

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဇယုတောမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

မယ်သီလစမ်းကျေးရွာ၊ ပိုလောင်းကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၆
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၈
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၉
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)	၂၀
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂)	၂၂
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃)	၂၃
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံစ-၄)	၂၅
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၆
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၃၂
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)	၃၃

၁။ ငပုတောမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ




၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- | | | |
|---------------|----------------|--------|
| ၁ -ပိုးလောင်း | ၄-ကုက္ကိုလ် | ၇-ဥတို |
| ၂-နာနတ်ကုန်း | ၅-ဒီပါလွင်ပြင် | |
| ၃-မယ်သီလစမ်း | ၆-ကုလားမတောင် | |

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုသော PRA Tools များ	ကျား	မ
၁	ကျေးရာအရင်းမထုပ်ပွေ (Social Map)	၁၀	၆
၂	ရာသီဥတုပြကန (Seasonal Clender)	၁၀	၅
၃	ဥစ္စာနေကြည့်ယူဆွဲစားပေးအဆထိတတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၀	၇
၄	ကျားမပတ်အဆသင့်ခြင်း (Cob Web)	၁၂	၁၀
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping)	၁၀	၈
၆	အဖွဲ့အစည်းချာဆက်မေပွ (Veen diagram)	၁၂	၈

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ



ကျေးဇူးတင်ခြင်းဖြစ်ပြီ ခြေပုံ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း။

ကျေးဇူးတင်သည်

ဇယပ်သီလဝတ်

ဦးတော်မူသည်။

- ⇒ ဇယပ်သီလဝတ် ကျေးဇူးတင် ကရုဏာကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့ဝင် ကျောင်းပုဂ္ဂိုလ်များမှာ ဇယပ်သီလဝတ်ကို လုပ်ကိုင်ဆေးဆင်ကြသည်။
- ⇒ သစ်တောကြီးတိုင်း နယ်မြေဖြစ်သောကြောင့် ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲ ယာ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
- ⇒ နိတ်ဆောင်မှုအများစုမှာ ကရုဏာလှူဒါန်းများ ဖြစ်ကြပြီး ဆိုးသား အေးဆေး ကြပါသည်။ စရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ပညာရေး ကဆင်ရာ အလယ်တန်းကျောင်းရှိ ကျေးဇူးတင်နှင့် ယ်ကမ်းများပညာ သင်ကြားနိုင်သည်။ ပုဆိပ် ဖော်တင်ကမ်းလမ်းတန်းတွင် တည်ရှိနေပြီး ဆိုးသားလာရ ဖြစ်သင့်လျော်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင် ဆောင်းကျွန်းတိုင်းမှာ ဆိုးရာသီတွင် ကောင်းကျ ဆောင်းကျွန်းတိုင်း ရေပျံ့ မှု နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေး ဖြစ်ပါသည်။ ရေအောက်ဖြစ် ကောင်းပြီး ရေ တွင်း / ကန် ဆေးသပ်စွာ မပြုလုပ်ကြပါ။
- ⇒ ကျေးဇူးတင် ကရုဏာ ခြေပုံကို ဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့စည်းတိုးတက်လျှင် လိုက်နာသော နည်းလမ်းမှာ
 - ① ကျေးဇူး တွင်းနယ်ဆင်းခြင်း။
 - ② ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း။
 - ③ အလယ်တန်း ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း ၊
 - ④ ဆေးဆေးဆေး တည်ဆောက်ခြင်း များ ဖြစ်ပါသည်။
- ⇒ ယခုအခါ ပြု စီမံကိန်းမှ ကျေးဇူးဆောင်းကျွန်းတိုင်းက ဆေးဆောင် လုပ်ငန်းစဉ် ဆွေးနွေးသောကြောင့် ဆွေးနွေးလာ လာ ပိုမို လျှင်လျှင် ဆွေးနွေးပါမည်။

2017-12-21	2017-12-22	2017-12-23	2017-12-24	2017-12-25	2017-12-26	2017-12-27	2017-12-28	2017-12-29	2017-12-30	2017-12-31
☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀

☀ = 20
☀ = 9

3rd Up Date, 7.11.2018

ဣဒိဒွင်ဗြဟ္မကုဒိဒ်ဆွေးနွေးဆရာ့ ဝိဝါဒ

ကျေးဇူးအမည် . မယ်ဒီဂဝတ်

ရက်စွဲ . 26-12-2017

- △ ဣဒိဒွင်ဗြဟ္မ ဝါဆို , ဝါခေါင် လများတွင် ရေကြီး ရေကျိမ် ဖြစ်ပွား
ရှိနေခြင်း
- △ နိုက် ပျိုးရေ နှင့် ပတ်သက် ပြီး လယ်ယာ လယ်ငှက် ကို ကာကွယ် ခိုက်
ပျိုးရေထိုင်ခြင်း ၊ လယ်သိမ်းချိန် ပြီးသွားသောအခါ ပဲ၊ ယာ၊ အင်း
သီးပင်များကို ခိုက်ပျိုးရေထိုင်ခြင်း
- △ သောက်သုံးရေ မှ ဣဒိဒွင်ဗြဟ္မ ဝါဆို ၊ တပေါင်း လလောက်
တွင်သာ အနည်း လယ်ရှားပါးခြင်း ၊ ကျန်သော လများတွင်
- △ လုံလောက် မျှရှိနေခြင်း
- △ လတ်တိုက်ဆန် သွယ်ရေ နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆိုင်ကယ်များ ၊ ဒိန်ခေါင်း
ခြေခွေစိုက် ဣဒိဒွင်ဗြဟ္မ သွားလာ ပြီးစေခြင်း
- △ ပွဲတော် ဂုဏ်များတွင် ကာကွယ် ပျိုးများ များ ၊ များ ၊ ရသော
ခြောက် နှုတ် ၊ အသိုက် လများတွင် ရှိနေခြင်း
- △ ဝေဇ္ဇာ ဂုဏ်များတွင် ဝါဆို ၊ ကျန်ချိန် ၊ ပွဲတော် ဂုဏ်များ တွင်
ဝေဇ္ဇာ ဂုဏ်များပါး ရှိနေခြင်း
- △ ဣဒိဒွင်ဗြဟ္မ ကုဒိဒ်ကို ဆွေးနွေး ဆရာ့ဝိဝါဒ ဖြစ် ပိတ်တိုက်ကျေး
ဇူး ဝေဇ္ဇာ ၊ တွက်တွက် - နိုက်ပျိုးရေ ၊ ဒီးပျားရေ နှင့် ပတ်သက်
ပြီး အားလုံး သိမြင်လာခြင်း ၊

မိုးလေင်း: ဘုရား-မယ်သိလမ်း: ရှု- ဥစ္စာပုံအွယ်ဝမှု သေး: ယုံစုံ
 Update ၁၆.၁၂.၂၀၁၇

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပြည်သူ	အိမ်ထောင်၊ လယ်အုပ်၊ အိမ်ထောင်	11	16 %
အသက်ပတ်စပိတ်	အိမ်ထောင်၊ အိမ်ထောင်၊ အိမ်ထောင်	22	33 %
အိမ်ထောင်	အိမ်ထောင်၊ လယ်အုပ်၊ အိမ်ထောင်	32	51 %

ပါဝင်အဖွဲ့အစည်း -

၈.၁၁
 ၄.၁၅

3rd Update
 7.12.18

ဥစ္စာဓာတ် ကြွယ်ဝမှု ပုံစံပြုစေရေး ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး နာမည် . ယပ်သီဂေဓမ္မ :

ရက်စွဲ . 26 - 12 - 2017

Δ ကျေးဇူးတွင် အခြေလည်ဆုံး ဟိသာ၊ ခုများ မှ အမှု
ပုံ၊ ကုန်စုံ၊ လောက် ရှေ့ထိုင် ဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာပိုင်ဆိုင်
မှုတွင် သွပ်ဆိုင်း၊ ယပ်ထောင်၊ ဆိုင်ကယ် - ဒီဂျစ်၊ ချိတ် : နွား
လည်တွင်စက် - လည်ဆိုင်၊ နှစ်မျိုးမျိုး စသည်တို့ကို
လုပ်ကိုင် ဖြစ်ပြီး ရှေ့ထိုင်ခြင်း :


Δ အလည်အလာ အခြေလည်သော ဟိသာ၊ ခုများ မှ ၃၀% လောက် ရှေ့
ထိုင်ဖြစ်ပြီး ယိုင်ဆိုင်မှုများ မှ ယပ်ထောင်၊ သွပ်ဆိုင်း : နွား .
လည် အနည်းဆုံး - နှစ်မျိုးမျိုး လုပ်ကိုင် အသောက် ရှေ့ထိုင်ခြင်း

Δ ကျေးဇူး၏ ယပ်လည်လုပ်ကိုင်သော အများ ၄၅% လောက် ပိုမို ပွား
၏ ယိုင်ဆိုင်မှုများ မှ ဝန်ထွေး၊ ဖြစ်ထွေး စာညှိ စာမိုင် ဖွဲ့ - မြေ
ခြင်း ဝိုင်ဆိုင်း၊ ဝိုင်ကာ . သစ်လုံး၊ ချိတ် များ ရှေ့ထိုင် ဖြစ်ပြီး

Δ ဥစ္စာဓာတ် ကြွယ်ဝမှု ပုံစံကို ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူး
အမျိုးမျိုး အခြေလည်ဆုံး ဟိသာ၊ ခုများ မှ အနည်းဆုံး ဖြစ်ပြီး
အခြေလည်ဆုံး ဟိသာ၊ ခုများ အများဆုံး ရှေ့ထိုင်ပြီး လိုအပ်ချက်များ
ကို သိခြင်းဖြစ်ခြင်း

ပင်လယ်ကမ်းစပ် သုံး သင်္ဘော ခြေ

ပျံ့နှံ့ရေး၊ ကျွမ်းကျင်မှု - မြေပုံဆွဲရေး၊ ကျေးဇူး



အရှေ့ဘက်
သုံးစွဲမှု

အရှေ့ဘက်
သုံးစွဲမှု

အရှေ့ဘက်
သုံးစွဲမှု

အရှေ့ဘက်
သုံးစွဲမှု

အရှေ့ဘက်
သုံးစွဲမှု

အရှေ့ဘက်
သုံးစွဲမှု

အရှေ့ဘက်
သုံးစွဲမှု

အရှေ့ဘက်
သုံးစွဲမှု

အရှေ့ဘက်
သုံးစွဲမှု

အရှေ့ဘက်
သုံးစွဲမှု

7.12.2018

ပင့်ကျွန်ုပ် သုံး သပ်ခြင်း ဆွေးနွေး ဆုံး ခံခြင်း

Δ ကျေးဇူးအရည် . ပယ်သိမ်းပေး

န. ၆ . ၂၆. ၁၂ - ၂၀၁၇

Δ အမျိုးသား . အမျိုး သမီးများ ပျော်ပေါင်း ဖြစ် ဆွေးနွေး သုံး သပ်ခြင်း

Δ ကျေးဇူး ဦးဆောင် ပြုပြင်မှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသမီး များသည် အမျိုး သားများထက် ရှေးကျ ဖြစ်ခြင်း

Δ ကျင့်မာရေး တွင်လည်း အမျိုးသမီး များထက် အနည်းပင် အားသာခြင်း

Δ ဝန်ထွေး ဂုဏ် ဖြစ်ရန် အမျိုးသား များက ခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့် မြင့်မားသော ခြောက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ အမျိုးသမီး များထက် အားသာခြင်း

Δ အိမ်တွင်း မှုတွင် အမျိုး သမီး များက အဓိက ပါဝင်ပတ်သက် ဖြစ်ပြီး အချိန်ကုန် ဖြစ်ခြင်း ကဏ္ဍအရ ပင်များ နှင့် အချိန် ကုန် ဖြစ်ခြင်း

Δ ရည်ရွယ် ဂုဏ် ပါဝင်မှု တို့တွင်လည်း အမျိုးသား များက ဦးဆောင် ဖြစ်ခြင်း အရပ်အမစ် သုံး ခွဲ ဖြစ်ရန် လည်း အမျိုးသမီး များက ရှေးကျ ဖြစ်ခြင်း

Δ ပင့်ကျွန်ုပ် သုံး သပ် ဆွေးနွေး ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီး , အမျိုးသား အား ညွှန် . အား နှုတ် ချက် များကို သိရခြင်း

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Update - 26.12.17

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

ଆବେଦନ: ୧୩୯
 ନାମ: ସୁଧାଂଶୁ
 ଗୋଟାଏ: ୧୩୯
 ସଂଖ୍ୟା: ୧୩୯
 ଉପାଧି: ୧୩୯
 ଉପାଧି - Update
 ୩.୧୨.୧୮

ଆବେଦନ: ୧୩୯
 ଉପାଧି: ୧୩୯
 ନାମ: ୧୩୯

ଆବେଦନ: ୧୩୯
 ନାମ: ୧୩୯
 ଉପାଧି: ୧୩୯

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
 ଉପାଧି: ୧୩୯
 ନାମ: ୧୩୯

အရင်းအမြစ် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သုံးစွဲမှု ဆေးစစ်ဆေးရေး

ကျေးဇူးတင်အောင် . မယ်သီလစာစား

၇.၉ . ၂၆- ၁၂- ၂၀၁၇

Δ လယ် . သယံဇာတ . ကျောင်း . အဖွဲ့ . ကျောင်း . စသည့်
ထို့ကို အမျိုးသားရှေ့ အမျိုးသမီးရှေ့ အဖွဲ့အစည်း သုံးစွဲမှု
စာရင်း

Δ ဈေးဆိုင် ကို အမျိုးသမီးများက အဖွဲ့အစည်း သုံးစွဲမှုစာရင်း

Δ အဖွဲ့ရှေ့ . အဖွဲ့ ဆိုင် စသည့်ထို့ကို အမျိုးသမီး ထိန်းသိမ်း
စာရင်း


Δ လယ် . လယ်ထွက်ကိစ္စ . ဝိန်းပေါင်း . ဆိုင်ကယ် စသည့်ထို့
ကို အမျိုးသားများက ထိန်းသိမ်း စာရင်း -

Δ အရင်းအမြစ် ထိန်းသိမ်းရေး ဝယ်ယူမှု စာရင်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သုံးစွဲ
မှု ထိန်းသိမ်းမှု စာရင်းကို ဆက်လက်စာရင်း

အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

ဖွဲ့စည်းရက်:

26-12-2017



တတိယနှစ်စဉ်: ဖြစ်ရပ်
ဗြ. နှစ်စဉ်. ၇၀၅

7.12.2018

၇၀၅ = ၁၂ နှစ်

၆ = ၈ နှစ်

နဖွဲ့ကစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ၊ ခွေးစွေးခြင်းနှင့် ဆင်းခပ်ခြင်း။

ကျေးဇူး

အယ်ဒီတာခပ်

ပိုးဆောင်းကုန်

⇒ ကျေးဇူးတန်း ငှါ နဖွဲ့ကစည်း နဖွဲ့ကစည်း တစ်ဖွဲ့နှင့် တစ်ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်ဆောင်
ရွက်ဖွဲ့များ ငှါ ဝေပါသည်။ လုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဘာသာရေး နဖွဲ့များ နား
ကားကြီး၊ ကားဖြိုး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဖိတ်ဆက်ကုန်များ၊ ပြည်သူ့ခပ် နဖွဲ့များ
အလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်၍ ကျေးဇူးတန် ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို
လုပ်ဆောင်ဝေပါသည်။

⇒ လူထု ဗဟိုပြု ဝိသေသနိကဆိုင်ရာ နဖွဲ့များ အလည်း ကျေးဇူးတန်
နဖွဲ့များ ကားလုံးဖြင့် ချိတ်ဆက်ဖြိုး ကျေးဇူးတန် ကျေးဇူးတန် ကို
ဖြိုးမြှောက် ကောင် ဆောင်ရွက်ဝေပါသည်။
ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ဝေပါသည်။

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဦးမန်းမောင်ကျော်	ကျား	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နော်ပုလဲဖော	မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးသန်းငွေ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၄	နန်းမြင့်ရွှေ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးစောစေးမူး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	နန်းစန်းစန်းအေး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	နော်ရီစံဆဲလ်	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးစောစုကြီး	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးစောအယ်ဘလုထူး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၀	နော်ဒိုစိုး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၁	ဦးမြင့်သိန်း	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၂	နန်းစန်းဝင်း	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၃	ဒေါ်နော်ပုလဲထူး	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးစိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းစိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောသာထူး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၂၅၀ ၁၁၇၃၇၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်သန်းသန်းစို
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ပုသိမ်	ကျေးရွာအုပ်စု မြီးမောင့်
		ကျေးရွာ မယ်ပိတူလမ်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၆၅	ဘာသာ (၁) -----	၆၅
လူမျိုးစု (၂) ကျွန်း	၅၇	ဘာသာ (၂) အစ္စလာမ်	
လူမျိုးစု (၃) ဗမာ	၆	ဘာသာ (၃) ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃ ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၇ ဦး		
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၅၄	၁၃၈	၆၅
လူမျိုးစု (၂) -----	၁၅	၁၀	
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၁ ဦး	၁ ဦး	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဝေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၇
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၁
မူကြိုကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ရေစိမ့်ယူရေးကျောင်း	✓
အခြား	၂	အခြား	၂	ဗလီ	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	၃
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၇	✓	ဆရာဝန်	၇	၇	လက်သမား	၇	၇
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၇	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	၇	၇
မူကြိုဆရာ/မ	၂	၂	သားစွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၂	၂	စက်ပြင်ဆရာ	၂	၂
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 - (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- Recl. Myanmar
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဝရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ✓ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) အဖွဲ့အစည်းအသစ်အဖွဲ့ / ကျယ်အဖွဲ့
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
 အမည် ဦးစောဘထူး
 လက်မှတ် (Signature)
 နေ့စွဲ

26. 12. 2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ဒေါ်ခင်စုစု
 လက်မှတ် (Signature)
 နေ့စွဲ

26 - 12 - 2017

စစ်ဆေးရောင်		
လူမျိုး	အမျိုးသား (အမေရိကန်)	အမျိုးသမီး (အမေရိကန်)
လူမျိုး (၁) ကျား	184 ဂရမ်	133 ဂရမ်
လူမျိုး (၂) မိန်းမ	15 ဂရမ်	10 ဂရမ်
အခြား	64 ဖွဲ့	1 ဖွဲ့

317 ဂရမ်
2၆ ဂရမ်

(၁) အခြေအနေအထား အချက်အလက်များ

အခြေအနေအထား	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျိပ်မာရ	အမှတ် ဖြစ်ပါ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်ဘက်ခြမ်း	<input type="checkbox"/>	ခဏရှိ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်ဘက်ခြမ်း	<input type="checkbox"/>	ကျိပ်မာရရှိ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူလဘက်ခြမ်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျိပ်မာရရှိ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
နောက်ဘက်ခြမ်း	<input type="checkbox"/>	ခဏခဏ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေအနေအထား (Form PC-1)

လယ်ဦးနှစ်ကျော်၊ ကျေးရွာဝင်ရောက်၊ ပထမဆုံးပတ်သက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးသည် ကျေးရွာ
စစ်ဆေးထားသော ကျေးရွာအခြေအနေအထားကို ဝေဖန်ရန်နှင့် တောင်းဆိုရမည်၊ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
မိတ်ဆက်အညွှန်းစာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အညွှန်းစာတွင် လူထုစည်းရုံးရေးသည် ဤအချက်အလက်
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး သတ်မှတ်အချက်အလက်အသုံး၊ Tables ၄
တစ်ခု ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့
ကျေးရွာစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင် နာမည်
ကျေးရွာစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင် နာမည်
ကျေးရွာစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင် နာမည်

၉ ၈၀၁၁၀၀၃
၀၅ ၇၆၀၁၁၇၃၇၆
၉: ထောင်ဦးစွာ

မြို့နယ်
ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာ
ကျေးရွာ

၁၅၀၀၀၅
၁၅၀၀၀၅
၁၅၀၀၀၅

အချက်အလက်
အချက်အလက်
အချက်အလက်

လူမျိုး	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုး (၁) အင်္ဂလိပ် (၆၆၆၆၆)	59	ဘာသာ (၁) ခရစ်ယာန်	65
လူမျိုး (၂) - ၂၂၀၀	6	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုး (၃) - - - - -		ဘာသာ (၃) - - - - -	
လူမျိုးစုစု - - - - -		ဘာသာစုစု - - - - -	
အခြား			
စာရင်းအကျဉ်းချုပ်	အရေအတွက်		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	156 ယောက်		

(၂) ရှိပါက ဘယ်အရာကို ပြောပြနိုင်သလဲ? နှစ်ပတ်လည်/တစ်နှစ်လုံး/ပတ်ပတ်

(၃) ဘယ်အရာကို ပြောပြနိုင်သလဲ? နှစ်ပတ်လည်/တစ်နှစ်လုံး/ပတ်ပတ်

(ခ) ဝန်ထမ်းအသေး

(၁) ဘယ်အရာကို ပြောပြနိုင်သလဲ? နှစ်ပတ်လည်/တစ်နှစ်လုံး/ပတ်ပတ်

(၂) ဘယ်အရာကို ပြောပြနိုင်သလဲ? နှစ်ပတ်လည်/တစ်နှစ်လုံး/ပတ်ပတ်

ပြောပြနိုင်သလဲ? နှစ်ပတ်လည်/တစ်နှစ်လုံး/ပတ်ပတ်

အဖြေ: _____

ပြောပြနိုင်သလဲ? နှစ်ပတ်လည်/တစ်နှစ်လုံး/ပတ်ပတ်

အဖြေ: _____

(ဆ) ဝန်ထမ်းအသေးစား

ပြောပြနိုင်သလဲ? နှစ်ပတ်လည်/တစ်နှစ်လုံး/ပတ်ပတ်

ပြောပြနိုင်သလဲ? နှစ်ပတ်လည်/တစ်နှစ်လုံး/ပတ်ပတ်

(ဇ) ဝန်ထမ်းအသေးစား

ပြောပြနိုင်သလဲ? နှစ်ပတ်လည်/တစ်နှစ်လုံး/ပတ်ပတ်

ပြောပြနိုင်သလဲ? နှစ်ပတ်လည်/တစ်နှစ်လုံး/ပတ်ပတ်

(၁) _____

(၂) _____

(ဈ) ဝန်ထမ်းအသေးစား

ပြောပြနိုင်သလဲ? နှစ်ပတ်လည်/တစ်နှစ်လုံး/ပတ်ပတ်

(ဂ) ဝန်ထမ်းအသေးစား

(၁) စာသင်ကျမ်း		(၂) ကျမ်းဂန်		(၃) လက်မှတ်ချက်	
စာသင်ကျမ်း	အဖြေ	ကျမ်းဂန်	အဖြေ	စာသင်ကျမ်း	အဖြေ
မူလကျမ်းဂန်	<input type="checkbox"/>	ကျမ်းဂန်	<input type="checkbox"/>	စာသင်ကျမ်း	<input type="checkbox"/>
အောက်ကျမ်းဂန်	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျမ်းဂန်	<input type="checkbox"/>	စာသင်ကျမ်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်ကျမ်းဂန်	<input type="checkbox"/>	ကျမ်းဂန်	<input type="checkbox"/>	စာသင်ကျမ်း	<input type="checkbox"/>
ပုံနှိပ်ကျမ်းဂန်	<input type="checkbox"/>	ကျမ်းဂန်	<input type="checkbox"/>	စာသင်ကျမ်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	ကျမ်းဂန်	<input type="checkbox"/>	စာသင်ကျမ်း	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဃ) ဝန်ထမ်းအသေးစား

ပြောပြနိုင်သလဲ? နှစ်ပတ်လည်/တစ်နှစ်လုံး/ပတ်ပတ်

ပြောပြနိုင်သလဲ? နှစ်ပတ်လည်/တစ်နှစ်လုံး/ပတ်ပတ်


ပြောပြနိုင်သလဲ? နှစ်ပတ်လည်/တစ်နှစ်လုံး/ပတ်ပတ်

၁၂၅၆

□ ရှိသည်


လှူဒါန်းခေါင်းစာ

အမည် ဦးမောင်ထွန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၆

လှူဒါန်းရန်အတွက်

အမည် ဦးထွန်းမြင့်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၆

၁၀ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညွှန်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြန်စစ်ဆေးပြီး ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစက်ဝန်းကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်သန်းစန်း

နေ့စွဲ 21. 12. ၂၀17

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှေးစစ် ပြို့နယ် မုဆောက် ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် ကျေးရွာ မုဆောက်

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူချိန်ထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချိန်အမည်
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	21. 12. 17	24. 12. 17	37	9	46	၈၇၆-၇၉ ၈၈၈-၇	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပြန်လည်စစ်ဆေးရေးအစည်းအဝေး	22. 12. 17	26. 12. 17	26	13	39	၈၈၈-၅ ၈၇၆-၃၄	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး							
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး							
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	19. 3. 18	19. 3. 18	20	16	36	၈၇၆-၃၆	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅. 12. 18	3. 12. 18	7	7	၂၂	၈၇၆-13 ၈၈၈-1	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	3. 12. 18	၅. 12. 18	7	7	၂၂	၈၇၆-13 ၈၈၈-1	
၆.၃။ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	3. 12. 18	3. 12. 18	7	7	၂၂	၈၇၆-13 ၈၈၈-1	

၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အတွက် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၁၂.၂၀၁၈	၅.၁၂.၂၀၁၈	၇	၁၅	၁၂၅	၁၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့်အစည်းအဝေး	၅.၂၅.၁၈	၅.၂၅.၁၈	၂၅	၃၈	၁၂၅	၁၈
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁.၂၅.၁၈	၁.၂၅.၁၈	၂၀	၄၈	၁၂၅	၁၈
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁.၂၇.၁၈	၁.၂၇.၁၈	၃၁	၅၁	၁၅၀	၁၇

၇.၈ အရည်အဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၉ အရည်အဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အရည်အဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအရည်အဝေး	1.5.1၅	1.5.1၅	24	22	46		ကျပ် ၈၆၇	65

၁၁ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ ၁-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်မွေ့စွာ အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီနန်း အထောက်အကူပြု	
အစီအစဉ်သည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ရွှေသန်းသန်းခိုင်</u>	
နေ့စွဲ <u>၂၇ . ၁၂ . ၂၀၁၇</u>	ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>ယုတော</u> ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဖိုးကျောင်း</u> ကျေးရွာ <u>ယုတောမြို့နယ်</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
၂ ဝါးစွန်းနုချင်းပါးခြင်း	၂ ဝါးစွန်းနုချင်းပါးခြင်း
၃ ချောင်းကျွန်းတံတားခက်ခဲခြင်း	၃ ဂွာတို့လှေကားခက်ခဲခြင်း
၄ ကျွန်းမာရေးခက်ခဲခြင်း	၄ ကျွန်းမာရေးခက်ခဲခြင်း + ပသွားရရှိ
၅ သွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း	၅ သွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း
၆ အလုပ်စာကိုင် မရှိခြင်း	၆ စွယ်စုံစားဝတ် ခက်ခဲခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန် လာမည်
၂ ဝါးစွန်းနုချင်းကောင်းမွန်	၂ သွားလာမှု ဖိစီးမှု ရှားပါးလာမည်
၃ ကျွန်းမာရေးကောင်းမွန်	၃ ကျွန်းမာရေးကောင်းမွန် လာမည်
၄ ချောင်းကျွန်းတံတားကောင်းမွန်	၄ ချောင်းကျွန်းတံတားကောင်းမွန် လာမည်
၅ အလုပ်စာကိုင် စီစဉ်ပေးမည်	၅ အလုပ်စာကိုင် စီစဉ်ပေးမည် လာမည်
၆ သွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း	၆ သွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း လာမည်

ဂ။ လူထုပီပီနန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ချောင်းကျွန်းတံတား	က + မ	7500000	342 ဦး
၂	ကျေးရွာလမ်း	က + မ		
၃	ရေတွင်း	က +		
၄	အလုပ်စာကိုင် ကျေးရွာ	က +		
၅	ဝါးစွန်းနုချင်းတံတား	က + မ		
၆				

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကိန်း အထောက်အကူပြု ဝေ ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ဦးထင်မိုးအို	
နေ့စွဲ	၅.12.2018	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	မြို့နယ်	ဗဟော
ကျေးရွာအုပ်စု	ဒီးလောင်	ကျေးရွာ	မယ်ဆီလခပ်

က။ အခက်အခဲအတာအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတာအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတာအဆီးများ	
ရွာတွင်း သို့ ဝေးကွာသွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
၂၄ နာရီ ဝက်ဖ်အား လျှော့ချပေးခြင်း၊ နေ့စဉ် သောက်သုံးရန် ရေရရှိမှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
စာသစ်ကျောင်း လုံးခြင်း မှု မရှိရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ခံရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ရေတွင်း ရေကန် လုံလောက်မှု မရှိရန် သောက်သုံးရန် ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ဆေးပေးခန်း ၂၄ - ၆၀ - လွန်သောအခါ လျှော့ချပေးရန် ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ

ခ။ ပျော်မွန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ပျော်မွန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော ပျော်မွန်းလျာထားချက်များ	
ရွာတွင်း သို့ တွင်းကန်လမ်း ဖြင့် ဝေးကွာခြင်း ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
၂၄ နာရီ ဝက်ဖ်အား လျှော့ချပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
စာသစ်ကျောင်း ဖြင့် ခွဲခြားခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ရေတွင်း ကန်များ တူးဖော်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ


ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝင်ရက်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နံပါတ်များ ဖြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၀	လွန်ထွက်ဆောင် ခဲ့- ဖြင့်-	ကျား + မ			3000 000	164	128	292
၂	၂၄ နှစ် ဇီ-၇၅၆၇၆	ကျား + မ			15000 ၀၀၀	"	"	"
၃	ဧကသစ်လျှော့ချရေး ဘဏ္ဍာငွေ	မ			12000 ၀၀၀	"	"	"
၄	ဆေးကုစီမံကိန်း-ပေးစီမံ	မ			3000 ၀၀၀	"	"	"
၅	ခေး-ပေး-ဝန်-တစ်-ခု-ဖြစ်-ပေါ်-လာ-ရန်	ကျား			12000 ၀၀၀	"	"	"

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	လယ်ထွက်စေ ဖြေခံစား	ကျား	ဘဏ္ဍာငွေ ပေးအပ်ခြင်း
၂	စက်ယူယို သစ်တော	မ	" " "
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးစိုးအောင်လျော် လက်မှတ်  ဝန်ထုပ်

၁၂ - ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၀ - ၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ရှိရွာက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အတည်အတော်အတိုင်း ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ဖွဲ့စည်းမှု လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်းများတွင် TPIC သို့၊ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တောင်းပန်ရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲထိုင်ရာ အချက်အလက်များကို M15 သို့ တင်ပြသွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးဘက် ဦးဖြိုး၊ ဒေါ်အုနန္ဒာ၊ ဂဠင်


နေ့စွဲ - 12-12-18 စက်ဝန်းအမှတ်(၁) (✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)


ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီ ပြနယ် - ငွေတောင် ကျေးရွာအုပ်စု - ငိုလောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မဝါမြို့မိ)	စုစုပေါင်း	
ငိုလောင်း (ဘေးအန္တရာယ် မောင် ဆိုင်း ကျောက်ဖျာ)	ရွာချွတ် ဆက်၊ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ခင်းခြင်း	၁၆၀၀'x၆'၊ ၆'၊ ၁၇၈၆'x၁၂'x၆'	ကျား (18၇၃)၊ မ (18၃၄)၊ မိလင်း (3၇၀၆)	□ ကျား၊ □ မ၊ မှ ကျား+မ	3၇၇၇၁၂၈၆၀				3၇၇၇၁၂၈၆၀
ငိုလောင်း (မိုးညိုကုန်း)	ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ခင်းခြင်း၊ ရွာချွတ် ဆက်	၄၆၀'x၁၂'x၆'	ကျား (86)၊ မ (84)၊ မိလင်း (1၃၀)	□ ကျား၊ □ မ	၁၀၀၀၀၀၀၀				၁၀၀၀၀၀၀၀

148

ဥပဒေအရ အခြေခံစာတမ်းဆောင်ခြင်း	၈၇'x၁၂'x၆'	ကျား (86)၊ မ (84)၊ မိလင်း (1၃၀)	□ ကျား၊ □ မ၊ မှ ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀				၁၀၀၀၀၀၀၀	
ဥပဒေအရ အခြေခံစာတမ်းဆောင်ခြင်း	၃၈၀'x၈'	ကျား (86)၊ မ (84)၊ မိလင်း (၅၀)	□ ကျား၊ □ မ၊ မှ ကျား+မ	၃၀၀၀၀၀၀၀				၃၀၀၀၀၀၀၀	
နာနာဝင်ကုန်း	ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ခင်းခြင်း၊ ရွာချွတ် ဆက်	၃၀၀'x၈'x၆'	ကျား (43၅)၊ မ (4၀၄)၊ မိလင်း (8၇၃)	□ ကျား၊ □ မ၊ မှ ကျား+မ	3၀၀၀၀၀၀၀				3၀၀၀၀၀၀၀


ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အမည် ဦးဖြိုး၊ မင်း ကျွန်း လက်မှတ်  ရက်စွဲ 12-12-18

ဒေါ်အုနန္ဒာ  12-12-18

149

				<input type="checkbox"/> ကျား + ဝ				
ကုက္ကိုက်	ကွန်ကရစ် ဘောင်စမ်း ကျောက်ခဲ ခြင်း (ဥစ္စာချင် ဆက်)	230'x9'x3" ကျား (179) 200'x9'x3" ဝ (187) ပေါင်း (366)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ဝ		3000000			3000000
မယ်ဘိလစမ်း	ကွန်ကရစ် လမ်းခင်း ခြင်း (ဥစ္စာချင်ဆက်)	380'x8'x6" ကျား (164) 195'x8'x6" ဝ (128) ပေါင်း (292)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ဝ		3000000			3000000
ဒီပိုလွင်ဖြင်	ကွန်ကရစ် တံတားတည် ဆောက်ခြင်း	22'x8'x6" ကျား (194) ဝ (190) ပေါင်း (384)	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ဝ		3000000			3000000

ဦးမျိုးမင်းထွန်း
ဒေါ်ဖိုဖို



12-12-18
12-12-18

				<input type="checkbox"/> ကျား + ဝ				
ကုလားမတောင်	ဥစ္စာချင်ဆက် ဖြောင့်လမ်း ဖြောင့်ခြင်း	400'x8'x3" ကျား (155) 1600'x8'x3" ဝ (156) ပေါင်း (311)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ဝ		3000000			3000000
			<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ					
			<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ					

ရက်စွဲ: မတူညီရာရပ်ရပ် ပိ/မတက်မကပ်မတီဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးမျိုးမင်းထွန်း
ဒေါ်ဖိုဖို

၁၃ - အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူး - မယ်အိလစ်

ကျေးဇူးအုတ်စု - ဖိုးလောင်း

အစည်းအဝေးဖြုလုပ်သည်နေရာ - ခရစ်ယာန် သူဇာကျောင်း

အစည်းအဝေးဖြုလုပ်သည်အချိန် - 12:00 PM to 3:00 PM

အစည်းအဝေးစာကရောက်သူဦးရေ - ကျား - 37 ဦး + မ - 9 ဦး = 46 ဦး

အစည်းအဝေးကျင်းပသည်ရက်စွဲ - 24.12.2017

အကြောင်းအရာ " ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ လူမှုဗေဒ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ဒီဂရီယန္တရပ်စက်ဝန်း၊ ပထမ အကြိမ်အစည်းအဝေးဖြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် " ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် ငြိမ်ငြိမ် ဖြစ်

ကျင်းပဖြုလုပ်သွားပါသည်။ အစီအစဉ် ငြိမ်ငြိမ် ကျေးဇူးကုအိမ်ခြံမြေ ၅ အဖွဲ့က မှာ
ဖက်ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးစဉ် အကြောင်းအရာများကို သေ
ချာဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ရှိ နှင့် ဒီဂရီယန္တရပ်စက်ဝင်းဝေးတွင် လုပ်ငန်း ယခုကဲ့သို့ လက်
ရောက်ကြရန် ဖြစ်သည်။ အစီအစဉ် ငြိမ်ငြိမ် စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်ကို လူမှု
စဉ်းစမ်းရေး ဖွဲ့စည်းရင်း ဖြစ်သည်။ အစီအစဉ် ငြိမ်ငြိမ် စီမံကိန်းစက်ဝင်းကို
လူမှုစဉ်းစမ်းရေး ဖွဲ့စည်းရင်း ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းစက်ဝင်းတွင် အဖွဲ့ဝင် ၄ ဦး
ဖိုင်းနှင့် အဆင့် ၂ သို့မဟုတ် ပါဝင်ကြောင်းနှင့် ယခင် နှစ်က လုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါ များခြင်း ယှဉ်
ကဖြောင့်အားဖြင့် အစီအစဉ် ငြိမ်ငြိမ် စီမံကိန်း စိတ်ဆက်လက်ချက်ကို ဖြစ်
သည်။ အစီအစဉ် ငြိမ်ငြိမ် PRA ငြိမ်ငြိမ် အား ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း
များကို အဖွဲ့ခွဲ ဖြစ် လူမှုစဉ်းစမ်းရေး ဖွဲ့စည်းရေး ဖြစ်သည်။ ဖြစ်သည်။
အစီအစဉ် ငြိမ်ငြိမ် ဖြစ်သည်။ ဖြစ်သည်။ ဖြစ်သည်။ ဖြစ်သည်။
စဉ်းစမ်းရေး ဖွဲ့စည်းရင်း ဖြစ်သည်။ ဖြစ်သည်။ ဖြစ်သည်။ ဖြစ်သည်။
ထက်သည်များကို သုံးသပ် ကြသည်။ အစီအစဉ် ငြိမ်ငြိမ် လူမှုစဉ်းစမ်း
ရေး ဖွဲ့စည်းရင်း ဖြစ်သည်။ ဖြစ်သည်။ ဖြစ်သည်။ ဖြစ်သည်။
ဖွဲ့စည်းရင်း ဖြစ်သည်။ ဖြစ်သည်။ ဖြစ်သည်။ ဖြစ်သည်။
အစည်းအဝေးကို ရှိတ်ဆိုင် ခဲ့သည်။

ဒိုက်ယာအကြိမ်အခင်းအဝေးခြေထောက်

ကျေးဇူး - - ပယ်သိလမ်း

ကျေးဇူးအုပ်စု - ဝိုင်းလောင်း

အခင်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - ခရစ်ယာန်အုပ်စုကျောင်း

အခင်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - 2:00 : PM to 4:00 PM

အခင်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား - 26 + မ - 13 = 39 ဦး

အခင်းအဝေးပြုလုပ်သည့်ရက်စွဲ - 26 - 12 - 2017

အကြောင်းအရာ - ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ လူမှုပညာဗဟိုပြုဖွဲ့စည်းရေး၊ ဒိုက်ယာနှင့်စက်ဝန် အတွက် ဒိုက်ယာ အကြိမ် အခင်းအဝေးကျင်းပခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် - ဒိုက်ယာအကြိမ်အခင်းအဝေးအား အစီအစဉ်ကျင့်သုံးခြင်း၊ ကျင်းပပြုလုပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အစီအစဉ် ငါးအရ ကျေးဇူးတင်မှုများဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခင်းအဝေးအား ဖြစ်ပေါ်စေရန် တက်ရောက်ကြည့်ရှုကြောင်း သိရသည်။

အစီအစဉ် - ငါးအရ ကော်မတီဝင်များက အစီအစဉ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။ အစီအစဉ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။ အစီအစဉ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။ အစီအစဉ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။

ထို့နောက် ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ပြေလည်ချက်သစ်ပင်တို့ဖြင့် လူမှုပညာဗဟိုပြုဖွဲ့စည်းရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။ အစီအစဉ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။ အစီအစဉ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။

ဒို့:ကောင်းစရာပေး... (စာအုပ်အကြောင်း)

မူပိုင်ခွင့်... (မူပိုင်ခွင့်အကြောင်း)

စာအုပ်... (စာအုပ်အကြောင်း)

၇၀၀... (ဦးရေအရေအတွက်)

၂၀၀၀... (ဦးရေအရေအတွက်)

၃၀၀၀... (ဦးရေအရေအတွက်)

၄၀၀၀... (ဦးရေအရေအတွက်)

အထွေထွေအကြောင်းအရာ... (အထွေထွေအကြောင်းအရာ)

အကျဉ်းချုပ်အကြောင်းအရာ... (အကျဉ်းချုပ်အကြောင်းအရာ)

စာအုပ်... (စာအုပ်အကြောင်း)

၂၀၀၀... (ဦးရေအရေအတွက်)

...



ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းစီမံကိန်း
.....အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

နေ့ရက်
အချိန်
နေရာ

ကျေးလက်ဒေသ (4, 3, 2, 1) အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း
သို့မဟုတ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း
.....
.....
.....

ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းစီမံကိန်း
.....အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ဦးစီးချုပ်



ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းစီမံကိန်း
.....အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

နေ့ရက်
အချိန်
နေရာ

ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းစီမံကိန်း
.....အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းစီမံကိန်း
.....အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းစီမံကိန်း
.....အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

၁၄ - ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ဧကန်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်
 အနှစ်ချုပ်
 မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပီဇ္ဇာအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်
 သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အထပ်	လုပ်ငန်း	မည်ထူးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးမှတာဝန်ခံသူ (ထို) ဆိုင်ရာ	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ခံ မလဲ	
အခြေအခေအောက်အထိ	၀	လွန်စာရစ်လမ်း ၁၆၊ ခြံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၂	၂၄ အရိမ်း ၄ ရှိရေ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၃	စာသင်တန်း ၅ ခန်း ၅၊ ၈၊ ၉ ခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၄	သောက်ရေတွင်းတူး ၆၀၀၀ ခန့်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသစ်အားလုံးအားလုံး	၀	လမ်းဖွဲ့စည်းရေး ၁	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	လမ်းဖွဲ့စည်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသစ်အားလုံးအားလုံး	၀	၆၀၀၀ ခန့် ၆၀၀၀ ခန့်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသစ်အားလုံးအားလုံး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၅။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှုပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း၊ခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)