

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

မဲဇလီကုန်းကျေးရွာ၊ ပြင်ခရိုင်ကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

စဉ်

အကြောင်းအရာ

- ၁ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
- ၃ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်
- ၅ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)
- ၁၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)
- ၁၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)
- ၁၂ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)
- ၁၃ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
- ၁၅ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ၁။ပြင်ခရိုင် | ၂။ကုလားမကွင်း | ၃။ညောင်ကုန်း | ၄။စံပြ | ၅။ဒေါ်ဒွေးဖြူကုန်း |
| ၆။မဲဇလီကုန်း | ၇။စက်ဆိပ် | ၈။ကင်းဆိပ် | ၉။ဆားကုန်း | ၁၀။လှည်းလမ်းကွင်း |
| ၁၁။အထဲကွင်း | ၁၂။ကွမ်းခြံကုန်း | ၁၃။ထန်းပင်ချောင် | ၁၄။ကိုးနင်း | |

ရက်စွဲ - ၁၃.၃.၁၇

မဲကလိကျွန်းကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကျေးရွာ၏စတင်ဖွဲ့စည်းရာမဲကလိကျွန်းကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ မဲကလိကျွန်းကျေးရွာသည်
၈ ရာစုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ယခုအခါ မဲကလိကျွန်းကျေးရွာအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း။ မဲကလိကျွန်းကျေးရွာသည် မဲကလိကျွန်းကျေးရွာအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။

ထို့အပြင် မဲကလိကျွန်းကျေးရွာသည် မဲကလိကျွန်းကျေးရွာအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။

မဲကလိကျွန်းကျေးရွာ (ကျွန်းရွာ) ၏အခြေအနေအထား - မဲကလိကျွန်းကျေးရွာသည် မဲကလိကျွန်းကျေးရွာအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။

မဲကလိကျွန်းကျေးရွာသည် မဲကလိကျွန်းကျေးရွာအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။

မဲကလိကျွန်းကျေးရွာသည် မဲကလိကျွန်းကျေးရွာအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။

မဲကလိကျွန်းကျေးရွာသည် မဲကလိကျွန်းကျေးရွာအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။

မဲကလိကျွန်းကျေးရွာသည် မဲကလိကျွန်းကျေးရွာအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။

ပစ္စည်းကမ်းကွက်ဖိစက်လုပ်ငန်းများမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ကြရာ
လုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်ရာကိစ္စများကိုလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း ကျန်းမာရေးကိစ္စများ
ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် ဝန်ထမ်း ၁၀ ဦးခန့် ခန့်အပ်ထားပါသည်။

ကျေးရွာတွင် ပညာတတ်မြောက်သူ (အဖေ) ၂၅ ဦးခန့်ရှိပြီး ပညာတတ်
မှုမရှိသူများမှာ ၁၀ ဦးခန့်ရှိပြီး ဖောက်ဖျက်ပညာ သင်တန်း ၃၀ ဦးခန့်ရှိပါသည်။
ဧည့်သည်များနှင့် ဆွေးနွေးရာတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော
များပြားပါသည်။

ဆေးရုံ (စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနဆေးရုံ) ဆေးကုသမှုများကို ကျေးရွာတွင်
ရှိသောလူကြီးကျားများသည် ဦးစွာဆောင်ရွက်ပေးရန် ကျန်း
မာရေးပညာပေးရန်နှင့် ရွာသူရွာသားများအား ဝန်ထမ်းများ
အဖွဲ့များအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အထောက်အကူပြုရန်

အဖွဲ့များအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အထောက်အကူပြုရန်
အဖွဲ့များအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အထောက်အကူပြုရန်
ကျန်းမာရေးကိစ္စများကိုလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း
ကျန်းမာရေးကိစ္စများကိုလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း

လက်ထပ်ဆက်ဆံပေးရန်အတွက် ပညာတတ်လူကြီးများ
များသည့်သင်တန်းများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်
ရွာလုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း
ကျေးရွာလုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း


စတင်လုပ်ငန်းများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်
မိမိတို့ကျန်းမာရေးကိစ္စများကိုလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း
ရွာတွင်ရှိသည့် ကျန်းမာရေးကိစ္စများကိုလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း
ရွာတွင်ရှိသည့် ကျန်းမာရေးကိစ္စများကိုလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း

ရွာတွင်ရှိသည့် ကျန်းမာရေးကိစ္စများကိုလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း
ရွာတွင်ရှိသည့် ကျန်းမာရေးကိစ္စများကိုလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း
ရွာတွင်ရှိသည့် ကျန်းမာရေးကိစ္စများကိုလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း
ရွာတွင်ရှိသည့် ကျန်းမာရေးကိစ္စများကိုလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ရွေးချွန်စာပေ - ပြင်ဆင်
ရွေးချွန် - မဂ္ဂလီလူနီ

ရက်စွဲ - ၁၂.၃.၁၉

လူမျိုးရေး၊ ဘာရေး၊ အဖွဲ့အစည်း

‘ဆွေးနွေး ဖြေ နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း’

- လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြင့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲ၊ ဝတ်စားစားဝတ်ရေး၊ ဝတ်စားပစ္စည်းများဖြင့် ဖြစ်သည်။
- အားကိုးအိမ်နှင့် အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ နှင့် ပါဝင်မှုများဖြင့် များ၊
ဖြေလုပ်ခြင်းသည်။
- ရေတံဆိပ်၊ ရေတံဆိပ် များသည် ရေတံဆိပ်တို့ဖြင့် ရေတံဆိပ်က
အမျိုးသမီး များသည် အခြားရွေးချွန် များဖြင့် အားလုံး
ထပ်မံပေးခြင်းသည်။
- တို့ထံမှ အားပေးခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးရန် အားပေးခြင်း
သည်။
- မျိုးရိုးတို့နှင့် အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အားပေးခြင်း
ဖြင့် အားပေးခြင်း ရှိသည်။
- အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် အားပေးခြင်းဖြင့် အားပေးခြင်း
အားပေးခြင်းသည်။
- အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် အားပေးခြင်းဖြင့် အားပေးခြင်းဖြင့် အားပေးခြင်း
အားပေးခြင်းသည်။

ကလေးများအတွက် - ကျင့်စဉ်
 ကလေးများ - မိခင်များအတွက်

ကလေးများ၏ ပြုမူချက်

ရက်စွဲ - ၁၁.၃.၁၇

ရက်စွဲ	အမည်အားဖြင့်	အမည်	အမည်	အမည်	အမည်	အမည်	အမည်	အမည်	အမည်	အမည်	အမည်	အမည်
၁	နံနက်ပျိုစရာ											
၂	ရက်စွဲ											
၃	ပုံစံ											
၄	ပန်းခွက်											
၅	ရက်စွဲ											
၆	ပန်းခွက်											
၇	ပန်းခွက်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ပန်းခွက်များ
 ရက်စွဲ - ၁၁.၃.၁၇

ကျေးဇူးတင်စွာ - မြစ်ခရိုင်
ကျေးဇူး - မဲခေါင်မြို့

ရက်စွဲ - ၁၁.၂.၀၉

ရာထီခွင့်ပြု ဝပတ.

‘ဆွေစွမ်းစွမ်း၊ ဘိုးစစ်စစ်’

- * ဗဟိုက ဦးဖျိုးလေးအဖေ ဆန်ခါး၊ ချိုက်ဖျိုး၊ ဇင်းဖွဲ့၊
မာယာဇာတိ၊ ယင်းကောင်းပြုကြသည်။
- * ဧပြီလ ၂၀ ရက်၊ နေ့၊ နေ့နားယပ်ချိန်ပျိုး၊ ဇင်းဖွဲ့၊ မာယာဇာတိများ
ကျောင်းပတ် ဆောင်ရွက်ကြသည်။
- * ဦးဆိုင်၊ ဝါဒီလမ်းတန်း တစ်ခါတစ်ရံ မျှော်လင့်အောင်ရသည်။
- * တစ်ချို့လ၊ ဝါဒီတန်းကျွမ်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ တိုက်လမ်းတန်း ဖွဲ့ကော်မရှား
လျှင်ပင် ဝင်အောင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ခက်ခဲသည်။
- * ပြာသာဒ်၊ တစ်ချို့တွဲ၊ တစ်ပါးလ တို့တွင် ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ နှစ်
ဆယ်ဝင်အောင် ရေရွာ၊ ပါးဖျားကန်တွေ ရသည်။
- * ဦးရာဝါဒီတွင် ယင်းများ ပျက်ဆီးခံရပြီး များစွာပေါ်သည်။
- * ဦးဖျိုးလေး၊ ကျေးဇူးတင်စွာ၊ လာရေ၊ များ၊ ဆင်ခဲကြပါသည်။
- * ယပင်ပတလုပ်ငန်း ပြီးချိန်တွင် မလုပ်ကိုင် ရှားပါးပြီး ဝင်ရောက်ရပါ
သည်။ မလုပ်ကိုင်ရရှိသည့် အားဝင်ရေရွာ၊ ကဆင်ခဲသည်။

ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း - ပြင်ဆင်ရေး
 ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း

ဥက္ကဋ္ဌ၏ ဝန်ကြမ်းချုပ်ချယ်

ရက်စွဲ - ၁၂.၃.၁၇

စဉ်	အုပ်စု	အသက်အရွယ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	အထွေထွေအုပ်စု	- လယ် (၅) ဧက အထက် - ၃ ယူနစ် (၂) ဧက အထက် - ပုစွန်ကန်၊ ပျဉ်ဆောင်၊ ဖွပ်ဖျိုး	၅	၀.၃%
၂။	အထွေထွေအုပ်စု	- လယ် (၅) ဧက အောက် - ၃ ယူနစ် (၂) ဧက အောက် * ဆိုးရန်ဆင်း၊ - ပျဉ်ဆင်း၊ ခန့်ဖျိုး	၁၅	၆%
၃။	မထွေထွေအုပ်စု	- စက်အိမ်ဖြင့် - အိမ်ဆိုင်စား (အစွန့်အဖို့ - ၅၀၀၀၀) - ဝါးအိမ် ၁ သစ်အိမ်	၇၁	၂၆%
၄။	အိမ်ထောင်စုအုပ်စု	- ကျား၊ ကွန်ပတ်၊ - ဝါးအိမ်	၈၀	၂၇%

ဝါးအိမ်အဖို့ ကျား - ၁၃ ဖြစ်ပြီး
 မ - ၂၁ ဖြစ်ပြီး

ကျေးဇူးတင်စွာ - ဖြစ်သကဲ့သို့
ကျေးဇူး - မိမိ၏အားဖြင့်

ရက်စွဲ - ၀၂.၃.၀၅

‘အတ္တကုမ္ပဏီကြွယ်ဝမှု’

ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ဝင်များအဖို့


- ကျေးဇူးတင်စွာ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ အစည်းအဝေး (၈၀) ရောက်ရှိကြပါသည်။
- ကျေးဇူးတင်စွာ အထွေထွေအဖွဲ့ဝင်များအဖို့ ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ဝင်များအဖို့၊
ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖွဲ့စည်းပါသည်။
- အထွေထွေအဖွဲ့ဝင်များအဖို့ အထွေထွေ အစည်းအဝေး (၈၀) ရောက်ရှိကြပါသည်။
အထွေထွေအဖွဲ့ဝင်များအဖို့ အထွေထွေ အစည်းအဝေး (၈၀) ရောက်ရှိကြပါသည်။
- အထွေထွေအဖွဲ့ဝင်များအဖို့ အထွေထွေ အစည်းအဝေး (၈၀) ရောက်ရှိကြပါသည်။
အထွေထွေအဖွဲ့ဝင်များအဖို့ အထွေထွေ အစည်းအဝေး (၈၀) ရောက်ရှိကြပါသည်။
- အထွေထွေအဖွဲ့ဝင်များအဖို့ အထွေထွေ အစည်းအဝေး (၈၀) ရောက်ရှိကြပါသည်။
အထွေထွေအဖွဲ့ဝင်များအဖို့ အထွေထွေ အစည်းအဝေး (၈၀) ရောက်ရှိကြပါသည်။

ပင်ပန်းမှု သုံးသပ်ခြင်း

ရက်စွဲ - ၁၁.၇.၂၀၁၇

ကျေးဇူး - မဲဝင်စာအုပ်

ကျေးဇူးအတွက် - ပြင်ဆင်



■ အချိုးအစား
■ အချိုးအား

ရွေးချယ်မှုများ - ပြုပြင်ရေး
ရွေးချယ်မှု - မဲဝင်ရေး

ရက်စွဲ - ၁၁.၃.၂၀၁၅

မင်းတုတ်ကံသံ့သံ့ဖြင့်

'အာရှတိုင်းနှင့် အာရှတိုင်း'

- အာရှတိုင်းများသည် အာရှတိုင်းများနှင့် အာရှတိုင်းများ၊
ပြုပြင်ရေး၊ အာရှတိုင်းနှင့် အာရှတိုင်း
- အာရှတိုင်းများ၊ အာရှတိုင်း၊ အာရှတိုင်း အာရှတိုင်းနှင့်
အာရှတိုင်း၊ အာရှတိုင်းနှင့် အာရှတိုင်း
- အာရှတိုင်းနှင့် အာရှတိုင်းနှင့် အာရှတိုင်းနှင့် အာရှတိုင်းနှင့်
အာရှတိုင်းနှင့် အာရှတိုင်းနှင့်
- အာရှတိုင်းနှင့် အာရှတိုင်းနှင့်
- အာရှတိုင်းနှင့် အာရှတိုင်းနှင့် အာရှတိုင်းနှင့် အာရှတိုင်းနှင့်
အာရှတိုင်းနှင့် အာရှတိုင်းနှင့် အာရှတိုင်းနှင့် အာရှတိုင်းနှင့်
အာရှတိုင်းနှင့် အာရှတိုင်းနှင့် အာရှတိုင်းနှင့် အာရှတိုင်းနှင့်

ကျေးဇူးတင်ပေးပေးခြင်း
 ကျေးဇူး - မင်္ဂလာတို့

အဂဏ်းအမြစ်များ ထုံးစံများ

ကျား



မ



ကျား + မ



ယောင်ယောင်

တက်စီမံရေး

ကျေးဇူးတင်

မြေပေါက်

ကျေးဇူးတင်

ကောက်ခံ

ကျေးဇူး

ကျေးဇူးတင်

ထင်မြင်

မျိုးမျိုးကျေးဇူး

ကျေးဇူးတင်

၇၈၅ - ၁၁.၃.၁၇

အဂဏ်းအမြစ် ထုံးစံများ ပြန်လည်

ကျား



မ



ကျား + မ



ယောင်ယောင်

တက်စီမံရေး

မြေပေါက်

ကျေးဇူးတင်

ကောက်ခံ

ကျေးဇူး

ထင်မြင်

ကျေးဇူးတင်

မျိုးမျိုးကျေးဇူး

ကျေးဇူးတင်

ပိုင်ဆိုင်မှုများ ကျား - ၁၉ ဦး
 မ - ၁၇ ဦး

ရွေးချယ်မှုများ - ပြင်ဆင်
ရွေးချယ်မှု - မဲကန့်ကုန်

ရက်စွဲ - ၁၂.၁၂.၂၀၁၉

ပိတ်ဆို့ရေး အကြောင်း

ဆွေးနွေးကြား နှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း

- * ကျွေးမွေးရေး၊ များသည့် ချေးငွေ၊ စက်ချယ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ ကာကွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ များသည့် ဝယ်ယူခြင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် ဆိုင်ချယ်ထားသည့်
- * ရေလွှတ်၊ ဆိုင်ယာမိုင်း၊ ဆားလွှတ်၊ ဆေးကုသရေး၊
- * ကျွေးမွေးရေး၊ များသည့် ဝယ်ယူခြင်း၊ ကျွေးမွေးရေး၊ များသည့် ဆိုင်ချယ်ထားသည့်
- * ထုတ်လုပ်ရေး၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ စာပို့ဆောင်ရေး
- * ကျွေးမွေးရေး၊ နှင့် ကျွေးမွေးရေး၊ များသည့် ဆိုင်ချယ်ထားသည့်
- * ကျွေးမွေးရေး၊ များသည့် ပါဝင်ရေးနှင့် ဆိုင်ချယ်ထားသည့် ဆိုင်ချယ်ထားသည့်

အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု

ကျေးဇူး - မဲလိလိ

ရက်စွဲ - ၁၁.၃.၁၆

- ① အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ② ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့
- ③ ပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့
- ④ SC အဖွဲ့
- ⑤ SC (ကလေးအဖွဲ့)



SC ကလေးအဖွဲ့



ဝါဒရေးရာအဖွဲ့ - ၁၆ ဦး
မ - ၁၀ ဦး

ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း - ဖြစ်ရန်
ကျေးဇူး - မဲခင်းကုန်

ရက်စွဲ. ၁၁-၃-၁၉

စာဖွဲ့အသွင်များ ချိတ်ဆက်ခြင်းပုံစံများ
'ကျေးဇူးတင် နှင့် သနားစေခြင်း'

- ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း၊ အဖွဲ့၊ သတင်း အခြား အဖွဲ့များ နှင့် ပေါင်းပြီး ဖွဲ့စည်း ရေးသား ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း ဖော်ပြရန် အဖွဲ့၊ ချိတ်ဆက် အဖွဲ့များ၊ သတင်း အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း ဖော်ပြရန် ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့များ ၊ အဖွဲ့၊ သတင်း အဖွဲ့ အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ကျေးဇူး ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ယူပါဝင်လာ ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့များ ၊ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့များ ဆောင်ရွက် ပြုစုပါသည်။
- ဆက်လက်ပေး အဖွဲ့ နှင့် ချိတ်ဆက်လာ အခြား အဖွဲ့များ အား ကျေးဇူး နှင့် ချိတ်ဆက် ၊ သတင်း ယူပါဝင်လာ ဖွဲ့စည်းရေး ၊ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ အဖွဲ့များ ဆောင်ရွက် ပြုစုပါသည်။

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊ မ	ရာထူး
၁	ဦးစောလွင်ဦး	ကျား	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်	မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်မင်းမင်းအေး	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဦးလှစိုးဇော်	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	ဒေါ်ဌေးဌေးယဉ်	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးစိုးမိုးအောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးခင်မောင်ဌေး	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်စိုးမမ	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးအောင်ကြည်	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်သင်းသင်းလှိုင်	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်နှင်းမွန်အေး	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးဝေလွင်မောင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်မေမြတ်စိုး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးစိုးစိုးဝင်း	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဒေါ်စံပယ်	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဦးတင့်လွင်	မ	ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာများ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးအောင်ပေးရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စပိုင်မိတ်ဆက်ပေးရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်စုံရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒို့.စင်.စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၆၂၆၄၂၀၀၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ၉၇၀၀၅	မြို့နယ် ပုဗ္ဗသီ	ကျေးရွာအုပ်စု ၆၆၀၀၆၆
		ကျေးရွာ မဲကမိကျွန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၀) ---ဗမာ---	၁၄၄	ဘာသာ (၀) ---ဗုဒ္ဓ---	၁၄၄
လူမျိုးစု (၂) ---ဗမာ့အလင်း---	၃၆	ဘာသာ (၂) ---အစ္စလာမ်---	၃၆
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ ----- အခြား		ဘာသာစရာ -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅		
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	-		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၀) ---ဗမာ---	၇၅၅	၉၀၈	၁၇၁
လူမျိုးစု (၂) ---ဗမာ့အလင်း---	၂၆၀	၃၃၀	၁၃၅
လူမျိုးစု (၃) -----	၇၅	၇၈	၃၆
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးရ်	၁၆၅	၁၅	

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ		
			အမှတ် ခြံပိ	တာဝန်ရှိသူ	အထောက်အပံ့များ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဝေထံ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	✓
မှတ်ကြေးကျောင်း	၈	ဆေးပေးခန်း	၈	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	✓
အခြား	၈	အခြား	၈	ဗလီ	✓
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	၃
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲကန်ချိပ်စာရာ/မ	၇	၇	ဆရာဝန်	၇	✓	လက်သမား	၂	၈
အထက်တန်းချိပ်စာရာ/မ	✓၁	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျိုး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းချိပ်စာရာ/မ	၅	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၇	✓	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈
ပျက်စီးစာရာ/မ	၀	၂	သားမွေးဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၀	၁	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၁	စက်ပြင်ဆရာ	၁	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်

(၁) လူထုတော်လှန်ရေးစီမံကိန်းပထမတန်းမှ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြို့နယ်သည်/မမြို့နယ် /မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်လှန်ရေး ဝေဖန်အကွာအဝေးကို ဝေဖန်ခံယူမှုကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ဝေဖန်အကွာအဝေးကို အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 မြောက်သို့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြော်ငြာခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား? မရှိပါ / ရှိပါသည် / ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----
 (၁) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အခွဲအစည်းများ လူထုတော်လှန်ရေးစီမံကိန်းပထမတန်းမှ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အခွဲအစည်းများရှိပါသလား? မရှိပါ / ရှိပါသည်

(၁) Max the children y. ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့ မဟာ
 (၂) -----

(ဇ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား? မရှိပါ / ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်: ဦးစောစော လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည်: _____ အမည်: _____
 လက်မှတ်: _____ လက်မှတ်: _____
 နေ့စွဲ: _____ နေ့စွဲ: _____

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သတ်သတ်ရာလူထုထည့်ဝင်ရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)	ကျေးရွာအုပ်စု		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်		
		စက်ဝန်း(၄)	ကျေးရွာအုပ်စု	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချိန်အပမာဏ
စက်ဝန်းအချိန်ဇယား အမည်	စက်ဝန်း(၄)	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
စက်ဝန်းအချိန်ဇယား အမည်	စက်ဝန်း(၄)	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်းအမည်						
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ စီမံကိန်းစီမံရေးအဖွဲ့အစည်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ စီမံကိန်းစီမံရေးအဖွဲ့အစည်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ အထောက်အကူအကူအညီ လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၀-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ ၁၃. ၇. ၂၀၁၇

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မ-ဝက်ဝန်း(၀)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ငယ်ဘော ကျေးရွာအုပ်စု ငွေရောင် ကျေးရွာ မဲ-၀၆၀၃၆

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကျောက်၊ သစ်၊ (အပျက်၊ သွား၊ လာအေး၊ အခဲ)	၀ သွား၊ လာအေး၊ အခဲ
၂ ရုပ်ကွန်သစ်၊ သား၊ များ၊ သွား၊ လာအေး၊ အခဲ	၂ ငွေကြေး၊ အခဲ၊ အခဲ
၃ ကလေးကလေး၊ ပါ၊ မပါ	၃ သောလင်၊ ရေလျှံလောက်၊ မရှိ
၄ အိမ်ပျိုး၊ ရေ၊ နှင့် ဝေဖျက်၊ အခဲ	၄ အမျိုးသမီး၊ များ၊ ကလေးကလေး၊ ပါ၊ မပါ
၅ ကလေး၊ ပျား၊ များ၊ ကလေးကလေး၊ အခဲ	၅ အိမ်ပျိုး၊ သစ်၊ အခဲ
၆ အပေအရည်၊ အခဲ	၆ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ နွား နှင့် ဆေးလမ်း၊ ကောင်းမွန်ရန်	၀ ဆေးလမ်း၊ လမ်း၊ ကောင်းမွန်ရန်
၂ ရွာတွင်း၊ လမ်း၊ ကောင်းမွန်ရန်	၂ ရွာတွင်း၊ လမ်း၊ ကောင်းမွန်ရန်
၃ ကလေးကလေး ရရှိရန်	၃ ကလေးကလေး ရရှိရန်
၄ အိမ်ပျိုး၊ ရေ၊ အခဲ	၄ အိမ်ပျိုး၊ ရေ၊ အခဲ
၅ များ၊ ကလေးကလေး ရရှိရန်	၅ အိမ်ပျိုး၊ ရေ
၆ အခဲ	၆ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အခဲ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ဆက်သွယ်ရေး၊ လမ်း	၇၂၀ + ၈	၁၀၀ သိန်း	၁၅၆
၂	မီး၊ လမ်း၊ ရေ	၇၂၀ + ၈		
၃	မီး၊ ရေ၊ အခဲ	၇၂၀ + ၈		
၄	ရွာတွင်း၊ လမ်း	၇၂၀ + ၈		
၅	ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အခဲ	၈		
၆	မီး၊ လမ်း၊ ရေ	၇၂၀		

သ။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပင်ဆေး ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အထွေထွေ အခြေအနေအထား	လူကြီး + ၁	
၂	ရေပေး (နွယ်ရေအားဖြည့်ပေးခြင်း)	လူကြီး	
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေးအေး လက်မှတ် [Signature] ဝန်.ရံ ၂၃.၇.၂၀၁၅
ဒေါ်ခင်အေးအေး [Signature]

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၀-၄)

၂၀

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် အောင်ကျော်အောင်ကျော်
 နေ့စွဲ 16.3.2017
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြို့နယ် ငယ်တော
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	
ပြင်ဆိုင်	ကွန်ကရစ်လမ်း (၅၁၀၆.၀)	590' x 14' x 6" (675' x 14' x 6")	2179	၀ ကျား ၀ မှု ၄ ကျား + ၀	15,000,000		15,000,000
ဆန်းစစ်ချောင့်	ကွန်ကရစ်ကောင်းစစ် ကျောက်လမ်း (၅၁၀၆.၀)	587' x 9' x 3" 600' x 9' x 3"	335	၀ ကျား ၀ မှု ၄ ကျား + ၀	7,000,000		7,000,000
ပျဉ်းလမ်း	ကွန်ကရစ်ကောင်းစစ် ကျောက်လမ်း (၅၁၀၆.၀)	870' x 10' x 3" 880' x 10' x 3"	1709	၀ ကျား ၀ မှု ၄ ကျား + ၀	10,000,000		10,000,000
အားကျိုး	ကွန်ကရစ်ကောင်းစစ် ကျောက်လမ်း (၅၁၀၆.၀)	(1000' x 10' x 3") 1200' x 10' x 3"	141	၀ ကျား ၀ မှု ၄ ကျား + ၀	10,300,000		10,300,000
ကင်းစင်	ကွန်ကရစ်ကောင်းစစ် ကျောက်လမ်း (၅၁၀၆.၀)	900' x 10' x 3" (650' x 14' x 3")	617	၀ ကျား ၀ မှု ၄ ကျား + ၀	7,000,000		7,000,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးကျော်သန်း လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၆.၃.၂၀၁၇
 ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးကျော်သန်း လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၆.၃.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိရက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TCF အဖွဲ့ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးထက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF ၄ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် အောင်စောစော - အေးအေးအေး

နေ့စွဲ 15-3-2017

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး ပြို့နယ် ငယ်တော

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၅)

ကျေးရွာအုပ်စု မြေစာရိုင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ရွှေဘင်္ဂါ	ကွန်ကရစ်လမ်း (၅၀' x ၅၀' x ၁၀၀')	114၀' x 4' x 4" (1050' x 4' x 4")	73	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ	၅၅,၀၀၀,၀၀၀/			၅၅,၀၀၀/
စက်ဆိပ် (ရွာတွင်း)	ကျွတ်ကန်တောင် မြေထောက်လမ်း (၅၅၀' x ၅' x ၅')	၅၅၀' x ၅' x ၅" (၅၅၀' x ၅' x ၅')	1085	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ	၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀/			၁၀၀,၀၀၀/
ကွမ်းခြံကုန်း (ရွာတွင်း)	ကွမ်းခြံကုန်း + မင်းကျောက် Pipe-culvert	500' x ၅' x ၅" + (560' x 10' x ၅") 12' x 5' x 6'	400	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ	၆၀,၀၀၀,၀၀၀/			၆၀,၀၀၀/
မဲခေါက်ကုန်း	မဲခေါက်ကွင်းလမ်း (၅၀၀' x ၅၀')	(3500' x 6' x ၅") 2670' x 10' x 6"	763	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ	၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀/			၁၀၀,၀၀၀/
ကုန်းကျောင်း	ကွန်ကရစ်လမ်း (၅၀၀' x ၅၀')	1250' x 4' x 4" (114၅' x 4' x 4')	616	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ	၆၀,၀၀၀,၀၀၀/			၆၀,၀၀၀/

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်စက်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဒိုးမျိုးသန့် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ

စစ်ကြည့်သူ [Signature] လက်မှတ် [Signature]

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ဖွဲ့စည်းမှု လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စု မြို့တိုင်းတက်စရိတ်ခရိုင်တွင် TPC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲထိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်းအမည် မေအေးစိန် - အေးအေးအေး
 ဝန်ထမ်း 15.3-2017
 ပြည်နယ်/တိုင်း ချောက် မြို့နယ် ငယ်တော
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ၄၅၅၅

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု (မပါဖြစ်ပါ) ထည့်ဝင်စွဲ အမည်/အဖွဲ့	
ဒုတိယကွင်း	ဒုတိယကွင်း + စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ် (၅၅၅၅.၀၀)	၆၈၀' x ၁၀' x ၃' (၄၇၅' x ၁၀' x ၃')	၇၆၂	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	၇၂၀,၀၀၀၀၀/		၇၂၀,၀၀၀
စံပြ	စံပြကွင်း (၅၅၅၅.၀၀)	၁၅၀' x ၃' x ၄' (၁၄၀' x ၃' x ၄')	၁၃၃	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	၆၀,၀၀၀၀၀/		၆၀,၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	(၅၅၅၅.၀၀) ဒုတိယကွင်း + စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်	၆၅၀' x ၁၂' x ၀' - ၃'	၃၁၄	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	၇၂၀,၀၀၀၀၀/		၇၂၀,၀၀၀
အခြားကျေးရွာ	(၅၅၅၅.၀၀) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်	၆၅၀' x ၁၁' x ၃' (၆၅၀' x ၁၁' x ၃')	၁၁၁	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	၇၂,၀၀၀၀၀/		၇၂,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှူး မေအေးစိန် လက်မှတ် မေအေးစိန် ရက်စွဲ ၂၀၂၄

အကောင် ဂြင်းပင်း၏ အုတ်ပျားပေါင်းပါဝင်တာ ကျေးဇူးတင်အောင် စာဖတ်ရန်
ဖြစ်ကြောင်း ဖြေလည်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သဘောတူညီချက်။ .. စိမ်းနီနီ၊ ဇိတ်ဆင် (၁၅) စာလုံးကား ကျေးဇူးတင်အောင်
ဗြဟ္မာ့ကလေးမင်းပိုင်၊ ကျေးဇူးတင်အောင် ရေးလည်ပေး ကျေးဇူးတင်အောင်
ဂြင်းပင်းကလေး ကျေးဇူးတင်အောင် ရေးလည်ပေး ကျေးဇူးတင်အောင်၊ ဗြဟ္မာ့ကလေးမင်းပိုင်
ကလေးကလေး ဖြေလည်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဂြင်းပင်းကလေး ကျေးဇူးတင်အောင်
ကလေးကလေး ဖြေလည်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကလေးကလေး ဖြေလည်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်အောင် (၂) နှစ်ကား ဖြေလည်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဗြဟ္မာ့ကလေးမင်းပိုင်
ကလေးကလေး ဖြေလည်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်အောင် ကလေးကလေး
ပေးပါမည့် အလှူအတန်း (၂၀၀ + ၁၀) ၊ အုတ်ပျားပေါင်းပါဝင်အောင်
ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဗြဟ္မာ့ကလေးမင်းပိုင် ကလေးကလေး ဖြေလည်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
သုံးပေးရန် ကျေးဇူးတင်အောင် ကလေးကလေး ဖြေလည်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကလေးကလေး ဖြေလည်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကလေးကလေး
ဗြဟ္မာ့ကလေးမင်းပိုင် ကလေးကလေး ဖြေလည်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်အောင် ဖြေလည်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကလေးကလေး ဖြေလည်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်အောင် ဖြေလည်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

မြတ်တန်တင်အောင်

ပွင့်လင်းမြေသာယာနှင့် လှိုင်လှိုင်ကားလုံးပါဝင်၍ ရန်ကင်း ရွာရွာလှေ
 မြေအင်္ဂါပြုတင်သွင်းပြီး မဲပေးဆောင်ရွက် ခြင်း၊ ခွဲချိတ် ဝန်ထမ်းများအား
 အခွင့်အရေးပေးပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)။ - ကျေးရွာအုပ်စု၊ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့၊
 အထူးအဖွဲ့များ၊ အထူးအဖွဲ့များ၊ အထူးအဖွဲ့များ၊ အထူးအဖွဲ့များ၊ (၄) နှစ်တာ
 နှစ်၊ အထူးအဖွဲ့များ၊ အထူးအဖွဲ့များ၊ အထူးအဖွဲ့များ၊ အထူးအဖွဲ့များ၊
 အထူးအဖွဲ့များ၊ အထူးအဖွဲ့များ

- (၁)
- (၂)
- (၃)
- (၄)

အထူးအဖွဲ့များ၊ အထူးအဖွဲ့များ၊ (၄) နှစ်တာအတွက် အထူးအဖွဲ့များ၊ အထူးအဖွဲ့များ၊
 အထူးအဖွဲ့များ၊ အထူးအဖွဲ့များ၊ အထူးအဖွဲ့များ

ဆုံးဖြတ်ချက် (၂)။ - ကျေးရွာအုပ်စု၊ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့၊
 အထူးအဖွဲ့များ၊ အထူးအဖွဲ့များ၊ အထူးအဖွဲ့များ၊ အထူးအဖွဲ့များ၊
 အထူးအဖွဲ့များ၊ အထူးအဖွဲ့များ၊ အထူးအဖွဲ့များ၊ အထူးအဖွဲ့များ၊
 အထူးအဖွဲ့များ၊ အထူးအဖွဲ့များ

- အထူးအဖွဲ့ - အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့
- အထူးအဖွဲ့ - အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့
- အထူးအဖွဲ့ - အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့
- အထူးအဖွဲ့ - အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့
- အထူးအဖွဲ့ - အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့
- အထူးအဖွဲ့ - အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့
- အထူးအဖွဲ့ - အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့
- အထူးအဖွဲ့ - အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့၊ အထူးအဖွဲ့

အထူးအဖွဲ့များ၊ အထူးအဖွဲ့များ

ဈေး: နွား နို့ / ဆေးကပ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ပျဉ်းဝတ်များ ၊ အဆင်ပြေ
ရွေးချယ်ပေး ဝတ္တရားများ အပေါ် လိုက်နာပါမည်ဟု ဝန်ထုပ်က လက်မှတ်
ရေးထိုးပြီး သွက်ယာအဖြစ် မာအောင် ဆေးကပ် ဆောင်ရွက်ပေး ချုပ်ဆိုက်
ခဲ့ကြပါသည်။

ဗိုလ်တစ်: တင်သူ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

မူရင်းစာတမ်း (၂) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 အစဉ်အလိုက် ဖြေဆိုရန်အတွက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင်
 မူရင်းစာတမ်း TPIEC လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဆက်သွယ်မှုအတွက် မိတ္တူကူးထား TPIEC သို့ပို့ဆောင်ရမည်။ MIB သို့ ပို့ဆောင်ရမည်။

အစဉ်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	သတ်မှတ်ထားသည့် ဦးစားပေးမှုအဆင့်	လ/နှစ်	တာဝန်ယူသူ
အမျိုးမျိုး	၁။ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input checked="" type="checkbox"/> အပိုဆုံး	၂၀၁၇	VASC
	၂။ ရေပေးစနစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input checked="" type="checkbox"/> အပိုဆုံး	၂၀၁၈	VASC
	၃။ ရေပေးစနစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input checked="" type="checkbox"/> အပိုဆုံး	၂၀၁၉	VASC
	၄။ ရေပေးစနစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input checked="" type="checkbox"/> အပိုဆုံး	၂၀၂၀	VASC
	၅။ ရေပေးစနစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input type="checkbox"/> အပိုဆုံး		
အထက်ဖျောင်းဖျက်ခြင်း၊ ဖြိုကွဲခြင်း	၁။ ဖြိုကွဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input type="checkbox"/> အပိုဆုံး		VASC
		<input type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input type="checkbox"/> အပိုဆုံး		
		<input type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input type="checkbox"/> အပိုဆုံး		
		<input type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input type="checkbox"/> အပိုဆုံး		
		<input type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input type="checkbox"/> အပိုဆုံး		
ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အားပေးခြင်း		<input type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input type="checkbox"/> အပိုဆုံး		
		<input type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input type="checkbox"/> အပိုဆုံး		
		<input type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input type="checkbox"/> အပိုဆုံး		
		<input type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input type="checkbox"/> အပိုဆုံး		
		<input type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input type="checkbox"/> အပိုဆုံး		
ပညာရေး		<input type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input type="checkbox"/> အပိုဆုံး		
		<input type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input type="checkbox"/> အပိုဆုံး		
		<input type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input type="checkbox"/> အပိုဆုံး		
		<input type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input type="checkbox"/> အပိုဆုံး		
		<input type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input type="checkbox"/> အပိုဆုံး		
အခြား		<input type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input type="checkbox"/> အပိုဆုံး		
		<input type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input type="checkbox"/> အပိုဆုံး		
		<input type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input type="checkbox"/> အပိုဆုံး		
		<input type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input type="checkbox"/> အပိုဆုံး		
		<input type="checkbox"/> အပိုဆုံး <input type="checkbox"/> အပိုဆုံး		

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
		မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)