

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



Village Development Plan (VDP)



( နွားထိုးကြီး )မြို့နယ်

(၂၀၁၈) ခုနှစ်

(မာန်လည်)အုပ်စု၊ (မာန်လည်) ကျေးရွာ


မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၇
၇။ အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၁
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၃
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၆
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၈
၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၀
၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၄

# ၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ





၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



မာန်လည်ကျေးရွာတည်နေရာမှာ- လတ္တီတွတ် ၂၁.၃၆ နှင့် လောင်တီတွတ် ၉၅.၅၄ တွင် တည်ရှိပါသည်။

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	မာန်လည်ကျေးရွာ အုပ်စု	မာန်လည်	၄၄၃	၁၃၁၄	၁၄၇၆	ဗမာ
၂		ကျောက်ဆည်	၂၃	၄၈	၆၇	ဗမာ
၃		သဲတော	၁၁၀	၂၀၁	၂၅၃	ဗမာ
၄		ကွမ်းအုံ	၁၉၂	၄၂၉	၄၉၂	ဗမာ
၅		ရွှေမုဋေ	၅၀	၁၁၉	၁၁၀	ဗမာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

“ မာန်လှူကျေးရွာ သမိုင်း ”

ဟနော်ဂုဏ်မင်း (၁၀၄၄-၁၀၇၇) သည် ဗြိတိသျှဘုရင် ၄၂၁ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှနိုင်ငံစာတွင်း သာသနာ ပြန့်ပွားရေး ဗဟိုဌာန နှင့် ဗဟို သာသနာရေးဌာနများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သိမ်ကျီးသိမ်တွင် တစ်သိမ်ဟပ်တင် ဗြိတိသျှ တက္ကသိုလ် (ယခု ဖောင်ပျာဆရာတော်) တည်ထားကျိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။

ဟနော်ဂုဏ်မင်း နှိုင်းစက်ခြီးနောက် ၎င်း၏ မြေးတော် ဟနော်မင်းဆရာတော် (၁၁၁၃-၁၁၆၂) ၏ နှိုင်းစက်သည့် ကာလတစ်ခုတွင် မှာ ၎င်း၏ ဘကြီးတော် ဟနော်ဂုဏ်မင်း တည်ထားကျိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ဘုရားများဟု သာသနာ ဆက်လက်တည်မြဲလျှင် ဟနော်မင်း ဆောင်ရွက်ပြီး ပျဉ်းလှူခြင်း လိုက်လံဖူးမြော်ခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဟနော်မင်းဆရာတော်ကြီးသည် ဘကြီးတော် ဟနော်ဂုဏ်မင်း တည်ထားကျိုးကွယ်ခဲ့သော သိမ်ကျေးဟု ဖူးမြော်လျှင် ရေတောင်းတော်၊ ဆောင်ရွက်ပြီး လာခဲ့ရာ ဆောင်ရွက်၍ ပါလာသော ၎င်း၏ မိဖုရားမှ သားတော်တပါး ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ သားတော်မှာ ဂုဏ်တော်ကြီး နှိုင်းမင်း ဆရာတော်မှ စတင်ခြင်း နှိုင်းမင်း ဆရာတော် သားနှိုင်း (ယခု သူဦး) ဤဟူ၍ ဟမား ကျွန်ဆွေသည်။

ဟနော်မင်းဆရာတော်ကြီးသည် ဆက်လက်ထွက်ခဲ့သော ဆောင်ရွက်သော ကျောက်တုံးဖြင့် ခြံရံပြီး ၎င်းကျောက်တုံးကို ဆည်ပျက်မှ ကျောက်တော် (ယခု ကျောက်တော်) ဤ ဟူ၍ ဟမား ကျွန်ဆွေသည်။

ဟနော်မင်းဆရာတော်ကြီးသည် ၎င်းမှ ထွက်ခဲ့သော ဆောင်ရွက်သော ဘုရားဟု ပျဉ်းလှူ မြင်တွေ့ဖူးမြော်ရာမှ လမ်းတစ်ခုဆီသို့ မိမိ၏ စိတ်ဖြတ်သောများ ဖြေပျောက်သောဟူ၍ သံတမ်းဖြင့် ယခု ဆွေသိမ်တော်ဘုရား၏ ဟနော်တော်တော်တွင် မာန်လှူကျေး ပြန်လှူဆောင်ရွက်၍ ကိုးနင်းကျေစေရန် မာန် (၅) + လှူ (၄) = ၉ မာန်လှူ (ယခု မာန်လှူ) ဤ ဟူ၍ ကျွန်ဆွေသည်။

ဤ ပျဉ်းလှူများကတော့ ယခုဆရာတော် ရေတော်ဆွေသော်လည်း ဆောင်ရွက်ရာ ရေတော်လှည့်ထွက်သောဟူ၍ ဟနော်မင်းမှ ဆွေသိမ်တော်နှင့်ဆွေသောတော် မလှူ ဟူ၍ ဟမား ကျွန်ဆွေတော် ဖြေပျောက် ရှိကြပါသည်။



စားပွဲကြီးများ၏ ဖြောင့်ကပ်စွာ ပြုလုပ်ထားပြီး နှင့် ဝတ်စုံ  
လက်စွဲများမှာ ဘဝင်မြောက်စို့ ကျမ်းပြုစာအုပ် သစ်ညှိစိုက်ကို မာန်လှည့်  
ရွာ၏ ဗဟိုအောက်အောက် (၄) ယာယီခန့် ဗဟိုတွင် စာအုပ်ပါသည့်  
၄င်းသစ်ညှိစိုက်တွင် စားပွဲအင်္ဂါအားဖြင့် နှစ်ကြီးကျော် စာစစ်  
ကျောင်းကြီး နောက်ဆောင်တွင် မာန်လှည့်ရွာရှိ စွေပျောင်းခဲပြီး  
ဗဟိုအောက်ကျောင်း (ယခု ဂျပန်ကျောင်း) ဟား ဆောက်လုပ်သည့် နှစ်  
၁၂၄၆ ခုနှစ်၊ ဖြာသိုလပြည့်ကျော် (၁၀) ရက်နေ့ ဟု ကျောင်းမှ မှတ်  
တမ်းစာအုပ်များမှာ ဝိဂါပါသည့် ၄င်း ဂျပန်ကျောင်းကြီး ခေါင်း  
စောင်းကြီး (ယခုလည်းကောင်း) သည် သစ်ညှိစိုက် ဘုရားဂူပြင်ပမှ စွေ  
ပျောင်းယူလာသည့် ဝိဂါကြီး ခေါင်းစောင်းကြီးပေါ်မှ စာများမှာ  
၁၁၇၆ ခုနှစ်၊ စာစာရင်းလပြည့်ကျော် (၉) ရက်နေ့တွင် ယွန်းလည် ပျံ  
ဒါနိခဲကြောင်း ဝိဂါပါသည့်

မာန်လှည့်ရွာကို ပထမကျမ်းစာဖြစ်ပြီး ဖြာသိုလပြည့်ကျော် ဘက်လိပ်  
စို့ စာအုပ်အုပ်စုမှာ မာန်လှည့်ရွာကို နှစ်ပတ် ဟု ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ မာန်လှည့်ရွာကို  
နောင်တွင် ဆရာတော် ဦးစောစော (၁၈၁၂ ခုကျော် နိုက်ချုပ်ဆရာတော်)  
မှ ဦးစီးပြီး (၇) တန်းထိ သင်ကြားပေးနိုင်ရန် ကျောင်းဖွင့်ပွင့်ခဲ့သည်။  
၄င်းစာအုပ်ကျောင်းကို ယခု ကိုက်ကျောင်းနေရာတွင် ကျောင်းဖွင့်ပွင့်  
သင်ကြားခဲ့ပါသည်။ မာန်လှည့်ရွာကို နှစ်ပတ် စာအုပ်ကျောင်းရှိ နှစ်ပတ်ကြီး  
မှ ကျောင်းပျံ ကျောင်းသားများ စာအုပ်တက် တက်ကြွကြွကြွ ဝိဂါ  
ပါသည်။

မာန်လှည့်ရွာတွင် နှစ်ပတ်ကျမ်းစာဖြစ်သော ဂျပန်စာအုပ် ကျောင်း  
ကိုလည်း (၇) တန်းထိ သင်ကြားပေးသော စာအုပ်ကျောင်းဟု ဖြစ်သွား  
လျက်ပါသည်။ ၄င်းနောက် ယွန်းလည်ကျေးကွင်း သမ္မတကြီး ဦးလက်  
တော်တွင် ယခု စာအုပ်ကျောင်းနေရာမှ မြေနေရာကို ခေါ်ပေးပြီး  
ထံမှ ဝယ်ယူပြီး မူလကျောင်းဟု ဖြစ် ဖွင့်ပွင့်သင်ကြားခဲ့ပါသည်။  
၄င်းစာအုပ်ကျောင်းကို ဦးကျော်စွာ ဦးစောစောကြီး ငယ်မှ ဦးစော  
လက်တက်တွင် စာအုပ် ဖွင့်ပွင့်ခဲ့ပါသည်။

၅။ (က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ - မာန်လည်

၇က်ခွဲ - ၁၅.၁၁.၂၀၁၇

ဒဂုန်စု - မာန်လည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

မာန်လည်ကျေးရွာအတွင်း၌ ဒဂုန်စုအစုအဖွဲ့များသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျွဲပျိုးလုပ်ငန်းများကားဟာ စိကကားထားဟာသက်မွေးကြံ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအခြေစိုက်အဖွဲ့တို့တွင် မာန်ခိုင်းကြီးကဲ့သို့ ရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့နှင့် မာန်လည်အဖွဲ့တို့ပါသည်။ မာန်လည်အဖွဲ့တို့၌ သော်လည်း မာန်လည်ရွာသူ၊ ရွာသားများအတွက် အစိုးရ၏ ဖူလုံမှုပါ။ ရွာရဲ့အကျိုးအမြတ်၊ ကောင်းကင်တွင်ပာလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။ မိုးရာသီတွင် ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ ရွာတွင်းလမ်းများသည် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။

ရွာသူ၊ ရွာသားများသည် မိုးရာသီမှာ မြို့ပေါ်သွားရမိမိ ဆည်းဖြောင်းလမ်းပေါ်က သွားကြတာကြောင့် သွားလာရခက်ခဲ၊ အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။

အခြားရာသီများတွင်လည်းပင် မာန်လည်ကျေးရွာအတွင်း၌ တစ်ပါးတည်း မာန်လည်ကျေးရွာအတွင်း၌ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကျေးရွာအစုအဖွဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည်မူလကတည်းက မာန်လည်ရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများက အဖွဲ့အစည်းများထက်လုပ်ကားပို၍ လုပ်ကိုင်နေသည်။ ကျေးရွာအတွင်း၌ ဒဂုန်စုအဖွဲ့အစည်းများသည် အလုပ်အကိုင်အဆင်အတန်းအဖွဲ့အစည်းတို့၌ တာဝန်ပေးပေးပါသည်။




(ခ)အက်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတ ပြမြေပုံ( Social Map / Resource Map)	၁၈.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၂	၇	၁၉	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦးဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေခံအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် ( Seasonal Calender)	၁၈.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၀	၁၁	၄၁	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၈.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၇	၂၀	၃၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၈.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၇	၃၂	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၈.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅၅	၁၉	၇၄	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလိုမြို့မှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း ( Wealth Ranking)	၁၈.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၉	၁၅	၃၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြားငွေကြေး၊ပစ္စည်းဥစ္စာ၊နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကျေးဇူး - မာန်လည်

၇၈၅ - ၁၅ - ၂၀၁၇

ဒုလ္လဘ - မာန်လည်

ဖြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဤမှာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး တောင်သူ၊ နိုင်ငံခြားထွက် လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြတယ်။
- လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ ဖြေမာ တွေ ဂြိုဟ်တယ်။ နားတွေ မွေးမြူကြသည်။
- လွန်ခဲ့တဲ့ (၅) နှစ်နဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ တိုးတက်လာတယ်။
- ဤမှာ သီးခြားပေးတဲ့ ဒုလ္လဘ လို့မပြောပါဘူး။ ။ တခြား ထွက် ခြားကလေးတွေ လုပ်ကြတာတော့ ဒုလ္လဘလို့ ယှဉ်တယ်။
- ဤကဲ့သို့ ဖြေပုံကို ကြည့်ခြင်းဟာ ဖြစ် ကျေ ဤကဲ့သို့ မာန်လည်တွေ ဟု ဆိုက် ဟု ခေါ်တွင် ဖြေပုံ ဖြေပုံ ခုံသေးပါဘူး။
- အသစ်ကျောင်းက မျက်စိ သူလို့ ဖြစ် ချင်တယ်။ စက်ဝှေ့တွင်း နှင့် ဂျေးပေးဝေဂျေး ၊ လမ်းတွေ မကောင်းလို့ လမ်းတွေ ဖြေဖြေ ချင်တယ်။ ဒုလ္လဘလို့ ချီးမြှင့် ချီးမြှင့် ချင်တယ်။
- ဤမှာ မှောက်ထပ် လိုအပ်တဲ့ အဆောက်အဦးတွေက မာန်လည် ဟု ခေါ်ဆိုပါ။





ကျေးဇူး - မာနီလည်

ရက်စွဲ- ၁၅.၁၁.၂၀၁၇

အလုပ်စု - မာနီလည်

ရာသီခွင်ပြန်လှည့်ခြင်း

ငွေဆွဲနှုန်းခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ယခုငွေဆွဲထားပြီးစားပြန်လှည့်ခြင်းမှာ အဓိက ရာသီဥတု၊ ဝင်ငွေဂရုဂရိုဖုလ် နှုတ်ပျိုးရေး၊ သဘာဝသုံးငွေလုံလောက်မှုတွေ ပါဝင်တာတွေ့ရတယ်။
- ဤမှာ အဓိက နှုတ်ပျိုး သီးနှံ ဖြစ်ပြီး၊ ဝါ၊ ဖြောင်း၊ ယံစင်းငုံ၊ ဖြေမဲ တွေ နှုတ်ပျိုးကြသည်။
- ဝင်ငွေဂရုဂရိုဖုလ် မှာ ဝါခေါင်း၊ နောက်၊ ဖြာသို့၊ တပို့တွဲမှာ ဝင်ငွေ မှာ တယ်။
- တော်သလင်း၊ သီတင်း၊ ကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပေါင်း မှာ ဝင်ငွေ နည်းတယ်။
- အမျိုးသား နေ့စား လုပ်ငန်း ၁ (၄၀၀၀)၊ အမျိုးသမီး နေ့စား လုပ်ငန်း ၁ (၂၅၀၀) ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးက၊ အမျိုးသား လောက် လုပ်ငန်း မရှိလို့
- ဝင်ငွေ မရှိတာ၊ အချိန်မှာ ငွေတိုးယူ / သီးနှံကြိုကုန်တယ်၊ အခြားသော အဖွဲ့ လုပ်ကိုင်ကြတယ်။
- သဘာဝသား အန္တရာယ် မကျရောက် ဖူးပါ။
- သဘာဝသုံးငွေလုံလောက်မှု အသင့်ရှိ ပါသည်။
- ဤမှာ နယုန်၊ ဝါသို့၊ ဝါခေါင်း၊ တော်သလင်း မှာ အလုပ် မှာ တယ်။
- စိမ်းကန်၊ လုပ်ငန်း တွေကို စာပေါင်း၊ တခု၊ ကုန်အချိန်မှာ အကောင်အထည် တော်ရင် ကောင်း တယ်။

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ရက်စွဲ - ၁၅.၁၁.၂၀၁၇

ဥစ္စာနေ ပြဇယား

ကျေးရွာ - ဇာန်လည်  
 ရပ်ရွာ - ဇာန်လည်

အမှတ်	သတ်မှတ်ချက်	မိမိထောင်စု အရေအတွက်	ဧရိယာ
အမှတ် (၁)	ကား ဝိုင်း၊ ဝန်ခက်၊ ဖြေ (၂၀) ဧက၊ ဝိုင်း၊ မိမိ	၂၀	၄.၅ ဧ.၊
အမှတ် (၂)	သရောင်း၊ မေပယ်၊ ဝန်ခက်၊ ဖြေ (၁၀) ဧက၊ ဝိုင်း၊ မိမိ	၁၀၀	၂၂.၆ ဧ.၊
အမှတ် (၃)	ဝန်ခက်၊ မေပယ်၊ ဖြေ (၅) ဧက၊ ဝိုင်း၊ မိမိ	၁၂၃	၂၅.၈ ဧ.၊
အမှတ် (၄)	လက်လှော် လက်စား၊ မိမိ၊ ဝိုင်း၊ မိမိ	၂၀၀	၄၅.၂ ဧ.၊
စုစုပေါင်း		၄၄၃	၁၀၀.၇



ကျေးဇူး - ဆန်လည်

၇က်စွဲ-၁၅.၁၁.၂၀၁၇

ဒဂုယ်စု - ဆန်လည်

ဥစ္စာဓန ဖြည့်ဝ မြှောက်ယား


ငွေ၊ ငွေခွဲခြားခြင်း၊ နှိုင်းဆန်းစစ်ခြင်း

- ဆန်လည်၌ မှာ နှိမ်ထောင်စု (၄၄၃) ဖြစ်ပါသည်။
- ဤမှာ အဆင့် ၁ (၂၀) ၊ အဆင့် ၂ (၁၀၀) ၊ အဆင့် ၃ (၁၂၃) ၊ အဆင့် ၄ (၂၀၀) ဖြစ်ပါသည်။
- ဤကဲ့သို့ နှိမ်ထောင်စု အဆင့် ၃ + အဆင့် ၄ ချားပေးသည်။
- အဆင့် ၃ + အဆင့် ၄ ချားပေးရုံက အလုပ်အကိုင် အခွင့်လမ်း နည်းလျှိုး - ရာသီဥတု မပြန်တော့ လုပ်ကိုင် စားသောက်ရုံက အဆင့်မမြေ
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေကို စီမံကိန်း မြှုပ်နှံပေး လာကောင် အစည်း အဝေးတက်ခိုင်းရမယ်၊ ငွေ၊ ငွေ ခိုင်းရမယ်၊ ဆုံးဖြတ်တာတွေ မြှုပ်နှံပေး လာကောင် လက်ထွဲပေးရမယ်။
- ဤအတွက် အလုပ်အကိုင်၊ အခွင့်အလမ်း ရမဲ့ စီမံကိန်း လျှော့နည်း တွေ ဆောင်ရွက်ရင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေ အတွက် ဧကောင်းမယ်။
- စီမံကိန်း ရဲ့ လျှော့နည်း တွေ ဆောင်ရွက်ရင် ဆောက်လုပ်ရေး မြှုပ်နှံပေး ကျင့်လုပ်သား ၊ နေ့စား လုပ်သား တွေ မြှုပ်နှံပေး ပါဝင်ရင် စင်စစ် အခွင့် လမ်း ရရှိ တိုးတက်စေမယ်။

(ဃ)ပင့်ကူဒိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ပင့်ကူဒိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - မာနိလည်  
 ဒုတိယ - မာနိလည်  
 ရက်စွဲ - ၂၅.၁၁.၂၀၁၇



ကျေးဇူး - မာန်လည်

၇က်စွဲ - ၅၅ - ၁၃၂၀၁၇

ဒုပ့်စု - မာန်လည်

ပဋိကု ဘိဝိသုး သပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန့် ဘစ်ခြင်း

- လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင် မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုမှာ အမျိုးသား  
တွေက များ ပြီး၊ အမျိုးသမီးတွေက အမှတ်နည်း နေတာပင်

- အဓိက ကွာဟနေတဲ့ အကြောင်း အရင်းက အစဉ်အလာအရ၊ အမျိုးသား  
တွေရဲ့ လွမ်းမိုးမှု အရ၊ အမျိုးသမီးတွေက မပူသုတ်နည်းလို့

- အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားနဲ့ ယှဉ်၇၆ ဘိဝိမှ ကိစ္စမှာ များနေလို့  
ကိုပင်၊ ကိုကိုပင် မသုံ ဖြစ် မှု မရှိ လို့

- အမျိုးသမီးနဲ့ အမျိုးသား ကွာဟချက် မရှိဘဲ ဝိုင်းတက်ကောင်  
အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေနေရာပေး ၇မယ်၊ အလေးထား ၇  
မယ်၊ လက်တွဲ ချော ၇မယ်။

- ကျေးဇူး အတွက် လိုအပ်တဲ့ လှုပ်လှိုင်း နှစ်ကိန်း တွေကို လှုပ်ဆောင့်  
၇၆ အမျိုးသမီးတွေ တင်ပြသော လှုပ်လှိုင်း တွေ၊ အမျိုးသမီးတွေ အ  
တွက် တကယ် ခက်ခဲ ဖြစ် ၇၆ လှုပ်လှိုင်း တွေ စဉ်းစားပေး ၇၆ ကောင်း မယ်။

- လူထုမပိုင် မြေ မကော်မတီဝင် အမျိုးသမီး များက ဦးဆောင် ပြီး  
လှုပ်လှိုင်း များ နှင့် အရင်း များ လှုပ် ကိုင် နိုင် လာ ဖြစ် ယည်။



(င) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ

ကျေးဇူးတင် - မာနီလည်  
 နည်းစု - မာနီလည်

ရက်စွဲ - ၁၅.၁၁.၂၀၁၇

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ



ကျေးဇူး - ဖာနိုလည်  
ဒုဉ်စု - ဖာနိုလည်

၇က်စွဲ- ၅. ၁၁. ၂၀၁၇

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မြေပုံ

အွေးငွေဖြမ်း နှင့် ဆိုက်စစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးအတွင်းမှာ အဖွဲ့အစည်း ၁၅၅ ဖွဲ့ ပြီးသည်။
- ဖွဲ့စည်းရေးကို ဒုဉ်ချစ်ရေးမှူး နှင့် ၇၀ မီ. ၇၀ မေ့ကုန်ကလေး လုပ်ကြသည်။
- ဘာရေး၊ နာရေးကို ပုဂံဟိတ၊ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်၊ နှင့် တစ်ဦးလုံး ဝိုင်းဝန်း လုပ်ကြသည်။
- လုံခြုံရေးကို ဒုဉ်ချစ်ရေးမှူး နှင့် ဆယ်ဒီစီ မှူးများက လုပ်ကြသည်။
- ယခုအဖွဲ့အစည်း များတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အမျိုး ဥပမာအား မပါဝင်သည်။
- လူထုဗဟိုပြုကော်မတီဝင် များက အဖွဲ့စည်းတိုင်းတိုင် မပါဝင်ပါ။
- ကျေးဇူးအောင်ဆောင် များက ကျေးဇူးစိမ်းခွဲ မြေတွင် ဥက္ကဋ္ဌ နေရာက မပါဝင်သည်။
- ၇၀ ဦးအတွင်း မှာ နောက်ထပ် ဖွဲ့ဖြိုရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နိုင်ဖို့ အဖွဲ့အစည်း တွေ ပြု ချင် တမင်။
- ၇၀ ဦးအတွင်းမှာ ကျေးလက်၊ ဖြိုပုတ်ဒုဉ်ချစ်ရေးမှူး ဦးပညာတို့ မှားယွင်း ဖြိုဖြို ချိတ်ဆက် မြေအား နှစ်ဦး
- ၇၀ ဦးအတွင်း အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မြေကောင်း ဖြိုး၊ ကျေးဇူးအတွက် လုပ်ငန်းတွေ ကျပ် ကျပ် ပြန်ပြန် ပြုတမင်။
- လုပ်ငန်း အောင်မြင်မှု၊ ချိတ်ဆက် မြေကောင်း ဖြိုး လိုက်တမင်။
- လူထုဗဟိုပြုကော်မတီဝင် များက ဤဖွဲ့ဖြိုရေးကို အဖွဲ့အစည်း လုပ်ဆောင် ကာ ဝါ ၂၀၁၇။

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးဇူး - မာန်လည်

ဒုဂ်စု - မာန်လည်

ရက်စွဲ - ၁၅. ၁၁. ၂၀၁၇

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြဇယား

ကျား



အား

လှည့်

ထွက်ခွာ

ထောက်ပံ့

သစ်တော

ကား

မ



လက်ဝတ်ရတနာ

ယာဉ်ကုန်ဆက်

ဒီမိုကရေစီ

ကျား



+



လမ်း

ဆိုင်ကပ်

ဖုန်း

သုံးစွဲကြီးကျော်

ဒီမို



ကျေးဇူး - အန်လည်

၇၈၉ - ၁၅. ၁၁. ၂၀၁၇

၁၃၄ - အန်လည်

အရှင်: အမြစ်ထိန်း: ချုပ် မြေပြေတော:

ကျား

မ



ကျား

မ



နား

လက်ဝတ်ရတနာ

လှည့်

ပာကီကန်စစ်

ထွက်ခွာ

ဒီဇိုင်းမြေကွဲ

ထောင်စာရင်း

ဆန်ပေး

ကား

လမ်း

အိုင်ကပ်

ဖုန်း

အုပ်စုကြီးကျောင်း

ဒီဇိုင်း

ကျေးဇူး - မာနိလည်

၇၈၅၅-၁၅. ၁၁ ၂၀၁၇

ဒုတိယ - မာနိလည်

ဒို့ငှါ မှုသုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆုံး စစ်ခြင်း

- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အသုံးပြုသူ၊ အဆောက်အဦ၊ လှည့်၊ နား၊ ထွက်စက် ထွက်၊ ထပ်၊ အိမ်၊ လမ်း၊ တွေ အသုံးပြုတယ်။

- အမျိုးသမီးတွေ အမျိုးသား၊ အသုံးပြုသူ၊ အဆောက်အဦ၊ အပ်ချပ်စက် အိမ်၊ မြက်စွ၊ ယက်ကုန်၊ လက်ဝတ် ဂုတနာတွေ အသုံးပြုတယ်။

- အမျိုးသား + အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ အသုံးပြုသူ၊ အဆောက်အဦ၊ လမ်း၊ အိမ်၊ ဆိုင်ကပ်၊ မုန့်၊ ဘုန်း၊ ကြီးကျောင်းတွေ အသုံးပြုတယ်။

- ယခုအသုံးပြုမိ၊ မပြုမိ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အမျိုးသားတွေက ချမှတ် တယ်။

- အမျိုးသမီး၊ အသုံးပြုသူ၊ အပ်ချပ်စက်၊ အိမ်၊ ဆိုင်ကပ်၊ မုန့်၊ တွေကို အမျိုးသားတွေက ထိန်းချုပ်တယ်။

- အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုမှုများကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်မှုများ ပေးခြင်းက အမျိုးသမီးတွေက အားကိုး ချင်ခိတ်များ ပေးတာ ဂုပတ်၊ လေ့လာတတ်တာ ပြောမိ၊ ဖြစ်တယ်။

- မိသားစုအတွင်း အသုံးပြုမှုကို ဆုံးဖြတ်ချက်များကို တိုင်တိုင် ပစ်ပစ် ခြိမ်းခြောက် ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





၇။(ခ)ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း			
အမည်	အဖွဲ့	ph	အသက်
ဦးရွှေကြာ	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန	၀၉၇၉၇၅၀၉၀၆	၄၀
ဒေါ်ခင်မျိုးသေး	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန	၀၉၇၅၄၇၇၁၁၆၆	၃၄
ဦးရွှေဘ	ဝယ်ယူရေးဦးစီးဌာန	၀၉၇၇၁၀၀၆၅	၄၁
ဦးကျော်ဌေး	ဝယ်ယူရေးမှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန	၀၉၇၆၀၁၀၆၇၁	၄၁
ဒေါ်အေးခင်	ဝယ်ယူရေးဦးစီးဌာန	၀၉၇၇၆၁၅၄၈၁	၅၁
အောင်မြင်	လုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန	၀၉၇၇၈၅၇၇၉၁၅	၅၅
ဦးကျော်စိန်	"	၀၉၇၀၇၇၄၇၅၇၆	၅၅
ဒေါ်ခင်ခင်	"	၀၉၇၇၈၀၆၅၄၅၃	၅၁
ဒေါ်ခင်ဝါသနာ	ရွှေစာရင်းကိုင်	၀၉၇၈၈၀၅၅၃၈၆	၇၆
ဦးစိန်	စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန	၀၉၇၆၇၇၅၅၃၀	၅၈
ဦးကျော်စိန်	"	၀၉၇၅၆၇၅၅၃၀	၅၉
ဒေါ်အေးခင်	"	၀၉၇၅၆၇၅၅၃၀	၅၀
ဦးခင်မောင်မောင်	"	၀၉၇၇၈၅၇၇၉၁၅	၅၁
ဦးစိန်ခင်		၀၉၇၄၄၀၀၈၈၈	၄၅
ဦးကျော်စိန်		၀၉၇၇၆၇၅၅၃၀	၅၉
ဒေါ်ခင်		၀၉၇၇၈၅၇၇၉၁၅	၄၅
ဦးကျော်စိန်	စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန	၀၉၇၈၀၈၇၅၇၀	၄၁
ဒေါ်ကျော်စိန်	"	၀၉၇၇၈၅၇၇၉၁၅	၅၉
ဒေါ်ကျော်စိန်	"	၀၉၇၈၀၈၇၅၇၀	၇၆

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖော်လှကျော်စော	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၉၂၇၅၀၇၈၀၄၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နုစိ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျေးရွာ	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၄၃	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၄၄၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅၀	၅၆	၂၃၀
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇၁		၁၀၀
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၃၁၄	၁၄၇၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စွဲစီး	၃၈၅	၆၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ

အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
သတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ ✓
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောမောင်ရွှေ

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၃-၁၁-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မောင်မောင်

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၃-၁၁-၂၀၁၇



၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ-၂ )

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( PC 2 )

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်စေပြီး ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဖေဖေဝါ

နေ့စွဲ ၁၈.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရွာ အမှတ် ၁၈ ကျေးရွာအုပ်စု အမှတ် ၁၈ ကျေးရွာ အမှတ် ၁၈

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ထက်အစည်းအဝေး	၁၈.၁၁.၁၇	၁၈.၁၁.၁၇	၁၀၄	၅၈	၁၆၂	၁၆၂   ၁၆၂
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၁၁.၁၇	၁၈.၁၁.၁၇	၁၀၄	၅၈	၁၆၂	၁၆၂   ၁၆၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၁၁.၁၇	၂၆.၁၁.၁၇	၁၆	၂၈	၂၈	၂၈   ၁၆၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၁၇	၁၁.၁၂.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၄.၁၂.၁၇	၁၄.၁၂.၁၇	၅၆	၆၈	၁၂၄	၁၂၄   ၁၆၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၁	၈	၁၉	၁၉   ၁၆၂

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း															
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁.၁၈	၁၉.၁.၁၈	၁၁	၈	၁၉	၁၀၀	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁.၁၈	၁၉.၁.၁၈	၁၁	၈	၁၉	၁၀၀	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် အစည်းအဝေး															
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်															
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀.၂.၁၇	၂၀.၂.၁၇	၅၆	၆၈	၁၂၄	၂၅၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်															
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး															
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး															

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ )

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ၆၄၇၄၀၇

နေ့စွဲ ၁၇.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ်/ရွာ တိုက်ကျေးရွာအုပ်စု မာန်လည် ကျေးရွာ မာန်လည်  
က။ အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အစည်းအဝေး - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိက အစီအစဉ်အစည်းအဝေးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစီအစဉ်အစည်းအဝေးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစီအစဉ်အစည်းအဝေးများ
၁ မိုးရာသီအားလျာချက်ခဲ	၁ မိုးရာသီအားလျာချက်ခဲ
၂ စာသင်ကျောင်းဆောင်ပျက်နစ်နာမှု	၂ စာသင်ကျောင်းဆောင်ပျက်နစ်နာမှု
၃ စာသင်ကျောင်းဆောင်ပျက်နစ်နာမှု	၃ စာသင်ကျောင်းဆောင်ပျက်နစ်နာမှု
၄ စာသင်ကျောင်းဆောင်ပျက်နစ်နာမှု	၄ စာသင်ကျောင်းဆောင်ပျက်နစ်နာမှု
၅ စာသင်ကျောင်းဆောင်ပျက်နစ်နာမှု	၅ စာသင်ကျောင်းဆောင်ပျက်နစ်နာမှု

၆။ မျက်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျက်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျက်မှန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျက်မှန်ချက်များ
၁ ရာသီဥတုအားလျာချက်	၁ ရာသီဥတုအားလျာချက်
၂ ကျောင်းဆင်းခင်းအားလျာချက်	၂ ကျောင်းဆင်းခင်းအားလျာချက်
၃ ကျောင်းဆင်းခင်းအားလျာချက်	၃ ကျောင်းဆင်းခင်းအားလျာချက်
၄ ကျောင်းဆင်းခင်းအားလျာချက်	၄ ကျောင်းဆင်းခင်းအားလျာချက်
၅ ကျောင်းဆင်းခင်းအားလျာချက်	၅ ကျောင်းဆင်းခင်းအားလျာချက်

၇။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားစွန့်စားမှု အရေအတွက်
၁	ရွာချွတ်ဆက်လက်	က + ဝ	၁၀၀၀၀၀၀	၂၇ ဧဝ
၂	စာသင်ကျောင်းဆင်းခင်း	က + ဝ	၆၀၀၀၀၀၀	၂၇ ဧဝ
၃	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်	က + ဝ	၇၀၀၀၀၀	၂၇ ဧဝ
၄	ကျွန်းစစ်ဆေးခြင်း	က + ဝ	၅၀၀၀၀၀	၂၇ ဧဝ
၅	ရွာလမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း	က + ဝ	၁၅၀၀၀၀၀	၂၇ ဧဝ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ	အကျိုးစီးပွားစွန့်စားမှု အရေအတွက်
၁	ရွာချွတ်ဆက်လက်	က + ဝ	၁၇၀၀၀၀၀	၂၇ ဧဝ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)
၁	လက်ဖျံအိမ်ထောင်ရေး	မ
၂	စားနပ်ရိက္ခာ	ကျား
၃	ရေဖျော်နည်း	
၄		
၅		


ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်မြင်စွာ၊ လက်မှတ် 265 ..... နေ့စွဲ ၁၈.၁၁.၂၀၁၇



၁၀။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

ကျင်းပသည့်နေ့ရက်	-	မာန်လည် <ခမ္ဘာဂုံး>
ကျင်းပသည့်နေ့ရက်	-	၀၅. ၁၀. ၂၀၁၇
ကျင်းပသည့်အချိန်	-	၁:၀၀
ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ	-	ဒုတိယမြောက်စက်ဝန်း <ပထမအကြိမ်>
တက်ရောက်သူများ	-	အမျိုးသား (၅၀၄)၊ အမျိုးသမီး (၅၈)၊ စုစုပေါင်း (၅၆၂)

ဆွေးနွေးချက်များ

ဒဂုန်အစည်းအဝေးကို ပထမဆုံး အဖွင့်အမှာစကား အနေဖြင့် မာန်လည်ဒဂုန်အစည်းအဝေးမှူး ဦးခေတ်ကောင်စွန်းမှ ပြောကြားပါသည်။ ဒဂုန်ကို မနားလပ်တီး အချိန်မှာ ဒဂုန်အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒုတိယမြောက်စက်ဝန်းကို ကျော်လွန်သော ဒဂုန်အစည်းအဝေးကို ဝေဖန်ခွင့်ကို လူထုဝဟ်ပြုမှု စာရင်းများကိုလည်း အား နှံ့ပါဝင်ပတ်ပတ် - လူမှုဆွေလက်စွဲများနှင့် နေထိုင်မှု၊ ဒဂုန်အစည်းအဝေးကို ဖြစ်ထောင်ကောင်လုပ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါဝင်ပတ် ပြောစကားများ နှိုင်းစုံ ချီးမွမ်းပါသည်။


စာရင်းဖော်ပြပါ မှု စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်မှု <၁၅၅၅ခုကို ကျေးဇူးပြုလူထုက၊ ဝေးလှိုင်၊ ပြန်လည်ရှင်းပြ လိုက်နှုန်းကော်မတီဝင်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ဝက်စစ် ဝတ္တံ့များ၊ အကောင်အထောင်လက်လှောက် ပြောကြားပါသည်။ PRA-Tool များကိုလည်း အဖွဲ့ဝင်များ ပြန်လည် စေ့စပ် ပြောကြားပါသည်။

ဆုံကြိမ်ချက်များ/သဘောတူညီချက်များ

ရွာရှ်၊ ငြိမ့်ပျံ့မှာ လှို အာရ် နေ့တံ၊ လုပ်ငန်း၊ ဖျားကို ဆက်လက်အေး  
 နွေး၊ ဣပါသညာ် - ပထမနှစ် စက်ဝန်းမှာ အခက်အခဲဖြစ်တံ၊  
 ရွာ၊ စွမ်းဆက်လမ်းကို မဲ ဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ၊ ပေမဲ၊ ဒီနှစ်မှာ  
 ကော်ကိုရွာ၊ ဣတံ၊ ကောင်စု၊ ဖျားက မှိုးရွာရှ် ဒီလမ်းက လှည့်  
 ကို ဖောင်-လှို၊ လှည့်-မဂျပါစု၊ မွန်က အဂျမ်း စု၊ လှို၊ မှိုး  
 အဂျန်က ရွာ၊ စောစု၊ ပါသညာ် - ဒီလမ်းကို ဦးစားပေး အနေမှ၊ ညွှ  
 စုပင်သစ် ပါကပစ် ပခု ဖြေပုံကို ဣစု၊ ပြီးအေးအေး ဣပါသညာ်၊  
 စောစု၊ ဝန်ထမ်း၊ ဖျားကို လှည့်အစုစု ဖွဲ့ မည် လား၊ ဝေရာ ချိန်  
 မည်လား၊ ပခု မေးရာတွင် ပထမနှစ် မှ ဖွဲ့အဂျန်ကို ဖျားက  
 အလှိုင်၊ မလှိုင် နိုင် ဣ စောစု၊ ဝန်ထမ်း၊ ဖော်ခိုင်ဝါသန်၊ ကို ဖွဲ့အဂျန်  
 ကို ဖွဲ့အစုစု ဖြေပုံပါ သညာ် - ၁၇. ၁၁. ၂၀၁၇ နေ့ကို ကော်မတီ  
 ဝင်းအားအားလုံး၊ အစုစုအစုစု ကိုတက် ယူကန် နှစ် လုပ်ငန်း နှိုးအား  
 ညွှ - စုပင်၇၄ ကျေးရွာ စုစု ကို လှည့် - အခု အစုစုအစုစု တက် ယူကန်  
 လာတံ၊ ၁၃ ဖျား က ဖော်စောစု ပေးပါ၇၄ ကျေးရွာ တက်စကား ဖြေ  
 ပြီး အစုစုအစုစု ကို ဂုဏ်သိမ်းခဲ ပါသညာ်။

	မှတ်တမ်းတင်သူ	အတည်ပြုသူ
လက်မှတ်	_____ <u>Ngun</u> _____	_____ <u>Shme</u> _____
အမည်	_____ <u>ဒေါ်ဇုဝါ</u> _____	_____ <u>ဦးဗျေက</u> _____
ရာထူး	_____ <u>အထွေထွေဝန်ထမ်း</u> _____	_____ <u>စီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ</u> _____

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

- ကျင်းပသည့်နေရာ - မာလည် < ဓမ္မာဂူ >
- ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၁၇. ၁၁. ၂၀၁၇
- ကျင်းပသည့်အချိန် - ၁: ၃၀
- ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - နတ်ယဉ်စကတော်၊ နတ်ယဉ်အခြေခံ အစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား ( ၁၁၀ )၊ အမျိုးသမီး ( ၆၃ )၊ စုစုပေါင်း ( ၁၇၃ )  
 ဆွေးနွေးချက်များ

ဆရာမ ဖော်ပြပါ - မှ ကော်မတီဝင်များ၊ ပထမနှစ်စကတော်၊ မှ လုပ်ဆောင်ရမည်၊ အခက်အခဲ၊ ဖောင်မြှင့်ဖွဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့၊ အကြောင်းပြောပါ။ ဆရာမ - ပထမနှစ် မှ ကော်မတီဝင် < ၁၈ > ဖောက် ဤ ဖြစ်၊ တကယ် အလုပ် လုပ်ရတာ မှ ဖောက်ဖောက်ဘဲ ဤ မိ ခာပင်၊ တကယ် မလုပ် နိုင်ရင် မိမိ ကိုယ်တိုင် နှုတ်ထွက် နိုင်ကြောင်း၊ ကျေးဇူးလူ ထု မှ အသစ် ဖွဲ့၊ စည်းလို့ ဖွဲ့-ချုပ်ပေးနိုင်ကြောင်း၊ ပြောကြားပါသည်။ ကော်မတီ ဝင်များက အားလုံး ကို ကျေးဇူး လူ ထု က ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် နားပေး ဗြာပါ သည်။ ကော်မတီဝင်များက မိမိတို့ တကယ်လုပ်ဆောင် ရာတွင် အပ်ပူက အကတော် နှင့် လုပ်နိုင်မည်ဆို ဝိ ဖြစ် ပေရာ ပြောင်းပေးရန် တောင်းဆို လာပါသည်။ ကျေးဇူး လူ ထု မှ ဖွဲ့-ချုပ်ပေး ဆော့ ကော်မတီ များ ကို ဖွဲ့-ပြီး စာရင်းပိုင် မည် ဝူကို ငွေစာရင်းကို လုပ်ဆောင်ပေးခံ ပါသည်။ ဝပ်ပူက မော်နွဲ့ ဂို ကို ဝေဖန်အကြံပြု ပေရာ ပြောင်းပြီး ဝပ်ပူက မှတ်တမ်းထိန်း၊ ဦး ကော်ဗွေး ကို



ဆိုခြင်းများ/သဘောတူညီချက်များ

ဒါ သစ်ထပ် မံ ဖွဲ့စည်း၊ ခဲ ပါသည့် အောင်မြင်ပြီး ဖြစ်ကြောင်းကို  
 ဦးကြည့်နိုး၊ ပြောရင်းကို ပေါ် ခိုင်ပါသန့်၊ ပါစေအား ဝန်ထမ်း ဦး  
 ကျေးအဖွဲ့ကို ထပ် မံ ဖွဲ့စည်း ဖြီး အတည်ပြု ခဲ ပါသည့် / ပေါ်ဝေ ဝေလွန် ဖွ  
 ကော်စာပတ်ဝင် ဖွားကို လည်း အောင်ရန် / ပြောင်ရန် ဖွား ဖက် ကား  
 ကြေးပေး ဖြီး လက် ဖွတ်ထိုး ခိုင် ပါသည့်။  
 လုပ်ငန်း ခွဲကိုလည်း ဖွား ဖွင့် ဆက် လမ်း ပြောကမ်းအား ကောင်း  
 လမ်း တကယ် လိုအပ်နေတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်၊ ကျေး ဖွား တွင်း မွား  
 အလွန် ခဲ ဖြီး ဖွင့်တိုင်း ပြင်ဆင် ခဲ ရှာ ဖွေ မ လိုလောက်၊ ခုနစ် ပညာ  
 မကျွမ်းကျင် ဖြီး ခဏတိုင်း ပျက်စီး ခဲ ပါသဖြင့်၊ လူတို့ မ ဖွဲ့ပြု  
 စီမံ ကိန်း မှ ရန် ပုံ ဖွေ လို လို လောက်လောက် ဖြစ် ခင်း ပေး ရှင် ခိုင် ခဲ  
 မှ ပြီး ထပ် ပညာ တက် တက် လာ ဖွင့်တိုင်း ကောင်း ဆို ကြပါ သည့်။  
 အခင်း အရေး ဖြီး ရှင် လမ်းကို ကြည့် ဖြီး တွက်ချက် ပေး မည် ဆို  
 ပြော ကား ဖြီး ဆွေးနွေး စီမံ ကိန်း မှ အခင်း အရေး ကော် ရှင် ခွဲ ခွဲ ခွဲ ခွဲ  
 တက် တက် ပေး ရန် ပြော ကား ဖြီး ရက်စိမ်း ခဲ ပါသည့်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

လက်မှတ် \_\_\_\_\_ me

\_\_\_\_\_ she

အမည် \_\_\_\_\_ ခေါ်ငါ

\_\_\_\_\_ ဦးကျွန်း

ရာထူး \_\_\_\_\_ စောနာနီထမ်း

\_\_\_\_\_ စီ/ထောက်ပံ့သူ



နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

**အနှစ်ချုပ်**

မှရင်းသည်အား VPSG တွင်ထားရှိရပါမည့်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	စာသင်ကျောင်း မြေယာခြွင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မ	ဟနိုးဂျာနယ်
	၂	ဂေပေါ့ငေတု မြေယာခြွင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မ	လူတုမပရိုဂရမ် နွဲ့ခံကုန်
	၃	အစည်းအဝေး ခန်းမဆောင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မ	လူတုမပရိုဂရမ်
	၄	ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မ	ဟနိုးဂျာနယ်
	၅	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ရုံးမြေယာခြွင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မ	မ
အသားအရောင်အကျင့်အဖွဲ့ စီမံကိန်းရေး	၀	ဝက်ရှင်အသင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မ	မ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	ရှာဖွေရေးလမ်း အခြေခံခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မ	လူတို့မဟုတ် စီမံကိန်း
	၂	လျှင်စစ်ရေးစနစ် တိုးတက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မ	လူတို့မဟုတ် စီမံကိန်း
	၃	အားကစား လှုပ်ရှားခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မ	မ
	၄	ရှာဖွေရေး လမ်းအခြေခံခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မ	လူတို့မဟုတ် စီမံကိန်း
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		