


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မံနားကျေးရွာ၊ နောင်ကန်ကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

စဉ် အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ အုပ်စုမြေပုံနှင့်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း	၂
၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်	၆-၇
၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRATools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၃
၆။ ကျေးရွာအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များ အခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ	၁၄-၁၇
၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း	၁၈
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၁၉(a-h)
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၀(a-f)
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၂၁(a-f)
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၂
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၃-၂၆
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၇

ဝန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ဝန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြမြေပုံ

[




ရည်ညွှန်းချက်

မြို့နယ် နယ်နိမိတ်
 ရေတန်း/မြောင်း
 ကား/လှည်းလမ်း
 မြို့/ကျေးရွာ

 ■ မိမိ

● ရှမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ
 ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးမို့အုပ်စု
 ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ကရားလူမျိုးမို့အုပ်စု
 ● ကရားလူမျိုးအုပ်စု
 ● ကနန်းလူမျိုးအုပ်စုများ

နောင်ကန်အုပ်စု ကျေးရွာတစ်ခုခုကို ဖြေရှင်းပုံ



နောင်ကန်အုပ်စု ဂျာနယ်အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အုပ်စု	ကျေးရွာ	လူဦးရေ	ကျား	မ	အိမ်ထောင်စု
၁	နောင်ကန်	ပါပူရွာ	၂၆၅	၁၃၂	၁၃၃	၄၈
၂	နောင်ကန်	ငွေမဲကော်	၂၅၅	၁၂၃	၁၃၂	၃၇
၃	နောင်ကန်	နောင်ကွတ်	၂၉၉	၁၅၄	၁၄၅	၄၅
၄	နောင်ကန်	နောင်ကန်	၄၈၇	၂၁၃	၂၇၄	၇၅
၅	နောင်ကန်	ဖိနား	၄၇၆	၂၄၆	၂၃၀	၇၅

မံနားကျေးရွာအစိုးရအကျဉ်း

မံနားကျေးရွာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ဗန်းမောက်
မြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ မံနား ကျေးရွာသည် အဓိကအလုပ်အကိုင်မှာ
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အခြေခံသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ဇာနည်
ကုန်းတိုင်းရင်းသူ၊ တိုင်းရင်းသားများဖြင့် စုပေါင်းနေထိုင်ကြသည်။ မံနားကျေးရွာ
ဧက ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ အများအားဖြင့် မြေသာလမ်းများဖြစ်သည့်
အလျောက် မိုးကခါတွင် သွားရေ၊ လာရေ အလွန်ခက်ခဲကြသည်။ မံနား
ကျေးရွာသည် ဗန်းမောက်မြို့နယ် မိုင် (၃၂) ကျော်အကွာတွင် တည်ရှိသည်။

မံနားကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၇၂) အိမ်ရှိသည်။ စုစုပေါင်းလူဦးရေမှာ
(၄၄၅) ယောက် နေထိုင်ပြီး ဂျိသားပွင့်လင်းစွာ တောင်ယာ၊ လယ်လုပ်ခြင်းဖြင့်
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ထို့အပြင် ကြက်၊ ငှက်၊ ဘဲ၊
ကျွဲ၊ နွား စသည့် တိရိစ္ဆာန်များကိုလည်း တစ်နှိုင်းတစ်ပိုင်မွေးမြူကြသည်။

မံနား ကျေးရွာသည် ဘာသာရေးကိစ္စရှိပြီးဖြစ်သော ရွာလည်းဖြစ်သည့်
ဆာဆဲကျေးကောင်းမွန်ဖြင့် ဧည့်သည်များကိုလည်း ဖော်ရွေ ဗျူဟာ စာကံသံကြသည်၊
ဗုဒ္ဓဘာသာကို အများစုယုံကြည် ကိုးကွယ်ကြသော ရွာလည်း ဖြစ်သည်။

မံနားကျေးရွာဧက ပတ်ပတ်လည်တွင် စိမ်းစိုသော သစ်တောများ
တောတောင်များဖြင့် ဝိုင်းရံထား၍ ရေ မုန်တိုင်း အန္တရာယ်အတွက် လုံခြုံလှပါ
သည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၇၆	၂၄၇	၂၃၇	၄၈၄

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ကချင်	၂၄၂	၂၂၈	၄၇၀
ဇာတိ	၁	၄	၅
မိမိ	၄	၅	၉
		စုစုပေါင်း	၄၈၄

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၃	၇	၁၀	၁၇
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂		၂	၂
မသန်စွမ်း	၄	၂	၂	၄
မြေယာမဲ့	-	မျှော်	-	

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား၊ ဇေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ဥတု	ဆန်စက်	ရွှေမြေကွပ်ကား
ပဲ	ဝက်	ဈေးဆိုင်	ရွှေလုပ်ငန်း
ဒုတိယ	ရွှေ	ဈေးဆိုင်	
ဖောက်ဖျက်	ရွှေ	ရွှေလုပ်ငန်း	
ပုံနှိပ်			

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သီးကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၈၁	၇	၁၇၀၀	-	၄	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရွှေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၀၅	-	-	၃

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၇	၈၆	၄၃	၇၉	၈၉
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၇၄	၄၆	၃	၂၅၃	၂

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၂	က.စ. ၃	-	၅	၅၄၄	-	-

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၈.၁၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၅	၄၆	၈၁	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၈.၁၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၅	၄၆	၈၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၈.၁၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၅	၄၆	၈၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၈.၁၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၅	၄၆	၈၁	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၈.၁၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၅	၄၆	၈၁	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း


၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	၈.၁၂.၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အ ုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၅	၄၆	၈၁	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသားအုပ်စု				ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများ၊စိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသမီးအုပ်စု				ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလု ပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်တဦး စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၈.၁၂.၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၅	၄၆	၈၁	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

ရေပူဆန်းစစ်ခြင်း (၁)

ဖုံနားကျေးရွာ ကျင်းအဖြစ်ပြုပြင်ပံ့ပိုးပေးရန်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၁၇) ဦး / မ (၂၃) ဦး
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးသိန်းထွန်း

8.2.2017



ဝင်ပို့ပေးရန်

ဖုံနားကျေးရွာသည် ရွာတန်းဂဗျာကမ်းခြေအနီး၊ လယ်ပဲခူး၊ ရွာငါး၊ ရွာစု၊ သစ်တော စသည်၊ သဘာဝကျင်း အဖြစ်အားဖြင့် ပြုပြင်ပံ့ပိုးရန် ဆွေးနွေးပြီး မြေပုံများ ရေးဆွဲပြီး အကျဉ်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

ကျောင်းပညာရေးနှင့် မျက်ကြောင်း၊ က.မ.က ကျတန်းရှိသည်။

သို့သော် လေတက်ပုံရိပ်က မကွက် ဖြစ်သည့် ရွာကျေးရွာပေးပို့ခြင်း သည် မျှော်လင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မှာ အပျက်အစက်အခဲ ဖြစ်သည်။ လျှပ်စွမ်း သုံး မှာလည်း မနီးစောက်ကြီးပေါ်ကျော ထက် ထက်ကော်ခန့် ရွေးတက်သည်။

လျှို့ဝှက်ခံစားခြင်း (၂)

မိန်းကလေးကျွန်း ဥစ္စာဓာတ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၁၇) ဦး / မ (၂၃) ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဦးဝင်းကျော်

ဇူလိုင်လ ၂၀၂၃

အမျိုးအမည်	ပိုင်ဆိုင်မှု	ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်	အိမ်ထောင်စု
မြေပညာအိမ်	လယ် ကျွန်း၊ နွား သုံးစွဲဆိုင်ကယ် ဆန်ကြိတ်စက် ထွန်စက်၊ လှည်း၊ ပျဉ်ဆောင်သွပ်ဖုံး	လယ်ယာ သစ်တော ကျွန်း၊ မျောင်း ဖွဲ့	၄၀
အလယ်အလတ်အိမ်	လယ် ကျွန်း၊ နွား၊ လှည်း ထွန်စက် ဆိုင်ကယ် သက်လယ်ဖုံးထူကုန်	လယ်ယာ သစ်တော ကျွန်း၊ မျောင်း ဖွဲ့	၂၅
မမြေပညာအိမ်	သက်လယ်ဖုံးထူကုန် ဆိုင်ကယ်	လယ်ယာ ကျွန်း၊ မျောင်း သစ်တော ဖွဲ့	၀၂
စွမ်းပါအုပ်စု	မရှိ	-	-

သုံးသပ်ချက်

မိန်းကလေးကျွန်းတွင် အိမ်ထောင်စု (၇၇) ခုရှိသည်။ မြေပညာအိမ် (၄၀) ခု၊ အလယ်အလတ် (၂၅) ခု၊ မမြေပညာအိမ် ၁၂ ခု ရှိသည်။ မြေပညာအိမ်ထောင်စုတွင် လယ်ယာ၊ ကျွန်း၊ နွား၊ သုံးစွဲ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆန်ကြိတ်စက်၊ ထွန်စက်၊ လှည်း၊ ပျဉ်ဆောင်သွပ်ဖုံးများ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စုတွင် လယ်ယာ၊ ကျွန်း၊ နွား၊ လှည်း၊ ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ သက်လယ်ဖုံးထူကုန်များ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ မမြေပညာအိမ်တွင် သက်လယ်ဖုံးထူကုန် ပိုင်ဆိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ကျား၊ မအဖြစ်အသုံးပြုမှုတွင် အုပ်စုအုပ်စုအကျွန်ုပ်တို့ အတူတူပင်ပင်ဖြစ်သည်။

မံနားကျေးရွာ ကဆီခွင်ပြင်ပကျွန်း

ပေါင်ဆွေးရွေးသူ=ကျား(၁၇) ဦး / မ(၂၃)ဦး
 ဦးဆောင်ဆွေးရွေးသူ = ဦးဘိန်းဖေ

အမျိုးအမည်	ကျား	မ	အသက်	အသက်	အသက်	အသက်	အသက်	အသက်	အသက်	အသက်	အသက်	အသက်
စိုက်ပျိုးရေး				စိုက်		စိုက်	စိုက်					
ဝင်ငွေ	၁၀			၁၀	၁၀				၅၀			၁၀
ကျန်းမာရေး	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
ကဆီခွင်		၁၀	၁၀	၁၀	၁၀							
ကျွေးမွေးရေး/အလုပ်သမား	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၅၀	၅၀	၅၀	၁၀
ပွဲစားများ	၅			၅			၅	၅				၅

သုံးသပ်ချက်

- စိုက်ပျိုးရေး " " အဓိကလုပ်သားစိုက်ပျိုးရေးကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဝါဆိုလမှာ စပါးစိုက်ပြီး ဘိန်းကျွတ်လတွင် ပြန်လည် ဂိုက်သစ်ကြသည်။
- ဝင်ငွေ " " ဝါဆို၊ ဝါခေါင် ဖို့တွင်းကာလတွင် ဝင်ငွေအခက်အခဲရှိသည်။ စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝင်ငွေရရှိပြီး ကျန်ပစ္စည်းများတွင် ဝင်ငွေ အသင့်အသင့် ရရှိသည်။
- ကျန်းမာရေး " " ဖြာဆို၊ တဖို့တွဲ လများတွင် ကျန်းမာရေးကောင်း ကြာပြီး ကဆီခွင်၊ ဒုပုလ်လများတွင် ကျန်းမာရေး ဖျောက်ဖျက်တတ်သည်။ ကျန်သည် လများတွင် အသင့်အသင့် ရှိသည်။
- ကဆီခွင် " " ကဆီခွင်၊ ဒုပုလ်လများတွင် အပူပူခိုက်ပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများ တွင် ဖို့များသည်။ ဖြာဆိုလများတွင် အပူပူသည်။
- ကျွေးမွေးရေး/အလုပ်သမား " " ဖို့တွင်းကာလတွင် အလုပ်အကိုင်ရှားပြီး ပွဲစားလုပ်ကိုင်တွင် အလုပ် အကိုင်များသည်။
- ပွဲစားများ " " တနင်္ဂနွေလတွင် သင်္ကြန်ပွဲ၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုပွဲ၊ ဘိန်းကျွတ် လတွင် ဆရာကောပွဲ၊ ဖို့တွင်းပွဲ၊ တနင်္ဂနွေပွဲများတွင် ကဆီခွင် ပွဲ၊ ဗိုလ်လဆောင် များ ကျင်းပသည်။ စာပေါင်းလတွင် ရှင် ဖို့ပွဲ၊ ကွဲစား ပွဲများ ကျင်းပကြသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (၄)


ဖံ့နားကျေးဇူး နေမျိုးသာ၊ ထူရှင်ဆောင်ဂုဏ်နှင့် နေမျိုးသို့ထူရှင်ဆောင်ဂုဏ်

နိုင်ငံ၊ ထိုင်သို့သပ်ချက်

ပုဂံပေါင်းပါဝင်မှု = ကျား (၁၀) ဦး / မ (၂၃) ဦး

၇.၂.၂၀၁၇

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဦးသိန်းစွန်း
























ဂုဏ်ထူးချွန်ချက်

- နေမျိုးသာ
- နေမျိုးသို့

သို့သပ်ချက်

ဦးဆောင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု၊ နေမျိုးသာ၊ ထူရှင်ဆောင်ဂုဏ်နှင့် နေမျိုးသို့ထူရှင်ဆောင်ဂုဏ်တို့တွင် နေမျိုးသာ၊ ထူရှင်ဆောင်ဂုဏ်တို့သည် အိမ်တွင်းအကယ်အသိမ်းမှုတွင် နေမျိုးသို့ထူရှင်ဆောင်ဂုဏ်တို့သည် ဂုဏ်ယူဖြိုးတိုးမှုသည်။

နေမျိုးသာ၊ ထူရှင်ဆောင်ဂုဏ်နှင့် နေမျိုးသို့ထူရှင်ဆောင်ဂုဏ်တို့သည် အိမ်တွင်းအကယ်အသိမ်းမှုတွင် နေမျိုးသာ၊ ထူရှင်ဆောင်ဂုဏ်တို့သည် ဂုဏ်ယူဖြိုးတိုးမှုသည်။

ကျား-မ ကလေးသုံးသင်ချက်			အရင်းမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြပေးပါ			
						
						
						
						
						

ဒီဆေးဆေးပေးသူ-ဒီဝေးစိုက်

ဝါဝေးဆေးပေးသူ-ကျား-မ ၁၈ | ၆-၂၃

သုံးသင်ချက် ခွင့်အခြေခံခြင်း

- ဤရွာ၊ ယစ်တော၊ ကပ်ယာ၊ ချောင်း၊ မြောင်း၊ ကိုအမျိုးသား၊ များသုံးစွဲမှုများ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသား၊ များလှုပ်တို့နှင့် ထိန်းချုပ် ဖြစ်သည်။
- အင်အားစွမ်းရည်ကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး များ ကသုံးစွဲပြီး ထိန်းချုပ် ဖြစ်သည်။
- ဆစ်တော၊ မြစ်ချောင်း၊ တောတောင်၊ ကပ်ယာ၊ ရွာရွာ၊ များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ သုံးစွဲ ဖြစ်ပြီး အထူးပင်ကို ခွင့်ဖြတ်ချက်များ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသား၊ များက ထိန်းချုပ် ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲခြင်းများ ဖြစ်ပြီး အတောင်ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသား၊ များနှင့် တွဲဖက် ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး မိမိတို့များကို တွဲဖက်ပိုင် ဆိုင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

.....နံပါတ်.....ကျေးရွာမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	ပညာရေးအခက်အခဲ		ကမ္ဘာ့ပညာရေးအခက်အခဲ
၂	ကမ္ဘာ့ပညာရေးအခက်အခဲ		ဘာသာရေးအခက်အခဲ
၃	ဘာသာရေးအခက်အခဲ		ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၄	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ		အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ
၅	အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ	၅	အခြားအခက်အခဲ

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရမည်		ကမ္ဘာ့ပညာရေးအခက်အခဲ
၂	ကမ္ဘာ့ပညာရေးအခက်အခဲ		ဘာသာရေးအခက်အခဲ
၃	ဘာသာရေးအခက်အခဲ		ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၄	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ		အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ

ကျေးရွာသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် မှီခို၍ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အ မျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီး များသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- မိန်းကျေးရွာ၊ နေပြည်တော်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		

၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးဇူးအသင့် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ နဖွဲ့ဝင်များ < ၂၀၁၈ >

ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ - ဒေါ်နီနီ
< ဥက္ကဋ္ဌ > - ဒေါ်ခင်စင်စင်

ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်ရေး - < ခေါင်းဆောင် > ဒေါ်အိန်နီ
မှတ်တမ်းတိုင်း - ဒေါ်ဖြူ
နဖွဲ့ဝင် - ဒေါ်နီနီ

ဆေးကြောရေးဆောင်ရွက်ရေးဆောင်ရွက်ရေး - < ခေါင်းဆောင် > ဒေါ်အေးအေး
နဖွဲ့ဝင် - ဒေါ်အေးအေး
နဖွဲ့ဝင် - ဒေါ်အေးအေး

လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ရွက်ရေး - < ခေါင်းဆောင် > ဒေါ်ဖြူဖြူ
နဖွဲ့ဝင် - ဒေါ်အေးအေး
နဖွဲ့ဝင် - ဒေါ်အေးအေး

ဖောက်ဖျက်မှု၊ လှိုင်းကြားချက်ဖြေရှင်းရေး - ဒေါ်အေးအေး
တာဝန်ခံ - ဒေါ်အေးအေး

စေတနာ့ဝန်ထမ်း - ဒေါ်အေးအေး
- ဒေါ်အေးအေး

ကျေးဇူးတင်စာရေးဆရာ - ဒေါ်အေးအေး

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ရှန်နိုင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အိစုန်းနုပိတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးမောင်မောင်မြင့်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ဗဟိုမောက်	ကျေးရွာ အမည်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာအမျိုးအနွယ်	၃ / ၃	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	(၇၇) အိမ်
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာအမျိုးအနွယ်	၅ / ၆၆	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၁	၂၂၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၅	၂

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူကြိုကျောင်း (၇) ဇာနည်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အရံသားစွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၅ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုဖျက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခန့်အကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၂ မိုင် / မသိပါ
 - (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၁၀ မိနစ် / မသိပါ
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် / ၅၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြန်မာ့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဒေါ်မောင်မောင်မောင်

လက်မှတ် Myst နေ့စွဲ ၇.၃.၂၀၁၆



လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးဝဇ္ဇာဇော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်ဇော်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီးစစ်ကိုင်းမြို့နယ် ဗဒုံမြို့နယ်		ကျေးရွာအုပ်စု နောင်တော် ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဣန္ဒြေ	၃၄	ဘာသာ (၁) ---ဣန္ဒြေ	၇၆
လူမျိုးစု (၂) ---ဝဏ္ဏါ	၅	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) ---ဗမာ	၂	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) ---ဣန္ဒြေ	၂၄၂	၂၂၈
လူမျိုးစု (၂) ---ဝဏ္ဏါ	၁	၄
လူမျိုးစု (၃) ---ဗမာ	၄	၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၄	၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မရှိ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ **မြေသားလမ်း** _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? **ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ**
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? **နှစ် ၂၀၁၅ မသိပါ**
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? **ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ**

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? **မိုင် ၂ / မသိပါ**
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် **၃၀ မိနစ်** ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် **၄၅ မိနစ်** ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) **၅** _____
 (၂) **၆** _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် **ဦးဝဇ္ဇာဝေဦး** အမည် **ဦးဒါနဝေဦး**
 လက်မှတ် **[Signature]** နေ့စွဲ **၇.၂.၂၀၁၇** လက်မှတ် **[Signature]** နေ့စွဲ **၇.၂.၂၀၁၇**



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဝေလင်းဦး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၀၉၀၉၀၉ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးခိုင်ဝေလင်းဦး

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ဗဟိုမြောက် ကျေးရွာအုပ်စု ဒောင့်ကျေးရွာ မိဒါး

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ကချင်</u>	<u>၇၁</u> အိမ်	ဘာသာ(၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၇၅</u>
လူမျိုးစု (၂) - <u>ဗမာ</u>	<u>၃</u> အိမ်	ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု (၃) - <u>ဂျပန်</u>	<u>၁</u> အိမ်	ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၄</u>		<u>၄</u>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	<u>၁၈</u>		<u>၁၅</u>
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - <u>ကချင်</u>	<u>၂၄၂</u>	<u>၂၃၀</u>
လူမျိုးစု (၂) - <u>ဗမာ</u>	<u>၃</u>	-
လူမျိုးစု (၃) - <u>ဂျပန်</u>	<u>၁</u>	-
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၇၃</u>	<u>၂</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	<input checked="" type="checkbox"/>	မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား မူကြို	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဂက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း:
 မြေသားလမ်း:
 ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်ပေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ



လူထုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်စွန့်ခွာမှု ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ အရေးယူရန်

လူထုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်စွန့်ခွာမှု ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ အရေးယူရန် (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----မရှိ-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝေလေဝေဦး

လက်မှတ် မှု နေ့စွဲ ၂၄.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ် မှု နေ့စွဲ ၂၄.၁၀.၂၀၁၇



လူထုတိုက်ခတ်မှုဒဏ်ခံစားရမှုစာရင်းစာတမ်း
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၀-၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁
၆.၃။ ဝယ်ယူရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်အစဉ်	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁
၇.၁။ အစဉ်အစဉ်အစဉ် ပထမအကြိမ်	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁
၇.၂။ အစဉ်အစဉ်အစဉ် ဒုတိယအကြိမ်	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁
၇.၃။ အစဉ်အစဉ်အစဉ် တတိယအကြိမ်	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစဉ်အစဉ်	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အစဉ်	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁	၂၀၂၁

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝိုင်းရုံးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦး ဒိုစစစေး** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ဌာန **မြို့နယ် မင်းမာတ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ မိကျား**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၁၀.၁၇	၂၄.၁၀.၁၇	၄၄	၄၀	၇၄	၈၅ - ၇၄
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၁၇	၂၅.၁၀.၁၇	၄၆	၂၉	၇၅	၈၆ - ၇၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၄.၁၁.၁၇	၁၄.၁၁.၁၇	၉	၉	၁၈	၈၅ - ၁၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						



လူ့ဘဝတိုးမြှင့် ဖိမ်ကိန်း၊ ဖိမ်ကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀၂၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း				
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း				
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း				
၇။ ဖိမ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး				
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်				
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်				
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်				
၈။ ဖိမ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး				
၉။ လူထုစစ်ဆေးဆွဲအစည်းအဝေး				

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးမောင်မောင်မြင့်

နေ့စွဲ - 7.3.2016
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင် : မြန်မာနိုင်ငံ ဖြန့်ဖြူးမှု ဌာန
 ကျေးရွာအုပ်စု ၆၄၁၀၀၀ ကျေးရွာ မိနား

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ပညာရေး ကဏ္ဍကခဲ	၁	ကျေးရွာကခဲ
၂	ကျွန်းမာရေး ကဏ္ဍကခဲ	၂	ကျွန်းမာရေး ကဏ္ဍကခဲ
၃	ကျေးရွာ ကဏ္ဍကခဲ	၃	ပညာရေး ကဏ္ဍကခဲ
၄	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍကခဲ	၄	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍကခဲ
၅	အလုပ်အကိုင် ကဏ္ဍကခဲ	၅	မီး(ဆီလာ) နှင့် အလုပ်အကိုင်ကဏ္ဍကခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရန်	၁	ကျေးရွာကဏ္ဍကခဲ
၂	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရန်	၂	ပညာရေး ကဏ္ဍကခဲ
၃	ကျွန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရန်	၃	ကျွန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရန်
၄		၄	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍကခဲ
၅		၅	မီး(ဆီလာ) နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရန်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦး ဒိုင်းဝင်း**

နေ့စွဲ **၈.၂.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** ဗဟိုဌာန **ဦးနု** ကျေးရွာအုပ်စု **ပေါင်တန်း** ကျေးရွာ **မိနား**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဝါးကွဲကွဲ	၁ ပညာရေးအခက်အခဲ
၂ ပညာရေးအခက်အခဲ	၂ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၃ မီးအန္တရာယ်	၃ ရေအခက်အခဲ
၄ ရေအခက်အခဲ	၄ မြေအန္တရာယ်
၅ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၅

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ
၁ အလုပ်အကိုင်ပေါ်မူတည်	၁ ပညာရေးအခက်အခဲဖြေဆိုရေး
၂ ပညာရေးအခက်အခဲဖြေဆိုရေး	၂ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲဖြေဆိုရေး
၃ မြေပစ္စည်း	၃ အောက်ခြေအခက်အခဲ
၄ အောက်ခြေအခက်အခဲ	၄ မြေပစ္စည်း
၅ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၅

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	မူလကျေးရွာအုပ်စု	အမျိုးသား / သမီး	၁၀၀၀၀၀၀	၄၈၄
၂	စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသမီး	၈၅၀၀၀၀	၄၈၄
၃	ဆေးပေးရုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၀၀၀၀၀	၄၈၄
၄	ခက်လှေကမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၂၀၀၀၀၀	၄၈၄
၅	အိမ်ရာ	အမျိုးသား / သမီး	၁၅၀၀၀၀၀	၄၈၄
၆	ကျေးရွာအုပ်စု	အမျိုးသမီး	၈၀၀၀၀၀	၄၈၄




ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဂုဏ်သီ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁-၂-၂၀၁၇





ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမဟုတ်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဦးစေ ဦးဦး
 နေ့စွဲ ၂၅.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ စားမောက်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု နေအိမ်ကန် ကျေးရွာ မြီဒါး
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ပညာရေး အခက်အခဲ	၁	စစ်ပိုင်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၂	စစ်ပိုင်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၂	ဘေးအန္တရာယ် ရှောင်ရှားရေး အခက်အခဲ
၃	ကျေးရွာ အခက်အခဲ	၃	ကျေးရွာ အခက်အခဲ
၄	ကျေးရွာ အခက်အခဲ	၄	ကျေးရွာ အခက်အခဲ
၅	ကျေးရွာ အခက်အခဲ	၅	ကျေးရွာ အခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရမည်	၁	စစ်ပိုင်းဆက်သွယ်ရေး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာမည်
၂	စစ်ပိုင်းဆက်သွယ်ရေး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး	၂	ဘေးအန္တရာယ် ရှောင်ရှားရေး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး
၃	ကျေးရွာ အခက်အခဲ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး	၃	ကျေးရွာ အခက်အခဲ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး
၄	ကျေးရွာ အခက်အခဲ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး	၄	ကျေးရွာ အခက်အခဲ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး
၅	ကျေးရွာ အခက်အခဲ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး	၅	ကျေးရွာ အခက်အခဲ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၄၇၇
၂	ကျေးရွာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၄၇၇
၃	ကျေးရွာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး	အမျိုးသမီး	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၄၇၇
၄	ကျေးရွာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး	အမျိုးသား	၇,၀၀၀,၀၀၀	၄၇၇
၅				




ဃး လူထုဝင်ပံက်နီး၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ငွေထုတ်ငွေချေထုတ်ငွေ	စာမျှော်သား	နိုတစ်မျိုးကျေးဦးစီးဌာန
၂	၂၄၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇	စာမျှော်သမီး	ညောင်စင်စင်စင်စင်
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝင်ပံက်နီးအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် ၂၅.၁၀.၂၀၁၇ ၂၀၁၇ 

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ



ပထမအငြိမ်းအရည်၊ အဝေးမှတ်စာပို့၊

ကျေးဇူး " " မိနား

အုပ်စု " " နေရာဇာတိ

နေရာ " " မိနားအရပ်

ရက်စွဲ " " ၇. ၁၂-၂၀၁၇

တက်ရောက်သူဦးရေ " " ကျား-(၂၅)၊ မ(၁၉)၊ ပေါင်း (၄၄)

ဆွေးနွေးချက် (၁)

စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အရည်အဝေးတွင် ကျေးဇူးဥက္ကဋ္ဌ မှ ကျေးဇူးလူထု နှင့် စီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွဲ့အဖွဲ့ စကားပြောကြားခြင်းထို့ နောက် ဝန်ထမ်းများမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အချုပ်အုပ်အမည်၊ အကောင် စာညွှန်းအောင်ရွက်ပျက်ရှိသော ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျားမ ရေးရာ ကဏ္ဍများ၊ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးဇူးစေတနာဝန်ထမ်းရွေးချယ် ခြင်းတွင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူ မှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

မိတ်ဆက် ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးဇူးစေတနာဝန်ထမ်းများလျှောက် အမည်စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးဇူးလူထုကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ကျေးဇူးစေတနာဝန်ထမ်း ကျား(၁)၊ မ(၁) ကို ရွေးချယ်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)

ကျေးဇူးလူထုမှ စီမံကိန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံလုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များနှင့် လိုက်နာရမည့်နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ခေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ငွေ၊ ချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးလူထုမှ အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင် နိုင်သူကို ငွေ၊ ချယ်ရန် ငြောငြားပြီး ခေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျား (၁) မ (၁) ကို လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ငွေ၊ ချယ်ခွဲကြသည်။ ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) ကို ဆက်လက်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။

သဘောတူညီမှုများ

- (၁) စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရပုံငွေကို ကျေးဇူးလူထု အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန်။
- (၂) ခေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ် ဖြင့် ငွေ၊ ချယ်ရန်။
- (၃) ငွေ၊ ချယ်ခံရသူ မှာလည်း အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင် နိုင်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့သည်။
- (၄) တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) အဆင့်များ ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

- ကျေးဇူး ၎င်း ၎င်း မှား
- အုပ်စု ၎င်း ၎င်း နှောင့်ကန်
- ဒေသ ၎င်း ၎င်း မိန်းမာသစ်ကောင်း
- နေ့စွဲ ၎င်း ၎င်း ၈-၁၂-၂၀၁၇
- တက်ရောက်သူစာရင်း ၎င်း ၎င်း ကျား (၃၅) မ- (၄၆)
- အကြောင်းအရာ ၎င်း ၎င်း တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းရှေးချမ်းခြင်းနှင့်ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရှေးချမ်းခြင်း ၎င်း

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာကြသောကျေးဇူးစွာလူထုအား အမျိုးသားအမျိုးသမီးများသီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းဆစ်ခြင်း (LRA) အဆင့်များဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနောက်အခက်အခဲများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသောပြဿနာများကို အမျိုးသားအသမီးပူးပေါင်းပြီး တူညီသောလုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ထိုနောက် အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏အောင်မြင်မှုများချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများနှင့်အကျိုးမထင်သောလုပ်ငန်းများကိုချုပ်နှောင်ပြီး ကျေးဇူးစွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အဆင့်သတ် ဖြတ်ခွဲ၍ရှေးချမ်းခဲ့သည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ကျေးဇူးစွာ အတွက် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီကို အပ်ကြောင်းရှင်းလင်းခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်လာကြသောကျေးဇူးစွာလူထုအားကော်မတီဝင်များ၏တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားအကြောင်းရှင်းလင်းခဲ့သည်။ ကျေးဇူးစီထောက်ပံ့မှုကျား (၁၁) ဦး မ (၁၁) ဦး ဝတ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီကျား (၂) မ (၉) ဦး ဘဏ္ဍရေးစာရေး (၁) ဦး ဆောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကျား (၂) မ (၁) ဦး လည်ပတ်ဝိန်းသိမ်းရေးကော်မတီကျား (၁) ဦး မ (၁) ဦး ဝေဖန်အကြံပြုကော်မတီ

မှုရင်းအား ကျေးဇူးရှိပြီးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ **မံ၉**

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ရေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	စာထုတ်ဖော်ရေး (၆၆၆၆)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀/၁၈	ကျေးဇူးဗဟို	ကျေးဇူးဗဟိုဦးစီးဌာန
	၂	အေးပေးချိတ်ဆက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀/၁၉	ကျေးဇူးဗဟို	ကျေးဇူးဗဟိုဦးစီးဌာန
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အထောက်အပံ့ပေးခြင်း/ကျောင်း ပိုက်လိုရေး	၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၀	စာရေးတွင် တွေ့ဖော်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀/၁၈	ကျေးဇူးဗဟို	ဗဟိုဗဟိုဦးစီးဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၀	ကျေးဇူးဗဟို (၆၆၆၆)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀/၁၈	ကျေးဇူးဗဟို	ဗဟိုဗဟိုဦးစီးဌာန
	၂	ကျေးဇူးဗဟို (၆၆၆၆)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....	ကျေးဇူးဗဟို	ဗဟိုဗဟိုဦးစီးဌာန
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၀	ဆိုင်ရာစီစဉ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀/၂၀	ကျေးဇူးဗဟို	ကျေးဇူးဗဟိုဦးစီးဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၁
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၇
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၈-၂၀
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈-၂၀
၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၁-၂၃
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၄-၂၈
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၂၉-၃၂
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၃၃-၃၆
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)	၃၇-၄၀
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၁-၄၈
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၉-၅၀

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ ၁	၁
၂။	အုပ်စုမြေပုံနှင့်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း ၂	၂
၃။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) ၃-၅	၃-၅
၄။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား ၆-၇	၆-၇
၅။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ၈-၁၃	၈-၁၅
၆။	ကျေးရွာအမျိုးသား/သမီးများအခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ ၁၄-၁၇	၁၆-၁၈
၇။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း ၁၈	၁၉
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ (၈-၁) ၁၉-a to h	၂၀-၂၁
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၈-၂) ၂၀-a to F	၂၂
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (၈-၃) ၂၁-a to F	၂၃
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ ၂၂	၂၄
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ ၂၄-၂၆	၂၅-၂၈
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ၂၇	၂၉

ပါသက်

မာတိကာ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ ၅	၁
၂။	အုပ်စုမြေပုံနှင့်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း ၂	၂-၃
၃။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) ၃-၆	၄-၆
၄။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား ၇-၈	၇-၈
၅။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ၉-၁၈	၉-၁၅
၆။	ကျေးရွာအမျိုးသား/သမီးများအခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ ၁၉-၂၂	၁၆-၁၈
၇။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း ၂၃	၁၉
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ (၈-၁) ၂၄-a to h	၂၀-၂၁
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၈-၂) ၂၅-a to F	၂၂
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (၈-၃) ၂၆-a to F	၂၃
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ ၂၇	၂၄
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ ၂၈-၃၁	၂၅-၂၆
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ၃၂	၂၇

မာတိကာ

၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၁
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း	၂
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၇
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၈-၂၃
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈-၂၃
၇။	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါက်ပုံများ	၂၄-၂၆
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၇-၃၁
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၃၂-၃၅
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၃၆-၃၉
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)	၄၀-၄၃
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၄-၅၁
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၂-၅၃

မာတိကာ

စဉ် အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ အုပ်စုမြေပုံနှင့်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂-၃
၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄-၅
၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅-၇
၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၉-၅၅ ၈-၁၆
၆။ ကျေးရွာအမျိုးသား/သမီးများအခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ	၁၆-၁၈ ၁၇-၂၀
၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း	၁၉ ၂၁
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ (၈-၁)	၂၂ - (a-b)
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၈-၂)	၂၃ - (a-f)
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (၈-၃)	၂၄ (a-f)
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၅ ၂၆-၂၉
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၆-၂၉
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၀ ၃၄

ဟဲကိုး

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	အုပ်စုမြေပုံနှင့်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၃။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၄။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆-၇
၅။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၅
၆။	ကျေးရွာအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များ အခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ	၁၅-၁၈ စ ၁၉
၇။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း	၁၉ ၂၀
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၀-၂၃ $(a-h)$
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	(၂၄ - ၂၅) $(a-f)$
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	(၂၆ - ၂၇) $(a-f)$
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၈ ၂၉
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၉ - ၃၀
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၁