

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မက်မုံဆုံကျေးရွာ၊ ကုန်းဆွတ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅။	လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

၁။ ဆီဆိုင်မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သော ကျေးရွာအုပ်စု၏မြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304005001	ကုန်းဆွတ်	ကုန်းဆွတ်
၂	MMR1304005002	ကုန်းဆွတ်	နမ့်မော်လိတ်
၃	MMR1304005003	ကုန်းဆွတ်	တောင်သာ
၄	MMR1304005004	ကုန်းဆွတ်	မဲ့တိုင်းထို
၅	MMR1304005005	ကုန်းဆွတ်	ကွန်မွန်း
၆	MMR1304005006	ကုန်းဆွတ်	ပန်ကန်းလေး
၇	MMR1304005007	ကုန်းဆွတ်	ဖာလိုင်
၈	MMR1304005008	ကုန်းဆွတ်	လာဇရူ
၉	MMR1304005009	ကုန်းဆွတ်	နောင်လိတ်
၁၀	MMR1304005010	ကုန်းဆွတ်	သပြေကုန်း
၁၁	MMR1304005011	ကုန်းဆွတ်	မွေတော်
၁၂	MMR1304005012	ကုန်းဆွတ်	နမ့်ယတ်
၁၃	MMR1304005013	ကုန်းဆွတ်	ထီလျော့
၁၄	MMR1304005014	ကုန်းဆွတ်	နမ့်ငိုင်း
၁၅	MMR1304005015	ကုန်းဆွတ်	ကုန်းသာ(ရ)
၁၆	MMR1304005016	ကုန်းဆွတ်	မက်ကောက်(ရ)
၁၇	MMR1304005017	ကုန်းဆွတ်	မက်မုံဆုံ
၁၈	MMR1304005018	ကုန်းဆွတ်	မက်ကောက်(န)
၁၉	MMR1304005019	ကုန်းဆွတ်	နောင်ယွေး(န)
၂၀	MMR1304005020	ကုန်းဆွတ်	ကောင်ရှူး/ပင်လေ
၂၁	MMR1304005021	ကုန်းဆွတ်	နောင်ယွေး(ရ)
၂၂	MMR1304005022	ကုန်းဆွတ်	မြေနှီ
၂၃	MMR1304005023	ကုန်းဆွတ်	ကုန်းသာ(န)

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကုန်းဆွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မက်မုံဆုံကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့မှ အနောက်မြောက်ဖက် (၁၅)မိုင်ခန့်၊ အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင် ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု၊ အနောက်ဘက်တွင် နမ့်မော်လိတ်ကျေးရွာ၊ မြောက်ဘက်တွင် နောင်လုံ(တ)ကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် မွေတော်ကျေးရွာတို့ တည်ရှိပါသည်။ လောင်ဂျီကျု 20.211677 ဒီဂရီနှင့် လတ္တီကျု 97.185073 ဒီဂရီတွင် တည်ရှိပါသည်။

မက်မုံဆုံကျေးရွာသည် ကျေးရွာ၏ အလယ်တွင် လမ်းမကြီး တစ်လမ်းရှိပြီး ၎င်းလမ်းမကြီးသည် ဆိုက်ခေါင်-နမ့်မော်လိတ်(၇)မိုင်လမ်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ (KFW)ရံပုံငွေနှင့် ကျေးလက်တို့မှ လှူဒါန်းဖောက်လုပ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ မက်မုံဆုံကျေးရွာသည် (၁၈၁၁)ခုနှစ်ခန့်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် အိမ်ခြေ (၃)အိမ်သာ ရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းစတင်တည်ထောင်ချိန်တွင် ကျား(၅)ဦးနှင့် မ(၇)ဦးသာ ရှိခဲ့ရာမှ လက်ရှိအချိန်တွင် အိမ်ထောင်စု (၆၇)စု ရှိပြီး လူဦးရေမှာ (၃၀၂)ဦးအထိ ရှိလာခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း နေထိုင်သူအားလုံးမှာ ရှမ်းလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

မက်မုံဆုံကျေးရွာမှ ဆီဆိုင်မြို့သို့ သွားရောက်သော လမ်းမှာ ကျောက်ချောလမ်းဖြစ်ပြီး ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားရောက်လျှင် မိနစ် (၄၀)ခန့် ကြာမြင့်ပါသည်။ ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုအတွက် အများအားဖြင့် ထော်လာဂျီကို အသုံးပြုကြပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျပမ်းလုပ်ကိုင်သူ အိမ်ထောင်စု (၃၂)စု ရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင် တွဲဘက်အလယ်တန်းကျောင်းအဆင့်ကို ၁၉၉၂ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၆ခုနှစ်ခန့်တွင် PNA(ပအိုဝ်းအမျိုးသားတပ်မတော်)မှ ငြိမ်းချမ်းရေးယူသည့်အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် ယခင်ကျောင်းဟောင်း နေရာမှစွန့်ကာ ရွာ၏တောင်ဘက် မွေတော်ကျေးရွာအနီးသို့ အုပ်စုကျောင်းအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့တည် ဆောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် အ.လ.က(ခွဲ)စာသင် ကျောင်းအဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ဆရာ/မဦးရေ မူဆင့်(၄)ဦးရှိပြီး လယ်ပြ(၂)ဦးသာရှိသည်။ လယ်ဆင့်ပြီးဆုံးသော ကျောင်းသား/သူ အများစုသည် အထက်တန်းဆက်လက်တက်ရောက်သင်ယူရန် ငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့် ကျောင်းထွက်ကြ ပြီး ကျန်အနည်းစုသာ အထက်တန်းအဆင့်ကို ဆိုက်ခေါင်၊ ဆီဆိုင်၊ အခြားကျောင်းများသို့ သွားရောက်သင် ကြားကြသည်။ အနီးဆုံး ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု ရရှိသော မိုက်တီးကျေးလက်ဌာနသို့ အများဆုံး သွားရောက်ကုသကြသည်။

စဉ်	ရွာအမည်	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ		စုစုပေါင်း
၁	မက်မုံဆုံကျေးရွာ	၆၂	၆၇	၁၄၈	၁၅၄	၃၀၂

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စု အိ စေ/အိ	ဦးတည် အုပ်စု	တက်ရောက်သူ ဦးရေ			အဓိက ဆွေးနွေးသည့် အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုအရင်းမြစ်ပြ မြေပုံ	၁/၅/၂၀၁၇	အမျိုးသား များနှင့် အမျိုး သမီးများ	၆၅	၆၄	၁၂၉	-ရွာဦးစေတီနှင့်ဘုန်းကြီး ကျောင်းရှိ၊ကျေးလက်ဌာန မရှိ။ကတ္တရာ-ကျောက်ချော လမ်းရှိ။လျှပ်စစ်မီးမရှိ။ ရေလှောင်ကန် လုံလောက် မှု မရှိသည့် အကြောင်းများ ဆွေးနွေးခြင်း။
၂	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၁/၅/၂၀၁၇	အမျိုးသား များနှင့် အမျိုး သမီးများ	၆၅	၆၄	၁၂၉	-ကျားမ လုပ်ကိုင်ပုံနှင့် အခွင့် အလမ်းများ အကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြကွ ဒိန်	၁/၅/၂၀၁၇	အမျိုးသား များနှင့် အမျိုး သမီးများ	၆၅	၆၄	၁၂၉	-ကျေးရွာရှိ လုပ်ငန်းများ ရာ သီအလိုက် လုပ်ကိုင်ပုံနှင့် ဝင်ငွေစီးဆင်းပုံတို့အကြော င်း ဆွေးနွေးခြင်း။
၄	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ် ချက်	၁/၅/၂၀၁၇	အမျိုးသား များနှင့် အမျိုး သမီးများ	၆၅	၆၄	၁၂၉	ကျေးရွာရှိ လူနေမှုအဆင့် အတန်း ခွဲခြမ်းပြပုံအ ကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင်း(သို့)အဖွဲ့အ စည်း ချိတ်ဆက် မှုပြပုံစံ	၁/၅/၂၀၁၇	အမျိုးသား များနှင့် အမျိုး သမီးများ	၆၅	၆၄	၁၂၉	ရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ စည်းထားမှုအကြောင်းနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ ချိတ် ဆက်ထားရှိမှုအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း	၁/၅/၂၀၁၇	အမျိုးသား များနှင့် အမျိုး သမီးများ	၆၅	၆၄	၁၂၉	ကျေးရွာရှိ ရွာပိုင်အရင်း အမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ အကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။

၇	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ ပြဿနာအခက်ခဲများ	၂/၅/၂၀၁၇	အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့	၆၅	၆၄	၁၂၉	ရွာသူ/ရွာသားများ၏စီးပွားရေး/လူမှုရေး/ ပညာရေးစသည်တို့နှင့်ကြုံတွေ့ရသည့်အခက်အခဲပြဿနာများ
၈	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏မျက်မှန်းချက်များ	၂/၅/၂၀၁၇	အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့ နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့	၄၅	၆၂	၁၀၇	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါကနှောင်(၅) နှစ်တွင်ရွာသူ/သားများက၎င်းတို့ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုး စေချင်သောမျက်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးသည်
၉	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဆိုပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂/၅/၂၀၁၇	အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့ နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့	၄၅	၆၂	၁၀၇	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ်ငန်းများအားကျား/မခွဲ၍ဆွေးနွေးစေသည်
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုမဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၂/၅/၂၀၁၇	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအားလုံး	၄၅	၆၂	၁၀၇	ကျား/မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွဲများကိုမဲပေးရွေးချယ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆန်းစစ်ချက်

မက်မုံဆုံကျေးရွာ လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆန်းစစ်ချက်ကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး လူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာလူထုသည် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- လွန်ခဲ့သည့် (၅)နှစ်အတွင်း သစ်တောခုတ်ယူမှုများပြားခြင်း၊ စိုက်ခင်း မြေနေရာတိုးချဲ့ကြခြင်းတို့ကြောင့် သစ်တောနှင့် ရေအရင်းအမြစ်များ နည်းပါးလာခဲ့သည်။
- ကျေးရွာပိုင်မြေလပ်(၅၀)ဧကခန့်ရှိနေပြီး ၎င်းမြေတွင် ကျွန်းထင်းပျဉ်းကတိုး၊ အခြားအပင်များ စိုက်ပျိုးရန်လိုအပ်သည်။
- ကျေးရွာတွင် ဘာသာရေး လူမျိုးရေးအရ အုပ်စုများသီးခြားကွဲနေခြင်း မရှိပါ။
- ကျေးရွာမှနေ၍ အခြားသို့ ပြောင်းရွှေ့မှု အနည်းငယ်ရှိကြောင်းလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- လိုအပ်ချက်အနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာလိုအပ်ပါသည်။
- စိုက်ပျိုးမြေများသည် ဓါတ်မြေဩဇာများ အလွန်သုံးစွဲလာသောကြောင့် စိုက်ပျိုးမြေများ ပျက်စီးလာသဖြင့် ဇီဝမြေဩဇာအစားထိုးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန် နည်းပညာလိုအပ်ကြသည်။
- ဝင်ငွေတိုးမည့် အလုပ်များ၊ ကြက်၊ ဝက်၊ နွား စသော မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကိုင်လိုကြသည်။


၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဖြေလွှာ:			
လမျိုးလစား:	သတ်မှတ်ချက်	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ဖြေလည်သော အုပ်စု	ကား၊ ဧကခြံ၊ တောငါယာ၊ လယ်၊ ခွား၊ ကျွဲ၊ တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ TV၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆိုဗေ့ယာ။	၅၆	၁၀၀%
အာသန့်အာသန့် ဖြေလည်သော အုပ်စု	လယ်၊ ဧကခြံ၊ ခွား၊ ကျွဲ၊ ဆိုဗေ့ယာ၊ ဝါးထရုံအိမ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ မှတ်ချက် * အနည်းငယ်စီရှိ။	၂၉	၄၃%
မဖြေလည်သော အုပ်စု	တောငါယာခြံခဲ၊ ဝါးအိမ်၊ နေ့ပျယ်ခွား၊ ဘာရှီလူ၊ ဆိုဗေ့ယာ။	၃၂	၄၇%
ခုစုစုပေါင်း		၆၇	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

- ❖ ကျေးရွာရှိ လူနေမှုအဆင့်အတန်းကို အဆင့်(၃)ဆင့်ဖြင့် ခွဲပြထားသည်။
- ❖ ချမ်းသာအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု(၆)အိမ်ရှိပြီး ထော်လဂျီ၊ ကား၊ လယ်ထွန်ကိုင်ရင်းရှည်၊ ထွန်စက်ကြီး၊ တိုက်အိမ်၊ ဈေးဆိုင်၊ လယ်၊ ခြံများ ရှိကြသည်။
- ❖ အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု(၂၉)အိမ်ရှိပြီး ထော်လဂျီ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်ထွန်ကိုင်ရင်းရှည်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ယာအနည်းငယ်ရှိကြသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် မဖြေလည်သောအိမ်ထောင်စု (၃၂)အိမ်ရှိပြီး တောင်ယာခြံအနည်းငယ်နှင့် ဝါးထရုံအိမ်၊ နေ့စားအလုပ်၊ အချို့ဆိုင်ကယ်ရှိကြသည်။
- ❖ နွမ်းပါးရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်လည်ယာများမရှိခြင်း/နေ့စားလိုက်ပြီး တနေ့လုပ်တစ်နေ့စားများပြားပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ နေ့စဉ်အလုပ်ကိုင် အခွင့်လမ်းမရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးချိန်သာ အလုပ်ရှိခြင်း ၊
- ❖ ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးမြေ မလုံလောက်ခြင်း၊ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် မရှိခြင်း၊ စသည်တို့ကြောင့် ဆင်းရဲကြသည်။
- ❖ ကျေးရွာအတွင်းရှိဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီးများထုတ်ချေးပေးခြင်း/ အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် လုပ်အားခများရရှိလာပြီး ဆင်းရဲမှုကို လျော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင်း ပညာရေး ကျန်းမာရေးအသိအညာလည်း အားနည်းနေသည်။
- ❖ စီးပွားရေးအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်ရာတွင် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်သောကြောင့် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးနေသေးသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား) ဆန်းစစ်ချက်

မက်မုံဆုံကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်းမှ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- အမျိုးသမီးများ သီးသန့်အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမရှိပါ။ နှစ်ဦးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ သစ်တော/စေတီ/တံတား/ရေချောင်း/စာသင်ကျောင်း/လမ်း/စိုက်ပျိုးမြေ/ဘုန်းကြီးကျောင်းများဖြစ်သည်။
- အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲရာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအတူသုံးစွဲကြသည်။
- သစ်တော/စာသင်ကျောင်း/လမ်း/စိုက်ပျိုးမြေ/တံတား/ရေချောင်းကို အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်သည်။
- အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုရာတွင် အမျိုးသားများမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အတူတကွထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များသည် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီတို့ဖြစ်။
- ကျေးရွာငယ်ဖြစ်သောကြောင့် အရင်းအမြစ်များသိပ်မရှိပါ။
- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ အခွင့်အလမ်းရှိကြသော်လည်း မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုအားနည်းပြီး အမျိုးသားများကိုသာ ရှေ့တန်းတင်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနိဆန်းစစ်ချက်

မက်မုံဆုံကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဇယားကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

- လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကစိုက်ပျိုးပြီး လယ်ယာ၊ စပါး ၊ ပဲစင်းငုံ၊ပြောင်း ၊ ကြက်သွန်၊ ဖရဲ၊ ခရမ်းချဉ်၊ သခွားသီး စသည်တို့လည်း စိုက်ပျိုးကြသည်။
- ဝင်ငွေနည်းဆင်းရဲသူများ၊ မသန်စွမ်းသူအိမ်ထောင်စုများ လယ်ယာလုပ်ငန်းများတွင် အငှားလိုက်(နေ့စား) ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
- ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးခြင်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- တစ်နှစ်လုံးတွင် တပေါင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် ဝင်ငွေအနည်းငယ်ရှိပြီး ကျန်လများတွင် မရှိပါ။
- အလုပ်ကိုင်ပေါ် မူတည်ပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ဝင်ငွေရရှိမှု ကွားခြားချက်ရှိသည်။
- ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ရာသီအကူးပြောင်းတွင် နှာစေး၊ အပူကြီး၊ ဖျားနာ နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်ကြပါသည်။
- လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှအပ အခြားလုပ်ငန်းများ မရှိပါ။
- သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အနေဖြင့် ထူးထူးခြားခြားမရှိပါ။ သစ်တောပြုန်းတီးမှုကြောင့် ရာသီဥတုမမှန်တော့ပေ။
- ပွဲတော်အနေဖြင့် တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ဝါဆို၊ သီတင်းကျွတ်၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုစသည့်လများတွင် ပွဲတော်များကျင်းပလေ့ရှိသည်။
- သောက်သုံးရေအနေဖြင့် တဘက်ချောင်းရေကိုသာ အဓိကထားသောက်သုံးပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

မက်မုံဆုံကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဇယားကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

- အိမ်တွင်းမှုတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အမှတ်ကွာဟမှုရှိ ၊ ဦးဆောင်မှုသည် အမျိုးသားများ၏တာဝန်ဟုမှတ်ယူကြပြီး အိမ်တွင်းမှုသည် အမျိုးသမီးများ၏ တာဝန်ဟု မှတ်ယူကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်။
- ပညာရေးတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတူညီကြပါသည်။
- အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများမှ အမျိုးသမီးများထက် အားသာသည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက ပိုမိုဝင်ငွေရှာဖွေ စုဆောင်းနိုင်ကြသည်။
- လူမှုရေး၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း စသည်တို့တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အားသာသည်။
- အဖွဲ့စည်းကော်မတီပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများကို ဆွေးနွေးရန် အဆင့်သာထားကြပါသည်။
- ရိုးရာဓလေ့နှင့် ရှေးရိုးစဉ်လာအရ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ဦးဆောင်နိုင်ခွင့် ရှိသည်ဟု ယူဆလျက်ရှိနေပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ဗင်းပုံစံအား ဆန်းစစ်ခြင်း

မက်မုံဆုံကျေးရွာ၏ ဗင်းပုံစံ(အဖွဲ့အစည်းချိတ်ချက်မှု ပုံစံပြဇယား)ကို ကျေးရွာလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ရွာအပြင်ဘက်အနေဖြင့် ကျေးရွာသူကြီးမှ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အများဆုံးချိတ်ဆက်မှု ရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာလူထုမှ ဖွဲ့စည်းထားသော ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ စာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့၊ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ဝင်၊ မီးသတ်အရံအဖွဲ့၊ စာသင်ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးလုပ်သားအဖွဲ့တို့ ရှိသည်။ ယင်းအဖွဲ့များအချင်းချင်းသည်လည်း ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။
- ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့စည်းများအနေဖြင့် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အုပ်စု အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့်သာ ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။
- ပြင်ပအဖွဲ့များဖြစ်ကြသော ကျေးလက်ရုံး၊ မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊ အာအိုင်အဖွဲ့တို့နှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းနေသေးသည်ကို တွေ့ရသည်။
- ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များသည် အဓိက အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပါသည်။
- ကျေးရွာသူကြီးနှင့် ရပ်မိရပ်ဖ ၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့/ လူငယ်အဖွဲ့ စသည့်အဖွဲ့များမှာ ကျေးရွာတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်အရှိဆုံးဖြစ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိက ဦးဆောင်သူများနှင့် ပိုမိုလုပ်ဆောင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/ စိန်ခေါ်မှုများ

မက်မုံဆုံကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ/ပြဿနာများ / စိန်ခေါ် မှုများကို ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ အုပ်စုခွဲ၍ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- ✓ သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း။
- ✓ လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း။
- ✓ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်းများ ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်မှုမရှိခြင်း။
- ✓ လယ်ရေထိန်းတံမကောင်းခြင်း။
- ✓ ထင်းရှားပါးခြင်း။
- ✓ စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးမရှိခြင်း။
- ✓ နာမကျန်းဖြစ်သည့်အချိန်တွင် အဝေးသို့သွားရခြင်း။
- ✓ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအားနည်းခြင်း။
- ✓ ပညာရေးဝန်ထမ်း မလုံလောက်ခြင်း။
- ✓ မူးယစ်ဆေးဝါးများ ပေါများ၍ လူငယ်များ ပျက်စီးလာခြင်း။
- ✓ လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းများ မလုံလောက်ခြင်း။
- ✓ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအားနည်းခြင်း။
- ✓ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပုံစံ(၇)မရှိခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- ✓ သောက်သုံးရေအဝေးသွားခပ်ရခြင်း။
- ✓ မွေးလူနာနှင့် အခြားလူနာများ အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် မြို့သို့သွားရန် ယာဉ်အခက်အခဲရှိခြင်း။
- ✓ ဆရာ/မ မလုံလောက်၍ လူထုခန့် အငှားခေါ်ရခြင်း။
- ✓ လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း။
- ✓ ဆရာမနားနေဆောင် အခက်အခဲရှိခြင်း။
- ✓ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာအားနည်းခြင်းကြောင့် သီးနှံအထွက်နှုန်းလျော့၍ စားဝတ်နေရေး ထိခိုက်ခြင်း။
- ✓ စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီးမရှိ၍ ချေးငွေအတိုးမြှင့်ဖြင့် ချေးယူနေရခြင်း။
- ✓ ၄/၅ နှစ် ကလေးငယ်များကို စာသင်ကျောင်းထိ သွားရောက်ပညာသင်ပို့ဆောင်ရာတွင် အလွန်ဝေးသဖြင့် လုံခြုံမှုမရှိခြင်း။
- ✓ အမျိုးသမီးများအတွက် အိမ်တွင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမရှိသဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် ပင်ပန်းစွာလုပ်ဆောင်နေရခြင်း။

- ✓ ကုန်ဈေးနှုန်း မတည်ငြိမ်သောကြောင့် စိုက်ပျိုးသီးနှံဈေးများ တွက်ခြေကိုက်မှုမရှိခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ✓ သောက်သုံးရေသန့် လုံလောက်စွာရရှိရေး။
- ✓ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ရန်။
- ✓ စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး ချေးငွေရရှိရန်။
- ✓ အစိုးရဆရာ/မ လုံလောက်စွာ ခန့်ထားရန်။
- ✓ ၂၄နာရီ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်။
- ✓ လယ်ရေထိန်းတံ ကောင်းမွန်စွာ ရရှိရေး။
- ✓ အားကစားကွင်းဖော်ဆောင်ရေး။
- ✓ လယ်ယာမြေပုံစံ(၇) အိမ်တိုင်းစေ့ရရှိရေး။
- ✓ မူးယစ်ဆေးဝါးများ လုံးဝပျောက်ရေး။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ✓ အဝီစိရေတွင်း တူးဖော်ရန်။
- ✓ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ရန်။
- ✓ ရေလှောက်ကန်၊ ရေချောင်းမှ ရေစက်နှင့်ရေပိုက်ဖြင့် ရေသွယ်လာခြင်း။
- ✓ စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးချေးငွေရရှိရန်။
- ✓ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်။
- ✓ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နည်းပညာသင်တန်းရရှိရန်။
- ✓ ဆရာ/မ နားနေဆောင်ရရှိရန်။
- ✓ မူကြိုကျောင်းဆောင်နှင့် ဝန်ထမ်းလုံလောက်ရရှိရန်။
- ✓ အမျိုးသမီးနှင့် သင့်တော်သောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းရရှိနိုင်ရန်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ✓ သောက်သုံးရေတင်စက်၊ ရေပိုက်နှင့် ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း။
- ✓ ဆရာ/မ နားနေဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း။
- ✓ ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း။
- ✓ ကျေးရွာခန်းမဆောင် ပြုပြင်ခြင်း။
- ✓ ကျေးရွာလယ်ရေထိန်းတံ ပြုပြင်ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ✓ သောက်သုံးရေတင်စက်၊ ရေပိုက်နှင့် ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း။
- ✓ ဆရာ/မ နားနေဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း။
- ✓ ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း။
- ✓ မူကြိုကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း။
- ✓ ၂၄နာရီ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး။
- ✓ အဝီစိတွင်းတူးဖော်ခြင်း။
- ✓ အသက်မွေးဝမ်းကြောက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းရရှိရေး။
- ✓ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းရရှိရေး။

ပူးတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ✓ သောက်သုံးရေတင်စက်၊ ရေပိုက်နှင့် ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း။
- ✓ ဆရာ/မ နားနေဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း။
- ✓ ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပြီးသတ်စာရင်း

စဉ်	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ
၁	သောက်သုံးရေတင်စက်၊ ရေပိုက်နှင့် ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း။	(က+မ)	၄၂၀၀၀၀၀	၃၀၂
၂	ဆရာ/မ နားနေဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း။	(က+မ)	၅၈၀၀၀၀၀	၃၀၂
၃	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း။	(က+မ)	၂၂၀၀၀၀၀	၃၀၂
၄	၂၄နာရီ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး။	မ	၃၀၀၀၀၀၀	၃၀၂
၅	ကျေးရွာခန်းမဆောင် ပြုပြင်ခြင်း။	က	၄၅၀၀၀၀၀	၃၀၂
၆	ကျေးရွာလယ်ရေထိန်းတံ ပြုပြင်ခြင်း	က	၄၀၀၀၀၀၀	၃၀၂
၇	မူကြိုကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း။	မ	၃၆၀၀၀၀၀	၃၀၂
၈	အစီစီတွင်းတူးဖော်ခြင်း။	မ	၆၀၀၀၀၀၀	၃၀၂

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲရေး ဂဖွ.စာရင်း			
ကျေးရွာစီမံကိန်း/အထက် ကော်မတီ	ရာထူး	ဂမ္ဘာ	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း/အထက် ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ(က)	ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာစီမံကိန်း/အထက် ကော်မတီဂဖွ. ဝေ
	ဥက္ကဋ္ဌ(ခ)	ဒေါ်ခင်စု	
ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်စွာ	
	ဂဖွ.ဝေ	ဦးဝိ.သာ	
	ဂဖွ.ဝေ	ဒေါ်ခင်စု	
အခြေခံအဆောက်အအုံ ကြေးငွေ ဆက် ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်စု၊ ဦးကျော်စွာ	
	ဂဖွ.ဝေ	ဒေါ်ခင်စု	
	ဂဖွ.ဝေ	ဦးဝိ.သာ	
ပညာပေးရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း ဆက် ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်စွာ	
	ဂဖွ.ဝေ	ဦးကျော်စွာ	
	ဂဖွ.ဝေ	ဒေါ်ခင်စု	
အခြေခံအဆောက်အအုံ ကြေးငွေ ဆက် ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်စွာ	ဂဖွ.ဝေ
	ဂဖွ.ဝေ	ဒေါ်ခင်စု	
ကျေးရွာ စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ခင်စု	
		ဒေါ်ခင်စု	
ကျေးရွာစီမံကိန်း ကော်မတီ		ဒေါ်ခင်စု	



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈.၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံအမျိုးအစား (Form PC 1)

၀၂၆၂၂၂၂၂၂၂၂ ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံအမျိုးအစား (Form PC 1) ဖြစ်ပြီး ဖလှယ်နိုင်ပါသည်။

ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံအမျိုးအစား (Form PC 1) ဖြစ်ပြီး ဖလှယ်နိုင်ပါသည်။

ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံအမျိုးအစား (Form PC 1) ဖြစ်ပြီး ဖလှယ်နိုင်ပါသည်။	ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံအမျိုးအစား (Form PC 1) ဖြစ်ပြီး ဖလှယ်နိုင်ပါသည်။	ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံအမျိုးအစား (Form PC 1) ဖြစ်ပြီး ဖလှယ်နိုင်ပါသည်။
ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံအမျိုးအစား (Form PC 1) ဖြစ်ပြီး ဖလှယ်နိုင်ပါသည်။	ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံအမျိုးအစား (Form PC 1) ဖြစ်ပြီး ဖလှယ်နိုင်ပါသည်။	ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံအမျိုးအစား (Form PC 1) ဖြစ်ပြီး ဖလှယ်နိုင်ပါသည်။

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ -	၆၇	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၆၇
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုစရာ -		ဘာသာစရာ -	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၄၈	၁၅၄
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ -	၁၄၈	၁၅၄
လူမျိုးစု (၂) -		
လူမျိုးစု (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၆၃	၄

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓလေ့	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>	ဓရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ဂလပိုင်တန်းကျောင်း ၅		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အသုံးသမားကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပညာသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓရိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျေးရွာကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဓနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နယ်လီ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဖြိုခဲ့ပါသည်/မဖြိုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓဇ်အက္ခရာအပေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဓဇ်ပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်... မြို့.../မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သွ.ရာသီတွင်ကြာရက် ၂၀ မိနစ် စတင်လား/မော်တော်စိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား



မိုးရာသီတွင်ကြာရက် ၃၀ မိနစ် စတင်လား/မော်တော်စိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပေါ်ပြူးပိတ်နန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသာယာရေးကိုယ်တိုင်(သို့) ဝိပဿနာတပ်ဖွဲ့မှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

- (၁) သို့ဟုမီးအင်းစော့စောက်မတီ
- (၂) အင်းအင်းကား...စတင်ဖြူရေးစက်မတီ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် ဦးစိုးစံမောင်
	လက်မှတ်  ၈.၅.၂၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် ဒုန်းဌာရယ်
	လက်မှတ်  ၈.၅.၂၀၁၇

၉။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈.၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်း သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်နစ်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒုတိယ ဦးကျော်လင်း
နေ့စွဲ	၃.၅.၂၀၁၇
စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းမီ	စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း/ရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု	မြို့နယ် သီပေါမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကုန်းဆွတ် ကျေးရွာ မေ့မိသွင် (၁၁) တစ်ခါ တစ်ကြိမ်

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁.၅.၂၀၁၇	၂.၅.၂၀၁၇	၆၅	၆၄	၅၁	၁၂၉ ၅၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂.၅.၂၀၁၇	၃.၅.၂၀၁၇	၄၅	၆၂	၅၁	၁၀၇ ၅၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၈/၅/၁၇	၈/၅/၁၇	၄၁	၅၅	၇၆	၅၆ : ၄၁ ၅၅ : ၃၈ ၁၃၅ : ၁၆ ၁၃၅ : ၄၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၆.၆.၁၇	၈.၆.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇.၈.၁၇	၇.၈.၁၇	၁၇	၃၀	၃၃	၅၆ : ၃၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၈.၁၇	၇.၈.၁၇	၁၇	၃၀	၃၃	၅၆ : ၃၇
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၈.၁၇	၇.၈.၁၇	၁၇	၃၀	၃၃	၅၆ : ၃၇

၆

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၈.၁၇	၇.၈.၁၇	၁၇	၂၀	၃၃	၅၆: ၁၇
၆.၃၊ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၈.၁၇	၁၁.၈.၁၇	၁၅	၁၅	၃၀	၈၅၆: ၂၁ ပဏ္ဍိတ: ၆ ၈၅၆: ၂၁ နှစ်: ၂၀
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၉.၁၇	၂.၉.၁၇	၂၉	၂၆	၅၅	၅၅: ၅၅
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင်ကြည့် အစည်းအဝေး	၁၉.၈.၁၇	၁၉.၈.၁၇	၇	၆	၁၃	၅၆: ၁၃
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၄.၈.၁၇	၂၄.၈.၁၇	၆	၆	၁၂	၅၆: ၁၂
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၁.၈.၁၇	၃၁.၈.၁၇	၆	၆	၁၂	၅၆: ၁၂
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၉.၉.၁၇	၉.၉.၁၇	၇	၆	၁၃	၅၆: ၁၃
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၉.၁၇	၁၁.၉.၁၇	၃၁	၃၂	၄၈	၅၆: ၆၃

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈.၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာများ၏ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ ဦးစားပေးအစီအစဉ်အောက်တွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် အထောက်အကူပြု
 မကုသနိုင်သည့် လူထုရည်ရှုံးမရယူမှုအကူအညီဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းအားဖြင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုရည်ရှုံးမရယူမှု/ဝန်ထမ်း အမည် နိုင်ငံခြားပြည်ထောင်စု
 ဝန်ထမ်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) မှ ဝန်ထမ်း(၁)
 □ ဝန်ထမ်း(၂) □ ဝန်ထမ်း(၃) □ ဝန်ထမ်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ပြည်နယ်၊ မြို့နယ်၊ ညီညီလမ်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ဝေ၊ ဝေ၊ ဝေ၊ ဝေ

ကား အစီအစဉ်အောက်တွင် အထောက်အကူပြုခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်
 အောက် အစီအစဉ်အောက်တွင် အထောက်အကူပြုခြင်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီပေးပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အောက်တွင် အထောက်အကူပြုခြင်း	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အောက်တွင် အထောက်အကူပြုခြင်း
၁ လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	၁ လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း
၂ လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	၂ လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း
၃ လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	၃ လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း
၄ လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	၄ လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း
၅ လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	၅ လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း

၁။ ဝန်ထမ်းများဖြင့် - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဝန်ထမ်းများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဝန်ထမ်းများ
၁ လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	၁ လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း
၂ လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	၂ လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း
၃ လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	၃ လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း
၄ လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	၄ လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း
၅ လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	၅ လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း

၂။ လူထုရည်ရှုံးမရယူမှု (၄) နှစ်အတွက် အကူအညီပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	
၁	လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	က၊ ဝ	၄,၂၀၀,၀၀၀	၃၀၂	စက် ၇ + ချိတ် (၈၀၀) + ကန် (၆၀' x ၃၀' x ၁၂') (၁၅' x ၂' x ၁၀')
၂	လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	က၊ ဝ	၅,၈၀၀,၀၀၀	၃၀၂	
၃	လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	က၊ ဝ	၂,၁၀၀,၀၀၀	၃၀၂	
၄	လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	က	၅,၅၀၀,၀၀၀	၃၀၂	
၅	လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	ဝ	၄,၅၀၀,၀၀၀	၃၀၂	
၆	လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	က	၄,၀၀၀,၀၀၀	၃၀၂	
၇	လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	ဝ	၃,၅၀၀,၀၀၀	၃၀၂	(၂၀' x ၁၅' x ၁၀')
၈	လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	ဝ	၆,၀၀၀,၀၀၀	၃၀၂	

၃။ လူထုရည်ရှုံးမရယူမှု (၄) နှစ်အတွက် အကူအညီပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	ဝ	လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း
၂	လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	ဝ	လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း
၃	လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	ဝ	လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း
၄	လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း		
၅	လက်ထပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။
 အမည် ဦးစွန်းစွန်းစွန်း လက်မှတ် ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ စ.၄)

() ()

မရဲ့ဆုံ	စောကံဦး၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၀၀၈၀၇	မ - ၂၀၂	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇
အကောက်(ရွှေ)	အကောက်(ရွှေ)	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇
အကောက်(ရွှေ)	အကောက်(ရွှေ)	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇
အကောက်(ရွှေ)	အကောက်(ရွှေ)	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇
အကောက်(ရွှေ)	အကောက်(ရွှေ)	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇	၀၉၀၀၈၀၇

ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ လက်မှတ်

ဦးဖောင်းဆန်း ၈.၈.၂၀၂၄

စေ့	တံကားဖြူဖြူ	(18' x 12' x ၄)	က - 207 မ - 215 422	တံကား ပမ တံကား+မ	2,900,000	-	-	2,900,000
သစ်မြေ	နှစ်တွင်းတူး		က - 98 မ - 99 ၁၁၇	တံကား ပမ တံကား+မ	2,000,000	-	-	2,000,000
ကုန်းသင်္ဘော	ကျွန်းကွင်း (2' x PVC)	၁၆၆၂	က - 2၂၂ မ - 2၅၀ ၆၇၂	တံကား ပမ တံကား+မ	2,900,000	-	-	2,900,000
ကုန်းသင်္ဘော	ကျွန်းကွင်း (10' x ၆၅)	၁၆၆၅	က - 85 မ - 81 ၁၆၆	တံကား ပမ တံကား+မ	2,900,000	-	-	2,900,000
နံရံစက်လိပ်	ကျွန်းကွင်း (၅၀၀၀)	၅၀၀၀	က - 132 မ - 121 ၂၅၃	တံကား ပမ တံကား+မ	4,000,000	-	-	4,000,000
နံရံစက်	ကျွန်းကွင်း (12' x 10' x ၄)	၁၂၀၄	က - ၉၀ မ - ၉၄ ၁၈၄	တံကား ပမ တံကား+မ	2,900,000	-	-	2,900,000
သန့်ရှင်းရေး	ကျွန်းကွင်း (14' x 9' x ၄)	၁၂၆၈	က - 107 မ - 104 ၂၁၁	တံကား ပမ တံကား+မ	2,900,000	-	-	2,900,000

ရာထူးဝန်ထမ်းများ/ဝန်ထမ်းများ/ဝန်ထမ်းများ/ဝန်ထမ်းများ/ဝန်ထမ်းများ/ဝန်ထမ်းများ/ဝန်ထမ်းများ/ဝန်ထမ်းများ/ဝန်ထမ်းများ/ဝန်ထမ်းများ

မပို့ဆွဲ ရန်ပုံငွေ	စောက်ဘုံးကျ မာလိတ်၊ ကျ ဗျောင်ကျ၊ ငါးကံ (၆၀၀၅၀)	မ - ပ -	ငွေ ပေ ကျပ် + ပ	၄,၂၀၀,၀၀၀	-	-	၄,၂၀၀,၀၀၀
မကောက်(၅၅)	တံတားအိုး ပိုးဖြူး ၁၆၀' x ၁၅'	မ - ၂၁၂ ပ - ၂၀၄ ၄၆၆	ငွေ ပေ ကျပ် + ပ	၂,၅၀၀,၀၀၀	-	-	၂,၅၀၀,၀၀၀
မကောက်(နှောက်)	ကျေးဗူးအိုး ဆောင် (၃၀' x ၂၀' x ၂၀')	မ - ၃၃၄ ပ - ၃၃၈ ၂၇၂	ငွေ ပေ ကျပ် + ပ	၃,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၃,၀၀၀,၀၀၀
လွှဲငွေ	ကျောက်(ဂါလုံ ၃၀၀၀) ကျောက်(ဂါလုံ (၅၃၀၅၀))	မ - ၃၇ ပ - ၄၄ ၈၁	ငွေ ပေ ကျပ် + ပ	၂,၃၀၀,၀၀၀	-	-	၂,၃၀၀,၀၀၀
			ငွေ ပေ ကျပ် + ပ				
			ငွေ ပေ ကျပ် + ပ				
			ငွေ ပေ ကျပ် + ပ				

ရာထူးဝန်ထမ်းချုပ်/ထောက်တော်မတ်ဥက္ကဋ္ဌအမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးဖောင်ဆန်း  ၈.၄.၂၀၂၄

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာအမည် - မက်မုံဆုံကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ကုန်းဆွတ်ကျေးရွာအုပ်စု
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၁/၅/၂၀၁၇
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၆၅)ဦး၊ မ(၆၄) ပေါင်း(၁၂၉)ဦး
- အစည်းဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - မက်မုံဆုံဘုန်းကြီးကျောင်း
- အချိန် - နံနက်(၉:၀၀)မှ ညနေ (၃:၃၀)ထိ
- ရည်ရွယ်ချက် - စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ရန်။

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌက ကျေးရွာလူထုနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများ၊ ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးစနစ်များအကြောင်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA/PSA) များ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက် မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း (ကျား-၁) (မ-၁) ကို ရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့် ပက်သက်၍ တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ ပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိသူများကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း (က-၁) (မ-၁)ကို ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA/ PSA) အကြောင်းတွင် ပါဝင်သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 အမည် - စိုင်းအောင်မြင့်
 ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာအမည် - မက်မုံဆုံကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ကုန်းဆွတ်ကျေးရွာအုပ်စု
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - ၂/၅/၂၀၁၇
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၄၅)ဦး၊ မ (၆၂)ဦးပေါင်း (၁၀၇)ဦး
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - မက်မုံဆုံဘုန်းကြီးကျောင်း
- အချိန် - နံနက်(၉:၀၀)မှ ညနေ (၃:၃၀)ထိ
- ရည်ရွယ်ချက် - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲနိုင်ရန်။

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပထမနေ့မှပြုလုပ်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းကို ပြန်လည်တင်ပြပြီး တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအားသီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး၏ နောင် (၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

ထွက်ပေါ်လာသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သော လုပ်ငန်းများကို ချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လိုသောလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌများနှင့် ဆပ်ကော်မတီအသီးသီးကို ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 အမည် - စိုင်းအောင်မြင့်
 ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	ဦးစားပေးသူ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အပြေခံအဆောက်အဦးကဏ္ဍ	၁	သောက်သုံးရေတင်စက်၊ ရေပိုက်နှင့် ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း။	(က+မ)	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ကျေးရွာခန်းမဆောင် ပြုပြင်ခြင်း။	က	ကျေးရွာလူထု အားလုံး	ပြင်ပအဖွဲ့စည်းနှင့် ကျန်းမာရေးဌာန
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၃	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း။	(က+မ)	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
ပညာရေးကဏ္ဍ	၄	ဆရာ/မနားနေဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း။	(က+မ)	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅	မူကြိုကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း	(က+မ)	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ	၆	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	က+မ	ကျေးရွာလူထု အားလုံး	ပြင်ပအဖွဲ့စည်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၇	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးငယ်များ	ပြင်ပအဖွဲ့စည်းများ
	၈	စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေ	က + မ	ကျေးရွာလူထု အားလုံး	ပြင်ပအဖွဲ့စည်းများနှင့် စိုက်ဘဏ်

အခြားကဏ္ဍ	၉	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး	က+မ	ကျေးရွာလူထု အားလုံး	အခြားပြင်ပ အဖွဲ့စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်ရာ ဌာန
	၁၀	ကျေးရွာလယ်ရေ ထိန်းတံ ပြုပြင်ခြင်း	က	ကျေးရွာလူထု အားလုံး	ပြင်ပ အဖွဲ့စည်းနှင့် ဆည်မြောင်း

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာ-	၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)