

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ( တတိယနှစ်စက်ဝန်း )

National Community Driven Development Project (NCDDP) (Third Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မောင်းလောင်း(ဈေးတန်း)ကျေးရွာ ၊ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ခုနှစ်

အောက်တိုဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်

## မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ ( တည်နေရာ )

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် ( ပုံစံ - ၁ )

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၂ )

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ - ၃ )


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ - ၄ )

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ







၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင် စု	လူဦးရေ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဟိုလွိုင်	ဝမ်ကန်(ဟန်နား)ကျေးရွာ	၁၀၅	၂၁၅	၂၅၆	၄၇၁
၂	ဟိုလွိုင်	မောင်းလောင်း(ဈေးတန်း)ကျေးရွာ	၄၄	၉၁	၉၁	၁၈၂
၃	ဟိုလွိုင်	နားလော့ကျေးရွာ	၁၀၃	၂၁၉	၂၀၅	၄၂၄
၄	ဟိုလွိုင်	မြဲလွန်(ကုန်းလေမုတ်)ကျေးရွာ	၁၅၀	၃၆၇	၅၃၉	၉၀၆
၅	ဟိုလွိုင်	မိုက်ညိုကျေးရွာ	၁၁၅	၃၂၇	၃၆၄	၆၉၁
၆	ဟိုလွိုင်	ကုန်းလိုင်ကျေးရွာ	၃၉	၈၆	၉၅	၁၈၁
၇	ဟိုလွိုင်	ဝမ်မိုင်(လွိုင်တန်)ကျေးရွာ	၂၀	၅၆	၅၂	၁၀၈
၈	ဟိုလွိုင်	ခိုမတ်မွန်ကျေးရွာ	၉၇	၁၇၄	၂၈၉	၄၆၃
၉	ဟိုလွိုင်	ကျောင်းခမ်းကျေးရွာ	၄၉	၁၁၂	၁၀၀	၂၁၂
၁၀	ဟိုလွိုင်	ဝမ်ကွန်(ဟိုပုံး)ကျေးရွာ	၁၇	၃၄	၅၉	၉၃
၁၁	ဟိုလွိုင်	ပန်တောင်ကျေးရွာ	၂၉	၇၁	၆၂	၁၃၃
၁၂	ဟိုလွိုင်	ထမ်လင်	၁၅	၃၇	၃၅	၇၂
၁၃	ဟိုလွိုင်	ကုန်းမလန်း	၁၁၃	၂၇၂	၃၂၉	၆၀၁
၁၄	ဟိုလွိုင်	နမ့်ယွန်း	၂၅	၇၁	၆၅	၁၃၆
၁၅	ဟိုလွိုင်	လွိုင်ပေါင်း	၁၃	၂၂	၃၂	၅၄
၁၆	ဟိုလွိုင်	နောင်ပီ	၁၃	၃၈	၂၇	၆၅
<b>စုစုပေါင်း</b>		<b>၁၆ရွာ</b>	<b>၉၇၄</b>	<b>၂၁၉၂</b>	<b>၂၆၀၀</b>	<b>၄၇၉၂</b>

မောင်းလောင်း(ဈေးတန်း)ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

မောင်းလောင်း(ဈေးတန်း)ကျေးရွာသမိုင်း


မောင်းလောင်းရွာသည် ဟိုးအရင်က တည်ရှိလာသော ကျေးရွာ တစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

(၁၃၄၀) ခုနှစ် တွင် ရွာသူကြီးများ ပေါ်လုံးကျန်းညာ၊ ဆိုသူ ဖြစ်ကြီး ၊ အင်စုအင်ချင်ရေး ဗျာကတော့ ပေါ်လုံး ဟိန်မြိမ် လက်ထပ်တွင် ဂုဏ်တော်တော် ဖြစ်မှုကြောင့် ဟိုပုံးရွာ သို့ သွားရောက် နေထိုင်ခဲ့ရသည်။ ထိုရောက် ရွာတွင်သို့ တစ်ယောက် တစ်နေရာစီ ဖြန့်လည် လာနေထိုင်ခဲ့သည်။ မောင်းလောင်းရွာသည် အရင်က ဈေးဆိုင်တန်း ဖြစ် သောကြောင့် မောင်းလောင်း (ဈေးတန်း) ဟု ခေါ်ဆိုလာခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် ဈေးဆိုင်တန်း မပြုတော့ပဲ လူနေအိမ်ခြေတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ဟိုရွာငါးရေတံခွန်သည် ဂူတွေ သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့သော နေရာတစ်ခုဖြစ်ကြီး သဘာဝတေး ဗန္ဓကုယ်ကြောင့် (၁၃၆၀) ခု နှစ်ခင်းအချိန်တွင် မြို့ကျပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ ဟိုရွာငါးရေတံခွန်သည် အရင် ဟောက် မလှပ ခဲ့ပေမယ့် မောက်မယ်မြို့သူ / သား များ သွားရောက် လည်ပတ် အပန်း ဖြေ နေသော နေရာတစ်ခု ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ မောင်းလောင်း (ဈေးတန်း) ကျေးရွာသည် ဘုန်းကြီးကျောင်း လိုတော့ ဝမ်းကျောင်းခန်း ကျေးရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း သို့ သွားရောက် ခဲ့သည်။ ကလေးအတွက် ပညာရေး လိုတော့ ဟိုပုံးရွာသို့ သွားရောက် သင်ကြား ခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက်တော့ မောက်မယ်မြို့သို့ သွားရောက် ကုသ ပါသည်။ ဈေးကုသီ ကျောင်း၊ ဒိတ်ချိန် ဆိုရင် ကလေးအတွက် ဂြမ်းစာပေကို ဖြစ်ဆိုပြီး သင်ကြား ပေးပါသည်။ တစ်ရွာလုံး ဂြမ်းလူမျိုး ဖြစ်ကြီး ဗုဒ္ဓဘာကို ကိုးကွယ် ဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	က	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူ့အရင်းအမြစ်ပြုမြေ ပုံ	၂၇.၉.၂၀၁၉	၁၂	၃၀	၄၂	ကျေးရွာတွင်းဘုရားကျောင်း၊အိမ်ကျောက် တောင်၊ရေကန်၊တံတား၊ခြံအရင်းအမြစ်များ
၂။	ဥစ္စာနေကြွေမှု	၂၇.၉.၂၀၁၉	၁၂	၃၀	၄၂	ကျေးရွာတွင်းအဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ်သောအ လယ်အလတ်၊ဆင်းရဲ၊ချမ်းသာဆိုသော အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၂၇.၉.၂၀၁၉	၁၂	၃၀	၄၂	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများအားသုံးစွဲခြင်း နှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများ
၄။	ရာသီခွင်ပြဇယား	၂၇.၉.၂၀၁၉	၁၂	၃၀	၄၂	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေ၊စိုက်ပျိုးရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ရေရရှိမှု၊ကျန်းမာရေး၊ ပွဲတော်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၉.၂၀၁၉	၁၂	၃၀	၄၂	အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့လက်ရှိကွာခြားနေ သောအခြေအနေများ
၆။	ဗင်းပုံစံ	၂၇.၉.၂၀၁၉	၁၂	၃၀	၄၂	ကျေးရွာအတွင်းချိတ်ဆက်နေသောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပြင်ပဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းချိတ်ဆက်နေပုံကိုဖော်ထုတ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံသုံးသပ်ချက်များ

လူ့စာရင်းအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ

စွမ်းစွမ်းခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးဆန်းစစ်ခြင်း

- မောင်းလောင်း (ဈေးတန်း) ကျေးရွာသည် နေရာနှင့် လယ်ကို ဖာမီကထား လုပ်ကိုင် စားသောက်သည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။
- မောင်းလောင်း (ဈေးတန်း) ကျေးရွာသည် ဖိမ်ခြေ (၄၂) ဖိမ်သာရှိပါသည်။
- ဣစ္စဉ် တံတားများဖြီး တံတားသိပ်မကောင်း တောသည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။
- တစ်ရွာလုံး ဂြမ်းလူမျိုး များဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုဇယား		မောင်းလောင်း(ဈေးတန်း)ရွာ	
အသစ်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကုန်ငွေနှုန်း
ဥဒါးသာ	လယ် (၄)ဧက၊ ခြံ (၃)ဧက၊ ထောင်လာရှို၊ ဆိုင်ကယ်၊ လက်တွန်းထွန်စက်	၁၄	၃၂ %
ဗဟိမ္မာဗဟိမ္မာ	ခြံ (၂)ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ လက်တွန်းထွန်စက်	၁၈	၄၁ %
ဆင်းရဲ	ထူးစား၊ လက်လှည့်လက်စား၊ ဆိုင်ကယ်မောင်း၊ ဓားစာ	၁၂	၂၇ %

ဒု-ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ၂၇.၈.၁၉

ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်များ -  
 ကျား - ၁၃  
 မိန်းမ - ၂၃  
 ပေါင်း - ၃၆

ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုဇယားဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုဇယား

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း









- မောင်းလောင်း(ဈေးတန်း) ကျေးရွာသည် ချွန်းသာလော ဖိန်ထောင်စု၊ ဗဟိမ္မာဗဟိမ္မာ ဖိန်ထောင်စု၊ ဆင်းရဲလော ဖိန်ထောင်စု ဖြင့် ဗဟိမ္မာ(၃)ဆင့် ခွဲဖြတ်ထားပါသည်။
- ချွန်းသာလော ဖိန်ထောင်စုများမှာ လယ်(၄)ဧက၊ ခြံ(၃)ဧက၊ ထောင်လာရှို၊ ဆိုင်ကယ်၊ လက်တွန်းထွန်စက် စသည်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။
- ဗဟိမ္မာဗဟိမ္မာ ဖိန်ထောင်စုများမှာ ဆိုင်ကယ်၊ ခြံ(၂)ဧက နှင့် လက်တွန်းထွန်စက် တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။
- ဆင်းရဲလော ဖိန်ထောင်စုများမှာ ဆိုင်ကယ် ဖြစ်ပြီး၊ နူးစား၊ ဓားစာ၊ လက်စား စသည့် ဖိန်ထောင်စုများပါသည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား




မောင်းလောင်း (ဈေးတန်း) ၅၅  
 ကျား ၆

ဟိုလှိုင်အုပ်စု  
 ကျား + ၆

၃ - စက်ဝန်  
 ၃ - ၁၅  
 ၆ - ၂၅  
 ၂ - ၄၀  
 စုစုပေါင်း - ၂၇, ၃, ၁၉

စော့ယာ  
 စက်  
 တံတား



၅၀၀  
 ၅၀၀  
 ၅၀၀

ပျား - ၁၁  
 ၆ - ၂၄

---

စုစုပေါင်း - ၃၅

၂၃.၈.၂၀၂၀





အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်များ

ပေဂုဏ်း ဖာမြစ် သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- လက်တွန်းထွန်းစက်၊ မြက်ရမ်းစက် တို့ကို ဖာမျိုးသားများက သုံးစွဲကြပါသည်။  
 ဆိုဇကယ်၊ စက်၊ တံတား၊ ထော်လာဂျီ၊ နွား၊ စောအုတ်၊ လမ်း၊ စသည်၊ ဖာဂုဏ်း ဖာမြစ်  
 များကို ဖာမျိုးသား သာမက ဖာမျိုးသမီး များပါ သုံးစွဲကြပါသည်။ လက်ဝတ် ဂုဏ်အာ များကို  
 စော့ ဖာမျိုးသမီး များသာ သုံးစွဲကြပါသည်။
- လမ်း၊ တံတား၊ လက်တွန်းထွန်းစက်၊ မြက်ရမ်းစက်၊ ထော်လာဂျီ၊ စောအုတ် စသည်  
 တို့ကိုစော့ ဖာမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားကြပါသည်။ ဖာမျိုးသမီးများသည် လက်ဝတ်  
 ဂုဏ်အာ များကို ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ စက်၊ နွား၊ ဆိုဇကယ် စသည် တို့ကိုစော့  
 ဖာမျိုးသား၊ ဖာမျိုးသမီး၊ ဖာတူတကွ ထိန်းချုပ်ထားကြပါသည်။



# ရာသီခွင်ပြပုံ

ဟိုလျှိုင်အုပ်စု		ရာသီခွင်ပြ ကြည့်နိ					မောင်းလောင်း(ကျေးတန်း)				၁၃.၈.၂၀၁၈	
စဉ်	အကြောင်းအရာ	တံခွန်	နယုန်	မိသ	မိသါ	ခက်သလ	ခိုင်ကျွမ်	တိုင်ကျွမ်	နက်တော်	ပြာဆို	တိုင်စွဲ	တပေါင်း
၁.	ရာသီဥတု	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
၂.	ပွဲတော်	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ
၃.	ရိုက်ပျိုးရေး	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ
၄.	ကျွမ်းကျင်ရေး											
၅.	ဝင်ရောက်	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ	မိ.ပွဲ
<p>၃-စက်တင်ဘာ</p> <p>၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့၊ နံနက် ၈ နာရီ</p> <p>ရောင်းချသူများ ကျား-၁၃ မ-၂၄ နေရာအရပ်-၃၇</p>												


## ရာသီခွင်ပြသုံးသပ်ချက်များ

### ရာသီခွင်ပြ ကြည့်နိ

စွေး၊ စွေးခြင်း၊ နှင့် ဆန်း၊ စစ်ခြင်း

- နယုန်လ၊ မိသလ၊ တိုင်ကျွမ်၊ နက်တော်လ များတွင် နေမကောင်းများမှာ ဖြစ်တတ် ဖြစ်ပါသည်။
- မောင်းလောင်း (ကျေးတန်း) ကျေးရွာသည် နှမ်း၊ ပြောင်း၊ ရေမြစ်၊ မဲပုတ်၊ စပါး စသည်တို့ကို ဖာမိကထား ရိုက်ပျိုးကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- နယုန်လ နှင့် စက်တင်ဘာလ နှစ်လလုံးတွင် ကျွမ်းကျင်ရေးများအားလုံး ပွဲတော်ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဝင်ရောက် ဝင်ရောက် မျှတမှုရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်ပြဇယား



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဖာမျိုးသမီးများသည် ဖာမျိုးသားထက် ဖိမူလိမ္မာ တွင် ပိုမိုလုပ်ကိုင်ရပြီး လူမှုရေးတွင် လည်း ဖာမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှု ပိုများသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်ခိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခိုင်မှု တို့တွင် ဖာမျိုးသမီးများက ဖာမျိုးသားများနှင့် တန်းတူညီမျှမှု မရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- ဖာမျိုးသမီးများကို စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သင့်တန်း ပေးခြင်းဖြင့် ဖာမျိုးသမီးများ ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ပိုရှိလာပြီး ဖာမျိုးသားများနှင့် တန်းတူညီမျှမှုရှိစေနိုင် စေတင်ရှက်သင့်ပါသည်။








၁၃.၈.၂၀၁၈

# အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု

ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဖွဲ့

ဆေး: ၆၈၈  
(၈၅၀၀၇)၈



၂၇.၉.၁၉

က-၁၅  
မ-၂၅

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား	- ၁၁
မ	- ၂၄
<hr/>	
ပေါင်း	- ၃၅

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်များ

မင်းယုန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဤတွင်ပြု ဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးဇူးတင်အောင်ရေးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့ နှင့် ဂုဏ်ရပ်မ အဖွဲ့တို့ ပါဝင်ပါသည်။
- ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့နှင့် ဂုဏ်ရပ်မ အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတင်အောင်ရေးအဖွဲ့၊ သော အဖွဲ့များဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ ပြင်ပပြု ဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးဇူးတင်အောင်ရေးအဖွဲ့၊ အိမ်စင်နှင့်ကဏ္ဍ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့၊ ဂြမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး အဖွဲ့တို့ ပါဝင်ပါသည်။
- ဂြမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတင်အောင်ရေးအဖွဲ့... လူငယ်အဖွဲ့ တို့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ပထမနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပီခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် စိုင်း ပ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၄၄၄ ၂၆၅၈၃၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် စိုင်းမောင်ခင်
ပြည်နယ်၊ခရိုင်၊အထကြီး ၅၊ မါ၊	မြို့နယ် မဟာဓိ မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုလွိုင်
ကျေးရွာ မောင်၊မောင်၊(ရွှေ၊ တာ၊)		

ကဏ္ဍ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၅၊ မိန်း -	၄၂	ဘာသာ (၁) - မှုန့်	၄၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော -----		ဘာသာစော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄	၃၆	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂	၃၆	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ----- ၅၊ မိန်း	၇၁	၇၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၂	



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
ပုလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇာယီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပုလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း       ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း       မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူတုထုဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ  
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်ပုံနှိပ်မိန့်ခင်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိပါ

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် စိုင်းပ

လက်မှတ် 

နေ့. ၁၃.၈.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စိုင်းကျော်ခင်

လက်မှတ် 

နေ့. ၁၃.၈.၂၀၁၈

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ဒုတိယနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးသူများရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ဤအချက်အလက်အချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းစည်းပေးရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ခိုင် - ဗ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးများ၏အမည် ခိုင်မာင် ဦး
ပြည်နယ်တိုင်ဝေဒသကြီး ဌာန	ဦးနယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုလွိုင်
		ကျေးရွာ အောင်လောင်း

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြစ်	၄၄	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၄၄
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်ဘေးရှောင်	၁၂		

★ အကျဉ်းချုပ် : ၄၅ ★



	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း(အရေအတွက်)
လူဦးပရ			
လူမျိုးစု (၁)---ဌာန...	၉၁	၆၁	၁၅၂
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၀	၅၄	၉၄

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား		ဓလီ	
				အခြား	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမဝတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်ပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?  
(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

နှစ်-----/မသိပါ  
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?  
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝတ်ပြုမှုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မိုင်-----/မသိပါ  
0.5 mile

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) မတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျပျက်စီးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် နိုင်. ဗ

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၂၇.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

၂၃ သဲလုံစွဲ

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၂၇.၉.၂၀၁၉



ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

တတိယနှစ်

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဦးနှစ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပျားသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေညှာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ပိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သည့်အခါ လူထုစည်းရုံးရေးပျားသည် ဤအချက်အလက်များအား လက်ထဲရရှိပြီး နောက်ပိုင်းတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျားမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	စိုင်း ဘ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးပျား၏အမည်
မြည်နယ်-ထိုင်းအသင်းကြီး	၅၂၆	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		မောင်မယ်	ဟိုလို့ရှင်
			ကျေးရွာ
			မောင်းလောင်း

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၅၂၆	44	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	44
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစော -----		ဘာသာစော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	11		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၅၁	၅၁	၁၀၂
လူမျိုးစု (၁).....	၅၁	၅၁	၁၀၂
လူမျိုးစု (၂).....			
လူမျိုးစု (၃).....			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၀	၄	၄၄

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ဓရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဖိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဘဏ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်----- / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်ပည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၀၆၀.၅/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၀၅:၀၀ မိုးထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၀၅:၂၀ မိုးထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကွယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် စိုးဘ

လက်မှတ်  ၀၆.၉ ၅.၇.၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စိုးတန့်ဦး

လက်မှတ်  ၀၆.၉ ၅.၇.၂၀၂၀

# ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

## ပထမနှစ်

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောဇော်ခင်	
နေ့စွဲ ၁၄.၇.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြင်းပါ အစက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ဖြည့်နှယ်ခန်း ၅၂	မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ယိုလှိုင်၊ ကျေးရွာ စစ်ကိုင်း(ရွေး၊ ဇယား)

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်ဖျက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်မှု	အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်မှု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်မှု		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၇.၂၀၁၈	၁၃.၇.၂၀၁၈	၁၃	၂၄	၃၇	၃၇	၅၂	၈၉%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၄.၇.၂၀၁၈	၁၄.၇.၂၀၁၈	၁၃	၂၄	၃၇	၃၇	၅၂	၈၉%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁.၉.၂၀၁၈	၁.၉.၂၀၁၈	၂	၁	၃	၃	၅၂	၇၁%	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းမှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးဆွဲအစည်းအဝေး								





# စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

## တတိယနှစ်

(စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၇၄))

အချိန်ဇယားကို အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ရေးဆွဲထားပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို အချိန်ဇယားအရင်းအမြစ်များနှင့် အညီအညွတ်အောင် ရေးဆွဲရမည်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၇၄) ခု

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၇၄) ခု

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၇၄) ခု

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအမျိုးအမည်	အချိန်		အချိန်ဇယားအရင်းအမြစ်များ					စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအရင်းအမြစ်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအရင်းအမြစ်
	စတင်ချိန်	အဆုံးချိန်	အချိန်ဇယားအရင်းအမြစ်	အချိန်ဇယားအရင်းအမြစ်	အချိန်ဇယားအရင်းအမြစ်	အချိန်ဇယားအရင်းအမြစ်	အချိန်ဇယားအရင်းအမြစ်		
၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအမျိုးအမည်	၇၀-၁၀-၇၀၇၀	၇၀-၁၀-၇၀၇၀	၁၅	၇၁	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆
၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအမျိုးအမည်	၇၀-၁၀-၇၀၇၀	၇၀-၁၀-၇၀၇၀	၁၅	၇၁	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆
၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအမျိုးအမည်	၇၀-၁၀-၇၀၇၀	၇၀-၁၀-၇၀၇၀	-	-	-	-	-	-	-
၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအမျိုးအမည်	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအမျိုးအမည်	-	-	-	-	-	-	-	-	-

၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအမျိုးအမည်									
၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအမျိုးအမည်									
၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအမျိုးအမည်									
၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအမျိုးအမည်									
၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအမျိုးအမည်									
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအမျိုးအမည်									
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအမျိုးအမည်									
၈။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအမျိုးအမည်									
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအမျိုးအမည်									
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအမျိုးအမည်									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃)

ပထမနှစ်

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်ပိတ် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးစောဇင်ခမ်း**

နေ့စွဲ **၁၄.၈.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ၂/စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၅** ဖိ၊ **၅** ဇမာက်မြို့နယ် မယ် **၅** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုလျှိုင်** ကျေးရွာ **မောင်မောင်(ဈေးတန်း)**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ကွဲလွဲလမ်းခက်ခဲခြင်း	၀	ကွဲလွဲလမ်းခက်ခဲခြင်း
၂	သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း	၂	သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း
၃	ကွဲလွဲလမ်းခက်ခဲခြင်း	၃	ကွဲလွဲလမ်းခက်ခဲခြင်း
၄	အစဉ်အစား ဖျက်ခက်ခဲခြင်း	၄	ဖိလမ်းရေခက်ခဲခြင်း
၅	ဖိလမ်းရေ အခက်ခဲရှိခြင်း	၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	ကွဲလွဲလမ်းခက်ခဲ ဖွန်ရန်	၀	ဖိလမ်းရေ ဖန်ရန်
၂	ကွဲလွဲလမ်းခက်ခဲ ဖွန်ရန်	၂	ကွဲလွဲလမ်းခက်ခဲ ဖွန်ရန်
၃	သောက်သုံးရေရုံသောက်စွာ ဖွန်ရန်	၃	ကွဲလွဲလမ်းခက်ခဲ ဖွန်ရန်
၄	ကွဲလွဲလမ်းခက်ခဲ ဖွန်ရန်	၄	သောက်သုံးရေရုံသောက်စွာ ဖွန်ရန်
၅	အစဉ်အစား ဖျက်ခက်ခဲ ဖွန်ရန်	၅	


ဂ။ လူထုပိတ်ပိတ်၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၀	ကွဲလွဲလမ်းခက်ခဲ ဖွန်ရန်	(က+၆)	၆၀၀၀၀၀	၁၅၂
၂	ရေလောင်ကျန် တည်ဆောက်ခြင်း	(က+၆)	၂၄၀၀၀၀၀	၁၅၂
၃			-	
၄	ကွဲလွဲလမ်းခက်ခဲ ဖွန်ရန်	က+၆	၈၃၆၅၀၀၀	၁၅၂
၅	အစဉ်အစား ဖျက်ခက်ခဲ ဖွန်ရန်	က	၂၅၂၀၀၀၀	၁၅၂

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မီးလင်း ရေ၊ လျှပ်ဇုန် (EPC)	(၈ + ၆)	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် လုံး ငယ် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၄.၈.၂၀၁၈



# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ ) ဒုတိယနစ်

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ချက်အထက်(၃)ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ အထောက်အကူပြု ကော်ပီပင်လည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ခိုင်ဇော်ဦး
နေ့စွဲ	စက်ပန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) ။ စက်ပန်း(၁) ✓စက်ပန်း(၂) ။ စက်ပန်း(၃) စက်ပန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉
မြို့နယ်	မြောက်၊ မယ်
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကျေးရွာ	မောင်၊ မောင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အချို့သား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်း ဓာတ်အား၊ မီးရောင်ခြင်း၊ ရေရရှိရေး၊ သွား၊ ကား၊ ဂရုတ်ခံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ရွာတွင်း ဓာတ်အား၊ မီးရောင်ခြင်း၊ သော့ခွက်၊ သွား၊ ကား၊ ဂရုတ်ခံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ ရေရရှိရေး၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ စားကျက်ရာ ခွင့်၊ သွား၊ ကား၊ ဂရုတ်ခံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
အစေ့အစပ်၊ အဆေး၊ ဆေး၊ ရေရရှိရေး၊ အစေ့အစပ်၊ လျှပ်စစ် / ရေရရှိရေး ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
အခြေခံမဲ့သော အခြေအနေ၊ ကျေးရွာ၊ ရေရရှိရေး၊ မီးရောင်ခြင်း၊ ကျေးရွာ တက်ရောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်း ဓာတ်အား၊ ကောင်း၊ မြန်မြန်၊ သွား၊ ကား၊ လျှပ်စစ်၊ ကားခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ရွာတွင်း ဓာတ်အား၊ ကောင်း၊ မြန်မြန်၊ ရွာဆွေရွာသား၊ သွား၊ ကား၊ လျှပ်စစ်၊ ကားခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ ကောင်း၊ ရေရရှိရေး၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ စားကျက်ရာ ခွင့်	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
အစေ့အစပ်၊ ဆေး၊ ရေရရှိရေး၊ ရေရရှိရေး၊ ကောင်း၊ ရွာရရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
အခြေခံမဲ့သော အခြေအနေ၊ ကျေးရွာ၊ ရေရရှိရေး၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ကျေးရွာ တက်ရောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာ: လွှာပိတ်စဉ်ပြုလုပ်ခြင်း	လူက: + ၁၈	မိုးရေဧရိယာ	၁၄၀၀၀၀၀	၉၁	၉၁	၁၈၂
၂	တံတား: (၃၁၈၆) တည်ဆောက်ခြင်း	"	လမ်းပန်းဆက်ဆံရေး	၅၂၀၀၀၀၀	"	"	"
၃	ရွာထဲသို့ လမ်းပြုလုပ်ခြင်း	"	လမ်းပန်းဆက်ဆံရေး	၁၀၀၀၀၀၀	"	"	"
၄	ကျေးရွာတည်ဆောက်ခြင်း	၁၈	ရေရရှိရေး	၄၀၀၀၀၀၀	"	"	"
၅							

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အခြေခံမူလအဆောက်အအုံ	၈	မူလအခြေခံ
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ..... ဦးစိုးမ ..... လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ ..... ၂၇.၉.၂၀၁၉

# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃)

## တတိယနစ်

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒုန်း သဲဇွဲ**

နေ့စွဲ **၇၀-၁၀-၇၀၇၀** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဌာန** **မြို့နယ်** **ကျေးရွာအုပ်စု** **ကျေးရွာ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တစ်ပြင်သာအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရွာတွင်း လမ်း၊ ဆေးကုရေး၊ သော့ကောင်၊ သွားလျာဆက်ခံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မီး၊ ရေပြင်ကောင်၊ သစ်တော၊ သွားလျာဆက်ခံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အစဉ်အစား၊ အစားအစား၊ အစားအစား၊ အစားအစား	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မူလတန်း ကျောင်း၊ အခြားကျောင်း၊ ကလေးကျောင်း၊ မသားသမီးကျောင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ မှော်မှန်းလျာထားချက်များ

ရွာတွင်း လမ်း၊ ဆေးကုရေး၊ သွားလျာဆက်ခံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မီး၊ ရေပြင်ကောင်၊ သစ်တော၊ သွားလျာဆက်ခံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အစဉ်အစား၊ အစားအစား၊ အစားအစား၊ အစားအစား	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မူလတန်း ကျောင်း၊ အခြားကျောင်း၊ ကလေးကျောင်း၊ မသားသမီးကျောင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ





# ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) ပထမနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညောင်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF ၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအားဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ရန်ကင်းအမည် **ဦး ဇော်ဇော်**

နေ့စွဲ **၁.၉.၂၀၁၈**      စက်ဝန်းအားဖြည့်ပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဌာန**      ဦးနော်မယ်      ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုလွိုင်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ဟိုလွိုင်	တံတားဖြူ ဖြေခြင်း	၁၁' x ၁၂' ၉' x ၁၂'	၅၃၉	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျေး+မ	၂၈၀၀၀၀၀ ၂၁၀၀၀၀၀			၄၉၀၀၀၀၀
စောင်းစောင်း	တံတားဖြူ ဖြေခြင်း	၁၄' x ၉' ၁၄' x ၇'	၁၅၂	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျေး+မ	၂၅၀၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀၀
ကုန်းပေးပေး	ဥက္ကဋ္ဌလမ်း ဖြေခြင်း	၃၀၀' ၅၆၀'	၆၈၆	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျေး+မ	၃၉၀၀၀၀၀ ၃၅၀၀၀၀၀			၇၄၀၀၀၀၀
ဝင်ကျောင်းခပ်	ဥက္ကဋ္ဌလမ်း ဖြေခြင်း	၅၀၀'	၂၂၂	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျေး+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ပင်ယွန်း	ဥက္ကဋ္ဌလမ်း ဖြေခြင်း	၉၀၀'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျေး+မ	၅၇၀၀၀၀၀			၅၇၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ      အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညောင်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF ၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအားဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ရန်ကင်းအမည် **ဦး ဇော်ဇော်**

နေ့စွဲ      စက်ဝန်းအားဖြည့်ပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဌာန**      ဦးနော်မယ်      ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုလွိုင်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ကုန်းလှိုင်	ဥက္ကဋ္ဌလမ်း ဖြေခြင်း	၈၀၀'	၁၈၇	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျေး+မ	၆၃၀၀၀၀၀			၆၃၀၀၀၀၀
ထန်စင်	ဥက္ကဋ္ဌလမ်း ဖြေခြင်း	၇၀၄'	၇၁	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျေး+မ	၅၅၀၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀၀
ခိုဖော်ရွှေ	ဥက္ကဋ္ဌလမ်း ဖြေခြင်း	၈၅၀'	၄၅၈	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျေး+မ	၆၀၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျေး+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျေး+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ      အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

# ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

## ဒုတိယနှစ်

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေရိုရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် စိုင်းတင်စိုင်း၊ နံနံးသံငံငွေ့

နေ့စွဲ 7.10.19 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  ညစ်ကံစန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မောင်မောင် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုလှိုင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားခြင်း	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
နောင်တ	ကွန်ကရစ်လမ်း စင်းခြင်း	၃၀၀' x ၁၀' x ၆"	၆၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၄,၅၀၀,၀၀၀			၄,၅၀၀,၀၀၀
လွိုင်ပေါင်း	ဆွဲလမ်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း		၅၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၅၀၀,၀၀၀			၅၀၀,၀၀၀
ဝမ်စိုင်း	ကွန်ကရစ်လမ်း စင်းခြင်း	၄၀၀' x ၈' x ၆"	၁၀၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၅,၂၀၀,၀၀၀			၅,၂၀၀,၀၀၀
ဟိုပဲ	ကွန်ကရစ်လမ်း စင်းခြင်း	၅၀၀' x ၁၀' x ၆"	၉၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၆,၇၀၀,၀၀၀			၆,၇၀၀,၀၀၀
နားလော	ကွန်ကရစ်လမ်း စင်းခြင်း	၄၀၀' x ၈' x ၆" ၅' x ၁၄' x ၄' ၃' x ၁၄' x ၃'	၃၉၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၅,၂၀၀,၀၀၀			၅,၂၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လှိုင် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 7.10.19



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက်ပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက်အစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ထောက်ပံ့မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးမှ/ဝန်ထမ်းအမည်: ဦး.တင်.ဦး၊ နန်း: သင့်.ရွှေ

မနက် ၇.၁၀.၁၄  စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V)  စက်ဝန်း(၁)  ငါးစက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ၅၆၊ ဇွန်လ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဂျိုင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု / အမည်/အရွယ်	
ကျွန်းမတ်လမ်း	ခရီးမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၄၀'x၂၄'x၂၂'	၆၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၀၀၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀၀၀
လှိုင်တောင်	ရေပိုက်လိုင်းအဖွင့် ခြင်း ခွဲခြားရေး အလုပ်ဆောင်ခြင်း	၅၀၀'x ၅'x၅'x၆'	၁၃၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၄၀၀၀၀၀			၇၄၀၀၀၀၀
ဗိုလ်ဥယျာဉ်	ရေပိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	၇၀'x၁၀'x၆'	၆၈၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀၀၀
ကျွန်းလေမုတ်	ရေပိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၇၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၅၀၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀၀
ကျွန်းလှိုင်	ရေမြောင်းဖြူ ခြင်းအလုပ်		၁၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၂၀၀၀၀၀			၃၂၀၀၀၀၀

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမည်: ဦး.ဟေ၊ လက်မှတ်: [Signature]၊ ရက်စွဲ: ၇.၁၀.၁၄

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက်ပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက်အစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ထောက်ပံ့မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးမှ/ဝန်ထမ်းအမည်: ဦး.တင်.ဦး၊ နန်း: သင့်.ရွှေ

မနက် ၇.၁၀.၁၄  စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V)  စက်ဝန်း(၁)  ငါးစက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ၅၆၊ ဇွန်လ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဂျိုင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု / အမည်/အရွယ်	
မောင်းလောင်း	ကျွန်းစာရစ်တံတား (၆၆၀၆ ၆၆၀၆)	၆'x၁၅'x၃'	၁၈၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀၀
ဟန်နန်း	ကျွန်းစာရစ်တံတား (၆၆၀၆ ၆၆၀၆)	၆'x၁၅'x၄'၆'	၅၃၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၄၀၀၀၀၀			၂၄၀၀၀၀၀
နစ်ယွန်း	ကျွန်းစာရစ်တံတား (၆၆၀၆ ၆၆၀၆)	၅'x၁၅'x၁'၆'	၁၂၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမည်: ဦး.ဟေ၊ လက်မှတ်: [Signature]၊ ရက်စွဲ: ၇.၁၀.၁၄



**၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၂၀)ရက်၊ နံနက်(၇:၀၀)နာရီအချိန် မောက်မယ်မြို့နယ်  
ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊မောင်းလောင်းကျေးရွာတွင်ပြုလုပ်သော မောက်မယ်မြို့နယ်  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တတိယနှစ်စက်ဝန်း၊ ပထမ+ဒုတိယကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး  
ကျင်းပခြင်းအမှတ်စဉ်(၀၀၁/၂၀၂၀)

**အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ**

၁။ အစည်းအဝေးသို့ မောင်းလောင်းကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များ အပါအဝင် ကျေးရွာလူထု  
ကျား(၁၅)ဦး၊မ(၂၁)ဦးစုစုပေါင်း(၃၆)ဦးတက်ရောက်ပြီး၊မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ  
အောက်ပါ တာဝန်ကျဝန်ထမ်း(၄)ဦးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

- (က)နန်းဇင်ပွင့်တေဇ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မောက်မယ် CDD
- (ခ)နန်းသဲငုံနွေး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောက်မယ်CDD
- (ဂ)စိုင်းဟန်ဆိုင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောက်မယ်CDD
- (ဃ)နန်းနွမ်းမိုဆိုင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောက်မယ်CDD

**ရည်ရွယ်ချက်**

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ်၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း  
စတင်အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာများကွင်းဆင်းကာ စီမံကိန်း  
အကြောင်းပြန်လည် မိတ်ဆက်ရန်၊ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များ ပြန်လည်အတည်ပြုရန်၊  
နှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ရန် ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး  
ကျင်းပရခြင်းဖြစ်သည်။

**ဆွေးနွေးချက်များ**

၃။ နံနက်(၇:၀၀)အချိန်တွင် အစည်းအဝေးစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဦးစွာစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ  
ပြန်လည်မိတ်ဆက်ကြသည်။လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်နှင့်  
Covid -19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်များအရ လူအများစုဝေးခြင်းမပြုစေဘဲ  
အဖွဲ့များခွဲကာ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းခွဲများအား  
ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့်  
ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေ များအား ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။



၄။ ပြီးနောက် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး နန်းဇင်ပွင့်တေဇမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများအား မေးမြန်းဆွေးနွေးကာ ကျေးရွာလူထုမှ လုပ်ငန်းခွဲများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကော်မတီဝင်များအားတတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းဆောင်/မဆောင်အတည်ပြုချက်ရယူခဲ့သည်။အစားထိုးရန်လိုအပ်သောကော်မတီအချို့ကိုပြန် လည် အစားထိုး လဲလှယ်ခဲ့သည်။

**၄။ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

(က) ကော်မတီဝင်များအား အောက်ပါအတိုင်းပြန်လည်အတည်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ဆပ်ကော်မတီ	ရာထူး
၁	စိုင်းပ	ကျား	စီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	စိုင်းဆွေ	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	နန်းခင်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ဥက္ကဋ္ဌ
၄	စိုင်းဟန်ဖ	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	အဖွဲ့ဝင်
၅	စိုင်းနော်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	အဖွဲ့ဝင်
၆	နန်းဖောင်	မ	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	အဖွဲ့ဝင်
၇	ဦးစိုင်းနေယ	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	အဖွဲ့ဝင်
၈	နန်းစောညွန့်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၉	စိုင်းစောတီ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်

(ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုမဲစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

(၁) ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း

(၂) ရေအားလျှပ်စစ်ပြုလုပ်ခြင်း

(၃) ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းသိင်္ဂနွေး မှတတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကော်မတီဝင်များနှင့်  
ကျေးရွာလူထုအားလုံးတက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်အကောင်အထည် ဖော်ကြရန်တိုက်တွန်း  
ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေး ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

(နန်းသိင်္ဂနွေး ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

စာအမှတ်/၀၀၁/CDD၃/(၂-ဟလ/မလ)

၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀ရက်

# ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၇။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးအစား

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အပုန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့ပည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အညီကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေပျံ/ရေ/မီးလင်းစေ)	၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း			✓	၂၀၂၀	၂၀၂၀	
	၂	ရေစား ကျွတ် ချိန်လှေခြင်			✓	၂၀၂၀	၂၀၂၀	
	၃	ခန့်မဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၂၀	၂၀၂၀	
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအထောက်အညီများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ပျားစာနား ငွေကျွင်းဆောက်ရန်			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အညီများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လှူဒါန်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							



၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ခိုင်မာအောင် ရက်စွဲ- ၁၇.၁၀.၂၀၂၄ ဖြစ်ရက်- ၆၈၇၆ VDP ရက်စွဲ- ၂၇.၉.၂၀၂၄

မြို့နယ်- မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု- ပုဂံရွာ

(က) မြန်ခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကွဲပန်းနုပွားရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာရုံး (အရုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာအဖွဲ့မှန်ချက် (စေ့စပ်ရေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် ခန့်ခွဲလေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

ခန့်ခွဲထက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ၊ ပါရပည်း၊ စည်းစိမ်စိုင်းဆိုင်မှုအထည်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာအဖွဲ့မှန်ချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၈-၁၇, ၁၀-၂၁
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်စပေါင်း- ၂ ရက်
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းငယ်နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-