

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


သစ်တွန်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ မရမ်းတောင်-ထက် ကျေးရွာ

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ။
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၂။ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

မရမ်းတောင်(အထက်)ကျေးရွာပြမြေပုံ



အညွှန်း:

	တံတား		ဘုရားစေတီ
	လမ်းသွယ်		ဘုန်းကြီးကျောင်း
	မြေသားလမ်းမကြီး		စာကြည့်တိုက်
	မြစ်/ချောင်း		စာသင်ကျောင်း
	အင်း/အိုင်/ရေကန်		သောက်သုံးရေတွင်း
	သစ်တောမြေ		သုဿန်
	ယာမြေ		
	ဥယျာဉ်မြေ		

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း (သစ်တွန့်ကျေးရွာအုပ်စု)

၁။ လေးအိမ်ကျေးရွာ

၂။ စလူကျေးရွာ

၃။ ရစ်ပြုတ်ကျေးရွာ

၄။ ထိန်ပြောင်ကျေးရွာ

၅။ ဖလောင်းကျေးရွာ

၆။ ဆန်းသစ်လွင်ကျေးရွာ

၇။ ငါးတဲစုကျေးရွာ

၈။ မြလင်းကျေးရွာ

၉။ မြသာကျေးရွာ

၁၀။ မရမ်းတောင် (အောက်)ကျေးရွာ

၁၁။ မရမ်းတောင် (ထက်) ကျေးရွာ

- စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၁၁) ရွာဖြစ်သည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

မရမ်းတောင်-အထက်ကျေးရွာသမိုင်း

မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၄၇-(၁၈၈၅)ခု မြန်မာဘုရင်သီပေါမင်း ပါတော်မူသောနှစ်တွင် မရမ်းတောင် နှစ်ရွာ မှာမူလက ယခုကျေးရွာများ၏မြောက်ဘက်(၂)မိုင်ခန့်တွင် မရမ်းခုံရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့ပြီး မရမ်းခုံရွာကို အင်္ဂလိပ် လက်အောက်ခံကုလားတပ်များကမီးရှို့ခဲ့ကြသဖြင့် မီးလောင်ကုန်းဖြစ်သွားသောအခါ မရမ်းခုံရွာကိုအစွဲပြု၍ မရမ်းတောင် အထက်ရွာကို (ဦးအဲဖိုဝမ်)ဆိုသူကလည်းကောင်း၊ မရမ်းတောင် အောက်ရွာကို(ဦးအဲပလော့) ဆိုသူ ကလည်းကောင်း အိမ်ခြေ (၅) အိမ် (၆) အိမ်ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

မရမ်းတောင် အထက်ရွာတွင် ဦးလိပ်ဖော်၊ ဦးလပို တို့က ရွာခေါင်းများအဖြစ်အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာ ဦးလပို လက် ထက်တွင် အိမ်ခြေ (၂၀) ခန့်ရှိလာပြီး ဦးလပို၏သား ဦးရေချမ်း လက်ထက်တွင် အိမ်ခြေ (၃၅) အိမ်ခန့်ရှိလာပြီး ဦးရေချမ်း နောက်တွင် ဦးလအဲ ဆိုသူ ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာ အိမ်ခြေ (၄၀)ခန့်ရှိလာပြီး အင်္ဂလိပ်နှင့်ဂျပန် အ ပြောင်းတွင် ဦးသယ်လန်ဘူ ဆိုသူကရွာခေါင်းအဖြစ်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကိုတော်လှန်ပြီးနောက် ဦးစံ အေး ဆိုသူ ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ရာ အိမ်ခြေ (၅၀) ခန့်အထိတိုးတက်လာကြောင်းသိရပါသည်။ ထိုစဉ်က စီးပွား ရေးအခြေအနေမှာ တောင်ယာ ခုတ်ခြင်း၊ ကွမ်း စိုက်ပျိုးရေးစားချင်း တို့ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

မရမ်းတောင်အထက်ရွာ ရွာခေါင်းဦးလပို၊သား-ဦးရေချမ်းနှင့်မရမ်းတောင်အောက်ရွာ ဦးသံထလောက် တို့လက်ထက်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီး ဦးခါးနှင့် ဦးမှန်တို့ရောက်ရှိလာပြီးမရမ်းတောင်အထက်ရွာ၏အ ရှေ့တောင်ဘက်ရှိ နှမတောင် အမည်ရှိတောင်တွင်သာသနာပြုခဲ့ကြပါသည်။ ဦးလပို ဦးစီး၍ နှမတောင်တွင် ဘု ရားတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ရာ ဦးရေချမ်းနှင့်ရွာသူရွာသားများကမွမ်းမံပြီး ပြင်ဆင်ခဲ့ကြောင်းသိရ၏။ သာသနာ ရေး နှင့်ပတ်သက်၍ ဆရာတော်ဦးပဏ္ဍိတ စသည့်ဆရာတော်များတစ်ပါးပြီးတစ်ပါးလာရောက်သာသနာပြုခဲ့ကြပါ သည်။

၁၂၉၉ ခုနှစ်တွင် မရမ်းတောင်ဆရာတော်ဦးရေဝတနှင့်ယက္ကန်းစင်တောင်ဆရာတော်ဦးဩဘာသတို့ ရောက်ရှိလာပြီး မရမ်းတောင်နှစ်ရွာကြားမြေနှိတောင်ထိပ်တွင် ကြွင်းကြေ၊ နဝင်းကြေ ကိုးတောင်ပြည့်ဘုရား ဝေ တီကို ယခု မရမ်းတောင် နှစ်ရွာကြားတွင် တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ကျော်ကိုကို (စည်းရုံးရေးမှူး)

- ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၃၀	၄၄၁	၄၂၅	၈၆၆

- လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

- ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို				၂၅
အမျိုးသမီးဦးဆောင်				
မသန်စွမ်း				၆
မြေယာမဲ့				

- ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

- အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ကွမ်း	ဝက်		လက်လုပ်လက်စား
ဖာလာ	ကြက်		အရောင်းအဝယ်
စပါး			

- ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှုများ	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
	၄၅ ဧက				၁	
	စပါးကြိတ်စက်	ဆိုင်ကယ်	ဆိုလာပြား			

- ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၉-၁-၁၇	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖ ရှေ့မှီနောက်မှီ(အမျိုးသား+အမျိုးသမီးများ)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး မှူး	၁၃	၆	၁၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social map/ Resource map)	၂၉-၁-၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတာတာတ် သောကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာအကြောင်းကိုနံနံစပ်စပ်သိသောလူကြီးလူငယ်များ	၈	၆	၁၄	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)	၂၉-၁-၁၇	ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများ (ကျား+မ)	၈	၆	၁၄	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး အခြေခံအရင်းအမြစ်များ အားသုံးစွဲထိမ်းချုပ်မှု အားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း ဥမမာပြဇယား (wealth Ranking)	၂၉-၁-၁၇	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၊ ကော်မတီဝင်များ	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့် ခွဲခြားခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြ ပြ ကြွဒီနီ (Seasonal Calender)	၂၉-၁-၁၇	ကော်မတီဝင်များ (ကျား+မ) တောင်သူ လယ်သမား၊လက်လုပ် လက်စားဈေးသည်များ (ကျား+မ)	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရာသီ အလိုက်ဆောင်ရွက် နေသောအလုပ်အကိုင် များဝင်ငွေရရှိမှုအခြေ အနေများနှင့် ပွဲတော်များ အကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း

၆	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၉-၁၁-၁၇	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	၈	၆	၁၄	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၇	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား (Venn Diagram)	၂၉-၁၁-၁၇	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသား များ (ကျား+မ)	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင် နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏လေး နှစ်တဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီ အစဉ် (Metric Ranking)	၂၉-၁၁-၁၇	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မ တီဝင်များ၊ ကျေးရွာ အတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များ				ကျေးရွာတွင်းလိုအပ်နေ သောအဆောက်အဦး ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး လူမှုရေးနှင့် ကျန်းမာရေး အတွက်လုပ်ဆောင်ချင် သောလုပ်ငန်းများ ဆွေး နွေးခြင်း
၉	အခက်အခဲ ပြဿနာများ (Problem)	၂၉-၁၁-၁၇	ကျေးရွာသူ ၊ ကျေးရွာသားများ၊ ကော် မတီဝင်များ၊ ရပ်မို့ ရပ်ဖ များ				ကျေးရွာလက်ရှိအခြေ အနေအခက်အခဲဆုံး ပြဿနာများအားဦးတ တည်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြဿနာဖြစ်ပွားရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်း ဖြစ် ပေါ်နေသည့်အကျိုးဆက် နှင့် မည်သို့ဖြေရှင်းမည် ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအ အစဉ် (VTDP)		ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ				ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် လုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ဆွေး နွေးခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။

၆.၁။ ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ / ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်သော အုပ်စု	ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး ၊ TV ၊ ဆိုလာ ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ စပါးကြိတ်စက် ၊ ဥယျာဉ်ခြံ ၊ ဘွဲ့့ရသည့်အထိကျောင်းထားပေးနိုင်	၂၀	၁၅%
အလယ်အလတ်	သွပ်မိုးထရုံကာ၊ ဆိုလာ ၊ ဆိုင်ကယ် TV ၊ ဥယျာဉ်ခြံ ၊ ဖုန်း ၊ ကြက်မွေး ၊ အလယ်တန်းထိကျောင်းထားနိုင်	၇၀	၅၄%
နွမ်းပါး	ဝါးခြမ်းကာဝါးကြမ်းခင်း ၊ အစိုးရမှချထားပေးသော ဆိုလာ၊ လက်လုပ်လက်စား၊ မူလွန်အဆင့်ထိကျောင်းထားနိုင်	၄၀	၃၁%
စုစုပေါင်း		၁၃၀	၁၀၀%

၆.၁။ ဥစ္စာနေ အင်အားပြဿနာ သုံးသပ်ချက်

သစ်တွင် နည်းစနစ် ၊ မရမ်းတောင် (နာထက်) ဈေးနှု

ဥစ္စာနေ ဣပတ်ဝန်းကျင် သုံးသပ်ချက်

မရမ်းတောင် (နာထက်) ဈေးနှုတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၂၁) နေရာ
ရှိပါသည်။

ဒွမ်းပါးတော အိမ်ထောင်စုမှာ (၄၀) နေရာ ရှိပါသည်။ ဒွမ်းပါးတော
ခြေ၊ နာထက်ခြေ မှာ လုပ်ကိုင်စားတာလ်ရရှိ ဥယျာဉ်ခြံအေး မရှိခြင်း၊
လက်လှုပ်လက်စား များရှိ နာထက်မြေပေါ်ကျောင်း ပညာရပ်များ တာဝန်ထောက်
မှု မရှိခြင်း ကောင်း ဖြစ်ပါသည်။

ထို ဒွမ်းပါးတော အိမ်ထောင်စုများအတွက် လုပ်ကိုင်များ
ဖက်စား၊ လေး ဖြစ် နာထက်မြေပေါ်ကျောင်း ပညာရပ်များ သင်ကြား လေးရရှိ
လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

ကျည်ပုံ ပုံစံများ " " ဦးကျော်ကိုကို (ဆေး၊ ရှေး၊ ဆေး၊ စား)

၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

မရမ်းကောင်း (ဒဂုံ)


ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

* စာပေါင်း၊ တစ်ခု၊ ကချန် လများသည် မူပိုင် အခွင့်အရေး ဖြစ်
နယုန်လတွင် မိုးဇွန်ရေ ရာသီ၊ ရာခိုင်နှုန်း အောက်လလများသည်
မိုးများ ဖြစ် လမ်းပျက်စားပျက်စား အင်အားစွမ်းရည် လများဖြစ်ပါသည်။

* တစ်ခု၊ ကချန် နှင့် အောက်လလ၊ သီတင်းကျွတ် အထက် လများတွင်
သင်္ကြန်ပွဲ၊ ချောင်းဆည်ပွဲ၊ ကဆုန်ပွဲ နှင့် ကြီးကြွယ်ပွဲများ ကျင်းပ
ဖြစ် တပို့တွဲ နှင့် စာပေါင်းလကိုတွင် မင်္ဂလာပွဲ၊ ရှင်ဇော်ပွဲ အထက်ပွဲ
အောက်ပွဲ ကျင်းပကြသည်။ ဇင်ဇော်၊ ထွက်ငွေ သင့်သော လမှာ အနည်း၊
ငယ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ လများတွင် ထွက်ငွေများ သည်။

ပုံပိုင်းကဏ္ဍသည် - - - - - ဦးကျော်ကျော် (စာတိုက်အဖွဲ့)

၆.၃။ ကျေးရွာလူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



၆.၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

သစ်တောနှင့်အုပ်စု ၊ မရမ်းကောင်း (အထက်) ရွေးရွာ


လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မရမ်းကောင်း (အထက်) ရွေးရွာသည် ခြံနပ်ပျိုးရွေးကို အဓိကလုပ်
ကိုင်ကြသည်။ ဧပါး ၊ ခြောင်း ၊ ငရုတ် ၊ နှင်း ၊ ဖာကော ၊ ကွမ်း ၊ ငှက်ပျော
ခွေး ၊ ဒေသထဲကို ခြံနပ်ပျိုး ပြီး အများစုမှာ စောင်ယာနှင့် ၊ ကွမ်း
ထိုက်ကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကရင်လူမျိုးအများစု နေထိုင်ကြ
ဗဟိုဘက် ကိုးကွယ်ကြသည်။ ပညာရေး အတွက် မူလကျောင်း
ရှိပြီး ရွာဦးတွင် အငြိမ်းစားကျောင်းရှိပါသည်။ အခြားကော
(၅) နှစ် အထိ ၊ ၅ နှစ် သစ်ကောများ ပြုစုထားပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပြီး
စက်ရုံ အတွက် လမ်း ပန်းခဲကော အုပ်စုအောက်တွင် မြေပုံ ရှိ လိုအပ်ပါသည်။
ကူညီပံ့ပိုးမှု ၊ ၊ ဦးကျောက်ကို (အင်းရှင်းရေးအဖွဲ့)

၆.၄။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား

မရမ်းတောင်-အထက်ကျေးရွာ

သစ်တွန်အုပ်စု



မရမ်းကောင် - အထက်ကျေးရွာ

ဘန်တွန်ကုန်

ကျေးရွာအတွင်း

ကျေးရွာပြင်ပ

၁။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့



၁။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး



၂။ ရပ်မို့ ရပ်ဖ



၂။ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့



၃။ လူငယ်အဖွဲ့



၃။ ပညာရေးအဖွဲ့



၄။ ဟင်းဖို အဖွဲ့



၄။ မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု



၅။ လူထုဗဟိုပြု ကော်မတီ



၆။ မီးသတ် အဖွဲ့



၆.၄။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြု ဇယား သုံးသပ်ချက်

နာဖွဲ့ နာဖွဲ့ ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံပြ ဇယား

ကျွေးမွေးခြင်း နှင့် ဆျိုးစေခြင်း


မာမြစ်ကောင် - နာထက်ကျွေးရွာ

- * ရပ်ဖိ၊ ရပ်ဖဝ သည် ရပ်ရွာ၏ ကျန်းမာရေးကို ဆောင်ရွက်သည်။
- * နည်းဗျာဗျား နာဖွဲ့သည် ကျေးရွာခြေပေါ်ရှိ မြို့နယ်နည်းဗျာဗျား၊ ကျေးမာရေး၊ ပညာရေး နာဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်မှု ရပ်ရွာသဟဇာတ ဝတ်ကျေးလက်များကို နှစ်က လုပ်ဆောင်သည်။
- * ဟင်းဖိုနာဖွဲ့ မှာ ရပ်ရွာ၏ သာရေး၊ နာရေး ကိစ္စများ နာထက် ချက်ရေး၊ ဖြတ်ရေးကို တာဝန်ယူသည်။
- * လူထုဖမ္မာပြု ကော်မတီသည် ကျေးရွာလူထုကကျေးဇူးပြုသော လုပ်ငန်းများကို နှစ်က နာထက်ကလေးငယ်များ ဆောင်ရွက်သည်။
- * စီးသစ်တပ်ဖွဲ့သည် စီးသစ် နာထက်ကလေးငယ် ကင်းရေးကို ဆောင်ရွက်သည်။

ပုံစံပြုသည်။ " ဦးကျွေးကျွေးကို (ဤစုစုရေးများ)

၆.၅။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

မဂျက်:အောင်အောင်ကော့



အောင်အောင်ကော့
 အောင်အောင်ကော့

— (Red line)
 — (Blue line)

၆.၅။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း

မဂျစ်းကောင်(စာထက်)

* အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အကျိုးကျေးဇူး ရှိကြရသည်။

* သား၊ နှာ၊ ဂူ၊ နှာ၊ နှာ နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများတွင် ပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်ပြီး အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ခွင့်မရှိပါ။

* ပညာသင်ကြားခွင့် နှင့် ကျွမ်းကျင်ရေး လက်တွေ့ဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး တို့တူတူခွင့် အတူ ရကြသည်။

* အမျိုးသမီးများ နှစ်ကျရာသို့ ကျွမ်းကျင်ရေးများတွင် အမျိုးသားများက လက်တွေ့ခေါ်ကြားခြင်း အမျိုးသမီး နှစ်နှစ်ဆောင်ရည်ဖြင့် တင်ပေးသင့်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီမှု " " ဦးဆောင်မှုကို (ဖွဲ့စည်းရေး မှု)

၆.၆။ အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုပြဇယား

အစုအဝေးအဖွဲ့အစည်း ပုံစံပြဇယား

မေးမြန်းစာအုပ် အစုအဝေးအဖွဲ့

ကျား	မ	ကျား + မ
ခါး	- အင်အားစွမ်း	- အိမ်ထောင်
အိမ်ပုဂ္ဂိုလ်	- သန့်ရှင်းရေးအဖွဲ့	- ပရောဂျက်
တူ - ည	- စကား	- ကျန်းမာရေး
အင်အားစွမ်း		- T.V
အိမ်ထောင်		- ဖုန်း
		- များ
		- အဖွဲ့ (ပုံစံ)

ထိန်းချုပ်မှု

အစဉ်းအတူစစ်ဆေးချက်ပေးပို့ခြင်း

မေးမြန်းစာတိုက် အထောက်အကူ

ကျား

မ

ကျား ၂၆

- စီး / တွဲ ဖွဲ့

- အပ်ချက်ပေး

- ဖုန်း

- စာရေး ပုံစံ

- စာတိုက်စာတမ်း

- အိတ်ယက်ခွဲ

- သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်း

- ဓာတ်

- အိတ်ကပ်

- ပစ္စည်း

- ရေအိုး

- T.V

- မှန်

- ရေအိုး / ပုံး

၆.၆။ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား နှင့် သုံးသပ်ချက်

သစ်တွေဒီအုပ်စု ၊ မရမ်းကောင်း(အာဟာန်)ကျေးရွာ

ပိုင်ဆိုင်မှု နည်းစနစ်

* ဝါး ၊ စားပွဲစင် ၊ ရက်ချောင်း ၊ အူ ၊ အိပ်ခန်း ၊ ကော်လီကာကွေ့စ တို့ကို အမျိုးသားများ သုံးစွဲကြသည်။

* အပူချိန်ခင်း ၊ ခဏက ခဏတိုင်တိုင်ကို အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲကြသည်။

* ပလိပ်း ၊ ရေကန် ၊ TV ၊ ဖုန်း စသည်တို့ကို အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲကြသည်။ သုံးစွဲသည့် အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ကြပြီး အပူချိန်ခင်း ၊ ဖုန်းတို့ကိုသာ အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်သည်။

ပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ် ၊ ၊ ဦးကျွန်းကို (အားပေးရေးအဖွဲ့)

၇။ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)

ပထမနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အိမ်မိုး ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၅၀၀၀၀၀၀၀ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးတင်ဦး
 ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအခြေခံမြို့နယ် ပုဂံမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု အိမ်မိုးကျေးရွာ ၁၂၇၆ (စ.)

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၂၁</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၅</u> ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၁၅</u> ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၄၃၆</u>	<u>၄၀၈</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(၁) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် <u>မူလတန်းကျောင်း</u>		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) တသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ မှတ်ချက်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် /မရှိပါ/မသိပါ ပိုင်ပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆ /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် /မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၁ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိပါ _____

(၂) _____

(ရ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး အင်းညွှန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်ကျော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၃.၂.၁၇

ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း

✓

ပုံစံ - စ - ခ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <i>ဦးကျော်သူ</i>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <i>ဦးကျော်ကျော်</i>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် <i>ပျဉ်းမနား</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>ဘင်္ဂတူ</i>
		ကျေးရွာ <i>မရမ်းတောင် (ထက်)</i>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>မကန်</i>	<i>၁၃၈</i>	ဘာသာ (၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	<i>၉၂</i>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<i>၂၅</i>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-----	<i>၄၄၁</i>	<i>၄၂၅</i>
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၁၀၅</i>	<i>၂၅</i>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူကြိုကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *ဦးကျော်စွာ*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့.စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ဦးကျော်စွာ*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့.စွဲ

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပထမနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်စာအိမ်စည်

ဖေ.စီ - ၁၂. ၃. ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ✓ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 ■ စက်ဝန်း (၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း - မကွေး မြို့နယ် - မုဒုံ ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၂၁၁၂၁ ကျေးရွာ - မုဒုံ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဖေ.စီ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဖေ.စီ	ပြီးဆုံးသည့် ဖေ.စီ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၂.၁၇	၂၃.၂.၁၇	၇၇	၂၄	၁၀၁	၁၀၁ ၈၇၉
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၂.၁၇	၂၄.၂.၁၇	၇၇	၂၄	၁၀၁	၁၀၁ ၈၇၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၃.၁၇	၂၂.၃.၁၇	၄၆	၂၆	၇၂	၇၂ ၈၇၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃.၅.၁၇	၃.၅.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးကျော်ကို</u>			
နေ့စွဲ		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရာဇဥ္စာရ</u>	မြို့နယ် <u>ပုသိမ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>သစ်တွင်</u>	ကျေးရွာ <u>မရမ်းသာ (၁)</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၁.၁၇	၂၅.၁၁.၁၇	၅၀	၂၅	၅၅	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၅.၁၁.၁၇	၂၅.၁၁.၁၇	၅၀	၂၅	၅၅	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၇.၁၂.၁၇	၇.၁၂.၁၇	၅၉	၃၅	၅၅	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						

၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပထမနှစ် စက်ဝန်း

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ (ပုံစံ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး၊ ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဆန္ဒချီးမြှင့်ရေးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဆန္ဒချီးမြှင့်ရေး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးတင်မင်း ဇော်

နေ့စွဲ - ၂၉.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 = စက်ဝန်း(၂) = စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ် ပြည်နယ်၊ ဗဟိုဌာန ကျေးရွာအုပ်စု သစ်တော ကျေးရွာ မောင်မောင်-အထက်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်းလင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၁ မောင်မောင်-အထက်
၂ လူပိုင်းအဖွဲ့	၂ အေးပေးအဖွဲ့
၃ အမျိုးသားအဖွဲ့	၃ အမျိုးသမီးအဖွဲ့
၄ စာပေအဖွဲ့	၄ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
၅ အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၅

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၁ မောင်မောင်-အထက်
၂ လူပိုင်းအဖွဲ့	၂ အေးပေးအဖွဲ့
၃ အမျိုးသားအဖွဲ့	၃ အမျိုးသမီးအဖွဲ့
၄ စာပေအဖွဲ့	၄ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
၅ အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၅

ဂ၊ လူထုဆန္ဒချီးမြှင့်ရေး (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အေးပေးအဖွဲ့	အမျိုးသား		- ၈၉၇
၂	စာပေအဖွဲ့	အမျိုးသား		- ၁၂၀
၃	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့	အမျိုးသား		- ၈၉၇
၄	ရွာလယ်လမ်း	အမျိုးသား		- ၈၉၇
၅	အမျိုးသမီးအဖွဲ့	အမျိုးသမီး		- ၇၀

ဃ၊ လူထုဆန္ဒချီးမြှင့်ရေး (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တို့တော်မှ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင် ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုတော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ဆန်း ဝင်း လက်မှတ် Sulma နေ့စွဲ ၂၉.၂.၂၀၁၇

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး မောင်မောင် လက်မှတ် (ဇွန်) နေ့စွဲ ၁၂.၁၂.၁၇

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



ပထမအကြိမ်ကျေးရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပျဉ်းမနားမြို့နယ် သစ်တွန်အုပ်စု ၊ မရမ်းတောင်-ထက် ကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကို ၂၉-၁၁-၁၇ ရက်နေ့ နေ့ (၂) နာရီ အချိန်တွင် မရမ်းတောင်-ထက် ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်ကျင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူ ကျား (၅၀) ၊ မ (၃၆) အိမ်ထောင်စုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် စည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အကြောင်းပြောကြားခြင်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီတာဝန်များ ဖွဲ့စည်းပုံများကိုရှင်းပြခဲ့ ပါသည်။ဆက်လက်၍ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း ပထမနှစ်တွင်ပြုလုပ် ခဲ့သော PRA Tools များကိုပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးကို နေ့ (၅) နာရီတွင် အောင်မြင်စွာရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ကျော်ကိုကို (စည်းရုံးရေးမှူး)



ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း သစ်တွန်ကျေးရွာအုပ်စု မရမ်းတောင်-ထက် ကျေးရွာတွင် ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးကို ၂၉-၁၁-၁၇နေ့တွင်မရမ်းတောင်-ထက်ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေး တွင် အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် ကျား (၅၀) ၊ မ (၃၆) တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာသူ၊သားများ၏ အခက်အခဲများ မျှော်မှန်းချက်များကို ဖော်ထုတ်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ကော်မတီဝင်များရွေး ချယ်ရန် အတွက် တာဝန်များကိုထပ်မံရှင်းပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီများ ကို ကျေးရွာလူထုမှ အဆိုပြု၍ မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးကို နေ့ (၅) နာရီတွင် အောင်မြင်စွာရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ကျော်ကိုကို (စည်းရုံးရေးမှူး)

အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ဥတီယဒွန်စက်ဝန်း)

ရက်စွဲ။ ၇.၁၂.၂၀၁၇

သစ်တွန့်အုပ်စု အစည်းအဝေးကို ၇.၁၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် မရမ်းတောင် (ဘောက်)ရွာ စဉ်းတော်ကြီးကျောင်းအချိန် ၁၀:၀၀နာရီ အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများမှ အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်း အကြောင်းအရာများကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး အုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ကျား ၁၊ မ ၁ ဆိုက်ကို ယခင်ပထမနှစ်စာကိန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဦးဝင်းနိုင်၊ ဒေါ်စန်းစန်းမေး တို့ကား ကမ္ဘာ့ဝန်ထမ်းများဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်လာရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးအား ဆက်တိုက် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဦးအေးလှိုင် က မဲဖြင့် ဖြစ်လာရန် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စု အစည်းအဝေး ဆက်တိုက် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဦးအေးလှိုင် (၁) အဖြစ် ဦးဆုံးဝင် ကို မဲဖြင့် ဖြစ်လာရန် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စု ရွေးကောက်ပွဲ အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ ဦးဆုံး ဦးအေးလှိုင် ကို မဲဖြင့် ဖြစ်လာရန် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဝေဖန်အကြံပြုပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရာတွင် အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင် ယခင် ပထမနှစ်စာကိန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဦးကေတုရေးအား အဖွဲ့ဝင်များမှ ဖြစ်လာရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးအား ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်အေးလှိုင် ကို မဲဖြင့် ဖြစ်လာရန် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စု အစည်းအဝေး ကို နေ့စဉ် (၁၂:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် အစည်းအဝေး ပြုလုပ် ဆုံး ပါသည်။

လက်မှတ်
အမည် ဦးဝင်းနိုင်
ရာထူး အုပ်စုစီ/တောက်ဥက္ကဋ္ဌ

လက်မှတ်
အမည် ဒေါ်စန်းစန်းမေး
ရာထူး အုပ်စုစီ/တောက်ဥက္ကဋ္ဌ

အုပ်စုရန်ပုံငွေ ခွဲဝေခြင်း ဇယားတမ်း

အကြောင်းအရာ။

။ သစ်တျှစ် အုပ်စု ရန်ပုံငွေ ခွဲဝေခြင်း

သစ်တျှစ် အုပ်စု ရန်ပုံငွေ ခွဲဝေခြင်းကို သစ်တျှစ်ပုဂ္ဂိုလ်
မရမ်းတောင် (တောင်)၊ ရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် နံနက် (၁၀:၀၀) အချိန်တွင်
စတင်ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ၏ သဘော
တူညီမျှက်အရ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် အခွင့်အလမ်း ရန်ပုံငွေ ခွဲဝေသတ်မှတ်ကြ
ပါသည်။

စဉ်	ရွာအမည်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဖန်တီးမှု ကုန်ကျငွေ
၁။	ထလောင်း	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း	၃၉၁၀၀၀၀
၂။	ထိန်ပြောင်	ခြေဘားလမ်း	၃၉၁၀၀၀၀
၃။	စလူ	ခြေဘားလမ်း	၃၉၁၀၀၀၀
၄။	လေးဒိမ်	ခြေဘားလမ်း	၃၉၁၀၀၀၀
၅။	ရစ်ပြုတ်	ခြေဘားလမ်း	၃၉၁၀၀၀၀

၆။	မြို့လင်း	စာအုပ်ကျောင်းဆောင်(သစ်)	၃၉၁၀၀၀၀
၇။	မြို့သာ	ကွန်ကရစ်လမ်း	၃၈၀၀၀၀၀
၈။	မရမ်းတောင်(အထက်)	စာအုပ်ကျောင်းဖြူဖင်	၃၉၀၅၄၅၅
၉။	မရမ်းတောင်(အောက်)	ကွန်ကရစ်ရေမြောင်း	၃၇၉၀၀၀၀
၁၀။	ငါးတဲ	ကွန်ကရစ်လမ်း	၃၈၀၀၀၀၀
၁၁။	ဆန်းသစ်လွင်	ကျောက်စီရေမြောင်း	၃၉၁၀၀၀၀

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

အမျိုးသမီးများ စာနိဗ္ဗာန် အခက်အခဲ ပြဿနာများ

မဂ္ဂဇင်းတောင်
အထောက်အကူ

- နှစ်စတင် စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့အစည်း အခက်အခဲ
- ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်း မှ ခံယူရရှိအောင်
- ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အခက်အခဲ

အမျိုးသားများ စာနိဗ္ဗာန် အခက်အခဲ ပြဿနာများ

မဂ္ဂဇင်းတောင် အထောက်အကူ

- စာနိဗ္ဗာန်အဖွဲ့အစည်းတွင် စာနိဗ္ဗာန် အဖွဲ့အစည်း အခက်အခဲ
- ဥပမာအားဖြင့် ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်း အခက်အခဲ
- ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်း မှ ခံယူရရှိအောင်
- စာနိဗ္ဗာန်အဖွဲ့အစည်း မှ အဖွဲ့အစည်း အခက်အခဲ
- စာနိဗ္ဗာန်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အခက်အခဲ

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသမီးများ စားပြုစားဆွမ်းမြတ်များ များစွာ (အထက်)

- ခြံမတောင် ဖောက်ကျောရိုး ချော့ချော့
- အဆုံးပေါ် ကျန်းမာရေး ဖောင့်ဖောင့်မှု ခံယူနိုင်ခြင်း
- ကွန်သစ်ပိုင်း အာဏာသုံးစွဲခြင်း

အမျိုးသားများတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာချင်းဆက်လမ်းတွင်တံတားရှိစေချင်။
- လျှပ်စစ်မီးရစေချင် (ဆိုလာ)
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းရှိစေချင်
- ရွာတွင်းလမ်းများကောင်မွန်စေချင်။
- စာကြည့်တိုက်အတွက်စာအုပ်များရှိစေချင်။

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေသွယ်တန်းခြင်း (နမတောင်သို့)
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း
- ကွက်သစ်ဖက်တွင် ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
ကျား

မရမ်းတောင် (အထက်စွာ)

- ရွာချင်းဆက်ဆံရေးအဖွဲ့အစည်း
- ရွာပိုင်ဆိုင်ရေး အဖွဲ့အစည်း
- ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း
- ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း
- အခြေခံစိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း တည်ထောင်ခြင်း

ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များ

- ရွာချင်းဆက်တံတားပြုပြင်ခြင်း (ကျား)
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း (ကျား + မ)
- ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း (ကျား)
- ကွက်သစ်ဖက်ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း (မ)
(ရေသွယ်တန်းခြင်း)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

မရမ်းတောင်-အထက် ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာချင်းဆက်တံတားပြုပြင်ခြင်း	ကျား [<input checked="" type="checkbox"/>] မ []			
	၂	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား [<input checked="" type="checkbox"/>] မ [<input checked="" type="checkbox"/>]			
	၃	ရွာတွင်းလမ်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား [<input checked="" type="checkbox"/>] မ []			
	၄	ရေသွယ်တန်းခြင်း	ကျား [<input checked="" type="checkbox"/>] မ []			
	၅		ကျား [] မ []			
	၆		ကျား [] မ []			
	၇		ကျား [] မ []			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁		ကျား [] မ []			
	၂		ကျား [] မ []			
	၃		ကျား [] မ []			
	၄		ကျား [] မ []			
	၅		ကျား [] မ []			
	၆		ကျား [] မ []			
	၇		ကျား [] မ []			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		ကျား [] မ []			
	၂		ကျား [] မ []			
	၃		ကျား [] မ []			
	၄		ကျား [] မ []			
	၅		ကျား [] မ []			
	၆		ကျား [] မ []			
	၇		ကျား [] မ []			
နည်းပညာရရှိမှု	၁		ကျား [] မ []			
	၂		ကျား [] မ []			
	၃		ကျား [] မ []			
	၄		ကျား [] မ []			
	၅		ကျား [] မ []			
	၆		ကျား [] မ []			
	၇		ကျား [] မ []			
အခြား	၁		ကျား [] မ []			
	၂		ကျား [] မ []			
	၃		ကျား [] မ []			
	၄		ကျား [] မ []			
	၅		ကျား [] မ []			