

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မြစေတီကျေးရွာ၊ မွန်ကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ မွန်အုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 26

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 30

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် 34

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 37

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 39

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 42


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 44

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်..... 48



၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ


စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ










၂။ မွန်အုပ်စုမြေပုံ

မွန်ကျေးရွာအုပ်စု



ရည်ညွှန်းချက်

- ကျေးရွာအုပ်စု 
- ကျေးရွာ 
- ချောင်း 
- ကားလမ်း 
- အုပ်စုနယ်နိမိတ် 



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

မန္တုံ ၊ ပေကုန်း ၊ တောင်ပင်းသာ ၊ နတ်ကြီးကုန်း ၊ ဇီးခုံ ၊ ပင်းသာကြီး ၊ ကြို့ကုန်း ၊ မြစေတီ ၊
မြသန္တာ ၊ မြသီတာကျေးရွာတို့ပါဝင်သည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

မြစေတီကျေးရွာသည် ၁၃၀၈ ခုနှစ်တွင် ပင်းသာကြီးကျေးရွာမှ ခွဲထွက်ခဲ့ပါသည်။ ရွာဦးစေတီ တည်ထားကိုးကွယ်ခြင်းကို အမှီပြု၍ မြစေတီကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာ သားများ သည် ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်သည်။ ယခုအခါတွင် အိမ်ခြေ (၈၄) အိမ်ရှိပြီးကျေးရွာလူထုမှ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်ကြပြီး ရာသီအလိုက်သီးနှံများကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် ၃ မိုင် ခန့်ကွာဝေးပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အတင့်သင့်ကောင်းမွန်သော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။

၂။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ခုနှစ်	ထိခိုက်မှု
၁	လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်	၂၀၁၂	ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း နှင့် အိမ်များ အမိုးလန်ခြင်း
၂	မိုးခေါင်ခြင်း	၂၀၁၁	လယ်ဧက (ရွာ၏လယ်ဧက တစ်ဝက်ကျော်) မစိုက်ပျိုး နိုင်ခဲ့
၃	မိုးခေါင်ခြင်း	၂၀၁၀	လယ်ဧက (ရွာ၏လယ်ဧက တစ်ဝက်ကျော်) မစိုက်ပျိုး နိုင်ခဲ့

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၈၄	၁၉၅	၂၁၆	၄၁၁

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၁	၄	၇	၁၁
မြေယာမဲ့				
မသန်စွမ်း	-	-	-	-



၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်စက်	လယ်ကူလီ
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	တင်းတောင်းယက်ခြင်း
နှမ်း	ကျွဲ	ဈေးဆိုင်	ဇကာ ဇကာ ယက်ခြင်း ပြည်တောင်းယက်ခြင်း
နေကြာ	နွား	ဆီစက်	

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၀၀ ဧက	၁၀ ဧက	၂ ဧက	ရှိ	၅ /	၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်			၁	၁		၂

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၂	၇	၇၀		၃၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၈၀	၈၀	၁၂	၈၄	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁/၁	၁	၄၅	၅၀	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၅-၁၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၈	၂၅	၄၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၅-၁၂-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၈	၂၅	၄၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၁၅-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာကော်မတီဝင် ရပ်မိ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု	၁၈	၂၅	၄၃	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း	၁၁-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီး၊ ကော်မတီဝင်များ	၂၄	၂၁	၄၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၁၁-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသား / အမျိုးသမီးအုပ်စု လူငယ်အုပ်စု ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၂၄	၂၁	၄၅	အကျိုးပြုပြီးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။



၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၅-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၁၈	၂၅	၄၃	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၅-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၈	၂၅	၄၃	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၈	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၁၅-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာကော်မဝင် ရပ်မိ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု	၃၄	၄၆	၈၀	နှောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- အုတ်တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၈ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆန်စက်၊ ထွန်စက်၊ ၊ ကား၊ ဈေးဆိုင်	၁၂	၁၄%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅-၈ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၅-၃ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်	၄၉	၅၈%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃-၁ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၃-၁ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်	၂၃	၂၈%
စုစုပေါင်း		၈၄	၁၀၀%



၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်	ပြက္ခဒိန်												
	၂၀၂၄	၂၀၂၅	၂၀၂၆	၂၀၂၇	၂၀၂၈	၂၀၂၉	၂၀၃၀	၂၀၃၁	၂၀၃၂	၂၀၃၃	၂၀၃၄	၂၀၃၅	
အပူအမြင့်	၃၀	၃၅	၄၀	၄၅	၅၀	၅၅	၆၀	၆၅	၇၀	၇၅	၈၀	၈၅	၉၀
အပူအနိမ့်	၂၀	၂၅	၃၀	၃၅	၄၀	၄၅	၅၀	၅၅	၆၀	၆၅	၇၀	၇၅	၈၀
အပူအမြင့်	၁၀	၁၅	၂၀	၂၅	၃၀	၃၅	၄၀	၄၅	၅၀	၅၅	၆၀	၆၅	၇၀
အပူအနိမ့်	၀	၅	၁၀	၁၅	၂၀	၂၅	၃၀	၃၅	၄၀	၄၅	၅၀	၅၅	၆၀
အပူအမြင့်	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
အပူအနိမ့်	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
အပူအမြင့်	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
အပူအနိမ့်	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
အပူအမြင့်	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
အပူအနိမ့်	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀



ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တနှု၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိက စိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။


နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြစေတီကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများလုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။



၃.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် အခက်အခဲများ သိရှိစေရန် ရေးဆွဲခဲ့သည်။ မြစေတီကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၈၄)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် လမ်းတံတား အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ သိလာတယ်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ မြစေတီကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များ သိရှိစေရန်ဆွေးနွေးသည်။ မြစေတီကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၈၄) အိမ်ရှိပြီး လူမှုစီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွား အဆင့် (၄) ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ မြစေတီကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာ အခက်အခဲများကိုဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ကိုဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။



၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ကျေးဇူးတင်ပြီးရေးအစီအစဉ်

ကျေးဇူးတင်ပြီးရေးအစီအစဉ်

မှတ်ချက်	အဆင့်	ရမှတ်	၁၀	၉	၈	၇	၆	၅	၄	၃	၂	၁	မှတ်ချက်
၁	၁	၈		၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	X	
၂	၂	၈		၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	X		
၃	၃	၂		၃	၃	၃	၃	၃	X				
၄	၃	၆		၃	၃	၃	၃	၃	X				
၅	၃	၅		၅	၅	၅	၅	X					
၆	၅	၃		၆	၆	၆	X						
၇	၆	၃		၆	X								
၈	၅	၃		၆	X								
၉	၈	၃		၆	X								
၁၀	၉	၀		X									

မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

မှတ်တမ်းတင်သူ

ရက်စွဲ။ ၁၁.၁၀.၂၀၁၇

ဦးစီး (၁၇)၊ (၁၇)၊ (၁၇)၊ (၁၇)

ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ



ဆွေးနွေးချက်

ဆွေးနွေးရရှိသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ် အမှတ်ပေးသည့်စနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးသော လုပ်ငန်းများ ရှိသကဲ့သို့ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများလည်းရှိပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက်လည်း ကျေးရွာလူထု အစည်းအဝေးပွဲများ တွင် ချပြဆွေးနွေး သွားရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုများ ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ မြစေတီကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၉။ ကျား၊ မရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ပြိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

(၇)	ဃာတော	သေ	(၈)	အားခွင်	ပု	ကျား	ပု
(၈)	အားခွင်	သေ	(၉)	အားခွင်	ပု	ကျား	ပု
(၉)	အားခွင်	သေ	(၁၀)	အားခွင်	ပု	ကျား	ပု
(၁၀)	အားခွင်	သေ	(၁၁)	အားခွင်	ပု	ကျား	ပု

ပြိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

(၁၂)	အားခွင်	ပု	(၁၃)	အားခွင်	ပု	ကျား	ပု
(၁၃)	အားခွင်	ပု	(၁၄)	အားခွင်	ပု	ကျား	ပု
(၁၄)	အားခွင်	ပု	(၁၅)	အားခွင်	ပု	ကျား	ပု
(၁၅)	အားခွင်	ပု	(၁၆)	အားခွင်	ပု	ကျား	ပု



ဆွေးနွေးချက်


အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီး စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းဆောင်ရည်များ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ နတ်ကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၈၄)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား/သမီး တန်းတူ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိရပါမည်။ အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ထိမ်းချုပ်မှု အသုံးပြုမှုများ တန်းတူရှိရပါမည်။ ဦးဆောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုများ တန်းတူဖြစ်ရပါမည်။ ကျေးရွာတွင် လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ မြစေတီကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၁၀။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍ အရေးပါပုံများ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ တာဝန်အလိုက် သုံးသပ်ခဲ့သည်။

သုံးသပ်ချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအနေဖြင့် အားနည်း တာတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ဦးဆောင်ခွင့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်များ နေရာပေးရပါမည်။ ထိုမှသာ ကျားမရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိလာမည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ မြစေတီကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုမှ အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်များ ဆွေးနွေးခဲ့ ပါသည်။ ကျေးရွာပင်ငွေအခွင့်အလမ်းများ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ပြီး သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျောက်ကြီးစိတံတားရရှိပြီး သွားလာရအဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ ပါသည်။ မြစေတီကျေးရွာတွင်အိမ် ခြေ(၈၄) အိမ်ရှိပြီးစီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင်ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ပါရမည် ။ကျေးရွာပညာရေး ကျန်းမာရေးစီးပွားရေးများ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက် နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့် ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(မြဝေလီ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
 (ဗန္ဓ) အုပ်စု
 (ပထမ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦး ချစ် ဖွန်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။		ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဒေါ်ဖြူစန္ဒာဝင်း	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦး ဇေယျာ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦး ကောင်းမင်းကျော်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဒေါ်စိုးချို	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦး ဝင်းအို	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဦး သံချော	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦး ဝင်းမျိုး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်ခင်မာဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဦး မင်္ဂလာ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦး ကြည်မောင်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ခင်ဘက်ဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦး ကျော်နိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်နိုင်ဇာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦး ဝင်းလှ	ကျေးရွာဝေဖန်စာရင်းကိုင်



(မြဝေကို)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ဝန်)အုပ်စု

(ခုတ်ယာ)နပ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးဆန်းလင်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်မြစန္ဒာဝင်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဒေါ်စိုချို	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးကျော်ဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်စန္ဒာမြ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးသံချောင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးစစ်ဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ဝင်းစာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးထွန်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်ခင်မာဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ခင်သာစိန်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးဝင်းမြတ်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်သီသီမြတ်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးကျော်နိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်နိုင်စာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးမြင့်လွင်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(မြစေတီ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(မနံ) အုပ်စု

(တက်ပာ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးသန်းဆင်ဦး	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်မြစန္ဒာဝင်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးကျော်ဦး	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်ဝင်းယု	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်စိုးချို	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးသံချောဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးမင်းဆိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ဝင်းစော	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးဝေချို	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်ဆင်မာဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ခင်သန်းဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးထွန်းလွင်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ဖြူဖြူစင်စင်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးမင်းခေ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်စိုင်းစာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးမြင့်လွင်	ကျေးရွာဝေငွေစာရင်းကိုင်



(မြစ်ဝေတီ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ဇနီ) အုပ်စု

(စတုတ္ထ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦး သန့်. ဇော်ဦး	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်မြစန္ဒာလင်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးကျော်ဦး	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်ဝင်း ပု	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်စိုးချို	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးသံချောင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးမင်းနိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ဝင်းစော	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးဝင်းချို	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်မြင့်ခိုင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ဝေမာ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးစော့မွှေ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ခိုင်စာ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးစော့မင်းကျော်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်စော့စော့မြင့်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးမြင့်လွင်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်မှုကို ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒိုးဝင်းလှ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၅၆၀၆၅၆၂၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒိုးကျော်ကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ပင်လည်ဘူး	ကျေးရွာအုပ်စု မန်
		ကျေးရွာ ၆၈၀၅

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၈၄	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၈၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စံသဘောရောင်	၄၂၇	၄၉	၁၁

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၀၇	၂၁၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၅	၂၉

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်သော သို့မဟုတ် တပ်များရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်: 5			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကျောက်ခင်းလမ်း ကတ္တရာ၊ ပမ်း: မြေသားလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: လူသွားလမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း 11-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထွက်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၀ မိနစ် ထွက်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----



(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် - ဦးဝင်းလှ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ - ၁၁.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဦးကျော်မျိုးကေင်





၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

၂ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ထွက်အား သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာအဖွဲ့မှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွာစီမံရမည်။

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒီး ရှုမိုးကေဇ်

နေ့စွဲ ၁၁.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြမ်းပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပင်စည် ကျေးရွာအုပ်စု မင်း ကျေးရွာ မြစ်ဖျား

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတော်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ထက်အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	၂၄	၂၁	၄၅	၄၅ ၈၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	၂၄	၂၁	၄၅	၄၅ ၈၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၁၀.၂၀၁၇	၁၅.၁၀.၂၀၁၇	၂၀	၁၄	၃၄	၃၄ ၆၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၂၆	၂၆	၅၂	၅၂ ၈၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၂၆	၂၆	၅၂	၅၂ ၈၈



၆.၂။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄
၆.၃။ ဘဝဉာဏ်ရေးရာနည်းလမ်းများ လျာထားရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုဝတ်စားပွဲအစည်းအဝေး									



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်ကျော်**

နေ့စွဲ **၁၁.၁၀.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မင်္ဂလာဒုံ	ပုသိမ်	မင်္ဂလာ	မြို့စေတီ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကလေးများ သန့်ရှင်း စားနပ်ရိက္ခာ	၁	သန့်ရှင်းစားနပ်ရိက္ခာ၊ မိမိဘာသာရေး
၂	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်	၂	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်
၃	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်	၃	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်
၄	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်	၄	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်
၅	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်	၅	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်
၆	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်	၆	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်
၇	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်	၇	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်
၈	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်	၈	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်
၉	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်	၉	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်
၁၀	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်	၁၀	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်
၁၁	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်	၁၁	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်
၁၂	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်	၁၂	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်
၁၃	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်	၁၃	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်
၁၄	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်	၁၄	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	သန့်ရှင်းစားနပ်ရိက္ခာ၊ မိမိဘာသာရေး	၁	သန့်ရှင်းစားနပ်ရိက္ခာ၊ မိမိဘာသာရေး
၂	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်	၂	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်
၃	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်	၃	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံး စောင့်ရှောက်



၄	စာသင်ကျောင်း ဝေးခြံ လုံခြုံမှု ရှိစေရန်	၄	စာသင်ကျောင်း ဝေးခြံ ကောင်း လာရမည်
၅	ကျေးရွာလူထု ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့များ	၅	ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့များ
၆	စာသင်ကျောင်း ကောင်းစွာ လုံခြုံမှု ရှိစေရန်	၆	ကလေးများ လုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားရမည်
၇	ရွာတွင်း လမ်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၇	ရွာတွင်း လမ်းများ ကောင်းစွာ ရှိစေရမည်
၈	ကျေးရွာတွင်း မီးဘေး လုံခြုံရေး	၈	ကျေးရွာတွင်း မီးဘေး လုံခြုံရေး
၉	ကျေးရွာလူထု ဖွံ့ဖြိုးရေး	၉	ကျေးရွာဘေး၊ မီးဘေး စောင့်ရှောက်ရေး
၁၀	ရိက္ခာပေးရေး အဖွဲ့များ	၁၀	မွေးမြူရေး၊ ကလေးတို့ စောင့်ရှောက်ရေး
၁၁	ကျေးရွာတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁၁	ရိက္ခာပေးရေး အဖွဲ့များ စောင့်ရှောက်ရေး
၁၂	စာသင်ကျောင်း ဝေးခြံ လုံခြုံရေး	၁၂	စာသင်ကျောင်း ဝေးခြံ လုံခြုံရေး
၁၃	ရွာလူထု ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁၃	ရွာလူထု ဖွံ့ဖြိုးရေး
၁၄	ကျေးရွာတွင်း မီးဘေး လုံခြုံရေး	၁၄	ကျေးရွာတွင်း မီးဘေး လုံခြုံရေး

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း ဖိတ်ကာ	က + မ	၅၄၅၆၆၀၀	၄၁၄
၂	ရွာတွင်း စာသင်ကျောင်း	က + မ	၁၂၃၁၂၀၀၀	၄၁၄
၃	ရွာတွင်း စာသင်ကျောင်း	က + မ	၄၃၃၀၀၀၀	၄၁၄
၄	စာသင်ကျောင်း ဝေးခြံ	က + မ	၇၀၀၀၀၀၀	၄၁၄
၅	အထူးအဖွဲ့	က + မ	၅၀၀၀၀၀၀	၄၁၄
၆	စာသင်ကျောင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	က + မ	၇၀၀၀၀၀၀	၄၁၄
၇	ရွာတွင်း လမ်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	က + မ	၁၅၀၀၀၀၀၀	၄၁၄
၈	ကျေးရွာတွင်း မီးဘေး လုံခြုံရေး	က + မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၁၄
၉	ကျေးရွာတွင်း မ	က + မ	၁၅၀၀၀၀၀၀	၄၁၄
၁၀				



ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပို့ဆက်ရေး၊ ရေ၊ အလင်း၊ မြေသေတ္တာ	၈+၆	
၂	ရေ၊ အလင်း၊ မြေသေတ္တာ	၈+၆	
၃	ကျေးရွာအတွက် အလင်း	၈+၆	
၄	ကျေးရွာအတွက် ရေ	၈+၆	
၅	ကျေးရွာအတွက် မြေသေတ္တာ	၈+၆	
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဝင်းမြ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၀.၁၀.၂၀၁၇



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ဝေဖို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေါ်ပါ (V) □ စက်ဝန်း (၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □		
					စက်ဝန်း (၁)	စက်ဝန်း (၂)	စက်ဝန်း (၃)
မင်္ဂလာ	ပျဉ်းမာန်လမ်း ပစ်	၂၀၀၀' x ၅၀' x ၁'	၈၆၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၅၂၂၅၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	၆၂၅၀၀၀၀
မြသင်္ဂါ	ပျဉ်းမာန်လမ်း ပစ်	၁၅၀၀' x ၅၀' x ၁'	၃၄၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၅၂၂၅၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	၆၂၅၀၀၀၀
မြသီတာ	ပျဉ်းမာန်လမ်း ပစ်	၁၈၀၀' x ၅၀' x ၁'	၃၈၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၅၂၂၅၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	၆၂၅၀၀၀၀
မြဆော်	ပျဉ်းမာန်လမ်း ပစ်	၅၀၀' x ၅၀' x ၁'	၄၁၁	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၅၂၂၅၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	၆၂၅၀၀၀၀
ပေလှော်	ပျဉ်းမာန်လမ်း ပစ်	၅၀၀' x ၅၀' x ၁'	၆၆၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၅၂၂၅၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	၆၂၅၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
 (ရက်စွဲ) ၁၅.၁၀.၂၀၁၇
 (ရက်စွဲ) ၁၅.၁၀.၂၀၁၇



ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့မဟုတ်ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF နှင့် ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုရုံး/ရေမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်စွာ

နေ့စွဲ 15-10-2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြည့်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း
ကောလိခ	စာမေးပွဲအခန်းကဏ္ဍ	၁၆၀၀' ၁၄' ၅"	၃၂၈	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	-	၄၂၃၀၀၀၀
ပင်.ကတီး	စာမေးပွဲအခန်းကဏ္ဍ	၁၅၀၀' ၁၃' ၅"	၆၉၅	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	-	၄၂၃၀၀၀၀
ဇွဲ.ကတီး	စာမေးပွဲအခန်းကဏ္ဍ	၁၆၀၀' ၁၄' ၅"	၄၆၆	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	-	၄၂၃၀၀၀၀
နဂါး.ကတီး	စာမေးပွဲအခန်းကဏ္ဍ	၁၅၀၀' ၁၃' ၅"	၁၉၀	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	-	-	၄၂၂၄၀၀၀
မိုး.ခုံ	စာမေးပွဲအခန်းကဏ္ဍ	၁၆၀၀' ၁၄' ၅"	၂၂၀	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	-	၄၂၃၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
ဦးစိုး.စိုး
 15-10-2017



ဆုံးဖြတ်ချက်

- ကျေးဇူးတင်မှုစာ ခံယူခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ လျှောက်ထားပုံများ၊ သိရှိဖွယ် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း။
- စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အားလုံးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း။
- ကျေးဇူးတင်မှု စာတိုစာရွက်များ၊ လိုက်နာခြင်း။
- စေလွှတ်ခြင်းဖြစ်ပါက ကျေးဇူးတင်မှု စာတိုစာရွက်များကို အားလုံးတွင် အသိပေးခြင်း။
- ကျေးဇူးတင်မှုစာတိုစာရွက်များနှင့် ~~အ~~ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- စာတိုစာရွက်များ လိုက်နာခြင်း။

အောက်ဆုံးချက်

- ကျေးဇူးတင်မှု စာတိုစာရွက်များ ပူးပေါင်းပါဝင်လျက်ဆောင်ခြင်း။
- စာတိုစာရွက်များ လိုက်နာခြင်း။
- ကျေးဇူးတင်မှု ပူးပေါင်းလျက်ဆောင်ခြင်း။

Hine
ဒေါ်ခင်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ မြစ်ခက်

ကျေးရွာအုပ်စု ပုဒုံ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဓမ္မာရုံ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၀၁၉.၀၆.၁၁

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၂၄) ဦး၊ မ (၂၁) ဦး = (၄၅) ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရည်ညွှန်းချက်

- ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရန်
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ရန်

ဆွေးနွေးချက်

- လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ကျေးရွာစီမံကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆက်ဆံရေးများ။
- အခန်းကဏ္ဍ နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ ခွဲခြားပြခဲ့ပါသည်။
- ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် ဆင့်ချောက်သော ချောကဏ္ဍ အလတ် ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များကို အမျိုးသား (၈၅) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၅၀) ဦး ဖွဲ့စည်းရန်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
- ဦးစားပေးရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များကိုလည်း ခွဲခြားပြခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာမှ တောင်းဆိုခဲ့သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းသည် ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုနှင့် ဆက်ဆံရေး အကျိုးခံစားခွင့်အရ အရေးအကြီးဆုံး ဝန်ဆောင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ရမည်။
- တို့ကော်မတီ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား၊ သမီး ဦးစားပေးရွေးချယ် အခွင့်အလမ်းများကို ဖော်ထုတ်စေခဲ့ပါသည်။
- ရွေးချယ်ခဲ့သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းသည် အကျုံးဝင်မဝင်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်

- ကျေးရွာလူထုမှ ကျေးရွာစီ၊ ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ဗဟိုကော်မရှာ ရွေးချယ် နိုင်ရန်အတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ အများဆုံးကတိတ်ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ ပါသည်။

- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းကိုလည်း ဦးစားဆောင်ရွက်ရန်အတွက်
 - ၁) စွာပွင့်ဆင်ကျောက်ရွာလမ်း
 - ၂) စွာပွင့်ဆင်ကျောက်ရွာလမ်း
 - ၃) စာအိမ်ကျောက်လမ်း
 - ၄) စာအိမ်ကျောက်လမ်း
 - ၅) စာအိမ်ကျောက်လမ်း
 - ၆) စွာပွင့်ဆင်ကျောက်ရွာလမ်း (၁)
 - ၇) စွာပွင့်ဆင်ကျောက်ရွာလမ်း (၂)
 - ၈) စာအိမ်ကျောက်လမ်း
 - ၉) စွာပွင့်ဆင်ကျောက်ရွာလမ်း

ဆောင်ရွက်ရန်

- ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ ကော်မတီဝင်များကို ဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့ ကြပါသည်။
- ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းကိုလည်း ကျေးရွာလူထုမှ ဆိုင်း၊ စာအိမ်ကျောက်လမ်း၊ စာအိမ်ကျောက်လမ်း၊ စာအိမ်ကျောက်လမ်း
- စွာပွင့်ဆင်ကျောက်ရွာလမ်း၊ စာအိမ်ကျောက်လမ်း၊ စာအိမ်ကျောက်လမ်း ဦးစားဆောင်ရွက်ရန် (၁) စွာပွင့်ဆင်ကျောက်ရွာလမ်း

- စတုတ္ထအကြိမ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ကိုလည်း တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

- ဦးစားပေးလုပ်ငန်း

Kline
အစီရင်ခံစာ



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

၆၈၈၆

နောက်ဆက်တွဲ (၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
 မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီလအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။
 MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာအုပ်ကျောင်း နိမိတ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		၀၅၅ - ၀၅၆
	၂	ရွာဖွဲ့ ဆက်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		၀၅၅ - ၃၅၆
	၃	ရွာဖွဲ့ ဆက်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		၀၅၅ - ၈၅၆
	၄	စာအုပ်ကျောင်း ဝေးမြဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅	စာအုပ်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၆	စာအုပ်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၇	ရွာဖွဲ့ ဆက်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၈	ရွာဖွဲ့ ဆက်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပျက်ပျက်ရေး	၁	ရွာဖွဲ့ ဆက်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂	ရွာဖွဲ့ ဆက်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃	ရွာဖွဲ့ ဆက်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄	ရွာဖွဲ့ ဆက်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅	ရွာဖွဲ့ ဆက်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၈		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		

