

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)  
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

လွယ်ပွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မီးရယ်ကျေးရွာ


မာတိကာ

စဉ်


အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



# ၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်
၁	MMR1304012001	လွယ်ပွတ်	ရေဦး
၂	MMR1304012002	လွယ်ပွတ်	ကျောင်းခုံ
၃	MMR1304012003	လွယ်ပွတ်	ရွာကြီး
၄	MMR1304012004	လွယ်ပွတ်	မွေတော်
၅	MMR1304012005	လွယ်ပွတ်	ကောင်ဝါးတောင်
၆	MMR1304012006	လွယ်ပွတ်	ကောင်ကေ
၇	MMR1304012007	လွယ်ပွတ်	ပြင်သာယာ
၈	MMR1304012008	လွယ်ပွတ်	လိုက်ပေး(တ)
၉	MMR1304012009	လွယ်ပွတ်	တချေခြား
၁၀	MMR1304012010	လွယ်ပွတ်	တောရ
၁၁	MMR1304012011	လွယ်ပွတ်	တွေပူး
၁၂	MMR1304012012	လွယ်ပွတ်	မီးရယ်
၁၃	MMR1304012013	လွယ်ပွတ်	ဆောင်ပိုင်း
၁၄	MMR1304012014	လွယ်ပွတ်	ထီလုံးဟီ
၁၅	MMR1304012015	လွယ်ပွတ်	ထီလုံးဆူ
၁၆	MMR1304012016	လွယ်ပွတ်	ထီထဲထိုး
၁၇	MMR1304012017	လွယ်ပွတ်	ထီရိုး
၁၈	MMR1304012018	လွယ်ပွတ်	ထမ်ဆိုင်း
၁၉	MMR1304012019	လွယ်ပွတ်	ပုံလောင်း
၂၀	MMR1304012020	လွယ်ပွတ်	ထူးကျန်
၂၁	MMR1304012021	လွယ်ပွတ်	ပင်ညှိုး
၂၂	MMR1304012022	လွယ်ပွတ်	ပန်လှိုင်း
၂၃	MMR1304012023	လွယ်ပွတ်	ပင်းတယ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

မီးရယ်ကျေးရွာကို ၁၃၁၁ခုတွင် အိမ်ခြေ(၉)အိမ် ခန့်ဖြင့် စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပအိုဝ်းလူမျိုးအများစု နေထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ ရွာစတည်စဉ်ကပင် ရေအရင်းအမြစ် ရှားပါးသည်။ ရွာအနောက်ဘက် တွင် ဝါးတော ပြန်းတီးလာသည်။ ၅နှစ်အတွင်း သစ်တော၊ ဝါးတော ပြန်းတီးလာသည်။ ၅နှစ်အတွင်း ရွာတွင်းရွာပြင် ပြောင်းရွှေ့မှု မရှိပါ။ သီးခြားနေထိုင် သောအုပ်စု မရှိဘဲ တစုတဝေးတည်း နေထိုင်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင် စားသောက်ကြသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို လူငယ်အဖွဲ့က တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်း ရွာနယ်က ဦးပျတ်နှင့်ဦးဖြားလှထံမှ သိရသည်။ မီးရယ်ကျေးရွာ သည် ဆီဆိုင်မြို့ ၏ အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)


အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ခေါင်းစဉ်	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ	၂.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၄	၇၄	၁၄၈	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံ အဆောက်အဦးများ၊ ဧရိယာနယ်နိမိတ် ၊ တို့၏အကြောင်းအရာများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ	၂.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၄	၇၄	၁၄၈	လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ၏အခြေအနေများ၊ စံသတ်မှတ်ချက်များ
၃	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒိန်	၂.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၄	၇၄	၁၄၈	အားလပ်ချိန်၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ရေရရှိရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစသည့်အကြောင်းအရာများ
၄	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (ကျား/မ)	၂.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၄	၇၄	၁၄၈	အမျိုးသား/သမီးတို့၏အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုများ၊ ထိန်းချုပ်မှု အကြောင်းအရာများ
၅	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၂.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၄	၇၄	၁၄၈	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ဦးဆောင်မှု၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အိမ်မှုလုပ်ငန်း၊ အစည်းအဝေးတွင်ပါဝင်မှု စသည့်အကြောင်းအရာများ
၆	ဗင်းပုံစံ	၂.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၄	၇၄	၁၄၈	ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်နေသော ရွာတွင်း/ပြင်ပမှ အစိုးရဌာန၊ NGOs
၇	အမျိုးသား/သမီးများ တင်ပြသောကျေးရွာ ၊ အခက်အခဲများ	၃.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၈၇	၈၅	၁၇၂	အမျိုးသား/သမီးများမှကြိုတင်ဖော်ပြသောစီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးစသည့် အခက်အခဲများကို အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးစေခြင်း

၈	အမျိုးသား/သမီးများ တင်ပြသောကျေးရွာ ၁ မျှော်မှန်းချက်များ	၃.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၈၇	၈၅	၁၇၂	အမျိုးသား/သမီးများမှ စီမံကိန်း (၄)နှစ်ပြီးပါက နောင်လာ မည့်(၄)နှစ် ကာလအတွင်းမိမိတို့ ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင် သောမျှော်မှန်းချက်များကိုအဖွဲ့လိုက် ဆွေးနွေးစေခြင်း
၉	အမျိုးသား/သမီးများ မှအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	၃.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၈၇	၈၅	၁၇၂	မိမိတို့ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေချင်သောလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား/သမီးအဖွဲ့ခွဲ၍ ဆွေးနွေး စေသည်။
၁၀	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး အဆင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	၃.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၈၇	၈၅	၁၇၂	အမျိုးသား/သမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တစုတစည်းတည်းစု၍ မဲစနစ်ဖြင့် ဦးစားပေးရွေးချယ်ခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ



## လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆန်းစစ်ခြင်းအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာ၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကျေးရွာတွင်း၌ လမ်းတံတား၊ ရေသွယ်ပိုက်၊ ရေလှောင်ကန်၊ ရေချောင်း၊ လယ်ယာ၊ နတ်စင်၊ သစ်ကွင်း၊ စာသင်ကျောင်းနှင့် သင်္ချိုင်း ကုန်း စသည့် အရင်းအမြစ်များကို တွေ့ရှိရပြီး ကျေးရွာ၌ အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားတို့ တန်းတူအသုံးပြုသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက လမ်းတံတား၊ ရေလှောင်ကန်၊ သစ်ကွင်း၊ မြစ်ချောင်း၊ နတ်စင်၊ သင်္ချိုင်းကုန်းတို့ကို ထိန်းချုပ်ကြပြီး ရေသွယ်ပိုက်နှင့် လယ်ယာခြံ၊ စာသင်ကျောင်းကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူတူထိန်းချုပ်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

၁၉၈၂ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၁၅ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်

အုပ်စုများ	သတ်မှတ်ချက် ပုံစံများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသော အုပ်စု	ချမ်းသာမှု အဆင့် ၅ ခု ၁။ ၂၀၀၀ နှင့် ၃၀၀၀ နှစ် ၂။ ၃၀၀၀ နှင့် ၄၀၀၀ နှစ် ၃။ ၄၀၀၀ နှင့် ၅၀၀၀ နှစ် ၄။ ၅၀၀၀ နှင့် ၆၀၀၀ နှစ် ၅။ ၆၀၀၀ နှင့် ၇၀၀၀ နှစ်	၆၈	၆%
အတင့်တင့် အုပ်စု	ဖွံ့ဖြိုးမှု / ဝိ. ပါး ၁။ ၇၀၀၀ နှင့် ၈၀၀၀ နှစ် ၂။ ၈၀၀၀ နှင့် ၉၀၀၀ နှစ် ၃။ ၉၀၀၀ နှင့် ၁၀၀၀၀ နှစ် ၄။ ၁၀၀၀၀ နှင့် ၁၁၀၀၀ နှစ်	၅၀	၃၈%
နွမ်းပါးသော အုပ်စု	ဝိ. ပါး ၁။ ၁၀၀၀ နှင့် ၂၀၀၀ နှစ် ၂။ ၂၀၀၀ နှင့် ၃၀၀၀ နှစ် ၃။ ၃၀၀၀ နှင့် ၄၀၀၀ နှစ် ၄။ ၄၀၀၀ နှင့် ၅၀၀၀ နှစ်	၅၅	၅၆%
		၁၇၃	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ၆% သော အိမ်ထောင်စုသည် ချမ်းသာသော အုပ်စုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ခြံယာနှင့် ကျွဲ၊ နွား၊ ထွန်စက်၊ ကား၊ ထော်လာဂျီနှင့် ဆိုင်ကယ်တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
- အသင့်အတင့်အိမ်ထောင်စုသည် ၃၈% ရှိသည်။
- နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုသည် လက်လုပ်လက်စားနှင့် ခြံယာမရှိဖြစ်ပြီး ၅၆% ရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

- အရင်းအမြစ်အများစုကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အတူတူသုံးစွဲကြပြီး သစ်တောနှင့် သဲတောင်တွင် အများသားစီမံခန့်ခွဲမှုများသည်။
- အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမရှိပါ။
- လမ်းနှင့် တံတားကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ အတူတူ ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- အရင်းအမြစ်အများစုကို အမျိုးသားက ထိန်းချုပ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဖီဂျျေးရှာရာသီခွင်ပြ ဇယား

အခြားအရာ	ကန်ချ	ကဆုန်	ခူယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ခူး	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း	ရှည်သွင်
ရာသီဥတု	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
ခိုက်ပျိုးရွာ	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔
တိရစ္ဆာန်	🐄	🐄	🐄	🐄	🐄	🐄	🐄	🐄	🐄	🐄	🐄	🐄	🐄
ကျွန်းမာရေး	🦟	🦟	🦟	🦟	🦟	🦟	🦟	🦟	🦟	🦟	🦟	🦟	🦟
လုပ်ငန်းအခြေခံ	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်	🌳	🌳	🌳	🌳	🌳	🌳	🌳	🌳	🌳	🌳	🌳	🌳	🌳
မွှေ့ကော်	🐛	🐛	🐛	🐛	🐛	🐛	🐛	🐛	🐛	🐛	🐛	🐛	🐛
သောက်သုံးရေ	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰	🚰

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- ရာသီဥတုအခြေအနေတွင် ပုံမှန်အနေအထားနှင့် ကွာခြားလာသည်။ ထိုသို့ရာသီဥတုက ပူလွန်း၊ အေးလွန်းပြောင်းလဲလာခြင်းသည် သစ်တောပြုန်းတီးမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။
- စိုက်ပျိုးရေးတွင်လည်း ၁၂လလုံးနီးပါး အလုပ်လုပ်ရသော်လည်း အနည်းကျဉ်းသာ လုပ်ကြရသဖြင့် ဝင်ငွေလည်း နည်းပါးကြသည်။
- ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် ကျန်းမာရေးတွင်လည်း ချို့တဲ့လာသည်။
- အချိန်အခါမဟုတ် မိုး၊ လေ ကြီးသောကြောင့် တောမီးရှို့မှုများကြောင့် သဘာဝဘေးကျရောက်နိုင်သည်။
- ရာသီအလိုက် ရိုးရာပွဲတော်များလည်း အနည်းကျဉ်းသာရှိသည်။
- သစ်တောပြုန်းတီးရာမှ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုရှိလာသောကြောင့် သောက်သုံးရေလည်း ခက်ခဲလာသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

- ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ ကော်မတီအတွင်း ပါဝင်မှုနှင့် စိုက်ပျိုးရေးတွင် လုပ်ကိုင်မှုသည် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ကွာဟမှု မရှိပါ။
- အိမ်တွင်းမှုတွင် အမျိုးသားများ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းသည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသမီးများ ၈၀% ရရှိသည်။

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ**

**ဗင်းပုံစံ**



**ဗင်းပုံစံဆန်းစစ်ချက်**

- ရွာတွင်း ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် ပြင်ပအဖွဲ့နှင့် အများဆုံး ချိတ်ဆက်သည်။
- CDDသည် ကျေးရွာCDDကော်မတီအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်သည်။
- ရွာတွင်းတွင် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ ဆယ်အိမ်မှူး၊ နယကာ၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ CDDနှင့် မြစ်မီးရောင် တို့သည် ရွာပြင်ပရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်ကြသည်။

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ**

**အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ**

**အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ**

- စည်းဝေးပြုလုပ်တဲ့အခါ မိုးရွာနေပူ နေရာကျဉ်းခြင်း
- အများပိုင် ပစ္စည်းထားသိုရာတွင် နေရာမရှိခြင်း
- စာကြည့်တိုက်နေရာ မရှိခြင်း
- ကာကွယ်ဆေးထိုး တိုက်ကျွေးနေရာ မရှိခြင်း၊ ခက်ခဲတွေ့ရခြင်း
- ပညာရေး ထောက်ပံ့စရိတ် ခက်ခဲခြင်း
- မျိုးစေ့၊ အရင်းအနှီး မလုံလောက်ခြင်း
- စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်း

**အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ**

- ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့အခါ ဆေးဝါးမလုံလောက်ခြင်း၊ ကုသမည့်နေရာခက်ခဲခြင်း
- ရာသီဥတု မကောင်း၊ သီးနှံမကောင်းခြင်း၊ ဈေးမကောင်းခြင်း
- ပညာသင်ထောက်ပံ့စရိတ် မလုံလောက်ခြင်း
- နွေရာသီ၊ မိုးရာသီတွင် သွားလားရေးခက်ခဲခြင်း
- ဗဟုသုတနည်းပါး၊ အသိပညာနည်းပါးခြင်း
- ကာကွယ်ဆေးထိုး ၊ သောက်တဲ့အခါ နေရာ အခက်အခဲရှိခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

**မျှော်မှန်းချက်များ**

**အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ**

- ဘက်စုံသုံခန်းမဆောင် ရရှိရန်
- အားကစားကွင်းရရှိရန်
- ဓာတ်မြေဩဇာ၊ မျိုးစေ့ အကူအညီရရှိရန်
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် ဝပ်ရှော့၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး သင်တန်းပေးရန်
- မြေဂရန် ပြုလုပ်ပေးရန်

**အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ**

- ဘက်စုံသုံး ခန်းမဆောင်ရရှိရန်
- ဆေးပေးခန်း ရရှိရန်
- အပင်ပျိုးထောင်နည်းရရှိရန်
- အသေးစား ရန်ပုံငွေရရှိရန်
- ၁၂လရာသီ သွားလာရေး ကောင်းမွန်ရန်
- မွေးမြူရေး ထောက်ပံ့ပေးရန်
- အမျိုးသမီးစက်ချုပ်သင်တန်းပေးရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်
- အားကစားကွင်း
- မြေသား သဲပြုန်းခင်းလမ်း
- စာကြည့်တိုက်
- ဆေးပေးခန်း
- လက်သမား၊ ပန်းရံသင်တန်းပေးရန်
- ပညာရေး ထောက်ပံ့ငွေ
- ဓာတ်မြေဩဇာ အကူအညီ
- ကား၊ ဆိုင်ကယ် ဝပ်ရှော့သင်တန်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်
- မြေသား သဲပြုန်းခင်းလမ်း
- ဆေးပေးခန်း
- လက်သမား၊ ပန်းရံသင်တန်းပေးရန်
- ဓာတ်မြေဩဇာ အကူအညီ
- ပညာရေး ထောက်ပံ့ငွေ
- စက်ချုပ်သင်တန်း
- နှစ်ရှည်ပင်ပျိုးခြင်း သင်တန်း
- စိုက်ပျိုးရေး ထောက်ပံ့စရိတ်

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ**

**ပူးတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- သဲပြုန်းလမ်းခင်းခြင်း (က+မ)
- ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- လက်သမား၊ ပန်းရံသင်တန်းပေးရန် (က+မ)
- ပညာရေး ထောက်ပံ့ငွေ (က+မ)
- ဓာတ်မြေဩဇာ အကူအညီ (က+မ)

**ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း**

1. ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
2. အားကစားကွင်း (က+မ)
3. သဲပြုန်းလမ်းခင်းခြင်း (က+မ)
4. စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
5. ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ**

**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပြီးသတ်စာရင်း**

1. ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
2. အားကစားကွင်း (က+မ)
3. သဲပြုန်းလမ်းခင်းခြင်း (က+မ)
4. စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
5. ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)

လူထုတက်ပြုစီမံကိန်း

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့ စည်းသည့်ရက်စွဲ ၃.၁၀.၂၀၁၈

ကျေးရွာအမည်

မီးရယ်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

လွယ်ပွတ် အုပ်စု

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	ခွန်မောင်ဇွေ	✓		
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	နန်းခယ်		✓	
	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ခွန်သိန်းအောင်	✓		
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်မောင်ပေ	✓		
		၅	အဖွဲ့ဝင်	နန်းအွတ်		✓	
	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	နန်းစိန်းစောက်		✓	
		၇	အဖွဲ့ဝင်	နန်းမထွေး		✓	
		၈	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်နေအောင်	✓		
	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ခွန်ကျော်	✓		
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းပွဲ		✓	
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်	နန်းနန်း		✓	
	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		နန်းအစ်		✓
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ခွန်ကျော်ဆန်း	✓		
		၁၄		နန်းနန်း		✓	
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		ခွန်သိန်း	✓		
		၁၆		နန်းသန်းဒီ		✓	

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ၂၊ ၀ ၉၊	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ၆ ၅၃၃ ၃၆၆ ၆၅၃
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ဆီဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု လွယ်ဗွင်
		ကျေးရွာ ၆၊ ၇၆

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	၁၃၂	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	၁၃၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၆ ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၆ ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၀၃	၄၀၁
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၀	၂၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကုက္ကိုလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။



ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၆ နှစ် - ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ နှစ် - ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်း

လက်မှတ် ဦးဝင်း နေ့စွဲ ၂၄.၅.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နန်းစန်းစွန်း

လက်မှတ် Khan Aik နေ့စွဲ ၂၄.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>အိုစိုး</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉. ၇၇၁၀၅၀၄၄</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>အိုစိုးစိုး</b>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ ဇွဲနယ်	မြို့နယ် <b>စိမ့်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>လွယ်ဖွတ်</b>
		ကျေးရွာ <b>မိုးဂယ်</b>

ကာ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>မာအိုစိုး</b>	<b>၁၂၉</b>	ဘာသာ (၁) <b>မာအိုစိုး</b>	<b>၁၂၉</b>
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁၆</b> <b>၃၅</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၈</b> <b>၃၅</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၄၁၅</b>	<b>၄၁၂</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>မာအိုစိုး</b>	<b>၄၁၅</b>	<b>၄၁၂</b>
လူမျိုးစု (၂)		
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၅၀၆</b>	<b>၂၃</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကျောက်ခင်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း: မြေသားလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: လူသွားလမ်း      ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ် ၂၀၁၂/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင် ၁၀/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မြောက်ပေလွ၊ ရာသီတွင်ကြာချိန်- 30:00 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- 30:00 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ချန်စိန်

လက်မှတ် ဝိန်: ၈၄.၅.၁၉.၁၀.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ချန်စိန်

လက်မှတ် ဝိန်: ၈၄.၅.၁၉.၁၀.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးကြားရန် တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တော်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး ပုဂံကန်အောင်မြင်လုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဒွန်းစန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၅၇၅၀၀၀၄၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒွန်းစန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ဒီပဲခဲ	ကျေးရွာအုပ်စု ပုဂံကန်
		ကျေးရွာ ဒီးဂယ်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မအူဝ်	၁၃၃	ဘာသာ (၁) မအူဝ်	၁၃၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၁		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၅၆	၄၁၇
လူမျိုးစု (၁) မအူဝ်	၄၅၆	၄၁၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၁၀	၂၃

(ခ) အခြေအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
ပုကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန

(၁) လူထုဝတ်ဆင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနသည် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံခန့်ခွဲရေးရုံးရှိပါသလော?

ရှိပါသည် / မရှိပါ (မရှိပါ)

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

ခုနှစ် (မရှိပါ)

(၃) ဤစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနကို ဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် ဖြည့်စွက်ပါသလော?

ဖြည့်စွက်ပါသည် / မဖြည့်စွက်ပါ (မရှိပါ)

(၂) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ဆင်မှု ငှားရမ်းမှုအုပ်စု၏ဝတ်ဆင်မှု ဝေဖန်ပိုင်ဆိုင်မှုအကွာအဝေးသည်?

ပိုင်-၁.../မရှိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငှားရမ်းမှုအုပ်စု၏ဝတ်ဆင်မှု သွားလာရေးအတွက် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သွားရာသို့ တွင်ကြာချိန် ----- ခုနစ်မိနစ်  
ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ခုနစ်မိနစ်  
ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခရီးကြမ်းခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလော။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ----- မြေဆီလျော်ခြင်း -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ဆင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနသည် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလော။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလော။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခွင်စင် ဦးစိုး

လက်မှတ်

၀၄.၅ ၂၀၂၀.၁၀.၂၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်အေး

လက်မှတ်

၀၄.၅ ၂၀၂၀.၁၀.၂၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်စစ်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(ဇ) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)						
စည်းရုံးရေးမှူး/ဂန်ထမ်း အမည်	စက်ဝန်း (၄)							
နေ့စွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု ငယ်လွယ်							
ဖြည့်နယ်/တိုင်း	ဗုဒ္ဓ	မြို့နယ်	အောင်					
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ								
စတင်သည့် နေ့	နေ့စွဲ	အချိန်သား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရှောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
						စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အစည်းအဝေးအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၅.၂၀၁၇	၂၄.၅.၂၀၁၇	၆၈	၇၂	၁၃၉	၁၇၉	၂၇၉	၂၇၉
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၅.၂၀၁၇	၂၅.၅.၂၀၁၇	၈၈	၁၁၂	၂၀၀	၈၀	၂၀၀	၁၅၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၆.၁၇	၁၅.၆.၁၇	၄၄	၇၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းမှု/လက်ထောက်နည်းပညာအဖွဲ့များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ခွန်သန်းနိုင်

နေ့စွဲ ၁၀.၁.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရာဇင်း မြို့နယ် စိုဆိုင် ကျေးရွာအုပ်စု လွယ်ပွတ် ကျေးရွာ ဒီးရယ်

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်မှ အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၁.၂၀၁၈	၁၀.၂.၀၁၈	၂၀၇	၁၃၆	၁၂၉	၁၈၆၆   ၃၄၃
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၁.၂၀၁၈	၁၀.၁.၂၀၁၈	၂၀၇	၁၃၆	၁၂၉	၁၈၆၆   ၃၄၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၂.၂၀၁၈	၂၂.၂.၂၀၁၈	၃၀	၂၂	၅၂	၁၈၆၆   ၅၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆။ ယုယုအောင် ရေးခဲ့ခြင်း	၂၉၄၂၁၁၁၀၁၁၀၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁
၇။ ဘာအေးထာပါ အပါအဝင်အထိ ဘာအေးရေးခဲ့ခြင်း	၂၉၄၂၁၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁
၈။ ငါ့ပြန်လမ်းအထိ ရေးခဲ့ခြင်း	၂၉၄၂၁၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁
၉။ စိတ်ကူးလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့်အတိုင်းအစား	၂၉၄၂၁၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁
၁၀။ အတည်အစား ပထမအကြိမ်	၂၉၄၂၁၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁
၁၁။ အတည်အစား ဒုတိယအကြိမ်	၂၉၄၂၁၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁
၁၂။ အတည်အစား တတိယအကြိမ်	၂၉၄၂၁၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁
၁၃။ စိတ်ကူးလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း	၂၉၄၂၁၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁
၁၄။ လုပ်ငန်းအစွမ်းထက်မှု	၂၉၄၂၁၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁	၁၀၁၁၁၁၁၁၁

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကြိုပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။  
 စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်သန်းဦး

နေ့စွဲ ၂.၁၀.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: မြို့နယ် အိအိုင် ကျေးရွာအုပ်စု လှယ်ပွတ် ကျေးရွာ ကြီးကျယ်

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂.၁၀.၁၈	၂-၁၀-၁၈	၇၄	၇၄	၁၃၃	၁၄၈   ပ.မုတ်	၁၃၃	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၁၀.၁၈	၃-၁၀-၁၈	၈၇	၈၅	၁၃၃	၁၇၂   ပ.မုတ်	၁၃၃	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								

၁၀၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်နန်းခင်မာမာ

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၅.၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ဥက္ကဋ္ဌ/ကောင် မြို့နယ် အထူး ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အစိုးရ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစိတ်အပို ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ခိုက်ပျိုးမေး မျိုးမေး မာပုံဟောက်	၁ ခိုက်ပျိုးမေး နဂင်ချောင်းမရှိ
၂ ခိုက်ပျိုးမေး ကျွဲအား ခက်လဲဟောက်မှု မရှိ	၂ ကမားယုတ်မေး မထောက်မံ ခိုင်
၃ မာပုံဟောက်ပေး နေရာမရှိ	၃ မေ့မေးမေးခြင်း
၄ ခိုက်ပျိုးမေး မထောက်မံ ခိုင်မရှိ	၄ မီးမရှိ
၅ ကျေးရွာမေး	၅ ကမားမေးမာပုံဟောက် မေးခက်ခဲ

၆ ကျေးရွာမေး မာပုံဟောက်ခြင်း  
 ၇ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ မာပုံဟောက်ပေး လှုံ့ဟောက်ပြုမူ	၁ ခိုက်ပျိုးမေး မျိုးမေး နဂင် ချောင်းမရှိ
၂ ကျေးရွာမေး မထောက်မံ	၂ ယုတ်မေး မထောက်မံ မရှိ
၃ မာပုံဟောက်	၃ မေ့မေးမေး ကြီးကြီး ခိုင်မာဟောက်
၄ ကျေးရွာမေး မထောက်မံ မေး	၄ ၃၄ ကျေးရွာမေး
၅ ကျေးရွာမေး	၅ ကမား မာပုံဟောက် မေးခက်ခဲ

၆။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးစင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မိုးမေ့မေးမေး ချိတ်ချိတ်	က+မ	၆၀ သိန်း	၈၀၄
၂	မေးမေးမေး	၄၆' x ၂၅' က+မ	၁၃၆ သိန်း	၈၀၄
၃	မာပုံဟောက်	က ၃၀' x ၂၀'	၈၀ သိန်း	၈၀၄
၄	ကျေးရွာမေး ၂ မိုင်	က+မ		၈၀၄
၅	မေးမေးမေး	၃၀ x ၂၀ မ	၈၀ သိန်း	၈၀၄

၆။ မာပုံဟောက် က+မ ၁၅၀ သိန်း  
 ၇။ ကမားမေးမေးမေး ၅၀ သိန်း

195' x 30' x 12'  
 45' x 21' x 12'  
 30' x 20' x 12'  
 ၃ မိုင်  
 30' x 20' x 12'

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လူငယ်ခွမ်းကျွတ်ခြင်း	၂၁	ကျေးရွာစီ စီမံအဖွဲ့ ပညာရေး
၂	စိုက်ပျိုးရေး အရပ်ဒီ	၂၈+၂၀	
၃	ပညာရေး အရပ်ဒီ	၂၀	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် အောင်ဦး လက်မှတ် ဦး နေ့စွဲ 23.5.2017

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားရေး ဦးစားဦးစီးဌာန (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှူး အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကို အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒါးအောင်

နေ့စွဲ ၂၀၁၂.၀၁.၁၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)   
 ၂-စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ဦးစီးဌာန အင်းစိန် ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်မင်း ကျေးရွာ မိုးကုတ်

၇။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြေရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားတိုက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ နှစ်ပျိုအား နားငါးနှိုးမပျံ့စွာ	၁ နှစ်ပျိုအား နားငါးနှိုးမပျံ့စွာ
၂ စောက်စာ ခက်ခဲ	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ
၃ ကျ်အေးအေး မစားစား	၃ စောက်စာ ခက်ခဲ
၄	၄ မီးခတ်
၅	၅ ကလေးပျားများ ချိတ်ခတ်

၈။ ပျော်ပန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစား ပျော်ပန်းလှူထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ
၁ စောက်စာ စာပျက်စာပျက်	၁ စာပျက်စာပျက်စာပျက်
၂ စွယ်စုံအား ချိတ်ခတ်	၂ နှစ်ပျိုအား နားငါးနှိုးမပျံ့စွာ
၃ စားအား ချိတ်ခတ်	၃ စောက်စာစာပျက်စာပျက်
၄ ၂၄ ကျ်အေး ချိတ်ခတ်	၄ ပျားစား နားငါးနှိုးမပျံ့စွာ
၅ စောက်စာစာပျက်စာပျက်	၅ ၂၄ ကျ်အေး ချိတ်ခတ်

၉။ လူထုပုံစံကို လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ် ဦးစားရေး ဖွဲ့စည်းတိုက်ပျံ့ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားရေး ဖွဲ့စည်းတိုက်ပျံ့ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာပျက်စာပျက် ထုတ်ဝေခြင်း	m + ၁		၈၂၉
၂	ကျေးရွာ ချိတ်ခတ်	m + ၆	၁၃၀ သိန်း	၈၂၉
၃	စာပျက်စာပျက်	၆	၂၄ သိန်း	၈၂၉
၄	စောက်စာစာပျက်	m + ၆	၁၀၀ သိန်း	၈၂၉
၅	စားအား	၆		၈၂၉

စာပျက်စာပျက် ၈၂၉ x ၁၂  
 ၄၅ x ၂၄ x ၁၂  
 ၂၄ x ၁၀၀ x ၁၀  
 ၂၀၀၀ x ၁၂ x ၆

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ဓနအားဖြည့်စွမ်းအား	၁	နယ်ပယ်ရေး ပညာရေး ဓနအားဖြည့်ရေး ကျန်းမာရေး
၂	အားလုံးအကျိုးပြုရေး	၁	
၃	ကျေးရွာရေးရာ	၈	
၄	ပညာရေး	၂	
၅	အားလုံးအကျိုးပြုရေး	၂	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေးအေး လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၁.၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားရေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လယ်ဧွန်စိုက် အထပ်(၃)ကျေးရွာပျော်ပန်းဇွန်အစည်းအဝေးကြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ခွဲဘက် ငြိ</b>			
၀၄၉	၂. 10. 2018	တက်ဝန်းထား အမှတ်ကြိမ် (V) <input type="checkbox"/> တက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> တက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> တက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> တက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၅၈	စိ ခါး	လွယ်ပွန်	ဒီး ရယ်

က။ အတော်အမဲအတားအမီးများအားရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအတော်အမဲအတားအမီးများသည် ပညာသည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအတော်အမဲ ၅ ခုစီပေါ်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ ရွေးချယ်မှုများမှ တင်ပြသောအတော်အမဲအတားအမီးများ	
စာပြုစုပုံစံကျင့်ကျ ချစ် ခက်ခဲခြင်း။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရာသီဥတုပင်ပန်းခြင်း ဘီအိုအိတ်အဖွဲ့အစည်းများ ရွေးချယ်ခြင်း ခက်ခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကာ ကွယ်လွန် သွား သွား ၊ တိုက်ခွေး ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ်။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ပညာရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း ခက်ခဲ။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အဖွဲ့အစည်း ၊ မိုးရာသီ သွား လာရေး ခက်ခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျန်းမာရေး ကုသ ရာတွင် ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ်။	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အဖွဲ့အစည်း ပညာ သို့ ၊ ကျန်းမာရေး ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ်။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ပညာသင်တန်း ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ်။	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အဖွဲ့အစည်း ဆေးဝါးပေးစောင့်ရှောက်ရေး ချိတ်/ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ်။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အဖွဲ့အစည်း ၊ မြို့ထဲ မလုပ်လောက်ဘဲ ခက်ခဲ။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျန်းမာရေး မ ကောင်းဘဲ ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ်။	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အဖွဲ့အစည်း ၊ မကုသဘဲ ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ်။	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ



၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
လေ့လာရေး အဖွဲ့အစည်း စီစဉ်ပေးရေး	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၂၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အားကစား ကွင်း ချိတ်ချိန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကန်စိုက်ရေး စနစ်ဆောင်ရွက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၇၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေသိုလှေစီးယာ၊ ဆေးကုရေးပို့ ဆွေးနွေးရေး	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၂၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လယ်/ပဲခူး နေရာပြင် ပြုလုပ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကန်စိုက်ရေး စနစ်ဆောင်ရွက်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၂၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အမျိုးသမီး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးရေး	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၂၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဆေး ဆေး ချိတ်ချိန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၂၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အထူးအား ချေးငွေ ချိတ်ချိန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၂၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အပင်ပျိုးထောင် နည်း သစ်ပင်ပျိုးထောင်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၂၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အသက်မွေးဝမ်းကြေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရိတ်ခွေခြင်း များဆောင်ရွက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပေးစွမ်းရည်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကန်စိုသန့်ရေး စီမံကိန်း	က + မ	ကျေးရွာအတွက်	၁	၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၆	၂၂၇	၄၈၃
၂	ကျေးရွာအတွက် လမ်း	က	ကျေးရွာ	၂	၈,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၆	၂၂၇	၄၈၃
၃	ကျေးရွာအတွက် အိမ်ရာ	က + မ	ကျေးရွာအတွက်	၃	၂,၅၀၀,၀၀၀	၂၅၆	၂၂၇	၄၈၃
၄	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	က	ကျေးရွာအတွက်	၄	၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၆	၂၂၇	၄၈၃
၅	ကျေးရွာအတွက် အခြား	က + မ	ကျေးရွာအတွက်	၅		၂၅၆	၂၂၇	၄၈၃

၉။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	က + မ	ကျေးရွာအတွက်
၂	ကျေးရွာအတွက် အိမ်ရာ	က + မ	ကျေးရွာအတွက်
၃	ကျေးရွာအတွက် လမ်း	က	ကျေးရွာအတွက်
၄	ကျေးရွာအတွက် အခြား	မ	ကျေးရွာအတွက်
၅	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	မ	ကျေးရွာအတွက်

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာပီပီကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- နန်းဦးဝင်း ----- လက်မှတ် ----- ခေါင်း ----- ဝန်.ရုံ ----- ၂-၁၀-၂၀၁၈ -----

၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

.....ပကာမ/နိုက်ယာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအမည် ..... ဝိ.ဂျယ် .....  
 ကျေးဇူးအုပ်စုအမည် ..... လွယ်လွယ် .....  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲ ..... ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက် .....  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေရာ ..... သူန်းဇွဲ၊ ရွှေပြည်သာ .....  
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လူဦးရေ ..... ကျား (၈၇)ဦး၊ မ (၈၅) ဦး .....  
 အချိန် ..... နံနက် ၉:၀၀ မှ ၄:၀၀ ကို .....

အစည်းအဝေး စည်ရွယ်ချက်  
 ကျေးဇူးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံပေးချက်များ VDP plan ဝက်  
 လာရေး၊ PRA tool ဒီဇိုင်း၊ အကြောင်း၊ နားလည်  
 သဘောပေါက်ရန်၊ စီမံခန့်ခွဲခြား၊ စက်ယာန် ဒီဇိုင်း၊ အကြောင်း  
 (၄) နှစ်စီမံကိန်း၊ လျှော့ချခြင်း၊ ပေါ်ထွက်လာ ရေးတို့  
 ဖြစ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

နံနက် ၉:၀၀ နာရီတွင် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပြီး အစည်းအဝေး  
 စတင်ပြီးနောက် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ စီမံ  
 ကိန်း အကြောင်းကို အချိန်ပိုင်းနှင့် စက်ယာန် အကြောင်းကို အချိန်  
 နည်းတွင် ဖြစ်ပေါ်ရန် ပြောဆိုပြီး PRA tool များကို လျှော့ချကာ အသေး  
 စိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပြီးနောက် အစည်းအဝေးအတွက်  
 အချိန်ပိုင်းနှင့် စက်ယာန် တို့တွင် စီမံကိန်းလျှော့ချခြင်း၊  
 ပေါ်ထွက်လာရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အခက်ခဲ / ပျောက်ပျက်ချက်  
 အချိန်ပိုင်းများ စက်ယာန် ဖြစ်ပေါ်သည်။ စက်ယာန်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စီမံခန့်  
 ခွဲခြားစက်ယာန် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဖက်တစ်  
 ဝန်းကို စက်ယာန်ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း  
 လျှော့ချခြင်း၊ စက်ယာန်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အချိန်ပိုင်းကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း  
 ဖြစ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

မှတ်တမ်းတင်သူ .....  
 အမည် .....  
 ရာထူး/တာဝန် .....  
 နေရာ/တာဝန် .....  
 နေရာ/တာဝန် .....  
 နေရာ/တာဝန် .....

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍများ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေး၊ မီးလင်းရေး)	၁	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်			✓			
	၂	မြေသားသဲပြန်းခင်းလမ်း			✓			
	၃	စာကြည့်တိုက်	✓					
	၄							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	✓					
	၂	အားကစားကွင်း	✓					
	၃	ပညာရေး ထောက်ပံ့ငွေ			✓			
	၄							
	၅							
	၆							
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေးထောက်ပံ့စရိတ်		✓				
	၂	ဓာတ်မြေဩဇာ အကူအညီပေးခြင်း			✓			
	၃	ကြက်၊ ဝက် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း			✓			

သဘာဝသေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ								
အခြားကဏ္ဍ (ဥပမာအားဖြင့် လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	လက်သမား၊ ပန်းရံသင်တန်းပေးရန်			✓			
	၂	ကား၊ ဆိုင်ကယ် ဝပ်ရှော့သင်တန်း	✓					
	၃	စက်ချုပ်သင်တန်း		✓				
	၄	နှစ်ရှည်ပျိုးပင်သင်တန်း		✓				
	၅	စိုက်ပျိုးရေး ထောက်ပံ့စရိတ်		✓				

**VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု**

ထိန်းချုပ်သူ-  
ကျေးရွာ-

ရက်စွဲ-  
၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP ရက်စွဲ-  
မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက်  
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊  
လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်။  
စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊  
တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏  
ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားပါသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု  
အရေအတွက်)