

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မောက်မယ်မြို့နယ်။



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်း)

National Community Driven Development Project(NCDDP)(2<sup>nd</sup> Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

Village Development Plan(VDP)

မိုက်ကန်းကျေးရွာ၊ မိုင်းပုတ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၉ခုနှစ်

နိုဝင်ဘာလ


မောက်မယ်မြို့

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူထုမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ VDPအရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ


၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) လင်းခေးရိုင်၊ မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာများ၏ အမှန်အမည်ပေါက်အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

မိုင်းပုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများအခြေပြမြေပုံ



လင်းစေးစိုင်း  
မောက်မယ်မြို့နယ်  
မိုင်းပုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအညွှန်းမြေပုံ  
စကေး ၁ လက်မ = ၀.၅ မိုင်

ရည်ညွှန်းချက်	
--- (dashed line)	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်ခြား
— (solid orange line)	ကျောက်ချောလမ်း
— (solid black line)	မြေသားလမ်း
● (black dot)	ကျေးရွာ
▲ (green triangle)	အ. မ. က
▲ (yellow triangle)	ဘုန်းကြီးကျောင်း

စက်တင်ဘာလ (၆)ရက်/ ၂၀၁၈  
ဇူလိုင်လ (၆)ရက်/ ၂၀၁၈

▼ (yellow inverted triangle)	သံနွဲ့ကြီးယေခါးစွန်း
● (grey dot)	ယေခါးစွန်း
— (solid black line)	ခြေတားတံတား
— (solid orange line)	ယေခါးစွန်းတံတား
--- (dashed black line)	ယေခါးစွန်းကွန်ကွတ်ကြား

ဒါနုဒီပဲခူးဒါယု



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

(က) ခိုဆိုင်းကျေးရွာ

(ခ) ကုန်းပေါင်းကျေးရွာ

(ဂ) မိုက်ကန်းကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

မိုင်းပုတ်ကျေးရွာအုပ်စု မိုက်ကန်းကျေးရွာ ၏ သမိုင်းကြောင်း			
စဉ်	ခေါင်းစဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ
၁	ရွာစတင်ပုံ	၁၂၆၀	မိုက်ကန်းကျေးရွာကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၆၀ တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၃၄၃ ခုနှစ်တွင် ရွာပျက်ခဲ့သည်။ ၁၃၄၅ ခုနှစ်တွင် မိုက်ကန်းရွာကိုအသစ် ပြန်တည်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာကို စတင်တည်ထောင်သူများမှာ ဗုဒ္ဓ၊ ဗျူဟာ၊ ဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓအာရုံတွင် ပဓာနကျမ်းများပါ အစေ့အရာရှိဖြစ်ပြီး ဖြစ်သည်။ ရွာလုံးကျွတ်ပုဒ်တော်သားများဖြစ်ကြသည်။
၂	တုန်းကြီးကျောင်း		မိုက်ကန်းကျေးရွာတွင် တုန်းတော်ကြီးကျောင်း ခြံပါသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် မိုက်ကန်းတုန်းတော်ကြီးကျောင်း အိမ်လက်ပျက်စီးခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
၃	ပညာရေး		မိုက်ကန်းကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်း ခြံပါ။ မိုက်ကန်းကျေးရွာတွင် ခြံ (အ.မ.က မိုက်ကန်း) စာသင်ကျောင်းတွင် တက်ခဲ့ရပါသည်။
၄	သဘာဝဘေး		သဘာဝဘေး အန္တရာယ် လျှော့ချရေး ခြံ ခြံပါ။
၅	အုပ်ချုပ်ရေး		မိုက်ကန်းကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု (၁၂)၊ အိမ်ခြံမြေ ၅၀၀၊ စည်းကမ်း (၁)၊ ဦး ၂၉၊ ဆယ်အိမ်ခြံ ၂၃၊ ယောက်မြေ ၅၀၀ ခန့်ပါသည်။
၆	ကျေး		နမ်းဟူး ဗဟိုစုလုံး ရေထွက်မြေ စီမံခန့်ခွဲရေး သွယ်တန်းထားပြီး အိမ်ထိုင်ရာရောက်ရေးပေးစေရန် ဝန်ထမ်းများ ရေအရင်းမြစ် မယုံလောက်သဖြင့် ရေလုံလောက်စွာ ရေရှိပါ။


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူထုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

**PRA အကျဉ်းချုပ်ဇယား - မိုင်းပုတ်အုပ်စု၊ မိုက်ကန်းကျေးရွာ**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၆.၉.၂၀၁၉	၅	၉	၁၄	ရွာတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးအကြောင်း
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား	၂၆.၉.၂၀၁၉	၅	၉	၁၄	ကျေးရွာရှိဆင်းရဲ၊ အလယ်လတ်၊ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအကြောင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၉.၂၀၁၉	၅	၉	၁၄	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှု သုံးစွဲမှုများ
၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနို	၂၆.၉.၂၀၁၉	၅	၉	၁၄	ကျေးရွာရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ပွဲတော်များ၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ အစာရေစာဖူလုံမှုများအကြောင်း
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၉.၂၀၁၉	၅	၉	၁၄	ကျေးရွာတွင်းရှိအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏လုံခြုံမှု၊ ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုများအကြောင်း
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	၂၆.၉.၂၀၁၉	၅	၉	၁၄	ကျေးရွာတွင်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုများနှင့် အရေးပါမှု

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



(ခ) ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု သုံးသပ်ချက်များ။

**လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု**

**ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း**

- တစ်ရွာလုံးစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- အိမ်ခြေ (၂၄)အိမ်ရှိပြီး လူတန်းစားပေါင်းစုံနေထိုင်ကြသည်။
- တစ်ရွာလုံးဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြသည်။
- သွယ်တန်းထားသောရေပိုက်လိုင်းများသေးငယ်သောကြောင့် နွေရာသီတွင်ရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း။
- ကျေးရွာအတွင်းစာသင်ကျောင်းမရှိသောကြောင့် ကလေးများတခြားကျေးရွာများသို့ သွားတက်ရသည်။

**တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ**

- လမ်းများပြုပြင်ရန်လိုအပ်ခြင်း
- EPCမီးသွယ်တန်းရန်လိုအပ်ခြင်း
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ခြင်း
- ရေကန်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ခြင်း

အုပ်စု - မိုင်းပုတ်  
 ကျေးရွာ - မိုက်ကန်း  
 ရက်စွဲ - ၂၆.၉.၂၀၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
 က- ၅၊ မ - ၉  
 ပ- ၁၄



(ဂ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

မိုက်ပုတ်စုပ်စု၊ မိုက်ကုန်အမျိုးမျိုး

အသီး	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ဆက်လာဂျီ၊ ဝယ်ထွန်ခက်၊ ဝယ်(၃)ဧကအထက်၊ ခြံ(၅)ဧက၊ ဝင်ငွေတစ်နှစ် (၁၀)သိန်းနှင့်အထက်	၂	၈%
အလယ်အလတ်	ဝယ်ထွန်ခက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဝက်ဘီ၊ ခြံ(၁)ဧကနှင့်အထက်၊ ဝင်ငွေတစ်နှစ် (၅)သိန်းနှင့်အထက်	၅၄	၇၆%
နွမ်းပါး	ဆိုင်ကယ်၊ ဝက်ဘီ၊ ခြံ(၁)ဧက၊ ဝင်ငွေ(၃)သိန်းအထက်၊ နေ့စား	၁၉	၂၆%
ရက်စွဲ - ၂၆.၉.၂၀၁၉	က - ၅ မ - ၉		

(ဃ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယားသုံးသပ်ချက်များ


**ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား**

**ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း**


- အိမ်ထောင်စု (၂၄) ရှိသည့်အနက် နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စု (၁၉) အိမ်ရှိသည်။
- ရွာတွင်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုသာအဓိကလုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့်အလယ်အလတ်တန်းစား မှာ အိမ်ထောင်စု(၄)ရှိသည်။
- ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုသည် လက်လုပ်လက်စား ကိုသာလုပ်ကိုင်ကြရသည်။
- ဆင်းရဲခြင်းမှာနေ့စားအလုပ်ကိုသာလုပ်နေရသောကြောင့်ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးခြင်း၊ ကလေးများအားပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်အောင်မထားနိုင်ခြင်း။
- လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်အစီအစဉ်ရေးဆွဲချိန်တွင်တန်းတူအခွင့်အရေးပေးခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်စေကာ ဝင်ငွေရရှိရန် တဖက်တစ်လမ်းမှ ကူညီပေးခြင်း။

အုပ်စု - မိုင်းပုတ် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
 ကျေးရွာ - မိုက်ကန်း၊ ရက်စွဲ - ၂၆.၉.၂၀၁၉ က - ၅၊ မ - ၉ = ၁၄

(c) အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ  
အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြပုံ



အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ



(၈) အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ သုံးသပ်ချက်များ

**ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း**

**ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း**

- သစ်တော၊လမ်း၊တံတားအရင်းအမြစ်များသည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူသုံးစွဲကြသည်။
- အမျိုးသမီးများသီးသန့်သုံးစွဲရသည်မှာ လက်ဝတ်ရတနာများသာဖြစ်သည်။
- အရင်းအမြစ် များအားလုံးသည် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား အတူတကွ ထိန်းချုပ် ကြသည်။
- အရင်းအမြစ် များပြုပြင်ရန်လိုအပ်လျှင်လည်း အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး အတူဆုံးဖြတ်ကြသည်။

အုပ်စု - မိုင်းပုတ်

ကျေးရွာ - မိုက်ကန်း၊

ရက်စွဲ - ၂၆.၉.၂၀၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

က - ၅၊ မ - ၉ = ၁၄

(ဆ) ရာသီခွင်ပြပုံ

မိုက်ကန်း: ကျေးရွာ မိုင်းပုတ်အုပ်စု		ရာသီခွင်ပြပုံကွဲဒီဇို										ဂုဏ်စွဲ -	
အကြောင်းအရာ	တိုင်းခူး	ကဆုန်	ရသုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်ယောင်	သီတင်းကျွတ်	တပို့ဆွယ်	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့ဆွယ်	တပေါင်း	ဂုဏ်ညွှန်းချက်
ရာသီဥတု													
စိုက်ပျိုးရေး	-	ပဲစိုက်	ပဲစိုက်	ပဲစိုက်	ပဲစိုက်	ပဲစိုက်	ပဲစိုက်	ပဲစိုက်	ပဲစိုက်	ပဲစိုက်	ပဲစိုက်	ပဲစိုက်	ပဲစိုက်
ကျန်းမာရေး	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်
အစားအသောက်များ													
ဝေဖန်													
ဝမ်းပျက်ဆက်သွယ်													
ရေအုပ်စုပေးမှု	ရေခန်း	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ရေခန်း	
ရွှေ့ပြောင်းပျံ့နှံ့မှု		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(ဇ) ရာသီခွင်ပြပုံသုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြပုံကွဲဒီဇို


ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရာသီအလိုက် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးကြသည်။
- ကျန်းမာရေးချူချာ မှုနည်းပါးသည်။
- တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပွဲလမ်းသဘင်များကျင်းပလျက်ရှိသည်။
- တပေါင်းနှင့်တကူးလတွင်အလုပ်ပါးပြီး အားလပ်ကြသည်။
- နွေရာသီတွင် ရေခန်းခြောက်၍ သောက်သုံးရေရှားပါးသည်။
- ကျေးရွာလူထုအားလပ်ချိန်တွင်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့်အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မည်။
- အလုပ်အကိုင် နည်းပါးသောကြောင့် အခြားနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများပြားသည်။

အုပ်စု - မိုင်းပုတ် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
 ကျေးရွာ - မိုက်ကန်း က - ၅၊ မ - ၉  
 ရက်စွဲ - ၁၈.၉.၂၀၁၉ ပ - ၁၄



(၅) ပင့်ကူအိမ်ပြုပေး (က + မ)





(ည) ပင့်ကူအိမ်ပြုလောင်းသုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသားများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုသည်အမျိုးသမီးများထက်သာနေသည်။
- ပညာရေးတွင် အမျိုးသားကအမျိုးသမီးထက် ပညာပိုတတ်မြောက်ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများပညာတတ်မြောက်မှုနည်းပါးသောကြောင့်စီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်မှုများတွင် အားနည်းလျက်ရှိသည်။
- အိမ်မှုကိစ္စတွင်အများအားဖြင့်အမျိုးသမီးအများဆုံးလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသည်။
- အမျိုးသားများကအိမ်မှုကိစ္စများတွင်ကူလုပ်ခြင်းဖြင့်အိမ်တွင်ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှုပိုလာမည်ဖြစ်သည်။
- လုံခြုံမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူနေသည်။

အုပ်စု - မိုင်းပုတ်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျေးရွာ - မိုက်ကန်း


က - ၄၊ မ - ၉

နေ့ရက် - ၂၆.၉.၂၀၁၉

ပ - ၁၄

(င) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ (ပထမပုံ)



ရက်စွဲ - ၂၀၂၃.၉.၂၉

ကျေးရွာအုပ်စု - မိုင်းပူ

ကျေးရွာ - မိုက်ကန်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

က - ၅

မ - ၉

ပ - ၁၄

(၄) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်များ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းနှင့်ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းတို့သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေသည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အဓိကဦးဆောင်နေသည်။
- မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသအဖွဲ့သည်ကျေးရွာ၏ဝင်ငွေရရှိရန်ဆောင်ရွက်နေသည်။
- မြို့နယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည်ကျေးရွာနေပြည်သူများကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလာ ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်၍ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စ များကိုဆောင်ရွက်ရသည်။
- အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့သည်ရပ်ရွာရှိပွဲလမ်းသဘင်များနှင့်သာရေးနာ ရေးကိစ္စများတွင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည်။

အုပ်စု - မိုင်းပုတ်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျေးရွာ - မိုက်ကန်း

က - ၅၊ မ - ၉

နေ့ရက် - ၂၆.၉.၂၀၁၉

ပ - ၁၄

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ဝံ့ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုင်းဗည့်ရီ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄ ၇၂၄၀၇ ၈၈၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်သိင်္ခ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၅၆။	မြို့နယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မင်းယုတ်
		ကျေးရွာ မိုက်ကန်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---၅၆၆---	၁၅	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၂၂
လူမျိုးစု (၂) ---ပဒေသနာ	၉	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) ---ဗမာ		ဘာသာ (၃) -----	
(၅၆၆ + ပဒေသနာ + ဗမာ)	၂၄	ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---၅၆၆---	၁၇	၁၅
လူမျိုးစု (၂) ---ပဒေသနာ	၁၉	၁၈
လူမျိုးစု (၃) ---ဗမာ + ပဒေသနာ	၁	၁
အခြား ပဒေသနာ + ပဒေသနာ	၁	၁
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၀	၂



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမဝတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိမိ/မခံမိ ( ဖြန့်ဖြူးရေး )  
 နှစ် \_\_\_\_\_ / မသိပါ ( ၂၀၁၆ )  
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ (၀.၀၄ မိုင် / ၂၆၀၂၀၀)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် (၂ မိနစ်)

မြောက်သို့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ် (မြေလျှင်) လား/မော်တော်ဘတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ် (မြေလျှင်) လား/မော်တော်ဘတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဂျိုး ဂျွန် (နိုင်းဗွန်)

လက်မှတ် ဂျွန် နေ့. ၁၇.၇.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒန်းသဲလဲ့

လက်မှတ် ဒန်း နေ့. ၁၇.၇.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုင်းညွန့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၄၄၉၂၄၇၈၈၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် စိုးဖိုးဝေခိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗိုင်း၊ လောဇီ	မြို့နယ် အောက်ပင်	ကျေးရွာအုပ်စု ခိုင်းလှော်
		ကျေးရွာ မိုက်ကုန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၁၀	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၄
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၉	ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုစုစုစု - မြန်မာ၊ မြန်မာ	၄	ဘာသာစုစုစုစု -	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၆၀	၅၀	၁၀၂
လူမျိုးစု (၁)-ရှမ်း	၄၀	၃၂	၇၂
လူမျိုးစု (၂)-မအူဝ်	၁၉	၁၈	၃၇
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား ရှမ်း + မအူဝ်	၂	၁	၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၂	၂	၂၄

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလ.
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဖိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၆၅၇၇/မေပီမီ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးသိန်း  
လက်မှတ် ဦးစိုးသိန်း; နေ့စွဲ ၂၆.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နန်းဇူးဝေခိုင်  
လက်မှတ် နန်းဇူးဝေခိုင်; နေ့စွဲ ၂၆.၉.၂၀၁၉

# ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုထည့်သွင်းရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ခြည့်သွင်းရမည်။  
 စည်းရုံးရေးမှူး/လမ်းညွှန် အမည် နံနံး ၀၁၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉  
 ဝန်ထမ်း - ၇၁.၇.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားမှတ်ခြင်းပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 ခြည်နယ်/တိုင်း ဣန္ဒာဝတီ၊ ခြို့နယ် - အောက်ပယ်မြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဖိုင်း-ပုတ်၊ ကျေးရွာ ဖိုတ်လန်။

စီမံကိန်းအဆင့်စွက်ဖွဲ့အဆင့်များ	မန.ရ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	တောင်သည် မန.	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအ တွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေအ တွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ် ထောင် စု ပေါင်း	အိမ် ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ကျေးရွာဖွဲ့ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၉.၇.၂၀၁၈	၁၉.၇.၂၀၁၈	၁၇	၉	၂၉	၁၁/၉၂၂   ဖိုင်း/ပုတ်	၂၂	၁၀၈.၁၇%
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၇.၂၀၁၈	၂၀.၇.၂၀၁၈	၁၂	၈	၂၀	၁၁/၉၂၂   ဖိုင်း/ပုတ်	၂၂	၉၁%
၃။ ခြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၁.၈.၂၀၁၈	၂၉.၈.၂၀၁၈	မလို	မလို	မလို	၃/၃   ဖိုင်း/ပုတ်	၂၂	၉၇%
၄။ ခြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၇.၈.၂၀၁၈	၂၇.၈.၂၀၁၈	၂	၁	၃	၂/၁၁   ဖိုင်း/ပုတ်	၂၂	၉၃.၆၄%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၁၁.၂၀၁၈	၁၂.၁၁.၂၀၁၈	၇	၈	၁၅	၁/၅၂၉   ဖိုင်း/ပုတ်	၂၂	၆၈.၁၈%
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၁၁.၂၀၁၈	၁၂.၁၁.၂၀၁၈	၇	၈	၁၅	၁/၅၂၉   ဖိုင်း/ပုတ်	၂၂	၆၈.၁၈%

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၁၁.၂၀၁၈	၁၂.၁၁.၂၀၁၈	၇	၈	၁၅	၁/၅၂၉   ဖိုင်း/ပုတ်	၂၂	၆၈.၁၈%
၆.၃။ အကျွေးကမ်းစာများ လျာထားအစီအစဉ် ရေး ဆွဲခြင်း	၁၃.၁၁.၂၀၁၈	၁၃.၁၁.၂၀၁၈	၂	၂	၄	၂/၂   ဖိုင်း/ပုတ်	၂၂	၁၈.၁၈%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၁၁.၂၀၁၈	၁၂.၁၁.၂၀၁၈	၇	၈	၁၅	၁/၅၂၉   ဖိုင်း/ပုတ်	၂၂	၆၈.၁၈%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၀.၁၂.၂၀၁၈	၁၀.၁၂.၂၀၁၈	၅	၇	၁၂	၁/၆၂၅   ဖိုင်း/ပုတ်	၂၂	၅၄.၅၅%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၅.၁၂.၂၀၁၈	၁၅.၁၂.၂၀၁၈	၇	၇	၁၄	၁/၆၂၇   ဖိုင်း/ပုတ်	၂၂	၆၃.၆၄%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀.၁၂.၂၀၁၈	၂၀.၁၂.၂၀၁၈	၈	၅	၁၃	၁/၅၂၇   ဖိုင်း/ပုတ်	၂၂	၅၉.၀၉%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၅.၂၀၁၉	၃.၅.၂၀၁၉	၅	၆	၁၁	၁/၄၂၆   ဖိုင်း/ပုတ်	၂၂	၅၀%
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၅.၅.၂၀၁၉	၅.၅.၂၀၁၉	၈	၁၀	၁၈	၁/၆၂၁၁   ဖိုင်း/ပုတ်	၂၂	၈၁.၁၅%

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်နှုန်းများ၊ လက်ထောက်နှုန်းပညာအရည်အသွေး၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထွက်ထုတ်နှုန်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - နန်း၊ ဖြူ၊ ဝင်း

နေ့စွဲ - ၂၇.၉.၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပါ  
 စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း-၅၅၆၊ ကလေး၊ မြို့နယ်-ကောက်ခဲယယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - မြင်းပွတ်၊ ကျေးရွာ - မိုက်ကန်း

စီမံကိန်းစတင်ချက်အစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်လက်အစဉ်အစား	၂၆.၉.၂၀၁၉	၂၆.၉.၂၀၁၉	၆	၉	၁၅	၈	၅၆၆	၂၄	၅၅.၅၀%
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအစဉ်အစား စီမံဆက်လက်အစဉ်အစား	၂၇.၉.၂၀၁၉	၂၇.၉.၂၀၁၉	၆	၉	၁၅	၈	၅၆၆	၂၄	၅၅.၅၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြုတ်ချက်ရသည့်အစဉ်အစား									
၄။ မြို့နယ်အစဉ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစဉ်အစား			မလို	မလို	မလို		မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစဉ်အစား									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစဉ်အစား									
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အစား									



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နန့် သိင်္ဃန္တီ

နေ့စွဲ ၂၀.၇.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ မြို့နယ်/မဟာမိတ် ကျေးရွာအုပ်စု ဖိုင်းပုတ် ကျေးရွာ မိုက်ကန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ။	၁ လမ်းအခက်အခဲရှိခြင်း။
၂ ကျေးရွာတွင်း တံတား အခက်အခဲ။	၂ ရေလုံလောက်မှုမရှိ။
၃ လျှပ်စစ်ဓါတ် အခက်အခဲ။	၃ မီးအခက်အခဲရှိ။
၄ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအခက်အခဲ။	၄ တံတား အခက်အခဲရှိ။
၅ ရေလုံလောက်မှုမရှိ။	၅ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာအခက်အခဲရှိ။

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်း လမ်း များ ကျောက်ချောလမ်းဖြစ်လာရန်။	၁ ရွာတွင်း လမ်း များ ကျောက်ချောလမ်း ဖြစ်လာစေရန်။
၂ လွန်ကဲစွာတံတား ၇၅၅၇၇။	၂ ဖိုင်းပုတ် ရေလုံလောက်စွာရရှိစေရန်။
၃ EPC မီး ရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ ဖိုင်းပုတ်။	၃ EPC မီး ၇၅၅၇၇။
၄ ရေလုံလောက်စွာရရှိရန်။	၄ လွန်ကဲစွာတံတား ၇၅၅၇၇။
၅ ကျေးရွာအေးစေရေး ခန်း ၇၅၅၇၇။	၅ ကျေးရွာအေး စေရေး ခန်း ၇၅၅၇၇။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း လမ်း များ ကိုကျောက်ချောလမ်း ဖြစ်စေခြင်း	(က + ဗ)	၁၁၃.၅ သိန်း	
၂	လွန်ကဲစွာတံတား တည်ဆောက်ခြင်း	(က + ဗ)	၇၅၀၀၀၀ x ၄	
၃	EPC မီး ရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ ဖိုင်းပုတ်	(က + ဗ)		
၄	ရွာတွင်း တူး ဖော်ခြင်း လုပ်ငန်း	(က + ဗ)	၁၅ သိန်း	
၅	ကျေးရွာအေး စေရေး ခန်း တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း	(က + ဗ)	၁၅ သိန်း	

၂၀ x ၃၀၆၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	(က)	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ လက်မှတ် ဒေါ်ခင်မာမာ နေ့စွဲ ၂၀.၇.၂၀၁၈



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - နန်းဖူးဝေခိုင်		
နေ့စွဲ - ၂၇.၉.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း-ရှမ်း/ကောင်	မြို့နယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု- ဇွဲပုတ် ကျေးရွာ- မိုက်ကန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လျှပ်စစ်မီးရရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများစာကြည့်တိုက်၊ သင်တန်းများ ရှေးကိစ္စများနှင့်ညီညွတ်သွားလာရာတွင်အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ခွေ့ရာသီတွင် သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်းကြောင့် မီးဖွားခြင်းနှင့်ညီညွတ်သွားလာရေး များကိစ္စများအတွက်အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မူပတ်တန်းကျောင်းသားရရှိ ကလေးများဖြိုခွဲသွားရခြင်း၊ ခရီးဆေးဖြို အကြိမ်အကြိမ်ရရှိခြင်း၊ ငယ်ရွယ်သားရသောကြောင့် အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင်းလမ်းများ ပြင်ထားသော်လည်း ကျန်ရှိလမ်းများမှာ မိုက်ကန်း ဗွင်သလောကြောင့် သွားလာရာအခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။	

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လျှပ်စစ်မီးရရှိလာခြင်းစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိလာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆေးပေးခန်းရရှိလာ၍ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကောင်းမွန်လာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မူပတ်တန်းကျောင်း၊ မြေအလယ်တန်းကျောင်း အဆင့်မြင့်လာ စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်လာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်း မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ကျေးလက်လမ်းဆေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်း	၂၂၀၅၅၂၅၂	၆၀	၅၁	၁၁၂
၂	ရွာတွင်း သွယ်တန်း ခြင်း	၈ + ၆	ရွေးချယ်ရေး				
၃	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်း ခြင်း	၈ + ၆	မီးလင်းရေး				
၄	ဆေးပေးရန် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၈ + ၆	ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်ခရိုင်အတွက် အလုပ်				
၅	ခန်းမဆောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း	၈ + ၆	ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မူလတန်း ကျောင်း မှ အလယ်တန်း ကျောင်း သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခင်စောဇင် လက်မှတ် ခင်စောဇင် နေ့စွဲ ၂၇.၆.၂၀၁၉

# ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်ရေးအဖွဲ့၊ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်ရေးအဖွဲ့မှ ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုက်ကော်မရှင်များတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း/ဖိနပ်/ခရီး: \_\_\_\_\_

နေ့စွဲ ၂၀.၇.၂၀၂၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: \_\_\_\_\_ ခရိုင်: \_\_\_\_\_

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ခြယ်) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	
ကုန်းပေါင်း	ရွာတွင်းကျွန်းကျွန်းလမ်း	၂၅၀၀၀	ရွာသူရွာသား ၅၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၇၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
မိုက်ကန်	ရွာတွင်းကျွန်းကျွန်းလမ်း	၂၀၀၀၀	ရွာသူရွာသား ၅၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀,၀၀၀,၀၀၀			၂၀,၀၀၀,၀၀၀
ခိုအောင်း	-	-	-	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	-			-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု ဗ/ထောက်စက်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: \_\_\_\_\_  
 ခရိုင်: \_\_\_\_\_  
 ၂၀.၇.၂၀၂၀

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်ရေးအဖွဲ့၊ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်ရေးအဖွဲ့မှ ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုက်ကော်မရှင်များတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်/ဝန်ထမ်းအမည် - နန်း/ဖိနပ်/ခရီး: \_\_\_\_\_

နေ့စွဲ - ၂၀.၇.၂၀၂၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း-ရွာ: \_\_\_\_\_ ခရိုင်: \_\_\_\_\_

ကျေးရွာအုပ်စု - ရာ: \_\_\_\_\_

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ခြယ်) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	
ခိုအောင်း	ရွာတွင်းကျွန်းကျွန်းလမ်း	၂၅၀၀၀	ရွာသူရွာသား ၅၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၅,၀၀၀,၀၀၀			၂၅,၀၀၀,၀၀၀
ကုန်းပေါင်း	ရွာတွင်းကျွန်းကျွန်းလမ်း	၂၅၀၀၀	ရွာသူရွာသား ၅၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၅,၀၀၀,၀၀၀			၂၅,၀၀၀,၀၀၀
မိုက်ကန်	ရွာတွင်းကျွန်းကျွန်းလမ်း	၂၅၀၀၀	ရွာသူရွာသား ၅၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၅,၀၀၀,၀၀၀			၂၅,၀၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု ဗ/ထောက်စက်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: \_\_\_\_\_  
 ခရိုင်: \_\_\_\_\_

၁၂။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၁၉ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာ( ၂၇ )ရက်၊ နံနက်(၉:၀၀)နာရီအချိန်မောက်မယ်မြို့နယ် ၊ မိုင်းပုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မိုက်ကန်းကျေးရွာသူကြီးနေအိမ်တွင်ပြုလုပ်သော မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း၊ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းခြင်း အမှတ်စဉ်(၀၀၃ / ၂၀၁၉)။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ မိုက်ကန်းကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင် ကျေးရွာလူထု ကျား (၆) ဦး၊ မ (၉) ဦး စုစုပေါင်း ( ၁၅ ) ဦး တက်ရောက်ပြီး၊ မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှအောက်ပါတာဝန်ကျဝန်ထမ်း( ၃ ) ဦးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

- (က) ခွန်သန်းထွန်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောက်မယ်CDD
- (ခ) နန်းမြဦး လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မောက်မယ်CDD
- (ဂ) နန်းဖူးဝေခိုင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောက်မယ်CDD/ မှတ်တမ်းတင်သူ

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ်၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရန် မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာများကွင်းဆင်းကာ စီမံကိန်းကြောင်းပြန်လည်မိတ်ဆက်ရန်၊ လူထုဆန်းစစ်မှုများ၊ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များပြန်လည်အတည်ပြုရန်၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ရန် ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပရခြင်းဖြစ်သည်။

၃။ နံနက်(၉:၀၀)အချိန်တွင် အစည်းအဝေးစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး ဦးစွာ ကျေးရွာသူကြီး ဦးစိုင်းညွန့် မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။



**ဆွေးနွေးချက်များ**

၄။ ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းမှတာဝန်ကျဝန်ထမ်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းဖူးဝေခိုင် မှ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက် အကြောင်း နှင့်စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက်အကြောင်းရှင်း ပြခဲ့ပါသည်။

ပြီးနောက်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းနှင့်အဓိကတာဝန်ရှိသူများ၊တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းကို လည်းရှင်းပြခဲ့သည်။ ပြီးနောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအား ပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့သည်။

ထို့နောက်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(၆)ခုကိုအဖွဲ့ ၂ဖွဲ့ခွဲ၍ပြန်လည်အတည်ပြုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအစည်းအဝေး ကိုနေ့လည်(၁၂:၀၀)တွင် ထမင်းစားရပ်နားခဲ့သည်။

နေ့လည်(၁:၀၀)တွင် အစည်းအဝေးကို ပြန်လည်စတင်ကာ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွက် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး ၂ဖွဲ့ခွဲ၍ ပြဿနာများ၊မျှော်မှန်းချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဖော်ထုတ် ခဲ့သည်။ပြီးနောက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလျှို့ဝှက်မဲ စနစ်ဖြင့် မဲပေးကာ ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် အကျုံးမဝင် သော လုပ်ငန်းခွဲ (၁၆)ချက် အားပြန်လည်ချပြရှင်းပြခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကော်မတီဝင်များအား ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်/မဆောင် အတည်ပြုချက်ရယူခဲ့သည်။

အစားထိုးကော်မတီ အချို့ကိုပြန်လည်အစားထိုးလဲလှယ်ခဲ့သည်။

**၄။ ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

(က )ကော်မတီဝင်များ လစ်လပ်သောနေရာ တွင် အစားထိုး ဖွဲ့စည်းခြင်း။အတည်ပြုခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ဆပ်ကော်မတီ	ရာထူး
၁	ဦးမောင်ဟန်		ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်နန်းပွန်		ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးမောက်ကြံ		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်နန်းပိန်း		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၅	ဦးမောင်		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ

၆	နန်းရွှေဝါ		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၇	ပါသိန်း		လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၈	ဦးကျော်ဦး		လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၉	ဦးမောင်ပွဲ		ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၀	ပါထူးလှ		ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၁	စိုင်းတိမာ		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၂	နန်းခမ်းအောင်		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၃	ခွန်လာလေ		ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ

(ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ များကို မဲစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

- (၁) ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
- (၂) ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- (၃) လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း
- (၄) ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

ထို့နောက် နန်းဖူးဝေခိုင်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)မှ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကော်မတီဝင်များနှင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံးတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်အကောင်အထည်ဖော်ကြရန်နှင့် အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာကြသူအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကို ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

၅။အစည်းအဝေးကို ညနေ (၅း၀၀)တွင် ရုပ်သိမ်းပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

(နန်းဖူးဝေခိုင် ၊လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

စာအမှတ်/ ၀၀၃ /CDD J/(၂-မပ/မက)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၂၈ ရက်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေး

မိုက်ကန်းကျေးရွာ

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလောင်ရေး)	၁	ရွာတွင်းကျောက်ချွတ်လမ်း ခြစ်ခြင်း			✓	၂၀၁၅	၀၀၀	
	၂	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းနှင့် အရေအတွက်တပ်ဆင်ခြင်း			✓	၂၀၂၀	၀၀၀	
	၃	၆၆၀ မီးသွယ်တန်း ခြင်း			✓	၂၀၂၀	၀၀၀	
	၄	ရေဖျော်စက်တပ်ဆင်ခြင်း			✓	၂၀၂၀	၀၀၀	
	၅							
လူမှုဝိပဿာန်ကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးဆေးဆေးရုံ ခြစ်ခြင်း			✓	၂၀၂၀	၀၀၀	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လှူဒါန်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	မူလတန်းကျောင်းမှ အထက်တန်းကျောင်းသို့ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း			✓		ပညာရေး	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- နန်းဖူးဂေလ်ဗို

ရက်စွဲ- ၂၆.၉.၂၀၁၉ ရွာ- မိုက်ကန်း

VDP ရက်စွဲ- ၂၆.၉.၂၀၁၉

မြို့နယ်- မေဇာင်္ဂါနယ် ကျေးရွာအုပ်စု- မိုင်းပုတ်

(က) မြို့နယ် (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ ၄၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးယူပါ။

(၁) VDP တာဝန်တမ်းပြီးဆုံးပုံကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ဖာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာအုပ်စုမှန်းချက် (ရွေးကောက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကျိုးပြုမှု တာဝန်တမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကျိုးပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- o VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၅၂၆
- o လူမှုရေးအကျိုးပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- ၂၅၆၆
- o PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- o ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- o လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- o စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၆၃၂
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-