

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်)
National Community Driven Development Project (NCDDP)(2ndCycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မိုက်ကန်းကျေးရွာ၊ ဟိုနမ့်အုပ်စု

၂၀၁၉ ခုနှစ်

နိုဝင်ဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRAToolsနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းပုံစံဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ -



၃။ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း -

- 1) နမ့်ယန်းကျေးရွာ
- 2) ကောင်ထိုကျေးရွာ
- 3) နောင်တဝက်ကျေးရွာ
- 4) လွိုင်ခွင်(ဟောင်း)ကျေးရွာ
- 5) လွိုင်ခွင်(သစ်)ကျေးရွာ
- 6) နောင်မိရဲကျေးရွာ
- 7) ထီဟန်းခွီးကျေးရွာ
- 8) ထီဖက်နမ်ကျေးရွာ
- 9) စက်ကုန်းကျေးရွာ
- 10) ထီတခေါကျေးရွာ
- 11) အောင်သုခကျေးရွာ
- 12) အရှေ့ယျာစန်းကျေးရွာ
- 13) ပြင်သာယာကျေးရွာ
- 14) ပူးထိုကျေးရွာ
- 15) ထီရီးနောင်ကျေးရွာ
- 16) ငိုရိန်ကျေးရွာ
- 17) နောင်ဗိုကျေးရွာ
- 18) ဈေးကုန်းကျေးရွာ
- 19) နောင်အယ်ကျေးရွာ
- 20) ဒုံပုံးခွက်ကျေးရွာ
- 21) ပူးတခေါကျေးရွာ
- 22) ပလန်းတန်ကျေးရွာ
- 23) မိုက်ကန်းကျေးရွာ
- 24) ပင်ခွတ်ကျေးရွာ
- 25) ခူဝိန်းကျေးရွာ
- 26) ထီဝါးဖော့ကျေးရွာ
- 27) ဆိုင်းငင်းကျေးရွာ
- 28) အနောက်ပူးယျာစန်းကျေးရွာ
- 29) ပင်တခကျေးရွာ
- 30) ဖတ်ဝါးမွူးကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

မြန်မာသက္ကရာဇ်(၁၃၅၂)ခုနှစ်တွင်အိမ်ခြေ(၇)အိမ်ဖြင့်ကျေးရွာကိုစတင်တည်ထောင်သည်။ ထိုမှလူဦးရေတဖြည်းဖြည်းတိုးလာရာ(၆၆-၆၇)အိမ်အထိရှိလာသည်။

မြန်မာသက္ကရာဇ်(၁၃၇၄)ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာမှ မပြုသင့်သောအပြုအမူလုပ်ရပ်တစ်ခုကို လုပ်မိသောကြောင့် ရွာဆူကာအခြားနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားကြသည်။ နောက်တွင် အိမ်ခြေ (၂၆)အိမ်သာကျန်တော့သည်။(၂၆)အိမ်မှတဖန်သီလသမာဓိလုံခြုံစွာဖြင့်ပြန်လည်တည်ထောင် ရာမှ ယနေ့(၂၀၁၈)ခုနှစ်တွင်အိမ်ခြေ(၃၄)အိမ်ထိတိုးလာပြီးနေထိုင်ကြသည်။


ကျေးရွာတွင်တောင်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်းကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်သည်။ဆန်စပါး၊ပဲပုတ်၊ ပန်းနမ်း၊မြေပဲတို့ကိုစိုက်ပျိုးပြီးကျွဲ၊နွားများကိုလည်းမွေးမြူသည်။ကျေးရွာတွင်ကလေးများ၏ ပညာရေးကိုအလေးထား သောကြောင့်ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲလည်းရှိသောကြောင့်ရွာသားတို့ယုံကြည်အားကိုးကြသည်။ ကျေးရွာ၏ထူးခြားချက်တစ်ရပ်မှာရှေးဘိုးဘွားဘီဘင်လက်ထက်ကတည်းကပင်စတင်၍ယနေ့ ချိန်ထိ(ဘုရားကြီးမြေပေါ်)တွင်နေထိုင်သောကြောင့်ခြေလေးချောင်းသတ်ဖြတ်ခြင်း၊၎င်းတို့၏ဦး ခေါင်းကိုရွာ တွင်းသို့ယူဆောင်လာခြင်း၊ထင်းနှင့်ရေဘူးကိုအတူတကွသယ်ဆောင်ခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ရပေ။ပြုလုပ်မိပါကရွာဆူတတ်သည်ဟုရှေးလူကြီးများကဆိုသည်။၎င်းကို(၁၃၇၄)ခုနှစ် မှအဖြစ်အပျက်တို့ကသက်သေပြနေ လေသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချိန်တွင်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးငြိုငြင်မှုမရှိဘဲစုပေါင်းကာ ဖေးမကြသည်။ ကျေးရွာသည်အိမ်ခြေနည်းသော်လည်းစည်းလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်ကြသော ကြောင့်အေးချမ်းသော ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်သည်။

**၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)**

PRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား			အုပ်စု- ဟိုနမ့်			ကျေးရွာ- မိုက်ကန်း
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁	လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၀.၉.၁၉	၂၁	၁၈	၃၉	ကျေးရွာတွင်းရှိသောတော၊တောင်၊ရေ၊ မြေ၊စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေး၊အဆောက်အအုံ အရင်းအမြစ်များ။
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်	၂၀.၉.၁၉	၂၁	၁၈	၃၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပွဲတော်၊ ဝင်ငွေ၊ထွက်ငွေစိုက်ပျိုးရေး၊ရေရရှိမှု။
၃	ဗင်းပုံစံ(အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ)	၂၀.၉.၁၉	၂၁	၁၈	၃၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု(အုပ်ချုပ်ရေး၊ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊လူမှုရေး၊ကျေးလက်၊CDD)
၄	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၀.၉.၁၉	၂၁	၁၈	၃၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်း
၅	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား	၂၀.၉.၁၉	၂၁	၁၈	၃၉	ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ် တန်းစားအုပ်စု၊နွမ်းပါသောအုပ်စု ကျွဲ၊နွား၊လယ်၊တောင်ယာနှင့် စက်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်မှု။
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၂၀.၉.၁၉	၂၁	၁၈	၃၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား အမျိုးသမီး များပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ -



လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

အုပ်စု-ဟိုနမ့်

ကျေးရွာ-မိုက်ကန်း

- ❖ ကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စု(၃၄)စုရှိသည်။
- ❖ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများအများစုနေထိုင်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။
- ❖ ကယန်းလူမျိုးလည်းရှိပြီးအဆင့်အတန်းမခွဲခြားဘဲနေထိုင်ကြသည်။
- ❖ တောတောင်၊တောင်ယာ၊စပါး၊ပန်းနှမ်း၊မြေပဲ၊ငရုတ်တို့ကိုစိုက်ပျိုးပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ်မိမိချိုကြသည်။
- ❖ ရွာတွင်းတွင်ရေလှောင်ကန်ရှိပြီးမိုးရာသီတွင်ရေလုံလောက်မှုရှိသော်လည်း နွေရာသီတွင်ရေအလွန်ခက်ခဲသည်။
- ❖ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဆင်မပြေမှုကြောင့် စီးပွားဈေးကွက် များနှင့်လည်း အချိတ်အဆက်မမီဘဲသီးနှံဈေးများလက်လှမ်းမီမှုမရှိပေ။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ

- ➔ စီမံစမ်းရေသွယ်တန်းခြင်းနှင့်ရေတားကန်တိုးချဲ့ခြင်း။
- ➔ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းကောင်းမွန်ရန်။
- ➔ ရွာတွင်းကျောက်ချောခင်းရန်။
- ➔ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်။
- ➔ ဈေးကွက်စီးပွားများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရရှိရန်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၂၁ဦး

မ - ၂၈ ဦး

ပေါင်း - ၄၉ဦး

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား -

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား			
		ကျေးရွာ - မိုက်ကုန်း	
		အုပ်စု - ပုသိမ်	
		ရက်စွဲ - ၂၀.၉.၂၀၁၉	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကျွဲ၊ ခွေး၊ ကား၊ ခြံ၊ ခိုင်ကယ်၊ လက်ဖက်၊ ခွက်၊ ဈေးနှုန်း	၆	၁၈%
အလယ်အလတ်	ထရပ်အိမ်၊ ကျွဲ၊ ခွေး၊ လျှောက်၊ ခြံ၊ ခိုင်ကယ်၊ ကြက်	၂၂	၆၄%
မပြည့်စုံ	ဝါးအိမ်၊ သက်ကယ်အိမ်၊ ကျွဲ၊ ခွေး၊ ၁၂ ကောင်၊ ခြံအသေးစား၊ ကြက်	၆	၁၈%
ပါဝင်အွေးတွဲ - ၇၉ ၈ - ၂၀ ၉ - ၁၈ ၀ - ၃၉	စုစုပေါင်း	၃၄	၁၀၀%














**ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း**

- ❖ ကျေးရွာတွင်ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊မပြည့်စုံဟူ၍ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုတွင် အမျိုးအစားခွဲကာဖော်ပြထားသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင်မပြည့်သောအိမ်ထောင်စု(၆)စုရှိသည်။
- ❖ မပြည့်စုံသောသူတို့သည်မိသားစုဝင်မရှိခြင်း၊နေ့စားလုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- ❖ ကျေးရွာလိုအပ်ချက်အရဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများကိုအကောင်အထည်ဖော် ရာတွင်မပြည့်စုံသောသူတို့အားတတ်အားသမျှလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်လုပ် ကိုင်ခြင်းဖြင့်ဝင်ငွေများပိုမိုတိုးအောင်ပြုလုပ်နိုင်မည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား - ၂၁ ဦး
မ - ၂၈ ဦး
ပေါင်း - ၃၉ ဦး




အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြမြေပုံ -
 အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံ -

ဒို့ နို့ နှင့် များသောပိဒင်း
ကုဉ်း ကုဉ်းစုံ သုံးစွဲမှုပြမြေပုံ

<p>ကျား</p> <p> ချို</p> <p> နွား</p> <p> ဖွန်စက်</p>	<p>မ</p> <p> သံထိုး</p>	<p>ကျား + မ</p> <p> ကျောက်</p> <p> ကြက်</p> <p> ဝဲ</p> <p> ဗိုလ်ကယ်</p> <p> ကား</p> <p> ကျောက်တောင်</p> <p> ဝေဖီ</p> <p> ဘက်စစ်ဂုဏ်</p> <p> ဝေးအိမ်</p>
--	--	---

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

<p>ကျား - ၂၁ ဦး မ - ၁၈ ဦး</p> <p>ပေါင်း - ၃၉ ဦး</p> <p>အုပ်စု - ၆ ဦး</p> <p>ကျေးရွာ - မိုက်ကန်</p>	<p>၁၇၈၈-၂၀၉၁၉</p>
--	-------------------

	<p> စာပေကျောင်း</p> <p> ကျေးအိမ်</p> <p> ဖျား</p>	
--	--	--


ပိုင်ဆိုင်မှု အမှတ်ပေးခြင်း


ကုဏ္ဍ: ကမ္ဘာစုံ ဆန်းစစ်မှုအတွက်ပေးသော:


ကုဏ္ဍ:


မ

ကုဏ္ဍ: + ၁

 ဆွန်ကန်


 ခွဲဖြို
လက်ဖက်

 ရေဇာ


 ဆိုင်ကယ်

 ဆံထိုး
 ဆေးဆိုင်


 ခွေး


 ကား

 နွား

 ကျောက်တောင်


 ငြက်

 ငှက်

 တောင်ယာ

 စေတီ

 ဆေးဆိုင်

 ကျောင်း

ဟိုဒုတိယအုပ်စု

မိုက်ကန်းကျေးရွာ

၂၀၂၀.၁၀.၁၅

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြမြေပုံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျွဲနွားထွန်စက်စသည့်အရင်းအမြစ်တို့ကိုအမျိုးသားများကလယ်ယာထွန်ခြင်း၊ သီးနှံထွက်ပစ္စည်းများသယ်ယူခြင်းတို့တွင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။
 - ရေကန်၊ ကြက်ခြံ၊ ဆိုင်ကယ်၊ စေတီ၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ ဆေးပေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ နွားလှည်းစသည်တို့ကိုအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ကအတူတကွသုံးစွဲကာထိန်းချုပ်မှုများကိုလည်းပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြသည်။
 - ကား၊ ကျောက်တောင်တို့ကိုအမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများသုံးစွဲပြီးအမျိုးသားများကပင်ထိန်းချုပ်မှုပြုကြသည်။
- ➔ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့သည်ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများကိုတန်းတူပြုလုပ်ပြီးတန်းတူပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းအရသိရှိနိုင်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား - ၂၁ ဦး
မ - ၁၈ ဦး
ပေါင်း - ၃၉ ဦး

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် -

ရက်စွဲ: ၂၀-၉-၂၀၁၉

“ ဇာသီခွင်ပြပြကွဒိန် ”

အုပ်စုအမည် - ယိုးဒယား

ကျေးရွာအမည် - မိုက်ကန်

ဒါဝင်စံအားဖြင့်: ၃၂

၈ - ၂၀ ၂၀ - ၂၀

ခုခံပေး - ၃၉


အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
အကြောင်းအရာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ
ပိုက်ယိုးပေး												
ဇာသီခွင်												
ကျန်းမာရေး												
ဝေငွေ/ထွက်ငွေ	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀
မှတော်												
အခြားအရာများ												

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ❖ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ဆယ့်နှစ်လရာသီတွင်ပြာသိုလမှလွဲ၍ကျန်လများမှာပေါင်းရှင်းခြင်း၊ လယ်ထွန်ခြင်း၊ပျိုးကြဲခြင်း၊သီးနှံများကိုမြေဩဇာကျွေးခြင်း၊ရိတ်သိမ်းခြင်းစသဖြင့်တောင်ယာ အလုပ်များ ကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ❖ ဝင်ငွေထွက်ငွေသည်သီးနှံစိုက်ပျိုးချိန်၊ပေါင်းရှင်းချိန်၊ရိတ်သိမ်းချိန်တို့တွင်ထွက်ငွေများရှိပြီး သီးနှံပေါ်ချိန်တွင်သာဝင်ငွေများကိုပိုင်ဆိုင်ရသည်ကများသည်။
- ❖ တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင်အစားအသောက်ဖူလုံမှုနှင့်ပတ်သက်၍သီးနှံထွက်ချိန်တွင်ဝင်ငွေများရှိပြီး ဆန်စပါး၊စားနပ်ရိက္ခာများဖူလုံမှုရှိသည်။
- ❖ သီးနှံများရိတ်သိမ်းခါနီးအချိန်တွင်မူနှစ်ဟောင်းမှစုဆောင်းထားသောစားနပ်ရိက္ခာများ အနည်းငယ်သာကျန်သောကြောင့်လျော့နည်းမှုရှိသည်။တောင်ယာခြံတို့ကိုမလုပ်ကိုင်နိုင်သူ အဖို့ဝင်ငွေများတစ်ဖက်တစ်လှမ်းမှရရှိနိုင်ရန်စီမံစမ်းရေအိမ်တိုင်ရာရောက်သွယ်တန်းမှုများပြု လုပ်ပေးပြီးအိမ်ခြံတွင်သီးပင်စားပင်များစိုက်ပျိုးစေခြင်း၊ဘုရားပန်းများကိုစိုက်ပျိုးစေခြင်း၊ဈေးကွက် နှင့်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့်ဝင်ငွေများပိုမိုတိုးနိုင်မည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား - ၂၁ ဦး
မ - ၁၈ ဦး
ပေါင်း - ၃၉ ဦး

ပင့်ကူအိမ်ပြုလောင်း -



**ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းများ
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း**

- ❖ အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်လူမှုရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ဝင်ငွေရရှိမှု၊ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင်အားနည်းသည်။
- ❖ အကြောင်းမှာအမျိုးသမီးများသည်ရေးရိုးစွဲအယူများရှိနေခြင်း၊ပညာသင်ရန်လက်လှမ်းမီခြင်း၊ အမျိုးသားများကိုသာအားကိုးလိုစိတ်ရှိခြင်း၊မိမိကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချပုံခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
- ❖ အိမ်မှုကိစ္စတွင်မူအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်ပိုမိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးများအားအစည်းအဝေးပွဲများတွင်ဦးတည်မေးခြင်း၊မေးခွန်းများမေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးပွဲများအုပ်စုဖွဲ့ခြင်းများပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ပညာပေးဟောပြောပွဲများပြုပေးခြင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးရင်းနှီးစွာပြောဆိုခွင့်များပေးခြင်း၊လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင်လက်တွဲခေါ်ပေးခြင်း၊ စာပေမတတ်သော်လည်းရုပ်ပုံများဖြင့်အတွေးများကိုတွေးယူစေကာစွမ်းရည်များမြှင့်တက်အောင် ကူညီနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား - ၂၁ ဦး
မ - ၁၈ ဦး
ပေါင်း - ၃၉ ဦး

**အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း**

- ❖ ကျေးရွာအတွင်းတွင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊လူငယ်အဖွဲ့၊ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ပညာရေးအဖွဲ့ တို့ရှိသည်။
- ❖ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည်လူငယ်အဖွဲ့နှင့်တွဲကာကျေးရွာသာရေး၊ နာရေးကိစ္စများတွင် အဓိကပါဝင်သည်။
- ❖ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည်ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှုများရှိစေရန်အသိပညာပေးခြင်း၊ ကုသမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်သည်။
- ❖ ပညာရေးအဖွဲ့မှာမူမြို့နယ်ပညာရေးနှင့်ချိတ်ဆက်၍ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများအားလုံး ကျောင်းနေရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ကာပညာရေးဦးစားပေးမှုများပြုလုပ်သည်။
- ❖ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တို့နှင့် ပူးပေါင်းကာကျေးရွာအဓိကလိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်ပြီးအကောင်အထည်ဖော်ကြသည်။
- ❖ ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတို့သည်ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်း၍ အရေးပေါ်အခြေအနေများ၊ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကာဆက်သွယ်မှုပြုကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား - ၂၁ ဦး
မ - ၁၈ ဦး
ပေါင်း - ၃၉ ဦး

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ -



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပီခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဖိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခွန်ထွန်းမောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၆၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် အင်းအိန်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဌာန၊ မြို့နယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒဲဇ်	ကျေးရွာ မိုက်ကင်း

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ပအိုဝ်း	၃၃	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၄
လူမျိုးစု (၂) - ကယား	၁	ဘာသာ (၂) - ဣန္ဒြေ	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၄	၇၆
လူမျိုးစု (၁) - ပအိုဝ်း	၇၃	၇၆
လူမျိုးစု (၂) - ကယား	၁	
လူမျိုးစု (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၂	၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်း/ပြဿာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း/ပြဿာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/ပြဿာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုလှုပ်ပြတ်မှုကို မတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ ၂၀၁၈
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်ချိမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၉ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခင်ထွန်းစမောင်

လက်မှတ် ထွန်းစမောင် နေ. ၂၂.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်အိန္ဒြေ

လက်မှတ် Nangwean နေ.စွဲ ၂၂.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဇွန် မောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒုန်းအိုဦး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၅၈:၊ တောင်	မြို့နယ် အောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုဗ်
		ကျေးရွာ မိုက်ကင်း

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ	၃၃	ဘာသာ(၁)-ဗုဒ္ဓ	၃၄
လူမျိုးစု (၂)-ကယန်း	၁	ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၇၅	၇၆	၁၅၁
လူမျိုးစု (၁)-ပုဂံ	၇၄	၇၆	၁၅၀
လူမျိုးစု (၂)-ကယား	၁	၀	၁
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၁	၃	၃၄

အိမ်ခြေ

၃၄

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထူကျေး		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စီသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? - မိုင်---၉---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၃၂---မိနစ်---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၂---မိနစ်---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးထွန်းမောင်

လက်မှတ် ဖွန်းမောင် နေ့စွဲ ၂၀.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒ်ဒ်ဒ်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၉.၂၀၁၉

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (ပုံစံ ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (PC 2)

လယ်ညှော်ရွာ၊ သက်သိုင်းရာလူထုစည်းရုံးရေးလက်ထောက်နည်းပညာပူးပေါင်းမှု စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပြပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဝန်ထုပ်ကိုင် ဖြည့်သွင်းရေးအဖွဲ့	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပြပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့ဝင်အရေအတွက် နှစ်: ၁၅ နှစ်	
နေ့စွဲ ၂၃.၈.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအဖွဲ့ဝင်အရေအတွက် <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ရှေး: ၆၈၇၈၆	မြို့နယ် ၀၈၈၇၁၁၁
ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုခိုက်	ကျေးရွာ အုပ်စုအရပ်

စီမံကိန်းအဆင့်စက်ဝန်းအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်မှု	အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်မှု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်မှု		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၈.၁၈	၂၃.၈.၁၈	၂၀	၂၇	၃၅	၄၇	၂၀၂၅၆၊ ၆၈၁၁၅	၃၄	၆၄%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၈.၁၈	၂၄.၈.၁၈	၂၀	၂၇	၃၅	၄၇	၂၀၂၅၆၊ ၆၈၁၁၅	၃၄	၆၄%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေး	၁၁.၉.၁၈	၁၁.၉.၁၈	၃	၂	၅	၅	၀၂၅၆	၅	၁၀%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၁၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နုဒ်၊ ဒဂိုရှင်

နေ့စွဲ ၂၀.၉.၂၀.၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ဖြစ်/ဘောင် မြို့နယ် ဘက်ဗယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒဲဗ် ကျေးရွာ မိုက်ကင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၁၉	၂၀.၉.၁၉	၂၁	၂၈	၃၄	၄၉ ပအိုဝ်း	၃၄	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၁၉	၂၀.၉.၁၉	၂၁	၂၈	၃၄	၄၉ ပအိုဝ်း	၃၄	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှု အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒီဗီဒီ ဂျီဒီ** :

နေ့စွဲ **၂၄.၈.၂၀၂၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ကချင်ပြည်နယ်** **မကွေး** မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု **ပုဇွန်** ကျေးရွာ **ပျော်ပန်းချက်** :

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ဝပ်ပေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ခြေလှမ်းကုန်သွယ်ရေး မရှိခြင်း	၁ ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း။
၂ ဆုံးမဆောင်ရွက်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	၂ မီးကောင်း များမရှိခြင်း (၃၀၀၀၀)
၃ စားနပ်ရိက္ခာရေး အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	၃ နားလည်ဆောင်ရွက်ရေး အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း
၄ ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	၄ ဆုံးမဆောင်ရွက်ခြင်း
၅ နားလည်ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိခြင်း	၅ စားနပ်ရိက္ခာရေး အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း

ခ။ ပျော်ပန်းချက် - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပျော်ပန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ
၁ ပျော်ပန်းချက် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁ ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၂ ပျော်ပန်းချက် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂ ပျော်ပန်းချက် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၃ ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၃ ပျော်ပန်းချက် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၄ ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၄ ဆုံးမဆောင်ရွက်ခြင်း
၅ ဆုံးမဆောင်ရွက်ခြင်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

ဂ။ လူထုပံ့ပိုးမှု အစီအစဉ် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးရှိစေသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အားလုံးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	က + မ	၅၀၀၀၀၀	၁၅၀
၂	အားလုံးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	က + မ	၄၀၀၀၀၀	၁၅၀
၃	အားလုံးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	က + မ	၅၀၀၀၀၀၀	၁၅၀
၄	အားလုံးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	က + မ	၅၀၀၀၀၀၀	၁၅၀
၅	အားလုံးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	က + မ	၅၀၀၀၀၀၀	၁၅၀

ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဝန်ထမ်း မရှိခြင်း

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် နှင်း ဒိုက်ရှင်း	
နေ့စွဲ ၂၀.၉.၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဖွဲ့စည်း/တောင်	မြို့နယ် အောက်ဇယ်
ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုဂီ	ကျေးရွာ မိုက်ကန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း သဖြင့် သွားလာရန်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း။ (မိုးရာသီ)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မုတ်ကျား + မ
ရွာချင်း ဆက်လမ်း မြေသားလမ်း ဖြစ်သော ကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရန် ကြန့်ကြာခြင်း၊ အင်အားစွမ်းအားလျော့နည်းခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မုတ်ကျား + မ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မရရှိဘဲ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။ (ကလေးများ အကြည့်ရန်၊ ချက်ပြုတ်ရန်၊ သွားလာရန်။)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မုတ်ကျား + မ
အိတ်တိုင်း ရေထွက်နည်းသော ကြောင့် ရေလုံလောက်စွာ မသုံးနိုင်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မုတ်ကျား + မ
ဒဏ်ရာ၊ နာရော၊ ပြုလုပ်ရာတွင် နေရာ အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မုတ်ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
ရွာတွင်းကျောက်ချွန်လမ်း ဖြစ်လာပြီး သွားလာရန်အခက် ပြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မုတ်ကျား + မ
ရွာချင်း ဆက်လမ်း ကျောက်ချွန်လမ်းဖြစ်လာပြီး စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ဆေးကုစင် ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးများလေ့လာမှု ရရှိလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မုတ်ကျား + မ
အိတ်တိုင်း ဆိုလာဓာတ်အား တာ ပြီး အခက်အခဲများ ဖြေရှင်းနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မုတ်ကျား + မ
ကျောက်တူးကန် နှင့် ရေပိုက်များ ရရှိပြီး ရေလုံလောက်စွာ အသုံးပြု နိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မုတ်ကျား + မ
ဒဏ်ရာ၊ နာရော၊ စုဝေးမှုများ ပြုလုပ်ရန် အားအခက် ဖြစ်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မုတ်ကျား + မ

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
ချေးကွက်ပေါက်ဆွေး ဖျား စသိရှိရဘဲ သီးနှံများ ဆွေးနွေးခံရခြင်း	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
တိုက်ဆွန် များ ကျန်းမာရေး နှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာနည်းပါးခြင်း၊ ရောဂါ ကြောင့် မိသားစုဝင်များ ခြင်း	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
မွေးမြူရေးတွင် ရင်းနှီးရည်ကုန်ကြွေးကမ်း အခက်အခဲရှိခြင်း ။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
မူကြိုရေးအဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့များ စာမေးပွဲ နှင့်ရန် အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ မျှော်မှန်းချက်များ	
တိုက်ဆွန် ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သစ်တန်းများ ရောဂါကြောင့် ဖျား ရခြင်းကလေးများ ကြောင့် မိသားစုဝင်များ ခြင်း	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
မွေးမြူရေးများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ချေးငွေများ ရရှိရေး တွင် အခက်အခဲရှိခြင်း	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
မူကြိုကျောင်းများ ပြုလုပ်ရေးတွင် မိသားစုဝင် အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ

၁။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဒီဂရီဆင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးခြင်း	က + မ	စားသောက်ရေး	၂၀၀၀၀၀၀	၇၅	၇၆	၁၅၁
၂	ပွဲသွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးခြင်း	က + မ	လက်	၁၀၀၀၀၀၀	၇၅	၇၆	၁၅၁
၃	ဆိုင်ကုန်တင်စက်ခြင်း	က + မ	စီး	၅၀၀၀၀၀	၇၅	၇၆	၁၅၁
၄	ခင်းစားစားတစ်ခုစီအောက်ခြင်း	က + မ	အောက်ခြေ	၈၀၀၀၀၀	၇၅	၇၆	၁၅၁
၅	မူကြိုကျောင်း တစ်ခုစီအောက်ခြင်း	မ	"	၈၀၀၀၀၀	၇၅	၇၆	၁၅၁

၁။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	တိုက်ရိုက်ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစာစာပေပေးပို့ခြင်း	က	ကျန်းမာရေး
၂	ဆေးကုန်ပေါက်ဆွဲများ အချိန်မှီ ဖြန့်ဖြူးခြင်း။	က	အခြား
၃	ရွေးချယ်ရေး ပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးပွဲများ	က	အခြားရွေးချယ်ရေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစွန်သန်းကျော် လက်မှတ် ဦးစွန်သန်းကျော် နေ့စွဲ ၂၀၁၉.၀၆.၂၀

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညှန်ရွာက၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ့်တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစရေးမှ/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းမြင့်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ဇစ်ကံဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(၁) ဇွဲနယ် ဆောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျိန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ရှင်စွဲသစ်	အမဲတောင် တာဘိုင်းမြစ်ခြေ		၆၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ခက်ကုန်း	၇၇၅၈၇၅ တားတစ် တွဲအောက်ခြေ	၂၆'x၂၅'x၇'	၃၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
တီတခေါ်	စာသစ်ကျောင်း အောက်ခြေ	၃၀'x၃၀'x၂၆'	၇၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၁၀၈၀၀၀၀			၁၀၈၀၀၀၀
မြင်သာသာ	၁၇-မအောင် မြစ်ခြေ	၁၈'x၂၃' နှစ်ထပ်	၆၉၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၁၀၄၀၀၀၀			၁၀၄၀၀၀၀
ခွဲစိတ်	၁၇-မအောင် မြစ်တစ်ချောင်းခြေ	၂၆'x၂၆'	၄၆၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစားကျေး ဖူး ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦးစွန်းစွန်းစွန်း စွန်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညှန်ရွာက၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ့်တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစရေးမှ/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းမြင့်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ဇစ်ကံဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(၁) ဇွဲနယ် ဆောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျိန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
အငွေ့ယုဏ်း	၁၇-မအောင် မြစ်ခြေ	၃၀'x၂၆' (နှစ်ထပ်)	၆၉၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၆၈၀၀၀၀			၆၈၀၀၀၀
ဆိုင်ငံခြေ	၇၇၅၈၇၅ တားတစ် တွဲအောက်ခြေ	၄၈'x၂၆'x၇'	၇၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၉၀၀၀၀၀			၉၀၀၀၀၀
ပင်ခွတ်	၇၇၅၈၇၅ အငွေ့ယုဏ်း တွဲအောက်ခြေ	၂၆'x၂၀'x၆'	၂၃၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
အကောက်ယုဏ်း	၇၇၅၈၇၅ နှစ်ထပ်ခြေ	၂၆'x၂၀'x၆'	၆၃၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀
ကျေးကျွန်း	ကျောက်ချောင်း ကျောင်းခြေ	၁၀၀၀'	၄၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၆၂၀၀၀၀			၆၂၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစားကျေး ဖူး ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦးစွန်းစွန်းစွန်း စွန်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရွာ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝိုက် အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ဆက်ဆံရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွဲခွဲအရ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစရိတ်/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးကျော်သောင်း**

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း (တ)** ဖြန့်ဖြူးမှု **မောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဗိုလ်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
နယ်ယာ	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၂၅၉၇၇ ခေတက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၂၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
စွဲခွင့်(တောင်)	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၅၀၀ ခေတက်ခြင်း	၁၅'x၅'x၂'	၅၄၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀
ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ၂၀၀၀ ခေတက်ခြင်း	၂၅'x၁၇'x၁၂'	၅၂၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၂၀၀၀၀			၅၂၀၀၀၀
ရိပ်ခန်း	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၂၅၉၇၇ ခေတက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀
ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ၂၀၀၀ ခေတက်ခြင်း	၃၀'x၂၀'x၁၂'	၃၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ညွှန်ကြားမှု အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းဆင်းကျေး ဗိုလ် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခွဲ: ညွှန်ကြားရေး ဗိုလ် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရွာ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝိုက် အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ဆက်ဆံရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွဲခွဲအရ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစရိတ်/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးကျော်သောင်း**

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း (တ)** ဖြန့်ဖြူးမှု **မောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဗိုလ်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ထိကတ်ခွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၀၀၀ ခေတက်ခြင်း	၃၆'x၃၀'x၁၁'	၅၂၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ရတနာ	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၂၅၉၇၇ ခေတက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀
ပလတ်တိုင်	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၂၅၉၇၇ ခေတက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀
ဒီဇယ်	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၂၅၉၇၇ ခေတက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၅၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀
ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ၂၀၀၀ ခေတက်ခြင်း		၂၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၄၀၀၀၀			၂၄၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ညွှန်ကြားမှု အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းဆင်းကျေး ဗိုလ် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခွဲ: ညွှန်ကြားရေး ဗိုလ် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက်ပြင်ပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက်အစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ထုတ်ခွင့်ရရှိမည့်ကွက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရှိရေးရာမှ/ဝန်ထမ်းအမည် နေအိမ်အမှတ်(၂)၊ နေအိမ်အမှတ်(၃)၊ နေအိမ်အမှတ်(၄)၊ နေအိမ်အမှတ်(၅)၊ နေအိမ်အမှတ်(၆)၊ နေအိမ်အမှတ်(၇)၊ နေအိမ်အမှတ်(၈)၊ နေအိမ်အမှတ်(၉)၊ နေအိမ်အမှတ်(၁၀)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉ ဝက်တန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ။(V) ဝက်တန်း(၁) ဝက်တန်း(၂) ဝက်တန်း(၃) ဝက်တန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရှမ်း၊ (၁၇)၊ ဖြန့်ဖြူးမှု ဖောက်ဖျက်မှု ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒ်ဒ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အခွင့်အလမ်းပြည့်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
ပျံထိုင်ကျေးရွာ	ရွာတွင်း၊ လမ်း၊ ခရီး၊ ခြံ (၂၅၀' x ၁၂၀' x ၆၀')	(၁၅၀' x ၁၂၀' x ၆၀')	၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀				၁၅,၀၀၀,၀၀၀
ဆောင်ရွက်ကျေးရွာ	ခရီး၊ ဆေးကုသရေး၊ ဆေးကုသရေး	(၁၅၀' x ၁၂၀' x ၆၀')	၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀				၁၅,၀၀၀,၀၀၀
မိုးကင်းကျေးရွာ	ရွာတွင်း၊ ကျောက်၊ ရွာပတ်၊ ဆေးကုသရေး	(၁၅၀' x ၁၂၀' x ၆၀')	၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀				၁၅,၀၀၀,၀၀၀
မေတခကျေးရွာ	ခရီး၊ ဆေးကုသရေး၊ ဆေးကုသရေး	(၁၅၀' x ၁၂၀' x ၆၀')	၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀				၁၅,၀၀၀,၀၀၀
ထီးပျံကျေးရွာ	ခရီး၊ ဆေးကုသရေး၊ ဆေးကုသရေး	(၁၅၀' x ၁၂၀' x ၆၀')	၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀				၁၅,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် Thein ရက်စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉

အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက်ပြင်ပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက်အစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ထုတ်ခွင့်ရရှိမည့်ကွက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရှိရေးရာမှ/ဝန်ထမ်းအမည် နေအိမ်အမှတ်(၂)၊ နေအိမ်အမှတ်(၃)၊ နေအိမ်အမှတ်(၄)၊ နေအိမ်အမှတ်(၅)၊ နေအိမ်အမှတ်(၆)၊ နေအိမ်အမှတ်(၇)၊ နေအိမ်အမှတ်(၈)၊ နေအိမ်အမှတ်(၉)၊ နေအိမ်အမှတ်(၁၀)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉ ဝက်တန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ။(V) ဝက်တန်း(၁) ဝက်တန်း(၂) ဝက်တန်း(၃) ဝက်တန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရှမ်း၊ (၁၇)၊ ဖြန့်ဖြူးမှု ဖောက်ဖျက်မှု ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒ်ဒ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အခွင့်အလမ်းပြည့်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
ထီးပျံကျေးရွာ	ခရီး၊ ဆေးကုသရေး၊ ဆေးကုသရေး	(၁၅၀' x ၁၂၀' x ၆၀')	၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀				၁၅,၀၀၀,၀၀၀
ပျံထိုင်ကျေးရွာ	ခရီး၊ ဆေးကုသရေး၊ ဆေးကုသရေး	(၁၅၀' x ၁၂၀' x ၆၀')	၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀				၁၅,၀၀၀,၀၀၀
မိုးကင်းကျေးရွာ	ခရီး၊ ဆေးကုသရေး၊ ဆေးကုသရေး	(၁၅၀' x ၁၂၀' x ၆၀')	၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀				၁၅,၀၀၀,၀၀၀
မေတခကျေးရွာ	ခရီး၊ ဆေးကုသရေး၊ ဆေးကုသရေး	(၁၅၀' x ၁၂၀' x ၆၀')	၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀				၁၅,၀၀၀,၀၀၀
ထီးပျံကျေးရွာ	ခရီး၊ ဆေးကုသရေး၊ ဆေးကုသရေး	(၁၅၀' x ၁၂၀' x ၆၀')	၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀				၁၅,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် Thein ရက်စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉

အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း -

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၀) ရက်၊ နံနက် ၉:၀၀ နာရီ အချိန် မောက်မယ်မြို့၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မိုက်ကန်း ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာသူကြီးအိမ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက် ပထမ-ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၉)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ ကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား စုစုပေါင်း (၃၇) ဦး တက်ရောက်ပြီး မောက်မယ် မြို့နယ် လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ အောက်ပါတာဝန်ကျဝန်ထမ်း (၄) ဦးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

က။ ဒေါ်မိမိမိုး	အငယ်တန်းစာရေး	DRD	မောက်မယ်	CDD
ခ။ မလွင်ဇင်ဝမ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	CF	မောက်မယ်	CDD
ဂ။ နန်းအိုရှင်း	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	CF	မောက်မယ်	CDD
ဃ။ မအေးသက်ပိုင်	လက်ထောက်နည်းကပညာမှူး	TF	မောက်မယ်	CDD

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၏ စီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း) တွင် ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက် ပထမ-ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကိုမောက်မယ်မြို့နယ်၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မိုက်ကန်းကျေးရွာ ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသား များအား စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်း စသည့်တို့ကို ရည်ရွယ်၍ ဤအစည်းအဝေးကိုကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၃။ နံနက် (၉:၀၀)နာရီ အချိန်တွင် အစည်းအဝေးကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး မောက်မယ်မြို့ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနန်းအိုရှင်းမှာ အစည်းအဝေး၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်အား အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများထံသို့ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ အနေဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးစေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၄။ ဆက်လက်ပြီး မောက်မယ်မြို့ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းအိုရှင်းမှာ စီမံကိန်း၏ မိတ်ဆက် အချက်၁၅ ချက်နှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်းအပိုင်း(၆)ပိုင်း၊အဆင့် (၁၄)ဆင့်အပိုင်းတိုင်း အဆင့်တိုင်းတွင် လုပ်ဆောင်သော အချက်အလက်များ ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ၊ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု၊ ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအမြစ် အသုံးပြုခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဗင်းပုံစံ(အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု)နှင့် ပင့်ကူအိမ် ဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကို ယခုနှစ်အတွင်း ရှိပြောင်းလဲမှုများကို ပြန်လည်ဆန်းစစ် သုံးသပ်ခြင်း တို့ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းအိုရှင်း၊ မလွင်ဇင်ဝမ် နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မအေးသက်ပိုင်တို့ အုပ်စုဖွဲ့ကာ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကိုခဏ ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

၅။ အစည်းအဝေး ဒုတိယပိုင်းကို နေ့လည် (၁:၀၀) နာရီတွင် ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲ၊ မျော်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းခွဲ များကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မအေးသက်ပိုင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မလွင်ဇင်ဝမ် မှလည်ကောင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ၊ မျော်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းခွဲ များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းအိုရှင်း မှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ထွက်ပေါ်လာသောလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည်တင်ပြပြီး ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လိုသောလုပ်ငန်းခွဲများကို မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မအေးသက်ပိုင် မှ အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများ နှင့် အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အကာအကွယ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွင်း ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မလွင်ဇင်ဝမ်မှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းအိုရှင်းမှ ကော်မတီဝင်များ ၏ တာဝန် ဝတ္တရားများ ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ယခင်နှစ်မှာ ကော်မတီဝင်များ အား ဆက်လက်၍ လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိ/မရှိကို မေးမြန်းပြီး ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားရန် မေတ္တာရပ်ခံပြီး ကျေးရွာလူထုမှလည်း ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းဆောင်စေချင်သောကြောင့် ကော်မတီဝင်များ အားပြန်လည် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းအိုရှင်းမှ ယနေ့အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးချက်များကို ချုံငုံပြောကြားပြီး ဆက်လက်စီမံကိန်းက လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်း ကူညီ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးရန်ပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို ညနေ ၅နာရီအချိန်တွင် ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (၁) စီမံစမ်းရေသွယ်တန် ခြင်းလုပ်ငန်း
 - (၂) ရွာတွင်းကျောက်ချောခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
 - (၃) ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း
 - (၄) ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
 - (၅) မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

မှတ်တမ်းတင်သူ
 နန်းအိုရှင်း
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

စာအမှတ် ၊ ၀၀၁ / CDD (၂) / ၃ (ဟန / မက)
 ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၀) ရက်
 ဖြန့်ဝေခြင်း
 ကျေးရွာကြော်ငြာသင်ပုန်း မိုက်ကန်းကျေးရွာ
 မိတ္တူကို
 အုပ်စုစီထောက်ကော်မတီ ၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး ၊ မောက်မယ်မြို့နယ်။
 လက်ခံ

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအမည်

- မိုက်ကန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

- ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အမည်	ရာထူး (တာဝန်)	ကျား	မ	မှတ်ချက်
၁။	မွိုးခမ်း	ကျေးရွာစီမံကိန်းထောက်ပြု ဥက္ကဋ္ဌ		✓	ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ခွန်သန်းအောင်		✓		ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးကောင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	✓		ခေါင်းဆောင်
၄။	နန်းခမ်းလွီး			✓	အဖွဲ့ဝင်
၅။	နန်းချူး			✓	အဖွဲ့ဝင်
၆။	မွိုးခြိန်	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ		✓	ခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးအေး		✓		အဖွဲ့ဝင်
၈။	နန်းဟွမ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ် ကော်မတီ		✓	ခေါင်းဆောင်
၉။	ဦးမောင်ခဉ်း		✓		အဖွဲ့ဝင်
၁၀။	ဦးစံလိ	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	✓		တာဝန်ခံ
၁၁။	နန်းဒွီး			✓	တာဝန်ခံ
၁၂။	နန်းချော	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		✓	အဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဦးတီး		✓		အဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ခွန်လွန်းမင်္ဂလာ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	✓		တာဝန်ခံ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ -

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			စုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့ အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ ကဏ္ဍ(လမ်း/တံတား/ ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	စိမ့်စမ်းရေသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း			✓	၂၀၁၉	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း (CDD)	
	၂	ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း			✓	၂၀၁၉	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း (CDD)	
	၃	ရွာတွင်းကျောက်ချော လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း			✓	၂၀၁၉	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း (CDD)	
	၄	ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း			✓	၂၀၁၉	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း (CDD)	
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေး နှင့်ဆိုင်သောအဆောက် အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ် ချက်များ)	၁	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း		✓		၂၀၁၉	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း (CDD)	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကဏ္ဍ(ပိုက်ပျိုးရေး/မွေး မြူရေး နှင့်ဆိုင်သောအ ဆောက်အအုံများအခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာ များသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိ သောလုပ်ငန်းများ)	၁	တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ် သောဟောပြောပွဲသင်တန်း	✓			၂၀၁၉	တီ၊ မွေး၊ ကု ဦးစီးဌာန	
	၂	ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးများအချိန်မီ သိရှိလိုခြင်း	✓			၂၀၁၉	အခြား	
	၃	မွေးမြူရေးပြုလုပ်ရန်ချေးငွေ လုပ်ငန်း	✓			၂၀၁၉	ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန	
	၄							

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ -



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- နန်းအိုရင်း ရက်စွဲ- ၂၀ . ၉ . ၂၀၁၉ VDP ရက်စွဲ - ၉ . ၁၂ . ၂၀၁၉ အုပ်စု- ဟိုနမ့် ရွာ-မိုက်ကန်း
မြို့နယ်- မောက်မယ်

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- pc 8 ၏ Data အရမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် ရွေးပါ။
တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင်ကျပန်းနမူနာရွေးပေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ✓ မျက်နှာပုံး (အပုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေ Data
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- ✓ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)မြေပုံများပါရမည်။
ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံစံ.....
- ✓ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ✓ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသမီး/အမျိုးသား)-ကျား-၇၅။ မ-၅၅၁၊ ပေါင်း - ၁၂၆ ယောက်
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း- ၂ ရက်
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်- ၆ ခု
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ✓ ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားလား။
 - ✓ ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသမီး/အမျိုးသားရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၄ ခု
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) မ-၁၊ က+မ-၄၊ ပေါင်း - ၅ ခု