

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ မိုင်းတုံးတာအုပ်စုမြေပုံ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 5

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 25

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 31

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် 32

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 34

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 36

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 39


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 40

၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်..... 44



၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ


စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ မိုင်းတုံးတာအုပ်စုမြေပုံ

မိုင်းတုံးတာကျေးရွာအုပ်စု



ရည်ညွှန်းချက်

- ကျေးရွာအုပ်စု 
- ကျေးရွာ 
- ချောင်း 
- ကားလမ်း 
- အုပ်စုနယ်နိမိတ် 



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

မိုင်းတုံးတာကြီး၊ မိုင်းတုံးတာလေး ကျေးရွာတို့ပါဝင်သည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

သက္ကရာဇ်(၁၃၀၀)ပြည့်နှစ်လောက်ခန့်တွင် အိမ်ခြေ(၆)အိမ်ဖြင့် စတင်တည်ထောက်ခဲ့သည်။ ယခင်က ဒီးဒေါက်အုပ်စုနှင့် မိုင်းတုံးတာအုပ်စုတို့သည် ကြီးမားလှသော ကျောက်တုံးကြီးများဖြင့် နယ်ခြားထားပြီးထို ကျောက်တုံးကြီးများအား ဒူးလေးဖြင့် ပစ်ကြသည့်အခါ ဒီးဒေါက်အုပ်စုက မြားဦးတွင်ဖယောင်းကပ်ပြီး ပစ်သည့်အတွက် ကျောက်တုံးကြီးတွင် မြားကပ်နေသည်။ မိုင်းတုံးတာအုပ်စုက မြားဦးတွင် ဖယောင်းမကပ် ဘဲပစ်သဖြင့် ကျောက်တုံးတွင်မကပ်ဘဲ ပြုတ်ကျသွားလေတော့သည်။ ထို့ကြောင့် အသိဉာဏ်မရှိသော မိုက်မဲ သောသူတုံးလွန်းအလွန်းသောသူဟု သတ်မှတ်လိုက်ကြသည်။ ထိုမြားပစ်သူကို အစွဲပြုပြီး မိုက်တုံးတာရွာ ဟုအမည်ခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်။ နှစ်ကာလကြာရှည်လာသောအခါ မိုက်တုံးတာရွာမှ မိုင်းတုံးတာရွာဟုပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

| အမျိုးအစား | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|------------|-------------|------|-----|------------|
| ဗမာ | ၃၈ | ၁၂၈ | ၁၂၄ | ၂၅၂ |

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

| ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|-------------------|-------------|------|---|------------|
| သက်ကြီး | ၂ | ၁ | ၁ | ၂ |
| မြေယာမဲ့ | - | - | - | - |
| မသန်စွမ်း | ၁ | - | ၁ | ၁ |

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

| စိုက်ပျိုးရေး | မွေးမြူရေး | အသေးစားစီးပွားရေး | အခြား |
|---------------|------------|-------------------|---------|
| စပါး | ကြက် | ဈေးရောင်း | လယ်ကူလီ |
| မြေပဲ | ဝက် | | |
| ကြက်သွန် | ကျွဲ | | |
| | နွား | | |



၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|---------------|------------|
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | စိုက်ပျိုးမြေ | စားကျက်မြေ | သစ်တောမြေ | သဲ/ကျောက်ရရှိမှု | ရေတွင်း/ရေကန် | စက်ရေတွင်း |
| အရေအတွက် | ၁၁၀ ဧက | ၁၅၀ ဧက | ၁၈၀ ဧက | ရှိ | ၁၁ /၁ | - |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ကား | ထော်လာဂျီ | စပါးကြိတ်စက် | မြွေလှေ့စက် | အသေးစားဆည် | ဈေးဆိုင် |
| အရေအတွက် | - | - | ၂ | - | ၁ | ၂ |

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

| | | | | | |
|--------------------------|----------|------------|-------------------|---------|------|
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ရေတင်စက် | လယ်ထွန်စက် | ထွန်ထယ် | ကျွဲ | နွား |
| အရေအတွက် | - | - | ၆၅ | ၁၅ | ၈၂ |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ဝက် | ဆိုင်ကယ် | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | |
| အရေအတွက် | ၃၃ | ၂၁ | - | ၅၀ | |

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

| | | | | | | | |
|------------|---------|-------------|-----|-------------------|---------|-----------|---------------|
| အရင်းအမြစ် | ဆေးခန်း | အ.လ.က/အ.ထ.က | ဈေး | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | မြေတူးစက် | လမ်းကြိုတ်စက် |
| အရေအတွက် | - | -/- | - | - | ၈၀ | - | - |

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|---|------------|--|------------|----|--------|---|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) | ၁၁-၁၂-၂၀၁၆ | ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ | ၂၄ | ၂၀ | ၄၄ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း |
| ၂ | ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar) | ၁၂-၁၂-၂၀၁၆ | ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ | ၃၀ | ၂၀ | ၅၀ | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ |



| | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|----|----|----|---|
| ၃ | ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map) | ၁၁-၁၂-၂၀၁၆ | ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ | ၂၄ | ၂၀ | ၄၄ | အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊သစ်တောများ |
| ၄ | ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree) | ၁၂-၁၂-၂၀၁၆ | အမျိုးသား/သမီးများ ကော်မတီဝင်များ | ၃၀ | ၂၀ | ၅၀ | ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦး များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး။ |
| ၅ | ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား(Metric Ranking) | ၁၂-၁၂-၂၀၁၆ | အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု | ၃၀ | ၂၀ | ၅၀ | အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။ |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram) | ၁၁-၁၂-၂၀၁၆ | ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့ | ၂၄ | ၂၀ | ၄၄ | ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွ က် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု |
| ၇ | ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web) | ၁၁-၁၂- ၂၀၁၆ | အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ | ၂၄ | ၂၀ | ၄၄ | အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ |
| ၈ | ကျား၊မ ရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြ ာခြင်း | ၁၂-၁၂- ၂၀၁၆ | ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု | ၃၀ | ၂၀ | ၅၀ | ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအ ခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ |
| ၉ | ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map) | ၁၂-၁၂- ၂၀၁၆ | ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု | ၃၀ | ၂၀ | ၅၀ | နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း |



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

| အဆင့် | အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ | အိမ်ထောင်စု | ရာခိုင်နှုန်း |
|---------------|--|-------------|---------------|
| ချမ်းသာ | အိမ်အခြေအနေ- အုတ်တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၈ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆန်စက်၊ ထွန်စက်၊ ကား၊ ဈေးဆိုင် | ၁၈ | ၄၇% |
| အလယ်အလတ် | အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅-၈ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၅-၃ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက် | ၁၈ | ၄၇% |
| နွမ်းပါး | အိမ်အခြေအနေ- ထရုံကာ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃-၁ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၃-၁ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ် | ၂ | ၆% |
| အလွန်နွမ်းပါး | အိမ်အခြေအနေ- ထရုံကာ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ | - | - |
| စုစုပေါင်း | | စုစုပေါင်း | ၁၀၀ |



၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

| ရာသီခွင် | ရက်စွဲ | အပူချိန် | အရွာ | အပူချိန် | အရွာ | အပူချိန် | အရွာ | အပူချိန် | အရွာ | အပူချိန် | အရွာ | အပူချိန် | အရွာ | အပူချိန် | အရွာ | အပူချိန် | အရွာ |
|----------|--------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| နွေရာသီ | ၁၂/၁၂ | ၂၅ | အပူ | ၁၅ | အပူ | ၁၀ | အပူ | ၅ | အပူ | ၀ | အပူ | ၅ | အပူ | ၁၀ | အပူ | ၁၅ | အပူ |
| အနောက် | ၁၅/၁၂ | ၂၀ | အပူ | ၁၀ | အပူ | ၅ | အပူ | ၀ | အပူ | ၅ | အပူ | ၁၀ | အပူ | ၁၅ | အပူ | ၂၀ | အပူ |
| အရှေ့ | ၁၈/၁၂ | ၁၅ | အပူ | ၅ | အပူ | ၀ | အပူ | ၅ | အပူ | ၁၀ | အပူ | ၁၅ | အပူ | ၂၀ | အပူ | ၂၅ | အပူ |
| အနောက် | ၂၁/၁၂ | ၁၀ | အပူ | ၀ | အပူ | ၅ | အပူ | ၁၀ | အပူ | ၁၅ | အပူ | ၂၀ | အပူ | ၂၅ | အပူ | ၃၀ | အပူ |
| အရှေ့ | ၂၄/၁၂ | ၅ | အပူ | ၅ | အပူ | ၁၀ | အပူ | ၁၅ | အပူ | ၂၀ | အပူ | ၂၅ | အပူ | ၃၀ | အပူ | ၃၅ | အပူ |
| အနောက် | ၂၇/၁၂ | ၀ | အပူ | ၁၀ | အပူ | ၁၅ | အပူ | ၂၀ | အပူ | ၂၅ | အပူ | ၃၀ | အပူ | ၃၅ | အပူ | ၄၀ | အပူ |
| အရှေ့ | ၃၀/၁၂ | ၅ | အပူ | ၁၅ | အပူ | ၂၀ | အပူ | ၂၅ | အပူ | ၃၀ | အပူ | ၃၅ | အပူ | ၄၀ | အပူ | ၄၅ | အပူ |
| အနောက် | ၃၁/၁၂ | ၁၀ | အပူ | ၁၅ | အပူ | ၂၀ | အပူ | ၂၅ | အပူ | ၃၀ | အပူ | ၃၅ | အပူ | ၄၀ | အပူ | ၄၅ | အပူ |
| အရှေ့ | ၁/၁၁ | ၁၅ | အပူ | ၂၀ | အပူ | ၂၅ | အပူ | ၃၀ | အပူ | ၃၅ | အပူ | ၄၀ | အပူ | ၄၅ | အပူ | ၅၀ | အပူ |
| အနောက် | ၄/၁၁ | ၂၀ | အပူ | ၂၅ | အပူ | ၃၀ | အပူ | ၃၅ | အပူ | ၄၀ | အပူ | ၄၅ | အပူ | ၅၀ | အပူ | ၅၅ | အပူ |
| အရှေ့ | ၇/၁၁ | ၂၅ | အပူ | ၃၀ | အပူ | ၃၅ | အပူ | ၄၀ | အပူ | ၄၅ | အပူ | ၅၀ | အပူ | ၅၅ | အပူ | ၆၀ | အပူ |
| အနောက် | ၁၀/၁၁ | ၃၀ | အပူ | ၃၅ | အပူ | ၄၀ | အပူ | ၄၅ | အပူ | ၅၀ | အပူ | ၅၅ | အပူ | ၆၀ | အပူ | ၆၅ | အပူ |
| အရှေ့ | ၁၃/၁၁ | ၃၅ | အပူ | ၄၀ | အပူ | ၄၅ | အပူ | ၅၀ | အပူ | ၅၅ | အပူ | ၆၀ | အပူ | ၆၅ | အပူ | ၇၀ | အပူ |
| အနောက် | ၁၆/၁၁ | ၄၀ | အပူ | ၄၅ | အပူ | ၅၀ | အပူ | ၅၅ | အပူ | ၆၀ | အပူ | ၆၅ | အပူ | ၇၀ | အပူ | ၇၅ | အပူ |
| အရှေ့ | ၁၉/၁၁ | ၄၅ | အပူ | ၅၀ | အပူ | ၅၅ | အပူ | ၆၀ | အပူ | ၆၅ | အပူ | ၇၀ | အပူ | ၇၅ | အပူ | ၈၀ | အပူ |
| အနောက် | ၂၂/၁၁ | ၅၀ | အပူ | ၅၅ | အပူ | ၆၀ | အပူ | ၆၅ | အပူ | ၇၀ | အပူ | ၇၅ | အပူ | ၈၀ | အပူ | ၈၅ | အပူ |
| အရှေ့ | ၂၅/၁၁ | ၅၅ | အပူ | ၆၀ | အပူ | ၆၅ | အပူ | ၇၀ | အပူ | ၇၅ | အပူ | ၈၀ | အပူ | ၈၅ | အပူ | ၉၀ | အပူ |
| အနောက် | ၂၈/၁၁ | ၆၀ | အပူ | ၆၅ | အပူ | ၇၀ | အပူ | ၇၅ | အပူ | ၈၀ | အပူ | ၈၅ | အပူ | ၉၀ | အပူ | ၉၅ | အပူ |
| အရှေ့ | ၃၁/၁၁ | ၆၅ | အပူ | ၇၀ | အပူ | ၇၅ | အပူ | ၈၀ | အပူ | ၈၅ | အပူ | ၉၀ | အပူ | ၉၅ | အပူ | ၁၀၀ | အပူ |



ဆွေးနွေးချက်

ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ရိတ်သိမ်းမှုများ၊ စိုက်ပျိုးချိန်အတွင်း နေ့စားလုပ်ငန်းရှိ/မရှိ စသည်တို့အားဆွေးနွေးခြင်း၊ မွေးမြူရေးအခြေအနေ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုရှိ/မရှိ၊ ဝမ်းစာအခြေအနေ၊ ပွဲတော်များအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း။

သုံးသပ်ချက်

ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် စပါးပျိုးကာ၊ ဝါခေါင်လတွင် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စပါး၊ မြေပဲ၊ ကြက်သွန် စသည်တို့ကိုစိုက်ပျိုးကာ ရာသီအလိုက် သီးနှံပေါ်ထွန်းချိန်၌သာ နေ့စားလုပ်ငန်းများရှိပြီး တစ်နေ့ဝင်ငွေ (၃၀၀၀)ကျပ် နှုန်းဖြင့်လုပ်ကိုင်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက် များကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ နေ့စားလုပ်ငန်း စသဖြင့် အိမ်ထောင်စုတစ်စု၏ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၁၀၀၀၀၀)ကျပ်ခန့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှု အခြေအနေမှာ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ဖူလုံမှုမရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ရံဖန်ရံခါ လေပြင်းတိုက်ခြင်း၊ မြေပြိုခြင်း၊ ရေကြီးရေလျှံခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။ ပွင့်လင်းရာသီတွင် ပြောင်းရွှေ့လုပ်သားများရှိကြောင်း၊ အခြားဒေသသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ လရာသီတိုင်း ရာသီအလိုက် ပွဲတော်များ၊ အလှူမင်္ဂလာပွဲများကျင်းပပြုလုပ်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်


မိုင်းတုံးတာလေးကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေထိုင်မှုအခြေအနေများအား ဆွေးနွေးခြင်း၊
အလုပ်အကိုင်များအား ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုအခြေအနေများအား ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပညာရေး၊
ကျန်းမာရေးအခြေအနေများအား ဆွေးနွေးခြင်း။

သုံးသပ်ချက်

မိုင်းတုံးတာလေးကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအခြေအနေမှာ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးဟူ၍ အခြေအနေသုံးရပ်ရှိသော်လည်း ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ တစ်စုတစ်စည်းတည်း နေထိုင်ကြပါသည်။ အဓိက စီးပွားရေးအဖြစ် စပါး၊ မြေပဲ၊ ကြက်သွန်ကို အဓိကစိုက်ပျိုးပြီး အခြားသီးနှံများကိုလည်း ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် ၂၃မိုင်ကွာဝေးပြီး ကျေးရွာခြင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်ခြင်းကြောင့် မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ကျေးရွားအုပ်စုတွင် မူလတန်းကျောင်းသာရှိသောကြောင့် ပညာရေးတွင်လည်း အားနည်းနေသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးကုသမှု ခံယူရာတွင် မံစီလေးကျေးရွာနှင့် ပင်လည်ဘူးမြို့သို့ သွားရောက်ကုသကြပြီး အစစအရာရာဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်


| | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင် | ရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များအား | ဆွေးနွေးခြင်း၊ |
| စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် | ရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ် | အခြေအနေများအားဆွေးနွေးခြင်း၊ |
| အရင်းအမြစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ | ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော | ပြဿနာဆိုးကျိုးများအားဆွေးနွေးခြင်း။ |

သုံးသပ်ချက်

သစ်တောများမှလည်း သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ၊ ထင်းများ ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ လယ်ယာမြေများအသုံးပြု၍ စိုက်ပျိုးသီးနှံများစိုက်ပျိုးရောင်းချကာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြပါသည်။ မိုးတွင်းအခါတွင် ရေကြီး၊ ရေလျှံမှုများ၊ မြေပြိုခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း၊ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။



၅။ အမျိုးသား/သမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာတွင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းခွဲ၏အခက်အခဲလိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာမှ လိုအပ်သော ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်း၏ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း။

သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းတတိယနှစ်တွင် ပထမဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန် ရွာခြင်းဆက်မြေသားလမ်းနှင့် ကျောက်ကြီးစီသစ်သားခင်းတံတားတစ်စင်း လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ငန်းစဉ်များအား ကျေးရွာလူထုမှ လုပ်ဆောင်သွားကြရန် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းမျက်နှာကြက်၊ စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် ရွာခြင်းဆက်တံတားများ စသည်ဖြင့် အသီးသီးလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



၇။ ပြီးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

မိုင်းတုံကောလိပ်ကျောင်းမှ မြို့နယ်အဆင့်ပြိုင်ပွဲအား:

| အမှတ် | အမျိုးအမည် | ၀ | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ | စုစုပေါင်း |
|-------|-----------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|------------|
| ၁ | ပေးအပ်ခြင်း | ၀ | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ | ၁၀၀,၀၀၀ |
| ၂ | ကျောင်းဆရာမများ | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ | ၁၀ | ၁၀၀,၀၀၀ |
| ၃ | ကျောင်းဆရာမများ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ | ၁၀ | ၁၁ | ၁၀၀,၀၀၀ |
| ၄ | ကျောင်းဆရာမများ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ | ၁၀ | ၁၁ | ၁၂ | ၁၀၀,၀၀၀ |
| ၅ | ကျောင်းဆရာမများ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ | ၁၀ | ၁၁ | ၁၂ | ၁၃ | ၁၀၀,၀၀၀ |
| ၆ | ကျောင်းဆရာမများ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ | ၁၀ | ၁၁ | ၁၂ | ၁၃ | ၁၄ | ၁၀၀,၀၀၀ |



ဆွေးနွေးချက်


| | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|
| ကျေးရွာလိုအပ်ချက် | အခက်အခဲများကို | ကျေးရွာလူထုမှ | ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း၊ |
| ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား | သတ်မှတ်ရွေးချယ်ရန် | ဆွေးနွေးခြင်း၊ | အများသဘောတူ |
| ရွေးချယ်ကြရန်ဆွေးနွေးခြင်း | လုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ | ခန့်မှန်းတွက်ချက်ဆွေးနွေးခြင်း။ | |

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် ဦးစားပေး(၁)အနေဖြင့် ရွာခြင်းဆက်တံတားနှစ်စင်း၊ ဦးစားပေး(၂) အနေဖြင့် ရွာခြင်းဆက်မြေသားလမ်း၊ ဦးစားပေး(၃) အနေဖြင့် မူကြိုကျောင်း၊ ဦးစားပေး(၄) အနေဖြင့် စာကြည့်တိုက်၊ ဦးစားပေး(၅) အနေဖြင့် ကျေးရွာခန်းမဆောင် စသည်တို့အား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားကြရန် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။



၈။ ဖင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ဆောက်ရွက်နေသော ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများအား ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခြားဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အခြေအနေများအား ဆွေးနွေးခြင်း။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသား/သမီး အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များမှ ကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ သစ်တောဌာန၊ တိမွေ့ကု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေစာရင်းဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု ရှိပြီး ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အားနည်းမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



၉။ ကျား၊ မရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| မိန်းကောင်ကလေးများ | မိန်းကလေးများ | မိန်းကလေးများ | မိန်းကလေးများ |
| အသံပြုခြင်း | အသံပြုခြင်း | အသံပြုခြင်း | အသံပြုခြင်း |
| ၁။ | ၂။ | ၃။ | ၄။ |
| ၅။ | ၆။ | ၇။ | ၈။ |
| ၉။ | ၁၀။ | ၁၁။ | ၁၂။ |
| ၁၃။ | ၁၄။ | ၁၅။ | ၁၆။ |
| ၁၇။ | ၁၈။ | ၁၉။ | ၂၀။ |
| ၂၁။ | ၂၂။ | ၂၃။ | ၂၄။ |
| ၂၅။ | ၂၆။ | ၂၇။ | ၂၈။ |
| ၂၉။ | ၃၀။ | ၃၁။ | ၃၂။ |
| ၃၃။ | ၃၄။ | ၃၅။ | ၃၆။ |
| ၃၇။ | ၃၈။ | ၃၉။ | ၄၀။ |
| ၄၁။ | ၄၂။ | ၄၃။ | ၄၄။ |
| ၄၅။ | ၄၆။ | ၄၇။ | ၄၈။ |
| ၄၉။ | ၅၀။ | ၅၁။ | ၅၂။ |
| ၅၃။ | ၅၄။ | ၅၅။ | ၅၆။ |
| ၅၇။ | ၅၈။ | ၅၉။ | ၆၀။ |
| ၆၁။ | ၆၂။ | ၆၃။ | ၆၄။ |
| ၆၅။ | ၆၆။ | ၆၇။ | ၆၈။ |
| ၆၉။ | ၇၀။ | ၇၁။ | ၇၂။ |
| ၇၃။ | ၇၄။ | ၇၅။ | ၇၆။ |
| ၇၇။ | ၇၈။ | ၇၉။ | ၈၀။ |
| ၈၁။ | ၈၂။ | ၈၃။ | ၈၄။ |
| ၈၅။ | ၈၆။ | ၈၇။ | ၈၈။ |
| ၈၉။ | ၉၀။ | ၉၁။ | ၉၂။ |
| ၉၃။ | ၉၄။ | ၉၅။ | ၉၆။ |
| ၉၇။ | ၉၈။ | ၉၉။ | ၁၀၀။ |



ဆွေးနွေးချက်


အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုများတွင် အမျိုးသား/သမီး အသုံးပြုခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာများ ဆွေးနွေးခြင်း အမျိုးသား/သမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိခြင်း၊ အသုံးပြုမှုရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။

သုံးသပ်ချက်

လယ်၊ ယာမြေသစ်တော၊ ချောင်း စသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အရစ်အမြစ်များအား အမျိုးသား/သမီး တန်းတူအသုံးပြုခွင့်ရရှိပြီး လယ်ယာမြေများအား ထိန်းချုပ်ခြင်းတွင် အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးချေမှု၊ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုမှုကို အမျိုးသား/သမီး တန်းတူအသုံးပြုခွင့်ရရှိပြီး ထိန်းချုပ်မှု အပိုင်းတွင်လည်း တူညီမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ လက်ဝတ်ရတနာဖြစ်သော ရွှေထည်ပစ္စည်းများအား အမျိုးသား/သမီး အသုံးပြုခွင့်တူညီသော်လည်း ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများမှ ထိန်းချုပ်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



၁၀။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီးဆိုင်ရာသုံးသပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ပညာတတ်မြောက်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုဟူ၍ခေါင်းစဉ်(၈)ခုဖြင့်ဆွေးနွေးခြင်း။

သုံးသပ်ချက်

ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုနေရာများတွင် အမျိုးသမီးများမှ အမျိုးသားများထက် နိမ့်ကျနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ပညာသင်ကြားရာတွင် တန်းတူသင်ကြားခွင့်ရှိပြီး အိမ်မှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ရာတွင် သာလွန်၍ ဆောင်ရွက်ရကြောင်းသိရှိရပါသည်။ အရင်းအမြစ်အပေါ် အသုံးချမှုများတွင်လည်း တန်းတူအသုံးချမှုရှိပြီး ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရှိမှုများတွင် အမျိုးသားများမှ ပိုမိုရရှိကာ အမျိုးသမီးများအား ဖေးမလက်တွဲကာ နေရာပေးသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။



၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံသည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကလမ်း၊ အိမ်များ၊ မြေပုံများ၊ ရေအရင်းအမြစ်များ၊ ကျောင်း၊ စက်ရုံ၊ စတိုးဆိုင်များ၊ နေရာများကို ဖော်ပြထားသည်။

မြေပုံအပေါ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ အဓိကအရာများကို တွေ့ရှိရသည်။

- ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကလမ်း
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်များ
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေပုံများ
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအရင်းအမြစ်များ
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျောင်း
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ စက်ရုံ
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ စတိုးဆိုင်များ
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ နေရာများ

မြေပုံအပေါ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ အဓိကအရာများကို တွေ့ရှိရသည်။

- ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကလမ်း
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်များ
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေပုံများ
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအရင်းအမြစ်များ
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျောင်း
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ စက်ရုံ
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ စတိုးဆိုင်များ
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ နေရာများ

မြေပုံအပေါ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ အဓိကအရာများကို တွေ့ရှိရသည်။

- ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကလမ်း
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်များ
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေပုံများ
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအရင်းအမြစ်များ
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျောင်း
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ စက်ရုံ
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ စတိုးဆိုင်များ
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ နေရာများ



ဆွေးနွေးချက်

လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေများမှာ ယခုအခြေအနေထက် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန် မျှော်လင့်ထားရှိမှု အခြေအနေများအား ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာ၏ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန် ဆောင်ရွက်သင့်သည့် အချက်များအား ဆွေးနွေးခြင်း။

သုံးသပ်ချက်

မိုင်းတုံးတာလေးကျေးရွာသည် နောင်လာမည့်အချိန်တွင် ရွာခြင်းဆက်လမ်းတံတားများကောင်းမွန်ပြီး ဒေသထွက်သီးနှံများ အချိန်မီရောင်းချနိုင်ခြင်း၊ မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ပြီးစီး၍ ကလေးသူငယ်များ အသိပညာတိုးပွားကာ အမျိုးသမီးများဝင်ငွေရရှိနိုင်ခြင်း၊ ကျေးရွာခန်းမ၊ စာကြည့်တိုက်များရှိလာပြီး လူငယ်များအသိပညာတိုးပွား၍ လမ်းမှားမရောက်ခြင်း၊ ၂၄နာရီမီးရရှိ၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောကျေးရွာဖြစ်လာစေရန်မျှော်လင့်ထားကြောင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ပထမနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

| စဉ် | အမည် | ကျား-မ | ရာထူး |
|-----|-----------------|--------|---|
| ၁ | ဦးစိုးမြင့် | ကျား | ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၂ | ဒေါ်တင်မာကြည် | မ | ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၃ | ဦးမောင်ရွှေ | ကျား | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၄ | ဦးလှမြင့် | ကျား | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း |
| ၅ | ဒေါ်ထက်မိုး | မ | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၆ | ဦးအောင်ဇော်ဝင်း | ကျား | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၇ | ဒေါ်ဌေးဌေးစိန် | မ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၈ | ဒေါ်ဇင်မာဦး | မ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၉ | ဦးသိန်းထိုက် | ကျား | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၁၀ | ဒေါ်နွယ်နွယ်ဦး | မ | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၁၁ | ဒေါ်ခင်စန်းအေး | မ | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၁၂ | ဦးဝင်းဇော်ဦး | ကျား | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် |
| ၁၃ | ဦးစံပြည့် | ကျား | အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး |
| ၁၄ | ဒေါ်ခေတ်စိန် | မ | အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး |
| ၁၅ | ဦးသိန်းဇော်ဝင်း | ကျား | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၆ | ဒေါ်မြင့်ကြည် | မ | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးမောင်ရွှေ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးစိုးမြင့် ကျေးရွာအုပ်စုဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီ၊ စာရင်းကိုင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဒေါ်နန်းမြတ်မွန်

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၁၂ / ၁၂ / ၂၀၁၆



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

လူတုပဟိုဂြိုဟ်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာကပ်ရာသို့၊ ပတ်ပတ်လည်အကွာအဝေး၊ သွားရောက်သောအခါ လူတုပဟိုဂြိုဟ်စီမံကိန်းသည် ကျေးရွာ ခေါင်းထောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဗိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဗိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူတုပဟိုဂြိုဟ်စီမံကိန်းသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူတုပဟိုဂြိုဟ်စီမံကိန်းမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည်တွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည်: ဦးစွန်းကျော်စွန်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်: ၀၅-၄၅၆၆၈၃၅၀၃ လူတုပဟိုဂြိုဟ်စီမံကိန်း အမည်: ၆၃၂၂၂-၆၀၅၅၆၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး ပါးစပ်/အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန: မင်းတူးဝကျေးရွာ မြို့နယ်: မင်းတူးဝ

| လူဦးရေ | လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| | လူမျိုးစု (၁) <u>---ဗမာ---</u> | <u>၃၈</u> | ဘာသာ (၁) <u>---ဗုဒ္ဓ---</u> | |
| | လူမျိုးစု (၂) <u>-----</u> | | ဘာသာ (၂) <u>-----</u> | |
| | လူမျိုးစု (၃) <u>-----</u> | | ဘာသာ (၃) <u>-----</u> | |
| | လူမျိုးစုရော <u>-----</u> | | ဘာသာရော <u>-----</u> | |
| | | အရေအတွက် | | |
| | မသန်စွမ်းသူများ | <u>၁</u> | | |
| | သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ်နှင့် အထက်) | <u>၂</u> | | |
| | စစ်ဘေးရှောင် | <u>-</u> | | |

| လူဦးရေ | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုးစု (၁) <u>---ဗမာ---</u> | <u>၁၂၈</u> | <u>၁၂၄</u> |
| လူမျိုးစု (၂) <u>-----</u> | | |
| လူမျိုးစု (၃) <u>-----</u> | | |
| အိမ်ထောင်စုဦးစီး | <u>၃၁</u> | <u>၇</u> |

(ခ) အခြေခံအစောက်အခံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံစီမံ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံစီမံ | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံစီမံ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဓလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |



လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ဝန်ရံ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်စီးသမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ / ရာရီ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ ပြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-၂၀၁၅/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၂/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃၅-၀၀-၀၆ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၄၅-၀၀-၀၆ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____


(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား?
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ၂၀၁၄-၂၀၁၅-ခုနှစ်၊ ၁၀.၀၆.၁၆ ရက်၊ ဖြူဖြူ



၁၀။
၉-

ပုံစံ
၂။





စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

လူထုဝဟဗျူဟာကနဦး စတန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝဟဗျူဟာကနဦးရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်စစ်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် စောကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၁၂-၁၂-၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံမီ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ပစ်သေခဲရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ခြံမီ ကျေးရွာ မြို့နယ်

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အမည်အမထွက်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|--|------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------------|--|
| | တင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးတိုင်းရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၁၁.၁၂.၂၀၁၆ | ၁၁.၁၂.၂၀၁၆ | ၂၄ | ၂၀ | ၄၄ | ၂၁၈၇ |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | ၁၂.၁၂.၂၀၁၆ | ၁၂.၁၂.၂၀၁၆ | ၃၀ | ၂၀ | ၅၀ | ၂၁၈၇ |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | ၁၄.၁၂.၂၀၁၆ | ၁၄.၁၂.၂၀၁၆ | ၁၀ | ၈ | ၁၈ | ၂၁၈၇ |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | လေ့ | လေ့ | လေ့ | လေ့ |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | ၈.၃.၂၀၁၇ | ၈.၃.၂၀၁၇ | ၂၉ | ၁၉ | ၄၈ | ၃၈ |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | ၁၁.၃.၂၀၁၇ | ၁၁.၃.၂၀၁၇ | ၂၄ | ၁၄ | ၃၈ | ၃၈ |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |



ပျဉ်းမနား၊ မဟာနန်း၊ မဟာနန်း၊ လက်ကွဲ အရင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

| | | | | | | |
|--|---------|---------|----|----|----|---|
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၁၁.၃.၁၇ | ၁၁.၃.၁၇ | ၂၄ | ၃၄ | ၃၈ | ၂ |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၁၁.၃.၁၇ | ၁၁.၃.၁၇ | ၂၄ | ၃၄ | ၃၈ | |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ယထာဟကြိမ် (၇၇၇) | ၂၈.၃.၁၇ | ၂၈.၃.၁၇ | ၆ | ၅ | ၁၁ | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် (၇၇၇) | ၅.၅.၁၇ | ၅.၅.၁၇ | ၁၀ | ၅ | ၁၅ | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | ၇.၆.၁၇ | ၇.၆.၁၇ | ၁၀ | ၉ | ၁၉ | |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | ၈.၆.၁၇ | ၈.၆.၁၇ | ၃၀ | ၂၁ | ၅၁ | |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး | ၈.၅.၁၈ | ၈.၅.၁၈ | ၃၀ | ၂၁ | ၅၁ | |



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

| | | | |
|----------------------------------|--------------|---|---|
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် | ဒေါ်နန်းနီနီ | | |
| နေ့စွဲ | ၁၂.၁၂.၂၀၁၆ | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) | <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) |
| ပြည်နယ်/တိုင်း | မစ်မာလင်း | မြို့နယ် | အင်းစိန်မြို့နယ် |

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|--|---|
| ၁ စွဲချင်း ဆက်ကမ်း၊ တံတား များ ပျက်စီးခြင်း၊ ရေအား များသော နားရိုးစွဲခြင်း | ၁ ရေမြို့သမီး များ ဝင်ငွေ ရှာဖွေ ချိတ်ပတ်ခြင်း |
| ၂ ကစားများ ပညာရေး နည်းပုံခြင်း | ၂ စွဲချင်း ဆက်ကမ်း၊ တံတား များ မကျေမကပ်ခြင်း |
| ၃ ပညာပညာသူတို့ ကား နည်းခြင်း | ၃ စိုက်ပျိုး သီးနှံများ စိုက်ပျိုး မကျေမကပ် ချိတ်ပတ်ခြင်း |
| ၄ စိုက်ပျိုး သီးနှံ များ စိုက်ပျိုး မကျေမကပ် ချိတ်ပတ်ခြင်း | ၄ ကစား များ ပညာရေး နည်းပုံခြင်း |
| ၅ ပွဲကမ်း၊ သဘာဝ ပြုလုပ်ရန် ရေရှာခက်ခဲခြင်း | ၅ ပညာပညာသူတို့ ကား နည်းခြင်း |
| | ပွဲကမ်း၊ သဘာဝ ပြုလုပ်ရန် ရေရှာခက်ခဲခြင်း |
| - စိုက်ပျိုး နည်း ပညာရေး နည်းခြင်း | - လက်မှုပညာ ကား နည်းခြင်း |
| - မျိုးကောင်း / သင့် မစိုက်ပျိုး ချိတ်ပတ်ခြင်း | - နဂလပ်ကိုင် နည်း ပုံခြင်း |
| - လက်မှုပညာ ကား နည်းခြင်း | - စိုက်ပျိုး ရေး၊ တစ်ပိုင်တစ်ပိုင် (ငါ့) |
| | မွေးမြူရေး နည်း စနစ် များ မသိရှိခြင်း |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |
|--|--|
| ၁ စွဲချင်း ဆက်ကမ်း၊ တံတား များ | ၁ ရေမြို့သမီး ဝင်ငွေ ရှာဖွေ များ ပြား ဓာတ်ရမည် |
| ၂ မျိုးကောင်း / သင့် မစိုက်ပျိုး ချိတ်ပတ်ခြင်း | ၂ စွဲချင်း ဆက်ကမ်း၊ တံတား များ ပျက်စီးခြင်း |
| ၃ ပညာပညာသူတို့ ကား နည်းခြင်း | ၃ ကစား များ ပညာရေး နည်းခြင်း |
| ၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မစောင့်မျှား ရှိလာမည် | ၄ ကာဒ်ပညာပညာသူတို့ ကား နည်းခြင်း |
| ၅ သဘာဝ ပြုလုပ်ရန် ရေရှာခက်ခဲခြင်း | ၅ ရွာပိုင်ခင်း မစောင့်မျှား ရှိလာမည် |
| - စိုက်ပျိုး နည်း ပညာရေး နည်းခြင်း | - စက်ချုပ်၊ ဓာတ်ပုံ၊ ပန်းထိုး ပညာ များ |
| - စက်လက်မှုပညာ | - ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက် ရမည် |
| - မျိုးကောင်း / သင့် မစိုက်ပျိုး ချိတ်ပတ်ခြင်း | - တစ်ပိုင်တစ်ပိုင် ငါ့ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း |
| က ဝင်ငွေ တိုးပွားလာခြင်းမရှိ | များ လုပ်ကိုင် နည်းပုံခြင်းမရှိ |
| - နဂလပ်ကိုင်၊ စွဲချင်းကမ်း ပေါ်များ | - စိုက်ပျိုး နည်း စနစ် များ မသိရှိ လာမည် |



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|---|---|-----------------------|---|
| ၁ | ဖွဲ့စည်းဆက်စဉ်စာရင်း | က ဝ | ၃၃,၀၀၀,၀၀၀ | ၂၅၂ ဦး |
| ၂ | ဖွဲ့စည်း ဆက်လက် | က | ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၂၅၂ ဦး |
| ၃ | မူကြံကျောင်း | မ | ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၂၅၂ ဦး |
| ၄ | စာရင်းစစ်စနစ် | က မ | ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၂၅၂ ဦး |
| ၅ | ကျေးရွာခင်း မဆောင် | က မ | ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၂၅၂ ဦး |
| | | | | |
| | | | | |

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|---|-----------|
| ၁ | ခေါင်းဖျင်းကောင်းပြင်စီစဉ် | က မ | |
| ၂ | ရေကန်ဖွဲ့စည်းပညာ | က မ | |
| ၃ | စက်ပြင်သင်တန်း | က မ | |
| ၄ | စွန့်ပေးရင်းပညာ | က မ | |
| ၅ | စက်ချွန်၊ အလုပ်ပေးပေးသင်တန်း | မ မ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေးအေး လက်မှတ် အေးအေးအေး နေ့စွဲ ၂၅.၁၂.၂၀၁၆



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄၊ ကျေးရွာခွဲခြားရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လူထုတစ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေရိုဇန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်နုနု၊ မြင်းတုံ၊ တောင်
 နေရွာ
 ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ပင်လည်ဘူး၊
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ယေယိုး(၇)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု မြင်းတုံ၊ တောင်

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိလျှင် | အဆိုပြုတင်ပြသူ | စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | |
|-----------------|-------------------------------------|------------|--|--|--------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု | အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့ |
| မြင်းတုံ၊ တောင် | ချက်ကျောင်း | ၄၀x၃၀x၁၂ | ၄၆ | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ | ၇၅၆၀၀၀၀ | ၂၅၂၆၅၀ | ၇၈၁၂၆၅၀ |
| မြင်းတုံ၊ တောင် | စွယ်စုံ | ၂၀၀၀x၁၈x၃၄ | ၃၈ | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ | ၃၃၅၆၀၀၀၀ | ၈၁၃၆၅၀ | ၃၄၃၇၃၆၅၀ |
| | ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး ဝဘ်.ဘ်.စာအုပ် | ၂၀x၁၄x၇၆ | ၃၈ | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ | | | |

ရအထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ

လူ့ထုတ်ကုန်ပြုတ်ကုန်
 မင်းတိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လယ်ဘူးခြံမြို့နယ်
 ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်တမ်း

ကျေးရွာ မိုင်းတိုးဝက်ကေး
 ကျေးရွာအုပ်စု မိုင်းတိုးဝက်ကြီး
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ကျေးရွာအုပ်စု
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၁၁-၁၂-၂၀၁၆
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ဝတ်ယုတ်စီမံကိန်း ခြိမ်းခြောက်မှုစဉ်းစမ်း
 စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ စွမ်းဆောင်ရည် စစ်ဆေးခြင်း၊ လူမှုဆန်းစစ်ကြမ်းများ ပြုလုပ်ခြင်း
 အစည်းအဝေး ကတိကဝတ်သို့ဦးရေ။ ။ ကျား (၃၀) ဦး၊ မ (၂၀) ဦး = (၅၀) ဦး
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်။ ဆုံးဖြတ်ချက်။ သဘောတူညီချက်။ တွက်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

- လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဝန်ထမ်းများမှ ခြိမ်းခြောက်မှု ဝတ်ယုတ်စီမံကိန်း၊ ပထမကမ္ဘာပတ်စီမံကိန်းစဉ်းစမ်းစဉ်းစမ်း စတင်ကြောင်း ဖြောင့်ကြားစွာ ပြောဆိုပါသည်။
- ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များက ဖြောင့်ကြားစွာ ဝတ်ယုတ်စီမံကိန်းတွင်လည်း ယခင် နှုတ်ယုတ် ကံသို့ပင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားကြရန် တိုက်တွန်းဖြောင့်ကြားစွာ ပြောဆိုပါသည်။
- လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ခြိမ်းခြောက်မှု ဝတ်ယုတ်စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခြင်း ပြုခဲ့ပါသည်။
- အကြံပြုဖြေရှင်းရေး၊ ကျား၊ မ ကျားစားစားစား စီမံကိန်းတွင် တည်သွင်းလုပ်ဆောင်ထားခြင်း ကျေးရွာအဖွဲ့မှ ကျား၊ မ ဆွေးနွေးခြင်း ပြုခဲ့ပါသည်။
- စီမံကိန်းခက်ခဲသည်ပတ်ပုံ အဆင်အမင်ကား ဖြေရှင်းဆွေးနွေးကာ ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင် သက်ဆိုင်သော စကားပြောများ ကျား၊ မ ကျားစားစား စီမံကိန်းဖြေရှင်းခြင်း ပြုခဲ့ပါသည်။
- မိုင်းတိုးဝက်ကေးကျေးရွာစု စုစည်းစည်းစိမ်မှု အခြေအနေများနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ပူးပေါင်းမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဦးဆောင်မှု အခြေအနေများ ကျား၊ မ ပင်ကူ ချိမ်းခြောက်မှု ပြေငြိမ်းရေးအဖွဲ့က ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။



- ဂူဖူးစီးပွား: စာဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ စံနှုန်းများထားရှိကာ ကျေးဇူးတင်မှုများ ချီးမွမ်းပေးခြင်း၊ စည်းကမ်းချက်များပါရှိပါသည်။
- ရာဘီ နှင့် ပြဿနာများ: ကျေးဇူးတင်မှုများ၊ ကျေးဇူးတင်မှုများ၊ စာဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ စံနှုန်းများထားရှိပါသည်။
- ကျေးဇူးတင်မှုများ: ကျေးဇူးတင်မှုများ၊ ကျေးဇူးတင်မှုများ၊ စာဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ စံနှုန်းများထားရှိပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ:

- ကျေးဇူးတင်မှုများ: စာဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ စံနှုန်းများထားရှိပါသည်။
- ကျေးဇူးတင်မှုများ: စာဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ စံနှုန်းများထားရှိပါသည်။
- ဖွင့်လှစ်ခြင်း: စာဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ စံနှုန်းများထားရှိပါသည်။
- စာဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ: စာဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ စံနှုန်းများထားရှိပါသည်။
- ကျေးဇူးတင်မှုများ: စာဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ စံနှုန်းများထားရှိပါသည်။

သဘောတူညီချက်များ:

- စာဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ: စာဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ စံနှုန်းများထားရှိပါသည်။

ဗဟိုရုံး: စာဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
 စာဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
 စာဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ



လူ့အဖွဲ့အစည်းတို့
 အဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ
 ကျေးဇူးတင်အားတင်အားတင်

ကျေးဇူး မြင်းတုံးဝက် နား
 ကျေးဇူးတင် မြင်းတုံးဝက် ကြီး
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ ကျေးဇူး ဇရပ်
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ ၁၂ - ၁၂ - ၂၀၁၆
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ သတိ ယန္တရီ စီမံ ကြီး ၂၀၀၈ နှစ် ကြီး စိတ်
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ ဆက် စုစည်း စုစည်း (၂၄) နှစ် (၂၀) နှစ် = (၄၄) နှစ်
 ရည်ညွှန်းချက်။ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ သဘောတူညီချက်၊ စုစည်းတင်ပြ ပါဝင်ရမည်။

အဖွဲ့အစည်းများ

- လူစုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဖွဲ့ ဖွဲ့ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နှုတ်ယူခွင့် ကော်မတီများ ဖွဲ့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိလျှင် နာဆစ် ဖွဲ့စည်းပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြအေးအေး ခဲ့ပါသည်။
- နှုတ်ယူခွင့်ကော်မတီဝင်များနှင့် သဘောတူညီချက်များကို မေးမြန်းကာ ကော်မတီကွဲဝင်များကို ဖမ်းဆီးသွားကြရန် အဖွဲ့အစည်း ခဲ့ပါသည်။
- ဆုပ်ကိုင်ရေးဖွဲ့က ကျေးဇူး လိုက်နာချက် နာဆစ် နာဆစ်များကို အဖွဲ့အစည်း ခဲ့ပါသည်။
- အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သော လုပ်ငန်း ဖွဲ့ များကို ကျေးဇူး လူစုစု ကျေးဇူး ချုပ်ကိုင်စေကာ ဦးစားပေးဆောင် သတ်ဖြတ်သွားကြရန် ရှင်းပြအေးအေး ခဲ့ပါသည်။
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ဖွဲ့ များကို ခက်ခဲနေသော အကြောင်းရင်းကြောင့်၊ အကျိုးဆက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်ပုံ၊ ဖြေရှင်းနည်းကမ်းများကို ပြသရာ သစ်ပင် ရေးဆွဲခြင်းများ ပြုလုပ်ကာ စိုင်းဝင်းအဖွဲ့အစည်း ခဲ့ပါသည်။
- ကျေးဇူးကရမ်းဂရမ်းများက ကဆုံးဒုမူ၊ ထိန်းချုပ်မှု နှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့သား၊ သမီး ကရမ်းဂရမ်းများက အဖွဲ့အစည်း ခဲ့ပါသည်။
- ကမ္ဘာ့ဆင်းစစ်ခြင်း ဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များကို ကျေးဇူးလူစုစု အား ရှင်းပြအေးအေး ခဲ့ပါသည်။



- နွေးစွာလူထု ၊ ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်များက ၊ နည်းဗျုပ် စဉ်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
- နွေးစွာ လုပ်ချုပ်ကျေးဇူးဖြင့် နွေးစွာလူထု ၊ ကော်မတီဝင်များက ၊ မိမိကျေးဇူး ဖြစ်ပြီးတိုးတက်ရန် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ဖြီးစီးသည်အထိ ပူးပေါင်းပါဝင် ပေးကြရန် ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- အများဆုံးဖြင့် ကော်မတီဝင်များက ၊ ကျေးဇူးတင်တောင်းဆိုပါမည်။
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများက ၊ ကျေးဇူးတင်သတိပြုတိမ်းပါမည်။
- နွေးစွာလူထုမှလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်ပေးပါမည်။
- နွေးစွာ၏ လူမှုရေး ၊ အရေးကဏ္ဍ ၊ အနာဂတ် စီမံကိန်းဖြေပုံများ ကျေးဇူး ထားသည် ၊ အစီအစဉ် ၊ အကောင်အထည်ဖော်သွားကြပါမည်။
- နွေးစွာလူထု၏ ဆန္ဒများဖြင့်သာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်တိုးတက် ဆွေးနွေးလုပ်ဆောင်သွားကြပါမည်။

သဘောတူညီချက်များ

- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲက ၊ ကျေးဇူးတင်ဆက်တံ့ဝေးပြင် ဝမ်းမြောက် လုပ်ဆောင်သွားကြပါမည်။
- ကျေးဇူးတင်ဆက်တံ့ဝေးက ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ သဘောထားအမြင်အားဖြင့် လုပ်ဆောင် က ၊ ကျေးဇူးတင်ဆက်တံ့ဝေးများ ဆောင်ရွက်သွားရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါ သည်။
- ကျေးဇူးလူထုများ ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်ပေးပါမည် ၊ လုပ်ကားလုပ်ငန်း များဖြင့် ၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားကြပါမည် ၊ သဘောတူညီ ခဲ့ကြပါသည်။

ဗဟိုဝန်ထမ်းချုပ်
 ဦးကျော်စွာ
 ဒေါ်မြကြည်
 စောအောင်ဝင်း



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းလုပ်ငန်းစဉ် အနက်ချုပ်

မှုရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

ခြင်းတုံးတက ဓား

| အဆင့် | လုပ်ငန်း | မည်သူဦးစားပေးလဲ | ကျေးဇူးပြုတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု | ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ |
|------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁ ဓမ္မာပူဇော်ရေးအဖွဲ့ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၂ ဓမ္မာပူဇော်ရေးအဖွဲ့ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၃ မြေကြီးကျောင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၄ စာကြည့်တိုက် | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၅ ခင်းမဆောင် | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး | ၁ မြို့ကောင်း/ မြို့သစ် | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၂ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၃ ကန်မူပညာသင်တန်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၄ စက်ပြင်သင်တန်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၅ ရေကြေးနာရင်းစာရင်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ | ၁ စားစားအဟာရ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၂ စားစားအဟာရ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၃ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၄ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၅ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| ပညာရေး | ၁ သင်တန်းကျ ပညာရေး | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၂ ကျောင်းပရိဘောဂ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၃ မူကတန်းအဟာရ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၄ မြေကြီးအဟာရ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၅ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| အခြား | ၁ မီးကင်းရေး | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၂ ကျေးဇူးပြုရေးအဖွဲ့ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၃ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၄ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၅ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |