

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ မိုင်းတုံးတာအုပ်စုမြေပုံ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ ..... 3

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် ..... 5

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ..... 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ..... 26

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 31

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် ..... 32

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ..... 35

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 37

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 39


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ ..... 40

၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်..... 44




# ၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

## စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





# ၂။ မိုင်းတုံးတာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

မိုင်းတုံးတာကြီး၊ မိုင်းတုံးတာလေး ကျေးရွာတို့ပါဝင်သည်။



**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

ဟိုရှေးယခင်က တောင်သုံးလုံးတောင်တွင် ပဒုကြီး(ဖို+မ) ရှိခဲ့ကြသည်။ ထိုပဒုကြီးများသည် ပုခက်တွင်းရှိကလေးများကိုပင် ချီယူနိုင်သည်အထိ ကြီးမားကြပါသည်။ ပဒုကြီးများ၏ ဘေးရန်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့် ပဒုကြီးများကို တိုက်ထုတ်ရန် မှန်ယူးကသက်ကယ်၊ မန်ကပ်က ဝါးကပ်စသည်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် ခွဲဝေ တာဝန်ယူကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် ပဒုကြီးများကို တိုက်ထုတ်အောင်ပွဲ ရခဲ့သည်။ ပဒုကြီးများ အောင်သေအောင်သားချက်စားရန် ခွဲဝေကြရာ မိုင်းတုံးတာကြီးကျေးရွာအတွက် ပဒုခြေထောက်တစ်ချောင်းမျှသာ ဝေစုရရှိခဲ့သည်။ ကဒူးဘာသာဖြင့် ခြေထောက်ကို မုန်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ခြေထောက်တစ်ချောင်းရသော ရွာဟုသတ်မှတ်ကြသည်။ ပြီးလျှင် မြန်မာမင်းလက်ထက် နယ်မြေခွဲဝေ ကြသောအခါ ကျောက်တုံးကြီးအား မြားထိပ်တွင် ဖယောင်းမတပ်ဘဲ ပစ်၍ မြားမှာ မြေသို့ကျလေ၏။ကျောက်တုံးအား မြားနှင့်ပစ်၍ မစူးနိုင်ဟု အသိဉာဏ်မရှိ မိုက်မဲသောသူကို ဦးတည်၍ မိုက်တုံးတာဟု ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ နောင်ကြသောအခါ မိုင်းတုံးတာကြီးကျေးရွာဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါသည်။

**၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၄၆	၁၃၄	၁၂၀	၂၅၄

**၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၄	၈	၆	၁၄
မြေယာမဲ့	-	-	-	-
မသန်စွမ်း	-	-	-	-

**၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဈေးရောင်း	လယ်ကူလီ
မြေပဲ	ဝက်		
ကြက်သွန်	ကျွဲ		
	နွား		



**၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၄၈ ဧက	၂၅ ဧက	၈၅ ဧက	ရှိ	၆ /-	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၃	-	၁	၂

**၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	-	-	၆၅	၁၅	၈၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၃၃	၂၁	-	၅၀	

**၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	-/-	-	-	၈၀	-	-

**၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၈-၁၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၀	၂၀	၄၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၉-၁၂-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၂၃	၁၉	၄၂	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၈-၁၂-၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၂၀	၂၀	၄၀	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၉-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသား/သမီးများ ကော်မတီဝင်များ	၂၃	၁၉	၄၂	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦး များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး။
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၉-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၂၃	၁၉	၄၂	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၈-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၂၀	၂၀	၄၀	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွ က် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၈-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၀	၂၀	၄၀	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၈	ကျား၊မ ရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ခြင်း	၈-၁၂- ၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၂၀	၂၀	၄၀	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊လက်ရှိအ ခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၉	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၉-၁၂- ၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၂၃	၁၉	၄၂	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- အုတ်တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၈ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆန်စက်၊ ထွန်စက်၊ ၊ ကား၊ ဈေးဆိုင်	၁၂	၂၆%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅-၈ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၅-၃ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်	၂၂	၄၈%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃-၁ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၃-၁ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်	၁၂	၂၆%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	-	-
စုစုပေါင်း		စုစုပေါင်း	၁၀၀







### ဆွေးနွေးချက်

ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ရိတ်သိမ်းမှုများ၊ စိုက်ပျိုးချိန်အတွင်း နေ့စားလုပ်ငန်းရှိ/မရှိ စသည်တို့အားဆွေးနွေးခြင်း၊ မွေးမြူရေးအခြေအနေ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုရှိ/မရှိ၊ ဝမ်းစာအခြေအနေ၊ ပွဲတော်များအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း။

### သုံးသပ်ချက်

ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် စပါးပျိုးကာ၊ ဝါခေါင်လတွင် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စပါး၊ မြေပဲ၊ ကြက်သွန် စသည်တို့ကိုစိုက်ပျိုးကာ ရာသီအလိုက် သီးနှံပေါ်ထွန်းချိန်၌သာ နေ့စားလုပ်ငန်းများရှိပြီး တစ်နေ့ဝင်ငွေ (၃၀၀၀)ကျပ် နှုန်းဖြင့်လုပ်ကိုင်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက် များကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ နေ့စားလုပ်ငန်း စသဖြင့် အိမ်ထောင်စုတစ်စု၏ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၁၀၀၀၀၀)ကျပ်ခန့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှု အခြေအနေမှာ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ဖူလုံမှုမရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ရံဖန်ရံခါ လေပြင်းတိုက်ခြင်း၊ မြေပြိုခြင်း၊ ရေကြီးရေလျှံခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။ ပွင့်လင်းရာသီတွင် ပြောင်းရွှေ့လုပ်သားများရှိကြောင်း၊ အခြားဒေသသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ လရာသီတိုင်း ရာသီအလိုက် ပွဲတော်များ၊ အလှူမင်္ဂလာပွဲများကျင်းပပြုလုပ်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်

မိုင်းတုံးတာကြီးကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေထိုင်မှုအခြေအနေများအား ဆွေးနွေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်များအား ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုအခြေအနေများအား ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများအား ဆွေးနွေးခြင်း။

### သုံးသပ်ချက်

မိုင်းတုံးတာကြီးကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအခြေအနေမှာ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးဟူ၍ အခြေအနေသုံးရပ်ရှိသော်လည်း ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ တစ်စုတစ်စည်းတည်း နေထိုင်ကြပါသည်။ အဓိက စီးပွားရေးအဖြစ် စပါး၊ မြေပဲ၊ ကြက်သွန်ကို အဓိကစိုက်ပျိုးပြီး အခြားသီးနှံများကိုလည်း ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် ၂၃မိုင်ကွာဝေးပြီး ကျေးရွာခြင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်ခြင်းကြောင့် မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ကျေးရွားအုပ်စုတွင် မူလတန်းကျောင်းသာရှိသောကြောင့် ပညာရေးတွင်လည်း အားနည်းနေသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးကုသမှု ခံယူရာတွင် မံစီလေးကျေးရွာနှင့် ပင်လည်ဘူးမြို့သို့ သွားရောက်ကုသကြပြီး အစစအရာရာဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။





**ဆွေးနွေးချက်**


ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင်	ရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များအား	ဆွေးနွေးခြင်း၊
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်	ရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်	အခြေအနေများအားဆွေးနွေးခြင်း၊
အရင်းအမြစ်များနှင့်ပတ်သက်၍	ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော	ပြဿနာဆိုးကျိုးများအားဆွေးနွေးခြင်း။

**သုံးသပ်ချက်**

သစ်တောများမှလည်း သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ၊ ထင်းများ ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ လယ်ယာမြေများအသုံးပြု၍ စိုက်ပျိုးသီးနှံများစိုက်ပျိုးရောင်းချကာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြပါသည်။ မိုးတွင်းအခါတွင် ရေကြီး၊ ရေလျှံမှုများ၊ မြေပြိုခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း၊ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။



၅။ အမျိုးသား/သမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း





### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာတွင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းခွဲ၏အခက်အခဲလိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာမှ လိုအပ်သော ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်း၏ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း။

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်မူကြိုကျောင်းမရှိသည့်အတွက် ကလေးငယ်များအား ကျောင်းအပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ အမျိုးသမီးများဝင်ငွေရှာချိန် နည်းပါးခြင်း၊ လုပ်ငန်းချိန်လျော့နည်းခြင်း၊ အသိပညာဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းခြင်း စသည်တို့ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်းကြောင့် မိသားစုစားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေမှုများဖြစ်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကို ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းပါဝင်ကာ ဆောင်ရွက်သွားကြရန်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။





၇။ ပြီးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

အစီအစဉ်အမျိုးအမည်	အရေးကြီးမှု	အခက်အခဲ	အရက်	အသုံးပြု	အခွင့်အလမ်း	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား
အစီအစဉ်အမျိုးအမည်	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃
အရေးကြီးမှု	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃
အခက်အခဲ	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃
အရက်	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃
အသုံးပြု	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃
အခွင့်အလမ်း	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃
အခြား	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃
အခြား	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃
အခြား	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃
အခြား	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃



**ဆွေးနွေးချက်**

ကျေးရွာလိုအပ်ချက်	အခက်အခဲများကို	ကျေးရွာလူထုမှ	ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း၊
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား	သတ်မှတ်ရွေးချယ်ရန်	ဆွေးနွေးခြင်း၊	အများသဘောတူ
ရွေးချယ်ကြရန်ဆွေးနွေးခြင်း	လုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်းတွက်ချက်ဆွေးနွေးခြင်း။	

**သုံးသပ်ချက်**

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် ဦးစားပေး(၁)အနေဖြင့် မူကြိုကျောင်း၊ ဦးစားပေး(၂) အနေဖြင့် ဆေးပေးခန်း၊ ဦးစားပေး(၃) အနေဖြင့် ရွာခြင်းဆက်လမ်း၊ ဦးစားပေး(၄) အနေဖြင့် အားကစားကွင်း၊ ဦးစားပေး(၅) အနေဖြင့် ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ခင်းခြင်း စသည်တို့အား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားကြရန် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။





### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ဆောက်ရွက်နေသော ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများအား ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခြားဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အခြေအနေများအား ဆွေးနွေးခြင်း။

### သုံးသပ်ချက်







ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသား/သမီး အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များမှ ကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ သစ်တောဌာန၊ တိမွေ့ကု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေစာရင်းဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု ရှိပြီး ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အားနည်းမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



၉။ ကျား၊ မရေးရာခွဲခြမ်းပိတ်ဖြာခြင်း

ခြံစားထုံးတမ်းကြီးများကို ရှိသမျှ ရေးဆွဲပေးပြီး နှစ်ဦးစွာ ဖြာခြင်း

အသုံးပြုပုံစံ:

အသုံးပြုပုံစံ:      

ယောက်: ယောက်: ယောက်: ယောက်: ယောက်: ယောက်:

စိုက်ပျိုးရေး: စိုက်ပျိုးရေး: စိုက်ပျိုးရေး: စိုက်ပျိုးရေး: စိုက်ပျိုးရေး: စိုက်ပျိုးရေး:

စပါး: စပါး: စပါး: စပါး: စပါး: စပါး:

မြက် ၁၀၀၀: မြက် ၁၀၀၀: မြက် ၁၀၀၀: မြက် ၁၀၀၀: မြက် ၁၀၀၀: မြက် ၁၀၀၀:

ပဲ: ပဲ: ပဲ: ပဲ: ပဲ: ပဲ:

ကျွဲ၊ နွား: ကျွဲ၊ နွား: ကျွဲ၊ နွား: ကျွဲ၊ နွား: ကျွဲ၊ နွား:

ယောက်: ယောက်: ယောက်: ယောက်: ယောက်: ယောက်:

သစ်တော: သစ်တော: သစ်တော: သစ်တော: သစ်တော: သစ်တော:

အိုး: အိုး: အိုး: အိုး: အိုး: အိုး:

ယောက်: ယောက်: ယောက်: ယောက်: ယောက်: ယောက်:

အိုး: အိုး: အိုး: အိုး: အိုး: အိုး:



### ဆွေးနွေးချက်

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုများတွင် အမျိုးသား/သမီး အသုံးပြုခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာများ ဆွေးနွေးခြင်း အမျိုးသား/သမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိခြင်း၊ အသုံးပြုမှုရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။

### သုံးသပ်ချက်

လယ်၊ ယာမြေသစ်တော၊ ချောင်း စသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အရစ်အမြစ်များအား အမျိုးသား/သမီး တန်းတူအသုံးပြုခွင့်ရရှိပြီး လယ်ယာမြေများအား ထိန်းချုပ်ခြင်းတွင် အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးချေမှု၊ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုမှုကို အမျိုးသား/သမီး တန်းတူအသုံးပြုခွင့်ရရှိပြီး ထိန်းချုပ်မှု အပိုင်းတွင်လည်း တူညီမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ လက်ဝတ်ရတနာဖြစ်သော ရွှေထည်ပစ္စည်းများအား အမျိုးသား/သမီး အသုံးပြုခွင့်တူညီသော်လည်း ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများမှ ထိန်းချုပ်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။





### ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီးဆိုင်ရာသုံးသပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ပညာတတ်မြောက်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုဟူ၍ခေါင်းစဉ်(၈)ခုဖြင့်ဆွေးနွေးခြင်း။

### သုံးသပ်ချက်

ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုနေရာများတွင် အမျိုးသမီးများမှ အမျိုးသားများထက် နိမ့်ကျနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ပညာသင်ကြားရာတွင် တန်းတူသင်ကြားခွင့်ရှိပြီး အိမ်မှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ရာတွင် သာလွန်၍ ဆောင်ရွက်ရကြောင်းသိရှိရပါသည်။ အရင်းအမြစ်အပေါ် အသုံးချမှုများတွင်လည်း တန်းတူအသုံးချမှုရှိပြီး ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရှိမှုများတွင် အမျိုးသားများမှ ပိုမိုရရှိကာ အမျိုးသမီးများအား ဖေးမလက်တွဲကာ နေရာပေးသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။







### ဆွေးနွေးချက်

လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေများမှာ ယခုအခြေအနေထက် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန် မျှော်လင့်ထားရှိမှု အခြေအနေများအား ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာ၏ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန် ဆောင်ရွက်သင့်သည့် အချက်များအား ဆွေးနွေးခြင်း။

### သုံးသပ်ချက်

မိုင်းတုံးတာကြီးကျေးရွာသည် နောင်လာမည့်အချိန်တွင် ရွာခြင်းဆက်လမ်းတံတားများကောင်းမွန်ပြီး ဒေသထွက်သီးနှံများ အချိန်မီရောင်းချနိုင်ခြင်း၊ မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ပြီးစီး၍ ကလေးသူငယ်များ အသိပညာတိုးပွားကာ အမျိုးသမီးများဝင်ငွေရရှိနိုင်ခြင်း၊ အားကစားကွင်းများ၊ စာကြည့်တိုက်များရှိလာပြီး လူငယ်များအသိပညာတိုးပွား၍ လမ်းမှားမရောက်ခြင်း၊ ၂၄နာရီမီးရရှိ၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောကျေးရွာဖြစ်လာစေရန်မျှော်လင့်ထားကြောင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ပထမနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



**၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း**

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးကျော်ဦး	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မေယုခင်	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးကျော်နိုင်ဦး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်မှီကို	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးကျော်သူ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးမောင်တူး	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်မပွဲ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်အိအိထွေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးနေလင်းဦး	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဒေါ်ခင်ဝင်းကြည်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်စိုးမိုးကြည်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးသန်းလွင်	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးဝင်းမြင့်	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်ခင်အေး	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးသန်းနိုင်ဦး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်အေးအေးခိုင်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက်      ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

**ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ**

ဦးမောင်ရွှေ      ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးစိုးမြင့်      ကျေးရွာအုပ်စုဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီ၊ စာရင်းကိုင်

**မှတ်တမ်းတင်သူ**

အမည်။ ဒေါ်နန်းမြတ်မွန်

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၉/ ၁၂ / ၂၀၁၆





၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

လူထုဝဟိုဠာ၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ဤကျေးရွာ ကျေးရွာကပ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုဝဟိုဠာရုံးမှပေးအပ်သည့် ကျေးရွာ စခိုင်းစာရင်းအစာအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးစွာရုပ်စံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုဝဟိုဠာရုံးမှပေးအပ်သည့် ဤအချက်အလက် များထား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုဝဟိုဠာရုံးမှ သတင်းအချက်အလက်ဆီသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးမြင့်စွန်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၇၃၆၀၆၉ လူထုဝဟိုဠာရုံးမှပေးအပ်သည့် ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစာရင်းပြုနယ် ပဒုလည်ကျွန်း ကျေးရွာအုပ်စု မြင့်လှတော မကျေးရွာ မြင့်လှတောကြီး

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မလ</u>	၄၆	ဘာသာ (၁) <u>မုဒုံ</u>	၄၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ(၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) <u>မလ</u>	၁၃၄	၁၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၉	၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စတင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေယျ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေမိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တပြားရွာမှလာပေးပေးသော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာ		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဗွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်တူးပါသူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစာတိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      ခြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ခုနှစ် ၂၀၁၇/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်း ရှိပါသလား  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်စေခြင်း -----




လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး အပိုင်း - (၃) - ၂၀၁၀-၂၀၁၆

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးမဟိန်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ဥပဒေများကိုယ်တိုင်(သို့) ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြင့်စိုး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၉.၁၅.၂၀၁၆

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး

အမည် ဒေါ်နန်းမြတ်စွာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၉.၁၂.၂၀၁၆





၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ် ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်း စာရင်း

အမှတ်	အမည်	ဖွဲ့စည်း	အမျိုးအမည်	အသက်	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား
၆.၂	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်	၂၀-၃-၀၁	၂၀-၃-၀၁	၂၄	၅၄	၅၄		
၆.၃	အထူးအဖွဲ့ဝင်							
၆.၄	မြန်/ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်	၁၀-၃-၀၁	၁၀-၃-၀၁	၂၄	၅၄	၅၄		
၇.၁	ပိတ်ချိတ်/လုပ်ငန်း တိုင်းတာမှု အဖွဲ့ဝင်							
၇.၂	အဖွဲ့ဝင်	၁၀-၃-၀၁	၁၀-၃-၀၁	၅	၁၁	၁၁		
၇.၃	အဖွဲ့ဝင်	၅-၅-၀၁	၅-၅-၀၁	၁၀	၁၅	၁၅		
၇.၄	အဖွဲ့ဝင်	၇-၆-၀၁	၇-၆-၀၁	၁၀	၁၉	၁၉		
၈	ပိတ်ချိတ်/လုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင်	၁၆-၆-၀၁	၁၆-၆-၀၁	၂၃	၅၀	၅၀	၅၆	
၉	လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်	၁၆-၆-၀၁	၁၆-၆-၀၁	၂၃	၅၀	၅၀	၅၆	



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတ်တမ်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်နန်းကြွတ်စွန်

နေ့စွဲ ၉.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ပြနယ် မလည် ကျေးရွာအုပ်စု ခိုင်တုံ ကျေးရွာ ခြင်းတုံ ဝက်စား

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစေ့စွမ်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ - မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း	၁ - ကျွန်းမာ ရှေးစား ပေးခင်း မရှိခြင်း
၂ - ကျွန်းမာ ရှေးစား စက်ကစဲ ရှိခြင်း	၂ - မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း
၃ - ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး ကားလမ်း မရှိခြင်း	၃ - ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး ကားလမ်း မရှိခြင်း
၄ - ရွာတွင်းလမ်း မြှုပ်နှံခြင်း	၄ - ရွာတွင်းလမ်း မြှုပ်နှံခြင်း
၅ - အားကစား ကွင်း မရှိခြင်း	၅ - ဘေ့ကွင်း ကွင်း မရှိခြင်း
မတတ်နိုင်ခြင်း	- စက်ချုပ်၊ လက်မှုပညာများ မတတ်ခြင်း
- မျက်မှူး နည်း ပညာများ မရှိခြင်း	- စာရင်းစနစ် ဝင်ရောက်ခြင်း
- စက်ပြင်၊ ကား မောင်း သင်တန်းများ မတတ်ခြင်း	- မျက်မှူး နည်း ပညာများ နည်းခြင်း
- မျိုးကောင်း၊ သား၊ ခပေါ်များ မျက်မှူး များ နည်းခြင်း	- ကလပ်ကလိုင်၊ ကစားကစား မရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ - မူကြိုကျောင်း ရှိကာ ပညာကျမ်းစာများ	၁ - စား ပေး ခင်း ရှိရမည်။
၂ - စား ပေး ခင်း ရှိရမည်။	၂ - အဖွဲ့ သမီး များ ဝင်ရောက် ရှိရမည်။
၃ - ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး ကားလမ်း မြှုပ်နှံခြင်း	၃ - ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး ကားလမ်း ရှိရမည်။
၄ - ရွာတွင်း လမ်း ကောင်း မြှုပ်နှံခြင်း	၄ - ရွာတွင်း လမ်း ကောင်း ကျောက်ခင်း လမ်း ဖြစ်ရမည်။
၅ - အားကစား ကွင်း ရှိရမည်။	၅ - ဘေ့ကွင်း ကွင်း ရှိရမည်။
- မျက်မှူး နည်း စနစ် များ သိရှိကာ ကာ မျိုးကောင်း၊ သား၊ ခပေါ် များ	- စက်ချုပ်၊ လက်မှုပညာများ ကျွမ်းကျင် ကာ ရမည်။
- မျက်မှူး နည်း ပညာများ သိရှိရမည်။	- မျက်မှူး နည်း ပညာများ သိရှိရမည်။
- ကလပ်ကလိုင် ကစားကစား များ	- မျိုး ကောင်း၊ သား၊ ခပေါ် များ မျက်မှူး နည်း ပညာများ
ပေါ်များ ကာ ရမည်။	




ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) -	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	မူကြံကျောင်း	မ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၄ ဦး
၂	ဆေးပေးခင်း	မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၄ ဦး
၃	ရွာချင်းဆက်ကားလမ်း (၃ ဦးစေ့စက်+မျှော်စင်)	က/မ	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၄ ဦး
၄	ဒားကစားကွင်း	က/မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၄ ဦး
၅	ရွာတွင်း ကားလမ်း (၃ ကျော့ကျွန်း)	က/မ	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၄ ဦး

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) -	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဓနိကပျိုးဖျံနည်းပညာ	က/မ	
၂	စက်ပြင်သင်တန်း	က/မ	
၃	စက်ချက်သင်တန်း	က/မ	
၄	ဖွေးရွှေစားနည်းပညာ	က/မ	
၅	ဖျါကောင်း/သန့်ရှင်းစား	က/မ	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးကျော်စိုး ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၉.၁၂.၂၀၁၆ -----



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆  
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ဖတ်ရှုရန် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာပိထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပိုင်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပိုင်အောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗိမာရက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာထပ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်မိမိကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်းအမည် ကျေးရွာအုပ်စု  
 နေအိမ် ကျေးရွာအုပ်စု  
 ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ပင်စော၊ ရပ်ကွက် ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ချင်းတုံးတက်စိုး	ချင်းကျောင်း	၄၀ x ၃၀ x ၁၂	၂၆	ကျား မ	၇၅၆၀၀၀၀	၂၅၂၅၅၀	၇၈၁၂၅၅၀
ချင်းတုံးတက်စား	မြေအားလမ်း တံတား	၂၀၀ x ၁၈ x ၁၄ ၂၀ x ၁၄ x ၇၆	၃၈	ကျား မ	၁၃၅၆၀၀၀၀	၈၁၃၃၅၀	၁၄၃၇၃၅၀
				ကျား မ			
				ကျား မ			
				ကျား မ			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဗိုလ်ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ





၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းမိန်း  
 နေပြည်တော်၊ ဝင်္ဂါနေ့၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်  
 ကျေးဇူးတင်စာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူး ..... မိုင်းတုံးဝကကြီး.....  
 ကျေးဇူးအုပ်စု ..... မိုင်းတုံးဝက ရုပ်စု.....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ကျေးဇူးအုပ်စု.....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၈-၁၂-၂၀၁၆.....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... တတိယနှစ်စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ပွဲ.....  
 ..... လူမှုစံနှုန်းချိမ်းမိန်း ပြုလုပ်ခြင်း (ပထမနှစ်စီမံကိန်း အစည်းအဝေး).....  
 အစည်းအဝေး ကတ်ရောင်းပွဲပွဲရေ။ ။ ကျား ( ၂၀ ) ဦး၊ မ ( ၂၀ ) ဦး = ( ၄၀ ) ဦး  
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်။ ဆုံးဖြတ်ချက်။ သဘောတူညီချက်။ မှတ်တမ်းထည့်သွင်းပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

- လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့၊ ဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက်ကာ တတိယနှစ်စီမံကိန်း ပထမနှစ်စီမံကိန်း မိတ်ဆက်စည်းရုံးရေး အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း ကကြောင်းကရာများက ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
- ကျေးဇူးအုပ်စုရုံးများ ဦးစွာဖြင့် အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးအုပ်စုများက ကမ္ဘာ့စကားပြောခြင်း၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
- တတိယနှစ်စီမံကိန်းတွင် ဒုတိယနှစ်ကဲ့သို့ပင် ဖြစ်နိုင်စေရန်အတွက် အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက်၊ ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန် ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
- အကြံပြုခြင်းဖြင့် ကျား၊ မ ကျားစာအုပ်များ စီမံကိန်းဝင် ထည့်သွင်းပေးဆောင်ထားသည့်အားဖြင့် ကျေးဇူးအုပ်စုများက ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
- စီမံကိန်းစက်ဝိုင်းက ဝင်ပတ်ပုံ အုပ်စုစီမံကိန်းဆိုင်ရာက ရှင်းပြဆွေးနွေးကာ ကျေးဇူးအုပ်စုနှင့်ဆက်ဆံသော ဝန်ထမ်းများက အသေးစိတ် ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
- မိုင်းတုံးဝကကြီးကျေးဇူးအုပ်စုက အစည်းအဝေးကို စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအဖြစ် ပြင်ဆင်အစည်းအဝေးများက ရှေးဆွဲပြုကာ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
- အမျိုးသမီးပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကျေးဇူးအုပ်စုများက အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးအုပ်စုများက ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။



- ဂူမူမီးညှာ : ဓာဆင့်သတ်ဖြတ်ချက်များအား ဣန္ဒြေစွာလူထုနှင့် ကော်မတီဝင် (ဒုတိယနှစ်) များဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
- ရာသီဥဒါန်ပေးပေးမှုများ : ရှေးအခါက ဣန္ဒြေစွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင် များအား သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
- ဣန္ဒြေစွာစေတနာ့တိုင်းတာခြင်းများ : ရွေးချယ်ရာတွင် ဓာတုဗေဒ၊ ကြေးမုံ၊ ဣန္ဒြေစွာလူထု၏ အန္တရာယ်ဖြစ်သော ရွေးချယ်မှုများဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် ဣန္ဒြေစွာလူထု၏ ဦးစီးဦးဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
- ကော်မတီဝင်များနှင့် ဣန္ဒြေစွာလူထုအကြား ဗဟိုကဏ္ဍဖြစ်သော လုပ်ဆောင်မှုများဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်
- ဣန္ဒြေစွာလူထု၊ ကော်မတီဝင်များဖြင့် မိမိတို့၏ဝတ္တရားများအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း

သဘောတူညီချက်များ

- စာတိယနှင့် စီမံကိန်းစနစ်တို့တွင်ကား နှစ်စဉ်စီမံကိန်းကော်မရှင်နှင့် သစ်ခင်းစာများဖြင့် စီမံကိန်းမူဝါဒများအား ရိုက်ရာကွင်းသုံးကာ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
- ဣန္ဒြေစွာလူထု၏ အန္တရာယ်ဖြစ်သော စေတနာ့တိုင်းတာခြင်း ရွေးချယ်မှုများဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်

ဗွတ်တစ်ဝင်သူ  
 ခင်မာမာ  
 ဒေါ်ခင်မာမာ  
 စေတနာ့တိုင်းတာခြင်း







၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီနား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

ခါးတုံးဝက်ကြီး

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးမလဲ	ကျေးဇူးပြုထောက်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ခံမလဲ
အခြေခံအောက်အင်္ဂါ	၁ မြေကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂ ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးစနစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄ ရွာတွင်း ကားလမ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅ နားစားကုစား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁ စိုက်ပျိုးနည်းပညာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ ဖျိုးကျောင်း/ ဖျိုးသစ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ စက်ချွပ်/ ကက်မှုပညာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄ စက်မြင်သင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁ ဆေးဝါးပစ္စည်းများ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ ချွေး၊ ဓာတ်ဆေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ပညာရေး	၁ သင်တန်းစီရင်ပစ္စည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ ကျောင်းပရိဘောဂ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ မြေကြိုဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အခြား	၁ ကျွတ်ခတ်စားနပ်ရိက္ခာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ ကျေးရွာခင်းစားဆောင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		