

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် Village Development Plan (VDP) ပူတာအိုမြို့နယ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်

မကပ်မုံအုပ်စု၊ မကပ်မုံ(၁)ကျေးရွာ

မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၂
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၃
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၆
	(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	
	(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	
	(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	
	(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	
	(င) ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲအိန်	
	(စ) ဗင်းပုံစံ	
	(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ	
	(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	
(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ		
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၅
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၁၆-၂၄
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၅-၃၀
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၁-၃၈
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၉
၁၂	ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်ဇယား	၄၀

ပူတာအိုမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ

အိန္ဒိယနိုင်ငံ



ပူတာအိုမြို့နယ်
ပူတာအိုခရိုင်
ကရင်ပြည်နယ်
စကေး ၁ လက်မ = ၄ မိုင်



ဆွမ်းပရာဘွမ်မြို့နယ်

ရည်ညွှန်းချက်	
၁။ နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်	-----
၂။ မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	-----
၃။ မြို့ / ကျေးရွာခြားနယ်နိမိတ်	-----
၄။ မြို့ / ကျေးရွာအုပ်စု	■ .
၅။ မြစ် / ချောင်း	~~~~~

နဝဂဒေ ကွဲနဲ့ပူတာအိုမြို့နယ်

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

မကပ်မုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများမှာ -

- (၁) မကပ်မုံ(၁)ကျေးရွာ၊
- (၂) မကပ်မုံ(၂)ကျေးရွာ၊
- (၃) မကပ်မုံ(၃) ကျေးရွာ ၊
- (၄) နမ်တာလဲကျေးရွာ၊
- (၅) နီနာဝါဂျီကျေးရွာ၊
- (၆) နမ်ဒင်ကျေးရွာတို့ဖြစ်ကြပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

မကပ်မုံ(၁)ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

မကပ်မုံကျေးရွာတည်ထောင်ရန် နယ်ခံများဖြစ်သော ဦးနောရဲ့ဟူး၊ ဦးနော်ဖါဆေ၊ ဦးဖူရဲ့ဒိုနှင့် ဦးယိုအာဂျာ တို့မှ လန်းတောင်စော်ဘွားများထံတွင် (၁၉၄၂)ခုနှစ်၌တောင်းခံခဲ့ပါသည်။ (၁၉၄၄)ခုနှစ်တွင် လန်းတောင်အုပ်စုဝင် အဖြစ် အတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်၌ မကပ်မုံကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေပေါင်း(၈၀)ကျော် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် အုပ်စုကျေးရွာဖြစ်သော လန်းတောင်သို့ သွားရာတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်း၍ သွားလာရ ခက်ခဲသောကြောင့် မကပ်မုံကျေးရွာအား အုပ်စုအဖြစ်သို့ အတည်ပြုပေးရန်တောင်းခံခဲ့ပါသည်။ (၁၉၅၀)ခုနှစ်တွင် လန်းတောင်စော်ဘွားများမှ မကပ်မုံအုပ်စုအဖြစ်သို့ အတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။

(၁၉၆၀)ခုနှစ်တွင် အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းရရှိကာ အခြေခံပညာအားသင်ယူနိုင်ခဲ့ကြသည်။ မကပ်မုံ အုပ်စုတွင် ကျေးရွာလူဦးရေတိုးလာကာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန်အဆင်မပြေသဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စုမှ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းရွှေ့ကာ မကပ်မုံကျေးရွာအုပ်စု၌ ကျေးရွာပေါင်း (၆)ရွာအထိ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ယခုအချိန်တွင် မကပ်မုံကျေးရွာ၌ အိမ်ခြေ(၅၈)အိမ်သာကျန်ရှိခဲ့ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၂.၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၄	၂၀	၃၄	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အအုံ များ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်း များနှင့် နယ်နမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ် ချက်	၂၂.၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၄	၂၀	၃၄	ကွဲပြားသော လူမှုစီးပွားရေး အမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြား သောအသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအ မြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ် ခြင်း	၂၂.၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၄	၂၀	၃၄	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသား များ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထား သည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအ မြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၂.၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၄	၂၀	၃၄	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၂၂.၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၄	၂၀	၃၄	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီး များ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း များ။
၆	ပင်းပုံစံ	၂၂.၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၄	၂၀	၃၄	ကျေးရွာအတွင်းနှင့် ပြင်ပရှိအဖွဲ့ အစည်းများမည်ကဲ့သို့သောလုပ်င န်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့ များ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုခြင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

မကပ်မုံကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၅၈)အိမ်ရှိသည်။အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ ဆန်စပါးကိုသာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။တခြားရာသီကာလတွင်ကြံခင်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြပြီး ဝင်ငွေရှာ ဖွေသည်။ မကပ်မုံကျေးရွာသည် မလိခချောင်းဘေး၌တည်ရှိနေသောကြောင့် မိုးရာသီကာလတွင် ရေတိုက်စားခြင်းကြောင့် ကျေးရွာမြေများတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာသည်။ရွာတွင်း မြေဩဇာကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသောကြောင့် တခြားသီးနှံများကိုစိုက်ပျိုး၍ မရဖြစ်သည်။ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမကောင်းသောကြောင့် စီးပွားရေးပညာရေးနှင့် လူမှုရေးတိုးတက်မှုနောက်ကျနေခဲ့သည်။ကျေးရွာအတွက် တကယ်လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းမှာ ရွာတွင်းလမ်း သဲကျောက်ခင်းခြင်း၊ရွာတွင်းတံတား၊အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်၊စာကြည့်တိုက် အစရှိသည်တို့ဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ-ဦးထွန်းအောင်မြတ်

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုခြင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံများ			
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ဘိလပ်ခင်းပျဉ်အိမ်၊ ကား၊ သုံးဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ယာ ၅ ဧကအထက်၊ ဆန်စက်၊ ကြံကြိတ်စက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ နွား/ကျွဲ (၁၀) ကောင် အထက်	၁၀	၁၇%
အလယ်အလတ်	ပျဉ်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကြံကြိတ်စက်၊ လယ်ယာ ၃-၄ ဧက၊ နွား/ကျွဲ (၅/၆) ကောင်	၂၅	၄၃%
ဆင်းရဲ	ဝါးအိမ်၊ လယ်ယာ ၁၁ ဧက၊ ဝက်၊ ကြံကနွား (၁၀) ကောင်	၂၀	၃၅%
အလွန်ဆင်းရဲ	ဝါးအိမ်၊ နေ့စား	၃	၅%
	စုစုပေါင်း	၅၈	၁၀၀%


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြုလေ့များ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

မကပ်မဲ့ကျေးရွာတွင် ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အားဆွေးနွေးခဲ့ရာတွင် အဆင့်(၄)ဆင့် ရှိပါသည်။ ချမ်းသာ၊ အလယ်လတ်၊ ဆင်းရဲနှင့် အလွန်ဆင်းရဲဆိုပြီးရှိပါသည်။ အဆင့်(၁) ချမ်းသာအဆင့်တွင် ဘိလပ်ခင်းပျဉ်အိမ်ကား၊ သုံးဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ယာ(၅)ဧကအထက်၊ ဆန်စက်၊ ကြံကြိတ်စက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ နွား/ကျွဲ (၁၀)ကောင်အထက်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ အလယ်လတ်အဆင့်တွင် ပျဉ်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ထွန်စက် ကြံကြိတ်စက်၊ လယ်ယာ (၃-၄)ဧက နှင့် ကျွဲ/နွား(၅-၆)ကောင်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ ဆင်းရဲသောအဆင့် မှာ ဝါးအိမ်၊ လယ်(၁)ဧက၊ ဝက်/ကြက် နှင့် နွား(၁)ကောင် တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ အလွန်ဆင်းရဲသောအဆင့်မှာ ဝါးအိမ် နှင့် နေ့စားအလုပ်ကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်လာပါက တနေ့တာဝင်ငွေ ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ-ဦးထွန်းအောင်မြတ်
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ လူမှုရေးတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှု၊ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု နှင့် မိသားစုတွင် ဦးဆောင်နိုင်မှု ကဏ္ဍတွင် အားနည်းနေသည်။ အမျိုးသားများက ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးနည်းရခြင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စတွင်မှာ အချိန်ကုန်နေရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်အကိုင် မရှိသောကြောင့် ဝင်ငွေမရှိနည်းပါးသည်။ ကျန်သောကဏ္ဍတွင် တန်းတူဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး သီးသန့် ဆွေးနွေးပေးခြင်းနှင့် လုပ်အားခတန်းတူရရှိခြင်းဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ် လက်တွဲခေါ်ပေးပါက အဆင်ပြေမည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ-ဦးထွန်းအောင်မြတ်
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုခြင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(c) ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း												မကပ်မုံဒေသ
အကြောင်းအရာ	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
စိုက်ပျိုးရေး												
ရာသီဥတု												
လမ်းဖျားအနက်သွယ်ရေး												
ပွဲတော်												
ကျား၊မာရေး												
သောက်သုံးရေ												
အစားအသုံး												
အားလပ်ရက်												
ဝင်ငွေ												
ထွက်ငွေ												

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

မကပ်မုံကျေးရွာတွင် လယ်ယာမြေကိုသာ အဓိကထားစိုက်ပျိုးကြသည်မှာ အိမ်ထောင်စုအများဆုံးဖြစ်သည် ဒါအပြင် ကြံပင်များကိုလည်းစိုက်ပျိုးကာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးမှာ (၁၀)အိမ်ရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို တနှစ်ပတ်လုံး မလုပ်သောအချိန်တွင် ကျားအလုပ်ကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တချို့သော အိမ်ထောင်အနည်းစုသည် အိမ်ဆိုင်ကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တနှစ်ပတ်လုံးတွင် ဝင်ငွေမှာ နည်းပါးကြပြီး ထွက်ငွေများနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးမြေမကောင်းသောကြောင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ အထွက်နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စတွေ အချိန်ကုန်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ အားသောအချိန်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ကာ လုပ်အားခတန်းတူရရှိခြင်းဖြင့် တနေ့တာဝင်ငွေ ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ- ဦးထွန်းအောင်မြတ်
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုခြင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

မကပ်မုံကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေသည်။ အမျိုးသားများအဖွဲ့သည် ကျေးရွာရှိ သားရေးနားရေးတို့ကို လုပ်ဆောင်နေသည်။ ကျေးရွာလူထု၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ချိတ်ဆက်နေသည်။ မြစ်မီးရောင်၊ ပညာရေးကော်မတီ၊ ကျန်းမာရေး၊ ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့၊ မေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်းတို့သည် ကျေးရွာအတွက် တိုးတက်မှုနည်းလမ်းများ ပြုလုပ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်ထွေအုပ်၊ ပညာရေးဌာန၊ ကျေးလက်ဌာန၊ န.တ.လ၊ လ.ဝ.က၊ မြေစာရင်းဌာန၊ သားငှက်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန၊ သစ်တောရုံး၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံး၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နှင့် မေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့တို့ ချိတ်ဆက်နေသည်။ ဒါအပြင် ဘာသာရေးအဖွဲ့တို့လည်း ချိတ်ဆက်နေသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ-ဦးထွန်းအောင်မြတ်
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ

မကပ်မဲ့ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ ဆွေးနွေးထားသော အခက်ခဲပြဿနာများမှာ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသောကြောင့် ကျေးရွာလူထုများ သွားလာရ အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ မူကြိုကျောင်း မရှိသောကြောင့် ကလေးများကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်ခြင်းမရှိ အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ရေခက်ခဲသောကြောင့် ကျေးရွာလူထုများ သုံးစွဲမှုခက်ခဲပါသည်။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးမကောင်းသောကြောင့် နွားပျက်စီးမှု ဒဏ်ခံနေရသည်။ အမျိုးသား သီးသန့် ဖော်ထုတ်ထားသော လုပ်ငန်းမှာ အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်မရှိသောကြောင့် လူစုဝေးရာတွင် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ လယ်ယာမြေ လုံလောက်မှုမရှိသောကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးပါသည်။ အမျိုးသမီးများ သီးသန့်ဖော်ထုတ်ထားသော လုပ်ငန်းမှာ အမျိုးသမီးများ တနေ့တာဝင်ငွေမရှိသောကြောင့် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ မူလတန်းကျောင်းဆောင် မကောင်းသောကြောင့် ကလေးများ စာသင်ရာတွင် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ရွာတွင်း အကူအညီမဲ့နေသော အဘိုးအဘွားများအတွက် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ရေလုံလောက်မှုမရှိသောကြောင့် ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။

(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)

အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ မျှော်မှန်းထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှာ ကျေးရွာအတွင်းလမ်းကောင်းပါက ကျေးရွာလူထုများ သွားလာရ အဆင်ပြေလာမည်။ မူကြိုကျောင်းဆောင် ကောင်းမွန်ပါက ကလေးများ လုံခြုံစွာ သင်ယူနိုင်မည်။ ရေလုံလောက်မှုရှိပါက ကျေးရွာလူထုများ အလွန်အဆင်ပြေလာမည်။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးကောင်းပါက သာယာလှပသော ကျောင်းဖြစ်လာမည်။ အမျိုးသားများ သီးသန့်မျှော်မှန်းထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းမှာ အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်ရှိပါက လူစုဝေးရာတွင် အလွန်အဆင်ပြေလာမည်။ လယ်ယာဖော်ထုတ်ပေးပါက ကျေးရွာအတွက် ဝင်ငွေအဆင်ပြေလာမည်။ အမျိုးသမီးများ သီးသန့်မျှော်မှန်းထားသော လုပ်ငန်းမှာ အမျိုးသမီးများအတွက် အိမ်တွင်းမှု သင်တန်းပေးပါက ဝင်ငွေတိုးပွားလာမည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုအတွက် ပံ့ပိုးမှုရှိပါက အဆင်ပြေလာမည်။ မူလတန်းကျောင်းဆောင် ကောင်းမွန်ပါက ကလေးများစာသင်ရာတွင် လုံခြုံစွာသင်ယူနိုင်မည်။ ရေလုံလောက်မှုရှိစေရန် ဆည်မြောင်းလုပ်ပေးပါက အဆင်ပြေလာမည်။

(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများ				
မကပ်မဲ့ကျေးရွာ				
ပုံစံ	လုပ်ငန်းခွဲအမည်	အဆိုပြုသူ	မဲအရေကိန်း	နိဂုံးကန့်သတ်
၁။	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ရန်	$m + ၆$	၄၀	၄
၂။	ရွာတွင်းလမ်းကြားဖွဲ့စည်းရန်	$m + ၆$	၁၇၆	၁
၃။	ကျေးရွာ/ကျေးကန်	$m + ၆$	၃၄	၅
၄။	မူလတန်းကျောင်းဆောင်ဖွဲ့စည်းရန်	m	၄၈	၃
၅။	ကျောင်းဖွဲ့စည်းရန်	$m + ၆$	၂၀	၆
၆။	အဆုတ်ကဝေးစနစ်ဆောင်	m	၁၀၂	၂

(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

မကပ်မဲ့ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာ ရွာတွင်းလမ်းကြားပြုပြင်ခြင်းကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများက ရွေးချယ်ထားပါသည်။ ဒုတိယဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာ အစည်းအဝေးခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ရန်ကို အမျိုးသားများက ရွေးချယ်ထားပါသည်။ အမျိုးသမီးသိသည့် ရွေးချယ်ထားသော တတိယဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာ မူလတန်းကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ရန်(KG)ဆောင်ဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိသောလုပ်ငန်းသည် ကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်မှတ်			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအား တိဓေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၇၆၃၈ ၃၆၃၆၀	လူထုစည်းရုံးရေးပျူး၏အမည် ဦး ရှိး ဒို ယို	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ကချင်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု မကပ်မြို့	ကျေးရွာ မကပ်မြို့ (၁၁)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဂီတို	၅၈	ဘာသာ(၁) - ခရစ်ယာန်	၅၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) - ဂီတို	၁၃၉	၁၈၈	၃၂၇
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	၄၈	၁၀	၅၈

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအထောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော

လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား _____

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဆာမိုဆော်		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ် နူးဆာခို
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ မကယ်မုံလာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၈	ဘာသာ (၁) ချစ်ယာန်	၅၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၇၉	၁၈၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၈	၁၀

၃၆၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇာတိ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအားတိတ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄၀၄၂၉၄၆၂၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဒုးအိန်	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု မကယ်မို့	ကျေးရွာ ဇာယ်မို့

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၅၈	ဘာသာ (၁) - အဓိကဗုဒ္ဓ	၅၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) - အဓိကဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၈၄	၁၉၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၈	၁၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းပိုင်းပါ)

ကျေးရွာကြမ်းလမ်း
ကျေးရွာခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုပုံစံချက်

(၁) လူတူပတ်ပတ်ပတ်ပတ်ပတ်ပတ်ပတ် မှီ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ပုံစံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာ အဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကြာတေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ယတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ~~နှစ်ခွဲမှစ၍ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်~~

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။ မရှိပါ

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်း တင်ထားသည့် အချက်

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဇော်ဝင်း

လက်မှတ် *[Signature]*

နေ့စွဲ 14.5.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဒိုသာခိုင်

လက်မှတ် *[Signature]*

နေ့စွဲ 14.5.2018

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(တတိယနှစ် စက်ဝန်း)

ပုံစံ-၈၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - **ဦး ငြိမ်းစိန် (CF) | ဒေါ် စာလိနာ (TF)**

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၀၃.၂၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်

မြို့နယ် - ဝှတာဒို

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု အကျဉ်းချုပ် (၁၀)

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၃.၂၀	၂၀၂၀.၀၃.၂၀	၂၈	၂၆	၃၂	၂၈၊ ၂၆၊ ၂၄	၅၉%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၃.၂၀	၂၀၂၀.၀၃.၂၀	၂၈	၂၆	၃၂	၂၈၊ ၂၆၊ ၂၄	၅၉%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာချက်ချာသည့်အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဆုံးသတ်မှုအစည်းအဝေး							

<p>၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးထွန်းကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၂၀၂၂.၀၂.၂၄

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □

စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် မြို့နယ် - ပုတာဆို ကျေးရွာအုပ်စု မကေးမြို့

ကျေးရွာအုပ်စု မကေးမြို့

ကျေးရွာ အမှတ် ၂၀၁

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၀၂.၂၄	၂၀၂၂.၀၂.၂၄	၁၄	၂၀	၂၄	လိမ္မော် - ၂၄	၅၈	၅၈%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၀၂.၂၄	၂၀၂၂.၀၂.၂၄	၁၄	၂၀	၂၄	လိမ္မော် - ၂၄	၅၈	၅၈%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၀၂.၂၄	၂၀၂၂.၀၂.၂၄	၁၂	၁၀	၂၂	လိမ္မော် - ၂၂	၅၈	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၀၂.၂၄	၂၀၂၂.၀၂.၂၄	၀၄	၀၄	၀၄	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၀၂.၂၄	၂၀၂၂.၀၂.၂၄	၀၄	၂၀	၂၄	လိမ္မော် - ၂၄	၅၈	၄၁%



စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစိတ်ချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၉၀									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၅၈	၂၀	၄	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၅၈	၄၈%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅၈	၂၀	၄	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၅၈	၄၈%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၅၈	၂၀	၄	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၅၈	၄၈%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅၈	၂၀	၄	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၅၈	၄၈%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၅၈	၂၀	၄	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၅၈	၄၈%
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၅၈	၅	၁၀	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၂.၁၀.၂၀၁၉	၅၈	၂၅%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၅၈	၁၂	၁၂	၃.၀၀.၂၀၁၉	၃.၀၀.၂၀၁၉	၃.၀၀.၂၀၁၉	၃.၀၀.၂၀၁၉	၃.၀၀.၂၀၁၉	၅၈	၄၁%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅၈	၁၅	၁၃	၄.၀၀.၂၀၁၉	၄.၀၀.၂၀၁၉	၄.၀၀.၂၀၁၉	၄.၀၀.၂၀၁၉	၄.၀၀.၂၀၁၉	၅၈	၄၈%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၅၈	၁၀	၁၆	၅.၀၀.၂၀၁၉	၅.၀၀.၂၀၁၉	၅.၀၀.၂၀၁၉	၅.၀၀.၂၀၁၉	၅.၀၀.၂၀၁၉	၅၈	၂၅%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၅၈	၂၉	၁၆	၆.၀၀.၂၀၁၉	၆.၀၀.၂၀၁၉	၆.၀၀.၂၀၁၉	၆.၀၀.၂၀၁၉	၆.၀၀.၂၀၁၉	၅၈	၃၅%

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(ပထမနှစ် စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်

ရင်းနှီးငွေ/ရင်းနှီးငွေအမည် ၆၃၂ နှင့် ၁၀၀၂

နေ့စွဲ 14.5.2018

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်

ကျေးရွာအုပ်စု မလင်မြို့

ကျေးရွာ မလင်မြို့

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	14.5.2018	14.5.2018	၂၂	၃၀	၄၆	လီဆူ 1 ၅၂	၅၈	၇၉.၃%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	15.5.2018	15.5.2018	၁၈	၃၆	၅၂	1 လီဆူ ၅၄	၅၈	၉၉.၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	4.6.2018	4.6.2018	၂၃	၂၃	၄၆	လီဆူ ၄၄ လအိုင် ၂		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	29.6.2018	5.7.2018	လေ့	လေ့	လေ့	လေ့		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၈.၆.၂၀၁၈	၂၈.၆.၂၀၁၈	၁၂	၈	၂၀	လီဆူ-၁၁ ကချင်-၂	၅၈	၃၂.၄၆%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး ဆွဲအစည်းအဝေးဆွဲခြင်း	၂၈.၉.၂၀၁၈	၂၈.၉.၂၀၁၈	၁၂	၈	၂၀	လီဆွေ - ၂ ကမ္ဘာဇော် - ၂	၂၈	၂၄.၄၈%	
၆.၂။ ငယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၉.၂၀၁၈	၂၈.၉.၂၀၁၈	၁၂	၈	၂၀	လီဆွေ - ၁ ကမ္ဘာဇော် - ၁	၂၈	၂၄.၄၈%	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၉.၂၀၁၈	၂၈.၉.၂၀၁၈	၁၂	၈	၂၀	လီဆွေ - ၁ ကမ္ဘာဇော် - ၁	၂၈	၂၄.၄၈%	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၁၂.၂၀၁၈	၁.၁၂.၂၀၁၈	၂၀	၂၁	၄၂	လီဆွေ - ၂ ကမ္ဘာဇော် - ၂	၂၈	၂၀.၇၂%	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖော်ပြကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၆.၁၀.၂၀၁၈	၆.၁၀.၂၀၁၈	၁၄	၇	၂၁	လီဆွေ - ၂၀/ကမ္ဘာဇော် - ၁	၅၈	၃၆.၂%	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇.၁၀.၂၀၁၈	၇.၁၀.၂၀၁၈	၂၀	၁၅	၃၅	လီဆွေ - ၃၅	၅၈	၆၀.၃%	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၀.၁၀.၂၀၁၈	၁၀.၁၀.၂၀၁၈	၄	၂	၆	လီဆွေ - ၅	၅၀	၁၀.၃	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၁၀.၂၀၁၈	၃၀.၁၀.၂၀၁၈	၆	၇	၁၃	လီဆွေ - ၁၃	၅၈	၂၂.၄%	
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁.၁၂.၂၀၁၈	၁.၁၂.၂၀၁၈	၂၁	၂၁	၄၂	လီဆွေ - ၄၂/ကမ္ဘာဇော် - ၂	၅၈	၇၀.၇%	

၁။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
မူကြမ်းကျောင်း ဂြိုဟ်တုကကစား ငယ်များ ဖျံခြံစွာ ပျော်ရွှင်ခွာ သစ်ယူ ကစား နိုင် လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင်း လမ်းကောင်းလာပါက ကလေး ညူဇီးများ ဆွားရေ လာရေး မှာ ကူညီကူ လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
သက်ကြီး ရွယ်ခိုက် ကို ထောက်ပံ့ မြှုပ်နှံပါက အစာစား ရေ ရွာ ရေ ထိုင် နိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာဆုံးမအောင် ဂြိုဟ်တုပါက အစည်းဝေ ထိုင်ပါ ကျပ် ၇၂ အစာစား မြေကွာ ဖယ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရေလုံလောက်မှု ဂြိုဟ်တုပါက သက်ကြီး ၂ ကလေး များ ပါ ရေ ကို အဆုံး ၉၂ နိုင် လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆည်မြောင်း ဂြိုဟ်တုပါက စိုက်ပျိုးရေး အထွက်ချိုး ကောင်း လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လယ်ယာဖော်ထုတ်ပေး ပါက ကျေးရွာအစုအဝေး ဝေလွှာ ကောင်း လာ နိုင်မည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျောင်းခြံစည်း ချိုးကောင်းပါက ကျောင်းစိုက်လှပ ခွာ ဖြစ်လာ မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရိုးရာ အစားအသောက် ကောင်းခွာ မျက်မြတ်စက် ပါပါက အသား ကျောင်း ခွာ တောအစားအသောက် မျက်မြတ် စက်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စက်ချက် သစ်ဆိုး ဂြိုဟ်တု အမျိုးသမီး ထိလေ့ရှိ ဇင်း ၂ အစုစု စွမ်း ကလေးငယ်များ အဝတ်အစား ဖျံစီး တွင်း အစာစားမြေကွာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လယ်ယာစိုက်ခင်းများ၊ ဆိုက်ကယ် များ ပျက်စီး လာရင် ၉၂ မြေကွာ အစာစားမြေ လာမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မီးလင်း ဂြိုဟ်တုပါက ကလေး ငယ်များ သက်ကြီး ရွယ်ခိုက်များ အစာစား အဆုံး အစာစား မြေကွာ လာမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မတီအဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည် <u>ဦး ဝတ္တရီအောင်မြင်</u>			
နေ့စွဲ <u>၂၂.၂.၂၀၁၉</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု မကင်္ဂါမင်	ကျေးရွာ မကင်္ဂါမင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
အမျိုးသမီးများတနေ့ ၈၈ ဝင်ဖြင့်သာလျှင် အဖွဲ့ခွဲခွဲပါသည်။	□ ကျား ✓ မ □ ကျား + မ
မူလတန်းကျောင်းမရှိသောကြောင့် ကလေးများထားရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	□ ကျား ✓ မ □ ကျား + မ
ရွာတွင် အကူအညီခံယူရန် အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့် အဖွဲ့ခွဲခွဲပါသည်။	□ ကျား ✓ မ □ ကျား + မ
ရွာတွင် လမ်းမရှိသောကြောင့် နွား၊ ဂျာ၊ ခြံအဖွဲ့ခွဲခွဲပါသည်။	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ
မူလတန်းကျောင်းမရှိသောကြောင့် ကလေးများ ကျောင်းပြန်ခွင့် မရနိုင်ကြောင်း အဖွဲ့ခွဲခွဲပါသည်။	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ
အထွေထွေအား ချိတ်ဆက် မရှိသောကြောင့် ရေစိုက်ရေး အဖွဲ့ခွဲခွဲပါသည်။	✓ ကျား □ မ □ ကျား + မ
ရေပြင်လျက် မရှိသောကြောင့် ဆန်စပါး ပျက်စီးခြင်း အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	□ ကျား ✓ မ □ ကျား + မ
ရေခက်ခဲသောကြောင့် ကျေးရွာအုပ်စုများ အဖွဲ့ခွဲခွဲပါသည်။	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ
လယ်ယာ ရပ်ကွက် မရှိသောကြောင့် ဝင်ငွေ နည်းပါးပါသည်။	✓ ကျား □ မ □ ကျား + မ
ကျေးရွာခြံစည်းရုံးမှုမရှိသောကြောင့် နွားပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
အမျိုးသမီးများအတွက် အိမ်တွင် မူရင်းပေးပို့ပေးခြင်း တို့အား လာမည်၊	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မူကြမ်းကျွမ်းကျင်မှုပေးပေးရေးကော်မရှင်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း မရှိမည်၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
သက်ကြီးရွယ်အိုအတွက် ဝန်ထမ်းများ ပေးပို့ပေးခြင်း အဆင်မပြေပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မူရင်းပေးပို့ပေးခြင်းနှင့်အညီ ကျေးရွာအတွင်း တွင် ဝန်ထမ်းများ (K.G) ဆောင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပေးပို့ပေးခြင်းနှင့်အညီ မည်၊	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆည်မြောင်းလုပ်ငန်းများ ပေးပို့ပေးခြင်း မရှိမည်၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင် မိမိကော်မရှင်ပေးပို့ပေးခြင်း အားဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အစည်းအဝေး ခန့်မှန်းချက်ပေးပို့ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအတွင်း မိမိကော်မရှင်ပေးပို့ပေးခြင်း မရှိမည်၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအတွင်း မိမိကော်မရှင်ပေးပို့ပေးခြင်း မရှိမည်၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ဂ။ လူထုစုံစမ်းရန်အတွက် လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးရှိသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွင်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	အစည်းအဝေး	၁	၆၀၀၀၀၀	၁၇၉	၁၈၈	၃၆၇
၂	အစည်းအဝေးအတွက် အစည်းအဝေး	အမျိုးသား	အစည်းအဝေး	၂	၆၀၀၀၀၀	၁၇၉	၁၈၈	၃၆၇

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ပထမနှစ် စက်ဝန်း)

၂၉ -

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ် ဒူးသာခိုင်</u>			
နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)		<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု မတပ်မို့	ကျေးရွာ မတပ်မို့ (၁)

တ/အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း-ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရေခက်ခဲ ဗြဲကြောင်၊ ရွာသာ၊ ဆွေ ဒိုက္ခ ရေကန် ဂျပာည်။	၁ လျှပ်စစ်ဖိုး မရှိ၍ ရွာသာ၊ များ ည သွား လာ ရေး ခက်ခဲ၊ ကလေး များ ပညာ ရေး (ဓာတ်ျက်ရာ စင်) ခက်ခဲခြင်းဖြစ်
၂ ကမ်းမပိုင်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ ဗြဲကြောင်၊ ရွာ ဖွံ့ဖြိုး မြှင့်နည်းရ။	၂ သောက်ရေသန့် မရှိ၍ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်း
၃ လျှပ်စစ်ဖိုး မရှိ လျှို့ဝှက် ယူ ရေး စင်စင် မရှိ ဖြစ်ပါသည်။	၃ လမ်းမကောင်း ၍ သွားလာရခက် ခဲခြင်း
၄ ကျောင်းခြံစည်း ရုံး မကောင်းမြ မကောင်းကောင်း ပိုင်းမသင့်။	၄ Kရ ကလေး ပညာသင်ကြား ရာတွင် လုံ ခြုံ မရ ဖြစ်သော ပြဿနာ
၅ တံတား မကောင်း မြ ကြောင်၊ ရေကြီး ရင်သွား လာ ဂျပာက်ခဲ ဂျပာည်။	၅ ကျောင်းခြံစည်း ရုံး မကောင်း မြှင့် မရှိ ဖြစ်ခြင်း။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျောင်း ရေသန့် ရရှိပါက ရွာသူ သား များ ကျန်းမာရေး ပိုမိုကောင်းလာ	၁ မိမိရရှိပါက ည သွားလာရာ တွင် စန္ဒာစာမကင်း မည်။ ကလေး များ စာပို ကြိုးစား လုပ်လာမည်။
၂ လမ်းကောင်း လာပါက လူနေမှု အခက် အခဲတိုင်း ဖြေရှင်းလာ မည်။	၂ သောက်ရေသန့်ရရှိပါက ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော မှု များ ကင်းဝေး လာ မည်။
၃ လျှပ်စစ်ဖိုး ရရှိပါက ပညာရေး လေ့လာရေး ဖွံ့ဖြိုးလာမည်။	၃ လမ်းကောင်း ပါက လိုရာ ခရီး မြန်ဆန်၍ ရောက်ရှိမည်။
၄ ကျောင်းခြံစည်း ရုံး ကောင်း ပါက ကျောင်း သန့်ရှင်း ရုံမက လုံခြုံစွာ သင်ကြား	၄ Kရ သောက်ရေသန့်ပါက ကလေးများ အပို ဖြစ်၍ သင်ပညာ ရှိမည်။
၅ တံတား ကောင်း မြှင့်လာပါက သွားလာ ရာတွင် လွယ်ကူမည်။ ရေကြီးသောအခါ	၅ ကျောင်းခြံစည်း ရုံး ကောင်းလာပါက ကျောင်း တာဝန် ပိုမို လာမည်။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း ၏ လာမည့် (၄နှစ်)အတွင်းအကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ / အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခန့်စားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်
၁	ရွာခြွင်းဆက်သွယ်ရေးလမ်း (5800 x 1.2 x 0'6")	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၇,၅၀၀,၀၀၀ %	၃၇၇
၂	ဆိလ္လာဇွန်ရွာရှိ ရေ (လမ်းအနီး 100ခ)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	50000000 %	၃၇၇
၃	သောက်သုံးရေ ရရှိရေး (ရွာတွင်း) (၆' x 4' ၀")	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆,၀၀၀,၀၀၀ %	၃၇၇
၄	ကျောင်းခြံဆင်းရိုး ပြုပြင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	12,000,000 %	၃၇၇
၅	KGဆောင် ပြုပြင်	အမျိုးသမီး	၃,၀၀၀,၀၀၀ %	၃၇၇

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မှိုက်ပျဉ်း၊ မွေးမြူရေးနှင့် ပညာပံ့ပိုးရရှိရန်	အမျိုးသား	မှိုက်ပျဉ်း၊ မွေးမြူရေး၊ ပညာရေး၊ ငှာခို အမျိုးသမီးရေးရာ
၂	အလယ်တန်း ကျောင်း တိုးပေးရန်	အမျိုးသမီး	
၃	အမျိုးသမီး ပညာ ပေးသင် တန်းများ	အမျိုးသမီး	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် Am နေ့စွဲ ၁၅.၅.၂၀၁၈

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပ+ဒု အကြိမ်အစည်းအဝေး

နေရာ-မကပ်မုံအုပ်စု၊မကပ်မုံ(၁)ကျေးရွာ
ဘုရားကျောင်းဝင်း

နေ့စွဲ-၂၂.၂.၂၀၁၉

အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်။ ။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပ+ဒုအကြိမ်ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးစီမံ
ကိန်းစက်ဝန်းရန်ပုံငွေနှင့်အကာကွယ်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း၊ ကော်မတီ
ဝင်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်ပြီးလုပ်ငန်းခွဲဖော်ထုတ်နိုင်ရန်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အစည်းအဝေးမစတင်မည် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများက မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်
စီမံကိန်း၏ အဓိကလက္ခဏာများကို ဒေါ်ဦးအေးအေး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)က ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်းကို
ဒေါ်အေးအေး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)က အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် ကျေးရွာ စေတနာ ဝန်ထမ်း၏
တာဝန်ဝတ္တရားကို ရှင်းလင်းကာ ရွေးချယ်ရာတွင် ပြောင်းလဲမှုမရှိ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းကို အုပ်စုခွဲကာဆွေးနွေးရာတွင် လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊
ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား၊ ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု၊ ပင့်ကူအိမ်၊ ဗင်းပုံစံ စသည်တို့ကို ဆွေးနွေးတင်ပြကြပါသည်။ ထို့
နောက် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ ပြဿနာအခက်ခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို
ပြန် လည်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ပြီးနောက် ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ကာ မဲပေးစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့
ကြပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ဦးတန်ဆိုင်(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)မှာ လုပ်ငန်း၏ အကျိုးမဝင်/ဝင်ကို တင်ပြခြင်း
နှင့် အကာကွယ်သည် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာအထောက်အကူပြုကော်မတီ အပြောင်းအလဲမရှိကြောင်း သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ
ပါသည်။ နောက်ဆုံးအစီအစဉ်တွင် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများက ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားရင် အစည်းအဝေး အောင်
မြင်စွာ ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးထွန်းအောင်မြတ်
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ် ဇယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းလမ်း သံကျောက်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	အစည်းအဝေး ခန်းမဆောင်			✓	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	ရေစု/ရေကန် တည်ဆောက်ရန်			✓			
	၄	ရွာချင်းဆက် သံကျောက်လမ်းခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၈	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	မကပ်မဲ့ ၁မှ ၃သို့
	၅	ဆိုလာမီးလင်းရေး			✓			
	၆	စိမ့်စမ်းရေ သွယ်ခြင်း			✓			
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မူကြိုကျောင်း ပြုပြင်ရန်			✓			
	၂	(KG)ဆောင် ပြုပြင်ရန်		✓				
	၃	ကျောင်းခြံစည်းရိုး ပြုပြင်ရန်			✓			
	၄	အလယ်တန်းကျောင်း တိုးပေးရန်		✓				
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (ဖိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အပ်ချုပ်သင်တန်း		✓				
	၂	ဆည်မြောင်း ပြုပြင်ရန်		✓				
	၃	စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး နည်းပညာပံ့ပိုး ရရှိရန်	✓					
	၄	ဆိုင်ကယ် ဝပ်ရှော့သင်တန်း	✓					
	၅	လယ်ထွန်စက် ပြုပြင်သင် တန်း	✓					
	၆	ချက်ပြုတ်ရေး သင်တန်း		✓				
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁	သက်ကြီးရွယ်အိုကူညီရေး		✓				
	၂	လယ်ယာဖော်ထုတ်ရေး	✓					