

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

မွန်ကျေးရွာ၊ မွန်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ မန္တအုပ်စုမြေပုံ ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ ..... 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် ..... 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ..... 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ..... 26

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 30

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် ..... 34

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ..... 37

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 39

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 42

၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ ..... 44


၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်..... 48





# ၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

## စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ






# ၂။ မွန်အုပ်စုမြေပုံ

## မွန်ကျေးရွာအုပ်စု

မ



### ရည်ညွှန်းချက်

ကျေးရွာအုပ်စု



ကျေးရွာ



ချောင်း



ကားလမ်း



အုပ်စုနယ်နိမိတ်







**၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ**

မွန် ၊ ပေကုန်း ၊ တောင်ပင်းသာ ၊ နတ်ကြီးကုန်း ၊ ဇီးခုံ ၊ ပင်းသာကြီး ၊ ကြို့ကုန်း ၊ မြစေတီ ၊ မြသန္တာ ၊ မြသီတာကျေးရွာတို့ပါဝင်သည်။

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

ရှေးအခါက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတွင် အလွန်နာမည်ကြီးသောဆရာတော် ရှိခဲ့ပြီး ဂါထာ မွန်များ တတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းကို အစွဲပြုပြီး မွန်ကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်သည်။ ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် တန်ခိုးကြီးဘုရား ၂ ရှိပါသည်။ ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။ အိမ်ခြေ ၁၅၈ အိမ်ရှိပြီးကျေးရွာ၏သာရေးနာရေး လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ နှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် စည်းလုံးကာ လုပ်ဆောင်သော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။

**ထူးခြားဖြစ်စဉ်**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ခုနှစ်	ထိခိုက်မှု
၁။	လေမုန်တိုင်းကျရောက်	၂၀၁၃	အိမ်များပျက်ဆီး
၂။	ရေဘေးသင့်	၂၀၁၅	လယ်မြေများ ရေမြုပ်ပျက်ဆီး

**၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၁၅၈	၄၁၇	၄၄၃	၈၆၀

**၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၄၆	၂၃	၃၈	၆၁
မြေယာမဲ့	၂၃	၁၄	၉	၂၃
မသန်စွမ်း	-	-	-	-



**၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်စက်	လယ်ကူလီ
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	
နှမ်း	ကျွဲ	ဈေးဆိုင်	
နေကြာ	နွား	ဆီစက်	

**၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၄၂၂ ဧက	၂၆ ဧက	၂၅ ဧက	ရှိ	၁၀၀ /၂	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၃	၂	၅	၄		၅

**၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂၀	၇၀	၁၃၀	၄	၁၆၇
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၇၀	၁၂၀	၂၅	၁၄၅	

**၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁၊	၁	၁၀	၅၀	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၄-၁၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၅၁	၅၈	၁၀၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၄-၁၂-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၅၁	၅၈	၁၀၉	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၄-၁၂-၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၅၁	၅၈	၁၀၉	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း	၁၃-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကော်မတီဝင်များ	၂၀	၅၉	၇၉	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၁၃-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၂၀	၅၉	၇၉	အကျိုးပြုပြီးရေး၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။





၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၅-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၃၈	၈၂	၁၂၀	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၅-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၈	၈၂	၁၂၀	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၈	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၂၅-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၃၈	၈၂	၁၂၀	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- အုတ်တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၈ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆန်စက်၊ ထွန်စက်၊ ကား၊ ဈေးဆိုင်	၅၈	၃၇%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅-၈ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၅-၃ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်	၇၂	၄၅%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃-၁ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၃-၁ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်	၂၈	၁၈%
စုစုပေါင်း		၁၅၈	၁၀၀%



၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

**သီးသီးနှံရောင်စုံ** **စိုက်ပျိုးရေး** **စနစ်**

ရက်စွဲ: ၀၅/၀၆/၂၀၂၁

ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ
၀၅/၀၆/၂၀၂၁	၀၅/၀၆/၂၀၂၁	၀၅/၀၆/၂၀၂၁	၀၅/၀၆/၂၀၂၁	၀၅/၀၆/၂၀၂၁	၀၅/၀၆/၂၀၂၁	၀၅/၀၆/၂၀၂၁	၀၅/၀၆/၂၀၂၁	၀၅/၀၆/၂၀၂၁	၀၅/၀၆/၂၀၂၁
အပူချိန် (°C)	အပူချိန် (°C)	အပူချိန် (°C)	အပူချိန် (°C)	အပူချိန် (°C)	အပူချိန် (°C)	အပူချိန် (°C)	အပူချိန် (°C)	အပူချိန် (°C)	အပူချိန် (°C)
မြေဓာတ်	မြေဓာတ်	မြေဓာတ်	မြေဓာတ်	မြေဓာတ်	မြေဓာတ်	မြေဓာတ်	မြေဓာတ်	မြေဓာတ်	မြေဓာတ်
ရေဓာတ်	ရေဓာတ်	ရေဓာတ်	ရေဓာတ်	ရေဓာတ်	ရေဓာတ်	ရေဓာတ်	ရေဓာတ်	ရေဓာတ်	ရေဓာတ်
အပူချိန် (°C)	အပူချိန် (°C)	အပူချိန် (°C)	အပူချိန် (°C)	အပူချိန် (°C)	အပူချိန် (°C)	အပူချိန် (°C)	အပူချိန် (°C)	အပူချိန် (°C)	အပူချိန် (°C)
ရေဓာတ်	ရေဓာတ်	ရေဓာတ်	ရေဓာတ်	ရေဓာတ်	ရေဓာတ်	ရေဓာတ်	ရေဓာတ်	ရေဓာတ်	ရေဓာတ်

ရက်စွဲ: ၀၅/၀၆/၂၀၂၁

ရက်စွဲ: ၀၅/၀၆/၂၀၂၁

ရက်စွဲ: ၀၅/၀၆/၂၀၂၁

ရက်စွဲ: ၀၅/၀၆/၂၀၂၁

ရက်စွဲ: ၀၅/၀၆/၂၀၂၁

ရက်စွဲ: ၀၅/၀၆/၂၀၂၁

ရက်စွဲ: ၀၅/၀၆/၂၀၂၁

ရက်စွဲ: ၀၅/၀၆/၂၀၂၁

ရက်စွဲ: ၀၅/၀၆/၂၀၂၁

ရက်စွဲ: ၀၅/၀၆/၂၀၂၁



### ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တနှုး၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာ လများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများ တွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင် သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။





၃.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်

မွန်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၁၅၈)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင်ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့် ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ မွန်ကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၃.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်







### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာအနီးဝန်းကျင်ရှိ အရင်းအမြစ်များဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ရွာရှေ့တွင် လယ်ကွင်းများနှင့် ရေအရင်းအမြစ် မူးချောင်းရှိပြီး ရာသီအလိုက်သီးနှံများစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ရွာအနောက်ဘက်တွင် ဂျင်းမြေ ကျောက် သဲ များကို အလွယ်တကူရရှိနိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ မန္တကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၁၅၈)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံးကျေးရွာတွင်ပျံ့နှံ့၍နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဒေသမှ ရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုကာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ် စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ ကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အ ခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၄။ အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်းနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း

( မန္တလေး ) အုပ်စု ( မန္တလေး ) ကျေးရွာ အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း ( အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများ )

ဦးစားပေးအဆင့်	အခက်အခဲ	လုပ်ငန်း	မျှော်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးအဖွဲ့	အမျိုးသားအဖွဲ့	ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်/မသည့်နှစ်
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း (၁)	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	✓	✓	၀ - ၅
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း (၂)	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	✓	✓	၂ - ၅
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း (၃)	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	✓	✓	၅ - ၅
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း (၄)	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	✓	✓	၅ - ၅
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း (၅)	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	✓	✓	
၆	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း (၆)	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	✓	✓	
၇	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း (၇)	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	✓	✓	
၈	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း (၈)	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	✓	✓	
၉	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း (၉)	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	✓	✓	
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း (၁၀)	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	✓	✓	
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း (၁၁)	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိခြင်း	✓	✓	

ပိုင်ဆိုင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ( ၂၀ ) ဦး၊ မ ( ၅၅ ) ဦး ရက်စွဲ၊ ၁၃ - ၁၀ - ၂၀၂၀ ရက်စွဲ၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ( လူထုထမ်းစစ် ) ဦး/မော် ၇၄ ဦး ဦး/မော် ၇၄ ဦး ဦး/မော် ၇၄ ဦး ဦး/မော် ၇၄ ဦး



### ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအုပ်စုများမှကျေးရွာ အခက်အခဲများကိုဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန်လို အပ်ကြောင်း ၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှ တစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။







၅။ ပြီးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ပုံစံ	ပေးအပ်ထားသော အချက်များ										ကျေးဇူးပြုပြီးရေးအစီအစဉ်										ရမှတ်	အဆင့်	မှတ်ချက်																
	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉																			
၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၁	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၂	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၃	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၄	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၅	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၆	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၇	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၈	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၉	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၁၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၁၁	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၁၂	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉

(လက်ထပ်ရေးရန်)

ဒေါ်ခင်စုစု

ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ (အမှတ် ၁၂) (အမှတ် ၁၂) (အမှတ် ၁၂) (အမှတ် ၁၂)



**ဆွေးနွေးချက်**

ဆွေးနွေးရရှိသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့် ရွေးချယ်သတ်မှတ် ရန်အတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ် အမှတ်ပေးသည့်စနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးသော လုပ်ငန်း များ ရှိသကဲ့သို့ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ လည်းရှိပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက်လည်း ကျေးရွာလူထု အစည်းအဝေးပွဲများတွင် ချပြဆွေးနွေး သွားရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။









**ဆွေးနွေးချက်**

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ မွန်ကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၇။ ကျား၊ မရေးရာခွဲခြမ်းပိတ်ဖြာခြင်း

ပိုင်းဆိုင်ရာ

မိန်းမများ | မိန်းမများ ခွဲခြားခြင်း

အမျိုးအမည်

မ	လယ်	အမျိုးအမည်	ခ	ပျက်ဆုံး	မ	လယ်	အမျိုးအမည်	မ	လယ်	အမျိုးအမည်
	အမျိုးအမည်	ခ	ပျက်ဆုံး	မ	လယ်	အမျိုးအမည်	ခ	ပျက်ဆုံး	မ	လယ်
	အမျိုးအမည်	ခ	ပျက်ဆုံး	မ	လယ်	အမျိုးအမည်	ခ	ပျက်ဆုံး	မ	လယ်
	အမျိုးအမည်	ခ	ပျက်ဆုံး	မ	လယ်	အမျိုးအမည်	ခ	ပျက်ဆုံး	မ	လယ်
	အမျိုးအမည်	ခ	ပျက်ဆုံး	မ	လယ်	အမျိုးအမည်	ခ	ပျက်ဆုံး	မ	လယ်

ပိုင်းဆိုင်ရာ

ကျားများ | ကျားများ ခွဲခြားခြင်း

အမျိုးအမည်

မ	လယ်	အမျိုးအမည်	ခ	ပျက်ဆုံး	မ	လယ်	အမျိုးအမည်	ခ	ပျက်ဆုံး	မ	လယ်	အမျိုးအမည်
	အမျိုးအမည်	ခ	ပျက်ဆုံး	မ	လယ်	အမျိုးအမည်	ခ	ပျက်ဆုံး	မ	လယ်	အမျိုးအမည်	ခ
	အမျိုးအမည်	ခ	ပျက်ဆုံး	မ	လယ်	အမျိုးအမည်	ခ	ပျက်ဆုံး	မ	လယ်	အမျိုးအမည်	ခ
	အမျိုးအမည်	ခ	ပျက်ဆုံး	မ	လယ်	အမျိုးအမည်	ခ	ပျက်ဆုံး	မ	လယ်	အမျိုးအမည်	ခ
	အမျိုးအမည်	ခ	ပျက်ဆုံး	မ	လယ်	အမျိုးအမည်	ခ	ပျက်ဆုံး	မ	လယ်	အမျိုးအမည်	ခ



### ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် အိမ်ခြေ (၁၅၈) အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။


### သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား /သမီး တန်းတူ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ထိမ်းချုပ်မှု အသုံးပြုမှုများ တန်းတူရှိပါသည်။ ဦးဆောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုများ တန်းတူဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ပမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။





၈။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





**ဆွေးနွေးချက်**

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍ အရေးပါပုံများဆွေး နွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ တာဝန်အလိုက် သုံးသပ်ခဲ့သည်။

**သုံးသပ်ချက်**

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအနေဖြင့် အားနည်းတာတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ဦးဆောင်ခွင့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်များ နေရာပေးရပါမည်။ ထိုမှသာ ကျားမရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိလာမည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့် ရှိသည်။

နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ မွန်ကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။





၉။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်







### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုမှ အနာဂတ် မျော်မှန်းချက်များ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းကောင်းမွန်ပြီး သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျောက်ကြီးစိတံတားရရှိပြီး သွားလာရအဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ မန္တကျေးရွာ တွင် အိမ်ခြေ(၁၅၈)အိမ်ရှိပြီးစီး ပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ် ၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ကျေးရွာပညာရေး ကျန်းမာရေး စီးပွားရေးများ တိုးတက်လာမည် ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

( ပဏန္ဒိ ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( ဓနိ ) အုပ်စု

( ပထမ ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးစိုးမြင့်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ကူညီ
၂။		ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ကူညီ
၃။	ဒေါ်ခင်ယုနီ နှင့်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးစိုးဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦးဥက္ကဏ် နှင့်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဒေါ်ခင်ဝင်းစု	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးစိုးဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒေါ်အေးဂျီ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးမျိုးအိန်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။		လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးစိုးဦး	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ခင်ဝင်းစု	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးစောစော	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ဒုလ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးစောစော	ကျေးရွာဝေဖန်စာရင်းကိုင်





( မန္တ ) ကျေးရွာ ပီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( မန္တ ) အုပ်စု

( ဥက္ကဋ္ဌ ) နှစ် ပီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးသန်းစစ်၊ ဦး	ကျေးရွာပီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ထွန်းဂျီ	ကျေးရွာပီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦး ခိုင် ဖွင့် ဦး	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦး ညွှန်ဝင်း၊ ဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်ခင်သန်းနွယ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦး စန်၊ ဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်ခိုင်သစ်၊ ဩဇာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ဝင်းလှ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦး မြစ် သန်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦး မြစ်ဆွေ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ခင်သန်းနွယ်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦး ခိုင် ဦး	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ခင်စန်၊ ဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦး ကျော်လင်း၊ ကေဇ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ဖြူဖြူ မြစ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒေါ်ခင်သန်းနွယ်	ကျေးရွာဝေဖန်စာရင်းကိုင်



( မန္တ ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( မန္တ ) အုပ်စု

( တကိုယ ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦး သို့မဟုတ် ဦး	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ် မဖြူ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဒေါ်ထွန်း	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးကျော်လင်းကျော်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦးမြင့်စွာ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးကျော်စော	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးလွင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်မိန့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒေါ်နှင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးမြင့်စော	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်မိန့်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးစောသန်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ဝင်းလှ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးစောမျိုးကျော်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ဇွန်ဇွန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒေါ်ဟန်မေထွန်း	ကျေးရွာဝေဖန်စာရင်းကိုင်





( မိန်း ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( မိန်း ) အုပ်စု

( စတုတ္ထ ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦး နိုင်ဖွဲ့ဦး	ကျေးရွာစီ/ထောက်ခွဲကူ
၂။	ဒေါ် မဖြူ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ခွဲကူ
၃။	ဦး မြင့်အောင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	အိဒါ ချို	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦး မြင့်သာအောင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဒေါ်ခင်မေဃာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးခင်မောင်လှိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ရီဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒေါ်ခင်ပင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးဝင်းညွန့်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်မဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးသန်းစော	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ဝင်းလှ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးမောင်ဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်မြင့်စန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးမင်းဇော်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်





၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးမြင့်မောင်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇနီးအမည်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးဂျွန်မင်းကေ</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>ခန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>ပင်လည်ဘူး</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>အိန်</b>
		ကျေးရွာ <b>ဗွဲ့</b>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၁၅၈</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁၅၈</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု အခြား -----		ဘာသာ -----	
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၈၂၃, ၄-၃၇</b>	<b>၄-၃၇ ဗမာ</b>	<b>၄၅</b>
စာရေးရာ			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၄၃၀</b>	<b>၄၄၃</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<b>၁၁၀</b>	<b>၄၈</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်ပါ
အသက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မှလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ဖုတ်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တံခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားစား ရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ၄			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ပိုင်းပါ / ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြှင့်တင်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းမကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းမကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----  
 (၂) -----



(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြသန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 19.10.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဂျွန်စိမ်း







၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်အား သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြိုဖီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကွယ်ရွေးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးစိုးမောင်

နေ့စွဲ 13.10.2017 စက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပလ္လင်စာရပ် ကျေးရွာ မန္တလေး

စီမံကိန်းစောင့်ရှောက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	အချိန်သမီး အရေအတွက်	အချိန်လား အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့						
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၁၀.၂၀၁၇	၁၄.၁၀.၂၀၁၇	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉   မဟာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၁၀.၂၀၁၇	၁၅.၁၀.၂၀၁၇	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉   မဟာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၄.၁၀.၂၀၁၇	၁၄.၁၀.၂၀၁၇	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉   မဟာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၁၉	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉   မဟာ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၁၀.၂၀၁၇	၁၅.၁၀.၂၀၁၇	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉   မဟာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစည်း ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁၀.၂၀၁၇	၁၅.၁၀.၂၀၁၇	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉   မဟာ



၆.။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၂-၂၃	၂၀၂၃-၂၄	၂၀၂၄-၂၅	၂၀၂၅-၂၆	၂၀၂၆-၂၇	၂၀၂၇-၂၈
၆.၃။ သစ်တောရေးရာဌာနကုမ္ပဏီ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၂-၂၃	၂၀၂၃-၂၄	၂၀၂၄-၂၅	၂၀၂၅-၂၆	၂၀၂၆-၂၇	၂၀၂၇-၂၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						





၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝယ်ယူရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝယ်ယူရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်စွာ**

နေ့စွဲ **၁၃.၁၀.၂၀၁၂** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
စစ်ကိုင်း	ပင်လယ်ကွက်	မန့်	မန့်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်ဆက်လမ်း ပန်းဆန်ပွဲမကျ - ကမ္ဘာ	၁	ရွာတွင်ဆက်လမ်း ပန်းဆန်ပွဲမကျ - ကမ္ဘာ
၂	ကန်ဆွဲရန် ဆင်း ရွာက ဆွဲခြင်း	၂	ဝေသာဆွဲရန် ပျားလွယ်လွယ်စွာမကလို့ ခိုင်
၃	ရွာတွင်လမ်း ဖွတ်ထခြင်း။	၃	ရွာတွင် သွားလာ ခက်ခဲ
၄	ရွာတွင် သွားလာ ခက်ခဲခြင်း။	၄	နီးကပ် ဖွတ်ထခြင်း။
၅	ကျေးရွာလမ်းမက ဆွဲခြင်း မကုန်ချင်	၅	ကျေးရွာလမ်းမက ဆွဲခြင်း မကုန်ချင်
၆	ကျေးရွာလမ်းမက ဆွဲခြင်း မကုန်ချင်	၆	ကျေးရွာလမ်းမက ဆွဲခြင်း မကုန်ချင်
၇	ကျေးရွာလမ်းမက ဆွဲခြင်း မကုန်ချင်	၇	ကျေးရွာလမ်းမက ဆွဲခြင်း မကုန်ချင်
၈	ကျေးရွာလမ်းမက ဆွဲခြင်း မကုန်ချင်	၈	ကျေးရွာလမ်းမက ဆွဲခြင်း မကုန်ချင်
၉	ကျေးရွာလမ်းမက ဆွဲခြင်း မကုန်ချင်	၉	ကျေးရွာလမ်းမက ဆွဲခြင်း မကုန်ချင်
၁၀	ကျေးရွာလမ်းမက ဆွဲခြင်း မကုန်ချင်	၁၀	ကျေးရွာလမ်းမက ဆွဲခြင်း မကုန်ချင်
၁၁	ကျေးရွာလမ်းမက ဆွဲခြင်း မကုန်ချင်	၁၁	ကျေးရွာလမ်းမက ဆွဲခြင်း မကုန်ချင်
၁၂	ကျေးရွာလမ်းမက ဆွဲခြင်း မကုန်ချင်	၁၂	ကျေးရွာလမ်းမက ဆွဲခြင်း မကုန်ချင်
၁၃	ကျေးရွာလမ်းမက ဆွဲခြင်း မကုန်ချင်	၁၃	ကျေးရွာလမ်းမက ဆွဲခြင်း မကုန်ချင်
၁၄	ကျေးရွာလမ်းမက ဆွဲခြင်း မကုန်ချင်	၁၄	ကျေးရွာလမ်းမက ဆွဲခြင်း မကုန်ချင်

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်ဆက်လမ်း ပန်းဆန်ပွဲမကျ - ကမ္ဘာ	၁	လမ်းပန်းဆက်လမ်းပန်းဆန်ပွဲမကျ - ကမ္ဘာ
၂	ကန်ဆွဲရန် ဆင်း ရွာက ဆွဲခြင်း	၂	ကန်ဆွဲရန် ဆင်း ရွာက ဆွဲခြင်း
၃	ရွာတွင်လမ်း ဖွတ်ထခြင်း။	၃	ရွာတွင်လမ်း ဖွတ်ထခြင်း။





၄	ရွာတွင်းအင်းလှေကားအစီအစဉ်	၄	ရွာတွင်းကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်
၅	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်	၅	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်
၆	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်	၆	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်
၇	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်	၇	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်
၈	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်	၈	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်
၉	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်	၉	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်
၁၀	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်	၁၀	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်
၁၁	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်	၁၁	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်
၁၂	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်	၁၂	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်
၁၃	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်	၁၃	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်
၁၄	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်	၁၄	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်

၈။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းအင်းအစီအစဉ် ၁	ကျား + မ	၃၇၂၀၀၀၀	၈၆၂
၂	ရွာတွင်းအင်းအစီအစဉ် ၂	ကျား + မ	၃၈၆၇၂၀၀	၈၆၂
၃	ရွာတွင်းအင်းအစီအစဉ် ၃	ကျား + မ	၄၀၀၀၇၀၀	၈၆၂
၄	ရွာတွင်းအင်းအစီအစဉ်	ကျား + မ	၄၃၃၀၀၀၀	၈၆၂
၅	ရွာတွင်းကျောက်ချောင်းအစီအစဉ် ၁	ကျား + မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	
၆	ရွာတွင်းကျောက်ချောင်းအစီအစဉ် ၂	ကျား + မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	
၇	အေးပေးခန်း	ကျား + မ	၇၀၀၀၀၀	
၈	အားကစားကွင်းပြင်ခြင်း	ကျား + မ	၄၀၀၀၀၀	
၉	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်	ကျား + မ	၆၀၀၀၀၀၀	
၁၀	ရေအိုးအစီအစဉ်	ကျား + မ	၈၀၀၀၀၀	
၁၁	ကျောက်ချောင်းအစီအစဉ်	ကျား + မ	၃၅၀၀၀၀၀	



ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး အသိပညာပေး	၈ + ၆	
၂	ကျွမ်းကျင်ရေး ဝန်ထမ်း	၈ + ၆	
၃	ရွေးချယ်ရေး အသိပညာပေး	၈ + ၆	
၄	ကား ဖြန့်ဖြူးရေး	၈ + ၆	
၅	မုန့်လုပ်ငန်းစဉ်	၈ + ၆	
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်. ပြု. မောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၃.၁၀.၂၀၂၃





၁၂။ ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဉာဏ်ရှင်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPC သို့ ဖေးဖိုရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIA သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရှိရေးရာ/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစန်းဖြိုးမောင်

နေ့စွဲ 15.10.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ပြနယ် ပေလွတ်ကု.

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရှက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
မင်္ဂ	စုစုပေါင်း: ၂၀၀၀ x ၁၂' x ၁၂'		၈၆၃	၂၂၂၄၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၂၂၂၄၀၀၀	၂၂၂၄၀၀၀	၂၂၂၄၀၀၀
မြသဒ္ဓါ	စုစုပေါင်း: ၁၂၀၀' x ၁၂' x ၁၆"		၃၄၃	၂၂၂၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	၂၂၂၄၀၀၀	၂၂၂၄၀၀၀	၂၂၂၄၀၀၀
မြသီတာ	စုစုပေါင်း: ၁၂၀၀' x ၁၂' x ၁၆"		၃၈၃	၂၂၂၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	၂၂၂၄၀၀၀	၂၂၂၄၀၀၀	၂၂၂၄၀၀၀
မြခေတီ	စုစုပေါင်း: ၂၂၀၀' x ၁၂' x ၁၆"		၄၁၁	၂၂၂၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	၂၂၂၄၀၀၀	၂၂၂၄၀၀၀	၂၂၂၄၀၀၀
ပေလွင်	စုစုပေါင်း: ၂၂၀၀' x ၁၂' x ၁၆"		၆၆၅	၂၂၂၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	၂၂၂၄၀၀၀	၂၂၂၄၀၀၀	၂၂၂၄၀၀၀

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) □ စက်ဝန်း (၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု မန္တလေး

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးစန်းဖြိုးမောင် 15.10.2017



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်စုံစစ်ဆေးရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစစ်ဆေးပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖော်ပြရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တားရိုက်ရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးစွန်မြတ် ကောင်း**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
						ကျေးရွာအုပ်စု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စာရင်းအင်း(၁) ဝန်ထမ်း(၂) ဝန်ထမ်း(၃) ဝန်ထမ်း(၄)
ကောလင်းက	ဗဟိုကွင်း၊ ဖြူကွင်း၊ ဝတ်	၁၆၀၀' ၁၂' ၅'	၃၂၈	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	-	၄၃၃၀၀၀၀
ပန်းဘဲက	ဗဟိုကွင်း၊ ဖြူကွင်း၊ ဝတ်	၁၅၀၀' ၁၂' ၅'	၆၉၅	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	-	၄၃၃၀၀၀၀
ကျွန်းကျွန်း	ဗဟိုကွင်း၊ ဖြူကွင်း၊ ဝတ်	၁၅၀၀' ၁၂' ၅'	၄၆၆	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	-	၄၃၃၀၀၀၀
နတ်ကွင်း	ဗဟိုကွင်း၊ ဖြူကွင်း၊ ဝတ်	၁၅၀၀' ၁၂' ၅'	၁၂၀	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	-	-	၄၂၂၄၀၀၀၀
ကျွန်းကျွန်း	ဗဟိုကွင်း၊ ဖြူကွင်း၊ ဝတ်	၁၅၀၀' ၁၂' ၅'	၂၂၀	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	-	-	၄၂၂၄၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ **မမေ** အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ **၁၆.၁၀.၂၀၁၇**  
**ဦးစွန်မြတ်**  
 ၁၆.၁၀.၂၀၁၇





၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ .....  
 ကျေးရွာအုပ်စု .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ .....  
 ရက်စွဲ: ၂၀၂၁.၀၉.၂၅

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ကျား( ၂၀ )ဦး၊ မ( ၅၉ )ဦး= ( ၇၉ )ဦး  
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

၇၃၀၂၃၅ ချက်

- လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန်
- စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ မွန်ကန်ရွာ ရွေးချယ်နှိုင်းထားရန်
- ကျေးရွာပျံ့နှံ့ ဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်စေရန်

ဆွေးနွေးချက်

- အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်များကို လူထုဗဟိုပြု ရုံးများမှ ပြုစုပေးခြင်း
- ကျေးရွာခွဲ ခေါင်းဆောင်များ အဖွဲ့စည်း ပြုစုခြင်း
- စီမံကိန်း ဗဟိုဆက် အစည်းအဝေး ၇၃၀၂၃၅ ချက်များ ပြုစုခြင်း
- လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အဓိကရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြုစုခြင်း
- အပျံ့နှံ့မှုများနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်းများ ပြုစုခြင်း
- စီမံကိန်း စက်ဝန်းအဆင့်များ ပြုစုခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ပြုစုခြင်း
- စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း စိတ်ပါဝင်စားပြီး အချိန်ပေးနိုင်မည့် ယူများကိုသာ ရွေးချယ်ကြရန်



- ကျေးဇူးပြုပူဇော်မှု အစဉ်အစားများတွင် နံ့ညိုစွာ တက်ရောက်ကြရန်နှင့်  
စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်-

- ကျေးဇူးပြုပူဇော် နှင့် ကော်မတီဝင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ လာဝန်ဝတ္တရား  
တို့ကို သိရှိပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်-

သဘောတူညီချက်

- အစဉ်အစား တက်ရောက်လာကြသော ကျေးဇူးပြုပူဇော်အားပေးမှု အထက်ပါ  
ဆွေးနွေးချက်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့ သဘောတူ-
- စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့-

( မှတ်တမ်းတင် )

  
စောမဖြူ





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
စစ်ကိုင်ဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ .....  
 ကျေးရွာအုပ်စု .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ကျား( ၂၀ )ဦး၊ မ( ၅၉ )ဦး=( ၇၉ )ဦး  
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရည်ရွယ်ချက်

- ကျေးရွာဒီထောက် ကော်မတီဝင်များအား မွန်ကန်ရွာ ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်ရန်-
- ဦးစားပေး ဂျပန်များအား မွန်ကန်ရွာ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်-

ဆွေးနွေးချက်

- ဂျပန်စည်းရုံးရေးဖွဲ့မှု ကျေးရွာဒီထောက် ကော်မတီဖွဲ့စည်းဖို့နှင့် ဆက်ကော်မတီများ အဖွဲ့ကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ ဖြစ်ကြရန်-
- ကော်မတီ ရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ လူမျိုးရေး မွန်သင့် ပျောက်ရာနေရာတွင် ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်-
- ကော်မတီဖွဲ့စည်းဖို့ ဆန္ဒထားချား ဖြစ်ကြပါသည်။
- ဦးစားပေး ရွေးချယ်ရာတွင် လူသင့်ဦးစားစားရမည် အချက်များ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
- ကျေးရွာလူထု၏ အမြန်တကယ် လိုအပ်ချက်ကို ရွေးချယ်နိုင်စေရန် ချစ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အကျိုးခံစားရမှုများ၊ လူနည်းစု၊ လူမျိုးစုများ အကျိုးခံစားမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။







၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မန္တ

နောက်ဆက်တွဲ (၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်  
 မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီနားအား TPIIC သို့ပို့ရပါမည်။  
 MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ	
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	ရွာချင်းဆက်စပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		၇၇) ၂၅၆
	၂	ရွာချင်းဆက်စပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		၇၇) ၃၂၆
	၃	ရွာချင်းဆက်စပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		၇၇) ၈၅၆
	၄	ရွာချင်းဆက်စပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		၇၇) ၈၅၆
	၅	ရွာချင်းဆက်စပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၆	ရွာချင်းဆက်စပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၇	ရွာချင်းဆက်စပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၈		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေး	၁	ရွာချင်းဆက်စပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂	ရွာချင်းဆက်စပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃	ရွာချင်းဆက်စပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄	ရွာချင်းဆက်စပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅	ရွာချင်းဆက်စပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၈		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		

၁	ရွာချင်းဆက်စပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		

