

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မန်းကလိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မန်းကလိပ်ကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA, PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)










၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ကျေးရွာ မြေပုံ (တည်နေရာ)



- ကျေးရွာ အုပ်စု - 
- ကျေးရွာ - 
- ကျေးရွာ အုပ်စု ဇွား - 
- ကျောင်း - 
- ဆူးကလပ် ကျေးရွာ အုပ်စု - 
- ရွာခြင်း ဆက်လမ်း - 
- ကျောင်း ကွင်း - 
- စာသင် ကျောင်း - 
- တံတား - 

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးများ

၁။ မန်ကလိပ်

၂။ တံခွန်တိုင်

၃။ မယ်ရလီဝ

၄။ ရွာသစ်ကုန်း

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

မန်းကလိပ်ကျေးရွာ ဖြစ်ပေါ်လာတာအကြောင်းများ မိမိကိုယ် မိမိက ရဖို့က ဖွားမြင်မှုများမှာတင်

ဘိဝံသော အချက်များမှ စတင်ရေးပါသည်။ မန်းကလိပ်ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာမှုမှာ ကရင်ရွာသုံးရွာမှစတင် ကျေးရွာ (သို့မဟုတ် စတင်ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။) စိမ့်မာန်၊ စိမ့်မာ၊ စိမ့်မာလား ရွာမှစတင် လာခဲ့ပါသည်။ စိမ့်မာ ဝမ်း ဝမ်းပွဲပွဲဟု ခေါ်တွင်ပါသည်။ စိမ့်မာန်အိုင်ကြီး၊ အလွန်ကြွယ်၍ တံတားသုံးခုကွင်းတို့ပေါင်းတက် ကျောက် ကျ တိုင် တက် တံတားဟု ခေါ်တွင်ပါသည်။ စိမ့်မာန်အိုင် ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ဗဟုကျောင်းဆို စော့ ကရင်များ၏ ဘာသာရေး ဂုဏ်တော်တော်ဟု ခေါ်တွင်ပါသည်။ မန်းကလိပ်ကျေးရွာကို ကရင်ဘာသာဖြင့် စိမ့်မာန် ဟု ခေါ်တွင်ပါသည်။ မန်းကလိပ်ကျေးရွာ ခေါ်တွင်ခြင်းမှာ မန်းဗူးဂါလိပ် ဆိုသော ကရင် ဗမာများသည် မြစ်ကြီး၏ ကမ်းတစ်ဖက် ကာလအတွက် မြစ်ကြီး မန်းဂါလိပ် မှ မန်းကလိပ်ကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ပြီး ထိုအခါ အခြေခံအချက်အလက်များ ထပ်မံရေးပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ကယက်၊ ကျွန်း၊ ချိုက်	ငှက်၊ ငှက်၊ ငှက်၊ ငှက်	စက်၊ ချက်၊ ဆက်	
မာ၊ မာ၊ မာ၊ မာ	မာ၊ မာ၊ မာ၊ မာ	မာ၊ မာ၊ မာ၊ မာ	
ဝါ၊ ဇွဲ			

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၀၀၀ ဧက	၁၀၀၀ ဧကဧက	ရှိ/မရှိ	၅၇၂ -	၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၂၅	-	-	-	၁၂

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်စက်
အရေအတွက်	၃၁	၃၂	၆၁	၃၇
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား
အရေအတွက်	၅၂	၇၉	၂၇	၂၁၀၀၇၉

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	-	၁၃၀၀၀	-	၅၂	၆၅	-

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၃.၂.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၅၀	၃၅	၈၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအု သာအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၃.၂.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၅၀	၃၄	၈၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၃.၂.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ၊စုံပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၅၀	၃၅	၈၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁၃.၂.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်း ၊ ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၅၀	၃၄	၈၄	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင် ဂင်းလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၁၃.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အချို့သမီး/ အမျိုးသား အချို့	၅၀	၃၅	၈၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များတူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၁၃.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အချို့သမီး/ အမျိုးသား အချို့	၅၀	၃၄	၈၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၇.၇.၆၉	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၅၅	-	၅၁၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၇.၇.၆၉	အမျိုးသားအုပ်စု	၅၂	-	၅၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၁၇.၇.၆၉	ကျေးရွာလူထု	၅၂	၅၅	၁၆၇	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်


လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၁၉.၅.၁၆	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၂၄	၅၇	၈၁	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၉.၅.၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၂၅	၅၈	၈၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၉.၅.၁၆	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂၄	၅၇	၈၁	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၂၀၁၉.၅.၁၆	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၂၅	၅၈	၈၃	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၁၉.၅.၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၄	၅၇	၈၁	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀၁၉.၅.၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၅	၅၈	၈၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၄.၀၀.၂၄	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၈၅	၈၅	၁၈၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၄.၀၀.၂၄	အမျိုးသားအုပ်စု	၆၉	-	၆၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၄.၀၀.၂၄	ကျေးရွာလူထု	၆၉	၈၅	၁၅၅	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

မန်းကလိပ်ကျေးရွာ ယူမှုရေး နှင့် ဒဂုင်း အမြစ်ပြု မြေပုံ

ဘိုးဘင်ချက်



- * ယပ် , ဝါးတော , ကွမ်းစိုက် , ငှက်ကြက်မွေး မြူရေး , ဆိတ် , ဝက် , ငှက်တိုင်းတိုင်း လုပ်ငန်း နှင့် ရေလုပ်ငန်း အနည်းငယ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- * ဘောက်ဘုံး ရေယူယုံမျှရှိပြီး ၊ ၅ ရာခိုင်နှုန်းပျိုး နိုင်ဘော မြေနေရာများ ရှိသည်။
- * နှာဂစ် မုန်တိုင်း ဒဏ်ခံရပြီး သစ်ပင်ကြီးများ မရှိတော့ဘဲဖြင့် ယမ်းများ ပျက်စီးမှုရှိပါသည်။
- * ၉၀% ခန့် ကရင်လူမျိုးများ ၊ နေထိုင်ကြပြီး ၊ ၁၀% ခန့် ဗမာလူမျိုးများ ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။
- * အ.ထ.က ၅ (အာဘစ်) ဆောက်လုပ်ရန် ၊ မူကြိုကျောင်း ပြုပြင်ရန် ၊ ပညာဒါနကျောင်း ပြုပြင်ရန် ။
- * ရွာတွင် ယမ်းများ ၊ ဝတ် အဆင့်မြင့် တင်ရန် ၊ ဖွန်ကရင် ယမ်းခင်းရန် ။
- * ကံဆုံးကံတံတား ၊ ရွာလှစ်လှန်းတံတား ၊ အာဘစ်တည်ဆောက်ရန် (ကျေးရွာခြင်းဆက်တံတား)
- * ယျပ်စစ်မီးများ ရရှိရန် ။
- * ယက်လုပ် ၊ ယက်စား ကျေးရွာသူ / ဘားများ ၊ စီးပွား ရေး အဆင်ပြေရန် ၊ ယက်ယာ ရေများ ကိုအဆင့် မြင့်တင်ရန် ။

မန်းကလိပ်ကျေးရွာ ဥစ္စာ ခန့် ကြွယ်ဝမှု ရလဒ်

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက် (ပိုင်ဆိုင်မှု)	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ဝါးခြံဧက ၅၀ နှင့် ၅၀ အတွင်း၊ စောက်ဟာဂျို၊ ဆိုင်ကပ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ လယ် (၁၁၁ ဧက) နှင့် အထက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ အောက်စက်၊ စလောင်း၊ ဖုန်း၊ တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ စပါးကျို၊ ရွေးဆိုင်၊ ကွမ်းခြံ၊ ဖောက်ကား၊ ဝန်ထမ်း၊ ဗြဟ္မ၊ ဝက်၊ ဘဲ	၆၀	၁၇%
အာဇာနည်	ဝါးခြံ ၁၀၀ ဧက အောက်၊ ဆိုင်ကပ်၊ စောက်ဟာဂျို၊ လယ် (၅၁ ဧက) မှ ၁၀၀ ဧက အတွင်း၊ ဝန်ထမ်း၊ TV၊ အောက်စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ ဖုန်း၊ တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ စပါးကျို၊ ရွေးဆိုင်၊ ကွမ်းခြံ၊ ဗြဟ္မ၊ ဝက်၊ ဘဲ၊ ဆိတ်	၁၅၀	၄၄%
ဆင်းရဲနွမ်းပါး	လက်လုပ်လက်စား (တောကော)၊ ဝါး၊ ခနီ၊ ထရုံကော၊ ဝါး၊ ခနီ၊ သွပ်၊ ကွမ်းခြံ၊ ဆိုင်ကပ်၊ ကပ်ရီဆွဲ၊ ဆိုင်ကပ် (၁၁) စီး၊ ဗြဟ္မ၊ ဝက်၊ ဘဲ (တပိုင်တိုင်)	၇၆	၂၄%
အလွန်ဆင်းရဲ	ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ / ဝါး / ခနီ / အိမ်	၃၅	၁၅%

စုစုပေါင်း

၃၂၁ ၁၀၀%

မန်းကလိပ်ကျေးရွာ ဥစ္စာ ခန့် ကြွယ်ဝမှု ရလဒ် သုံး သပ်ချက်

- => ကျေးရွာတွင် အလွန်ဆင်းရဲစား အိမ်ထောင်စု (၇၆) စုရှိပြီး ဆင်းရဲသည် အိမ်ထောင်စု (၃၅) စုရှိပါသည်။
- => အလွန်ဆင်းရဲသည် အကြောင်းအရင်းမှာ အိမ်ခြံမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု မရှိခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိသည် အလုပ်မရှိဘဲ အကြွေး ဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည် အကြောင်းမှာ လယ်ယာမြေ အနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်မှုကို စိုက်ပျိုးရာတွင် သီးနှံ မဖြစ်ထွန်းခြင်း၊ တနိုင်တပိုင်၊ ကွမ်းပင်များ စိုက်ပျိုးရောင်းချခြင်း၊ ဆိုင်ကပ် ကပ်ရီဆွဲခြင်း၊ ကျမ်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရရှိခြင်း။
- => စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည် လူများ နေထိုင်ချက်များကို အလေးထားစဉ်းစားပြီး သူတို့၏ အားလပ်ချိန်များတွင် အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
- => အခြေခံ အဆောက်အအုံ လုပ်ငန်းများသည် လုပ်အား ရရှိပြီး ထင်ရှားလာမည် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများကို အလေးထားပြီး ကျေးရွာ၏ အကျိုးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် အားပေးဆောင်ရွက်ရမည်။

မန်းကလိပ်ကျေးရွာ ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု ဇယား

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက် (ပိုင်ဆိုင်မှု)	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ဝါးခြံကော ၅၀နှင့်၅၀ အတွင်း ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ် လယ် . ထွန်စက် , လယ်ယာဝါးကောနှင့် အထက် , ဂေ့စုတ်စက် , TV ဖောက်စက် , စလောင်း , ဖုန်း , တိုက်အိမ် , ယှဉ်ထောင်အိမ် စပါးကျို , ဈေးဆိုင် , ကွမ်းခြံ , စောကား , ဝန်ဝမ်း , ဖြက် , ဝက် ဘဲ	၆၀	၁၈ %
အသင့်အတင့်	ဝါးခြံ ယာယီကောဖောက် , ဆိုင်ကယ် , ထော်လာဂျီ လယ်ယာကောမှ ယာယီကောအတွင်း ဝန်ဝမ်း , TV , ဖောက် စက် , ဂေ့စုတ်စက် , ဖုန်း , တိုက်အိမ် , ယှဉ်ထောင် အိမ် စပါးကျို , ဈေးဆိုင် , ကွမ်းခြံ , ဖြက် , ဝက် , ဘဲ , ဆိတ်	၁၅၀	၄၄ %
ဆင်းရဲနွမ်းပါး	လက်လှုပ်လက်စား (ဘောက်) , ဝါး , ခနီ , ထင်္ဂါ , ဝါး ခနီ , သွပ် , ကွမ်းခြံ , ဆိုင်ကယ် , ကယ်ဂီဆွဲ , ဆိုင်ကယ် ယာစီး ဖြက် , ဝက် , ဘဲ (ယာပိုင်တန်ဖိုင်)	၇၆	၂၂ %
အလွန်ဆင်းရဲ	ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ , ဝါး , ခနီ , အိမ်	၅၅	၁၆ %
စုစုပေါင်း		၃၄၁	၁၀၀ %

မန်းကလိပ်ကျေးရွာ ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု ဇယားသုံးသပ်ချက်

- => ကျေးရွာတွင် အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု (၁၅၅) ဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲသည် အိမ်ထောင်စု (၃၄၁) ဖြစ်ပါသည်။
- => အလွန်ဆင်းရဲသည် အကြောင်းအရာမှာ အိမ်ခြံမြေ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိခြင်း , ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိ
သည် အလုပ်မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည် အကြောင်းမှာ လယ်ယာမဲ့
အနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်မှုကို စိုက်ပျိုးရာတွင် သီးနှံမဖြစ်ထွန်းခြင်း , တန်ဖိုင်တန်ဖိုင် , ကွမ်းပင်
များ စိုက်ပျိုးရောင်းချခြင်း , ဆိုင်ကယ်ကယ်ဂီဆွဲခြင်း , ကွမ်းပင် အလုပ်လုပ် လိုက်ရခြင်း
တို့ကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရရှိခြင်း။
- => စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည် လူများ၏ လိုအပ်
ချက်များကို အစားအစာစဉ်းစားပြီး သူတို့၏ ဘားလပ်ချိန်များတွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း
- => အခြေခံ အဆောက်အအုံ လုပ်ငန်းများသည် လုပ်အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေရလာမည်


မန်းကလိပ်ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

အကြောင်းအရာ	တံခွား	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်ဝယ်	အစောင့်	တနင်္ဂနွေ	နတ်တော်	ပြာသာဒ်	တပို့	တပေါင်း
ရာသီဥတု	မိုးသံကြား ပူအေး	မိုးစို ထိုင်းပျ ခြင်း	စိုစွတ်	ရေကြီး ရေဖျာ	ရေကြီး ရေဖျာ	မိုး/သင့်	မိုးနည်း	အပူ	အအေး ခါတ်ဝင်	အေး ချမ်း	ပူအေး	ပူ- ခြောက်သွေ့
စိုက်ပျိုးရေး	အောင်း ယိုးအိမ်	မိုးစပါး တွန်	စပါး၊ ပဲ၊ အချို	စပါး၊ ပဲ၊ အချို	ပဲ၊ အချို	ရာသီ ဝင်	စပါး ပေါက်	မိုးစပါး ရိုက်ခင်း	အောင်း ယိုးစိုက်	အောင်း ယိုးစိုက်	ဝါလုပ် ငန်းစိုက်	အောင်း ပျိုးစိုက်
ဝင်ငွေ	အောင်း အတင့်	နယ်	နယ်	နယ်	အောင်း အတင့်	အောင်း အတင့်	အောင်း အတင့်	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	အောင်း အတင့်	အောင်း အတင့်
ကျန်းမာရေး	အေးပျက် အေးပျက်	အေးပျက်	အေးပျက်	အေးပျက်	အေးပျက်	အေးပျက်	အေးပျက်	အေးပျက်	အေးပျက်	အေးပျက်	အေးပျက်	အေးပျက်
ပွဲတော်ကျင်းပ	သင်္ကြန် ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်
စားသုံးရေး	သင့်	သင့်	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	သင့်	သင့်
အစားအသုံး	အောင်း အတင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်
အလုပ်အကား					အလုပ် လုပ်		အလုပ် လုပ်					

မန်းကလိပ်ကျေးရွာအုပ်စု မန်းကလိပ်ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

- * ယယ်ယာလုပ်ငန်း - ဝါးခြံလုပ်ငန်း ကမိကလုပ်ကိုင်
- * ယယ်ယာလုပ်ငန်း နှင့် ဝါးခြံလုပ်ငန်းမှ အခြား လုပ်ငန်းများ ဝင်ငွေ ရရှိမှုမလုံလောက်။
- * မိုးရာသီတွင် ရေကြီးမှု ဖြစ်ပေါ်။
- * ဝင်ငွေ မလုံလောက်ချိန် - ကွမ်းစိုက်ပျိုးခြင်း ပဲမျှန့်လုပ်ငန်း ရောင်း ချ ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
- * အမျိုးသမီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများမှာ - ကောက်ရိပ်၊ ကောက်စိုက်ထိုင် တပိုင် - ကြက် - ဝက် - ဆိတ် - မွေးမြူခြင်းလုပ်ငန်း
- * အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း အကြောင်း အရင်းမှာ . အိမ်မှုကိစ္စများ နှင့် အချိန်ကုန် နေခြင်း အမျိုးသားများ ထက်ခွန်ကား ဗလကား နည်း ခြင်း ဖြစ်သည်။
- * အားလပ်ရက်ကလေးများမှာ အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်း ပါဝင်ပါစေရန် ဝင်ငွေရယူ ငန်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း အမျိုးသားများအား တာဝန်ခွဲဝေယူမှု နှင့် ကျား - မ ရေးရာ အခန်း ကဏ္ဍကား လက်ခံ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမည်။


မန်းကလပ်ကျေးရွာပင့်လူနာမိသည့်သပိဒ် (က+မ)



မန်းကလပ်ကျေးရွာပင့်လူနာမိသည့်သပိဒ် (က+မ)

- * အမျိုးသမီးများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခွင့်နည်းစောကြောင့် ဦးဆောင်နိုင်မှု နည်းပြီး အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်နည်းသည်။
- * အမျိုးသားများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခွင့်များစွာကြောင့် ဦးဆောင်နိုင်မှု များသည် ဝင်ငွေရရှိမှုများသည် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလည်း အားကောင်းသည်။
- * အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် လုပ်ကိုင်ရာ စောကြောင့် ထင်ရှားနည်း လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရာ အချိန်နည်း၍ ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းသည်။
- * ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်အားခဝန်းတူပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာစေရန် လက်တွေ့စောကြောင့်

မန်:ကလိပ် ကျေး:ကွာ ပင့်:ကူဒါမ် သုံး:သပ်ဖြင့်: (၈+၆)



မန်:ကလိပ်ကျေး:ကွာ ပင့်:ကူဒါမ်သုံး:သပ်ချက် (၈+၆)

- * အကျိုးဝမ်း:များ:သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှီခွင့်နည်း: လောလောနှင့် ဦးဆောင်နိုင်မှု နည်း:ဖြင့်: အဖွဲ့အစည်း:များ:တွင် ပူးပေါင်း:ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခွင့် နည်း:သည့်။
- * အကျိုး:သာ:များ:သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှီခွင့် များ:လောလောနှင့် ဦးဆောင်နိုင်မှု များ:သည့် ဝင်ငွေရရှိမှုများ:သည့်။ အဖွဲ့အစည်း:များ:တွင် ပူးပေါင်း:ဆောင်ရွက်မှု လည်း: အား:ကောင်း:သည့်။
- * အကျိုး:ဝမ်း:များ:သည့် ဒါမ်မှုကိစ္စများ:တွင် လုပ်ကိုင် နေလောလောနှင့် ဝင်ငွေရ နည်း: လုပ်ငန်း: လုပ်ကိုင်ရန် အချိန်နည်း:၍ ဝင်ငွေရရှိမှုနည်း: သည့်။
- * ကျေး:ကွာတွင် ဖွံ့ဖြိုး:ရေး:လုပ်ငန်း:များ: ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်း:ခဝန်း:တူ ပေး:ခြင်း:ဖြင့် အကျိုး:ဝမ်း:များ: ပူးပေါင်း:ဆောင်ရွက်လာစေရန် လက်တွဲအောင်မြင်:ဖြင့်

အရင်း အပြစ် ထိခိုက်မှုမှ ဖယ်တားရေး



R

မြင်းကွင်း

ကျွဲ / နွား

ရေတံတင်

ဆန်ခက်

လက်ခမား၊ လန်ရှ်

လယ်ထွန်ခက်

ဂဝီ (လမ်း)

ကပ်ချပ်ခက်
ချေးကျောင်း

လမ်း

ကျွမ်းခြံ

ဝါးတော

ဆိုင်ကမတ်

ခက်သီး

ဖုန်း

ဆေးလေးခန်း

ဖုန်း

ဓမ္မရုံ

စာကြည့်တိုက်

အရင်းအမြစ် များ သုံး စွဲမှု ဖြစ်ပွား



အပ်ချုပ်စက်



ဆန်စက်



လွမ်းခြံ

+



ဝါ.စော
ဆိုင်ကယ်

စက်ကီး
ခမ္ဘာရုံ

စာကြည့်တိုက်

လမ်း (ဂဝံ)

ဂေတုံကင်

ဆေးပေးဆိုင်

ဖုန်း

ဈေးရောင်း

လယ်ထွန်စက်

လက်ယာမား + ပန်းရံ

ဤ 'စား

ခြေကွင်း


- အမျိုးသမီးများ သီးခြားအဆုံးပြုသည် အရင်းအမြစ်များမှာ စက်ချုပ်၊ ကွမ်းစိုက်၊ ကွမ်းဥ၊ ချေးရောင်းခြင်းသာရှိသည်။
- လမ်း၊ တံတား၊ ရေ၊ လယ်၊ ကွမ်းခြံ၊ ဝါးခြံ၊ မွေးမြူရေး၊ ဆိုင်ကယ်စသည် အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး သုံးစွဲကြသည်။
- စက်မောင်း၊ နွားမောင်း၊ လက်သမား၊ ပန်းရန်၊ ဘောလုံးကွင်း၊ ဖြေးခတ်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသားများ သီးခြားသုံးစွဲကြသည်။
- အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ စက်၊ နွား၊ လက်သမား၊ ရေ၊ ပန်းရန်၊ လယ်၊ ကွမ်းခြံ၊ ဝါးခြံ၊ ဆိုင်ကယ်၊ တံတား၊ စက်ချုပ်၊ ဘောလုံးကွင်း၊ ဖြေးခတ်ခြင်း တို့ဖြစ်ကြ၍ ချေးရောင်းခြင်းတစ်ခုထဲကိုသာ အမျိုးသမီးက ထိန်းချုပ်သည်။ လမ်း၊ မွေးမြူရေးတို့ကို နှစ်ဦးစလုံး ထိန်းချုပ်သည်။

မင်းကလိပ်ကျေးရွာဒဂုံစု , မင်းကလိပ်ကျေးရွာ
 အဖွဲ့, အစည်း, ချိတ်ဆက်မှု.

ရွာတွင်း




- ကျေးရွာလူထု




- ဒဂုံချုပ်ရေးအဖွဲ့



- ပညာရေးအဖွဲ့




- ယဉ်ကျေးမှု, ဝှေ့စားပေးအဖွဲ့



- ဂေါပကအဖွဲ့



- ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့



- ကျန်းမာရေး C.S အဖွဲ့




- နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့




- ဗြိတိသျှစစ်အဖွဲ့


ရွာပြင်




- မြို့နယ်ဒဂုံချုပ်ရေးအဖွဲ့




- ဗြိတိသျှဂဲတပ်အဖွဲ့




- မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်အဖွဲ့




- သမ အဖွဲ့




- မြန်မာ ဗိုင်းနက် အဖွဲ့



- ပတ်မြန်မာ အဖွဲ့



- မြစ်စီးရော့ အဖွဲ့



- စည်ပင်သာယာ



ရွာတွင်း



- ကလျာဏယုဝတီ အဆင်း



- ဗြဟ္မဒြေဇီအဖွဲ့




- အဆုတ်ရောဂါ ကာကွယ်
ရေးအဖွဲ့

*

.

ရွာပြင်



- ငို:ကပ်မျှ.အဖွဲ့



- မဘန်ဆွမ်းအရင်းမြစ်
အဖွဲ့



- သစ်တောအဖွဲ့

မန်း ကလိပ်ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းမှု ဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်

"မန်း ကလိပ်ကျေးရွာတွင်းတွင် အဖွဲ့အစည်း ပေါင်း ၂၁ ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ၎င်း အဖွဲ့အစည်း များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။"

၁။ ဂေါပကအဖွဲ့ ၂။ အုပ်ချုပ်ရေး ၃။ နာရေး ကူညီမှု ၄။ ပညာရေး ကူညီမှု ၅။ ကရင်စာ ပေယာဉ်ကျေးမှု ၆။ ကဏ္ဍကယုဝတီအသင်း ၇။ ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေး ၈။ ဗြဟ္မစင်္ကြံ ၉။ င. င. ၆။ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ၁၀။ အဆုတ်ရောဂါ ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေး ၁၁။ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့များ ဖြစ်သည်။

အဖွဲ့ ၂ ဂေါပကအဖွဲ့ ၊ အုပ်ချုပ်ရေး ၊ နာရေးကူညီရေး ၊ ပညာရေး ကူညီမှု ၊ ကရင်စာပေ ယာဉ်ကျေးမှု ၊ ကဏ္ဍကယုဝတီအသင်း ၊ ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေး ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ ၊ ၎င်းအဖွဲ့များ အား လုံးသည် အချိတ်အဆက်ထိမိမိ ညီညွတ်စွာ ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။

အဖွဲ့ ၄ ဗြဟ္မစင်္ကြံ ၊ င. င. ၆။ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ၁ ၊ အဆုတ်ရောဂါ ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေး ၊ ၎င်းအဖွဲ့သည် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း များနှင့် ကျေးရွာလူထု ကျန်းမာရေးကို အချိတ်အဆက်မိမိ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

မန်း ကလိပ်ကျေးရွာ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ပေါင်း ၂၁ ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့အစည်း များမှာ ၁။ မြစ်မ်းရောင် ၂။ ပက်မြန်စာ ၃။ မြန်မာဖိုင်းနက် ၄။ ၁၁မ ၅။ ၂၀၁၅ ၆။ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးဘဏ် ၇။ အုပ်ချုပ်ရေး ၈။ စည်ပင်သာယာ ၉။ ကျေးလက်ဦးစီး ၁၀။ သစ်တော ၁၁။ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ ၁၂။ မသန်စွမ်း။

အဖွဲ့ ၁။ မြစ်မ်းရောင် အဖွဲ့သည် ကျေးရွာကိုးတက်ရေးအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ပါသည်။

အဖွဲ့ ၂။ ပက်မြန်စာ ၊ မြန်မာဖိုင်းနက် ၊ ၁၁မ ၊ ၂၀၁၅ ၊ အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာလူထုရှင်းနှိုး လှယ်ကိုင်စားသောက်ရေး အဆင်ပြေ ဖြစ် ကူညီပေးသည်။

အဖွဲ့ ၆။ သည် လယ်ယာ မြေစိုက်ပျိုးရေး အဆင်ပြေစေရန် ချေးငွေထုတ်ပေးပါသည်။

အဖွဲ့ ၇။ ကျေးရွာ ကိစ္စအဝဝ ကို အဆင်ပြေစေရန် ကူညီဖြေရှင်းပေးသည်။

အဖွဲ့ ၈။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည်။

အဖွဲ့ ၉။ ကျေးရွာ ဖွဲ့ဖြိုးရေးအတွက် လူထုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ ဖြစ်သည်။

၁၀။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ကူညီပေးသည်။

၁၁။ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ ၊ မသန်စွမ်း ၊ အဆုတ်ရောဂါ ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေး

မန်းကလိပ်ကျေးကွဲအုပ်စု ၊ မန်းကလိပ်ကျေးကွဲ

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု

ကွဲတွင်း



- ကျေးကွဲပူစု



- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့



- ပညာရေးအဖွဲ့



- ယဉ်ကျေးမှုနှင့်စာပေအဖွဲ့



- ဂေါ်ပကအဖွဲ့



- ကလေးသူငယ်စောက်ရှောက်
ရေးအဖွဲ့




- ကျန်းမာရေး C.S အဖွဲ့




- နာရေးကူညီမှု အဖွဲ့


ကွဲဖက်



- ခြုံနယ်အုပ်ချုပ်
ရေးအဖွဲ့



- ပြည်သူ့ဂဲတပ်အဖွဲ့



- ဖြန့်ဖြူးပို့ချရေး
အဖွဲ့



- သမအဖွဲ့




- ဖြန့်ဖြူးပို့ချရေးအဖွဲ့



- ပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့



- ဖြန့်ဖြူးပို့ချရေးအဖွဲ့




- စည်ပင်သာယာ

၅၀၅



- ကလေးကလေးဝတ်အင်္ကျီ



- ငါ့အဖေအဖေအဖေ



- အဆုတ်ကျောကလေး
အဖေအဖေ




- အဖေအဖေအဖေ

၅၀၆



- နီကလေးအဖေ



- မဟာမင်းအဖေ
အဖေ



- သစ်တောအဖေ

ဆုံးသပ်ခြင်း နှင့်အားပေးခြင်း

- * မိုးကလိပ်ကျေး၊ ရွာတွင် ကျေးရွာတွင်းရှိ စုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာရှိ ဖိသနားမှုများ၊ အခက်အခဲများ ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပျက်ရှိသည်။
- * ဂေါပက အဖွဲ့ နှင့် ရုပ်ပုံရုပ်ဖ အဖွဲ့များ သည် ကျေးရွာ၏ သာယာရေး နှင့် နားရေးများကို ဆောင်ရွက်ပျက်ရှိသည်။
- * ယဉ်ကျေးမှု ၊ ကြက်ခြေခြံ ၊ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး ၊ ကလေးဆုငယ်စောင့်ရှောက်ရေး စသည့် အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာ၏ ကောင်းကျိုးတိုးတက်ရေးများကို ဆောင်ရွက်ပျက်ရှိသည်။
- * ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သော သမ၊ မြန်မာ့စွယ်စုံ၊ မြန်မာ့ရောင် ၊ ချစ်ပင် ၊ စသည့်အဖွဲ့များ သက်သာသော ချေးငွေလုပ်ငန်းများ နှင့် ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပျက်ရှိသည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သော အချက်များ

- * ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်
- * စာကြည့်တိုက်
- * စိုက်ပျိုးရေး ၊ ပေးမြူရေး သင်တန်း

မနိ: ကလိပ်ကျော: ရွာ အမျိုးသား များ မှ တင် ဝေသာနခက်ကဲ များ :

- * အလှစ်က ကိုင် ဂွဉ် ဂလမ်း နည်း ပါ: ခြင်း "
- * သွား ဇာ ရေး ခက်ခဲ ခြင်း "
- * ခိုက်ပျိုး ရေး : မွေး ဖြူရေး : လက် များ ပညာ ကား နည်း ခြင်း
- * ဒွပ်ခဉ် ရေ ကြီး များ ဖြူ ကြော့ ရ ခြင်း "
- * နေ ထိုင် များ ဖြေ နေရာ ခက်ခဲ ခြင်း "
- * သဘာဝကေး : အန္တရာယ် ကာ ကွယ် ရေး : အ သိ ပညာ နည်း ပါ: ခြင်း "
- * သဘာဝ ပတ်ဝန်း တွင် ထိန်း သိမ်း များ ကား နည်း ခြင်း "
- * ကလေး သူ ဇာ များ : အတွက် ကျောင်း : ကစောန် မအံ့ မကောင်း ခြင်း
- * လျှပ် ခစ်မီး : မရရှိ ခြင်း "
- * မသန်ခွမ်း သူ များ : ဘဝ ရပ်တည် များ ခက်ခဲ ခြင်း "

မနိ: ကလိပ်ကျော: ရွာ အမျိုးသမီး များ မှ တင် ဝေသာနခက်ကဲ များ :

- * အမျိုးသမီး ထူးချွန် လက် များ ပညာ ခက်ခဲ ခြင်း "
- * လျှပ်ခစ်မီး မရှိ ခြင်း "
- * ခိုက်ပျိုး ရေး : နည်း ပညာ ဖြစ် အရင်း အဖွီး ခက်ခဲ ခြင်း
- * အလှစ်က ကိုင် ဂွဉ် ဂလမ်း နည်း ပါ: ခြင်း
- * မွေး ဖြူရေး : နည်း ပညာ ခက်ခဲ ခြင်း
- * ပညာ ရေး : အတွက် ပညာ ရေး ဝန်ထမ်း လုံလောက် များ မရှိ ခြင်း
- * ကျော: ရွာတွင်း လမ်း မိုး ကာ လ ဗွတ် ပေါက် များ ဖြစ် ခြင်း "
- * ကျော: ရွာ ချင်း ဆက်လမ်း သွား ဇာ ရေး ခက်ခဲ ခြင်း
- * ရေ ကြီး ခြင်း ကြော့ လယ်ယာ ဖြေ ပျက်စီး များ

မင်းကလိပ်ကျေးရွာ အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မြေပွန်များ ဥက္ကဋ္ဌများ

- * လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာမည်။
- * ဝေါင်းအထွက်နှုန်း ကောင်းခြင်း ၊ ဝင်ငွေကောင်းခြင်း ။
- * လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း ဖောင်မြင်ခြင်း ။
- * စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး ၊ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ခြင်း
- * နေအိမ်မတည်တကျနေထိုင်နိုင်
- * အသက်စဉ်အိမ်ခင်းစိုက်ပျက်စီးမှု ၊ ရေကြီးမှု ၊ မုန်တိုင်းဖြစ်ပွားမှု နည်းပါးခြင်း
- * ပညာရေးမြင့်မား ၊ ပညာတတ်ဝေပါစွာ လာခြင်း ။
- * ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး ၊ လူနေမှု မြင့်မား ။
- * လူနေမှုအဆင့်မြင့်မား ၊ စိတ်ချမ်းသာနေခြင်း

မင်းကလိပ်ကျေးရွာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော မြေပွန်များ ဥက္ကဋ္ဌများ

- * လက်မှုပညာဖွံ့ဖြိုးလာပါက တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေတိုးတက်လာခြင်း
- * လျှပ်စစ်မီးရှိလျှင် လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာ ။
- * နည်းပညာ (စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး) တိုးတက်လာခြင်း
- * ပညာရေးမြင့်မားလာခြင်း ။
- * ဖွံ့ဖြိုးရာ မရှိသူများ နေရာရရှိလာခြင်း
- * ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ခြင်း
- * လယ်ယာလုပ်ငန်းဖောင်မြင်ခြင်း
- * စီးပွားရေး ပိုမိုကောင်းစေခြင်း ။

မင်း ကလိပ်ကျေး: ရွာ အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း ခရီးစဉ်များ

- * ကျေးရွာတွင်း ဂဝံလမ်း ဖြစ်ပြီး လွန်ကရစ်ခင်း ဖြစ်
- * ဆိုလာ မီး တပ်ဆင်ခြင်း။
- * ရွာ ချင်းဆက် လွန်ကရစ်လမ်း ခင်း ဖြစ်။
- * မူကြိုကျောင်း ဖြစ်တိုး တိုး ဖြစ်။
- * ခက်ရုံ၊ ကလပ်ရုံ တည်ဆောက် ဖြစ်။
- * လက်မဲ့ ပညာဆင်တန်း။
- * ချိတ်ပျိုး ရေး၊ မွေးမြူရေး နည်းပညာဆင်တန်း။
- * ရွာစား မြောင်း တူးဖော် ဖြစ်။
- * ရေကန်၊ မြေကွက် များ တိုး တိုး ဖြစ်။

မင်း ကလိပ်ကျေး: ရွာ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း ခရီးစဉ်များ

- * ကျေးရွာတွင်း ဂဝံလမ်း၊ လွန်ကရစ်လမ်း ခင်း ဖြစ်။
- * ဆိုလာ မီး
- * ရွာ ချင်းဆက် လွန်ကရစ်လမ်း
- * မူကြိုကျောင်း ဖြစ်တိုး တိုး ဖြစ်
- * သောက်ရေဆန် ခက်တပ်ဆင် ဖြစ်။
- * ခက်ရုံ၊ ကလပ်ရုံ တည်ဆောက် ဖြစ်
- * လက်မဲ့ ပညာဆင်တန်း
- * ချိတ်ပျိုး ရေး၊ မွေးမြူရေး နည်းပညာဆင်တန်း
- * ရွာစား မြောင်း တူးဖော် ဖြစ်။
- * ရေကန်၊ မြေကွက် များ တိုး တိုး ဖြစ်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်း



ဝယ်ယူရေး ဘဏ်ကော်မတီ

ခုနစ်ခု မနိုး ဖြစ်ကြည်

အဖွဲ့ဝင် မနိုး စောလွင်

အဖွဲ့ဝင် ဝါ. ဟေး မိုးစိ

လုပ်ငန်း လည်ပတ် ပြု ဖြင်တိုင်း သိမ်းရေး ကော်မတီ

အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဝါ. ကြည်ငွေ

အဖွဲ့ဝင် မနိုး သိန်း ဖြစ်

အဖွဲ့ဝင် ဝါ. ဝင်း တင်

စောင် ကြည် ဖြစ် ကြပ်ရေး ဘဏ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဝါ. နမီး လေး

အဖွဲ့ဝင် မနိုး ကျော်စွာ

အဖွဲ့ဝင် ဝါ. ခင်ခင်မေး

ဝေ ဖန်အ ကြံ ပြု တိုင်း ကြားရေး ဘဏ်ကော်မတီ

ခုနစ်ခု မနိုး. ဆောင်. ကြည်

အတွင်း ရေး ဖြူ ဝါ. နီနီဝင်း

အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင်

စောစောဝန်ထမ်း

၁။ မနိုး ငွေ : ဝင်း

၂။ မနိုး. ဆောင်. ကျော်စွာ

၃။ နနီ. ဝါ. ဝါ

၄။ နနီ. ဟေး. နှာ. ကောင်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုမြှောက်တင်အဖွဲ့ဝင်များ

စဉ်	အမည်	ရာထူး / တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	မန်းသောင်းကျော်စိုး	ခေတ်နာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-၇၉၆၂၅၁၆၇၃
၂	မန်းဌေးဝင်း	"	၀၉-၇၈၄၅၄၁၅၅၃
၃	နန်းဂါဂါ	"	၀၉-၂၅၁၀၆၉၁၂၄
၄	နန်းအေးနန္ဒာမောင်	"	၀၉-၇၉၆၃၆၇၂၂၈
၅	မန်းမျိုးအောင်သူ	စီတော်စဉ်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၆၁၃၅၅၅၈၈
၆	ဂါလှဝင်းယဉ်	"	-
၇	မန်းမြင့်ကြည်	ဝယ်ယူရေးကော်မတီ	၀၉-၄၂၃၀၅၁၈၃၆
၈	ဂါလှမြိုင်	"	၀၉-၇၆၄၈၂၁၀၅၄
၉	မိုးစောလွင်	"	၀၉-၇၉၉၃၉၅၆၇
၁၀	မန်းသိန်းမြင့်	လည်ပတ်ဖြူဖြူထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-၄၄၈၀၃၂၂၅၆
၁၁	ဂါဝင်းတင်	"	-
၁၂	ဂါကြည်စွေ	"	၀၉-၇၇၈၈၆၄၅၇၈
၁၃	မန်းကျော်စွေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	၀၉-၇၇၈၉၈၀၇၅၀
၁၄	ဂါမိုးလေး	"	၀၉-၇၆၇၄၃၁၇၄၆
၁၅	ဂါခင်ခင်လေး	"	၀၉-၇၈၅၅၃၃၂၇၀
၁၆	မန်းသောင်းကြည်	စောင့်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး	-
၁၇	ဂါနီနီဝင်း	"	၀၉-၇၆၀၈၃၇၁၆၃
၁၈	မန်းအောင်ကျော်မြင့်	ကျေးရွာစွေစာရင်းကိုင်	၀၉-၇၉၆၂၅၁၆၉၀

ပုံစံ - ၁-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များကို
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်: **နန့်. ဥဗ္ဗာဝင်း** ဖုန်း: **၀၅-၇၇၈၅၃၃၂၇၀** စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: **ဦးစို၊ ဦး**

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: **နန့်. ဥဗ္ဗာဝင်း** မြို့နယ်: **ကွမ်းခြံကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု: **မင်းကပ်** ကျေးရွာ: **မင်းကပ်**

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ကရင်	၅၂၄	၁။ ဗုဒ္ဓ	၃၄၂
၂။ ဗမာ	၂၂၅	၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၅		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂၀၃		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူမျိုး (၁)	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၂)	၉၅၄	၁၀၇၂
လူမျိုး (၃)	၄၃၄	၄၂၈
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၄၉	၁၇၅

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း : ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			



မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်စရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ
- (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
- (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

- (၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: _____ မိုင်/ဗာလုံ _____ /မသိပါ
- (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်: _____
- ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ
- မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ


(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၂၀၀၈ ခုက ခြေလျင်ဖြင့်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....



ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဂါ.လှဝင်းယဉ်

လက်မှတ် မာဉ် မန်းကလိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်းခြံကုန်း - နယ် ရက်စွဲ 15. 2. 2017

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးစိုးနိုင်

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 15. 2. 2017



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒု. ၃ မြို့တစ်	ဖုန်း ၀၇-၂၅၅၀၁၉၂၀၀	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဆုဝေထွဋ်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် တွင်းမြို့ ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု မန်းကလိပ်
		ကျေးရွာ မင်းကလိပ်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ကရင်	၃၄၁	၁။ ဗုဒ္ဓ	၃၄၁
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၇		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၃၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၆၈	၇၃၇
လူမျိုး (၁)		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၆၆	၃၅၅

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး	ခြံစိမ့်
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ... /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: _____ မိုင်/မာလုံ ၁ မာလုံ /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ ထော်လာဂျီ ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/ပြည်/လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ
 ရိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ ဆိုင်ကယ် /ခြေလျှင်/ပြည်/လှေ/အခြား: _____ () နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၃ နှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

..... မရှိ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ဒေါ်နန်းစုမောင်
 ကျေးရွာခေါင်းစေခင်အမည်
 အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

မန်ကလိပ်ကျေးရွာအုပ်စုကျွန်းခြံကုန်းနယ်
 လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၆.၁၀.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဖေဆုဝေထွဋ်

ဖေဆုဝေထွဋ်



ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးချိုဇော်

နေ့စွဲ ၀၅.၀၂.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ၀၅.၀၂.၂၀၁၇ မြို့နယ် ကွဲဒါမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မင်းကလိမ် ကျေးရွာ မင်းကလိမ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13-2-2017	14-2-2017	200	60	၁၆၉	၁၆၉
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	15-2-2017	15-2-2017	၅၂	၁၁၂	၁၆၄	၁၆၄
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	16-2-2017	16-2-2017	၁၁	၁၁	၂၂	၂၂
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	21-2-2017	27-2-2017	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	14.3.2017	14.3.2017	၇	၆	၁၃	၁၃
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1.4.2017	1.4.2017	၅	၆	၁၁	၁၁
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1.4.2017	1.4.2017	၅	၆	၁၁	၁၁



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက်	လူမျိုးစုအမျိုးမျိုး
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4. 4. 2017	4. 4. 2017	၅	၆	၁၁	၁၁	ဇာရှင်
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄. ၄. ၂၀၁၇	၄. ၄. ၂၀၁၇	၅	၆	၁၁	၁၁	ဇာရှင်
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၁. ၄. ၂၀၁၇	၂၁. ၄. ၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆	ဇာရှင်
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂. ၆. ၂၀၁၇	၂၂. ၆. ၂၀၁၇	၅၈	၁၀၂	၁၆၀	၁၆၀	ဇာရှင်
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၂. ၆. ၂၀၁၇	၂၂. ၆. ၂၀၁၇	၅၈	၁၀၂	၁၆၀	၁၆၀	ဇာရှင်



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စုစု

နေ့စွဲ: ၁၆.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ် ကျွန်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မင်းလတ် ကျေးရွာ မင်းလတ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၁၇	၁၆.၁၀.၁၇	၄၉	၁၁၅	၁၆၄	၁၆၄ ၈
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၆၉	၈၆	၁၅၅	၁၅၅ ၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၁၇	၈.၁၁.၁၇	၁၁	၉	၂၀	၅ ၆၈ ၁၅ ၈၅
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုတိုက်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးနိုင်

နေ့စွဲ ၁၅.၂-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရှမ်းပြည်နယ်</u>	မြို့နယ် <u>ကွမ်းခြံကွန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မင်းကလပ်</u>	ကျေးရွာ <u>မင်းကလပ်</u>
---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ နယ်လမ်းမရှိခြင်းနှင့်လမ်းမပျက်စီးခြင်း	၁ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း
၂ ရေရရှိရေး မရှိခြင်း၊ ရေအရင်းအမြစ်မလုံခြုံခြင်း	၂ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း
၃ အထွေထွေအခြေအနေအထားမကောင်းခြင်း	၃ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း
၄ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း	၄ အထွေထွေအခြေအနေအထားမကောင်းခြင်း
၅ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း	၅ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း
* ၆ သဘာဝအခြေအနေအထားမကောင်းခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း	၆ ကလေးပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး/မိခင်ကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်း
* ၇ သဘာဝအခြေအနေအထားမကောင်းခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း	၇ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း
၈ ကလေးပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး/မိခင်ကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်း	၈ ကျေးရွာအုပ်စုအခြေအနေအထားမကောင်းခြင်း
၉ ကျေးရွာအုပ်စုအခြေအနေအထားမကောင်းခြင်း	၉ ကျေးရွာအုပ်စုအခြေအနေအထားမကောင်းခြင်း
* ၁၀ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း	၁၀ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အညီ အခြေအနေအထား	၁ ကလေးပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး/မိခင်ကျန်းမာရေး
၂ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အခြေအနေအထား	၂ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း
၃ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အညီ အခြေအနေအထား	၃ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း
၄ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အခြေအနေအထား	၄ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း
၅ နေထိုင်မှုအခြေအနေအထားမကောင်းခြင်း	၅ အထွေထွေအခြေအနေအထားမကောင်းခြင်း
၆ အထွေထွေအခြေအနေအထားမကောင်းခြင်း	၆ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း
၇ ကျေးရွာအုပ်စုအခြေအနေအထားမကောင်းခြင်း	၇ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း
၈ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း	၈ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း
၉ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း	၉ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း
၁၀ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း	၁၀ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း




ဂ. လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာရွာကလေး ၈၀၀ ခန့် ဖွံ့ဖြိုးရေး (က+မ)			
၂	အိုက်ကလေး ၁၀၀ ခန့် ဖွံ့ဖြိုးရေး (က+မ)			
၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း (က+မ)			
၄	မူကြမ်းရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း (က+မ)			
၅	ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရေး (မ)			

ဃ။ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ကျွဲစောင့်ခြင်း	(က+မ)	
၂	လက်မှုပညာသင်တန်း	(က+မ)	
၃	ဒီဂရီ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပညာသင်တန်း	(က+မ)	
၄	ဆေး၊ ဓာတ်ခွဲခန်း၊ ဆေးကုသခြင်း	(က+မ)	
၅	ရေ၊ အစားအသောက်၊ လျှပ်စစ်၊ ချွေးချွေး	(က+မ)	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအကျိုးပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မှတ်တမ်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒိုး ဒိုး ရှင်**

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၄ ကုဏ	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု သိုးကလပ်	ကျေးရွာ ကျေးကလပ်
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့နည်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါး။	၁ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အခက်အခဲ။
၂ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ လက်မှုပညာ၊ ပညာရေး၊ အခြားပညာရေး	၂ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း။
၃ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း။	၃ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ပညာရေး အခက်အခဲ။
၄ သွားလာရေး အခက်အခဲ	၄ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါး။
၅ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အခက်အခဲ	၅ မွေးမြူရေး၊ မွေးမြူရေး အခက်အခဲ။
၆ သွားလာရေး အခက်အခဲ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း။	၆ ကလေးပညာရေး၊ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး အခက်အခဲ။
၇ သွားလာရေး အခက်အခဲ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း။	၇ မိသားစု အခက်အခဲ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း။
၈ ကလေးပညာရေး အခက်အခဲ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း။	၈ ကျေးရွာတွင် လမ်းမရှိခြင်း၊ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး အခက်အခဲ။
၉ ကျေးရွာတွင် မရှိခြင်း။	၉ ကျေးရွာတွင် အခက်အခဲ သို့မဟုတ် လာရေး အခက်အခဲ
၁၀ မသန်စွမ်းသူများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း။	၁၀ ကျေးရွာတွင် မရှိခြင်း၊ လယ်ယာရေး မရှိခြင်း။

ခ. မှိုင်းချက်ခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမှိုင်းချက်များဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းချက်များ
၁ လူမှုမှု အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာမည်။	၁ လက်မှုပညာဖွံ့ဖြိုးလာပါက ကံစွမ်းရည်အရှိန် တိုးတက်
၂ စားနပ်ရိက္ခာအဆင့်မြင့်မားခြင်း၊ ဝေဖန်ခြင်း ဖြစ်	၂ လူမှုမှုအဆင့်မြင့်မားခြင်း၊ လူမှုမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာ
၃ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ လုပ်ငန်းအဆင့်မြင့်	၃ နည်းပညာအကူအညီ၊ အခြားပညာရေး အဆင့်မြင့်
၄ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ကောင်းမွန်	၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်း
၅ အစားအသောက် ကျင့်သုံးမှု မရှိခြင်း	၅ အခြားအဖွဲ့အစည်း ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ပညာရေးများ
၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း။	၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း။
၇ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုမှုအဆင့် မြင့်မားခြင်း။	၇ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း။
၈ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း။	၈ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း။
၉ လူမှုမှုအဆင့် မြင့်မားခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး အဆင့်မြင့်	၉ လယ်ယာပညာရေး အဆင့်မြင့် စီးပွားတိုးတက်မှု

ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျေးကျွဲတွင် လမ်း : ၈၀ ခု (ခြင်းကျွန်းကျွန်း)	၆ ကျား + ၆ မ		
၂	ဆိုလာ ဇွဲ တပ် ဆင်ခြင်း	၆ ကျား + ၆ မ		
၃	ကျေးကျွဲ ခြင်းဆက်လမ်း ကျွန်းကျွန်း ခင်း	၆ ကျား + ၆ မ		
၄	ပိုက်လို ကျေးကမ်း၊ ဇွဲ ဖြင့်ခြင်း	၆ ကျား + ၆ မ		
၅	ဆောက်လုပ်ရေး၊ ခက်တပ်ဆင်ခြင်း	၆ မ		

ဃ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကန်ရုံ၊ အလျင် ရုံတည်ဆောက်ခြင်း	၆ က + ၆ မ	
၂	လက်ချုပ်ညာ ဘဏ် တန်း	၆ က + ၆ မ	
၃	ရိုက်ယူခြင်း ဖွဲ့ခြင်း၊ နည်းပညာပေးခြင်း	၆ က + ၆ မ	
၄	ကျောင်းခြင်း၊ ကျေးဇော်ခြင်း	၆ က + ၆ မ	
၅	ကျေးဇော်ခြင်း ကျွန်း ကျွန်း တိုးချဲ့ခြင်း	၆ က + ၆ မ	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်-----လက်မှတ်-----နေ့စွဲ-----



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည် ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် စောဆူဝေထွဋ်

နေ့စွဲ ၂၀၂၂.၂.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း

မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု မန်းကလိပ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မန်းကလိပ်	ဝင်္ဂဇာ	၃၀၀' x ၁၃၇' x ၉	၂၉၁၈	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀
တံခွန်တိုင်	ကွန်ကရစ်	၂၅၀' x ၈' x ၆	၄၅၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅,၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀
မယ်ဇေဝိ	ကွန်ကရစ်	၅၀၀' x ၈' x ၆	၈၄၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅,၈၀၀,၀၀၀			၅,၈၀၀,၀
ရွာသစ်ကျွန်း	ရေကန်မြေ တိုး ၃၂.၆၆	၈၀' x ၆၀' x ၆'	၂၅၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၄,၇၂၀,၀၀၀			၄,၇၂၀,၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် မင်းနုဝင်း

လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ ၂၀၂၂.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်း ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခေါ်ဆုဝေထွဋ်
 နေ့စွဲ* ၈-၁၁-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝတ်ဝန်း(၁) မှတ်ဝန်း(၂) ဝတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု မန်.ကလပ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မယ်ဝေလီဝ	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၈၀၀' x ၈' x ၆"	၉၁၅	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၂၄၆၀၀၀၀			
မန်းကလပ်	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၄၇၀' x ၁၂' x ၆"	၁၄၀၅	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၂၄၅၆၀၀၀			
တံခွန်တိုင်း	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၃၈၀' x ၁၀' x ၆"	၄၅၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၇၂၂၀၀၀၀			
ရွာသစ်ကုန်း	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၃၈၀' x ၁၀' x ၆"	၂၄၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၇၄၁၈၆၁၆			
ရွာသစ်ကုန်း	ရေကန်ခြံခင်း ရှိ ၂၀၁၂' x ၈၄' x ၅'		၂၄၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၇၇၂၂၀၀၀			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် မန်.ကလပ်
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၈-၁၁-၂၀၁၇



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအရေအတွက်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုထစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ မန်းကလိပ်.....
ကျေးရွာအုပ်စု မန်းကလိပ်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ရွာယယ်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၁၃.၂.၂၀၁၇.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ကျား (၁၀၀) ဦး ၊ မ (၆၉) ဦး = (၁၆၉) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ " မန်းကလိပ် ကျေးရွာအုပ်စု ၊ မန်းကလိပ် ကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ် စက်ဝန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၁၃.၂.၂၀၁၇ နေ့ (၁၁:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ကျေးရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း တွင် ဖြုတ်ဖျက်ပစ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထု စည်းရုံးရေးဗဟိုအဖွဲ့နှင့် တာဝန်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။"

(၁) လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းသည် စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဌာနလက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ဖော်ကြေညာချက်နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အကူအညီဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။"

(၂) ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ခုကို တစ်ဆင့်ချင်း ရှင်းလင်းဖွဲ့စည်းပြီး ဖြုတ်ဖျက်ပစ်ပြီး လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကြောင်း လူထုနှင့် အမေးအဖြေဖြုတ်ဖျက်ပြီး စီမံကိန်း ဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်၊ အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်များ ကျား ၊ မ ရေးရာ နှင့် အမျိုးသမီးများ ဝမ်းဆည်းရည်ဖြင့် ဖားရှင်နှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်း၏အပိုင်း (၆) ပိုင်း အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို ဆက်လက်ပြီး ရှင်းပြခဲ့



၎င်းတို့မှတစ်ဆင့် စက်မှုဝန်ထမ်းများအား စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ၎င်း၏
တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအားရှင်းပြခဲ့ပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို ဝင်ရောက်
လိုသူတို့အား ဖြစ်နိုင်သမျှ အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

(၄) " ဣန္ဒြေဆန်းဝေ ဇွဲ (၆) မျိုးပြုလုပ်မည်ကို ရှင်းလင်းဖြေ

ဖြေခဲ့သည်။ ထိုဆန်းဝေ မြတ်တော် ဣန္ဒြေဆန်းဝေ ဦးစီးရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်များ
ခွဲပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး မြတ်တော် ဣန္ဒြေဆန်းဝေ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်လာ
မှုတို့မှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရေး
အဖွဲ့ဝင်တို့က ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားပြီး အဖွဲ့ဝင်တို့က ခွင့်ပြု
ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ " " စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ အဖြစ်

တို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဣန္ဒြေဆန်းဝေ မြတ်တော် မှ ဖော်ပြ

သော အခက်အခဲများကို မှုတည်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်
ရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ


၃၃.၀၀၀

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ

မိုးလှိုင်

ဒီဇိုင်းဒါရိုက်တာ



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

မင်းကလိပ်
မင်းကလိပ်
ရွာရှိ ကုန်းကြီး
၁၆ - ၁၀ - ၂၀၁၇
ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ။

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ

။ ကျား (၅၂) ဦး၊ မ (၁၁၅) ဦး = (၁၆၇) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည့်

ဆွေးနွေးချက်များ

။ မင်းကလိပ် ကျေးရွာအုပ်စု ၊ မင်းကလိပ် ကျေးရွာ

တွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၁၆ - ၁၀ - ၂၀၁၇ နေ့၊ ဝေးလှိုင်

တွင် ကျေးရွာရှိကုန်းကြီးကျောင်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထု စည်းရုံးရေး

မှ မိမိ ကိုယ် ကိုယ် မိတ်ဆက်ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်းသည် လူထု

ခြံကျန်း မြို့နယ်တွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ခိုင်လုံရေး၊ မြေပြင်

နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

ဦးစီးဌာနမှ လုပ်ဆောင်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အကူအညီဖြင့် အကောင်

အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို တစ်ဆင့်

ချင်းရှင်းလင်းမြင်ရှာရာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း လူထု

အဝေးအကြွေးရာ ပြုလုပ်ပြီး စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက် ၊ အကောင်အထည်

ဖော်မည်အစီအစဉ်များ ၊ ကျား မ ရေးရာ နှင့် အမျိုးသမီးများ ခွမ်းဆောင်ရက်

ဖြေမေးရန်နှင့် စီမံကိန်း၏ခက်ခဲမှု အပိုင်း (၆) ပိုင်း ၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

မင်းကလိပ်
မင်းကလိပ်
ရွာရှိ ကုန်းကြီး
၀၆.၁၀.၂၀၁၇
ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး။

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ

။ ကျား (၅၂) ဦး၊ မ (၁၁၅) ဦး = (၁၆၇) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းထင်ထူး ပါဝင်ရမည့်

ဆွေးနွေးချက်များ

။ မင်းကလိပ် ကျေးရွာအုပ်စု မင်းကလိပ်

တွင် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ကို ၁၆.၁၀.၂၀၁၇ နေ့၊ ၁၀:၃၀ မှစ၍

တွင် ကျေးရွာရှိကုန်းကြီးကျောင်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေး

မှ မိမိကိုယ်ကိုယ် မိတ်ဆက်ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် လူထု

ခြံကျန်းမြို့နယ်တွင် ဒုတိယမြောက်စက်ဝန်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဦးစီးချုပ် ရေး၊ မြေပြင်

နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

ဦးစီးဌာနမှ လုပ်ဆောင်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အကူအညီဖြင့် အကောင်

အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို တစ်ဆင့်

ချင်းရှင်းလင်းမြင်စွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း လူထု

အဝေးအကြောင်း ပြုလုပ်ပြီး စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ အကောင်အထည်

ဖော်မည်အစီအစဉ်များ ၊ ကျား မ ရေးရာ နှင့် အမျိုးသမီးများ ခွမ်းဆောင်ရက်

ဖြေမားရန်နှင့် စီမံကိန်း၏စက်ဝန်း အပိုင်း (၁၅) ပိုင်း ၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

..... မနိ.ကလိပ်

ကျေးရွာအုပ်စု

..... မနိ.ကလိပ်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

..... ရွာယယ်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

..... ၁၅.၂.၂၀၁၇

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၅၂) ဦး၊ မ (၁၁၂) ဦး = (၁၆၄) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေး ချက် များ ။ ။ မနိ.ကလိပ် အုပ်စု ၊ မနိ.ကလိပ် ကျေးရွာတွင် ပထမ
ဒုတိယ ခရီးစဉ် ၊ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ကို (၁၅.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျေး
ရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၌ တက်ရောက်သူ စုစုပေါင်း (၁၆၄) ဦးဖြင့် (၁၀.၃၀)
နာရီတွင် အစည်းအဝေး ကို စတင်ခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးစွာ ယူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုဌာန ဦးဆောင်ထုတ်ဖော် ပထမအကြိမ်
အစည်းအဝေးမှ ရရှိလာသော ယူဗွေအဖွဲ့ဝင်များကို ရှင်းဖြတ် အမျိုးသား
တစ်ဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့ ခွဲကာ ကျေးရွာတွင် ရှိ အခက်အခဲ ၊ မြှုပ်နှံချက်
ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း စဉ်များကို ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရရှိလာသော
အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း စဉ်များကို ဒုတိယဖွဲ့စည်းရေး ဝန်ထမ်း
ထောက်ပံ့မှုနှင့် ပညာဗဟိုဌာန၏အဖွဲ့ဝင်များ ၊ မဝင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ
ကို ရှင်းဖြတ်ပါသည်။ ထို့နောက် ပထမဒုတိယခရီးစဉ် အတွက် ဖြုတ်ချက်များ ၊ ဖွဲ့စည်းရေး
လုပ်ငန်းများကို လျှို့ဝှက်မဲပေး ခန့်စ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေး

ဆုံးဖြတ်ချက်။

ကျေးဇူးတင်စွာ ဝမ်းခင်းခြင်း ဖျတ်ငန့်ကို မဲန များ

ဆုံးဖြင့် ပထမဒုတိယတန်း တွင် ကောင်းမထည် ဖော် ဟိ
မည်။

ပွတ်တမိတင်သူ

နန့်ဂါဂါ

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စာတစ်ဖြူသူ

မျိုးဗျင်း

စီဆောင်သူ



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

မိန့်တမ်း
မိန့်တမ်း
ရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း
၁၇.၁၀.၂၀၁၇
ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ

။ ကျား (၆၉) ဦး၊ မိန်းမ (၈၆) ဦး = (၁၅၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည့်ချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ၊ ဝါခံရမည့်

ဆွေးနွေး ချက် များ ။

။ မိန့်တမ်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ မိန့်တမ်း ကျေးရွာ

ဒုတိယဒင်္ဂါနတ်နေ့၊ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ကို (၁၇.၁၀.၂၀၁၇) ရက်

နဂါးတွင် ကျေးရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း၌ တက်ရောက်ဆွဲစဉ်ပေါင်း (၁၅၅) ဦး ။
အစည်းအဝေး ကို စတင်ခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေး ဗဟိုမှ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

မှ ရရှိလာသော လူ့ဗဟိုဆန်းစစ် မြေများကို ရှင်းပြပြီး ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာ

မ.ဝ.စီ. ကို ခေါ်ကာ ကျေးရွာလူထုကား ချွတ်ကာ နကြိုအလယ်ကုန်စွဲ

ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ တစ်ဖွဲ့၊ ဦးစွာ

အခက်အခဲ ၊ မျှော်မှန်းချက် ၊ လုပ်ငန်းခွင်များကို ဖြန့်ချိ ချဲ့သပ်ဆွေးနွေး

ဖြန့်ချိ ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရရှိလာသော အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဖွဲ့


ရေးလုပ်ငန်းခွင်များကို ဖြန့်ချိ ပေါင်းစေခဲ့ပါသည်။ လက်ထောက်နည်းပညာ

မှ အကျိုးဝင်ခြင်း ၊ မဝင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ရှင်းပြ ပါသည်။ ထို့နောက်

ဖန် ပထမဒင်္ဂါနတ်နေ့ ။ ရေး ချက်ကား နေ့စဉ်



ထို့အပြင် ပထမ ဖွဲ့စည်းခင်းမှ ကော်မတီဝင် များကိုလည်း ဖြန့်လှည့်
 သုံးသပ် ဆွေးနွေးပြီး ကျေးရွာလူထု ဆန္ဒဖြင့် ဒီထောက်ကော်မတီ၊
 ဝေဖန်အကြံပြု၊ ဝယ်ယူရေး၊ လှည့်ပတ်ဖြူဖြေထိန်းသိမ်းရေး၊ စောင့်
 ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး၊ ငွေစာရင်းကိုင်စေသည့် ကော်မတီ အဖွဲ့များကို
 ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။




သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ပထမ ဖွဲ့စည်းခင်းမှ ရွေးချယ်ထား
 သော လုပ်ငန်းများအား ဦးစားပေးမလိုက် ဆောင်ရွက်သော်လည်း
 ခုတီ ဖွဲ့စည်းခင်းတွင်လည်း ကျေးရွာလူထု ဆန္ဒဖြင့် ထပ်မံ မဲလေးရွာ
 ချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ခုတီ ဖွဲ့စည်းခင်း (ယခု ဖွဲ့စည်း) တွင်
 ပထမ ဖွဲ့စည်းခင်းမှ ဖြစ်ပေါ် ရှိနေသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချိန်ဆေး
 သဘောတူကာ မဲထပ်မံ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ဗွတ်တစ်တင်သူ
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ဖြုလသူ
 ဒီထောက် ခုဏ္ဍ



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

မင်းကလိပ်
မင်းကလိပ်
ရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း
၁၇.၁၀.၂၀၁၇
ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ လူ (၆၉) ဦး (၈၆) ဦး = (၁၅၅) ဦး


ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ သီးခြားချက်၊ အစီအစဉ်ချက်၊ မှတ်တမ်းထင်ထူး ပါဝင်ရမည့်

ဆွေးနွေး ချက် များ ။ ။ မင်းကလိပ် ကျေးရွာအုပ်စု ။ မင်းကလိပ် ကျေးရွာ
နယ်နိမိတ်အောက်ရှိ မင်းကလိပ် အကြိမ် အစည်းအဝေး ကို (၁၇.၁၀.၂၀၁၇) ရက်
နဂါးတွင် ကျေးရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း၌ တက်ရောက်သူ စုစုပေါင်း (၁၅၅) ဦး
အစည်းအဝေးကို စတင်ခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေး မြူ့မှ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး
မှ ရရှိလာသော လူမြူ့ဆန်းစစ် မြူ့များကို ရှင်းပြပြီး ကျေးရွာရှိ လူမြူ့
မ. ၁ ဦး ကို ခေါ်ကာ ကျေးရွာ လူထုက ချစ်ကြာ နှစ်သက်ဖွဲ့စည်း
ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား အဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ ဝိဒ္ဓူလ
အခက်အခဲ ၊ မျှော်မှန်းချက် ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖြန့်လှစ် နှိုးဆော်ဆွေးနွေး
ဖြန့်ဖြူး ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရရှိလာသော အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ဖွဲ့စည်း
ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖြန့်ဖြူး ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ လက်ထောက်နည်းပညာ
မှ အကျိုးဝင်ခြင်း ၊ မဝင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ရှင်းပြပါသည်။ ထို့ပြင်
ဖန် ပထမဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ချုပ်ကိုင်ရေး အဖွဲ့ဝင်များကို



ထို့အပြင် ပထမ ဖွဲ့စည်းခင်းမှ ဧကန်မတီဝင် များကိုလည်း ဖြန့်လည်း
 သုံးသပ် ဆွေးနွေးပြီး ကျေးရွာလူထု ဆန္ဒဖြင့် ဒီထောက်ကော်မတီ၊
 ဝေဖန်အကြံပြု၊ ဝယ်ယူရေး၊ လည်းပတ်ဖြူဖြေထိန်းသိမ်းရေး၊ စောင့်
 ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး၊ ငွေစာရင်းကိုင်စေသည့် ကော်မတီ အဖွဲ့များကို
 ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။



သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ပထမဖွဲ့စည်းခင်းမှ ရွေးချယ်ထား
 သော လုပ်ငန်းများအား ဦးစားပေးမည်ဟု ကော်မတီချက်ချိန်က သတ်မှတ်
 ခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းခင်းတွင်လည်း ကျေးရွာလူထု ဆန္ဒဖြင့် ထပ်မံမဲပေး
 ချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ နောက်ဖွဲ့စည်းခင်း (ပထမဖွဲ့စည်း) တွင်
 ပထမဖွဲ့စည်းခင်းမှ ဖွဲ့စည်းရန် ကျန်ရှိသေးသော လုပ်ငန်းများကို ချိခင်း
 မည်ဟု သဘောတူကာ မဲထပ်မံရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ဗဟိုကော်မတီ
 ဝေဖန်အကြံပြုရေး

အထွေထွေ
 ဒီထောက်ကော်မတီ

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစဉ်းအဝေး မှတ်တမ်း

စီမံကိန်း ပထမနှစ်အတွက် ကျေးဇူး မိတ်ဆက် အစဉ်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ယော်ကြား
ရာတွင် အမျိုးသမီးစွာ ပါဝင်ရန် ကျေးဇူး တာဝန်ရှိသူများ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး များတို့အား
ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစဉ်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားသော လိုအပ်ချက်
များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။
ကျေးဇူး အစဉ်တွင် နှစ်စဉ် ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ
တစ်ပြတောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါ
သည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း တူညီသော
အလုပ်အတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှု မရှိစေရန် နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ခွမ်း
ရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ
(၅၀%) ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ပြီး ဆယ်ကော်မတီတစ်ခု တွင်လည်း အနည်းဆုံး
အမျိုးသမီး တစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်
အမျိုးသမီးများသည် တစ်ပြ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ
ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများ
သည် တစ်ပြ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပြုလုပ်ရမည်
ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူး အစဉ်းအဝေးတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအား ပေးခွန်း
များ မေးခြင်း၊ ဖြေဆိုလုပ် ဖြေ ကြားစေခြင်း များလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးဇူး အစဉ်းအဝေးတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်
ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့်အုပ်စု
များဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာ နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသ တွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ မန့်. တလိပ်

အုပ်စုအမည်။

။ မန့်. တလိပ်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာတွင် ဝက်လမ်းခင်း ဖြစ်	က+မ	၂/၂၀၁၇	ကျေးရွာ ဗဟို	ဗဟိုဗဟိုမြို့နယ်
	၂	အိမ်ထောင် တပ်ဆင်ခြင်း	က+မ	၂/၂၀၁၇	။	။
	၃	ရွာ ခုခံ စက်ကွန်ကရစ် လမ်း ဆီခြံ	က+မ	၂/၂၀၁၇	။	။
	၄	အုတ်ကျောင်း ဖြစ်	က+မ	၂/၂၀၁၇	။	။
	၅	ဆောက်လုပ်ရေး စက်တပ်ဆင်ခြင်း	မ	၂/၂၀၁၇	။	။
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	ခက်ပြိုင်ရေး အဖွဲ့ တည်ထောင်ခြင်း	က+မ	၂/၂၀၁၇	။	။
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁	လက်ဖျံပညာ သင်တန်း	က+မ	၂/၂၀၁၇	။	။
	၂	အိမ်ထောင်ရေး ဝန်ထောက်	က+မ	၂/၂၀၁၇	။	။
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ရွာခင်း အခြေခံ ဝန်ထောက်	က+မ	၂/၂၀၁၇	။	။
	၂	ရွာခင်း အခြေခံ ဝန်ထောက်	က+မ	၂/၂၀၁၇	။	။
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်၊ ။ မန့်: ကလိပ်

အုပ်စုအမည်၊ ။ မန့်: ကလိပ်.

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာတွင်း ကွန်ကရစ်ခင်း ခြင်	က+စ	၂/၂၀၁၇	ရွာလူထု	လူထုမတို့ဖြန့်ဝေရာ
	၂	ဆိုလာပီတပ်ဆင်ခြင်း	က+စ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၃	မူကြိုကျောင်း ဝါးပိတ်တိုး ချဲ့ခြင်း	က+စ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၄	စောက်ရွေးဆန်းကော်တပ်ဆင်ခြင်း	မ	၂/၂၀၁၇	"	h
	၅	စက်ရုံ၊ နယူးစက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း	က+စ	၂/၂၀၁၇	"	h
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁	လက်ဖြူပစ္စည်းများ	က+စ	၂/၂၀၁၇	h	h
	၂	နှိုင်းယှဉ်ရေး ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ	က+စ	၂/၂၀၁၇	h	h
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ကျွေးမွေးရေး ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ	က+စ	၂/၂၀၁၇	h	h
	၂	ကျွေးမွေးရေး ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ	က+စ	၂/၂၀၁၇	h	h
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
	မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှည်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံအသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)