

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


မန်းကလိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ






မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA, PRA ) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တရုတ်စီမံသုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တစ်ခုစီစာ)



- ကျေးရွာအုပ်စု 
- ကျေးရွာ 
- ကျေးရွာအုပ်စုခြား 
- မြစ် / ချောင်း 
- မင်းကလိပ်ကျေးရွာအုပ်စု 

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးများ

၁။ မိန်းကလေး

၂။ တံခွန်တိုင်

၃။ မယ်အလီ

၄။ ရွာသစ်တန်း

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ရွာသစ် ကုန်း ကျေးရွာ သည် မ. ဝိ. က လိပ်ကုတ် စု က မ ဝိ. က ရွာ ဖြစ်ပြီး ကွမ်း ခြံ ကုန်း

မှ ၁ မိုင် ၂ ဟာ ဖျံ က ကွမ်း ဝေ တွင် တည်ရှိပါသည်။ ကရင်လူမျိုး များ နေထိုင်ကြပြီး တစ်ရွာလုံး မုနွာကသာ ကိုး ကွယ်ကြသည်။ စပါး ခိုက်ခြေ၊ ဖွင့် ကွမ်း ခိုက်ပျိုး ခြင်း ကို လုပ်ကိုင် ကြသည်။ ရွာဝေးတည်ဆောက်ပုံမှာ ကျယ်ပြန့်၍ ရှိရာမှာ ရွာဒေသလည်း ကလေး ဝေ လှပစွာ သည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ကွမ်း	ဝက်	စား၊ ချိုင့်	ကောက်
စပါး			

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	...၄.၅...ဧက	.....ဧက	.....ဧက	ရှိ/မရှိ	-   -	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	၄

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်း/ထယ်	ကျွဲ/နွား	ထွန်းစက်
အရေအတွက်	-	-	-	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား
အရေအတွက်	၈	၂၁	၁၈	၄၂

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၂	-	၁၀	၁၀		

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၁၇.၇.၂၆	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၄	၁၆	၃၀	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ တောက်အခုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအု သာအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၇.၇.၂၆	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၇.၂၆	လူတန်းစားပေါင်းစုံ စုံပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၄	၁၆	၃၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	၂၀၁၇.၇.၂၆	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၁၅	၁၅	၃၀	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၁၇.၇.၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၄	၁၆	၃၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များတူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၀၁၇.၇.၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၇.၇.၉	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၇	-	၂၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၇.၇.၉	အမျိုးသားအုပ်စု	-	၂၇	၂၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၀၇.၇.၉	ကျေးရွာလူထု	၂၇	၂၇	၅၄	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၆.၀၆.၅၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၉	၁၃	၂၂	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၆.၀၆.၅၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၉	၁၂	၂၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၀၆.၅၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၉	၁၃	၂၂	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၆.၀၆.၅၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၉	၁၂	၂၁	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၀၆.၅၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၉	၁၃	၂၂	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၆.၀၆.၅၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၉	၁၂	၂၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၇.၀၀.၂၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၂၆	၂၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၇.၀၀.၂၆	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၅	-	၁၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၇.၀၀.၂၆	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၂၆	၄၁	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု ခြေပုံ	၂၀.၈.၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၅	၂၀	၃၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀.၈.၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၅	၂၀	၃၅	ကျေးရွာလူမှုပီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀.၈.၁၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၅	၂၀	၃၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြု ပြကွဲဒီနို	၂၀.၈.၁၈	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၁၅	၂၀	၃၅	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀.၈.၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၅	၂၀	၃၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀.၈.၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၅	၂၀	၃၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၁-စ-၁၅	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၄	၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၁-စ-၁၈	အမျိုးသားအုပ်စု	၃	၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၁-စ-၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃	၄	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာ ယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၂၁-စ-၂၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၃	၅	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြ မြေပုံ	၂၁-စ-၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၃	၄	



- ၁။ ရွာ၏ ဖြောက်ကွဲတွင် အုန်းကြီးကျောင်းရှိပါသည်။
- ၂။ တရွာလုံး မုဒ္ဒတာသာ ကိုး ထွက်ကြသည်။
- ၃။ လယ်ယာများ ၊ ဝါးခြံ ၊ ကျောင်း ၊ မြောင်းတို့အား မြို့အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ကျောင်း ပြုသည်။
- ၄။ လှုပ်ခတ်မီးမရရှိစေပါ။
- ၅။ အထကကျောင်းသည် ရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် ရှိသည်။
- ၆။ ရွာကျောင်းသည် မူလတန်း အဆင့်သာရှိသည်။
- ၇။ ကျောင်း ၊ ကွမ်းစိုက် ၊ လယ်ယာ နှင့် အသေးစား မြွေ မြူရော လှုပ်ငန်းသာရှိသည်။
- ၈။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မြို့နှင့် ဝေးကွာခြင်း ၊ စည်ပင်လမ်းမကြီးများ နှင့် ဝေးကွာခြင်း။



- ၁။ ရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိပါသည်။
- ၂။ တရွာလုံး မုဒ္ဓတာသာ ကိုးထွက်ကြသည်။
- ၃။ လယ်ယာများ ၊ ဝါးခြံ ၊ ဘောင်း ၊ မြောင်းတို့အား ခြံခံအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုသည်။
- ၄။ လှုပ်ခတ်မီးမရရှိသေးပါ။
- ၅။ အသက်ကျောင်းသည် ရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် ရှိသည်။
- ၆။ ရွာကျောင်းသည် မူလတန်း အဆင့်သာရှိသည်။
- ၇။ ကျောင်း ၊ ကွမ်းစိုက် ၊ လယ်ယာ နှင့် အသေးစား မြေပြုရေး လုပ်ငန်းသာရှိသည်။
- ၈။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မြို့နှင့် ပေးကွာခြင်း ၊ စည်ပင်လမ်းမကြီးများ နှင့် ပေးကွာခြင်း။

၉။ တို့တင်ရန်လိုအပ်သော အချက်များ

\* ရေကန်ခြံဝင်း ချိုးခတ်ခြင်း



ယူဆချက်များကရင်းကဖြစ်ပြု မြေပုံ သုံး သတ်ချက်

- စုန္ဒကာဘာလုံးကွယ်လာက ကရင်ယူဆချက်များမှာ ရှေးထိုင်ကြပါသည်။ လယ်မြေ၊ မီးခြံ၊ ဆောင်း၊ မြောင်း၊ တိုက်၊ မြို့ရွာ၊ အသက်စွမ်းဝမ်းကျောင်းဖြူကြပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မြို့နှင့် အပူပေးပေးပြီး သွားလာရ စက်ခဲပါသည်။ လျှပ်စစ်မီး၊ ရေပြိုသေးပါ။ လျှပ်မီးရောင်၊ ဆောင်ရွက်မှုလည်း အားနည်းပါသည်။
- မူလတန်းကျောင်း၊ အဆင့်မြင့် ဂန္ထဝင်၊ အထက်တန်း၊ ကလောင်တန်း၊ ကျောင်းသား၊ ဘုရား၊ မြို့၊ ရေလိပ်ဆို ကျောင်းတော် ရှေးထုံးကျန်ပါသည်။
- ကွမ်းခြက်၊ ကွမ်းခူး၊ လယ်ယာ ဌာန၊ အသားစားစွမ်းဖြူရေး၊ လျှပ်ငန်း၊ လျှပ်ကမ်းအလုပ် လုပ်ထိုင် ကြရာဖြင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိမှုအားနည်းပြီး စီးပွားရေး ကျပ်တည်းကြပါသည်။

တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ

- ရေကန်ခြံ စနစ်၊ ခင်းခြင်း
- ကွမ်းခြက် ရေများ ဆောင်ရွက်မှု အစဉ်အတိုင်း
- အထက်တန်း ကျောင်း
- ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိမှု



မူပိုင်ခွင့် - ဖန်တီးသူ

သဘာဝဘေးဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းရှိရန်အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်များ အခြေခံအုတ်မြစ်များ

ကျေးဇူးပြု - ဂုဏ်ထူးဆောင်

အမှတ်	အမျိုးအမည်	အခြေခံအုတ်မြစ်များ				
		အမြင့်	အကျယ်	အလေးချိန်	အရောင်	အခြား
၁	အုတ်မြစ်	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	အဖြူ	
၂	အုတ်မြစ်	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	အဖြူ	

အခြေခံအုတ်မြစ်များ

အခြေခံအုတ်မြစ်များ


အခြေခံအုတ်မြစ်များ အခြေခံအုတ်မြစ်များ အခြေခံအုတ်မြစ်များ အခြေခံအုတ်မြစ်များ အခြေခံအုတ်မြစ်များ

















အခြေခံအုတ်မြစ်များ အခြေခံအုတ်မြစ်များ အခြေခံအုတ်မြစ်များ အခြေခံအုတ်မြစ်များ အခြေခံအုတ်မြစ်များ

အခြေခံအုတ်မြစ်များ အခြေခံအုတ်မြစ်များ အခြေခံအုတ်မြစ်များ အခြေခံအုတ်မြစ်များ အခြေခံအုတ်မြစ်များ

အခြေခံအုတ်မြစ်များ အခြေခံအုတ်မြစ်များ အခြေခံအုတ်မြစ်များ အခြေခံအုတ်မြစ်များ အခြေခံအုတ်မြစ်များ

വ്യാപാരകേന്ദ്രം: (മിസ്കനസൂപ്പർമാർക്കറ്റ്)



- പാലശാല - 
- കുറുമ്പുറം - 
- കുറുമ്പുറം - 
- കുറുമ്പുറം - 
- കുറുമ്പുറം (പാലശാല) - 
- കുറുമ്പുറം - 
- കുറുമ്പുറം - 
- കുറുമ്പുറം - 
- കുറുമ്പുറം - 
- കുറുമ്പുറം - 
- കുറുമ്പുറം - 
- കുറുമ്പുറം - 
- കുറുമ്പുറം - 
- കുറുമ്പുറം - 
- കുറുമ്പുറം - 
- കുറുമ്പുറം - 
- കുറുമ്പുറം - 

ဆန်းစစ်ခြင်း

- နာဂစ် မုန်တိုင်းဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ကောက်ပဲသီးနှံ ၊ လယ်မြေ ၊ နီးပါး  
 လို့ များစွာ ဆုံးရှုံး နှစ်နာခဲ့ရပါသည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံ မရှိသဖြင့် ဒို့လျှော်  
 နေရာ မရှိခဲ့ပါ။ ခိုင်ခံ့သော ၊ မပြိုလဲခဲ့သော မိမိများတွင် ဆွမ်း နေထိုင်ခဲ့ရပါမိ
- ကောင်းကင် မြေ သည် နှစ်ခု ဖြစ်နေရာမှာ သဘာဝစားလေ့ကျယ် ဖြစ်ပါသည်
- လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသောကြောင့် ကျေးရွာတွင် များစွာ နှောင့်နှေးရပါသည်။
- ကျန်းမာရေး ရောဂါရှောင်မှု အား နည်းသော ကျေးရွာပေး ဖြစ်ပါသည်။
- ကျန်းမာရေး မြှင့်တင်မှုသည် လယ်မြေ များတွင် နှစ်ခု ဖြစ်နေရာမှာ သဘာဝစား တစ်ခု ဖြစ်  
 ပါသည်။ လယ်ပင် သီးနှံ အထွက်နှုန်း ကျဆင်း ဖြစ် ဝင်နေ ရှာ့နည်း ဖြစ်ပါသည်။

ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်ဧက (၁၈၇) ၊ ဝါးခြံ (၁၀၇) ဧက ၊ ဆန်စက်လယ်ထွန်စက် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ စက်ဘီး ၊ ခွား (၃) ဂွေ ၊ ဝက် (၅) ကောင် ၊ ဘဲ ၊ ငြက် (၃၀) ၊ ခြံ (၂) ဧက တိုက်အိမ် ၊ TV ၊ ဓါတ်စက် ၊ လှည်း ၊ အထက်တန်း ၊ ဘွဲ့ရ	၄	၅.၉၇%
အသင့်အဆင့်	လယ် (၇၂) ဧက ၊ ဝါးခြံ (၅၅) ဧက ၊ ထွန်စက် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ စက်ဘီး ၊ ခွား (၁၁) ဂွေ ၊ ဝက် (၂) ကောင် ၊ ငြက် (၁၀) ၊ ခြံ (၀.၅၀) ဧက ၊ ပျဉ်ထောက် TV ၊ အထက်တန်း ၊ အလယ်တန်း	၁၃	၁၉.၀၄%
ဆင်းရဲ	ဝါးအိမ် ၊ ငြက် (၅) ကောင် ၊ ဝက် (၁၁) ကောင် ၊ ဘဲ (၂) ကောင် ၊ ကျွဲပန်း ၊ နေ့စားအလုပ် ၊ စက်ဘီး မူလတန်း ၊ အလယ်တန်း	၄၅	၆၇.၁၇%
အလွန်ဆင်းရဲ	ဝါးအိမ် ၊ ခိုကော ၊ ကျွဲပန်း ၊ နေ့စားအလုပ် ၊ မူလတန်း	၅	၇.၁၆%
စုစုပေါင်း		၆၇	၁၀၀%

ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ

၁/ ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု (၅၆) အိမ်ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲသော အကြောင်းကရားမှာ ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိပါ။

- ဘားသမီး များကိုလည်း အထက်တန်း ဘွဲ့ရထိ မထားပေးနိုင်ပါ။

- တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းမှာ အလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိနိုင်ပါသည်။

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ၊ ချောင်းမြောင်းများ ကောင်းခြင်းဖြင့် ပညာရေး ကျန်းမာရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်ပါသည်။

- သောက်ရေတွင်း ၊ သောက်ရေကန်များ ကောင်းလာခြင်းကြောင့်

ပုံနှိပ်ရေး ဖြန့်ဖြူးမှု အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်

အစဉ်	အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်	အိတ်ထောင်	အစဉ်
ချမ်းသာ	လပပ် (၁၈) ဇာ၊ ဝါးခြံ (၁၀) ဇာ၊ ဆန်ခက်၊ လပပ်ထွက်ခက်၊ ဆိုင်ကပပ်၊ ခက်အိုး၊ တိုက်အိမ်၊ TV၊ ဘွဲ့ပညာရေးအစဉ်	၄	၅၀၈
အသင့်ကတင့်	ကပပ် (၇) ဇာ၊ ဝါးခြံ (၅) ဇာ၊ ထွက်ခက်၊ ဆိုင်ကပပ်၊ ခက်အိုး၊ ဖျော်ထောင်အိမ်၊ အတတ်တန်းပညာရေးအစဉ်	၁၃	၁၈၀
ဆင်းရဲ	ဝါးအိမ်၊ နေအားကလပ်လုပ်၊ အလပပ်တန်းပညာရေးအစဉ်	၄၅	၆၅၂
မွှေးပါး	ဝါးအိမ်၊ ခေါင်းစဉ်၊ ခေါင်းက၊ ကျကမ်း၊ နေအား ကလပ်လုပ်၊ မူလတန်းပညာရေးအစဉ်	၇	၁၀၀၂
	စုစုပေါင်း	၆၉	၁၀၀%

သုံးသပ်ခြင်း

ရွာအတွင်းကျေးရွာတွင် ပုံနှိပ်ရေးရရှိသော လုပ်ငန်းမရှိသဖြင့် ဆင်းရဲသော အိတ်ထောင် ခုချပ် ၇၅% ထောက်ပံ့ပါသည်။ ပညာရေး တွင်လည်း အားနည်းမှု ရှိပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ယဉ်းခက်မှု ရှိပါသည်။ လျှပ်စီးအား ခေါင်းစွက်မှု အားနည်းသော ကွန်ပရက်စ် ဖြစ်ပါသည်။ သောက်ရေလက် များ ကောင်းမွန်လာခြင်းကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် ကျခက် ရှိသောကြောင့် အစီအစဉ် ရှေးအစဉ် ဖြစ်သောကြောင့် သုံးစွဲနိုင်ရန် သောက်ရေလက် အား ဖြည့်စွက်ပေးပါသည်။

ပစ္စည်းကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (စေတနာ့စေ့ကိန်း)

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အရေအတွက်	အဆင့်
ချိမ်းသာ	လယ်ဧက (၁၈) ဧက ၊ ဝါးခြံ (၁၀) ဧက ၊ ဆန်ခက် ၊ ဂမ္ဘာ့ခက် ဆိုင်ကယ် ၊ ခက်ကိတ် ၊ တိုက်အိမ် ၊ TV ၊ အွဲ့ပညာရေးအဆင့်	၅	၆.၇၆%
အဆင့်မတင့်	လယ် (၇) ဧက ၊ ဝါးခြံ (၅) ဧက ၊ ဆန်ခက် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ခက်ကိတ် ၊ ပျဉ်ကောင်အိမ် ၊ နောက်တန်းပညာရေးအဆင့်	၁၅	၂၀.၂၇%
ဆင်းရဲ	ဝါးအိမ် ၊ နေ့စားအပျပ်ပျပ် ၊ နာယကတန်းပညာရေးအဆင့်	၄၅	၆၀.၈၁%
မွန်းပါး	ဝါးအိမ် ၊ ခဲတိုင် ၊ ခဲတိုင် ၊ ကျဘမ်း ၊ နေ့စားအပျပ်ပျပ် ၊ မူလတန်းပညာရေးအဆင့်	၆	၇.၁၆%
	စုစုပေါင်း	၇၄	၁၀၀%

သုံးသပ်ချက်

- ရွာသစ်ကျေးရွာသည် မုံရွာဝင်ရောက်လာသော လူငယ်များ မရှိသဖြင့် ဆင်းရဲမွန်းပါးဝေးကွာ ခက်ထောင်စု သည် ၇၅% ဆုံးရှုံးပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးသည် မြို့နှင့် ဆယ်စင်းဝေးဝေးခက်ခဲပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လည်းကောင်း၊ ရောင်းဝယ်ရေးကွဲလွဲမှုများဖြင့် ပစ္စည်းများ ချက်ချင်းရရှိရခြင်းဖြင့် စားသောက်ကုန်များ နှင့်ဝေးကွာခြင်းကြောင့် အများစုမှာ ရောင်းဝယ်ရေး မရှိမည်။ ဆေးဝါးများ နှင့် ဆေးကုသမှုများ မရရှိခြင်းကြောင့် ရောဂါများ ပျံ့နှံ့မှုများ ရှိပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။


# စွာသစ်ကျုံးကျေးစွာ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အကြောင်းအရာ	တန်ခိုး	တဆိုး	ပုလဲ	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	အိတ်ခင်း	တန်ခိုး	တိုက်တော်	ပြာသိုလ်	တဆိုး	တဆိုး
ရာသီဥတုလယ်												
ကျွမ်းကျင်	-	-	ထွန်း	ပျိုး	ကျွမ်း	ကျွမ်း	ကျွမ်း	ကျွမ်း	ကျွမ်း	ကျွမ်း	-	-
ကျန်းမာရေး	အပူရှပ်	-	တုတ်	ဖျားနာ	ဖျားနာ	-	-	-	တုတ်	-	-	အပူရှပ်
ပွဲတော်	အကြီးပွဲ	-	-	ဝါဆို	ကျွမ်း	-	မိုးထွန်း	တထွန်း	(မဟာ)	ကျွမ်း	-	ရှင်ပြန်
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ကောင်း	ကောင်း	သင့်	ညံ့	ညံ့	ညံ့	ညံ့	သင့်	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
သဘာဝစားအစားအာဟာရ	-	-	-	ဆေးထုတ်	ဆေးထုတ်	ကျွမ်း	ကျွမ်း	-	-	-	-	-
ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	အနည်း	အနည်း	အနည်း	သင့်	သင့်	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	သင့်	သင့်
ဆောက်လုပ်ရေး	ရှားပါး	ရှားပါး	ရှားပါး	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	အနည်း	ရှား	ရှား	ရှား

## ရာသီခွင်ပြအပေါ်မှ ဆန်းစစ်ခြင်း

- အဓိက စီးပွားရေးမှာ လယ်ယာ ခိုက်ပျိုးပျိုးပျိုး နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုကို အဓိကစိုက်ပျိုးသည်။
- မိုးရာသီ နှင့် ဆောင်းဦးကာလများတွင် ကျန်းမာရေးညံ့ပါသည်။
- ဆောင်းဦးကာလ နှင့် မိုးလယ်ကာလများတွင် ဝင်ငွေ ကောင်းပါသည်။ ၎င်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် ဝင်ငွေ အနည်းပါးပါသည်။
- မိုးတွင်းကာလများတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး နှင့် မြို့ ဆောင်းဦး နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းပါသည်။
- မိုးဦး နှင့် မိုးလယ်ကာလများတွင် ဆေးထုတ်၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု ဖြစ်စေပါသည်။
- မိုးတွင်းကာလတွင် ဆောက်လုပ်ရေးများဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှုများတွင် ဆောက်လုပ်ရေးများပါပါသည်။

ပင်းကုန်းအိမ်သုံးသပ်ချက် ( ဣသင်ကုန်းဂြော့ )



ပင်းကုန်းအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ( ဣသင်ကုန်း )

- ၁/ အမျိုးသမီးလုပ်ပိုင်ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် ၊ အမျိုးသားများထက်ကား နည်း
- ၂/ အမျိုးသမီးများ၏ ကလပ်ကိုင်ကွင်းကလမ်း နည်းပါး၍ အိမ်မှုကိစ္စ များ လုပ်ငြာသည်။
- ၃/ အမျိုးသမီးများ သည် မညာရေးကား နည်းမှုကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် နည်းပါး
- ၄/ အမျိုးသမီးများသည် လူမှုရေး ဖွဲ့စည်းတွင် ပါဝင်မှုနည်းပါးစေကာ ၊ ကြောင့် မပြောရ မဆိုရ ဖြစ်ခြင်း ။






ပဉ္စမအကြိမ်ဆုံးသတ်ဖြတ်ခြင်း (ရှာဖွေမှုများ)

- ၁) အမျိုးသမီး လုပ်ငန်းခွင်၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်၊ အမျိုးသားများထက်အားနည်း။
- ၂) အမျိုးသမီးများ၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါး၍ အိမ်ခြံကိစ္စများ လုပ်ကြသည်။
- ၃) အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါး၍ အိမ်ခြံကိစ္စများ လုပ်ကြသည်။
- ၄) အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါး၍ အိမ်ခြံကိစ္စများ လုပ်ကြသည်။
- ၅) အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါး၍ အိမ်ခြံကိစ္စများ လုပ်ကြသည်။

ပဋိ ကျမ်းဂန် သုံးသပ်ခြင်း

- အမျိုးသား
- အမျိုးသမီး

ဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်ကော်တွက်မှု



သုံးသပ်ခြင်း

\* အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့်တူ အဖွဲ့ကစဉ်းများတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်မှု အားကောင်းလာပါသည်။


\* အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးဝင်ငွေဂြိုဟ် တူညီလာပါသည်။ မညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အခိုင်အာဟာရမှု သည် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံး လက်လွှမ်းမီမှု နှင်းပါးသည်။

\* အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ချုပ်ငြိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်သည်။

\* လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဦးတည်မှု၊ ကျန်းမာရေး အခိုင်အာဟာရမှု နှင်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် လုံခြုံခံစားမှု အားနည်းလာပါသည်။

မင်္ဂလာနိဂမ္တိ: သာပိဒ်: (ဆရာတို့၏စကားဝန်း?)

▲ - နည်း: သာပိဒ်  
 ▲ - နည်း: သာပိဒ်



သုံးစာအုပ်ချက်

- ကျေးဇူးတင်သည့် ခြံ့ပယ်ပြီး နည်း: တွာ သာပိဒ်၊ ကျမ်းပာဏး စောင်ရွာက်ဖွဲ့တွင် နည်း: သာပိဒ်၊ နည်း: သာပိဒ်၊ ပျာ ခြံ့ပုံ: စောင်ရွာက်မှု ကား: နည်း: ပါသည့်။
- အလုပ်ကလိုင် အခွင့်အလမ်း: ဆုံးဖြတ်ချက် ဗဟိုခွင့်၊ နည်း: ကစဉ်း တွင်း: ပါဝင်ခွင့် ကိုးခွင့် နည်း: သာပိဒ်၊ နည်း: ကား: စကား: ခြံ့: နည်း: သာပိဒ်၊ နည်း: ပညာ: နည်း: ယ်ကား: ကား: ပါသည့်။
- အလုပ်ကလိုင် အခွင့်အလမ်း: ခေါ် မှုတည် ခြံ့: ဝင်ငွေ ရရှိမှု တွဲဖြား: ပါ သည့်။ နိဂမ္တိနှင့် နည်း: တွင် နည်း: သာပိဒ်၊ နည်း: မှု ပါဝင်လျှင် စိစစ်ဆေးကြမ်း: ကပါသည့်။
- ခြံ့: ဒင်ပျက်: စား: စောလည်း: ပညာရေး: လက် ပတ်: ခြံ့ တွင် နည်း: သာပိဒ်၊ နည်း: သာပိဒ်: ကား: ကောင်းပါသည့်။


အရပ်အခြေစာသုံးစွဲမှုပြုလေ့အား (ဂွာဘစ်လူနီးကျေးရွာ)



အိုက်ကယ်  
ဆော်လာဂျီ  
လယ်ထွက်ဝက်



အပ်ချုပ်ခက



စောလုံးကွင်း  
ဝါးခြံ  
တွမ်းခြံစိုက်  
ယယ်စိုက်ဗျိုးရေး  
ဝက်၊ ကြက်၊ နွား၊ ဝမ်းမြား၊  
ခိုထိုး၊ ခိုနှုတ်  
ကျောင်း  
ခက်ဘီး  
ထိုကဇ

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံပြင်ပေး (ရွာဆစ်ကုန်းကျေးရွာ)



+



ဆိုကယ်

လယ်ထွန်ခက်  
 ထော်လာ လှီ  
 အပ်ချုပ်ခက်  
 ခက်ဘီး

အိမ်ထောင်  
 စာရွက်

ဝါး ဖြ

ကျောင်း

ရွာင်း

ခိုထိုး၊ ခိုခွက်

ဝက်၊ ကြက်၊ ခွား၊ ဘဲ၊ ဆိတ်

လယ်ခိုက် ပျိုးစား

တွမ်းခြံခိုက်

ကောလုံးကွင်း

ထိုင်ခင်း မှ ပါဝင်စား (ခေတ်ကျွမ်းစက်ဝန်း)

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု

လျား	မ	လျား+မ	လျား	ကျ မ	လျား+မ
ဆိုင်ကပ် ထော်လာဂျီ လယ်ထွန်ခက်	အပ်ချုပ်ခက်	- လွမ်းခြံ - ဝါးခြံ - လယ်စာ - ကောလုံးထွင်း - ချိတ်၊ ချိတ် - ဝက်၊ ဩက်၊ နွား - မွေးမြူရေး - ရောင်းကြောင်း - ခက်ဘီး - လမ်း - တုံ့ကင်	ဆိုင်ကပ် ထော်လာဂျီ လယ်ထွန်ခက်	အပ်ချုပ်ခက်	- ဝါးခြံ၊ လွမ်းခြံ - ရှေ့ထွင်း - ရောင်းကြောင်း - <del>မွေးမြူရေး</del> - လယ်စာ - ကောလုံးထွင်း - ချိတ်၊ ချိတ် - ဝက်၊ ဩက်၊ နွား မွေး - မြူရေး - ခက်ဘီး - လမ်း

သုံးစွဲရန်

- ဆိုင်ကပ်၊ ထော်လာဂျီ နှင့် လယ်ထွန်ခက် တို့ကို အမျိုးအစားများသုံးစွဲပြီး ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။ အပ်ချုပ်ခက် ကို အမျိုးအစားများ သုံးစွဲပြီး ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- လယ်စာစွဲထိန်း၊ ရှေး၊ လွမ်းခြံ၊ ဝါးခြံ၊ ချိတ်/ထိုး၊ ရောင်းကြောင်း၊ လမ်း နှင့် ဝက်၊ ဩက်၊ နွား (တောင်တိုင်)၊ မွေးမြူရေး တို့တွင် အမျိုးအစား၊ မျိုးအစား ပျာ နှစ်ခု သုံးစွဲ ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

ပုဂံဆုပွဲမှဆန်းစစ်ခြင်း (သုံးဘယ်ချက်) (ဌာနကုန်း)


1. ဆိုင်ကပ်၊ တော်လာဂျီ၊ လပင်ထွန်စက်များကို နမူနာသားများ နသုံးပြုခြင်း၊
2. အင်ချယ်စက်များကို နမူနာသမီးများ နသုံးပြုခြင်း
3. ဘောလုံးကွင်း၊ ဝါးခြံ၊ လွမ်းစိုက်၊ လပင်စိုက်ပျိုးရေး၊ ဝက်၊ ကြက်၊ နွား၊ ဘဲ၊ ဆိတ်၊ ဓနိခတ်၊ ဓနိထိုး၊ ချောင်း၊ စက်ဘီး၊ ရေတွင်း၊ တုံကင်၊ နမူနာသား အမူနာသမီးများ နားလုံးနသုံးပြု။
4. ဆိုင်ကပ်၊ လပင်ထွန်စက်၊ တော်လာဂျီ၊ အင်ချယ်စက်၊ ဘောလုံးကွင်း စက်ဘီး များ ထိန်းချုပ်သည်။
5. ဝါးခြံ၊ ရေတွင်း၊ ချောင်း၊ ဓနိထိုးခတ်၊ ဝက်၊ ကြက်၊ နွား၊ ဘဲ၊ ဆိတ်၊ လပင်စိုက်၊ လွမ်းစိုက်များကို နမူနာသား၊ နမူနာသမီးအားလုံး ထိန်းချုပ် သည်။

မန်းကလိပ်ကျေးရွာအုပ်စု , ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ


အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်ဖွဲ့

ရွာတွင်း

ရွာပြင်




- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်မှုဌာန




- ကျောင်း



- ဂေါပကအဖွဲ့




- ဆားကုန်းအဖွဲ့




- မေ့မိတ်အဖွဲ့




- ကုန်စည်စစ်ဆေးရေး




- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန




- ရဲစခန်း




- ကျေးဇာတိအဖွဲ့




- မြို့နယ်ကျေးဇာတိအဖွဲ့




- မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့



- စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့



- ရေစိုက်ရေးအဖွဲ့



- မုဒိကသစ်ဖွဲ့



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြုပြင်မှု (မင်းပုံဝံ)

ကျေးဇူးတင်စွာ တွင်း အဖွဲ့အစည်းပြုပြင်မှု



မျှသပ်ချက်


- ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေး မြားသည် သာရေး၊ နာရေး၊ အဖွဲ့၊ ဒီ ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးဇူး တွင်း ၊ လူအဖွဲ့အစည်း ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- ကျေးဇူးအဖွဲ့တော်ဆောင် အဖွဲ့အစည်းများ ဒီ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာ ကျေးဇူး အတွင်းရှိ ပညာရေး ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
- ကရင်ဒစ်ဆင်တုန်းကပင် ကျေးဇူး အုပ်ချုပ်ရေး မြား အဖွဲ့ ဒီ ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးဇူး နှင့် ယုံကြည်မှု ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်သည်။
- မေ့ရင် အဖွဲ့သည် ရှိပကအဖွဲ့ ၊ အုပ်ချုပ်ရေး မြား အဖွဲ့ ဒီ ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးဇူး ကေးအဖွဲ့ရယ် ကင်းရှင်း ရန် လုပ်ငန်း လက်ထပ် ဆောင် တရားစာရွက် ပတ်ပုံပေးသည်။
- ကျေးဇူးအဖွဲ့ မြားအဖွဲ့သည် မြားအုပ်ချုပ်ရေး မြား ၊ ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့တို့ ဒီ ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးဇူး အဖွဲ့ မြားအဖွဲ့က ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
- မြားအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် မြားအုပ်ချုပ်ရေး မြား အဖွဲ့ ဒီ ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးဇူးအဖွဲ့၏ လယ်ယာများ၏ ခိုက်ပါးစေရန်ကို ထုတ်ချေပေးသည်။
- ကျေးဇူးအဖွဲ့သည် မြားအုပ်ချုပ်ရေး မြား ၊ ကျေးဇူး အုပ်ချုပ်ရေး မြား ဒီ ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးဇူး လူထုအား ကတိုးနှိုးဆော်သော နှစ်ဖြင့် ကျေးဇူး ပေးသည်။
- မြားအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေး မြား ဒီ ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
- မှီခိုတာအဖွဲ့သည် ကျေးဇူး အုပ်ချုပ်ရေး မြား ဒီ ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးဇူးလူထု ၏ ကျန်းမာရေး ကင်းပေါ် ကိစ္စ များကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

မင်းကလိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာသစ်ကျေးရွာ  
အဖွဲ့အစည်းဗိုလ်ဆက်ဖွဲ့


ရွာတွင်း




- ကျေးရွာအုပ်စုလှယ်ရေးဌာန




- ကျောင်း



- ဂေါပကအဖွဲ့



- ဘာသာနာရေးအဖွဲ့



- ဓမ္မစင်္ကြံအဖွဲ့



- ကရင်နှစ်သစ်ကျေး



- ကုလမဟာဗြဟ္မစင်္ကြံအဖွဲ့

ရွာပြင်



- မြို့နယ်အုပ်စုလှယ်ရေးဌာန



- ရဲစခန်း




- ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့




- မြို့နယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့



- မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့



- စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့




- ငွေချွေးအဖွဲ့



- မုဒိတာသတ္တိဗြူ

အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်မှု ပြုခြင်း (မင်းပုံစံ)

ကျေးဇူးအတွင်း: အဖွဲ့အစည်း ပြုခြင်း



ဆုံးသပ်ချက်









- ကျေးဇူး အုပ်ချုပ်ရေး မြားသည် ဘာရေး၊ နာရေး အဖွဲ့ နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးဇူးအတွင်း၊ ကျေးဇူးအတွင်း အဖွဲ့ ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- ကျေးဇူး အကျိုးတော်ဆောင် အဖွဲ့အစည်း နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဟာ ကျေးဇူးအတွင်း ရှိ ပညာရေး ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- ကရင်ဒစ်သစ်ကူးအဖွဲ့သည် ကျေးဇူး အုပ်ချုပ်ရေး မြားအဖွဲ့ နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကရင်ဒစ်ပေ နှင့်ပတ်သက် ကျေးဇူးကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ဓမ္မစင်္ကြံအဖွဲ့သည် ဂေါပကအဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေး မြားအဖွဲ့ နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးဇူး ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရန် လေပြည့် လကွယ် ဥပစင် တရား ဘာရွတ် ပတ်ပူဇော်ပါသည်။
- ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး မြား၊ ကျေးဇူး အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့တို့ နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- မြို့နယ် ချိတ်ပျိုးရေး ဘဏ်အဖွဲ့ သည် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး မြားအဖွဲ့ နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးဇူးအတွင်း ရှိ လယ်သမားများ၏ ချိတ်ပျိုး စရိတ်ကို ထုတ်ချေး ပေးပါသည်။
- ငွေရငွေချေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး မြား၊ ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေး မြား နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးဇူး ရွာလူထုအား အတိုးနှုန်း သက်သာစွာဖြင့် ငွေချေး ပေးပါသည်။
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးအတွင်း အဖွဲ့အစည်း ပြုခြင်း









ရွာသစ်တိုင်းကျေးရွာ စတင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်များ

ကျေးရွာအတွင်း

ကျေးရွာအပြင်

- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ 
- ကျေးရွာအုပ်စု 
- ကျေးရွာအဖွဲ့ 
- ကျေးရွာအဖွဲ့ 
- အကျေးအနီးအဖွဲ့ 
- ကျေးရွာအဖွဲ့ 
- ကျေးရွာအဖွဲ့ 
- LED ကျေးရွာအဖွဲ့ 

- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ 
- ကျေးရွာအဖွဲ့ 
- ကျေးရွာအဖွဲ့ 
- ကျေးရွာအဖွဲ့ 
- ကျေးရွာအဖွဲ့ 
- ကျေးရွာအဖွဲ့ 
- ကျေးရွာအဖွဲ့ 
- ကျေးရွာအဖွဲ့ 



ရွာသစ်တန်း အမျိုးသားများမှ တစ်ပြုသော အခက်အခဲများ

1. အဓိကဖြစ်သော ဆောက်လုပ်ရေး နှားပါးမှု ဖြစ်ပွားခြင်း။
2. လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ရေကြီး နှစ်မြစ်မှုကြောင့် ချောင်း၊ မြောင်း၊ ကောင်းမွန်မှု မရှိခြင်း။
3. ကျေးရွာ ချင်း ဆက်သွယ်မှု လမ်းများ၊ ကောင်းမွန်မှု မရှိခြင်း
4. စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ မရှိစွာ ပံ့ပိုးပစ္စည်းများ လိုအပ်ခြင်း
5. ကျေးရွာအနှံ့ အခြေခံလူတန်းစားများ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှု အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း။
6. လုံလောက်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မရှိခြင်း။
7. ကျေးရွာ လှူငွေများ အသိအမှတ်မရှိခြင်းနှင့် နည်းပါးခြင်း။
8. ကျေးရွာအတွင်း လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း။ (လုံးဝ)
9. ရွာတွင်း လမ်းများ ကောင်းမွန်မှု မရှိခြင်း။
10. ရွာချင်းဆက် တံတားကောင်းမွန်မှု မရှိခြင်း။

ရွာသစ်တန်း အမျိုးသမီးများ တစ်ပြုထားသော အခက်အခဲများ

1. ဆောက်လုပ်ရေး လုံလောက်စွာ မရှိခြင်း။
2. လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း။
3. ချောင်းမြောင်း ကော်ခြင်း။
4. အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း။
5. အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင် နည်းပါးခြင်း။
6. ကျေးရွာအတွင်း ဆောက်လုပ်ရေးအခက်အခဲရှိ၍ ဆောက်လုပ်မှု အခြားတစ်ရာမှ ဆွေးနွေးခြင်း။
7. ကျေးလက်စားပေးခန်း မရှိခြင်း
8. ဝေပညာရေး အခက်အခဲဖြစ်နေခြင်း
9. ရွာတွင်း လမ်းများ ကောင်းမွန်မှု မရှိခြင်း
10. ရွာချင်း ဆက် တံတား ကောင်းမွန်မှု မရှိခြင်း။

ကျေးဇူးပြုရာတွင် ဝင်ရောက်သော အခက်အခဲ များ (စတုတ္ထအကြောင်း)

- ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း (က+မ)
- နင်းထွက်ကျေးဇူး ညှိနှိုင်းဆက်ထားသည့် တံတားမှာ ကျဉ်းနေသဖြင့် ခက်ခဲ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆွဲလာရန် များသွားလာရခက်ခဲခြင်း (က+မ)
- ရွာတွင် ကျန်းမာရေးမကောင်းပါက ကုသရန် မြို့ပြဆေးရုံများသို့ ဝင်ရောက်ရခြင်း ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စများ ၊ လက်ပျမ်းမှီမှု ၊ မကုသနိုင်ခြင်း (မ)
- ကျေးဇူးပြုရာတွင် မြို့ပြဆေးရုံများသို့ ဝင်ရောက်ရခြင်း ၊ စာပေ ၊ သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန် ခက်ခဲခြင်း (က)
- ကျေးဇူးပြုရာတွင် အခွင့်အလမ်း ၊ သာယာဝပြော ၊ နားထောင် ၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ပျင်းပျောက်နေခြင်း (က+မ)

ကျေးဇူးပြုရာတွင် ဝင်ရောက်သော အခက်အခဲ များ

- ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာပြီး သွားလာရလွယ်ကူစေရန် (က+မ)
- ရွာတွင်းဆက်တိုက်သော ကောင်းမွန်ပြီး သွားလာရကောင်းမွန်ရန် (က+မ)
- ရွာတွင် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာကိစ္စများ ကောင်းမွန်ပြီး ကျန်းမာရေး သတင်းအချက်အလက်များ လက်ပျမ်းမှီ နိုင်ရန် (မ)
- ကျေးဇူးပြုရာတွင် စာပေ ၊ စာပေ ၊ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိရန် (က)
- ကျေးဇူးပြုရာတွင် မကုသနိုင်ခြင်း ၊ သာယာဝပြော ၊ နားထောင် ၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ပျင်းပျောက်နေခြင်း (က+မ)

အမျိုးသားများ၏ ဖျော်ဖြေရေးများ (ရွာသစ်ကျေး)

1. ကျေးရွာအတွင်း ဆောက်ရေသန့် ပေါများခြင်း ။
2. ရောင်း၊ မြောင်းများ ကောင်းမွန်ခြင်း ။
3. ကျေးရွာချင်း ဆက် လမ်းများ ကောင်းမွန်ခြင်း ။
4. စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ နှင့် ပံ့ပိုးပစ္စည်းများ ပေါများခြင်း ။
5. ကျေးရွာအခြေခံ လူတန်းစားများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများခြင်း ။
6. ကျေးရွာစီးပွားရေးအတွက် လုံလောက်သော ဂရုစိုက်မှုဖြင့် ပြည့်စုံခြင်း ။
7. ကျေးရွာ လူငယ်များ အသိဉာဏ်ပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိခြင်း ။
8. ကျေးရွာ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးအတွက် < ဆိုလာအားသုံး > သွယ်တန်းမှု ရှိခြင်း ။
9. ရွာတွင်း လမ်းများ ကောင်းမွန်ခြင်း ။
10. ရွာချင်း ဆက်တံတားများ ကောင်းမွန်ခြင်း ။

အမျိုးသမီးများ၏ ဖျော်ဖြေရေးများ (ရွာသစ်ကျေး)

1. ဆောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိရန် ။
2. လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန် ။
3. စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ။
4. အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများစွာ စားဝတ်နေရေး ပြေလည်စေရန် ။
5. ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိရန် ။
6. ကျောင်းသား / သူများ ပညာရေးဆုံးရှုံးတိုင်အောင် အဆင်သင့် ယူဆင့်ရရှိရန် ။
7. ရွာတွင်း လမ်းများ ကောင်းမွန်ခြင်း ။
8. ရွာချင်း ဆက်တံတားကောင်းမွန်ခြင်း ။



ကျေးရွာသူထုဒု တင်ဖြထားယော အခက်အခဲအတာအဆီ များ

- ရွာတွင်း လမ်း များ ကောင်း ဖွန် ဖြူ မြှိုခြင်း (က+မ)
- ရွာချင်း ဆက်တံတား ကောင်း ဖွန် ဖြူ မြှိုခြင်း (က+မ)
- အလယ်အကိုင် များ ရှား ပါးခြင်း (က+မ)
- ကျေးရွာအတွင်း လျှပ်စစ်ဖို့ မြှိုခြင်း (က)
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မြှိုခြင်း (မ)
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ နှင့် ပံ့ပိုးပစ္စည်း များ လိုအပ်ခြင်း (က)

ကျေးရွာသူထုဒု တင်ဖြထားယော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်း လမ်း များ ကောင်း ဖွန်စေရန် (က+မ)
- ရွာချင်း ဆက်တံတား များ ကောင်း ဖွန်ရန် (က+မ)
- အလယ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါ် များ၍ စားဝတ်နေရေးဖြေ လှည့်စေရန် (က+မ)
- ကျေးရွာအတွင်း လျှပ်စစ်ဖို့ ဂျင်စေရန် (က)
- ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင် ဖြူ များ ရရှိရန် (မ)
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ နှင့် ပံ့ပိုးပစ္စည်း များပေါ် များစေခြင်း (က)

အမျိုးသားများ တစ်ပြင်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

1. ကျေးရွာအတွင်း ဆောက်ရေသန့် ရေရန်အတွက် ဆောက်ရေကန် ~~အ~~ ပြုပြင်တိုးချဲ့ တူးဖော်ခြင်း။
2. ချောင်းဟောင်း၊ မြောင်းဟောင်းများ ပြန်လည် တူးဖော်ခြင်း။
3. ရွာချင်းဆက် ကွန်ကရစ် လမ်းများ တည်ဆောက်ခြင်း။
4. စိုက်ပျိုးရေး ပခုဒ္ဒါ ပံ့ပိုးမှုနှင့် သစ်တန်းများ ပို့ချခြင်း။ (ပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းများ လိုအပ်ခြင်း။)
5. အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများ သစ်တန်းများ ပို့ချခြင်း။
6. နှစ်စဉ် အတိုးနှုန်း သက်သာသော ရွေ့စေ့ရေး ပေးခြင်း။
7. လူငယ်အသိဉာဏ် ဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက် စာကြည့်တိုက်၊ စာပေဟောပြောပြများ ကျင်းပခြင်း။
8. လျှပ်စစ်ဖိနပ်များ အလျင်အမြန်ရရှိရန် ဆိုလာဆုံးဖိနပ်များ လိုအပ်ခြင်း။
9. ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း။
10. ရွာချင်း ဆက် တံတား ပြုပြင်ခြင်း။

အမျိုးသမီးများ တစ်ပြင်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ရွာသစ်ကုန်း)

1. ဆောက်ရေသန့် ဖျောင့်ကန်။
2. ကျေးရွာချင်းဆက် ကွန်ကရစ်လမ်း
3. ကျေးရွာချင်းဆက် တံတား ပြုပြင်ခြင်း။
4. ချောင်း၊ မြောင်း ပြုပြင် တိုးချဲ့ခြင်း။
5. ကျေးလက်ဆေး ပေးခန်း
6. လျှပ်စစ်ဖိနပ် လင်း ရေး
7. ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း

- ၁။ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း (မ) + ကျား (၁၄၅)
- ၂။ ရွာချင်းဆက် တံတား ပြုပြင်ခြင်း (မ) + ကျား (၅၈)
- ၃။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း (မ) (၇)
- ၄။ ရွာချင်းဆက် ကွန်ကရစ်လမ်း (မ) + ကျား (၁၀)
- ၅။ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး (ဆိုလာ) (မ) + ကျား (၆၄)
- ၆။ ရွာတွင်း မြောင်း ပြုပြင်တိုးချဲ့ (မ) + ကျား (၁၅)
- ၇။ မိုက်ပျိုးရေး နှုတ်ပစ္စည်း သစ်တန်းများ ပို့ချခြင်း သစ်တန်း (ကျား) (၁၆)
- ၈။ အခြေခံ လူတန်းစား စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများ ပို့ချပေးခြင်း (ကျား)
- ၉။ ဒွမ်ရှည် အတိုးနှုန်း သက်သာစေရန် ဝေ့စွဲဝေ့ချွေးစေးခြင်း (ကျား)
- ၁၀။ ကျေးရွာအကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း (ကျား)

ကျေးဇူးလူထုမှ တစ်ခြားထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များ

- ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း (က+မ)
- ရွာတွင်း ဆက်တံတား ဖြူဖြင်ခြင်း (က+မ)
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း (မ)
- စက်ဆွဲယံ့ခန်း (က+မ)
- ကျေးလက်စာဖြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း (က)
- ခိုက်ပျိုးရေ၊ နည်းပညာသင်တန်းများ ပို့ချခြင်း (က)
- စက်ချုပ်သင်တန်း (က+မ)
- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် အတိုးပေးမှု၊ ယက်သာသောငွေ စုငွေချေးငွေ ခြင်း (မ)
- ဖုန်းဖြင့်သင်တန်း (က+မ)
- ကွန်ပျူတာသင်တန်း (က+မ)

ကျေးဇူးပြု တင်ပြလာသော လုပ်ငန်းခွင်များ ( စာအုပ်အမျိုးအစား )

- အက်ဆွဲဆွဲများ (က+မ)
- ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း (က+မ)
- ကျေးလက်စာကြည့်တိုက် (က)
- ရွာချင်းဆက်လွှန်အခြေတံတား (အင်းကွက်) တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း (မ)
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာပေးခြင်း (က)
- ဖျား ဖြစ်ရခြင်း (က+မ)
- လွန် ပျူ စာပေပေးခြင်း (က+မ)


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်း



ကျေးဇူး စီမံခန့်ခွဲမှု အထောက်အကူ ပြုလုပ်မတ်ဖွဲ့စည်းပုံ



စဉ်	အမည်	ရာထူး / တာဝန်
၁။	စောဆင်ဝင်း	ကျေးဇူး ထောက်ပံ့ရေး ဝန်ထမ်း
၂။	နန်းဝင်း စုချစ်	ကျေးဇူး ထောက်ပံ့ရေး ဝန်ထမ်း
၃။	မန်းဝင်း မျိုးကောင်းထွန်း	ကျေးဇူး စီမံခန့်ခွဲမှု အထောက်အကူ ပြုလုပ်မတ်ဖွဲ့စည်းပုံ
၄။	ဦးမိုးဝင်း	ကျေးဇူး စီမံခန့်ခွဲမှု အထောက်အကူ ပြုလုပ်မတ်ဖွဲ့စည်းပုံ
၅။	မန်းဝင်း	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆။	နန်းမိုးစိန်	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇။	မန်းဝင်း	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၈။	မန်းမျိုးစိန်	လုပ်ငန်း လျှပ်စက် ဂျင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ
၉။	နန်းမိုးစိန်	လုပ်ငန်း လျှပ်စက် ဂျင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ
၁၀။	နန်းစိန်	လုပ်ငန်း လျှပ်စက် ဂျင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ
		ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီ
၁၁။	ဦးစွန်းဝင်း	ကျေးဇူး ဘဏ္ဍာရေး စာရေး
၁၂။	မန်းဝင်းကျော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၁၃။	မန်းစောဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၁၄။	နန်းစွန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၁၅။	မန်းစောဦး	အကြံပြုတိုက်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး တာဝန်ခံ
၁၆။	နန်းစိန်	အကြံပြုတိုက်ကြားရေး တာဝန်ခံ

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုဧကရပ်ကွက်အဖွဲ့ဝင်များ

စဉ်	အမည်	ရာထူး / တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	စဝေဟင်စို	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	-
၂	ဂျီဂျီမင်း	"	-
၃	မန်းဝင်း ပျိုအောင်ထွန်း	စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၄၂၃၉၄၅၆၈၄
၄	ဂျီမိန့်	"	၀၉-၇၈၀၇၃၇၀၇၀
၅	စညီညီလွင်	ဝယ်ယူရေးဧကရပ်	၀၉-၄၂၀၅၆၂၃၄၆
၆	ကျအောင်	"	၀၉-၇၇၁၂၄၃၄၇
၇	ခိုင်ဝင်းထွန်း	"	၀၉-၇၆၇၀၀၃၁၃၈
၈	နန်းအေးစိန်	လည်ပတ်ဖြန့်ဖြူးရေး	၀၉-၄၂၄၁၆၀၉၅၁
၉	မန်းလွင်	"	၀၉-၇၇၈၆၇၆၈၅
၁၀	ဂျီဦးဦး	"	-
၁၁	မန်းလင်းကျော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	-
၁၂	ဂျီရွှေမင်း	"	-
၁၃	မန်းစောဦး	"	-
၁၄	မန်းအောင်မင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး	၀၉-၂၅၀၃၄၈၈၃၈
၁၅	ဂျီမိုးမိုးခိုင်	"	၀၉-၇၉၆၂၅၀၈၅၅
၁၆	ဂျီဒေါ်ဝင်း	ကျေးရွာအုပ်စုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး	၀၉-၇၇၇၀၈၆၇၂၁





ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်ဖမ်း			✓	၂၀၁၉	မူအဖွဲ့မရှိပါ	
	၂	ရွာတွင်း ဆက်လက်ကွန်ကရစ်ဖမ်း အင်ဂျင်နီယာများအားဖြင့်			✓	၂၀၁၉	မူအဖွဲ့မရှိပါ	
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	အက်စပီဒ်အင်အားစိုက်ပျိုးရေး			✓	၂၀၁၉	မူအဖွဲ့မရှိပါ	
	၂	ကျေးလက်အင်အားစိုက်ပျိုးရေး				၂၀၁၉	မူအဖွဲ့မရှိပါ	
	၃	ကျေးလက်အားလုံးခန်း		✓		၂၀၁၉	မူအဖွဲ့မရှိပါ	
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဖွေးဖြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	နီကီပျိုးရေးနှင့်ပညာရေး	✓			၂၀၁၉	မူအဖွဲ့မရှိပါ	
	၂	ပျိုးဖွေးဖြူရေး			✓	၂၀၁၉	မူအဖွဲ့မရှိပါ	
	၃	ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့်			✓	၂၀၁၉	မူအဖွဲ့မရှိပါ	
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀	ကျေးလက်အင်အားစိုက်ပျိုးရေး	✓			၂၀၁၉	မူအဖွဲ့မရှိပါ	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်  
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို  
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်  
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်  
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဗိုလ် ဘိုလ်ထွန်း	ဖုန်း ၀၇-၇၈၂၆၄၈၇၂၅	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် စတင်အောင်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် လွင်ဇံမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မင်းလယ်
		ကျေးရွာ ရွာသစ်ကျေး

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ကရင်	၆၇	၁။ ဗုဒ္ဓ	၆၇
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
မသန်စွမ်း	အရေအတွက်		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူမျိုး (၁)	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
ကရင်	၁၁၆	၁၃၆
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃၉	၁၃၂

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိပ်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရို/ မရို/ မသိ  
 \_\_\_\_\_ နှစ်/ မသိပါ  
 ရို/ မရို/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

၁. ၅ မိုင် / မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: ခက်ကွီ

(၂၀) နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: ခက်ကွီ

(၃၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ

ရှိ (ဖော်ပြရန်) \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....  
 .....  
 .....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးစား ဖွားဖွား

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၃-၂-၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဝေဟံ ငြိမ်း နွမ်း

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၃-၂-၂၀၁၇



ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဖုန်း: ၀၇-၇၂၅ ၀၁၇၂၀၀	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဆုဝေတွင်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ်	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု မင်းကလိပ်
		ကျေးရွာ ရွာသစ်ကုန်း

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ကရင်	၆၉	၁။ ဗုဒ္ဓ	၆၉
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၂		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၀၆	၁၃၄
လူမျိုး (၁)		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၃	၅၆

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျွမ်းကျင်/မကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကမ်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

ရှိ/မရှိ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

နှစ်/မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/မရှိ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

ပိုင်/ဖာလုံ ၁ မိုင် / မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: \_\_\_\_\_

(၁၅ မိနစ်) နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: \_\_\_\_\_

(၅၅ မိနစ်) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ  ရှိ (ဖော်ပြရန်) \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....  
 .....  
 .....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

မန်းကလိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်းခြံကုန်း၊ မြို့နယ်

ရက်စွဲ ၂၆.၁၀.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဧါ ဆုဝေတွန်

လက်မတ်

ရက်စွဲ ၂၆.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ မြီးနောက်တွင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မြင်း မျိုး ချိုင့် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဧန်ထရပ်စ် ဧန်ထရပ်စ်

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ကွမ်းခြံကုန်း၊ ခရီး၊ ကလပ်၊ ချာသစ်လက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ကျဉ်	၆၉	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ	၆၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၅၆	၁၃၉
လူမျိုးစု (၁) --- ကျဉ်	၁၅၆	၁၃၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၄၁	၁၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကျွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပထဝီပုံ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ပည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး:

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---4---/ပသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၀ မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၀----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၃၀၀၀ ----- (၂၅၀၀၈ )

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမဟိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) ဗဟိုကော်မရှင်တစ်ဦးမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ထက်အဖွဲ့ -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် မနိုး မျိုးဦး

လက်မှတ်  နေ့. ၂၀.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးဇော်

လက်မှတ်  နေ့. ၂၀.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ခွဲတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ  
 လက်များအား  
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်  
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဖုန်း: ၀၉, မျိုးအောင် ဖွန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၇၃၇၄၅၆၆၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ကြည်ဖြာဖြူ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မိုင်းတော်	မြို့နယ် ဇွဲးဒွဲးကျွန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဖုန်းကုန်း
		ကျေးရွာ ရွာသစ်လျှော်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ကရင်	၇၄	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ	၇၄
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၂		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၀၉	၁၄၁	၂၅၀
လူမျိုးစု (၁)---ကရင်	၁၀၉	၁၄၁	၂၅၀
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၅	၁၉	၇၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြေ မှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	[
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	[
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	[
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	[
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	[
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂---/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကြီးကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----နဂါး (၂၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဖိုးဝင်းမျိုးကောင်းထွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၁၀.၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဖေကြွတ်ပြာလှိုင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၁၀.၁၉



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

နေ့စွဲ ၁၄-၂-၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း မြန်မာ

မြို့နယ် ကွေးရွာမြို့နယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု မြင်းမူမြို့နယ်

ကျေးရွာ နွားသစ်ကျွန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၂.၂၀၁၇	၁၃.၂.၂၀၁၇	၂၉	၃၁	၆၀	၆၀   ၈၇၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၂၀၁၇	၁၅.၂.၂၀၁၇	၂၇	၂၆	၅၃	၅၃   ၈၇၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၆.၂.၂၀၁၇	၁၆.၂.၂၀၁၇	၁၁	၁၁	၂၂	၂၂   ၈၇၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၇.၂.၂၀၁၇	၂၇.၂.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၉.၃.၂၀၁၇	၉.၃.၂၀၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆   ၈၇၆
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၄.၂၀၁၇	၁၉.၄.၂၀၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆   ၈၇၆
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၄.၂၀၁၇	၁၉.၄.၂၀၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆   ၈၇၆



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၄.၁၇	၁၉.၄.၁၇	၈	၈	၁၉	၁၉	ဣန္ဒ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၄.၁၇	၁၉.၄.၁၇	၈	၈	၁၉	၁၉	ဣန္ဒ
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၁.၅.၁၇	၂၁.၅.၁၇	၂၁	၈	၁၉	၁၉	ဣန္ဒ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၄၄	၄၅	၈၉	၈၉	ဣန္ဒ
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၄၄	၄၅	၈၉	၈၉	ဣန္ဒ



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဆုဝေတွင်

နေ့စွဲ/ ၂၆.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် တွင်း ဇွဲ မြို့ ကျေးရွာအုပ်စု မင်းကလေး ကျေးရွာ ရွာသစ်ကျွန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၁၀.၁၇	၂၆.၁၀.၁၇	၁၈	၂၅	၄၃	၄၃   ၈
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၁၀.၁၇	၂၇.၁၀.၁၇	၁၅	၂၆	၄၁	၄၁   ၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၁၇	၈.၁၁.၁၇	၁၁	၉	၂၀	၅   ၈ ၁၅   ၈
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						 
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						 
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						 



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအရေအတွက်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ဖော်ရေး/လက်ထောက်နည်းဩဇာများများ

ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့အစည်း

တည်ရှိရေးများ/ဝန်ထမ်း အရေအတွက် ၁၅၇၂ နေရာ

နေ့စွဲ ၂၀-၀-၂၀၁၈ တက်ဖိုင်းအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါ  တော်ဝန်(၁)  တော်ဝန်(၂)  တော်ဝန်(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၇၄ လှိုင်** မြို့နယ် **ကွမ်းခြံကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **အင်းကလပ်** ကျေးရွာ **ရွာအဖွဲ့အစည်း**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အစီအစဉ်	အရေအတွက်			
၀၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဝိဟာရအစည်းအဝေး	၂၀.၈.၂၀၁၈	၂၀.၈.၂၀၁၈	၁၅	၂၀	၃၅	၃၅	၁၀၀%	၆၉	၅၁%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၈.၂၀၁၈	၂၀.၈.၂၀၁၈	၁၆	၂၂	၃၈	၃၈	၁၀၀%	၆၉	၅၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး			၁၆	၁၆	၃၂	၃၂	၁၀၀%		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့်အစဉ်အစား								
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစဉ်အစား								
၉။ လူထုဝင်ဆေးပွဲအစဉ်အစား								





ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုတဟုံပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဆွယ်ဖြူဖြူ

နေ့စွဲ 15.02.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကင်း	ကျေးဇူး	မင်းကလပ်	ရွာဝင်းကျေး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အဓိက ဖြစ်သောအခက်အခဲအတားအဆီးများမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။	၁	လမ်း မရှိ ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပါသည်။
၂	လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ရေကူး မရှိခြင်း၊ ရေအရင်းအမြစ် မလုံလောက်ခြင်း၊	၂	ချောင်း၊ မြောင်း ကောက်သည်။
၃	ကျေးရွာခြင်း ဆက်လမ်း များ ကောင်းမွန်မှု မရှိခြင်း၊ ကျေးရွာခြင်း မလုံလောက်ခြင်း၊	၃	အလုပ်အကိုင် ငွားပါးသည်။
၄	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်သည့် ပညာရေး မရှိခြင်း၊	၄	အထက်ဖွဲ့ဝင်များ ကျောင်းအလုပ်အကိုင် နည်းပါးခြင်း။
၅	ကျေးရွာခြင်း အခြေခံလူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း၊	၅	ကျေးရွာ အတွင်း တွင် သောက်ရေ အခက်အခဲရှိခြင်း၊
၆	လုံလောက်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မရှိခြင်း။	၆	ကျေးလက်ဆေး ဓေး ခန်း မရှိ။
၇	ကျေးရွာလူငယ်များ အသိဉာဏ် ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိခြင်း။	၇	ထွားရေး ခက်ခဲပါသည်။

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအတွင်း သောက်ရေ ဝန်ဆောင်မှု များ ပေါများစေခြင်း။	၁	ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ စတင်ခြင်း။
၂	ချောင်း၊ မြောင်း များ ကောင်းမွန်စေခြင်း။	၂	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေခြင်း။
၃	ကျေးရွာခြင်း ဆက်လမ်း များ ကောင်းမွန်စေခြင်း။	၃	စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း။
၄	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်သည့် ပညာရေး များ ပို့ချပေးခြင်း။	၄	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ပေါများစေခြင်း။
၅	ကျေးရွာခြင်း အခြေခံလူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ စတင်ခြင်း။	၅	ကျေးရွာခြင်း အခြေခံလူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ စတင်ခြင်း။
၆	လုံလောက်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မရှိခြင်း။	၆	ကျောင်းသား/သူ များ ပညာရေးဆိုင်ရာ စာမေးပွဲ အောင်မြင်စေခြင်း။
၇	ကျေးရွာလူငယ်များ အသိဉာဏ် ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိခြင်း။		



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဓာတ်ကွေးရေတူးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၂	ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့ခြင်း	"		
၃	ဆေးကုသရေးစင်္ကြံ၊ ရေပေးစနစ်၊ ရေဖျော်စနစ်			
၄	မူကြံကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း			
၅	ရွာရှိ မီးဝက်ပြင်ဆင်ခြင်း			

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဓာတ်ကွေးရေ တူးခြင်း၊ ဓာတ်ကွေးရေ ဖယ်လမ်းဖွဲ့ခြင်း	အမျိုးသား	ပညာရေး ကဏ္ဍ
၂	ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း ရရှိရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ
၃	ရေကန် တူးခြင်း	အမျိုးသား	
၄	ပညာရေး နည်းပညာ သင်တန်းများ ပို့ချခြင်း	အမျိုးသား	ပညာရေး ကဏ္ဍ
၅	လျှပ်စစ် မီးရောင်ခြင်း	အမျိုးသား	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဒေါ်ခင်စု ----- လက်မှတ် ----- [Signature] ----- နေ့စွဲ ----- 15.2.2017 -----



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ ၂၂.၀၈.၁၂ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြန်မာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကြေးမုံ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စက်ဝန်းအောက်အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဆက်ခံပါသည်
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ	ဒေသခံ၊ ဒေသခံ၊ ကျေးရွာ
၃ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများ	အလုပ်အကိုင် ရှားပါးပါသည်။
၄ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အခက်အခဲများ	အလုပ်အကိုင် ရှားပါးပါသည်။
၅ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများ	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရှိ အခက်အခဲများ
၆ လုံခြုံရေးအခက်အခဲများ	ကျေးလက်ဒေသ၊ ပေးခမ်းမရှိ။
၇ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများ	ပညာရေး ဆက်ခံပါသည်။

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများ	၁ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အား လုံခြုံရေး ရှာဖွေရန်။
၂ ဒေသခံ၊ ဒေသခံ၊ ကျေးရွာ	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရေး။
၃ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများ	၃ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အခက်အခဲများ
၄ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အခက်အခဲများ	၄ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များပြားစေရေး
၅ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများ	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများ
၆ လုံခြုံရေးအခက်အခဲများ	ကျေးလက်ဒေသ၊ ပေးခမ်းမရှိရေး
၇ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများ	ပညာရေး ဆက်ခံရေး



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဖေါ်ဖြူဖြူ**

နေ့စွဲ **၂၀.၈.၂၀၁၈**

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂)   
 ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရန်ကင်း**

မြို့နယ် **ကွမ်းခြံကုန်း**

ကျေးရွာအုပ်စု **မနုဇာကလိုင်**

ကျေးရွာ **ရွာသစ်ကုန်း**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရွာတွင်းလမ်း၊ များကောင်း၊ မွန် ခွာ မရှိခြင်း	□ ကျား □ မမူကျား + မ
ရွာတွင်းဆက်တံတားကောင်း မွန် ခွာ မရှိခြင်း	□ ကျား □ မမူကျား + မ
အလုပ်အကိုင်များရှားပါးခြင်း	□ ကျား □ မမူကျား + မ
ကျေးရွာအတွင်း လျှပ်စစ်ဓါတ် မရှိခြင်း	✓ ကျား □ မ □ ကျား + မ
ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း	□ ကျား ✓ မ □ ကျား + မ
စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	✓ ကျား □ မ □ ကျား + မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ

။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရွာတွင်းလမ်း၊ များကောင်း၊ မွန်စေရန်	□ ကျား □ မမူကျား + မ
ရွာတွင်းဆက်တံတား၊ များကောင်း၊ မွန်စေရန်	□ ကျား □ မမူကျား + မ
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါများစွာ ရောက်ရှိစေရန်	□ ကျား □ မမူကျား + မ
ကျေးရွာအတွင်း လျှပ်စစ်ဓါတ် ရရှိစေရန်	✓ ကျား □ မ □ ကျား + မ
ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်ခွာများ ရရှိစေရန်	□ ကျား ✓ မ □ ကျား + မ
စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	✓ ကျား □ မ □ ကျား + မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းလွန်ကန်စွာ	က+မ	လမ်း	၁	၂,၈၅၀,၀၀၀	၁၁၆	၁၃၉	၂၅၅
၂	ရွာချင်းဆက်စပ်ရေးရာ	က+မ	ကံကား	၂	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၆	၁၃၉	၂၅၅
၃	ကျေးလက်ဆေးပေးစခန်း	မ	ကျန်းမာရေး	၃	၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၆	၁၃၉	၂၅၅
၄	ဟက်စူလုံးခန်းမ	က+မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၄	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၆	၁၃၉	၂၅၅
၅	ကျေးလက်စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း	က	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၅	၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၆	၁၃၉	၂၅၅
၆								
၇								
၈								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိုက်ပျိုးရေးစခန်း၊ ပညာပေးစခန်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	က	အထက်မွေးဝမ်းကျောင်း ချိတ်ပျိုးစု
၂	စက်ယူပြင်ပင်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်၊ အထက်မွေးဝမ်းကျောင်း စာရင်း၊ အထက်မွေးဝမ်းကျောင်း စာရင်း၊ ဟက်သာယာရေးစခန်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	က+မ	အထက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၃	ဖုန်းပြင်ပင်စာရင်း	မ	အခြေခံ အထက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၄	ဖုန်းပြင်ပင်စာရင်း	က+မ	အထက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၅	ကွန်ပျူတာပင်စာရင်း	က+မ	အထက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် စာရင်း စာရင်းအကျဉ်းချုပ် လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၁၂.၁၈ -----

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ဇော်ဖြူဖြူ**၊ ဦးစားပေး **မင်း** :

နေ့စွဲ **၁၀.၁၀.၁၉** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ရန်ကင်း</b>	မြို့နယ် <b>ကွမ်းခြံကုန်း</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>မင်းကလေး</b>	ကျေးရွာ <b>ရွာအထွေထွေ</b>
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

- ရွာတွင်းလမ်းများ ဆွေးနွေးလာရခက်ခဲနေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
- နင်းကွက်ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် တံတား ပြုပြင်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
- သံဖြင့် စက်ဘီး ဆိုင်စာပစ်၊ ထွေလာဂျီ များ ဆွေးနွေးလာရခက်ခဲနေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
- ရွာတွင်ကျန်းမာရေးမကောင်းပါက ရွာသားများ ဖြစ်ပွားရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
- ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
- ကျေးရွာလူထု ဖွားမြင်မှုနှုန်းများ ပိုမိုလျော့ကျလာခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
- အချက်အလက်ရှိ မြို့ခံခက်ခဲနေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
- ကျေးရွာတွင် အခွင့်အရေး၊ သာယာမှု၊ နားထောင်မှု၊ နားထောင်မှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျင်းပရန် နေရာ မရှိခြင်း	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

- ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာစေရန် ဆွေးနွေးလာရခက်ခဲနေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
- ရွာချင်း ဆက်တံတား ကောင်းမွန်ပြီး များလာစေရန် ဆွေးနွေးလာရခက်ခဲနေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
- ရွာတွင် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ကောင်းမွန်ပြီး ကျန်းမာရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အချက်အလက်ရှိ မြို့ခံခက်ခဲနေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
- ကျေးရွာလူထု ဖွားမြင်မှုနှုန်းများ ပိုမိုလျော့ကျလာခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
များပြားလာခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
- ကျေးရွာ အခွင့်အရေး လူထုကလေးများ အခွင့်အရေး မကောင်း၊ သာယာမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
နားထောင်မှု၊ နားထောင်မှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ





ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းရမည် ဤပုံစံအားပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် စော့ဆူဝေထွဋ်

နေ့စွဲ <u>၂၇.၂.၂၀၁၇</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရန်ကင်း</u>	မြို့နယ် <u>ကွမ်းခြံကုန်း</u> ကျေးရွာအုပ်စု <u>မင်းကလိပ်</u>

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မင်းကလိပ်	ဝင်္ဂဏ်	၃၀၀' x ၁၃' x ၉	၂၉၁၈	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀
တံခွန်တိုင်	ကွန်ကရစ်	၂၅၀' x ၈' x ၆	၄၅၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅,၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀
မယ်ဇေလီဝ	ကွန်ကရစ်	၅၀၀' x ၈' x ၆	၈၄၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅,၈၀၀,၀၀၀			၅,၈၀၀,၀
ရွာသစ်ကုန်း	ရေကန်မြေဖျော် တိုး ချဲ့ခြင်း	၈၀' x ၆၀' x ၆'	၂၅၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၄,၇၂၀,၀၀၀			၄,၇၂၀,၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် မင်းနောင်

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၇.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဆုဝေထွဋ်  
 နေ့စွဲ\* ၈-၁၁-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု မိုးကလိပ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မယ်ဝလီဝ	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၈၀၀' x ၈' x ၆"	၉၁၅	ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ✓အမျိုးသား+သမီး	၁၂၄၆၀၀၀၀			
မန်းကလိပ်	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၄၅၀' x ၁၂' x ၆"	၁၄၀၅	ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ✓အမျိုးသား+သမီး	၁၂၄၅၆၀၀၀			
တံခွန်တိုင်း	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၃၈၀' x ၁၀' x ၆"	၄၅၀	ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ✓အမျိုးသား+သမီး	၇၂၂၀၀၀၀			
ရွာသစ်ကုန်း	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၃၈၀' x ၁၀' x ၆"	၂၄၀	ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ✓အမျိုးသား+သမီး	၇၄၁၈၆၁၀			
ရွာသစ်ကုန်း	ရေကန်ခြံခင်း ရှိ ၁၀၂' x ၈၄' x ၅'		၂၄၀	ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ✓အမျိုးသား+သမီး	၇၇၇၂၀၀၀			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ခင်အေး  
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၈-၁၁-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွာစာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အတုအညွှန်ပေး၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုခွဲရွေးထိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPI/C သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် ခန့်မှန်းဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ပုံစံ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဖလှယ်ကိုင်ဆောင်သော ကျေးရွာများ ဖယ်လုပ်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအစည်းအဝေး နေရာကြည့်ရှုရန်

နေ့စွဲ ၄-၉-၂၀၁၈

ဝက်လုံးအားအမှတ်ပြစ်ပေးပါ။(V)  ဝက်လုံး(၀)  ဝက်လုံး(၂)  ဝက်လုံး(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၄ ကျွန်း ကြေးမုံ ကျွန်းခြံကျွန်း

ကျေးရွာအုပ်စု မြန်မာ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအစည်း	ထောက်ပံ့ပေးသည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အတိုးပေးထားသည့် နှုတ်ချား	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း	
မင်းကလိပ်	ရွာတွင်းလမ်း ကျန်းမာရေး	၁၀၇' x ၅' x ၆'	၁၃၀၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၂၅၆၉၂၀၀၀				၂၅၆၉၂၀၀၀
မင်းလှိုင်	ရွာတွင်းလမ်း ကျန်းမာရေး	၃၃၀' x ၁၀' x ၆'	၉၃၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၁၅၆၉၂၀၀၀				၁၅၆၉၂၀၀၀
ကျွန်းတိုင်း	ရွာတွင်းလမ်း ကျန်းမာရေး	၅၅၅' x ၁၀' x ၆'	၃၂၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၂၅၆၉၂၀၀၀				၂၅၆၉၂၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နံပါတ် ၇၄/၂၀၁၈  
 မှတ်တမ်းရေးသား:  ၄-၉-၁၈

ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ၏ လက်မှတ်များ

ပုံစံ - ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CFTF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံရာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့စစ်စစ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လျှောက်ပိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ် ဖြူဖြူဖြူ

နေ့စွဲ 22.11.19 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ။(V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံလှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု မင်းကင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အထိုင်အတား	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ၊ အမည်/အဖွဲ့	
မင်းကင်း	ရွာတွင်း ကျွန်ုပ်တို့လမ်း	၈၀' x ၁၂' x ၆"	၈၄၄၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၀ မလေးပါး			၀ မလေးပါး
မင်းကင်း	အက်ဆစ်ဆေးဆေးခန်း	၃၀' x ၂၀' x ၁၂'	၆၉၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၀၀၀၀၀၆၆၆			၀၀၀၀၀၆၆၆
မင်းကင်း	ရွာတွင်း ကျွန်ုပ်တို့လမ်း	၁၆၆' x ၁၀' x ၆" ၁၁၀၄' x ၄' x ၆"	၆၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၆၆			၀၀၀၀၀၀၆၆
ရွာအုပ်စု	ရွာအုပ်စုအုပ်စု	၃၀' x ၂၀' x ၁၂'	၆၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၆၆			၀၀၀၀၀၀၆၆

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် ဖိုးစိုးစိုး လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 22.11.19



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	.....ရွာသစ်ကုန်း.....
ကျေးရွာအုပ်စု	.....မန်းကလိပ်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	.....ရွာကပ်ဘုန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	.....၁၃.၂.၂၀၁၇.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	.....ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား ( ၂၉ ) ဦး၊ မ ( ၃၁ ) ဦး = ( ၆၀ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ ။ မန်းကလိပ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာသစ်ကုန်း ကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ၁၃.၂.၂၀၁၇ နေ့ (၁၀: ၃၀) နာရီ အချိန်တွင် ကျေးရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ဖြုတ်ဖျက်ပစ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထု စည်းရုံးရေးဗဟိုအဖွဲ့နှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။

(၁) လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ဖော်ကြေညာချက်နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အကူအညီဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

(၂) ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက် ( ၁၅ ) ချက်ကို တစ်ဆင့်ချင်း ရှင်းလင်းဖွဲ့စည်းပြီး လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအကြောင်း လူထုနှင့် အမေ့အဓိကပြုလုပ်ပြီး စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်များ ကျား၊ မ ရေးရာနှင့် အမျိုးသမီးများ ခွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် မားရန်နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏အပိုင်း (၆) ပိုင်း အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို ဆက်လက်ပြီး ရင်းမြစ်





၎င်းတို့မှတစ်ဆင့် စော်မတီဝင်များအား စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ၎င်း၏  
 တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအားရှင်းပြခဲ့ပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို ဝေခွဲ  
 ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်းဖြင့် အဆိုပြုတင်သွင်းပြီး မဲပေးရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

(၄) " ယူဗျာဆန်းစစ်ခြင်း (၆) မျိုးပြုလုပ်မည်ကို ရှင်းလင်းဖြော

ဖြောင့်ခံသည်။ ထိုဆန်းစစ်မှုတွင် လူတိုင်းပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်များ  
 ခွဲပြီး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ယှဉ်ကျား / မ  
 မှုတစ်ခုပါဝင်ဆွေးနွေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့  
 အဖွဲ့ဝင်များအား ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ " " စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ အဖြစ်

တို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ယူဗျာဆန်းစစ်မှုများ ပြုစေခြင်း

သောအခက်အခဲများကို နှုတ်ချပြီး ကျေးဇူးတင်ဖြူးချီးမြှင့်ပေးရန်နှင့် ရွေးချယ်မှု  
 ရန်သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 ခေမာရင်  
 ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ  
 ဂျီစီ  
 ဒီဇိုင်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ  
ကျေးရွာအုပ်စု  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

.....  
.....  
ရွာရှိဘုန်းကြီးကျောင်း.....  
.....  
ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး။

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ .....  
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည့်

ဆွေးနွေးချက်များ .....  
" မဒါ့ တလိပ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာသစ်ကုန်းကျေး  
တွင် ဒုတိယဒေသစစ်စစ်ဖြန့်ဖြူးပေးရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ကို ၂၆.၁၀.၂၀၁၇နေ့ ၁၀:၃၀ နာရီ  
တွင် ကျေးရွာရှိဘုန်းကြီးကျောင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့  
မှ မိမိ ကိုယ် ကိုယ် မိတ်ဆက်ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် လူထု  
ခြံကုန်း မြို့နယ်တွင် ဒုတိယမြောက်စစ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း  
နှင့် ဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး  
ဦးစီးဌာနမှ လုပ်ဆောင်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏အထောက်အကူဖြင့် အစည်းအဝေး  
အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို တစ်ဆင့်  
ချင်းရှင်းလင်းပြောကြားရာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း လူထု  
အဝေးအဝှေ့များ ပြုလုပ်ပြီး စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ အကောင်အထည်ဖော်  
ဖော်မည် အစီအစဉ်များ၊ ကျား၊ မရေးရာနှင့် အမျိုးသမီးများ ခွမ်းဆောင်ရေး  
ဖြေမားရန်နှင့် စီမံကိန်း၏စက်ဝန်း အပိုင်း (၆)ပိုင်း၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို




ထိုမှတစ်ဆင့် ကော်မတီဝင်များအား စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ၎င်းတို့၏  
 တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး စုတိယဒွန်စက်ဝန်းကတော်ဝင်  
 မှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို ဖြန့်ဖြူးရန် သုံးသပ်ပြီး ကျား ၂၇၀ ဦး၊ မ ၂၇၀ ဦး  
 ကို လူထုဆန္ဒဖြင့် အဆိုပြုတင်ဆွေးဖြီး မဲပေးရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူမှုအဖွဲ့အစည်း (၆) ဦး ပြုလုပ်မည်ကို ရှင်းလင်း  
 ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းများမှာ စုတိယဒွန်စက်ဝန်း၊ ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် ဝတ္တ  
 ငယ်များ ခွဲဖြန့်ပေးရန်အတွက် မြို့နယ်အဆင့် ဖြန့်ဖြူးကြားဖြူး ဖွဲ့စည်း တက်  
 ဖွဲ့ ဖြန့်ဖြူးပေးရန်အတွက် ပါဝင်ဆွေးနွေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပြီး  
 ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့ခွဲကာ သဘောတူဆွေးနွေးဆောင်ရွက်  
 ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးရာတွင် ပထမဒွန်စက်ဝန်းမှ လူမှုအဖွဲ့  
 စစ်ဖြင့် များအား ဖြန့်ဖြူးသုံးသပ်ပြီး လိုက်နာရမည့်အချက်များကို  
 ဖြန့်ဖြူးဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သဘောတူဆွေးနွေးကြည့်ရက်။ ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအဖြစ်  
 ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊  
 ၂၇ ရက်နေ့

တို့ကိုရွေး

ချယ်ခဲ့ပါသည်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ဖြန့်ဖြူးသော အခက်အခဲများကို မျှတစွာ  
 ဖြီးကြားရာတွင် ဖြီးရေ၊ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူဆွေးနွေး  
 သည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ  
ကျေးရွာအုပ်စု  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

.....  
.....  
ရွာရှိဘုန်းကြီးကျောင်း.....  
.....  
ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး။

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ .....။  
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်။ ဆုံးဖြတ်ချက်။ သဘောတူညီချက်။ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည့်

ဆွေးနွေးချက်များ .....။ မဒိုးတလိပ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွာသစ်ကုန်ကြေး  
တွင် နှုတ်ယူခံစားခံရပြီး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၆.၁၁.၂၀၁၇နေ့ ၁၀:၃၀ နာရီ  
တွင် ကျေးရွာရှိဘုန်းကြီးကျောင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေး  
မှ မိမိကိုယ်ကိုယ် မိတ်ဆက်ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် ကွမ်း  
ခြံကုန်းမြို့နယ်တွင် နှုတ်ယူခံစားခံရပြီး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ခိုင်တပျိုးရေး၊ မွေ့ဖြူ  
နှင့် ဆန္ဒကြောင်းဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး  
ဦးစီးဌာနမှ လုပ်ဆောင်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏အထူးအပူပိုင်းဖြင့် အကောင်  
အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်း ဤလင်းပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို တစ်ဆင့်  
ချင်းရှင်းယင်း ဗွဲ့များ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း လူထု  
အဝေးအဝေးများ ပြုလုပ်ပြီး စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ အကောင်အထည်  
ဖော်မည့် အစီအစဉ်များ၊ ကျား၊ မရေးရာနှင့် အမျိုးသမီးများ ခွမ်းဆောင်ရေး  
ဖြင့် ရန်နှင့် စီမံကိန်း၏ခက်ခဲမှု အပိုင်း (၆)ပိုင်း၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	..... ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ .....
ကျေးရွာအုပ်စု	..... မန်းကလိပ် .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	..... ဓမ္မဒုန္န သုခ ကျောင်းတိုက် .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	..... ၂၀.၈.၂၀၁၈ .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	..... ပ.ထ.မ.အကြိမ် .....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ၁၅ ) ဦး ။ မ ( ၂၀ ) ဦး = ( ၃၅ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ မန်းကလိပ်စုစု ၊ ရွာသစ်ကုန်း ကျေးရွာ ၊ လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း

တတိယနှစ်စက်ဝန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၀.၈.၂၀၁၈ ရက် တွင် တက်ရောက်သူ ကျား ၁၅ ဦး ၊ မ ၂၀ ဦး ၊ စုစုပေါင်း ၃၅ ဦးဖြင့် ရေလည် ဘဏ္ဍာရီတွင် ကျေးရွာရှိ ဘုန်းကြီး ကျောင်း တွင်ပြုလုပ် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ရှေးဦးစွာ တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်း ချမ်းချမ်းရေး နှင့် ရှိကြည် ပြာလှိုင် မှ လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း သည် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ၏ တတိယနှစ် စက်ဝန်းဖြင့်ပြီး ဝိုက်ပျိုး ရေး ၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည် မြောင်း ဝန်ကြီး ဌာန ၏ လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန မှ လုပ်ဆောင်ကြောင်း ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အကူအညီဖြင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် ရွက်ကြောင်း ဂုဏ်ထူး ဖြေကြား ခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ၁၅၅ ချက်ကို တစ်ချက်ချင်း ဂုဏ်ထူး ဖြေကြား ပြုလုပ်ပြီး စီမံကိန်း ၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ အကောင်အထည် ဖော်မည့် အစီအစဉ်များ ကျား ၈ ရှစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည် ဖြင့် မားရန် နှင့် ရန်ပုံငွေ ၂၅၀၀ ဘဏ္ဍာ ဝန်ဝန်း ကျင့်ပို့လှူဒါန်း ကာကွယ် ရေး မှုများအကြောင်း ၊ ရွာသူထု၏ အခွင့်အရေးနှင့် ထွက် ရေး များအကြောင်း ဂုဏ်ထူး ဖြေကြား ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထု ချမ်းချမ်းရေး ဌာန ဦးစီးဌာန ၏ လက်ထက် မှ လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း ၏ စီမံကိန်း လုပ်ဆောင်ချက် စာအုပ် ၁၅၅ အုပ် ၊ အပိုင်း ၁၆၀ ပိုင်း အကြောင်း ဂုဏ်ထူး ဖြေကြား



ပြောပြ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း စတင် ဆောင်ရွက်သည်နှင့်အမျှ စီမံကိန်းအဖြစ်  
 သက် စစ်ဆေးခြင်း ပြီးသည်အထိ လျှော့စား ဖူထု နှင့် လျှော့စား လိုက်နာ စားလှုပ်ပျားဆောင်  
 ရွက် ရမည်။ အခန်းကဏ္ဍများကို ပြောပြဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ လျှော့စားဖွဲ့စည်း စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဝင်  
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း မြှေးချုပ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင် စပေဟင်စိုး နှင့် ဂါရီဂျီမြင့်တို့မှ တာဝန်  
 ထမ်း ဆောင်ရန် မြှေးချုပ် ခဲ့ကြပါသည်။ ဥပမာ နှစ်စဉ်ကုန်ထုတ်တွင် ပြုလုပ် ထားသော  
 ဖူထုဆန်း စစ်မှု များကို ပြန်လည် သုံး သပ် ဆွဲပြီး လိုအပ်သည့် အချက်များကိုဖြည့် ဖွက်  
 ဆွေးနွေး ခဲ့ပါ သည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း များ မြေးချုပ်ရာ တွင် ၎င်းကိုကိုယ်ကို လုပ်ကိုင်  
 ခဲ့ပြီး ဖူထုထုတ် မြေးချုပ်စား စားမှုများကို မြေးချုပ်ဆုံးဖြတ် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။  
 သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်။

။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း များ အဖြစ်  
 ဟာ စပေဟင်စိုး  
 ပြာ ဂါရီဂျီမြင့် ကိုကို မြှေးချုပ် ခဲ့ပါ သည်။

ဖူထု ဆန်း စစ်မှု များမှ ဖော်ပြသော အခက်အခဲများကို မူတည်ပြီး လျှော့စား ဖွဲ့စည်းရေး  
 လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ် ခဲ့ပါ သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 ဒေါ်တူးသော်ဇင်  
 Hwang

အတည်ပြုသူ  
 လျှော့စား စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ  
 Goe



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	.....ရွာသစ်ကျွန်း.....
ကျေးရွာအုပ်စု	.....မဒိုကလိပ်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	.....ရွာထိပ်ရှိ ကုန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	.....၂၅.၂.၂၀၁၇.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	.....ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ၂၇ ) ဦး ။ မ ( ၂၇ ) ဦး = ( ၅၄ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ ။ ။ မဒိုကလိပ် အုပ်စု ၊ ရွာသစ်ကျွန်းကျေးရွာတွင် ပထမ  
 ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ( ၁၅.၂.၂၀၁၇ ) ရက်နေ့တွင် ကျေး  
 ရွာရှိ ကုန်းကြီးကျောင်း ၌ တက်ရောက်သူ စုစုပေါင်း ( ၅၄ ) ဦးဖြင့် ရှေး ( ၁၀ ) ဥာ  
 နာရှိတွင် အစည်းအဝေးကို စတင်ခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးစွာ ဇနီးမောင်နှံများ ရှေးဦးစွာ ဧည့်သည်အဖြစ် ၌ ပထမအကြိမ်  
 အစည်းအဝေး ၌ ရရှိလာသော ဇနီးမောင်နှံများကို ရှေးဦးစွာ အမျိုးသား  
 တစ်ဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့ ခွဲကာ ကျေးရွာတွင် ရှိ အခက်အခဲ ၊ မြှုပ်နှံချက်  
 ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း စဉ်များကို ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရရှိလာသော  
 အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း စဉ်များကို ဒုတိယအကြိမ်  
 လက်ထောက်နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှ အကျိုးဝင်ခြင်း ၊ မဝင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ  
 ကို ရှင်းပြပါသည်။ ထို့နောက် ပထမဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ၌ ဖွံ့ဖြိုးရေး  
 လုပ်ငန်းများကို လျှို့ဝှက်မဲပေး ခန့်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် ။



ဆုံးဖြတ်ချက်။

“ ရွာ၏ ရေကန်ကြီးကို ချဲ့ဖွင့် လှုပ်ငန်း ကို မကမ္ဘာ  
ဆုံးဖြင့် ရွေး ချယ် လှုပ်ကိုင် ခဲ့ ပါသန့်။ ”

ဗဟိုတမ်းတင်သူ

စာရေးဆရာ

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကတည်သူ

ကျိမ်းစွယ်

ဒီထောက်ပံ့သူ



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ရွာသစ်ကျွန်း

မင်းကလိပ်

ရွာရွာအုပ်စု၊ ကြီးကျောဇွဲ

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်

နံနက် ၈ နာရီ မှ စတင်ပြီး နေ့လယ် ၁ နာရီ အထိ

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ

။ ကျား ( ၁၅ ) ဦး၊ မ ( ၂၆ ) ဦး = ( ၄၁ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည့်ချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည့်

ဆွေးနွေး ချက် များ ။

။ မင်းကလိပ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာသစ်ကျွန်းကျေးရွာ

နယ်စပ်ဒေသများတွင် အထိမ်းအမှတ် အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ

၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျေးရွာရွာအုပ်စု၊ ကြီးကျောဇွဲ တက်ရောက်သူ စုစုပေါင်း ( ၄၁ ) ဦးဖြင့်

အစည်းအဝေးကို စတင်ခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေး မြို့ မှ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

မြို့ ရရှိလာသော လူမှုဆန်းစစ် မြို့များကို ရှင်းပြပြီး ကျေးရွာရွာအုပ်စု

မ. ၁ ဦးကို ရှိသော ကျေးရွာလူထုက ချစ်ကြည်စွာ ကြိုဆိုကာ ဆောင်ရွက်ပေး

ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့စီ ခွဲထား

အခက်အခဲ၊ ပျော်ရွှင်ချက်၊ လုပ်ငန်းခွင်များကို ဖြန့်လှစ် ဆုံးမပေးဆွေးနွေး

ဖြန့်ခွဲပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရရှိလာသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဖွဲ့စည်း


ရေးလုပ်ငန်းခွင်များကို ဖြန့်ဖြူးပေးခဲ့ပါသည်။ လက်တွေ့ကိစ္စများ ပညာ

မြို့ အကျိုးဝင်ခြင်း၊ မဝင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ရှင်းပြ ပါသည်။ ထို့နောက်

ပစ်ပယ်ခံရစေရန် ရှိသော အစည်းအဝေး အဖွဲ့အစည်းများကို ဖြန့်ဖြူးပေး



ထို့အပြင် ပထမ ဖြစ်စေရန် ဖြစ် မှား မှား ကိုလည်း ပြန်လည်  
 သုံးသပ် ဆွေးနွေး ဖြီး ကျေးရွာ လူထု ဆန္ဒ ဖြစ် စီရင်ကော်မတီ ၊  
 ဝေဖန်အ ဖြစ် ဖြစ် ၊ ဝယ်ယူ ရေး ၊ လည်ပတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ရေး ၊ ဆောင်  
 ကြည့်ကြီး ကြပ်ရေး ၊ ငွေစာရင်းကို စေ့စပ် ကော်မတီ အဖွဲ့ များ ကို  
 ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။



သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ပထမဖြစ်စေရန် ဖြစ် ရွေးချယ်ထား  
 သော လုပ်ငန်း များ အား ဦးစားပေး ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက် သော်လည်း  
 ဒုတိယ ဖြစ်စေရန် တွင်လည်း ကျေးရွာ လူထု ဆန္ဒ ဖြစ် ထပ်မံ မဲပေး ရွေး  
 ချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ဒုတိယ ဖြစ်စေရန် ( ယခုဖြစ် ) တွင်  
 ယခင်ဖြစ် ( ပထမဖြစ်စေရန် ) တွင် ဆောင်ရွက်ရန် ကျင့်သုံး သော  
 ရေကန်ခြံစည်း ရှိ စက်ခြံ ဖြစ် ဒုတိယ ဦးစားပေး ကြားတွင် ကုန်ကရင်  
 ဆင်ခြင်တို့ ဟု ပြုလုပ်ရန် ထပ်မံ မဲရွေး သဘောတူဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

မြတ်တမ်းတင်သူ

မတည်ဝင်သူ

ဝေယံခို

စီရင်ကော်မတီ



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

.....ရွာသစ်ကျွန်း.....

ကျေးရွာအုပ်စု

.....မင်းကလိပ်.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

.....ရွာရွာကျွန်းကြီးကျောင်း.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

.....၂၀၂၀.၀၇.၂၇.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

.....ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ

။ ကျား ( ၁၅ ) ဦး၊ မ ( ၂၆ ) ဦး = ( ၄၁ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည့်

ဆွေးနွေး ချက် များ ။

။ မင်းကလိပ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာသစ်ကျွန်းကျေးရွာ

ဒုတိယ ဒွင်ခက်ဝန်း ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး ကို ၂၀၂၀.၀၇.၂၇ ရက်

ဇူလိုင်လ ကျေးရွာရွာရွာ ကျွန်းကြီးကျောင်း တက်ရောက်သူ စုစုပေါင်း ( ၄၁ ) ဦး ဖြစ်

အစည်းအဝေး ကို စတင်ခဲ့ ပါသည်။

ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေး မြို့ ဖွဲ့ ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး

မြို့ ရရှိလာ သော လူမြို့ ဆန်းစစ် မြို့ များ ကို ရှင်း ပြုပြီး ကျေးရွာ ရှိ ကျေးရွာ ဝဦး

မ ဝဦး ကို ခေါ်ကာ ကျေးရွာ လူထုက ချစ် ကာ န ကြို နားလည် ဆွေးနွေး

ခဲ့ပါသည်။ ထို့ နောက် အမျိုးသား အဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ ဝီ ခွဲကာ

အခက်အခဲ ၊ မျှော်မှန်း ချက် ၊ လုပ်ငန်း ခန့် များ ကို ဖြန့်လှည့် ဆုံးသတ်ဆွေးနွေး

ဖြည့်စွက်ခဲ့ ပါသည်။ ထို့ နောက် ရရှိလာ သော အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ဖွဲ့ ဖြဲ့

ရေး လုပ်ငန်း ခန့် များ ကို ဖြန့် ဖွဲ့ ပေါင်းစေခဲ့ ပါသည်။ လက်တွေ့က နည်း ပညာ

မြို့ အကျိုးဝင် ဖြစ် ၊ မဝင် ဖြစ် လုပ်ငန်း များ ကို ရှင်း ပြု ပါသည်။ ထို့ ဖြစ်လာ

စစ် ပထမ ဒွင်ခက်ဝန်း မ ရေး ချယ်ထား သော ဦး စား ပေး အလိက် ဖွဲ့ ဖြဲ့



ထို့အပြင် ပထမ ဖွဲ့စည်းခင်း မှ ကော်မတီဝင် များ ကိုလည်း ဖြန့်လည်း  
 သုံးသပ် ဆွေးနွေး ဖြီး ကျေးရွာလူထု ဆန္ဒ ဖြင့် ဒီထောက် ကော်မတီ ၊  
 ဝေဖန်အ ဖြစ် ဖြစ် ၊ ဝယ်ယူ ရေး ၊ လည်ပတ် ဖြစ် ဖြစ် ထိန်း သိမ်း ရေး ၊ စောင့်  
 ကြည့် ဖြီး ကြပ်ရေး ၊ ငွေစာရင်းကို စစ် သည် ကော်မတီ အဖွဲ့ များ ကို  
 ရွေး ချယ်ခဲ့ ပါ သည်။

သဘောတူ ဆုံး ဖြစ် ချက် ။ ။ ပထမ ဖွဲ့စည်းခင်း မှ ရွေး ချယ်ထား  
 သော လုပ်ငန်း များ အား ဦး စား ပေး ကျက် ဆောင် ချက် သော် လည်း  
 ဒုတိယ ဖွဲ့စည်းခင်း တွင် လည်း ကျေးရွာလူထု ဆန္ဒ ဖြင့် ထပ်မံ မဲပေး ကျ  
 ချယ်ခဲ့ ပါ သည်။

ဆုံး ဖြစ် ချက် ။ ။ ဒုတိယ ဖွဲ့စည်းခင်း ( ယခု ဖွဲ့စည်း ) တွင်  
 ယခင် ဖွဲ့စည်း ( ပထမ ဖွဲ့စည်းခင်း ) တွင် ဆောင် ချက် ရန် ကျန် ပေး သော  
 ရေကန်ခြံစည် ရိုး ဝတ်ခြံစည် ဖွဲ့စည်း ချက် စီစဉ် ကျင့်ကျင့် ကျင့်ကျင့်  
 ဆဲ ခြံစည် ကို ဖြစ် ဖြစ် လုပ်ရန် ထပ်မံ မဲရွေး သဘောတူ ဆုံး ဖြစ် ခဲ့ ပါ သည်။

ဗြတ်ကမ်းတင်သူ  
 စဝေ ယ ဦး

မတည်ပြုသူ  
 ဒီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	.....	ရွာသစ်ကုန်း	.....
ကျေးရွာအုပ်စု	.....	မန်းကလိပ်	.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	.....	မိမ္မဒုန္န သုခ ကျောင်းထိုက်	.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	.....	၂၁. ၈. ၂၀၁၈	.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	.....	ဒုတိယအကြိမ်	.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ \_\_\_\_\_ ။ ကျား ( ၁၆ ) ဦး ၊ မ ( ၂၂ ) ဦး = ( ၃၈ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါပင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်။ ။ မန်းကလိပ်ရွာရှိ ကျေးရွာ၊ ရွာသစ်ကုန်း ကျေးရွာ၊ ဒုတိယဒုတိယစက်ဝန်း

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၁. ၈. ၁၈ ရက်နေ့၊ နေ့လယ် ၁၁ နာရီတွင် ရွာသစ်ကုန်း

ကျေးရွာ စုန်းခြံကျောင်းတွင် ကျား ၁၆ ယာ ၊ မ ၂၂ ယာ အိမ်ထောင်စုဦး ရေစုရ ပေါင်း

၄၈၁ ခု ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။

ပထမဦးဆုံး တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းလူထု ဆင်းရုံး ရှေးဦး ခေါ်ကြည့် ပြာလှိုင် မှ

လူထု ဆင်းရုံး စစ်မှုများ ကို ဂြင်းပြုပြီး ကျေးရွာ လူထု အား ချပြကာ အကြံဉာဏ် ယူ ဆွေးနွေး

မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ နှင့်

ကျေးရွာတွင်ရှိသော ဒုတိယစက်ဝန်း၊ မျှော်မှန်းချက်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆွေးနွေး

ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို

နှစ်ဖွဲ့ ပေါင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တာဝန်ကျ လက်ထောက်နည်းပညာ များ ဦးသိန်း ဉာဏ်ဇော် မှ စီမံကိန်း

လုပ်ငန်း အကျုံးစဉ်ခြင်း ၊ မဝင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဂြင်းပြုပါသည်။ ထို့နောက် တတိယဒုတိယ

စက်ဝန်းတွင် ပြုလုပ်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ် ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်း ရွေး

ချယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြုလုပ်မည့် လုပ်ငန်းအား မပေး ရွေးချယ်ခွင့်၊ သော်

လည်း ကျေးရွာ လူထု တက် ရောက်လာသော အိမ်ထောင်စုဦးရေ ၄၈၁ ဦးမှ တတိယ



နှစ်စက်ဝန်းတွင်လျှောက်လှမ်းကုသော ကျေးဇူးတင်စွာ လမ်းတည့်ဆောက်ပါမည်ဟု တစ်စုံတစ်ယောက်တည်းကားလုံးသဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးပါသည်။

ဆက်လက်၍ ချာသစ်ကုန်းကျေးရွာ ယူတူမဟိုပြု ဖိမိလိန်း တတိယ နှစ်စက်ဝန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ကျေးရွာ ဖိမိခန့် ခွဲပြုကော်မတီအဖွဲ့အား ကျေးဇူးတင်စွာ ယူတူပေးပေးပေး၍ ချေးချပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခင်နှစ်မှ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်ဒါဒါနုမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်စွာ ကော်မတီဝင်များ ငယ်ကိုဘာပြန်လည်ချေးချပေးခဲ့ပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်။

။ မင်း ကလိပ် ချစ်စု ၊ ချာသစ်ကုန်းကျေးရွာ ယူတူမဟိုပြု ဖိမိလိန်း တတိယနှစ် စက်ဝန်း၏ ဖိမိလိန်းလုပ်ငန်းခွဲမှာ ကျေးရွာ တွင်းကွန်ကရစ် လမ်းဖြစ်ပါသည်။ သုံးလိပ်ဆိုင် သဘောတူ အကုတ်ပေးပေးပါသည်။

ခမည်းပြုသူ  
ကျေးရွာခိစောက်  
*[Signature]*

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်တူးသောစိရင်  
*[Signature]*



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	.....ရွာသစ်ကုန်း.....
ကျေးရွာအုပ်စု	.....မြင်းကလေး.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	.....ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	.....၂၀၁၁.၁၂.၁၆.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	.....ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ၁၈ ) ဦး ၊ မ ( ၂၅ ) ဦး = ( ၄၅ ) ဦး

● ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်း  
 ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ကျား ( ၁၈ ) ၊ မ ( ၂၅ ) ဦး ခုရပါဝင်၍ နေရာအား  
 လိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ( ၄၄ ) ဦးဖြင့် နေ့စဉ် ( ၁၂ ) နာရီတွင် ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း  
 ၅ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့၏ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဗဟိုဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်

● ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဗဟိုဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လျှောက်ထားချက်နှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများ ကြောင့် ၎င်း ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။  
 ထို့နောက် စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ် ( ၁၅ ) ချက်ကို တချောစီ ချင်း ကျေးရွာလူထုဌာန  
 တွင် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် စီမံကိန်းခန့်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ၊ စီမံကိန်း ဂရုစိုက် ( ၁၅ ) ပိုင်း

ကား လျှောက်ထား၍ ၊ စီမံကိန်း နားခွင့် ( ၁၄ ) ခုကို ကျေးရွာလူထုဌာနနှင့်  
 သဘောတူညီမှု ရရှိပြီး တစ်ဆင့်ချင်း တစ်ဆင့်ချင်း ၎င်း ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာလူထု ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ ကို  
 လိုက်နာဆောင်ရွက် ၍ များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။





ထိုနောက် အတတ်ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းချုပ်မှု ဖြစ်ရန်အတွက် ပာစင်ဒြမ္မ အတတ်ဝန်ထမ်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြပြီး အတတ်ဝန်ထမ်း (၂) ယောက် ဖြစ်ပေ၍ စွမ်းချုပ်မှု ဖြစ်ပါသည်။ ဗဟိုအထူးစွမ်းဆောင်ရည် အတတ်ဝန်ထမ်း (၂) ဦးမှာ ၎င်းတို့၏အသိုက်ဝန်းပတ်ဝန်းကျင် အားဖြင့် နားလည်မှု မှာ အတတ်ဝန်ထမ်းနှင့် အတတ်ဝန်ထမ်း နှစ်ဦးပါသည်။

- အတတ်ဝန်ထမ်း (၂) ဦး -
- ဒုက္ခိယ ဦး
  - မင်းဝင်းမင်း

*(Signature)*  
အထူးစွမ်းဆောင်ရည်

မင်းဝင်းမင်း

ဒုက္ခိယ  
အထူးစွမ်းဆောင်ရည်

ဒုက္ခိယ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	..... ရွာသစ်ကုန်း .....
ကျေးရွာအုပ်စု	..... မင်းကပ် .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	..... ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	..... ၁၂.၁၀.၁၉ .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	..... ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး .....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ၂၀ ) ဦး မ ( ၂၅ ) ဦး = ( ၄၅ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ အထွေထွေပြုစီမံကိန်း အကျဉ်းချုပ်စာတမ်းကို  
 ဗဟုမုဒြာ အစည်းအဝေး ကို ကျား ၂၀ ဦး၊ မ ၂၅ ဦး စုစုပေါင်း နှစ်ထောင်ခွဲ  
 လှိုင်စား ဖွဲ့စည်း ခုစုပေါင်း ( ၄၅ ) ဦးဖြင့် နေ့လည် ( ၁၂ ) နာရီတွင် ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း  
 ၃ ကျင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဗဟုမုဒြာ ကာဝန်ကျဝန်ထမ်း အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံပြုချက်ဖြင့် ဗ  
 ဗဟုမုဒြာကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးရာတွင် နေ့စဉ်  
 ထောက်ပံ့ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်များ  
 ကာဝန်ထမ်း အောင်မည်ကော်မတီဝင်များကို ဖြန့်လှည့်သုံးသပ် ဆွေးနွေး  
 မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင် သဘောတူညီပြီး  
 ကော်မတီကာဝန် ကို ထမ်းဆောင် လိုအပ်သော ကော်မတီများကို ဆွေးနွေးချက်  
 ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင် ၄၆ ဦး၏ အစည်းအဝေး ကော်မတီ  
 များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီး ။ မည်ကဲ့သို့ ဖွဲ့စည်းထားသည်ကို လည်း



ဆက်လက် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ယခု၂၀၁၆ တွင် ဖော်ပြချက်များ နှစ်ပတ်လည် စာစာ  
 လျှင်ငန်း ခန့် များ ကိုလည်း ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ကင်ပွန်းစာစာ  
 လျှင်ငန်းခန့်များကို လက်ထောက်နည်းပညာ များ မှ ပြန်လည်သုံးသပ်  
 အစွဲအမူ ဝင်ရောက် လျှင်ငန်း နှင့် ၊ လက်ထောက် ဖောင်စာစာ လျှင်ငန်း များကို ပြန်လည်သုံးသပ်  
 ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆိုးဝမ်းကျန်  
 ဆွေးနွေးခြင်း  
 " ယခု၂၀၁၆ နှစ်အတွက် နည်းပညာ နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးရေး  
 လျှင်ငန်း ခန့် များ ဆက်လက်သုံးစွဲခြင်း မှ ဖြစ်ပါသည်။ "

အတည်ပြုချက်  
 " ဆက်လက်သုံးစွဲခြင်း မှ တည်ဆောက် မည် ရှိရာ မှာ အခြေခံအဆောက်အအုံ  
 ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လျှင်ငန်း နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ  
 ဖွံ့ဖြိုးရေး  
 အခြေခံအဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခြင်း ရှိရာ မှာ အခြေခံအဆောက်အအုံ တွင်

ပြန်လည် ဖြောင်းထား ပြီးမှသာ ထားဝင် တည်ဆောက် ခွင့်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း  
 လက်ထောက် နည်းပညာ များ မှ ရာချာ နှင်းလင်း ဖြောင့်ကြားခဲ့ပါသည်။

အတည်ပြုချက်  
 မှားဝင်မျိုးကောင်တွန်း

တင်ပြသူ  
 ဦးစွာ



ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်၊

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ခြင်းအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာ နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသ တွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ <b>မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်၊ ၂၁.၈.၂၀၁၈

ရက်စွဲ - ၂၁.၈.၂၀၁၈

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

ရွာသစ်ကုန်

အုပ်စုအမည်။

မိုးကလိပ်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဆောက်ရေကန်(၁)ဖေတို့: ၅.၉	က + မ	၂/၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
	၂	လျှပ်စစ်ဖိတ်: လင်း ရေ:	က + မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၃	ရွာစွဲငါး: ကွန်ကရစ်ရေဖိတ်	က + မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၄	ရွာစွဲငါး: စက်တံတား: (၁)ဖေခင်း	က + မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၅	ရွာစွဲငါး: စက်ကွန်ကရစ်ရေဖိတ်:	က + မ	၂/၂၀၁၇	"	"
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	ခက်ဖြူကန် ဖြူဆင် တိုက်	က	၂/၂၀၁၇	"	"
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကျေး: လက်စား: လေး: ခို	မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁	မိုးရေဖျိုး: ကျေး: ဆင်တိုက်	က	၂/၂၀၁၇	"	"
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ရွာစွဲငါး: (၁)ဖေခင်း: တိုး: ခို	က + မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ပံ့ပိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

ရွာစခန်းအမည်။

အုပ်စုအမည်။

မင်း ကလိပ်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်း ကျွန်းကုန်းလမ်း	က+မ	၂/၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုမဟုတ်သူမရှိပါ။
	၂	ဆောက် ရေကန် ဖြင့် ချောင်း ရှိ ဆက်ခြင်း	က+မ	၂/၂၀၁၇	မ	မ
	၃	လျှပ်စစ်ဖိလ်စ် ရေး	က+မ	၂/၂၀၁၇	မ	မ
	၄	ရွာ ချောင်း ဆက်ကံတာ ဝါးခြင်း	က+မ	၂/၂၀၁၇	မ	မ
	၅	ရွာ ချောင်း ဆက်ကျွန်းကုန်းလမ်း	က+မ	၂/၂၀၁၇	မ	မ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	ခက်မြူ ဝတ်မြူ ညစ်တန်း	က	၂/၂၀၁၇	မ	မ
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကျေး ဝတ်စား ဝတ်ဆင်	မ	၂/၂၀၁၇	မ	မ
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁	ဗိုက် ပျိုး ရေး ဝတ်ဆင်	က	၂/၂၀၁၇	မ	မ
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ရွာစခန်း ဝါးခြင်း နှင့် ချောင်း	က+မ	၂/၂၀၁၇	မ	မ
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

အုပ်စုအမည် ၊ မန္တလေးတိုင်း

ကျေးရွာအမည် ၊ ရွာအမည်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်လ/နှစ်	အကောင်အထည်ဖော်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ရန် လိုအပ်မှုများ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး	၁	ရွာတွင်း လွန်ကန်ပမ်း	၇၇၂	၇/၁၈	ကျေးရွာအုပ်စု	လူ့အားဖြည့်တိုးရေး
	၂	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၇၇၂	၇/၁၈	"	"
	၃	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၇၇၂	၇/၁၈	"	"
	၄	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၇၇၂	၇/၁၈	"	"
	၅	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၇၇၂	၇/၁၈	"	"
ကျေးဇာတိနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ	၁	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၇၇၂	၇/၁၈	"	"
	၂	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၇၇၂	၇/၁၈	"	"
	၃	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၇၇၂	၇/၁၈	"	"
	၄	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၇၇၂	၇/၁၈	"	"
	၅	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၇၇၂	၇/၁၈	"	"
ကျေးဇာတိနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ	၁	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၇၇၂	၇/၁၈	"	"
	၂	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၇၇၂	၇/၁၈	"	"
	၃	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၇၇၂	၇/၁၈	"	"
	၄	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၇၇၂	၇/၁၈	"	"
	၅	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၇၇၂	၇/၁၈	"	"
ကျေးဇာတိနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ	၁	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၇၇၂	၇/၁၈	"	"
	၂	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၇၇၂	၇/၁၈	"	"
	၃	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၇၇၂	၇/၁၈	"	"
	၄	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၇၇၂	၇/၁၈	"	"
	၅	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၇၇၂	၇/၁၈	"	"

№	ႁႃႆႇႈႉ	ႁႃႆႇႈႉႊႋႌႍႎႏ႐႑႒႓႔႕႖႗႘႙ႚႛႜႝ႞႟ႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿ	ႁ	ႁႃႆႇႈႉ	ႁႃႆႇႈႉႊႋႌႍႎႏ႐႑႒႓႔႕႖႗႘႙ႚႛႜႝ႞႟ႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿ	ႁ	ႁႃႆႇႈႉႊႋႌႍႎႏ႐႑႒႓႔႕႖႗႘႙ႚႛႜႝ႞႟ႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿ	ႁ	ႁႃႆႇႈႉႊႋႌႍႎႏ႐႑႒႓႔႕႖႗႘႙ႚႛႜႝ႞႟ႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿ
ႁ									
ႂ									
ႃ									
ႄ									
ႅ									
ႆ									
ႇ									
ႈ									
ႉ									
ႊ									
ႋ									
ႌ									
ႍ									
ႎ									
ႏ									
႐									
႑									
႒									
႓									
႔									
႕									
႖									
႗									
႘									
႙									
ႚ									
ႛ									
ႜ									
ႝ									
႞									
႟									
Ⴀ									
Ⴁ									
Ⴂ									
Ⴃ									
Ⴄ									
Ⴅ									
Ⴆ									
Ⴇ									
Ⴈ									
Ⴉ									
Ⴊ									
Ⴋ									
Ⴌ									
Ⴍ									
Ⴎ									
Ⴏ									
Ⴐ									
Ⴑ									
Ⴒ									
Ⴓ									
Ⴔ									
Ⴕ									
Ⴖ									
Ⴗ									
Ⴘ									
Ⴙ									
Ⴚ									
Ⴛ									
Ⴜ									
Ⴝ									
Ⴞ									
Ⴟ									

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
	မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအောက်အခြေအခင်းအသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)