

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မန်းကလိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တံခွန်တိုင်ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA, PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)






၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

၂။ ကျေးရွာအဖွဲ့ (တည်နေရာ)



- ကျေးရွာအုပ်စု 
- ကျေးရွာ 
- ကျေးရွာအုပ်စုခြား 
- အုတ် / ချောင်း 
- မန်းကလိပ်ကျေးရွာအုပ်စု 

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးများ

၁။ မန်းကလိပ်

၂။ တံခွန်တိုင်

၃။ မယ်ရလီဝ

၄။ ရွာသစ်ကုန်း

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

တံခွန်တိုင် ရွာစွာသည် မိုးကလိပ်အုပ်စုရှိ ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။
 နိမ့်ခြေကုန်းသည် ငယ်သာရှိသည်။ နိမ့်ထောင့်မှ (၁၁၄) ခုသာရှိပြီး ငယ်စဉ်က
 ၄၅၂ ဦးရှိသည်။ ရွာအုပ်စု၌ ကပ်လှူစုရှိပြီး ကရင်အများစုနေထိုင်သည်။
 စာပေအလုံးစုံ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ကွယ်လွန်သူများကို ကျွမ်းကျင်စွာ မြှုပ်နှံ
 ကျွေးမွေးပေးပြီး သားလာရေး အဆင်ပြေစေရန် ဆောင်ရွက်သည်။ ဝတ်စွဲ၊ မြူ့များဖြင့်
 ဖြစ်ပေါ်လာသော ရောဂါများကို ကိုယ်စားပြု၍ ကျွမ်းကျင်စွာ ကုသပေးသည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ကွမ်း၊ ပဲ၊ လှော်	ဝက်	ခက်ချုပ်၊ ဆေးရောင်	

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	...၇၂၀...ဧက	...၀...ဧကဧက	ရှိ/ မရှိ	၁	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုက်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်						

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်စက်	
အရေအတွက်	-	၉	၅	၃	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၁၈	၂၃	၁၁	၃၉	

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုက်စက်
အရေအတွက်	၁	- ၁ (ခွဲ)	-	၃၁	၆၃	-	-

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၀၀၇.၇.၂၆	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၃	၁၆	၂၉	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုတ်သင်္ဘောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၀၇.၇.၂၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၄	၁၆	၃၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၀၇.၇.၂၆	လူတန်းစားပေါင်းစုံပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၃	၁၆	၂၉	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၂၀၀၇.၇.၂၆	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၁၄	၁၆	၃၀	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၀၇.၇.၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၃	၁၆	၂၉	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၀၀၇.၇.၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၄	၁၆	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	Ucof.T.Ec	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၄၂	၄၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	Ucof.T.Ec	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၇	-	၂၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	Ucof.T.Ec	ကျေးရွာလူထု	၂၇	၄၂	၆၅	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ		ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့				အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း		ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး				ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း		လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ				အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်		အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ				အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း		ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့				အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ		ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့				ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	အမျိုးသမီးအုပ်စု		ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	အမျိုးသားအုပ်စု		ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	ကျေးရွာလူထု		အကျိုးပြုပြီးရောအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

မင်းတလိပ်အုပ်စု၊ တံခွန်တိုင်ကျေးရွာ - လူ့ဖွဲ့ရေးအရင်းအမြစ်ပြင်ပုံ




၁
၂
၃
၄
၅
၆
၇
၈
၉
၁၀
၁၁
၁၂
၁၃
၁၄
၁၅
၁၆
၁၇
၁၈
၁၉
၂၀

လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုစေပုံသုံးသပ်ချက်

- ၁။ တောကို မှီခိုခြင်း ၊ လယ်ကို မှီခိုခြင်းဖြင့် လုပ်ကိုင် စားသောက်ပါသည်။
- ၂။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကို အခြေခံနည်းပညာအားနည်းပါသည်။
- ၃။ လျှော့စွာ လမ်းတံတားများကို ကောင်းမွန်ဖြစ်ပါသည်။
- ၄။ လျှော့စွာမှီ လူမှုများအား အလုပ်ကိုင်ခွင့်လမ်း ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီစေခြင်းပါသည်။
- ၅။ ရောင်းဝယ်ရေး ၊ ကိစ္စလောကဖြင့် မြေကြီးခြင်း များ၍ နေပါသည်။
- ၆။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ပါသည်။ (ကန်စွာလုံး)
- ၇။ အလုပ်အကိုင် စွမ်းပါး၍ တခြားသို့ သွားလုပ်သူများ များပြားပါသည်။

မင်းကလိတ်အုပ်စု၊ တံခွန်တိုင်ကျေးရွာ - လူ့ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ



- House symbol
- Tree symbol
- Road symbol
- River symbol
- Orange shaded area symbol

ဖျေခံရေး အရေး အဖြစ်ဖြစ်ပုံ

ဆွေးနွေးခြင်း ဖွင့် ဆန်း ဖစ် ခြင်း

- * တောကို ဖြိုခွဲ၍ ၊ လယ်ကို ဖြိုခွဲ၍ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။
- * ဝါးလုပ်ငန်း ၊ ထင်းရွှေခြင်း လုပ်ငန်း ကို လုပ်ကိုင်သူ အနည်းစုရှိပါသည်။
- * တစ်ရှာ လုံး မုန့်ကုတ်သော ကိုးကွယ်ပြီး ကရင် လူမျိုးများ နေထိုင်ကြသည်။
- * နေ့စား လုပ်ကိုင်သူများအပြားအပြားရှိသည်။
- * အလုပ်အကိုင်ရှားပါး၍ တခြားသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများ ရှိသည်။


တိုးတက်ရန်လိုအပ်သော အချက်များ

- * ၂၀၁၅ ခု ကျန်ရှိနေသော လမ်းများ အား ကွန်ကရစ်ခင်းလေးခြင်း
- * ဈေးနှေးမြောင်းများ တိမ်ကောနေခြင်း။
- * ရွာထိပ်တံတား ပျက်စီးခြင်း။
- * စိုက်ပျိုးရေး ဖွင့်ပွားခြင်း၊ အခြေခံအသိပညာ အားနည်းခြင်း။

၇၇၁၅၅၅၅ - ၂၀၂၅

တံခွန်တိုင်ကျေးရွာ

အကြောင်းအရာ	တံခွန်	တံခွန်	ဒုတိယ	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်လှောင်	ဒုတိယ	တော်လှောင်	ဒုတိယ	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	တော်လှောင်	တော်လှောင်
ပွဲတော်	သတ်မှတ်ပွဲတော်	သောတော်	-	-	-	-	မိုးထွန်းပွဲတော်	ကထိန်ပွဲတော်	-	ကဏ္ဍဒုတိယ	-	-	-
ဝင်ငွေ	တစ်သိန်း	တစ်သိန်း	ခြောက်သောင်း	ခြောက်သောင်း	ခြောက်သောင်း	ခြောက်သောင်း	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	တစ်သိန်း	တစ်သိန်း
၇၇၁၅၅၅၅													
သောက်သုံးရေ													
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့	မိုးမပါ	-	မိုးမပါ	မိုးမပါ	ကောင်း	ကောင်း	-	မိုးမပါ	မိုးမပါ	မိုးမပါ	မိုးမပါ	မိုးမပါ	မိုးမပါ
လုပ်ငန်းအားလပ်ချိန်													



 = ၅

၃၅၁ ဓနုကြွယ်ဝမှုဇယား

ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်း

- လျှော့စွာတွင် အလွန်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု ၃၅% ရှိပါသည်။
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည် အကြောင်းအရာမှာ ဇာတိလူမျိုးစားသောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ ဝင်ငွေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း၊ ဥပမာအားဖြင့် အိမ်ထောင်စု စာရင်းအကျဉ်းပါသည်။
- လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်ဖွံ့ဖြိုးစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါသည်။

ရှာသိခွင့်ပြုပေး

လျှောက်ထားသူ - တံခွန်တိုင်လျှောက်


လျှောက်ထားသူ	တံခွန်	ကန်	ဒုတိယ	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သပင်း	သီတင်းကျွတ်	တော်တော်	နှစ်တော်	ဗြာဟ္မီ	တပို့	တပေါင်း
ဝေါ:စိုက် ပျိုးရေး	ခြေပြင်	လယ်စွန့်	လယ်စွန့်	ပျိုးကျ	ပျိုးစွတ်/ ကောက်ခွက်	ခြေပြင် တောကျား	-	ဝေါ:စိုက်	ဝေါ:စိုက်	ဝေါ:သိမ်း	ဝေါ:သိမ်း	-
ရှာသိခွင့်	အမှတ်ပုံ	မိုးနဲ	မိုးကျ	မိုးကြီး	မိုးကား ကောင်း	မိုးနဲ	မိုးနဲ	အမှတ်ပုံ ယာကား	ကေး ပုံ	ခမ်းတုံ ပုံ	မိုးပူပြင်း	မိုးပူပြင်း
သာကစကေး အနွှာရှယ်	မီးကေး/ မိုးတိုင်း	လေပြင်း တိုက်	မိုးတိုင်း	-	-	-	မိုးတိုင်း	လေပြင်း တိုက်	-	-	မီးကေး	မီးကေး
ဘောက်ကျ ရှာသိခွင့်	ကျေး	လုံ့လောက်	လုံ့လောက်	လုံ့လောက်	လုံ့လောက်	လုံ့လောက်	လုံ့လောက်	လုံ့လောက်	လုံ့လောက်	ကျေး	ကျေး	ကျေး
ပွဲတော်များ	သင်္ကြန်ပွဲ	ဘောင်ကျ သွန်းပွဲ	-	ဝါဆို သပိန် ကပ်	-	-	မီးထွန်း ပွဲ	ကထိန် ပွဲ	-	-	-	ရှေ့ပြု/ အမျှ
ကျန်းမာရေး	ဝမ်းပျက်/ လျှော	မွေးလွန် တုတ်လွေး	ဖျားနာ	-	-	ဖျားနာ	ဖျားနာ	ဖျားနာ	-	-	ဝမ်းပျက်/ လျှော	ဝမ်းပျက်/ လျှော
လမ်းပမ်း ဆက်သွယ်ရေး	ကောင်း	ညံ့	ညံ့	ညံ့	ညံ့	ညံ့	သင့်	သင့်	သင့်	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
ဝင်ငွေရှာဖွေမှု	ရှား	ရှား	သင့်	သင့်	သင့်	ရှား	သင့်	သင့်	သင့်	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
လုပ်ငန်းကား လုပ်ချိန်	လက် ကား	-	-	-	-	-	-	-	-	-	လက် ကား	ကား

သုံးသပ်ချက်များ

* စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပြီး ၊ တချို့ဒုတိယများတွင် ရှာသိခွင့်ဖောက်ပြန်ကာ မိုးကြီးခြင်း ၊ မျက်စိခြင်းတို့ဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးချိန်မှောက်ကျခြင်း၊ ကောင်းခြင်းတို့ကို ကြံလွှေကျော်သီးနှံများပျိုးကျခြင်း ၊ အထွက်နှုန်းလျော့ကျခြင်း ၊ ငွေလွန်ပြေးကြွေးလားခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဆွေးနွေးချက် ၊ အကြံပြုချက်


- လယ်ယာ၊ ကွမ်းစိုက်ခြင်းအဓိကလုပ်ကိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိသည်။
- ဝင်ငွေ - တန်ခူးလနှင့် တပေါင်းလတွင် တစ်သိန်းနှင့်သောင်းထိ ရှာဖွေပြီး ကျန်သောလများတွင် တစ်သိန်း ၊ ငါးသောင်း ၊ ခြောက်သောင်း စသည့်အတိုင်း ရှိသည်။ ၊ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ မမျှတပေ။ ဝင်ငွေလုံ့လောက်မှု များစွာပေ။
- တန်ခူး၊ ကဆုန်နှင့် တပို့တွဲ ၊ တပေါင်းတွင် လုပ်ငန်းကားလုပ်ချိန်နည်းသည်။ ကျန်လများတွင် လုပ်ငန်းကားလုပ်ချိန်များသည်။

ပင်လူကိုက်ဆုံးသပ်ခြင်း (၈+၄)



ပင်လူကိုက်ဆုံးသပ်ချက်

- နှိပ်မျာများသည် ရပ်ကွက်များ လုပ်ငန်းတွင် နှိပ်မျာများထက် နားကောင်းသည်။
 - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတွင် နှိပ်မျာများသည် ပါဝင်ခွင့် နားနည်းသည်။
 - နှိပ်မျာများသည် မိမိတို့၏အဖွဲ့အစည်းများကို နှိပ်မျာများမှသာ ကောင်းစွာ လုပ်ငန်းများ တွင် ပါဝင်ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့် နားနည်းသည်။
 - နှိပ်မျာများသည် နှိပ်မျာများထက် ဝင်ရောက်မှု နည်းပါးသည်။
- * ကျေးရွာတွင် နှိပ်မျာများ သီးသန့်ဆွေးနွေးပွဲများ ၊ ပညာရေး နှိပ်မျာများ ၊ ဆွေးနွေးပေးခြင်း ဖြစ် လှည့်နိုင်မည်။



ပပ်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

- အမျိုးသမီးများသည် ရုပ်ရွာပုဂ္ဂိုလ် လုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသားများထက်အားကောင်းသည်။
 - ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသမီးများသည် ပါဝင်ခွင့်အားရသည်။
 - အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ခြံမြေအသုံးအကျိုးကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ရုပ်ရွာပုဂ္ဂိုလ် လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် အားရသည်။
 - အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ခြံမြေအသုံးအကျိုးကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ရုပ်ရွာပုဂ္ဂိုလ် လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် အားရသည်။
- * ကျေးဇူးတင်စွာ အမျိုးသမီးသီးသန့်အခွင့်အလမ်းများ၊ ပညာရေးအသိပေးပွဲများ၊ ဆွေးနွေးပေးခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်မည်။

မင်းကလိတ်ကုန်

တံခွန်ကိုင်ရေးစာ

ကင်းအဖြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား

ကင်းအဖြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား

ကမျိုးသား	ကမျိုးသမီး	ကမျိုးသား၊ ကမျိုးသမီး	ကမျိုးသား	ကမျိုးသမီး	ကမျိုးသား၊ ကမျိုးသမီး
ဝက်မောင်	ဝက်ချုပ်	လမ်း/တံတား	ဝက်/ခွာ	ချေးရောင်း	လမ်း
ခွားမောင်	ခန့်ထိုး	ရေ	လက်သမား		မွေးမြူရေး
လက်သမား	ချေးရောင်း	လယ်ကွက်ခြံ	ရေ/ပန်းရုံ		
ပန်းရုံ		မွေးမြူရေး	လယ်ကွက်ခြံ		
ကောလုံးကွင်း		ဆိုင်ကယ်	ဆိုင်ကယ်		
ခြင်းဆတ်		တံတား	တံတား		
		ဝက်ချုပ်	ဝက်ချုပ်		
		ခန့်ထိုး	ခန့်ထိုး		
		ကောလုံးကွင်း	ကောလုံးကွင်း		
		ခြင်းဆတ်	ခြင်းဆတ်		


ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ခင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်း

သုံးသပ်ချက်


- အပ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများ သုံးခွဲပြီး အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်သည်။
- ဆိုင်ကယ် မီးခက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ မော်လာဂျီ၊ ရေကင်စက်၊ ရွှေစက် စသည့်တို့ကို အမျိုးသားများ သုံးခွဲ၍ အမျိုးသားများ ~~ထိန်း~~ ထိန်းချုပ်သည်။
- စက်ကီး၊ လမ်း၊ ရေကန်၊ တယ်လီဖုန်းကွမ်း၊ လယ်ယာရေးတွင်း၊ ဆေးပေးခန်းတို့ကို အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ သုံးခွဲပြီး အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်သည်။

ကျေးဇူးအတွက်

ကျေးဇူးအပြင်



- ကျေးဇူးအရပ်ချုပ်ရေး မြား




- လူငယ်များအဖွဲ့



- ဓလေ့ထိကုစည်း





- နဂေးကူညီမှုအဖွဲ့



- ဓမ္မစင်္ကြံအဖွဲ့



- ငွေရငွေချေး



- မြိုင်ယံတွေအုပ်စု



- မြိုင်ယံ ပညာရေး မြားစု




- ရဲစခန်း




- ကျေးလက်ကျန်းမာရေးစု


ကျေးရွာအတွင်း




- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဌာန



- လူထုဆေးကုရေးဌာန




- အထက




- အထကအုပ်ချုပ်ရေးဌာန



- ရေပေးစနစ်ဌာန



- အထကအုပ်ချုပ်ရေးဌာန



- လူထုဆေးကုရေးဌာန

ကျေးရွာအပြင်



- ပြည်ထောင်စုအုပ်ချုပ်ရေးဌာန



- ပြည်ထောင်စုအုပ်ချုပ်ရေးဌာန



- အထက



- ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

ကျေးဇူး - တံခွန်တိုင်ကျေးဇူး



သုံးသပ်ချက်များ

- △ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးဇူး၏ လိုအပ်ချက်များကို ကျေးဇူးနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက် နေသော အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
- △ ဓမ္မစင်္ကြံ အဖွဲ့သည် အမျိုးသမီးများ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
- △ ကျေးဇူးတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့ဆောင်ရွက်သည်။
- △ လူငယ်အဖွဲ့၊ အရေးကူညီမှုအဖွဲ့၊ ရပ်မိဂရုဖ်အဖွဲ့များဖြင့် စွန့်ခွာသော အဖွဲ့များ၊ ကာကွယ်ရေးတွင် အဓိက ဦးဆောင်သည်။
- △ ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့၊ ကျေးလက်ဒေသ၊ စသည်တို့သည် စွန့်ခွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
- △ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးမှူး၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။

တံခွန်တိုင်လျှော့စွာ အမျိုးသားများတင်ပြသော အဆက်အခံ၊ အတားအဆီးများ

- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်း လမ်းမသွားလာရာ ခြောက်ခဲခြင်း ။
- ရွာရှိ ဆိပ်ခံတံတား လျှိုပြဲ ပျက်စီးခြင်း ။
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း ။
- လျှော့စွာရှိ ရွာသူရွာသားများ အိမ်ခြေနေရာ အဆက်အခံရှိခြင်း ။
- ရွာသူ ရွာသားများ ဖြေမေ့ရာ မရှိသဖြင့် ရွာအပြင်တွင် နေထိုင်ရခြင်း ။
- စားထိန်းမပြေ အဆက်အခံရှိသဖြင့် ကလေးများကား ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်မောင် သင်ကြားမပေးနိုင်ခြင်း ။
- သောက်ရေမလုံလောက်ခြင်း ။ သောက်ရေမသန့်ရှင်းခြင်း ။
- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်း နောက်ဖေး လမ်းသွားလာရာ အလွန်ခက်ခဲခြင်း ။
- ဓာတ်လျှပ်တိုက် မရှိခြင်း ။

တံခွန်တိုင်လျှော့စွာ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော အဆက်အခံ၊ အတားအဆီးများ

- စားထိန်းမပြေ ခက်ခဲသည် ။
- ပညာရေးအတွက် လက်လှမ်းမီမှု မရှိ ။
- သောက်ဆုံးရေ ရှားပါးခြင်း ။
- လျှော့စွာအတွင်း အပြင် သွားလာရာ ခက်ခဲခြင်း ။
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း ။
- ခိုက်ပျိုးရေ နည်းပညာ လက်လှမ်း မမီခြင်း ။
- လျှော့စွာအတွင်း အပြင် လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း ။

တံခွန်တိုင်ကျေးစွာ အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တစ်ပြင်သော မျှော်မှန်းချက်များ

- စွာတွင်း လမ်းမကောင်းမွန်စေရန်။
- စွာရှိ ဆိပ်ခံတံတား ကောင်းမွန်စေရန်။
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများလာစေရန်။
- စွာသူ့စွာသားများ အိမ်ခြေနေရာ ရရှိစေရန်။
- စွာသူ့စွာသားများ စွာတွင်းတွင် တစ်ခုတစ်ဝေး နေထိုင်စေရန်။
- စားထုတ်နေရေး အဆင်ပြေစေရန်။
- ကလေးများအား ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်အောင် သင်ကြားပေးနိုင်စေရန်။
- သန့်ရှင်းသော သောက်ရေလုံလောက်စွာ ရရှိရန်။
- မိုးရာသီတွင် နောက်ဖေးလမ်းသွားလာရ အဆင်ပြေစေရန်။
- စာဖြာညှပ်တိုက် ရရှိစေရန်။

တံခွန်တိုင်ကျေးစွာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တစ်ပြင်သော မျှော်မှန်းချက်များ

- စားထုတ်နေရေး ပြေလည်စေခြင်းပါတယ်။
- ပညာရေး လက်လှမ်းမီမှု ရရှိစေခြင်းပါတယ်။
- သောက်သုံးရေလုံလောက်မှု ရရှိစေခြင်းပါတယ်။
- ကျေးစွာအတွင်း အပြင်လမ်းများ ကောင်းမွန်စေခြင်းပါတယ်။
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေခြင်းပါတယ်။
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ လက်လှမ်းမီမှု ရရှိစေခြင်းပါတယ်။
- ကျေးစွာအတွင်း အပြင် လျှပ်စစ်မီးများ ရရှိစေခြင်းပါတယ်။


တံခွန်တိုင်လျှော့ရှာ အမျိုးသားအဖွဲ့မှ စာပြသော လျှော့ရှာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- ရွာတွင်း လမ်းဖောက် လွန်ကရစ်ခင်းခြင်း ။
- ရွာပြင် လမ်းဖောက် လွန်ကရစ်ခင်းခြင်း ။
- ဆိပ်ခံတံတားဖောက် ဖြန့်လှည့်ပြုပြင်ခြင်း ။
- ရေသန့်စက်ရရှိခြင်း ။
- စာကြည့်တိုက် ရရှိခြင်း ။

တံခွန်တိုင်လျှော့ရှာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ အဆိုပြုသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- အထည်ချုပ် စက်ရုံ အသေးစား
- ပညာရေးအတွက် အထက်ကျောင်း
- သောက်ရေကန်ပြုပြင်ရန်
- လျှော့ရှာအတွင်းအပြင် လွန်ကရစ်လမ်း ၊ ရွာအတွင်းတံတား ၊
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း
- လျှော့ရှာအတွင်းအပြင် လျှပ်စစ်ဖိုး


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်း



ဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမှု အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ



စဉ်	အမည်	ရည်ရွယ်ချက် / တာဝန်
၁။	ဒေါ်ခင်မာမာ	ဈေးကွက်စောင့်ရှောက်ရေးဌာန
၂။	ဒေါ်ခင်မာမာ	ဈေးကွက်စောင့်ရှောက်ရေးဌာန
၃။	ဒေါ်ခင်မာမာ	ဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမှု အထောက်အကူပြုကော်မတီ
၄။	ဒေါ်ခင်မာမာ	ဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမှု အထောက်အကူပြုကော်မတီ
၅။	ဒေါ်ခင်မာမာ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆။	ဒေါ်ခင်မာမာ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇။	ဒေါ်ခင်မာမာ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈။	ဒေါ်ခင်မာမာ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၉။	ဒေါ်ခင်မာမာ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀။	ဒေါ်ခင်မာမာ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၁။	ဒေါ်ခင်မာမာ	ဈေးကွက်စောင့်ရှောက်ရေးဌာန
၁၂။	ဒေါ်ခင်မာမာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၃။	ဒေါ်ခင်မာမာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၄။	ဒေါ်ခင်မာမာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၅။	ဒေါ်ခင်မာမာ	အကြံပြုဦးစီးဌာန
၁၆။	ဒေါ်ခင်မာမာ	အကြံပြုဦးစီးဌာန
		ဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမှု အထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန၏ အဖွဲ့ဝင်များ

စဉ်	အမည်	ရာထူး / တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	သက်ဦးလင်း	စော့ကုန်ဝန်ထမ်း	၀၇-၄၇၆၂၂၄၈၈၆
၂	နန်း ဦးသရင်စော့	"	-
၃	မိုးနုစော့	စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၈၀၄၅၂၇၉၃
၄	ဂါမာမင်း	"	၀၉-၇၈၉၄၉၀၅၉၅
၅	မန်းရဲဝင်း	ဝယ်ယူရေး ကော်မတီ	၀၉-၇၉၂၄၇၅၇၉၂
၆	နန်းသက်သက်စော့	"	၀၉-၇၉၆၇၅၈၀၀၄
၇	နန်းညိုမ	"	၀၉-၇၉၄၃၈၉၄၄၉
၈	မန်းဇော်	လည်ပတ်ဖြန့်ဖြူးထိန်းသိမ်းရေး	-
၉	ဂါမာလာ	"	-
၁၀	မိုးသိန်းစွာ	"	-
၁၁	မန်းညွန့်ဝင်း	စော့ကုန် ဖြန့်ဖြူးရေး	၀၉-၇၉၉၃၉၉၂၉၀
၁၂	နန်းမင်းဦးမောင်	"	-
၁၃	ဂါမာမင်း	"	-
၁၄	စော့ကုန်	စော့ကုန် ဖြန့်ဖြူးရေး ဦးစီးဌာန	၀၉-၄၂၅၂၂၄၈၈၆
၁၅	ဂါမာမင်း	"	-
၁၆	မန်းဝင်းဇော်	ကျေးရွာစော့ကုန်	၀၉-၇၉၆၇၅၈၀၀၄
၁၇			



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်စုစု	ဖုန်း ၀၇-၄၇၅၀၁၇၃၀၀	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အုဝေထွဋ်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ်	မြို့နယ် တွင်းတော်မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မင်းကလပ်
		ကျေးရွာ တံခွန်တိုင်း

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ကရင်	၁၀၂	၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၀၂
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၃		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၄	၂၂၆
လူမျိုး (၁)		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၉၀	၁၂

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လူမှုစစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: **ကွန်ကရစ်လမ်း** မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: မရှိ ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ ၁ ဖာလုံ / မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ **ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျှင်** / မြည်း/ လှေ/ အခြား: ၇ မိနစ် () နာရီ
 မိုးရာသီ **ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျှင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား**: ၅ မိနစ် () နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၃၀၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

..... မရှိ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

ရက်စွဲ ၁၉. ၁၀. ၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ဆုဝေထွဋ်

လက်မတ်

[Signature]

ရက်စွဲ ၁၉. ၁၀. ၂၀၁၇

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
 ရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဆုဝေထွဋ်
 နယ်/တိုင်း ၁၆-၂-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု မန်းကလေး ကျေးရွာ ကံခွန်တိုင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃-၂-၂၀၁၇	၁၄-၂-၂၀၁၇	၂၇	၃၂	၅၉	ကရင် ၅၉
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅-၂-၂၀၁၇	၁၅-၂-၂၀၁၇	၂၃	၄၂	၆၅	ကရင် ၆၅
ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၆-၂-၂၀၁၇	၁၆-၂-၂၀၁၇	၁၁	၁၁	၂၂	ကရင် ၂၂
မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အထောက်အကူပြုရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဝင်ရောက်မှုအစည်းအဝေး	၂၇-၂-၂၀၁၇	၂၇-၂-၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၅-၃-၂၀၁၇	၅-၃-၂၀၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆ ကရင်
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် စီမံအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅-၄-၁၇	၁၅-၄-၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆ ကရင်
ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅-၄-၁၇	၁၅-၄-၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆ ကရင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
I။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၄.၁၇	၁၅.၄.၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆ ကရင်
II။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၄.၁၇	၁၅.၄.၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆ ကရင်
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် သည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
III။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆ ကရင်
IV။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၁.၅.၁၇	၂၁.၅.၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆ ကရင်
V။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း သည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၆.၁၇	၂၄.၆.၁၇	၄၇	၄၉	၉၆	၉၆ ကရင်
လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၄.၆.၁၇	၂၄.၆.၁၇	၄၇	၄၉	၉၆	၉၆ ကရင်

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ဆုဝေထွဋ်**
 နေ့စွဲ ၁၉. ၁၀. ၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်းပြည်နယ်** မြို့နယ် **ထွမ်းမြို့နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **မန်းကလိပ်** ကျေးရွာ **တံခွန်တိုင်း**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉. ၁၀. ၁၇	၁၉. ၁၀. ၁၇	၃၄	၂၇	၆၁	၆၁ ကျင်
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀. ၁၀. ၁၇	၂၀. ၁၀. ၁၇	၃၂	၂၉	၆၁	၆၁ ကျင်
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၈. ၁၁. ၁၇	၈. ၁၁. ၁၇	၁၁	၉	၂၀	၅ မမာ ၁၅ ကရင်
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး		.	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၇. ၁၀. ၁၈	၇. ၁၀. ၁၈	၃၇	၂၄	၆၁	၆၁ ကရင်
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁. ၁၀. ၁၈	၁၁. ၁၀. ၁၈	၈	၆	၁၄	၁၄ ကရင်
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဆုဝေထွဋ်

နေ့စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရန်ကင်း</u>	မြို့နယ် <u> </u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u> </u>	ကျေးရွာ <u> </u>
	တွင်း/ခြံ <u> </u>	မန့်: <u> </u>	တံခွန် <u> </u>

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအစွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်း လမ်း မသွားလာရခက်ခဲခြင်း။	၁ ဓားဝတ်နေရေး ခက်ခဲသည်။
၂ ဆိပ်ခံ တံကာ ကျိုးပဲ့ခြင်း။	၂ ပညာရေးအတွက် လက်လှမ်း မြီမှု မရှိ။
၃ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း။	၃ သောက်သုံး ရေရှားပါးခြင်း။
၄ ဆိပ်ခြံ ဖြေရာ ကခက်ခဲခြင်း။	၄ ကျေးရွာအတွင်း အပြင်သွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း။
၅ ဖြေရာမရှိသဖြင့် ရွာအတွင်းတွင် နေထိုင်ရခြင်း။	၅ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း။
၆ ဓားဝတ်နေရေး ခက်ခဲခြင်းနှင့် လေအေးစေရန် ဆုံးရှုံးခြင်း။	၆ မိလိပ်ပျိုး ရေနှင့် ပညာရေး လက်လှမ်း မရှိခြင်း။
၇ ဘုံတိုင်ကောင် သင်ကြားပေးခြင်း။	၇ ကျေးရွာအတွင်း အပြင်လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း။
၈ သောက်ရေမလုံလောက်ခြင်း။ သောက်ရေမသန့်ရှင်းခြင်း။	
၉ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်း နောက်ပေးလမ်း သွားလာရခက်ခဲခြင်း။	
၁၀ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း။	

ခ. မှိုင်းချက်ခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုင်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းချက်များ
၁ ရွာတွင်း လမ်း မကောင်းမွန်စေရန်။	၁ ဓားဝတ်နေရေး ပြေလည်စေချင်ပါသည်။
၂ ရွာရှိဆိပ်ခံ တံကာ ကောင်းမွန်စေရန်။	၂ ပညာရေး လက်လှမ်း မြီမှု ရရှိစေချင်ပါသည်။
၃ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပေါများလာစေရန်။	၃ သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှု ရရှိစေချင်ပါသည်။
၄ ရွာသူရွာသားများ အိမ်ခြံမြေရာကျရှိစေရန်။	၄ ကျေးရွာအတွင်း အပြင်သွားလာရေး ကောင်းမွန်စေချင်ပါသည်။
၅ ရွာသူရွာသား များ ရွာတွင်းတွင် နေထိုင်စေရန်။	၅ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များ ရရှိစေချင်ပါသည်။
၆ ဓားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေစေရန်။	၆ မိလိပ်ပျိုး ရေနှင့် ပညာရေး လက်လှမ်း မြီမှု ရရှိစေချင်ပါသည်။
၇ လေအေးစေရန် အား ပညာရေး ဆုံးရှုံးတိုင်ကောင် သင်ကြားပေးရန်။	၇ ကျေးရွာအတွင်း အပြင်လျှပ်စစ်မီး ရရှိစေချင်ပါသည်။
၈ ဘုံတိုင်ကောင် သောက်ရေ လုံလောက် ရွာရှိရန်။	
၉ မိုးရာသီတွင် နောက်ပေးလမ်း သွားလာရခက်ခဲခြင်း။	
၁၀ စာကြည့်တိုက် ရရှိစေရန်။	




ဂ. လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း တွင် ကျွတ် လမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၂	ဆိပ်ခံ စက်ကား ပြုပြင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၃	လျှပ်စစ် ဖိ	အမျိုးသမီး		
၄	သောက် ရေ ကန် ပြုပြင်	အမျိုးသမီး		
၅	ရွာပြင် ကျွတ် လမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		

ဃ။ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဒေါ်နန်းဥမ္မာဝင်း ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၂၅.၂.၂၀၁၇ -----
 မန်းကလိပ်ကျေးရွာအုပ်စုကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဆုဝေထွဋ်

နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ကျွန်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကလေး ကျေးရွာ တံခိုက်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးရာသီတွင် လမ်းမသွားလာရခက်ခဲခြင်း။	၁ စားထက်ငှားရေ ခက်ခဲသည့်
၂ ဆိပ်ခံတံတား ကျိုးပဲ့ခြင်း။	၂ ပညာရေးအတွက် တက်လွယ် မြို့မရှိ။
၃ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း။	၃ ဆောက်လုပ်ရေး ရှားပါးခြင်း။
၄ အိမ်ခြေအောက် အခက်အခဲ ရှိခြင်း။	၄ ကျေးရွာအတွင်း အငြိမ်းစားယူရခက်ခဲခြင်း။
၅ ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေအနေတွင် အခက်အခဲ ရှိခြင်း။	၅ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း။
၆ စားထက်ငှားရေ အခက်အခဲ ရှိသဖြင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ	၆ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပညာရေး ကမ်းလှမ်း မရှိခြင်း။
၇ ဆုံးရှုံးမှုအခက် အခဲကြောင့် ဝမ်းနည်းခြင်း။	၇ ကျေးရွာအတွင်း အငြိမ်းစားယူရခက်ခဲခြင်း။
၈ အခက်အခဲ မလုံလောက်ခြင်း ကြောင့် မသွားခြင်း။	
၉ မိုးရာသီတွင် ကျွေးမွေးရေးအခက်အခဲ ရှိခြင်း။	
၁၀ ကလေးတို့၏ မျိုးရိုးခြင်း။	

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ ကျွေးမွေးရေးအခက်အခဲ ရှိခြင်း။	၁ စားထက်ငှားရေ ငြိမ်းချမ်းရေးအခက်အခဲ ရှိခြင်း။
၂ ကျွေးမွေးရေးအခက်အခဲ ရှိခြင်း။	၂ ပညာရေးအခက်အခဲ ရှိခြင်း။
၃ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း။	၃ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ထမ်း မရှိခြင်း။
၄ ကျေးရွာအတွင်း အငြိမ်းစားယူရခက်ခဲခြင်း။	၄ ကျေးရွာအတွင်း အငြိမ်းစားယူရခက်ခဲခြင်း။
၅ ကျေးရွာအတွင်း အငြိမ်းစားယူရခက်ခဲခြင်း။	၅ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း။
၆ စားထက်ငှားရေ အခက်အခဲ ရှိသဖြင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ	၆ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပညာရေး ကမ်းလှမ်း မရှိခြင်း။
၇ ကလေးတို့၏ မျိုးရိုးခြင်း ကြောင့် မသွားခြင်း။	၇ ကျေးရွာအတွင်း အငြိမ်းစားယူရခက်ခဲခြင်း။
၈ မိုးရာသီတွင် ကျွေးမွေးရေးအခက်အခဲ ရှိခြင်း။	
၉ ကလေးတို့၏ မျိုးရိုးခြင်း။	




ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကွဲတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၂	ဆိပ်ခံတံကား ဖြူဖြူ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၃	အူပင် စစ်ဆေး	အမျိုးသမီး		
၄	ဆောက်လုပ်ကုန်ဖြူဖြူ	အမျိုးသမီး		
၅	ကွဲတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မင်းအောင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၁၇

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။
 ပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဆုဝေထွဋ်

၂၀၂၂.၂.၂၀၁၇
 နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု မန်းကလိပ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မန်းကလိပ်	ဝင်္ဂဏမံ	၃၀၀' x ၁၃' x ၉'	၂၉၁၈	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀၀၀
ပွန်တိုင်	ကွန်ကရစ်	၂၅၀' x ၈' x ၆'	၄၅၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅,၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
မင်္ဂလာဒုံ	ကွန်ကရစ်	၅၀၀' x ၈' x ၆'	၈၄၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅,၈၀၀,၀၀၀			၅,၈၀၀,၀၀၀
ပုသိမ်	ရေကန်မြေ တိုး ချဲ့ခြင်း	၈၀' x ၆၀' x ၆'	၂၅၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၄,၇၂၀,၀၀၀			၄,၇၂၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် မန်းနောင်
 ရက်စွဲ ၂၀၂၂.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည် ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဆုဝေထွဋ်

နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်

မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု မိုးကလိပ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မယ်ဝလီဝ	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၈၀၀' x ၈' x ၆"	၉၁၅	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ✓အမျိုးသား+သမီး	၁၂၄၆၀၀၀၀			
မင်းကလိပ်	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၄၇၀' x ၁၂' x ၆"	၁၄၀၅	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ✓အမျိုးသား+သမီး	၁၂၄၅၆၀၀၀			
တံခွန်တိုင်	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၃၈၀' x ၁၀' x ၆"	၄၅၀	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ✓အမျိုးသား+သမီး	၇၂၂၀၀၀၀			
ရွာသစ်ကုန်း	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၃၈၀' x ၁၀' x ၆"	၂၄၀	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ✓အမျိုးသား+သမီး	၇၄၁၈၆၁၀			
ရွာသစ်ကုန်း	ရေကန်ခြံခန့်ချိ ၂ ဧကခြံ	၁၀၂' x ၈၄' x ၅'	၂၄၀	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ✓အမျိုးသား+သမီး	၃၇၃၂၀၀၀			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် မိုးကလိပ်

လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၇



၇၇) ထိုမှတစ်ဆင့်၊ ကော်မတီဝင်များအား စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ၎င်း၏
တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအားရှင်းပြခဲ့ပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို ငွေကြေး၊ မ
ကိုလှူထုဆန္ဒဖြင့် အဆိုပြုတင်သွင်းပြီး မဲပေးရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

(၄) " ဣဗ္ဗုဆန်းခပ်ခြင် (၆) မျိုးပြုလုပ်မည်ကို ရှင်းလင်းဖြေ

ဖြားခဲ့သည်။ ထိုဆန်းခပ်ဗျာတွင် လူတို့ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့ငယ်များ
ခွဲပြီး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လျှင် ကျား/မ
မျှတစွာပါဝင်ဆွေးနွေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆောင်ရွက်ရန်ကို ရှင်းလင်းဖြေပြပြီး
အဖွဲ့ကြီးအဖွဲ့ခွဲ၍ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ။ " စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအဖြစ်

တို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဣဗ္ဗုဆန်းခပ်ဗျာများမှ ဖော်ပြ

သော အခက်အခဲများကို မှုတည်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်
ရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

မမင်းမင်းထွေး

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

မနား ၆၄၀၆၆

အတည်ပြုသူ

မိထောက်ဒုက္ကဋ္ဌ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

မင်းကလိပ်
တံခွန်တိုင်
ရွာထိပ်ရှိ ရေချောင်း
၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်
ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ

။ ထူး (၃၄) ဦး ၊ (၂၇) ဦး ၊ (၆၁) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းထင်ချက်၊ ပါဝင်ရမည့်

ဆွေးနွေးချက်များ

။ မင်းကလိပ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ တံခွန်တိုင် ကျေးရွာ

တွင် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ကို ၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်

တွင် ကျေးရွာရှိ ရေချောင်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထု ခည်း ချုံ ရေးဆွဲ

မှု မိမိ ကိုယ် ကိုယ် မိတ်ဆက်ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းသည် ကွမ်း

ခြံကုန်း မြို့နယ်တွင် ဒုတိယမြောက် စက်ဝန်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ခိုင်လုံပျိုး ရေ၊ မွေးမြူရေး

နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

ဦးစီးဌာနမှ လုပ်ဆောင်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ် ဝေါဟာရ အစည်းအဝေး ဖြစ်ကြောင်း

အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြောင်း ဤကဲ့သို့ ဖြောင့်တင်း ပါသည်။


ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို တစ်ဆင့်

ချင်း ဤကဲ့သို့ မြို့များ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကြောင်း လူထုဗဟို

အဝေးအဖြေများ ပြုလုပ်ပြီး စီမံကိန်း ဝေါဟာရ ချက်၊ အကောင်အထည်

ဖော်မည် အစီအစဉ်များ ၊ ကျား မ ရေ ရာ နှင့် အမျိုးသမီး များ ခွမ်းဆောင်ရွက်

ဖြေစားရန်နှင့် စီမံကိန်း ဝေါဟာရ အပိုင်း (၆) ပိုင်း ၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့် တို့



လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

မင်း ကလိပ်
တံခွန်တိုင်
ရွာထိပ်ရှိ ရေပေါက်
ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး။

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ အထောက်အကူပြုချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည့်

။ ကျား (၃၄) ဦး၊ မ (၂၇) ဦး = (၆၁) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

။ မင်း ကလိပ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ တံခွန်တိုင် ကျေးရွာ

တွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၁၉၇၀-၂၀၇၁ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လ

တွင် ကျေးရွာရှိ ရေပေါက်၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေး

မှ မိမိကိုယ်ကိုယ် မိတ်ဆက်ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်းသည် ကွမ်း

ခြံကုန်းမြို့နယ်တွင် ဒုတိယမြောက်စက်ဝန်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ခိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး

နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

ဦးစီးဌာနမှ လုပ်ဆောင်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏အကူအညီဖြင့် အကောင်

အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်းနှင့် လင်းပြာဖြာပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို တစ်ဆင့်

ချင်းရှင်းလင်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း လူထု

အဝေးအကြွေများ ပြုလုပ်ပြီး စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ အကောင်အထည်

ဖော်မည်အစီအစဉ်များ၊ ကျား၊ မရေးရာနှင့် အမျိုးသမီးများ ခွမ်းဆောင်ရွက်

ဖြေမားရန်နှင့် စီမံကိန်း၏စက်ဝန်း အပိုင် (၆၇) ပိုင်၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ တံခွန်တိုင်
ကျေးရွာအုပ်စု မန်းကလေး
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ရွာထိပ်ရှိ ရေပေါ်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၁၅.၂.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၂၃) ဦး ၊ မ (၄၂) ဦး = (၆၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေး ချက် မှား ။ ။ မန်းကလေးကျေးရွာအုပ်စု ၊ တံခွန်တိုင် ကျေးရွာတွင် ပထမ
 ဖြစ်စေ့ဝန်း ၊ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ကို (၁၅.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျေး
 ရွာရှိ ရွာထိပ်ရေပေါ် ၌ တက်ရောက်သူ စုစုပေါင်း (၆၅) ဦးဖြင့် (၁၀:၃၀)
 နာရီတွင် အစည်းအဝေး ကို စတင်ခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုကော်မရှင် ဦးဆောင်တွင် ဗဟိုအဖွဲ့အကြိမ်
 အစည်းအဝေးမှ ရရှိလာသော လူမှုဆန်းစစ်မှု မှား ကို ဤအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
 တစ်ဖွဲ့ ၊ အဖွဲ့အစည်း တစ်ဖွဲ့ ခွဲကာ ကျေးရွာတွင် ရှိ အခက်အခဲ ၊ ဖျော်ဖြန်းချက်
 ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း စဉ် မှားကို ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရရှိလာသော
 အဖွဲ့အစည်း ၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း စဉ် မှား ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါသည်။
 ထက်ထောက်နည်းပညာ ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းမှ အဖွဲ့အစည်း ၊ စတင်ခြင်း လုပ်ငန်း မှား
 ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပထမ ဖြစ်စေ့ဝန်း အတွက် ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းရေး
 လုပ်ငန်း မှားကို လျှို့ဝှက်မဲပေး ခန့်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် " " ရွာတွင် ရွာတွင် ကွန်ကရစ်လမ်းဆင်းဖြင့် လုပ်ငန်း ကိုမိမိများ ဆုံးဖြင့်
ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ "

မှတ်တမ်း: တင်သူ

မေဇီး မင်း ကျေး

စေတနာ့ဝန်ထမ်း:

အတည်ပြုသူ

မိုး ကောင်း

ကျေး: ရွာစီတောက် ဥက္ကဋ္ဌ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... တံခွန်တိုင်
..... မန်းကလိပ်
..... ရွာထိပ်ရွာ၊ ရ.ရပ်
..... ၂၀၁၀.၂.၀၁
..... ဦးစွာ အကြိမ်အခန်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ

။ ကျား (၃၂) ဦး၊ မ (၂၉) ဦး၊ (၆၁) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည့်

ဆွေးနွေး ချက် များ ။

။ မန်းကလိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တံခွန်တိုင် ကျေးရွာ

နယ်စပ်ဒေသများတွင် အကျိုးအမြတ်အခန်းအဝေးကို (၂၀၁၀.၂.၀၁) ရက်

နဂါးကွေ့ကျေးရွာရှိ ရွာထိပ်ရွာကောင်စီ တက်ရောက်မှု စုစုပေါင်း (၆၁) ဦး ဖြစ်

အခန်းအဝေးကို တင်ခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးစွာ လူထုခန်းချေးငွေ ၅၀၀ ပထမအကြိမ်အခန်းအဝေး

(၃) ရရှိလာသော လူမှုဆန်းစစ်မှုများကို ရှင်းပြပြီး ကျေးရွာချုပ်ကွေ့


မ.ဝ.စီ. ကို ခေါ်ကာ ကျေးရွာလူထုက ချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ

ခွဲပါသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ တစ်ဖွဲ့၊ ဒီဒွေတာ

အခင်းအရာ၊ မြေဧကများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များကို ဖြန့်ဖြူးပေးသည့်အတွက်



ထို့အပြင် ပထမ ဖြစ်စေ့ဝန်း ၌ ကော်မတီဝင် များ ကိုလည်း ဖြန့်လည်း
 သုံးသပ် ဆွေးနွေး ဖြီး ကျေးရွာလူထု ဆန္ဒ ဖြည့် စီတော်ကော်မတီ ၊
 ဝေဖန်အကြံပြု ၊ ဝယ်ယူ ရေး ၊ လည်ပတ်ဖြူဖြူထိန်းသိမ်း ရေး ၊ ဆောင်
 ကြည်ကြီး ကြပ်ရေး ၊ ငွေစာရင်းကို စေ့ဆည် ကော်မတီ အဖွဲ့ များ ကို
 ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။



သဘောတူညီ၍ ဖြတ်ချက် ။ ။ ပထမဖြစ်စေ့ဝန်း ၌ ရွေးချယ်ထား
 ဆောလုပ်ငန်း များ အား ဦးစားပေး ကလိက်ဆောင်ရွက်သော်လည်း
 ခုတိယဖြစ်စေ့ဝန်း တွင်လည်း ကျေးရွာလူထု ဆန္ဒ ဖြည့် ထပ်မံ မဲလေး ကွဲ
 ချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံး ဖြတ်ချက် ။ ။ ခုတိယဖြစ်စေ့ဝန်း (ယခုဖြစ်) တွင်
 ယခုဖြစ်စေ့ဝန်း (ယခုဖြစ်စေ့ဝန်း) တွင်ခင် ရန် ကျင့်ဆောင်သော ရွာတွင် လမ်း
 ကွန်ကရစ် လမ်းခင် ခြင်္ကား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဟု သဘောတူ
 ညီ၍ ဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ဗွတ်စာမိ တင်သူ
 ဇေတုနာဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ
 စီတော်ကော်မတီ



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... တံခွန်တိုင်
..... မန်းကလိပ်
..... ရွာထိပ်ရွာရွာ
..... ၂၀၁၀.၂.၀၁
..... နတ်ယ အကြိမ်အခန်း အဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ

။ ကျား (၃၂) ဦး ၊ မ (၂၉) ဦး = (၆၁) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းထင်ထူး ပါဝင်ရမည်

ဆွေးနွေး ချက် များ ။

။ မန်းကလိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တံခွန်တိုင် ကျေးရွာ

နတ်ယဒွင်ကော်ဖီ၊ နတ်ယအကြိမ် အခန်းအဝေး ကို (၂၀၁၀.၀၁.၀၂) ရက်

နတ်ယဒွင် ကျေးရွာရှိ ရွာရွာရွာကော်ဖီ တက်ရောက်သူ စုစုပေါင်း (၆၁) ဦး ဖြစ်

အခန်းအဝေး ကို စတင်ခဲ့ ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုခန်းရုံးချေး မြင် ဖွဲ့ ပထမအကြိမ်အခန်းအဝေး

(၁) ရရှိလာသော လူမှုဆန်းစစ် မြေများ ကို ရှင်း ပြုပြီး ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာ

မ.ဝ.စီ. ကို ခေါ်ကာ ကျေးရွာ လူထုက ချစ် ကာ ကြိုဆိုလျက် ဆွေးနွေး

ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား အဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ စီ ခွဲကာ

အခက်အခဲ ၊ မျှော်မှန်းချက် ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖြေလည် ဆုံးဖြတ်ဆွေးနွေး


ဖြည့်စွက်ခဲ့ ပါသည်။ ထို့နောက် ရရှိလာသော အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ဖွဲ့ ဖြေ

ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖြစ်ထွန်းပေါင်းစေခဲ့ ပါသည်။ လက်ထောက် နည်းပညာ

မှ အကျင့်ဝင်ခြင်း ၊ မဝင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ရှင်း ပြု ပါသည်။ ထို့နောက်



ထို့အပြင် ပထမ ဖွဲ့စက်ဝန်း မှ ကော်မတီဝင် များကိုလည်း ပြန်လည်
 သုံးသပ် ဆွေးနွေး ဖြီး ကျေးရွာလူထု ဆန္ဒ ဖြည့် ခံထား ကော်မတီ ၊
 ဝေဖန်အကြံပြု ၊ ဝယ်ယူ ရေး ၊ လည်ပတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ရေး ၊ စောင့်
 ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ၊ ရွေးကောက်ပွဲစနစ် စသည့် ကော်မတီ အဖွဲ့ များ ကို
 ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။



သဘောတူညီ၍ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ။ ပထမဖွဲ့စက်ဝန်း မှ ရွေးချယ်ထား
 သော လုပ်ငန်း များ အား ဦးစားပေး ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်သော်လည်း
 ခုတိယဖွဲ့စက်ဝန်း တွင်လည်း ကျေးရွာလူထု ဆန္ဒ ဖြည့် ထပ်မံ မေးမြန်း
 ချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံး ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ။ ခုတိယဖွဲ့စက်ဝန်း (ယခုဖွဲ့စည်း) တွင်
 ယခင်ဖွဲ့စည်း ထားရှိ ဖွဲ့စက်ဝန်း) တွင် ခင် ရန် ကျော်စော သော ရွာတွင် လမ်း
 ကျွန်ုပ်တို့ရန် လမ်းခင် ဖြစ် ကား ဆက်လက် ဆောင်ရွက် မည်ဟု သဘောတူ
 ညီ၍ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

မြတ်ဗမာ တင်ဆက်
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း

နဂါးစင်တော်
 စီတော်က ဥက္ကဋ္ဌ

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစဉ်းအဝေး ဖွတ်တမ်း

စီမံကိန်း ပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာ မိတ်ဆက် အစဉ်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ယိတ်ကြား ဂုဏ် အချိုးညှိစွာ ပါဝင်ရန် ကျေးရွာ တာဝန်ရှိသူများ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး မြူးတို့အား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစဉ်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားသော လိုအပ်ချက် များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာ အုပ်စု အဆင့်တွင် နှစ်စဉ် ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါ သည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း တူညီသော အလုပ်အတွက် တူညီသော လုပ်အားခ များ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှု မရှိစေရန် နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ခွမ်း ဂုဏ်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ပြီး ဆယ်ကော်မတီတစ်ခု တွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြ ဆွေးနွေးမှု များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများ သည် တင်ပြ ဆွေးနွေးမှု များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ အစဉ်းအဝေးတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအား မေးခွန်း များ မေးခြင်း၊ ဖြန့်လှုပ် ဖြေ ကြားစေခြင်း များလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာ အစဉ်းအဝေးတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ် ချက် အဆက်အခံများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့်အုပ်စု များဖွဲ့ပြီး အဆက်အခံများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း ကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာ နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆက်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသ တွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် ။ တံခွန်တိုင်

အုပ်စုအမည် ။ မျက်ကလေး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ငွေထွင်းကွန်ကရစ်ရေလမ်း	က+မ	၂/၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရေကြည်စိုက်	က	၂/၂၀၁၇	၎	၎
	၃	ရွာထဲကွန်ကရစ်ရေလမ်း	က+မ	၂/၂၀၁၇	၎	၎
	၄	ဆောက်ရာကန်မြေ မြေ	မ	၂/၂၀၁၇	၎	၎
	၅	အိမ်အိတ်တာ မြေ	က+မ	၂/၂၀၁၇	၎	၎
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကျဆန်စက်	က	၂/၂၀၁၇	၎	၎
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁	ဇိုက်ဖျိုး ကျေး နည်းပညာ ဆင်ဝန်	မ	၂/၂၀၁၇	၎	၎
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လျှပ်စစ်ဖို့	မ	၂/၂၀၁၇	၎	၎
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်၊

၊ တံခွန်တိုင်

အုပ်စုအမည်၊

၊ မန်းကလိပ်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်း ကျွန်တရပ် နေထိုင်ရာ	က+မ	၂/၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟုတ်ခြင်းမရှိ
	၂	စာတိုက် တိုင်	က	၂/၂၀၁၇	။	။
	၃	ရွာတွင်း ကျွန်တရပ် နေထိုင်ရာ	က+မ	၂/၂၀၁၇	။	။
	၄	ဆေးကုရေးဆရာမကြီး	မ	၂/၂၀၁၇	။	။
	၅	အိမ်ခြံမြေ တံတား	က+မ	၂/၂၀၁၇	။	။
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ရေသန့်စက်	က	၂/၂၀၁၇	။	။
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁	ဗိုလ်တို့ ရေးနည်းပညာသင်တန်း	မ	၂/၂၀၁၇	။	။
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လျှပ်စစ်ဖွဲ့	မ	၂/၂၀၁၇	။	။
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံး)
 - မာတိကာ
 - ကျေးရွာအခြေခံ Data
 - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)
- နောက်ဆက်တွဲများ-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
 - ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
 - ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)