

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မန်းကလိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မန်းကလိပ်ကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA, PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တရုတ်စီမံ သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)











၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ကျေးရွာ ခြေပုံ (တည်နေရာ)



- ကျေးရွာ အုပ်စု - 
- ကျေးရွာ - 
- ကျေးရွာ အုပ်စု ဇွဲ - 
- ရေကန် - 
- ဆေးကုရ နှင့် ကျေးရွာ အုပ်စု - 
- ရွာခြေစိုက် ဆေးကုရ - 
- ဆေးကုရ နေရာ - 
- ဆေးကုရ နေရာ - 
- ဆေးကုရ - 
- ရေကန် - 

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးများမှာ :

၁။ မင်းကလိပ်

၂။ တံခွန်တိုင်း

၃။ မယ်ရလီဝ

၄။ ရွာသစ်ကျွန်း

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

မန်းကလိပ်ကျေးရွာ ဖြစ်ပေါ်လာတာဘာကြောင့်များ မိမိကိုယ် ကျားနည်းနည်းများမှတစ်ဆင့်

ဘိရသော အချက်များမှ စတင်တော့ပါသည်။ မန်းကလိပ်ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာဖို့မှာ ကုလ်ရွာသုံးရွာမှတစ်ဆင့် ကျေးရွာ (ခုခွာ) စတင်တည်ခဲ့ပါသည်။ ထိုမား၊ ထိုဖာ၊ ထိုဖောလား ရွာမှတစ်ဆင့် လာခဲ့ပါသည်။ ထိုမား၏ ဒဂုဗိုလ်မှာ (ကျေးရွာ) ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမားနှင့်အညီ အလွန်ကြွယ်၍ တံတားတိုးရာတွင် တိုးပေါင်းတာကို ကျော် ဂျ တို့က ကုလ် တံတားဟုခေါ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုမားနှင့် ဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ဟောချောင်းဆိုတာ ကုလ်များ၏ သဘိုင်း ရှိခဲ့သည်။ ရွာတောင်ခြေဟုလည်းခေါ်ပါသည်။ မန်းကလိပ် ကျေးရွာကို ကုလ်ဘာသာဖြင့် ထိုမား ဟုခေါ်တွင်ပါသည်။ မန်းကလိပ်ကျေးရွာ ခေါ်တွင်ခြင်းမှာ မန်းမုဂါလိပ် ဆိုသော ကုလ်မေးညာကြီး၏ စာမည်ကို ကွဲပြား၍ စာစာရွက်ရွက်ဖြင့် မန်းကလိပ် မှ မန်းကလိပ်ကျေးရွာဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲ၊ နွား၊ ချိုက်	ငှက်၊ ငါး၊ ဝက်	စက်ချုပ်၊ ဆန်စက်	
မာ၊ သစ်၊ မာ၊ သစ်၊ ရွက်	ခဲ၊ ဆီ၊ နွား၊ နွား	ပဲ၊ ချုပ်၊ ချုပ်	
ဝါ၊ ခဲ			

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သိ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၅၀၀၀ ဧက	၁၅၀၀၀ ဧကဧက	ရှိ/မရှိ	၅၇၀ -	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၂၅	-	-	-	၁၂

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ထယ်	ကျွဲ/နွား	ထွန်စက်
အရေအတွက်	၃၁	၃၂	၆၁	၃၇
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား
အရေအတွက်	၅၂	၇၉	၂၇	၂၁၆၇၅

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁၁၀၀ (၅)	-	၅၂	၆၅	-	-

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၃.၂.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၅၀	၃၅	၈၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအု သာအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၃.၂.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၅၀	၃၄	၈၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၃.၂.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ဖုံးလွှမ်းပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၅၀	၃၅	၈၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇို	၁၃.၂.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်း ဝေး ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၅၀	၃၄	၈၄	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင် ဝင်းလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၁၃.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၅၀	၃၅	၈၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၁၃.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၅၀	၃၄	၈၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ















၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၇.၇.၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၅၅	-	၅၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၇.၇.၆	အမျိုးသားအုပ်စု	၅၅	-	၅၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၀၇.၇.၆	ကျေးရွာလူထု	၅၅	၅၅	၁၆၇	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

သုံးကလပ်ကျေးရွာမှ ရှေးရွာနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

ရည်ညွှန်းချက်

မင်္ဂလာဒုံ



- 
 ကြောက်
 အရှေ့
 တောင်
- 
 ကားလမ်းမကြီး
- 
 အိမ်ခြေ ၃၂၈
 အိမ်ထောင်စု ၃၄၂
 ဇေယျာ
- 
 ဣယျာ
- 
 တံတား
- 
 ခြံရံကျေးရွာ
- 
 ရှေးဦးကျောင်း
- 
 ကာဝါတိုင်
- 
 အ.ထ.က.ခွဲ
- 
 ကျေးရွာလမ်း
- 
 + ဆေးခန်း
- 
 ကျေးရွာလမ်းခွဲ
- 
 ကျေးရွာကျောင်း
- 
 ပညာဒါနကျောင်း
- 
 ရေအိုင်
- 
 အရပ်
- 
 အပူချိန်ပိုင်း၊ အပူချိန်
 စောင့်ရှောက်ပေးရန်
- 
 ရေအိုင်
- 
 အပူချိန်ပိုင်း
- 
 ကျေးရွာကျောင်း
 ကျေးရွာကျောင်း

မန်းကလပ်ကျေးရွာ ဥစ္စာ ခန့်ကြယ်ဝမှုပမာဏ

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက် (ပိုင်ဆိုင်မှု)	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ပျမ်းသာ	ဝါးခြံဧက ၅၀ နှင့် ၅၀ အတွင်း၊ ထောက်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကပင်၊ လယ်ထွန်စက်၊ လယ် (သာဓက) နှင့် အထက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ အောက်စက်၊ စလောင်း၊ ဖုန်း၊ တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ စပါးကျို၊ ရွေးဆိုင်၊ ကွမ်းခြံ၊ ဖောက်ကား၊ ဝန်ဝမ်းကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ	၆၀	၁၇%
သာဓက	ဝါးခြံ (သာဓက) အောက်၊ ဆိုင်ကပင်၊ ထောက်လာဂျီ၊ လယ် (သာဓက) မှ (သာဓက) အတွင်း ဝန်ဝမ်း၊ TV အောက်စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ ဖုန်း၊ တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ စပါးကျို၊ ရွေးဆိုင်၊ ကွမ်းခြံ၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ၊ ဆိတ်	၁၅၀	၄၄%
စင်းရဲဒွမ်းပါး	လက်လုပ်လက်စား (ကောက်)၊ ဝါး၊ ခနီ၊ ထရုံက၊ ဝါး၊ ခနီ၊ ဥဥပုံ၊ ကွမ်းခြံ၊ ဆိုင်ကပင်၊ ကယ်ရီဆွဲ၊ ဆိုင်ကယ် (သာဓက)၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ (တပိုင်တနိုင်း)	၇၆	၂၄%
အလွန်ဆင်းရဲ	ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ / ဝါး / ခနီ / အိမ်	၃၅	၁၅%

မန်းကလပ်ကျေးရွာ ဥစ္စာ ခန့်ကြယ်ဝမှုပမာဏ သုံးသပ်ချက်

- > ကျေးရွာတွင် အလွန်ဆင်းရဲစွာ အိမ်ထောင်စု (၅၀) စွာရှိပြီး ဆင်းရဲသည် အိမ်ထောင်စု (၇၆) စွာရှိပါသည်။
- > အလွန်ဆင်းရဲသည် အကြောင်းအရင်းမှာ အိမ်ခြံမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု မရှိခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိသည် အလုပ်မရှိစွာကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲဒွမ်းပါးသည် အကြောင်းမှာ လယ်ယာမြေကနည်းလပ် ပိုင်ဆိုင်မှုကို စိုက်ပျိုးရာတွင် သီးနှံမဖြစ်ထွန်းခြင်း၊ တန်ငါးတပိုင်၊ ကွမ်းစား စိုက်ပျိုးရောင်းချခြင်း၊ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲခြင်း၊ ကျမ်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းကိုကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရရှိခြင်း။
- > စီမံကိန်း ယူငွေများ အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲဒွမ်းပါးသည် လူများ နှင့် လိုအပ်ချက်များကို အလေးထားစဉ်းစားပြီး သူတို့၏ အားလပ်ချိန်များတွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း
- > အခြေခံ အဆောက်အအုံ ယူငွေများသည် လုပ်အား ချေမှုန်းပြီး ဝင်ငွေရလာမည့် စီမံကိန်း ယူငွေများကြောင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်ပြီး ကျေးရွာလူထု၏ လူမှုစီးပွားရေးများ ပိုမိုကောင်းမွန် အောင်မြင်လာမည် ဖြစ်သည်။


မန်းကလိပ်ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဗြဟ္မဒိန်

အကြောင်းအရာ	တံခွား	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်ဝယ်	ဘိတင်း	တနင်္ဂနွေ	နတ်တော်	ပြာသို	တူထို	တပေါင်း
ရာသီဥတု	မိုးသံကြား ပူအေး	မိုးစို ထိုင်းပျ ခြင်း	စိုစွတ်	ရေကြီး ရေထွှာ	ရေကြီး ရေအုံ	မိုး/သင့်	မိုးနည်း	ဘာယာ	အစား ဝါတ်ဝင်	အေး ချမ်း	ပူအေး	ပူ- ခြောက်သွေ့
စိုက်ပျိုးရေး	ဆောင်း ဖမ်းသိမ်း	မိုးစပါး ထွန်	စပါး၊ ဝါ ပွန်း၊ ဝါ အချိုး	စပါး၊ ကွန်း၊ သခွါး	ကွန်း၊ သခွါး၊ စပါး	ရာသီ ဝင်ခွဲ	စပါး ပေါင်ရိတ်	မိုးစပါး ရိတ်ခိမ်း	ဆောင်း စပါးစိုက်	ဆောင်း စပါးစိုက် ပျိုး	ဝါလုပ် ငန်းစိုက်	ဆောင်း ပျိုးစိုက် သိမ်း
ဝင်ငွေ	အဘင် အတင့်	နယ်	နယ်	နယ်	အဘင် အတင့်	အဘင် အတင့်	အဘင် အတင့်	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	အဘင် အတင့်	အဘင် အတင့်
ကျန်းမာရေး	ဖမ်းပျက် ဖမ်းလျော့	ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျော့	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	တုတ် ကွေး	တုတ်ကွေး	သင့်	သင့်	သင့်	ဝမ်းပျက် ဖမ်းလျော့
ပွဲတော်ကျင်းပ	သင်္ကြန် ပွဲတော်	ညောင် တော်	စာရေး တော်	ဝါဆို သင်္ကြန်	ကရင်ဂို ဗုဒ္ဓ	ဂိုးက ပွဲတော်	မိုးထွန်း ပွဲ	ကထိန် ပွဲ	ကောက် သစ်စား ပွဲ	ကရင်ဂို သစ်ကူး	ဆရာ တော် ပွဲ	ရှင်ဗြူ အပူပွဲ
စားသုံးရေး ရရှိမှု	သင့်	သင့်	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	သင့်	သင့်
အစားအရေစာ ယူလုံမှု	အဘင် အတင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်
အလုပ်အား လုပ်ချိန်					အနည်း ငယ်		အဘင် အတင့်					

မန်းကလိပ်ကျေးရွာအုပ်စု မန်းကလိပ်ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဗြဟ္မဒိန်

- * ယယ်ယာလုပ်ငန်း - ဝါးခြံလုပ်ငန်း အဓိကလုပ်အလုပ်
- * ယယ်ယာလုပ်ငန်း နှင့် ဝါးခြံလုပ်ငန်းမှ အပ အခြားလုပ်ငန်းများ ဝင်ငွေ ရရှိမှုမလုံလောက်။
- * မိုးရာသီခွင် ရေကြီး မှု ဖြစ်ပေါ်။
- * ဝင်ငွေ မလုံလောက်ချိန် - ကွမ်းစိုက်ပျိုးခြင်း ပဲမွှေးလုပ်ငန်း ရောင်း ချ ခြင်း ဖြစ်နေခြင်း။
- * အမျိုးသမီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများမှာ - ကောက်ဂိုပင်၊ ကောက်စိုက်ထိုင် တပိုင် - ငြက် - ဝက် - ဆိတ် - မွေးမြူခြင်းလုပ်ငန်း
- * အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေ နည်းပါး ချခြင်း အကြောင်း အရင်းမှာ . အိမ်မှုကိစ္စများ နှင့် အချိန်ကုန် နေချခြင်း အမျိုးသားများ ထက်ခွန်ကား ဗလကား နည်း ခြင်း ဖြစ်သည်။
- * အားလပ်သဘာဝကလေးများမှာ အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်း ပါဝင်ပါစေရန် ဝင်ငွေရယူ ငန်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း အမျိုးသားများအား တာဝန်ခွဲစေ ယူမှု နှင့် ကျား - မ ရေးရာ အခန်း ကဏ္ဍကား လက်ခံ ခိုင်မာစေရေး စွမ်းမည်။

မန်းကလပ်ကျေးရွာပဏ္ဍိတုနိမိတ်သုံးသပ်ခြင်း (က+မ)



မန်းကလပ်ကျေးရွာပဏ္ဍိတုနိမိတ်သုံးသပ်ချက် (က+မ)

- * အမျိုးသမီးများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နည်း၊ တာကြောင့် ဦးဆောင်နိုင်မှု နည်းပြီး အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်နည်းသည်။
- * အမျိုးသားများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်များ၊ တာကြောင့် ဦးဆောင်နိုင်မှု များသည် ဝင်ငွေရရှိမှုများသည် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလည်း အားကောင်းသည်။
- * အမျိုးသမီးများသည် စိတ်နှလုံးများတွင် လုပ်ကိုင်နေတာကြောင့် ဝင်ငွေရနည်း၊ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် အချိန်နည်း ဤဝင်ငွေရရှိမှုနည်းသည်။
- * ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်အားခဝန်းတူ ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာစေရန် လက်တွေ့စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် လူညီပါမည်။

အရင်း အပြစ် ထိခိုက်မှုမှ ဖယ်တားရေး



မြင်းကွင်း

ကျွဲ / နွား

ရေတံတိုင်း

ဆန်ခက်

လက်သမား၊ ပန်းချီ

လယ်ထွက်ခက်

ဝတ် (လက်)

ကပ်ချုပ်ခက်

ရွေး၊ ရှာခက်

လမ်း

ကွမ်းခြံ

ဝါးတော

ဆိုင်ကမ်း

ခက်သီး

ဖုန်း

ဆေး၊ စား၊ ဆီ

ဖုန်း

မေ့ရုံ

စာကြည့်တိုက်

အရင်းအမြစ် များ သုံး စွဲမှု ပြုမူပေး



+



အပ်ချုပ်စက်

ကွမ်းခြံ

ဆန်စက်

တံ၊ တော
ဆိုင်ကယ်
စက်အီး

ဈေးရောင်း

လယ်ထွန်စက်

မုမ္မာရုံ
စာကြည့်တိုက်

လက်ယာမား + ပန်းရံ

လမ်း (ဂဝံ)

ဤ 'စား

ရေတုံကင်

မြေကွင်း


ဆေးပေးစနစ်

ဖုန်း


- အမျိုးသမီးများ ဘီးခြားအသုံးပြုသည့် အရင်းအမြစ်များမှာ စက်ချုပ်၊ ကွမ်းစိုက်၊ ကွမ်းနူး၊ ဈေးရောင်းခြင်းသာရှိသည်။
- လမ်း၊ တံတား၊ ရေ၊ လယ်၊ ကွမ်းခြံ၊ ဝါးခြံ၊ မွေးမြူရေး၊ ဆိုင်ကပ်စသည် အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး သုံးစွဲကြသည်။
- စက်မောင်း၊ နွားမောင်း၊ လက်သမား၊ ပန်းရန်၊ ဘောလုံးကွင်း၊ ခြင်းခတ်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသားများ ဘီးခြားသုံးစွဲကြသည်။
- အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ စက်၊ နွား၊ လက်သမား၊ ရေ၊ ပန်းရန်၊ လယ်၊ ကွမ်းခြံ၊ ဝါးခြံ၊ ဆိုင်ကပ်၊ တံတား၊ စက်ချုပ်၊ ဘောလုံးကွင်း၊ ခြင်းခတ်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြ၍ ဈေးရောင်းခြင်းတစ်ခုထက်တော့ အမျိုးသမီးက ထိန်းချုပ်သည်။ လမ်း၊ မွေးမြူရေးတို့ကို နှစ်ဦးစလုံး ထိန်းချုပ်သည်။

မင်းကလိပ်ကျေးရွာဒုပိစု ၊ မင်းကလိပ်ကျေးရွာ
အဖွဲ့ အစည်း ချိတ်ဆက်မှု။


ရွာတွင်း



- ကျေးရွာလူထု



- ဒုပိချုပ်ရေးအဖွဲ့



- ပညာရေးအဖွဲ့




- ပာဠိကျေးမြို့၅၉၅စာပေအဖွဲ့




- ဝေါပကာအဖွဲ့



- ကလေးသူငယ်အစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့



- ကျန်းမာရေး C.S အဖွဲ့




- နရေးကူညီမှုအဖွဲ့




- ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့


ရွာပြင်




- မြို့နယ်ဒုပိချုပ်ရေးအဖွဲ့




- ပြည်သူ့ဂဲတပ်ဖွဲ့




- မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်အဖွဲ့




- သမ အဖွဲ့



- မြန်မာ့ဦးနှောက်အဖွဲ့




- ပတ်ပြန်မာ အဖွဲ့



- မြစ်ဖမ်းကျေး အဖွဲ့



- စည်ပင်သာယာ




- ကျေးလက်ဦးစီးဌာန


ရွာတွင်း



- ကလျာလ ယုဝ်အီး




- ဗြာဟ္မဗြေဉ်အဖွဲ



- အခုတ်ရောဂါ ကာကွယ်
ရေအဖွဲ


ဒွာပြင်



- နိုက်ဗျာအဖွဲ



- မဟာဒွာအဖွဲ ဖြစ်
အဖွဲ



- သစ်တောအဖွဲ

မန်းကလိပ်ကျေးရွာ ဥစ္စာ ခန့် ကြွယ်ဝမှု ဇယား

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက် (ပိုင်ဆိုင်မှု)	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ပျမ်းသာ	ဝါးခြံဧက ၅၀ နှင့် ၅၀ အတွင်း ထောက်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကပ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ လယ် (သာဓကနှင့် အထက်)၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ အောက်စက်၊ စလောင်း၊ ဖုန်း၊ တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ စပါးကျို၊ ရွေးဆိုင်၊ ကွမ်းခြံ၊ ဖောက်ကား၊ ဝန်ဝမ်းဗြဲ၊ ဝက်၊ ဘဲ	၆၀	၁၇%
သာဓက	ဝါးခြံ (သာဓက အောက်)၊ ဆိုင်ကပ်၊ ထောက်လာဂျီ၊ လယ် (သာဓကမှ) (သာဓက အတွင်း) ဝန်ဝမ်း၊ TV အောက်စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ ဖုန်း၊ တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ စပါးကျို၊ ရွေးဆိုင်၊ ကွမ်းခြံ၊ ဗြဲ၊ ဝက်၊ ဘဲ၊ ဘိတ်	၁၅၀	၄၄%
ဝင်းရဲနွမ်းပါး	လက်လုပ်လက်စား (ကောက်)၊ ဝါး၊ ခနီ၊ ထရိုက်၊ ဝါး၊ ခနီ၊ ဥဥပ်၊ ကွမ်းခြံ၊ ဆိုင်ကပ်၊ ကယ်ရီဆွဲ၊ ဆိုင်ကပ် (သာဓက)၊ ဗြဲ၊ ဝက်၊ ဘဲ (တပိုင်တနိုင်း)	၇၆	၂၄%
အပွန်ဆင်းရဲ	ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ / ဝါး / ခနီ / အိမ်	၃၅	၁၅%

မန်းကလိပ်ကျေးရွာ ဥစ္စာ ခန့် ကြွယ်ဝမှု ဇယား သုံး သပ်ချက်

- > ကျေးရွာတွင် အပွန်ဆင်းရဲ ခံစား အိမ်ထောင်စု (၃၅) စုရှိပြီး ဆင်းရဲသည် အိမ်ထောင်စု (၇၆) စုရှိပါသည်။
- > အပွန်ဆင်းရဲသည် အကြောင်းအရင်းမှာ အိမ်ခြံမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု မရှိခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိသည် အလုပ်မရှိဘဲ အကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည် အကြောင်းမှာ လယ်ယာမြေကုန်သည် ငယ် ပိုင်ဆိုင်မှုကို စိုက်ပျိုး ရာတွင် သီးနှံ မဖြစ်ထွန်းခြင်း၊ တနိုင်တပိုင်၊ ကွမ်းခြံများ စိုက်ပျိုး ရောင်း ချခြင်း၊ ဆိုင်ကပ် ကယ်ရီဆွဲ ခြင်း၊ ကျမ်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း ဘို့ကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရရှိခြင်း။
- => စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အစီအစဉ်ရေး ဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည် လူများ နေ လိုအပ်ချက်များကို အလေးထားစဉ်းစားပြီး သူတို့၏ အားလပ်ချိန်များ တွင် အစီအစဉ် ရေးခွဲခြင်း
- => အခြေခံ အဆောက်အအုံ လုပ်ငန်းများသည် လုပ်အား ချေမှုန်း ဝင်ငွေရလာမည် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများကြောင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာနိုင်ပြီး ကျေးရွာလူထု၏ လူမှုစီးပွား ရေးများ သို့မဟုတ် ကောင်းမွန် အဆင်ပြေလာမည် ဖြစ်သည်။

မန်း ကလိပ်ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းမှု ဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်

မန်း ကလိပ်ကျေးရွာတွင်းတွင် အဖွဲ့အစည်း ပေါင်း ၂၁၂ ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

၁။ ဂေါပကအဖွဲ့ ၂ ။ အုပ်ချုပ်ရေး ၃ ။ နာရေး ကူညီမှု ၄ ။ ပညာရေး ကူညီမှု ၅ ။ ကရင်စာပေ ယဉ်ကျေးမှု ၆ ။ ကဏ္ဍကယုဝတီအသင်း ၇ ။ ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေး
၈ ။ ဩက်ခြေ ၉ ။ C.S. ၆ ။ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ၁၀ ။ အဆုတ်ရောဂါကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေး
၁၁ ။ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့များ ဖြစ်သည်။

အဖွဲ့ ၂ ဂေါပကအဖွဲ့ ။ အုပ်ချုပ်ရေး ။ နာရေး ကူညီရေး ။ ပညာရေး ကူညီမှု ။ ကရင်စာပေ ယဉ်ကျေးမှု ။ ကဏ္ဍကယုဝတီအသင်း ။ ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေး ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ ။ ၎င်းအဖွဲ့များ အား လုံးသည် အချိတ်အဆက်ထိမီ ညီညွတ်စွာ ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပျက်ရှိစေဘဲ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။

အဖွဲ့ ၂ ဩက်ခြေ ။ C.S. ၆ ။ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ၁ ။ အဆုတ်ရောဂါ ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေး ။ ၎င်းအဖွဲ့သည် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း များ နှင့် ကျေးရွာလူထု ကျန်းမာရေးကို အချိတ်အဆက်မီစွာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

မန်း ကလိပ်ကျေးရွာ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ပေါင်း ၂၁၂ ဖွဲ့ရှိပါသည်။

၎င်းအဖွဲ့အစည်း များမှာ
၁။ မြစ်မ်းရောင် ၂။ ပက်ဖြန်ဆာ ၃။ မြန်မာစိုက်ပျိုးရေး နှင့် အခြားစိုက်ပျိုးရေး ဝန်ထမ်းများ ၄။ သမ ၅။ C.D.D ၆။ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေး ဝန်ထမ်း ၇။ အုပ်ချုပ်ရေး ၈။ စည်ပင်သာယာ ၉။ ကျေးလက်ဦးစီး ၁၀။ သစ်တော
၁၁။ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ ၁၂။ မသန်စွမ်း

အဖွဲ့ ၁။ မြစ်မ်းရောင် အဖွဲ့သည် ကျေးရွာကိုး တက်ရေး အတွက် ကူညီထောက်ပံ့ပါသည်။
အဖွဲ့ ၂။ ပက်ဖြန်ဆာ ။ မြန်မာစိုက်ပျိုးရေး ဝန်ထမ်း ၃။ သမ ။ C.D.D ။ အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာလူထုရှေးနီး လုပ်ကိုင်စားသောက်ရေး အဆင်ပြေ ဖြစ် ကူညီပေးသည်။

အဖွဲ့ ၃။ သည် လယ်ယာ မြေစိုက်ပျိုးရေး အဆင်ပြေစေရန် ရွေးစွဲထုတ်ပေးပါသည်။

အဖွဲ့ ၄။ ကျေးရွာ ကိစ္စအဝဝ ကို အဆင်ပြေစေရန် ကူညီဖြေရှင်းပေးသည်။

အဖွဲ့ ၅။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန် ကူညီပံ့ပိုး ပေးသည်။

အဖွဲ့ ၆။ ကျေးရွာ ဖွဲ့ ဖြိုးရေး အတွက် လူထု အထောက်အကူပြု အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။

၁၀။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် ကူညီပေးသည်။

၁၁။ ဂျပန်စားနပ်ရိက္ခာ ဝန်ထမ်းများ နှင့် လုံခြုံရေး အတွက် ကူညီပေးသည်။

၁၂။ မသန်စွမ်းသူများ ကို စိတ်၊ ဂုဏ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ မြှင့်တင်ပေးသည်။

မနု:ကလိပ်ကျော:ရွာ အမျိုးသားများ မှ တစ်ဝဲသောကခက်ကဲများ:

- * အလှုပ်အကိုင် မခွင့်ကလမ်း နည်း ပါ: ခြင်း "
- * သွားလာရေးခက်ခဲ ခြင်း "
- * စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး ၊ လက်မှု ပညာက: နည်း ခြင်း
- * နှစ်ခင်း ရေကြီး မျှတော့ ရ ခြင်း "
- * ရေထိုင် မျှ မြေနေရာခက်ခဲ ခြင်း "
- * သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကာလွယ်ရေး စသိပညာ နည်း ပါ: ခြင်း "
- * သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း မျှ က: နည်း ခြင်း "
- * ကလေးသူငယ်များ အတွက် ကျောင်း ကစောင့်မိမ့် မကောင်း ခြင်း
- * လျှပ်စစ်မီး မရရှိ ခြင်း "
- * စသန်ခွမ်း သူများ ကံရပ်တည် မျှ ခက်ခဲ ခြင်း "

မနု:ကလိပ်ကျော:ရွာ အမျိုးသမီးများ မှ တစ်ဝဲသောကခက်ကဲများ:

- * အမျိုးသမီး ထူးရဲလက်မှုပညာခက်ခဲ ခြင်း "
- * လျှပ်စစ်မီး မရှိ ခြင်း "
- * စိုက်ပျိုးရေး နည်း ပညာခွင့် အရင်းအမြစ် ခက်ခဲ ခြင်း
- * အလှုပ်အကိုင် မခွင့်ကလမ်း နည်း ပါ: ခြင်း
- * မွေးမြူရေး နည်း ပညာခက်ခဲ ခြင်း
- * ပညာရေး အတွက် ပညာရေး ဝန်ထမ်း လုံလောက် မျှ မရှိ ခြင်း
- * ကျေးရွာတွင်း လမ်း မိုး ကာလ ဗွတ်ပေါက် မျှ ဖြစ် ခြင်း "
- * ကျေးရွာ ချင်း ဆက်လမ်း သွားလာရေး ခက်ခဲ ခြင်း
- * ရေကြီး ခြင်း ကြောင့် လယ်ယာ မြေ ပျက်စီး မျှ

မင်းကလိပ်ကျေးရွာ အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မြေပွန်း ဥက္ကဋ္ဌများ

* လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရန်

* ဝေးကွာလှည့်ကျ နေထိုင်ခြင်း၊ ဝင်ငွေကောင်းခြင်း။

* လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ လုပ်ငန်းကောင်းခြင်း။

* စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်း

* နေအိမ်ကတည်တကျနေထိုင်ခြင်း

* အသက်စဉ်အဆင့်၊ ဝိမ္မာပျက်စီးမှု၊ ရေကြီးမှု၊ မုန်တိုင်းဖြစ်ပွားမှုနည်းပါးခြင်း

* ပညာရေးမြင့်မားခြင်း၊ ပညာတတ်ပေါ့စွာလာခြင်း။

* ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူနေမှုမြင့်မားခြင်း။

* လူနေမှုအဆင့်မြင့်မားခြင်း၊ ဝိမ္မာပျက်စီးမှုနည်းပါးခြင်း။

မင်းကလိပ်ကျေးရွာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မြေပွန်း ဥက္ကဋ္ဌများ

* လက်မှုပညာဖွံ့ဖြိုးလာပါက တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေတိုးတက်လာခြင်း

* လျှပ်စစ်မီးရှိလျှင် လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာ။

* နည်းပညာ (စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး) တိုးတက်လာခြင်း။

* ပညာရေးမြင့်မားလာခြင်း။

* မြေပွန်းရာမရှိသူများ နေရာရရှိလာခြင်း

* ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ခြင်း

* လယ်ယာလုပ်ငန်းကောင်းမွန်ခြင်း

* စီးပွားရေးပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း။

မနိ: ကလိပ်ကျေး: ရွာ အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း ခန့်မှန်းချက်:

* ကျေးရွာတွင်း ဂဝံလမ်း: ဖြစ်: ၊ လွန်ကရစ်ခင်း: ဖြစ်

* ဆိုလာ မီး: တပ်ဆင်ခြင်း။

* ရွာ ချင်းဆက် လွန်ကရစ်လမ်း: ခင်း: ဖြစ်။

* မူကြိုကျောင်း: ဖြစ်တိုး: ရှိ: ဖြစ်။

* ခက်ရုံ ၊ ကလျပ်ရုံ တည်ဆောက် ဖြစ်။ ။

လက်မဲ့ ပညာဆင်တန်း။

ခိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး နည်းပညာဆင်တန်း။

* ရွာစား မြောင်း တူးဖော် ဖြစ်။

* ရှေးနိမ် ၊ မြေကွက်များ တိုး: ရှိ: ဖြစ်။

မနိ: ကလိပ်ကျေး: ရွာ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း ခန့်မှန်းချက်:

* ကျေးရွာတွင်း ဂဝံလမ်း: ၊ လွန်ကရစ်လမ်း: ခင်း: ဖြစ်။

* ဆိုလာ မီး:

* ရွာ ချင်းဆက် လွန်ကရစ်လမ်း:

* မူကြိုကျောင်း: ဖြစ်တိုး: ရှိ: ဖြစ်။

* သောက်ရေးဆိုင် ခက်တပ်ဆင် ဖြစ်။

* ခက်ရုံ ၊ ကလျပ်ရုံ တည်ဆောက် ဖြစ်။


* လက်မဲ့ ပညာဆင်တန်း:

* ခိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး နည်းပညာဆင်တန်း:

* ရွာစား ၊ မြောင်း တူးဖော် ဖြစ်။

* ရှေးနိမ် ၊ မြေကွက်များ တိုး: ရှိ: ဖြစ်။

ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ



၃။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ စာရင်း

ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်အဖွဲ့ဝင်

ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား) = မနိုး ဗျဝင်း

ဥက္ကဋ္ဌ (မ) = နန့်ဗျဝင်း ယဉ်

ဘဏ္ဍာရေး ဘဏ်ကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ

ဘဏ္ဍာထိန်း

ဘဏ္ဍာရေး စာရင်း ကိုင်

ကျေးဇူး ဖွဲ့စည်းရေး စာရင်း ကိုင်

- မနိုးဗျဝင်းကျော်မြင့်

ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ

ခုနစ်ခု မနားဖြင့်ကြည်

အဖွဲ့ဝင် မနားစောလွင်

အဖွဲ့ဝင် ဂါ.ဖေ.မိုးစိ

လှုပ်ငန်း လည်ပတ် ပြု ဖြင့်ထိန်း သိမ်းရေး ကော်မတီ

အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဂါ. ကြည်ငွေ

အဖွဲ့ဝင် မနားသိန်းဖြင့်

အဖွဲ့ဝင် ဂါ. ဝေ. တင်

စောင် ကြည် ဖြစ် ကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဂါ. နမီး. လေး

အဖွဲ့ဝင် မနားကျော်စွာ

အဖွဲ့ဝင် ဂါ. ခင်ခင်မေး

ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေး ဆပ်ကော်မတီ

ခုနစ်ခု မနားသောင်း ကြည်

အတွင်းရေးဗျူဟာ ဂါ. နီနီဝင်း

အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင်

စောစောဝန်ထမ်း

၁။ မနားဌေးဝင်း

၂။ မနားသောင်းကျော်စိ

၃။ နန. ဂါ. ဂါ

၄။ နနီ, စော့နှာကောင်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်း



ပုံစံ - ၁-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်: **နန့်. ပုဇွန်ဝင်း** ဖုန်း: **၀၅-၇၇၈၅၃၃၂၇၀** စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: **ဦးအို. ဝင်း**

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: **နဂါးဇွန်** မြို့နယ်: **ကွမ်းခြံကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု: **ဒေါ. ကကိမ်** ကျေးရွာ: **ဒေါ. ကကိမ်**

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ကရင်	၅၂၄	၁။ မုဒုံ	၃၄၂
၂။ ဗမာ	၂၂၅	၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၅		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂၀၃		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၁)	၉၈၄	၁၀၇၂
လူမျိုး (၂)	၄၃၄	၄၂၈
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၄၉	၁၅၅

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ဗားရှင်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: _____ မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ () နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....



ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဂိ.လှဝင်းယဉ်

လက်မှတ် ယဉ် မန်းကလိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ရက်စွဲ 15. 2. 2017

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးစိုးနိုင်

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 15. 2. 2017



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးချို

နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၂.၁၄ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ၂၄.၂.၂၀၁၇ မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု မင်းကလိမ် ကျေးရွာ မင်းကလိမ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.2.2017	13.2.2017	200	76	၁၆၉	၁၆၉ မင်းကလိမ်
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	14.2.2017	15.2.2017	၅၅	၁၁၂	၁၆၇	၁၆၇ မင်းကလိမ်
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	16.2.2017	16.2.2017	၁၁	၁၁	၂၂	၂၂ မင်းကလိမ်
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	21.2.2017	21.2.2017	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	14.3.2017	14.3.2017	၇	၆	၁၃	၁၃ မင်းကလိမ်
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1.4.2017	1.4.2017	၅	၆	၁၁	၁၁ မင်းကလိမ်
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1.4.2017	1.4.2017	၅	၆	၁၁	၁၁ မင်းကလိမ်



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4.4.2017	4.4.2017	၅	၆	၁၁	၁၁	ဇာရှင်
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၄.၂၀၁၇	၄.၄.၂၀၁၇	၅	၆	၁၁	၁၁	ဇာရှင်
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၁.၄.၂၀၁၇	၂၁.၄.၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆	ဇာရှင်
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၆.၂၀၁၇	၂၂.၆.၂၀၁၇	၅၈	၁၀၂	၁၆၀	၁၆၀	ဇာရှင်
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၂.၆.၂၀၁၇	၂၂.၆.၂၀၁၇	၅၈	၁၀၂	၁၆၀	၁၆၀	ဇာရှင်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးနိုင်

နေ့စွဲ ၁၅.၂-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>ကွတ်မြို့နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မာရ်ကလပ်</u>	ကျေးရွာ <u>မာရ်ကလပ်</u>
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကလေးကလေးအားပေးရန်	၁ အမျိုးသမီးတို့၏ လက်မှုပညာအားပေးရန်
၂ ရွာထဲသို့ ရေ၊ မီး၊ မြေ၊ လက်မှုပညာ၊ အပူချိန်	၂ လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ မရရှိခြင်း
၃ ဒုတိယတန်းကျင့် မှု ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၃ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအားပေးခြင်း
၄ သွား၊ လက်၊ ခြေကွဲခြင်း	၄ အကျန်းအဝမ်းကုသရန်အတွက် ဆေးကုသခြင်း
၅ ရေဆိုးမှု၊ မြေညစ်ညမ်းခြင်း	၅ မြေ၊ မြေရေ၊ အပူချိန် ပညာ အားပေးခြင်း
* ၆ သဘာဝအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအားပေးခြင်း	၆ ကလေး၊ သူငယ်များ၊ ကျေးဇူးတင်မှု / မအားပေးခြင်း
* ၇ သဘာဝအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအားပေးခြင်း	၇ မူလစား၊ မြေထဲကစား၊ ထိ ကျေးဇူးတင်မှု / သူငယ်များ
၈ ကလေး၊ သူငယ်များ အတွက် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း	၈ ကျေးဇူးတင်မှု၊ လက်၊ မြေ၊ ကလေးပျော်ရွှင်မှု
၉ ကျေးဇူးတင်မှု၊ မရရှိခြင်း	၉ ကျေးဇူးတင်မှု၊ လက်၊ သွား၊ လက်၊ အားပေးခြင်း
* ၁၀ များစွာ၊ သူများ အားပေးခြင်း	၁၀ ကျေးဇူးတင်မှု၊ မြေ၊ မြေရေ၊ လက်၊ သွား၊ လက်၊ အားပေးခြင်း

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ သူငယ်များအားပေးရန်၊ မြေ၊ လက်၊ အပူချိန်	၁ ကလေးပညာ၊ မြေ၊ လက်၊ အပူချိန်၊ မြေရေ၊ လက်၊ အပူချိန်
၂ ရေ၊ မြေ၊ လက်၊ အပူချိန်၊ မြေရေ၊ လက်၊ အပူချိန်	၂ လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ မရရှိခြင်း၊ မြေရေ၊ လက်၊ အပူချိန်
၃ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအားပေးခြင်း	၃ အပူချိန်၊ အပူချိန်၊ အပူချိန်၊ အပူချိန်
၄ မြေရေ၊ မြေရေ၊ မြေရေ၊ မြေရေ	၄ မြေရေ၊ မြေရေ၊ မြေရေ၊ မြေရေ
၅ အပူချိန်အားပေးခြင်း	၅ အပူချိန်အားပေးခြင်း
၆ အပူချိန်အားပေးခြင်း	၆ မြေရေ၊ မြေရေ၊ မြေရေ၊ မြေရေ
၇ ကျေးဇူးတင်မှု၊ မရရှိခြင်း	၇ မြေရေ၊ မြေရေ၊ မြေရေ၊ မြေရေ
၈ မြေရေ၊ မြေရေ / မြေရေ၊ မြေရေ	၈ မြေရေ၊ မြေရေ၊ မြေရေ၊ မြေရေ
၉ မြေရေ၊ မြေရေ၊ မြေရေ၊ မြေရေ	၉ မြေရေ၊ မြေရေ၊ မြေရေ၊ မြေရေ
၁၀ မြေရေ၊ မြေရေ၊ မြေရေ၊ မြေရေ	၁၀ မြေရေ၊ မြေရေ၊ မြေရေ၊ မြေရေ




ဂ. လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် လမ်း၊ ရေ၊ အိမ်ခြံမြေ၊ လျှပ်စစ် (၈+၆)			
၂	အိုကျား၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အိမ်ခြံမြေ	(၈+၆)		
၃	ကျေးရွာအတွက် လမ်း၊ ရေ၊ အိမ်ခြံမြေ၊ လျှပ်စစ် (၈+၆)			
၄	ကျေးရွာအတွက် လမ်း၊ ရေ၊ အိမ်ခြံမြေ	(၈+၆)		
၅	ကျေးရွာအတွက် လမ်း၊ ရေ၊ အိမ်ခြံမြေ	(၆)		

ဃ။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ရုံ၊ အိမ်ခြံမြေ၊ ကျေးရွာအတွက်	(၈+၆)	
၂	လက်မှုပညာသင်တန်း	(၈+၆)	
၃	ကျေးရွာအတွက် လမ်း၊ ရေ၊ အိမ်ခြံမြေ၊ လျှပ်စစ်	(၈+၆)	
၄	ကျေးရွာအတွက် လမ်း၊ ရေ၊ အိမ်ခြံမြေ	(၈+၆)	
၅	ကျေးရွာအတွက် လမ်း၊ ရေ၊ အိမ်ခြံမြေ	(၈+၆)	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မိုး ရှင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ


လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **၏ဆူဝေတွင်**

နေ့စွဲ ၂၇.၂.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု မန့်ကလိပ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မန့်ကလိပ်	ဝင်္ဂလမ်း	၃၀၀' x ၁၃' x ၉	၂၉၁၈.	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀၀၀
တံခွန်တိုင်	ကွန်ကရစ်	၂၅၀' x ၈' x ၆	၄၅၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅,၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
မယ်ဇေလီဝ	ကွန်ကရစ်	၅၀၀' x ၈' x ၆	၈၄၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅,၈၀၀,၀၀၀			၅,၈၀၀,၀၀၀
ရွာသစ်ကျွန်း	ရေကန်မြေဖျော် တိုး ချဲ့ခြင်း	၈၀' x ၆၀' x ၆'	၂၅၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၄,၇၂၀,၀၀၀			၄,၇၂၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် **မန့်နေဝင်း**

လက်မှတ်  ရက်စွဲ **၂၇.၂.၂၀၁၇**

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစဉ်းအစား မှတ်တမ်း

စီမံကိန်း ပထမဒုတိယအတွက် ကျေးဇူး ဖိတ်သက် အစဉ်းအစား ပြုလုပ်ရန် ယော်ကြား
ရာတွင် အမျိုးသမီး ပါဝင်ရန် ကျေးဇူး တာဝန်ရှိသူများ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး များတို့အား
ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစဉ်းအစား တိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားသော လိုအပ်ချက်
များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။
ကျေးဇူး အုပ်စု အဆင့်တွင် နှစ်စဉ် ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ
တစ်ပြတောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါ
သည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း တူညီသော
အလုပ်အတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှု မရှိစေရန် နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ခွမ်း
ရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ
(၅၀%) ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ပြီး ဆယ်ကော်မတီတစ်ခု တွင်လည်း အနည်းဆုံး
အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်
အမျိုးသမီးများသည် တစ်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ
ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများ
သည် တစ်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပြုလုပ်ရမည်
ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူး အစဉ်းအစားတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအား မေးခွန်း
များ မေးခြင်း၊ ဖြေဆိုလုပ် ဖြေ ကြားစေခြင်း များလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးဇူး အစဉ်းအစားတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်
ချက် အဆက်အခံများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့်အုပ်စု
များဖွဲ့ပြီး အဆက်အခံများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း ကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာ နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသ တွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ဆုံးဖြတ်ချက်။

ကျေးဇူးတင်စွာ ဝမ်းသာစွာ ဖြစ် လျင်မြန်စွာ ကို မိမိများ
ဆုံးဖြတ် ပထမဦးစွာ တွင် ကောင်းမှုထည် ဖော် ဟာ
မည်။

မြတ်တမ်း တင်သူ

နန်းဂါဂါ

ခေတ်နာ ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ

မိုး ဖျောင်း

စီ ဘေဇာန် ခုနှစ်

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ။ မန့်. ကလိပိ

အုပ်စုအမည်။ ။ မန့်. ကလိပိ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာတွင်း ဝတ်လမ်း၊ ခရီး ဖြတ်	က+မ	၂/၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုမဟုတ်ပါ
	၂	အိမ်ထောင် တပ်ဆင် ဖြစ်	က+မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၃	ရွာ ခုင်း စက် ကွန်ကရစ် လမ်း ဆီဖြင့်	က+မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၄	ရေကြိုကျောင်း ဖြစ်	က+မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၅	ဆောက်လုပ်ရေး စက်တပ်ဆင် ဖြစ်	မ	၂/၂၀၁၇	"	"
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	ခက် ပြီး အလုပ်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁	လက် ခြေပညာ သင်တန်း	က+မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၂	ခွက် ပျဉ်း ၊ ကြေး ဖြူ ဖြေး ပစ်တို	က+မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ချောင်း၊ ရေအိုင်၊ ဝှူး၊ ဝန်ခြင်း				
	၂	ရေအိုင် ဖြစ်ကွက် မွှား ဝှိုး ခြံ ဖြစ်	က+မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
	မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှည်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)