

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်
National Community Driven Development Project
NCDDP

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



မန်းနီကျေးရွာ၊ ဒီကျေးကျေးရွာအုပ်စု

ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

မန်းနီကျေးရွာ၊ ဒီကျေးကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ.....	၁
အုပ်စုမြေပုံ.....	၂
အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းနှင့်အမြစ်ပြမြေပုံ.....	၄
လူမှုရေးနှင့် အရင်အမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်	၅
ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်းချုပ်	၆
ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၇
ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်	၈
ကျား/မ ပင့်ကူအိမ်	၉
ကျား/မ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်	၁၀
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံ.....	၁၁
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်.....	၁၂
ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇိုင်း.....	၁၄
ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇိုင်းသုံးသပ်ချက်.....	၁၅
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ စာရင်း/ဓာတ်ပုံ	၁၆
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ	၁၇
ပုံစံ - ၁။ ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ (PC-၁)	၁၈
ပုံစံ - ၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (PC-၂)	၂၁
ပုံစံ - ၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (PC-၃).....	၂၂
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၅
လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်/အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အကျဉ်းချုပ်	၂၈


အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိန်ခြေ	လူဦးရေ		
			ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ဒေါင်ခါး	၆၉၄	၁၈၃၇	၁၇၆၉	၃၆၀၄
၂	တနန်းဥက္ကိုင်	၁၉၀	၅၁၆	၅၄၃	၁၀၅၉
၃	ဒီးမော့ဆိုမန်းနီ	၂၂၀	၅၄၉	၅၅၁	၁၁၀၀
၄	ခေါက်ပလော့	၁၅၀	၃၅၄	၃၈၉	၇၄၃
၅	အို.ရူရီ	၁၄၂	၄၃၂	၃၇၅	၈၀၇
စုစုပေါင်း		၁၃၉၆	၃၆၈၈	၃၆၂၇	

မန်းနီကျေးရွာဒီကျေးကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းနှင့်အမြစ်ပြမြေပုံ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၇) + မ (၂၂) = (၃၉) ဦး

မန်းနီကျေးရွာဒီကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

လူမှုရေးနှင့် အရင်အမြစ်ပြုမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မန်းနီကျေးရွာသည်ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်တွင်းတွင်တည်ရှိပြီးလွိုင်ကော်မှတောင်ငူသို့သွားသောလမ်းဆုံလမ်းရှိကားလမ်းမကြီးကတ္တရာလမ်းဘေးတွင်တည်ရှိပါသည်။မန်းနီကိုဆာထရော၊မားနာပလော့၊ချောကျုံစသည့်ရပ်ကွက်သုံးရပ်ကွက်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ကျေးရွာရှိအိန်ခြေမှာ(၁၇၅)ရှိပြီးလူဦးရေပေါင်း(၆၃၂)ဦးရှိ ပြီးအမျိုးသမီးဦးစီးနိုင်သောအိမ်ထောင်စုမှ(၁၅)စုရှိသည်။

ရပ်ကွက်တစ်ခုခြင်းစီတွင်မော့ရုံရှိပြီးခရစ်ယာန်ဘာရားကျောင်းများမရှိပါ။ရွာတွင်းရှိလူမျိုးစုများမှာကယန်းနှင့်ကယောလူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီးခရစ်ဘာသာဝင်များဖြစ်သောကြောင့်မန်းနီနှင့်နီးစပ်သောဒေါင်ခါး၊တနန်းအုကျိုင်းဟစ်တို့တွင်ဘုရားကျောင်းတက်ရန်သွားရောက်ဝတ်ပြုဆုတောင်းကြသည်။ရွာ၏အနေအထားမှာချောင်းကုန်း၏အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိအရှေ့တောင်ဘက်မှမားနာပလော့အရှေ့ဘက်ခြမ်းသို့ငွေတောင်ချောင်းစီးဆင်းလျက်ရှိပါသည်။ထိုချောင်းရေမှာမန်းနီ၏ရွာကိုပတ်ပြီးလယ်ကွက်ထဲသို့လွတ်ပေးသောချောင်းရေဖြစ်ပါသည်။မန်းနီရပ်ကွက်(၃)စုပေါင်းမားနာပလော့တွင်သာမူကြိုကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိခြင်း၊မူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပါသည်။မိုးတွင်ကာလတွင်ချောင်းရေမှာလျှံတက်လာမှုကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံမားနာပလော့ရက်ကွက်တွင်းလမ်းများမှာ အသုံးပြုရန်လွန်စွာခက်ခဲလှပါသည်။မန်းနီရွာရှိချောကုန်းရပ်ကွက်သည်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ခြင်း၊လမ်းမကြီးဘေးတွင်တည်ရှိနေထိုင်ကြခြင်း၊စီးပွားလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်အဆင်ပြေသောမိသားစုများပြားလျက်ရှိပါသည်။

ဆာထရောရပ်ကွက်နှင့်မားနာပလော့ရပ်ကွက်တွင်းရှိမိသားစုများသည်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုသာဦးတည်လုပ်ကိုင်ကြ၊ပြင်ပစီးပွားရေးထက်သားစု၏စားဝတ်နေရေးကိုသာဦးစားပေးနေထိုင်ရသောကြောင့်အလယ်အလတ်အဆင်ပြေသောမိသားစုဝင်များဖြစ်ကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၇)
မ (၂၂)

ပံ့ပိုးကူညီသူ
ဒေါ်မိုင်ဗန်နေဇိန်း

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်းချုပ်

၁၉၆၇-၆၈ ခုနှစ်တွင်ကယားပြည်နယ် ဦးစီးအဖွဲ့ချုပ်မှ ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးအေးမြလေးဦးစီး အုပ်ချုပ်သောအချိန်ကာလတွင်သူ၏လူမျိုးစုများဖြစ်ကြသောကယန်းလူမျိုးအချို့တို့ကို မွေးရပ် ငွေမြေ ဟောင်းမှပြောင်းရွှေ့ခေါ်လာပြီးနေရာချအကွက်ချသတ်မှတ်ပေးထားပြီးအတူတကွနေထိုင်စေခဲ့သည်။

ထိုလူမျိုးများနေထိုင်သောနေရာကို မားနာပလော ရွာစုအမည်မဲ့သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။မားနာပလောအဓိပ္ပါယ်မှာ မားနာ(ခရစ်ယာန်ဓမ္မာဟောင်းကျမ်းမှာဘုရားသခင်ပေးသနားတော်မူသောအသင်္ဘောတမျိုးဖြစ်ပြီးထိုအသီးကိုစားမိသူတိုင်းအစာရေငတ်ခြင်းမရှိ)ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ပလော(ကုန်းမြင့်နေရာတွင်တည်ရှိသောရွာ)ဟူ၍ဖြစ်သည်။

မားနာပလော (ရေငတ်ပြေသောရွာ)ဖြစ်ပါသည်။ထို့နောက်လူနေထူထပ်မှုများပြားလာသောကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးမြမြအေးမြလေးသည် လမ်း၏အောက်ပိုင်းကို မားနာပလောလမ်း၏အပေါ်ပိုင်းကို ဆာထန်ရော်ရပ်ကွက်ဟုသတ်မှတ်ခေါ်ဆိုစေခဲ့သည်။ဆာထန်ရော်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ဆာ(ကြယ်)ထန် ရော်(နံနက်စောစောထွက်သော) ဆာထန်ရော်(မိုးသောက်ကြယ်) ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ရပ်ကွက်၏လမ်းဆုံ နေရာတွင်ဈေးကွင်းငယ်၊ဈေးဆိုင်ငယ်လေးအနည်းငယ်မှဈေးပူးအကြီးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲတည်ဆောက်နေထိုင်လာနိုင်ကြသောကြောင့်ဈေးကုန်းရပ်ကွက်ဟု ဟုခေါ်ဆိုစေခဲ့သည်။

ပါတီကောင်စီစစ်အစိုးရလက်ထက် နယ်မြေလုံခြုံရေးကောင်စီအုပ်ချုပ်လာပြီးနောက်ပိုင်း မားနာပလောရွာမှရပ်ကွက်(၃)ခုလုံးကိုအတိုကောက်ခေါ်ဆိုစေခဲ့ရာ မားနာပလောမှ မန်းနီ ဟုအမည်တွင်သွားခဲ့ပါသည်။ဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးအေးမြလေးသည်မားနာပလော၊ဆာထန်ရော်၊ဈေးကုန်းရပ်ကွက်(၃)ခုလုံးကို စုပေါင်းညီညာစွာနေထိုင်စေလိုသောကြောင့် ထိုအဓိပ္ပါယ်များဖြစ် မန်းနီကျေးရွာကိုတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မန်းနီကျေးရွာသည် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းတွင်တည်ရှိပြီး ဒီကျေးအုပ်စုအလယ်ဗဟိုရွာဖြစ် နေသောကြောင့် ဒီးမော့ဆိုမန်းနီဟုအများကသဘောတူသတ်မှတ်လာခဲ့ကြပါသည်။ ၂၁ရာစုနောက်ပိုင်းတွင်ဒီးမော့ဆိုမန်းနီသည်လူဦးရေပိုမိုများပြားလာပြီးလူနေမှုအဆင့်ပိုမိုမြင့်မားလာပါသည်။

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အသုံး		သတ်မှတ်ချက်		အိမ်ထောင်စု ကျခံနိုင်ရည်	
A	တိုက်အိမ်ပြုသစ်/ကား/လယ်(၃)ဧကအထက်/ကျွန်းဆိုင်/ပွဲစားလုပ်ကိုင်	၂၅	၁၁%		
B	တိုက်မပါ/အိုင်ကယ်(၃)ဧကအထက်/လယ်(၃)ဧကအထက်/ယာပိုင်/ဆန်လက်	၅၀	၂၂%		
C	ပျဉ်စာအိမ်/အိုင်ကယ်(၁)ဧကကျခံ/နေအိမ်လုပ်ကိုင်	၁၅၀	၆၇%		
		၂၂၅	၁၀၀%		

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၇) + မ (၂၂) = (၃၉) ဦး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မန်နီကျေးရွာဒီကျေးရွာအုပ်စု

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

မန်နီကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၂၂၅)စုရှိကာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရွာသူရွာသားအများစုမှာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပြီး ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားသည်။ လုပ်ငန်းများကိုလည်း အသင့်တင့်လုပ်ကိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။


ဥစ္စာဓနအဆင့် သတ်မှတ်ချက်၏ဖော်ပြချက်များအရ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စု(၂၂၅)စု ရှိသည်အနက် အဆင့်(A)ချမ်းသာသောအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု(၂၅)စု၊ ရာခိုင်နှုန်းအနေဖြင့် (၁၁%) ခန့်ရှိသူများသည် တိုက်မိမ်(၂)ထပ်၊ကား၊လယ်(၃)ဧကအထက်၊ကုန်စုံဆိုင်၊ပွဲစားလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ကြသူများဖြစ်ကြသည်။

အဆင့် (B) အလယ်အလတ်အဆင့်တွင်အိမ်ထောင်စု (၅၀)ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအနေဖြင့်(၂၂%) ခန့်ရှိပြီး ၎င်းတို့တွင် တိုက်ပုအိမ်ဆိုင်ကယ် (၂)စီးအထက်၊လယ်(၃)ဧကအောက်၊ယာ၊ထော်လာဂျီ စသည်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ကြသည်။

အဆင့်(C) နွမ်းပါးသူအိမ်ထောင်စုမှာ (၁၅၀)စုရှိပြီးရာခိုင်နှုန်းအနေဖြင့် (၆၇%)ရှိ ပြီး ပျဉ်ထောင်အိမ်ဆိုင်ကယ်တစ်စီး၊ကျဘန်းနှင့် နေ့စားလုပ်သားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၇)
မ (၂၂)

ပံ့ပိုးကူညီသူ
ဒေါ်မိုင်ဗန်နေဖိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



ပေါင်းစည်းပေးသူ - ကျား (၁၇) + မ (၂၂) = (၃၉) ဦး

ကျား/မ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်သည်မန်းနီကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေ၊ ဘဝရပ်တည်မှု၊ လိုအပ်ချက်များ၊ အခွင့်အရေးနှင့် တရားမျှတမှု၊ အမျိုးသားများနှင့် ကွာဟနေသောခြားနားချက်တို့ကိုလေ့လာသိရှိစေရန်ဖြစ်သည်။

မန်းနီကျေးရွာတွင်အမျိုးသား(၅၄၉)၊ အမျိုးသမီး(၅၅၁)ဦးနေထိုင်လျက်ရှိပြီးအမျိုးသမီးများ၏ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုမှာအမျိုးသားများထက် ၂% တတ်မြောက်မှုသာလွန်နေကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အမွေပိုင်ခွင့်ကိုကြည့်မည်ဆိုပါက ၁၀% အနက်အမျိုးသမီးများမှာ (၁%) လောက်သာခံစားခွင့်ရှိနေပြီးအနည်းငယ်သောလက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုသာရရှိပိုင်ဆိုင်ကြပြီးအမျိုးသားများသည် ၉% ထိအမွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိကြသည်။ ရပ်ရွာအရေး၌ဦးဆောင်ပိုင်ခွင့်တွင်အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ၄% ကွာဟကာ ဦးဆောင်ပိုင်ခွင့်လျော့နည်းနေသေးကြောင်းတွေ့ရသည်။ သို့သော်လူမှုရေးလုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝ၌ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်တွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူတည်ရှိနေကြောင်းတွေ့ရသည်။ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ရာတွင်အမျိုးသမီးများသာမိမိတို့မိသားစုအတွက်ရာခိုင်နှုန်းများပြားစွာအိမ်မှုကိစ္စ၊ ပညာရေး၊ စားဝတ်နေရေးအတွက်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးစီမံဆောင်ရွက်ပေးသည်သာမကမိသားစု၏ကျန်းမာရေးကိုပါပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးကြရသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်ပို၍မိမိသားစု၏ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောပညာပေးအသိပညာဗဟုသုတများကိုလက်လှမ်းမီသလောက်လေ့လာကြသည်။ အမျိုးသားအချို့မှာမူမိသားစု၏ကျန်းမာရေးသည်အမျိုးသမီးများနှင့်သာအများဆုံးတည်၍၎င်းတို့အားဂရုစိုက် ပြုစုပေးရမည်ဟုမှတ်ယူထားကြသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူခံစားခွင့်အမျိုးသမီးများရရှိထားကြပြီးဝင်ငွေရရှိမှုတွင်အမျိုးသမီးများမှာအမျိုးသားများထက် ၃% လျော့နည်းနေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမျိုးသမီးများမှာအိမ်မှုကိစ္စဖြစ်သော (ဝင်ငွေမပေါ်သော) လုပ်များကိုသာအချိန်ပေးနေရပြီး၎င်းအလုပ်တွင်သာအချိန်ပြည့်ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။


ပံ့ပိုးကူညီသူ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၇)၊ မ(၂၂)

ဒေါ်မိုင်ပန်နေဖိန်း (CF)

မန်းနီကျေးရွာဒီမိုကရေစီကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၇) + မ (၂၂) = (၃၉) ဦး

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မန်နီကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုလေးကိုဖော်ထုတ်ရာတွင်အဖွဲ့အစည်းများသည်ကျေးရွာသူရွာသားအတွက်မည်သို့မည်မျှအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေကြပုံ၊ကျေးရွာလူလူထုနှင့်မည်ကဲ့သို့လက်တွဲပြီးကျေးရွာအကျိုးဆောင်ရွက်နေပုံများကိုဖော်ထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

ကျေးရွာလူထု၏ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ချက်အရ ကျေးရွာအတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဆယ်အိမ်မှူး၊ ရာအိမ်မှူးစသည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကိုအသီးသီးရွေးချယ်တင်မြောက်ခန့်အပ်ထားကြပြီး၎င်းတို့သည်ကျေးရွာ၏သာရေးနာရေးရပ်ရွာအကျိုးများကိုဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုလျက်ဆောင်ရွက်နေကြသည်။ အပြင်ရပ်ရွာအတွင်းရှိရွာသူရွာသားများ၏အခက်ခဲပြဿနာများကိုလည်းရွာပြင်ပရှိအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အတူချိတ်ဆက်လက်တွဲကာကူညီဖြေရှင်းပေးကြပါသည်။ လူမှုရေး၊ ကာကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးကဏ္ဍများကိုလည်းကျေးရွာအတွင်း၊ အပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ကာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်။

World

Visionအဖွဲ့အစည်းသည် ကျေးရွာတွင်ဝင်ရောက်ပြီးကော်မတီများဖွဲ့စည်းကာတီဗီတိုက်ဖျက်ရေးအစီအစဉ်များလည်းပူးတွဲဆောင်ရွက်ကာတီဗီလူနာရှာဖွေလွှဲပြောင်းကူသရေးအစီအစဉ်များ၊ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ၊ သင်တန်းပေးခြင်းပံ့ပိုးမှုပေးခြင်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

Vision

Fun

အနေဖြင့်လည်း ကျေးရွာသူရွာသားများ၏လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်၊ စိတ်ကူးများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နည်းလမ်းပေးကာထောက်ပံ့ငွေအရင်းအနှီးများကို ခေချေးငွေအဖြစ်အတိုးနှုန်း သက်သာစွာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့များဖြစ်ကြသော အားနာအသင်း၊ CAအသင်း၊ တမန်တော်အသင်း၊ ကျောင်းဒကာ၊ သက်ထွေးအသင်း၊ မယ်တော်သမီးအသင်းတို့မှာလည်း မိမိတို့ကျေးရွာအတွင်းကဏ္ဍအလိုက်တာဝန်ခွဲဝေပြီး ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အတူ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပြီး သာရေးနာရေးကိစ္စရပ်များတွင်လည်းအတူလုပ်ဆောင်ကြသည်။ ထို့အပြင်ကျေးရွာလူထုများစည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိစေရန်နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်လိုသောစိတ်ဖြင့် မားလာစေရန်အတွက်နည်းလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိကြသည်။ ကျေးရွာ၏လူငယ်အဖွဲ့မှာလည်း သာရေးနာရေးနှင့်ဘာသာရေးပွဲများတွင် အားထားရသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည်မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိပြီး ကျေးရွာခံများဖြင့် ကော်မတီဝင်များကဏ္ဍအလိုက်ဖွဲ့စည်းကာ (၄)နှစ်စီမံကိန်းအနေနှင့် ဝင်ရောက်ကာလာမည် နှစ်များတွင်လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ထောက်ပံ့ငွေများနှင့် နည်းပညာကူညီပံ့ပိုးမှုများရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

ဇယားတွင် ဖော်ပြထားသော စက်ဝိုင်းအရွယ်အစားအကြီးအသေးများမှာ အဖွဲ့အသင်းများ၏ ကျေးရွာအတွင်း သြဇာတက်ရောက်မှု၊ကျေးရွာအတွက် အကျိုးပြုပေးနိုင်မှုနှင့် အရေးကြီးမှုတို့ကိုကိုယ်စားပြုပြသထားခြင်းဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၇)
မ (၂၂)

ပံ့ပိုးကူညီသူ
ဒေါ်မိုင်ဗန်နေဇိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အုပ်စု - ဒီဂျေ: ကျေးဇူး - မန်းနီ

ရာသီခွင်ပြဇယား

ရက်စွဲ - ၂၇.၁၀.၁၇ - ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၇) မ(၂၂)

အကြောင်းအရာ	မန်းနီ	မောင်မောင်	မာ	မြေ	မေ	မေ	မေ	ကျား	မောင်	မောင်	မောင်	မောင်
ချက်ပျက်ရက်စွဲ	✓✓✓	✓✓		✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
ပွဲတော်ကာလ											🏠	🌲
အရပ်ကိုရှာပါ- ဘေးတော်	👤	👤				👤	👤	👤		👤	👤	👤
လမ်းပန်းဘာသာရေး- ခရစ်သစ်						👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
စားဝတ်ဆင်ယင်- ခံသာကာလ		☹️	☹️			☹️	☹️	☹️		☹️	☹️	
ပြင်ပလုပ်ကိုင်ဆွေးနွေး- ချာသာကာလ	👤	👤	👤	👤	👤	👤						
ကျန်းမာရေးချိတ်ဆက်- ဘာသာ				📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄
တိရစ္ဆာန်ချွေးချွေး- ကျန်းမာရေး												
စိတ်ကိုင်- အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်	👤	👤	👤	👤	👤							

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၇) + မ (၂၂) = (၃၉) ဦး

မန်းနီကျေးဇူးကျေးဇူးရှာအုပ်စု
ကျေးဇူးရှာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်

မန်းနီကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားအများစုသည်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဖြင့် အဓိကထားလုပ်ကိုင်သူများဖြစ်ပြီးနွေစပါးကိုဖေဖော်ဝါရီလနှင့် မတ်လများတွင်စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းကြသည်။မိုးစပါးကိုကိုမူမေလမှဇူလိုင်လအထိစိုက်ပျိုးကြပြီးဩဂုတ်လ၊အောက်တိုဘာ၊နိုဝင်ဘာနှင့် ဒီဇင်ဘာစသောလများတွင်အများဆုံးရိတ်သိမ်းကြသည်။ပွဲတော်ကာလအနေဖြင့် ဇန်နဝါရီလတွင်နှစ်သစ်ကူးကျေးဇူးတော်ချချီးမွမ်းပွဲ၊ဖေဖော်ဝါရီလတွင်မယ်တော်ပွဲ၊ဧပြီလတွင်ပက်စကာပွဲ၊မေလတွင်မယ်တော်ပွဲ၊ဇူလိုင်လတွင်မိခင်ဖခင်ပွဲ၊နိုဝင်ဘာလတွင်သင်္ချိုင်းပွဲ(သေဆုံးသူခေါ်တော်မူခြင်းခံရသူများအတွက်)ဆုတောင်းဝတ်ပြုပွဲများရှိကြ၍ သင်္ချိုင်းသန့်ရှင်းခြင်း၊ဂူအလှဆင်ခြင်း၊စားသောက်ဘွယ်ရာများဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံကျင်းပကြသည်။ဒီဇင်ဘာလတွင်ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကာလဖြစ်ပြီးစည်ကားစွာကျင်းပကြသည်။အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောကာလမှားမှာဖေဖော်ဝါရီ၊မတ်၊ဇွန်၊ဇူလိုင်၊ဩဂုတ်၊အောက်တိုဘာနှင့် နိုဝင်ဘာစသောလများတွင်လယ်ယာလုပ်သား၊ကျားလုပ်သားတို့မှအသီးသီးလအလိုက် အလုပ်အကိုင်များရှားပါး လျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် မိုးရာသီများဖြစ်သောဇွန်လမှ မိုးကုန်ပြီးအောက်တိုဘာလအထိရွံ့များထူထပ်ခြင်း၊ ရွာလမ်းများမကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲပြီး လယ်ယာထဲသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရန် အချိန်နှောင့်နှေးခြင်း၊ ကြန့်ကြာခြင်းများစသည် အခက်အခဲများတွေ့ကြုံရသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ၊မတ်၊ဇွန်၊ဇူလိုင်၊ဩဂုတ်၊အောက်တိုဘာနှင့် နိုဝင်ဘာလများသည် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲသောကာလများဖြစ်သည်။အပြင် ဝင်ငွေနည်းပါးသောကာလများလဲဖြစ်သည်။

ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လသည်ကျေးရွာရှိအမျိုးသားအများစု သည်ပြင်ပသို့သွားရောက်ပြီး မိမိကျေးရွာနှင့်ဝေးကွာကာ သစ်ဆွဲခြင်း၊ပန်းရံ၊လက်သမားလုပ်သားကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းများကို သွားရောက်ရှာဖွေပြီး မိမိတို့၏ဝမ်းရေးအတွက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအနေဖြင့် ဧပြီလနှင့် မေလတွင်သွေးတိုးဖျားနာခြင်း၊ ဇွန်လမှ ဇူလိုင်လတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောဖြစ်ခြင်း၊ ဩဂုတ်လမှစက်တင်ဘာလတွင် တုပ်ကွေးဖျားနာခြင်းများကိုလအလိုက်ခံစားကြရသည်။

တိရိစ္ဆာန်များအနေဖြင့်လည်းမေလတွင် သားချုပ်(ကြက်၊ဝက်တုပ်ကွေးနှင့်အောက်တိုဘာလတွင်ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောရောဂါများဖြစ်လေ့ရှိကြသည်။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအဖေအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သင်္သောကာလများကိုဆန်းစစ်ကြည့်ပါက ဇန်နဝါရီလမှဧပြီလအထိသည် ကျေးရွာသူရွာသားအများစုအားလပ်၍ လူထုလုပ်အားဖြင့် ပါဝင်ကူညီနိုင်ကြောင်း၊ထိုကာလသည် ရာသီဥတုကောင်းမွန်ပြီးရွာသူရွာသားများအလုပ်ကိုင်ရှားပါးနေချိန်ဖြစ်၍စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်ရန်အသင့်အသင့်တော်ဆုံးသောကာလများဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၇) ပံ့ပိုးကူညီသူ
မ (၂၂) ဒေါ်မိုင်ပန်နေဇိန်း

မန်းနီကျေးရွာဒီကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ စာရင်း/ဓာတ်ပုံ

ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း
 ၂၇.၁၀.၂၀၁၅

စဉ်	ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မွတ်ချက်
၁။	စီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးလှိုင်မောင်	အမှု
		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်မာတီး	
၂။	ယဉ်ယူရေး အပ်ကော် မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ကလေး	ပက်
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မိမိ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်နိုင်	
၃။	စာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်အနုတောညာ	အမှု
၄။	ဆေးကြိုဖြည့် ဖြည့်ရေး	ခေါင်းဆောင်	ဦးဒ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကလေး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လှမိကိန်း	
၅။	ပညာရေး နှင့်ပြုပြင် အဖွဲ့	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်မိမိ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လှမေ	
၆။	ဆေးကုသရေး အဖွဲ့	ကိုင်စာရင်း	ဦးမင်းဦး	အမှု
		ကိုင်စာရင်း	ဒေါ်အယ်လီလျာ	အမှု
၇။	ထောက် ပံ့ပိုးရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမိုးမိုး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မေမေ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကလေး	



မန်နီကျေးရွာဒီးကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



မနန်းနကျေးရွာ၊ ဒဲကျေးရွာ၊ အေအေစဉ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၂၃

AMSTUDIO

ပုံစံ - ၁။ ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ (PC-၁)

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဒေါ်မာမာ၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၄-၁၈၈၄၈၄၉၆၀၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မာမာ

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် ဒီးမော့ဆို၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဒီးကျေး၊ ကျေးရွာ တရား

စား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ကယန်း</u>	<u>၁၇၁</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၀၀</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ကယား</u>	<u>၂၃</u>	ဘာသာ (၂) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂</u>
လူမျိုးစု (၃) <u>ကယား</u>	<u>၅</u>	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု (၄) <u>ကယား</u>	<u>၁</u>		
လူမျိုးစု (၅) <u>ရှမ်း</u>	<u>၂</u>	ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၆</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၅၄</u>		
စစ်ဘေးပျောက်	<u>-</u>		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) <u>ကယန်း</u>	<u>၅၁၆</u>	<u>၅၄၃</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ကယား</u>	<u>၄၃၉</u>	<u>၄၅၆</u>
လူမျိုးစု (၃) <u>ကယား</u>	<u>၅၅</u>	<u>၆၂</u>
လူမျိုးစု (၄) <u>ကယား</u>	<u>၅</u>	<u>၁၆</u>
လူမျိုးစု (၅) <u>ရှမ်း</u>	<u>၄</u>	<u>၅</u>
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၆</u>	<u>၄</u>
	<u>၁၀၆</u>	<u>၁၈</u>

မန်းနီကျေးရွာဒီကျေးကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၈) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျွန်းမားဇရာ	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမားဇရာဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမားဇရာနဂါး	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ဓမ္မဂူ	

(၉) ကျွန်းကျင်းသူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ကျေးရွာမှလာရောက်သော ကျွန်းကျင်းသူများ)

(၈) စာသင်ကျောင်း			(၉) ကျွန်းမားဇရာ			(၁၀) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမားဇရာမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမားဇရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမားဇရာလှည့်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၁၁) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မန်းနီကျေးရွာဒီကျေးကျေးရွာအုပ်စု

လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းဝါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၇/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအတွက်အဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကြာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 - (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂ နာရီ ၀၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂ နာရီ ၀၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) World Vision
- (၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဧကန်စာတိုက်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် စိုးမားကျော်

လက်မှတ် Maula နေ့စွဲ 25.10.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်မိုးမင်းမောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (PC-၂)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀-၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မျိုးမေနှင့် ဇော်ဝင်း

နေ့စွဲ ၂၅.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား မြို့နယ် ဒီးမော့ဆို ကျေးရွာအုပ်စု ဒီးကျေး ကျေးရွာ ဘုန်းဥက္ကဋ္ဌ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၁၇	၂၅.၁၀.၁၇	၄၉	၅၅	၁၀၄	ကယား - ၂၃ / ကယန်း - ၃၉ ကယော - ၂၂ / ကော့ - ၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၁၇	၂၅.၁၀.၁၇	၄၉	၅၅	၁၀၄	ကယား - ၂၃ / ကယန်း - ၃၉ ကယော - ၂၂ / ကော့ - ၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၇.၁၁.၁၇	၇.၁၁.၁၇	၁၉	၁၀	၂၉	ကယန်း - ၂၅ ကယော - ၁ ကော့ - ၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၈.၁၁.၁၇	၂၈.၁၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (PC-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မိုးမင်းနန်း

နေ့စွဲ ၂၅.၁၀.၂၀၁၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား မြို့နယ် ဒီးပေး ကျေးရွာအုပ်စု ဒီးကျေး ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြစ်ဖျိုးရေအရင်းအမြစ် ဖြစ်ခြင်း (၆၄ ဇယား)	၁ မိသားစုအဖွဲ့အား ငွေကြေးအား နည်းခြင်း
၂ လယ်ယာ မြေအား ရေအလုံလောက်မရှိခြင်း	၂ အားဝင်ရေရေ မရရှိခြင်း
၃ လယ်အိမ်လုံခြုံရေးမရှိခြင်း	၃ အလုပ်လုပ်စွမ်းရည် နည်းခြင်း
၄ ယာဉ်လမ်း မြေအား နည်းခြင်း	၄ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး မရှိခြင်း
၅ မြစ်ဖျိုးရေအား နည်းခြင်း	၅ အားဝင်ရေရေ မရရှိခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ စတုဂံလမ်း များ ဖွင့်လှစ်မည်	၁ အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်မှုအား ပေးခြင်း
၂ ယာဉ်လမ်း မြေအား များစွာဖွင့်လှစ်မည်	၂ အားဝင်ရေရေ ဖွင့်လှစ်မည်
၃ လယ်စိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းမည်	၃ အားဝင်ရေရေ ဖွင့်လှစ်မည်
၄ အားဝင်ရေရေ ဖွင့်လှစ်မည်	၄ အားဝင်ရေရေ ဖွင့်လှစ်မည်
၅ မြစ်ဖျိုးရေ နည်းခြင်း	၅ အားဝင်ရေရေ ဖွင့်လှစ်မည်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာလမ်း	ကျေး + မ	-	၂၀၅၉
၂	အားဝင်ရေရေ	ကျေး	-	၂၀၅၉
၃	အားဝင်ရေရေ	ကျေး + မ	-	၂၀၅၉
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

မန်းနီကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၂၂

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးအစားများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁	ရိုးရှင်းစွာ လေ့ကျင့်ရေး ပြုလုပ်ခြင်း	$m + 10$	ရိုးရှင်းစွာ ရိုးရှင်းစွာ ၂. (၁၇) ရိုးရှင်းစွာ
၂	ပူးပေါင်းစားဝင်ဆောင်ရွက်ရေး ပြုလုပ်ခြင်း	$m + 10$	
၃	ရိုးရှင်းစွာ သတ်မှတ်ထားသော ပြုလုပ်ခြင်း	$m + 10$	
၄			
၅			

စစ်ပြီးစေရန်၊ ကျေးဇူးတင်စိတ်နဲ့ အထောက်အကူပြုဖက်ကိစ္စများ အတည်ပြုမည်။

အမည် ဦးဆွေမင်း လက်မှတ် [Signature] ခရ.ရ. ၂၅.၁၀.၂၀၂၂

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းဝေး

ကျေးရွာ : : မန်းနီ
 အုပ်စု : : ဒီကျေး
 အချိန် : : နံနက် (၉:၀၀)နာရီမှ မွန်းတည့် (၁၂ : ၀၀)နာရီထိ။
 ရက်စွဲ : : ၂၇.၁၀.၂၀၁၇ ။
 တက်ရောက်သူ ကျား(၄၂)၊ မ (၇၄)
 ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး-ဒေါ်မိုင်ဗန်နေဇိန်

ပိမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းဝေးကို တက်ရောက်သူ () ဦးဖြင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်မိုင်ဗန်နေဇိန် မှဦးဆောင်ပြီး နံနက် (၉ : ၀၀)နာရီအချိန်တွင်စတင်ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ရှေ့ဦးစွာလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် CFITF ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့မှ မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် အတူအဖွင့် အမှာစကားပြောကြားသွားပါသည်။ ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းအားရှင်းလင်းတင်ပြသွားပါသည်။ စီမံကိန်းနှင့် သက်ဆိုင်သော အဓိကတာဝန်ရှိသူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းကိုပြောကြားသွားပြီးနောက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းအခန်းကဏ္ဍတွင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများပြန်လည်အတူအတည်ပြုခြင်းကိုဆောင်ရွက်သွားပါသည်။

ထို့နောက်ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ခြင်အားအတူတကွဖော်ထုတ် ရေးဆွဲအတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ ဥစ္စာဓာတ်ပြုပြင်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများအကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ကျား-မရေးရာကဏ္ဍအ

ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုများ၏ရာသီခွင်အလိုက်လုပ်ဆောင်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်စဉ်များကိုရာသီခွင်ပြဇယားအားအသုံးပြုပြီးကျေးရွာလူထုနှင့် အတူတကွဆွေးနွေးလုပ် ဆောင်စေပြီးကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများလာရောက်ချိတ်ဆက်နေပုံကိုကာလာစုံစက်ဝိုင်းကလေးများအသုံးပြုပြီး ကျေးရွာထူထပ်မှုအဖွဲ့အစည်းသိရှိမြင်သာလာစေရန် အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု အခြေပြဇယားကိုရေးဆွဲကြပါသည်။

မန်းနီကျေးရွာဒီမိုကရေစီကျေးရွာအုပ်စု
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ကျား/မရေးရာကဏ္ဍနှင့် ဆက်စပ်ချက်ရှိသော ပင် ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းတွင်ကျေးရွာ တွင်းရှိအမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ခံစားခွင့် လုပ်ဆောင်ပိုင်ခွင့် အစရှိသည် ခွဲခြားသတ်မှတ်ယူ ယူဆထားသောအရာများထွက်ပေါ်လာစေရန်နှင့် သိရှိမြင်သာလာစေရန် ရာခိုင်နှုန်းအမှတ်များဖြင့် သတ်မှတ်ပြီး လုပ်ဆောင်စေခဲ့ပါသည်။

အစည်းဝေးအား မွန်းတည့် ၁၂ နာရီချိန်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်စေခဲ့ပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌမှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားသွားပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းဝေးအတွက်ပြန်လည်ဖိတ် ကြားခြင်းဖြင့် အစည်းဝေးရပ်နားခဲ့သည်။

အစည်းဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်မိုင်ဗန်နေဇိန်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းဝေး

ကျေးရွာ : : မန်းနီ
 အုပ်စု : : ဒီဂျေး
 အချိန် : : မွန်းလွဲ(၁:၀၀)နာရီမှ ညနေ (၅ : ၀၀)နာရီထိ။
 ရက်စွဲ : : ၂၇.၁၀.၂၀၁၇ ။
 တက်ရောက်သူ ကျား(၄၂)၊ မ (၇၄)
 ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး-ဒေါ်မိုင်ဗန်နေဇိန်

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းဝေးကို မွန်းလွဲ(၁)နာရီအချိန်တွင်စတင်ကျင်းပပြီး ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းဝေး၌ပြုလုပ်ခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းရလဒ်များအားပြန်လည်သုံးသပ်စေခဲ့ပါသည်။ ရှေ့ဦးစွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏တွေ့ကြုံနေရသော အခက်အခဲ ပြဿနာများအားမေးမြန်းဆွေးနွေးစေပြီး ရှေ့လာမည် နှစ်များအတွက် မျှော်မှန်းချက်များအားရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ မိမိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက် စေလိုသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဆွေးနွေးကြပြီးဦးစားပေးအဆင့် များ သတ်မှတ်အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ် (VDP)အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပြီးကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ဆောင်ရွက်ရန်ရှောင်ရန်များနှင့် စည်းကမ်းချက်များအားပြန်လည်ပြောကြားကာကော်မတီဝင်များပြန်လည်အတည်ပြုရွေးချယ်တင်မြောက် သွားပါသည်။

ယင်းကော်မတီဝင်များအားကော်မတီဝင်များ၏လိုက်နာရန်ကျင့်ဝတ်များကိုလက်မှတ်ရေးထိုးစေခဲ့ပြီးလူထုစည်းရုံးရေးမှူးဒေါ်မိုင်ဗန်နေဇိန်မှ အစည်းအဝေးတစ်ရက်တာ တက်ရောက်ခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးခဲ့ကြသောကျေးရွာလူထုများအားကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ယူကာအစည်းဝေးကိုရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အစည်းဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်မိုင်ဗန်နေဇိန်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်/အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူများ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတပြမြေပုံ (Socila map/ Resources Map)	၁၇-၁၀ ၂၀၁၇	ရပ်မိရက်ဖ၊ ကော်မတီဝင်၊ ကျေးရွာလူထု များ အားလုံး	၁၇	၂၂	၃၉	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊ လယ်ယာမြေများ၊ ရေထွက်ပေါက်၊ ရေလှောင် ကန်၊ သစ်တောများ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၇-၁၀ ၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊	၁၇	၂၂	၃၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေးကို အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင် ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ရန် အများလူထု သဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍ (Access Mapping)	၁၇-၁၀ ၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၇	၂၂	၃၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အခြေခံအဆောက်အ ဦး စသောလုပ်ငန်းများကို ဘယ်သူတွေက အသုံးပြု၊ ထိန်းချုပ်နေသလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း
၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၇-၁၀ ၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၊ ကျေးရွာလူထု	၁၇	၂၂	၃၉	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိ သည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၇-၁၀ ၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့ ကျေးရွာ စီထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၇	၂၂	၃၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုရှိခြင်း
၆	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၇-၁၀ ၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီး/သား ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ	၁၇	၂၂	၃၉	စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းကာလ (တောင် ယာ၊လယ်ယာ)၊ စီးပွားရေး/ငွေရှာ (အရောင်းအဝယ်)၊ ပွဲတော်ချိန်၊ မိုးများကာလ၊ ကျန်းမာရေးဆိုး ကာလ၊ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး ကာလ၊ အလုပ်ပါးကာလ၊ ရေရှားကာလ

မန်းနီကျေးရွာဒီကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူများ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၇	အခက်အခဲ/ပြဿနာ (Problem)	၁၇-၁၀ ၂၀၁၇	အမျိုးသမီး/သား၊ လူထုအားလုံး	၁၇	၂၂	၃၉	ငွေကြေးအရင်းအနှီးမရှိ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ မီးလင်းရေး ရေလုံလောက်မှုမရှိ ဖုန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ စည်းလုံးခြင်းမရှိ။
၈	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ မျှော်မှန်းချက်များ (Village visions)	၁၇-၁၀ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု အားလုံး	၁၇	၂၂	၃၉	စီးပွားရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာရန်၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာ၊ ကျေးရွာစည်းလုံးခြင်း ပိုမိုကောင်းမွန်လာ၊ စားဝတ်နေရေးပိုမိုအဆင်ပြေလာ
၉	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ (Village Approve Vision)	၁၇-၁၀ ၂၀၁၇	ရွာလူထု အားလုံး	၁၇	၂၂	၃၉	လမ်း(ကတ္တရာ)၊ မီး(လျှပ်စစ်မီး)၊ ခန်းမဆောင်၊ ရေလှောင်ကန်၊ ရေငုတ်/ပိုက်၊ စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့
၁၀	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ (Village Object Vision)	၁၇-၁၀ ၂၀၁၇	ရွာလူထု အားလုံး	၁၇	၂၂	၃၉	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း၊ တိုင်းတာခြင်း၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ တွက်ချက်ခြင်း၊ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူလူဦးရေ
၁၁	ကျေးရွာသမိုင်း အကျဉ်းချုပ် (Village History)	၁၇-၁၀ ၂၀၁၇	အမျိုးသမီး/သား၊ လူထုအားလုံး	၁၇	၂၂	၃၉	ကျေးရွာစတင် တည်ထောင်သည့် ခုနှစ်၊ အိမ်ခြေ၊ လူဦးရေ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာစသော ကျေးရွာသမိုင်း အချက်အလက် အဆင့်ဆင့်များ ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း