

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

**National Community Driven Development Project
 (NCDDP)**



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



Village Development Plan (VDP)


(နွားထိုးကြီး)မြို့နယ်

(၂၀၁၈) ခုနှစ်

(မိုးတိမ်ပြင်)အုပ်စု၊ (မိုးတိမ်ပြင်) ကျေးရွာ

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၇
၇။ အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၀
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၂
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၅
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၂၇
၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၉
၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၃

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

မိုးတိမ်ပြင်ကျေးရွာတည်နေရာမှာ- လတ္တီတွတ် ၂၁.၃၄ နှင့် လောင်တီတွတ် ၉၅.၅၆တွင် တည်ရှိပါသည်။

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	မိုးတိမ်ပြင်အုပ်စု	မိုးတိမ်ပြင်	၂၂၀	၅၄၃	၆၂၆	ဗမာ

၅။ (က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ဇယားဆန်းစစ်ခြင်းများ

ကျေးရွာစာမည် - မိုးတိမ်ပြင်

၇က်စွဲ - ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

ရုပ်စာမည် - မိုးတိမ်ပြင်

မိုးတိမ်ပြင်ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးကို ကိစ္စက
ထားလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ ကိစ္စကစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး
ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အတွက် ပန်းချီ၊ လက်သားလုပ်ကိုင်သူ တစ်ချို့သည် ဤရွာ
ကျေးရွာတွင် နေထိုင်ရာ ငါ့ဝါကျော်ဖွဲ့ ချမ်းသာဦးရှေ့များသည် ပါဝင်ပြီး၊ က
လပ်ကလပ် နေထိုင်ရာများ ပြုပါသည်။ လက်လုပ်လက်စား သမားများသည် ဤ
သည်။ ဝင်ရောက်မှုတွင် ကျေးရွာသားများသည် ကျေးသမားများထက် လုပ်ကားပို၍
၇၅ပါသည်။ ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်
ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်
များသည် ဤပါသည်။

ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူများသည် ငါ့ဝါကျော်ဖွဲ့ ဤပါသည်။ ကလပ်ကလပ်
ပုံစံတွင် ကျေးရွာသားများပါဝင်ပြီး ကားကောင်းပြုပါသည်။ ကျေးရွာသားများ နှင့်
ကျေးရွာသားများသည် နေထိုင်ရာတွင် ကျေးရွာသားများမှ ဦးဆောင်ကြပြီး ကျေးရွာ
နေရာများတွင် ကျေးရွာသားများကသာ လုပ်ကိုင်မှုများ ဦးဆောင်ကြပါသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကပိုင်ဆိုင်မှုတွင် ကျေးရွာသား / ကျေးရွာသား ကလပ်ကလပ်
ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်
များ ပူးပေါင်းပါသည်။ ကျေးရွာသားများသည် ကျေးရွာသားများအပေါ် လွှမ်းမိုးချက်
ထားပြီး ဤတွင် ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်
ထားပါသည်။


ကျေးရွာသားများသည် မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်မှုကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ကားနည်းဖြင့်
ကျေးရွာသားများ၏ လွှမ်းမိုးမှု၊ ဝံ့တာဝန်ခံခြင်း၊ မဟုတ်ဘဲ နည်းပါးခြင်း တို့တွင်
ဦးဆောင်နိုင်ပါသည်။ များစွာ ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်
ကျေးရွာသားများကို စွမ်းဆောင်ရည်မရှိသော လူတို့ဖြင့် ကျေးရွာသားများ နည်းစွာ
ဆောင်ရွက်ပါသည်။ များစွာ ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်
ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကလပ်

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတ ပြမြေပုံ(Social Map / Resource Map)	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၁	၁၀	၂၁	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦ၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ အခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီဥတုများ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၁	၁၀	၂၁	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၀	၂၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၁	၁၀	၂၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



ပျူကျေးကျေးကုန်းအဖြစ်ပြုပြင်ခြင်း

ကျေးရွာကမည် - မိုးတိမ်ပြင်

ရက်စွဲ - ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

ရပ်ရွာကမည် - မိုးတိမ်ပြင်

ဆွေးနွေးခြင်း ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့

- ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးကို အားပေးထား၊ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ တိုင်းတိုင်း မွေးမြူရေး၊ လုပ်ငန်းများ ဖွင့်ပေးရုံ၊ လက်ထောက် လုပ်ကိုင်သူ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။
- ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ လုပ်ငန်းများ များပြား သောကောက်ပဲကောင်ဖြစ်ပါ။
- ကလေးကလေးများ ပြီး ဝင်ငွေ ရရှိမှု၊ ပုံမှန်မရှိသောကြောင့် တစ်ဖက် တစ်ကျေး သို့ ကလေးများ ကျောက်လုပ်ကိုင်သူများ လည်း ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာ၏ အထက်ကျ လှေများတွင် ပိုက်ဆံကို အိမ်ထောင်စုများ ရေဆိုင် ကြိုက် အခွင့်အလမ်းတွင် ဆင်းရဲသားများလည်း ရှိပြီး ရေဆိုင်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာ အတွင်းရှိ ဆေးပေးခန်း မှာ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ဆေးခန်း တည်ဆောက် ရန်မေ့ရာ ရှိ၍ ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်းရှိပါသည်။

(ခ) ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြောဆိုရေးရာ

ကျေးရွာကမ္ဘာ - မိုးတိမ်ပြင်ကျေးရွာ

ခုနှစ် - ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

အကြောင်းရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ
ရာသီဥတု												
မိုးကုပ်ပျိုးစူး	-					-	-			-	-	-
ဝင်ငွေတို့ဖြူ												
အစားအသုံးပစ္စည်း												
စားသောက်သုံးစွဲ												
ကျန်းမာရေး	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ရာသီဥတုတော်		-	-		-	-		-		-	-	

ကုသီခွင်ပြ မြေအိမ်

ကျေးရွာအမည် - မိုးတိမ်ပြင်

ရက်စွဲ - ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

ရပ်စုအမည် - မိုးတိမ်ပြင်

ဆွေးနွေးခြင်း ဌာန ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာ၏ စစ်ကစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ ဖမ်း / ပိတ်ဖမ်းပုံ / ဖြေပုံ / ကြက်ဖျက်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
- မြို့ခံသော ဒုစများ ဒုစိ အလျှင် ရောက်ပိုင်း ဒုစများမှာ မိုးဓာတ်ပုံပျက် ဖယုတ်သောကြောင့် စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ကထွက်ပုံများမှာ ကျပါသည်။
- ဝါဆိုလ ဌာန နတ်တော်လများတွင် သီးနှံပေါက်ပျက်ဖြစ်သောကြောင့် ကာကွယ်ရေးကောင်စီ ဂျာနီဗီ အခြားလများတွင် ကလပ်ကိုင် နှားပါးစွာ စင်စေ ဂျာနီဗီ နည်းပါး သည်။
- စင်စေ နည်းပါးပြီး ကလပ်ကိုင် နှားပါး သည်ကတွက် သီးနှံ ဖြိုရောင်း ၊ အကြွေးယူ ၊ ဖြစ်ပထက် ဤကလပ်များ လုပ်ကိုင် ကြံ့စပ်ပါသည်။
- ကလပ်ကိုင် နှားပါးသော စွေလများတွင် စိမ်းကိန်း လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ပါက ကလပ်ကိုင်များ ဂျာနီ သောကြောင့် စင်စေများ ဂျာနီ ခိုင်ပါသည်။

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြုစုရေး

ဥစ္စာနေ ပြုစုရေး ပြုစုရေး

ကျေးရွာကမ္ဘာ - မိုးတိမ်မြစ်

ရက်စွဲ - ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

အဆင့်	သက်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ ကား၊ လယ်ယာမြေ - ၂၀ ဧက၊ ထွန်စက်၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်	၂၉	၁၃.၁၈%
ကလေးကလေး	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်ယာမြေ - ၇ ဧက၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်	၁၁၀	၅၀%
ဆင်းရဲ	ထရုံကားအိမ်၊ လယ်ယာမြေ - ၁ ဧက	၇၆	၃၄.၅၅%
စာလွန်ဆင်းရဲ	လယ်ယာမြေမရှိ၊ နေအိမ်၊ လယ်ယာ	၅	၂.၂၇%
စုစုပေါင်း		၂၂၀	၁၀၀%

ဥစ္စာခရု ကြွယ်ဝမှု ပြုစုပေး

ကျေးဇူးကမည် - ဇိုးတိမ်မြင့်

ရက်စွဲ - ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

ကုန်စုံ ကမည် - ဇိုးတိမ်မြင့်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဥစ္စာခရု ကြွယ်ဝမှု အပိုင်းကို စာအုပ် (၄) အစုံ နှင့် သက်မှတ်ခံ ပါသည်။
- ကျေးဇူးတွင် ခိုင်စောင့်စု (၂၂၀) နှို သည် နောက် ချမ်းသာသူ ခိုင်စောင့်စု (၂၆) စု ၊ ကလပ်ကလပ် (၈၀) စု ၊ ဆင်းရဲ ခိုင်စောင့်စု (၁၀၆) စု နှင့် ကျွန်ဆင်းရဲ ခိုင်စောင့်စု (၅) စု နှို ပါသည်။
- ဝင်ငွေ ဂု နှို မှ နှင့် ကလပ်ကလပ် ဂွားပါး မှ ခြောက် ဆင်းရဲ သော ခိုင်စောင့်စု များ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- ကလပ်ကလပ် ပုံမှန် မှီဘ် ဝင်ငွေ ဂု နှို မှ နှင့် ပါးခြင်း ခြောက် ကျွန်ဆင်းရဲ ခိုင်စောင့်စု များ နှို ရှေ့ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- စီမံကိန်း စကောင့်ကလပ် ဖော်ပြခြင်း ဆင်းရဲ နှို ပါ သူများ ပါဝင် လျှင် နှို ဝင်ငွေ များ ဂု နှို လာ ပါ သည်။


(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ကျေးဇူးအာဆော် - မိုးတိမ်မြစ်

ခုက်စွဲ - ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



ပဋိကုဒ်အိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူးကမည် - မိုးတိမ်ဖြင့်

ရက်စွဲ - ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

ရုပ်စွဲကမည် - မိုးတိမ်ဖြင့်

ဆွေးနွေးခြင်း ဌာန ဘုန်းဝတ်ခြင်း

- လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ကျေးဇူးသားများမှ ဦးဆောင်ပါဝင်မှုများပါသည်။
- အိမ်မှ ကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှု၊ အပိုင်းတွင် ကျေးဇူးသမီး ဦးဆောင်မှု၊ အားကောင်း၍ ကျန်အပိုင်းများတွင် ကျေးဇူးသားများကသာ ဦးဆောင်မှု များပါသည်။
- ဦးဆောင်ငိုမိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ငိုမိမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဝင်ရောက်မှု၊ ဝိုင်းရံမှု၊ ဝိုင်းရံမှု၊ ကျေးဇူးသား / ကျေးဇူးသမီး ဦးဆောင်မှု၊ ကွာဟ ရှေ့ပါသည်။
- ကျေးဇူးသားများသည် အိမ်ထောင်ညှိစီ၊ ဖြစ်လာ စေခြင်း၊ ဦးဆောင်ငိုမိမှု များတွင် အားကောင်း ဖြစ် ကျေးဇူးသမီးများကလေး ဖြင့် မဟုတ်ဘဲ အားနည်းခြင်း ဖြစ်မှုများ ရှိထားရခြင်းကို စောင့် ကြည့်က ကွာဟ ရှေ့ပါသည်။
- ကျေးဇူးသားများ ဌာန ကျေးဇူးသမီးများ ကွာဟမှု၊ နည်းပါးစေရန် ကျေးဇူးသားများ၏ ဆန္ဒ များကို လည်း လက်တွဲ ဖော်ဆောင် သွားပြီး စေတနာဆောင်ရွက် သင့်ပါသည်။

(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံလား

ကျေးဇူးတင်အောင် - မိုးတိမ်ပြင်

တက်ခွဲ " ၂၄.၁၁.၂၀၁၉

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ



ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ: ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ

ကျေးဇူးကမ္ဘာ - မိုးတိမ်ပြင်

ရက်စွဲ - ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

ကုန်စုံကမ္ဘာ - မိုးတိမ်ပြင်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတွင် ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ: ပါ () ဖွဲ့ ဂြိုဟ်ပါသည်။
- ကျေးဇူးလုံခြုံရေး နှင့် ကိစ္စကပ်မှုသမ္မု ကို ကျင့်ချုပ်ရေးမျိုး နှင့် ကမ္ဘာ့ မှ လိုအပ်သလို သက်ဆိုင်ရာများ ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ: များ နှင့် ချိတ်ဆက်စွဲ ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ပညာရေး နှင့် သက်ဆိုင်သော ကိစ္စကပ်များ၊ ကျေးဇူးကော်မတီများ ပြုစုဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
- ကျေးဇူးကမ္ဘာတွင်: သာရေး၊ ငှားရေး၊ ကိစ္စကပ်များ နှင့် ကခြားသော အစား ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးဇူးကမ္ဘာ: ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ: များ မှ တတ်စွမ်းစွာပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
- ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ: တိုင်းတွင် ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ: / ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ: ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ: မပါဝင်သော်လည်း ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ: ပါဝင်မှု၊ ကားကောင်းပါသည်။
- ကျေးဇူးကမ္ဘာတွင် ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ: များ နှင့် ကျေးဇူးကမ္ဘာ: ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ: များ သည်လည်း တဖြည်းဖြည်း ချိတ်ဆက်မှု၊ ကားကောင်း လာပါသည်။

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဿနာ

ကျေးဇူးအာဆော် - မိုးတိမ်ပြင်

ရက်စွဲ " ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုပြဿနာ

အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား + အမျိုးအစား
ပျဉ်း	ထုတ်လုပ်ချက်	ထုတ်
ဇွန်	ယက်ကုန်စင်	ကျောက်
ထွက်စက်	စက်ချုပ်	ကောဇိုက်
လက်သမား	အိမ်ခြံမြေ	လက်သမား
ပန်းခုံ		ခန္ဓာ
		ဆိုင်ကယ်
		စက်ဘီး

ကျေးဇူးစာမည် - မိုးတိမ်ပြင်

ရက်စွဲ " ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ ပြုသော၊

အမျိုးအစား	အမျိုးအမည်	အမျိုးအစား + အမျိုးအမည်
ဌာန	စက်ချုပ်	
ဦး	အိမ်မှူး၊ တိရစ္ဆာန်	
ထွက်စက်	ထိန်းညှိကုန်	
ဆိုင်ကပ်		
စက်ဘီး		
ယာဉ်ကုန်စင်		
ပန်းခုံ		
လက်သမား		
လမ်း		
ကျောင်း		
စောလျှိုးကွင်း		
လုပ်ပာကွေ့		

ကရုဏ်းကဏ္ဍသုံးစွဲခြင်း ဌာန ထိန်းချုပ်ခြင်း

ကျေးဇူးကမည် - မိုးတိမ်ပြင်

ဗဟိုဌာနကမည် - မိုးတိမ်ပြင်

ရက်စွဲ - ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

စော့စွာခြင်း ဌာန ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကမ္ဘာ့သားများ ကသုံးပြုသော ကရုဏ်းကဏ္ဍမှာ ကား၊ ထွန်၊ ဖုန်း၊ နှားတို့ဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
- ကမ္ဘာ့သမီးများ ကသုံးပြုသော ကရုဏ်းကဏ္ဍမှာ မိမိမြို့ကိစ္စ၊ စက်ချုပ်၊ ထွန်လျက်ချက်၊ စက်ချုပ်ခြင်းတို့ဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
- ကမ္ဘာ့သား၊ ကမ္ဘာ့သမီး ကသုံးပြုသော ကရုဏ်းကဏ္ဍများမှာ လမ်း၊ ကျောင်း၊ လယ်ယာခြံ၊ ဆိုင်ကပ်၊ စက်ကိတ် တို့ဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
- ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အပိုင်တွင် ကမ္ဘာ့သားများ ကသုံးပြုသော ကရုဏ်းကဏ္ဍကို ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- တို့သို့ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အပိုင်တွင် ကမ္ဘာ့သမီးများသည် ယုံကြည်မှုကားနှင့် ခြင်း / ဗဟိုဌာနနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖြစ်ပြီး တို့ကြောင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း ကားနှင့် ပူးပေါင်းပါသည်။
- မိသားစု၊ ဂုဏ်ထူးတွင် ကရုဏ်းကဏ္ဍများ သုံးစွဲခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို ကမ္ဘာ့သားများသာမက ကမ္ဘာ့သမီးများပါ ပူးပေါင်းပါဝင် ယုံကြည်စောင့်ရှောက် နိုင်ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာ - မိုးတိမ်ဖွတ်
 နယ်စပ် - မိုးတိမ်ဖွတ်

ပေးပြီးမှ ရှေးကမဟုတ်ဝေခံရခြင်း

ခွဲကိစ္စ

အစဉ်	အမည်	ရေထူး/တာဝန်	အသက်	ဖွားမြင်ရက်
၁	ခေါ်ခိုင်း	ခေတရာဝန်ထမ်း	၃၈	၀၉-၇-၁၂-၇၄၅၇
၂	ဦးဝင်းကျိတ်	"	၃၁	၀၉-၇-၂၀-၇၄၅၇
၃	ခေါ်ကတကတ	ဒီထောက်အမှု	၃၁	၀၉-၇-၂၁-၇၄၅၇
၄	ဦးဖိုးပုစွန်	"	၄၆	၀၉-၇-၁၂-၇၄၅၇
၅	ခေါ်တင်တင်	ဝယ်ယူရေး	၅၅	၀၉-၇-၇-၅၅၁၃
၆	ဦးကျော်မျိုး	"	၃၉	၀၉-၆-၂၄-၇၄၅၇
၇	ခေါ်ခိုင်	"	၃၇	၀၉-၇-၇-၇၄၅၇
၈	ခေါ်မျိုးသိန်း	လုပ်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၄၇	၀၉-၇-၁၂-၇၄၅၇
၉	ဦးခိုင်းစော	"	၅၂	၀၉-၇-၂၀-၇၄၅၇
၁၀	ဦးဌေးဌေး	ကမ္ဘာရေးဆောင်ရွက်ရေး	၅၀	၀၉-၇-၄-၇၄၅၇
၁၁	ဦးဖိုးကျိတ်	ရွေးချယ်ရေးကော်မရှင်	၄၂	၀၉-၇-၄-၇၄၅၇
၁၂	ခေါ်ဖိုးမျိုး	ဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန	၃၅	၀၉-၇-၇-၇၄၅၇
၁၃	ခေါ်မျိုးသိန်း	"	၄၀	၀၉-၇-၁၂-၇၄၅၇
၁၄	ဦးဌေးဝင်း	"	၄၁	၀၉-၇-၇-၇၄၅၇
၁၅	ဦးကျော်ဦး	ဒီထောက်အမှုကော်မရှင်	၄၁	၀၉-၇-၁၅-၇၄၅၇
၁၆	ခေါ်စောစို	ဝေဖန်ကွဲပြားမှုကော်မရှင်	၄၇	၀၉-၇-၇-၅၅၁၃
၁၇	ခေါ်မျိုးစွန်	"	၃၀	၀၉-၇-၇-၅၅၁၃

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဒေါ်သက်ခင်</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် <u>၀၄-၄၄၇၀၂၃၃</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်စိန်သ</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>မြို့နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာ</u>	ကျေးရွာ <u>မြို့နယ်</u>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မဟာ</u>	<u>၂၂၄</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၂၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	-
လူမျိုးစုရော အခြား -----	-	ဘာသာရော -----	-
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁၃</u>	<u>ဗုဒ္ဓ</u>	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၇၀</u>	<u>ဗုဒ္ဓ</u>	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>မဟာ</u>	<u>၅၄၀</u>	<u>၆၂၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၇၄</u>	<u>၅၀</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မိုးကန်မက်
(၂) ကျောင်းကန်မက်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်သက်ချိုဦး
လက်မှတ် ချို နေ့စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ဇော်ဝေ
လက်မှတ် ဇော်ဝေ နေ့စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညှိနှိုင်း ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဖြူစိန်သူ

နေ့စွဲ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ဒွားတိုက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု မြို့တော်မြို့၊ ကျေးရွာ မြို့တော်မြို့

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၁၁.၂၇	၂၄.၁၁.၂၇	၇၃	၆၀	၁၂၉	၁၃၃	မမာ
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့နယ် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၁၁.၂၇	၂၅.၁၁.၂၇	၆၁	၇၃	၁၂၀	၁၃၄	မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၁၁.၂၇	၂၅.၁၁.၂၇	၆၁	၇၃	၁၂၀	၁၃၄	မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၁.၁၂.၂၇	၂၁.၁၂.၂၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၁.၂၈	၂၅.၁.၂၈	၆၁	၇၃	၁၂၀	၁၃၄	မမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၂.၂၈	၂၆.၂.၂၈	၉	၅	၁၄	၁၄	မမာ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၂.၂၈	၂၆.၂.၂၈	၉	၅	၁၄	၁၄	မမာ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ သက္ကာရကျန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ မြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မတီအဖွဲ့ (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဇော်ဝင်း

နေ့စွဲ ၂၅.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □
 စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ်/မြို့နယ် မန္တလေး မြို့နယ် ဘိုးတော် ကျေးရွာအုပ်စု မိုးလိမ် ကျေးရွာ မြို့မ ဝယ်ကြမ်း
 ၀။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မျိုးစေ့ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု ဝန်ဆောင်မှု မရခြင်း	၁ ဖွံ့ဖြိုးမှု ဝန်ဆောင်မှု မရခြင်း
၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲများ မရှိခြင်း	၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲများ မရှိခြင်း
၃ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မရခြင်း	၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲများ မရှိခြင်း
၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲများ မရှိခြင်း	၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲများ မရှိခြင်း
၅ အကျိုးမရှိဘဲ ဝန်ဆောင်မှု ရခြင်း	၅ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲများ မရှိခြင်း

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲများ မရှိခြင်း	၁ လမ်းကောင်း၊ ရေအေး ရရှိခြင်း
၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲများ မရှိခြင်း	၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲများ မရှိခြင်း
၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲများ မရှိခြင်း	၃ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိခြင်း
၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲများ မရှိခြင်း	၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲများ မရှိခြင်း
၅ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲများ မရှိခြင်း	၅ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲများ မရှိခြင်း

၂။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးစီးပွားစွန့်စားမှု အရ အတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	ကျား + မ	၂၂၀၀၀၀၀	၁၁၅၅
၂	စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲများ မရှိခြင်း	ကျား + မ	၂၁၀၀၀၀၀	၁၁၇၀
၃	စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲများ မရှိခြင်း	ကျား + မ	၁၀၀၀၀၀၀	၁၁၇၀
၄	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးခြင်း	ကျား + မ	၂၁၁၂၀၀၀၀	၁၁၇၀
၅				

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	စက်ယူပါဝင်စာနိ	မ	
၂	စုစည်းဖြေထုတ်ပေးရန်	ကျား	
၃	အဖျား/အကုမ နားရဆောင်	ကျား	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပိတ်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဦး ငွေ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅. ၁၁. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုတော်ပြစ်ခံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

ကျင်းပသည့်နေရာ - ရွာလယ်ဓမ္မာရုံ
 ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၂၅.၁၁.၂၀၁၇
 ကျင်းပသည့်အချိန် - ၈နံ.လည် (၁၂:၀၀)
 ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - ဒုတိယကဏ္ဍကလေးကလေး

တက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား (၆၁)၊ အမျိုးသမီး (၇၃)၊ စုစုပေါင်း (၁၃၄)
 ဆွေးနွေးချက်များ

ပျဉ်းမာန်မြို့နယ်ကိန်း၊ ဒုတိယပွဲစက်ဝန်းကလေးကလေး နှစ်ကိန်းပျဉ်းမာန်မြို့နယ်၊
 ပွဲစက်ဝန်းကလေးကလေး၊ ဒုတိယပွဲစက်ဝန်းကလေးကလေး၊ ပျဉ်းမာန်မြို့နယ်
 ပွဲစက်ဝန်းကလေးကလေး၊ ဒုတိယပွဲစက်ဝန်းကလေးကလေး ။
 ဆွေးနွေးချက် (၁)

ပျဉ်းမာန်မြို့နယ်ကလေးကလေး၊ ဒုတိယပွဲစက်ဝန်းကလေးကလေး မှ ပထမပွဲစက်ဝန်းကလေးကလေး
 ထားသော ပုံရိပ်များကို ပြန်လည်ချစ်ဖို့ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေရန် လာသော
 ကလေးကလေးများကို ကျေးဇူးပြုပေးရန် ပြန်လည်ဆွေးနွေးသက်သက်ဆွေးနွေး
 ကျေးဇူးပြုပေးရန် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေရန် လာသော ကလေးကလေးများ၊ ဒုတိယ
 ပွဲစက်ဝန်းကလေးကလေး၊ ဒုတိယပွဲစက်ဝန်းကလေးကလေး၊ ပျဉ်းမာန်မြို့နယ်
 ကလေးကလေးများကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးချက်များကို ပြန်လည်
 ကလေးကလေးကလေးကလေးကလေး ပြန်လည်ဆွေးနွေးချက်များ
 သည် ပထမပွဲစက်ဝန်းကလေးကလေး ပြန်လည်ဆွေးနွေးချက်များ

ဆိုခြင်းချက်များ/သဘောတူညီချက်များ

ကို မြန်မာ့စာပေ အဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ထားပြီး၊ လျှင်၊ လျှင်ဆောင်နှင့် ဆန္ဒမရှိသော ကော်မတီဝင်များ၊ ကာ၊ စားထိုး၊ မြန်မာ့ခုံ၊ တား၊ ဇင်း၊ ၁ ကော်မတီဝင်များကို စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသစ်၊ တင်၊ ပါဝင်စေရန် မြန်မာ့ ပါဝင် ဇွဲ၊ သုံး၊ ဇင်းများကို ကျေးဇူးပြုပေး၍ သဘောတူညီချက် ရယူကာ ဆုံးဖြတ် ကတည်းပြု ခဲ့ပါသည်။

ဓမ္မစွဲချက် (၁)

လက်ထောက်နည်းပညာများ ဦးကိုကိုမောင် မှ ကကာကွယ်များ ဖြစ်ပတ်သက်ပြီး လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကကာကွယ် ဖွင့် သာထပ်ပါတတ်၊ ကျင့် ကကာကွယ်များကို သဘောတူမြန်မာ့ ဂွင်း၊ ဇွဲ၊ ကျေးဇူးပြုပေး ဖွင့် စား၊ မြင်း၊ စေတနာ၊ ဇင်း၊ များကို လျှင်ဆောင် ခဲ့ပါသည်။ ကကာကွယ်များ၊ စာပေ၊ ဇွဲ၊ ပါတ်ဝင်၊ ကျင့် ထိခိုက်မှု၊ မရှိစေရန် စာတတ်ငြိမ် ဆုံး ရှောင်ယှဉ်ရမည် ဖြစ်စေရန် ဂွင်း၊ မြင်းပါသည်။

ဓမ္မစွဲချက် (၂)

လက်ထောက်နည်းပညာများ ဦးကိုကိုမောင် မှ ပထမဦးစွာချုပ်ထား သောလျှင်များ၊ ကပင် ထပ်တိုး နိုင်စေရန်၊ စောစောပြီး ဦးစားပေး လျှင်များ ကို မိမိ၊ စွဲချက် ခဲ့ပါသည်။ လျှင်၊ စွဲချက်၊ ကပင်၊ စာကျုံးဝင် / မဝင် ဂွင်း၊ ဇွဲ၊ ဖြီး စွဲချက် ထား သောကော်မတီဝင်များ၊ ကာ၊ ဆောင်ရန် / စတင်ရန် စာချက်များ သိရှိစေပြီး လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဗဟိုယဉ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးဇူးပြုပေး / သားများ စွဲချက် ထားသော ကို စာကောင်စာတည်း လက်မှတ်ဖြစ်စေရန်၊ စော စားပြီး စာချက် စာတည်း ကို ကောင်စီခွဲ ကျင့်ပ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

	မှတ်တမ်းတင်သူ	အတည်ပြုသူ
လက်မှတ်	<u>ပါး</u>	<u>ဇွဲ</u>
အမည်	<u>ဦးဝင်း ကိုသန်း</u>	<u>ဦးဖိုးဖိုး</u>
ရာထူး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဝန်ထောက်ချုပ်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မနက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မှရင်းသည်အား VPSG တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အားဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလိမ့်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	စာပေ/စာအုပ်များ ဆောင်ရွက်ရန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ	မရှိပါ	-
	၂	စားနပ်ရိက္ခာဆောင်ရွက်ရန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ	မရှိပါ	-
	၃	အစားအသောက်/အစားအသောက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ	မရှိပါ	-
	၄		<input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
အသံထုတ်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၀	စာအုပ်/စာအုပ်များ	<input checked="" type="checkbox"/> မ	မရှိပါ	
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> မ		

		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> ကျား			
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> ကျား			
အမျိုးအမည်	၁	ပျားခပ်တိုက် ဒေါ်. နွယ်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	
	၂	ကျေး. ရွာတွင်းတစ် များပြာ ဖုတ်ခင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေး. ရွာပျာတူ	ပျာတူမပိုင်ဖြစ်ပါက
	၃	စုတေးခွေ ဂြိုဟ်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၂။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-ဦးငြိမ်းသူ ရက်စွဲ- ၂၈.၄.၂၀၁၈ ရွာ-မိုးတိမ်ပြင် VDP ရက်စွဲ ၂၈-၄-၂၀၁၈

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု-မိုးတိမ်ပြင်ကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

