

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ပြုစီမံကိန်း



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မိုင်းဟန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်ပိန်(အောက်)ကျေးရွာ


မာတိကာ

- ၁။ မိုင်းခတ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ 2
- ၂။ နောင်ပိန်(အောက်)ကျေးရွာ အခြေပြမြေပုံ..... 3
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) 4
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား 4
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ 5
 - ၆.၁။ လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ..... 5
 - ၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် 6
 - ၆.၃။ ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း..... 7
 - ၆.၄။ ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း 8
 - ၆.၅။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား 9
 - ၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ..... 10
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ 11
- ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) 12
 - ၈.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)..... 12
 - ၈.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ)..... 15
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)..... 19
 - ၉.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)..... 19
 - ၉.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)..... 20
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ -၃) 21
 - ၁၀.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 21
 - ၁၀.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 23
- 25
- ၁၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ 26
 - ၁၁.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ..... 26
 - ၁၁.၁။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ..... 27
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း 28
 - ၁၂.၁။ ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း..... 28
- ၁၃။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်စာရင်း 29
- ၁၄။ LIFT၏နည်းပညာအကူအညီဖြင့်ရေးဆွဲထားသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ကိုးကားချက် 30

၁။ မိုင်းခတ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ နောင်ပိန်(အောက်)ကျေးရွာ အခြေပြမြေပုံ



၃။ မိုင်းဟန်ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁. မိုင်းဟန်ကျေးရွာ
၂. ဝမ်ကောင်းကျေးရွာ
၃. ဝမ်ဖိုင်တိုက်ကျေးရွာ
၄. ဝမ်ဖိုင်နေကျေးရွာ
၅. ဝမ်မဟီးကျေးရွာ
၆. ဟာကြားအက်ကျေးရွာ
၇. ဟာကြားဝမ်ကျေးရွာ
၈. ဖားငင်နေကျေးရွာ
၉. နမ့်ပိကျေးရွာ
၁၀. နောင်ပိန်(ထက်)ကျေးရွာ
၁၁. နောင်ပိန်(အောက်)ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

“ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း”

ကျေးရွာ - နောင်ပိန်(အောက်)

အုပ်စု - မိုင်းဟန်

မြို့နယ် - မိုင်းခတ်


နောင်ပိန်ကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၁၀၀)ခန့်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် မီးဘေးကြောင့် အိမ်ခြေများခွဲသွားခဲ့ကြပြီး ယခုအခါတွင် နောင်ပိန်အပေါ်ရွာနှင့် နောင်ပိန်အောက်ရွာဟု၍ ကွဲသွားခဲ့ကြသည်။ အာခါလူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး ခရစ်ယန်ဘာသာကိုအများဆုံး ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသည်။ နတ်စားဘာသာ ကို ကိုးကွယ်ယုံကြည် သူများလည်းရှိကြသည်။ အဓိကစီးပွားရေးမှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပြီး အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ များမှာ စပါး၊ ပြောင်းပွား နှမ်း ၊ ပဲပုတ်တို့ဖြစ်ကြသည်။ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမားရေး စောင့်ရှောက်မှုမှာအားနည်းကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား


စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Venn diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ


၆.၁။ လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်



၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း (ပြက္ခဒိန်) ရက်စွဲ

- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။
- ဝေလံ အောက်တွင် ဥဒီမျှ မရှိပါ။
- ဝေလံ မုသ်းချိန်တွင် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ အလုပ်လုပ်ကြိုးစားခြင်း ဖြစ်ကြသည်။
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး လုပ်ငန်းများ ဥဒီမျှ မရှိပါ။
- အမျိုးသမီး စီးဆောင်ရာ လုပ်ငန်းများ အလုပ်လုပ်ကြိုးစားခြင်း ဖြစ်သည်။
- ဝေလံချက်၊ အဖွဲ့ချက်၊ စီးပွားရေး တို့ကို လုပ်ကြိုးစားပါသည်။

၆.၃။ ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ရက်စွဲ-၂၀၁၁-၁၄
ကျေးရွာ နောင်ဖိန် ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၁၂ ယောက်၊ မိန်းမ ၉ ယောက်


အဆင့်	အကြောင်းအရာ	အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ
ချမ်းသာ	ပျဉ်ထောင်ဒီဇီ၊ တောင်ယာ (၆) ဧက၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဩက်၊ ဝက်၊ စပါး၊ ငြိုဟ်စက်၊ သုံးဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆိုင်ကယ် (ပျဉ်ဒယား)	၈	၃၈
အဆင်ပြေ	ကျွဲ၊ နွား (အနည်းငယ်)၊ ပျဉ်ထောင်ဒီဇီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ တောင်ယာ (အနည်းငယ်)	၄	၁၉
ဆင်းရဲ	တောင်ယာ၊ ဩက်ဝက် (အနည်းငယ်)၊ သက်ကယ် ဒီဇီ	၁၃	၄၃
အလွန်ဆင်းရဲ	တောင်ယာ (အငှားထိုက်)၊ သက်ကယ်ဒီဇီ၊ ဩက်၊ ဝက် (အနည်းငယ်)	၀	၀
စုစုပေါင်း		၂၅	၁၀၀

ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏ သုံးသပ်ချက်

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း (ရှောင်ဖိန်)

- ကျေးရွာတွင် ဆင်စု သော အိမ်ထောင်စု မှ (၁၄) အိမ် ဖြစ်သည်။
- ဆင်းရဲသူ ညံ့အကြောင်းတွင် မှာ ပညာမတတ်၍ မဟာ ၁၃ တန်း ဖြစ်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အာဏာ မရဘဲ ခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- ဆင်းရဲ သော အိမ်ထောင်စုများကို အလုပ်အကိုင် အခွင့်အာဏာ ပေးပေး ဆိုပါက တိုးတက်လာ မည်။

၆.၄။ ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

အေး: ၅၅ (၀၀) နှင့် ဆန်း: ၀၈ (၀၀) (ပင့်ကူအိမ်) ရောင်ဖိန်

- အမျိုးသမီးများ အမှတ်ကွာသည့်အကြောင်းတရားမှာ အမျိုးသမီးများသည် မဟာမိတ်တို့အား တွေ့ရပါက ပါးခြင်း၊ အပူပူအလှိုင်းအခွင့်အလမ်း နည်းခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသား ထက်နည်းပါးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ခြံအတွင်း များကိုသာ အများဆုံး ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်း၊ အပူပူအလှိုင်းအခွင့်အလမ်း ပါးခြင်း၊ အသိပညာနည်းပါးခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးများ အား ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ပါဝင်ခွင့်ပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်များ ပေးခြင်း၊ အပူပူအလှိုင်းအခွင့်အလမ်း ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အလမ်း တို့ဖြစ်သည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၈.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် (ပြန်မာ) ဦး ဒီဂျေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ၆၅၇၆၃
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း (အရှေ့)	မြို့နယ် မိုင်းခတ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဗိုလ်မာ
		ကျေးရွာ ကျောင်းတိုက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဘာသာ...	39	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	36
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) မြန်မာဘာသာ	3
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	12		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဘာသာ...	141	101
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	39	-

21.6829 517
99.5199966

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာအုပ်အမျိုးအစား	အမှတ် ပြင်ပါ	ကျွန်းမာအမျိုးအစား	အမှတ် ပြင်ပါ	ဘာသာအမျိုးအစား အစဉ်များ	အမှတ် ပြင်ပါ
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ရေး	<input type="checkbox"/>	ဝေဖန်	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂလိကရေး	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေး	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးရေး	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂလိကရေး	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေး	<input type="checkbox"/>	တို့အတွက်ရေး	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း	<input type="checkbox"/>	ဝေဖန်ရေး	<input type="checkbox"/>	ခေတ်ဟန်ရေး	<input type="checkbox"/>
လယ်လုပ်ရေး	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	တပ်	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်စု		မှတ်စု		မှတ်စု	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးဇူးတင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာအုပ်အမျိုးအစား	(၂) ကျွန်းမာအမျိုးအစား		(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်း ထိုင်သူ	အခြား ရွာ လာသူ	ရွာတွင်း ထိုင်သူ	အခြား ရွာ လာသူ	ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြား ရွာ လာသူ
ပုဂ္ဂလိကရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	လက်သား	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်အောက် ကျွန်းမာအမျိုးအစား	<input type="checkbox"/>	ရန်ပုံ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြားကျွန်းမာအမျိုးအစား	<input type="checkbox"/>	လက်ထဲတွင် စီအေ	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘာသာရေး	<input type="checkbox"/>	ခရစ်တော်	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်ပကျွန်းမာအမျိုးအစား	<input type="checkbox"/>	စက်မှုရေး	<input type="checkbox"/>
မှတ်စု			မှတ်စု		မှတ်စု	

(ဃ) ကျေးဇူးတင်မှု၊ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးဇူးတင်မှုသည် ဝမ်းအိ ကျေးဇူးတင်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှည့်လမ်း အခြား _____

(င) ကျေးဇူးတင်မှုပုံစံများ

- (၁) လူထုဝေဖန်ခြင်းပုံစံကို အတည်ပြုပြီး ကျေးဇူးတင်မှုပုံစံများ ပြုစုပေးနိုင်ပါသလား? ပိုင်ပါ
- (၂) ရှိပါက ဤပုံစံများကို မည်သည့် ဝန်ထမ်းပိုင်ဆိုင်ပါသနည်း? ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ
- (၃) ဤပုံစံများကို ပြန့်နှံ့အသုံးပြုနိုင်ပါသလား? နှစ်..... / မသိပါ
- ပြုစုပါသည် / မပြုစုပါ / မသိပါ

(စ) ဝန်ထောက်အဖွဲ့

(၁) ဤကျေးဇူးတင်မှုပုံစံကို ဝမ်းအိ ကျေးဇူးတင်မှုပုံစံအထိ ဝန်ထမ်းပိုင်ဆိုင်မှုကွာဝေးသနည်း? ပိုင် 2.5 / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀/၀၅/၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀/၀၅/၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ကြေးရွာအုပ်စု: ၆၆-၀၅-၂၆၂၄

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအိတ် ၀၅

လက်မှတ်

နေ့ ၆.၁၂.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်ဇွန်

လက်မှတ်

နေ့ ၆.၁၂.၂၀၁၈

၈.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ)

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည်တွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဒါးဂျေ.	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇနီးနံပါတ် ၀၄၃၅၇၈၄၃၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦး ဇနောင်မင်းဗမာ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်း၊ အရှေ့.	မြို့နယ် နိုင်းခတ်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဟန်
		ကျေးရွာ နေဂင်ပြင် (ဒေကန်)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) အာဒါ	၂၁	ဘာသာ(၁) ခရစ်ယာန်	၂၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၆၆	၆၄	၁၃၀
လူမျိုးစု (၁)-----	၆၆	၆၄	၁၃၀
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၁	၀	

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံ့ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

မှတ်တမ်းတင်ရန်

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---3---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၀၉:၂၅---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၀၀:၃၀---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မီးလောင်ခြင်း-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဒါးဂျေ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၀.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ကေတမင်းမင်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၀/၁၁/၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၉.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးစောဝေ
ဇနီး	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ
ပြည်နယ်/တိုင်း/ရင်း (အရှေ့)	မြို့နယ် မိုင်းခတ်
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
	စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>
	စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
	ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့် ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄.၂.၂၀၁၆	၄.၂.၂၀၁၆	၇	၇	၈	၄၂ ၈၁၆	၃၄	၃၇%		
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၂.၂၀၁၆	၄.၂.၂၀၁၆	၁၅	၇	၁၄	၄၂ ၈၁၆	၃၄	၁၀၀%		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး										
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂.၂.၂၀၁၆	၂.၂.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂.၃.၂၀၁၆	၂.၃.၂၀၁၆	၅	၆	၁၁	၈၁၆ ၁၁	၃၄	၃၈.၂၁%		

1

၉.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၉.၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိုးရွတ်ပါသော အချက်အလက်များနှင့်အညီ လက်ထောက်နှုန်းညွှန်းများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို ဖြည့်စွက်ရန်နှင့် ကျေးဇူးတင်အပ်ကြောင်း ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်။

ရည်ရွယ်ချက်/လက်ထောက်နှုန်းညွှန်းများနှင့်အညီ အမည်: ၆၈၆၆၆၆၆၆

နေ့စွဲ: ၂၀/၂/၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပါ။ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ရှမ်းအစုရှေ့	မြို့နယ် ဝိုင်းစိတ်	ကျေးရွာအုပ်စု	အရပ်အဝန်း					
			စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	နေ့စွဲ	အရပ်အဝန်း	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်	စက်ဝန်းအရပ်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								

Cycle


၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ခင်းမုဆောင်အသစ်တည်ဆောက် ဖြန့်	က + ဝ	၃၀ x ၂၀ x ၁၂ ၁၂၀၀ (၁၆၅)	၃၄၃
၂	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်ပစ်ခင်းဖြန့်	က + ဝ	၆၄ x ၁၅ - သိုး (၂၁၆) ၁၅၀ x ၁၅ - သိုး (၄၀၃)	၃၄၃
၃	ရေလျှော်ကန်ဖြန့်ဖြန့်	က + ဝ	၁၀ x ၁၀ x ၆ ၁၀၀ (၃၅)	၃၄၃
၄	ကျေးရွာကျွတ်စစ်ပစ်ခင်း	က	၁၅၀ (၂၀၀)	၃၄၃
၅	ကျေးရွာကျွတ်စစ်ပစ်ခင်း	မ		၃၄၃
၆	ကျေးရွာ သုံးအိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်း	က + ဝ	၁၅၀ (၆၅)	၃၄၃
၇	ကျေးရွာကျွတ်စစ်ပစ်ခင်း	မ		၃၄၃

၉။ စားပေးခင်းအသစ်တည်ဆောက် နှစ် + ဝ ၃၄၃
 ၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခက်ပျက်သစ်တန်း	မ	ခက်ပျက်သစ်တန်း ခက်ပျက်
၂	ခက်ပျက်ပေးခြင်းဖြင့် ခက်ပျက်	က	ခက်ပျက်ပေး
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောစိန် လက်မှတ်  ခေ.ရ. ၆.၂၃.၂၀၂၄

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

(မျှော်မှန်းခြင်း)အုပ်စုဖွဲ့၊ ရွေးကောက်ပွဲများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ခင်း၊ မဆောင်ရွက်ပါက အလည်အဝတ်များ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းနိုင်မည် -	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ခုကျား+ မ
အဖွဲ့အစည်း လမ်း၊ များ၊ ကောင်းပါက သွားလာစေရန် ကူညီမည် -	<input type="checkbox"/> ခုကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မူကြမ်းရေးရာ၊ ရှိပါက ကဏ္ဍများ စားသုံးခြင်း နိုင်မည် -	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ခုကျား+ မ
အိမ်သာ၊ ရှိပါက ကျန်းမာရေး၊ ရှေး၊ မူကြမ်းရေးရာ -	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ခုကျား+ မ
အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပါက မစေရန် အဖွဲ့အစည်း ပွားလာနိုင်မည် -	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ခုကျား+ မ
ရွေး၊ ဖြစ်၊ ရေး၊ သင်တန်း၊ ရှိလျှင် ရွေး၊ ဖြစ်၊ ရေး၊ တွင် အား၊ ကောင်း၊ ကာမည် -	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ခုကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၁။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကဲခတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း တန်ဖိုး ဝပ်တင်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဝါဒိုး၊ ဗဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	ကျေးရွာ၊ ဗဆောင်	၃၅,၀၀၀,၀၀၀	၆၆	၆၄	၁၃၀
၂	ဈာန်တွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	က	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၃၅,၄၀၀,၀၀၀	၆၆	၆၄	၁၃၀
၃	မုလှိုင်ကျောင်းဆောင်စာရင်းဆောက်ခြင်း	က+မ	ပညာရေး	၃၅,၀၀၀,၀၀၀	၆၆	၆၄	၁၃၀
၄	အမျှတသုံး အိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	စေ့စပ်သန့်ရှင်းရေး	၄၅,၀၀၀,၀၀၀	၆၆	၆၄	၁၃၀
၅	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	ဇီဝဗေဒ	၁၆,၂၀၀,၀၀၀	၆၆	၆၄	၁၃၀

၂။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကဲခတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မွေးမြူရေးဆောင်ရွက်ခြင်း	က+မ	အိမ်ထောင်ရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အိ.ကျ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀/၁၁/၁၉

၁၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၁.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၆၃၁၂

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေး

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအောက်အဖွဲ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေလိုရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ကျေးရွာခရီးဖောက်ရေး			✓			
	၂	ရွာတွင်းလျှပ်စက်ဖွဲ့စည်းရေး			✓			
	၃	ရေပေးစနစ်ဖွဲ့စည်းရေး			✓			
	၄	ကျေးရွာအတွင်းရေပေးစနစ်	✓					
	၅	ကျေးရွာအတွင်းရေပေးစနစ်		✓				
လူမှု၊ စီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ခေကာအောက်အဖွဲ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ဖွံ့ဖြိုးရေး/ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ဆိုင်ခေကာ အောက်အဖွဲ့များ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	ရိက္ခာရေးရာဆိုင်ရာ	✓					
	၂	ရိက္ခာရေးရာဆိုင်ရာ		✓				
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့နည်းရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြား နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀	ရိက္ခာရေးရာဆိုင်ရာ		✓				
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၁.၁။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖွဲ့ရေး	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ			စုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်းမတံတား၊ ရေပေးစနစ်၊ လမ်းမတံတား)	၁	ရွာတွင်း ရွာကရပ်ကမ်း ဆေးခြင်			✓	၂၀၁၄		
	၂	ကျေးရွာချင်းမဆောင်			✓	၂၀၁၄		
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (လူမှုဝန်ထမ်း/ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်ခေကာအထောက်အပံ့များနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မြေကြိုကျောင်းလက်ဆောင်ခြင်း			✓	၂၀၁၄		
	၂	အများစု သစ်သား ကျွတ်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၄		
	၃	မာကြည်အိမ် ကျွတ်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၄		
	၄							
	၅							
သက်တောထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍ (ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဆိုင်ခေကာအထောက်အပံ့များနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ငြားဆိုင်များ၊ သို့မဟုတ် အခြားအထောက်အပံ့ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၂.၁။ ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးတင်စွာ - နှစ်ပတ်
 ရက်စွဲ - ၂၀/၁၁/၁၉
 နံနက် - ၉ (၅:၅၀) - (၁၀:၃၀)
 နေရာ - Church ကျောင်း
 ကျေးဇူး - ရှေးဦး (ဝေဖန်စကော)

အကြောင်းအရာ - ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးဇူးတင်အစည်းအဝေး
 ၃၀ (၉:၃၀) ကွင်း ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး ဖြစ်ကာ
 စတင်ပေးသော ကျေးဇူးတင် ဖြစ်ချက်များ ရေးဆွဲရေး၊ PRA စာတမ်း
 (၆) နှစ်ပြန်ကာ Review လုပ်ဆောင် ပေးသော အစည်းအဝေး - စကောဒီဇင်ဘာ
 ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရေး နှင့် ဖြစ်ချက်များ ဆွဲချက် စာတမ်း
 ခံယူ အခန်းကဏ္ဍ၊ ပျော်ရွှင်ချမ်းသာ ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပေးအပ်ခြင်း
 စတင်ပေးသော ပါယာဂွမ် ရှေးဦးစကော၊ ကွင်း ဖြစ်ချက်များ
 ကျေးဇူးတင်မှုကို စကော အစည်းအဝေး ပေးအပ်ပေးသော အစည်းအဝေး
 အကြောင်း အစည်းအဝေး ပေးအပ်ပေးသော ရှေးဦးစကော၊
 ကွင်း ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ပတ် ကို ကျွန်ုပ်တို့ အစည်းအဝေး ကျွန်ုပ်တို့
 စကော စာတမ်း အစည်းအဝေး ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ အစည်းအဝေး
 ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့
 ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့

ရှေးဦးစကော


၁၃။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်စာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ		ရာထူး/ တာဝန်
၁	ဦးလော်ဒါး(၁)	ကျား		ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ဘူးတီ		မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်ဘူးအော်		မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဦးလီမွန်	ကျား		စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးလော်ဆ	ကျား		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်ဘူးမိ		မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်ဘူးဂျူး(၂)		မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးလော်ဒါး(၂)	ကျား		လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးအားဂေါင်	ကျား		ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်ဘူးဂျူး(၁)		မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ
၁၁	ဦးအားဟူး	ကျား		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၂	ဒေါ်ဘူးညူး		မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဦးလီဆား		မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
ကော်မတီဝင်စုစုပေါင်း		၆	၇	၁၃ ယောက်

၁၄။ LIFT၏နည်းပညာအကူအညီဖြင့်ရေးဆွဲထားသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ကိုးကားချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်မှကိုးကားချက်များ				
စဉ်	အကြောင်းအရာ	(၄၈) ဇယားအညွှန်း		မှတ်ချက်
		ကိုးကားရန်	လေ့လာရန်	
၁။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	ဇယား ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၆။	ဇယား ၈၊ ၂၂၊ ၂၇၊ ၃၀၊ ၄၂။	
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	ဇယား ၄၊ ၅၊ ၁၄၊ ၂၃၊ ၃၇၊ ၄၀၊ ၄၁၊ ၄၂။	ဇယား ၈၊ ၁၃၊ ၂၇၊ ၃၈၊ ၄၄။	
၃။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ဇယား ၆၊ ၁၃။	ဇယား ၁၆။	
၄။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	ဇယား ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၉၊ ၄၃၊ ၄၅၊ ၄၇။	ဇယား ၁၃၊ ၁၇၊ ၃၈။	
၅။	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု	ဇယား ၉၊ ၁၅၊ ၂၄၊ ၃၄၊ ၃၇။	ဇယား ၂၂၊ ၂၆၊ ၃၅။	
၆။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်	ဇယား ၃၊ ၃၀၊ ၃၉၊ ၄၀။	ဇယား ၃၀။	
၇။	ဗင်းပုံစံ	ဇယား ၁၁၊ ၁၂။		

နောင်ပိန်(အောက်)ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ဇယား ၄၈ ခုဖြင့် ဖော်ပြထားကြောင်းတွေ့ရသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

“ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု”

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)