

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


မိုင်းဟန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝမ်ကောင်းကျေးရွာ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ.....	၂
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ).....	၃
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	၃
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း).....	၄
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/ PRA) အကျဉ်း ချုပ်ဖော်ပြချက်.....	၄
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ.....	၅-၁၀
၇။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ.....	၁၁
၈။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁).....	၁၂-၁၄
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ- ၂).....	၁၅
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃).....	၁၆-၁၇
၁၁။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ.....	၁၈
၁၂။	LIFT၏နည်းပညာအကူအညီဖြင့်ရေးဆွဲထားသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ကိုးကားချက်.....	၁၉

LIFT၏နည်းပညာအကူအညီဖြင့်ရေးဆွဲထားသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်မှ အချက်အလက်များကို ကိုးကားအသုံး ပြုထားပါသည်။

၂။ ဝမ်ကောင်းကျေးရွာ အခြေပြမြေပုံ



၃။ မိုင်းဟန်ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁. မိုင်းဟန်ကျေးရွာ
၂. ဝမ်ကောင်းကျေးရွာ
၃. ဝမ်ဖိုင်တိုက်ကျေးရွာ
၄. ဝမ်ဖိုင်နေကျေးရွာ
၅. ဝမ်မဟီးကျေးရွာ
၆. ဟာကြားအက်ကျေးရွာ
၇. ဟာကြားဝမ်ကျေးရွာ
၈. ဖားငင်နေကျေးရွာ
၉. နမ့်ပိကျေးရွာ
၁၀. နောင်ပိန်ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

“ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း”

ကျေးရွာ - ဝမ်းကောင်း

အုပ်စု - မိုင်းဟန်

မြို့နယ် - မိုင်း ခတ်


ဝမ်းကောင်းကျေးရွာအား လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက အာခါလူမျိုးများကတည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ အာခါလူမျိုးများနေထိုင်ကြသည်။ တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသည်။ အဓိကစီးပွားရေးမှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပြီး စပါးကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးပါသည်။ ဗညာရေးတွင်စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းပါက မိုင်းဟန်ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ကုသရသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား


စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကုန်း မ ဟင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ သုံးသပ်ချက်



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးဇူး- ဝမ်းကောင်း
အရပ်စု- မိုင်းဟန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရက်စွဲ- 3.12.2018
ပီဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား- ၈
မ- ၇

အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	ရက်စွဲ
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး													
ရာသီဥတု	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
မိုးရွာခြင်း	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔
ကျားမရေး													
ရေကန်များ													
မွေးမြူရေး													
အစားအသုံးများ													
လုပ်ငန်းအားလုံး													
ပွဲတော်													
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ													

ရက်စွဲအဓိပ္ပာယ်

- ☀ = နေ
- ☔ = မိုးရွာ
- ☁ = အပူ
- ☁ = မိုးရွာ
- ☁ = အပူ
- ☁ = မိုးရွာ
- ☁ = အပူ
- ☁ = မိုးရွာ
- ☁ = အပူ
- ☁ = မိုးရွာ
- ☁ = အပူ
- ☁ = မိုးရွာ
- ☁ = အပူ
- ☁ = မိုးရွာ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း (အကျဉ်းချုပ်)

အဓိက လုပ်ငန်းမှာ - ကောင်းယာ ဝါး၊ ချိုပြောင်း
 များ၊ ခြေထောက် တစ်ခုတစ်ခုနှင့် ချိတ်ချိတ် စား၊ ဆောက်ပြုသည်။
 မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းပါ။ သွားလာ
 ပြုခက်ခဲပြုသည်။


ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေမှာ မညီမျှပါ။ သဖြင့် ရွာသား၊
 ရွာသူ အများစုမှာ မအေးမအေး လှည့်ကြပါ။

ဝင်ငွေရင်း၊ ငွေချိတ်တွင် ရွေး၊ ရွာ၊ ကြံဖြိုး၊ အချို၊ တစ်လေး
 မှာ ဖွဲ့၊ နွား၊ ဝက်၊ ရောင်း၊ ကြပါသည်။

အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား အတွက် လုပ်ငန်းကို
 စား၊ ဆောက်ကြပါသည်။

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး လုပ်ငန်းမှာ
 မညီမျှပါ။ သဖြင့်

ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း (ပင့်ကူအိမ်)

- အမျိုးသမီးများဘက်မှ အမှတ်ပေးခြင်း အကြောင်း ရင်းမြစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပါးခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် သာအကျိုးပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဆုံးပေးခြင်း ခံယူခြင်းသည်။
- အပျိုအင်အားနှင့် ကလေးပေးခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ဖော်ပြချက်အရ ပေးခြင်း။
- ခရီး၊ သွား၊ ကား မှ ကိုယ်စားပြုပေးခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
- အမျိုးသမီးများက မယူရဘူး ဖြစ်ပေခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးခြင်း၊ အမျိုးသားများနှင့် တွဲဖက် ချီးမွမ်းပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား




ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသပ်ချက်

ဆေး၊ ဆွေး၊ ဖြေ၊ ဖွင့်၊ ဆန်း၊ စစ်ဖြင့်

- အမျိုးသား အသုံးပြုသော အရာများမှာ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်စွန်း၊ စက်၊ သုံးဘီး ဆိုင်ကယ်၊ သီးခြားစက် စွန့်ပစ်သည်။
- အမျိုးသမီး အသုံးပြုသော အရာများမှာ လက်ချက်အိမ်၊ ဖြစ်သည်။
- (၂) ဦး စလုံး အသုံးပြုသော အရာများမှာ စာသင်ကျောင်း၊ ရေလျှောက်ကန်၊ အိမ်သာ၊ လမ်း၊ လယ်ယာ၊ ဒေသ၊ သစ်တောတို့ ဖြစ်သည်။
- အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများ မှထိန်းချုပ်မှုများ ဆောင်ရွက်သည်။
- အမျိုးသမီးများကို အထူးအဝေး တက်ရောက်ရန် အားပေးခြင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာများ ချွေအားပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူအဖွင့် အရေးရာများ ဆောင်ရွက်သည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သုံးစွဲခြင်း (မင်းပုံစံ)

- ကျေးဇူးတင်မှုအတွင်း ဖွဲ့စည်းရေး နှင့် နှစ်ရှစ်ကျော် ကို နှစ်နှစ်
 သော အဖွဲ့မှာ အုတ်ချောင်းကျေးဇူး နှင့် ဆယ်နှစ်ရှိသူ
 တို့မှ နှစ်နှစ် အောင်ကြပါသည်။

- ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရန် အဖွဲ့အစည်း (ကျေးဇူး) မှ နှစ်နှစ် အောင်ကြပါ
 သည်။

ကျေးဇူးတင်မှုပေးသော အဖွဲ့မှာ နှစ်နှစ်ကျော် နှင့်
 ကျေးဇူးတင်မှု ပေးကြပါသည်။

ကျေးဇူးတင်မှု ပေးရန် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း (သ) နှစ် ၃ ပုံ
 ကာကွယ်ဆေး ပုံမှန်ကုသပေးကြပါသည်။

ပညာရေးအဖွဲ့များမှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ကျေးဇူး
 သူ / သားများအား ပညာသင်ဆောင်ပေးကြောင့်
 ဖေးပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် (မြန်မာ) ဦးအားဂေတ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဇော်ဇော်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း (အရှေ့)	မြို့နယ် မိုင်းခတ်	ကျေးရွာအုပ်စု မိုင်းဟန်
		ကျေးရွာ ဝမ်ကောင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) အာခါ	30	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	30
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု (၄) -----		ဘာသာ (၄) -----	
လူမျိုးစု (၅) -----		ဘာသာ (၅) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1		
ဘက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	5		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) အာခါ	103	76
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
လူမျိုးစု (၄) -----		
လူမျိုးစု (၅) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	29	1

21-6199684

94-5292664

1

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းစမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းပုံ/လက်ထောက်နည်းပညာဖွဲ့စည်းမှု၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်း/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမောင်ဒဲ

နေ့စွဲ ၁. ၁၂. ၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (အရှေ့) | မြို့နယ် မိုင်းခတ် | ကျေးရွာအုပ်စု ဗိုင်းလား | ကျေးရွာ ဝမ်ဂါးကန်

စီမံကိန်းအဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁. ၁၂. ၂၀၁၆	၁. ၁၂. ၂၀၁၆	၁၄	၁၆	၂၄	၃၇ ဒုကေခါ	၃၀	၃၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄. ၁၂. ၂၀၁၆	၄. ၁၂. ၂၀၁၆	၂၀	၁၇	၂၇	၃၇ ဒုကေခါ	၃၀	၇၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမောင်
 နေ့စွဲ 4-12-2013 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ငါ့စက်ဝန်း(၀)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(အရှေ့) ဖြန့်နယ် ဝိုင်းခတ် ကျေးရွာအုပ်စု ရှမ်းတန်း ကျေးရွာ ဝက်ဝက်
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်
 ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅
 ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ခရီးစရိတ်အခက်အခဲ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ	၀ မိုးရွာသိပ်သည်းစွာရွာသွန်းမှု၊ ရေအလုံလောက်မရှိ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ
၂ ဆေးပေးခန်း၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ	၂ မိုးရွာသိပ်သည်းစွာရွာသွန်းမှု၊ ရေအလုံလောက်မရှိ
၃ အများစု မိုးရွာသိပ်သည်းစွာရွာသွန်းမှု၊ ရေအလုံလောက်မရှိ	၃ ဆေးပေးခန်း၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ
၄ ကျောင်းခြံစည်းတို့ မကောင်းသောကြောင့် ကျောင်းသားများ မကျောင်းရခြင်း	၄ မိုးရွာသိပ်သည်းစွာရွာသွန်းမှု၊ ရေအလုံလောက်မရှိ
၅ ရွာအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ	၅ ခရီးစရိတ်အခက်အခဲ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ခရီးစရိတ်အခက်အခဲ၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ	၀ ရွာတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း
၂ ဆေးပေးခန်း၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ	၂ မိုးရွာသိပ်သည်းစွာရွာသွန်းမှု၊ ရေအလုံလောက်မရှိ
၃ အများစု မိုးရွာသိပ်သည်းစွာရွာသွန်းမှု၊ ရေအလုံလောက်မရှိ	၃ ဆေးပေးခန်း၊ မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ
၄ ကျောင်းခြံစည်းတို့ မကောင်းသောကြောင့် ကျောင်းသားများ မကျောင်းရခြင်း	၄ မိုးရွာသိပ်သည်းစွာရွာသွန်းမှု၊ ရေအလုံလောက်မရှိ
၅ ရွာအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ်မရှိ	၅ ရွာတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း

၈။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ခရီး ခရီးဆောင်ကားစာရင်း	၈+၆	၃၀' x ၆၀' x ၁၂' သို့ (၂၁၅၅)	၁၇၉
၂	ရွေး ဝေးခရီး တည်ဆောက်ခြင်း	၈+၆	၄၀' x ၃၀' သို့ (၃၀၀)	၁၇၉
၃	ကျေးရွာအတွက် ခရီးစဉ်	၈	၁၅' (၂၀၀)	၁၇၉
၄	အများစု ခရီးစဉ် တည်ဆောက်ခြင်း	၈+၆	၁၅' (၆၅)	၁၇၉
၅	ကျေးရွာ အတွက် ခရီးစဉ် တည်ဆောက်ခြင်း	၆	၁၅' x ၁၅' သို့ (၆၆၆)	၁၇၉
၆	ရွေး ဝေးခရီး စဉ်	၈+၆		

၉။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခရီး ခရီးစဉ် တည်ဆောက်ခြင်း	၆	ခရီးစဉ်
၂	ရွေး ဝေးခရီး တည်ဆောက်ခြင်း	၈	ခရီးစဉ်
၃			
၄			
၅			

မိမိတို့က ကျေးရွာပီပီကိန်းအထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် အတည်ပြုသည်။
 အမည် လက်မှတ် နေ့စွဲ 4.12.2013

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စဉ်များ (ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စဉ်များ

ဝပ်ကေ့

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလောင်ရေး)	၀	ရေအားလျှော့ချရေး၊ ရေပေးစနစ်	✓					
	၂	မီးရှို့ချေး၊ ရေအောက်သစ်			✓			
	၃	ဆေးပေးရေး၊ ကျန်းမာရေး			✓			
	၄	ရေအားလျှော့ချရေး			✓			
	၅	ရေပေးစနစ်			✓			
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ)	၀				✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုင်ဆိုင်ရေး/ ခွဲခြားရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ)	၀	မြေအောက်ခံခြင်း	✓					
	၂	ခက်ခဲသော အခြေခံ	✓					
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ငွေအားလျှော့ချရေး၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ)	၀	ရေအားလျှော့ချရေး		✓				
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၃။ ကိုးကားချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်မှ ကိုးကားချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	(၄၈) ဇယားအညွှန်း		မှတ်ချက်
		ကိုးကားရန်	လေ့လာရန်	
၁။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	ဇယား ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၆။	ဇယား ၈၊ ၂၂၊ ၂၇၊ ၃၀၊ ၄၂။	
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	ဇယား ၄၊ ၅၊ ၁၄၊ ၂၂၊ ၃၇၊ ၄၀၊ ၄၁၊ ၄၂။	ဇယား ၈၊ ၁၃၊ ၂၇၊ ၃၈၊ ၄၄။	
၃။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ဇယား ၆၊ ၁၃။	ဇယား ၁၆။	
၄။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	ဇယား ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၉၊ ၄၃၊ ၄၅၊ ၄၇။	ဇယား ၁၃၊ ၁၇၊ ၃၈။	
၅။	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု	ဇယား ၉၊ ၁၅၊ ၂၄၊ ၃၄၊ ၃၇။	ဇယား ၂၂၊ ၂၆၊ ၃၅။	
၆။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်	ဇယား ၃၊ ၃၀၊ ၃၉၊ ၄၀။	ဇယား ၃၀။	
၇။	ဗင်းပုံစံ	ဇယား ၁၁၊ ၁၂။		

ဝမ်းကောင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ဇယား ၄၈ ခုဖြင့် ဖော်ပြထားကြောင်းတွေ့ရသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

“ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု”

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)