

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ပြုစီမံကိန်း



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မိုင်းနန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝမ်အမ်ကျေးရွာ


Contents

- ၁။ မိုင်းခတ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ..... 2
- ၂။ ဝမ်အမ် ကျေးရွာ အခြေပြမြေပုံ..... 3
- ၃။ မိုင်းနန်းကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း 3
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)..... 4
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား..... 4
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ..... 5
 - ၆.၁။လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ 5
 - ၆.၂။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် 6
 - ၆.၃။ဥစ္စနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း..... 7
 - ၆.၄။ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း 8
 - ၆.၄။ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း 9
 - ၆.၆။အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ 10
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ..... 11
- ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)..... 12
 - ၈.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)..... 12
 - ၈.၂။ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)..... 15
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ -၂)..... 19
 - ၉.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ -၂)..... 19
 - ၉.၂။ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ -၂)..... 20
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ -၃)..... 21
 - ၁၀.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ -၃) 21
 - ၁၀.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ -၃)..... 23
- ၁၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ..... 26
 - ၁၁.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးစေ့များလုပ်ငန်း 26
 - ၁၁.၂။ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ..... 27
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း..... 28
 - ၁၂.၁။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း 28
- ၁၃။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်စာရင်း..... 30

၁။ မိုင်းခတ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုသော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)

၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း %
ချမ်းသာ	ငါထပ်တိုး၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊ စပါးကျိတ်စက်၊ လယ် စွဲစက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ ဖွား၊ လယ်၊ တောဇယား၊ စက်၊ ဩဂျင်	3	10.3
အလယ် အလတ်	တိုက်အိမ်၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊ စပါးကျိတ်စက်၊ လယ်စွဲစက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ ဖွား၊ လယ်၊ တောဇယား	9	31
ဒုတိယ	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်၊ တောဇယား	15	51.7
အလွန်ဆင်းရဲ	ငါးစင်္ကြံ၊ တောဇယား	2	7
စုစုပေါင်း		29	100


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏ သုံးသပ်ချက်

ဝမ်းအိမ် ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

* ချမ်းသာသောအရပ်ရပ်များအနက်ပင်
ရှိပြီး အတင့်အတင့်နှင့် မပြောလျှင်သော
အရပ်ရပ်တွင် အိမ်ခြေများပြီး ခွမ်းပါးသော
အိမ်ထောင် (၂) အိမ်သာရှိသည်။

* စိမ့်ကိန်းလုပ်ငန်း၊ ခွဲလုပ်ပေးခြင်းအား
ဖြင့် ကျေးဇူးကုလုထုအတွက် ဝင်ငွေရရှိ
ခြင်း ခွမ်းဆောင်ရည်လဲဖြင့် ဝက်လားပြီး
အမျိုးသမီးများလဲပါဝင်ဆွေးနွေး စေခြင်း
အားဖြင့် ကျေးဇူးကုလုထုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာ
မည်။

၆.၄။ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသပ်ချက်

ဝန်ထုပ် ပိုင်ဆိုင်မှုအသုံးပြုခြင်း
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- * ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ဒရိုက်၊ လယ်ယာတို့၊ လမ်း၊ တံတား တို့ကို အမျိုးသမီး / သားများအတူတကွ သုံးစွဲကြသည်။
- * အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်ရာတွင် အမျိုးသားများကပိုမိုဆုံးရှုံးကြသည်။
- * လမ်း၊ တံတား ကို အမျိုးသား / သမီး များ အတူတကွထိန်းချုပ်ကြသည်။
- * ထို့ကြောင့် အမျိုးသား၊ ဂျောအမျိုးသမီး ပါအတူတကွ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။

၆.၆။အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

“အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား”
ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖွင့်ဆဲဆန်းစစ်ခြင်း

* ကျေးဇွာနှင့် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖြေကျေးဇွာခေါင်းဆောင်အဖွဲ့၊ ဗြည့်သူဇော်အဖွဲ့၊ ဣန္ဒိဏ်ဇေ၊ ကျေးဇွာနီစီဌာန၊ ကျွန်းမာဇေ၊ မြေဓာတ်ရှင်းစိုက်ရေးဌာန၊ ဖြစ်သည့် -

* စွာတွင် တွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးဇွာခေါင်းဆောင်အဖွဲ့နှင့် ဗြည့်သူဇော်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ချိတ်ဆက်မှုဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းရေး၊ နည်းဇာတ်များ၊ နည်းစာတမ်းများ သည် -

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၈.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် (မြန်မာ) ဦးအိုက်လာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် နန်းအိတ်ကျော်က
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း (အရှေ့)	မြို့နယ် မိုင်းခတ်	ကျေးရွာအုပ်စု မိုင်းခတ်
		ကျေးရွာ ဝမ်းကွဲ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ရှမ်း	၃၇	ဘာသာ (၁) မိုးဦး	၃၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု (၄) -----		ဘာသာ (၄) -----	
လူမျိုးစု (၅) -----		ဘာသာ (၅) -----	
လူမျိုးစုစော -----		ဘာသာစော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) ရှမ်း	၇၇	၆၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
လူမျိုးစု (၄) -----		
လူမျိုးစု (၅) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၇	-

၃၁.၇၆၀၇၇၇၁

၇၇.၈၆၀၀၀၈၇

1

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းဟာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေပန်းကန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂေဗီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တာဝန်ထမ်းရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းဟာရေး			(ဂ) လက်မှတ်ထုတ်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းမြန်မာရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြန်မာရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းဟာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြန်မာရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အချိန်သမားကျွန်းဟာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းဟာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်စင်းစမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပေးပို့ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၇၀၁၆ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---2---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀/---၁၅---/----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀/---၂၅---/----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

- မရှိပါ
- ရှိပါသည်
- ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

- မရှိပါ
- ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်လှ

လက်မှတ်  ဇန. ၂၀.၁၂.၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအိဗွမ်ကျော်

လက်မှတ်  ဇန. ၂၀.၁၂.၁၈

၈.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းစောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိတ်တောင်းခံရမည်။ ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းစောင် အမည် ဦးလှိုင်လာ	ကျေးရွာခေါင်းစောင်၏ စုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်မာမာကျော်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း၊ အရှေ့	မြို့နယ် မိုင်းခတ်	ကျေးရွာအုပ်စု မိုင်းခတ်
		ကျေးရွာ လမ်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၇၄	ဘာသာ(၁)-----	၇၄
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစု(၄)-----		ဘာသာ(၄)-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

1

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) -----	၃၇	၆၈	၁၀၅
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စဉ်းစီး	၂၅	...	၂၅

(၈)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု ခပ်ငါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေရိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ

(၁) လူထုတော်ကြီးစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၂၁/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

စုတိယနယ်စက်ဝန်း

(၈) ဝန်ထမ်းအသေး

(၁) ဤကော့ရှာဖွေစစ်တပ်မှသစ်ကော့ရှာဖွေစစ်တပ်အထိခံရနိုင်မည်မျှကော့ဝေးသနည်း? မိုင် 2 / မသိပါ

(၂) ဤကော့ရှာဖွေစစ်တပ်မှသစ်ကော့ရှာဖွေစစ်တပ်အထိသွားလာရာတွင်ကြားဖြင့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် 00:15 ဝောက်လာရုံ/ဝောက်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှောင်/လာ/ဝောက်တော်တုတ်/
အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 00:25 ဝောက်လာရုံ/ဝောက်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှောင်/လာ/ဝောက်တော်တုတ်/
အခြား _____

(၉) ဝတ်ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာသဘာဝသေအန္တရာယ်

ဤကော့ရှာဖွေစစ်တပ်တွင်ရှိခြင်းကိုသို့ သဘာဝသေအန္တရာယ်ကုန်ဆုံးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ _____

(၁၀) ကော့ရှာဖွေစစ် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကော့ရှာဖွေစစ် ကော့ရှာဖွေစစ်အတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) _____

(၂) _____

(၁၁) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ဖတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကော့ရှာဖွေစစ်သည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ဖတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကော့ရှာဖွေစစ်အောင်

အမည် ဦးကျော်ကျော်

လက်မှတ် ၀၄.၉ ၂၀၁၇.၁၂.၁၇

လူထုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်

အမည် ဦးအောင်ကျော်

လက်မှတ် ၀၅ ၀၄.၉ ၂၀၁၇.၁၂.၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၉.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ဆုံးရှုံးရေး/လက်ထောက်နည်းဗဟိုများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
ဖုန်းနံပါတ်		<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း/ရင်း (အရှေ့)	မြို့နယ် မိုင်းခတ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	ဖေ့.ရ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ဖေ့.	ပြီးဆုံးသည့် ဖေ့.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉၃.၇.၂၀၁၆	၉၃.၁၂.၂၀၁၆	၇၄	၁၅	၉၅	၄၅	၅၆	၉၅	၈၅.၆၅
၂။ ကျေးရွာခွဲမြို့ခရီးစဉ် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇၄.၁၂.၂၀၁၆	၇၄.၁၂.၂၀၁၆	၇၄	၁၅	၉၅	၄၅	၅၆	၉၅	၈၅.၆၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

1

၉.၂။ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ -၂)

ပုံစံ - ၉.၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား (PC 2)

လည်ပတ်မှုစက်ဝန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား/လက်ထောက်ပံ့ညာဉ်အချိန်ဇယား/စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား/စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား/စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား								
လည်ပတ်မှုစက်ဝန်း/လက်ထောက်ပံ့ညာဉ်အချိန်ဇယား အမည် - နန်း ၁၆၂၅၆၅၅၇၇								
အမှတ်	၅.၁၂.၁၄		စက်ဝန်းအမျိုးအမည်			စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>		
ပြင်ဆင်ပေးသည့် ရက်စွဲ			စက်ဝန်းအမျိုးအမည်	မိုဒယ်	စက်ဝန်း	ဝန်ဆောင်		
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	အမှတ်		အညွှန်းစက်ဝန်း					
	စက်ဝန်းအမျိုးအမည်	စက်ဝန်းအမျိုးအမည်	စက်ဝန်းအမျိုးအမည်	စက်ဝန်းအမျိုးအမည်	စက်ဝန်းအမျိုးအမည်	စက်ဝန်းအမျိုးအမည်	စက်ဝန်းအမျိုးအမည်	စက်ဝန်းအမျိုးအမည်
၁။ စက်ဝန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	၄.၁၂.၁၄	၄.၁၂.၁၄	၄	၁၆	၂၅	၅၆: ၁	၂၄	၈၆.၂%
၂။ စက်ဝန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	၅.၁၂.၁၄	၅.၁၂.၁၄	၄	၁၆	၂၅	၅၆: ၁	၂၄	၈၆.၂%
၃။ စက်ဝန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်								
၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်			၀	၀	၀	၀		
၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်								

Cycle_2_1

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ -၃)

၁၀.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ -၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အဝေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု စက်ဝန်ထံသို့ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>မန်း သိပ္ပံကျောက်</u>			
ခန့်ရံ : <u>၇.၂.၂၀ - ၂၀</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(အရှေ့)	မြို့နယ် ဝိုင်းခတ်	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မိုင်းခွန်း</u>	ကျေးရွာ <u>ဝါးကန်</u>
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းကောင်း၍ ညွှန်းကားရန် ခဲခြင်း	၁	တံတား၊ သားကောင်း၍ ညွှန်းကားရန် ခဲခြင်း
၂	တံတားကြီးကောင်း၍ ညွှန်းကားရန် ခဲခြင်း	၂	ရွာတွင်းလမ်းကောင်း၍ ညွှန်းကားရန် ခဲခြင်း
၃	ပိုက်ဖွဲ့ချောအောင် ဆေးရုံတပ်၊ အသွယ်ပေး ပေးခြင်း	၃	ရွာတွင်း လမ်းကောင်း၍ ညွှန်းကားရန် ခဲခြင်း
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းကောင်းကွင်းညွှန်းကားရန် ခဲခြင်း	၁	တံတား၊ သားကောင်း၍ ညွှန်းကားရန် ခဲခြင်း
၂	တံတားကြီးကောင်းကွင်းညွှန်းကားရန် ခဲခြင်း	၂	ရွာတွင်းလမ်းကောင်း၍ ညွှန်းကားရန် ခဲခြင်း
၃	ပိုက်ဖွဲ့ချောအောင် ဆေးရုံတပ်၊ အသွယ်ပေး ပေးခြင်း	၃	ရွာတွင်း လမ်းကောင်းကွင်းညွှန်းကားရန် ခဲခြင်း
၄		၄	
၅		၅	

1

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်္ဂိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်း လမ်း ကျောက်လမ်း ပျက်စီး ကျစ်လမ်းလှည့်ဖြင့်ခြင်း	က+ခ	80,000,000 2,000,000	145
၂	ရေစက် တံတားဆေးပြုပြင်ခြင်း	ခ	၉,၀၀၀,၀၀၀	145
၃	ရေစက် တံတား ဖြိုဖြိုပြင်ခြင်း	က	၄၀,၂၀၀,၀၀၀	145
၄	ရေစက် ကန်ဆေးလျှင်ခြင်း	ခ	၄,၀၀၀,၀၀၀	145
၅				145

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခြံကံ ဖြိုးဖျား ခုတ် ဝဉာ	က	ခြံကံ ဖြိုး ဖျား
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်နီနီ လက်မှတ် [Signature] ခန့်.ရက် ၂၄.၁.၂၀၁၈

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- မျှော်လင့်ချက် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာတွင် ပြုစေရာ မျှော်မှန်းလျာထားရက်များအား တင်ပြပါ။
 (မျှော်မှန်းခြင်း) ရက်စွဲ၊ စေ့စပ်မှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ဖွားမြင်: လမ်းကောင်းလျှင် သွားလာရေး မဆင်ပြေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ငမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စက်တားသေးကောင်းလျှင် သွားလာရေး မပြုနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ငမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဆက်တိုက်လျှင် သွားလာရေး မပြုနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ငမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ငမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ငမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ငမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ငမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ငမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ငမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ငမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ငမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၁၈ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာပြင် ကွန်ကရစ်လမ်းဆေးခြင်း	m+၆	လမ်းမဆေးဆင်မှု	16000000	77	68	145
၂	ဆက်တိုက်တံတားဆေးခြင်း ကွန်ကရစ်တံတားပြုပြင်ခြင်း	m+၆	လမ်းမဆေးဆင်မှု	3000000	77	68	145
၃							
၄							
၅							

၁၉ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကားလမ်းဆေးခြင်း	မ	ယူဇာရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ခိုင်ခေါင် ----- လက်မှတ် ----- ဇန.ရဲ့ 5.10.19 -----

၁၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၁.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးစေရန်များလုပ်ငန်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာအုပ်								
ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေး၊ လျှပ်စီးရေး)	၁	စွဲတိုင်း ကျောက်လမ်း၊ မြေကွဲကုန်၊ လမ်း၊ အဆင့်မြှင့်ခြင်း			✓			
	၂	သစ်စား တံတား၊ ပြုပြင်ခြင်း (ကျွန်းကုတ်)		✓				
	၃	သစ်စား တံတားဖြုတ်ခြင်း (ကျွန်းကုတ်)	✓					
	၄	ရေကျောင်းကျန်တိုင်ဆောက်ခြင်း	✓					
	၅							
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်ခဏ္ဍာန်အထောက်အပံ့များနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်တောင့်တော်ရာပေးကဏ္ဍ (ဖိုက်ရှင်းရေး၊ ဓနိန်ဖြိုရေးနှင့် ဓနိန်အထောက်အပံ့များ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ခိုက်ဖြိုဖျက်ပေးမည့်အားတိုင်း	✓					
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (အခြားဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်သည့် နိုင်ငံခြား နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							


၁၁. ၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စမ်ဂစ်စွာ

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖွဲ့ရေး		ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း					
စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ			စုနှစ်	ထောက်ပံ့ပည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ကျား+			
အခြေခံအဆောက်အအုံ(လမ်းမ၊ တာအရေရရှိရေးလုပ်ငန်း)	၀	စွာပြင်ကျွန်ကရစ်ကမ်း၊ သီးဒွင်၊			✓		
	၂	သစ်ကားတံတား၊ ဂွကျွန်ကရစ်တံတား၊ ပြုပြင်			✓		
	၃						
	၄						
	၅						
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး(ညာရေး/လူမှုဝန်ထမ်း၊ ဆိုင်သစ်အဆောက်အအုံ၊ ဆိုင်အခြေအလုပ်အကိုင်)	၀	ကုန်းလုံး၊ သစ်တန်း		✓			
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
သက်တောင့်သက်သာရှိစေရေး(ရိတ်နှိုင်းရေး၊ မြေထွေး၊ ဆိုင်သစ်၊ အဆောက်အအုံ၊ ဆိုင်အခြေအလုပ်အကိုင်)	၀						
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး(ဖုတ်ကု)	၀						
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
အခြေခံအဆောက်အအုံ(လမ်းမ၊ အဆောက်အအုံ၊ ဆိုင်အခြေအလုပ်အကိုင်)	၀						
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၂.၁။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



အစုစည်း အဝေး ဖတ်တမ်း
-----x-----

- အုပ်စု - ချိုင်းမြိုင်
- ကျေးရွာ - ဝမ်ဒမ်
- နေ့ရက် - ၂.၁၂.၁၅
- နေရာ - ကျေးရွာအုပ်စုကြီးကျောင်း
- အချိန် - ဥပမာ ၁:၀၀ -

အကြောင်းအရာ " ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာ အစုစည်း အဝေး "

- ချိုင်းမြိုင်အုပ်စု၊ ဝမ်ဒမ်ကျေးရွာ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာ အစုစည်းအဝေးတွင် ယူဆမယိုင်မြဲ စီမံကိန်းမှ ယူဆရသည့် ရုံးရေး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဆီပွပ်ကျောက်မှ ခိုးဆောင်၍ ကျေးရွာရှိရွာသူ၊ သားများမှ ယူဆသုံးစွဲမှုများမှ ထွက်ပေါ်လာသော ရလဒ်များ အားလုံးကို ဖြည့်လျှောက်ပြု၍ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ခွဲ၍ ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ၊ ပျက်စီးချက်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ပေါ်ထွက်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ်ခံကြပါသည်။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်စာအုပ်တွင် ပါဝင်သော အချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသူများအား နောက်ဆက်တွဲ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များအား ဖြစ်လျှင် ရှိ အစုစည်းအဝေးကို ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အစီရင်ခံစာ
ရုံးဆီပွပ်ကျောက်
ဖွဲ့

၁၃။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်စာရင်း

"ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့"စာရင်း

ကျေးရွာ - ခပ်အမ်း
 အုပ်စု - ပိုင်ချစ်
 ရက်စွဲ - ၁.၇.၁၇

စဉ်	ကော်မတီအမည်/ အဖွဲ့အမည်	အမည်	ရာထူး	မှတ်ချက်/ ဖုန်းနံပါတ်
၀	ဥက္ကဋ္ဌ	နုနီ ရှစ်အွန်	ဥက္ကဋ္ဌ	
		ဦးစိုင်းစိန်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်နီသန်း	ခေါင်းဆောင်	
		ဦးစိုင်းတင်	အဖွဲ့ဝင်	
			အဖွဲ့ဝင်	
၃	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	နုနီ အမ်းအမ်း	ခေါင်းဆောင်	
		ဦးနုစွတ်ချစ်	အဖွဲ့ဝင်	
			အဖွဲ့ဝင်	
၄	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် မြှုပ်နှံထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်ပါအေး	ခေါင်းဆောင်	
		ဦးနုချစ်	အဖွဲ့ဝင်	
			အဖွဲ့ဝင်	
၅	ပေးဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်နီနီ အမ်း	ကိုယ်စားလှယ်	
		ဦးအောင်စိုင်း	ကိုယ်စားလှယ်	
၆	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	ဦးစိုင်းသန်း	ငွေစာရင်းကိုင်	
၇	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဦးနုချစ်လာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖွဲ့ဝင်	
		ဒေါ်နီနီအောင်လျှောက်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖွဲ့ဝင်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

“ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု”
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)