

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန  
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
မရမ်းအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ  
၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

### မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံတည်နေရာ
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၁။ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံတည်နေရာ



**၃။ မရမ်းအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း**

- (၁) မရမ်း
- (၂) ကျိုတ်ပတ်
- (၃) အင်းကွတ် ရွာများဖြစ်ကြပါသည်။

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၄.၁။ မရမ်းရွာ၏ သမိုင်းအကျဉ်း**

မရမ်းရွာသည် ကွယ်ခြံကုန်းမြို့နယ်မှ (၃)မိုင်ခန့်အကွာတွင်တည်ရှိပြီး မရမ်းအုပ်စုထဲမှ ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေးတွင် အများစုမှာ ဆိုင်ကယ်လမ်းဖြင့် သွားလာကြပါသည်။ မရမ်းရွာတွင် နေထိုင်သောလူမျိုးအများစုမှာ ကရင်လူမျိုးဖြစ်ပြီး ဗမာလူမျိုးအနည်းငယ် လည်းရှိပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း တစ်ရာကျော်ဝန်းကျင်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့ပြီး ထိုအချိန်ခါက အိုးလုပ်ငန်းဖြင့် အများစုမှာ အသက်မွေးခဲ့ကြပြီး အလွန်စည်ကားသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ သာသနာရေးထွန်းကားရာ အရပ်ဒေသလည်းဖြစ်ခဲ့သောကြောင့် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၅၀ကျော်၊ ၂၀၀) ဝန်းကျင်ခန့်တွင် တည်ရှိခဲ့သော တဝဂူ၊ ဘုရားပုထိုး၊ သိမ် အစရှိသည့် သာသနာရေး အဆောက်အဦးများမှ ယနေ့ထက်တိုင် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

ယနေ့အချိန်အခါတွင် မရမ်းရွာတွင်နေထိုင်သော လူများသည် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်း နှင့် ကွမ်းစိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား အဓိကအားထား၍ လုပ်ကိုင်ကြပြီး ဝက်၊ ဘဲ၊ ဆိတ်တို့လည်း အနည်းငယ် မွေးမြူကြပါသည်။ ဓနိလုပ်ငန်း ၊ ထင်းလုပ်ငန်း ၊ ရာသီ သီးနှံပင်များစိုက်ပျိုးခြင်း စသည်တို့ကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရွာချင်းဆက်သွယ်နေသော ကျိုတ်ပတ်၊ အင်းကွတ်ရွာ တို့ဖြင့်လည်း စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြပြီး ကရင်လူမျိုး အများဆုံးဖြစ်သောကြောင့် ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် နှင့် အခြားပွဲတော်များကိုလည်း ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲ၍ စည်းလုံးစွာဖြင့်နေထိုင် ကြပါသည်။

**၄.၂။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ**

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၇၆	၃၃၉	၃၆၀	၆၉၆

**၄.၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

၄.၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်းလူဦးရေ
သက်ကြီးရွယ်အို	၂၄	၁၇	၁၇	၂၄
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၇		၁၇	
မသန်စွမ်း	၁၀	၆	၄	၁၀
မြေရာမဲ့	၂၇	၆၂	၅၀	၁၁၂

၄.၅။ ကျေးရွာရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား၊စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

၄.၆။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
---------------	------------	-------------------	-------

စပါး	ကျွဲ	အိမ်ဆိုင်	ထင်းခွေခြင်း
ကွမ်း	နွား	အကျီချုပ်ခြင်း	နေထိုးခြင်း
ရာသီပင်	ဘဲ	ငါးရှာခြင်း	
	ဝက်	ခြင်းယက်ခြင်း	
	ဆိတ်		

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တော	သဲကျော	ရေတွင်း၊ ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၄၆.၅၃ ဧက	၃			၇	၃
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာ လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေစက်	သုံးဘီး	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၄	၂			၅

၄.၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၃၀	၁၀	၁၀	၁၀၀	၅၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၀၀	၂၅	၂၀	၃၀၀	၁၀

၄.၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်၊ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက၊ အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတံစက်	လုပ်သား
------------	---------	----------	-----	-------------------	-----------	---------------	---------

အရေအတွက်	-မရှိ	မရှိ	-မရှိ	၂၀	-မရှိ	-မရှိ	၃၀၀
----------	-------	------	-------	----	-------	-------	-----

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြပမ္မေပုံ(social map/Resource map)	၇.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၆	၇၃	၁၀၀	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊လယ်ယာမြေများ၊မြေမြစ်ချောင်းများနှင့် တောနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၇.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၆	၈၃	၇၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများစုသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း


<p>၃</p>	<p>ရာသီခွင်ပြပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal ccalendar)</p>	<p>၈.၂.၂၀၁၇</p>	<p>ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု</p>	<p>၀၀</p>	<p>၀၀</p>	<p>၂၀</p>	<p>ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ</p>
<p>၄</p>	<p>ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)</p>	<p>၈.၂.၂၀၁၇</p>	<p>ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု</p>	<p>၀၅</p>	<p>၀၂</p>	<p>၂၅</p>	<p>အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ</p>
<p>၅</p>	<p>ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း</p>	<p>၈.၂.၂၀၁၇</p>	<p>ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု</p>	<p>၀၅</p>	<p>၀၂</p>	<p>၂၅</p>	<p>အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော် ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အရင်းမြစ်များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အသုံးပြုမှု မည့်သို့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရွက်သင့်ကြောင်း ဆွေး ဆွေးနွေးနွေးခြင်း။</p>



<p>၆</p>	<p>အဖွဲ့အစည်း ချိတ် ဆက်မှု  (Venn Diagram)</p>	<p>၈.၂.၂၀၇</p>	<p>ပြေလည်သော အုပ်စု  အလယ်အလ တ်အုပ်စု  မပြေလည်သော အုပ်စု</p>	<p>၀၅</p>	<p>၀၂</p>	<p>၂၇</p>	<p>ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု</p>
<p>၇</p>	<p>ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေးအ ာစီအစဉ်ပြ ပဇယား</p>	<p>၉.၂.၂၀၇</p>	<p>ကျေးရွာလူထု</p>	<p>၄၄</p>	<p></p>	<p>၄၄</p>	<p>အကျိုးပြုဦးရေ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။</p>
<p>၈</p>	<p>ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိ အခြေအနေ နှင့် ပြော ပြောင်းလဲမှု ညွှန်းကိန်း</p>	<p></p>	<p>ကျေးရွာလူထု</p>	<p>-</p>	<p>၅၆</p>	<p>၅၆</p>	<p>ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး ၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြော ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း</p>

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOLS များ

၆.၁။ ကျေးရွာ လူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ



သုံးသပ်ချက်များ

မရမ်းရွာသည် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် လယ်ယာမြေကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ်ယာမြေများရိတ်သိမ်းပြီးကာလတွင် ရာသီပင်များစိုက်ပျိုးခြင်းလည်း လုပ်ကိုင်ကြပြီး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ဝက် ၊ ဘဲ နှင့် ကျွဲနွားများလည်းမွေးမြူကြသည်။ အခြားဝင်ငွေရသော လုပ်ငန်းများမှာ အိမ်ဆိုင်ငယ်လေးများ၊ ဝါးခုတ်ခြင်း ၊ အုတ်လုပ်ငန်း စသည်များကို လုပ်ကိုင်သူများလည်း အနည်းငယ်ရှိပါသည်။

လွန်ခဲ့သောဝါးနှစ်အတွင်း လျော့ပါးသွားသော အရင်းအမြစ်များမှာ ဝါးပင် ၊ သစ်ပင်ကြီးများနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းမှ အခြားမြို့များသို့ ခေတ္တပြောင်းရွှေ့ အလုပ်လုပ် သူများလည်း အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ထိုသူများမှာ ဘောက်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သူများ အများဆုံး ဖြစ်ပါသည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ

မရမ်းရွာသည် မြို့နယ် အနည်းငယ်သာအလှမ်းဝေးသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသောကြောင့် မြို့သွားလာရေး ပိုမိုအဆင်ပြေသောလမ်း နှင့် ကျေးရွာတွင်း လျှပ်စစ်မီးရရှိလျှင် ရွာ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်လာပါမည်။

၆.၂။ ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)သုံးသပ်ချက်

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ အညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသူ	လယ် (၈၀၀၀ / ၈၀၀၀၀) / ဥယျာဉ် (၈၀၀၀) / အိမ် များ ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေး သာသနာများကို ခွဲ၍ အထိ ထားရှိပါသည်။	၁၀	၆%
ပြေလည်	လယ် (၈၀၀၀) / ဥယျာဉ် (၈၀၀၀) / အိမ် များ ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေး သာသနာများကို အပင်စားဖွဲ့ထားရှိပါသည်။	၃၀	၁၇%
အသင့်အတင့်	လယ် (၈၀၀၀) / အိမ် ဝါးအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေး သာသနာများကို အပင်စားဖွဲ့ထားရှိပါသည်။	၃၆	၂၀%
ဆင်းရဲ	ပညာရေး သာသနာများကို များစွာ အခက်အခဲ ထားရှိပါသည်။	၁၀၀	၅၇%
စုစုပေါင်း		၁၇၆	

မရမ်းကျေးရွာတွင် လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပုံစံလေးမျိုးဖြင့် သုံးသပ်ခဲ့ရာ ချမ်းသာ၊ ပြေပြေလည်၊ အသင့်အတင့် နှင့် ဆင်းရဲဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သုံးသပ်ရာတွင် ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများမှာ ၅၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိပြီး ထိုသူများမှာ နေ့စဉ်ဝင်ငွေရသော အလုပ်မရှိခြင်း၊ ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေများ မမျှတခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်များ မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ရပ်ရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအပါအဝင် ကျေးရွာရှိ မိသားစုတိုင်းသည် တိုင်းပင်ဆွေးနွေးမှုများဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ

အမျိုးသမီးများ အတွက် ပုံမှန်ဝင်ငွေရသောအလုပ်၊ လယ်သမားများ ၊ ကွမ်းစိုက်ပျိုးသူများ အတွက် ပိုမိုအကျိုးရှိသော စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့် ရေရရှိခြင်း၊ အတိုးနှုန်းသက်သာသော ငွေ ငွေစုငွေချေးစနစ်ရှိလျှင် ပို၍ မိသားစုများပျော်ရွှင် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။

၆.၃။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	ဥယျာဉ်	မိုးခေါင်	မိုးရေဇော်	မိုးတိုက်	မိုးအေး	မိုးစို	မိုးပူ	မိုးအေး	မိုးစို	မိုးပူ
စပါး	-	စပါး	စပါး	စပါး	စပါး	စပါး	စပါး	စပါး	စပါး	စပါး	စပါး	စပါး
ကွမ်း	-	ကွမ်း	ကွမ်း	ကွမ်း	ကွမ်း	ကွမ်း	ကွမ်း	ကွမ်း	ကွမ်း	ကွမ်း	ကွမ်း	ကွမ်း
ကွမ်းစား	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်	စိုက်
သဲ	-	-	ဟော	-	-	-	-	၂	-	-	-	-
ဝက်	-	မွေး	-	-	-	-	-	၂	-	-	-	-
ကျွဲ၊ နွား	-	မွေး	-	-	-	-	၂	-	-	-	-	-
ကျန်းမာရေး	ဝမ်းလျှော	-	၅၀ ရာခိုင်နှုန်း	-	-	-	၅၀ ရာခိုင်နှုန်း	-	-	-	-	-
ဝေဖွေ	၅	၅၅	၅	၅	၅	၅	၅၅	၅	၅	၅	၅	၅
ရာသီပွဲတော်	သင်္ကြန်ပွဲတော်	ပွဲတော်	-	ဝါဆိုလ	-	-	မိုးတိုက်	ကဆုန်	မိုးစို	မိုးပူ	-	-
ရာသီဥတု	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅

သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

- စပါးစိုက်ပျိုးရေး** - နယုန်လတွင် စိုက်ပျိုးပြီး နတ်တော်လတွင် ရိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်သည်။
- ကွမ်းစိုက်ပျိုးခြင်း** - တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ အများစုသည် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် တွဲ၍ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- မွေးမြူရေး** - သီးသန့် မွေးမြူရေးဟူ၍ မရှိပါ။ ကျွဲ/နွား မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှာ (၁၂)ရာသီ ထိန်းကျောင်းကြပါသည်။
- ကျန်းမာရေး** - ဝါဆိုလနှင့် ဝါခေါင်လတို့တွင် အအေးမိ၊ တုပ်ကွေးများဖြစ်တက် ကြပါသည်။
- ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား** - တပို့တွဲလနှင့် တပေါင်းလများတွင် အခြားဒေသသို့သို့သွားပြီး ဝင်ငွေများရှာကြပါသည်။ ထိုလများတွင် တောင်သူလယ်သမားများအတွက် အလုပ်ပါးသောလများ ဖြစ်သောကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ လုပ်ကိုင်ကြပြီးတန်ခူးလတွင် ပြန်လာလေ့ရှိကြသည်။
- ရိုးရာပွဲတော်** - မရမ်းရွာရှိ လူအများစုမှာ ကရင်လူမျိုးများဖြစ်သောကြောင့် နှစ်စဉ် ကရင်နှစ်သစ်ကူးရိုးရာပွဲတော်ကို ပြာသိုလ တွင် စည်းလုံးပျော်ရွှင်စွာကျင်းပကြပါသည်။ ထို့အပြင်

တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ သီတင်းကျွတ်လ မီးထွန်းပွဲတော်များ၊ ဘုရားပွဲတော်များ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု - ဝါဆို/ဝါခေါင်၊နတ်တော်နှင့် ပြာသိုလ်လများတွင် ဝင်ငွေအများဆုံး ဝင်လေ့ရှိသည်။


သဘာဝဘေးကျရောက်မှု - ဝါဆို/ဝါခေါင်နှင့် တော်သလ င်းလတို့တွင် လေကြီးမိုးကြီးများ ကျတတ်ပါသည်။

**တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ**

မရမ်းရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကအားထားသောရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသောကြောင့် နည်းစနစ်မှန်သော စိုက်ပျိုးရေးအသိပညာဗဟုသုတများ ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ ရရှိပါလျှင် မိသားစုများ၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍများ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာပါမည်။

နေ့စားအလုပ်များလုပ်ကိုင်ရသော မိသားစုများအတွက်လည်း ပုံမှန်ဝင်ငွေရသောအလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။

**၆.၄။ ပင့်ကူအိမ်နှင့် သုံးသပ်ချက်( အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး)**





**သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ**

- မရမ်းရွာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့သည် ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုမှာတူညီပါသည်။
- ရပ်ရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှုမှာလည်း အချိုးညီစွာပါဝင်ပါသည်။
- မိသားစု၏ ပျော်ရွှင်မှုများအား ဖန်တီးပေးမှုတွင်လည်း အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ တူညီစွာဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာပေးရာတွင် အမျိုးသားများမှာ ပို၍ အားသာနေပြီး အမျိုးသမီးများသည်လည်း တဖက်တလမ်းမှ အိမ်မှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ရင်းဖြင့် အနည်းငယ်ရှာဖွေပေး၍ မိသားစုအား ထောက်ပံ့ပေးကြပါသည်။
- သို့ရာတွင် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတရရှိလက်လှမ်းမီမှုမှာ အမျိုးသမီးများက ပို၍ရရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိမိတို့ရပ်ရွာတွင် ပြုလုပ်ပေးသော ကျန်းမာရေးဆွေးနွေးပွဲများသို့ အမျိုးသမီးများသည် အများဆုံးပါဝင်ကြပြီး အမျိုးသားများသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် အများဆုံးရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- တိုးတက်ရန်လိုအပ်သည့် အချက်များ
- အမျိုးသမီးများအတွက် ပိုမိုအသိပညာရသော အိမ်တွင်းမှုအတတ်ပညာများ၊ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတရရှိသော အစီအစဉ်များရရှိရန် နှင့် နေ့စဉ်ဝင်ငွေရသောအလုပ် အကိုင်များ ရရှိပါက အမျိုးသမီးများ၏ နေထိုင်မှုဘဝပုံစံများပို၍ တိုးတက်လာပါမည်။

၆.၅။ ကျား/မရေးရာကဏ္ဍ အရင်းအမြစ်များ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း





**သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ**

မရမ်းရွာတွင် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ အိမ်မှုကိစ္စ ၊ ကွမ်းခူးခြင်း ၊ စက်ချုပ်ခြင်း ၊ ကွမ်းအညွန့်ချည်ခြင်း၊ ကောက်စိုက်ခြင်း၊ စပါးရိတ်ခြင်း ၊ ဓနိထိုးခြင်းနှင့် ဈေးရောင်းခြင်း တို့ဖြစ်ကြပါသည်။


အမျိုးသားများအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ မျိုးနှုတ်ခြင်း၊ လယ်ထွန်ခြင်း၊ စက်လှေမောင်းခြင်း၊ စပါးကြိတ်ခြင်း၊ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲခြင်း၊ ထန်းတက်ခြင်း ၊ ဓနိခုတ်ခြင်း၊ ဝါးချက်ခြင်း နှင့် ပန်းရံလုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ စပါးရိတ်ခြင်း၊ ကွမ်းလုပ်ငန်း ၊ ဘဲမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း နှင့် နေ့စားအလုပ်လုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြပါသည်။

အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်နေမှုတွင် အများစုမှာ အမျိုးသားများဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်သောလုပ်ငန်းများလည်း အနည်းငယ်ရှိပြီး ၊ နှစ်ဦးစလုံးထိန်းချုပ်သော လုပ်ငန်းများလည်းရှိပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများဖြင့် ထိန်းချုပ်မှု

အသုံးပြုမှုများကို ဆောင်ရွက်သောအခါ မိမိတို့မိသားစုမှ ရပ်ရွာတစ်ခုလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါမည်။

၈။ ဗန်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်နေမှုတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရာအိမ်မှူးတို့သည် ရပ်ရွာတွင်း ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရာသီပွဲတော်များ နှင့် ဘာသာရေးပွဲတော်များကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။



မရမ်းရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည် သီးခြားခွဲထွက်နေသောအဖွဲ့ မရှိဘဲ တစ်ဖွဲ့နှင့် တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန် ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ကာ ကျေးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။

**တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ**

မရမ်းကျေးရွာသည် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေကြသော်လည်း လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသော ကျေးရွာအဖွဲ့များအပြင်၊ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး လူမှုရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြီး လူကြီးလူငယ် အမျိုးသားအမျိုးသမီးများပါ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်လျှင် ပို၍ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး စံပြကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ်လာပါမည်။

**မရမ်းကျေးရွာမှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ**

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း	၁	ပညာရေးလက်လှမ်းမမှီမှု အခက်အခဲ
၂	ကျန်းမာရေးအသိပညာ အားနည်းခြင်း	၂	ကျန်းမာရေး ကုသနိုင်မှု အားနည်းခြင်း
၃	ပညာရေးနှင့်ဆိုင်သော ပံ့ပိုးမှုများ အားနည်းနေခြင်း	၃	အလုပ်အကိုင်များရှားပါးခြင်း
၄	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆိုင်သော အခတ်အခဲများ (နည်းပညာ၊ အရင်းအနှီး)	၄	အိမ်တိုင်းတွင် လျှပ်စစ်မီး မရရှိခြင်း
၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၅	ရွာချင်ဆက်လမ်းမရှိ ရေပြွန်များ ပျက်စီး နေခြင်း။
၆	အိမ်တိုင်းတွင် လျှပ်စစ်မီးမရရှိခြင်း	၆	ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း
၇	ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ မရှိခြင်း	၇	နည်းပညာဗဟုသုတများ အားနည်းခြင်း
၈	ကျေးရွာတွင် အသိပညာ အတက်ပညာ သင်တန်းများပေးနိုင်မည့် စုရပ်အဆောက်	၈	ဝင်ငွေ ထွက်ငွေများ မမျှတခြင်း

	အဦးမရှိခြင်း။		
၉	ရွာရှိလူငယ်များအားလုံး အားကစား ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လေ့ကျင့်မည့်နေရာ မရှိခြင်း	၉	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး တန်းတူလုပ်အား ခ မတူညီခြင်း
၁၀	သက်ကြီးရွယ်အိုများအား စနစ်တကျ စောင့်ရှောက်မှု နေရာမရှိခြင်း	၁၀	ကညင်ကောက်နှင့် ဆက်သွယ်သော လမ်း ခက်ခဲနေခြင်း

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပုံမှန်လုပ်အားခရသော လုပ်ငန်းရရှိချင်	၁	အိမ်တိုင်းလျှပ်စစ်မီး ရရှိစေချင်
၂	ရွာတွင် ဆေးပေးခန်းတစ်ခု ရှိစေရန်	၂	ကျောင်းပညာရေးကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် သင်ယူနိုင်ရန်
၃	ကျောင်းသာများ အဆင်ပြေစွာ သင်ယူရရှိစေနိုင် သော ကျောင်းဆောင်	၃	ရွာတွင် ဆေးပေးခန်းတစ်ခု ရှိစေရန်
၄	အသက်မွေးဝမ်းများနှင့် ဆက်စပ်သော နည်းပညာ များ ရရှိစေရန်	၄	ရပ်ရွာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များ ရရှိစေချင်
၅	ရွာလမ်းမများရှိ ရေပြွန်များ ခိုင်ခန့် ကောင်းမွန်ရန်	၅	ရွာလမ်းမများရှိ ရေပြွန်များ ခိုင်ခန့် ကောင်းမွန်ရန်
၆	အိမ်တိုင်းလျှပ်စစ်မီး ရရှိစေချင်	၆	နည်ပညာပဟုသုတများ ရရှိစေရန်
၇	အတိုးနှုန်းနည်းပြီး နှစ်ရှည်ချေးနိုင်ပေးနိုင် သော နည်းလမ်းရရှိရန်	၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး တူညီသောအလုပ် အတွက် တူညီသောလုပ်အားခရရန်
၈	စာကြည့်တိုက်တစ်ခု	၈	ရွာထဲမှ ကညင်ကောက်လမ်းများ ကောင်းမွန်ရန်

၉	အားကစားကွင်းတစ်ခု		
၁၀	ဘိုးဘွားရိပ်သာတစ်ခု		
၁၁	ဖွံ့ဖြိုးရေးအလုပ်များဆောင်ရွက်ရန် အဆောက်အဦး		

မရမ်းရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည့်အတွက် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ မရမ်းရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် ထိုကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ






ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့မှ ကျေးရွာလူထုအား လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းမှ အကြောင်းအရာများရှင်းပြနေမှု





### ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့



**၈။ ။ မရမ်းကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း**

**(က) ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ (ဥကထ္တဌ)**

ကျား - ဦးကျော်အေး

မ - ဒေါ်သန်းထွေး

**(ခ) ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း**

ကျား - ဦးကျော်ဝင်းထွဋ်

မ - ဒေါ်ကြည်ထွေး

**(ဂ) ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ**

ကျား - ဦးသိန်းထွန်း

- ဦးထိန်လင်းအောင်

မ - ဒေါ်ကြည်အေး

**(ဃ) စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ**

ကျား - ဦးကြည်ရအောင်

မ - ဒေါ်အေးဆန်း

မ - ဒေါ်ရီမိုး

**(င) လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ**

ကျား - ဦးမြင့်လွင်

မ - ဒေါ်ခင်မာဦး

- ဒေါ်မြင့်မြင့်မော်

(စ) ဘဏ္ဍာရေးစာရေး

ကျား - ဦးဇော်မင်းဦး

(ဆ) ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေး တာဝန်ခံ

ကျား - ဦးလှဝင်း

မ - ဒေါ်ကြည်စန်း တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံး	မိတ်ဆက်ပရီးသွားရောက်သောအခါ	လူတူစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။	ဤအချက်အလက်များကို
စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ	တောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်	လူတူစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ဤအချက်အလက်များအား	စစ်ဆေးပြီး	မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	ပြီးနောက်တွင်
သတင်းအချက်အလက်ထိသည့်	Tablets မှတစ်ဆင့်	ဖြည့်သွင်းရမည်။	လူတူစည်းရုံးရေးမှူးမှ
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဖုန်း - ၀၇၄၂၀၇၂၅၅၀၅	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ၀၁၉၆၆၆	
မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၇၅၂၀၇၂၅	ညွှန်းကြမ်း	၁၇၆	၁၇၆

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ကရင်	၇၀	၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၇၆
၂။ မြန်မာ	၁၀၆	၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ	အရေးအတွက်	၄။	
မသန်စွမ်း	၁၀		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	ကျား (အရေးအတွက်)	မ (အရေးအတွက်)
လူမျိုး (၁)	၃၈၇	၃၆၀
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး		

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြေခံ	ကျန်းမာရေး	ခြေခံ	သာယာရေး	ခြေခံ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
မာစီ၊ ပညာစီ၊ ကျောင်း				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတန်းဖွဲ့ရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရမည်။  
 ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွင်ထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ တင်ပြသွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ \_\_\_\_\_

ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ်ကုတ် ငြိမ်းထွန်း လွမ်းမြင့် ဝက်ပန်းအားအမှတ်(✓) (ဝ) (၁) (၂) (၃) (၄) ကျေးရွာအုပ်စု မရမ်းခင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး စီးပွားခံနိုင်ရည်များ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေ့စပ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု   အမည်/အဖွဲ့	ရရာမဲဒ်	
မရမ်းခင်	ခြားတွင်းလမ်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၂၀၀' x ၈' x ၆'	၆၉၉	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၄၂၆၂၀၀၀	-	-	-	၄၆၂၀၀၀
ကျိုက်ဟော်ကျေးရွာ	ရွာတွင်းလမ်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၁၇၀' x ၁၅' x ၂'	၂၂၈၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၁၁၅၈၀၀၀	-	-	-	၁၁၅၈၀၀၀
ဇင်းကွတ်	ရေဥယျာဉ် တွင် ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၃၀' x ၁၅'	၅၆၉	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၅၀၀၀၀၀၀	-	-	-	၅၀၀၀၀၀၀
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး					
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ  
 လက်မှတ် ဒေါ်ခင်မာမာ ရက်စွဲ ၁၀. ၂. ၂၀၁၇

၁၀. လူထုဝတ်စုံပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးစား စွန့်ခွဲသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာတွင် လမ်း	အမျိုးသား		
၂	မိုးရေကြောင့် ကျေးရွာအတွက် ရေသောက်ရန် ရေအိုး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၃	မိုးရေကြောင့် ကျေးရွာအတွက် ရေသောက်ရန် ရေအိုး	၂		
၄	ကျေးရွာအတွက် ရေသောက်ရန် ရေအိုး	၂		
၅	ကျေးရွာအတွက် ရေသောက်ရန် ရေအိုး	အမျိုးသား		

၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ရေသောက်ရန် ရေအိုး	အမျိုးသား	မိုးရေကြောင့် ကျေးရွာအတွက် ရေသောက်ရန် ရေအိုး
၂	ကျေးရွာအတွက် ရေသောက်ရန် ရေအိုး	အမျိုးသား	မိုးရေကြောင့် ကျေးရွာအတွက် ရေသောက်ရန် ရေအိုး
၃	ကျေးရွာအတွက် ရေသောက်ရန် ရေအိုး	အမျိုးသား	မိုးရေကြောင့် ကျေးရွာအတွက် ရေသောက်ရန် ရေအိုး
၄	ကျေးရွာအတွက် ရေသောက်ရန် ရေအိုး	အမျိုးသား	မိုးရေကြောင့် ကျေးရွာအတွက် ရေသောက်ရန် ရေအိုး
၅	ကျေးရွာအတွက် ရေသောက်ရန် ရေအိုး	အမျိုးသား	မိုးရေကြောင့် ကျေးရွာအတွက် ရေသောက်ရန် ရေအိုး

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။  
 အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ လက်မှတ် ဒေါ်ခင်မာမာ ရက်စွဲ ၁၇. ၂. ၂၀၁၇

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ အမည်	။	။	မရမ်းကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု အမည်	။	။	မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။	။	။	
မရမ်းရွာဓမ္မာရုံ		နေ့စွဲ	။

။ ၈.၂.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား( ၂၈)ဦး နှင့်မ ( ၇၃)ဦး=(၁၀၁)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

အစည်းအဝေးစတင်ရာတွင် ရာအိမ်မှူးမှ ကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကြောင်း အကျဉ်းချုပ်မိတ်ဆက်ခြင်း လာရောက်ဆောင်ရွက်သည့်ဝန်ထမ်းဖြင့် မိတ်ဆက် ပေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အကြောင်း အရာနှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းအားရှင်းပြခြင်း ၊ စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများနှင့် တာဝန်များအကြောင်းရှင်းပြခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးနောက်တွင် ရွာလူထုမှ မေးမြန်းသော မေးခွန်း များအား ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

**ဆွေးနွေးချက်(၂)**

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ရန် စီစဉ်ခဲ့၍ လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များ ၊ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်မည့်အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း နောက်တွင် အမျိုးသား(၃)ဦး အမျိုးသမီး(၃) ဖြင့် အဆိုပြုစေပြီးနောက် ရွာလူထုမှ မဲပေးစေပြီး မဲအများဆုံးရသော ဦးကျော်ဝင်းထွင်နှင့် ဒေါ်ကြည်ထွေးတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။

**ဆွေးနွေးချက်(၃)**

ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေး ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

**သဘောတူညီမှုများ**

- (၁) ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြ ပါသည်။
- (၃) ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်း အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၄) ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

**အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**



ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး ကြသည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	က	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရွာလမ်းမရှိ ရေပြန်ရရန်	က+မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	စာကြည့်တိုက်ပြုပြင်	က	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	ကညင်ကောက်ကွန်ကရစ်လမ်း	က+မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ကျန်းမာရေး		ကျေးရွာဆေးပေးခန်း	က+မ	၂၀၁၇		ကျန်းမာရေးဌာန
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း / စိုက်ပျိုးရေး		အိမ်တွင်းမှုအတတ်ပညာ သင်တန်း	မ	၂၀၁၇		
		စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ သင်တန်း	က			
ညာရေး						

အမျိုး		တန်းတူညီသော ပညာရေး သင်ယူမှု	မ			

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

**ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက်**

**စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**


စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		

၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းနွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန် မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	<p>ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။</p> <p>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</p>	√		
၁၃။	<p>ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။</p> <p>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</p>	√		
၁၄။	<p>ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။</p>	√		
၁၅။	<p>တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။</p>	√		
၁၆။	<p>ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသ တွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။</p>	√		
၁၇။	<p>ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။</p>	√		
၁၈။	<p>ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။</p> <p>မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</p>	√		



၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု



၁၅။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
<p>(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ မျက်နှာပိုး (အပိုး)</li> <li>○ မာတီကာ</li> <li>○ ကျေးရွာအခြေခံ Data</li> <li>○ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်</li> <li>○ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ မှား၏ အခက်အခဲများ</li> <li>○ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး (ခရော့စကေး) ရလဒ်</li> <li>○ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ မှားသဘောတရားသည် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအောက်အစားအသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)</li> </ul> <p>နောက်ထက်တွဲများ-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ၊ ဖိရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစည်း၊ venn ပုံ...</li> <li>○ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ</li> <li>○ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)</li> <li>○ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး</li> </ul> <p>(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစရ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-</li> <li>○ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-</li> <li>○ PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-</li> <li>○ ပါဝင်သောဦးစရနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ ဝိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)             <ul style="list-style-type: none"> <li>• အလွန်ကောင်း</li> <li>• ကောင်း</li> <li>• ညံ့</li> </ul> </li> <li>○ လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားဖွဲ့ခြားပေးထားသလား။             <ul style="list-style-type: none"> <li>• ရှိ</li> <li>• မရှိ</li> </ul> </li> <li>○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-</li> <li>○ PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-</li> </ul>			

36