

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်းကွတ်ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA, PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တရုတ်စီဒီ သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

၂။ ကျေးရွာမြေပုံတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

က) မရမ်း

ခ) နေ့လယ်

ဂ) ကျောက်ပတ်

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း၊ အပါအဝင်)

အင်း၊ တွတ်၊ ကျေးရွာသစ် မရမ်း၊ ကျေးရွာ အုပ်စု အတွင်း ဤ ရွာတစ်ရွာ ဖြစ်သည်။
 ကွမ်း၊ ခြံကုန်း၊ ဇွဲ၊ နှင့် (၃) မိုင် အတွင်း တည်ရှိသည်။ ကရင် လူ ဦး များ နေထိုင်
 ဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကွယ် ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင် စု (၁၃၉) စု နေထိုင် ကြ
 ပြီး လူဦး ရေ စုစုပေါင်း (၅၆၉) ဦး နေထိုင် ဖြစ်သည်။ ကွမ်း၊ ၊ ဝါး၊ ၊ ဤ၊ ၊ ဝေါး၊
 နှင့် အခြား သီးနှံများ လည်း စိုက်ပျိုး သည်။ ရှေး ကျသော ရွာ တစ်ရွာ ဖြစ်ပြီး
 ရှေးဟောင်း စေတီ၊ ဝုထိုး စွာ ရှိ သည်။ ရွာပေါ်သို့ လူတို့ နှစ်စဉ် ကျယ် ဖြန့် ဖြီး
 အနီးကမ်း ပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ကွမ်း	ဝက်	ချေး ဆိုင်	-
ဝေါး	ကြက်		
ဤ	ဘဲ		
ဝါး			

၂။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၂၀...ဧက	...၃၈၀...ဧကဧက	ရှိ/မရှိ	၃ ၊ -	၃
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၂	-	-	-	၆

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်စက်
အရေအတွက်	၂	၈	၈/၁၁	၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား
အရေအတွက်	၁၃	၈၅၂	၁၁	၅၀

၄။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁ ၊ ၁	-	၂၀	၅၅	-	-

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၀၇.၇.၁၂	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၉	၁၄	၃၃	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအု သာအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၀၇.၇.၁၂	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၉	၁၃	၃၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၀၇.၇.၁၂	လူတန်းစားပေါင်းစုံ၊ စုံပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၉	၁၄	၃၃	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၀၇.၇.၁၂	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၁၉	၁၃	၃၂	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဝင်းလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၀၇.၇.၁၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၉	၁၄	၃၃	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၀၀၇.၇.၁၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၉	၁၃	၃၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	Ucof. F. ၂	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၂၆	၂၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	Ucof. F. ၂	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၅	-	၂၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	Ucof. F. ၂	ကျေးရွာလူထု	၂၅	၂၆	၅၁	အကျိုးပြုပြီးရောအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

ပျဉ်းမားနှင့် အစားအစာအစာအာဟာရ

ဆီးဝမ်းခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း

- ရွာ၏ရှေ့တွင် ရိုးခြံ၊ ကောက်တွင် ရိုးခြံ၊ ကောင်ကန်တွင် လယ်များ၊
ကောက်ကန်တွင် ယင်းယဉ်တို့ရှိပါသည်။

- လောက်သုံးရာ လုံခြုံကောင်းစွာ နှိုက်ပျိုးခြင်း အနည်းငယ်ရှိပါသည်။

- တစ်ရာလုံး ပုဒ္ဓိကသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။

- မခြားသေးသည့် သွားကျောလှုပ်လှိုင်သူများ ရှိပါသည်။

- ရွာ၏ ကောင်ကန်တွင် ကြွယ်ဝသူများနှင့် အသစ်ကစင် လေ့လာသူများ
များအရ ရှေ့ထိုင်ကြသည်။

- လိုအပ်သောကုန်များ

x မိုးရာသီတွင် ပင်းပန်းအာဟာရအစားအစာ

x ငှက်အစား ချိုရည်

x များတန်းမှ များပျက်ပလာရူး ကပ် ခြေတံတို့

x ကျေးရွာ ကျွန်းမာရူး ကောင်ရွာကပ်မှ ချိုရည်။

x အပူပိုက်လှိုင် ကွင်းကပ်၊ နည်းပါးသော ကာလများတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
ပညာများ ဖြစ်သော စင်ချုပ်သင်သန်းများ၊ ခက်ပြင်သင်တန်းများ၊ နှိုက်ပျိုးရေး
သင်တန်းများ၊ ဓွေးမြူရေးသင်တန်းများ၊ လေးပါးက ကျွမ်းကျင်စွာကွင်းလမ်း များ
တိုးပွားလာပြီး ပျဉ်းမားကွင်းပတ် ဖြစ်စားလာနိုင်ပါသည်။

* မိုးရာသီတွင် ရွာခွံများ ဖြစ်ပေါ်ပြီး သွားဟောစား မကောင်းသောကြောင့်
ရွာချင်းသက်ပစ်များ၊ ရွာတွင်းပင်းများ ကောင်းမွန်စွာပြုစုပါသည်။

ပြည်ထောင်စု ကြေးဒီဇိုင်း

အင်းကွက်ကျေးရွာ

အကြောင်းအရာ	တန်ဖိုး	ကမ္ဘာ	နယ်	ခရိုင်	မြို့	ကျေးရွာ	အုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ
စိုက်ပျိုးရေး (ယယ်)	စိုက်ပျိုးရေး	-	စိုက်	-	စိုက်	-	စိုက်ပျိုးရေး	-	-	အင်းကွက်	-	-
ထိတွေ့	ထိတွေ့	-	၃၀၀၀၀	၅၀၀၀၀	၃၀၀၀၀	၅၀၀၀၀	၁၂၀၀၀၀	၁၂၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀	-	-	-
ကျွန်းပျား	ပျား	-	-	အင်းကွက်	-	-	-	-	အင်းကွက်	အင်းကွက်	-	-
ပွဲတော်	ပွဲတော်	-	-	ပွဲတော်	-	-	ကမ္ဘာ	အင်းကွက်	ကမ္ဘာ	ကမ္ဘာ	အင်းကွက်	-
လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	လမ်းပန်း	လမ်းပန်း	အင်းကွက်	အင်းကွက်	အင်းကွက်	အင်းကွက်	အင်းကွက်	အင်းကွက်	အင်းကွက်	အင်းကွက်	အင်းကွက်	-
ယာဉာဏ်ရေး အဖွဲ့အစည်း	-	-	-	အင်းကွက်	အင်းကွက်	-	-	-	-	-	-	အင်းကွက်
အားယာဉ်	-	အင်းကွက်	-	အင်းကွက်	-	အင်းကွက်	-	-	-	-	အင်းကွက်	အင်းကွက်

ရှာသိခွင့်ပင် ပြက္ခဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း.


- ကျေးဇူးရှာတွင် ကျောင်းပုဂ္ဂိုလ်များမှာ ပြားပြီး လယ် / ကွမ်းခြံကဲ့သို့ အနည်းငယ်ရှိသည်။ သီတင်းကျွတ်နှင့် တန်ဆောင်မုန်းတွင် စိရိတ္တ ၂၀၀၀၀ ထိ ရရှိပြီး တန်ခူးလတွင် စိရိတ္တ ၆၀၀၀၀ သာ ရရှိသည်။
- တန်ခူးလတွင် ထွက်စွဲ များပြားပြီး လုပ်ငန်းကကျပ်တည်း ရှိသည်။
- တန်ခူး၊ နယုန်၊ ဝါခေါင်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းနှင့် နတ်တော် လဆိုင်တွင် လုပ်ငန်းကားလည်ချိန် ဖြစ်၍ ကျန်ဆာလများတွင် လုပ်ငန်း အားလည်ချိန် ရှိသည်။
- တန်ခူး၊ ဝါဆို၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ လဆိုင်တွင် ဗြဟ္မာပါ။
- စမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးသည် များသောအားဖြင့် မိုးဥယျာဉ်တွင် ခက်ခဲ၍ ဇွန်လတွင် အထိအတတ် ရှိပါသည်။
- နည်းများသည် ကျန်းမာရေးကောင်းပါသည်။
- လယ်ယာစေတီတွင် နှစ်ပျိုးဆီးဒုံများ ပိုးမွှားများ ကျဆင်းခြင်း (ငရဲခြောင်ကောင်၊ ရှက်လိပ်၊ ပျ)
- အပူဖက်ကလိုင် ရှားပါးခြင်း.
- အာဟာရဓာတ် မပြည့်စုံမှု နည်းပါးခြင်း.

ပတ်ကျက်ဆိုင်သည့်အခါ

ဝတ္ထုရေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးများသည် ပုလဲငါးပါးစွနှင့် ဆုံးဖြတ်ခွင့် အားနည်းပါသည်။
- အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပုလဲငါးပါးစွနှင့် ဆုံးဖြတ်ခွင့် အားသာပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အပူအအေး အခွင့်အရေး မရရှိဘဲ ဝတ်စုံအင်္ကျီများ နည်းပါးပါသည်။
- ဆိုက်ကား ပညာရေး လက်ပံပေးခြင်း အားနည်းပါသည်။
- အမျိုးသမီးများကို ပညာရေး ဝတ္ထုပုံများ ပညာရေး သင်တန်းများ အားလုံးကလေးတို့ လက်တွဲပေးခြင်း ပုလဲငါးပါးစွနှင့် စားခြင်းနှင့် ပုလဲအား စားခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးကို ကျန်းမာစေရန်
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ငြိမ်သက် စိုးရိမ် အားလုံးကလေးတို့ လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများကို စားခြင်းစားရခြင်း အားလုံးပါသည်။

အရှင်အဖော် ယုံကြည်မှု ပုံစံပြဿနာ



- တောယုံကြွင်း

အပျိုပြက်

ခက်ရှေ့တွင်း

- ဂျီ၊ နား

ချေးရှောင်

ခက်ဘီး

- တော်ဇာဂျီ

သစ်တော

- လယ်ထွန်ခက်

ခပ်းရိုက်၊ ကောက်ရိုက်

- ခြေခက်

ကွမ်းခိုက်၊ ကွမ်းချ၊ ကွမ်းစီ

- ဆိုင်ကယ်

မွေးမြူရေး

- ရီးခြံ

လမ်း

ခြံယက်

အနုပညာကဏ္ဍ အားပေးမှုပေးပို့ ပုံစံပြုလုပ်ပေး



- တောပျံးကွင်း
- ဂွမ်းရွာ
- တောင်ပျံး
- လယ်ထွန်ခက်
- ရေခဲခက်
- ဆိုင်ကယ်
- ဝါးခြံ
- ကပ်ချပ်ခက်
- ဈေးဇာဉ်
- ခက်ဇာဉ်
- ခက်ဘီး
- သစ်တော
- လယ်ယာ
- ကွမ်းချွေး / ကွမ်းစိုက်
- လမ်း
- မြင်းယာ

ပျေးစွာဖြင့် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ


‘ပျေးစွာအဖွဲ့’

‘ပျေးစွာအဖွဲ့’

- ပျေးစွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး




- ပျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး



- ဂေါ်ဖကအဖွဲ့




- မြို့နယ်ဝေဝေအုပ်



- လူငယ်များအဖွဲ့




- ရဲစခန်း



- ကျောင်းကော်မတီ




- မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး




- ဂျပန်ဂုဏ်



- ပျေးလက်ကျန်းမာရေး



- ငွေစုငွေပျေးအဖွဲ့များ



နမူနာအစိတ်များ နဖူးမှ စာစုပြုစုရာ ကောက်ခံခြင်းများ

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း။
- ပညာရေးလက်ပွမ်းခြံရပ်ကွက် ခက်ခဲခြင်း။
- ကျန်းမာရေး စိုးရိမ်စရာမျှ လက်ပွမ်းခြံရပ်ကွက် ခက်ခဲခြင်း။
- ဒီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ခက်ခဲခြင်း။
- ကျောင်းသားများ ကျောင်းတက်ရာတွင် လုံခြုံမှုနည်းပါးခြင်း။
- ကျေးဇူးတင် မီးလင်းရေး ကိစ္စကို ခက်ခဲခြင်း။
- နိုက်ပျိုးရေးကိစ္စကို လုံခြုံစေရန် မရှိခြင်း။
- ကပုပြန်ကိုင် ငှားပါးခြင်း။
- ကျေးဇူးစာစုပြုစုရာတွင် လိုက်နာမှုများ ခက်ခဲခြင်း။
- သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် မသန်စွမ်းသူများ ကိစ္စကို စာပေရေးရေး ခက်ခဲခြင်း။
- လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများ လုံခြုံစေရန် မရှိခြင်း။


အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့မှ ရွှေမြန်းချက်

- လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်။
- ပညာရေး အဆင့်တိုးမြှင့်ရေးများ လာစေရန်။
- ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု ရရှိလာစေရန်။
- စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေရန်။
- ကျောင်းသား/သူများ ပညာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံမှု ရှိစေရန်။
- တစ်ရွာလုံး မီးအလင်းရောင် ရရှိစေရန်။
- စိုက်ပျိုးရေး လုံခြုံမှု ရရှိစေရန်။
- အပူပြင်းဒဏ် ကခွင့်အပ်ပေး ပေးရန်။
- ဆက်သွယ်ရေး ကွင်း ပိုမိုကောင်းမွန် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးများ ဖြစ်ပေါ်စေရန်။
- သက်ကြီးရွယ်အိုနှင့် မာန်စွမ်း သူများ ကွက် ဆေးဝါးရေး ပြင်ဆင်ရေး
- လယ်ယာသုံး ပစ္စည်းများ လုံခြုံမှု ရရှိစေရန်။

ကျေးဇူးတင်မှုများကို ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ဖို့ရေး ပုဒ်များ

- လမ်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း
- လျှပ်စစ်ဓါတ်များ ရှေ့ဆောင်ခြင်း
- ယက်ကြီးရှယ်ဆို များနှင့် မာန်ခွမ်းသူများကို ကျင့်စားကပ်ကပ်ခြင်း။
- ကျန်းမာရေးစိုးစမ်းမှုများ ဆောက်ကပ်မှုများ ပေးနိုင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- ကျေးဇူးတင်မှုများကို ကျောင်း အထိပါဝင်စေခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- လယ်ယာခိုက်ပျိုးရေးကိစ္စကို စာကြောင်းများကို ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- ကျေးလက်ဒေသ ဖွဲ့ဖို့ရေးကိစ္စကို လိုက်နာစေရန် ဆောင်ရွက်မှုများ ရှေ့ဆောင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- ခိုက်ပျိုးရေးမြေများကို လိုက်နာစေရန် သစ်တောကုသမှုများ များနှင့် နည်းပညာ များ ရှေ့ဆောင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- ကျေးဇူးတင်မှုများကို စွမ်းဆောင်ရည် ကျင့်စားမှုများကို ဆောင်ရွက် စွမ်းဆောင်ရည် ထိန်းသိမ်းမှုများကို လိုက်နာစေရန် ဆောင်ရွက်မှုများ ရှေ့ဆောင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- စာကြည့်တိုက် ကိစ္စကို လိုက်နာစေရန် ဆောင်ရွက်မှုများကို လုပ်ဆောင်စေခြင်း။

ကျေးဇူးတင်ခံခန့်ခွဲမှုအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ



စဉ်	အမည်	ရာထူး / တာဝန်
၁။	ဦး စအောင် ကိုကို ဦး	ကျေးဇူးတင်စောနာဝန်ထမ်း
၂။	ဒေါ် ငွေ ငွေ ကောင်	ကျေးဇူးတင်စောနာဝန်ထမ်း
၃။	ဒေါ်ဝင်း စာ	ကျေးဇူးတင်ခံခန့်ခွဲမှုအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၄။	ဦး ဇေယျာ	ကျေးဇူးတင်ခံခန့်ခွဲမှုအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၅။	ဦး ဦး လင်းမောင်	ဝယ်ယူရေး ကော်မတီ
၆။	ဒေါ်ခင် မိုးဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်မည့်
၇။	ဦး ထွန်း လင်းမောင်	ဝယ်ယူရေး ဆောင်ရွက်မည့်
၈။	ဒေါ်ဖြူဖြူမင်း	လုပ်ငန်းစဉ်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆောင်ရွက်မည့်
၉။	ဒေါ် ကိုမ	လုပ်ငန်းစဉ်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆောင်ရွက်မည့်
၁၀။	ဦး ဇေယျာ ဦး	လုပ်ငန်းစဉ်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆောင်ရွက်မည့်
		ဘဏ္ဍာရေးဆောင်ရွက်မည့်
၁၁။	ဦး ကျော်ဝင်း လျှင်	ကျေးဇူးတင် ဘဏ္ဍာရေး စာရင်း
၁၂။	ဒေါ်မာလာသန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ရွက်မည့်
၁၃။	ဦး ဖြိုးစား	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ရွက်မည့်
၁၄။	ဒေါ်ညိုညို	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ရွက်မည့်
၁၅။	ဦး ထွန်း ကောင်	အကြံပြုပို့ချရေး ဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ
၁၆။	ဒေါ်စိုး မိုး	အကြံ ပြုပို့ချ ရေး တာဝန်ခံ
		ကျေးဇူးတင်ခံခန့်ခွဲမှုအထောက်အကူပြုကော်မတီဗဟို

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်း





ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဖုန်း: ဟန် မိန်	ဖုန်း:	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဆုဝေထွဋ်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု မရမ်း
		ကျေးရွာ အင်းကွတ်ကျေးရွာ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဇာရင်	၁၃၉	၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၃၉
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ	အရေအတွက်	၄။	
မသန်စွမ်း	၈		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) ဇာရင်	၂၇၇	၂၉၆
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၀	၂၉

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူကြိုကျောင်း သို့မဟုတ် အခြား တွင်း ကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

မရှိ နှစ်/ မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

မိုင်/ဖာလုံ ၂ မိုင် /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/ အခြား: ခက် ဘီ

(၂၀ မိနစ်) နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/ အခြား: _____

(၃၀ မိနစ်) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ

ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၃၀၀၈ မွန်တိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်

လက်မှတ်

ဦးဟန်စိန်

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

ဇနီးကျေးရွာအုပ်စုကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ရက်စွဲ

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ဆုဝေထွဋ်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အုဝေထွဋ်

နေ့စွဲ ၉.၂.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း

မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု မရမ်း

ကျေးရွာ မင်းကွတ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇	၃၈	၂၇	၆၅	ကရင် ၆၅
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇	၂၅	၂၆	၅၁	ကရင် ၅၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၂.၂၀၁၇	၁၀.၂.၂၀၁၇	၄၂	၂၆	၂၅၁၈	ကရင် ၂၅၁၈
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၇	၂၄.၂.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၁၇	၃၀.၃.၂၀၁၇	၈	၈	၁၆	ကရင် ၁၆
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၅.၂၀၁၇	၂၁.၅.၂၀၁၇	၃၉	၃၂	၇၁	ကရင် ၇၁
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၅.၂၀၁၇	၂၁.၅.၂၀၁၇	၃၉	၃၂	၇၁	ကရင် ၇၁



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၅.၂၀၁၇	၂၁.၅.၂၀၁၇	၃၆	၃၁	၇၁	၈၇၆ ၇၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၅.၂၀၁၇	၂၁.၅.၂၀၁၇	၃၆	၃၂	၇၁	၈၇၆ ၇၁
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၆-၆-၂၀၁၇	၁၆-၆-၂၀၁၇	၇	၃	၁၀	၈၇၆ ၁၀
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၀-၈-၂၀၁၇	၁၀-၈-၂၀၁၇	၈	၃	၁၁	၈၇၆ ၁၁
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/ထိုင်း	မြို့နယ်
ရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ မကောင်းခြင်း။	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း။
၂ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မရရှိခြင်း။	၂ ပညာရေး၊ ယာဉ်ပျံ၊ မြို့ရပ်ဆောက်ခြင်း။
၃ သက်တမ်းရှည်များနှင့် မဆန်းစစ်ချက်များကို ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု မပြုလုပ်ခြင်း။	၃ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု မပြုလုပ်ခြင်း။
၄ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများနှင့် ကျေးလက်စားနပ်ရိက္ခာများ မရှိခြင်း။	၄ မီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မရှိခြင်း။
၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း။	၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း။
၆ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေသေတ္တာများ မရှိခြင်း။	၆ ကျေးရွာတွင် မီးယပ်ကုသမှု မရှိခြင်း။
၇ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း။	၇ မိခင်ပျိုများ ကုသမှု မရှိခြင်း။
၈ မြို့ရပ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ကျန်းမာရေး မကောင်းခြင်း။	၈ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း။
၉ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း။	၉ သက်တမ်းရှည်များနှင့် မဆန်းစစ်ချက်များ မရှိခြင်း။
၁၀ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း။	၁၀ လယ်ယာသုံး ပစ္စည်းများ မရှိခြင်း။

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရေး။	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရေး။
၂ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရေး။	၂ ပညာရေး၊ ယာဉ်ပျံ၊ မြို့ရပ်ဆောက်ရေး။
၃ သက်တမ်းရှည်များနှင့် မဆန်းစစ်ချက်များကို ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု မပြုလုပ်ခြင်း။	၃ မီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။
၄ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများနှင့် ကျေးလက်စားနပ်ရိက္ခာများ မရှိခြင်း။	၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း။
၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း။	၅ တစ်ရွာလုံး စီးပွားရေး ရရှိရေး။
၆ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေသေတ္တာများ မရှိခြင်း။	၆ မိခင်ပျိုများ ကုသမှု မရှိခြင်း။
၇ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း။	၇ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း။
၈ မြို့ရပ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ကျန်းမာရေး မကောင်းခြင်း။	၈ သက်တမ်းရှည်များနှင့် မဆန်းစစ်ချက်များ မရှိခြင်း။
၉ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း။	၉ လယ်ယာသုံး ပစ္စည်းများ မရှိခြင်း။

ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း။




ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကမ်းခြေဖွံ့ဖြိုးခြင်း	ကျား + မ		
၂	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြူခြင်း	ကျား + မ		
၃	ဆေးဝါးဆန်းရှာခြင်း	ကျား + မ		
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စား ဇာတ် ဖြေ ဖြန့်ဝေ နှစ်ရက်ခြင်း။	ကျား	
၂	အထုပ်အတိုင်များ ပေး ခြင်း	မ	
၃	လယ်ယာ သုံး ပစ္စည်း များ လျှော့ကျ	ကျား + မ	
၄	စာ ဖြန့်ဝေ တို့က် လျှော့ကျ များ လျှော့ကျ	။	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဟေန်စိန် လက်မှတ်  နေ့စွဲ _____

ဆိုင်ချုပ်

မရမ်းကျေးရွာအ



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်စောအေး

နေ့စွဲ
 ဖြည့်နယ်/တိုင်း ချင်းကုန် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု မရမ်းဇာတ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မရမ်း	ရွာတွင်းလမ်း ဖြူဖွေးခြင်း	၂၂၀၀' x ၈' x ၆'	၆၉၉	ဧအမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး	၄၆၂၀၀၀၀	-	- -	၄၆၂၀၀၀၀
ကျိုက်ပတ်ဇွေး	ရွာတွင်းလမ်း ဖြူဖွေးခြင်း	၁၃၀၀' x ၁၅' x ၂'	၁၂၈၀	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ▣အမျိုးသား+သမီး	၁၁၅၀၀၀၀	-	- -	၁၁၅၀၀၀၀
ဇင်းကွတ်	ကျေးရွာတွင်း ဖြူဖွေးခြင်း	၃၀' x ၁၅'	၅၆၉	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ▣အမျိုးသား+သမီး	၅၆၀၀၀၀၀၀	-	- -	၅၆၀၀၀၀၀၀
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်စော
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၃

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

စီမံကိန်း ပထမနှစ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ဆက်အစည်း အဝေး ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြား ရာတွင်

အမျိုးသမီးများ အမျိုး ညီနောင်ပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတင်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့်အညီပြုလုပ်ရေး များတို့အား

ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး ဝိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြား လိုသောအချက်များ

ကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်

အစည်းအဝေးအတွင်းတွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြစေရောင်း

သော လုပ်ငန်း တစ်ခုပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ

အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း တူညီသောအလုပ်အတွက် တူညီသောလုပ်ကား

များ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း တွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှု

မရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင်

အမျိုးသမီးများ ၅၀% ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆယ် ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး

အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုး

သမီးများ သည် တင်ပြဆွေးနွေး ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်

ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်အစည်းအဝေးများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ အား မေးခွန်းများ

မေးမြန်းခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြေကြား စေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျေးဇူးတင်

အစည်းအဝေး တွင်လည်း အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်ချက်အဆက်အခံများ ကိုလွတ်လပ်စွာ

ဆွေးနွေး နိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့်အုပ်စုများ ဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကို

လည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာ နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသ တွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	အင်းလွတ်
ကျေးရွာအုပ်စု	မရမ်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ရွာလဟာရွာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၇.၂.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ကျား (၃၈) ဦး၊ မ (၂၇) ဦး = (၆၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ ။ မရမ်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်းလွတ်ကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ် စက်ဝန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၇.၂.၂၀၁၇ နေ့ ၁၀:၃၀ နာရီ အချိန်တွင် ကျေးရွာရွာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထု စည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်းမှု အဖွဲ့နှင့် တာဝန် ထုတ်ဖော် ဆက်ခဲ့ပါသည်။

(၁) လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်းသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ဖော်ကြေညာချက်နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အကူအညီဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။

(၂) ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းစိတ်ဆက် (၁၅) ရက်ကို တစ်ဆင့် ချင်းရှင်းလင်း မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း အကြောင်း လူထုနှင့် အမေးအဖြေ ပြုလုပ်ပြီး စီမံကိန်း ဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်၊ အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်များ ကျား၊ မ ရေးရာ ဖွဲ့စည်းမှုများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက် ဖြစ် မှားရန်နှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်း ဖြစ်အပိုင်း (၆) ပိုင်း အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို ဆက်လက်ပြီး ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

සුද්ධානුමාලය

ඉන්ද්‍රජයන්තරයාලය

සුද්ධානුමාලය

සුද්ධානුමාලය

සුද්ධානුමාලය

"සුද්ධානුමාලය සුද්ධානුමාලය"

සුද්ධානුමාලය සුද්ධානුමාලය සුද්ධානුමාලය

සුද්ධානුමාලය සුද්ධානුමාලය සුද්ධානුමාලය

සුද්ධානුමාලය සුද්ධානුමාලය සුද්ධානුමාලය

"සුද්ධානුමාලය සුද්ධානුමාලය"

සුද්ධානුමාලය සුද්ධානුමාලය සුද්ධානුමාලය

සුද්ධානුමාලය සුද්ධානුමාලය සුද්ධානුමාලය

සුද්ධානුමාලය සුද්ධානුමාලය සුද්ධානුමාලය

සුද්ධානුමාලය සුද්ධානුමාලය සුද්ධානුමාලය

"සුද්ධානුමාලය සුද්ධානුමාලය"

සුද්ධානුමාලය සුද්ධානුමාලය සුද්ධානුමාලය

සුද්ධානුමාලය සුද්ධානුමාලය සුද්ධානුමාලය





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအင်း ကွက်.....
ကျေးရွာအုပ်စုမ.ရ.မိ.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာရွာ.ထယ်.ရှိ.ကုန်း.ကြီး.ကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၀၁၇.၂.၁၃.၇.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၂၅) ဦး ။ မ (၂၆) ဦး = (၅၁) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက် ။ ဆုံးဖြတ်ချက် ။ သဘောတူညီချက် ။ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေး ချက် များ ။ ။ မ.ရ.မိ.ကျေးရွာအုပ်စု ။ အင်း ကွက်.ကျေးရွာတွင် ပထမ ဖြစ်စေရန် ။ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး ကို (၂၀၁၇.၂.၁၃) ရက်နေ့တွင် ကျေးရွာရှိ ကုန်းကြီးကျောင်း ၌ တက်ရောက်သူ စုစုပေါင်း (၅၁) ဦးဖြင့် ရှေး (၁၀၀၇၀) နာရီတွင် အစည်းအဝေး ကို စတင်ခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုဌာန၏ ဆောင်ရွက်မှု ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှ ရရှိလာသော လူမှု ဘဏ် ဖွဲ့စည်းမှု မှာ ကို ဦးဖြူ အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့ ။ အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့ ခွဲကာ ကျေးရွာတွင် ရှိ အခက်အခဲ ။ မျှော်မှန်းချက် ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း စဉ် များကို ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရရှိလာသော အမျိုးသား ။ အမျိုးသမီး ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း စဉ် များကို ဖွဲ့စည်းပေါင်းစေခဲ့ပါသည်။

ထက်ထောက်နည်းပညာ ဗဟိုဌာန၏ ဆောင်ရွက်မှု မှ အကျုံးဝင်ခြင်း ။ မဝင်ခြင်း လုပ်ငန်း များကို ဦးဖြူ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ပထမ ဖြစ်စေရန် အတွက် ဖွဲ့စည်းမှု လုပ်ငန်း များကို လျှို့ဝှက်မဲပေး ခန့်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာ ၈ / ထောက်တော် မဲပေးခြင်း များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံး ဖြစ်ချက် ။

“ ဂျော့ ရွာ ဂြိုဟ် နေပြည်တော် ဖြစ်တိုး ခဲ့၊ ဖြစ် လျာဏ်
ကို မိမိများ ဆုံး ဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည် -

ဗဟိုတမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

စာအုပ်တိုက်ဦး

ဂျော့ ရွာ၊ ဝေတနာ့ဝန်ထမ်း

ဒီဇင်ဘာ ၃၀၀၅

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ နာဇ် ကွတ်

အုပ်စုအမည်။

။ မရမာ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်းပြုပြင်ခြင်း	က+မ	၁ / ၂၀၁၃		
	၂	စာကြည့်တိုက်အတွက်လုပ်ဆောင်မည့်	က+မ			
	၃	လျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း	က+မ			
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	ဗဟိုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်မှုလျှင်	က+မ			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ဆေးပေးခန်း လှူဒါန်း	က+မ			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
	မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
 - မာတိကာ
 - ကျေးရွာအခြေခံ Data
 - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်၅နှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)
- နောက်ဆက်တွဲများ-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
 - ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
 - ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)