

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာ၊ မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

**မာတိကာ**

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA, PRA ) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- ❖ မရမ်းကျေးရွာ
- ❖ ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာ
- ❖ အင်းကွတ်ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၃၀ ကျော်လောက်တွင် သင်္ဃာဆရာတော်ကြီးမှ မိသားစု ၁၅  
 စုလောက်ရှိ သောသိမ်ကြီးစမ်းတွင် သိမ်သမုတ်ပြီးနေခဲ့သည်  
 သိမ်ကြီးစမ်းရှိဆရာတော်၏ရေသိမ်အားအစွဲပြု၍ သိမ်ကြီး စမ်းဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။မိသားစုများ  
 တိုးပွားလာပြီး ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရာ သင်္ဃာ ဆရာတော်ကြီးမှ ၁၂၄၅



ခုနှစ်တွင်သင်္ဂဏ တောရ ကျောင်းသိမ်အားသိမ်သမုတ်ပြီး ကရင်ဘာသာ ဖြင့် (ကျိုင်းပါး)ဘုရားရှိခိုးသောရွာဟုခေါ်တွင်ရာမှ ကာလရွေ့လျားသောအခါ ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာဟုဖြစ်လာပြီး ယခုအခါတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၉၀) လောက်ရှိ၍ကရင်လူမျိုးများ နေထိုင်ကြပါ သည်။

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ဝက်	ဟာလာစက်	
ကွမ်း	ကြက်		
ဝါး	ဘိ		
ရာသီပေါ်သီးနှံ	ဆိတ်		

၄.၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင် မှုများ	စိုက်ပျိုး မြေ	စားကျက် မြေ	သစ်တော မြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေ တွင်း
အရေအတွက်	၂၅၃ ဧက	- ဧက	- ဧက	ရှိ	၆	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင် မှုများ	ကား	ထော်လာ လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆ ညှင်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၄	-	-	-	၁၁

၄.၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်း/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်စက်
အရေအတွက်	၇	၁၁/၁၁	၃၀/၈၄	၉
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား
အရေအတွက်	၂၀၀	၆၂	၆	၈၀

၄.၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေး ခန်း	အ.လ.က/အ.ထ. က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ် သား	လုပ်သား	မြေတူး စက်	လမ်းကြိုတ် စက်
အရေအတွက်	-	-   -	-	၆	၃၀	-	-

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၉၀	၃၆၆	၃၅၁	၇၁၇

၄.၃။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်းလူဦးရေ

သက်ကြီးရွယ်အို	၂၃	၁၄	၁၃	၂၇
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၉၀	၁၆၇	၂၃	၇၁၇
မသန်စွမ်း	၇	၅	၂	၇
မြေရာမဲ့	၁၂၂	၁၁၀	၁၂	၁၂၂

**၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်**  
(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၈.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၀	၁၁	၂၁	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၈.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၆	၁၆	၂၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၈.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၆	၁၆	၂၂	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၈.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၀	၁၁	၂၁	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့်ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၈.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား	၂၀	၂၄	၄၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု

၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၈.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား	၁၁	၁၃	၂၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ
၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၉.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၄၈	၅၇	၁၀၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၉.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၄၈	၅၇	၁၀၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင်(၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ပြဇယား	၉.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၄၈	၅၇	၁၀၅	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

**၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြပုံပြပုံ(social map/Resource map)	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၁၅	၂၃	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊လယ်ယာမြေများ၊မြေမြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ

၂	လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၅	၃၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ် မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ခင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘော တူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၅	၃၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၅	၃၁	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ် ခြင်း	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၅	၃၃	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထု ထုတ်ခြင်း၊ အရင်းမြစ်များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အသုံးပြုမှု မည့်သို့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သ သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။



၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၂၀	၃၃	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြပဏယား	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၄	၆၂	၆၆	အကျိုးပြုဦးရေးအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များအပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၈	ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၄	၆၂	၆၆	ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောဟင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း

လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/Resource map)	၆.၈.၂၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅၆	၈၀	၁၃၆	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊လယ်ယာမြေများ၊မြေမြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ

၂	လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၉.၈.၂၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလ တ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅၆	၈၀	၂၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ် မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ခင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသေ သဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၉.၈.၂၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလ တ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅၆	၈၀	၂၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၉.၈.၂၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလ တ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅၆	၈၀	၂၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ် ခြင်း	၉.၈.၂၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလ တ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅၆	၈၀	၂၅	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထု ထုတ်ခြင်း၊ အရင်းမြစ်များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အသုံးပြုမှု မည့်သို့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သ သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှု (Venn Diagram)	၉.၈.၂၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလ တ်အုပ်စု မပြေလည် သော အုပ်စု	၇	၈၀	၂၇	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု

၇	အဓိက အခက်အခဲ ပြသ သာနာများ	၁၀.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသမီးအုပ် စု		၅၄	၅၄	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြသ သာနာများ	၁၀.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသား အုပ်စု	၄၆		၄၆	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီ အစဉ်ပြဇယား	၁၀.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၆	၅၆	၆၇	အကျိုးပြုဦးရေး အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၀	သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကျရောက် မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၉.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၄၆	၅၆	၅၇	ကျေးရွာအပေါ်သို့ ကျရောက် ခဲ့ဘူးသော သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များအား ဆုံးရှုံးမှုများ တုံ့ပြန်မှုများ ။
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု ပြမြေပုံ	၉.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၄၆	၅၆	၅၈	ရွာမြေပုံတွင် ခိုင်မာသော အဆောက်အဦးများ၏ တည်နေရာ၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများနေအိမ်

လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်  
(စတုတ္ထနှစ်ဝန်း)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/Resource map)	၂၄.၁၀.၂၀၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၉	၆၇	၁၀၆	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြေမြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၄.၁၀.၂၀၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၉	၆၇	၁၀၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း



၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၄.၁၀.၂၀၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၉	၆၇	၁၀၆	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၄.၁၀.၂၀၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၉	၆၇	၁၀၆	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ် ခြင်း	၂၄.၁၀.၂၀၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၉	၆၇	၁၀၆	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထု ထုတ်ခြင်း၊ အရင်းမြစ်များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အသုံးပြုမှု မည့်သို့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သ သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၄.၁၀.၂၀၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၉	၆၇	၁၀၆	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿ နာများ	၂၄.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသမီးအ ုပ်စု	၃၉	၆၇	၁၀၆	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး

၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿ နာများ	၂၄.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသား အုပ်စု	၃၉	၆၇	၁၀၆	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီ အစဉ်ပြဇယား	၂၄.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၉	၆၇	၁၀၆	အကျိုးပြုပြီးရေး အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၀	သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကျရော ဘက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၂၄.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၃၉	၆၇	၁၀၆	ကျေးရွာအပေါ် သို့ ကျရောက် ခဲ့ဘူးသော သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များအာ ဘးဆုံးရှုံးမှုများ တုံ့ပြန်မှုများ ။
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု ပြု မြေပုံ	၂၄.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၃၉	၆၇	၁၀၆	ရွာမြေပုံတွင် ခိုင်မာသော အဆောက်အဦးများ၏ တည်နေရာ၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများနေအိမ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၁) လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု (ပထမနှစ် စက်ဝန်း)



တိုးတက်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများ

မိုးရာသီတွင် တောရေများစီးဆင်းမှုကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီး/ ဆိုလာမီးများမရှိခြင်းနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် အလယ်တန်းကျောင်း၊ အထက်တန်း ကျောင်းမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ကျောင်းသားများပညာသင်ကြားနိုင်ရန်အခက်အခဲရှိပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်းကြောင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများနှင့် စက်ရုံအလုပ်ရုံများရှိပါက အလုပ်အကိုင်များရှိပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေများရရှိနိုင်ပါသည်။

(၁) လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း + တတိယနှစ်စက်ဝန်း)




**ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း**

- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- လယ်လုပ်ငန်းနှင့်ကွမ်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများမှ အရင်းအမြစ်များပိုမိုရရှိပါသည်။
- လွန်ခဲ့သည့် ငါး နှစ်အတွင်းသီးနှံများလျော့နည်း၍စားကျက်မြေများလျော့နည်းသောကြောင့် အလုပ်အကိုင်များလျော့နည်းလာသည်။
- ကျေးရွာတွင် မည်သည့်အုပ်စုမှ သီးခြားနေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ စည်းလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်ကြသည်။
- မည်သည့်အပိုင်းများမှဘာသာခွဲမရှိပါ။
- တိုက်ကြီးကျေးရွာအတွင်းတွင်လျှပ်စစ်မီးရရှိရမည်။
- ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများ ကွန်ကရစ်လမ်းများဖြစ်ရမည်။
- ကျိုတ်ပတ်ကျေးရွာတွင်းရှိ ရွာတွင်းလမ်းသည် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ရန်ပုံငွေနှင့် လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ပေ ၁၄၀၀ရှိ ရွာတွင်းကျောက်ရောမြေလမ်း သည် ရွာသူရွာသားများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေးကောင်မွန်လာပြီး အခြားအိမ်နီးချင်းရွာများအတွက်လည်း အကျိုးကျေးဇူးရရှိပါသည်။



# ကျောက်ပါတ် ကျေးရွာ လူမှုရေးနှင့် အစားအသုံးပြု ဖြေပုံ "တောထွက်စက်ရုံ"



- တောထွက်စက်ရုံ
- ဘက်စ်
- မိတ်
- စက်
- နယ်မြေကျောင်း
- ရေကန်
- ကျောက်စက်ရုံ
- ရေအိုင်
- အိမ်အစုအဝေး
- စာအုပ်စာရင်း
- ဝန်ထုပ်
- နယ်မြေကျောင်း
- အရပ်
- နယ်ထုတ်ကုန်ရုံ
- နယ်ထုတ်ကုန်ရုံ
- အိမ်အစုအဝေး
- အိမ်အစုအဝေး
- နယ်မြေ
- လက်ကား
- မြေအောက်အောက်
- မြေအောက်အောက်
- အိမ်အစုအဝေး

**တိုးတက်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများ**

မိုးရာသီတွင် တောရေများစီးဆင်းမှုကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီး/ ဆိုလာမီးများမရှိခြင်းနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် အလယ်တန်းကျောင်း၊ အထက်တန်း ကျောင်းမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ကျောင်းသားများပညာသင်ကြားနိုင်ရန်အခက်အခဲရှိပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်းကြောင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများနှင့် စက်ရုံအလုပ်ရုံများရှိပါက အလုပ်အကိုင်များရှိပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေများရရှိနိုင်ပါသည်။

**(၂) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ( ပထမနှစ်+ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)**

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အချမ်းသာဆုံး	ဝါးခြံဧက(၃၀) ၊တိုက်၊ထော်လာဂျီ၊ဆန်စက်၊လယ်(၉)ဧက၊ ဆိုင်ကယ်(၃)စီး	၁၃	၆.၈၄
အသင့်အတင့်ချမ်းသာ	သစ်သားအိမ်(လတ်)၊လယ်(၅)ဧက၊ဆိုင်ကယ်၊တီဗွီ	၇၀	၃၆.၈၄
ဆင်းရဲ	ဝါးအိမ်၊လက်လုပ်လက်စား	၉၀	၄၇.၃၇
အနွမ်းပါးဆုံး	မြေယာမရှိ ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ၊ကျောထော်နောက်ခံမရှိ	၁၇	၈.၉၁
စုစုပေါင်း		၁၉၀	၁၀၀.၀၀

**ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ( တတိယနှစ်စက်ဝန်း)**

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အချမ်းသာဆုံး	ဝါးခြံဧက(၃၀) ၊တိုက်၊ထော်လာဂျီ၊ဆန်စက်၊လယ်(၉)ဧက၊ ဆိုင်ကယ်(၃)စီး	၁၃	၆
အသင့်အတင့်ချမ်းသာ	သစ်သားအိမ်(လတ်)၊လယ်(၅)ဧက၊ဆိုင်ကယ်၊တီဗွီ	၇၀	၃၆
ဆင်းရဲ	ဝါးအိမ်၊လက်လုပ်လက်စား	၉၀	၄၆
အနွမ်းပါးဆုံး	မြေယာမရှိ ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ၊ကျောထော်နောက်ခံမရှိ	၂၃	၁၂
စုစုပေါင်း		၁၉၆	၁၀၀.၀၀

သုံးသပ်ချက်

🚧 ကျေးရွာအတွင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ် (၁၇) အိမ်ရှိပြီး ၎င်းအိမ်များမှာ ကျောထောက်နောက်ခံမရှိ အသက်ကြီးခြင်း၊အားကိုးမဲ့ခြင်းနှင့် မသန်စွမ်းသူများဖြစ်ကြသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ( စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)





အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အချမ်းသာဆုံး	ဝါးခြံဧက(၃၀) ၊တိုက်၊ထော်လာဂျီ၊ဆန်စက်၊လယ်(၉)ဧက၊ ဆိုင်ကယ်(၃)စီး	၁၃	6%
အသင့်အတင့်ချမ်းသာ	သစ်သားအိမ်(လတ်)၊လယ်(၅)ဧက၊ဆိုင်ကယ်၊တီဗွီ	၇၀	၃၄%
ဆင်းရဲ	ဝါးအိမ်၊လက်လုပ်လက်စား	၁၀၀	၄၉%
အနွမ်းပါးဆုံး	မြေယာမရှိ ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ၊ကျောထောက်နောက်ခံမရှိ	၂၃	၁၁%
စုစုပေါင်း		၂၀၆	၁၀၀%

ဆွေးနွေးခြင်း/အကြံပြုခြင်း





ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် နွမ်းပါးသူများလက်ဝဲခေါ်ယူပြီး အလုပ်အကိုင်ရရှိသည့် လုပ်ငန်းမျိုး ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်။ ကျား - မ မရွေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်လျှင်ပိုမိုတိုးတက်လာနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိသည့် စက်ရုံအလုပ်များလည်းလိုအပ်ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပါက သွားလာရေးလွယ်ကူပြီး ကုန်စည်အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများပိုမိုတိုးတက်လာနိုင်ပြီး ဝင်ငွေတိုးနိုင်ပါသည်။

(၃) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုဇယား

			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ထော်လာဂျီမော့စ်</li> <li>- လယ်ထွန်</li> <li>- စက်ပြင်</li> <li>- ဝါးခုတ်</li> <li>- ခြင်္သေ့ပင်</li> <li>- ခန့်ခုတ်</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- စက်ချက်</li> <li>- ခန့်ထိုး</li> <li>- ကွမ်းရူး / ကွမ်းစိ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- စပါးရိတ်</li> <li>- ပျိုးနှုတ် / ကောက်ခိုက်</li> <li>- ကွမ်းခိုက်</li> <li>- ရှေးကောင်း / ရှေးဝတ်</li> <li>- နှီးထိုး</li> <li>- ထင်းခွေ</li> </ul>	

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုဇယား

			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ထော်လာဂျီမော့စ်</li> <li>- လယ်ထွန်</li> <li>- စက်ပြင်</li> <li>- ဝါးခုတ်</li> <li>- ခြင်္သေ့ပင်</li> <li>- ခန့်ခုတ်</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- စပါးရိတ်</li> <li>- ပျိုးနှုတ် / ကောက်ခိုက်</li> <li>- ကွမ်းခိုက်</li> <li>- ရှေးကောင်း / ရှေးဝတ်</li> <li>- နှီးထိုး</li> <li>- ထင်းခွေ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- စက်ချက် / စက်ပြင်</li> <li>- ကွမ်းရူး / ကွမ်းစိ</li> <li>- ခန့်ထိုး / ခန့်ခုတ်</li> </ul>

သုံးသပ်ချက်

ဝါးခုတ်၊ လယ်ထွန်၊ စက်ပြင်၊ ပျိုးနှုတ်၊ ပိုက်ထောင်၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခြင်းယက်၊ ခန့်ခုတ်ခြင်းတို့မှာ အမျိုးသား များသုံးစွဲသည့်အရင်းအမြစ်များဖြစ်ပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။



ကွမ်းရူး၊ကွမ်းစီး၊ခနဲထိုး၊စက်ချုပ်ခြင်းတို့မှာအမျိုးသမီးများသုံးစွဲသည့်အရင်းအမြစ်များဖြစ်ပြီး ၎င်းအရင်းအမြစ်များကို ကျား၊မနှစ်ဦးစလုံးထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

**ဆွေးနွေးချက်**

အမျိုးသမီးများသုံးစွဲသောလုပ်ငန်းများအား အမျိုးသားများထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းနောက်နေ့ခြင်းများဖြစ်နိုင် သောကြောင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုနောက်နှေးစေနိုင်ပါသည်။

အကယ်၍အမျိုးသမီးများကအသုံးပြုပြီးအမျိုးသားများကထိန်းချုပ်မည်ဆိုလျှင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးရန်ဖြစ်ပြီးစကားများနိုင်သဖြင့်ညှိနှိုင်းရမည့်ကိစ္စများရှိနိုင်ပါသည်။

**(၄) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်**

အကြောင်းအရာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	တစ်နှစ်
စီးပွားရေး			ရေယိုခြင်း စောင့်ရှောက်ရေး					စပါးရိတ်	စပါးရိတ်			
ရာသီဥတု	ဒီဇာ	မုန်တိုင်း ကြောက်ရွံ့ခြင်း	ရေကြီး	ရေကြီး	မိုးရွာခြင်း							ဒီဇာ
ဘာသာရေး	သင်္ဂြိုဟ်	ညောင်ရေ					မိတ္တူ	ကဆုန်		ကရင်	ထမင်း	
ကျန်မာရေး			ဆွေးနွေး									ဝမ်းဗျာ
မွေးမြူရေး				ဘေးအန္တရာယ်								
ဝင်ငွေ	အသွင်း								ဝင်ငွေ			

**သုံးသပ်ချက်**

စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး စပါး၊ကွမ်းနှင့်ရာသီပင်များအဓိကစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တခြားဝင်ငွေရလုပ် ငန်းများမှာ တနိုင်တပိုင်ဝက်မွေးမြူရေးလုပ် ငန်းဖြစ်သည်။၎င်းလုပ်ငန်းများကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ကိုင်ကြသည်။ စိုက် ပျိုးမွေးမြူရေးမလုပ်ကိုင်နိုင်သူများမှာ ထင်းခွေးဝါးခုတ်ခြင်းဖြင့်ကျဘမ်း လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။မသန်စွမ်းများ သည်မိဘများအားမှီခိုနေရသည်။ပြာသိုလတွင် ရိုးရာကရင်နှစ်သစ်

ကူးပွဲရှိပါသည်။ ရာသီဥတုအနေဖြင့် မုတ်သုံရာသီဥတုဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၊ လေပြင်းတိုက်ခြင်း၊ မုန်တိုင်းဖြစ်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ နွေရာသီတွင် အပူရှိန်လွန်ကဲခြင်းများဖြစ်သည်။



**ဆွေးနွေးချက်**

အသက်မွေးမှုနည်းပညာနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုများနည်းပါးလာပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**


ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများအားနည်းကျောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သားသမီးများအတွက် လုံခြုံမှု၊ စည်ရုံးမှု၊ သားသမီးများဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှုနှင့် မိသားစုအတွက် သန့်ရှင်းရေး တို့တွင် အမျိုးသမီးများဦးဆောင်နေပါသည်။

**ဆွေးနွေးခြင်း/အကြံပြုခြင်း**

ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှုတွင်အမျိုးသမီးများအားနည်းခြင်းမှာအိမ်မှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ရှေးရိုးဓလေ့  
်ရှေးရိုးဓလေ့အယူအဆများကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများတိုးတက်လာစေရန် အမျိုးသမီးဦးဆောင်သောအဖွဲ့များဖွဲ့ပေးခြင်းနှင့်အမျိုးသားများ  
နှင့်တန်းတူ အခွင့်အရေးပေးခြင်းတို့ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချသောလုပ်ငန်း  
များတွင်ပါဝင်စေခြင်း၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်စေခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာ နိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီး  
များ၏ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများအားထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ အမျိုးသမီးများအား အမျိုးသားများ  
မှလည်းလက်တွဲခေါ်ကာလုပ်ငန်းများ အတူတကွလုပ်ဆောင်မှသာလျှင် အဆင်ပြေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။၎င်း  
အပြင် အမျိုးသမီးများကိုလည်း အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူအခွင့်အရေးများပေး၍ဆက်ဆံသင့်ပါသည်။

(၆) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)



### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဓိကဦးဆောင်ပြီး ဂေါပကအဖွဲ့၊ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့၊ ကရင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့၊ စာသင်ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့များနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့သည်လူမှုရေးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီးကျေးရွာသာရေးနာရေးကိစ္စရပ်များကိုဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဂေါပကအဖွဲ့နှင့်ကရင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့သည်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့များဖြစ်ပါသည်။ အ.မ.က ကော်မတီအဖွဲ့နှင့် မူကြိုကော်မတီအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာ ပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။


မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့၊ စိုက်ပျိုးရေးငွေထုတ်ဘဏ်တို့သည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သည်။

### ဆွေးနွေးချက်

ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာတွင် သီးခြားခွဲထွက်နေသောအဖွဲ့မရှိဘဲ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့အပြန်အလှန်ကူညီဆောင်ရွက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)



**သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ**

အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်နေမှုတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရာအိမ်မှူးတို့သည် ရပ်ရွာတွင်း ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရာသီပွဲတော်များ နှင့် ဘာသာရေးပွဲတော်များကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ကျိုတ်ပတ်ကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည် သီးခြားခွဲထွက်နေသော အဖွဲ့မရှိဘဲ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန် ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းသည် လူထု၏အများဆန္ဒရယူကာ လူထုလုပ်အားဖြင့် တစ်ရွာလုံးအသုံးပြုနိုင်သော လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ထို့ပြင် လူထုသည် ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်ရ သောကြောင့် ကျေးရွာထဲမှ အမျိုးသား ၂၀၀၀ကျော်တို့သည် ဝင်ငွေများရရှိပါသည်။ လူထုထဲမှ ကော်မတီဝင်များသည် သင်တန်းများလည်းရရှိသောကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်များလည်း ဖွံ့ဖြိုးလာပါသည်။

**တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ**

ကျိုတ်ပတ်ကျေးရွာသည် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေကြသော်လည်း လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသော ကျေးရွာအဖွဲ့များအပြင်၊ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး လူမှုရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြီး လူကြီး လူငယ် အမျိုးသားအမျိုးသမီးများပါ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်လျှင် ပို၍ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး စံပြုကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ်လာပါမည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ဆန်းစစ်ခြင်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာ ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်ရောက်နိုင်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း (ကျေးရွာပတ်ကျေးရွာ)

စဉ်	ဘေးအန္တရာယ် အမျိုးအစား	ဖြစ်ပွားသည့် ဖြေရှင်းမှု	ဆိုးရွားမှု				တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှု			
			လူသေ	အရေးကြီး	ကျွေးမွေးရေး	ပစ္စည်းအန္တရာယ်	အန္တရာယ်	အန္တရာယ်	ဖြစ်ပွားပြီးနောက်	
၁	မိုးရေကြီးခြင်း (အန္တရာယ်)	၁	-	အန္တရာယ်ကြီးမားသည်။ မိုးရေကြီးခြင်းကြောင့် မြေပြိုကျခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသည်။	အန္တရာယ်ရှိသည်။ မိုးရေကြီးခြင်းကြောင့် မြေပြိုကျခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသည်။	အန္တရာယ်ရှိသည်။ မိုးရေကြီးခြင်းကြောင့် မြေပြိုကျခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသည်။	အန္တရာယ်ရှိသည်။ မိုးရေကြီးခြင်းကြောင့် မြေပြိုကျခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသည်။	-	-	-



ကျိုတ်ပတ်ကျေးရွာသည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၈ခုနှစ် မေလတွင် တိုက်ခတ်ခဲ့သော မုန်တိုင်းဖြစ်ပြီး ရေကြီးခြင်းပါကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဆုံးရှုံးမှုများမှာ တိရစ္ဆာန်များ ၊ ကောက်ပဲသီးနှံများ၊ လူနေအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ မုန်တိုင်းပြီနောက်တွင် လိုအပ်သော စားနပ်ရိက္ခာများ ၊ အခြားအကူအညီများ ကို ရခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သတ်၍ အချိန်မီကူညီပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိသေးပါ။ ကျေးရွာလူထု၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် ယခုစီမံကိန်းကော်မတီများမှ ဦးဆောင်ကာ သဘာဝဘေးကျရောက်လျှင် အချိန်မီ တုန့်ပြန်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။ ရွာလူထုသည် မြေပုံပေါ်တွင် ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ နေအိမ်များကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြပါ သည်။

**တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ**

ရွာသူရွာသားများအတွက် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် နှင့် ပတ်သတ်သော အသိပညာများ၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုများအကြောင်းမည်သို့ပြုလုပ်နိုင်ရန် သင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ ရရှိရန်လို အပ်ပါသည်။



**အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ၊ အတားအဆီးများ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)**

**အမျိုးသားများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ**

- ကျေးရွာအတွင်းသွားရေးလာရေးခက်ခဲခြင်း
- ကျန်းမာရေးအတွက်အခက်အခဲရှိသည်
- နေထိုင်မှုအတွက်အခက်အခဲရှိသည်
- အလုပ်အကိုင်နည်းပါး၍အခက်အခဲရှိသည်
- လယ်ယာလုပ်ကိုင်ရန်အခက်အခဲရှိသည်
- ရွာချင်းဆက်လမ်းသွားလာရအခက်အခဲရှိသည်။
- စာပေဗဟုသုတလေ့လာရန်အခက်အခဲရှိသည်
- ကျွဲနွားများမွေးမြူရန်အခက်အခဲရှိသည်

**အမျိုးသမီးများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)**

- ❖ မိုးရာသီတွင်ရွာတွင်းလမ်းသွားလာရေးခက်ခဲသည်
- ❖ ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့မရှိခြင်း
- ❖ ပညာရေးလက်လမ်းမီမှုအားနည်းခြင်း
- ❖ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
- ❖ လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း
- ❖ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်း
- ❖ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ခက်ခဲခြင်း
- ❖ လကွက်ငှက်ရွာဝင်လမ်းခက်ခဲခြင်း

**ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်**

**အမျိုးသားများတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက် (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)**

- ကျေးရွာအတွင်းသွားရေးလာရေးကောင်းမွန်ရမည်
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိရမည်
- နေရာထိုင်ခင်းရှိရမည်
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှိရမည်
- လယ်ယာလုပ်ကိုင်ရန်ရေလုံလုံလောက်လောက်ရှိသည်
- ရွာချင်းဆက်လမ်းသွားလာရေးလွယ်ကူရမည်
- စာပေဗဟုသုတလေ့လာရန်လွယ်ကူရမည်
- ကျွဲနွားများမွေးမြူနိုင်ရမည်

**အမျိုးသမီးများတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)**

- ❖ မိုးရာသီတွင်ရွာတွင်းလမ်းသွားလာရေးလွယ်ကူရမည်
- ❖ ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့ကောင်းရှိရမည်
- ❖ ပညာရေးအဆင့်မြင့်ရမည်
- ❖ ရွာချင်းဆက်လမ်းသွားလာရေးလွယ်ကူရမည်
- ❖ ရွာတွင်းလျှပ်စစ်မီးရှိရမည်
- ❖ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရှိရမည်
- ❖ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ရေအလုံအလောက်ရှိရမည်
- ❖ လကွက်ငှာဝင်လမ်းကောင်းရမည်

**အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- ❖ ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း(က + မ)
- ❖ ကျေးရွာတွင်းလျှပ်စစ်မီး (မ)
- ❖ ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း(က + မ)
- ❖ ချောင်းမြောင်းများပြန်လည်တူးဖော်ပြုပြင်ခြင်း(က)
- ❖ ကျန်းမာရေးမှူး (မ)
- ❖ အထက်တန်းကျောင်တည်ဆောက်ခြင်း(က + မ)
- ❖ အိမ်ခြံမြေနေရာ (မ)
- ❖ အသေးစားငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်း(က)
- ❖ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန်သောလုပ်ငန်း(စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ) (မ)
- ❖ သောက်ရေတွင်းအသစ်တူးဖော်ခြင်း(က)
- ❖ အားကစားကွင်းတည်ဆောက်ခြင်း(က)

**အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- ❖ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း(က+မ)
- ❖ ပညာရေးအလယ်တန်းအဆင့်(မ)
- ❖ ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း(က+မ)
- ❖ ရွာတွင်းလျှပ်စစ်မီး(မ)
- ❖ ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း(က+မ)
- ❖ ရွာပြင်ရှိရိုးမြောင်းပြုပြင်ခြင်း(က+မ)
- ❖ အထည်ချုပ်စက်ရုံအသေးစား(မ)
- ❖ စာကြည့်တိုက်(က)
- ❖ အိမ်ခြံမြေများရရှိရန်(က)

- ❖ ကျွဲ နွား များစားကျက်(က)
- ❖ စက်မှုလက်မှုအတတ်ပညာသင်တန်း(က)

**ကျိုတ်ပတ်ကျေးရွာမှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)**

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	စာပေဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း	၁	စာပေဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း
၂	နေ့စဉ်ဝင်ငွေမရှိခြင်း	၂	လျှပ်စစ်မီးမရှိ၍ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ နောက်ကျခြင်း
၃	ရွာတွင်းလမ်းများသည် ခိုင်ခံ့မှုအားနည်း	၃	ရွာတွင်းလမ်းများ ယဉ်ကြီးများဝင်ရန် ခိုင်ခံ့မှုအားနည်းခြင်း
၄	မြို့သို့သွားရာ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ ပျက်စီးနေခြင်းနှင့် လမ်းကျဉ်းခြင်း	၄	မြို့သို့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ မကောင်းခြင်း
၅	ကျွဲ နွားများအတွက် စားကျက်မြေရှားပါးခြင်း	၅	နေ့စဉ်ဝင်ငွေရသော အလုပ်မရှိခြင်း
၆	ကျေးရွာအစည်းဝေးအတွက် နေရာခက်ခဲခြင်း		

**နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)**

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပုံမှန်ဝင်ငွေရသော အလုပ်များရှိရန်	၁	လျှပ်စစ်မီးအိမ်တိုင်းရှိစေရန်
၂	မြို့သို့သွားရာလမ်းများ အဆင်ပြေစေရန်	၂	နေ့စဉ်ဝင်ငွေရသော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
၃	ရွာတွင်းလမ်းများ ပိုမိုခိုင်ခံ့စေရန်	၃	ရွာတွင်းလမ်းများ ပိုမိုခိုင်ခံ့ ကောင်းမွန်စေရန်
၄	ကျွဲနွားများအတွက် စားကျက်မြေရှိစေရန်	၄	မြို့သို့သွားရာလမ်းများ ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်
၅	စာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိလာစေရန်	၅	စာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိစေရန်
၆	ရွာသူ/ရွာသားများ စုစည်းနိုင်သော အစည်းအဝေးခန်းမ		

**ကျိုတ်ပတ်ကျေးရွာမှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)**

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်း ခိုင်ခံ့မှုအားနည်းခြင်း	၁	ရွာတွင်းလမ်း ခိုင်ခံ့မှုအားနည်းခြင်း
၂	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း	၂	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း
၃	ကျွဲနွားများအတွက် စားကျက်မြေရှားပါးခြင်း	၃	လျှပ်စစ်မီးမရှိ၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်း
၄	ကျေးရွာတွင် အစည်းဝေးပြုလုပ်ရန် နေရာခက်ခဲခြင်း	၄	ရွာချင်းဆက်လမ်းများမကောင်းခြင်း
၅	ရွာချင်းဆက်လမ်းများ မကောင်းခြင်း	၅	ရွာရှိမှုကြိုကျောင်းပျက်စီးနေခြင်း

**နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)**

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေါများလာစေရန်	၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေါများလာစေရန်
၂	ရွာတွင်းလမ်းခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်စေရန်	၂	ရွာတွင်းလမ်းခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်စေရန်
၃	ကျွဲနွားများအတွက် စားကျက်မြေပေါများ လာစေရန်	၃	တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးရရှိစေရန်
၄	ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ပိုမိုခိုင်ခံ့ရန်	၄	ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ပိုမိုခိုင်ခံ့စေရန်
၅	ရွာရှိမှုကြိုကျောင်း ခိုင်ခံ့စေရန်	၅	ရွာရှိမှုကြိုကျောင်း ခိုင်ခံ့စေရန်

ကျိတ်ပတ်ကျေးရွာမှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်း ခိုင်ခံ့မှုအားနည်းခြင်း	၁	ရွာတွင်းလမ်း ခိုင်ခံ့မှုအားနည်းခြင်း
၂	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း	၂	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း
၃	ကျွဲနွားများအတွက် စားကျက်မြေရှားပါးခြင်း	၃	လျှပ်စစ်မီးမရှိ၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်း
၄	ကျေးရွာတွင် အစည်းဝေးပြုလုပ်ရန် နေရာခက်ခဲခြင်း	၄	ရွာချင်းဆက်လမ်းများမကောင်းခြင်း
၅	ရွာချင်းဆက်လမ်းများ မကောင်းခြင်း	၅	ရွာရှိမူကြိုကျောင်းပျက်စီးနေခြင်း
၆	ကျေးရွာတွင် လူအများစုဝေးရန် နေရာမရှိခြင်း ကြောင့် လူထုစုဝေးရာတွင် နေရာခက်ခဲခြင်း		ကျေးရွာတွင် လူအများစုဝေးရန် နေရာမရှိခြင်း ကြောင့် လူထုစုဝေးရာတွင် နေရာခက်ခဲခြင်း

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေါများလာစေရန်	၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေါများလာစေရန်
၂	ရွာတွင်းလမ်းခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်စေရန်	၂	ရွာတွင်းလမ်းခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်စေရန်
၃	ကျွဲနွားများအတွက် စားကျက်မြေပေါများ လာစေရန်	၃	တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးရရှိစေရန်
၄	ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ပိုမိုခိုင်ခံ့ရန်	၄	ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ပိုမိုခိုင်ခံ့စေရန်
၅	ရွာရှိမူကြိုကျောင်း ခိုင်ခံ့စေရန်	၅	ရွာရှိမူကြိုကျောင်း ခိုင်ခံ့စေရန်
၆	လူအများ စုဝေးရာနေရာ ရှိလာစေရန်	၆	လူအများ စုဝေးရာနေရာ ရှိလာစေရန်

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများတွင်လည်း တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခ ရရှိရေးကိုလည်း အလေးထားဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင် ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အစည်းအဝေးများတွင် ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်တင်ပြဆွေးနွေးခြင်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်မြောက်လာရန်အတွက် အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

**ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရား များကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်	✓		

	ိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။			
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့က ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		

၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခတ်ပုံများ  
စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခတ်ပုံ







လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ









ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ







လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့		ပထမဆုံး	မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား		ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။	ဤအချက်အလက်များကို
စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ		တောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ဤအချက်အလက်များအား		စစ်ဆေးပြီး	မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	ပြီးနောက်တွင်
သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့		Tablets မှတစ်ဆင့်	ဖြည့်သွင်းရမည်။	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	မန်း ဟန်စိန်	ဖုန်း	၀၉၄၂၀၂၂၅၅၀၅	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
				ဒေါ်ဇော်စု
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	ဣန္ဒာ	မြို့နယ်	ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာ
			မာမာ	ကျိုက်ပတ်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ကရင်	၁၉၀	၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၉၀
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၇	ဗုဒ္ဓဘာသာ	၇
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၅	ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၄
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၆၂	၃၄၉
လူမျိုး (၁) ကရင်	၃၆၂	၃၄၉
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၃	၃၇

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ။ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း:      ကတ္တရာလမ်း:      ကွန်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်စင်းလမ်း:      မြေသားလမ်း:      လူသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား:      ရှိ/ (မရှိ) မသိ  
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ:      \_\_\_\_\_ နှစ်/ မသိပါ  
 (၃) ဖြူနယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား:      ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး:      မိုင်/ဖာလုံ ၁၂၂ / မသိပါ  
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်  
     ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: \_\_\_\_\_ ( ၁၆) နာရီ  
     မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: \_\_\_\_\_ ( ၃၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ       ရှိ (ဖော်ပြရန်) \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....  
 .....  
 .....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်

လက်မှတ်  ဦးမဟန်စိန်

တိုင်ချုပ်ရေးမှူး

မရမ်းကျေးရွာအုပ်စုကွမ်ခြံကုန်းမြို့နယ်

ရက်စွဲ 10. 2. 2017

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ဇော်စု

လက်မှတ်



ရက်စွဲ 10. 2. 2017

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတပ်ရွာသို့	ပထမဆုံး	မိတ်ဆက်ပေးသည့်အဖွဲ့/အဖွဲ့ဝင်	လူထုအသုံးပြုမှု
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	ပေးအပ်ရန်/အသုံးပြုမှု	ဤအချက်အလက်များကို
စီမံကိန်း/မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်ပင်	တောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်း/မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်ပင်	လူထုအသုံးပြုမှု
ဤအချက်အလက်များအား	စစ်ဆေးပြီး	မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	ပြင်ဆင်မှု
သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	Tablets မှတစ်ဆင့်	ဖြည့်သွင်းရမည်။	လူထုအသုံးပြုမှု

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် မင်း ဟန်စိန်	ဖုန်း 09490 22505	စည်ရုံးနေရာအမည် စက်ဝိုင်း
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု မရမ်း
ကျေးရွာ ကျေးရွာ		

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ အရင်း	၁၉၇
၂။	
၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ	အရေအတွက်
ပသန်စွမ်း	၇
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၅၅
စစ်ဘေးရှောင်	

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗုဒ္ဓ	၃၀
၂။	
၃။	
၄။	

လူဦးရေ (၇၇၄)	ကျား (အရေအတွက်) ၃၆၆	မ (အရေအတွက်) ၄၀၈
လူမျိုး (၁) ၇၇၄		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်စုပေါင်း		

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပစ္စည်း	ခြေခံ	ကျန်းမာရေး	ခြေခံ	ဘာသာရေး	ခြေခံ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် - ကျေးရွာအတွင်းရှိ မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

ပစ္စည်း	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်း/ပြင်ဆင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/ပြင်ဆင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ဆက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှဲပြောင်းမှု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားပွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)  
 ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)  
 (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ  
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: \_\_\_\_\_ နှစ်/ မသိပါ  
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)  
 (၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: ၁.၂ မိုင်/မာလ် / မသိပါ  
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) သွားချိန် ၂  
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ မြေလျင်/ မြည်း/ လေ/ အခြား: \_\_\_\_\_ (၀၀:၀၀) မှာရှိ  
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ မြေလျင်/ မြည်း/ လေ/ အခြား: \_\_\_\_\_ (၀၀:၀၀) မှာရှိ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု  
 မရှိ  ရှိ (ဖော်ပြရန်) နှစ် (၂၀၀၅)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းကော်မရှု  
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(ဈ) အတွေ့အကြုံအရ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 \* ဤကျေးရွာသည် အတွေ့အကြုံအရ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဖန့် ဟန်စိန်  
 လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၁၃.၁၀.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်  
 လက်မှတ် ဒေါ်စေတီ  ရက်စွဲ ၁၃.၁၀.၂၀၁၇



တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး၊ ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	သွားရောက်သောအခါ တောင်းခံရသည်။
ဤအချက်အလက်များကို ဤအချက်အလက် များအား	စီမံကိန်း၊ စစ်ဆေးပြီး	မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပွဲတောင်းခံရမည်။ မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပွဲတွင် ပြီးနောက်တွင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဇော်ပင်စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၇၇၆၂၅၀၅၁၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၇၇	မြို့နယ် ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျေးရွာအုပ်စု မရမ်း	ကျေးရွာ ကျောက်ပတ်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ကရင်	၁၆၃	ဘာသာ (၁) --- ဣန္ဒြေ	၁၆၃
လူမျိုးစု (၂) --- မအူ	၁	ဘာသာ (၂) --- မဇ်	၁
လူမျိုးစု (၃) --- ကရင်	၂	ဘာသာ (၃) --- ဣန္ဒြေ	၂
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၇၅	၃၅၈
လူမျိုးစု (၁) --- ကရင်	၃၆၀	၃၅၄
လူမျိုးစု (၂) --- မအူ	၁	၁
လူမျိုးစု (၃) --- ကရင်	၅	၃
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၆၇	၃၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
ပျဉ်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	ခါးကျွတ်				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပျဉ်းဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်မြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဘေးကပ်ပါပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ဝေါဟာရအစေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်မှု ဝတ်စားဆင်ယင်မှုများကို အထိ စစ်ဆေးနိုင်မှုကွာလျားသနည်း? မိုင်-----/မီတာ


(၂) ဤကျေးရွာမှ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုများကို သွားလာရာတွင် ကြုံရသည့် အခက်အခဲများမှာ  
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြုံရသည့် အခက်အခဲများမှာ ----- ထောက်လှမ်း (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
အခြား -----  
မိုးရာသီတွင် ကြုံရသည့် အခက်အခဲများမှာ ----- ထောက်လှမ်း (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
အခြား -----


(ဆ) ဖတ်ပန်းကွပ်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးစက်မှုများ ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၀၈.၆.၁၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစိတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ခွဲစိတ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) -----  
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစုဟာဗို  
လက်မှတ်  နေ့ ၂၀- ၈- ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည်  
ခြေစေ့စိုး ဖွဲ့ လက်မှတ်  နေ့ ၂၀- ၈- ၂၀၁၈



စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်စံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း  
မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ  
လက်များအား  
စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်  
ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မန်း ဟန်စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၆၂၅၀၃၁၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ခင်စန်းလွင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရိုးကုန်	မြို့နယ် ထွန်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မရမ်း
		ကျေးရွာ ရွှေဂါးဖတ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----ကရင်	၁၈၇	ဘာသာ(၁)-----ဗုဒ္ဓ	၂၀၄
လူမျိုးစု (၂)-----ဗမာ	၁၇	ဘာသာ(၂)-----အစ္စလာမ်	၂
လူမျိုးစု (၃)----- <del>မူလအရပ်</del>	၂	ဘာသာ(၃)-----	၂
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၉		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၉၃	၃၇၇	၇၇၀
လူမျိုးစု (၁)-----ကရင်	၃၆၀	၃၄၂	၇၀၂
လူမျိုးစု (၂)-----ဗမာ	၂၉	၃၂	၆၁
လူမျိုးစု (၃)----- <del>မူလအရပ်</del>	၄	၃	၇
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၆	၃၀	၂၀၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြ မှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀ မိနစ် -----ထော်လာရီ/ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၅ မိနစ် -----ထော်လာရီ/ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ၇၀၆ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဖန်၊ ဟန်စိန်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၅.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မေဦးလွင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၅.၁၀.၂၀၁၉



၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ( ပထမနှစ် )

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်ဇော်ဇော်
ဇနီး	7.2.2017
မြည်နယ်/တိုင်း	ကျွန်းကုန်း
မြို့နယ်	အရှေ့ခြံကုန်း
ကျေးရွာအုပ်စု	မေရမ်း
ကျေးရွာ	ကျိုက်ပတ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇	၅၉	၇၂	၁၃၁	၁၃၁၊ ကရင်
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇	၄၇	၃၇	၈၁	၈၁၊ ကရင်
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၉.၂.၂၀၁၇		၄၈	၅၇	၁၀၅	၁၀၅၊ ကရင်
၄. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၂.၂၀၁၇		၁၂	၆	၁၈	၁၈၊ ကရင်
၅. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ဒုတိယနှစ်

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်ခင်မေရီလျှင်
ဇနီး	၁၈.၁၀.၂၀၁၇
မြည်နယ်/တိုင်း	ကျွန်းကုန်း
မြို့နယ်	အရှေ့ခြံကုန်း
ကျေးရွာအုပ်စု	မေရမ်း
ကျေးရွာ	ကျိုက်ပတ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၂၀၁၇		၄၄	၆၅	၁၀၅	၁၀၅၊ ကရင်
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	၃၄	၆၂	၉၆	၉၆၊ ကရင်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



# တတိယနှစ်

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ကော်မရှင်ချက်၊ အုပ်စုကို ပြည့်ဆည်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းဗျူဟာများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအသင့်အပ်နှံခြင်းအစီအစဉ်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	၀၀၆၆၁၅၅ ကွင်း၊ ၀၀၆၆၁၅၅	
ဖုန်းနံပါတ်	၀၀. ၈. ၂၀၁၈	
စီမံကိန်းအားအမှတ်ခြင်းပါ	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
စီမံကိန်း (၄)		
မြည်နယ်/တိုင်း	ရန်ကင်း	မြို့နယ် ဂမ္ဘာ(ဒဂုံလှိုင်)
	ကျေးရွာအုပ်စု	မရမာ၊ ကျေးရွာ ကျောက်တံ

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	ဖေ့.ရ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည် ဖေ့.	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၈.၂၀၁၈	၉.၈.၂၀၁၈	၃၅	၆၀	၉၅	၈၀၉-၉၆	၆၈-၁	၉၅	၄၆.၂%
၂။ ကျေးရွာပွဲ ဖြိုးစေ့ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၀.၈.၂၀၁၈	၁၀.၈.၂၀၁၈	၄၃	၅၄	၉၇	၈၇၆-၉၆	၆၈-၁	၉၅	၄၆.၂%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

စတုတ္ထနှစ်

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညှိနှိုင်းပေးရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ခေါ်ခေါင်းလွင်၊ ခေါ်ခေါင်းလွင်

နေ့စွဲ ၂၅.၁၀.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် လွှမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒေသ ကျေးရွာ ကျေးရွာပတ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၂၀၁၉	၂၅.၁၀.၂၀၁၉	၃၉	၆၇	၁၀၆	၁၀၀ ၅	၁၀၆	၅၁.၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၂၀၁၉	၂၅.၁၀.၂၀၁၉	၃၈	၆၇	၁၀၅	၈၅ ၁၅ ၂	၁၀၆	၅၁%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						 		

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်)

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့် မြေဧက (၃) ကျေးရွာမှူးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု၊ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဥက္ကဋ္ဌ

နေ့စွဲ ၅.၂.၂၀၁၇ စက်တင်ဘာ အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်တင်ဘာ (၁)  စက်တင်ဘာ (၂)  စက်တင်ဘာ (၃)  စက်တင်ဘာ (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	ရန်ကင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
		လွှမ်းခြံကုန်း	ခရယ်	ကျောက်ပတ်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာများဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာအတွင်း သွားလာရာမှာအခက်အခဲရှိပါသည်	၁ မိုးရာသီမှာ ရွာတွင်းလမ်း သွားလာရေး ခက်ခဲ
၂ ကျေးရွာအတွင်း အထောက်အပံ့ မရှိပါ	၂ ကျေးရွာအတွင်း အထောက်အပံ့ မရှိ
၃ ခေ့ရာတွင် မြေအခက်အခဲရှိပါသည်	၃ ပညာရေးလက် ဖွယ် မရှိဘူး
၄ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မရှိပါ	၄ ငွေကြေး ဝင် မရှိ
၅ လူထုအဖွဲ့အစည်း မရှိပါ	၅ လမ်း ဟိုဒဲးအကွယ်ရေး ခက်ခဲ
၆ ကျေးရွာအတွင်း ဆက်လမ်း မရှိ ဖြစ်ပါသည်	၆ စားထုအစားအသောက် အခက်ခဲ
၇ အထူးအစားအသောက် အခက်ခဲရှိပါသည်	၇ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေအခက်ခဲ
၈ ကျေးရွာအတွင်း မြေအခက်အခဲရှိပါသည်	၈ ကလေးငယ်များ အားလုံး ကျန်းမာရေး မကောင်းပါ

ခ. မှန်ကန်ခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှန်းချက်ဖြစ်ပါသနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအတွင်း လမ်းကောင်းပြုစေရန် မြှုပ်နှံပါသည်	၁ မိုးရာသီမှာ သွားလာရေး ကောင်း မြှုပ်နှံရန်အတွက် မြေအခက်အခဲများ အား ကောင်း မြှုပ်နှံ ထောက်ပံ့ပေးပါသည်
၂ ကျေးရွာအတွင်း ဆေး ဝေး ခန်း မြှုပ်နှံ ပါသည်	၂ ကျေးရွာအတွင်း အထောက်အပံ့ကောင်းပြုပါသည်
၃ ခေ့ရာတွင် ခင်းမြေ မြှုပ်နှံ ပါသည်	၃ ပညာရေး အခက် ဖြေရှင်းပေး ပါသည်
၄ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မြှုပ်နှံ ပါသည်	၄ မြေအခက်အခဲများ ပြုပြင်ဆင်ခြင် အလုပ်အကိုင် ရရှိရမည်
၅ ရေလုံလုံလောက် လောက် ရရှိရန် မြှုပ်နှံ ပါသည်	၅ ရွာအတွင်း ဆက်လမ်းကောင်း မြှုပ်နှံ ပါသည်
၆ ကျေးရွာအတွင်း ဆက်လမ်း မြှုပ်နှံ ပါသည်	၆ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မြှုပ်နှံ ပါသည်
၇ အထူးအစားအသောက် အခက်ခဲရှိပါသည်	၇ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေအလုံအလောက် ရရှိရမည်
၈ ကျေးရွာအတွင်း မြေအခက်အခဲရှိပါသည်	



ဂ. လူထုထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအတွက် အကျိုးဆောင်ရွက်ပေးရန် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျေးရွာတွင်းဖြေးဖြေးလမ်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁၁၅၀၀၀၀	
၂	ကျေးလက်ဆေးစားခန်း	"		
၃	ရွာတွင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အား	အမျိုးသမီး		
၄	ရွာတွင်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		
၅	ရွာတွင်းရေပေးစနစ်	"		

ဃ. လူထုထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအတွက် အကျိုးဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပညာရေးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့	အမျိုးသမီး	
၂	အထည်အလိပ်အဖွဲ့	"	
၃	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	အမျိုးသား	
၄	အိမ်ခြံမြေ	"	
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	"	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်: ဦးစောနိဇိန် လက်မှတ်: [Signature] ၀၈.၅.၂၀၂၇

ထပ်ချုပ်ရေးမှူး

မင်းကျေးရွာအုပ်စုကွန်မြူနီတီနယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့် တွင်းကန်များ (၃) ကျေးရွာမှူးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ ၀၈/၀၈/၂၀၂၄ ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ ဝက်ဂန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) □ ဝက်ဂန်း (၃) □ ဝက်ဂန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကင်း	ကွက် (၅) ကွက်	မရမ်း	ကျောက်ပေါက်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဓာလဟဗဟု အသက် ၃၀ နှစ် အောက် ဝန်ထမ်း	၀ ဓာလဟဗဟု အသက် ၃၀ နှစ် အောက် ဝန်ထမ်း
၂ ရေစိုက်ရေးစနစ် မရှိခြင်း	၂ ပျက်စီးနေသည့် မြေရေစိုက်ရေးစနစ်
၃ ရွာတွင်း လမ်း များ သည် မြေရေစိုက်ရေးစနစ်	၃ ရွာတွင်း လမ်း များ သည် မြေရေစိုက်ရေးစနစ်
၄ မြေရေစိုက်ရေးစနစ် များ ပျက်စီးနေခြင်း	၄ မြေရေစိုက်ရေးစနစ် များ ပျက်စီးနေခြင်း
၅ ရွာတွင်း လမ်း များ ကျွတ်စား ကျွတ်စား ဖြစ်နေခြင်း	၅ ရေစိုက်ရေးစနစ် တာဝန် မရှိခြင်း
၆ ရွာတွင်း လမ်း များ စိုက်ပျိုးရေး စနစ် မရှိခြင်း	
၇ ရွာတွင်း လမ်း များ စိုက်ပျိုးရေး စနစ် မရှိခြင်း	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ထောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၀ ပျက်စီးနေသည့် မြေရေစိုက်ရေးစနစ်	၀ ပျက်စီးနေသည့် မြေရေစိုက်ရေးစနစ်
၂ မြေရေစိုက်ရေးစနစ် များ ကျွတ်စား ကျွတ်စား ဖြစ်နေခြင်း	၂ ရေစိုက်ရေးစနစ် တာဝန် မရှိခြင်း
၃ ရွာတွင်း လမ်း များ ပျက်စီးနေခြင်း	၃ ရွာတွင်း လမ်း များ ပျက်စီးနေခြင်း
၄ ရွာတွင်း လမ်း များ ကျွတ်စား ကျွတ်စား ဖြစ်နေခြင်း	၄ မြေရေစိုက်ရေးစနစ် များ ပျက်စီးနေခြင်း
၅ ရွာတွင်း လမ်း များ ကျွတ်စား ကျွတ်စား ဖြစ်နေခြင်း	၅ ရွာတွင်း လမ်း များ ကျွတ်စား ကျွတ်စား ဖြစ်နေခြင်း
၆ ရွာတွင်း လမ်း များ စိုက်ပျိုးရေး စနစ် မရှိခြင်း	
၇ ရွာတွင်း လမ်း များ စိုက်ပျိုးရေး စနစ် မရှိခြင်း	



ဂ. လူထုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု လျှော့ချရေးအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် အကျိုးအမြတ်
၁	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄၅၀၀၀၀	၇၀၇
၂	ရွာတွင်း အမှတ်တံဆိပ်ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀	၇၀၇
၃	ကျေးရွာ အစားအသုံး အစားအသုံး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀	၇၀၇
၄	ကျေးလက် အစားအသုံး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆၀၀၀၀၀	၇၀၇
၅				

ဃ။ လူထုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု လျှော့ချရေးအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာ အစားအသုံး	အမျိုးသား	စီးပွားရေး ကဏ္ဍ
၂	ကျေးရွာ အစားအသုံး	အမျိုးသမီး	စီးပွားရေး ကဏ္ဍ
၃	ကျေးရွာ အစားအသုံး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး ကဏ္ဍ
၄	ကျေးရွာ အစားအသုံး		
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်အဖွဲ့

အမည် ဒေါ်ခင်အိန် လက်မှတ် ခင်အိန် နေ့စွဲ ၀၇.၁၀.၁၉



တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတစ်ဆင့် အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေး ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းမှု/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ရွှေမေတ္တာ၊ ရွှေအိမ်စိမ်း</b>	
နေ့စွဲ <b>၁၀. ၈. ၂၀၁၈</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြိမ်းပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> ၂ စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ရန်ကင်း</b>	ဦးစီးဌာန <b>ကွမ်းခြံကုန်း</b> ၊ ကျေးရွာအုပ်စု <b>မရမ်း</b> ၊ ကျေးရွာ <b>ကျောက်ပတ်</b>

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရေအတွက် ၅ ခုစီပေးခြင်း)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာတွင်းလမ်း ခိုင်ခံ့မှု မရှိခြင်း	၁ ရွာတွင်းလမ်း ခိုင်ခံ့မှု မရှိခြင်း
၂ ဓာလျှပ်စက်ကိုင် ကိရိယာများ မရှိခြင်း	၂ ဓာလျှပ်စက်ကိုင် ကိရိယာများ မရှိခြင်း
၃ ကျွဲမွှား ဝှား ကာကွယ်ဆေးကျက်ခြင်း	၃ ယူပစ်စီမံ မရှိခြင်း
၄ ကျွဲမွှား ဝှား ကာကွယ်ဆေးကျက်ခြင်း	၄ ရွာချင်း ဆက်လမ်း မရှိခြင်း
၅ ရွာချင်း ဆက်လမ်း မရှိခြင်း	၅ ရွာချင်း ဆက်လမ်း မရှိခြင်း

၈။ ပျော်ပန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ပျော်ပန်းလှူထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော ပျော်ပန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော ပျော်ပန်းချက်များ
၁ ဓာလျှပ်စက်ကိုင် ကိရိယာများ မရှိခြင်း	၁ ဓာလျှပ်စက်ကိုင် ကိရိယာများ မရှိခြင်း
၂ ရွာတွင်းလမ်း ခိုင်ခံ့မှု မရှိခြင်း	၂ ရွာတွင်းလမ်း ခိုင်ခံ့မှု မရှိခြင်း
၃ ကျွဲမွှား ဝှား ကာကွယ်ဆေးကျက်ခြင်း	၃ ကျွဲမွှား ဝှား ကာကွယ်ဆေးကျက်ခြင်း
၄ ရွာချင်း ဆက်လမ်း မရှိခြင်း	၄ ရွာချင်း ဆက်လမ်း မရှိခြင်း
၅ ရွာချင်း ဆက်လမ်း မရှိခြင်း	၅ ရွာချင်း ဆက်လမ်း မရှိခြင်း

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	က + မ	၁၅,၂၃၅,၅၁၉	၇၃၃
၂	ကျေးရွာ မူကြိုကျောင်း ဖြူဖွဲ့ခြင်း	က + မ	၁၀၉၀၀,၀၀၀	၇၃၃
၃	ဘက်စုံသုံး ခန်းမ	က + မ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၇၃၃
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးလက်အေးစေ ခန်းမ	က + မ	ကျေး မဂဏ္ဍ ကဏ္ဍ
၂	အထက်တန်း အထက်ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	က + မ	ပညာရေး ကဏ္ဍ
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလှမျိုးထိုက် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၀.၈.၂၀၁၈

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း (ပုံစံ- ၃)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်မေဦးလွင် ၊ ဒေါ်ခင်ငြိမ်းထွန်း** နေ့စွဲ **25.10.2019** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရန်ကင်း** မြို့နယ် **ကွမ်းခြံကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **မရမ်း** ကျေးရွာ - **ကျိုက်ပတ်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
အဖွဲ့အားများ အတွက် စားကျက်မြေနေရာ ရှားပါးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာရှိ မူကြိုကျောင်းဆောင် ပျက်စီးနေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာ ချင်းဆက်လမ်းများမကောင်းသောကြောင့် ချက်ခဲနေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးနေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာတွင်းလမ်းများ ခိုင်ခံ့မှု အားနည်းနေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
လျှပ်စစ်ဖိုး မရှိ၍ လျှပ်စစ် အဆင်အတား ရှိနေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်အားအသုံးပြုလုပ်ရန် နေရာမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာ ချင်းဆက်လမ်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာရှိ မူကြိုကျောင်း ၊ ပိုမို ခိုင်ခံ့ ကောင်းမွန်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အဖွဲ့အားများအတွက် ကျက်မြေနေရာ ပေါများလာစေရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ပေါများလာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာတွင်းလမ်း ခိုင်ခံ့ ကောင်းမွန်လာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
လျှပ်စစ်ဖိုး လျှော့ချရန် ရရှိစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လျှပ်စစ်အား အသုံးပြု နေရာ ရှိလာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	က + မ	ပစ်ခတ်ရေး	၁	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၉၇	၃၇၇	၇၇၀
၂	ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	က + မ	အားလုံး	၂	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၉၃	၃၇၇	၇၇၀
၃	ကျေးရွာ အစောင့်အရှောက်	က + မ	ကျေးရွာ	၃	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၉၃	၃၇၇	၇၇၀
၄			အစောင့်အရှောက်					
၅								
၆								
၇								
၈								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆေးပေးခန်း ဖြည့်စွက်ခြင်း	က + မ	ကျန်းမာရေး
၂	အထွေထွေ အဆင့်ပညာရေး	က + မ	ပညာရေး
၃	ရေပေးစနစ်		
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဒေါ်နီနီ လက်မှတ် ----- နီ ----- နေ့ရက် ----- ၂၅-၁၀-၂၀၁၉

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄) ပထမနှစ်

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတောင်းဆိုရေးရာမှ / လက်ထောက်နည်းပညာမှတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်တွင်ရေးဆွဲချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်/လမ်းညွှန်အမည် ခေါ်ဝေါ်လွှဲပြောင်း

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၀.၂၃      ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်းပြည်နယ်      ဦးနုမယ်      ကွမ်းခြံကုန်း      စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(V)      ဝက်ဝန်း(၁)      ဝက်ဝန်း(၂)      ဝက်ဝန်း(၃)      ဝက်ဝန်း(၄)  
 ကျေးရွာအုပ်စု ခေါ်ဝေါ်လွှဲပြောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားနိုင်ရန်သူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်စေ့   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
မရမ်း	ရွာတွင်းလမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	၂၂၀၀' x ၈' x ၆'	၆၉၉	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၄၆၂၀၀၀	-	-	-	၄၆၂၀၀၀
ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာ	ရွာတွင်းလမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	၁၇၀' x ၁၂' x ၂'	၁၂၈၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၁၁၅၀၀၀	-	-	-	၁၁၅၀၀၀
မင်းကွတ်	ရွာတွင်းလမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	၃၀' x ၁၅'	၅၆၉	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၅၅၀၀၀၀	-	-	-	၅၅၀၀၀၀
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး					
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းဦးစီးဌာန      အမည် ဒေါ်ခင်ခင်  
 လက်မှတ် ဒေါ်ခင်ခင်      ရက်စွဲ ၂၀. ၂. ၂၀၂၁

ဒုတိယနှစ်

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတောင်းဆိုရေးရာမှ / လက်ထောက်နည်းပညာမှတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်တွင်ရေးဆွဲချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်/လမ်းညွှန်အမည် ခေါ်ဝေါ်လွှဲပြောင်း

နေ့စွဲ ၂၄. ၁၀. ၂၀၂၁      ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်းပြည်နယ်      ဦးနုမယ်      ကွမ်းခြံကုန်း      စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(V)      ဝက်ဝန်း(၁)      ဝက်ဝန်း(၂)      ဝက်ဝန်း(၃)      ဝက်ဝန်း(၄)  
 ကျေးရွာအုပ်စု ခေါ်ဝေါ်လွှဲပြောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားနိုင်ရန်သူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်စေ့   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
မရမ်းကျေးရွာ	ရွာတွင်းလမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	၄၇၀' x ၈' x ၆'	၇၀၂	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၄၃,၀၀၀၀	-	-	-	၄၃,၀၀၀၀
ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာ	ရွာတွင်းလမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	၁၅' x ၁၈'	၇၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၄၁,၇၅၀၀	-	-	-	၄၁,၇၅၀၀
မင်းကွတ်ကျေးရွာ	ရွာတွင်းလမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	၂၀' x ၁၀'	၅၇၂	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၈၀,၀၀၀၀	-	-	-	၈၀,၀၀၀၀
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး					
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းဦးစီးဌာန      အမည် ဒေါ်ခင်ခင်  
 လက်မှတ် ဒေါ်ခင်ခင်      ရက်စွဲ ၂၄. ၁၀. ၂၀၂၁

# တတိယနှစ်

ပုံစံ - ဝ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်စွမ်းရည်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက်များအစဉ်အဆက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ခံဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးစားကပ်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဝေးဖို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက် အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဂန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်စုဦးလှိုင် ဒေါ်စုခင်**

မနက် **၁၅ - ၈ - ၂၀၁၈**  ဝက်ဂန်းအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓)  ဝက်ဂန်း(၁)  ဝက်ဂန်း(၂)  ဝက်ဂန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** | ညွှန်ကြားရေးမှူး **ကွမ်းခြံကုန်း** | ကျေးရွာအုပ်စု **မရမ်း**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုစာတင်ပြသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	ခန့်မှန်းကျင့်ကျစေရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မရမ်း	စွာတွင်း (၉၄၅'x၈' ကွက်ကျယ်) x(၆")			<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉၉၀,၀၀၀/-	-		၉၉၀,၀၀၀/-
စားကွတ်	စွာတွင်း (၂၀၀'x၈' ကွက်ကျယ်) x(၆")			<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉,၅၀၀,၀၀၀/-	-		၉,၅၀၀,၀၀၀/-
ကျက်ပတ်	စွာတွင်း (၂၅၀'x၁၁' ကွက်ကျယ်) x(၆")			<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅,၅၃,၅၅၆/-	-		၁၅,၅၃,၅၅၆/-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအောက်ခံ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

**ဦးကျော်စော** **ကျော်** **၁၅.၈.၂၀၁၈**



စတုတ္ထနှစ်

ပုံစံ - ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်စွာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအရည်အသွေးအတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြင်ဆင်ရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြင်ဆင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်နီးစပ်သော ကော်မတီဝင်များက TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အချက်အလက်များကို MIS သို့ တင်ပြရမည်။ (အစုစပ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မဟုတ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

လူထုဝင်ရောက်ရေး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်မေဦးလှိုင်၊ ဒေါ်ခင်မြင့်၊ ထွန်း  
 နေ့စွဲ 17.12.2019 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ချိုင့် ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန - ကွမ်ခြံကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - မရမ်း :

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စနစ်ပုံစံ/တိုက်ရိုက်အ ကိစ္စခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာတမ်းပြည့်စုံမှု <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	စနစ်ပုံစံ/တိုက်ရိုက်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ခွင့်   အမည်/အဖွဲ့	
မရမ်း	ရွာတွင်းကျွန်းကုန်ရောင်း	၁၃၅၀ x ၈ x ၆'	၇၄၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၄၄,၈၀၅၆၉			၁၄၄,၈၀၅၆၉
ခင်ကွတ်	ရွာတွင်းကျွန်းကုန်ရောင်း	၁၀၀၀ x ၈ x ၆'	၅၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅,၀၀၀၀			၁၅,၀၀၀၀
ကျိုက်ပတ်	ရွာတွင်းကျွန်းကုန်ရောင်း	၅၀၀ x ၆ x ၆'	၇၂၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၆,၀၀၀၀			၁၁၆,၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် ရန်သူမြတ်မြတ် လက်မှတ် မြတ် ရက်စွဲ ၁၇.၁၂.၂၀၁၉

၁၁။ ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း (ပထမနှစ်+ဒုတိယနှစ်)

စဉ်	အမည်	လိင်	ရာထူး
၁	မန်းအောင်မောင်း	က	ခေါင်းဆောင် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ။
၂	ဒေါ်မိုးနီလာ	မ	ခေါင်းဆောင် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ။
၃	မန်းလပြည့်	က	ခေါင်းဆောင် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်မိုးစိစိထိုက်	မ	အဖွဲ့ဝင် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဒေါ်ခင်မိုးမိုး	မ	အဖွဲ့ဝင် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	မန်းရိပ်	က	ခေါင်းဆောင် ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	မန်းကျော်ဝင်း	က	အဖွဲ့ဝင် ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်တင်မိုးခိုင်	မ	အဖွဲ့ဝင် ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	မန်းမျိုးဇော်	က	ခေါင်းဆောင် လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်မာချို	မ	အဖွဲ့ဝင် လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော်	မ	အဖွဲ့ဝင် လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၂	မန်းကြည်အောင်	က	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်ရင်နု	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	မန်းအောင်ပွား	က	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၅	ဒေါ်နန်းဝေ	မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၆	မန်းမြင့်အောင်	က	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

၁၁။ ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း (တတိယနှစ်)

စဉ်	အမည်	လိင်	ရာထူး
၁	ဦးလှမျိုးထိုက်	က	ခေါင်းဆောင် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ။
၂	ဒေါ်မိုးနီလာ	မ	ခေါင်းဆောင်

			ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ။
၃	မန်းလပြည့်	က	<b>ခေါင်းဆောင်</b> စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်ပြုံး	မ	<b>အဖွဲ့ဝင်</b> စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဒေါ်ခင်မိုးမိုး	မ	<b>အဖွဲ့ဝင်</b> စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	မန်းရိပ်	က	<b>ခေါင်းဆောင်</b> ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	မန်းကျော်ဝင်း	က	<b>အဖွဲ့ဝင်</b> ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်တင်မိုးခိုင်	မ	<b>အဖွဲ့ဝင်</b> ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	မန်းမျိုးဇော်	က	<b>ခေါင်းဆောင်</b> လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်စုငယ်ငယ်ထွေး	မ	<b>အဖွဲ့ဝင်</b> လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော်	မ	<b>အဖွဲ့ဝင်</b> လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၂	မန်းကြည်အောင်	က	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်ရင်နု	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	မန်းအောင်ပွား	က	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၅	ဒေါ်နန်းဝေ	မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၆	မန်းမြင့်အောင်	က	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း၊ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ စာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအမည်၊ လျှောက်ပတ်  
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၊ မရမ်း: ရက်စွဲ၊ ။ ၂၅.၁၀.၂၀၁၉

စဉ်	ကော်မတီအမည်	(V) ခြစ်ပါ		တာဝန်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်
		ကျား	မ		
၁	ဦးလွှာ ဇော်ထိုက်	✓		စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၁၇၅၅၅၈
၂	ဒေါ်နီနီလာ		✓	စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၆၆၈၀၂
၃	မန်းနီ	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၀၆၄၃၁
၄	မန်းကျော်ဝင်း	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၇၀၇၇၈
၅	ဒေါ်ထွန်းစိုင်း		✓	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၇၅၅၄၅
၆	မန်းလှစွယ်	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၂၂၂၄
၇	ဒေါ်ဖြူ		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၂၀၅၉
၈	ဒေါ်ခင်စိုင်း		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၁၇၈၀၇၄
၉	မန်းဇော်ကျော်	✓		လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၇၅၅၄၇
၁၀	ဒေါ်ယုမာ		✓	လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၉၁၁၀၈
၁၁	ဒေါ် ဖူး ဖွင့်ဖြူ		✓	လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၈၁၁၃၇
၁၂	မန်းဖြူအောင်	✓		ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၆၁၃၇၆
၁၃	ဒေါ်နီနီ		✓	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၇၆၃၅၀
၁၄	ဦးဝင်းလင်းထွန်း	✓		ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၇၆၃၁၄
၁၅	ဒေါ်ရီ		✓	ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၈၄၅၅၆
၁၆	မန်းကြည်အောင်	✓		ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့	၁၂/ကခက(နိုင်) မှီ
စုစုပေါင်း:		၈	၈		

ဦး အဖွဲ့ဝင်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ  
ဒေါ် အဖွဲ့ဝင်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ



၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	မန်းဟန်စိန် (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၄.၂.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	။ ကြိုတင်သွားရောက်ခြင်းအစည်းအဝေး
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။	။( ၁၆ ) ဦး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှပထမအကြိမ်နှင့်ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပွဲများပြုလုပ်ရန်ရှိသောကြောင့်လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဆိုသည်မှာလူထုမှမိမိတို့ကျေးရွာ၏အစီအစဉ်များကို မိမိ တို့ ကိုယ်တိုင်ဖော် ထုတ်မည်၊ အစီအစဉ်များရေးဆွဲမည်၊ထို့နောက်ကိုယ်တိုင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်သည်ကိုပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျသောကျေးရွာများကို လူထုဗဟိုပြုနည်းလမ်းဖြင့် အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအားအသုံးပြုမှုရနိုင်ရန် နှင့် အကျိုးအမြတ်များရရှိ စေရန်၊သဘာဝဘေးနှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်လာပါက အစိုးရဝန်ထမ်းများအ နေဖြင့် လျှင်မြန်ထိရောက် မှု ရှိစွာတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိမှုကိုမြှင့်တင်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းအကြောင်းအရာများမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူဦးရေများနိုင်သမျှ များများတက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး အိမ်ထောင်စု၏ ၅၀% တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာရှိ ဆင်းရဲ သားများ၊မသန်စွမ်းများ၊ဘာသာခြားလူနည်းစုများ၊လူမျိုးခြားများပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။တက် ရောက်သူများတွင် အမျိုးသမီး ၅၀ % ပါဝင်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။အနည်းဆုံးအိမ်ထောင်စု တစ်ဝက်တက်ရောက်မှသာ အစည်းအဝေးအထမြောက်မည်ဖြစ် ကြောင်းကိုလည်းအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

- ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည့်နေ့ရက်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)။ ။အစည်းအဝေးကို ၇.၂.၂၀၁၇ မှ ၁၀.၂.၂၀၁၇ နေ့ရက် ထိ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်

ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။  
 ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။အစည်းအဝေး ကျင်းပမည့်နေရာကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက် (၂)။ ။အစည်းအဝေးကိုမူကြိုကျောင်းနေရာတွင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါ  
 သည်။ ဆွေးနွေးချက်(၃)။ ။တည်ဆောက်မည့်မဲရုံအရေအတွက်နှင့်နေရာကိုဆွေးနွေးပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၃)။ ။မဲရုံ (၁ ၊ ၂ ) ရုံ တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးပါသည်။

အစည်းအဝေးပြီးခါနီးတွင် ကျေးရွာအချက်အလက် (စ - ဝ) ကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရပ်မိ  
 ရပ်ဖများအားမေး မြန်း၍ဖြည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အစည်းအဝေး  
 တွင် ပြန်လည်ပြောကြားပေးရန် သဘောတူခဲ့ပါသည်။



**လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း**

**ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်**

**ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာ	ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	မန်းဟန်စိန် (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၇.၂.၂၀၁၇ မှ ၈.၂.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။	။ ကျား (၅၉) ဦး မ ( ၇၂) ဦး = ( ၁၃၁) ဦး

အစည်းအဝေးကို ၁၁ နာရီ အချိန်တွင်စတင်ခဲ့ပါသည်။ရှေးဦးစွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမန်းစဟန်စိန်မှ အ  
 ဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပါသည်။အမှာစကားတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လာရောက်သည့် အစည်း

အဝေးများဖြစ်ပြီး မိမိကျေးရွာအမှန် တကယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သောကြောင့် ရွာသူရွာသားများ တက်ကြွစွာပါဝင်ပေးရန်တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှနာမည်နှင့်ရာထူးကိုမိတ်ဆက်ပါသည်။စီမံကိန်းမှာလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းကို အ ကောင်အထည်ဖော်သည့် အဖွဲ့အစည်းမှာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှလုပ်ဆောင်ကြောင်း နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက်တွင်ပါဝင်သည့် အချက် (၁၅) ချက်ကို တဆင့်ခြင်းအလိုက်ရှင်း လင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း၊ စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်း၏ရလဒ်၊ အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်၊ ကျား-မ ရေးရာနှင့်အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်၊ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေးစနစ်၊ စီမံ ကိန်းစက်ဝန်း၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ရွေးချယ်ပုံ၊လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် လက် ထောက်နည်းပညာမှူးများ၏တာဝန်များသတ်မှတ်အကြောင်း၊ ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးအကာအကွယ်များအ

ခွင့်အရေးများနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများဖြစ်နိုင်ချေမရှိသည့်မျှော် လင့်ချက်များကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းများဖြစ်ပါသည်။ ၁၅ ချက်ထဲမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်း ကိုအသေးစိတ် ရှင်းလင်းပြောကြား ခဲ့ပါသည်။မရှင်းလင်းသည်များကို မေး မြန်းနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပြီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းသတ်မှတ်ခ ချက်များနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါသည်။ရွေးချယ်ခံရမည်သူမှာ ကျား(၁)ဦးနှင့် မ(၁)ဦး ဖြစ် ပြီးအဆိုပြုတင်သွင်းရ မည်မှာ ကျား(၃)ဦး နှင့် မ(၃) ဦးဖြစ်ကြောင်းနှင့်မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သူ ကိုလျှို့ဝှက်မဲပေးရ မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါ သည်။အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာ မန်းကြည်အောင်၊ မန်းလပြည့်၊ မန်းကျော်ဦးနှင့် ဒေါ်ရင်နု၊ဒေါ်နန်းဝေ၊ဒေါ်မာချိုတို့ဖြစ်ပါ သည်။အဆိုပြုသူများအား အမှန်တ ကယ် စိတ်ဝင်စားပြီး အချိန်ပေးနိုင်သူ ဟုတ်ပါသလားဟု မေးမြန်းမှုများလည်းပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။မဲပေးသူများ မှာမဲလိပ် နှစ်လိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ကြိုက် နှစ်သက်သောအမျိုးသားအတွက်တစ်လိပ်နှင့် အမျိုးသမီး အ တွက်တစ်လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို သေချာစွာ ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

စေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်မဲအရေအတွက်အများဆုံးရရှိသူများမှာ မန်းအောင်ကြည် နှင့် ဒေါ်ရင်နု တို့ဖြစ်ပြီး ထိုသူများကို ချီးကျူးပေးခဲ့ပါသည်။ကျန်ရှိသောသူများကိုလည်းအားပေးခဲ့ပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်း (၆) မျိုးပြုလုပ်မည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းများဆောင် ရွက်ရာတွင်ဖွဲ့ခွဲဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဖွဲ့လျှင်လူဦးရေ (၂၀ မှ ၃၀)ပါဝင်နိုင်သည်ကို ရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာမြေပုံ၊ဥစ္စာစ နကြွယ်ဝမှုအဆင့်၊ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း၊ ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်၊ ပင့်ကူ အိမ်ပုံစံနှင့်အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံတို့တွင် မည်သူတို့ ပါဝင်သင့်သည်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။မည် သည့်အဖွဲ့မှ မည်သည့်အချိန်တွင်ပြုလုပ်မည်ကိုကျေးရွာလူထုနှင့် သ ဘောတူညီချက်များရယူခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမြေပုံရေးဆွဲခြင်းကို (၈.၂.၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၁၀) ဦး နှင့် မ(၁၁) ဦး ပါဝင်ဆွေး နွေးခဲ့ပါသည်။

ဥစ္စာစနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကို (၈.၂.၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၆)ဦး နှင့် မ(၁၆) ဦး ပါဝင်ဆွေး နွေး ခဲ့ပါသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းကို (၈.၂.၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၆)ဦး နှင့် မ(၁၆) ဦး ပါဝင်ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်ပုံသုံးသပ်ခြင်းကို (၈.၂.၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၂၀)ဦး နှင့် မ(၂၄) ဦး ပါဝင်ဆွေး နွေးခဲ့ပါသည်။

ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒီနံသုံးသပ်ခြင်းကို (၈.၂.၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၁၀)ဦး နှင့် မ(၁၁) ဦး ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါ သည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံသုံးသပ်ခြင်းကို (၈.၂.၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၁၀)ဦး နှင့် မ(၁၃) ဦး ပါဝင်ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။



**လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း**

**ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်**

**ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာ	ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	မန်းဟန်စိန် (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၉.၂.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။	။ ကျား (၄၈) ဦး ၊ မ ( ၅၇) ဦး = ( ၁၀၅) ဦး

(၉.၂.၂၀၁၇) မနက်ပိုင်းတွင် ဆွေးနွေးထားသောအဖွဲ့၊ ခြောက်ဖွဲ့မှကိုယ်စားလှယ်များရွေးချယ်၍ တစ်ခုချင်းအလိုက် ပြန်လည်တင်ပြခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။လိုအပ်သည်များကိုလည်း ထပ်မံဖြည့်စွပ်စေခဲ့ ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာသူများကို အမျိုးသားအဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ခွဲ၍ အခက်အခဲများ ဆွေးနွေးရမည်ဖြစ် ကြောင်းကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အခက်အခဲများဆွေးနွေးရာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သောလူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းများမှ ထွက်ပေါ်လာသော အချက်များပေါ်မူတည်၍ စဉ်းစားရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ရှင်း လင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထွက်ပေါ်လာသောအခက်အခဲ များပေါ်မူတည်၍ နောက် ၅ နှစ်စာ မျှော်မှန်း ချက်များကိုလည်း ဆက်လက်ဆွေး နွေးခဲ့ပါသည်။ထိုထမျှော်မှန်းချက်များပေါ် မူတည်၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလို အပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။အမျိုးသားများဖော်ထုတ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလို အပ်ချက်များ နှင့် အမျိုးသမီးများဖော်ထုတ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုပြန် လည်ပေါင်းစည်းခဲ့ပါ သည်။



ရရှိလာသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ကိုအသုံးပြုရ မည်ဖြစ်ကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။အမျိုးသမီးများရွေးချယ်ထားသောလုပ်ငန်းများပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

မဲပေးရမည်ပုံစံမှာ မဲပေးမည့်သူတစ်ဦးလျှင် မဲလိပ် (၁၀) လိပ် ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး မိမိအနေဖြင့် ပထမဦးစားပေးသတ် မှတ်သောလုပ်ငန်းကို မဲလိပ် (၄)လိပ်ပေးရမည်။ဒုတိယဦးစားပေးလုပ်ငန်းကို (၃)လိပ်၊တတိယဦးစား ပေးလုပ်ငန်းကို (၂) လိပ် နှင့် စတုတ္ထဦးစားပေးလုပ်ငန်းကို (၁)လိပ် ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိအ နေဖြင့်ဦးစား ပေးတစ်ခုသာပေးလိုပါက ကျန်မဲ လိပ်များကို ပြန်ပေးနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်း ခွဲများကို နားလည်ရန်ခက်ခဲပါက အကူအညီတောင်းနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။မဲမထည့်မီ မဲ ပုံးများကိုလူအများရှေ့တွင်မဲမရှိကြောင်းပြသခဲ့ပါသည်။မဲပေးပြီးနောက်တွင်လည်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ကိုအများရှေ့တွင်ရေတွက်စေခဲ့ပါသည်။ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုရရှိလာသောမဲအရေအတွက်ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့များနှင့် ပါဝင်သောအဖွဲ့ ဝင်အရေအတွက်များကို ရှင်းလင်းစွာပြောကြားခဲ့ပါသည်။အဖွဲ့၏လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားများကိုလည်းသေချာစွာ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီခေါင်းဆောင်ရာထူးအတွက်အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့်အမျိုး သမီး(၁) ဦး ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုရန်လိုအပ်သူ အမျိုးသား(၃)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး(၃)ဦး ဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပြုနိုင်ရန်ပြောကြား ပါသည်။ထို့နောက်မဲပေးပုံကိုရှင်းပြပြီးမဲထည့်စေခဲ့ပါသည်။

အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာမန်းအောင်မောင်း၊မန်းအောင်ပွား၊မန်းမျိုးဇော်နှင့်ဒေါ် ဒေါ်မိုးနီလာ၊ဒေါ်တင်မိုးခိုင်၊ဒေါ်ခင်မိုးမိုး တို့ဖြစ်ပါသည်။အဆိုပြုသူများအားအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီး အချိန်ပေးနိုင်သူ ဟုတ်ပါသ လားဟုမေးမြန်းမှုများလည်းပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။မဲပေးသူများမှာမဲလိပ်နှစ်လိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ကြိုက်နှစ် သက်သောအ မျိုးသားအတွက်တစ်လိပ်နှင့်အမျိုး သမီးအတွက်တစ်လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို သေချာ စွာရှင်းလင်းပြောကြား ပါသည်။ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီအတွက်မဲအများဆုံး ရရှိသူနှစ်ဦးမှာ မန်းအောင်မောင်း နှင့် ဒေါ်မိုးနီလာ တို့ဖြစ်ပြီး ထိုသူများကိုချီးကျူးပေးခဲ့ပါ သည်။ကျန်ရှိသောသူ များကိုလည်းအားပေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးရာထူးအတွက် အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် အမျိုး သမီး (၁) ဦးရွေး ချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုရန်လိုအပ်သူ အမျိုးသား(၃)ဦး နှင့် အမျိုးသမီး(၃)ဦးဖြစ်သော ကြောင့်အဆိုပြုနိုင်ရန်ပြောကြားပါ သည်။ထို့နောက်မဲပေးပုံကိုရှင်းပြပြီးမဲထည့်စေခဲ့ပါသည်။

အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာမန်းအောင်ပွား၊မန်းဌေးမြင့်၊မန်းကြည်အောင် နှင့် ဒေါ်အုန်းဇွေ၊ ဒေါ်မိုးစိစိ ထိုက်၊ဒေါ်နန်းဝေတို့ဖြစ်ပါသည်။အဆိုပြုသူများအားအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးအချိန်ပေးနိုင်သူဟု ဟုတ်ပါသလားဟု မေးမြန်းမှုများလည်းပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။မဲပေးသူများမှာ မဲလိပ်နှစ်လိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ကြိုက်နှစ် သက်သောအ မျိုးသားအတွက်တစ်လိပ်နှင့် အမျိုး သမီးအတွက်တစ်လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို သေချာ စွာ ရှင်းလင်းပြောကြား ပါသည်။ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်း ရေးကော်မတီအတွက် မဲအများဆုံး ရရှိသူနှစ်ဦးမှာ

မန်းအောင်ပွား နှင့် ဒေါ်နန်းဝေ တို့ဖြစ်ပြီး ထိုသူများကိုချီးကျူးပေးခဲ့ပါ သည်။ကျန်ရှိသော သူများကိုလည်းအားပေးခဲ့ပါသည်။

ငွေစာရင်းကိုင်ရာထူးအတွက် တစ်ဦးရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုရန်လိုအပ်သူအမျိုးသား(၂)ဦး နှင့်အမျိုးသမီး(၂) ဦး ဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပြုနိုင်ရန် ပြောကြားပါသည်။ထို့နောက် မဲပေးပုံကို ရှင်းပြပြီး မဲထည့်စေခဲ့ပါသည်။

အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာ မန်းမြင့်အောင်၊မန်းလပြည့် နှင့် ဒေါ်အုန်းငွေ၊ဒေါ်မြင့်စန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပြုသူများ အားအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီး အချိန်ပေးနိုင်သူဟုတ်ပါသလားဟု မေးမြန်းမှုများလည်းပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။မဲပေးသူများမှာ မဲလိပ်တစ်လိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောသူအတွက် မဲတစ် လိပ်ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်းကို သေချာစွာ ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။ငွေစာရင်းကိုင်ရာထူးအတွက် မဲအ များဆုံးရရှိသူ မန်းမြင့် အောင် အားချီးကျူးပေးခဲ့ပါသည်။ကျန်ရှိသော သူများကိုလည်းအားပေးခဲ့ပါသည်။

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးရာထူးအတွက်အမျိုးသား(၁)ဦးနှင့်အမျိုးသမီး (၂)ဦးရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုရန်လို အပ်သူ အမျိုးသား(၃)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး(၃)ဦး ဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပြုနိုင်ရန်ပြောကြားပါ သည်။ထို့ နောက်မဲပေးပုံကိုရှင်း ပြပြီးမဲထည့်စေခဲ့ပါသည်။

အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာ မန်းကျော်ဝင်း၊မန်းလပြည့်၊မန်းဖိုးပါ နှင့် ဒေါ်ခင်မိုးမိုး၊ဒေါ်မိုးစိစိထိုက်၊ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော် တို့ဖြစ်ပါသည်။အဆိုပြုသူများအား အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီး အချိန်ပေးနိုင်သူဟုတ်ပါ သလားဟုမေး မြန်းမှုများလည်း ပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။မဲပေးသူများမှာ မဲလိပ်သုံးလိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ကြိုက် နှစ်သက်သော အမျိုးသားအတွက်နှစ်လိပ် နှင့် အမျိုး သမီးအတွက်တစ်လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကိုသေ ချာစွာ ရှင်းလင်းပြောကြားပါ သည်။စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ အတွက်မဲအများဆုံးရရှိသူသုံးဦးမှာ မန်းလပြည့်၊ ဒေါ်ခင်မိုးမိုးနှင့်ဒေါ်မိုးစိစိထိုက်တို့ဖြစ်ပြီးထိုသူများကိုချီးကျူးပေးခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိသောသူများ ကိုလည်းအားပေးခဲ့ပါသည်။

ဝယ်ယူရေးရာထူးအတွက်အမျိုးသား(၂)ဦး နှင့် အမျိုးသမီး (၁) ဦးရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုရန် လိုအပ်သူအမျိုး သား(၃)ဦးနှင့်အမျိုးသမီး(၃)ဦးဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပြုနိုင်ရန်ပြောကြားပါသည်။ထို့နောက် မဲပေးပုံကိုရှင်းပြပြီး မဲထည့်စေခဲ့ပါ သည်။

အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာ မန်းကျော်ဝင်း၊မန်းထွန်းလင်းဦး၊မန်းရိပ် နှင့် ဒေါ်တင်မိုးခိုင်၊ဒေါ်မာချို၊ ဒေါ်မြင့်စန်းတို့ဖြစ်ပါ သည်။အဆိုပြုသူများအား အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီး အချိန်ပေးနိုင်သူ ဟုတ်ပါသ လားဟုမေးမြန်း မှုများလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။မဲပေးသူများမှာမဲလိပ်သုံးလိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ကြိုက်နှစ် သက်သော အမျိုးသားအတွက်နှစ်လိပ် နှင့် အမျိုးသမီးအ တွက်တစ်လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုသေချာစွာ ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအတွက် မဲအများ ဆုံးရရှိသူသုံးဦးမှာ မန်းကျော်ဝင်း၊ မန်းရိပ်နှင့်ဒေါ်တင်မိုးခိုင် တို့ဖြစ်ပြီး ထိုသူများကိုချီးကျူးပေးခဲ့ပါသည်။ကျန်ရှိသောသူများကိုလည်း အားပေး ခဲ့ပါသည်။

လည်ပတ်ထိမ်းသိမ်းရေးရာထူးအတွက် အမျိုးသား(၁)ဦးနှင့်အမျိုးသမီး (၂)ဦးရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုရန် လို အပ်သူ အမျိုးသား(၃)ဦးနှင့်အမျိုးသမီး(၃)ဦးဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပြုနိုင်ရန်ပြောကြားပါ သည်။ထို့နောက်မဲပေးပုံကိုရှင်းပြပြီး မဲထည့်စေခဲ့ပါသည်။

အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာ မန်းမျိုးဇော်၊မန်းလှစိုး၊မန်းဖိုးပါ နှင့် ဒေါ်မာချို၊ဒေါ်မြင့်စန်း၊ ဒေါ်ဝင်းဝင်း မော် တို့ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပြုသူများအား အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးအချိန်ပေးနိုင်သူ ဟုတ်ပါသလားဟု မေးမြန်းမှုများလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မဲ ပေးသူများမှာ မဲလိပ်သုံးလိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး

မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက် သောအမျိုးသားအ တွက်တစ်လိပ်နှင့်အမျိုးသမီးအတွက် နှစ် လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို သေချာစွာရှင်း လင်းပြောကြားပါသည်။ လည်ပတ်ထိမ်းသိမ်းရေးကော်မတီအတွက်မဲအများဆုံး ရရှိသူသုံးဦးမှာ မန်းမျိုးဇော် နှင့် ဒေါ်မာချို၊ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော် တို့ဖြစ်ပြီး ထိုသူများကိုချီးကျူးပေးခဲ့ပါသည်။ကျန်ရှိသောသူများကိုလည်း အားပေးခဲ့ပါသည်။

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)



**ရန်ကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်**

**(ခ) ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာ ။ ။ ကျိုတ်ပတ်ကျေးရွာ  
 ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာမူကြိုကျောင်း  
 နေ့စွဲ ။ ။ ၁၆.၁၀.၂၀၁၇  
 အကြောင်းအရာ။ ။ စီမံကိန်းဒုတိယနှစ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်  
 အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

**ဆွေးနွေးချက်များ**

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား( ၄၄)ဦး နှင့်မ ( ၆၁)ဦး=(၁၀၅)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှန်ထမ်းများကို ကျေးရွာများတွင် လူထုမှစိတ်ဝင်စားစွာဖြင့် မိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ အားပေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပူးပေါင်းပေးရမည့် တာဝန်များအကြောင်း

တာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှ ထပ်မံ၍ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊  
 အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်  
 ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး  
 ရွာလူထု၏ မေးမြန်းမှုများအား ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။  
 ထို့နောက် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ  
 လူထု၏အတည်ပြုချက်နှင့် ပထမနှစ်မှ ထမ်းဆောင်ခဲ့သော စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏  
 ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုဆန္ဒဖြင့် ဆက်လက်၍ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ထမ်းဆောင်ခြင်းအား  
 အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

**ဆွေးနွေးချက်(၂)**

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့်  
 စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင်  
 ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လူထုပူးပေါင်း ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်မှုများအား  
 အဖွဲ့များခွဲ၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်**

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ  
 သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်  
 ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

**သဘောတူညီမှုများ**

- (၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင်  
 အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်  
 ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ	အတည်ပြုသူ
မန်းမြင့်အောင်	ဒေါ်မိုးနီလာ
(ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်)	ကျေးရွာ စီ/ ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

**အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**





ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံမြို့နယ်

(ဂ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ကျိုတ်ပတ်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာမူကြိုကျောင်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၁၇.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၃၄)၊ ကျေးရွာသူ(၆၂)၊ စုစုပေါင်း (၉၆)

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား ပထမဦးစွာစီမံကိန်းမှ ဖော်ဆောင်နေသော ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လိုချင်သောရလဒ်များအပေါ် မေးခွန်းများမေးခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းများဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ပထမနေ့မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းတစ်ခုဆီမှ ဆန်းစစ်မှုများအား ပြန်လည် သုံးသပ်ပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ပင် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ပထမနှစ်မှ ဖော်ထုတ်ထားခဲ့သောပြဿနာများကို မျှော်မှန်းချက်များဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာမှုအပေါ် သုံးသပ်မှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆက်လက်၍ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကို ချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီလိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ

ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး ၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ လူထု၏ ဆန္ဒနှင့် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးစီ၏ ဆန္ဒဖြင့် အတည်ပြုကာ ကော်မတီများအား ဆက်လက်၍ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းတွင်ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှ ကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း လူထုရှေ့တွင် သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို ဖတ်ကြားပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

မန်းမြင့်အောင်

ဒေါ်မိုးနီလာ

(ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်)

ကျေးရွာ စီ/ ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

တတိယနှစ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	.....
ကျေးရွာအုပ်စု	.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ကျား ( ၃၆ ) ဦး ၊ မ ( ၆၀ ) ဦး = ( ၉၆ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် -

- ၂၀၁၅ စီမံကိန်း ဗြ စုစည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်းပေးပြီးလျှင် ဗြ ဖွဲ့  
သည့်အခါ ဗြ နှင့် လက်ထောက် နည်းပညာ ဗြ ဖွဲ့  
ဖော်ထုတ်ပေးပြီး ဖြင့် ဖိတ်ဆက်ခြင်း ၊ လက်ထောက်နည်းပညာ  
ဖွဲ့ ဖော်ထုတ်ပေးပြီး ဗြ လက်ထောက်နည်းပညာ ဗြ ၊ ဧကန်  
ဖန် ဗြ ၊ ကိုဥင်းလင်း ဖြောဖြော ၊ ပါဝင်သည် - ဖော်ထုတ်ပေးပြီးလျှင်  
ဗြ စီမံကိန်း လျင်လျင် အကြောင်း ဆွေးနွေး တင်ပြ ။
- စီမံကိန်း လျင်လျင် ၊ ဧကန်လျင်လျင် ၊ စင်အဆင့်ဆင့် ကို ဖော်ထုတ်  
ပေးပြီးလျှင် ဗြ ကျေးရွာ လူထုအား ဥင်းလင်း ဖြောဖြောခြင်း ။
- ၂၀၁၅ စီမံကိန်း ၊ ဖိတ်ဆက်ခြင်း ကို ဖော်ထုတ်ပေးပြီးလျှင် ဗြ  
ရွာလူထုအား ဥင်းလင်း ဖြောဖြောပါဝင်သည် ။
- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဗြ ထုတ်ပြန်ခြင်း ၊ စားသောက် ကျား ၊ မ ကျေးရွာ အား ရွာ  
လူထုအား ဖော်ထုတ်ပေးပြီးလျှင် ဗြ ဥင်းလင်း ဖြောဖြော ၊ ပါဝင်သည် ။
- အုပ်စု လူထု ၊ ရေအချက် ရန်ပုံငွေ ဂျီဗြ ကို CF ဖော်ထုတ်ပေးပြီး ရွာလူထု အား ချ  
ဖြင့် ပါဝင်သည် ။
- စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၊ ဗြ ၊ အား ဖြောဖြော ၊ အား ၊ အား ဖြောဖြော ၊ TF ဖော်ထုတ်ပေးပြီး





ဗုဂ္ဂိုလ်၊ လင်း၊ ငြောဏ္ဍာ၊ ခဲ့ပါသည်။ - ဆေးကုသမှုရရှိရန်၊ နေရာပေးခြင်း၊ ဝတ္တရားများ

ကိုလည်း ဂြင်းလင်း၊ ငြောဏ္ဍာ၊ ခဲ့ပါသည်။ - သဘာဝအေး၊ ကန္တာရဝတီ၊ ကရောဇာတ်

ကို TF ဆရာမ ဒေါ်အိအိစို၊ ဗုဒ္ဓအေး၊ ဗုဒ္ဓဂြင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။  
- ထို့အပြင် အောက်တွင် ပထမ နှစ် နှင့် ဒုတိယ နှစ် တွင် ချီးမြှင့်ပေးသော လျှောက်ချက်


ဆုံးဖြတ်ချက်များ (၁)။

“ ၁၀.၈.၂၀၁၈ ဇေ. ဇေ.လယ် (၁၂) နာရီတွင် လျှောက်  
ဖြင့် ရှာလယ် ဓမ္မာရုံ တွင် ဆက်လက် လျှင်ပရိ၊ လျှောက်  
၅၀% တစ်ရောက်ရန် ဆုံးဖြတ်ပြု ခြင်းပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၂)။

“ တတိယနှစ် စက်ဝန်း အတွက် ဆေးကုသမှုရရှိရန်  
ချီးမြှင့်ပေးရန် အတွက် ဂြင်းလင်း၊ ဗုဒ္ဓအေး၊ ဗုဒ္ဓဂြင်းလင်း၊ လျှောက်  
ထုတ်ပေးရန် ပထမ နှစ် နှင့် ဒုတိယ နှစ် တွင် ထမ်း  
ဆောင်ခဲ့သော ဆန်း၊ ကြေးမုံ အောင်နှင့် ဒေါ်ဂုဇိန်တို့  
ဗုဒ္ဓ ဆက်လက် လုပ်ဆောင် ဖော်ပြ ဖြစ်ကြောင်း  
ဆုံးဖြတ်ပြု ခြင်းပါသည်။

ဗုဒ္ဓတစ်၊ တင်သော  
လက်မှတ် - မိုး  
နာမည် - ဒေါ်မိုးနီလာ  
(ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ရန်)

အထောက်အကူ ပြုသော  
လက်မှတ် -   
နာမည် - မန်းစတင်စိန်  
(ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ရန်)



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	..... ကျိုင်းမော်.....
ကျေးရွာအုပ်စု	..... မရမ်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	..... ရွာဂါးမယ်၊ ကျေးရွာ.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	..... ၁၀.၈.၂၀.၁၈.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	..... ကတိယသတ်စကောန်... အကွက်... ဒုတိယအကြိမ်.....
	..... အလွတ်... ဝေးပြုလုပ်ခြင်း.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ကျား ( ၄၂ ) ဦး ၊ မ ( ၅၄ ) ဦး = ( ၉၆ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ၊ ဆွေးနွေးချက် ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ၊ အထောက်အကူ ပေးနိုင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ဒုတိယ အကြိမ်ကျေးရွာ အစည်း အဝေး အစီရင် ဂုဏ်ထူး ချက် လိုစဉ်း ရုံး၊ ရေး ဗျာ ၊ ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ပေါ် ။ လျှောက် အဖွဲ့ အဖွဲ့ အဖွဲ့ ဖွဲ့ခြင်း ။

ဆွေးနွေးချက် ( ၂ ) ။ လက်ထောက်အဖွဲ့ ရုံး၊ ရေး ဗျာ ၊ ဒုတိယအကြိမ် အဖွဲ့ အဖွဲ့ ဆွေးနွေး ခဲ့သော အခန်းအခန်း ၊ မျှော်မှန်း ချက် ၊ အချိန်ပြု လုပ်ငန်း ၊ များ လို ဖြစ်လျှင် သုံး သပ် ပါ သည် ။

ဆွေးနွေးချက် ( ၃ ) ။ ကော်မတီများ အား သုံး သပ်ခြင်း ။ စီမံကိန်းအဖွဲ့များ ၊ သုံး သပ်ရာတွင် အဖွဲ့ နှိုင်းယှဉ် ဆောင်ရွက် ထား ဆောင်ရွက် နှိုင်း အောင်မြင် ဖြစ် မထင် ။ အတတ်နိုင်တော့ ဖြစ် တာ ကျောင်းလက် အား ရှာ လျှောက် များ ထဲမှ နှိုင်း ဖော်ဝင် ။ အောင်မြင် နှိုင်း ဖြစ် မှု ။ မိမိအဖွဲ့များ ။ အကျောက် ဝင် ရောက် ဆွေးနွေး ဖြစ် မှု ။ ဖြစ် မှု ။ မိမိအဖွဲ့ မိမိအဖွဲ့ ။ သုံး ရှိ ဖြစ် ။ စီ ထောက်အဖွဲ့ ဆောင်ရွက် ဝယ် ။ အောင် သွား ပါ သည် ဖြစ် ဖြစ် ။ ဆွေးနွေး ခဲ့ ပါ သည် ။

လျှင်ပတ်ထိန်း၊ သိင်္ခး၊ ကျေးဇူးတင်စွာ စိုး၊ မျိုးစော်နှင့်၊ ဒေါ်အောင်မြင် နောင်တွင်  
 လက်ထပ်၊ ဆောင်ကြီး၊ ဒေါ်ဝင်း၊ ဝင်း၊ နေ့တစ်နေ့၊ ဆောင်နှင့် သံဖြင့်၊ ရွာသူတို့မှ ဒေါ်  
 သန်း၊ ဆင့်နှင့်ဒေါ်နု၊ ငယ်ငယ်ထွေး၊ မှ မိမိ သန့်များ၊ နေ့ညာက် ဝင်ရောက် အဆိုပြုပြီး၊ ဆောက်  
 ဆောင်ပတ်ပတ်ထွေး၊ မှ မဲအများ၊ ဆုံး၊ ရရှိရန် ဆောင်ပတ်ပတ်ထွေး၊ မှ အလုပ်များ တာဝန်ထမ်း  
 ဆောင် သွား၊ မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆွေး၊ ရွေး၊ ခဲ့ပါသည်။

ဆောင်ဖြူ၊ ကြည်လောင်၊ ဖတ်တင် စိုး၊ လပြည့်နှင့် ဒေါ်ခင်မိုး၊ မိုး၊ မှ အလုပ်ထမ်း၊  
 ဆောင်ဖြူ၊ ဒေါ်မိုး၊ စိန်ခိုင်၊ မှ အလုပ်ထမ်း၊ ဆောင်နှင့် သံဖြင့်၊ ကျေး၊ ရွာသူတို့မှ တွဲဖက်  
 ဒေါ်ဖြူ၊ ခင်ဒေါ်နှင့်၊ ရွာသူမှ မိမိ သန့်အများ၊ ဝင်ရောက် အဆိုပြုပြီး၊ ဆောက်၊ ဒေါ်ဖြူ၊ မှ မဲ  
 အများ၊ ဆုံး၊ ရရှိရန် ဆောင်ဖြူ၊ ကြည်လောင်၊ ဖတ်ဘာ၊ အလုပ်ထမ်း၊ ဆောင် သွား၊ မည်ဖြစ်  
 ကြောင်း၊ ဆွေး၊ ရွေး၊ ခဲ့ပါသည်။

ဝေဖန် နာကြားပြုစုကာ ဖတ်တင် ဆောင်ဖြူ၊ မေမေမှ အလုပ်ထမ်း၊ ဆောင်ဖြူ၊ မိုး၊ ဒေါ်အောင်မြင်  
 မှ မထမ်း၊ ဆောင်နှင့် တော သံဖြင့်၊ ကျေး၊ ရွာသူတို့မှ တွဲဖက် စိုး၊ စိုးယင်း၊ ထိန်နှင့် မိုး၊ ငွေ၊ မြင့်၊ မှ  
 မိမိ သန့်အများ၊ အဆိုပြုပြီး၊ ဆောက် စိုး၊ စိုးယင်း၊ ထိန်နှင့် မဲ အများ၊ ဆုံး၊ ရရှိရန် ဝေဖန် နာကြား  
 လက်ဖတ် ဖြစ်တာဝန်များ၊ အား၊ အလုပ်ထမ်း၊ ဆောင်သွား၊ မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆွေး၊ ရွေး၊  
 ခဲ့ပါသည်။

ကျေး၊ ရွာ၊ ဆောင်း၊ ကိုဦးအား၊ အလုပ်သုံး၊ သင်တန်းကျေး၊ ရွာဆောင်း၊ ကိုဦးနှင့် မြင့်အောင် မှ  
 တတ်ပညာပေးပေး၊ နာတွက် အလုပ်ထမ်း၊ ဆောင်ဖြူ၊ ဆွေမျိုး၊ ကျေး၊ ရွာသူတို့မှ သ  
 ဘောတူနှင့် သံဖြင့်၊ ကျေး၊ ရွာဆောင်း၊ ကိုတာဝန် အား၊ အလုပ်ထမ်း၊ ဆောင်သွား၊ မည်ဖြစ်ကြောင်း  
 ဆွေး၊ ရွေး၊ ခဲ့ပါသည်။

ဝယ်ယူကျေး၊ ဆက်လက်ဖတ် တွင် စိုး၊ ကျေးဝင်း၊ မိုး၊ ဂျပ်၊ စင်တင်မိုး၊ မိုး၊ မှ တတ်ပညာပေးပေး၊  
 အတွက် အလုပ်ထမ်းတာဝန်ထမ်း၊ ဆောင်နှင့် မြင့်ဖြူ၊ သံဖြင့် သုံး၊ သင်တန်း ဝယ်ယူကျေး၊ ဆက်  
 လက်ဖတ် အဖွဲ့ဝင်များ၊ မှ အလုပ်ထမ်း၊ ဆောင်ဖြူ၊ ဆွေမျိုး၊ ကျေး၊ ရွာသူတို့မှ သဘောတူ  
 သံဖြင့်၊ အလုပ်ထမ်း၊ ဆောင်သွား၊ မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆွေး၊ ရွေး၊ ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် • ကော်မတီဝင် (၁၅) ဦး၊ ဖြစ်စေရန်၊ အ ကျင့်ဝတ်များ၊ ဖွင့်၊ လိုက်နာ  
 မည်အချက်များ၊ ဖွင့် ရှောင် ကျင့်ရန်၊ မည် အချက်များ၊ ကိုသဘောတူကြောင်း၊  
 လက်မှတ်ရေးထိုး ပြုသည်။

ဗွတ်တမ်း၊ တင်သူ	ကတင်ပြုသူ
လက်မှတ် - မိုး	လက်မှတ် - ဟန်
အမှတ် - ဒေါ်မိုး၊ နီလာ	အမှတ် - ဦး၊ ဟန်မိုး
(ကျေး၊ ရွာ၊ စိန်ထွေး )	(ကျေး၊ ရွာ၊ နှင်းချယ်စု၊ များ )



စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... ၂၈၅ .....  
 ကျေးရွာအုပ်စု ..... ၂၈၅ .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ၂၈၅ .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၂၈.၂.၂၀၂၀ .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ၂၈၅ .....  
 .....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ကျား ( ၄၀ ) ဦး ( ၅၅ ) ဦး = ( ၉၅ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အစီစဉ် (၁)။ ကျေးရွာအစည်းအဝေး၏ ဦးတည်ချက်နှင့် အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

အစီစဉ် (၂)။ ကျေးရွာအစည်းအဝေး၏ ဦးတည်ချက်နှင့် အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

အစီစဉ် (၃)။ ကျေးရွာအစည်းအဝေး၏ ဦးတည်ချက်နှင့် အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

အစီစဉ် (၄)။ ကျေးရွာအစည်းအဝေး၏ ဦးတည်ချက်နှင့် အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

စတုတ္ထစက်ဝန်း၊ ပထမ အကြိမ်ရပ်စဲချက်များကို ဆွေးနွေးပြီး သဘောတူညီကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

စာရေးဆရာ

ကတိတရား

စာရေးဆရာ





စာစီစဉ် " ၇ " ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးပြီးချိန်တွင် ဤကိစ္စကို ကျွန်ုပ်တို့ကလေးများ ပါဝင်ပါရန်  
 ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆန္ဒရှိပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် - ဤကိစ္စကို ကျွန်ုပ်တို့ကလေးများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီက ဆုံးဖြတ်ပေးရန်  
 သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။  
 စီစဉ်ပေးပြီးချိန်တွင် ကလေးများ ပါဝင်ပါရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ပါသည်။

မြတ်နိုးစွာ  
 ဒေါ်အေးစန်း

အောင်ကျော်  
 ဒေါ်အေးစန်း



လူထုဝဟိုပြုပိတ်ကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	.....ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....
ကျေးရွာအုပ်စု	.....မြို့နယ်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	.....ကျေးရွာအစည်းအဝေးဌာန.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	.....၂၅.၁၀.၂၀၂၃.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	.....နယ်စပ်ဒေသများ၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး ထက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ၃၈ ) ဦး ။ မ ( ၆၇ ) ဦး = ( ၁၀၅ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) - စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်းကို အားပေးရန် ဖြစ်ကြောင်း ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) - နယ်စပ်ဒေသများတွင် အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် အားပေးရန် ဖြစ်ကြောင်း ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၃) - မြန်မာ့အသံ ( PPA Tools ) များကို အားပေးရန် ဖြစ်ကြောင်း ပါသည်။  
ကျေးရွာအစည်းအဝေးများတွင် အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် အားပေးရန် ဖြစ်ကြောင်း ပါသည်။  
ပရိယတ္တိတော်အဖွဲ့များ၏ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် အားပေးရန် ဖြစ်ကြောင်း ပါသည်။  
အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် အားပေးရန် ဖြစ်ကြောင်း ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၄) - သက်တမ်းရှည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့များ၏ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် အားပေးရန် ဖြစ်ကြောင်း ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၅) - ကျေးရွာအစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် အားပေးရန် ဖြစ်ကြောင်း ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၆) - - ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စွမ်းချက်ပြင်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခံပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၇) - - ကော်မတီဖွဲ့စည်းတာဝန်များအား ဤစွဲဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်လည်ပတ်သတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်(၈) - - နယ်စပ်ကလေးစားရေး ဖြစ်စဉ်၊ ကြောက်ရွံ့စရာဖြစ်ခြင်းဖြင့် အစဉ်အဆက်ကို အဆင့်သတ်လျက်ရှိပါသည်။

အထူးအရေးကြီးစွာ အထူးအရေးကြီးစွာ ပထမဦးစားပေးအဖြစ်  
ရွေးချယ်ရန် အား အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လွှဲပြောင်းရန်)

ကော်မတီဝင်များ အဖြစ်

အထူးအရေးကြီးစွာ = မိုးကြည်စောင့်၊ ဒေါ်ရေခဲ

စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ = ဦးလှအောင်ထိုက်၊ ဒေါ်မိုးနီလာ

ဝယ်ယူရေး ဆောင်ရွက်ရေး = မိုးရိပ်၊ ဒေါ်တင်မိုးခိုင်၊ မိုးကျော်ဝင်း

အစီအစဉ်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ = မိုးလပြည့်၊ ဒေါ်ပြု၊ ဒေါ်ခင်မိုးမိုး

လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ အထူးအရေးကြီးစွာ = မိုးအောင်အောင်၊ ဒေါ်ဖြူမ၊ ဒေါ်ယုယုမာ

လေ့လာရေးအဖွဲ့ = ဒေါ်နီနီ၊ မိုးဝင်းအောင်

စာရင်းကိုင် = မိုးဖြူစောင့်

မှတ်တမ်းတင်စာ  
ဒေါ်ရေခဲ



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	.....ခရိုင်.....နယ်.....မြို့နယ်.....
ကျေးရွာအုပ်စု	.....နယ်.....မြို့နယ်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	.....နယ်.....မြို့နယ်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	.....ရက်.....လ.....ခုနှစ်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	.....အုပ်စုစီမံခန့်ခွဲမှုဧကရပ်ကွက် စတင်ခြင်းနှင့်.....
.....	.....ရပ်ကွက်.....နယ်.....မြို့နယ်.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ၈ ) ဦး မ ( ၆ ) ဦး = ( ၁၄ ) ဦး

ကြီးကြပ်ရေးမှူး၊ ဆေးစစ်ရေးမှူး၊ ဆုံးဖြတ်ရေးမှူး၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အစည်းအဝေးချက် ( ၁၇ ) ။  
 " အုပ်စု စီမံခန့်ခွဲမှုဧကရပ်ကွက် စတင်ခြင်း၊ အကျိုးအမြတ် ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အစည်းအဝေး ဝင်ရောက်သူများကို ရွေးချယ် ခြင်းဖြင့် ပြုပါသည်။ "

အစည်းအဝေးချက် ( ၂၂ ) ။  
 " အုပ်စု စီမံခန့်ခွဲမှုဧကရပ်ကွက် စတင်ခြင်း၊ အကျိုးအမြတ် ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အစည်းအဝေး ဝင်ရောက်သူများကို ရွေးချယ် ခြင်းဖြင့် ပြုပါသည်။ ထို့အပြင် အစည်းအဝေး ဝင်ရောက်သူများကို အကျိုးအမြတ် ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အစည်းအဝေး ဝင်ရောက်သူများကို ရွေးချယ် ခြင်းဖြင့် ပြုပါသည်။ "

အစည်းအဝေးချက် ( ၃၂ ) ။  
 " အုပ်စု စီမံခန့်ခွဲမှုဧကရပ်ကွက် စတင်ခြင်း၊ အကျိုးအမြတ် ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အစည်းအဝေး ဝင်ရောက်သူများကို ရွေးချယ် ခြင်းဖြင့် ပြုပါသည်။ "





ဆုံး ဖြတ်ချက်

- “ အုပ်စု ကော်မတီဝင်
- အုပ်စုစီစဉ်ရေးရာဌာန - ဦးကျော်စော
- အုပ်စုစီစဉ်ရေးရာဌာန - ဒေါ်အေးစိန်စွန်း
- အုပ်စုစီစဉ်ရေးရာဌာန - ဒေါ်အေးစိန်စွန်း

လုပ်ငန်း ခွဲများ

- မရမ်း (ရွာတွင်းကျွန်းကျွန်းလမ်း) - ၁၃၄,၈၀,၅၆၉
- ခင်းကျွန်း (ရွာတွင်းကျွန်းကျွန်းလမ်း) - ၁၀၅,၀၀,၀၀၀
- ကျွန်းပင် (ရွာတွင်းကျွန်းကျွန်းလမ်း) - ၁၁၆၀၀၀၀၀

အထူး ဖြတ်ချက်

“ အုပ်စုအတွင်းမှ စတင်အဖွဲ့ဝင်များ မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရန်ပုံငွေနှင့် အခွန်အခများ ပိုမိုရရှိစေရန် ရန်ပုံငွေများကို အဖွဲ့အစည်းများမှ လုပ်ငန်းခွဲအတွက် အထူး ပြုစုရန် ကော်မတီဝင်များမှ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုး ထားကြောင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။

ဒေါ်အေးစိန်စွန်း  
 မှတ်တမ်းရေးရာဌာန

အထူးအဖွဲ့ဝင်  
 မှတ်တမ်းရေးရာဌာန

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကို လည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက်

စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		

၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ	✓		

	ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။			
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ကျိုက်ပတ်

အုပ်စုအမည်။

။မရမ်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ . မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား/မ	၂/၂၀၁၇		
	၂	ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား/မ	၂/၂၀၁၇		
	၃	ရွာပြင်ရှိရိုးမြောင်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား/မ	၂/၂၀၁၇		
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်း ကောင်း	၁	အထည်ချုပ်စက်ရုံအသေးစား	မ	၂/၂၀၁၇		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	ကျား/မ	၂/၂၀၁၇		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁	ပညာရေးအလယ်တန်းအဆင့်	မ	၂/၂၀၁၇		
	၂	စာကြည့်တိုက်	ကျား	၂/၂၀၁၇		
	၃	စက်မှုလက်မှုအတတ်ပညာသင်တန်း	ကျား	၂/၂၀၁၇		
	၄					



	၅					
အခြား	၁	ရွာတွင်းလျှပ်စစ်မီး	မ	၂/၂၀၁၇		
	၂	အိမ်ခြံမြေများရရှိရန်	ကျား	၂/၂၀၁၇		
	၃	ကျွဲ နွား များစားကျက်	ကျား	၂/၂၀၁၇		
	၄					
	၅					

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

		လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ပြုပြင်		၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
	၂	ရွာတွင်း အုတ်ရိုးမြေသားလမ်း		၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
	၃	ကျေးရွာအစည်းအဝေးခန်းမ		၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
	၄	ကျေးလတ်ဆေးပေး ခန်း		၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
ကျန်းမာရေး				၂၀၁၇		ကျန်းမာရေးဌာန
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း / စိုက်ပျိုးရေး		အထည်ချုပ် စက်ရုံ အသေးစား		၂၀၁၇		
ပညာရေး		ပညာရေးကို အလယ်တန်းအဆင့် တိုးချဲ့ခြင်း		၂၀၁၇		ပညာရေးဌာန
အခြား		ကျွဲနွားများစားကျက်		၂၀၁၇		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား/မ	၂၀၁၈		
	၂	ကျေးရွာမူကြိုကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား/မ	၂၀၁၈		
	၃	ဘက်စုံသုံးခန်းမ	ကျား/မ	၂၀၁၈		

	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	ကျား/မ			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေးကဏ္ဍ	၁	အလယ်တန်းအဆင့်ပညာရေးရရှိရန်				
နည်းပညာရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း						
အခြား	၁	ရွာတွင်းလျှပ်စစ်မီး	မ	၂/၂၀၁၇		
	၂	ကျွဲ နွား များစားကျက်	ကျား	၂/၂၀၁၇		

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း၊ ကျိတ်ပတ်ကျေးရွာ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေး

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအောက်အညီကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးသင့်ရေး)	၁	ရွာတွင်း ရွှေ/ ကရစ်လမ်း			✓	၂၀၁၉	၂၅ တပ်မတော် (မိမိ)	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှု ဖွဲ့စည်းကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သော အောက်အညီကဏ္ဍနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	မုတြိကျောင်း ဖွဲ့စည်း			✓	၂၀၁၉		
	၂	နာလယ်တန်း၊ အစားပေး ဗဟိုဌာန			✓	၂၀၁၉		
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အောက်အညီကဏ္ဍ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်ချက် နှင့် အကောင်အထည် ဖော်စောက်မှု စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ)	၁	ကျေးရွာ အစည်းအဝေး			✓	၂၀၁၉		
	၂	အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး			✓	၂၀၁၉		
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတီကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှည်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)