

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန  
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
မရမ်းအုပ်စု၊ မရမ်းကျေးရွာ  
၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

### မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံတည်နေရာ
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၁။ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံတည်နေရာ



၃။ မရမ်းအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) မရမ်း
- (၂) ကျိုက်ပတ်
- (၃) အင်းကွတ် ရွာများဖြစ်ကြပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

**၄.၁။ မရမ်းရွာ၏ သမိုင်းအကျဉ်း**

မရမ်းရွာသည် ကွယ်ခြံကုန်းမြို့နယ်မှ (၃)မိုင်ခန့်အကွာတွင်တည်ရှိပြီး မရမ်းအုပ်စုထဲမှ ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေးတွင် အများစုမှာ ဆိုင်ကယ်လမ်းဖြင့် သွားလာကြပါသည်။ မရမ်းရွာတွင် နေထိုင်သောလူမျိုးအများစုမှာ ကရင်လူမျိုးဖြစ်ပြီး ဗမာလူမျိုးအနည်းငယ် လည်းရှိပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း တစ်ရာကျော်ဝန်းကျင်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့ပြီး ထိုအချိန်ခါက အိုးလုပ်ငန်းဖြင့် အများစုမှာ အသက်မွေးခဲ့ကြပြီး အလွန်စည်ကားသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ သာသနာရေးထွန်းကားရာ အရပ်ဒေသလည်းဖြစ်ခဲ့သောကြောင့် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၅၀ကျော်၊ ၂၀၀) ဝန်းကျင်ခန့်တွင် တည်ရှိခဲ့သော တဝဂူ၊ ဘုရားပုထိုး၊ သိမ် အစရှိသည့် သာသနာရေး အဆောက်အဦများမှ ယနေ့ထက်တိုင် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

ယနေ့အချိန်အခါတွင် မရမ်းရွာတွင်နေထိုင်သော လူများသည် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်း နှင့် ကွမ်းစိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား အဓိကအားထား၍ လုပ်ကိုင်ကြပြီး ဝက်၊ ဘဲ၊ ဆိတ်တို့လည်း အနည်းငယ် မွေးမြူကြပါသည်။ ဓနိလုပ်ငန်း ၊ ထင်းလုပ်ငန်း ၊ ရာသီ သီးနှံပင်များစိုက်ပျိုးခြင်း စသည်တို့ကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရွာချင်းဆက်သွယ်နေသော ကျိုက်ပတ်၊ အင်းကွတ်ရွာ တို့ဖြင့်လည်း စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြပြီး ကရင်လူမျိုး အများဆုံးဖြစ်သောကြောင့် ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် နှင့် အခြားပွဲတော်များကိုလည်း ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲ၍ စည်းလုံးစွာဖြင့်နေထိုင် ကြပါသည်။

**၄.၂။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)**

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၇၆	၃၃၉	၃၆၀	၆၉၉

**၄.၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

**၄.၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်းလူဦးရေ
သက်ကြီးရွယ်အို	၂၄	၁၇	၁၇	၂၄

အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၇		၁၇	
မသန်စွမ်း	၁၀	၆	၄	၁၀
မြေရာမဲ့	၂၇	၆၂	၅၀	၁၁၂

၄.၅။ ကျေးရွာရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား၊စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

၄.၆။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	အိမ်ဆိုင်	ထင်းခွေခြင်း
ကွမ်း	နွား	အကျီချုပ်ခြင်း	နေထိုင်ခြင်း
ရာသီပင်	ဘဲ	ငါးရှာခြင်း	
	ဂက်	ခြင်းယက်ခြင်း	
	ဆိတ်		

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း၊ ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၄၆.၅၃ ဧက	၃			၇	၃
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေစက်	သုံးဘီး	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၄	၂			၅

**၄.၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၃၀	၁၀	၁၀	၁၀၀	၅၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၀၀	၂၅	၂၀	၃၀၀	၁၀

**၄.၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်၊ အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက၊ အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုက်စက်	လုပ်သား
အရေအတွက်	-မရှိ	မရှိ	-မရှိ	၂၀	-မရှိ	-မရှိ	၃၀၀

၄.၂။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၇၆	၃၄၀	၃၆၂	၇၀၂

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြမြေပုံ(social map/Resource map)	၇.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၆	၃	၉	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၇.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၆	၈	၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း  ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း



<p>၃</p>	<p>ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal ccalendar)</p>	<p>၈.၂.၂၀၁၇</p>	<p>ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု</p>	<p>၀၀</p>	<p>၀၀</p>	<p>၂၀</p>	<p>ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ</p>
<p>၄</p>	<p>ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)</p>	<p>၈.၂.၂၀၁၇</p>	<p>ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု</p>	<p>၀၅</p>	<p>၀၂</p>	<p>၂၇</p>	<p>အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ</p>
<p>၅</p>	<p>ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ် ခြင်း</p>	<p>၈.၂.၂၀၁၇</p>	<p>ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု</p>	<p>၀၅</p>	<p>၀၂</p>	<p>၂၇</p>	<p>အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အရင်းမြစ်များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အသုံးပြုမှု မည့်သို့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။</p>

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၈.၂.၂၀၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၀၅	၀၂	၂၇	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေးအ စီအစဉ်ပြုစု ထား	၉.၂.၂၀၇	ကျေးရွာလူထု	၄၄		၄၄	အကျိုးပြုဦးရေး အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၈	ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိ အခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှု ညွှန်းကိန်း		ကျေးရွာလူထု	-	၈၆	၈၆	ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး ၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြမြေပုံ(social map/Resource map)	၇.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅	၇၃	၇၀၀	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၇.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅	၇၃	၇၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၈.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇၀	၇၀	၅၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ

၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၈.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၀၅	၀၂	၂၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ် ခြင်း	၈.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၀၅	၀၂	၂၇	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အရင်းမြစ်များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အသုံးပြုမှု မည့်သို့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ် ဆက်မှု (Venn Diagram)	၈.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၀၅	၀၂	၂၇	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေးအ စီအစဉ်ပြု ယား	၉.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၄၄		၄၄	အကျိုးပြုဦးရေး အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။

<p>၈</p>	<p>ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိ အခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှု ညွှန်းကိန်း</p>		<p>ကျေးရွာလူထု</p>	<p>-</p>	<p>၅၇</p>	<p>၅၇</p>	<p>ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း</p>
----------	---	--	--------------------	----------	-----------	-----------	--

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOLS များ

၆.၁။ ကျေးရွာ လူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ



**သုံးသပ်ချက်များ**

မရမ်းရွာသည် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် လယ်ယာမြေကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ်ယာမြေများရိတ်သိမ်းပြီးကာလတွင် ရာသီပင်များစိုက်ပျိုးခြင်းလည်း လုပ်ကိုင်ကြပြီး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ဝက် ၊ ဘဲ နှင့် ကျွဲနွားများလည်းမွေးမြူကြသည်။ အခြားဝင်ငွေရသော လုပ်ငန်းများမှာ အိမ်ဆိုင်ငယ်လေးများ၊ ဝါးခုတ်ခြင်း ၊ အုတ်လုပ်ငန်း စသည်များကို လုပ်ကိုင်သူများလည်း အနည်းငယ်ရှိပါသည်။

လွန်ခဲ့သောဝါးနှစ်အတွင်း လျော့ပါးသွားသော အရင်းအမြစ်များမှာ ဝါးပင် ၊ သစ်ပင်ကြီးများနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းမှ အခြားမြို့များသို့ ခေတ္တပြောင်းရွှေ့ အလုပ်လုပ် သူများလည်း အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ထိုသူများမှာ ဘောက်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သူများ အများဆုံး ဖြစ်ပါသည်။

**တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ**

မရမ်းရွာသည် မြို့နယ် အနည်းငယ်သာအလှမ်းဝေးသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသော ကြောင့် မြို့သွားလာရေး ပိုမိုအဆင်ပြေသောလမ်း နှင့် ကျေးရွာတွင်း လျှပ်စစ်မီးရရှိလျှင် ရွာ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်လာပါမည်။

ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရန်ပုံငွေနှင့် လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသော ကွန်ကရစ်လမ်းသည် ရွာရှိအခြားခက်ခဲသော လမ်းများပါ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါလျှင် ပိုမို၍ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာပါမည်။

၆.၂။ ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)သုံးသပ်ချက်

**ဥစ္စာဓန ဣယဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက်**

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ အညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသူ	လယ်(၈၀၃၀/ဧက) / ချွေလည် ၂၀ / အိမ် ၈၀၀ ဖြစ်ပါသည်။ ယူနာရေ၊ သားသမီးများကို သွဲ ၇၀၀ အထိ ထားရှိပါသည်။	၁၀	၆%
ပြေလည်	လယ် (၈၀၁၀ / ချွေလည် ၅ / အိမ် မျှော်ထောင်အိမ်ဖြစ်ပါသည်။ ယူနာရေ၊ သားသမီးများကို ဆယ်စာဖြင့် ထားရှိပါသည်။	၃၀	၁၇%
အသင့်အတင့်	လယ် (၈၀၅ / အိမ် ၁၀ / အိမ် ဖြစ်ပါသည်။ ယူနာရေ၊ သားသမီးများကို ဆယ်စာဖြင့် ထားရှိပါသည်။	၃၆	၂၀%
ဆင်းရဲ	ယူနာရေ၊ သားသမီးများကို များစွာ အခက်အခဲထားရှိပါသည်။	၁၀၀	၅၇%
ရုရှမိလ်		၁၇၆	

**သုံးသပ်ချက်များ**

မရမ်းကျေးရွာတွင် လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပုံစံလေးမျိုးဖြင့် သုံးသပ်ခဲ့ရာ ချမ်းသာ၊ ပြေလည်၊ အသင့်အတင့် နှင့် ဆင်းရဲဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သုံးသပ်ရာတွင် ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများမှာ ၅၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပြီး ထိုသူများမှာ နေ့စဉ်ဝင်ငွေရသော အလုပ်မရှိခြင်း၊ ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေများ မမျှတခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်များ မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ရပ်ရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအပါအဝင် ကျေးရွာရှိ မိသားစုတိုင်းသည် တိုင်းပင်ဆွေးနွေးမှုများဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်။

**တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ**

အမျိုးသမီးများ အတွက် ပုံမှန်ဝင်ငွေရသောအလုပ်၊ လယ်သမားများ ၊ ကွမ်းစိုက်ပျိုးသူများ အတွက် ပိုမိုအကျိုးရှိသော စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့် ရေရှည်မြဲပြီး အတိုးနှုန်းသက်သာသော

ငွေစုငွေချေးစနစ်ရှိလျှင် ပို၍ မိသားစုများပျော်ရွှင် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။

၆.၃။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

အကြောင်းအရာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
စပါ		စပါ	စပါ	စပါ	စပါ	စပါ	စပါ	စပါ	စပါ	စပါ	စပါ	စပါ
ကုန်		ကုန်	ကုန်	ကုန်	ကုန်	ကုန်	ကုန်	ကုန်	ကုန်	ကုန်	ကုန်	ကုန်
ရာသီဥတု		ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု
သက်တမ်း		သက်တမ်း	သက်တမ်း	သက်တမ်း	သက်တမ်း	သက်တမ်း	သက်တမ်း	သက်တမ်း	သက်တမ်း	သက်တမ်း	သက်တမ်း	သက်တမ်း
ကျန်းမာရေး		ကျန်းမာရေး	ကျန်းမာရေး	ကျန်းမာရေး	ကျန်းမာရေး	ကျန်းမာရေး	ကျန်းမာရေး	ကျန်းမာရေး	ကျန်းမာရေး	ကျန်းမာရေး	ကျန်းမာရေး	ကျန်းမာရေး
ဝေငွေ		ဝေငွေ	ဝေငွေ	ဝေငွေ	ဝေငွေ	ဝေငွေ	ဝေငွေ	ဝေငွေ	ဝေငွေ	ဝေငွေ	ဝေငွေ	ဝေငွေ
ရာသီဥတု		ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု
ရာသီဥတု		ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု

သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

- စပါးစိုက်ပျိုးရေး - နယုန်လတွင် စိုက်ပျိုးပြီး နတ်တော်လတွင် ရိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်သည်။
- ကွမ်းစိုက်ပျိုးခြင်း - တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ အများစုသည် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် တွဲ၍ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- မွေးမြူရေး - သီးသန့် မွေးမြူရေးဟူ၍ မရှိပါ။ ကွဲ/နွား မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှာ (၁၂)ရာသီ ထိန်းကျောင်းကြပါသည်။
- ကျန်းမာရေး - ဝါဆိုလနှင့် ဝါခေါင်လတို့တွင် အအေးမိ၊ တုပ်ကွေးများဖြစ်တက် ကြပါသည်။
- ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား - တပို့တွဲလနှင့် တပေါင်းလများတွင် အခြားဒေသသို့သွားပြီး ဝင်ငွေများရှာကြပါသည်။ ထိုလများတွင် တောင်သူလယ်သမားများအတွက် အလုပ်ပါးသောလများ ဖြစ်သောကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ လုပ်ကိုင်ကြပြီးတန်ခူးလတွင် ပြန်လာလေ့ရှိကြသည်။



ရိုးရာပွဲတော် - မရမ်းရွာရှိ လူအများစုမှာ ကရင်လူမျိုးများဖြစ်သောကြောင့် နှစ်စဉ် ကရင်နှစ်သစ်ကူးရိုးရာပွဲတော်ကို ပြာသိုလတွင် စည်းလုံးပျော်ရွှင်စွာကျင်းပကြပါသည်။ ထို့အပြင် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ သီတင်းကျွတ်လ မီးထွန်းပွဲတော်များ၊ ဘုရားပွဲတော်များ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု - ဝါဆို/ဝါခေါင်၊နတ်တော်နှင့် ပြာသိုလ်လများတွင် ဝင်ငွေအများဆုံး ဝင်လေ့ရှိသည်။


သဘာဝဘေးကျရောက်မှု - ဝါဆို/ဝါခေါင်နှင့် တော်သလင်းလတို့တွင် လေကြီးမိုးကြီးများ ကျတတ်ပါသည်။

**တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ**

မရမ်းရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကအားထားသောရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသောကြောင့် နည်းစနစ်မှန်သော စိုက်ပျိုးရေးအသိပညာဗဟုသုတများ ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ ရရှိလာရန် မိသားစုများ၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍများ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာပါမည်။

နေ့စားအလုပ်များလုပ်ကိုင်ရသော မိသားစုများအတွက်လည်း ပုံမှန်ဝင်ငွေရသောအလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။



**၆.၄။ ပင့်ကူအိမ်နှင့် သုံးသပ်ချက်( အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး) ပထမနှစ်စက်ဝန်း**



**သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ**

- မရမ်းရွာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့သည် ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုမှာတူညီပါသည်။
- ရပ်ရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှုမှာလည်း အချိုးညီစွာပါဝင်ပါသည်။
- မိသားစု၏ ပျော်ရွှင်မှုများအား ဖန်တီးပေးမှုတွင်လည်း အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ တူညီစွာဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- ဝင်ငွေရှာပေးရာတွင် အမျိုးသားများမှာ ပို၍ အားသာနေပြီး အမျိုးသမီးများသည်လည်း တဖက်တလမ်းမှ အိမ်မှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ရင်းဖြင့် အနည်းငယ်ရှာဖွေပေး၍ မိသားစုအား ထောက်ပံ့ပေးကြပါသည်။
- သို့ရာတွင် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတရရှိလက်လှမ်းမီမှုမှာ အမျိုးသမီးများက ပို၍ရရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိမိတို့ရပ်ရွာတွင် ပြုလုပ်ပေးသော ကျန်းမာရေးဆွေးနွေးပွဲများသို့ အမျိုးသမီးများသည် အများဆုံးပါဝင်ကြပြီး အမျိုးသားများသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် အများဆုံးရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- **တိုးတက်ရန်လိုအပ်သည့် အချက်များ**
- အမျိုးသမီးများအတွက် ပိုမိုအသိပညာရသော အိမ်တွင်းမှုအတတ်ပညာများ၊ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတရရှိသော အစီအစဉ်များရရှိရန် နှင့် နေ့စဉ်ဝင်ငွေရသောအလုပ် အကိုင်များ ရရှိပါက အမျိုးသမီးများ၏ နေထိုင်မှုဘဝပုံစံများပို၍ တိုးတက်လာပါမည်။

**၆.၅။ ကျား/မရေးရာကဏ္ဍ အရင်းအမြစ်များ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း**



သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

မရမ်းရွာတွင် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ အိမ်မှုကိစ္စ ၊ ကွမ်းခူးခြင်း ၊ စက်ချုပ်ခြင်း ၊ ကွမ်းအညွန့်ချည်ခြင်း၊ ကောက်စိုက်ခြင်း၊ စပါးရိတ်ခြင်း ၊ ဓနိထိုးခြင်းနှင့် ဈေးရောင်းခြင်း တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

အမျိုးသားများအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ မျိုးနှုတ်ခြင်း၊ လယ်ထွန်ခြင်း၊ စက်လှေမောင်းခြင်း၊ စပါးကြိတ်ခြင်း၊ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီခွဲခြင်း၊ ထန်းတက်ခြင်း ၊ ဓနိခုတ်ခြင်း၊ ပါးခုတ်ခြင်း နှင့် ပန်းရံလုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ စပါးရိတ်ခြင်း၊ ကွမ်းလုပ်ငန်း ၊ ဘဲမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း နှင့် နေ့စားအလုပ်လုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြပါသည်။

အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်နေမှုတွင် အများစုမှာ အမျိုးသားများဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်သောလုပ်ငန်းများလည်း အနည်းငယ်ရှိပြီး ၊ နှစ်ဦးစလုံးထိန်းချုပ်သော လုပ်ငန်းများလည်းရှိပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများဖြင့် ထိန်းချုပ်မှု အသုံးပြုမှုများကို ဆောင်ရွက်သောအခါ မိမိတို့မိသားစုမှ ရပ်ရွာတစ်ခုလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာပါမည်။

**စ။ ပန်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက် (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)**







**သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ**

အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်နေမှုတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရာအိမ်မှူးတို့သည် ရပ်ရွာတွင်း ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရာသီပွဲတော်များ နှင့် ဘာသာရေးပွဲတော်များကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

မရမ်းရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည် သီးခြားခွဲထွက်နေသောအဖွဲ့မရှိဘဲ တစ်ဖွဲ့နှင့် တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန် ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းသည် လူထု၏အများဆန္ဒရယူကာ လူထုလုပ်အားဖြင့် တစ်ရွာလုံးအသုံးပြုနိုင်သော လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ထို့ပြင် လူထုသည် ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်ရ သောကြောင့် ကျေးရွာထဲမှ အမျိုးသား ၂၀၀၀တို့သည် ဝင်ငွေများရရှိပါသည်။ လူထုထဲမှ

ကော်မတီဝင်များသည် သင်တန်းများလည်းရရှိသောကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်များလည်း ဖွံ့ဖြိုးလာပါသည်။

**တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ**

မရမ်းကျေးရွာသည် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေကြသော်လည်း လက်ရှိဖွဲ့စည်း ထားသော ကျေးရွာအဖွဲ့များအပြင်၊ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး လူမှုရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြီး လူကြီး လူငယ် အမျိုးသားအမျိုးသမီးများပါ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်လျှင် ပို၍ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး စံပြုကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ်လာပါမည်။

**မရမ်းကျေးရွာမှတင်ပြသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ အတားအဆီးများ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)**

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း	၁	ပညာရေးလက်လှမ်းမမှီမှု အခက်အခဲ
၂	ကျန်းမာရေးအသိပညာ အားနည်းခြင်း	၂	ကျန်းမာရေး ကုသနိုင်မှု အားနည်းခြင်း
၃	ပညာရေးနှင့်ဆိုင်သော ပံ့ပိုးမှုများ အားနည်းနေခြင်း	၃	အလုပ်အကိုင်များရှားပါးခြင်း
၄	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆိုင်သော အခတ်အခဲများ (နည်းပညာ၊ အရင်းအနှီး)	၄	အိမ်တိုင်းတွင် လျှပ်စစ်မီး မရရှိခြင်း
၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၅	ရွာချင်ဆက်လမ်းမရှိ ရေပြွန်များ ပျက်စီး နေခြင်း။
၆	အိမ်တိုင်းတွင် လျှပ်စစ်မီးမရရှိခြင်း	၆	ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း
၇	ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ မရှိခြင်း	၇	နည်းပညာဗဟုသုတများ အားနည်းခြင်း
၈	ကျေးရွာတွင် အသိပညာ အတက်ပညာ သင်တန်းများပေးနိုင်မည့် စုရပ်အဆောက်	၈	ဝင်ငွေ ထွက်ငွေများ မမျှတခြင်း

	အဦးမရှိခြင်း။		
၉	ရွာရှိလူငယ်များအားလုံး အားကစား ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လေ့ကျင့်မည့်နေရာ မရှိခြင်း	၉	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး တန်းတူလုပ်အား ခ မတူညီခြင်း
၁၀	သက်ကြီးရွယ်အိုများအား စနစ်တကျ စောင့်ရှောက်မှု နေရာမရှိခြင်း	၁၀	ကညင်ကောက်နှင့် ဆက်သွယ်သော လမ်း ခက်ခဲနေခြင်း

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပုံမှန်လုပ်အားခရသော လုပ်ငန်းရရှိချင်	၁	အိမ်တိုင်းလျှပ်စစ်မီး ရရှိစေချင်
၂	ရွာတွင် ဆေးပေးခန်းတစ်ခု ရှိစေရန်	၂	ကျောင်းပညာရေးကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် သင်ယူနိုင်ရန်
၃	ကျောင်းသာများ အဆင်ပြေစွာ သင်ယူရရှိစေနိုင် သော ကျောင်းဆောင်	၃	ရွာတွင် ဆေးပေးခန်းတစ်ခု ရှိစေရန်
၄	အသက်မွေးဝမ်းများနှင့် ဆက်စပ်သော နည်းပညာ များ ရရှိစေရန်	၄	ရပ်ရွာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များ ရရှိစေချင်
၅	ရွာလမ်းမများရှိ ရေပြွန်များ ခိုင်ခန့်ကောင်း မွန်ရန်	၅	ရွာလမ်းမများရှိ ရေပြွန်များ ခိုင်ခန့် ကောင်းမွန်ရန်
၆	အိမ်တိုင်းလျှပ်စစ်မီး ရရှိစေချင်	၆	နည်ပညာဗဟုသုတများ ရရှိစေရန်
၇	အတိုးနှုန်းနည်းပြီး နှစ်ရှည်ချေးနိုင်ပေးနိုင် သော နည်းလမ်းရရှိရန်	၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး တူညီသောအလုပ် အတွက် တူညီသောလုပ်အားခရရန်
၈	စာကြည့်တိုက်တစ်ခု	၈	ရွာထဲမှ ကညင်ကောက်လမ်းများ ကောင်း



			မွန်ရန်
၉	အားကစားကွင်းတစ်ခု		
၁၀	ဘိုးဘွားရိပ်သာတစ်ခု		
၁၁	ဖွံ့ဖြိုးရေးအလုပ်များဆောင်ရွက်ရန် အဆောက်အဦး		

မရမ်းကျေးရွာမှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁။	အိမ်တိုင်းတွင်လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း	၁	ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု အားနည်းခြင်း
၂။	ရွာရှိလမ်းသွယ်အချို့ မိုးတွင်းအခါ ခက်ခဲခြင်း	၂	ကျန်းမာရေး အသိပညာအားနည်းခြင်း
၃	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆိုင်သော အခတ်အခဲများ ( အရင်းအနှီး)	၃	ရွာရှိလမ်းသွယ်အချို့ မိုးတွင်းအခါ ခက်ခဲခြင်း
၄	ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ အားနည်းနေခြင်း	၄	ရွာတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း
၅	ရွာရှိလူငယ်များအားလုံး အားကစား ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လေ့ကျင့်မည့်နေရာ မရှိခြင်း	၅	အိမ်တိုင်းတွင်လျှပ်စစ်မီးမရှိ၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးနောက်ကျခြင်း
၆	သက်ကြီးရွယ်အိုများအား စနစ်တကျ စောင့်ရှောက်မှု နေရာမရှိခြင်း	၆	ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေများ မမျှတခြင်း
		၇	ကညင်ကောက်နှင့် ဆက်သွယ်သော လမ်း ခက်ခဲနေခြင်း

		၈	ရွာချင်းဆက်လမ်းမကြီး သည် ခိုင်ခံ့မှုအားနည်းခြင်း
--	--	---	---

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်မီး ရရှိရန်	၁	ပညာရေးဗဟုသုတ အခွင့်အလမ်းများ ရရှိရန်
၂	ရွာလမ်းများအားလုံး ခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်စေရန်	၂	ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတရရှိရန်
၃	စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီး ပိုမိုရရှိရန်	၃	ရွာလမ်းများအားလုံး ခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်စေရန်
၄	ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ လက်လှမ်းမီရန်	၄	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရန်
၅	ရွာတွင် အားကစားများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် နေရာ	၅	တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်မီး ရရှိရန်
၆	သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မည့်နေရာ	၆	ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေများ မျှတစေရန်
၇		၇	ကညင်ကောက်အပိုင်းရှိ လမ်းများ ပိုမိုခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်စေရန်

မရမ်းရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည့်အတွက် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ မရမ်းရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် ထိုကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။


၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း  
ဓာတ်ပုံများ



ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့မှ ကျေးရွာလူထုအား လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းမှ အကြောင်းအရာများရှင်းပြနေမှု



### ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့



၈။ ။ မရမ်းကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(က) ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ (ဥကတိဌ)

- ကျား - ဦးကျော်အေး
- မ - ဒေါ်သန်းထွေး

(ခ) ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း

- ကျား - ဦးကျော်ဝင်းထွဋ်

မ - ဒေါ်ကြည်ထွေး

(ဂ) ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးတင်ဝင်ကြည်

- ဦးထိန်လင်းအောင်

မ - ဒေါ်ကြည်အေး

(ဃ) စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးကြည်ရအောင်

မ - ဒေါ်အေးဆန်း

မ - ဒေါ်ရီမိုး

(င) လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးမြင့်လွင်

မ - ဒေါ်ခင်မာဦး

- ဒေါ်မြင့်မြင့်မော်

(စ) ဘဏ္ဍာရေးစာရေး

ကျား - ဦးဇော်မင်းဦး

(ဆ) ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေး တာဝန်ခံ

ကျား - ဦးလှဝင်း

မ - ဒေါ်ကြည်စန်း တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လယ်ယာနှင့်ချွတ်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံး	မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို
စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ	တောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ဤအချက်အလက်များအား	စစ်ဆေးပြီး	မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
သတင်းအချက်အလက်ထိသို့	Tablets မှတစ်ဆင့်	ခြည့်သွင်းရမည်။	
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဖုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	
ဦး ၂၀၁၄ ၁၅၃	- ၀၇၄၈၀၂၃၅၃၀၅	- ၆၁၉၉ - ၈၅၆	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကင်း	ကျွန်းမြူလင်း	မဟုတ်	မဟုတ်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ကရင်	၇၀	၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၇၆
၂။ မြန်မာ	၁၀၆	၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ	အရေအတွက်	၄။	
မသန်စွမ်း	၁၀		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
	၃၈၇	၃၆၀
လူမျိုး (၁)		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး		

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြေပေါ်	ကျန်းမာရေး	ခြေပေါ်	သာယာရေး	ခြေပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ဝင်စက်	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	စင်္ကြံ	<input type="checkbox"/>
အခြား (ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်)				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျွမ်းကျင်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်း/ပြင်ဆင်/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/ပြင်ဆင်/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်ရုံးများ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့် ဖြည့်စွက်ခြင်းအပေါ် အတည်အကျဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စုဦးစီးဌာနမှ တောင်းခံချက်တွင် နောက်ထပ်အခြေခံအချက်အလက်များကို CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်ရုံးများ/ဝန်ထမ်းအမည် ရွှေစန္ဒာလှိုင်

နေ့စွဲ

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ငြိမ်းဝယ် လွယ်-ကြွေ ကွယ်-ကြွေ ကျေးရွာအုပ်စု မေလ-ဧပြီ

ကော်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝတ်ဝန်း(၁) ဝတ်ဝန်း(၂) ဝတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု	စရိတ်အမျိုးအစား
မရွှေ	ရွာတွင်းလမ်း ဖြည့်ဆည်းခြင်း	၂၂၀၀' x ၆'	၆၉၉	ဦးအမျိုးသား ဦးအမျိုးသမီး ဦးအမျိုးသား+သမီး	၄၆၂၀၀၀	-	-	၄၆၂၀၀၀
ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာ	ရွာတွင်းလမ်း ဖြည့်ဆည်းခြင်း	၁၇၀၀' x ၁၂' x ၂'	၂၂၈၀	ဦးအမျိုးသား ဦးအမျိုးသမီး ဦးအမျိုးသား+သမီး	၁၁၅၀၀၀	-	-	၁၁၅၀၀၀
မင်းကွတ်	ရွာတွင်းလမ်း ဖြည့်ဆည်းခြင်း	၃၀' x ၁၅'	၅၆၉	ဦးအမျိုးသား ဦးအမျိုးသမီး ဦးအမျိုးသား+သမီး	၅၈၀၀၀၀	-	-	၅၈၀၀၀၀
				ဦးအမျိုးသား ဦးအမျိုးသမီး ဦးအမျိုးသား+သမီး				
				ဦးအမျိုးသား ဦးအမျိုးသမီး ဦးအမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဗ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၇

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)



**ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယေး (PC 2)**

လက်တွေ့ကိုင်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည့်အချိန်/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။						
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်ခင်မာမာ</u> ၊ လျှင်						
နေ့စွဲ ( ၂၀၂၃. ၁၀. ၂၀ )		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)				
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရန်ကင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	မရမ်း	ကျေးရွာ	မရမ်း

စီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမှုစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူနည်းစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ထက်အစည်းအဝေး	၂၀. ၁၀. ၂၀၂၃	၂၀. ၁၀. ၂၀၂၃	၃၀	၅၀	၆၀	ကရင်   ၆၀
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃. ၁၀. ၂၀၂၃	၂၃. ၁၀. ၂၀၂၃	၃၀	၅၉	၆၀	ကရင်   ၆၀
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၅. ၁၀. ၂၀၂၃	၂၅. ၁၀. ၂၀၂၃	၂၂	၄	၃၂	ကရင်   ၃၂
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၅. ၁၀. ၂၀၂၃	၂၅. ၁၀. ၂၀၂၃				
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

**၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)**

**ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)**

လက်တွေ့ကိုင်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည့်အချိန်/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။						
အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမှုအငယ်ဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်ဆွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အထက်အစီအစဉ်အစည်းအဝေးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ လူထုပညာပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။						
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>မေတ္တာ ဌာန</u>						
နေ့စွဲ ( ၂၀၂၃. ၁၀. ၂၀ )		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြိပ်ပါ (V) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)				
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရန်ကင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	မရမ်း	ကျေးရွာ	မရမ်း

က. အထက်အစီအစဉ်အစည်းအဝေးများအားလုံးတွင် - သရလက်ရှိအခြေအနေအထားဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအဓိကအစီအစဉ်အစည်းအဝေးသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအစီအစဉ်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအစီအစဉ်များ
၁။ နွားမွေးမြူရေး နေရာချထားရေး	၁။ ရွှေကျေးရွာရှိ မညာရွာ မထောက်မံ ညီ ညီ
၂။ လျှပ်စီးစနစ် ဖြည့်ဆည်းရေး	၂။ ရွှေကျေးရွာရှိ လျှပ်စီးစနစ် ဖြည့်ဆည်းရေး
၃။ ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး	၃။ နေရာချထားရေး နေရာချထားရေး
၄။ ရွက်ပျိုးစားနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး	၄။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး
၅။ ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေး	၅။ ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေး
၆။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး	၆။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး
၇။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး	၇။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး
၈။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး	၈။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး
၉။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး	၉။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး
၁၀။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁၀။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ပျဉ်းမာန် ရွက်ပျိုးစား	၁။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂။ ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
၃။ ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေး	၃။ ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေး
၄။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး	၄။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး
၅။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး	၅။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး
၆။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး	၆။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး
၇။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး	၇။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး
၈။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး	၈။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး
၉။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး	၉။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး
၁၀။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁၀။ ရွက်ပျိုးစား ဖွံ့ဖြိုးရေး

၈. လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းမိတ်ဆွဲခြင်း (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျေးရွာဝင်ကားလမ်း	အမျိုးသား		
၂	မဲဂျက် - တစ်ခွက်ကောက် ဂွေလက်မကောက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၃	မဲဂျက် - ကမ္ဘာ့ကောက် ဂွေလက်မကောက်	။		
၄	ကျေးရွာအတွက် အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးခြင်း + အခြားအစီအစဉ်များ	။		
၅	ကျေးရွာ အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား		

၉. လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းမိတ်ဆွဲခြင်း (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသမီး	မီးဖိုချောင်း တံဆိပ်
၂	မဲဂျက်ပျိုးကျွတ်ခြင်းအစီအစဉ်	အမျိုးသား	ပိုက်ပျိုးကျွတ်
၃	မဲဂျက်ပျိုးကျွတ်ခြင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသမီး	ပျိုးကျွတ်
၄	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသမီး	ပျိုးကျွတ်
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းချိမ်းမိတ်ဆွဲခြင်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အတည်ပြုသည်။

အမည် ကျေးရွာဝန်ထမ်းချိမ်းမိတ်ဆွဲခြင်းအဖွဲ့ လက်မှတ် ကျေးရွာ ၀၄.၅.၂၀၁၇

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစဉ်အစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်ရေးထိုးသူ	အဆင့် (၃)	ကျေးရွာအုပ်စုမှန်းချက်အစဉ်အစဉ်	ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲရန်အောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွဲ့စည်းပေးပေးအစဉ်များ၊ လူထုဝေပျံ့ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။				
နေ့စွဲ	13. 10. 2017	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (J) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄) <input type="checkbox"/>	လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည် <b>ဒေါ်စန္ဒာလျှင်</b>	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရန်ကင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	မရင်း
			ကျေးရွာ	မရင်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြေရှင်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ နယ်စပ်တိုင်းတွင် လူပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်	၁ ပညာရေး လက်လျှောက် ဖို့မဲ့ နားပတ်ခြင်း
၂ ရွာရှိ လမ်း၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ မီးအန္တရာယ် စရိတ်	၂ ကျန်းမာရေး၊ နားပတ်ပညာ နားပတ်ခြင်း
၃ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကမ္ဘာ့ကုန် (အရင်း၊ အနီး၊ ပညာရေး)	၃ ရွာရှိ လမ်း၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ မီးအန္တရာယ် စရိတ်
၄ ကျန်းမာရေး၊ ဗဟုသုတ နားပတ်ခြင်း	၄ ကျန်းမာရေး၊ ဗဟုသုတ နားပတ်ခြင်း
၅ ရွာရှိ လမ်း၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ကမ္ဘာ့ကုန် (အရင်း၊ အနီး၊ ပညာရေး)	၅ နယ်စပ်တိုင်းတွင် လူပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်
၆ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကမ္ဘာ့ကုန် (အရင်း၊ အနီး၊ ပညာရေး)	၆ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကမ္ဘာ့ကုန် (အရင်း၊ အနီး၊ ပညာရေး)
၇ ရွာရှိ လမ်း၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ မီးအန္တရာယ် စရိတ်	၇ ရွာရှိ လမ်း၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ မီးအန္တရာယ် စရိတ်
၈ ရွာရှိ လမ်း၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ မီးအန္တရာယ် စရိတ်	၈ ရွာရှိ လမ်း၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ မီးအန္တရာယ် စရိတ်

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာခွဲငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းအတွက် နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ထောက်ပံ့ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စာပေပညာ၊ လူပတ်ဝန်းကျင် ရရှိရန်	၁ ပညာရေး၊ ဗဟုသုတ နားပတ်ခြင်း၊ နားပတ်ခြင်း
၂ ရွာလမ်း၊ ရွာ၊ နားပတ်၊ နိုင်ငံရေး၊ မြို့နယ်	၂ ကျန်းမာရေး၊ ဗဟုသုတ ရရှိရန်
၃ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကမ္ဘာ့ကုန် (အရင်း၊ အနီး၊ ပညာရေး)	၃ ရွာလမ်း၊ ရွာ၊ နားပတ်၊ နိုင်ငံရေး၊ မြို့နယ်
၄ ကျန်းမာရေး၊ ဗဟုသုတ လက်လျှောက် ဖို့မဲ့	၄ ကျန်းမာရေး၊ ဗဟုသုတ လက်လျှောက် ဖို့မဲ့
၅ ရွာရှိ လမ်း၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ကမ္ဘာ့ကုန် (အရင်း၊ အနီး၊ ပညာရေး)	၅ ကျန်းမာရေး၊ ဗဟုသုတ လက်လျှောက် ဖို့မဲ့
၆ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကမ္ဘာ့ကုန် (အရင်း၊ အနီး၊ ပညာရေး)	၆ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကမ္ဘာ့ကုန် (အရင်း၊ အနီး၊ ပညာရေး)
၇ ရွာရှိ လမ်း၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ မီးအန္တရာယ် စရိတ်	၇ ရွာရှိ လမ်း၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ မီးအန္တရာယ် စရိတ်

ဂ. လူထုဝေပျံ့ပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတော်မူ လုပ်ငန်းအစဉ်အစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတော်မူ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း တန်ဖိုး စဉ်	အကျုံးမဝင် နှစ်ရက်အတွက်
၁	ရွာတွင်း ကျန်းမာရေး	၈ + ၆		၇၀၂
၂	ရွာ၊ ရွာစာအုပ်စု စိုက်ပျိုးရေး	၈ + ၆		၇၀၂
၃	မရင်း - ကမ္ဘာ့ကုန်လက်လျှောက်	၈ + ၆		၇၀၂
၄	နိုင်ငံရေး၊ မြို့နယ်			
၅	ကျန်းမာရေး၊ ကမ္ဘာ့ကုန်	၈		၇၀၂

ဃ. လူထုဝေပျံ့ပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတော်မူ လုပ်ငန်း အစဉ်အစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတော်မူ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး၊ ကမ္ဘာ့ကုန် (အရင်း၊ အနီး၊ ပညာရေး)	၈ + ၆	စိုက်ပျိုးရေး၊ ကမ္ဘာ့ကုန်
၂	နယ်စပ်တိုင်းတွင် လူပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်	၆	စိုက်ပျိုးရေး၊ ကမ္ဘာ့ကုန်
၃	ကျန်းမာရေး၊ ဗဟုသုတ လက်လျှောက် ဖို့မဲ့	၈ + ၆	ကျန်းမာရေး၊ ဗဟုသုတ
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။  
 အမည် **ဒေါ်ခင်စန္ဒာ** လက်မှတ် **ဒေါ်ခင်စန္ဒာ** နေ့စွဲ **13. 10. 2017**

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ထံသို့ တောင်းခံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်/လမ်းညွှန်ချက်အမည် ခေါ်စေခိုက်

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၂၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ငြိမ်းချမ်း လွင်-ကြေးမုံ ကော်မရှင်းအဖွဲ့အစည်း မေဇာလ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မေဇာလ်	အိတ်အိတ်လမ်း ဖြည့်ဆည်းခြင်း	၂၀၀' x ၈' x ၆'	၆၉၉	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၄၅၆၂၀၀၀	-	-	၄၅၆၂၀၀၀
ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာ	ရွာတွင်းလမ်း ဖြည့်ဆည်းခြင်း	၁၇၀' x ၁၂' x ၂'	၂၂၀၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၁၁၅၀၀၀၀	-	-	၁၁၅၀၀၀၀
အင်းကွတ်	ရေကြောင့်တိုက် ဖြည့်ဆည်းခြင်း	၃၀' x ၁၅'	၅၂၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၅၅၀၀၀၀၀	-	-	၅၅၀၀၀၀၀
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး				
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ခင်အေး

လက်မှတ် ခင်အေး ရက်စွဲ ၂၀.၁၀.၂၇

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ထံသို့ တောင်းခံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်/လမ်းညွှန်ချက်အမည် ခေါ်စေခိုက်

နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ကွမ်းခြံ ကျေးရွာ ကော်မရှင်းအဖွဲ့အစည်း မေဇာလ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မေဇာလ်	အိတ်အိတ်လမ်း ဖြည့်ဆည်းခြင်း	၇၀' x ၈' x ၆'	၇၀၂	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၄၅၀၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀၀
ကျိုက်ပတ်ကျေးရွာ	ရေကြောင့်တိုက် ဖြည့်ဆည်းခြင်း	၁၅' x ၁၈'	၇၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၄၁,၇၅၀၀၀			၄၁,၇၅၀၀၀
အင်းကွတ်ကျေးရွာ	ရေကြောင့်တိုက် အိတ်အိတ်	၂၀' x ၁၀'	၅၂၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၅၅,၀၀၀၀၀			၅၅,၀၀၀၀၀
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး				
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ခင်အေး

လက်မှတ် ခင်အေး ရက်စွဲ ၂၇.၁၀.၂၀၂၇

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)



ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ အမည်	။	။ မရမ်းကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု အမည်	။	။ မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။		။ မရမ်းရွာဓမ္မာရုံ
နေ့စွဲ	။	။ ၈.၂.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ။ ပထမနှစ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား( ၂၈)ဦး နှင့်မ ( ၇၃)ဦး=(၁၀၁)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

အစည်းအဝေးစတင်ရာတွင် ရာအိမ်မှူးမှ ကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း အကြောင်း အကျဉ်းချုပ်မိတ်ဆက်ခြင်း လာရောက်ဆောင်ရွက်သည့်ဝန်ထမ်းဖြင့် မိတ်ဆက် ပေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အကြောင်း အရာနှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းအားရှင်းပြခြင်း ၊ စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများနှင့် တာဝန်များအကြောင်းရှင်းပြခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးနောက်တွင် ရွာလူထုမှ မေးမြန်းသော မေးခွန်း များအား ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ရန် စီစဉ်ခဲ့၍ လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များ ၊ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်မည့်အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း

နောက်တွင် အမျိုးသား(၃)ဦး အမျိုးသမီး(၃) ဖြင့် အဆိုပြုစေပြီးနောက် ရွာလူထုမှ မဲပေးစေပြီး မဲအများဆုံးရသော ဦးကျော်ဝင်းထွင်နှင့် ဒေါ်ကြည်ထွေးတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။

**ဆွေးနွေးချက်(၃)**

ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေး ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

**သဘောတူညီမှုများ**

- (၁) ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြ ပါသည်။
- (၃) ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်း အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၄) ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

**အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)**



**ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်**

**ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာ ။ ။မရမ်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ မရမ်း ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ မရမ်းရွာဓမ္မာရုံ

နေ့စွဲ

။ ။ ၉.၂.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၄၄)၊ ကျေးရွာသူ(၅၇)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၊(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက် ပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာများကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်း ထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးပင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမပင်သောလုပ်ငန်းများကိုချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊မ(၁)ဦး ၊ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။ထို့နောက် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး ကြသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)



ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ အမည်	။	။ မရမ်းကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု အမည်	။	။ မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။		။ မရမ်းရွာမ္မောရုံ
နေ့စွဲ	။	။ ၁၂.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ ။ စီမံကိန်းဒုတိယနှစ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား( ၃၀)ဦး နှင့်မ ( ၆၀)ဦး=(၉၀)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာရာအိမ်မှူးမှ ကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှ ထပ်မံ၍ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာ ကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ရွာလူထု၏ မေးမြန်းမှုများအား ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် ပထမနှစ်မှထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုဆန္ဒဖြင့် ဆက်လက်၍ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ထမ်းဆောင်ခြင်းအား အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။



**ဆွေးနွေးချက်(၂)**

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လူထုပူးပေါင်း ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်မှုများအား အဖွဲ့များခွဲ၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်**

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြပါသည်။

**သဘောတူညီမှုများ**

- (၁) ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂) ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်း အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

**မှတ်တမ်းတင်သူ**

**အတည်ပြုသူ**

**ဦးဇော်မင်းဦး**

**ဒေါ်သန်းထွေးဦးကျော်အေး**

**(ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်)**

**(ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)**

**အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)**



ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံမြို့နယ်

(ဂ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာ ။ ။ မရမ်း ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ မရမ်းကျေးရွာ ဓမ္မာရုံ
- နေ့စွဲ ။ ။ ၁၃.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ ။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၃၁)၊ ကျေးရွာသူ(၅၉)၊ စုစုပေါင်း (၉၀)

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းတစ်ခုဆီမှ ဆန်းစစ်မှုများအား ပြန်လည် သုံးသပ်ပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ပင် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ပထမနှစ်မှ ဖော်ထုတ်ထားခဲ့သောပြဿနာများကို မျှော်မှန်းချက်များဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာမှုအပေါ် သုံးသပ်မှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆက်လက်၍ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကို ချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာ သော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊မ(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့်

ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံး ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ လူထု၏ ဆန္ဒနှင့် ကော်မတီများ၏ ဆန္ဒဖြင့် ကော်မတီများအား ဆက်လက်၍ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ သို့ရာတွင် ဝယ်ယူဆပ်ကော်မတီမှ ဦးသိန်းထွန်းသည် အခြားမြို့များတွင် အလုပ်များလုပ်ကိုင်နေရပြီး သူ၏ ဆန္ဒဖြင့် ကော်မတီမှနှုတ်ထွက်ကြောင်း အတည်ပြုပြီး အမျိုးသား (၃) ဦးဖြင့် အဆိုပြုပြီး တစ်ဦးအားရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင်ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံး မည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူကြ ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဦးဖော်မင်းဦး

ဒေါ်သန်းထွေး ၊ ဦးကျော်အေး

(ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်)

(ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

		လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	က	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

	၂	ရွာလမ်းမရှိ ရေမြန်ရ ရန်	က+မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
	၃	စာကြည့်တိုက်ပြုပြင်	က	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
	၄	ကညင်ကောက် ကွန်ကရစ်လမ်း	က+မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
ကျန်းမာရေး		ကျေးရွာဆေးပေးခန်း	က+မ	၂၀၁၇		ကျန်းမာရေးဌာန
ကျောင်းစိုက်အသက်	/	အိမ်တွင်းမူအတက် ပညာ သင်တန်း	မ	၂၀၁၇		
		စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ သင်တန်း	က			
ပညာ						
အခြား		တန်းတူညီသော ပညာရေး သင်ယူမှု	မ			

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

		လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အဆောင်	၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ် လမ်း	က	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံ

						ကိန်း
	၃	စာကြည့်တိုက်ပြုပြင်	က	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
	၄	ကညင်ကောက် ကွန်ကရစ်လမ်း	က+မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
	၅	ကျေးရွာအားကစားကွင်း	က		ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်း
ကျန်းမာရေး		ကျေးရွာဆေးပေးခန်း	က+မ	၂၀၁၇		ကျန်းမာရေးဌာန
ကျောင်းစိုက်အသက်	/	အိမ်တွင်းမှုအတက် ပညာ သင်တန်း	မ	၂၀၁၇		
		စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ သင်တန်း	က			
ပညာ						
အခြာ						

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့

ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင် မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

**ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက်**

**စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**


စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		

၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	√		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းနွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။  <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	√		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။	√		

	<b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>			
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။  မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု



**၁၅။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု**

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
<p>(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ မျက်နှာဖုံး (အပုံး)</li> <li>○ မာတိကာ</li> <li>○ ကျေးရွာအခြေခံ Data</li> <li>○ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်</li> <li>○ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ မှား၏ အခက်အခဲများ</li> <li>○ ကျေးရွာမမှတ်မှန်းချက် (ခရီးစဉ်ချက်ရလဒ်)</li> <li>○ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ မှားသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအောက်အခြေအောက်ဖွဲ့မှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)</li> </ul> <p>နောက်ထက်တွဲများ-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ ဖြေပုံများ၊ ဝါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...</li> <li>○ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအရည်အသွေးစိစစ်ချက်</li> <li>○ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)</li> <li>○ ကျေးရွာမမှတ်မှန်းချက်</li> </ul>			
<p>(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-</li> <li>○ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-</li> <li>○ PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-</li> <li>○ ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရင်းအမြစ်မှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)             <ul style="list-style-type: none"> <li>• အလွန်ကောင်း</li> <li>• ကောင်း</li> <li>• ညံ့</li> </ul> </li> <li>○ လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားဖွဲ့ခြားပေးထားသလား။             <ul style="list-style-type: none"> <li>• ရှိ</li> <li>• မရှိ</li> </ul> </li> <li>○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-</li> <li>○ PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-</li> </ul>			

36