

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မြသီတာကျေးရွာ ၊ မွန်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ မွန်အုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 26

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 30

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် 34

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 37

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 39

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 42

၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 42


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 44

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်..... 48



၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ






၂။ မွန်အုပ်စုမြေပုံ

မွန်ကျေးရွာအုပ်စု

မ



ရည်ညွှန်းချက်

ကျေးရွာအုပ်စု



ကျေးရွာ



ချောင်း



ကားလမ်း



အုပ်စုနယ်နိမိတ်





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

မန္တုံ ၊ ပေကုန်း ၊ တောင်ပင်းသာ ၊ နတ်ကြီးကုန်း ၊ ဇီးခုံ ၊ ပင်းသာကြီး ၊ ကြို့ကုန်း ၊ မြစေတီ ၊
မြသန္တာ ၊ မြသီတာကျေးရွာတို့ပါဝင်သည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

မြသီတာကျေးရွာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် ၊မန္တုံအုပ်စု တွင်တည်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ခန့်က စတင်တည်ထောင်သည်။ ရွာပတ်လည်တွင် မူးမြစ်နှင့် ဝါးဘိုးချောင်းတို့ ရှိပြီး မိုးတွင်းကာလတွင် သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး အနေဖြင့် စပါး မြေပဲနေကြာ နန်း များအဓိကစိုက်ပျိုးသည်။ စာသင်ကျောင်းမရှိ၍ ကြို့ကုန်းကျေးရွာသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ရွာချင်းဆက် လမ်းများ မြေသားလမ်းရှိပါသည်။ လက်ရှိအိမ်ခြေ ၇၀ ရှိပါသည်။

၂။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ခုနှစ်	ထိခိုက်မှု
၁	လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်	၂၀၁၂	ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း နှင့် အိမ်များ အမိုးလန်ခြင်း
၂	မိုးခေါင်ခြင်း	၂၀၁၁	လယ်ဧက (ရွာ၏လယ်ဧက တစ်ဝက်ကျော်) မစိုက်ပျိုး နိုင်ခဲ့
၃	မိုးခေါင်ခြင်း	၂၀၁၀	လယ်ဧက (ရွာ၏လယ်ဧက တစ်ဝက်ကျော်) မစိုက်ပျိုး နိုင်ခဲ့

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၇၀	၁၈၃	၁၈၉	၃၇၂

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၆	၇	၉	၁၆
မြေယာမဲ့				
မသန်စွမ်း	-	-	-	-



၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်စက်	လယ်ကူလီ
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	တင်းတောင်းယက်ခြင်း
နှမ်း	ကျွဲ	ဈေးဆိုင်	ဇကာ ဇကာ ယက်ခြင်း ပြည်တောင်းယက်ခြင်း
နေကြာ	နွား	ဆီစက်	

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၀၀ ဧက	၂၀ ဧက	၂ ဧက	ရှိ	၈ /	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်			၁	၁		၂

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၅	၄	၂၂	၄	၁၁၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၃၂	၁၂	၄	၂၇	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁/၁	၁	၄၅	၅၀	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၈-၁၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၃၀	၄၀	၇၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၈-၁၂-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၃၀	၄၀	၇၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၈-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု ၊ ကော်မတီ ရပ်မိရပ်ဖ	၃၀	၄၀	၇၀	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ။
၄	အခက်အခဲလုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း	၁၁-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ ကော်မတီဝင်များ	၂၉	၂၀	၄၉	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း များ၊ ကျန်းမာရေးပညာရေး။
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၁၁-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသား /အမျိုးသမီးအုပ်စု လူငယ်အုပ်စု ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၂၉	၂၀	၄၉	အကျိုးပြုပြီးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၈-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၃၀	၄၀	၇၀	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု



၇	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၈-၁၂၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၀	၄၀	၇၀	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၈	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၉-၁၂၂၀၁၆	ကျေးရွာကော်မဝင် ရပ်မိ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု	၃၀	၄၀	၇၀	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- အုတ်တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၈ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆန်စက်၊ ထွန်စက်၊ ၊ ကား၊ ဈေးဆိုင်	၂၁	၃၀%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅-၈ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၅-၃ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်	၂၆	၃၇%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃-၁ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၃-၁ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်	၂၃	၃၃%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ		
စုစုပေါင်း		၇၀	၁၀၀%



၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ပျားယောင်းခြံ စက်ကုသေးပျားယောင်း

အကြီး

ရာသီ	အပူချိန်	အထွေထွေ	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား
မိုးရာသီ	အပူချိန် ၂၀-၂၅	အထွေထွေ မိုးရွာများ	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား
အေးရာသီ	အပူချိန် ၁၅-၂၀	အထွေထွေ အေးမြ	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား
အပူရာသီ	အပူချိန် ၃၀-၃၅	အထွေထွေ အပူ	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား

ပျားယောင်းခြံ စက်ကုသေးပျားယောင်း

အကြီး

အပူချိန်

အထွေထွေ

အခြား

အခြား

အခြား

အခြား

အခြား

အခြား

အခြား

အခြား

အခြား

အခြား

အခြား

အခြား



ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တရား၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။


နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြ သည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာ လများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများ တွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြသီတာကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။



၃.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် အခက်အခဲများ သိရှိစေရန် ရေးဆွဲခဲ့သည်။ မြသီတာကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၀)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် လမ်းတံတား အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ သိလာတယ်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ မြသီတာကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၃.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များ သိရှိစေရန်ဆွေးနွေးသည်။ မြသီတာကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၀) အိမ်ရှိပြီး လူမှုစီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွား အဆင့် (၄) ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ မြသီတာကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၄။ အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်းနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း

(မန္တ) အုပ်စု၊ (မြစ်တကာ) ကျေးရွာ အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း (အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများ)

ဦးစားပေးအဆင့်	အခက်အခဲ	လုပ်ငန်း	မျှော်မှန်းချက်	အချိုးသမီးအဖွဲ့	အချိုးသားအဖွဲ့	ထောင်စုက်ခွဲသည့်/မည့်နှစ်
၁	ကားယာဉ်များ သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း	ကံဘား ပြုပြင်ခြင်း	ပိတ်ကားလမ်းကြီး၊ ကားယာဉ်များ သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း	✓	✓	၂၀၁၅
၂	လမ်းဆုံးသတ်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	ပျံ့နှံ့ခြင်း	လမ်းဆုံးသတ်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	✓	✓	၂၀၁၇
၃	အိမ်ခြံမြေ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	ပျံ့နှံ့စေခြင်း	အိမ်ခြံမြေ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	✓	✓	၂၀၁၈
၄	ပစ္စည်းလမ်းများ ခက်ခဲခြင်း	ပျံ့နှံ့စေခြင်း	ပစ္စည်းလမ်းများ ခက်ခဲခြင်း	✓	✓	
၅	ရေပိုမို ရရှိရေး အခက်အခဲများ	ပျံ့နှံ့စေခြင်း	ရေပိုမို ရရှိရေး အခက်အခဲများ	✓	✓	
၆	လမ်းပန်းသွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း	ပျံ့နှံ့စေခြင်း	လမ်းပန်းသွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း	✓	✓	
၇	ကလေးများ အားလုံး ဖွံ့ဖြိုးရေး အခက်အခဲများ	ပျံ့နှံ့စေခြင်း	ကလေးများ အားလုံး ဖွံ့ဖြိုးရေး အခက်အခဲများ	✓	✓	
၈	သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း	ပျံ့နှံ့စေခြင်း	သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း	✓	✓	
၉	ရေအားလုံး ရရှိရေး အခက်အခဲများ	ပျံ့နှံ့စေခြင်း	ရေအားလုံး ရရှိရေး အခက်အခဲများ	✓	✓	

ပိုင်ဆွမ်းဆွေးနွေးသူ ကျား (၂၉) ဦး၊ မ (၂၀) ဦး ရက်စွဲ၊ ၁၁ - ၁၀ - ၂၀၁၇ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုထုတ်ပြန်ရေးမှူး) ဦး/ဒေါ် နှစ်မြင့်ကောင်



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာ အခက်အခဲများကိုဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ကိုဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွား ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မှတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။



၅။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

(ဇွန်) ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြန်မာ ကျေးရွာပွဲပြီးရေးအစီစဉ်

(ဇွန်) ကျေးရွာအုပ်စု၊

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	ရမှတ်	အဆင့်	မှတ်ချက်
၁	လံးကံမြေအင်း	X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁		၈	၁	
၂	ရွာချွန်အင်အေးကန်		X	၃	၂	၂	၂	၂	၂	၂		၆	၃	
၃	ရွာချွန်အင်အေးကန်			X	၃	၃	၃	၃	၃	၃		၇	၂	
၄	ရွာကွင်းကော့ကန်				X	၄	၄	၄	၄	၄		၅	၄	
၅	KG ကျောင်းအစား					X	၆	၇	၅	၅		၂	၇	
၆	ရွာကွင်းကော့ကန်						X	၆	၆	၆		၄	၅	
၇	ကျွန်းကန်မြေပြင်							X	၇	၇		၃	၆	
၈	ကျွန်းကန်မြေပြင်								X	၈		၁	၈	
၉	ကျွန်းကန်မြေပြင်									X		၀	၉	
၁၀											X			

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား(၂၉)၊(၂၀)ဦး ရက်စွဲ၊ ၁၁.၁၀.၂၀၁၇ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစည်းရုံးရေးဦးစီးဌာန) ဦးစိုးချိုးကောင်



ဆွေးနွေးချက်

ဆွေးနွေးရရှိသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ် အမှတ်ပေးသည့်စနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးသော လုပ်ငန်းများ ရှိသကဲ့သို့ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများလည်းရှိပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက်လည်း ကျေးရွာလူထု အစည်းအဝေးပွဲများ တွင် ချပြဆွေးနွေး သွားရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် များဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ မြသီတာကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီး စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းဆောင်ရည်များ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ မြသီတာကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၀)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား /သမီး တန်းတူ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိရပါမည်။ အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ထိမ်းချုပ်မှု အသုံးပြုမှုများ တန်းတူရှိရပါမည်။ ဦးဆောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုများ တန်းတူဖြစ်ရပါမည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောကိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ မြသီတာကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍ အရေးပါပုံများ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ တာဝန်အလိုက် သုံးသပ်ခဲ့သည်။

သုံးသပ်ချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအနေဖြင့် အားနည်း တာတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ဦးဆောင်ခွင့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်များ နေရာပေးရပါမည်။ ထိုမှသာ ကျားမရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိလာမည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။မြသီတာကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုမှအနာဂတ် မျော်မှန်းချက်များဆွေးနွေးခဲ့ ပါသည်။ ကျေးရွာဝင်ငွေအခွင့်အလမ်း များရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ပြီး သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ ပါသည်။ ကျောက်ကြီးစိတ်တားရရှိပြီး သွားလာရအဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ မြသီတာကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၀)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံးကျေးရွာတွင်ပျံ့နှံ့၍နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ကျေးရွာပညာရေး ကျန်းမာရေး စီးပွားရေးများ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(မြသီတာ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ဗဒုံ) အုပ်စု

(ပထမ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးသိန်းကျော်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၂။		ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဒေါ်စိုးခိုင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးကျော်မြင့်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦးကျော်ကျော်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဒေါ်စိုးစော	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးစိမ့်မေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဦးမောင်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒေါ်မစန္ဒာ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးဝင်းလှ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဦးကျော်သိန်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးကျော်ဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ဌေးဌေးမြင့်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးစုမင်းနိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်သီတာဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးကျော်ဝင်း	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(ဗြဟ္မိတ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(မနံ) အုပ်စု

(ဥတိယ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးကျော်မြင့်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်မင်းနီ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးဝင်းကို	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးကျော်ကျော်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်ဖိုးခိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးမဲမောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်ဖိုးဂေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်အုဉ်အုဉ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးကျော်သန်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်မေအေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ဖိုးခိုင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးအောင်စေ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ဇော်ဇော်မြင့်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးဝင်းသိ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်သီတာစာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးကျော်သန်း	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(မြသီတာ)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ဝန်)အုပ်စု

(တာအိယ)နစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးဝင်းကျိ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်သီတာစော	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးကျော်စင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်ခင်မာနွယ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦးဝင်းစောဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးမဲမောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်မျိုးခိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်သူဇာနွယ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒေါ်မထွေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးဆန်းဦး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ဖိခိုင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးဥက္ကံစော	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ဌေးဌေးမောင်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးဝင်းဘို	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ဇော်မာမြိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးကျော်သန်း	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(ခြင်္သေ့) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(မိတ္ထီ) အုပ်စု

(စတုတ္ထ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးထွန်းလွင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်သီတာစော	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးကျော်ကောင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးဝင်းစောဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်ခင်စာအုယ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးဖိုးမောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်အုယ်သန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်သူအုယ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒေါ်မထွေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးဆန်းဦး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ဖိုးခင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးညွန့်ဝေ	ပေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ဌေးဌေးမြင့်	ပေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးဝင်းသိန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ခင်မာမာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးကျော်သန်း	ကျေးရွာဝေစာရင်းကိုင်



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး မောင်ကျွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဂျိန်မျိုးစိန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အင်္ဂါ	မြို့နယ် ပင်လယ်ရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ဗဒါ
		ကျေးရွာ မြာဒိက

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၇၂	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၇၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ --- ----- အခြား		ဘာသာစရာ -----	
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စံသဘောရောင်	၆ + ၁၀	၆၅	၁၆

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၁၈၂	၂၀၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၉	၂၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်
အသက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တံခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားစားရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ၄			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေကားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား:

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအဟည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား----- ၁၅ မိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား----- ၂၀ မိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----



(ရ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဖောဒိက္ခ

လက်မှတ် ၄၈၃၃၅၆၇၈၉၀ ၁၁.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဦးဂြိုမျိုးကေင်

Amey.



၆.၂။ ယယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁
၆.၃။ သင်္ဂဟရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်ခမ်းဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုခမ်းဆေးပွဲအစည်းအဝေး									



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး၊ ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစုန်ဖြူကောင်

နေ့စွဲ ၁၁-၁၀-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>စစ်ကိုင်း</u>	<u>ပုလဲပြည်နယ်</u>	<u>မနွဲ့</u>	<u>မြသီတာ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	တံတား၊ ဘူး၊ လာရကန်ခံခြင်း	၁	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့
၂	ဒေသလွန်ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စနစ်ခြင်း
၃	ဘူး၊ လာရကန်ခံ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့	၃	ဒေသလွန်ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့
၄	ရွာထွေး၊ ဘူး၊ လာရကန်ခံ	၄	ရွာထွေး၊ ဘူး၊ လာရကန်ခံ
၅	ရေပိုမိုမကောင်း	၅	ရေပိုမိုမကောင်းခြင်း
၆	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း	၆	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း
၇	ကလေး၊ ဘူး၊ ကန်ခံ ဖြိုးစွဲမှုများ	၇	ကလေး၊ ဘူး၊ ကန်ခံ ဖြိုးစွဲမှုများ
၈	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း	၈	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း
၉	ဘေးအန္တရာယ် ရှိပုံစံ မရှိခြင်း	၉	ဘေးအန္တရာယ် ရှိပုံစံ မရှိခြင်း
၁၀	ရေပိုမိုမကောင်း	၁၀	ရေပိုမိုမကောင်း
၁၁	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း	၁၁	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း
၁၂	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း	၁၂	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း
၁၃	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း	၁၃	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း
၁၄		၁၄	

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	
၁	လိတာ၊ ကောင်းစွာ၊ ဘူး၊ လာရကန်ခံ	၁	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း
၂	ဒေသလွန်ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်း
၃	ဘူး၊ လာရကန်ခံ	၃	ဒေသလွန်ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း



၄	ရွာတွင်း ရေမြှုပ်ဖျားဆောင်း ရန်	၄	ရိုးရေတိုက်စားခြင်း ဖြစ်ပွားမှုများ
၅	ရေထိန်း နံရံများ ဆောက်လုပ်	၅	ရွာတွင်း သွားလာရေး စာရင်း
၆	စာပေးများ စားနပ်ရိက္ခာ ဖြည့်	၆	ရွာတွင်း ကလေးများ စားနပ်ရိက္ခာ
၇	တံတား တံတား ဆောက်လုပ် စာရင်း	၇	တံတား ဆောက်လုပ် စာရင်း
၈	ရေအေးမြေရင်းစားရင်း စာရင်း	၈	ရေအေးမြေရင်းစားရင်း စာရင်း
၉	ထွက်ခွန်များ ဖြည့်	၉	ထွက်ခွန်များ ဖြည့်
၁၀	မွေးမြူရေး နည်းပညာပေးခြင်း	၁၀	မွေးမြူရေး နည်းပညာပေးခြင်း
၁၁	ကားမြင်ပညာပေးခြင်း စာရင်း	၁၁	ကားမြင်ပညာပေးခြင်း စာရင်း
၁၂	ပျက်စီးခြင်း စာရင်း	၁၂	ပျက်စီးခြင်း စာရင်း
၁၃	ဆယ်စာပျက်စီးခြင်း စာရင်း	၁၃	ဆယ်စာပျက်စီးခြင်း စာရင်း
၁၄		၁၄	

၈။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	တံတားမြေခြင်း	၈ + ၆	၄၁၄၀၀၀	၃၈၃
၂	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၈ + ၄	၁၁၆၆၅၅၀၀	၃၈၃
၃	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၈ + ၆	၄၃၃၀၀၀၀	၃၈၃
၄	ရွာတွင်း ရေအေးမြေရင်း	၈ + ၆	၁၀၅၀၀၀၀၀	၃၈၃
၅	ရွာတွင်း ရေမြှုပ်	၈ + ၄	၆၀၀၀၀၀	၃၈၃
၆	ရေထိန်း နံရံ မြေရင်း	၈ + ၄	၆၀၀၀၀၀	၃၈၃
၇	KG ဖျောင်းဆောင်	၈ + ၆	၁၂၀၀၀၀၀	၃၈၃
၈	ဆေးကုသရေး	၈ + ၆	၅၀၀၀၀၀	၃၈၃
၉	ဆေးပေးရေး	၈ + ၆	၆၀၀၀၀၀	၃၈၃
၁၀				



သား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး သင်တန်း	၈ + ၅	
၂	ကျေးဇူးတင်ရေး ဖွဲ့စည်း	၈ + ၅	
၃	ဖွေးမြေဖွေးမြေ သင်တန်း	၈ + ၅	
၄	ကျေးဇူးတင်ရေး သင်တန်း	၈ + ၅	
၅	မျက်နှာပြင် သင်တန်း	၈ + ၅	
၆	အပူအလျှောက် သင်တန်း	၈ + ၅	
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောဇော် လက်မှတ် ဇ.အ.ဇ.စော နေ့ရက် ၁၁.၁၀.၂၀၁၇



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမိမိရက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွဲရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ရန်ကင်းအမည်	နေ့စွဲ	15.10.2017	ပြည်နယ်/တိုင်း	စစ်ကိုင်း	မြို့နယ်	ပေါင်မောက်	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
												ကျေးရွာအုပ်စု	စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေါ် (V) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၅)	
မံခွံ								၂၀၀၀' x ၅၀' x ၁၀'	၈၆၃	၂ ကျား ၂ မ	၄၂၂ ၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀		၄၂၃၀၀၀၀
မြသနက်								၁၇၀၀' x ၁၃၀' x ၁၆"	၃၄၃	၂ ကျား ၂ မ	၄၂၂ ၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀		၄၂၃၀၀၀၀
မြသိတာ								၁၈၀၀' x ၁၈၀' x ၁၆"	၃၈၃	၂ ကျား ၂ မ	၄၂၂ ၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀		၄၂၃၀၀၀၀
မြဆေတီ								၄၅၀၀' x ၁၂၀' x ၆"	၄၁၁	၂ ကျား ၂ မ	၄၂၂ ၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀		၄၂၃၀၀၀၀
ပေလှော်-								၄၈၀၀' x ၁၂၀' x ၁၀'	၆၆၅	၂ ကျား ၂ မ	၄၂၂ ၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀		၄၂၃၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

(ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု)  အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်မေဖြူ 15.10.2017



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးတက်ရောက်ချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ဦးစွာဖြည့်စွမ်းရန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု			ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					ကျေးရွာအုပ်စု ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ)	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
မင်္ဂလာ	ပျဉ်းစား၊ ပုစိန်	၂၀၀၀' x ၂၀' x ၁၀၀'	၈၆၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၄၂၃၄၆၀၀၀		၄၂၃၄၆၀၀၀
မြသနာ	ပျဉ်းစား၊ ပုစိန်	၁၅၀၀' x ၂၀' x ၁၀၀'	၃၄၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၄၂၃၄၆၀၀၀		၄၂၃၄၆၀၀၀
မြသီတာ	ပျဉ်းစား၊ ပုစိန်	၁၅၀၀' x ၂၀' x ၁၀၀'	၃၈၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၄၂၃၄၆၀၀၀		၄၂၃၄၆၀၀၀
မြသေတီ	ပျဉ်းစား၊ ပုစိန်	၁၅၀၀' x ၂၀' x ၁၀၀'	၄၁၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၄၂၃၄၆၀၀၀		၄၂၃၄၆၀၀၀
ပေလှော်	ပျဉ်းစား၊ ပုစိန်	၁၅၀၀' x ၂၀' x ၁၀၀'	၆၆၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၄၂၃၄၆၀၀၀		၄၂၃၄၆၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ


 (မေ) ဦးအေးဝင်း
 ၁၅.၁၀.၂၀၁၇



- ကဏ္ဍ:ဝင်/စာဝင် များလျှင်လည်း ဌာန:ဝင်:ခံပါသည်။
- ဆေးကုသရာတွင် ဓား:ချွန်ကုသမှု ဖြစ်ပေါ်ပါက ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဆေး:ဓား:ချွန်ကုသမှု ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

ဆိုးဝမ်းဆိုးရင်

- ဆေးကုသရာတွင် ဆေးကုသရာတွင် ဓား:ချွန်ကုသမှု ဖြစ်ပေါ်ပါက ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဆေး:ဓား:ချွန်ကုသမှု ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
- ဆေးကုသရာတွင် ဓား:ချွန်ကုသမှု ဖြစ်ပေါ်ပါက ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဆေး:ဓား:ချွန်ကုသမှု ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
- ဆေးကုသရာတွင် ဓား:ချွန်ကုသမှု ဖြစ်ပေါ်ပါက ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဆေး:ဓား:ချွန်ကုသမှု ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

ဆေးကုသရာတွင်

- ဓား:ချွန်ကုသမှု ဖြစ်ပေါ်ပါက ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဆေး:ဓား:ချွန်ကုသမှု ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

(မှတ်တမ်းတင်သူ)

Uko
 ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
စစ်ကိုင်ဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ မြသိုဏာ
 ကျေးရွာအုပ်စု မြသိုဏာ
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဘုန်းကြီးကျောင်း
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၁၁.၁၀.၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ကောက်ပဲတိုအုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့် ပျော်ကန်စွာကျွမ်းကျင်ရေး

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား(၁၉)ဦး၊ မ(၁၀)ဦး=(၂၉)ဦး
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်။ ဆုံးဖြတ်ချက်။ သဘောတူညီချက်။ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရည်ရွယ်ချက်

- ကျေးရွာစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များအား မွန်ကန်ရွာ ကျေးရွာစီမံကိန်း
- ဦးစားပေး ဖယ်လမ်းများအား မွန်ကန်ရွာ ကျေးရွာစီမံကိန်း

ဆွေးနွေးချက်

- လူထုစည်းလုံးရေးမူဝါဒ ကျေးရွာစီမံကိန်း ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆက်စပ်ကော်မတီများ အဖွဲ့အစည်း တာဝန်ဝတ္တရားများ ပြုစုခြင်း
- ကော်မတီ ကျေးရွာစီမံကိန်း ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုရေးရာများနှင့် ပျော်ကန်စွာကျွမ်းကျင်ရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဇယားများ ပြုစုခြင်းပါသည်။
- ဦးစားပေး ကျေးရွာစီမံကိန်း ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်မည့် အချက်များ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
- ကျေးရွာလူထု၏ အဖွဲ့အစည်း လိုအပ်ချက်ကို ကျေးရွာစီမံကိန်း ချုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



အကျိုးခံစားရမှုများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ အကျိုးခံစားမှုများ ဆွေးနွေးခွင့်ရှိပါသည်။

ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ အခက်အခဲများကို ကျားမတန်းတူ ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေး မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

- အကျိုးထိခံစားရမှုများ၊ အကျိုးမထိခံစားရမှုများ လုပ်ငန်းများကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားခဲ့ပါသည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်

- ကျေးရွာလူထုမှ ဖွဲ့စည်းခြင်းသာဖြစ်ပြီး ကျေးရွာစီထောက် ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းဖို့ တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာကြဖို့။
 - ကော်မတီ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာကြဖို့ သဘောတူဆုံးဖြတ်။
 - ကျေးရွာလူထုမှ တစ်ဖက်တစ်ချက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းမှုဖြင့် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း။
- သဘောတူညီချက်

- ကျေးရွာလူထု၊ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း။
- တာဝန် ဝတ္တရားများ၊ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာကြဖို့။
- ကျေးရွာလူထု တာဝန်ဝတ္တရားများ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့။

(ဗြဟ္မစာရေးတင်)

[Signature]
ဦးစိုးကျော်



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မြန်မာ

နောက်ဆက်တွဲ (၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
 မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီဒား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။
 MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေအခေအောက်အဖွဲ့	၁	တံတားပြုပြင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		၀၀၀ - ၀၅၆
	၂	ရွာတွင် ဆက်သွယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		၀၀၀ - ၉၅၆
	၃	ရွာတွင် ဆက်သွယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		၀၀၀ - ၀၅၆
	၄	ရွာတွင် ဆက်သွယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	ရွာတွင် ဆက်သွယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၆	ရွာတွင် ဆက်သွယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၇	ရွာတွင် ဆက်သွယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၈		<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အထက်ဖွဲ့ဝင်ကျောင်းဆရာဝန်များ	၁	ရွာတွင် ဆက်သွယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂	ရွာတွင် ဆက်သွယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃	ရွာတွင် ဆက်သွယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄	ရွာတွင် ဆက်သွယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	ရွာတွင် ဆက်သွယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၆	ရွာတွင် ဆက်သွယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၇		<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၈		<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		



အမျိုးအမည်	အမှတ်	အခြေအနေ	အခြေအနေ	
			အခြေအနေ	အခြေအနေ
အခြေအနေ	၁	၆၈၀-၆၀-၁၆	<input checked="" type="checkbox"/>	ကုသ
	၂		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၃		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၄		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၅		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၆		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၇		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၈		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၉		<input type="checkbox"/>	ကုသ
အခြေအနေ	၁	၂၂၄ ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကုသ
	၂		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၃		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၄		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၅		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၆		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၇		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၈		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၉		<input type="checkbox"/>	ကုသ
အခြေအနေ	၁		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၂		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၃		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၄		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၅		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၆		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၇		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၈		<input type="checkbox"/>	ကုသ
	၉		<input type="checkbox"/>	ကုသ