

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
စင်လောင်အုပ်စု၊ မူလဲကျေးရွာ



မာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ ..... 2

၂။စင်လောင်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ ..... 3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ ..... 4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ ..... 4

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်..... 6

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ... 8

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ..... 26

၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း ..... 29

၉။ပုံစံစ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက် ..... 33

၁၀။ပုံစံစ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ..... 43

၁၁။ပုံစံစ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ..... 49

၁၂။ပုံစံစ-၄။ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ ..... 61


၁၃။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... 62

၁၄။ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ် ..... 66




# ၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ

## စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ စင်လောင်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





**၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ**

စင်လောင်၊မူလဲ၊ကျွန်းပင်သာ၊ကမ္ဘာတော်၊ (၄)ရွာအုပ်စုဖြစ်ပါသည်။

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

မူလဲကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၅၀ ကျော်ခန့်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အိမ်ခြေ ၃၀ ကျော်ရှိပြီးလူဦးရေ ၁၀၀ ကျော်သာရှိခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာအိမ်ခြေ (၇၈)အိမ် ၊ လူဦးရေစုစုပေါင်းမှာ ( ၄၅၅ ) ယောက်ရှိပါသည်။

**၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ကရင်လူမျိုး	၁	၁	-	၁

**၃။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၈	၁၀	၈	၁၈
မြေယာမဲ့	၁၄	၁၃	၁	၁၄
မသန်စွမ်း	-	-	၁	-

**၄။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ဝက်	ကုန်စုံဆိုင်	
မြေပဲ	ကြက်		
နှမ်း	နွား		
နေကြာ	ကျွဲ		


**၅။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၉၈.၅၀ ဧက	၅၀ဧက	၇၇၂-ဧက	သဲ/ကျောက်ရှိ	၂ / ၂	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၁	၃	၃	၂	၄



၆။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၃၄	၅၀	၆၀/၆၀	၁၆၁	၃၉၇
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	ချွေလှေ့စက်
အရေအတွက်	၇၀	၆၉	၈	၂၀	-





၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၂၄.၁၀.၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၉	၂၇	၁၇	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၂	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ (Dream Map)	၂၄.၁၀.၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၉	၂၇	၁၇	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း
၃	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၄.၁၀.၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၉	၂၇	၁၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၄	ကျား-မရေးရာကဏ္ဍပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု	၂၄.၁၀.၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၉	၂၇	၁၇	ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၅	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၄.၁၀.၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၉	၂၇	၁၇	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၄.၁၀.၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၉	၂၇	၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ



၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၄-၁၀-၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၁၉	၂၇	၁၇	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း	၂၄-၁၀-၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၉	၂၇	၁၇	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စဉ်စားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၄-၁၀-၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၁၆	၂၄	၄၀	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။





၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁(က)။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံနှင့် သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ-စီပွားရေးအဆင့် (၄)ဆင့်တွင် ချမ်းသာအဆင့် အိမ်ထောင်စု (၁၅)စု၊ အလယ်အလတ် (၄၈)အိမ်၊ နွမ်းပါး(၁၃) အလွန်နွမ်းပါး (၂)အိမ်ရှိပြီး စုစုပေါင်း(၇၈)အိမ် ရှိပါသည်။ ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာ နေထိုင်ကြပါသည်။ ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ကြပါသည်။ မူလကျေးရွာသည် ပင်လည်းဘူး-ကောလင်းလမ်းမကြီးဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာနှင့် ကားလမ်းမကြီးဆက်သွယ်ရာတွင် မြေသားလမ်းဖြစ် ရေချောင်းကြီးတစ်ခု ဖြတ်သန်းသွားရပါသည်။ ရေချောင်းကို လူကူးတံတားဖြင့်သာ သွားကြရပြီး ကားကူးတံတားမရှိခြင်းကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်တွင် ကျောက်ကြီးစီသံဘောင်တပ် သစ်သားတံတားကြီးအား ကြိုးစားဆောင်ရွက် နေကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင် မူလမှ ကားလမ်းမကြီးသို့ ကျောက်ချောလမ်း ပြီးစီးအောင်ဆောင် ရွက်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ မူလတန်း/ မူလွန် ကျောင်းရှိပါသည်။ လက်ရှိတွင် ကျောင်းသားဦးရေ ( ၁၃၅ ) ဦးခန့် ရှိပြီး၊ ပညာရေးအားပေးသည့် ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် ကျေးရွာတွင် အရံသားဖွား တစ်ဦးရှိပါသည်။ အဓိက ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကို ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်ဆေးရုံ/ဆေးခန်းသို့ သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ လက်တူးတွင်း(၁)တွင်းနှင့် ပိုက်တွင်းများမှ ရေကို အသုံးပြုပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုံလောက်မှု ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အနီးတဝိုက်တွင် ကျောက်တောင်ရှိရှိပြီး ကျောက်ထုတ် ရေးကွင်းများ ရှိပါသည်။ ကားလမ်း၏ ညာဘက်တွင် ကျောက်မီးသွေးတူဖော်သည့် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတစ်ခု ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာသားများ နေ့စားလုပ်ငန်းပင် ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းကြောင့် ပင်ငွေများ ရရှိကြပါသည်။



၆.၁(ခ) ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ- ကျေးရွာ၏ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သစ်တောမှ သစ်၊ ထင်းများ ထုတ်ယူရရှိနိုင်ပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော မိသားစုဝင်များသည် သစ်တောထွက် ပရဆေးများ၊ သစ်ခေါက်များ၊ သစ်ခွများ ရှာဖွေလျက် အသက်မွေးကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်ရှိ ရေချောင်းမှ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအတွက် လုံလောက်သော စိုက်ပျိုးရေးရရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အနီးတဝိုက်တွင် ကျောက်တောင်ရှိပြီး ကျောက်ထုပ်ရေးကွင်းများ ရှိပါသည်။ ကားလမ်း၏ ညာဘက်တွင် ကျောက်မီးသွေး တူဖော်သည့် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတစ်ခု ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာသားများ နေ့စားလုပ်ငန်းဝင် ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေများရရှိကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ် လယ်၊ ယာမြေများကို အသုံးပြု၍ စပါး၊ မြေအမျိုးမျိုး၊ နှမ်း၊ နေကြာနှင့် မုန့်ညင်း၊ ခရမ်းချဉ် သီးနှံမျိုးစုံကို စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ စာကျက်မြေများရှိ၍ ကျွဲ၊ နွားများကို တပိုင်တနိုင် စားကျက်မြေ(နွားလံခုံများထားရှိကာ) မွေးမြူကြပါသည်။ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင် သစ်တောများရှိပြီး သစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြောင့် လမ်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ သစ်တောများပြုန်းတီးခြင်းကြောင့် မိုးခေါင်ပြီး၊ စိုက်ပျိုးရေး ရှားပါးသည့် ပြဿနာရှိပါသည်။





### ဆွေးနွေးချက်

ကျောက်ကြီးစီ သံဘောင်သစ်သားခင်းတံတား တည်ဆောက်ခြင်းကြောင့် ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ လမ်းများ၊ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်ပြီး သွားလာရေး လွယ်ကူနေမည်။ ကလေးများပညာရေးဖွံ့ဖြိုး ရန်မူကြံကျောင်း တည်ဆောက်မည်။ ကျေးရွာအတွက် လူနေမှုအဆင့် အတန်းမြင့်ကာ အဆင်ပြေလာမည်။

### သုံးသပ်ချက်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ပညာရေးဗဟုသုတပြည့်စုံခြင်းကြောင့်လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးစီးပွားရေးများ တိုးတက်လာမှုကြောင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာသောကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ခြင်ပါသည်။





၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- သွပ်မိုး၊ပျဉ်ခင်း၊အုတ်ကာ၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ်(၅) ဧကမှအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၁၀ကောင်မှ (၁၅)ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ထွန်စက်၊မြွေလှေ့စက်၊ ကြိတ်စက်(စပါး)၊ TVထွေလာရီ၊ ကား	၁၅	၁၉%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- သွပ်မိုး၊ ခြေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု (၁) ဧကမှ (၅)ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၅ကောင်မှ (၁၀)ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-ဆိုင်ကယ်၊လှည်း၊ TV ၊VCD။ ဆိုလာ	၄၈	၆၂%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- သက်ကယ်မိုး၊၊ဝါးထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်း မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ်(၁)ဧက ။လက်လုပ်လက်စား ကျွဲ၊ နွား- ၂ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ် အဟောင်း	၁၅	၁၉%
<b>စုစုပေါင်း</b>		<b>၇၈</b>	<b>၁၀၀%</b>



### ၆.၄။ ကျား-မ ရေးရာကဏ္ဍပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း



#### ဆွေးနွေးချက်

ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ ပိုမိုပေါ်လွင်စေရန်နှင့် ကျား-မတန်းတူညီမျှမှုရှိ/မရှိ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် အရင်းအမြစ်များကိုအများဆုံးအသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

#### သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများအနေဖြင့် ခွန်အားကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ကိုင်ရသော အရင်းအမြစ်များကို ပိုမိုအသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများနည်းတူ မရှိသော်လည်း ကျား-မသီးခြား အသုံးပြုရမည်၊ ထိန်းချုပ်ရမည်ဟူ၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည့် အရာများကျေးရွာတွင် မရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။







### ဆွေးနွေးချက်

တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လလယ်မှ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလအထိ မိုးရာသီဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လမှ စတင်၍ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများအထိ အအေးလွန်ပြီး ဆောင်းရာသီဥတု ဖြစ်ပါသည်။ တန်ခူးလတွင် ဗူးသီးပင် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ကဆုန်လတွင် ငှက်ပျောပင်စိုက်ကြ၍ နယုန်လ၊ ဝါဆိုများတွင် စပါးပျိုးထောင်ကြပါသည်။ ဝါခေါင်လမှ တော်သလင်းလတွင် နှမ်းကြီး၊ ပန်းနှမ်းများ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် စပါးရိတ်သိမ်းကြသည်။ နတ်တော်လမှ တပေါင်းလအထိ မြေပဲများ စိုက်ပျိုးကြပြီး ရိတ်သိမ်းကြသည်။ နေ့စဉ်လုပ်ငန်း ပုံမှန်မရှိသည့်အတွက် ဝင်ငွေအခက်အခဲရှိပါသည်။


### သုံးသပ်ချက်

ကြက်၊ ဝက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ငါးများကို တပိုင်တနိုင် မွေးမြူကြပါသည်။ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ရာသီမရွေး လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ နည်းပညာ၊ အရင်းအနှီးမရှိခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိကြပါ။ တန်ခူးလမှ ဝါဆိုလအထိ ရာသီပေါ်သီးနှံများဖြစ်သော မြေပဲ၊ ပြောင်းများ စိုက်ပျိုးသည့် လုပ်ငန်းများရှိသည့်အတွက် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ ဝါခေါင်လနှင့် တော်သလင်းလများမှ လုပ်ငန်းခွင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသဖြင့် ဝင်ငွေရရှိခြင်းမရှိပါ။ သီတင်းကျွတ်လမှ နတ်တော်လအထိ စပါးရိတ်သိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းပဲနှုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းရှိသည့်အတွက် ဝင်ငွေရရှိမှုရှိပါသည်။ ပြာသို၊ တပို့တွဲ လများတွင် ဝင်ငွေမရှိပါ။ ဝါခေါင်လနှင့် တော်သလင်းလရာသီများတွင် ရေကြီး၊ ရေလျှံလေ့ ရှိပါသည်။ ကျန်သောလရာသီများတွင် လေအနည်းငယ်သာတိုက်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်မရှိပါ။

ဝါခေါင်လနှင့် တော်သလင်းလများတွင် စပါးကုန်ချိန်ဖြစ်၍ ဝမ်းစာရှားပါးမှုများရှိပါသည်။ ကျန်လများတွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှု အပြည့်ရှိပါသည်။ တန်ခူးလမှစတင်၍ တပို့တွဲလအထိ အလုပ်သမားရှားပါးမှု ရှိပါသည်။ တပေါင်းလတစ်လတည်းသာ အလုပ်သမားပေါ့ပါသည်။ ပွဲတော်များ- တန်ခူးလသင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုလ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲ၊ တော်သလင်းလ မြသပိတ်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လ မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလကထိန်ပွဲ၊ တပို့တွဲလနှင့် တပေါင်းလများတွင် ရှင်ပြုအလှူပွဲများကျင်းပပါသည်။



၆.၆။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာ၏ ဘာသာရေး၊ သာသနာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများထူးခြားစွာဖြင့် တူညီစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ရှိစိုက်ခင်းများမှ ဟင်သီးဟင်းရွက်များရောင်းချပြီး ဝင်ငွေရရှိသော်လည်း အမျိုးသားများမှာ ကျေးရွာအပြင်ထွက်၍ ရှာဖွေရသောကြောင့် ဝင်ငွေပိုမိုရရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိနေပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်နေ၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းခြင်းဖြစ်သည်။ ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် ကွာဟမှုရှိသော်လည်း မူလတန်းကျောင်းသာ ရှိပါသဖြင့် ပညာရေးမှာ လိုအပ် နေပါသေးသည်။

### သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ်အပေါ်အမှီပြု၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်မှုမှာ ကွာဟချက်ရှိပါသည်။ အကြောင်းမှာ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်၌ ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်သည့်အခါ အမျိုးသားများလည်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိကြသည်။ အမျိုးသမီးများမှာလည်း ရေချောင်းကို အမှီပြု၍ စိုက်ခင်းများတွင် အသီးအနှံများ စိုက်ပျိုးရောင်းချခြင်းဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိကြသည်။ လုပ်ငန်းအရေးကြီးနေရာများတွင် အမျိုးသမီးများအား နေရာပေးမှုမှာ အစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများက နေရာယူထားပြီး ဖြစ်ပါသဖြင့် အမျိုးသမီးများအား နေရာပေး၊ အခွင့်အရေးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင် ရန်အမျိုးသားများမှ အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲခေါ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။



၆.၇။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုနှင့် သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ တိကုအဖွဲ့၊ ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့၊ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊ အရံသားဖွားအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအမျိုးသားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအမျိုးသားချေးငွေအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့များမှ ဘာသာရေး၊ သာသနာရေးလူမှုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ပညာရေး၊ စသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ သစ်တော၊ နာရေးကူညီမှု၊ မြို့နယ်ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်မီးသတ်၊ လဝက၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနများနှင့် အနည်းငယ်သာ ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုမှာ အားနည်းနေပါသေးသည်။ အသက်မွေး ပမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအနှီးရရှိရန် အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။



၆.၈။ အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်းနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း

( ခက်ခဲလှောင် ) အုပ်စု ( ရေလ ) ) ကျေးရွာ အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း ( အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများ )

ဦးစားပေးအဆင့်	အခက်အခဲ	လုပ်ငန်း	မျှော်မှန်းချက်	အချိုးသီးအရွဲ့	အချိုးသားအရွဲ့	ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်/မည့်နှစ်
၁။	ကလေးများ ဆေးကုသမှုခံစားရခြင်း	ဆေးကုသရေးလုပ်ငန်း	ဆေးကုသရေးလုပ်ငန်း	✓	✓	၂၀၁၅-၂၀၁၆
၂။	ကမ်းပန်းဆန်ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း	ကမ်းပန်းဆန်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း	ကမ်းပန်းဆန်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း	✓	✓	၂၀၁၅-၂၀၁၆
၃။	လမ်းဆုံများ ဆေးကုသမှုခံစားရခြင်း	ဆေးကုသရေးလုပ်ငန်း	ဆေးကုသရေးလုပ်ငန်း	✓	✓	၂၀၁၅-၂၀၁၆
၄။	ရွာတွင်းလမ်းများ မထူထောင်ခြင်း	ရွာတွင်းလမ်းများ မထူထောင်ခြင်း	ရွာတွင်းလမ်းများ မထူထောင်ခြင်း	✓	✓	၂၀၁၅-၂၀၁၆
၅။	ကျောင်း၊ ရွာ၊ မြို့နယ်များ ဆေးကုသမှုခံစားရခြင်း	ဆေးကုသရေးလုပ်ငန်း	ဆေးကုသရေးလုပ်ငန်း	✓	✓	၂၀၁၅-၂၀၁၆
၆။	ကလေးငယ်များ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း	ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း	ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း	✓	✓	၂၀၁၅-၂၀၁၆
၇။	ကျေးရွာများ ဆေးကုသမှုခံစားရခြင်း	ဆေးကုသရေးလုပ်ငန်း	ဆေးကုသရေးလုပ်ငန်း	✓	✓	၂၀၁၅-၂၀၁၆

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ ကျား ( ၁၆ ) ဦး၊ မ ( ၂၄ ) ဦး ရက်စွဲ၊ ၂၄-၂၀-၂၀၁၈ မှတ်တမ်းထင်ချ ( လူထုစည်းရုံးရေးဦးစီးဌာန ) ဤ ယုဂ်မာတ်



### ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အုပ်စုများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို ဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မှတစ်ဆင့် မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီသို့ ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။







၆.၉။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား(Matrix Ranking)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

စစ်လောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မူလတန်း ၅၀

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	ရမှတ်	အဆင့်	မှတ်ချက်
၁	စာသင်ကျောင်းမြို့နယ်	X	၁	၁	၁	၁	၁	၁				၆	၁	၂၀၁၅
၂	ကျောင်းကြီးကြီးအစီအစဉ် (သံတောင်) တံတား		X	၂	၂	၂	၂	၂				၅	၂	၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာ
၃	စိုက်ပျိုးရေးအစီအစဉ်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး		X	၃	၃	၃	၃	၃				၃	၃	၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ
၄	ကျောင်းတိုက်			X	၄	၄	၄	၄				၄	၃	
၅	ကျေးရွာအုပ်စု (မူလ-တန်း)				X	၅	၅	၅				၁	၆	
၆	စာသင်ကျောင်းဝင်းခြံ					X	၆	၆				၂	၅	
၇	အားကစား ကွင်း						X	၇				၀	၇	
၈									X					
၉										X				
၁၀											X			

ပိတ်ဆို့ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၆)၊ (၂၄) ဦး ရက်စွဲ၊ ၂၄.၁၀.၂၀၁၈ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) ဦးမြင့်၊ မည စောင်



### ဆွေးနွေးချက်

ဆွေးနွေးရရှိသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ရန် အတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ် အမှတ်ပေးသည့်စနစ်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးသော လုပ်ငန်းများ ရှိသကဲ့သို့ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများလည်း ရှိပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက်လည်း ကျေးရွာလူထု အစည်းအဝေးပွဲများတွင် ချပြဆွေးနွေးသွားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။





၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများရွေးချယ်ခြင်းမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

( ဗုဒ္ဓ ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ  
 ( ခင်လောင်း ) ကျေးရွာအုပ်စု  
 စီမံကိန်း ( ပထမချစ် ) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဒေါ် ဝင်း ဖြူ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂		ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ် ဖခင်ဝင်း	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ် ခင်ဝင်း	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဒေါ် ခင်မာအု	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဒေါ် သန်း နှိုင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ် ထွန်း ဒေါ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ် ခင်အေးဒေါ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ် အုန်းဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဒေါ် ဝင်း ဖြူ သန်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ် ကျော် မင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဒေါ် ထွန်း တင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ဒေါ် သန်း ဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဒေါ် နှိုင်း မာမင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ် ဒေါ်ခင်ခင် ရွှေ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ် ဖြူ သန်း	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



( မူလ ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( မဇ္ဈပေ ) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း ( ဒုတိယ ၅၅ ) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	မြို့တစ်ဝေး	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	အိမ်နီးဝေး	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	မြို့ကျေးဝေး	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	မြို့အင်ဝေး	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅	ခေါင်စင်စင်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	ကျေးသို့ဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	မြို့နယ်ဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈	ကျေးကေး ဝေး ဇင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉	မြို့သို့ခိုင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၀	ကျေးစာအုပ်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ကျေးစောင့်စောင့်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂	မြို့အုပ်စု	ဝေဖန်အကြံပြု၊ တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ကျေးစောင့်စောင့်	ဝေဖန်အကြံပြု၊ တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	မြို့ကျေးသို့	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ကျေး သို့ကျေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	မြို့ ဇင် သို့	ကျေးရွာ ငွေစာရင်းကိုင်



( နုပ ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( ဆီဗေင် ) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း ( ဓာတုသတ္တိ ) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဒေါ်အေးဝင်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်အေးဝင်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်အေးဝင်း	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်အေးဝင်း	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဒေါ်အေးဝင်း	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဒေါ်အေးဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်အေးဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်အေးဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်အေးဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဒေါ်အေးဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်အေးဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဒေါ်အေးဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ဒေါ်အေးဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဒေါ်အေးဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်အေးဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်အေးဝင်း	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်





( သူလ ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( ခင်လောင် ) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း ( စတုတ္ထနှင့် ) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦး တင်ဝင်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ် စန်းဝင်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦး နိုင်ခင်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	ဦး ကျော်ဝင်း	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဒေါ်ဆန်းကြည်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦး နှဲ့ ဒောင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်ဝင်းဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ခင်ခင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉	ဦး ဝင်းမြိုင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဒေါ်ခင်အောင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ဝင်းခင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦး ဆန်းလင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ဒေါ်ခင်ခင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဦး ကျော်စော	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်ခင်ခင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဦး ဖြူထွန်း	ကျေးရွာဝေဖန်ရေးကော်မတီ



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ခွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး ဖိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးကြားရန်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိနှောကံတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။					
ရာအိမ်ပျံအမည်	၉.၀၆၈၉	ဖုန်း	၀၇၉၅၆၄၄၆၃၂၁	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ဒေါ်ခင်အောင်စွယ်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	စစ်ကိုင်း	မြို့နယ်	ပင်လယ်ဘူး	ကျေးရွာအုပ်စု	စစ်ဇောင်း
				ကျေးရွာ	မျှော်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မဇာ	၇၇	၁။ ဗုဒ္ဓ	၇၇
၂။ ကရင်	၁	၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
၇၇၇	၂၂၂	၅၅၅
အိမ်ထောင်စုဦးရီး	၆၀	၁၇

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မျက်စိကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇာတိ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စေ့ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မျက်စိဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယံသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း ၎င်းတော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုပေးပြန်ပေးမှုပုံစံကို မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/မရှိ မသိ  
(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ \_\_\_\_\_ နှစ်/မသိပါ  
(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/မရှိ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး ပိုင်/မာလုံ ၁ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားခိုန့်  
ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/ပြည်/လှေ/အခြား \_\_\_\_\_ (၁၀) နာရီ မြောက်  
ခိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/ပြည်/လှေ/အခြား \_\_\_\_\_ (၂၀) နာရီ မြောက်

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ  ဖြစ် (ဖော်ပြရန်) ၂၆ ဇူလိုင် ၁၉၈၈ / ၂၀၁၅ ဝါး  
ဂေပြတိုက် မြို့ (၂၀၁၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပေးပြန်ပေးမှုပုံစံမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ

ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား  
.....ရွေးကောက်ပွဲ.....အစိုးရအဖွဲ့.....၂၃ ဦး.....  
.....ရွာသားအဖွဲ့.....ရွေးကောက်ပွဲ.....  
.....အစိုးရအဖွဲ့.....ရွေးကောက်ပွဲ.....

ရာထိမ်းမှူး အမည် ဦးကျော်ဝင်း စိုးစော  
မောင်

လက်မှတ် \_\_\_\_\_ ရက်စွဲ ၂၈.၁၂.၂၀၁၅

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

လက်မှတ် ဦး ရက်စွဲ ၂၈.၁၂.၂၀၁၅



ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး စိတ်ဆက်ဆံရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတိုင်ပင် တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိနှောကံတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ရာအိမ်ပျံအမည် <b>ဦးဝင်းဇော်</b>	ဖုန်း <b>၀၇၉၅၆၄၄၆၃၂၁</b>	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် <b>ဒေါ်ခင်အေးအေး</b>
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <b>စစ်ကိုင်း</b>	မြို့နယ် <b>ပင်လယ်ဘူး</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>စစ်လောင်း</b>
		ကျေးရွာ <b>မျှော်</b>

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မဇာ	၇၇	၁။ ဗုဒ္ဓ	၇၇
၂။ ကရင်	၁	၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
၇၅၅	၂၂၂	၅၃၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၀	၁၈

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇာတိ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်ခတ်စိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း ၎င်းတော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုပေးပြန်ပေးနိုင်စွမ်း ပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/မရှိ မသိ  
(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ \_\_\_\_\_ နှစ်/မသိပါ  
(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/မရှိ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး ပိုင်/မာလုံ ၁ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားခိုန့်  
ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/ပြည်/လှ/အခြား \_\_\_\_\_ (၁၀) နာရီ မြောက်  
ခိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/ပြည်/လှ/အခြား \_\_\_\_\_ (၂၀) နာရီ မြောက်

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ  ဖြစ် (ဖော်ပြရန်) ၂၆ ဇူလိုင် ၁၉၈၈ / ၂၀၁၅ ဝါးမိ  
၆၀၆၅ မိုင် ၆ (၂၀၁၅)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပေးပြန်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိသော ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ

ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

- .....ရွေးကောက်ပွဲ.....
- .....အသင်းအဖွဲ့.....
- .....အသင်းအဖွဲ့.....

ရာအိမ်ပူး အမည် ဦးကျော်ဝင်း စိုးစောဇော်

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၈.၁၂.၂၀၁၅

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၈.၁၂.၂၀၁၅



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း  
 မြေပုံရေးဆွဲရာတွင် အသုံးပြုရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်  
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ  
 တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် အမည် မြို့နယ်/အထွေထွေအမည် စစ်ကိုင်းတိုင်း	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် အမည် မြို့နယ် ဝင်းဇော်ကျွန်း	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် အမည် ကျေးရွာအုပ်စု အင်းကောက်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်မြင့်နွယ်
ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် အမည် ၀၄-၂၆၅၀၆၇၄၇၇		ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် အမည် ကျေးရွာအုပ်စု အင်းကောက်	ကျေးရွာ မူလ

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် အမည်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူဦးရေ (၁) - အား	၇၈	ဘာသာ (၁) - ၅၆	၇၈
လူဦးရေ (၂) - ကရင်	၁	ဘာသာ (၂) - ၅၆	၁
လူဦးရေ (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူဦးရေရော အခြား		ဘာသာရော -	
မသန်စွမ်းသူများ သတ်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်ဘေးရှောင်		အရေအတွက်	
			၂၀

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် အမည်	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) - အား	၂၂၇	၂၂၈
လူဦးရေ (၂) - ကရင်	၁	
လူဦးရေ (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၆၇	၁၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေခဲယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



**ကျွန်းကျွန်းပျားကလေး (ကျေးဇူးတင်ပေးရန်) နှင့် ချစ်မိမိ (ကျေးဇူးတင်ပေးရန်) ကျွန်းကျွန်းပျား**

အမျိုးအမည်	(၁) ကျွန်းကျွန်းပျား		(၂) ချစ်မိမိ		
	ကျွန်းကျွန်းပျား	ချစ်မိမိ	ကျွန်းကျွန်းပျား	ချစ်မိမိ	ကျွန်းကျွန်းပျား
ပုလဲကျွန်းကျွန်းပျား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းကျွန်းပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျွန်းကျွန်းပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ချစ်မိမိ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျွန်းကျွန်းပျား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းကျွန်းပျား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျွန်းကျွန်းပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ချစ်မိမိ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**(က) ကျွန်းကျွန်းပျားများကို ရယ်စရာပုံများ၊ ကျွန်းကျွန်းပျားများကို ရယ်စရာပုံများ ဆွဲပေးပါ။**

ရယ်စရာပုံများ (အောက်ဖော်ပြပါပုံများ)

ကျွန်းကျွန်းပျား

ကျွန်းကျွန်းပျား

ကျွန်းကျွန်းပျား

ကျွန်းကျွန်းပျား

ကျွန်းကျွန်းပျား

ကျွန်းကျွန်းပျား

**(ခ) ကျွန်းကျွန်းပျားများ**

(၁) ကျွန်းကျွန်းပျားများကို နေရာပြန်ပေးပါ။ ဤကျွန်းကျွန်းပျားများကို နေရာပြန်ပေးပါ။

(၂) နေရာပြန်ပေးရန် နေရာပြန်ပေးရန် နေရာပြန်ပေးပါ။

(၃) နေရာပြန်ပေးရန် နေရာပြန်ပေးရန် နေရာပြန်ပေးပါ။

**(ဂ) ဆိုက်ကားအသံ**

(၁) ဤကျွန်းကျွန်းပျားများကို နေရာပြန်ပေးရန် နေရာပြန်ပေးပါ။

(၂) ဤကျွန်းကျွန်းပျားများကို နေရာပြန်ပေးရန် နေရာပြန်ပေးပါ။

ဆိုက်ကား အသံ ကြားရပါက နေရာပြန်ပေးရန် နေရာပြန်ပေးပါ။

ဆိုက်ကား အသံ ကြားရပါက နေရာပြန်ပေးရန် နေရာပြန်ပေးပါ။

**(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များ**

ဤကျွန်းကျွန်းပျားများကို နေရာပြန်ပေးရန် နေရာပြန်ပေးပါ။

မရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင် နေရာပြန်ပေးပါ။

**(င) ကျွန်းကျွန်းပျား**

ကျွန်းကျွန်းပျားများကို နေရာပြန်ပေးရန် နေရာပြန်ပေးပါ။

ကျွန်းကျွန်းပျားများကို နေရာပြန်ပေးရန် နေရာပြန်ပေးပါ။

**(စ) ကျွန်းကျွန်းပျား**


(၁) ကျွန်းကျွန်းပျားများကို နေရာပြန်ပေးရန် နေရာပြန်ပေးပါ။


(၂) ကျွန်းကျွန်းပျားများကို နေရာပြန်ပေးရန် နေရာပြန်ပေးပါ။



အထွေထွေဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဦးစီးဌာနသည် အထွေထွေဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု နှိုင်းယှဉ်  
မရှိပါ။  
✓ နှိုင်းယှဉ်

ကျေးဇူးတင်ခေါ်ဆိုရန်  
လှည့်ပတ်ဆောင်ရွက်ရန်

အမည် ဦးဝင်းမြင့်  
လက်မှတ်  ၀၄.၅.၁၃ - ၁ - ၂၀၁၇

အမည် ဒေါ်ခင်မြစိန်  
လက်မှတ်  ၀၄.၅.၁၃ - ၁ - ၂၀၁၇





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်စုစု (မ)	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ထမ်းအမည်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မျိုးစုစု
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ပင်လယ်ဘူး	ကျေးရွာအုပ်စု မလိမောင်
		ကျေးရွာ မ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	တိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၇၉	ဘာသာ (၁) -----	၇၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ အခြား -----		ဘာသာစရာ -----	
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား = ၁၅ မ = ၃၀		
စားသောက်ရေးရောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) -----	၂၃၀	၂၃၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၇၀	၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံစိမ့်
အသက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ဝင် ညှဉ်းရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားစော့ရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက် 5				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
ကျောက်ခင်းလမ်း: ခြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၄၈၈၃ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်မသွ.ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----  
 (၂) -----



(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် **ခွဲ:ဝင်းမြင့်**

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် **ဒေါ်မျိုးမျိုးသန့်**



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား


ပုံစံ - ၈-၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 3)

လမ်းညွှန်၊ သက်ဆိုင်ရာ စည်းရုံးရေးမှူးများ (CF/TF) များက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် စီမံကိန်းတစ်ဆင့်ပြီးတိုင်း ဖြည့်သွင်းရန်၊ စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ခင်မာမာ**

ရက်စွဲ	ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	စီမံကိန်းအဆင့်	ရက်စွဲ			အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ တိုင်းရင်းသား
				စ ရက်	ပြီး ရက်	ကျား	
				<input type="checkbox"/> ၀ နှစ်	<input type="checkbox"/> ၃ နှစ်	<input type="checkbox"/> ၀ နှစ်	<input type="checkbox"/> ၀ နှစ်
				ကျေးရွာအုပ်စု <b>စစ်လောင်း</b>			ကျေးရွာ <b>မျှော်</b>
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့ စည်းခြင်း							
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း				၁၁.၂.၂၀၁၅	၁၁.၂.၂၀၁၅	၇၀	၅၂
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်				၁၁.၂.၂၀၁၅	၁၂.၂.၂၀၁၅	၃၉	၆၁
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်				၂၂.၅.၂၀၁၅	၂၂.၅.၂၀၁၅	၁၅	၁၆
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း							
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပုကြိမ်)							
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ဒုကြိမ်)							
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တတိယ)							
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စတုတ္ထ)							
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်)							
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း							
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပုကြိမ်)				၃-၉-၂၀၁၅	၉-၁၀-၂၀၁၅		
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ဒုကြိမ်)							
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တတိယ)							
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (စတုတ္ထ)							
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်)							
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း							
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးပွဲ				၁၃-၁၀-၂၀၁၅	၁၃-၁၀-၂၀၁၅	၄၃	၂၉









၂ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်တွေ့ချိတ်ဆက်မှု သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စဉ်အတွက် အချိန်/လက်ထောက်နည်းစဉ်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထပ်တင်စနစ်ဖြင့် စီမံကိန်း ကျေးဇူးတင်အတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့/လက်ထောက် အမည် ဒေါ်စုဦး ချိုဦး

နေ့စွဲ ၂၀၂၄.၁၀.၂၀ ၂၀၂၄

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ပင်လယ်ဥယျာဉ် ကျေးရွာ မူပု

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက်	ရရှိထားသောစက်ဝန်း အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၄.၁၀.၁၇	၂၄.၁၀.၁၇	၁၉	၂၇	၄၅	၁၀၈   ၄၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၄.၁၀.၁၇	၂၄.၁၀.၁၇	၁၉	၂၇	၄၆	၁၀၈   ၄၆
၃။ ကျေးရွာအတွင်း ပျက်စီးမှုကင်းရှင်းရေးအစည်းအဝေး	၂၇.၁၀.၂၀	၂၇.၁၀.၂၀				
၄။ မြို့နယ်အစည်းအဝေး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၂၀	၂၈.၁၀.၂၀				
၅။ မြို့နယ်အစည်းအဝေး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၂၀	၂၈.၁၀.၂၀				
၆။ မြို့နယ်အစည်းအဝေး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၂၀	၂၈.၁၀.၂၀				
၇။ မြို့နယ်အစည်းအဝေး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၂၀	၂၈.၁၀.၂၀				
၈။ မြို့နယ်အစည်းအဝေး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၂၀	၂၈.၁၀.၂၀				
၉။ မြို့နယ်အစည်းအဝေး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၂၀	၂၈.၁၀.၂၀				
၁၀။ မြို့နယ်အစည်းအဝေး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၂၀	၂၈.၁၀.၂၀				
၁၁။ မြို့နယ်အစည်းအဝေး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၂၀	၂၈.၁၀.၂၀				
၁၂။ မြို့နယ်အစည်းအဝေး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၂၀	၂၈.၁၀.၂၀				





၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	၂၂	၂၇	၄၉	၂၈၈	၄၉
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁၁.၁၇	၂၈.၁၁.၁၇	၂၂	၂၇	၄၉	၂၈၈	၄၉
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁၁.၁၇	၂၈.၁၁.၁၇	၂၂	၂၇	၄၉	၂၈၈	၄၉
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁.၂.၁၈	၁.၂.၁၈	၈	၈	၁၆	၂၈၈	၁၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုဝတ်ဆောင်မှုအစည်းအဝေး							



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်။ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲအားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မျိုးခင်မြစန္ဒြယ်

ရက်စွဲ။ ၁၂.၂.၂၀၁၅  ၂ နှစ်  ၃ နှစ်  ၅ နှစ်  ၈ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>စစ်ကိုင်း</u>	<u>ပင်လည်ဘူး</u>	<u>ခင်ဇော်</u>	<u>မူလ</u>

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများအနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁ ပင်လည်ဘူး-မူလ လမ်းပိုင်းရန်	၁ ကျေးလက် စားသောက်ရေး
၂ ဂွာဖွဲ့၊ စားသောက်ရေး၊ လမ်းပိုင်းရန်	၂ စာကြည့်တိုက်
၃ ဂွာလမ်းဖွဲ့၊ လမ်းပိုင်းရန်	၃ စက်ယန္တရား ဖြင့် ရေပေးစနစ်
၄ မူလ ဖြစ်စဉ်ကျောင့်၊ သစ် ဆေးကုန်ရန်	၄ ဂွာဖွဲ့ရေး လေ့လာရေး
၅ (၂၄) နာရီ မီး ရန်	၅ ပင်လည်ဘူး-မူလ လမ်းပိုင်းရန်

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ်ကြာကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၁ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လမ်းပိုင်း၊ စက်ယန္တရား၊ မြေပိုင်းရန်	၁ ဂွာ ကျွမ်းကျင်ရေး၊ စားသောက်ရေး ဖြင့် ရန်
၂ ကလေးများ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ မြေပိုင်းရန်	၂ ကလေးများ မူလ သို့မဟုတ် အခြားစားသောက်ရေး
၃ မီးဖိုချောင်ရုံ၊ လူမှုဝန်ထမ်း ဖြစ်လာရေးရန်	၃ ရေပေးစနစ်၊ မြေပိုင်းရန်
၄ ဂွာဖွဲ့ရေး၊ လမ်းပိုင်း၊ စက်ယန္တရား၊ သာယာရေးရန်	၄ ပင်လည်ဘူး၊ ဂွာဖွဲ့ရေး၊ ကလေးစားရေး
၅ ဂွာကျွမ်းကျင်ရေး၊ စားသောက်ရေး ဖြင့် ရန်	၅ ဂွာလမ်းဖွဲ့၊ သာယာရေးရန်

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများအတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ရန် အမှန်ဖြစ်ပါ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ ပထမဦးစားပေး ပင်လည်ဘူး၊ မူလ လမ်းပိုင်းရန်	ကျား+မ	✓	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၄၆
၂ ပထမဦးစားပေး ဂွာဖွဲ့ရေး၊ စားသောက်ရေး ဖြင့် ရန်	ကျား+မ	✓	၆,၀၀၀,၀၀၀	၆၅
၃ ပထမဦးစားပေး ကလေးစားရေး၊ ဂွာလမ်းပိုင်းရန်	ကျား+မ	✓	၁၃,၀၀၀,၀၀၀	၃၄၆
၄ မူလ ကျေးရွာ	ကျား+မ	✓	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	"
၅ ကျေးလက် စားသောက်ရေး	ကျား+မ	✓	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	"
၆ စာကြည့်တိုက်	ကျား+မ	✓	၄,၀၀၀,၀၀၀	"

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်  
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၂.၂.၁၅



ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲအားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဖေအိမ်ဖြူနွယ်

ရက်စွဲ၊ ၁၂.၀၂.၂၀၁၅  ၁ နှစ်  ၃ နှစ်  ၅ နှစ်  ၈ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မစ်မီဒါ မြို့နယ် ပင်လယ်ဘူ ကျေးရွာအုပ်စု ခင်လောင်း ကျေးရွာ မျက်

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများအနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁ စာသင်ကျောင်းခင်း၊ ဆက်ဖက်အိမ်၊ ကျောင်း	၁ မျက်ကျောင်း၊ စောအိမ်စုစု
၂ ကျောင်းအားလုံးပိတ်ရခြင်း၊ အားလုံးပိတ်ရခြင်း၊ အားလုံးပိတ်ရခြင်း	၂ ကျောင်း၊ ကားကမ်းတွင် ဖြစ်နိုင်ခြင်း
၃	၃
၄	၄
၅	၅

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ်ကြာကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၁	၁
၂	၂
၃	၃
၄	၄
၅	၅

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများအတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ရန် အမှန်ဖြစ်ပါ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁				
၂				
၃				
၄				
၅				
၆				


ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၂.၂.၁၅



စဉ်	ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	လူထုထုတ်ပြု စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ရန် အမှန်ခြစ်ပါ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁	ခင်းရှေ့တွင်း / ရေဓာတ်	ကျားမ		၃,၅၀၀,၀၀၀	၃၄၆
၂	ဖွံ့ဖြိုးရေး (၁) ထပ်ကျောင့်အောင်	ကျား+မ		၃,၀၀၀,၀၀၀	၂
၃					
၄					
၅					
၆					
၇					
၈					
၉					
၁၀					
၁၁					
၁၂					
၁၃					
၁၄					
၁၅					
၁၆					
၁၇					
၁၈					
၁၉					
၂၀					

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် 

ရက်စွဲ ၁၂.၂.၂၀၁၅



ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်ပိတ်အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစဉ်များ၊ လူထုထုတ်ပြန်ပိတ်ပိတ်၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်အေးနွယ်**

ဝန်းစဉ် **၂၈.၁၂.၂၀၁၅**  ကော်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  ကော်ဝန်း(၁)  ကော်ဝန်း(၂)  ကော်ဝန်း(၃)  ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း**၊ ပြည်နယ် **ပေါ်လွင်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **မင်္ဂလာ**၊ ကျေးရွာ **မုလ**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ပစ်လည်ဘူး၊ မျက်နှာရောင် (ကျောက်ကျော)	၀ ဂွာဘွဲ့နယ်၊ ဝါး
၂ ဂွာဘွဲ့နယ်၊ ဝါး	၂ မုတိုကျော၊ (အသစ်)
၃ ပစ်လည်ဘူး - မျက်နှာရောင်၊ ကူး၊ ဝါး၊ (အသစ်)	၃ ပစ်လည်ဘူး၊ မျက်နှာရောင် (ကျောက်ကျော)
၄ မုတိုကျော၊ (အသစ်)	၄ ပစ်လည်ဘူး၊ မျက်နှာရောင်၊ ကူး၊ ဝါး၊ (အသစ်)
၅ စာကြည့်တိုက် (အသစ်)	၅ စာကြည့်တိုက် (အသစ်)
၆ ဆေးပေးခန်း (အသစ်)	၆ ဆေးပေးခန်း (အသစ်)
၇ (၂၄) နာရီ မြေရေ	၇ (၂၄) နာရီ မြေရေ

ခ. ပျော်ပန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကပျော်ပန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ
၀ ကျောက်ကျောနယ်၊ အစီအစဉ်	၀ ဂွာဘွဲ့နယ်၊ အစီအစဉ်
၂ ဂွာဘွဲ့နယ်၊ ကျောက်ကျော၊ မျက်နှာရောင်	၂ မုတိုကျော၊ (အသစ်)၊ မြေရေ
၃ မျက်နှာရောင်၊ ကူး၊ ဝါး၊ (အသစ်)	၃ ပစ်လည်ဘူး၊ မျက်နှာရောင်၊ (အသစ်)၊ မြေရေ
၄ မုတိုကျော၊ (အသစ်)၊ မြေရေ	၄ မျက်နှာရောင်၊ ကူး၊ ဝါး၊ (အသစ်)၊ မြေရေ
၅ စာကြည့်တိုက် (အသစ်)၊ မြေရေ	၅ စာကြည့်တိုက် (အသစ်)၊ မြေရေ
၆ ဆေးပေးခန်း (အသစ်)၊ မြေရေ	၆ ဆေးပေးခန်း (အသစ်)၊ မြေရေ
၇ မြေရေ၊ ကူး၊ ဝါး	၇ မြေရေ၊ ကူး၊ ဝါး



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည့်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀ သွေး၊ ကျွတ်၊ အင်္ဂါအင်္ဂါ (ပစ္စည်းများ - များ)	က + ဗ		၁၅၀၀၀၀၀	
၂ ဆေးကုသမှု၊ မျက်နှာဖုံး၊ ဝါး (ကျောက်စွယ်)	က + ဗ		၈၀၀၀၀၀	
၃ ဂွေကုသမှု၊ ဝါး	က + ဗ		၈၀၀၀၀၀	
၄ မျက်နှာဖုံး၊ အင်္ဂါ	က + ဗ		၂၀၀၀၀၀၀	
၅ ဆေး၊ ဝါး၊ ခန်း၊ အင်္ဂါ	က + ဗ		၁၅၀၀၀၀၀	
၆ စာပို့ဆောင်ရေးအင်္ဂါ	က + ဗ		၁၀၀၀၀၀၀	

၇ (၂၄) နာရီမှ နေ့လယ် ၁၂ နာရီ

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးတင်ဝင်း လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀. ၁၂. ၂၀၁၅



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ကျော်စွာစိန်

နေ့စွဲ ၂၀. ၁၂ - ၂၀၁၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	ဦးနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>ခင်ဗျင်းတောင်</u>	<u>မင်္ဂလာဒုံ</u>	<u>ခင်ဗျင်း</u>	<u>ကျေးရွာ</u>

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဝါးစိုက်ရေး မရှိဘဲ အသက်အရွယ်အလိုက် မရှိဘဲ	၁ ကျေးရွာအတွင်း အထောက်အကူ မရဘဲ
၂ အခြား အဖွဲ့အစည်း မရှိဘဲ	၂ အဖွဲ့အစည်း မရှိဘဲ
၃ အခြား အဖွဲ့အစည်း မရှိဘဲ	၃ အခြား အဖွဲ့အစည်း မရှိဘဲ
၄ အခြား အဖွဲ့အစည်း မရှိဘဲ	၄ အခြား အဖွဲ့အစည်း မရှိဘဲ
၅ အခြား အဖွဲ့အစည်း မရှိဘဲ	၅ အခြား အဖွဲ့အစည်း မရှိဘဲ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားစည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ဝါးစိုက်ရေး မရှိဘဲ အသက်အရွယ်အလိုက် မရှိဘဲ	၁ အခြား အဖွဲ့အစည်း မရှိဘဲ
၂ အခြား အဖွဲ့အစည်း မရှိဘဲ	၂ အခြား အဖွဲ့အစည်း မရှိဘဲ
၃ အခြား အဖွဲ့အစည်း မရှိဘဲ	၃ အခြား အဖွဲ့အစည်း မရှိဘဲ
၄ အခြား အဖွဲ့အစည်း မရှိဘဲ	၄ အခြား အဖွဲ့အစည်း မရှိဘဲ
၅ အခြား အဖွဲ့အစည်း မရှိဘဲ	၅ အခြား အဖွဲ့အစည်း မရှိဘဲ




ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုတော်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ယတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝေရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ပိတ်ဖျား၊ ဓား၊ ခုခွတ်၊ ယဇာ	၈၂ နေ	၂ ၁	၃၀၀၀၀၀၀	၄၅၅
၂ ဒဏ်ခံအိမ်၊ အသစ်တစ်ခု	၈၂ နေ	၄ ၂		၄၅၅
၃ စက်ဝိုင်းတံဆိပ်စွဲဖြူရေး	၈၂ နေ	၆ ၃		၄၅၅
၄ စွဲဖြူရေး၊ သစ်တစ်ခု	၈၂ နေ	၃ ၄		၄၅၅
၅ အစသားစားစေ့ချ၊ စေ့	၈၂ နေ	၅ ၅		၄၅၅
၆ ဗုဒ္ဓ နေ		၀		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစာဝမ်း လက်မှတ် *[Signature]* ရက်စွဲ ၂၀၂၁-၂၀၂၅









ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မျိုးမျိုးသန်း

နေ့စွဲ ၂၄.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃) - ဧကစက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ မြို့နယ် ဖလံမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာရွာ ကျေးရွာ မျှော်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ကလေးများ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့ခြင်း	၀	ကလေးများ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့ခြင်း
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
၃	လမ်းဆုံများ ခက်ခဲခြင်း	၃	လမ်းဆုံများ ခက်ခဲခြင်း
၄	ရွာတွင်းလမ်းများ မကျေမနပ်ခြင်း	၄	ရွာတွင်းလမ်းများ မကျေမနပ်ခြင်း
၅	ကျေးရွာအတွင်း မြေယာ မညီမျှခြင်း	၅	ကျေးရွာအတွင်း မြေယာ မညီမျှခြင်း
၆	ကလေး ငယ်များ ပညာရေးရရှိရေး ခက်ခဲခြင်း	၆	ကလေး ငယ်များ ပညာရေးရရှိရေး ခက်ခဲခြင်း
၇	လူငယ်များ စားသောက်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၇	လူငယ်များ စားသောက်ရေး ခက်ခဲခြင်း
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	
၁၁		၁၁	
၁၂		၁၂	
၁၃		၁၃	
၁၄		၁၄	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	စာသင်ကျောင်း မြို့နယ်အတွင်း တည်ဆောက်ခြင်း	၀	စာသင်ကျောင်း မြို့နယ်အတွင်း တည်ဆောက်ခြင်း
၂	ကျေးရွာအတွင်း သန့်ရှင်းရေး အဖွဲ့ တည်ဆောက်ခြင်း	၂	ကျေးရွာအတွင်း သန့်ရှင်းရေး အဖွဲ့ တည်ဆောက်ခြင်း
၃	ရွေးကောက်ပွဲများ ပိုမိုတိုးတက်ခြင်း	၃	ရွေးကောက်ပွဲများ ပိုမိုတိုးတက်ခြင်း



၄	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး	၄	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး
၅	အထူးအကြံပေး၊ ဝန်ကြီးရုံး	၅	အထူးအကြံပေး၊ ဝန်ကြီးရုံး
၆	ဒုတိယအကြံပေး၊ ဝန်ကြီးရုံး	၆	ဒုတိယအကြံပေး၊ ဝန်ကြီးရုံး
၇	ဒုတိယအကြံပေး၊ ဝန်ကြီးရုံး	၇	ဒုတိယအကြံပေး၊ ဝန်ကြီးရုံး
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	
၁၁		၁၁	
၁၂		၁၂	
၁၃		၁၃	
၁၄		၁၄	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

လာမည့်  
၂၀၁၅  
ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်  
လတွင်

အဆင့်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အထူးအကြံပေးဌာန	ကျား + မ	၃၅၉၆၇၇၅	၇၆၂
၂	ကျေးဇူးတင်စာပို့ဆောင်ရေးဌာန	ကျား + မ	၃၂၃၁၇၀၈၀	၇၆၂
၃	ဝန်ကြီးရုံး၊ ဝန်ကြီးရုံး (မိမိ -> ယယာ)	ကျား + မ	၅၅၀၀၀၀၀	၇၆၂
၄	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး	ကျား + မ	၆၀၀၀၀၀၀	၇၆၂
၅	အထူးအကြံပေး၊ ဝန်ကြီးရုံး	ကျား + မ	၆၀၀၀၀၀၀	၇၆၂
၆	ဒုတိယအကြံပေး	ကျား + မ	၇၅၀၀၀၀၀	၇၆၂
၇	ဒုတိယအကြံပေး	ကျား + မ	၅၀၀၀၀၀၀	၇၆၂
၈				
၉				
၁၀				



ယား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဗိုလ်ချုပ်ဗွေမြ၊ ရှေးသာရွာ	ကျား + မ	
၂	ဗလ္လရွာ၊ သစ်တောရွာ	မ	
၃	ဆိုင်ကယ်၊ ဝါထင်ရွာ၊ သစ်တောရွာ	ကျား	
၄	အိမ်စော၊ ရွာသာရွာ	ကျား	
၅	အိမ်စောရွာ၊ သစ်တောရွာ	မ	
၆	ကလေး၊ ပုဂံ၊ သစ်တောရွာ	မ	
၇	ကျွန်း၊ ကသာရွာ	ကျား + မ	
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် ၂၂ နေ့စွဲ ၂၄.၁၀.၂၀၁၇



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ဖျက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုခွဲရွေးချယ်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရွေးချယ်ရေးမှ/ဝန်ထမ်းအမည် ဒီး: ဖြိုး ယုစောဇင်

နေ့စွဲ ၂၀၂၁. ၁၀. ၂၀

ပြည်နယ်/တိုင်း ခပ်လဲတိုင်း၊ မြို့နယ် မင်းလှစက်တူး၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)၊ စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု မင်းလှစက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပါသည့် အမျိုးအမည်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု
ခင်လှစင်	ရွာတွင်းလမ်း ၈၇၆ ဧက	၁၄၀' x ၃၃' x ၁'	၂၄၇	ကျား မ	၄၅၀၀၀၀၀/-	
မုလ	ရွာတွင်းလမ်း ၁၀၀၀ ဧက	၄၂၀' x ၁၀' x ၄'	၄၆၂	ကျား မ	၅၅၀၀၀၀၀/-	
ရွှန်းမင်းစာ	ရွာတွင်းလမ်း ၁၀၀၀ ဧက	၁၃၀' x ၅၀' x ၁'	၄၅၃	ကျား မ	၄၅၀၀၀၀၀/-	
ကပ္ပနွယ်	ရွာတွင်းလမ်း ၈၇၆ ဧက	၁၄၀' x ၃၃' x ၁'	၂၄၇	ကျား မ	၄၅၀၀၀၀၀/-	

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ  
 ဒီး:အောင်စင်၊ ၂၀၂၁. ၁၀. ၂၀





ထင်ရှားသည်နှင့်အညီ အထက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အခြေခံ၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို စိစစ်ဆန်းစစ်ကြည့်ရှုရမည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အသက်အရွယ်နှင့် အကျိုးရှိမှုကို စိစစ်ဆန်းစစ်ရမည်။  
 နည်းပညာပညာရှင်များ၏ အသက်အရွယ်နှင့် အကျိုးရှိမှုကို စိစစ်ဆန်းစစ်ရမည်။  
 အထက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အခြေခံ၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို စိစစ်ဆန်းစစ်ကြည့်ရှုရမည်။

သဘောတူညီချက်

ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အသက်အရွယ်နှင့် အကျိုးရှိမှုကို စိစစ်ဆန်းစစ်ရမည်။  
 နည်းပညာပညာရှင်များ၏ အသက်အရွယ်နှင့် အကျိုးရှိမှုကို စိစစ်ဆန်းစစ်ရမည်။  
 အထက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အခြေခံ၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို စိစစ်ဆန်းစစ်ကြည့်ရှုရမည်။

အထက်ဖော်ပြပါ





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... ချမ်း  
 ကျေးရွာအုပ်စု ..... ဇလင်္ကာ  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ဝါပြင်  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၁၇.၀၀.၂၀၁၇  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ..... မြစ်သားကြမ်း ကက်မင် ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်  
 ..... လှိုင်လှိုင် နဲ့ ကျွန်ုပ်တို့၏

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား( ၁၉ )ဦး၊ မ( ၂၄ )ဦး=( ၄၀ )ဦး  
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်

မူတည်၍ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။  
 ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ဦးစီးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးရမည်။ မြစ်သားကြမ်း ကက်မင် ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်  
 မြစ်သားကြမ်း ကက်မင် ဖွဲ့စည်းရေးကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ မြစ်သားကြမ်း ကက်မင် ဖွဲ့စည်းရေးကို  
 မြစ်သားကြမ်း ကက်မင် ဖွဲ့စည်းရေးကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ မြစ်သားကြမ်း ကက်မင် ဖွဲ့စည်းရေးကို  
 မြစ်သားကြမ်း ကက်မင် ဖွဲ့စည်းရေးကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ မြစ်သားကြမ်း ကက်မင် ဖွဲ့စည်းရေးကို  
 မြစ်သားကြမ်း ကက်မင် ဖွဲ့စည်းရေးကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ မြစ်သားကြမ်း ကက်မင် ဖွဲ့စည်းရေးကို  
 မြစ်သားကြမ်း ကက်မင် ဖွဲ့စည်းရေးကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ မြစ်သားကြမ်း ကက်မင် ဖွဲ့စည်းရေးကို  
 မြစ်သားကြမ်း ကက်မင် ဖွဲ့စည်းရေးကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ မြစ်သားကြမ်း ကက်မင် ဖွဲ့စည်းရေးကို



ဆုံးအားချက်

x

ပေးပြီဆိုသော သောဏဂါရဝေဝဠိဗျာ: န နေ့ထဲ မိမိကျေးဇူးဖွဲ့ကြီး  
ကျေးဇူးအတွက်စာအုပ်တွေမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပြီး  
ကျေးဇူးပြုလုပ်ခဲ့ရပြီး နောက်ထပ် ဖွဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပြီး  
စိမ့်ကိုး: လုပ်ငန်းလည်း လိုချင်သည် ဖွဲ့ လိုက်သည်ကို ခွဲခြား ကာ  
မျှော်လင့်စွာ ဈေးဝယ်ရသည်များ

သဘောတူညီချက်

မူလကျေးဇူး နေ့ထဲ ပြုစားပေး ဘဏ္ဍီကစဉ် များစွာ ဈေးဝယ်သောအခါမှာ  
လွန်ပြုစားပေး ကဏ္ဍကစဉ် ၁) ထွေးလမ်း (မူလ -> ပထမဆုံးအပို)

- ၂) ရွာကွင်းရှေ့ကောင် ဖွဲ့ ကျောက်စွဲလမ်း
- ၃) စာသင်ကျောင်း ဝမ်းခြေ
- ၄) မူကြိုကျောင်း
- ၅) အားကစားကွင်း ဝေခိုက်စေ ဝေယဉ

စိမ့်ကိုးပါ စာအုပ်အားဖြင့် ရွာကွင်းကျောက်စွဲ ရှေ့ကောင် စာအုပ် ဝေခိုက်စေ  
ကိုဆောင်ရွက်သော စည်းကြမ်းပါသည်။

ဗုဒ္ဓသာသနာရေး



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်

မူဝါဒကျေးဇူး

နောက်ဆက်တွဲ (၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်  
 မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီအား TPIC သို့ရရှိမည်။  
 MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဖာသင်ကျောင်း ၈၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၂	တံတား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၃	ခြေသာယာရိပ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၄	ပွဲကွပ်ကျအောင်ကျောက် ချောယဇ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၈		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
အထက်ဖွဲ့စည်းကျော်လွန်မှုစီမံကိန်းရေး	၁	ဦးကချိုမွေးမြူရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၂	မာရ်ချပ်သစ်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၃	ခိုင်ကလေးပင်စင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၄	မိဂအထက်တန်းသစ်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၅	ဒေါက်ကွဲစုသစ်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၆	ကလပ်၊ ဂရုတ်၊ သစ်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၇	ကျွန်ုပ်တို့အထက်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
	၈		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	



ကျန်းမာရေးအခြေအနေအထား				
၀		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၁		<input type="checkbox"/>	မ	
၂		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၃		<input type="checkbox"/>	မ	
၄		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၅		<input type="checkbox"/>	မ	
၆		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၇		<input type="checkbox"/>	မ	
၈		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၉		<input type="checkbox"/>	မ	
၁၀	အသက်ကျော်၀၁၆	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျား	
၁၁	၃၆ကျော်	<input checked="" type="checkbox"/>	မ	
၁၂		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၁၃		<input type="checkbox"/>	မ	
၁၄		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၁၅		<input type="checkbox"/>	မ	
၁၆		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၁၇		<input type="checkbox"/>	မ	
၁၈		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၁၉		<input type="checkbox"/>	မ	
၂၀		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၂၁		<input type="checkbox"/>	မ	
၂၂	၁၇:၀၀:၀၀	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျား	
၂၃		<input type="checkbox"/>	မ	
၂၄		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၂၅		<input type="checkbox"/>	မ	
၂၆		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၂၇		<input type="checkbox"/>	မ	