

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်




လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးသက်ဇော်ထွန်း
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဒေါ်နိုးနိုး

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	ချောင်းဆိုမြို့နယ်ပြမြေပုံ.....	3
၂။	တော်ပကောက်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ.....	4
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	5
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....	5
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား.....	6
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ.....	8
၇။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ.....	18
၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း.....	20
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁).....	21
၁၀။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂).....	24
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃).....	25
၁၂။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄).....	27
၁၃။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း.....	28
၁၄။	ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ.....	29
၁၅။	ကျေးရွာများမှနောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ.....	29
၁၆။	ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပြုသင်တန်းများ.....	30


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
 (ကရင်ဝင်းစိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မူဆလင်စုကျေးရွာ)

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
 (ကရင်ဝင်းစိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မူဆလင်စုကျေးရွာ)

၂။ တော်ပကောက်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် (ကရင်ဝင်းစိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မူဆလင်စုကျေးရွာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ကရင်ဝင်းစိန်ကျေးရွာအုပ်စု	ကရင်ဝင်းစိန်ကျေးရွာ
	ဝယ်ကူးကျေးရွာ
	မူဆလင်စုကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - တော်ပကောက်ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ခရိုက်နီးဟု ကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၂၈၄ ၊ မ- ၃၃၇ ၊ စုစုပေါင်း- ၆၂၁ ဦး
- အိမ်ထောင်စု - ၁၁၆ စု
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - မရှိ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - မရှိ
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကျဘမ်း
- အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်ယာ၊ ချောင်း၊ မြဲ၊ တောတောင်၊
- အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - အုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ကရင်ဝင်းစိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မူဆလင်စုကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြု သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	16.10.2017	ကျေးရွာလူ ထု	21	38	59	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	16.10.2017	ကျေးရွာလူ ထု	21	38	59	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေ အနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့ နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	16.10.2017	ကျေးရွာလူ ထု	21	38	59	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမူ အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့ နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ကရင်ဝင်းစိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မူဆလင်စုကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	17.10.2017	ကျေးရွာလူထု	26	40	66	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	17.10.2017	ကျေးရွာလူထု	26	40	66	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း (Village Development Visioning)	17.10.2017	ကျေးရွာလူထု	26	40	66	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား (၅) နှစ်စာအတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စုများဖြင့် ဆွေးနွေးချမှတ်ခြင်း။
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Village Development Priorities)	17.10.2017	ကျေးရွာလူထု	26	40	66	- ယခုနှစ်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအပါဝင် ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးဖြင့် အစဉ်လိုက် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ကရင်ဝင်းစိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မူဆလင်စုကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် (ကရင်ဝင်းစိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မူဆလင်ကျေးရွာ)

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

ကုလဝင်စိန်ကျေးရွာအုပ်စု		ရာသီခွင်ပြဇယား										မူဆလင်စုကျေးရွာ					
စဉ်	ခါးကြောင်၊ အာဇာ	ဖန်ဖန်	ကုန်	အုတ်	တိဇာ	တိဇာ	တိဇာ	တိဇာ	တိဇာ	တိဇာ	တိဇာ	တိဇာ	တိဇာ	တိဇာ	တိဇာ	တိဇာ	တိဇာ
၁	ရာသီဥတု																
၂	ကျွန်းမာရေ													25	50%		
၃	ဥပဇာတိ													7	50%		
၄	အိတ်ဖျားရေ													15	40%		
၅	မိုးဖျားရေ													20	60%		
၆	ရေကူးပါးကလ													35	80%		
၇	ဝင်ငွေ																

- နေ	- ကျွန်းမာရေ	- မိုးဖျားရေ	- ဝင်ငွေ
- အိတ်ဖျားရေ	- ဥပဇာတိ	- မကူးပါးကလ	- ရေကူးပါးကလ
- နေ	- နေ	- မကူးပါးကလ	- နေ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ကရင်ဝင်းစိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မူဆလင်စုကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် (ကရင်ဝင်းစိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မူဆလင်စုကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ကရင်ဝင်းစိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မူဆလင်စုကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ - မူဆလင်စု		ကျေးရွာအုပ်စု ကရင်ခေ့ဇိန်		
စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ဦးကျော်ထွန်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၅၀၀၂၅၅၄၉
၂	ဒေါ်ခင်စာအိမ်	ကျေးရွာ စီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၉၃၃၉၈၈၃၅
၃		ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	
၄			ငွေထိန်း	
၅			ငွေစာရင်းကိုင်	
၆	ဦးစောစော	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	၀၉-၇၆၃၁၀၆၇၀၇
၇	ဦးမျိုးသိန်း		အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၈၀၀၁၀၄၁၃
၈	ဒေါ်မာမာ		အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၇၅၇၆၈၅၁၀
၉	ဦးကျော်စိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	၀၉-၇၆၃၀၀၁၁၉၅
၁၀	ဒေါ်သက်ဦး		အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၆၂၁၅၇၇၀၄
၁၁	ဒေါ်မာမာ		အဖွဲ့ဝင်	-
	ဦးစောစော	ပုလဲနားပညာပေး ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	၀၉-၇၆၃၂၇၄၅၆၂
၁၂	ဒေါ်ခင်စာအိမ်		အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၇၉၈၀၆၈၈၅
၁၃	ဒေါ်စုစုမာ		အဖွဲ့ဝင်	-
၁၄	ဦးသန်းစာ	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	ခေါင်းဆောင်	-
၁၆	ဒေါ်ခင်စာအိမ်		အတွင်းရေးမှူး	၀၉-၇၅၈၆၃၆၇၇၇
၁၇			အဖွဲ့ဝင်	
၁၈			အဖွဲ့ဝင်	
၁၉			အဖွဲ့ဝင်	
၂၀	ဦးအောင်စော	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၀၉-၇၇၇၆၃၅၁၈၀
၂၁	ဦးအောင်စော	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		
၂၂	ဒေါ်ခင်စာအိမ်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၀၉-၇၈၀၀၁၀၄၁၃

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ကရင်ဝင်းစိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မူဆလင်စုကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ကော်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇- ၇၇၀ ၆၃၆၆၈၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး မင်ဆုဇေ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗွန်	မြို့နယ် ၆၅၈၆ ဆုံ	ကျေးရွာအုပ်စု ကုလင်ဝင်း ဇိန်
		ကျေးရွာ မူဆလင်စု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	38	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	38
လူမျိုးစု (၂) ---မူဆလင်---	78	ဘာသာ (၂) ---ကရိစ္စတီးယာန်---	78
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	78		
	အရေအတွက်		
မောင်ရွမ်းသူများ	1		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (နှစ် နှင့် အထက်)	73		
ဝစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	294	337
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	100	127
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား မူဆလင်	184	210
အိမ်ထောင်ဦးစီး	91	125

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ကရင်ဝင်းစိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မူဆလင်စုကျေးရွာ)

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြင်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ကောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပျဉ်းသီး ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်မြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

ရိုင်းပါ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

၂၀၁၄-၁၅ ခုနှစ်လေ့လာ ၁၆၇၈၀၀

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(၁) ဤကျေးရွာ၏တပ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တပ်အထိ ဝန်းရံပိတ်ပို့မှုကွာဝေးသနည်း? မိမိ...../မိမိမိ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တပ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြားပြန်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၆၉၆ ထောင်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၆၉၆ ထောင်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုဖြစ်၊ ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုတပ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) နိုင်ငံရေး ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်

(၂)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး စောသန်းစော
 လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၆ 17. 10. 2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးမစာဆရာ
 လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၆ 17. 10. 2017

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

...အောက်ဖွဲ့စည်းထားသော အစီအစဉ်များအရ လူထုဝဟ်ပြု/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်စွက်ရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စု/ပရိယာဇ် အမည် ဦးမင်းအောင် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ကုမ္ပဏီလီမိတက် မုန် ကျေးရွာ မုန်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခုနှစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			လူမျိုးစု အရေအတွက်နှင့် ဝါးစွဲအရေအတွက်
	စတင်သည့် ခုနှစ်	ပြီးဆုံးသည့်ခုနှစ်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	
စီမံကိန်းစက်ဝန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	16.10.2017	16.10.2017	21	38	59	၆၈၈ 21
စီမံကိန်းစက်ဝန်း ပြီးဆုံးသည့် စီမံဆက်ဆောင်ခြင်း	17.10.2017	17.10.2017	26	40	66	၆၈၈ 45
စီမံကိန်းစက်ဝန်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ	23.10.2017	23.10.2017	7	8		၆၈၈ 4
စီမံကိန်းစက်ဝန်း စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	14.11.2017	28.11.2017	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀
စီမံကိန်းစက်ဝန်း စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	7.12.2017	7.12.2017	19	41	60	၆၈၈ 19
စီမံကိန်းစက်ဝန်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း						၆၈၈ 41
စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	9.12.2017	9.12.2017	21	40	61	၆၈၈ 23
စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ						၆၈၈ 38

လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေး အစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း	10.12.2017	10.12.2017	9	8	16	၆၈၈ 5
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ကျေးရွာ လူထုဝဟ်ပြုအစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း	2.1.2018	2.1.2018	7	8	15	၆၈၈ 4
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေး အစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း	28.3.2018	28.3.2018	7	8	15	၆၈၈ 11
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	10.1.2018	10.1.2018	8	7	15	4 11
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	18.1.2018	18.1.2018	8	6	14	3 11
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	9.2.2018	9.2.2018	8	8	16	5 11
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	22.3.18	22.3.18	5	8	13	2 11
၉။ လူထုဝဟ်ပြု အစည်းအဝေး	28.3.2018	28.3.2018	25	42	67	၆၈၈ 3

၆၈၈ | 62

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ကရင်ဝင်းစိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မူဆလင်စုကျေးရွာ)


က၊ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြေသားလမ်း၊ ခွအောင်ကုတ်ခင်း၊ မြေ	ကျား + မ	၁၅၀၀၀၀၀၀	၆၂၁
၂	မြေသားလမ်း၊ ခွအောင်ကုတ်ခင်း၊ မြေ			
၃				
၄				
၅				

ဃ၊ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
	အပူ ပြင်ဆင်တန်း	မ	
၂	အက်ပြင် ၁ အက်မောက်၊ ဆင်တန်း	ကျား	
၃	မှို ခို ကာဖီ၊ ဒုဗန်းဆင်တန်း	ကျား + မ	
၄	၄၆. ဗဟို ဆင် တန်း	ကျား + မ	
၅	ကျွန် ပျံ တာ ဆင် တန်း	ကျား + မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ကျော်ကျွန်း လက်မှတ်  နေ့ရက် 17.10.2017

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ကရင်ဝင်းစိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မူဆလင်စုကျေးရွာ)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးရွတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ဖက်ဖက်မှ အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါး ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPC သို့မဟုတ်ရွှေ့ပြောင်း ရောက်ရှိလာရန်အတွက် အောက်ဖက်ဖက်မှ အကျိုးရှိစေရန်အတွက် CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ဝေခွဲနှုန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကျိုးရှိစေရန်အတွက် ယူဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ်/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးမင်းဆွေဇော်

နေ့စွဲ 16.12.2017 ကက်ဝန်(၁) ကက်ဝန်(၂) ကက်ဝန်(၃)

ကက်ဝန်(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တ ပြို့နယ် ချောင်းဆုံ ကျေးရွာအုပ်စု ကလေးစင် ဝါး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မေ/ပြည်သူ့ အဖွဲ့/အဖွဲ့အစည်း/အဖွဲ့)	စုစုပေါင်း
ခမ္ဘာလင်စု	ကွန်ကရစ်လမ်း	1000 x 12 x 6"	၉၉၁	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+ မ	18000000			18000000
ကလေးစင်စု	ကွန်ကရစ်လမ်း	1100 x 12 x 6" 500 x 10 x 6"	၉၂၂	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+ မ	၉၇300000			၉၇300000
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအောက်ဖက်ဖက်မှ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၆.၁၂.၂၀၁၇

ဦးမင်းဆွေဇော် 16.12.2017

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
 (ကရင်ဝင်းစီမံကျေးရွာအုပ်စု၊ မူဆလင်စုကျေးရွာ)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

အချိန်	10:30 AM to 1:30 PM
နေ့ရက်	၂၈. ၉. ၂၀၁၈
နေရာ	မူဆလင်ကျေးရွာ
တက်ရောက်သူ	ကျေးရွာလူထု

အကြောင်းအရာ - ကျေးရွာ လူထု အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း

ကျေးရွာ လူထု အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း

ကျေးရွာ လူထု အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း

ကျေးရွာ လူထု အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း

ကျေးရွာ လူထု အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း

ကျေးရွာ လူထု အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း

ကျေးရွာ လူထု အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း

ကျေးရွာ လူထု အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း

ကျေးရွာ လူထု အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း

ကျေးရွာ လူထု အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း

ကျေးရွာ လူထု အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း

၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ
၁	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများအား အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်နေသေးခြင်း
၂	ကျား/မ	တံတားများ ပြုပြင်ရန်လိုအပ်နေသေးခြင်း
၃	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်း လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးသည့်အိမ်များရှိနေသေးခြင်း
၄	ကျား/မ	သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း
၅	ကျား/မ	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း

၁၅။ ကျေးရွာများမှနောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
၁	ကျား/မ	လမ်းများအားလုံးအဆင့်မြှင့်ပြီးဖြစ်ရမည်။
၂	ကျား/မ	သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိရမည်။
၃	ကျား/မ	တံတားများအားလုံးကောင်းမွန်ရမည်
၄	ကျား/မ	တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီးဖြစ်ရမည်။
၅	ကျား/မ	စာကြည့်တိုက်ရှိပြီးဖြစ်ရမည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်
(ကရင်ဝင်းစိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မူဆလင်စုကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ကူပြုသင်တန်းများ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ရပ်ရွာလူထုမှ လိုအပ်ချက် ရှိနေသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများအားဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ရပ်ရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

အခန်းကဏ္ဍ	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း	ပံ့ပိုးမည့်အဖွဲ့အစည်း
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများ	မ	အလှပြင်သင်တန်း	
	ကျား	စက်ပြင်၊ စက်မောင်းသင်တန်း	
	ကျား/မ	မိုစိုက်ပျိုးနည်းသင်တန်း	
	ကျား	မုန့်ဖုတ်နည်းသင်တန်း	
	ကျား/မ	ကွန်ပျူတာသင်တန်း	

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီးပါကလည်း ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အရင်းအနှီး မတည်ငွေအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်သေးကြောင်းနှင့် အချို့မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးပေးမှုများ လိုအပ်နေသေးသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။