

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်)

National Community Driven Development Project (NCDDP)(3rd Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မွေတော်ကျေးရွာ၊ ကဒူးကြီးအုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ်

ဒီဇင်ဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools နှင့်

တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းပုံစံဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု ပုံစံ (ပုံစံ ၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

ကဒူးကြီးကျေးရွာအုပ်စုမွေတော်ကျေးရွာ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

- 1) ကုန်းလုံး
- 2) ပန်ကျိုင်း
- 3) မွေတော် + ဈေးတန်
- 4) ဆောင်ကျဲ
- 5) ကျဲခွန်
- 6) ဖာလွမ့်
- 7) မိုက်ရှားစေး
- 8) ပုံစုတ်
- 9) ဒုံးပုံး
- 10) နမ့်ပါတပ်
- 11) ရန်ကင်း
- 12) နောင်ခိုက်
- 13) နာဟီး
- 14) ပန်မန်
- 15) ကယားရွာသစ်
- 16) ဒွေတမ (ဒွေတခေါ်)
- 17) ကျူးတပိုး
- 18) နောင်လောင်း
- 19) ပန်းမတ်
- 20) မိုက်ဟိုင်း
- 21) ဟမ်းဗွာ
- 22) ဘုရားကုန်း
- 23) ထီတဖြေ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

မွေတော်ဆွေးနွေးရာ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

လက်ရှိ ကျေးရွာမတိုင်မီ နေရာကျေးရွာသည် နတ်ရာ
ကျောက်ခဲ ပါသည်။ ဇာတိပေး ငြိမ်းဝင်းထွန်း ကျေးရွာ
သွားတော့ ပြီးကျောင်း များ ပျက်စီးပြီး ကျေးရွာပျက်စီး
ဆုံးရှုံး (၁၃၅၂ ခုနှစ်) မှစ၍ အခြားအခြားများ ကျစ်လျစ်ရာ
ပေးပေး
တွေ့ရအောင် ပြပါသည်။

ထိုသို့ ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် အခြားအခြား
အချက်အလက်နှင့် တွေ့ရှိရသည့် ၁၃၅၁ ခုနှစ်မှ လက်ရှိကျေး-
ရွာကို ဖြစ်ပေါ်စေရမည့် ပြီး အခြေခံ ၈ အခြေခံ စား
ပါသည်။ ၁၃၅၂ ခုနှစ်တွင် အခြေခံ ၄၂ အခြေခံ ခြံပြီး
မည်သည့်အချက်မှာ အခြေခံအခြေခံ အခြေခံ ၃၀ အခြေခံ
ရှိပါသည်။ သို့သော် ပြီး ကျောင်းလည်း ဖြစ်ပေါ်စေရမည့်
ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် သွားတော့ ပြီး ကျောင်းကို အခြေခံ
ခံစားရမည့် မည်သည့် အခြေခံ ပြီး ကျောင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေရမည့်
အခြေခံ ပြပါသည်။

ကျေးရွာပျက်စီးသည့် အခြေခံများမှာ ဖြစ်ပြီး မည်သည့်
ဘက်ကိုးကွယ် ပြပါသည်။ အခြေခံ အခြေခံများ ဖြစ်ပေါ်
ကျောင်း ဖြစ်ပြီး အခြေခံ အခြေခံ အခြေခံ ပြပြီး
အခြေခံ အခြေခံ အခြေခံ အခြေခံ အခြေခံ ပြပြီး
သည်။ ။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

PRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား

အုပ်စု- ကဒူးကြီး

ကျေးရွာ- မွေတော်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁	လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၀၁၆-၁၂-၀၆	၅	၄	၉	ကျေးရွာတွင်းရှိသောတော၊တောင်၊ရေ၊ မြေစီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေး၊အဆောက်အအုံ အရင်းအမြစ်များ။
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း	၂၀၁၆-၁၂-၀၆	၁၀	၇	၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပွဲတော်၊ ပင်ငွေ၊ထွက်ငွေစိုက်ပျိုးရေး၊ရေရရှိမှု။
၃	ဖင်းပုံစံ(အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ)	၂၀၁၆-၁၂-၀၆	၅	၄	၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု(အုပ်ချုပ်ရေး၊ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊လူမှုရေး၊ကျေးလက်၊CDD)
၄	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၆-၁၂-၀၆	၁၀	၇	၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်း
၅	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား	၂၀၁၆-၁၂-၀၆	၅	၄	၉	ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ် တန်းစားအုပ်စု၊နွမ်းပါသောအုပ်စု ကျွဲ၊နွား၊လယ်၊တောင်ယာနှင့် စက်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်မှု။
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၂၀၁၆-၁၂-၀၆	၁၀	၇	၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး များပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း။

လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆုံးသုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ဖြုတ်ဖြို

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- လယ်ထွက်နှင့် စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းကို အဓိကထားရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

- ကျေးရွာ၏ စားပွဲပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအများစုတွင် ဂျမ်းယူမျိုးစုများ ဖြစ်နေကြောင်း၊ ဂျမ်းယူမျိုးစု အထူးဖြင့် ကမာ၊ ပုစိန်၊ ဂျမ်းယူမျိုးစုတို့နှင့် ဆိုင်ကြသည်။

- ကျေးရွာ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအား ဖြစ်ပေါ်စေရန်နှင့် အိမ်ခြေများ များပြားစွာရှိစေရန်၊ ယခုလက်ရှိ အချိန်တွင် အသားအရောင်အနီအဖြူ ခြောက် ခြောက် အိမ်ခြေနှင့် ဂျမ်းယူမျိုးစုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သိရသည်။

- အရင်းနှီးငွေထက် ယခုနှစ်တွင် အရင်းနှီးငွေ ဖြစ်များ၊ ဈေးနှုန်းလျော့နည်းလာသည်။

- အခြား နယ်များတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအား အလုပ်လုပ်ကိုင်သော ဂျမ်းယူမျိုးစုများ ဖြစ်သည်။

- ကျေးရွာတွင် ဂျမ်းယူမျိုးစု ဖွဲ့စည်းပုံများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သိရသည်။

ကနူးကြီးကျေးရွာအုပ်စု
မွေတော်စားတန်းကျေးရွာ
ရက်စွဲ- ၂၁.၉.၂၀၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ
က - ၅
မ - ၄
မျိုး - ၉

ဥစ္စာဝန်ကြွယ်ဝမှုပြဇယား

ကျေးရွာအုပ်စု (ကနဦးကြီး)	ဥစ္စာဝန် ကြွယ်ဝမှုပြဇယား			ကျေးရွာ- မွေတော်ချေးတန်း
	က-၅	မ-၄	ပ-၉	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်		အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ပျိုက၊ ဆွပ်မိုး၊ ခိုမ၊ လယ်ထွန်စက်၊ နွား၊ လယ်၊ ပာ၊ ချိုကမာ၊ ဝက်၊ ကား		၇	၂၀%
အဆင့်အတင့်	ပျိုက၊ ဆွပ်မိုး၊ နွား၊ လယ်		၂၁	၆၀%
နွမ်းပါး	ထရုက၊ ဘက်ကပပ်မိုး၊ တေး၊ နာလုပ်လုပ်		၇	၂၀%
			၇၇၅ - ၂၁.၉.၁၉	

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာ အတွင်း နွမ်းပါးသော နိမ့်ထောင့်ကို (၂၀) နှိုသည့်။

- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် အခြေကင်း မြှား ပုံမျှဝေဖြေမရှိ ခြင်း၊ ပညာရေးလျှင်၊ ကား၊ ရှည်၊ ခြင်း။

- အစိစိုက်ဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော နိမ့်ထောင့်ကို မြှား၊ ကားလုပ်သည့် အချိန်၊ ချွေတို့တင်ပြသောမျက်နှာချက်ကို မှိုမှိုဟုလေးစားစဉ်းစားစေခြင်း။

ကျေးရွာအုပ်စု - ကနူးကြီး

ဆွေးနွေးသူ

ကျေးရွာ - မွေတော်ဈေးတန်း

၁ - ၅

ရက်စွဲ - ၂၁.၉.၂၀၁၉

၆ - ၂

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြမြေပုံ

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံ

ကနူးကြီး: အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံ

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံ

ကျေးဇူး-ဇွဲတော်
ချေးတန်း
ရက်စွဲ - ၂၁.၉.၁၉

လယ်ထွန်စက်
အပဲချိုက်စက်

ဆွေးမွေးသူ

ကျား - ၁၀
မ - ၇

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်ပုံ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြမြေပုံ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြမြေပုံ

ကျေးဇူး-ဇွဲတော်
ချေးတန်း
ရက်စွဲ - ၂၁.၉.၁၉

အပဲချိုက်စက်
လယ်ထွန်စက်

ဆွေးမွေးသူ

ကနူးကြီး: ဆွေးမွေးသူ ကျေးဇူး-ဇွဲတော်
အုပ်စု ကျား- ၁၀ ချေးတန်း
မ - ၇ ရက်စွဲ - ၂၁.၉.၁၉

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသား၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုများ -

(အရင်းအမြစ်လမ်း၊ (တံတား၊ လမ်း၊ ပဟ၊ ကောင်းတန်း၊ ဇာ၊
ခြံ၊ ကြက်၊ ရေကန်၊ အမြစ်) ပြင်ဆင်သည်။

- ပစ္စည်းများ ရောင်းချရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ အကောင်အထည်
ဖော်ခြင်းတွင် အမျိုးသား၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အမျိုးသမီး အတူတကွ ဆိုင်
ပင်ဆွေးနွေးကြသည်။

- ကျေးဇူးကုန်အဖြစ် ပြုပြင်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်
ခြင်းကို အဓိက အမျိုးသား ဆုံးဖြတ်သည်။

- အမျိုးသမီး အဓိက ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အုပ်ချုပ်ရေး၊ လက်ကိုင်ကုန်အဖြစ်
သည်။

ရက်စွဲ - ၂၁.၉.၁၉

အုပ်စု - ကနူးကြီး

ကျေးဇူး - မွေကော်ရေးတန်း

ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၁၀

မ - ၇

ရာသီခွင်ပြပုံကွဲဒီဇို

- ကနူးကြီးအုပ်စု
- မြေတော် ရေးတန်း

ရာသီခွင်ပြ ပြပုံဒီဇို

ခုနှစ် - ၂၀၂၀.၉.၂၀၁၉

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ရက်စွဲ
၁။	ရာသီဥတု													နေ
၂။	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး													မီး
၃။	စိုက်ပျိုးရေး													ငွေ စေ့
၄။	ရေကြီးခြင်း													ကုန် ဆေးဆေး
၅။	ဝေငွေ													ရေကြီးခြင်း
၆။	ပို့လမ်းသဘာဝ													လယ်
၇။	ကျွန်းတစ်ခု													

ပြပုံအတွက် အရွက် - ၂၀
မ - ၇

ကုသိခွင်ပြုပြင်ကွဲဒီနံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- * သာသနာကုသိခွင် တွင် မှန် သော်လည်းကောင်း၊ မမှန် အဘိတွင်ကုသိ ခွင် မှန် မဟုတ် မြန် မှု များ ၊ မှီခိုခြင်း များ ပြုတ် ပေါ်လာသည်။
- * မှီခိုကုသိတွင် လမ်းပန်း ဆက် ဆွယ်ရေး အဖွဲ့ဝင် ဘက်ခွဲ သည်။
- * လမ်းပန်း ၊ နည်း ၊ ပုံစံစိတ်စိတ် သာစိုက် များ သည်။
- * မှီခိုကုသိတွင် မှီ ခို သော်လည်းကောင်း ကုသိတွင် မှီ ခို မှန် လမ်း များ မှီ သည်။
- * ဘိဗ္ဗိယော မျိုး နှင့် သာဝဇ္ဇကောဇ် များ မှန် သည်။
- * ဒေသတွင်း မွဲတော် များ သာရှိ သည်။
- * ကုသိ မြောင်း ၊ လုံချိန် များ တွင် နှာ ဆေး ၊ ချောင်း ဆိုး ၊ ကျေခံ နှင့် ငှက် များ ကျေခံ များ ပြုတ်ပေါ်တက် သည်။

ကျေးဇူးတင်ပူဇော်ခြင်း - ကမ္ဘာကြီး

ဆွေးနွေးသူ

ကျေးဇူး - မွေတော်ကျေးဇူး


၈ - ၁၀

ရှက်စွဲ - ၂၀.၉.၂၀၁၉

၆ - ၇

၁ - ၁၇

ပင့်ကူအိမ်ပြယေား



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများသည် ပခုက္ကူလမ်း၊ လက်လှမ်း မြို့မုတုလမ်း၊ အားနည်းသည်။ အချိန်ဖြည့် နှိမ်တွင်း မြက်စွဲတွင် အချိန်ကုန်ကြသည်။

- ကျေးရွာတွင်း အမျိုးသမီးများ ဗဟုသုတ အသိပညာဆိုင်ရာ အမျိုးသမီး သို့မဟုတ် ဆွေးနွေးပြောလုပ်သည့် သူများမှာ ပိုမိုပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်လာမည်။

- အမျိုးသားလည်း လက်တွေ့စောင့်ရှောက်ရန် လိုက်သင့်သည်။

- ဆုံးဖြတ်ပေးခြင်း၊ ရောဂါပေးပြီး အမျိုးသမီးတို့ စားစားရန် လိုသည်။

ကျေးရွာအုပ်စု-ကနူးဇီး



ကျေးရွာ - မွေတော်ချေးတန်း

ရက်စွဲ - ၂၁. ၉. ၁၉

ပါးဆွေးနွေးသူ

- က - ၁၂
- မ - ၁၁
- ဝ - ၂၅

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ဖွဲ့

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ဖြို ရောနှောတွက် ကျေးဇူးတင်တွင်း အုပ်ချုပ်ရေး နာဖွဲ့ သည်။
ကမိကနီ ဆောင် သည်။
- ကျေးဇူးတင်တွင်း ကျေးဇူးတင်မက်ဖွဲ့ သည်ပညာရေး ကတွက် နာ
ဖွဲ့ကရေးကြီး သည်ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ဝင်ပေး နှင့် ချိတ်ဆက်ပေး
သည်။
- အုပ်ချုပ်ရေး များ နာဖွဲ့ သည်ပြင်ပ ခွဲ နာလ နာဖွဲ့ နဲ့ ချိတ်ဆက်ဖြို
လမ်း များပြင်ဆင်ပေးခြင်း ၊ ကျေးဇူးတင် မြေပုံပေးသည်။
- ကျွမ်းမာရေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်လှည့် ပြင်ပရေး ကျွမ်းမာရေး
နာဖွဲ့ နဲ့ ချိတ်ဆက်ဖြို ကျွမ်းမာရေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဆေး ၊ ဗဟုသုတ
များလာရောက်ပေး လေ့ရှိသည်။
- ကျေးဇူးတင်တွင်း ~~မကျွမ်းမာရေး~~ ကရေး ကရေး (ပညာရေး ၊ ကျွမ်းမာရေး)
နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အုပ်ချုပ်ရေး များ နှင့် ချိတ်ဆက် သည်။

ကဒူးကြီးကျေးဇူးအုပ်စု
မွေတော်ဈေးတန်းကျေးဇူး
ရက်စွဲ- ၂၁ . ၉ . ၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ
က - ၅
မ - ၄
ပေါင်း - ၉

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပံ့ပိုး တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစိုးကျော်စွာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၃၃	ဘာသာ (၁) -----	၃၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၂		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၄၇	၅၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၈	၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဗီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? () ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? () နှစ် _____ မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? () ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀၀၀ မှု... ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၂၀၀ မှု... ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *ကဲ. မိ. ခင်.*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့. ၁၉. ၉. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ဦးကျေးရွာ*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့. ၁၉. ၉. ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်စီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အိန်းခွင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၄၅ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒွန်းစောင့်ကျော်

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဤ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး တောင်ပု၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျီးကြီး၊ ကျေးရွာ မွေတော်ရွာ။

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>အိမ်</u>	<u>၇၄</u>	ဘာသာ (၁) <u>၄၃</u>	<u>၇၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၄</u>	<u>၄</u>	<u>၃</u>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၁၄</u>	<u>၄</u>	<u>၈</u>
စစ်ဘေးရှောင်	<u>၀</u>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း
လူဦးရေ	<u>၄၈</u>	<u>၂၈</u>	<u>၇၆</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>အိမ်</u>	<u>၄၈</u>	<u>၂၈</u>	<u>၇၆</u>
လူမျိုးစု (၂) -----			<u>၀</u>
လူမျိုးစု (၃) -----			<u>၀</u>
အခြား			<u>၀</u>
အိမ်ထောင်စဦးစီး	<u>၂၉</u>	<u>၇</u>	<u>၃၆</u>

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အထောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ယိဇ္ဇာဌာနကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်းချ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေရိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကပ်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကမ္ဘာ့ရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: ပြေးသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာပုံစံအမျိုးမျိုး

- (၁) လူထုပတ်ပတ်လည်ပတ်လည် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာပုံစံမျိုး မှ စီမံချက်ရှိပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----, -၁-
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဝရီးအက္ခရာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်ပုၤ ၵ်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်ပုၤအထိ ဝရီးမိုင်မည်ပုၤကွာၤဝေးသနည်း? မိုင်-----/ပသိမ်

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၵ်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်ပုၤအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၇၂၅၅၅----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၁၅၅၅----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ယတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဝဟ်ပုၤဗိမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) ဗိမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- နေဂါပါ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦ. ချိတ်. ကို

လက်မှတ် လှိုင်ကမ်း နေ. ၂၁.၉.၂၀၁၉ -

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစောကျော်

လက်မှတ် တမျ. နေ. ၈ ၂၁.၉.၂၀၁၉ -

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုင်း အုံး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးစိုး ၁၃၇၇အောင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၅၈	မြို့နယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကဒူးကြီး
		ကျေးရွာ မွေတော်၊ မွေးတန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြင်း	၁၅	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

ဗွတ်ချက် → အိမ်ထောင်စု တစ်ခု ကဒူးကြီးဘို့ မြင်း၊ မွေတော်

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	54	64	118
လူမျိုးစု (၁)-----	54	64	118
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၈	၅	၉၃

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 12 /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 1:00 နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၇:၀၀ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုင်းစိုး

လက်မှတ် လှိုင်လှိုင် နေ့စွဲ ၂၄.၆.၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးသူရအောင်

လက်မှတ် Aung နေ့စွဲ ၂၄.၆.၂၀၂၀

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (ပုံစံ ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း လက်ထောက်နည်းပညာပေးမှုဦးစီးဌာန	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား

စီမံကိန်းအဆင့်စဉ်အရပ်အရပ်အစဉ်အစဉ်	နေ့ရက်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အခြားအရေအတွက်	လူမျိုးစုအရေအတွက်	အခြားအချက်အလက်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၂၆	၂၈	၂၃	၅၄	၂၃	၂၃	၂၃	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၂၃	၂၆	၂၃	၅၄	၂၃	၂၃	၂၃	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၂	၃	၅	၅	၅	၅	၅	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစာတမ်းအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ				
၅။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစာတမ်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၃၈	၃၃	၃၃	၂၆	၅၄	၃၃	၃၃	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး										
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၃၈	၃၃	၃၃	၂၆	၅၄	၃၃	၃၃	

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် အစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၃၈	၃၃	၃၃	၂၆	၅၄	၃၃	၃၃
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းများ လျှောက်ထားအစီအစဉ် အစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၃၅	၃၄	၂၆	၅၄	၅၄	၃၃	၃၃
၆.၄။ မြင်း/ထိန်းသိမ်းရေး အစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၃၈	၃၃	၃၃	၂၆	၅၄	၃၃	၃၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၂၆	၃၃	၂၆	၅၄	၅၄	၃၃	၃၃
၉။ လူထုစည်းရုံးရေးအစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၂၀၂၂.၀၅.၂၀	၂၆	၃၃	၃၃	၅၄	၅၄	၃၃	၃၃

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု/လက်ထောက်နည်းပညာပူးပေါင်းမှု စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြင်ဆင်ရမည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် စည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ခွင့်ပြုချက်။

နေ့စွဲ ၂၁. ၉. ၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ရှမ်း / ၀၇ မြို့နယ် စစ်ကဲမယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ မွေတော် + ရွေးကောက်ပွဲ

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	တက်ရောက်နေ	ပြန်လှည့်နေ	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေး	၂၁.၉.၁၉	၂၁.၉.၁၉	၁၂	၁၇	၂၉	၂၉	၅၆	၃၄	၅၅%	
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ပြီးစေရန် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၁.၉. ၁၉	၂၁.၉. ၁၉	၁၂	၁၇	၂၉	၂၉	၅၆	၃၄	၅၅%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး										
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို		မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး										
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ငြင်း/တိုင်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **မြိုးဝေသူ ဂုဇာန်**

ခန.ရုံ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ

စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း **ရှမ်းကောင်** မြို့နယ် **ခောက်ဇော်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကဒူးကြီး** ကျေးရွာ **ရွှေတော်**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန.ရုံ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံး သည့်ခန.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	8.9.2020	9.10.2020	48	58	34	၂၀၆	၅၅%	34	100.၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	8.10.2020	9.10.2020	48	58	34	၂၀၆	၅၅%	34	100.၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၀၅.11.2020	၀၅.11.2020	-	-	-	-	-	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို		မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကျန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုဝစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇွန်လျော်စွာ	
နေ့စွဲ ၂၆.၇.၂၀၂၅	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း (သို့) နယ်	မြို့နယ်/ဧကန်း/ကျေးရွာအုပ်စု ငါးဖွဲ့၊ ကျေးရွာ မွေတော်စေးဇာန်
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း၊ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သွားလမ်း၊ အခက်ခဲ နှစ်၊ လမ်း၊ လမ်း	၁ ရွာတွင်းလမ်း နှစ်ခဲ
၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ရေအခက်ခဲ	၂ လမ်း၊ ငါးဖွဲ့၊ ၂ ကျေးရွာ
၃ နေရာ၊ အခက်ခဲ	၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ရေ အခက်ခဲ
၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်ခဲ	၄
၅	၅

ခ။ မှိုင်းချက်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းချက်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းချက်များ
၁ ရွာတွင်းလမ်း၊ ရေအခက်ခဲ	၁ ရွာတွင်းလမ်း၊ ရေအခက်ခဲ
၂ လမ်း၊ များလျှင်လမ်း၊ ငါးဖွဲ့	၂ ရွာတွင်းလမ်း၊ ရေအခက်ခဲ
၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ရေအခက်ခဲ	၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ရေအခက်ခဲ
၄ နေရာ၊ အခက်ခဲ	၄ ရွာတွင်းလမ်း၊ ရေအခက်ခဲ
၅	၅ ၂၅ ကီလိုမီတာ၊ ရေအခက်ခဲ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇွန်	၇ + ၁၀	၂၀၇ ၁၃၄	၁၀၃
၂	လမ်း၊ များလျှင်လမ်း၊ ငါးဖွဲ့	၇ + ၁၀	၃၆၀ ၁၃၄	၁၀၃
၃	ကျေးရွာ/အခက်ခဲကျေးရွာအုပ်စု	၇ + ၁၀	၅၀၁၃၄	၁၀၃
၄	စားနပ်ရိက္ခာ၊ ရေအခက်ခဲ	၇	၄၅၀၀၀၀	၁၀၃
၅	ကျေးရွာ-အခက်ခဲ လမ်း၊ ကျေးရွာ	၆	၃၅၀ ၁၃၄	၁၀၃

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆလသွယ်မကျေး၊ တာရှါတိုင်း၊ ပျံတောမကျေး	မ	
၂	ကုန်း၊ မောင်မြို့ကျေး၊ ရွာတစ်ခုစီ၊ နိုင်	က	
၃	မိုက်သကတည်ရွာ၊ မြေပျံမကျေး	က	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်ခင် လက်မှတ် ဒေါ်ခင်ခင် နေ့စွဲ ၂၆.၇.၂၀၁၈

အမည် နန်းဗိုလ် လက်မှတ် နန်းဗိုလ် နေ့စွဲ ၂၆.၇.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာပဏ္ဍိတများကွက်အစည်းအဝေးပျဉ်းရုံးသားစာစာ - ကျေးရွာအစည်းအဝေး	
အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဥပဒေရေးရာဦးစီးဌာနနှင့်အညီ ဖြည့်စွက်ရမည်	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်မောင်ကျော်</u>	
နေ့စွဲ <u>၂၁.၉.၁၉</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရှမ်း/ဝါ</u>	မြို့နယ် <u>ပေတီယယ်</u>
ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျ.၉</u>	ကျေးရွာ <u>မေ့ထူးရွာ</u>

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင်ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လယ်တွင်းကျေးရွာအစည်းအဝေးအား ဖွဲ့စည်းခြင်း မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
မရှိခြင်းမရှိဘဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
ရွာတွင်းလမ်းများအား ဖွဲ့စည်းခြင်း မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
ရွာတွင်းလမ်းများအား ဖွဲ့စည်းခြင်း မရှိဘဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
အိမ်တွင်ကုန်ကန်မှုများကို ဖွဲ့စည်းခြင်း မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
ကျေးရွာအစည်းအဝေးအား ဖွဲ့စည်းခြင်း မရှိဘဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
လယ်တွင်းကျေးရွာအစည်းအဝေးအား ဖွဲ့စည်းခြင်း မရှိဘဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
ရွာတွင်းလမ်းများအား ဖွဲ့စည်းခြင်း မရှိဘဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
ရွာတွင်းလမ်းများအား ဖွဲ့စည်းခြင်း မရှိဘဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
အိမ်တွင်ကုန်ကန်မှုများကို ဖွဲ့စည်းခြင်း မရှိဘဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
ကျေးရွာအစည်းအဝေးအား ဖွဲ့စည်းခြင်း မရှိဘဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အသက်ကျား၊ အသက်မကျား ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းရေး	က+မ	ပညာရေး	၅၀၀၀၀၀၀	၄၈	၅၈	၁၀၆
၂	ရွာတွင်း ကျေးလက်စားသောက်ရေး	က+မ	လမ်း/ဝန်းကျင်	၃၀၀၀၀၀၀	၄၈	၅၈	၁၀၆
၃	ကျေးရွာတွင်း စားသောက်ရေး	က+မ	အစားအသောက်	၆၀၀၀၀၀၀	၄၈	၅၈	၁၀၆
၄	ကျေးရွာတွင်း အကျိုးစီးပွားရေး	က	ကျေးရွာရေးရာ	၅၅၀၀၀၀၀	၄၈	၅၈	၁၀၆
၅	ကျေးရွာတွင်း အကျိုးစီးပွားရေး	က+မ	ကျေးရွာရေးရာ	၅၀၀၀၀၀၀	၄၈	၅၈	၁၀၆

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အသက်ကျား၊ အသက်မကျား စားသောက်ရေး	က+မ	ကာယရေးရာ
၂	ကျေးရွာတွင်း အကျိုးစီးပွားရေး	က	အကျိုးစီးပွားရေး
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး သီယ လက်မှတ် ဦး သီယ ဝန်.စွ ၂၁.၉.၂၀

လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အ မျိုးသမီး)	အခန်းက ကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၆၈	ရွာချွန်သားလှပြန်ရွှေ လမ်း ၃၆.၆၆	က၊ ပ	လမ်း/၀၁၀၀	၁၂၀၀၀၀၀၀	၄၈	၅၈	၁၀၆
၆၉	စော.ထွန်းအောင် ၆၆	မ	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးပြု	၆၀၀၀၀၀၀	၄၈	၅၈	၁၀၆
၇၀	ဖွဲ့စည်းကျေးရွာအုပ်စု ၃၆.၆၆	က၊ မ	လမ်း/၀၁၀၀	၆၂၀၀၀၀၀	၄၈	၅၈	၁၀၆
၇၁	ကျေးရွာအုပ်စု ၆၆	က၊ မ	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	၆၀၀၀၀၀၀	၄၈	၅၈	၁၀၆
၇၂							

၈၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၉			
၁၀			
၁၁			
၁၂			
၁၃			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ-----

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးယုဂဒောင်

နေ့စွဲ ၃.၁၀.၂၀၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းတောင် မြို့နယ် ဖောက်ထပ် ကျေးရွာအုပ်စု ကရွေးကြီး ကျေးရွာ မွေတော်ကျေးကျေး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁။ ကျေးရွာအနီးအနားတွင်အခြေအနေအထားမကောင်းခြင်း၊ မြေယာမကုန်သင့်ဘဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂။ ရေအား နှင့် ရေပစ္စည်းများ မရရှိခြင်း၊ မြေယာမကုန်သင့်ဘဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၃။ ကျေးရွာအနီးအနားတွင်အခြေအနေအထားမကောင်းခြင်း နှင့် မြေယာမကုန်သင့်ဘဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၄။ ကျေးရွာအနီးအနားတွင်အခြေအနေအထားမကောင်းခြင်း နှင့် မြေယာမကုန်သင့်ဘဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၅။ ကျေးရွာအနီးအနားတွင်အခြေအနေအထားမကောင်းခြင်း နှင့် မြေယာမကုန်သင့်ဘဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ မှော်မှန်းလျာထားချက်များ

ကျေးရွာအနီးအနားတွင်အခြေအနေအထားမကောင်းခြင်း၊ မြေယာမကုန်သင့်ဘဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေအား နှင့် ရေပစ္စည်းများ မရရှိခြင်း၊ မြေယာမကုန်သင့်ဘဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအနီးအနားတွင်အခြေအနေအထားမကောင်းခြင်း နှင့် မြေယာမကုန်သင့်ဘဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအနီးအနားတွင်အခြေအနေအထားမကောင်းခြင်း နှင့် မြေယာမကုန်သင့်ဘဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအနီးအနားတွင်အခြေအနေအထားမကောင်းခြင်း နှင့် မြေယာမကုန်သင့်ဘဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

၁။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

၆။ ကျေးရွာခြင်းဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းအားလုံးအား ခံနိုင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၇။ ဆေးပေးခန်းမရှိသော ကျေးရွာများအား ဆေးပေးကုသမှု ဖြစ်စေရန် ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၈။ ကျေးရွာခြင်းဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းအားလုံးအား ခံနိုင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၉။ ယာယီအခြေအနေအထားဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာခြင်းဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းအားလုံးအား ခံနိုင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ဆေးပေး ခန်းမရှိသော ကျေးရွာများအား ဆေးပေးကုသမှု ဖြစ်စေရန် ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာခြင်းဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းအားလုံးအား ခံနိုင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာခြင်းဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းအားလုံးအား ခံနိုင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ယာယီအခြေအနေအထားဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

၁။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁							
၂							
၃							
၄							

လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း	က + ဝ	ဧကဆောင် ခန်း	၆၀၀၀၀၀၀	၄၈	၅၈	၁၀၆
၂	ရေတူးတည်ဆောက်ခြင်း ဒိုင်ဖွဲ့စည်းခြင်း	က + ဝ	ရေ ရေ	၂၅၀၀၀၀၀	၄၈	၅၈	၁၀၆
၃	ရေသိုလှောင်ခြင်း ရေပေးစနစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း	က + ဝ	ပညာရေး	၅၀၀၀၀၀၀	၄၈	၅၈	၁၀၆
၄	ဖွဲ့စည်းကွန်ကရစ်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း	က + ဝ	လမ်း / တံတား	၁၀၀၀၀၀၀	၄၈	၅၈	၁၀၆
၅	အိမ်တွင်ရေပေးစနစ် ဖွဲ့စည်းခြင်း	က + ဝ	ရေပေးစနစ်	၅၀၀၀၀၀	၄၈	၅၈	၁၀၆

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆွမ်းစားကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	က + ဝ	ဘာသာရေး
၂	မုန့်တာဝါတိုင်တပ် ဆင်ခြင်း	က	ဆက်သွယ်ရေး
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒန်းပိုင် လက်မှတ် အင်းမင်း နေ့စွဲ ၄.၁၀.၂၀၂၀

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု ပုံစံ (ပုံစံ ၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွာ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။

ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုမှစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီအမည် - **ခွန်ကျော်စွာ**

နေ့စွဲ - **၈. ၉. ၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားဖြင့်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/မှတ်စု - **၅၆-၀၈၀၆** နိမ့်ဆံ မဟာဗိုလ်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု - **တနင်္သာရီ**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားစွန့် ချိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
သောဇာတီ	ကျေးရွာအုပ်စု အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၅ x ၃ x ၅'	၅၆	ဦးကျော်စွာ <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၃,၆၀၀,၀၀၀			၃,၆၀၀,၀၀၀
ကျွဲဇာတီ	ဂါလင် (၄၀၀၀) ဆံ့ ၄၅၂၂ ကျွဲတောင်စား	၁၂ x ၁၁ x ၆'	၈၅	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၃,၂၀၀,၀၀၀			၃,၂၀၀,၀၀၀
ပန်ကျွဲဇာတီ	ကွက်တင်ကျွဲကျွဲ ကျွဲတောင်စား	၄၂၀ x ၈ x ၆'	၉၀	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၃,၄၀၀,၀၀၀			၃,၄၀၀,၀၀၀
ပုံစံ	အဆောက်အအုံ		၁၂၄	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၄,၀၀၀,၀၀၀			၄,၀၀၀,၀၀၀
ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီ	ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီ အဖွဲ့	၁၅ x ၁၁ x ၆'	၁၀၃	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၅,၄၀၀,၀၀၀			၅,၄၀၀,၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီတောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

U Nu Chan Kyi Kyi ၃.၉.၂၀၁၈

U Nu Chan Kyi Kyi ၈.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွာ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။

ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုမှစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီအမည် - **ခွန်ကျော်စွာ**

နေ့စွဲ - **၈. ၉. ၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားဖြင့်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/မှတ်စု - **၅၆-၀၈၀၆** နိမ့်ဆံ မဟာဗိုလ်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု - **တနင်္သာရီ**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားစွန့် ချိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ကျွဲဇာတီ	ကျွဲဇာတီ အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁၀၅ x ၁၂ x ၆'	၅၂	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၅,၂၀၀,၀၀၀			၅,၂၀၀,၀၀၀
ကျွဲဇာတီ	ကျွဲဇာတီ အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၂ x ၁၁ x ၆'	၅၂	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀၀၀
ပုံစံ	ဂါလင် (၄၀၀၀) ဆံ့ ၄၅၂၂ ကျွဲတောင်စား	၁၅ x ၁၁ x ၆'	၃၀၅	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၄,၀၀၀,၀၀၀			၄,၀၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ				

ကျေးရွာအုပ်စု စီတောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

U Nu Chan Kyi Kyi ၃.၉.၂၀၁၈

U Nu Chan Kyi Kyi ၈.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်ထက်ရောက်ရှိရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ယခင်ပင်။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒုန်း၊ ဗြိတိ ဇနောင်

နေ့စွဲ - ၈. ၉. ၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် - ဝှမ်းတောင်၊ ဗြိနယ် - မောက်၊ ဝေပယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကဒူး၊ ဇွဲ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဘုရားကုန်း	ဆိုင်ကုန်း	၂၁၁၈၆	၈၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀၀၀
ထိတ်မြေ	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ခွဲယူရန် (၅၀၀၀၀၀ကျပ်)	၃၄၀၀၆၀ (၁၅၂၁၆၆)	၁၁၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃,၅၀၀,၀၀၀			၃,၅၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး - ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် - လက်မှတ် ရက်စွဲ

Name: My My 2.9.18

Signature: 8.9.18

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်ထက်ရောက်ရှိရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ယခင်ပင်။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒုန်းကျေးရွာ၊ ဒုန်းကျေးရွာ၊ ဒုန်းကျေးရွာ

နေ့စွဲ ၂၄. ၁၀. ၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် - ဝှမ်း/တောင်၊ ဗြိနယ် - မောက်၊ ဝေပယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကဒူး၊ ဇွဲ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဒေါ်တမ	အိမ်အိမ် ၁၆	၂၀၀၀	၃၄၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၃၀၀,၀၀၀			၇,၃၀၀,၀၀၀
ရန်ကင်း	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ခွဲယူရန်	၂၂၀၀' ၈၈၀	၂၁၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀၀၀
နန်းပါတက်	အိမ်အိမ် ၁၂	၃၀' x ၂၀' x ၁၂'	၁၈၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀၀၀
ကယား ဘွား	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ခွဲယူရန်	၈၈၀	၄၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၁၀၀,၀၀၀			၄,၁၀၀,၀၀၀
ဖိုက်ရှားစေး	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ခွဲယူရန်	၂၀၀၀' ၈၈၀	၉၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၃၀၀,၀၀၀			၅,၃၀၀,၀၀၀

ရာထူး - ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် - ဒုန်းကျေးရွာ

လက်မှတ် - [Signature]

ရက်စွဲ ၂၄. ၁၀. ၁၉

၂၄. ၁၀. ၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည့် ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာပြည်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖော်ပြရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခွင်ကျေးရွာ၊ ခွင်ဖောင့်လော၊ နိုင်ငံမိကျောင်း

နေ့စွဲ 24.10.2019 တက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ (✓) တက်ဝန်း(၁) တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ဌာန/ဌာနခွဲ၊ ဌာနခွဲအမည်၊ ဌာနခွဲအမည်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကနဦးဖြင့်

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ခံချက်မူတည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ပင်မနယ်	ရေကူးတည်ဆောက်ခြင်း	15' x 6' x 2'	18	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	2,000,000			2,000,000
ကုန်းလုံ	ရွာအတွင်း အခြေခံ အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း	16' x 2' x 2' 1 400'	98	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4,400,000			4,400,000
ဟေ့လွယ်	အိမ်အိမ်ဆောက်ဆင်ခြင်း	1200'	39	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	3,500,000			3,500,000
ဆောင်ကျ	ရေပို့လှေလှယ်ခြင်း	1800'	57	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	2,200,000			2,200,000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျား လက်မှတ်  ရက်စွဲ 24.10.19

ဒေါ်လောမူ  24.10.19

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)


လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည့် ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာပြည်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖော်ပြရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)


ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခွင်ကျေးရွာ၊ ခွင်ဖောင့်လော၊ နိုင်ငံမိကျောင်း

နေ့စွဲ 24.10.2019 တက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ (✓) တက်ဝန်း(၁) တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ဌာန/ဌာနခွဲ၊ ဌာနခွဲအမည်၊ ဌာနခွဲအမည်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကနဦးဖြင့်

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ခံချက်မူတည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မင်းဖွာ	ရေကူးတည်ဆောက်ခြင်း	4000 ဂါလံ	191	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	3,900,000			3,900,000
မိုးတိုင်	မိုးရေစုတ် (ရေကူးတည်ဆောက်ခြင်း)	8800'	599	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	11,900,000			11,900,000
ပန်းမင်	ရေကူးတည်ဆောက်ခြင်း	4000 ဂါလံ 9000	511	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4,500,000			4,500,000
နားမိုး	အိမ်အိမ်ဆောက်ဆင်ခြင်း	50' x 24' x 12'	783	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	9,800,000			9,800,000
ရှေးဟောင်း	အိမ်အိမ်ဆောက်ဆင်ခြင်း	400'	48	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	2,500,000			2,500,000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျား လက်မှတ်  ရက်စွဲ 24.10.19

ဒေါ်လောမူ  24.10.19

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာ၏ထောက်ပံ့ကုန်ပစ္စည်း လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များထံသို့ တင်ပြရန် တောင်းဆိုရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခွင်ကျော်စွာ၊ ခွင်ကျော်မေ၊ ခွင်သုဇာ

နေ့စွဲ ၅.11.2020 ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ကြီး(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ၅၂-ကော့ | မြို့နယ် ခမာရမယ် ကျေးရွာအုပ်စု က.ခွ.ကြီး

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ပံ့ကုန်ပစ္စည်း	အတိုင်းအတာ	မိန့်နန်း တိုက်ရိုက် အကျုံးမကုန် ခြံပိုများ	အထိပြုစင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
မိမိကလေး	ခန့်မဆောင် ကျပ်ဆောင်ခြင်း	30x20x12'	102	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,800,000			၅,800,000
ဘုမ္မာ	ခွာတွင် ဆီဖြင့် လယ်ခင်းခြင်း	17x0x10x6'	93	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	6,000,000			6,000,000
လျှပ်ကူး	ခန့်မဆောင် ကျပ်ဆောင်ခြင်း	30x20x12'	58	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	6,500,000			6,500,000
ပန်မန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကျပ်ဆောင်ခြင်း	13x10x5'	23	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	5,000,000			5,000,000
ကျေးရွာ	အိမ်အဖွဲ့အစည်း ညွှန်ကြားခြင်း	15 နေရာ 10x8x6'	112	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	9,300,000			9,300,000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် အမည်: ဒေါ်မေမေ လက်မှတ်: [Signature] ရက်စွဲ: ၅.11.2020

ခွင်ကျော်စွာ အမည်: ဒေါ်မေမေ လက်မှတ်: [Signature] ရက်စွဲ: ၅.11.2020

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာ၏ထောက်ပံ့ကုန်ပစ္စည်း လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များထံသို့ တင်ပြရန် တောင်းဆိုရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခွင်ကျော်စွာ၊ ခွင်ကျော်မေ၊ ခွင်သုဇာ

နေ့စွဲ ၅.11.2020 ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ကြီး(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ၅၂-ကော့ | မြို့နယ် ခမာရမယ် ကျေးရွာအုပ်စု က.ခွ.ကြီး

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ပံ့ကုန်ပစ္စည်း	အတိုင်းအတာ	မိန့်နန်း တိုက်ရိုက် အကျုံးမကုန် ခြံပိုများ	အထိပြုစင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ဒုမ္မာ	ခန့်မဆောင် ကျပ်ဆောင်ခြင်း	30x20x12'	315	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	6,800,000			6,800,000
ပန်မန်း	ခန့်မဆောင် ကျပ်ဆောင်ခြင်း	30x26x12'	120	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7,200,000			7,200,000
ပန်ကျိုင်း	ခွာတွင် ကျွဲကျွဲ လယ်ခင်းခြင်း	50x45x10x6'	138	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	5,400,000			5,400,000
ကျွဲခွံ	အိမ်အဖွဲ့အစည်း (မီးကြိုယွန်း ဖြင့်) ဖြင့်	7550'	85	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	6,000,000			6,000,000
ရွှေမောင်ရွှေမောင်	ခန့်မဆောင် ကျပ်ဆောင်ခြင်း	30x20x12'	118	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	8,800,000			8,800,000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် အမည်: ဒေါ်မေမေ လက်မှတ်: [Signature] ရက်စွဲ: ၅.11.2020

ခွင်ကျော်စွာ အမည်: ဒေါ်မေမေ လက်မှတ်: [Signature] ရက်စွဲ: ၅.11.2020

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုခွဲရွေးချယ်ရေးစီမံမှုကော်မတီတွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF ၄ ကျေးရွာတစ်ရွာမျှ၏စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့အညွှန်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခွန်ကျော်စွာ၊ ခွန်ကျော်ဇေ၊ ဦးသူရဇော်

နေ့စွဲ ၅.11.2020 စက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅.၁.ကော့ မြို့နယ် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကလေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုကြမ်းပြင်ပုံစံ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ခြင်း အမည်/အဖွဲ့	
အကော့	ဖိလိုင်နပ်ရှယ် ဇွဲ	၇၅ ဖိုင့်	၅၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	3,010,000			3,010,000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

စုစုပေါင်း ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခေါ်ဇော် လက်မှတ် ဇော်ဇော် ရက်စွဲ ၅.11.2020

စုစုပေါင်း ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော် လက်မှတ် ဦးကျော် ရက်စွဲ ၅.11.2020

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၂၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၁ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီအချိန် မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ကဒူးကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ မွေတော်ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း(တတိယ နှစ်စက်ဝန်း) အတွက် ပ/ဒု အကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (၁/၂၀၂၀)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ (၈)ဦးနှင့် ကျေးရွာသူ/သား (၅)ဦးတက်ရောက်ပြီး မောက်မယ်မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ အောက်ပါဝန်ထမ်း (၂)ဦးမှ တက်ရောက်ကြသည်။

- (က) ဦးငြိမ်းကျော်အောင် TF မောက်မယ် CDD
- (ခ) မောင်စိုးသူရအောင် CF မောက်မယ် CDD

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်) စက်ဝန်းအတွက် စီမံကိန်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန် မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကျေးရွာမှလိုအပ်သောလုပ်ငန်းခွဲများဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ပုကော်မတီများ ပြန်လည်ရွေးချယ်စိစစ်ရန် ရည်ရွယ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်

၃။ ရှေးဦးစွာ မောက်မယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး၏တာဝန်ကျဝန်ထမ်း (၂) ဦးမှ အသီးသီးအမည်နှင့် ရာထူးများမိတ်ဆက်ကြပြီး တာဝန်ကျ ဦးငြိမ်းကျော်အောင်မှ အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်စီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားပါသည်။

၄။ ဆက်လက်၍ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဦးငြိမ်းကျော်အောင်နှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောင်စိုးသူရအောင်တို့မှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ အကာ အကွယ်များ၊ ကျင့်ဝတ်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ အသီးသီးရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားကြပါသည်။

၅။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကော်မတီဝင်၊ ရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်စုခွဲကာ PRA Tools များအားဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြပါသည်။ ရရှိလာသောဆွေးနွေးချက်များအား PRA Tools တစ်ခုချင်းအလိုက် အုပ်စုအတွင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးချင်းစီမှ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး PRA Tools များအားလုံး၏ ဆွေးနွေးချက်များအား လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဦးငြိမ်းကျော်အောင်မှ အနှစ်ချုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၆။ ဆက်လက်၍ ကျား၊မ အုပ်စုခွဲကာ အခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ဆောင်ရွက်လို သောလုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးပြီး ကျား၊မရွေးချယ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းများပေါင်းဆည်းကာ အကျုံးဝင်သည့် လုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်သည့်လုပ်ငန်းများအား ရှင်းလင်းပြောဆိုပြီးဦးစားပေးအ ဆင့်သတ်မှတ်ရွေး ချယ်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ထို့နောက် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအားပြန်လည်စိစစ်အတည်ပြုခဲ့သော လုပ်ငန်းများပေါင်းဆည်းကာ အကျုံးဝင်သည့်လုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်သည့်လုပ်ငန်းများအား ရှင်းလင်းပြောဆိုပြီး ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

၈။ ထို့နောက် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအားပြန်လည်စိစစ်အတည်ပြုပြီး ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်း၍ ကျင့်ဝတ်များလိုက်နာရန်သဘောတူညီကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးစေခဲ့သည်။

၉။ အစည်းအဝေးမှ အောက်ပါတို့ကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(က) ရွေးချယ်ရရှိလာသောလုပ်ငန်းခွဲများအား ဦးစားပေးအလိုက် သတ်မှတ်ပုံစံများတွင်ဖြည့်သွင်းရန်။

(ခ) ကျေးရွာအချက်အလက်များအား သတ်မှတ်ပုံစံများတွင် ဖြည့်သွင်းရန်။

(ဂ) ကော်မတီဝင်များ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် ကျင့်ဝတ်များလိုက်နာရန်သဘောတူညီကြောင်း ဖြည့်စုံစွာ လက်မှတ်ရေးထိုးရန်။

၁၀။ အစည်းအဝေးကို ညနေ(၅)နာရီအချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

(မောင်စိုးသူရအောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

စာအမှတ်၊ ၀၀၁ / CDD/ (3) /4 (ကဒက / မတ)

ရက်စွဲ ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၁)ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

အစည်းအဝေးသက်ရောက်သူများ

မိတ္တူကို

အုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ကဒူးကြီးအုပ်စု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး၊ မောက်မယ်မြို့ / လက်ခံ

အစည်းအဝေးတွင်ရွေးကောက်တင်မြောက်ထားသည့်ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့ဝင်များစာရင်း			
စဉ်	ဆပ်ကော်မတီ	အမည်	ရာထူး
၁။	ကျေးရွာစီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစိုင်းဝိဆိုယ	ဥက္ကဋ္ဌ
		နန်းဗျိုင်း	
၂။	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဦးစိုင်းလှစိန်	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
		နန်းဆိုင်အောင်	အဖွဲ့ဝင်
၃။	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	စိုင်းတေယ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
		မယ်နု	အဖွဲ့ဝင်
၄။	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	မယ်အိမ်	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
		စိုင်းပြား	အဖွဲ့ဝင်
၅။	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	စိုင်းလုံးအုံ	တာဝန်ခံ
		နန်းခမ်းဖန်	
၆။	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	နန်းနွန်း	တာဝန်ခံ
၇။	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	နန်းဝိ	အဖွဲ့ဝင်
		လုံးတိ	
မွေတော်ဈေးတန်းကျေးရွာ			

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း - မွေတော်ကျေးရွာ၊ ကဒူး (ဦး) နယ်၊ မွေတော်

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေးအစဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			မှန်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ရွာနယ်	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေပို/ရေ/ဇီဝလင်/ရေ)	၀	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အဆောက်အအုံ			✓	၂၀၂၀	၂၀၂၀ မောက်မယ်	
	၂	ရေပိုအတွက် အဆောက်အအုံ			✓			
	၃	ရေပိုအတွက် အဆောက်အအုံ			✓			
	၄	ရေပိုအတွက် အဆောက်အအုံ			✓			
	၅	ရေပိုအတွက် အဆောက်အအုံ			✓			
လူမှုဝန်ထမ်းများ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ခဏ္ဍာန်အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်ခဏ္ဍာန် အဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ဖွယ်ရှိခြင်းဖြင့် ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ခွန်မောင်ကျော့ ရက်စွဲ- ၂-၁၂-၂၀၁၉ VDP ရက်စွဲ- ၂၁-၉-၂၀၁၉ အုပ်စု-
ကဒူးကြီး ရွာ- မွေတော်

မြို့နယ်- မောက်မယ်

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- pc 8 ၏ Data အရမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အ
အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်
ထက်ကျော်လျှင်ကျပန်းနုမှုနာရွေးပေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
 - ✓ မာတိကာ
 - ✓ ကျေးရွာအခြေ Data
 - ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
 - ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲများ
 - ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
 - ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာ
များစာ ရင်း(အခြေခံအဆောက်အဦးအသက်မွေးမှုပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)
နောက်ဆက်တွဲများ-
 - ✓ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်။ ဥပ
ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံစံ.....
 - ✓ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
 - ✓ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
 - ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်
- (၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။
- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား) က- ၁၂၊ မ- ၁၃ ၊ ပေါင်း - ၂၅
 - လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း - တစ်ရက်
 - PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက် flipchart . Colour Paper ,Maker
pen,Tape,Scissors
 - ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တု
တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း

✓ ကောင်း

• ညံ့

○ လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားလား။

✓ ရှိ

• မရှိ

○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၉

PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု
အရေအတွက်) က+မ - ၇၊ က - ၁၊ မ - ၁