

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
အမ်းမြို့နယ်



### လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



### ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သာစည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မပုမ်း(ချင်း)ကျေးရွာ

၂၀၁၈ ခုနှစ်

အမ်းမြို့

## မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၄
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၅
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၆
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၇
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)	၉
ဇယား။	
၆။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ	၁၁
၇။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၁၂
၈။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ	၁၃
၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံသုံးသပ်ချက်	၁၄
၁၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယား	၁၅
၁၁။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၆
၁၂။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယား	၁၇
၁၃။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၈
၁၄။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား	၁၉
၁၅။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၀
၁၆။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယား	၂၁
၁၇။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၂
၁၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၃
၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၄

၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၄
၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၄၂
၂၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၉
၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၃





၃။ သာစည်အုပ်စုရှိကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	သာစည်	တာဖျား
		သာစည်
		သရွဲ(ချင်း)
		သရွဲ(ရခိုင်)
		မဝမ်း(ချင်း)
		မဝမ်း(ရခိုင်)
		ငစနဲကုန်း

## ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

### (၁) ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

မပုမ်း (ချင်း)ကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၂၀၀)ကတည်းက တည်ရှိခဲ့သော ရွာဖြစ်ပါသည်။ ပထမရွာတည်စတွင် အိမ်ခြေအနည်းငယ်သာတည်ရှိခဲ့ပြီး တောင်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မပုမ်းချောင်းကိုအစွဲပြု၍ မပုမ်းရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါတွင် မပုမ်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်ကြသော ရွာသူ၊ ရွာသားများသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်နေကြသည်။ ဥယျာဉ်ခြံမြေ၊ မွေးမြူရေးများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် အိမ်ခြေ (၁၀၀) ကျော်ရှိပါသည်။ တပ်တောင်-ရှူးကားလမ်းဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အစိုးရမူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ စုန်းတူ (ချင်း)လူမျိုးများအများစု နေထိုင်ကြပါသည်။

(၃) လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

(၄) ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၃	၂	၁	၃

(၅) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ဝက်	ဈေးဆိုင်ရောင်းခြင်း	ကျပန်း
သီဟိုဠ်	နွား	တံငါလုပ်ငန်း	
သရက်	ကြက်	လယ်လုပ်ငန်း၊ နှစ်ရှည်စိုက်ခြင်း	

(၆) ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	လယ်	ကိုင်း	တောင် ယာ	စား ကျက် မြေ	နှစ်ရှည် စိုက် ခင်း	သဲ/ ကျောက် ရရှိမှု	ရေ တွင်း/ ရေ ကန်	စက်ရေ တွင်း/ စိမ့် စမ်း ရေ သွယ်	ချောင် ရေး သော ကန်သုံး မှု
အရေအတွက်	၇၀	၃၀	၇	၅	၂၀	မရှိ	၃	မရှိ	မရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော် လာဂျီ	ဆိုင် ကယ်	စက် လှေ	စပါး ကြိတ် စက်	ဈေး ဆိုင်	မီး စက်		
အရေအတွက်	မရှိ	၃	၂၀	၃	၂	၁၂	၂		

(၇) ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင် စက်	လယ် ထွန် စက်	ကျွဲ	နွား	ကြက်	ဝက်	ဆိတ်	လုပ် သား	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား
အရေအတွက်	၂	၁	၃၀	၅၀	၂၀၀	၅၀	၂၀	၁၀၀	၁၅

(၈) ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးရုံ/ ဆေးခန်း	အ.မ.က/ အ.လ.က/ အ.ထ.က	ဈေး	မြေတူး စက်	လမ်းကြိုတ် စက်	မြေသယ် ကား	ကွန်ကရစ် ဖျော်စက်
အရေအတွက်	မရှိ	အ.လ.က	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ




၅။ လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ ( Social Map / Resource Map)	၂၇.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၃၅	၃၈	၇၃	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊ လယ်မြေ၊ စိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပြုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် ( Seasonal Calender)	၂၇.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၃၅	၃၈	၇၃	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲ တော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေရရှိမှုအခြေအနေများကို ကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၇.၁၀.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၇	၃၂	၆၉	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၇.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၃၅	၃၈	၇၃	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ( Wealth Ranking)	၂၇.၁၀.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၃၅	၃၈	၇၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြားငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့်

							ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့် သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစား ခဲ့ကြသည်။
၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၇.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၅	၃၈	၇၃	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်း၊ တန်းတူ အခွင့် အရေး၊ ပညာ သင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များတစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ



## ၇။ သာစည်အုပ်စု၊ မပုမ်း(ချင်း)ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်

တည်နေရာ။	လောင်ဂျီတွဒ် ၉၃.၈၅	လင်္ဂတီတွဒ်- ၁၉.၇၀
----------	--------------------	--------------------

မပုမ်း(ချင်း)ကျေးရွာသည် တပ်တောင်မှ ဒုက္ခိယအထိ ဖောက်ထားသော ကျောက်ချောလမ်းဘေးတွင် တည်ရှိသောကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျောက်ချောလမ်း၏ မြောက်ဘက်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်း ရှိပါသည်။ ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် တောင်ကျချောင်းများရှိပြီး မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းအခက်အခဲများ ရှိနိုင်ပါသည်။ မြေပဲခင်း၊ ကြံခင်းများရှိပြီး သီဟိုဠ်နှင့် စပါးများကိုလည်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ သီဟိုဠ်ခင်းများ စိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်ပြီး အချို့သောမိသားစုများမှာ ရွှေပြောင်းတောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် ဝမ်းစာစပါးကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

အဖြစ်များသောရောဂါ	အဖျားရောဂါ
အိမ်သာသုံးစွဲမှု၊ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲမှု	မရှိ
ကြုံတွေ့ရသော သဘာဝသေးအန္တရာယ်	ရေဘေး၊ မုန်တိုင်း
စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊	စာသင်ကျောင်းရှိ၊ ဆေးပေးခန်းမရှိ
ကျောင်းသားအရေအတွက်	(၈၇)ဦး
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် -	(၄)ဦး
ကျေးရွာတွင်အဓိကကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲ -	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း၍ သွားလာရခက်ခဲ

၈။ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီအလိုက်ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေပြ ပြက္ခဒိန် ရေးဆွဲခြင်း

နေ့စွဲ ၂၅.၁၀.၂၀၁၃

ကျေးရွာအမည် - မာမာ (၁၅၆)

အကြောင်းအရာ	တပေါင်း	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	မိဆို့	မိခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ
ပိုးများသောလ												
မကြိမ် မှန်တိုင်း	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
ရာသီဥတုအမျိုးအစား	အပူပြင်း	အပူပြင်း	—	—	အပူပြင်း	—	—	အပူပြင်း	—	—	—	အပူပြင်း
အလုပ်များသောလ	ကောက်	သစ်	သစ်	စောင့်	စောင့်	ကောက်	သစ်	သစ်	သစ်	သစ်	စောင့်	စောင့်
ဝင်ငွေကောင်းသောလ (လယ် ခြံ)	သစ်	စောင့်	စောင့်	စောင့်	နုနု	နုနု	နုနု	သစ်	စောင့်	စောင့်	စောင့်	စောင့်
ဝင်ငွေကောင်းသောလ (လက်လုပ်လက်စား)	ကောက်	စောင့်	သစ်	သစ်	စောင့်	စောင့်	စောင့်	သစ်	သစ်	ကောက်	စောင့်	စောင့်
သောက်သုံးစေရန်	နုနု	နုနု	နုနု	သစ်	စောင့်	စောင့်	ကောက်	ကောက်	စောင့်	သစ်	သစ်	သစ်
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု	—	—	ရှိ	ရှိ	—	—	ရှိ	ရှိ	—	—	—	—

၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

မပုမ်း(ချင်း)ကျေးရွာရှိ ရွာသူ၊ ရွာသားများသည် တန်ခူးလတွင် တောင်ယာများကိုခုတ်ပြီး မီးရှို့ကြသည်။ အပူချိန်အပြင်းဆုံးသော လဖြစ်သည်။ ပွဲတော်များအနေဖြင့် သင်္ကြန်ပွဲတော်နှင့် ဧည့်ခံပွဲများ ရှိပါသည်။ သီဟိုဠ်စေ့ရောင်းရသော ကာလဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေကောင်းသော ကာလလည်းဖြစ်ပါသည်။ နွေရာသီဖြစ်၍ ရေရရှိမှု နည်းပါးသည်။ ဝမ်းရောဂါများ ဖြစ်တတ်သည်။

ကဆုန်လသည် အပူချိန်ပြင်းသည့် ကာလဖြစ်သည့်အလျောက် ဝမ်းရောဂါများဖြစ်တတ်သည်။ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော် ကျင်းပပါသည်။ စပါးများရောင်းချရသော အချိန်ဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေကောင်းသော လလည်း ဖြစ်ပါသည်။ နယုန်၊ ဝါဆိုလတွင် မုန်တိုင်းများတိုက်ခတ်ပြီး ရေကြီးမှုများလည်း ဖြစ်တတ်သည်။ နယုန်လတွင် လယ်စိုက်ရန် ပြင်ဆင်ကြပြီး ဝါဆိုလတွင် ကောက်စိုက်မှုများ စတင်ကြသည်။ ရေလုံလောက်စွာ ရရှိပါသည်။ မိုးရာသီဖြစ်၍ ငှက်ဖျားရောဂါများ ဖြစ်ပွားတတ်သည်။

သီတင်းကျွတ်နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် မီးထွန်းပွဲတော်နှင့် အခြားပွဲတော်များ ရှိပါသည်။ စပါးစတင် ရိတ်သိမ်းချိန်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေမကောင်းသော လများလည်းဖြစ်သည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ရေလုံလောက်စွာရရှိသည်။ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများသည် နှင်းမြူများကျသော ကာလဖြစ်ပါသည်။ မင်္ဂလာ ဧည့်ခံပွဲများရှိသော ကာလလည်းဖြစ်ပါသည်။ သခွားသီရောင်း၊ ပြောင်းစိုက်ပျိုးသော ကာလလည်းဖြစ်၍ ဝင်ငွေကောင်းသော ကာလလည်းဖြစ်ပါသည်။ တပို့တွဲလသည် စပါးများရောင်းရသော အချိန်ဖြစ်၍ ဝင်ငွေ ကောင်းသောကာလလည်း ဖြစ်ပါသည်။

၁၀။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယား

မထောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - မဏ္ဍိုင် (၃၅၆)

ရက်စွဲ : ၂၀.၁၀.၂၀၁၁

အမျိုးအမည်	အရွယ်အစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	ရက်စွဲ	ဦးစားပေးဆင့်
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု						၂	၁
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု						၁	၂
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု						၀	၃

**၁၁။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယားသုံးသပ်ချက်**

မပုမ်း(ချင်း)ကျေးရွာရှိ ရွာသူ၊ ရွာသားများ၏ ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို အခြေခံကာ ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးရာတွင် အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့ခွဲပြီး ၎င်းတို့ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များကို စာရင်းပြုစုကာ မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သည့်လုပ်ငန်း အမျိုးအစားဖြင့် ထိုအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သူကတာဝန်ယူ ဖြေရှင်းမည် စသည်ဖြင့် စဉ်းစားအဖြေထုတ်ကာ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ဦးစားပေး အစီအစဉ် အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ရွာသူ၊ ရွာသားများကြားတွင် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

မပုမ်း(ချင်း)ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမှာ ကျောင်းခြံစည်းရိုး ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့လုံးမှ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဖြစ်ပါသည်။




၁၂။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြယေား

မဉ္ဇူ (ချစ်) ခွာ

Date, ၂၇.၁၀.၂၀၁၇

အဖွဲ့ပုံစံ ချိတ်ဆက်မှုပြ ယ



၁၃။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြုဖွဲ့ရေးသုံးသပ်ချက်

မပုမ်း(ချင်း)ကျေးရွာအတွင်းရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ ရာအိမ်မှူးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့များ ရှိကြပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ယခင်က ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များက ဦးဆောင်ပြီး မြို့နယ်အဆင့်နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ လုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်။

ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့များကလည်း ကျောင်း၏ ပညာရေး စုံညီပွဲတော်များနှင့် အခြားသော ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိကြသည်။

၁၄။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

ကျေးရွာအမည် - မဒွမ်း (၂)ရွာ၊ ၂၅၀

ရက်စွဲ - ၂၇.၁၀.၂၀၁၇

စံနှုန်းသတ်မှတ်များ	ချမ်းသာပြည့်စုံ	အလယ်အလတ်	ခွမ်းပါး	မသန်စွမ်း
ဦးရေ	၁၅	၄၅	၅၀	၅
အိမ်အခြေအနေ	အုပ်စု၊ များစေရန်	စုစုပေါင်း	စုစုပေါင်း	စုစုပေါင်း
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	၁၀ - ၈၀	၄ - ၈၀	၆၅	၆၅
ကုန်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	၅၂၀ - ၈၀၀	၅၅ / ၈၀၀	၆၅	၆၅
အိတ်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	လျှောက်၊ အိတ်စသည်	အိတ်စသည်	၆၅	၆၅
အိတ်ပိုင်လည်စန့်မှန်းဝင်ငွေ(ပျမ်းမျှ)	၃၅ - ၁၅၀	၂၀ - ၁၅၀	၅၀ - ၁၅၀	၆၅
ဝမ်းဗာန်လုံခြုံရေးအခြေအနေ	ရှိပါသည်	၆၅	၆၅	၆၅
အခြားပိုင်ဆိုင်မှု	-	-	-	-

ဆွေးနွေးသူ ။ ။ ၅၀၀ ကျော် အဖွဲ့  
 နေရာ ။ ။ ၁၇၅ ကျော် ရှိကြောင်း

**၁၅။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်**

မပုမ်း(ချင်း)ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာပြည့်စုံသော အိမ်ထောင်စု (၁၅)စုရှိပြီး၊ အလယ်အလတ်တန်းစား မိသားစု (၄၅)စု၊ မပြေလည်မိသားစု (၇၀)စု၊မသန်စွမ်း(၅)စုရှိပါသည်။



ချမ်းသာပြည့်စုံအိမ်ထောင်စုသည် ပျဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုးအိမ်များ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ဥယျာဉ်နှင့်တောင်ယာ (၁၀)ဧက ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ တစ်နှစ်စာ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ (၃၅)သိန်း ခန့်ရှိပါသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စားသုံးရန် ဖူလုံမှုရှိပါသည်။ ပိုလှုံကြသည်။

အလယ်အလတ်တန်းစား အိမ်ထောင်စုများမှာ ပျဉ်ကာ၊ ဓနိမိုးအိမ်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး လယ်ယာခြံမြေ (၄) ဧကနှင့် ကျွဲ၊ နွားများ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စားသုံးရန် ဖူလုံမှုရှိပါသည်။ မပိုလှုံပေ။


နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုများမှာ ဝါးကာ၊ ဓနိမိုးအိမ်ဖြင့် နေထိုင်ပြီး ဥယျာဉ်၊ တောင်ယာလယ်မြေ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက် စသည်တို့ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ တစ်လခန့်လောက်သာ ဝင်ငွေကောင်းသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ ကျပ်(၅)သိန်းခန့်ရှိပါသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ ဖူလုံမှုမရှိပေ။ ကျပန်းအလုပ်ကို အဓိကထားပြီး လုပ်ကိုင်ကြရသည်။

မပုမ်း(ချင်း)ကျေးရွာရှိ လူအများစုမှာ လူလတ်တန်းစားများသာ ဖြစ်ပါသည်။ ငွေကြေးချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု နည်းပါးပါသည်။

၁၆။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်

ကျား =   
 မ = 

ကျား/ မ ရေးရာပင့်ကူအိမ်သုံးဝယ်ချက်



ကျား/မရေးရာပင့်ကူအိမ် - မြေပွား (၅၀)

နေ့စွဲ ၂၇.၁၀.၂၀၀၇

### ၁၇။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျား/မရေးရာပင့်ကူအိမ်ဇယားအရ မပုမ်း(ချင်း)ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်မှု၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု၊ လက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုစသည့် အချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာ သုံးသပ်ကြည့်ရာတွင် ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် သာလွန်သော်လည်း ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများလောက် အခွင့်အရေး ပြည့်ပြည့်ဝဝ မရနိုင်သေးကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၁၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)စတုတ္ထနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရုပ်ခွဲ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး ပုန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ မြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး စစ်စောစော	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစောစောစော
ပြည်နယ်တိုင်းစာအုပ်ကြီး ၇၃၆	မြို့နယ် - ၁၇၆	ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၁၀၀၀
		ကျေးရွာ - ၆၅၄ (၁၂၅၀)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၂၃	၁၃၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၃၀
လူမျိုးစု (၂) - ၁၆	၅	ဘာသာ (၂) - ၂၃	၅
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၄	၇	၈
ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -	၂၆၃	၂၃၅
လူမျိုးစု (၂) -		
လူမျိုးစု (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၀	၁၅



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပြိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဖိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဖြိုးခဲ့ပါသည်/မဖြိုးခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူပုဂံမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူပုဂံမှ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 1.000 / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်မူပုဂံမှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၈:၃၀ ဇွန် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၈:၃၅ ဇွန် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

၁) ပတ်ဝန်းကျင်ရိုင်းရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပျက်စီးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

၂) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 ဥပမာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

၁) -----  
 ၂) -----

(ဇ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဦးခင်မောင်စော

လက်မှတ် နေ့စွဲ - ၂၀၂၀.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဦးစောကင်စော

လက်မှတ် နေ့စွဲ - ၂၀၂၀.၁၀.၂၀၁၇



(၁) ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း စစ်ဆေးရမည်။

	(၁) ဝန်ထမ်းများ		(၂) ကျွန်ုပ်တို့			(၃) လက်ထပ်သူများ		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာများတွင်		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာများတွင်		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာများတွင်
ပုဂံမြို့နယ်တွင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထပ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အောက်မြို့နယ်တွင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပုဂံမြို့	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အောက်မြို့နယ်တွင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြားအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံမြို့နယ်တွင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြားအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရွာထဲတွင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရွာထဲတွင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရွာထဲတွင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
စုစုပေါင်း			စုစုပေါင်း	၆၅၅		စုစုပေါင်း		

(၁) ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးရမည်။

ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးရမည်။

(၂) ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးရမည်။

(၃) ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးရမည်။

(၄) ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးရမည်။

(၅) ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးရမည်။

ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးရမည်။

ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးရမည်။



(၁) ကျွမ်းကျင်သူများဆိုင်လမ်း ၊ ကော့ရှာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာအုပ်စာရင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး			(၃) ဖက်ဒရယ်အဖွဲ့		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုဂံလမ်းခြံလှေအသွယ်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆောက်လုပ်ခြံခြံဆရာအသွယ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဆောက်ကျွမ်းကျင်ရေးများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်ချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆောက်လုပ်ခြံခြံဆရာအသွယ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်ရေးများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှဲစစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မြေမြှုပ်ဆရာအသွယ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အင်အားစုများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မြို့ပြအဖွဲ့အစည်းများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်မှုဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
စာရင်း			စာရင်း	၆၂၅		စာရင်း		

(၁၁) ကော့ရှာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကော့ရှာတွင်ရွာသည် ၎င်းစီကော့ရှာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဆောက်လုပ်ပြီးရှိသေးသလား)

ကော့ရှာကြမ်းလမ်း      ကဏ္ဍဆရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကော့ရှာခင်းလမ်း      မြေညာလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(၁၂) ကော့ရှာသို့ ခြံစိုက်ပျက်စီးမှုများ  
 (၁) လူထုလက်ပြုစိုက်ပျက်စီးမှုများကို ဤကော့ရှာတွင် ကော့ရှာသို့ ခြံစိုက်ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသလား?      ဖြစ်ပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ

(၂) ခြံစိုက်ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသော်လည်း နေထိုင်ရာတွင် ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသလား?      နှစ် \_\_\_\_\_ / မသိပါ  
 (၃) ဤခြံစိုက်ပျက်စီးမှုများကို ခြံစိုက်ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသလား?      မြေမြှုပ်သည် / မမြေမြှုပ်ပါ / မသိပါ

(၁၃) မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း  
 (၁) ဤကော့ရှာတွင် ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသလား?      ဖြစ်ပါသည် / မသိပါ

(၂) ဤကော့ရှာတွင် ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသော်လည်း ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသလား?      ဖြစ်ပါသည် / မဖြစ်ပါ / မသိပါ  
 မြေမြှုပ်ဆရာအသွယ်      မြေမြှုပ်ဆရာအသွယ်      မြေမြှုပ်ဆရာအသွယ်      မြေမြှုပ်ဆရာအသွယ်  
 မြေမြှုပ်ဆရာအသွယ်      မြေမြှုပ်ဆရာအသွယ်      မြေမြှုပ်ဆရာအသွယ်      မြေမြှုပ်ဆရာအသွယ်

(၁၄) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆန္ဒထုတ်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ  
 ဤကော့ရှာတွင် မြေမြှုပ်ဆရာအသွယ်၊ ဆောက်လုပ်ခြံခြံဆရာအသွယ်၊ ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသလား  
 ဖြစ်ပါသည်      မဖြစ်ပါသည်      မြေမြှုပ်ဆရာအသွယ်      မြေမြှုပ်ဆရာအသွယ်      မြေမြှုပ်ဆရာအသွယ်      မြေမြှုပ်ဆရာအသွယ်

(၁၅) ကော့ရှာတွင် ခြံစိုက်ပျက်စီးမှုများ အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုလက်ပြုစိုက်ပျက်စီးမှုများကို ဤကော့ရှာတွင် ကော့ရှာသို့ ခြံစိုက်ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသလား အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခြံစိုက်ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသလား

ကော့ရှာမိမိအဖွဲ့အစည်း      လူထုလက်ပြုစိုက်ပျက်စီးမှုများ  
 အဖွဲ့အစည်း      အဖွဲ့အစည်း  
 လက်မှတ်      လက်မှတ်

ပထမနှစ် PC (1)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ဝေါင်းစည်းများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စီမံတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခင်ဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဇော်ကျော်စွာ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်၊ ဗြူ၊နယ် - ၈၁၈၇	ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၁၈၈	ကျေးရွာ - ၈၄၆ (၂၅၆)

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၂၅၆	127	ဘာသာ (၁) - ၇၆	127
လူမျိုးစု (၂) - ၂၅၆	7	ဘာသာ (၂) - ၂၅၆	7
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုစော		ဘာသာစော	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စင်စေ့			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ၂၅၆	259	237
လူမျိုးစု (၂) -		
လူမျိုးစု (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	125	9

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>

ပုလဲတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	စရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လှည့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
စက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ခွဲဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဦး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဘ်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြု၊ နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၀၉ : ၁၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၀၉ : ၁၅ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/



အခြား -----

၁) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- အ.ဖ.ခ.ပ.၆၁.၆၄.၆၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပညာပြုစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဦးခင်စိန်

လက်မှတ်  နေ့. ၂၃.၂.၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဇော်မင်းစိန်

လက်မှတ်  နေ့. ၂၅.၂.၂၀၁၅

၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)စတုတ္ထနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ခွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဆင်းရဲမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။			
ဆင်းရဲမှု/လမ်းညွှန် အမည်			
၀န.ခွဲ - ၂၇.၂၀.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ် - ဘုမား	ကျေးရွာအုပ်စု - ၂၀၇၀၄၆	ကျေးရွာ - ၄၃၈/၂၂၆

စီမံကိန်းအစီအစဉ်အမည်များ	၀န.ခွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ၀န.	ပြီးဆုံးသည့်၀န.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၁၀.၂၀၁၇	၂၇.၁၀.၂၀၁၇	၃၅	၃၈	၆၃	၇၃   ၁၂
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံခွက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၂၀၁၇	၂၈.၁၀.၂၀၁၇	၃၇	၃၂	၆၉	၆၉   ၁၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံခွက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၁၁.၂၀၁၇	၁.၁၁.၂၀၁၇	၁၄	၈	၂၂	၆/၁၆   ၁၅/၇၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁.၁၂.၁၇	၁.၁၂.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃.၁၂.၂၀၁၇	၃.၁၂.၁၇	၈	၅	၁၅	၁၅   ၃၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံခွက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၃.၂၀၁၇	၂၂.၃.၂၀၁၈	၁၁	၉	၂၀	၂၀   ၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၃.၂၀၁၈	၂၃.၃.၂၀၁၈	၇	၆	၁၃	၂၃	၂၅၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၃.၂၀၁၈	၂၃.၃.၂၀၁၈	၇	၆	၁၃	၂၃	၂၅၈
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၃.၂၀၁၈	၂၂.၃.၂၀၁၈	၁၁	၉	၂၀	၂၀	၂၅၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၅.၆.၂၀၁၈	၅.၆.၂၀၁၈	၅	၅	၁၂	၁၂	၂၅၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၅.၆.၂၀၁၈	၂၅.၆.၂၀၁၈	၆	၅	၁၁	၁၁	၂၅၈
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

താലൂക്ക് PC (2)

No. 21/2019

പട്ടണമുക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്

പട്ടണമുക്ക്

2019

പട്ടണമുക്ക്	പട്ടണമുക്ക്					
	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1. പട്ടണമുക്ക്	2019	2019	2019	2019	2019	2019
2. പട്ടണമുക്ക്	2019	2019	2019	2019	2019	2019
3. പട്ടണമുക്ക്	2019	2019	2019	2019	2019	2019
4. പട്ടണമുക്ക്			2019	2019	2019	2019
5. പട്ടണമുക്ക്						
6. പട്ടണമുക്ക്						
7. പട്ടണമുക്ക്						
8. പട്ടണമുക്ക്	2019	2019	2019	2019	2019	2019
9. പട്ടണമുക്ക്						
10. പട്ടണമുക്ക്						

၆. အလုပ်အကိုင်မှ လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ်							
၆.၁ အန္တရာယ်အမျိုးအစား							
၇. စီမံကိန်းပုံစံနှင့် ဝန်ထမ်း အကျင့်အမူ အန္တရာယ်အမျိုးအစား	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁ အန္တရာယ်အမျိုးအစား							
၇.၂ အန္တရာယ်အမျိုးအစား							
၇.၃ အန္တရာယ်အမျိုးအစား							
၈. စီမံကိန်းပုံစံနှင့် အခြားအန္တရာယ်အမျိုးအစား အန္တရာယ်အမျိုးအစား							
၉. အန္တရာယ်အမျိုးအစား							

ဒုတိယနှစ်

(၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ခုနှစ်)

အထွေထွေအချက်အလက်များ (၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ခုနှစ်) အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်များ

အရက်အမျိုးအစားများ

အရက်အမျိုးအစားများ (၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ခုနှစ်)

အရက်အမျိုးအစားများ (၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ခုနှစ်)

အမျိုးအစားများ	အရက်		အရက်အမျိုးအစားများ			
	စတင်အရက်	အရက်အမျိုးအစားများ	အရက်အမျိုးအစားများ	အရက်အမျိုးအစားများ	အရက်အမျိုးအစားများ	အရက်အမျိုးအစားများ
၁. အရက်အမျိုးအစားများ	၂၀၂၂-၂၀၂၃	၂၀၂၂-၂၀၂၃	၅၂	၂၅	၅၇	၂၅၇ / ၅၇
၂. အရက်အမျိုးအစားများ	၂၀၂၂-၂၀၂၃	၂၀၂၂-၂၀၂၃	၅၂	၂၅		
၃. အရက်အမျိုးအစားများ	၂၀၂၂-၂၀၂၃	၂၀၂၂-၂၀၂၃	၅၂	၂၅	၅၇	၂၅၇ / ၅၇
၄. အရက်အမျိုးအစားများ			၅၂	၂၅	၅၇	၂၅၇ / ၅၇
၅. အရက်အမျိုးအစားများ			၅၂	၂၅	၅၇	၂၅၇ / ၅၇
၆. အရက်အမျိုးအစားများ			၅၂	၂၅	၅၇	၂၅၇ / ၅၇
၇. အရက်အမျိုးအစားများ			၅၂	၂၅	၅၇	၂၅၇ / ၅၇
၈. အရက်အမျိုးအစားများ			၅၂	၂၅	၅၇	၂၅၇ / ၅၇
၉. အရက်အမျိုးအစားများ			၅၂	၂၅	၅၇	၂၅၇ / ၅၇
၁၀. အရက်အမျိုးအစားများ			၅၂	၂၅	၅၇	၂၅၇ / ၅၇

၁. အထွေထွေအချက်အလက်							
၂. အကျဉ်းချုပ်အချက်အလက်							
၃. စီမံကိန်းပုံစံအမျိုးအမည်	အုပ်	၂	အုပ်	အုပ်	အုပ်	အုပ်	အုပ်
၄. အကျဉ်းချုပ်အချက်အလက်							
၅. အကျဉ်းချုပ်အချက်အလက်							
၆. စီမံကိန်းပုံစံအမျိုးအမည်							
၇. အကျဉ်းချုပ်အချက်အလက်							

ပထမနှစ်

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ကမ်းခြေဖန်စုစက်၊ သက်တိုင်ရာလှေထုတ်စက်၊ အစားအသွယ်/လက်ထောက်နည်းပညာပေးမှုနှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း၊ စီမံကိန်း၊ ကျေးဇူးတင်မှု၊ ကျေးဇူးတင်မှုအတွက် ညှိနှိုင်းပေးခြင်း	
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း - ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၆	
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း - ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း (၁) = စီမံကိန်း (၂) = စီမံကိန်း (၃)
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း - ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၆	ကျေးဇူးတင်မှု - ၂၀၁၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း		အစီအစဉ်အစဉ်အတွက်စက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း				စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း
	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း		
၁။ ကျေးဇူးတင်မှု၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း	၂၆-၇-၂၀၁၆	၂၆-၇-၂၀၁၆	၄၀	၅၅	၇၅		၇၅	
၂။ ကျေးဇူးတင်မှု၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း	၂၆-၇-၂၀၁၆	၂၆-၇-၂၀၁၆	၄၀	၅၅	၇၅		၇၅	
၃။ ကျေးဇူးတင်မှု၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း	၂၆-၇-၂၀၁၆	၂၆-၇-၂၀၁၆	၇	၀	၂၅		၂၅	
၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း			မရှိ	မရှိ	မရှိ		မရှိ	
၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း								
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ခြင်း								



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) စတုတ္ထနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ခွာန် အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးစိုးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်ပတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံမအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစောကင်းသော်စွာ

ဝန်ထမ်း - ၂၇.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၃ ဦးစိုးသော ကျေးရွာအုပ်စု သားစု ကျေးရွာ - မင်း (၃/၆)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှုန်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ကျေးရွာခြေခံမာကျောမှု မရှိခြင်း	၁။ ရွာတွင် မရေစိုက်ရခြင်း
၂။ မိုးရာသီ ရွာတွင် မရေစိုက်ရခြင်း	၂။ ရွာတွင် စားစား မရခြင်း
၃။ ရွာတွင် စားစား မရခြင်း	၃။ ကျေးရွာခြေခံမာကျောမှု မရှိခြင်း
၄။ မိုးရာသီ ရွာတွင် မရေစိုက်ရခြင်း	၄။ မိုးရာသီ ရွာတွင် မရေစိုက်ရခြင်း
၅။	၅။

ခ။ ပျော်ပန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပျော်ပန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော ပျော်ပန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော ပျော်ပန်းချက်များ
၁။ ကျေးရွာခြေခံမာကျောမှု မရှိခြင်း	၁။ ရွာတွင် ရေစိုက်ရခြင်း
၂။ မိုးရာသီ ရွာတွင် မရေစိုက်ရခြင်း	၂။ ရွာတွင် စားစား မရခြင်း
၃။ ရွာတွင် စားစား မရခြင်း	၃။ ကျေးရွာခြေခံမာကျောမှု မရှိခြင်း
၄။ မိုးရာသီ ရွာတွင် မရေစိုက်ရခြင်း	၄။ မိုးရာသီ ရွာတွင် မရေစိုက်ရခြင်း
၅။	၅။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာခြေခံမာကျောမှု မရှိခြင်း	ကျေး + ၆	၅၅,၀၀၀,၀၀၀	၄၉၈
၂	ရွာတွင် စားစား မရခြင်း	ကျေး + ၅	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၄၉၈
၃	ရွာတွင် ရေစိုက်ရခြင်း	ကျေး + ၆	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၄၉၈
၄				
၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွေး-မြစ်ကျိ	ကျား + ၆	
၂	နီက-မျိုးကျိ	ကျား + ၁	
၃	မျိုးကျိ + မင်္ဂလာကျိ	ကျား + ၁၅	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဒေါ်ခင်အေးအေး ----- လက်မှတ် ----- *Thayzel* ----- နေ့စွဲ ----- ၂၇.၁၀.၂၀၂၃ -----



၈. ဤကဏ္ဍ၏ လာအင် ၃ နှစ်အတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်အား အောက်ဖော်ပြပါ  
 (လုပ်ငန်းစဉ်များကို မိမိတို့အတွက် အကျိုးရှိစေရန် အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အထူးအားပြု၍ ဝန်ထမ်းများ၏ အားကိုး  
 ရန်အတွက် အထောက်အကူပြုရန် အစီအစဉ်ရေးဆွဲရမည်)

စီမံကိန်းအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် အကျိုးရှိစေရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အသုံးပြု (အသုံးအမျိုးအစား/ အသုံးအမျိုးအစား/ အသုံးအမျိုးအစား သစ်)	လုပ်ငန်းစဉ်များကို အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အထူးအားပြု (အထူးအားပြု အစီအစဉ်ရေးဆွဲမှု)	မိမိတို့ ဝန်ထမ်း	အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်
၁	အသုံးအမျိုးအစား			
၂	အသုံးအမျိုးအစား			
၃	အသုံးအမျိုးအစား			
၄	အသုံးအမျိုးအစား			
၅	အသုံးအမျိုးအစား			
၆				

ဤစီမံကိန်းအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် အထူးအားပြု  
 အစီအစဉ်ရေးဆွဲမှုကို အထူးအားပြု  
 ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်



ဂ. ဤဝေခွဲချက်၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း ရုံးဝေခွဲချက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ယတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလျှင်ဖော်ပြချိန်ဖြစ်သည် )

ဝေခွဲချက်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	ဘဏ္ဍာရေး ခွင့်ပြုငွေခန့်မှန်းခြေ အရ အတွက်
၁ ဂြိုဟ်လမ်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး			
၂ နှစ်စဉ် နေထိုင်ရေး အဖွဲ့များ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး			
၃ အစားအသုံး ပစ္စည်း	အမျိုးသား			
၄ ဓာတ်အားစွမ်းအင် စနစ်	အမျိုးသမီး			
၅ ဓာတ်အားစွမ်းအင် စနစ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး			
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ဝေခွဲချက်စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝန်ထမ်းမှ အတည်ပြုသည်။  
 အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၇.၈.၂၀၂၄

ပထမနှစ် PC (3)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမွှေးပျံ့မှုဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာပုံစံကို အထောက်အကူပြု  
 ကော်ပီပေးသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် - မောင်ကျော်စိုး  
 နေ့စွဲ - 2.3.2015

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် - ရခိုင် ဖြန့်ဖြူးရေး - အင်းစိန် ကျေးရွာအုပ်စု - အင်းစိန် ကျေးရွာ - မောင်ကျော်စိုး (ခရိုင်)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေဓာတ်	၁	ကျေးလက်ပို့ဆောင်ရေး
၂	ရွာစခန်း မရှိခြင်း	၂	ရွာစခန်း၏ စာတန်း မရှိခြင်း
၃	ရေဖျော်ရည် မရှိခြင်း	၃	ရေဓာတ်
၄	အေးအေးအေးအေး အေးအေးအေးအေး	၄	ရွာစခန်း မရှိခြင်း
၅	ရွာစခန်း မရှိခြင်း	၅	အေးအေးအေးအေး

ခ။ မွှေးပျံ့မှုခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှေးပျံ့မှုလုပ်ငန်းများအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှေးပျံ့မှုများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှေးပျံ့မှုများ	
၁	ရေဓာတ် ၅ မျက်နှာရှိ	၁	၂၄ နာရီ အိမ်ကျန်းမာရေး
၂	ပို့ဆောင်ရေး (အိမ်)	၂	ကျေးရွာစခန်း အေးအေးအေးအေး
၃	ရေဖျော်ရည် ၅ မျက်နှာရှိ	၃	ကျေးလက်ပို့ဆောင်ရေး
၄	ကျေးရွာစခန်း အေးအေးအေးအေး	၄	ရေဓာတ် အေးအေးအေးအေး
၅	အေးအေးအေးအေး	၅	ကျေးရွာစခန်း အေးအေးအေးအေး

င။ လူထုပံ့ပိုးမှု လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အေးအေးအေးအေး	ကျေး + ၆	၅၀၀၀၀၀	၆၆ ဦး
၂	ပို့ဆောင်ရေး	၆		
၃	ကျေးရွာစခန်း အေးအေးအေးအေး	ကျေး		
၄	ကျေးရွာစခန်း အေးအေးအေးအေး	ကျေး + ၆		
၅				







အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးဇူးတင်ပေးသော အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများကို ကျေးဇူးတင်ပေးရန် အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးရန် အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးရန် အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးရန်

\* ကျေးဇူးတင်ပေးသော အဖွဲ့ဝင်များကို အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးရန် အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးရန် \*

အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးရန် အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးရန် အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးရန် အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးရန် အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးရန် အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးရန်

- သမီး - အသစ်ကျောင်း - (110000) ဝိသိဒ္ဓိ
- ယုဂျင် - အသစ်ကျောင်း - (110000)
- ငါ့ခန့်ကုန် - ရေပေးစေရေး - (220000) ဝိသိဒ္ဓိ
- တပျား - ရေကန် - (220000) ဝိသိဒ္ဓိ

ကျေးဇူးတင်ပေးသော အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများကို ကျေးဇူးတင်ပေးရန် အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးရန် အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးရန် အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပေးရန်

**။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ**

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၄)ရက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း သာစည် ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အချိန်- ( ၁၂:၃၀ )နာရီ

**၁။ တက်ရောက်သူများ**

- ၁။ ဦးအောင်သောင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ၂။ ဦးဝင်းမောင်ကြီး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ၃။ ဦးအောင်အောင်ဦး (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)
- ၄။ ဦးခင်မောင်ရွှေ (ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး)

၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှ ကျေးရွာသား(၁၃)ဦးနှင့် ကျေးရွာသူ(၈)ဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

**၂။ ဆွေးနွေးချက်များ**

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ စတင်မိတ်ဆက်ကြပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးအောင်သောင်းမှ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကျေးရွာ ၇ ရွာရှိပြီး တတိယနှစ်အုပ်စု အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ငစနဲကုန်း၊ မပုမ်း(ရခိုင်)၊ မပုမ်း(ချင်း)၊ သာစည်၊ တာဖျား၊ သရွဲ(ချင်း/ရခိုင်)ကျေးရွာတို့မှာ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရရှိပြီး ယခုနှစ်တွင်စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်ကြရန် သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။

**၃။ ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

ဆက်လက်ပြီး ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ၊ အုပ်စုငွေစာရင်းကိုင်တို့ကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်စေခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

- ၁။ ဦးမြင့်ရီ (အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)
- ၂။ ဒေါ်ပုစိန် (အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)
- ၃။ ဦးစိန်သောင်းရွှေ (ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ)

၄။ ဦးမောင်မောင်ဌေး (စာရင်းကိုင်)

၅။ ဦးခင်မောင်သန်း (ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး)

၆။ ဒေါ်လှသိန်းနု ( အတွင်းရေးမှူး)

လုပ်ငန်းခွဲလုပ်ဆောင်ကြမည့် ကျေးရွာများမှ အကယ်၍ လုပ်ငန်းခွဲငွေလိုအပ်ပါက ကျေးရွာမှထည့်ဝင်လုပ်ဆောင်ကြရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၄။ အစည်းအဝေးပိတ်သိမ်းခြင်း

အစည်းအဝေးကို မွန်းလွဲ ၂:၃၀ တွင် အောင်မြင်စွာရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးအောင်သောင်း

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဘက်စုံသုံးခန်းမ	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	စာသင်ကျောင်း	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျွန်းပင်ရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

