

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
 ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)(2nd cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မြလေးချောင်ကျေးရွာ၊ မြလေးချောင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

အောက်တိုဘာလ

ပေါင်မြို့နယ်

မြလေးချောင်ကျေးရွာ၊မြလေးချောင်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ VDP အရည်သွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



မြလေးချောင်ကျေးရွာ၊ မြလေးချောင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



မြလေးချောင်းကျေးရွာ၊မြလေးချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

၃။ မြလေးချောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၁။ မြလေးချောင်ကျေးရွာ တို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

မြလေးချောင်းကျေးရွာ၏သမိုင်းကြောင်း

ဇွဲတုန်တ မွန်အားကြီးစိုက် ဦးမြ. ဝေးတစ်ယောက်ရှိပါသည်။ မွန်အားကြီး ဦးမြလေးက ကေခတ်၊ ယာပုတ်၊ ဝေဟံခိုက်ရင်း နဲ့ ဘူရဲ၊ စွေးပျိုး၊ ဘေးချင်းထွေ ဦးမြလေး၊ စိတ္တဘွား၊ ဘွားကြမယ်၊ ဦးမြလေး၊ ချောင်းတို ဘွားကြမယ်ပေါ့။ ဘွားရင်း နဲ့ဘဲ ဦးမြလေးချောင် ဖြစ်သွားသည်။ (ဦးမြလေး စေတီ ကရပ်) ဟု အစဉ်အလာရှိသည်။

ဇောက်ပြီး မွန် ဘုရင်တစ်ပါး ခပ်ရှုံးပြီး ပဲခူးကနေ ပြေးလာတဲ့အချိန်တွင် မြလေးချောင်းရောက်သွားသည်။ မြလေးချောင်း မှာဘဲ ဘုရားတည်ပြီး နေခဲ့သည်။ ဘုရားကွဲတော်ကို မွန်လို (လျှိုက်တော်) ၊ ဖြန့်ဖာပေါ့ (ဘုရားထိ) ပေါ့ ကမည်တွင်ခဲ့သည်။ သူဇောက်ကို လိုက်လာတဲ့ ရန်သူတွေက ဘုရားကိုတွေ့ပြီး ဘက်မလိုက် ဖြစ်တော့ဘဲ လှည့်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။

ပြီးနောက် မြလေးချောင်း ရွာမှာ သိုက်တွင်း ရှိခဲ့ပါသည်။ သိုက်က အရှင်တစ်ပါးရင်အထက်တန်းရဲ့ ရင်း နဲ့လှူပေးတွေဝမ်းပျော့ပြီး စေတနာရှိကြသည်။ စတုရန်းက စာနိမ့်ကြီးပေးပြီးတော့ မနက်မိုးလင်းအချိန်တွင် ဘန်ထွေက တစ်နေရာထဲမှာ ရှိနေသည်။ ဒါဒီရဲ့ရာမှာဘဲ အထက်က အထက်ကလေးအထက်ကလေးတို့ တွေ့ခဲ့ပြီး ပြုသည်။ ဂေတုလ မိုးအောက်တွေရော ဖျေခန်းခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ရေတန်ကတော့ အထက် ရှိနေတုန်းပါ။

မြလေးချောင်း ရွာမှာ အစိုက် ဝေဟံလုပ်ပြီး လှေကိုကြွပါသည်။ လှေခွဲတာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်တွင် ဇွဲ ခမ်းတွေ ခိုက်လိုက်ပါသည်။ ရွာမှာတော့ ပွဲတော်တွေမသန်း ရှိပါသည်။ အများကတော့ ပဋ္ဌာန်းပွဲတော်၊ တထိန်ပွဲတော်၊ ဘုရားပွဲတော် အစရှိသည်။ ပွဲတော်တို့ ရှိကြပါသည်။

အစိုက် ဝေဟံ ပန်းစက်ဘွယ်ရူး နှင့် ပင်မယာရောင်ရောက်မှုတို့ကြောင့် ရွာသူရွာသားတွေ အစဉ်အလာရှိ ရသည်။ ပင်မယာရောင်ရောက်မှု မရှိရင် ရွာသားတိုင်း တက်လာမည်။ ခိုက်ပျိုးဘီးနဲ့ အကုန်ဆုံး ခိုက်ပျိုးပေါ့ ရပါသည်။ ဒါမှလည်း မြလေးချောင်း ရွာလေးသည်တို့ ကက်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရွာသူရွာသား ကူးပေးလှည့် ပျော်ရွှင်ခွာနှင့် နေထိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

PRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား

မြလေးချောင်ကျေးရွာအုပ်စု


မြလေးချောင်ကျေးရွာ

ပေါင်ဖြူနယ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	လူကား	မ	အနှစ်ချုပ်
၁။	လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုစုပုံ	၁၀.၁၀.၁၇	၃၄	၅၁	လျှပ်စစ်ဓာတ်ရရှိရေး ၊ ခိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ် ရရှိရေးဝင်ငွေတိုးတိုး လုပ်ငန်းရရှိရေး
၂။	မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အား ပွားခြင်း	၁၀.၁၀.၁၇	၃၄	၅၁	အစာအာဟာရအဖွဲ့အစည်း ၊ ဝင်ငွေလုပ်ပတ်စေသောလုပ်ငန်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံသတ်ခြင်း	၁၀.၁၀.၁၇	၃၄	၅၁	ပေဟိဝက် ၊ ရေကန်ပျား ကွဲအမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ထိန်းချုပ်ပြီးနောက် ကွဲအမျိုးသမီးထိန်းချုပ်
၄။	စာသိခွင့်ပြု ပြုစုခြင်း	၁၀.၁၀.၁၇	၃၄	၅၁	အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တန်းတူလုပ်ငန်း ၊ ဝင်ငွေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးဝယ်ခြင်း	၁၀.၁၀.၁၇	၃၄	၅၁	အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်း ၊ ဝင်ငွေ
၆။	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အား ပြဇယား	၁၀.၁၀.၁၇	၃၄	၅၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းပေးတွင်ရရှိရန် ပေး ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ ခေါင်းစားများအဖွဲ့ စာစစ်

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြပုံ



မြလေးချောင်းကျေးရွာ၊မြလေးချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြပုံ သုံးသပ်ချက်များ

မြလေးချောင်ကျေးရွာအုပ်စု
မြလေးချောင်ကျေးရွာ
ပေါင် မြို့နယ်

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဖြစ်ပေါ်စေရန်

စွမ်းဆောင်ရည် နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများ အား ပြုစောအားပေးခြင်းအဖြစ်များမှာ အပူ

ချုပ်ကိုင်ခြင်းသည် ။ အမျိုးသားများမှာ ခွား ။ တော်တော်တို့တို့ အရင်းအမြစ်အဖြစ်

အား ပြုစောသည်။ အမျိုးသား ။ အမျိုးသမီးများသည် လယ်ထက် ။ ဘိတ်ကောက်ခြင်းတို့

အများအားဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် များစွာလုပ်ငန်းတွေမှာ အမျိုးသားများက

ထိန်းချုပ်ခြင်းသည်။ လုပ်ငန်းလိမ္မော်များတွင်လည်း အမျိုးသားများက ဆုံးဖြတ်ချက်

ချမှတ်ကြသည်။ အမျိုးသမီး ဆုံးဖြတ်မှု အနည်းအကျဉ်းသာ ရှိသည်။ အခါအား

ဖြင့်လည်း ။ ထက် ။ စတင် များကို အမျိုးသား အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်ခြင်း

အပူချုပ်ကိုင်ခြင်း အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား

များသည် ထိန်းချုပ်မှုတွင် ကွာဟမှုများ ရှိသည်။ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်မှု နည်း

ဖြင့် အမျိုးသားထိန်းချုပ်မှုများ အများဆုံးရှိတတ်ကြသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအသား

၁၀.၁၀.၂၀၁၇

မြလေးချောင်းအုပ်စု
မြလေးချောင်းကျေးရွာ

စဉ်	အမျိုးအမည်	ဝင်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ	ကိုယ်ထောက် ခွဲစေရမည့်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	မမြေလျှော်	လယ်မတို၊ ဇနီးဘေးသမား၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး မြောင်းမတို၊ ကြံ၊ စာ၊ ကျား၊ ခေါင်းစွက် စားသုံး၊ သစ်၊ ဝါး၊ လျှော်၊ အစားအသုံး	၁၂	၈၈%
၂	အလယ်စာ လက်	ဆိုင်လယ်၊ တက္ကသိုလ်၊ စားသုံးသူများ	၁၀	၇%
၃	ပြေလျှော် အစားအသုံး	လယ် (၂၀) ဧကစိုက်ပျိုးရေး၊ စော်လှော်၊ ကျွန်း၊ ဆိုင်	၈	၅%
			၃၀	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်များ

မြလေးချောင်ကျေးရွာအုပ်စု
 မြလေးချောင်ကျေးရွာ
 ပေါင်မြို့နယ်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အကဲသတ်မှတ်ချက်

စားစွဲ ဖြစ် နှင့် ဘဏ် ဝင် ဖြစ်

ကျေးရွာအတွင်းတွင် ပြေလည်သူများသည် အိမ်ထောင်စု (၂၇၂) အိမ်ရှိသည်။ အလုပ်အကိုင် နည်းပါး စာမာကြောင့် စားရေး ဖြစ်ကြသည်။ အများစုမှာ ဖြစ်ကြရာတွင် ဘဏ် အလုပ်များ လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် ပြေလည်စာအလုပ်စု အနည်း အကျဉ်းသာရှိသည်။ ပြေလည်သူ များသည် အများစုမှာ ဖြစ် လိုက်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ကြပြီး ဝင်စွဲ အထောက်အကူ ရှိ ကြသည်။ စာရင်းအစီအစဉ် ရှိ စာမာကြောင့် ပို၍ အကဲပြေ ကြသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် လုပ်ငန်း များ ဖွံ့ဖြိုး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း လုပ်ငန်း များ ပြားစေရန်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ အစီအစဉ် တကျ ရှိ လုပ်ငန်း ကျေးရွာ အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး တက်မည် ဖြစ်သည်။ အထောက်အကူ လုပ်ငန်း ဝင်စွဲ လုပ်ကိုင် စေရန် လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုး ကျေးရွာ တိုးတက် မည် ဖြစ်သည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ဖြစ်ပေါ်ရေးအကြောင်း

မြလေးချောင်းကျေးရွာ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်ရေးအကြောင်း

၂၀.၁၀.၂၀၁၇ မြလေးချောင်းကျေးရွာ

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ခြင်းများ


မြလေးချောင်ကျေးရွာအုပ်စု
မြလေးချောင်ကျေးရွာ
ပေါင် ၉၂၊ ၉၃

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဖြစ်ပေါ်စေသည့်

စီးပွားရေး ခြင်း နှင့် စားနပ်ရိက္ခာ ခြင်း

အမျိုးသမီးများ အား ပြုစောအားပေးခြင်းနှင့် အားပေးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသည့်
အချက်များ ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများမှာ ဦးစား ဝတ်စားပုံစံကို အရင်းအမြစ်အဖြစ်
အားပေးပြုစောသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများသည် ယာယီဝတ်စုံ၊ ခဲတံ၊ ရေကန်တို့ကို
အများအားဖြင့် ထိန်းချုပ်ကြပြီး များစွာလုပ်ငန်းတွေမှာ အမျိုးသားများက
ထိန်းချုပ်ကြသည်။ လုပ်ငန်းလိမ္မော်များတွင်လည်း အမျိုးသားများက ဆုံးဖြတ်ချက်
ချမှတ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများ ခြင်းနှင့် အားပေးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အချက်အား
ဖြင့်လည်း ဝတ်စုံ၊ ခဲတံ၊ ရေကန် များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ ထိန်းချုပ်ကြပြီး
အပူချိန်ထိ အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား
များသည် ထိန်းချုပ်မှုတွင် အားပေးမှုများ ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးတို့ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်
ပြီး အမျိုးသားတို့ ထိန်းချုပ်မှုများ အများဆုံးဖြစ်ကြသည်။

ပင့်ကူအိမ်ပြဇယားပုံ



မြလေးချောင်ကျေးရွာ၊မြလေးချောင်ကျေးရွာအုပ်စု

ပင့်ကူအိမ်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်များ

မြလေးချောင်ကျေးရွာအုပ်စု
မြလေးချောင်ကျေးရွာ
ပေါင်မြို့နယ်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

မြလေးချောင် ကျေးရွာတွင် အိမ် အားဖြင့် သုံးပေါင်း နှစ်
ဆောင်နှင့် မျှ လုပ်ကိုင် နိုင် မှု နည်းပါး မှု အား နည်း စောစောကွင်း နှုံး ဖြတ် ပိုင်ခွင့်
လက်နည်း စောစောကွင်း အိမ် အား ဖြစ် နေ ပါသည်။ အိမ် အားဖြင့် မည်သည့် လုပ်ငန်း မည်သည့်
အရာ ဖန် နှုံး ဖြတ် ပိုင်ခွင့် ခြီး စောစော ပိုင်ခွင့် နည်း စောစောကွင်း အိမ် အား ရင်ဆိုင်
မှု တွေ နှင့် ရင်ဆိုင် နေ ရသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တိုင်း တူ အခွင့် အရေး နှုံး ဖြတ်
ပိုင်ခွင့် ရ လေ ခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်း ရရှိ စေ ခြင်း တို့ ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်
အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်း ရရှိ စေ ခြင်း တို့ ဖြစ်သည်။ အိမ် ကျ စောလုံ အပ် ချက် များ
မှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တိုင်း တူ အခွင့် အရေး ရရှိ စေ ရေး တို့ ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ
ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် အိမ် လုပ်ကိုင် များ ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်း များ ကို
အကောင်အထည်ဖော် ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာ ချိတ်ဆက် စုစောာ စာပွဲ အစဉ်း ပျား (မင်းပျံ)

မြလေးချောင်း

၁၀.၁၀.၂၀၁၇

- ရုပ်မိရုပ်ပ
- ကလား/ သို့မ
- လူလတ်အား
- ဝေါပကအဖွဲ့
- အားကျေး အား
- ဇိန့် မဟတ်
- ဖိကစာရအား
- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- အမျိုးသမီးရေးရာ
- ဖိနပ်အား
- ဖြည့်ဆည်း
- ဖိနပ်အဖွဲ့
- ဖြည့်ဆည်း
- ၁၀၀
- UNDP
- UNICEF
- လူမှုဝန်ထမ်း

ရုပ်မိရုပ်ပ

ကလား/ သို့မ

လူလတ်အား

ဝေါပကအဖွဲ့

အားကျေး အား

ဇိန့် မဟတ်

ဖိကစာရအား

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

ဖိနပ်အား

အမျိုးသမီးရေးရာ

ဖြည့်ဆည်း

ဖိနပ်အဖွဲ့

ဖြည့်ဆည်း

၁၀၀

UNDP

UNICEF

လူမှုဝန်ထမ်း

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ သုံးသပ်ခြင်းများ

မြလေးချောင်ကျေးရွာအုပ်စု
မြလေးချောင်ကျေးရွာ
ပေါင်ဖြူနယ်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုရမည့် (မင်းပုံစံ)

စွေးစွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း _____

မြလေးချောင်ကျေးရွာတွင် အဓိကအားဖြင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင် ဖြစ်ပေါ်ပါ။ ။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရပ်မိရပ်ပ အဖွဲ့၊ နားရေးကူညီမှုအဖွဲ့များသည် အများအားဖြင့် ဘာဝေး နားရေးတို့တွင် ယင်းကောင်း၊ မိမိနှင့်အလေးတော်တော်အား အားအိမ်များအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ပါဝင်ကြပြီး အဖွဲ့အစည်းကြီးများတွင် ပါဝင်ခြင်း မရှိပါ။ ရပ်မိရပ်ပအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ကျေးရွာ၏အကျိုးအမြတ်များကို အဓိကကျစွာ အားပေးကူညီပေးပါကြသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ရပ်မိရပ်ပ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသည် အဓိက ပါဝင် ဦးစီးဆောင်ရွက်သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

မြလေးချောင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



မြလေးချောင်ကျေးရွာ၊မြလေးချောင်ကျေးရွာအုပ်စု

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

နိုဗင်ဘာ- ၁၅၀
နိုဗင်ဘာ- ၁၆၂

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး	သွားရောက်သောအခါ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။
ဤအချက်အလက်များကို	စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ဤအချက်အလက် များအား	စစ်ဆေးပြီး	မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ	သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	Tablets မှ တဆင့်	ဖြည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	
ဦးစံဝတ်ရိုး		ဦးပင်းချမ်းမွန်	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု(ရွာအမည်)
			ကျေးရွာ မြလေးချောင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြာ	၁၀၉	ဘာသာ (၁) မွန်	၁၄၄
လူမျိုးစု (၂) မွန်	၁၈	ဘာသာ (၂) မွန်	
လူမျိုးစု (၃) ကရင်	၁၈	ဘာသာ (၃) မွန်	
	၁၈	မိတ်ဆက်	၁၈
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁	မွန်	၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂	မွန်	၁၂
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြာ	၃၃၀	၃၀၇
လူမျိုးစု (၂) မွန်	၃၃	၃၉
လူမျိုးစု (၃) ကရင်	၂၀	၃၆
အခြား	၄၃	၃၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၄၇	၃၅၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတွဲကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ


(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁.၃၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁.၃၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်



၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးမင်းအောင်မြေ
နေ့စွဲ	၂၀.၁၀.၂၀၁၇
စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး
မြို့နယ်	ပေါင်
ကျေးရွာအုပ်စု	မြလေးချောင်း
ကျေးရွာ	မြလေးချောင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	၁၇	၁၇	၃၄	မာမာ မြန် ၃၄ ကျွန်း ၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	၁၇	၁၇	၃၄	ကျွန်း ၃ ကျွန်း ၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	၁၇	၁၇	၃၄	ကျွန်း ၃ ကျွန်း ၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



မြလေးချောင်းကျေးရွာ၊ မြလေးချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂	ရွာတွင်းကျွန်းမာရားက တွက်ချက်ပေးရန်အတွက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၈၄၁
၃	ကောက်ခြင်း အားလုံးလုပ်ငန်းများ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၈၄၁
၄	ကောက်ခြင်း ပျက်စီး နှုတ်ချခံရသူများ	အမျိုးသမီး		၈၄၁
၅	အစိုးရအဖွဲ့အစည်း လက်ထောက်အဖွဲ့	အမျိုးသမီး		၈၄၁

ဃ။ လူထုစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 သို့မဟုတ် တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စီးပွားဖြစ်ထုတ်ကုန် ပေးခြင်း	အမျိုးသမီး	
၂	ရိတ်ချိုးစား၊ ပေးပို့ခြင်း အစားအသုံးပေးခြင်း	အမျိုးသား	
၃	ရိတ်ချိုးစား၊ ပေးပို့ခြင်း အစားအသုံးပေးခြင်း	အမျိုးသား	
၄	ပေးခြင်း		
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းချို လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃၀-၁၀-၂၀၂၁
 စာရေးဆရာ 

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်မင်းခင်မိုး

နေ့စွဲ 10.10.2017 စက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တ မြန်မာ ပေါင် ကျေးရွာအုပ်စု မြလေးချောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
မြလေးချောင်း	ကျောက်တူးဖြဲ			<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် မှီးထီးချို လက်မှတ် မင်းခင်မိုး ရက်စွဲ ၁၀.၁၀.၂၀၁၇

ဒေါ်စွေဗြည်

၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

မြလေးချောင်ကျေးရွာ၏စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

- အချိန်။ ။ နံနက် (၉:၀၀) နာရီ မှ နေ့လည် (၁၂:၀၀) နာရီ ထိ။
- နေရာ။ ။ မြလေးချောင်ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း၊ မြလေးချောင်ကျေးရွာ၊ မြလေးချောင်ကျေးရွာအုပ်စု။
- နေ့ရက်။ ။ ၁၀.၁၀.၂၀၀၇ - အင်္ဂါနေ့။

ရည်ရွယ်ချက်

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ လူထုဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

မနက်(၉:၀၀) တွင် အစည်းအဝေးကို စတင်ခဲ့ပါသည်။လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဦးဟိန်းသူရိန်ဇော်ကစီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းကို ပြောပြဆွေးနွေးပါသည်။ (၁၀:၃၀) အချိန်တွင် PRA Tool များကိုအသုံးပြု၍ လူထုဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ပါသည်။ (၁၁:၃၀) အချိန်တွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းကို မဲပေးရွေးချယ်ပါသည်။ (၁၂:၀၀) အချိန်တွင် အစည်းအဝေးပြီးဆုံးပါသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထု၏ မဲပေးရွေးချယ်မှုအရ ယခင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကိုသာပြန်လည်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ထားပြီး နောက်ရက်တွင် စီမံကိန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးဟိန်းသူရိန်ဇော်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

မိတ္တူကို-
ကျေးရွာလက်ခံ
ကျေးရွာကြော့ပြာသင်ပုန်း

မြလေးချောင်ကျေးရွာ၏ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

- အချိန်။ ။ နံနက် (၁၉:၀၀) နာရီ မှ နေ့လည် (၁:၀၀) နာရီ ထိ။
- နေရာ။ ။ မြလေးချောင်ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း၊ မြလေးချောင်ကျေးရွာ၊ မြလေးချောင်ကျေးရွာအုပ်စု။
- နေ့ရက်။ ။ ၁၁.၁၀.၂၀၀၇ - ဗုဒ္ဓဟူးနေ့။

ရည်ရွယ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကော်မတီ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်း။


ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

နေ့လည်(၉:၀၀)အချိန်တွင်အစည်းအဝေးကိုစတင်ခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာလူထု၏အခက်အခဲများစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲလိုအပ်ချက်နှင့်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်များကို ကျေးရွာလူထုနှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများက ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး မဲပေးရွေးချယ်ပါသည်။ (၁၁:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန် နှင့် ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြပြီး ပြောင်းလဲသွားသောကော်မတီများနေရာကို မဲပေးရွေးချယ်ပါသည်။ နေ့လည် (၁:၀၀) တွင် အစည်းအဝေးပြီးဆုံးပါသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထု၏ မဲပေးရွေးချယ်မှုအရ ကျောက်ရောမြေသားလမ်း (ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းအစပ်မှ ရွာထိပ်လမ်းဆုံထိ- ၃၀၀၀ ပေ x ၁၂ ပေ x ၁ ပေ) ကို ရွေးချယ်ပါသည်။ အကယ်၍ စီမံကိန်းဘက်ဂျက်ငွေပိုမာက ထန်းလေးစုအပိုင်းနှင့် ရွာတွင်းလမ်းသွယ်များကို ပြုလုပ်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ ပြောင်းလဲသွားသော ကော်မတီများအဖြစ်

- ၁။ ဦးငွေထွန်း (စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ) နေရာတွင် ဦးဝင်းချို
- ၂။ ဒေါ်ခင်သန်းန (ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်) နေရာတွင် ဒေါ်ခင်မာချို
- ၃။ ဒေါ်ခင်မာချို (လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ) နေရာတွင် ဒေါ်ဝါဝါနိုင် တို့ကို ပြောင်းလဲသတ်မှတ် မဲပေးရွေးချယ်ပါသည်။

မိတ္တူကို	
ကြော်ငြာသင်ပုန်း	မှတ်တမ်းတင်သူ
ကျေးရွာလက်ခံ	ဦးဟိန်းသူရိန်ဇော် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီအား TPIC သို့ပို့ရမည်။ MIS dataအနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁။ ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ကျောက်တောင်တောင်ခြေ ဖြင့်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟုတ်ဖြန့်ဝေရေး
	၂။ ချောင်းပေးခင်းတောင်တောင်ခြေ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟုတ်ဖြန့်ဝေရေး
	၃။ ကျောက်တောင်တောင်ခြေ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟုတ်ဖြန့်ဝေရေး
	၄။ လျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟုတ်ဖြန့်ဝေရေး
	၅။ ကျောက်တောင်တောင်ခြေ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟုတ်ဖြန့်ဝေရေး
	၆။ ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ကျောက်တောင်တောင်ခြေ	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟုတ်ဖြန့်ဝေရေး
	၇။ ကျောက်တောင်တောင်ခြေ	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁။	စားပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဧကပတိဝင်းနှင့် ကျေးရွာအဖွဲ့	လူထုမဟုတ်မြေပိုမံကိန်း
	၂။	ဆေးကုသရေးကုဏ္ဍတည် ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ဧကပတိဝင်းနှင့် ကျေးရွာအဖွဲ့	လူထုမဟုတ်မြေပိုမံကိန်း
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁။	ပိုးအရှိန်ကုသရေးတည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ဧကပတိဝင်းနှင့် ကျေးရွာအဖွဲ့	လူထုမဟုတ်မြေပိုမံကိန်း
	၂။	ခွက်ပျံဖြန့်ဖြူး၊ ဓမ္မ၊ မြူ၊ ဓမ္မ၊ ဘင် တန်းပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဧကပတိဝင်းနှင့် ကျေးရွာအဖွဲ့	လူထုမဟုတ်မြေပိုမံကိန်း
	၃။	ရေတံခါးတည်ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဧကပတိဝင်းနှင့် ကျေးရွာအဖွဲ့	လူထုမဟုတ်မြေပိုမံကိန်း
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- **ဦးမင်း ချစ်ဇော်** ရက်စွဲ- ၂၀.၁၀.၁၇ ရွာ- **ဖြူလေးရွာ** VDP ရက်စွဲ- ၂၀.၁၀.၁၇

မြို့နယ်- **ပေါင်**

ကျေးရွာအုပ်စု- **ဖြူလေးရွာ**

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အစီအစဉ်များ
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (ဆေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နေ့စဉ်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- **၃၄ ၊ ၅၁**
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- **၂**
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- **၆၆**
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - **ကောင်း**
 - **ညံ့**
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - **ရှိ**
 - **မရှိ**
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်) **၅၅**
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- **၆၆**