

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မြိုင်သာယာကျေးရွာ၊ ဆတ္တိုးကြီးကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆ မှ ၇
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈ မှ ၂၅
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၆
၈	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များ	၂၇
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၈ မှ ၃၀
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၁ မှ ၃၂
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၃ မှ ၃၄
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၅ မှ ၃၆
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	၃၇ မှ ၄၁
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၂ မှ ၄၃
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၄၄





၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ဆတ္တိုးကြီး	ဆတ္တိုးကြီး	
၂		ဆတ္တိုးပေါက်	
၃		ညောင်ပင်သာ	
၄		ဇလုပ်ကြီး	
၅		အောင်ချမ်းသာ	
၆		မြိုင်သာယာ	
၇		ရုံးတော	

၄ ။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၂၂၁	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၁၀၁၀	ကျား-၅၂၀ ၊ မ-၄၉၀
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	အလယ်တန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ပန်းရံ၊ စက်ပြင်ဆရာ၊ ဆရာ/ဆရာမများ။	
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေအနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	မရှိ	
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	



၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၉.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၄	၂၄	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ အားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၉.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၆၁	၁၀၉	၂၇၀	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၉.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၁၆၁	၁၀၉	၂၇၀	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၉.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၆၁	၁၀၉	၂၇၀	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။


၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ





# လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရေး



၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ရမည့် အင်္ဂါရပ်များ - စနစ် ဖြစ်ပေါ်စေရန်  
 ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များ သုံးသပ်ခြင်း

အဆင့်အား	အင်္ဂါရပ်များ	အဆင့်အား အကျိုးအမြတ်	အဆင့်အား အကျိုးအမြတ်
ချစ်သား	ပစ္စည်းများ၊ အဆင့်အားများ၊ အဆင့်အားများ၊ အဆင့်အားများ	၁၅	
အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်၊ အဆင့်အားများ၊ အဆင့်အားများ (၁)၊ အဆင့်အားများ (၂)	၅၀၀၀	
ဆင်းရဲ	အဆင့်အားများ၊ အဆင့်အားများ   အဆင့်အားများ အဆင့်အားများ (၁)၊ အဆင့်အားများ (၂)၊ အဆင့်အားများ (၃)	၁၀၀၀၀	
ငိုဦးစွာ	အဆင့်အားများ၊ အဆင့်အားများ   အဆင့်အားများ အဆင့်အားများ (၁)၊ အဆင့်အားများ (၂)	၅	
စုပေါင်း		၇၇	၅၀၀၀


ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးစိုးစိုး  
 ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးစိုးစိုး (၁)၊ (၂)၊ (၃)







၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)













ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ရာသီခွင် (၂) ကွဒီနိတ်  
 အစွဲစွဲ (၅) နှင့် ၅ နှစ် (၅) နှစ်

\* ဝင်စေ့ဗာဆိုရင် ၁၂ နှစ် ၄/၅ နှစ် ဝင်စေ့ရ  
 ဤအတိုင်းလည်းကောင်း တွင်စေ့စွဲမရှိပါ

\* ပြီးလတ်သောအခန်းကဏ္ဍမှာ ဤပါသည်

\* အချက်ကိုင်စားပါး ဤတို့မှာ ဒေသသို့ အားရောက်လျက်ရှိ  
 အများပြား

\* ရာသီဥတုမှာ ဖွဲ့ဖွဲ့ဖြူဖြူ ဖြိုးတွင်ကလေးတွင်လည်း  
 ကောင်းစွာ လည်း မကောင်း

\* ဖြိုးတွင်ကလေးတွင် အများစု မွေးမြူစေရန် ဖွဲ့ဖွဲ့ဖြူဖြူ  
 တဖြည်းဖြည်း တိရစ္ဆာန်များသည် ဧကန်လျက်အဖြစ်  
 များသည်။

အနှစ်ချုပ်

- ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်သည့် ဇေယျာပျားဖြိုးကားပါး မှ  
 ဗဟိုဇေယျာ ဗေဒနာပညာရှင် အား တောင်းဆိုလျက်ရှိရာ ၁၂ နှစ်  
 ၄ နှစ်လောက်တွင် သာလေးရှိပြီဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဝင်စေ့စွဲ  
 မကောင်း ဒေသသို့ အားရောက်လျက်ရှိ အများပြား ဖြိုးတွင်  
 ရပါသည်။


၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ဗင်းကားချပ်)







၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)



မြို့ဝေသာ

အကျိုးဝင်ဆီ အခက်အခဲ

- စားထက်နေရေးခက်ခဲ ၊ ကလေးများ မပြည့်စုံ
- လမ်းမကောင်းဝတ္ထုလျာခက်ခဲ
- လက်ရှိကျောခါဆောင်ဖို့ ကျောင်းထား/ သူမအဖို့
- လျှပ်စစ်ဖို့ မရှိသောကြောင့် နေရာမှာ ဘာမှန်းက
- အကုန်အကိုင်မရှိစွာဖြားဖြိုးစွာသို့ ဘွားရောက်လုပ်ကိုင်ရန်ခက်ခဲ
- နေမကောင်းဖြစ်ကာလွယ်ကူစွာမကျ သနိုင်

၆။ (၉) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

မြိုင်သာယာ

စာမျှော်: သာ: ဈေးနှုန်း ဖြန့်ချက်

- ကလေး: ဈေး: ဗဟုဝန် ပညာသင်တန်း
- ပံ့. ဈေး: ၇၅၀ နာမည်
- အလွယ်တကူထွက်: နာမည်
- လျှပ်စစ်ဇီး: ဂြိုဟ်လမ်း၊ လူနေမှုအဆင့်တိုး  
ဖြန့် ဖား: နာမည်.
- စာသင်ကျောင်း: ကျယ်ဝန်း၊ လာလျှင် ကလေး:
- ဗူး: ဈေးနှုန်းစာသင်ကြား နိုင်
- စာလုပ်စာကိုင် ဈေး: ၇၅၀ နာမည်။
- ဆေး: ကုသမှု၊ ကောင်း: ဈာန်ယူနိုင်  
မည်

မြိုင်သာယာ

အာဟာရ: သမီး: ဈေးနှုန်း: ချက်

- ကလေး: ဖျား: ခါးပတ် ပပျောက်သွားရန်
- ပံ့. ခြေ: ၇ ရက် နာမည်
- အလွယ်တကူ သွား: နာခိုင်း
- လျှပ်စစ်ဖိ: ဂြိုဟ်လမ်း လျှော့ ဖြူရှာဆန်ဝန်း  
ဖြူ. အား: နာမည်.
- ဓာတ်အားကျောင်း: ကျယ်ဝန်း လျှော့ ကလေး:  
ဗူး: အောက်လမ်း ဓာတ်အား ခိုင်း
- အလွယ် ဓာတ်ခိုင်း ဖျား: ၇ ရက် နာမည် .
- ဆေး: ကုသဖြူ. ကောင်း: ခြာခံယူခိုင်း  
မည်



၆။ (၇)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

မြို့စောယာ

အကျုံးဝင်ပေးလာလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင် (၈+၈)

• မူလနှင့်ကျောစာတိုးချဲ့၊ ဗဟိုသာ  
ဆောက်လုပ်ခြင်း (၈+၈)

လျှပ်စစ်ဖိုးထွက်တန်း (၈+၈)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



**ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း**

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးမြလွင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်ဝင်းနွဲ့	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးစာရေး
၃	ဦးအောင်မြငြိမ်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးမောင်သန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ခင်မာညို	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးမြင့်စိုး	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးအောင်အောင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ခင်မာသင်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးလှဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးကိုဆယ်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်ဝိုင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးမောင်ပု	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်ပုကြီး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးခိုင်ကျော်ဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်သင်းသင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးအောင်တင်ဝင်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ ( ပုံစံ - ၈ - ၁ )

**ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)**

လက်ညှိုးရွတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ဝထပထုံးစိတ်ဆက်စဉ်း လွှားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
 မခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တိုင်ခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်  
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ တောင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ  
 တစ်စုံ ခြာ၍လွှင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မြန်မာနိုင်ငံတော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၇-၇၇၆၂၆၆၆၁၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မြန်မာနိုင်ငံတော်
ပြည်နယ်တိုင်းအသေကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ (မြို့နယ်)

**က။ လူဦးရေ**

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - အိမ်ထောင်စု	၂၂၁	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓဘာသာ	၂၂၁
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၂၀	၉၀
လူဦးရေ (၁) - အိမ်ထောင်စု		
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရီး	၂၂၁	၁၀

**(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ**

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် မြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် မြင်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် မြင်ပါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာဓေရာဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာဓေရာဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြားအထက်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇာပီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာဓေရာ			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြုစရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စေရာခန်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြုစရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွန်းမာဓေရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြုစရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာဓေရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးစရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာစေရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဖရိုက်သူလိသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြားအထက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာဓေရာလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်စရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကျွန်းကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသာလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာရှိ ပြီးစီးမှုများ

(၁) လူထုပဟို(ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ) ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာရှိပြီးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ဝိုင်ဒါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      မြဲခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တိုအထိ ဓနိပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-၆---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၀-၁၅ မိနစ်      ထောက်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၀-၁၅ မိနစ်      ထောက်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----



(ဇ) ဖတ်ဝန်းကွင်းဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် အပြစ်ထူးကပ်၊ အိမ်ခြံမြေကျိုးစီးမှု

(ဈ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုနိုင်စွမ်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ည) အရပ်ရပ်ကန်ရွာ

(၂) ရေကန်ရွာ၊ နေပြည်တော်

(ဋ) အထွေထွေဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

ဦးကျော်ဝင်း

အမည်

လက်မှတ်

၀န.၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ဦးကျော်စော

အမည်

လက်မှတ်

၀န.၅

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၈ - ၂ )

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ရှိအချိန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များနှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို အတိုင်းအတာနှင့် အတိုင်းအတာအရ အချိန်ဇယားကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား အတွက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
မန.နံ	၁၅ - ၆ - ၂၇		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၁) စီမံကိန်း (၂) စီမံကိန်း (၃) စီမံကိန်း (၄)			
ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း	ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း	မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်း	မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်း	မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်း	မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်း	မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်း

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	မန.နံ		အချိန်ဇယား			
	စတင်သည့် မန.နံ	ပြီးဆုံးသည့် မန.နံ	အချိန်ဇယား အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား အချိန်ဇယား
၁။ မဟာမိတ်စီမံကိန်း စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၅-၈-၂၇	၅-၈-၂၇	၂၆၂	၂၀၅	၂၇၀	
၂။ မဟာမိတ်စီမံကိန်း စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၅-၈-၂၇	၅-၈-၂၇	၂၆၂	၂၀၅	၂၇၀	
၃။ မဟာမိတ်စီမံကိန်း စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၅-၈-၂၇	၅-၈-၂၇	၂၆၂	၂၀၅	၂၇၀	
၄။ မဟာမိတ်စီမံကိန်း စီမံကိန်းအချိန်ဇယား			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မဟာမိတ်စီမံကိန်း စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၅-၅-၂၇	၅-၅-၂၇	၈၇	၆၂	၂၄၅	
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၅-၅-၂၇	၅-၅-၂၇	၈၇	၆၂	၂၄၅	
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၅-၅-၂၇	၅-၅-၂၇	၈၇	၆၂	၂၄၅	

၂၈။ စယ်ယူရေးအစီအစဉ် ဝေဖန်ခြင်း	၄.၅.၁၇	၄.၅.၁၇	၈၇	၆၂	၁၄၉	
၂၉။ သဘောရေးကုန်ကုမ္ပဏီ လျာထားအစီအစဉ် ဝေဖန်ခြင်း	၄.၅.၁၇	၄.၅.၁၇	၈၇	၆၂	၁၄၉	
၃၀။ ပြင်/တိမ်းအစီအစဉ် ဝေဖန်ခြင်း	၄.၅.၁၇	၄.၅.၁၇	၈၇	၆၂	၁၄၉	
၃၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်စဉ်အခင်း						
၃၁။ အစဉ်အခင်း ပထမအကြိမ်						
၃၂။ အစဉ်အခင်း ဒုတိယအကြိမ်						
၃၃။ အစဉ်အခင်း တတိယအကြိမ်						
၃၄။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း စဉ်အခင်း						
၃၅။ လွှတ်ပေးစေခွင့်အစဉ်အခင်း						



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ - ၈ - ၃ )

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ရွှေ့မှိုက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အစဦး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စု စော့ ( CF )

ခုနှစ် ၇ - ၈ - ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)၊ စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း ဧကလေး၊ ရွာလေး၊ ကျေးရွာအုပ်စုအကျဉ်းချုပ်၊ ကျေးရွာ ရွှေတောင်

က။ အစက်အစဲအတာအစီးများအားရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အတွက် အဓိက အစက်အစဲအတာအစီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အစဲ ၅ ခုစီစေပါ)

အမျိုးသား အရွယ် တင်ပြသောအစက်အစဲအတာအစီးများ		အမျိုးသမီး အရွယ် တင်ပြသောအစက်အစဲအတာအစီးများ	
၁	စာအုပ်စုစု စုစုစုစု စုစုစုစု	၁	စက်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့၊ လာကုစက်ခိ
၂	လက်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့၊ လာကုစက်ခိ	၂	လက်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့၊ လာကုစက်ခိ
၃	လက်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့၊ လာကုစက်ခိ	၃	လက်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့၊ လာကုစက်ခိ
၄	လက်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့၊ လာကုစက်ခိ	၄	လက်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့၊ လာကုစက်ခိ
၅	လက်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့၊ လာကုစက်ခိ	၅	လက်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့၊ လာကုစက်ခိ
၆	လက်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့၊ လာကုစက်ခိ	၆	လက်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့၊ လာကုစက်ခိ
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအရွယ် တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအရွယ် တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	၁
၂	၂
၃	၃
၄	၄

၆	ခေမာ:လူသတ္တဝါကောဇရွာအယ်ဇီဇ်စု	၆
၇		၇
၈		၈
၉		၉
၁၀		၁၀

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာသူခေမာအယ်ဇီဇ်စု	ကျား + မ	15000000/-	1010
၂	ကျေးရွာကျေးဇူး (အယ်ဇီဇ်စု) စတားကပ်အယ်ဇီဇ်စု	ကျား + မ	14000000/-	1010
၃	လှေပစ်ဖမ်းသွယ်အယ်ဇီဇ်စု	ကျား + မ	20000000/-	1010
၄				
၅				
၆				
၇				

ခ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အထူးအေးဖမ်းခြင်းကား		
၂	ကလေးကျန်းမာရေး		
၃	ထွက်ခွာရေးစောင့်ရှောက်ရေး		
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။  
 အဆင့် ခေါင်းစဉ် ကော်မရှင် ဇော်စိုး ၀၅.၁၂.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးစာရွက်ပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးရွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးစာရွက်ပုံစံအစဉ်အဆက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဘီ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်တောက်မတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပအောင်ကြည်သွင်းရမည်။ ပြည်ပအား ပြည်ပမှကြည့်ရှုနိုင်ပြီးက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးတက်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေးတွင် TPIC သို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအခြေခံထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲစဉ်မှာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ်/ဝန်ထမ်းအမည် ဒွါးရွာရွာရွာ

နေ့စွဲ ၂၄-၃-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ဥစက်ဝန်း(၁) ဝစက်ဝန်း(၂) ဝစက်ဝန်း(၃) ဝစက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ငြိမ်းနယ် မုလင်း ကျေးရွာအုပ်စု အညို

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုစာရင်းပြည့်စုံမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
အိုဒယာယာ	ဖေ့စ် နက်စ် ဖေ့စ်	၁၀၀၀' x ၁၂၆၀' x ၂၆၀'	၁၀၀၀	ဝ ကျား ဝမ ၉ ကျား+မ	(၅) သိန်း			(၅) သိန်း
မလှယ်တီ	ဖေ့စ် နက်စ် (၃၃)	၁၀၀၀' x ၁၀၀၀' x ၂၆၀'	၅၅၄	ဝ ကျား ဝမ ၉ ကျား+မ	(၅) သိန်း			(၅) သိန်း
ခေတင် ချစ်သာ	ဖေ့စ် နက်စ် (၃၆)	၁၀၀၀' x ၁၂၆၀' x ၂၆၀'	၅၅၅	ဝ ကျား ဝမ ၉ ကျား+မ	(၅) သိန်း			(၅) သိန်း
				ဝ ကျား ဝမ ၉ ကျား+မ				

မှတ်ချက် - ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်တောက်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ကျေးရွာ  
ဦး ဟို ဖေ့စ်

၂၄.၃.၁၇  
စက် ၃၄၃၂၇

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမ အကြိမ်အစည်းအဝေး

စတင်ရက် - ၇.၁၃.၂၀၁၇

အချိန် - မြန်မာ့အလင်း

ရက်စွဲ - အင်္ဂါနေ့

အချိန် - ၉.၃၀ နာရီ ( ၁၀.၀၀ ) နာရီ

ခရီးစဉ် - မြန်မာ့အလင်းကြီးကျောင်း

တက်ရောက်သူအရေအတွက် ကျား ( ၁၆၁ ) မ ( ၁၀၉ )

ရည်ရွယ်ချက် •

• စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ တာဝန်များစွာကို နားလည်စေရန် •

အေးဆွေးချမ်းသာ ၁၁။

• စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် လူထုစုဝေးရုံးများဖြင့် လူထုစုဝေးခြင်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေး မိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ပြင်ဆင်ရန် •

• စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ • စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် စီမံကိန်းကော်မရှင် အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ပြင်ဆင်ရန် •

• မိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းများ - မ

• ရှေးဦးစွာ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ပြင်ဆင်ရန် •

• ရှေးဦးစွာ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ပြင်ဆင်ရန် •













၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္ထူအား သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်းရိစာလမ်းခင်းခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံဖွံ့ဖြိုးရေး	၁	အလုပ်အကိုင်များဖန်တီးပေးစေလိုခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	သက်ဆိုင်ရာဌာန
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			

ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်းအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း နှင့်ကားရလိုခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
ပညာရေး	၁	မူလွန်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် အိမ်သာ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ရလိုခြင်း	မ (✓) ကျား( )	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			

