

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

စမ်းချောင်းစဉ်အိုးဘိုကျေးရွာအုပ်စု၊ မြတ်တိုဝဲကြီးကျေးရွာ


မာတိကာ

စဉ်


အကြောင်းအရာ

- ၁ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
- ၃ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်
- ၅ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)
- ၁၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)
- ၁၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)
- ၁၂ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)
- ၁၃ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
- ၁၅ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

၁။ ငပတောမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၁။ စမ်းချောင်းစဉ်းဆွဲသွင်းဘုံကျေးရွာ
- ၂။ မြတ်တိုင်ကြီးကျေးရွာ
- ၃။ မန်းစမုတ်ကုန်းကျေးရွာ

* ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

* ဖြတ်တိုဝဲကြီး

၁၉၉၀-၉၁

5.2.17

- ဖြတ်တိုဝဲကြီး ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဖြတ်တိုဝဲကြီးထဲမှ ဟိုတစ်ခု၊ ဒီတစ်ခု ဝန်များကို စုပေါင်းပြီး ဖြတ်တိုဝဲကြီးဟု ခေါ်တွင်လာခဲ့ပါသည်။ ခမ်း၊ ခင်ကိုဖိုကျေးရွာ၏ အုပ်စုဝင် ရွာဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် UNDP အဖွဲ့ဝင်များမှ တံတားလမ်း၊ မိုးရေချောင်းကန်၊ ကန်ခြံဆည်၊ ရွှေ၊ အသစ်ကျောင်း၊ ယင်းပျံအိတ်သာ များ ပျူစိုင်းစံ ပါသည်။

- နဂါးထိခိုက်မှု၊ ပျက်စီးမှု အများဆုံးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ပဲပိုး၊ များများ ဗဂျပါ၊ ဝဲကြီး၏ ဘေးတွင် တည်ရှိသော ကြောင့်လျှင် ဖြတ်တိုဝဲကြီးဟု ခေါ်တွင်လာပါသည်။ ခမ်း၊ ခင်ကိုဖို၊ ဆွာပျင်၊ ဒွာမိုင်ခမ်၊ ခြေကျင်ဆွာ၊ ရေခဲ၊ ရွှေတုသီတွင် ဆိုင်ကယ်လမ်း၊ ဒွာမိုင်ခမ်ဆောက် မောင်းရပါသည်။


- ရွာမှ ခုပေါ်စု ကင်းစားပြင် ကိုယ်ထူ ကိုယ်စာ ဆက်ဆွယ်ရေးလမ်းတစ်ခု ဆောက်ထားပါသည်။ ရွှေတုသီနှင့် အဆင်ပြေသော်လျှင် မိုးတုသီတွင် အဆင်ပြေပါ။ အိတ်ခံ တံတား ဖြစ်သော်လည်း ဗဟိုခမ်ပါ တံတားရွာများထိုးရလမ်းမှ ဆွာ လမ်းခင်းများ ပြာပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကျား၊ ဓား၊ ငှက်၊ မြင်း၊ ပုဆိုး၊ မြား၊ မြား၊ မြား၊ ကျောင်း၊ ဘာဂျီ၊ ကျောင်းမှ ပျက်စီး ယိုယွင်းမှုများ ဖြစ်ပါသည်။

- အုပ်စု ရွာတို့ ကျွဲ၊ ခွေး၊ ကိုရွာများ ဆွာ၊ ခြင်း၊ ရွာ၊ အတွင်းအုပ်စုဝင်ကြီး၊ ကျောင်း၊ မြင်းခြင်း၊ အိတ်ခံ ထောင် (၁၀) ခုသည် လယ်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ကျွဲကမ်း၊ ချောင်း၊ မြေ၊ မြေ၊ လှေကို ဝယ်ယူသည်။ (၁၅) ခုကို ဖြစ်သည်။ ရွာ၏ ကမ်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ခရိုင်၊ ရွာ၊ ဖြစ် ကျေးရွာ ပျူစိုင်းစံ မြေခိုင်ဆိုင်/ထိုး ပျက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရွာပျူစိုင်းစံ မြေ၊ ဝယ်ယူရေး ကို အထောက်အကူပြုပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	
၂	
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ဟင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Venn diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ကျေးဇူး : မင်းတို့ဦး

2017. 4. 2. 2017

ကျေးဇူးကုန် : ခမ်း၊ သုံးချိတ်

အကျဉ်း ကမ်းခြေ ခမ်း၊ သုံးချိတ်

- △ ကျေးဇူးကုန် : ခမ်း၊ သုံးချိတ် : ရေကန်၊ တိတား ဂိုဏ်း။
- △ ကျေးဇူးကုန် ကမ်းခြေ : ခမ်း၊ သုံးချိတ် : ရေကန်၊ တိတား ဂိုဏ်း ကမ်းခြေ ကမ်းခြေ
- △ သက်တမ်း : သုံးချိတ် : ရေကန်၊ တိတား ဂိုဏ်း။
- △ အကျဉ်း ကမ်းခြေ : ရေကန်၊ တိတား ဂိုဏ်း။
- △ ကျေးဇူးကုန် ကမ်းခြေ : ရေကန်၊ တိတား ဂိုဏ်း။
- △ ကျေးဇူးကုန် ကမ်းခြေ : ရေကန်၊ တိတား ဂိုဏ်း။
- △ ကျေးဇူးကုန် ကမ်းခြေ : ရေကန်၊ တိတား ဂိုဏ်း။
- △ ကျေးဇူးကုန် ကမ်းခြေ : ရေကန်၊ တိတား ဂိုဏ်း။
- △ ကျေးဇူးကုန် ကမ်းခြေ : ရေကန်၊ တိတား ဂိုဏ်း။
- △ ကျေးဇူးကုန် ကမ်းခြေ : ရေကန်၊ တိတား ဂိုဏ်း။
- △ ကျေးဇူးကုန် ကမ်းခြေ : ရေကန်၊ တိတား ဂိုဏ်း။
- △ ကျေးဇူးကုန် ကမ်းခြေ : ရေကန်၊ တိတား ဂိုဏ်း။
- △ ကျေးဇူးကုန် ကမ်းခြေ : ရေကန်၊ တိတား ဂိုဏ်း။
- △ ကျေးဇူးကုန် ကမ်းခြေ : ရေကန်၊ တိတား ဂိုဏ်း။
- △ ကျေးဇူးကုန် ကမ်းခြေ : ရေကန်၊ တိတား ဂိုဏ်း။

5.2.17 * ကုသိုလ်ပြုပြန်ခြင်း

→ ဖြတ်တိုက်ကြီးစွာ

ကျောင်းသူ	၀၃:၀၀	၀၃:၁၀	၀၃:၂၀	၀၃:၃၀	၀၃:၄၀	၀၃:၅၀	၀၄:၀၀	၀၄:၁၀	၀၄:၂၀	၀၄:၃၀	၀၄:၄၀	၀၄:၅၀
ကုသိုလ်												
စိုက်ပျိုးရေး												
ရေယူခြင်း												
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ	၀/၀	၀/၀	၀/၀	၀/၀	၀/၀	၀/၀	၀/၀	၀/၀	၀/၀	၀/၀	၀/၀	၀/၀
ရေရှားပါးမှု												
ပွဲတော်ရက်												
အားလပ်ချိန်												
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်												

ကုသိုလ်

- ၆၃
- ၆၄
- ၆၅
- ၆၆
- ၆၇
- ၆၈
- ၆၉
- ၇၀
- ၇၁
- ၇၂
- ၇၃
- ၇၄
- ၇၅
- ၇၆
- ၇၇
- ၇၈
- ၇၉
- ၈၀
- ၈၁
- ၈၂
- ၈၃
- ၈၄
- ၈၅
- ၈၆
- ၈၇
- ၈၈
- ၈၉
- ၉၀
- ၉၁
- ၉၂
- ၉၃
- ၉၄
- ၉၅
- ၉၆
- ၉၇
- ၉၈
- ၉၉
- ၁၀၀

* ပါဝင်ဆွဲဆောင်မှု

- ၃၀ → ၅
- ၆ → ၁၂

ကျေးဇူး : ဇွန်လ ၁၀ ရက်

Date: 12.2.2017

ကျေးဇူးအပ်စု . ဝတ်လုပ်အားပေး

ရာထူးခွင့်ပြုပြန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့

- ⇒ ဒီဂရီပေးရင်း၊ လုပ်ငန်း၊ နည်းစနစ်၊ အခြားအပ်ကိုင်ရခြင်း
- ⇒ ရေးလုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်း၊ အခြားအပ်ကိုင်ရခြင်း
- ⇒ ကျေးဇူးအပ်စု (၁၀) ဦး၊ အခြားအပ်ကိုင်ရခြင်း
- ⇒ အခြားအပ်စု (၅၀၀၀) , (၃၀၀၀) အခြားအပ်ကိုင်ရခြင်း
- ⇒ အခြားအပ်စု၊ အခြားအပ်စု၊ အခြားအပ်စု
- ⇒ အခြားအပ်စု၊ အခြားအပ်စု၊ အခြားအပ်စု
- ⇒ အခြားအပ်စု၊ အခြားအပ်စု၊ အခြားအပ်စု
- ⇒ အခြားအပ်စု၊ အခြားအပ်စု၊ အခြားအပ်စု
- ⇒ အခြားအပ်စု၊ အခြားအပ်စု၊ အခြားအပ်စု
- ⇒ အခြားအပ်စု၊ အခြားအပ်စု၊ အခြားအပ်စု
- ⇒ အခြားအပ်စု၊ အခြားအပ်စု၊ အခြားအပ်စု

5.2.17 * ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုပြုစယား

စက်တင်ဘာလ

ကဏ္ဍ	သတ်မှတ်ချက်	နှစ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်	ပယ်၊ ဝိုတော၊ ဝက်ဓယ၊ ပယ်ယာသုံးဝက်ကျိယာ၊ ဆိုင်ကန်/ဒီးဒေါင်၊ ညှပ်ဖိုးအိမ်၊ တိုက်ခဲအိမ်	၁၀	12%
အသင့်တင်	ဓယ၊ ပိုက်၊ ဝက်၊ ဆိုင်ကပ်၊ ဘဏ္ဍာအိမ် ညှပ်ဖိုးအိမ်	၁၅	18%
မပြေလည်	ကြာပန်ပယ်ကိုင်း၊ ဝါးအိမ်၊ ဖြက်၊ ဘက်ကြီး၊ ပိတ်အို၊ မသင့်ခွတ်	၅၉	70%

မိခင်ဆွေးနွေးသူ

→ က - 35
 → မ - 20

ကျေးဇူး : ဇော်စိုဝဲကြီး

Date: 5.12.2017


ကျေးဇူးအုပ်စု : ခမာ၊ ဆိုးနိုးဖို

ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အားပေးမှုအား ဖော်ပြခြင်း

- ဂဟင်၊ ဆို၊ ဆိုးဏာ၊ ဆိုဏာ၊ ဒိုးဒေါင်းများကို ဖြေလည်သော အိမ်ထောင်စု (၁၀) စုအား ခြံအားပေးခြင်း၊ အထောက်အကူပြုခြင်း
- အထူးအထူး ဖြေလည်သူများ ဖြစ်ပြီး ဖြစ်သော အိမ်ထောင်စုများ (၁၅) စုအား ခြံအားပေးခြင်း
- အထူးအထူး၊ အထူးအထူး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်သော အိမ်ထောင်စုများကို ခြံအားပေးခြင်း
- အထူးအထူး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်သော အိမ်ထောင်စုများကို ခြံအားပေးခြင်း
- အထူးအထူး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်သော အိမ်ထောင်စုများကို ခြံအားပေးခြင်း
- အထူးအထူး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်သော အိမ်ထောင်စုများကို ခြံအားပေးခြင်း
- အထူးအထူး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်သော အိမ်ထောင်စုများကို ခြံအားပေးခြင်း
- အထူးအထူး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်သော အိမ်ထောင်စုများကို ခြံအားပေးခြင်း
- အထူးအထူး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်သော အိမ်ထောင်စုများကို ခြံအားပေးခြင်း

* ပင်ကိုအိမ်ဆုံ: သတ်ခြင်း: (အမှတ်: သား/ သမီး)

7.2.17



* နည်းစနစ်:

- * အမှတ်: သား: - - - - -
- * အမှတ်: သမီး: - - - - -
- ကျေးဇူးပြု
- အိမ်ဆုံကြီး
- * ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
- ကျား: - - - - -
- မ: - - - - -

Date - 5.12.2017

ကျေးဇူး : မြတ်တို့ဝဲကြီး

ကျေးဇူးနာမည် : စစ်ဆေးရေး : စာအုပ်အုပ်စု

ပင်ကျွဲအိမ် အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း

- ⇒ အိမ်တွင်း မှုတွင် အမျိုးသမီးများ ပိုလုပ် ရခြင်း
- ⇒ အမျိုးသမီးနှင့် ပတ်သက်သော အလုပ်အကိုင်တွေ အားနည်း ရခြင်း
- ⇒ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသောကြောင့် ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း
အမျိုးသားများ ရှောင်ကြ ရခြင်း
- ⇒ ဂုဏ်ရေး ဝှံ့ရေး ပါဝင်မှုတွင် အိမ်တွင်း များများ ရသော ကြောင့် ပါဝင်
မှု အားနည်းခြင်း
- ⇒ ဆုံးဖြတ်ချက် / ဦးဆောင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများ အမျိုးသားများထက် ရှောင်
ကြရခြင်း
- ⇒ အရေးအခင်း အခါတွင် အမျိုးသားများ အများဆုံး အားပေးခြင်း /
- ⇒ ပညာရေးတွင် စာအုပ် အမျိုးသမီးများကို ပညာသင်စေချင်သည့်
အမျိုးသားများ မှ အလုပ်အကိုင် ထဲတွင် လုပ် ကို ရခြင်း
- ⇒ ပင်ကျွဲအိမ် အဖွဲ့အစည်းတွင် အမျိုးသမီးများ မှ အိမ်တွင်း မှုတွင်
အချိန်ကုန်သောကြောင့် အချိန်တွေ မကျန်ဆောင် အမျိုးသားများ နှင့်
ကျန်တူ အခွင့်အလမ်း ဦးဆောင်မှု အားပေးခြင်း ပါဝင် တွင်
ပါဝင် စေလို ကြောင်း အဖွဲ့အစည်း

* အဂ္ဂင်းအဖြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံ ပြသပေးခြင်း 5.2.17



အမျိုးသား


အမျိုးသမီး



အပိုင်သမီး

ဝါ

•



အမျိုးသား + အမျိုးသမီး

ရေကန်

စာသင်ကျောင်း

ဖယ်

ပိုင်

မိခင်ကျောင်း ပွဲ သူ

ကျား = ၁၂

မ = ၁၀

မြေတိုဝဲကြီး

ကျေးဇူး : ဖြစ်တို့ဝဲဇြီး

Date: 5.12.2017

ကျေးဇူးအုပ်စု : စမ်း/ခေ.အိုးယို

ထိုးချယ် + သုံးစွဲခြင်း၊ ဆွေးနွေး သုံးသပ်ခြင်း

- တောကုံးကွင်း၊ ရေကန်၊ ချိုဖျားကို အမျိုးသားများ ထိုးချယ်၊ သုံးစွဲခြင်း
- ဂယ်ယာ၊ ဇိုက်၊ ချောင်း၊ အမှူး၊ ရေကန်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ချို၊ အမျိုးသမီး / အမျိုးသား ထိုးချယ်၊ သုံးစွဲခြင်း
- ဖြစ်ခြင်း / ဆုံးဖြတ် / ဦးဆောင် ထိုးချယ် အမျိုးသား ဖြစ်သည်
- အမျိုးသမီးများက ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးခြင်း၊ အစောင့်အထိမ်းပေး ဆောင်ရွက်ခြင်း အမျိုးသားများနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ဆွေးနွေး ဖြစ်နိုင်

ကျေးဇူး : ဖြတ်တိုက်ကြီး

Date: 5.2.2017

ကျေးဇူးအရပ် : ခမ့် / သုံးအိုးဖို

ဖမ်းပုံခံ ဆုံးစစ်ဆေးဖွဲ့ခြင်း

- ဒုတိယရပ် ရေး အဖွဲ့နှင့် အမျိုးသား များပါဝင် ခြင်း ၊ တောက် အမျိုးသမီး ဆွေ ကျေးဇူး တွင် အဓိက ပါဝင်နေ ခြင်း
- ဂျူဇယ် အဖွဲ့ နှင့် တိုက်ရင်းသား ၊ အမျိုးသမီး များ ၊ အမျိုးသား ၊ ဂျူဇယ် ဖွဲ့စည်းရေး ၊ ဂျပန်ကျေးဇူး တွင် ပါဝင်ခြင်း ၊
- ယူဇာရေး နှင့် ပတ်သက်ပြီး ၊ ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့များ၌ ဂျပန် ဂျပန် များ နှင့် ချိတ်ဆက် နေခြင်း
- ကျေးဇူး ဂျူဇယ် အားလုံး ၊ အသားတွင် ဂျူဇယ် အဖွဲ့ များ နှင့် ပူးပေါင်း ပါဝင်နေခြင်း
- မြန်မာ့စစ် နှင့် အင်္ဂလိပ် သတ်သည့် ကျေးဇူး ပါဝင်နေခြင်း
- ကျန်းမာရေး ၊ အဖွဲ့သည် ၊ ဂျပန်ကျေးဇူး ၊ အစားအသောက် ၊ တွေ အဖြစ် ပါဝင်နေခြင်း
- ဖမ်းပုံခံ ဆွေ ဖွဲ့ခြင်း ၊ ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်းရေး ၊ ဂျပန် များတွင် အဖွဲ့ အစည်း အား လုံး တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ချိတ်ဆက် ဘွဲ့ သည် ကျိ တွေနေခြင်း

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊ မ	ရာထူး
၁	မန်းအောင်ဇော်ဌေး	ကျား	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နန်းရွှေဇင်ထိုက်	မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	နန်းမိရွှေချော	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဦးအောင်မျိုးဝင်း	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	မန်းရွှေဒိန်	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	မန်းစိုးသူ	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	မန်းသာဆန်း	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၈	နန်းနှင်းနှင်းစံ	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၉	မန်းထွန်းထွန်းအေး	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၀	နန်းပန်သန်	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၁	နန်းဥမ္မာဌေး	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၂	မန်းထွန်းညိုမိ	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	နော်အယ်တစ်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	မန်းဘိုဝ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	နန်းခိုင်မာကြည်	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	နန်းသီတာမြင့်	မ	ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးအောင်ပေးပို့ပေးရမည်။ ဝိပဿနာပိတ်ဆက်ရေးအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်ရေးအတွင်းတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မင်းတင်နိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် 09260472225	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် အ.အ.ကျေး
မြည်နှယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ငယ်တော	ကျေးရွာအုပ်စု စမ်း၊ ဝင်း၊ အိမ်၊ ဝါး
ကျေးရွာအုပ်စု မြောက်ဘက်	ကျေးရွာအုပ်စု မြောက်ဘက်	ကျေးရွာအုပ်စု မြောက်ဘက်

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ကျား	81	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	82
လူဦးရေ (၂) - မိန်းမ	1	ဘာသာ (၂) - ခရစ်ယာန်	2
လူဦးရေ (၃) - အခြား	1	ဘာသာ (၃) - မရှိ	
လူဦးရေစုစုပေါင်း	83	ဘာသာစုစုပေါင်း	
အခြား			
ပညာရေးအဆင့်များ	1		
သက်တမ်းရှည်အဆင့်များ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	11		
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	4		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ကျား	181	211	78
လူဦးရေ (၂) - မိန်းမ	179	210	
လူဦးရေ (၃) - အခြား	1	1	
အခြား	-	-	
အိမ်ထောင်စုစုစု	82	2	

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	n	ဆေးရုံ	n	စေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	n	ကျန်းမာရေးဌာန	n	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၇
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	n	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
ပျက်ကျကျောင်း	u	ဆေးပေးခန်း	u	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	u	အခြား	u	ဓလီ	၂
				အခြား	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ၅၈ တွင်မရှိ စစ်ဆေးမှု အား ၈		မှတ်ချက် - ၅၈ တွင်မရှိ စစ်ဆေးမှု အား ၈	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူ

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	လက်မှတ်
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျို့	၂	၂	ပန်းရံ	✓	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အပျို့သစ်ကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	✓	၈
မူကြံဆရာ/မ	၂	၂	သားရွားဆရာမ	၂	၂	ရေပျက်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	ကပ်ပြင်ဆရာ	✓	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	၀		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: မြေသားလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက် ဝိုင်းပါ
 (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2005 / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝေးအကွာအဝေး ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝေးအကွာအဝေး သို့မဟုတ် ဝေးအကွာအဝေး သနည်း? ဝိုင်း 3 / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝေးအကွာအဝေး သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် 1:00 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် 1:30 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
၂ မရှိပါ - ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) US DP
 (၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ၂ မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မန်တင်ဂိုဦး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 5.2.17
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မန်တင်ဂိုဦး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 5.2.17

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဆည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကာအုဂ္ဂါ

နေ့စွဲ 5.2.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ငါးပါး စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စတုရင် မြို့နယ် ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု ၈၀၅/၁၉၅ ကျေးရွာ မြက်မိုက်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအတတ်ပညာ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်သက်အစည်းအဝေး	5.2.2017	5.2.2017	19	37	56	ကျေးရွာ ၅၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	7.2.2017	7.2.2017	22	35	57	ကျေးရွာ 156 ၈၈၁ 1
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	9.2.17	9.2.17	18	927	95	ကျေးရွာ 25
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၀၇	၀၇	၀၇	၀၇
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်လာလာအောင်

နေ့စွဲ ၇.၉.၂၀၁၇ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင် ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန် ကျေးရွာ အင်းစိန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ <input type="checkbox"/> ဆိပ်ခံတံတားကုန်အားကွဲပြားခြင်း	၀ <input type="checkbox"/> ကျေးရွာလမ်းပန်းပုံစံခြင်း
၂ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာကွင်းလမ်း၊ ကုန်အားကွဲပြားခြင်း	၂ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာကွင်းလမ်းပေါ်တွင် လူထုဖျက်ဆီးမှု ဖြစ်ပွားခြင်း
၃ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာလမ်းပျက်စီးမှုများ	၃ <input type="checkbox"/> သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး ခြင်း
၄ <input checked="" type="checkbox"/> စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲများ	၄ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာလမ်းပျက်စီးမှုများ
၅ <input checked="" type="checkbox"/> ဆေးကုသမှုခွင့်၊ လမ်းပန်းကုန်အားကွဲပြားခြင်း	၅ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာကွင်းလမ်းပျက်စီးခြင်း
၆ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ လမ်းပျက်စီးခြင်း	၆ <input type="checkbox"/> ကုန်အားကွဲပြားခြင်း၊ လမ်းပျက်စီးခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၀ <input checked="" type="checkbox"/> တံတားကောင်းများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း	၀ <input type="checkbox"/> ကျေးရွာလမ်းပျက်စီးခြင်း၊ နှစ်စဉ် ဆေးကုသမှုခွင့် ရရှိခြင်း
၂ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာကွင်းလမ်း၊ ကုန်အားကွဲပြားခြင်း	၂ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာတံတား ကောင်း၊ နှစ်စဉ် ဆေးကုသမှုခွင့် ရရှိခြင်း
၃ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာကွင်းလမ်းပျက်စီးမှုများ	၃ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာကွင်းလမ်းပျက်စီးမှုများ ကုသမှု ခွင့်ရခြင်း
၄ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာစားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲများ	၄ <input checked="" type="checkbox"/> ဆေးကုသမှုခွင့် ရရှိခြင်း၊ ကျေးရွာကွင်းလမ်းပျက်စီးခြင်း
၅ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာလမ်းပျက်စီးမှုများ	၅ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာလမ်းပျက်စီးမှုများ ကုသမှု ခွင့်ရခြင်း
၆ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာကွင်းလမ်းပျက်စီးမှုများ	၆ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ ကုန်အားကွဲပြားခြင်း၊ လမ်းပျက်စီးမှုများ ကုသမှု ခွင့်ရခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာသစ်တောစိုက်ပျိုးရေး	က+မ	၇၅၂၀၀၀၀/	၃၉၂
၂	ကျေးရွာကွင်းလမ်း	က+မ		
၃	ကျေးရွာလမ်းပျက်စီးမှုများ	က+မ		
၄	ကျေးရွာစားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲများ	က+မ		
၅	ကျေးရွာလမ်းပျက်စီးမှုများ	က+မ		
၆				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးပယ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားခေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးယက်စားပေးခွင့်	မ	
၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း	မ	
၃	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး	က+မ (အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မန္တလေးခရိုင်အစိုးရအဖွဲ့ လက်မှတ် မန္တလေးခရိုင် ဇန.ရံ ၇.၉.၂၀၁၇

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်များ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအရင်းအမြစ်များအတွက် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/IT/တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်ကော်မတီအဖွဲ့တွင် TPC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရှိရေးရာ/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစောစိန်ကျော်စွာ

နေ့စွဲ 19. ၁. ၂၀17

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို မြို့နယ် ဗဟို

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု စစ် ရွာစု ၂

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အကျိုး	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေ့စိုက်	စက်ဝန်း	
							(၁)	(၂)
စစ်ရွာစု	ပျော်ကန်ကျွန်း ကျွန်းကျွန်း (စစ်ရွာစု)	၁၄' x ၈'	၂၈၂၂ ယောက်	၂၀ ကျား ၂၀ မ	၂၅၀၀၀၀၀/-			၂၅၀၀၀၀၀/-
စစ်ရွာစု	ကျွန်းကျွန်း (စစ်ရွာစု)	၁၅၀' x ၈' x ၆'	၂၈၂၂ ယောက်	၂၀ ကျား ၂၀ မ	၁၇၀၀၀၀၀/- ၁၆၅၀၀၀၀၀/-			၁၇၀၀၀၀၀/-
ဖြူတိုင်း	ဆိပ်ကမ်း (ကျွန်းကျွန်း)	၂၄' x ၁၀'	၃၇၂ ယောက်	၂၀ ကျား ၂၀ မ	၇၅၀၀၀၀၀/- ၇၂၀၀၀၀၀/-			၇၅၀၀၀၀၀/-
မင်းမာကျွန်း	ဆိပ်ကမ်း (ကျွန်းကျွန်း)	၂၄' x ၁၀'	၆၀၆ ယောက်	၂၀ ကျား ၂၀ မ	၇၅၀၀၀၀၀/- ၇၂၀၀၀၀၀/-			၇၅၀၀၀၀၀/-

မှတ် ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
ဦးစောစိန်ကျော်စွာ ၂၀၁၇ ခု ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးဇူးတင်အပ်စွာ - စစ်: ၁၅၅ အိုင်.ပို
- ကျေးဇူး - မြတ်တော်ဝဲကြီး
- စတင်ချိန် - 11:30 AM
- ပြီးဆုံးချိန် - ၃: ၁၆ PM
- နေ့စွဲ - ဘာသာကျောင်း

5.2.17

ရည်ရွယ်ချက်။ " ဇူလိုင်လ ဗဟိုဌာနစီမံကိန်းကို ကျေးဇူးတင်အပ်စွာ ဇူလိုင်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ပေါင်းစပ် စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက် အတိုင်း အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရန်။ "

အကြောင်းအရာ။ " အုပ်ချုပ်ရေးများ၊ CF / TF များ စီမံကိန်းအကြောင်းကို ဂြင်းလင်းပြောကြားခြင်း။ "

ဆွေးနွေးချက်။ " အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှ အဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး ပြောကြားခြင်း၊ အားလုံး ပူးပေါင်း မှီခိုကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ပုံ၊ ရွေးချယ်ချက်၊ ကျေးဇူးတင်အပ်စွာ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ကြရန်၊ ထို့အပြင် CF / TF များမှ မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ၁၂:၀၀ အချိန်တွင် CF / TF မှ စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) မိနစ်နှင့် အစီအစဉ်အတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခြား အကျိုးရှိသူများ အကြောင်း ပြောကြားခြင်း။ "

(၁:၀၀) တွင် TF မှ စီမံကိန်း စက်ဝန်း ဂြင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ ထို့အပြင် စီမံကိန်းထွက် အကျိုးပေးရန် စေတနာ ထုတ်ဖော် ဆွေးနွေးချက်များကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ စေတနာထုတ်ဖော်ဆောင်ရွက် / ကြော်ငြာခြင်းနှင့် အမျိုးသား / ဝါဒီ

တို့ အချို့ ဦးစွာ ဖွဲ့စည်း ဂုဏ်ကို ပြောကြားခြင်း၊ ထို့အပြင်
- ကျေးဇူး အထွင်းအထိုင်အရ အကျွမ်းအရာ အဖွဲ့ ကော်မတီ
လုပ် ဂုဏ် ယူ၍ အေးအေး ခပ်အေး အလုပ်လုပ် ဂုဏ်သဘာဝ ဟု
ကြားသောအခါ CF ဗုဒ္ဓ အစိုးရ ဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါက ကော်မတီအ
ဖြစ် လုပ်ဆောင်ဖို့ ပါကြောင်း ပြောကြားခြင်း၊ ထို့အပြင်
စေတနာဝန်ထမ်း အမျိုးမျိုး၊ ဝမ်းနိုး အချို့ ဦးစွာ အဖွဲ့ ချယ်ပြီး
အောက်တစ်ကြိမ် ဦးစွာ အကြိမ် အခန်းစားကို အထောက်
အကူ ပြုလုပ် ပြောကြားရန် အခန်းစားကို ၂၂:၃၀ PM
တွင် ပြီးဆုံး ခဲ့ပါသည်။

* ဗိုလ်ထပ် အကျိပ် အခတ် အဝေ

7.2.17

ကျေးဇူးအပူ " " စမ်း/ခင်းအိတ်
 ကျေးဇူး " " မြတ်တိုင်ကြီး
 စာပေချိန် " " 1.00 PM
 မြီးဆုံးချိန် " " 4.00 PM
 မှာ " " စာပေကျောင်း

လှော်ဖွယ်ချက် " " လူထုမဟုတ် ဖြစ်ပါက အထွက်ထွက်များ များအောင် ဖြစ်
 နှာမြီးဆုံး စာပေ ~~မရှိ~~ ကို လှော်ဖွယ် ပါသင့်

အကြောင်းအရာ " " လှော်ဖွယ် ချိန် အခတ်အခဲ မျှော်မှန်းချက် ဖွံ့ဖြိုးရေး
 လှော်ဖွယ်များ စေတနာ ရွေးချယ်မှု၊ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း
 ခြင်း အဖွဲ့အစည်းပါ

အဖွဲ့အစည်း " " ကျေးဇူးအပူ အဖွဲ့နှင့် ကျက်စားမှု မှ အမြဲအား ပြော
 ကြားခြင်း ၊ ထို့နောက် ကျက်စားမှု / အဖွဲ့အစည်း များမှ
 ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ / လှော်ဖွယ် ကို ရွေးယူခြင်းကို
 မေးရာ CF / FF မှ ပြန်လည် ပြောကြားကာ ကျေး
 ဇူး/သူ/သားများ ကို အမျိုးမျိုး၊ သား အုပ်စု
 ဖွဲ့စည်းခြင်း ၊ အခတ်အခဲ / အခတ်အခဲ၊ မျှော်
 မှန်းချက်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး လှော်ဖွယ် များ မြှင့်တင်ရေး
 ကို လိုက်နာရန် အရ အဖွဲ့အစည်းကို ဦးဆောင် ပေးလှော်
 ငန်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ၊ ထို့နောက် အကျိပ်ထပ်
 ပြောကြား တာ ကော်မတီကို စံနှုန်း ဖြင့် ရွေးချယ်
 ကြရာ ကျေးဇူးအဖွဲ့၊ ထောက် အဖွဲ့ အမျိုးမျိုး/
 အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပြီး ကျန် ကော်မတီဝင် များကို လှော်
 တဆက်တည်း ရွေးချယ် ခဲ့ပါ သည်။ ထို့နောက်
 ကျေးဇူးအပူ အဖွဲ့နှင့် ကျေးဇူးအပူ အဖွဲ့အစည်း
 တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်း ကြိုးပမ်း တာ ကျေးဇူးအပူ အဖွဲ့အစည်း

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ကြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 အနှစ်ချုပ် ကျေးရွာအုပ်စု(၁၆)/ခရိုင်/နယ်/ပြည်နယ် ကျေးရွာ၊ မြောက်ပိုင်း၊
 မူရင်းအား TPIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဝိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါသည်။ MIS သို့သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	ဘယ်သူတွေက ဦးစားပေးရွေးမိသလဲ	လ/နှစ်	တာဝန်ခံမည့်သူ သို့ အဖွဲ့	ပြင်ပမှထည့်ဝင်မှု
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ကျေးရွာဆိပ်ခံတံတား	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	2017	VTPSC	
	၂ ကျေးရွာကတိုင်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	2018	VTPSC	
	၃ ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	2019	VTPSC	
	၄ ကျောင်းပြင်ဆင်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	2020	VTPSC	
အထက်ပိုမိုဝင်ကြည့်ပါ။ စိုက်ပျိုးရေး	၁ အသက်ရွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ကျေးမာရေးနှင့် အာဟာရ		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ပညာရေး		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အခြား		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

၁၅။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)