

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

ညောင်ဦးမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

စက်စက်ယိုကျေးရွာအုပ်စု၊ မျက်ခါးတောကျေးရွာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ညောင်ဦးမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုစမ်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၆-၁) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၂) ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြားခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၃) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၄) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၅) ကျား/မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၆) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၇) ကျား/မပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်း(အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း



စက်စက်ယိုကျေး: ရွာဒဂုန် နှစ် ဖြေ ဖြေ



စက်စက်ယိုကျွေးဥ အုပ်စုအတွင်းရှိ ကျွေးဥများ

၁၁) မျက်ခါးတောကျွေးဥ

၂) စက်စက်ယိုကျွေးဥ

မျက်ခါးတောကျေးရွာ သမိုင်း

မျက်ခါးတောကျေးရွာ ဖြစ်စဉ်မှာ နှစ်ပေါင်း (၁၀၀) ဝန်းကျင်

ခန့်က ရွာတည်မည် နေရာတွင် မျက်ခါးပင်များ အများအပြား ပေါက်ရောက်နေ
သောကြောင့် မျက်ခါးကြီးတောကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ ရွာတည်စဉ်
တွင် ထံတိုက် (၁၀) အိမ်ဝန်းကျင် ခန့်သာ ရှိခဲ့ပါသည်။ ကလေးရွာကျေး
ရွာရှိ "မျက်ခါးတော" ကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ ရွာ၏ အရှေ့တောင်
ဘက်တွင် ရွာတည်ခါစက စစ်ဘေးဒဏ်ရှောင်ရန် ဗုံးခိုကျင်းက ဖြစ်ရပြီး
တစ်ခုတည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပာစုအချိန်ထိရှိနေပါသေးသည်။ ကျေးရွာ
စက်ရေတွင်းအား ရွာတည်ခါစက တည်က စတင်ပေါက်ရောက်ခဲ့သော မင်း
ကျင်းသုံးပင်အား ကစွဲပြု၍ မင်းကျင်းသုံးပင်တန်း စက်ရေတွင်းဟု ခေါ်ဆိုခဲ့
ပါသည်။ ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်းသည် ရွာ၏ ကိမ်ခြေ (၅၀) ဝန်းကျင်ခန့်က
တည်က စတင်ခဲ့ပါသည်။ နှစ်ပေါင်း (၃၀) ဝန်းကျင်ခန့်က မူလတန်းကျောင်း
ပိုင်ပိုင် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ရွာရှိ အချို့ကို

လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် မာန်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(CP3A / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးဇူးဇယား (social map Resource map)	၂၀.၈.၂၀၁၈	ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးသားများ ကော်မတီဝင်များ	၄၀	၄၀	၈၀	ကျေးဇူးပုံစံ အတွင်းရှိ အိမ်ခြေလယ် မြေဆိုင်ခင်း၊ တူးကူး ပုထိုးများစသောကျေးဇူး ၏ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပြု အခြေအနေ များကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ် ပါသည်။
၂။	ရာသီဥတု ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀.၈.၂၀၁၈	ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးသားများ ကော်မတီဝင်များ	၂၀	၄၀	၆၀	ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးရေး များ လယ်ယာလုပ်ငန်း များ၊ ပွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ၊ ထိခံစားမှုများနှင့် မှတ်တမ်းများ
၃။	ကျေးဇူးစာရင်း စာရင်းစာရင်း ရယူခြင်း (Metric Ranking)	၂၀.၈.၂၀၁၈	အမျိုးသားကုန် အမျိုးသမီးကုန်	၄၀	၄၀	၈၀	ကျေးဇူးသူကျေးဇူးသား များ၏ ကျေးဇူးအတွက် အဓိကလုပ်ငန်းစဉ် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖွဲ့စည်း တိုင်ပင်ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်သည်
၄။	ပြဿနာ ပင် (Problem Tree)	၂၀.၈.၂၀၁၈	ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးသား များ ကော်မတီ ဝင်များ	၅၀	၅၀	၁၀၀	ကျေးဇူးသူကျေးဇူးသား အများစုကွဲလွဲချက်များ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ ကြောင့် ဆက်လက်မှုများကို ပြဿနာပင်ပုံစံဖြင့် ဆန်းစစ်ခြင်းဖြစ်သည်။

လူ့တည်ငြိမ်းချမ်းသာရေး ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးဆောင်ခြင်းနှင့် အားလုံးပါဝင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၁.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စုများ	၃၀	၄၀	၇၀	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာ လူထုအကြား ချိတ်ဆက် ရန်အတွက် ထိခိုက်ခြင်း ရှိမည် ဖော်ဆောင် နိုင်ပါသည်။
၆	လူမှုစီးပွား အဆင့်အတန်း ဖြစ် (Wealth Ranking)	၂၀.၈.၂၀၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၂၇	၄၉	၇၆	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း၊ ဤလူများ အကြား ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း ပစ္စည်း၊ ချွေးနစ်နားပိုင်ဆိုင် မှုအဆင့် ခွဲခြားခြားခြင်း ဖြစ်။ ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ရန် အစီအစဉ်များကို ထည့် သွင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ခံကြာသည်။
၇	ဖိစီးမှုအစဉ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသား များ၊ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	၃၃	၃၄	၆၇	အဖွဲ့အစည်း နှင့် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအကြား အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ တိုင်းရင်းစားအဖွဲ့အစည်း ပညာသင်ကြားခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

ကျောက်တောကျေးရွာပြင် မြေပုံ



- | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------------|--|------------|
| | ခေတ် | | စက်တုရပ် | | ကျင်းဝင် |
| | အုန်းတောင်ကြီးကျေးရွာ | | မုလယာအုတ်ကျွန်း | | သစ်တော |
| | မုလယာကျေးရွာ | | ကျေးရွာကျွန်းကြီး | | ယာဇာ |
| | ပုဗ္ဗပင် | | ကျေးရွာကျွန်းကြီး | | ကျွန်းပွတ် |
| | ကျေးရွာကျွန်းကြီး | | ကျေးရွာကျွန်းကြီး | | ကျွန်းပွတ် |
| | ပုဗ္ဗပင် | | ကျွန်းပွတ်ကြီး | | ကျွန်းပွတ် |
| | | | ကျွန်းပွတ်ကြီး | | ကျွန်းပွတ် |

ပျဉ်းမား: နှင့် အရင်းအမြစ်ဖြေ ဖြေပုံ

- ⊕ စိုက်ပျိုးရေး: နှင့် မွေးမြူရေး: အထက်ဝတ်: ဆောင်း: မြေလုပ်ကြံသည့်။
- ⊗ ကျေး: ၅၀.၇. အဓိက လိုအပ်ချက်များကို သိရှိ နိုင်ခြင်း။
- ⊗ ကျေး: ၅၀.၇. အဓိက အခြေခံကျသော အခြေခံ အဆောက်အအုံ: နှင့် အလုပ် အကိုင် နည်းပေါ်ပေါ်: အခြားနယ်များသို့ အလုပ်သွားလုပ်သူများ: များပြား ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း။
- ⊗ စက်မှုလုပ်ငန်း: ဗဟိုဘဏ္ဍာ လိုလှုပ်ကြွင်း: ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းများ: မြားပြား

အဓိက လိုအပ်ချက်များ:

- ၁၀ ဆောက်လုပ်ရေး ပျဉ်းမား
- ၂၄ လမ်းပန်း: ဆက်သွယ်ရေး: ကောင်းမွန်
- ၃၀ မွေးမြူရေး: နှင့် စိုက်ပျိုးရေး: နည်းပညာ အဆောက်အအုံများ
- ၄၀ အဆေး: စား: ပေးစေ့ လုပ်ငန်းများ
- ၅၀ အလုပ် အကိုင် ရှား: အခြေခံ: လုပ်ငန်းများ

ပျဉ်းမားအားဖြည့်စွန်းမှု
 ဦးစီးဌာန

ဥစ္စာ ဓန ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း

ကျေးရွာ အမည် = မျောက်ဒါးတော

အုပ်စု အမည် = ဓမ္မစက်တီ

ရက်စွဲ = ၂၀၁၁.၀၁.၀၁

စဉ်	အုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁	အပြေလည်ဆုံး အုပ်စု	ကား ၁၊ ခြေယာ ၈၀၊ ဧက ၁၊ နွား ၅၀၊ ၂ နွား၊ ဆိပ် ၂၊ ဆိုင်ကယ် ၁၊ တိုက် ၃၀၀	၁၀၀	၇၀.၆%
၂	ပြေလည်သော အုပ်စု	ခြေယာ ၈၀၊ ဧက ၁၊ နွား ၅၀၊ ၂ နွား၊ ဆိပ် ၂၊ ဆိုင်ကယ် ၁	၂၂၀	၁၅.၄%
၃	အသင့်အတင့် ပြေလည်သော အုပ်စု	ခြေယာ ၂၀၊ ဧက ၁၊ နွား ၁၊ ဆိုင်ကယ် ၁၊ ထမင်းက ၁၊ သွပ်ဆိုး ၁	၄၀၀	၂၁.၇%
၄	မပြေလည်သော အုပ်စု	ကျား ၁၊ ဓား ၁၊ ဓား ၁၊ ဆိပ် ၁၊ ထမင်းက ၁၊ ထမင်းက ၁	၁၀၀	၇.၆%
၅	ခွမ်းပါးသော အုပ်စု	ခြေ ၁၊ သူတစ်ပါး ၈၈၃ ကျပ်	၄၀၀	၂.၇%

ဒုတိယ ဇယား ဖြန့်ဖြူးခြင်း

ဆွေးနွေးချက်များ နှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ

- ⇒ ကျေးဇူးတင် စီးပွားရေး အဆင်မပြေမှုများ ပြီးမြောက်ခြင်း
- ⇒ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ထောင် ပျံ့နှံ့နေသော ဖွံ့ဖြိုးမှု
- ပြီးခြင်း
- ⇒ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကို ပြုစုပေးဆောင်ရာတွင် လုပ်ကိုင်သူများပါဝင်ခြင်း
- ⇒ လက်လှုပ်လက်စား + ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သူများ လျှော့ချရေးများ ပြုစုခြင်း
- ⇒ စွမ်းအားလျှော့ချရေးများ ကို လုပ်ဆောင်ရန် အဖွဲ့အစည်း ပုံစံ၊ ပညာ အထောက်အပံ့များ လိုအပ်ခြင်း

လျှော့ချရေးများ ပြုစုခြင်း

အားလုံးအကျိုးရှိစေရန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးဇူး အမည် = မျက်ခါးတော

အုပ်စု အမည် = စက်ဆက်ပေါ့

ရက်စွဲ ။ ၂၁ . ၈ . ၂၀၁၈

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ဩသို	ထပို့တွဲ	တပေါင်း
မိုးရွာပွန်းချိန်		i	i	iii	ii	iii	iii	i				
စိုက်ပျိုးချိန်		၂၂၂	၂၂	၂၂	၂	၂၂						
စိုက်သိမ်းချိန်					၂၂		၂၂	၂၂	၂၂	၂၂		
ဖွဲ့တော့ချောင်းယူချိန်					၂၂	၂		၂		၂	၂	၂
ထန်းတက်ချိန်		1								1		
ဒုတိယဒုတိယ	□				□□□		□□□	□□	□□□	□□	□	□
ရက်စွဲအမည်	၂၂	၂	၂								၂၂	၂
ဝင်ပေးရရှိချိန်	●				●●		●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●

ကုသိခွင်မြေကွဲနှင့် ဇယား ပြုစုခြင်း

- △ ချိတ်ပျိုးပျိန်များ ၊ ဂိုဏ်းအဖွဲ့အစည်းများ ဝိသိတိခြင်း ။
- △ အထက်အောက်များခြင်း ၊ နည်းခြင်း ၊ လများကို ဝိသိတိခြင်း ။
- △ ဝေဇာ ဂုဏ်နှင့်ခြင်း ၊ နှင့် ဝေဇာ နည်းပါး များများ ဝိသိတိခြင်း ။
- △ ကုသိလိက် ၊ အလှူပွဲများ နှင့် ဂုဏ်ပွဲများ ဝိသိတိခြင်း ။
- △ စောလင်းသုံးရက် ကြားပါးခြင်း နှင့် သီလများခြင်း ၊ လများကို ဝိသိတိခြင်း ။
- △ ကျန်းမာရေး ၊ အခြေမပြာစောလများကို ဝိသိတိခြင်း ။
- △ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ၊ ရောင်းဝယ်ရေးစော လများ နှင့် သက်သေစာလများကို ဝိသိတိခြင်း ။

လှူဒါန်းစဉ်းရုံးရေး ပြုစု


ဦးဘဝင်းစိုး

ကျား ၊ မ ရေးရာပင့်ကူအိမ် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ချက်ခါးတော

အုပ်စု - စက်ဆန်ယို

ရက်စွဲ ၂၀.၈.၂၀၁၈



— အမျိုးသား
— အမျိုးသမီး

*** ကျား / မ အခန်းကဏ္ဍ ဖြစ်ပေမယ့် အားရစွာ တွင်အမျိုးသားနှင့်

အမျိုးသမီး များ၏ မတူညီသော ဦးစားပေးများ၊ အရင်းအမြစ်လျှင်

ဒယ်ချက်များကို ဆွေးနွေးပါသည်။

*** ကျေးဇူးအတွင်းရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များ၏ အခြေအနေ

နှင့်မတူညီသော အမြင်များကို နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။

*** ဤသို့ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့

တွင် ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ရမည်များ၊ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီး

များအား လက်တွဲခေါ်ယူရန်နှင့် ကျား / မ တန်းတူညီမျှရေးကို

ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန် သုံးသပ်ဆွေးနွေးပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဝင်းစိုးထွန်း

မူးပေါင်းပါဝင်သူများ - ကျေးဇူးဇော်

(မျက်ခါးစော)

မြန်မာ့စကားပြော - စကားစာအုပ်အတွက်

ကျား | မပိုင်ဆိုင်မီပြု ဇယား

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြ ဇယား

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြ ဇယား

ကျား

မ

ကျား + မ

ကျား

မ

ကျား + မ

ကျား

ဒုတိယ

ကျား၊ မ

ကျား

ဒုတိယ

ကျား၊ မ

ကျား

ကျား၊ မ

ကျား၊ မ

ကျား၊ မ

ကျား၊ မ

ကျား၊ မ

ကျား၊ မ

ကျား၊ မ

ကျား၊ မ

ကျား၊ မ

ကျား၊ မ

ကျား၊ မ

ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဆန်းစစ်ခြင်း

- အပ်ချပ်ခက် , ရွေးချွန် , လက်ထက်ဂဏန်း
- အမျိုးသမီးများ အသုံးပြု အမျိုးသားများက
- ထိန်းချုပ်ထားခြင်း

● - ထွက်ခွာခြင်း , ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း , ကား အမျိုးအစားသုံး

- အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်

- အမျိုးသမီးများ အား ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် အကောင်အထည် ဖော်စေရန်

အစားအသွယ် အမျိုးသားများ နှင့် တစ်ဖက်တွင် အဖွဲ့အစည်းများ နှင့်


တစ်ဖက်တွင် ဆိုင်ကြောင်း သိရှိခြင်း။

လူထုစည်းရုံးရေးများ

ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်

မြန်မာ့ဝါဒစာပေဆိုင်ရာ စာအုပ်အမျိုးအစား

၅ အမျိုးအစား



အာဖွဲ့အသွင်း ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ဖြေဖြေ

* ကျေးဇူးတင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးဇူးတင်ရှိစေအဖို့အသွင်းများ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိက ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။

* ကျေးဇူး အတွင်းရှိစေအဖို့အသွင်းများ ၊ N ၆၀ အဖို့အသွင်းများ ချိတ် ဆက်ဖွဲ့ဖြေများ သိရှိခြင်း ၊

* လျှောက်မဟူဖြေ အဖို့အသွင်း ကျေးဇူးကို အမြန်တကယ်ဆီအုပ်စောလုပ်ငန်းများ ကို ကျေးဇူး လျှောက်နိုင်ရန် ရွေးချယ်ဖော်တင်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များ လုပ်ဆောင်သွင်း

လျှောက်ချက်ပြန်ရေးမှူး

ဒေါ်သက်စိုးစိုက်

ပြဿနာ သစ်ပင် သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း

ပြဿနာကစ်နှစ်ကို ဥပမာ အစုနဲ့ သစ်ပင်တစ်ပင်ဆွဲပြီး သစ်ပင်တစ်ပင်မှ အစိက သုံးပိုင်း ပွင့်၊ သွက်၊ ထားပါကယ် - ဆိုသုံး ပိုင်းကတော့ အခြေပိုင်း၊ ပင်စွန်ပိုင်း၊ အလိုင်း အခက် ဆိုပြီးတော့ သုံးပိုင်း ဂြိုဟ်ကယ်။

ဥပမာ အစုနဲ့ သစ်ပင်တစ်ပင်ကောင်း ဖြစ်ဖို့ ဆိုရင် သုံးပိုင်းလုံးကောင်းဖို့လို ယိုကယ်။

ဒါ့ကြောင့် ကျေးဇူးမှာ လျှင်လျှင်ကောင်း ပျက်ကွက် အပွန်ကကယ်လို့အပ် သောလျှင်လျှင်၊ များကောင်း ပျက် ငါး လျှင် ဆောင်ကန်ကရန်။

ဒါ့ကြောင့် အကြောင်း မကောင်းရင် အကျိုးလည်း မကောင်းပါဘူး။

အခုလျှင်ကလေးလည်းဟာ ကောင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ အကျိုးရှိ ငါး မရှိ မဖြစ်လို့အပ် သော လျှင်လျှင် များကို ကျေးဇူး ပျက်ကွက် လျှင်အပ်ပါ သည်။

လှူထု သနားခြင်း ကျေးဇူး
ဒီပုဂံကန်စိုက်

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးသန်းဇွန်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၇၇၆၆၈၈၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ဒီဒီဒီ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ရွှေဘိုမြို့	ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ကျေးရွာ မျက်ခါးတော

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	126	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	126
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	341	380
အိမ်ထောင်ဦးစီး	108	18

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
				နတ်စင်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ 2015
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၂ မိုင် ၄၅ ယာ
 မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: မော်တော်ဆိုင်ကယ် 30 မိနစ်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: မော်တော်ဆိုင်ကယ် 35 မိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- မိုးခင်းရွာတွင် သစ်ပင် ကုတ်ကဲ ခုတ် ခုတ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစ်ဖျားရွာစီမံကိန်း

(၂) ပက်ရော့ကျေးရွာစီမံကိန်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသန်းထွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 8.3.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိအိအိနီ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 8.3.2016

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောစော	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ - ၄၅၉၀ ၃၅၁၀၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ဇင်	ကျေးရွာအုပ်စု စက်စက် ယါ
		ကျေးရွာ မြက်စားစော

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ		ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၁၂၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆ ယောက်		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၀ ယောက်		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၀၀	၄၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၆	၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား:

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝေဟံပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

(၂) ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင်ညွန့်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈.၉.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးသက်စိုးကျော်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈.၉.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ဝေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <u>ဦးစောင့်ဦး</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၅-၉၅၅</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဦးသက်ချီး</u>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် <u>မန္တလေး၊ မြို့နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မော်ငူမြို့</u>	ကျေးရွာ <u>ကျွန်းခါးစေတ</u>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၂၆</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၆</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၃၀</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၄၁</u>	<u>၃၈၀</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၀၆</u>	<u>၁၈</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝိသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ.

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ယောလောဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ယောလောဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာပဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာပဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဒီဂရီကျောင်း

(၂) ပက်ဖက် ဖာ.

UNWHP -

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစာပေအောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 24. 12. 2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးသက်နိုးစိုက်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 24. 12. 2016

(၉) ၆၈၅ ဖွဲ့စည်းတင်ပြထားသည့် ဖွဲ့စည်းချက်

ပုံစံ - ဝ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form FC 1)

လူဦးရေနှင့်ချက်၊ ကျေးရွာလက်ရွာလို့၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း၊ သွားရောက်သောအခါ လထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်ပေးအား၊ ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းဆိုရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ မြေပုံဆွဲရေး၊ ဝင်ထွက်အစည်းအဝေး၊ လိုင်းမီတာတိုင်းတာရေး၊ အထွတ်ထွေစောင့်ရှောက်ရေး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား ဝင်ထွက်၊ မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိတွေ့၊ Tables မှ ထုတ်ယူ ဖြည့်ဆည်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်ဗွန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၄၅၅၀၃၅၇၀၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသက်စိုးအိုက်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မော်လမြိုင်	မြို့နယ် ပုသိမ်မြို့	ကျေးရွာအုပ်စု စက်စက်မဉ်
	ကျေးရွာ ဗျက်ခါး	

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၂၁၂		ဘာသာ (၁) - ၂၂	120
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	6		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	40		
ဝင်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	311	589
လူမျိုးစု (၁) - ၂၁၂		
လူမျိုးစု (၂) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၀၀	၂၀

(၆) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသားကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခွေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း ကျန်	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးခေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်			

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားဌာနမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တာဝန်ကျောင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး			(၃) လက်မှတ်ချက်		
ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဒုတိယတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းနံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေကန်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(၉) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကုန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(၁၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစတင်၍ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(၁၁) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြောမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 45 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်သုတ်/
 အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 1 နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်သုတ်/
 အခြား: _____

(၁၂) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝပေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

ရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မရှိပါ


(၈) ကျေးရွာများရှိ စည်းစိမ်းစားသောက်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ
အဖွဲ့ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးများတွင် ဤကျေးရွာများရှိ စည်းစိမ်းစားသောက်ရေး အဖွဲ့
ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးများတွင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးများ

Plan Myanmar


ရွာစုံ

(၉) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား၊
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဦးစင်အောင် အမည်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅. ၈. ၂၀၁၈.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးသက်စိန် အမည်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅. ၈. ၂၀၁၈.



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှု
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိအိအိ

နေ့စွဲ 11.3.2016

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် သွားဇွဲ ကျေးရွာအုပ်စု စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် သွားဇွဲ ကျေးရွာ မုက်ခါးတော ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	10.3.16	10.3.16	60	50	110	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	11.3.16	11.3.16	70	60	130	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	11.3.16	11.3.16	4	4	8	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသူ့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	31.5.16	31.5.16	၈၀	42	92	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1.6.16	1.6.16	10	4	14	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	2.6.16	2.6.16	11	4	15	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ဘာဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၆.၂၀၁၆	၈.၆.၂၀၁၆	၇	၄	၁၁	၇	၁၀၈၀
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၆.၂၀၁၆	၉.၆.၂၀၁၆	၇	၄	၇	၄	၁၀၈၀
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၆.၂၀၁၆	၃၀.၆.၂၀၁၆	၆၆	၆၄	၁၃၀	၁၃၀	၁၀၈၀
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၈.၇.၂၀၁၆	၁၉.၇.၂၀၁၆	၆၆	၆၄	၁၃၀	၁၃၀	၁၀၈၀
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၉.၇.၂၀၁၆	၂၉.၇.၂၀၁၆	၇၀	၆	၁၆	၁၆	၁၀၈၀
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃၁.၇.၂၀၁၆	၃၁.၇.၂၀၁၆	၆၆	၆၄	၁၃၀	၁၃၀	၁၀၈၀

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်လွှာ (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်/ သတ်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နှည်းပညာနှင့်ပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ခြင်းစီမံကိန်း: ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာဆိုင်ရာအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးငါးရဲ/ဝင်း

နေ့စွဲ 24. 12. 2016

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း မန္တလေး

မြို့နယ် ကျေးရွာ

ကျေးရွာဆိုင်ရာ မြောက်ပိုင်း

ကျေးရွာ မြောက်ပိုင်း

စီမံကိန်းစတင်ခွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးပွဲတက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗိမာန်အစည်းအဝေး	24.12.2016	24.12.2016	51	30	81	81 ၉၈၇	
၂။ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	25.12.2016	25.12.2016	51	30	81	81 ၉၈၇	
၃။ ကျေးရွာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာချက်ချာသည့်အစည်းအဝေး	၂၀. ၁. ၁၇	၂၀. ၁. ၁၇	၇	၄	၁၁	၁၁ ၉၈၈	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၂၀. ၁. ၁၇	၂၀. ၁. ၁၇	၂၀	၂၀	၄၀	၄၀ ၁၀၈၈	
၅။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.3.17	14.3.17	10	15	25	25 ၁၀၈၈	

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24.3.17	24.3.17	10	6	16	16	၁၂၈၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24.3.17	24.3.17	10	6	16	16	၁၂၈၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	28.3.17	28.3.17	10	6	16	16	၁၂၈၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဝိုင်းဝန်းမှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယထာမအကြိမ်	20.3.17	20.3.17	51	41	92	92	၅၈၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	27.4.17	27.4.17	10	6	16	16	၅၈၈
၉။ လူထုဝင်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	28.4.17	28.4.17	34	၇1	105	105	၅၈၈

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥယျာဉ်ရှာဖွေ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးစဉ် စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသက်စိုးထွန်း
 နေ့စွဲ 28. 9. 2017.
 ပြည်နယ်/တိုင်း ခမာဏ၊ မြို့နယ် ညောင်ဦး ကျေးရွာအုပ်စု စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 ကျေးရွာအုပ်စု စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)
 ကျေးရွာ အမှတ်စဉ် ၂၅၇၈၁၂

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်စပ်အရေအတွက်နှင့် လူနီးစုအရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၉.၂၆	၂၀၁၇.၉.၂၆	၄၀	၆၆	၁၀၆	၂၀၆
၂။ ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၉.၂၆	၂၀၁၇.၉.၂၆	၄၀	၆၆	၁၀၆	၂၀၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၉.၂၆	၂၀၁၇.၉.၂၆				
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၀.၁၅	၂၀၁၇.၁၀.၁၅	၈၀	၈၀	၈၀	၈၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၀.၂၅	၂၀၁၇.၁၀.၂၅	၄၀	၆၆	၁၀၆	၂၀၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၁၀.၂၅	၂၀၁၇.၁၀.၂၅	၃၀	၂၀	၃၀	၃၀

၆၂။ ယင်းလျှောက်အားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၆.၂.၁၇	၇၆.၂.၁၈	၇၀	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅
၆၃။ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၆.၂.၁၇	၇၆.၂.၁၈	၇၀	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅
၆၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၆.၂.၁၇	၇၆.၂.၁၈	၇၀	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅
၇၀။ မိတ်တူလုပ်ငန်းခွင် ဝိုင်းကျယ်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး												
၇၁။ မိတ်တူလုပ်ငန်းခွင် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၇၆.၂.၁၈	၇၆.၂.၁၈	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅
၇၂။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၇၆.၂.၁၈	၇၆.၂.၁၈	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅
၇၃။ အစည်းအဝေး ဝတ်ယူအကြံပြု												
၇၄။ အစည်းအဝေး ဝတ်ယူအကြံပြု												
၇၅။ အစည်းအဝေး ဝတ်ယူအကြံပြု												
၇၆။ အစည်းအဝေး ဝတ်ယူအကြံပြု												
၇၇။ အစည်းအဝေး ဝတ်ယူအကြံပြု												
၇၈။ အစည်းအဝေး ဝတ်ယူအကြံပြု												
၇၉။ အစည်းအဝေး ဝတ်ယူအကြံပြု												
၈၀။ အစည်းအဝေး ဝတ်ယူအကြံပြု												

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ကြီးသက်ကျော်**

နေ့စွဲ **1.5.2019** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မြို့နယ်** **ကျေးရွာအုပ်စု** **စက်ဝန်းအမည်** **ကျေးရွာ** **ဗျူဟာ** **ဗျူဟာအမည်** **စက်ဝန်း(၄)**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	31.8.18	31.8.18	50	65	115	115	115
၂။ ကျေးရွာပွဲ ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	31.8.18	31.8.18	50	65	115	115	115
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	29.10.18	29.10.18	25	30	55	55	55
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	16.11.18	16.11.18	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	29.11.18	29.11.18	44	55	99	99	99
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	19.12.18	19.12.18	26	30	36	36	36
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	29.3.19	29.3.19	15	15	30	30	30

၆.၃။ သက္ကာရကုန်တူမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၃.၁၉	၂၉.၃.၁၉	၁၅	၁၅	၃၀	၃၀	၁၅၀	၃၀	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၃.၁၉	၂၉.၃.၁၉	၁၅	၁၅	၃၀	၃၀	၁၅၀	၃၀	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၃.၁၉	၃၀.၃.၁၉	၇၅	၄၅	၉၉	၉၉	၁၅၀	၉၉	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုဝတ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိအိအိအိ

နေ့စွဲ ၁.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် လှောင်တို၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်ကန်၊ ကျေးရွာ မျက်ခါးတော

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သောက်သုံး ရေခက်ခဲ	၁	သောက်ရေ သုံး ရေကွက်ခက်ခဲ
၂	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ	၂	ဖိခက်ခဲ (လျှပ်စစ်ဖိ)
၃	လျှပ်စစ်ဖိ ရရှိရန်ခက်ခဲ	၃	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ
၄	ကျွန်းမာရေး ခက်ခဲ	၄	ကျွန်းမာရေး နာထွက်ခက်ခဲ
၅	အပညာရေး ဖြစ်တင်ရန်ခက်ခဲ	၅	ပညာရေး နာထွက်ခက်ခဲ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	သောက်သုံး ရေလွယ်ကူလှလောက်ရွာကျိရန်	၁	ရွာတွင်း ရေပိုက်လှိုင်း ဖြစ်စေရန်
၂	ကျွန်းမာရေး ဆေးခန်း ဖွင့်ကျွန်းမာရေး ဝန်ထမ်း ရရှိရန်	၂	လျှပ်စစ်ဖိ ရရှိရန်
၃	ရွာချင်း ဆက်လမ်း (ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆက်သွယ်သော လမ်း များ ကောင်းမွန်စွာ ရရှိရန်	၃	ကျေးရွာချင်း ဆက်လမ်း ကောင်းမွန်ရေး
၄	လျှပ်စစ်ဖိ လင်းရေး	၄	ကျေးလက်ကျွန်း မာရေး ဌာန
၅	အလုပ်ဝင်တန်း ကျောင်း နှစ်ဆင့် တိုးမြှင့်ရန်	၅	အလုပ်ဝင်တန်း ကျောင်း ဖြစ်ပေါ်ရေး

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း တုန့်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်း ရေပိုက်လှိုင်း	၁	၁၀၀	၇၂၁
၂	ရေပေး စေရေးကန်	၂	၁၀၀	၇၂၁
၃	ကျေးရွာချင်း ဆက်လမ်း ဟောက်လှေကျိ	၃	၁၀၀	၇၂၁



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၄	ကျေးလက်ကျန်းမာရေး	စာမျက်နှာ: ၁၀	စာမျက်နှာ: ၁၀	စာမျက်နှာ: ၁၀	စာမျက်နှာ: ၁၀
၅	ဒုတိယအဆင့်				၇၂၁
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး မြသိန် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၉. ၃. ၂၀၁၆

[Faint handwritten text, likely a list of names and addresses, mostly illegible due to fading.]

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစဉ်အပေး ဖြိုးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စိုး

နေ့စွဲ 24.12.2016. စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ ဖြိုးနယ် ညောင်တုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု စက်ဝန်း(၂)၊ ကျေးရွာ မြင်းတောင်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ညောင်တုန်းမြို့နယ် စက်ဝန်း(၂)	၁ ညောင်တုန်းမြို့နယ် စက်ဝန်း(၂)
၂ ရွာအတွင်းလမ်းများ ရေယိုက်ကျိုး သွယ်တန်းချိန်	၂ ရွာအတွင်းလမ်းများ ရေယိုက်ကျိုး သွယ်တန်းချိန်
၃ ကျေးရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး မြေပြင်ချိန်	၃ ကျေးရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး မြေပြင်ချိန်
၄ ကျေးရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး မြေပြင်ချိန်	၄ ကျေးရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး မြေပြင်ချိန်
၅ မြေသားကန် မြေပြင်ချိန်	၅ မြေသားကန် မြေပြင်ချိန်

ခ၊ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ ညောင်တုန်းမြို့နယ် စက်ဝန်း(၂) မြေသားကန်	၁ ညောင်တုန်းမြို့နယ် စက်ဝန်း(၂) မြေသားကန်
၂ ကျေးရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး မြေပြင်ချိန်	၂ ကျေးရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး မြေပြင်ချိန်
၃ ကျေးရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး မြေပြင်ချိန်	၃ ကျေးရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး မြေပြင်ချိန်
၄ ကျေးရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး မြေပြင်ချိန်	၄ ကျေးရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး မြေပြင်ချိန်
၅ မြေသားကန် မြေပြင်ချိန်	၅ မြေသားကန် မြေပြင်ချိန်

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ငွေရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြေသားကန် မြေပြင်ချိန်	(ကျား+မ)	100 00000/-	721
၂	ရွာအတွင်းလမ်းများ ရေယိုက်ကျိုး သွယ်တန်းချိန်	(ကျား+မ)	300 00000/-	721
၃	ကျေးရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး မြေပြင်ချိန်	(ကျား+မ)	100 00000/-	721
၄	ကျေးရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး မြေပြင်ချိန်	(ကျား+မ)	150 00000/-	721
၅	ရွာအတွင်းလမ်းများ ရေယိုက်ကျိုး သွယ်တန်းချိန်	(ကျား+မ)	100 00000/-	721

ယား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး-အတွက် အားသာချက် များအသုံးပြုရန်	(ကျား+၆)	
၂	ဒုတိယ စွဲဝက်ကြေးပေးပို့မှု သတ်မှတ်ရန်အတွက်အသုံး	(ကျား+၆)	
၃	စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေပေးစနစ်	(ကျား+၆)	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးရှင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၄. ၁၀. ၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးသက်စိန်ဝင်း</u>			
နေ့စွဲ <u>၂၈.၁၂.၂၀၁၇</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မန္တလေး</u>	မြို့နယ် <u>သောင်စွဲ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>စက်စက်ပင်</u>	ကျေးရွာ <u>ဗျက်ခါးတေ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာတွင်းလမ်းများ မီးရောင်ချ အခက်အခဲ (ပျက်စီးခြင်း)	၁ မီးဖိုခိုးဖျိုးသွယ်ထား ရှိ အခက်အခဲ
၂ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ဖြေငြိမ်းချက် အခက်အခဲ	၂ ကျား၊ ဓား၊ ကျောက်ဆေးပေးခန်း၊ စည်းကမ်းချက် အခက်အခဲ
၃ ကျေးရွာဆေးပေးခန်း၊ စည်းကမ်းချက် အခက်အခဲ	၃ ဂွာချင်းဆက်လမ်း ဖြေငြိမ်းချက် အခက်အခဲ
၄ စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် လိုအပ်သည့် အခက်အခဲ	၄ စာသင်ကျောင်းဆောင် မလုံလောက်သည့် အခက်အခဲ
၅ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ဖြေငြိမ်းချက် အခက်အခဲ	၅ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ဖြေငြိမ်းချက် အခက်အခဲ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ မီးအခန်း ဖြေငြိမ်းရေး ချက် ပျက်စီးခြင်း ချိတ်ချက် ဖြေငြိမ်းခြင်း	၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပျက်စီးခြင်း ချိတ်ချက် ဖြေငြိမ်းခြင်း
၂ ကျေးရွာလူထုအစည်းအရုံး ဖွဲ့စည်းရေး ချက် ဖြေငြိမ်းခြင်း	၂ ကျား၊ ဓား၊ ကျောက်ဆေးပေးခန်း၊ စည်းကမ်းချက် ချိတ်ချက် ဖြေငြိမ်းခြင်း
၃ ဆေးကျန်းမာရေး အတွက် ဆေးကုသမှုရယူရေး ချက် ဖြေငြိမ်းခြင်း	၃ ကျေးရွာလူထု အစည်းအရုံး ဖွဲ့စည်းရေး ချက် ဖြေငြိမ်းခြင်း
၄ ပညာရေး သင်ကြားမှု အတွက် ပိုမိုလှည့်ကူရေး ချက် ဖြေငြိမ်းခြင်း	၄ ပညာသင်ကြားမှုနှင့် ချိတ်ချက် အစည်းအရုံး ချိတ်ချက် ဖြေငြိမ်းခြင်း
၅ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရေး ဖွဲ့စည်းရေး ချက် ဖြေငြိမ်းခြင်း	၅ ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရေး ဖွဲ့စည်းရေး ချက် ဖြေငြိမ်းခြင်း

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ပျော်စစ်ဇီးရောင်းရေ	ကျား + မ		၇၁၂
၂	ကျေးရွာချွမ်းဆက်လမ်း ဖြူငြိမ်းခြင်း	ကျား + မ		၈
၃	စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ		၈
၄	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ဖြူငြိမ်းခြင်း	ကျား + မ		၄
၅	ကျွန်းကရေပေးစနစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ		၈

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်ခြံမြေသစ်တည်	ကျား + မ	
၂	စက်ခြံ / ရက်ခြံသစ်တည်	ကျား + မ	
၃	ရိက္ခာဖြိုးပေး / မွေးမြူရေး သင်တန်း	ကျား + မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစစ်ဇော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၁ ဇူလိုင်လ ၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးတမ်းပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဝေဏ်စိုးဝိတ်

နေ့စွဲ ၂၉.၈.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခက်လေး မြို့နယ် ညောင်ဦး ကျေးရွာအုပ်စု ခက်ခက်ပယ် ကျေးရွာ ချက်ခါးတော

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေပိုက်ဆိုင်ညွှတ်သွင်းခြင်း၊ ပရိဘောဂအင်အား ဝါဝါခိကာ၊ မီးဇာ၊ ဖြင့်ခက်ခက်ဆင်ခြင်း	၁	ရေပိုက်ဆိုင်ညွှတ်သွင်းခြင်း၊ ပရိဘောဂအင်အား ဝါဝါခိကာ၊ မီးဇာ၊ ဖြင့်ခက်ခက်ဆင်ခြင်း
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွင်း သတ္တုတူးဖွဲ့ခြင်း၊ ပဲခူးကျောင်း ဆင်ခြင်ခြင်း၊ ပေါ့ဝါးစိုစွတ်ခြင်း၊ အခြေခံစိုက်ပျိုးရေးစနစ်	(ကျား+မ)	၄၃၀၀၀၀၀၀-	၇၅၀
၂	မီး ဖြိုဖျက်ခြင်း၊ ဆေးကုသရေး ဘဏ္ဍာရင်း	(ကျား+မ)		၂
၃	ရွာအတွင်း ရေကန်ဖောက်ဖျက်ရေး ခင်းခြင်း	(ကျား + မ)		၂
၄	မြေသား ရေကန် ဖြေရှင်းခြင်း	(ကျား + မ)		၂
၅	ကျေးရွာအတွင်း ဖြေရှင်းခြင်း	(ကျား+မ)		၂

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး ဘဏ္ဍာရင်း	(ကျား + မ)	စိုက်ပျိုးရေး
၂	မွေးမြူရေး ဘဏ္ဍာရင်း	(ကျား + မ)	Livelihoods
၃	စက်မှု၊ စက်မှု ဘဏ္ဍာရင်း	(ကျား + မ)	Livelihoods
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ ဘဏ္ဍာရင်း	(မ)	Livelihoods
၅	အခြေခံအဆောက်အအုံ ဘဏ္ဍာရင်း	(မ)	မူပိုင်ခွင့်

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်၊ ဒေါ်ခင်စန်းစန်း လက်မှတ်၊ [Signature] နေ့စွဲ၊ ၁၃. ၁၀. ၂၀၁၈

သေတ္တိ:ကဝေ:ပျတ်ဝေတ်:

- ကဝေတ်:ကဝေ:ကျွမ်း:ပယုတ်ဝေ်ကွမ် - ၃၀. ၈. ၂၁၈.
- ကဝေတ်:ကဝေ:ကျွမ်း:ပယုတ်:ကဝေ် - ၃၁. ၁၁. ၁၁၀
- ကဝေတ်:ကဝေ:ကျွမ်း:ပယုတ်:ကျေရာ - ၃၂. ၁၀. ၁၀၀
- ကဝေတ်:ကဝေ: ပြုလုပ်သူ - ၃၃. ၁၀. ၁၀၀
- ကဝေတ်:ကဝေ:ဖက်ကွမ်သူ - ၃၄. ၁၀. ၁၀၀
- ကဝေတ်:ကဝေ:ရည်ရွယ်ချက် - ၃၅. ၁၀. ၁၀၀
- ဇယုတ်:ပျတ်:ဝေတ်: ၁. စိမ်းနီ: ၂. ရိပ်ဆက်: ၃. ဝေတ်: ၄. ဝေတ်: ၅. ဝေတ်: ၆. ဝေတ်:

ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ် (၁) " မျှော်လင့်: ရှိ: ဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ်

၂. ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ် (၂) " ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ်

၃. ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ် (၃) " ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ်

၄. ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ် (၄) " ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ်

၅. ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ် (၅) " ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ်

၆. ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ် (၆) " ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ်

၇. ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ် (၇) " ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ်

၈. ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ် (၈) " ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ်

၉. ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ် (၉) " ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ်

၁၀. ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ် (၁၀) " ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ်

၁၁. ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ် (၁၁) " ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ်

၁၂. ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ် (၁၂) " ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ်

၁၃. ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ် (၁၃) " ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ်

၁၄. ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ် (၁၄) " ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ်

၁၅. ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ် (၁၅) " ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ်

၁၆. ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ် (၁၆) " ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ်

၁၇. ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ် (၁၇) " ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ်

၁၈. ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ် (၁၈) " ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ်

၁၉. ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ် (၁၉) " ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ်

၂၀. ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ် (၂၀) " ကဝေတ်: ၁. ကဝေ်ကဝေ်

စာအုပ်: စာနာ: စာစီစာကုံး (၉) " " ဦးသက်စို: ထိုက်မှ စီမံကိန်း: အစိုးရ: အင်အား: ကို နှင်း: ပင်း: ပြောကြား: နှစ် စီမံကိန်း: ဝက်ဝန်း: စီ: အမှတ်: (၉) ပိုင်း: စာအုပ်: (၁၄) အင်အား: ဈေး: နှစ် ပျံ့ထုတ်: စွေး: တွေး: တင်ပြ: ပါ: သည်။

စာအုပ်: စာနာ: စာစီစာကုံး (၉) " " ဦးကျော်ရစ်ထီး: မှ: စာကျုံး: ဝင်အောင်: လုပ်ငန်း: မှား: အကြောင်း: နှစ်: စာကျုံး: ဝင်အောင်လုပ်ငန်း: မှား: အကြောင်း: စွေး: တွေး: တင်ပြ: ပြီး: သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်: အစားအသွယ်: နှစ်: လျှော့: အစားအသွယ်: မှား: အကြောင်း: ကို စွေး: တွေး: ပြောကြား: ခဲ့ပါသည်။

စာအုပ်: စာနာ: စာစီစာကုံး (၉) " " ဦးသက်စို: ထိုက်မှ: ကျား: / မ: တွေး: စာအုပ်: စာနာ: မှား: ကို စွေး: တွေး: ပြောကြား: ခဲ့ပါသည်။

စာအုပ်: စာနာ: စာစီစာကုံး (၉) " " ပျံ့ထုတ်: နှင်း: တွေး: မှား: ဦးသက်စို: ထိုက်မှ: ဖြစ်ပေါ်: အကြောင်း: တွေး: တွေး: စာအုပ်: စာနာ: မှား: ကို ဈေး: နှစ် ပျံ့ထုတ်: စွေး: တွေး: ခဲ့ပါသည်။ အင်အား: စီမံကိန်း: စီ: အစိုးရ: နှစ်: စာအုပ်: စာနာ: မှား: ကို စွေး: တွေး: တွေး: ခဲ့ပါသည်။

စာအုပ်: စာနာ: စာစီစာကုံး (၉) " " ဦးကျော်ရစ်ထီး: မှ: စီမံကိန်း: စီ: အစိုးရ: အရေး: နှစ်: စာအုပ်: စာနာ: မှား: ကို စွေး: တွေး: တင်ပြ: ပါသည်။

စာအုပ်: စာနာ: စာစီစာကုံး (၉) " " ဦးသက်စို: ထိုက်မှ: ဈေး: နှစ်: စာအုပ်: စာနာ: မှား: ကို စွေး: တွေး: တင်ပြ: ပါသည်။

စာအုပ်: စာနာ: စာစီစာကုံး (၉) " " ဦးသက်စို: ထိုက်မှ: ပျံ့ထုတ်: နှင်း: စီမံကိန်း: စီ: အစိုးရ: နှစ်: စာအုပ်: စာနာ: မှား: ကို စွေး: တွေး: တင်ပြ: ပါသည်။ ပထမ: စာအုပ်: စာနာ: စာစီစာကုံး: ကို စွေး: တွေး: (၄: ၀၀) နှစ်: ပြီး: စီ: စီ: ခဲ့ပါသည်။

- ပထမအဖွဲ့ — ရှေ့ဆောင်ကျား၊ ရှေ့ပြေးခေါင်းဆောင်၊ အောင်ပေးခြင်း၊
- ဒုတိယအဖွဲ့ — ခြေထောက်အဖွဲ့၊ အောင်ပေးခြင်း၊
- တတိယအဖွဲ့ — လျှောက်ပေးခြင်း၊ မိုးကြိုး၊ မိုးတိုင်း အောင်ပေးခြင်း၊
- စတုတ္ထအဖွဲ့ — ရှေ့ပြေးခေါင်းဆောင်၊ လျှောက်ပေးခြင်း၊

— မိုးကြိုး၊ မိုးတိုင်း၊ လျှောက်ပေးခြင်း၊

— ပါဝါမီတာ၊ မီးစားဖြစ်စေ၊ ပျော်စရာစေ
 ဖြစ်စေရန်အတွက် နားထောင်ကြည့်ရအောင်။

အခင်းအရာအဖွဲ့ (၃) ဦး ရှိပြီး မြို့အတွင်း အထူးအရေးအခင်းများ ဖြစ်ပွားလာပါက ဖြစ်ရပ်များကို စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် အရေးကြီးသည့် ချက်ချင်း ဖြစ်ပွားလာပါက အသံထွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

အထူးအရေးအခင်းများ ဖြစ်ပွားလာပါက အသံထွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးအရေးအခင်းများ ဖြစ်ပွားလာပါက အသံထွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးအရေးအခင်းများ ဖြစ်ပွားလာပါက အသံထွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးအရေးအခင်းများ ဖြစ်ပွားလာပါက အသံထွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

အခင်းအရာအဖွဲ့ (၃) ဦး ရှိပြီး မြို့အတွင်း အထူးအရေးအခင်းများ ဖြစ်ပွားလာပါက အသံထွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးအရေးအခင်းများ ဖြစ်ပွားလာပါက အသံထွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးအရေးအခင်းများ ဖြစ်ပွားလာပါက အသံထွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးအရေးအခင်းများ ဖြစ်ပွားလာပါက အသံထွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးအရေးအခင်းများ ဖြစ်ပွားလာပါက အသံထွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှဘောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အလယ်ပိုင်းရေပေးစနစ်	(ကျား+၁)	၂၀၂၆	၆၀၅	
	၂	ရေပေးစနစ်	(ကျား+၁)	၂၀၂၆	၆၀၅	
	၃	ရေပေးစနစ်		၂၀၂၆		
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကြေးစိုက်ပျိုးရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁					
	၂					
	၃					
	၄	ကျန်းမာရေး	(ကျား+၁)	၂၀၂၆		
	၅					
ပညာရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					

மாண்புமிகு சி. வி. வெங்கடேசன்

மாண்புமிகு	பெண்	பெயர்:	கல்வியளவு	தேதி	பயிற்சலகம்	பெறப்பட்ட ப. வெ.
பெண்	0	செ. வி. வெங்கடேசன்	(ப. வி. ப.)	24.12.2016	மாண்புமிகு	-
	1	செ. வி. வெங்கடேசன்	(ப. வி. ப.)	24.12.2016	மாண்புமிகு	-
	2					
	3	செ. வி. வெங்கடேசன்	(ப. வி. ப.)	24.12.2016	மாண்புமிகு	-
	4	செ. வி. வெங்கடேசன்	(ப. வி. ப.)	24.12.2016	மாண்புமிகு	-
பெண்	0	செ. வி. வெங்கடேசன்	(ப. வி. ப.)	24.12.2016	மாண்புமிகு	-
	1	செ. வி. வெங்கடேசன்	(ப. வி. ப.)	24.12.2016	மாண்புமிகு	-
	2					
	3					
	4					
பெண்	0					
	1					
	2	செ. வி. வெங்கடேசன்	(ப. வி. ப.)	24.12.2016	மாண்புமிகு	-
	3					
	4	செ. வி. வெங்கடேசன்	(ப. வி. ப.)	24.12.2016	மாண்புமிகு	-
பெண்	0					
	1					
	2					
	3					
	4					
பெண்	1					
	2					
	3					

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှအထောက်အပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘက်မပမ်း (၆) မြို့နယ် (ကျေးရွာ)	(ကျေးရွာ)	၂၀၁၇	-	
	၂					
	၃					
	၄	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘက်မပမ်း (၆) မြို့နယ် (ကျေးရွာ)	(ကျေးရွာ)	၂၀၁၇		
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	အိမ်တွင်း၊ လက်ဖျံအောက်	(ကျေးရွာ)	၂၀၁၇		
	၂	ကျေးရွာ၊ လက်ဖျံအောက်	"	"		
	၃	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအောက်	"	"		
	၄	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအောက်	"	"		
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအောက်	(ကျေးရွာ)	၂၀၁၇		
ပညာရေး	၁					
	၂					
	၃	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအောက်		၂၀၁၇		
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအောက်	(ကျေးရွာ)	၂၀၁၇	CAD	
	၂					
	၃					

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နပ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှအထောက်အပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျောက်ပျံ ညွှန်ကြားရေးဌာန	(ကျောက်ပျံ)	၂၀၁၉	၂၀၁၉	
	၂	ကျောက်ပျံ ညွှန်ကြားရေးဌာန				
	၃	ကျောက်ပျံ ညွှန်ကြားရေးဌာန		၂၀၁၉	၂၀၁၉	
	၄	ကျောက်ပျံ ညွှန်ကြားရေးဌာန				
	၅	ကျောက်ပျံ ညွှန်ကြားရေးဌာန				
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	ကျောက်ပျံ ညွှန်ကြားရေးဌာန	(ကျောက်ပျံ)	၂၀၁၉		
	၂	ကျောက်ပျံ ညွှန်ကြားရေးဌာန	(ကျောက်ပျံ)	၁		
	၃	ကျောက်ပျံ ညွှန်ကြားရေးဌာန	(ကျောက်ပျံ)	၁		
	၄	ကျောက်ပျံ ညွှန်ကြားရေးဌာန		၁		
	၅	ကျောက်ပျံ ညွှန်ကြားရေးဌာန		၁		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					