

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



**ကြွင်းမြို့နယ်**

၂၀၁၈ခုနှစ်

ကလို့ကွင်းအုပ်စု၊ မြောက်ကုန်းကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ ကြွင်းမြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါ ဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကြံခင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာများပြ မြေပုံ




ရောဝတီတိုင်းဒေသကြီး  
 ဟင်္သာတခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ်  
 ကွင်းအညွှန်းပြ မြေပုံ  
 စကေး ၁ လက်မ = ၄ မိုင်



- ညွှန်းပြချက်**
- ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်ခြား
  - မြို့နယ်ခြား
  - ကျေးရွာအုပ်စုခြား
  - ကွင်းခြား
  - ကားလမ်း
  - ရထားလမ်း
  - မြစ်ချောင်း

# ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



## ကလို့ကွင်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

ကလို့ကွင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်

၁။ကလိုကွင်း(ရှေ့)ကျေးရွာ

၂။ကလိုကွင်း(နောက်)ကျေးရွာ

၃။ငြိတုန်းကျေးရွာ

၄။ပန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ

၅။မြောက်ကုန်းကျေးရွာ

၆။ညောင်ကုန်းကျေးရွာ

၇။ရေနံကျေးရွာ

၈။အင်းကောက်ကျေးရွာ

၉။ပေတောကျေးရွာ

၁၀။ပေတောကွက်သစ်ကျေးရွာ

၁၁။ကွင်းလှကျေးရွာ

၁၂။ဘိလပ်မြေ တို့ပါဝင်ပါသည်။

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင် ၊ ကြံခင်းမြို့နယ် ကလို့ကွင်းအုပ်စုတွင်

မြောက်ကုန်းကျေးရွာ တည်ရှိပါသည်။ကြံခင်း-ဘက်ရဲ လမ်းမကြီး၏ မြောက်ဘက်တွင်

(၁.၅)မိုင်ခန့် ကွာဝေးပါသည်။မြောက်ကုန်းကျေးရွာဟုခေါ်ဆိုခြင်းမှာရွာထိပ်ရှိ မြောက်အရပ်ရှိ

တောင်ကုန်းများပေါ်တွင် ရွာတည်နေထိုင်ကြသောကြောင့် ဖြစ်လေသည်။

မြောက်ကုန်းကျေးရွာတွင်ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြပြီး

နတ်ကိုးကွယ်မှုအနည်းငယ်ရှိသည်။တမူထူးခြားသော ဗိသုကာလက်ရာများနှင့်တည်ဆောက်ထား

သည့်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ရွာဦးတောင်ကုန်းမို့မို့တွင် ခန့်ညားထည်ဝါစွာဖူးတွေ့နိုင်သည်။

ရှေးယခင်(၁၀)နှစ်ခန့်က ကျေးရွာရှိကလေးငယ်များပညာသင်ကြားရန် ဘက်ရဲစာသင်ကျောင်းသို့

သွားရောက်သင်ကြားခဲ့ရသည်။ယခုထိထက်တိုင်အောင်စာသင်ကျောင်းမဖွင့်လှစ်နိုင်သေးသည့်အတွက်

ကလေးသူငယ်များ ပညာရေးမှာ ခက်ခဲလျက်ရှိသည်။

လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုးရေးအတွက် နွေမိုးစိုက်ပျိုးနိုင်ရန် ကွန်ချောင်းဆည်တူးမြောင်းကြီးမှာ

ကျေးရွာနံဘေးတွင် ရစ်ခွေစီးဆင်းလျက်ရှိသည်။

ထိုသို့ဖြင့် မြောက်ကုန်းကျေးရွာ၏ သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို စုံလင်စွာတွေ့ရှိရပေတော့သည်။

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်စစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map &	၂၇.၉.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၇	၇	၁၄	- ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အဦများ


	Resource map)						- ဘာသာရေးအဆောက်အဦ များ - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၇.၉.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၁၀	၈	၁၈	- ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာဓနအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၇.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	၁၀	၁၀	၂၀	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူသတ်မှတ် နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှု စီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂၇.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများ	၁၀	၁၀	၂၀	-ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေပုံ။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb)	၂၇.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	၂၀	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ ၏ ပါဝင်နိုင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိနိုင်မှု အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း။
၆	အရင်းအမြစ်များ အပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	၂၇.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	၂၀	- အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးမျ ား) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြော င့်နည်း။ မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။

၇	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	၂၇.၉.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၂၀	၂၆	၄၆	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။ -လိုအပ်ချက်များ။
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ (Village Vision)	၂၇.၉.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၂၀	၂၆	၄၆	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ ။ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထား သလဲ။
၉	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	၂၇.၉.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ရပ်ရွာ လူထုများ၊ တက် ရောက်သူ အားလုံး	၂၀	၂၆	၄၆	-အကျိုးပြုလူဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် - လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

(က)လူမှုနှင့် သဘာဝ အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုနှင့် သဘာဝ အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ

လူမှုနှင့် သဘာဝ အရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

မြောက်ကုန်းကျေးရွာ၏ လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံကိုရေးဆွဲခြင်းဖြင့် မြောက်ကုန်းကျေးရွာ၏ တည်ရှိပုံကိုသိရှိပြီး ကျေးရွာကပိုင်ဆိုင်ထားသော လယ်၊ချောင်း၊လမ်းတံတား စသော အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု၍ ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးရန်၊ကျေးရွာ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်များကို သတိထားမိစေရန်နှင့် လိုအပ်နေသော အခြေခံအဆောက်အအုံများအား စိစစ်

ခြင်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။

မြောက်ကုန်းကျေးရွာတွင် ဆည်မြောင်း၊လမ်း၊တံတား၊ရေတွင်း၊တုံကင် စသောအရင်းအမြစ် များကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ထိုသို့ဖြင့် ကျေးရွာတွင်လိုအပ်နေသော အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများအား လွယ်ကူစွာသိရှိနိုင်မည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

အရင်းအမြစ်ပြုအားအသုံးချ၍ မိမိတို့ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ရာတွင်

ရွာအဝင်တံတားပြုပြင်ရန်၊ ရွာတွင်းကွန်ကရိလမ်းဖောက်ရန် ၊ရေနှုတ်မြောင်းများတူးဖော်ရန် ၊ရေတွင်းရေကန်များတူးဖော်ရန် ၊ အလယ်တန်းကျောင်းရရှိရန် စသောကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များကို

ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၇၈၈-13.12.2017

### ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ရေးဆွဲခြင်း

ကဏ္ဍကွင်း: နယ်စပ်၊ မြောက်ဧရာဝတီ

ဒီဇင်ဘာလ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
ရာသီဥတု												
အပူချိန်	အပူချိန် ၂၅	အပူချိန် ၂၅	အပူချိန် ၂၅	အပူချိန် ၂၅	အပူချိန် ၂၅	အပူချိန် ၂၅	အပူချိန် ၂၅	အပူချိန် ၂၅	အပူချိန် ၂၅	အပူချိန် ၂၅	အပူချိန် ၂၅	အပူချိန် ၂၅
စေ့	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
ပွဲတော်	အဇာနည်	-	-	-	-	-	-	မိုးဆွန်း	-	-	-	-
ခရီးစဉ်	မိ	မိ	မိ	မိ	မိ	မိ	မိ	မိ	မိ	မိ	မိ	မိ
ရက်စွဲ	အောက်	-	-	-	-	အောက်	အောက်	-	-	အောက်	-	-
ရေအောက်	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂
အခြားအချက်	အောက်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်( ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

မြောက်ကုန်းကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက်သဘာဝ

အရင်းအမြစ်လူမှုအရင်းအမြစ်များအပေါ်မှီခိုလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ရာသီဥတုအပေါ်မူတည်ပြီး

အလုပ်အကိုင်ကွဲပြားကာ ဝင်ငွေရရှိမှု စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုများလည်းကွဲပြားသွားသည်။

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တပေါင်း၊တန်ခူးလများတွင် အလွန်ပူပြင်းပြီး၊ကဆုန်၊နယုန်လများတွင် မိုးစတင်ရွာသွန်းကာ မြေသင်းနံလေးများသင်းပျံ့နေလေသည်။

ပွဲတော်များအနေဖြင့် မိမိတို့အရပ်ဒေသတွင် ကျင်းပလေ့ရှိသော နှစ်သစ်ကူးအတာပွဲတော်၊ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်၊ ကထိန်ပွဲ စသောပွဲတော်များကို ကျင်းပချိန်နှင့် အစဉ်အလာမပျက် ကျင်းပသော ပွဲတော်များကို သိသာစေရန်ဖြစ်သည်။

မြောက်ကုန်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာ၏အားလပ်ချိန်၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးချိန်တွင် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်ကြလိမ့်မည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။စိုးရိမ်ပူပန်မှု အနေဖြင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်သော လများကို သိသာစွာ ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ဖြင့် ကြို

တင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ကြလိမ့်မည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

အမျိုးသား(၁၀)ဦး၊အမျိုးသမီး(၁၅)ဦး တို့နှင့်အတူ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆွေးနွေးကြပါသည်။



ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

မြောက်ကုန်းကျေးရွာအတွက် မိမိတို့ရွာတွင် နေထိုင်သူများ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေအရ ချမ်းသာသူ၊အသင့်အတင့်ရှိသူ ၊ နွမ်းပါးသူ စသဖြင့်အဆင့်များကို သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ထိုသို့ သတ်မှတ်ခြင်းမှာ ကျေးရွာအတွင်းတွင် စီးပွားရေးအခြေအနေကွာခြားသော အုပ်စုများကို စိစစ်ရန်၊ ၎င်းအုပ်စုများအားလုံးကို ထိုအုပ်စုများအားလုံးရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

မြောက်ကုန်းကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေအရ ချမ်းသာသူ(၁)အဆင့် တွင်ရှိသော အိမ်ထောင်စုများမှာ (၇)အိမ်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၇၅) အိမ်ရှိရာ ထို(၁)အဆင့်အုပ်စုမှာ ကျေးရွာ၏(၁၃.၃)ရာခိုင်နှုန်းရှိနေသည်။ (၁)အဆင့်ရှိသောအိမ်ထောင်စုများမှာ တိုက်အိမ်၊လယ်(၅)ဧက၊နွား(၁)ရှဉ်း၊လယ်ထွန်စက်၊ဆိုင်ကယ်၊တီဗွီ၊အောက်စက်၊ ရေခဲသေတ္တာများပိုင်ဆိုင်ထားကြပါသည်။


အသင့်အတင့်ရှိသူ အဆင့်(၂)တွင်ရှိသော အိမ်ထောင်စုများမှာ (၃၀)အိမ်ရှိကြောင်းသိရသည်။ အဆင့်(၂)အုပ်စုမှာ ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စုများ၏ (၄၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိနေသည်။အဆင့်(၂)ရှိသော အိမ်ထောင်စုများမှာပျဉ်ထောင်ပျဉ်ခင်းသွပ်မိုးအိမ်၊လယ်(၂)ဧက၊ နွား(၁)ရှဉ်း၊ဆိုင်ကယ် ၊တီဗွီ၊အောက်စက် ကြက်၊ဝက်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါသည်။

နွမ်းပါးသူ အဆင့်(၃)တွင်ရှိသော အိမ်ထောင်စုများမှာ (၃၅)အိမ်ရှိကြောင်း သိရသည်။ အဆင့်(၃)ရှိအုပ်စုများမှာ ပါးအိမ်၊သက်ကယ်မိုး၊စက်ဘီး၊ကြက်၊နေ့စားအလုပ်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါသည်။

ထိုသို့သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ အုပ်စုများ စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်မှု ရှိမရှိ၊စီးပွားရေးအခြေအနေ ကွာခြားသောအုပ်စုများအားလုံးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်မှုရှိမရှိ စိစစ်သုံးသပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ပြပုံ

ပင့်ကူအိမ်(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှု၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တို့တွင် အားသာမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနှင့် လုံခြုံမှုယုံကြည်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများက သာလွန်ပြီး အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှု အားနည်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုနှင့် အလုပ်ကိုင်ရှာဖွေမှုတို့တွင် အမျိုးသား၊အမျိုး သမီးကွာခြားချက်မှာ အနည်းငယ်သာရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်းများဖြင့်သာ အချိန်ကုန်းမခံပဲ အခြားကဏ္ဍများ တွင်လည်း ပါဝင်နိုင်စေရန် ကြိုးပမ်းသင့်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည်အိမ်တွင်းမှုများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေရပြီး လုံခြုံမှုနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ဝင်ငွေရှာဖွေမှုနည်းပါးခြင်း၊အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အခြားဝင်ငွေ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အိမ်တွင်းမှုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း၊ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး များသီးသန့် အသိအညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်အားခများ တူညီသောအလုပ်အကိုင် တူညီသောလုပ်အားခများ ကျား/မ တန်းတူပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

(c)အရင်းများအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအသုံးပြုမှု

ရေခဲ-၁၀.၃.၂၀၁၆  
မြောက်ကုန်းရွာ

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု

ကျား	ကျား + မ	မ
လယ်	မိ	ဆန်ခါးစုံ
ဖွန်စက်	ပေါက်ကွဲ	ဂေဆိုး
ရွှေပေးစက်	တံစဉ်	ဥက
ဦး	လယ်	ကျောက်ပျဉ်
ကိုင်	ဂေဆိုး	
ပုဉ်		

ရေခဲ-၁၀.၃.၂၀၁၆  
မြောက်ကုန်းရွာ

အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု

ကျား	မ	ကျား + မ
ဦး	လယ်	မိ
ရွှေပေးစက်	ကိုင်	တံစဉ်
ဖွန်စက်	လယ်	ဂေဆိုး
ပုဉ်	တံစဉ်	ပေါက်ကွဲ
လယ်	ဂေဆိုး	လယ်
လယ်	မိ	ကိုင်
ကိုင်	ကျောက်ပျဉ်	လယ်
ဂေဆိုး	ဂေဆိုး	
ပေါက်ကွဲ	ဆန်ခါးစုံ	
မိ		

အရင်းများအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှုပြပုံ


အရင်းများအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသမီးများပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့တွင် ပစ္စည်းများအား အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူပိုင်ဆိုင်နိုင် ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။အပ်ချုပ်စက် ကိုသာအမျိုးသမီးများအသုံးပြုကြသည်ကိုသာတွေ့ရှိရသည်။လယ်ထွန်စက်၊ ထွန်ထယ်၊လှည်း၊ နွား များကိုသာအမျိုးသားများ သီးသန့်အသုံးပြုကြသည်။ဝါးခြံလယ်၊ဝက်၊ ကိုင်း စသည့်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီး များ နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ် များမှာ အလွန်ပင်များပြားသည်။အရင်းအမြစ်များထိန်းချုပ်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင်အများအားဖြင့်အမျိုးသားများက သာ ထိန်းချုပ်ခြင်း/ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်းများကို ပြုလုပ်နေကြသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ရသော/ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသော အရင်းအ မြစ်များမှာ အလွန်ပင် နည်းပါးသည်။အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှု ရှိပေလိမ့်မည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

(၈) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ




အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

ကျေးရွာ တွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများကို ကျေးရွာလူထုသိရှိစေရန်နှင့် လိုအပ်ချက်ရှိပါက အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တတ်စေရန် ဖြစ်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

(ဆ)ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများနှင့် ပြဿနာများ



အခက်အခဲပြဿနာများ

အခက်အခဲပြဿနာများ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများ ရှိနေပါသည်။

ထိုအခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသားများမှ ကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်ချက်များ မပြည့်စုံခြင်း ၊ ပညာတတ်နည်းပါးခြင်း၊စီးပွားရေး အဆင်မပြေခြင်း ၊ ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်အောင် မသင်ယူနိုင်ခြင်း စသည့်အခက်အခဲပြဿနာများရှိနေပါသည်။

အမျိုးသမီးများမှာ အလုပ်အကိုင်ရှားခြင်း၊ စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း ၊ နည်းပညာနည်းပါးခြင်း၊

အထောက်အပံ့ကောင်းများမရှိခြင်း စသည့်ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့၏ တူညီသော အခက်အခဲများမှာ စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်းကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။


စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း၏အဓိကပြဿနာကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ထို့ကြောင့်အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်းသည် ကျေးရွာအတွက်အဓိကပြဿနာ ဖြစ်နေသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

ထိုအခက်အခဲအတားအဆီးများကို ကျေးရွာလူထုအားလုံးနှင့် ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များ



မျှော်မှန်းချက်များ ပြပုံ

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)


လူတိုင်းတွင်မျှော်မှန်းချက် ကိုယ်စီရှိကြရာ ပန်းပင်ကုန်းကျေးရွာသူ၊ ရွာသားများ အနေဖြင့်လည်း မျှော်မှန်းချက်များရှိနေကြပါသည်။ အမျိုးသားများမှ မျှော်မှန်းချက်များမှာ ရေမြုပ်နေသောအိမ်များမြေဖို့ရန်၊ ကျေးရွာတွင် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းရန်၊ကျေးရွာရေနှုတ်မြောင်းတူးရန်၊

တစ်ရွာလုံးကျန်းမာချမ်းသာစေရန်၊သောက်သုံးရေဖူလုံရန် စသည့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရည်မှန်းချက်များရှိနေကြသည်။

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများကို အုပ်စုခွဲကာ မျှော်မှန်းချက်များဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

(ဈ)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပြပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)


ကျေးရွာတွင် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများကို အဆိုပြုရာတွင် အမျိုးသမီးများဘက်မှ

အမျိုးသားများမှာ စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာလူထုမှ အဆိုပြုသောလုပ်ငန်းခွဲများမှာ အခြေခံအားဖြင့် တူညီနေကြပါသည်။ကျေးရွာလူထုမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများကို အဆိုပြုစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ရွေးချယ်

ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း



ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



လူထုစည်းရုံးမှု ဝန်ထမ်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးပုဇွန်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄၅၅၅၃၆၀၆၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခင်ဂြောင့်စိန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ဇနယ်၊ မြို့နယ် - (၆) ဝါး	ကျေးရွာအုပ်စု - ကလေး	ကျေးရွာ - (၆) ဝါး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၈၁	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၈၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-	-	-
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂/၁	၅၆	၂
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၁၃၆	၂၅၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၃	၁၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	- ဝေဖန်	မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း     ကတ္တရာလမ်း     ကွန်ကရစ်လမ်း     မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း     မြေသားလမ်း     လူသွားလမ်း     အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် ၂၀၀၀ / မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ      ရှိပါသည်     ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

(ဒ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) World Vision
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် မိုးဇော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၀၉.၂၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မြေကောသိဒ္ဓိ

လက်မှတ် Kay နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၀၉.၂၇



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သတ်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးစံများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် မြေကောက်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၊ စတင်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စတင်ဝန်း(၁)  စတင်ဝန်း(၂)  စတင်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ - ၂၀၂၁ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီ၊ မြို့နယ် - ကြာအိုင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ကလေးရွာ၊ ကျေးရွာ - ကြာအိုင်ရွာ

စီမံကိန်းစတင်ခွင့်ရအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၇.၁၇	၂၀၂၁.၇.၂၇	၂၀	၂၆	၄၆	၄၆   ၁၅၁
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိမိတို့၏ စီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၇.၂၇	၂၀၂၁.၇.၂၈	၂၀	၂၆	၄၆	၄၆   ၁၅၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရှာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူ့စွန့်စားမှု၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၉ - ၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - မြေကော့စိန်စိန် / ဦးကျော်စောယုဂ္ဂလင်

နေ့စွဲ - ၂၀၂၁.၀၉.၂၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီ မြို့နယ် - ကြာဇာ ကျေးရွာအုပ်စု - ကလေးရွာ ကျေးရွာ - မြောက်ဦး

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စိုက်ပျိုးရေး မြေဧရိယာ လျော့နည်းနေခြင်း။	၁ စိုက်ပျိုးရေး မြေဧရိယာ လျော့နည်းနေခြင်း။
၂ ရွာလမ်း မကောင်းဘဲ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခက် ဖြစ်ခြင်း။	၂ ရွာလမ်း မကောင်းဘဲ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခက် ဖြစ်ခြင်း။
၃ လျှပ်စစ်ဓာတ် မရှိဘဲ မီးဖိုချောင်ရန် ခက်ခဲနေခြင်း။	၃ လျှပ်စစ်ဓာတ် မရှိဘဲ မီးဖိုချောင်ရန် ခက်ခဲနေခြင်း။
၄ မြောက်ဦး - ဧရာဝတီ လမ်း မကောင်းဘဲ အခက်ခဲ ဖြစ်နေခြင်း။	၄ စိုက်ပျိုးရေး ဖြင့် ဖန်တီးသော အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီ ဖော်ပြခြင်း။
၅ အားကစားကွင်း မရှိဘဲ အားကစားလုပ်ကိုင်ရန် ခက်ခဲနေခြင်း။	၅ ရေချိုစွမ်း နည်းပါးခြင်း၊ ရေသယ်ကုတ်စွမ်း နည်းပါးခြင်း။
၆ စာကြည့်တိုက် မရှိဘဲ မတတ်ကျွမ်းရန် ခက်ခဲနေခြင်း။	၆ စက်မှု/လက်မှု ယဉ်ကျေးမှု နည်းပါးခြင်း။
၇ ကျေးရွာအုပ်စု နည်းပါးသော အခက်အခဲ။	၇ အလုပ် အကိုင် ပုံမှန် မရှိဘဲ အလုပ် အကိုင် ရှာဖွေရန် ခက်ခဲနေခြင်း။

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ စိုက်ပျိုးရေး မြေဧရိယာ နည်းပါးနေခြင်း။	၁ စိုက်ပျိုးရေး မြေဧရိယာ နည်းပါးနေခြင်း။
၂ စိုက်ပျိုးရေး မြေဧရိယာ နည်းပါးနေခြင်း။	၂ စိုက်ပျိုးရေး မြေဧရိယာ နည်းပါးနေခြင်း။
၃ မြောက်ဦး - ဧရာဝတီ လမ်း မကောင်းဘဲ အခက်ခဲ ဖြစ်နေခြင်း။	၃ ရေချိုစွမ်း နည်းပါးနေခြင်း။
၄ စိုက်ပျိုးရေး ဖြင့် ဖန်တီးသော အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီ ဖော်ပြခြင်း။	၄ ရွာလမ်း မကောင်းဘဲ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခက် ဖြစ်ခြင်း။
၅ စိုက်ပျိုးရေး ဖြင့် ဖန်တီးသော အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီ ဖော်ပြခြင်း။	၅ အလုပ် အကိုင် ပုံမှန် မရှိဘဲ အလုပ် အကိုင် ရှာဖွေရန် ခက်ခဲနေခြင်း။
၆ စက်မှု/လက်မှု ယဉ်ကျေးမှု နည်းပါးခြင်း။	၆ စိုက်ပျိုးရေး ဖြင့် ဖန်တီးသော အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီ ဖော်ပြခြင်း။
၇ အားကစားကွင်း မရှိဘဲ အားကစားလုပ်ကိုင်ရန် ခက်ခဲနေခြင်း။	၇ စိုက်ပျိုးရေး ဖြင့် ဖန်တီးသော အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီ ဖော်ပြခြင်း။





လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	စာမည့်ဝေးသစ်	ကျား + မ	၆၀ သိန်း	၂၅၉
၂	ကက်စိုက်ရေး	ကျား + မ	၁၀ သိန်း	၂၅၉
၃	မြေဖျော်ဖြေရေး + ဖြည့်တင်းရေး	ကျား	၂၄၃ သိန်း	၂၅၉
၄	လျှပ်စစ်ဖိတ် + စီးကြားရေး	ကျား + မ	၃၇၅ သိန်း	၂၅၉
၅				
၆				
၇				
၈				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မြေသေတ္တာ	ကျား + မ	စာမည့်ဝေးသစ်
၂	ပျိုကောင်းပျိုမာရေး	ကျား + မ	
၃	စားစားရေး	မ	
၄	အက်ဖျတ် ပြင်ဆင်ရေး	ကျား	
၅	ပရားလှေ နှင့် ဓားကိုင်	မ	

၆။ များစွာပေးသော

မ

ကျေးရွာ

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ / ဒေါ်ခင်စု လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၇.၉.၂၀၁၇



လူထုမဟုတ် ပြုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်များ

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသူအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင်

ဤပုံစံအားလူထုမဟုတ်ရှင်းရွေးမှု

လက်ထောက်နည်းပညာများနှင့်

အကူအညီပြုနိုင်စွမ်းရှိရမည့်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနမှ

CF

မှ

ကျေးရွာစည်ရုံးရွေးချယ်/ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ - ဦးကျော်လေးဦး

ဒေါ်ကော့အိန်

နေ့စွဲ - ၂၀. ၁၀. ၂၀၁၇

ဝတ်စုံအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (၂) ဝတ်စုံ (၁) ဝတ်စုံ (၂) ဝတ်စုံ (၃) ဝတ်စုံ (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း

မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာအုပ်စု (၂) - ကျေးရွာအုပ်စု (၂) - ကျေးရွာအုပ်စု (၂)

ဧကပေါင်း

မြေဧက

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း ထိုက်ရှိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
အင်းကော့	ရွာကွင်းထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၁၃၉၄' x ၅၂' x ၄' - ၄"	၁၂၈	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၈၁၅၄			
ရှေ့	မြို့ရပ်အဖွဲ့အစည်း	၂၂၀' x ၁၀၀'	၂၁၁	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၂၁၅၄			
ကျွင်းလှ	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနမှ	၃၀၅' x ၅၂' x ၀' - ၄"	၈၉	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၈၁၅၄		၃၈၁၅၄	၈၄၁၅၄



လူထုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးရာဌာန

အုပ်စု - ၃၊ ၂၉.၂၀၁၅

ပေတော	ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့ + ဦး	၁၄ ဝင် (၆၇၀ ဝင်)	၂၃၃	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၇၂၀၃		
ခြောက်ကျိန်	ဒီဇင်ဘာလ ခန့် - ၆	(၁၆' x ၂၇' ) x ၁၅' - ၆"	၂၅၉	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၆၀ ဝင်		
ပန်းမင်ကျိန်	ဇူလိုင်လ ခန့် - ၁၀	၂၀' x ၁၅' - ၃" x ၇' - ၆"	၁၃၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၅၃၀ ဝင်		

ရာထူး - ကျေးဇူးတင်ပေးရန် စီမံကိန်းရေးရာဌာနမှူး

လက်မှတ် -  - ၁၃

အမည် - ဦးဂွင်း၊ ခြောက်ကျိန်

ရက်စွဲ - 18.10.2017

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်၊ ကလို့ကွင်းအုပ်စု၊မြောက်ကုန်းကျေးရွာ

ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

မြောက်ကုန်းရွာတွင်ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(၂၆.၉.၂၀၁၇)နေ့လည် (၁၂း၀၀) နာရီ တွင် စတင်၍ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ အား အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

- ဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း။
- ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများအား မိတ်ဆက်ခြင်း။
- ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း။
- စီမံကိန်းအကြောင်းကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း။
- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း။
- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။
- ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း။
- ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း။

-စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများကို ကျေးရွာလူထုသိရှိအောင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးကျေးရွာလူထုအား အဓိက ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။ လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်

- လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။
- အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။
- ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ကိုအမျိုးသမီးများအား သီးသန့်တစ်စိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားများကိုလည်း စိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

-အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေး ဖော် ထုတ် နိုင်ခဲ့သည်။

-ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုက်ကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။

-ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ရှင်းပြခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အနှစ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မည့်သည့် အခက်အခဲများက တားဆီးနေသလဲ ဟူသည်ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာပြည်သူလူထုရှိမိမိကျေးရွာအပေါ်တွင်ထားရှိသောမျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသား/အ မျိုးသမီးဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။

စီမံကိန်းတွင်လူမှုအကာအကွယ်နှင့်သဘာဝ အကာအကွယ်များကိုရှင်းပြခြင်း။ စီမံကိန်းတွင် အကျိုး ဝင်/မဝင်ကို ရှင်းပြခြင်း။ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော် ထုတ် ခဲ့ကြသည်။

ကော်မတီများအား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပြီး အစည်းအဝေးအား ပိတ်သိမ်းခဲ့ သည်။

\*\*\*\*\*

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ၊နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁။	အစည်းအဝေးခန်းမ	ကျား+မ	Sep-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂။	ဘက်စုံသုံးရေကန်	ကျား+မ	Sep-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃။	မြောက်ကုန်း-ကြို့ကုန်းကျောက်ချောလမ်း	ကျား+မ	Sep-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄။	လျှပ်စစ်မီးတိုင်၊မီးကြိုး	ကျား+မ	Sep-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅။	ရွာလယ်ချောင်းကျောက်ခင်းလမ်း	ကျား+မ	Sep-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၆။	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	ကျား+မ	Sep-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	စိုက်/မွေးဝန်ကြီးဌာန
	၇။	မွေးမြူရေးနည်းပညာ၊ဆေးဝါးများ	ကျား+မ	Sep-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	စိုက်/မွေးဝန်ကြီးဌာန
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၈။	လူနာတင်ယာဉ်	ကျား+မ	Sep-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန
ပညာရေး	၉။	ကျောင်းသွားရန်စက်ဘီးရရှိရေး	မ	Sep-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အခြား	၁၀။	အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း	မ	Sep-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	
	၁၁။	ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်စက်မှုလက်မှုနည်းပညာ	ကျား	Sep-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	
	၁၂။	မီးသတ်ပစ္စည်းများ	ကျား	Sep-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	