

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မြောက်မီးကုန်းကျေးရွာ၊ လွှစင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၂
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၃
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃ မှ ၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅ မှ ၆
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၇ မှ ၂၆
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၇ မှ ၂၈
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၈-၁)	နောက်ဆက်တွဲ-က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၈-၂)	နောက်ဆက်တွဲ-ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၈-၃)	နောက်ဆက်တွဲ-ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၈-၄)	နောက်ဆက်တွဲ-ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ-င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ-စ





		တောင်ကြီး	
		ချောင်းဆုံ	
		ရွာသစ်ကုန်း	
		ကျွန်းပင်ကိုင်း	
		မြောက်မီးကုန်း	

(၄) ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ ( ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း )

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	မှတ်ချက်
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၆၈	
၂	လူဦးရေ (ကျား ၊ မ)	၃၀၂	ကျား-၁၃၄ ၊ မ-၁၆၈
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မူလတန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ ပန်းရံ၊ စက်ပြင်ဆရာ	လည်ပတ်
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေအနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	မရှိ	
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	


(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း	၁၅.၃.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃	၃	၆	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၁၅.၃.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သော အုပ်စု	၃	၃	၆	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်ဆင့်တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၅.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃	၃	၆	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေအထားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၁၅.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၅	၆	၁၁	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအထားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၁၅.၃.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃	၃	၆	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၁၅.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃	၃	၆	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရွာအတွင်းရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၅.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၈	၁၉	၃၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၁၅.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၁၈	၁၉	၃၇	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၁၅.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၈	၁၉	၃၇	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ





လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရေး

လူမှုရေး အရင်း အမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

\* တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဆိုက်ပျိုးဖွေးဖြူရေး လုပ်ကိုင်ပါသည်။

\* ဖွဲ့စည်းသော <၅> နှစ်အတွင်း သစ်တောများ ပြုန်းတီးလာပြီး ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်လာပါသည်။

\* အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား လုပ်အားခ တန်းတူ ရရှိပါသည်။

\* ပြည်တွင်း အခြားဒေသများသို့ အလုပ်ထွက်လုပ်သူ များလည်း ရှိပါသည်။

\* ပျမ်းမျှ လုပ်အားခမှာ <၃၀၀၀> ခန့် ဖြစ်ပါသည်။





ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ ဣယ့်ဝပူယဟား

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

\* ခိုကိုးရာမဲ့ အိမ်ထောင်စု <၃> အိမ်၍ပါသည်။

\* ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု <၃> အိမ်၍ပါသည်။

\* အာပယ်အာလတ် ၊ လက်လှုပ်လက်စား <၂၀> အိမ်၍ပါသည်။

\* ဆင်းရဲ နှိမ်းပါးသူများအား အာပယ်အာကိုင် ၊ ငွေကြေးများဖြင့် စည်းရုံးနိုင်ပါသည်။

၆။(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြုလုပ်ပေး			အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြုလုပ်ပေး		
ကျား	မ	ကျား + မ	ကျား	မ	ကျား + မ
အပျိုမက်	လယ်မြေ ယာမြေ	စာအုပ် ကျွမ်းကျင်	စာအုပ် ကျွမ်းကျင်	ယာအုပ် ကျွမ်းကျင်	လယ်မြေ ယာမြေ
ယာအုပ် ကျွမ်းကျင်	စာအုပ် ကျွမ်းကျင်	ရေပစ္စည်း ကျွမ်းကျင်	ရေပစ္စည်း ကျွမ်းကျင်	စာအုပ် ကျွမ်းကျင်	
	ရေပစ္စည်း		ရေပစ္စည်း		
	ဘဏ္ဍာ ကျွမ်းကျင်		စေတီ/ပုထိုး		
	စေတီ/ပုထိုး				

ဦးဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်း -  
ဦးတင်ဌေး  
ပါဝင်မှုအဖွဲ့အစည်း - <၆>ဦး

ရက်စွဲ ~ 15.3.2017  
အုပ်စု ~ ဗွတ်  
ကျေးဇူး ~ ကြောက်မက်စွာ  
မြို့နယ် ~ ရမည်းသင်း



ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ် ခိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

\* ရေတွင်း ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၊ စာသင်ကျောင်း ၊ လမ်း  
စသည်တို့သည် အမျိုးသမီး ၊ အမျိုးသား  
တန်းတူ သုံးစွဲ ထိန်းချုပ်ပါသည်။

\* လယ်မြေ ယာမြေ ၊ ဣ၊ ဣ၊ ဆိတ် စသည်  
စိုက်ပျိုးငမ္ဘေ ဖြူရေးပုတ်ငန်းများတွင်  
အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ထိန်းချုပ်၍  
တန်းတူ သုံးစွဲပါသည်။


၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ပင်ပူကုတ်မိ သုံးသပ်ခြင်း

အုပ်စု - ဣစစ်  
ကျေးရွာ - ခြောက်မီးကုန်း

ရက်စွဲ  
15.8.2017

အမှတ်အသား



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ~  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -

ဦးအောင်လွင်

ကျား ၂၅၂



ပတ်ကုန်ဆုံးသတ်ခြင်း

အုပ်စု - ဣစဉ်

ကျေးဇူးပြု၍ ဆောင်ရွက်ပေးရန်

15.3.2017


အမျိုးသမီးအဖွဲ့

အသက်စဉ်

အုပ်စု

အုပ်စု

အုပ်စု



အုပ်စု

အုပ်စု

အုပ်စု - အုပ်စု  
အုပ်စု - အုပ်စု

ပပ်ကုတ်မိ သုံးသပ်ခြင်း


အုပ်စု - ဣစရိ

ရက်စွဲ

ကျေးဇူး - ခြောက်မီးကုန်း

15.8.2017

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ~ ဦးဆောင်လုပ်  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅) ဦး



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

\* ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သန်းစစ်ခြင်း \*

\* ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း \*

မြောက်ဘက်ကုန်း

ပွင့်တန်း

\* အားလပ်ချိန် ရွာမြို့ ၊ မိသားစု စောင့်ရှောက် နိုင်မှု တို့တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမို များပြားပါသည်။

\* ပညာရေး ဦးစားပေးခံရမှု ၊ ဝင်ငွေ ရှာဖွေ နိုင်မှု ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ၊ ရပ်ရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး တွင်ပါဝင်မှု တို့တွင် အမျိုး သားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမို များပြားပါသည်။

\* အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် မြောက်ဘက်ကုန်း ကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက် အရ အမျိုးသားများ၏ စွမ်းဆောင် ရွယ်သည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမို များပြား ပါသည်။

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား

15.3.2017

**ရာသီခွင်ပုံကုန်**

အုပ်စု - ယွမ်      ကျေးရွာ - မြောက်မီးကုန်း      မြို့နယ် - ရတနာတောင်

အချက်အလက်	အပူချိန်	တောက်	အပူ	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်လှန်	ထွန်း	တစ်ဆင့်	မြောက်	ပြာသို	တပို့	တပေါင်း	အပူချိန်
ရာသီဥတု													- ၃၅ - ၃၅
အပူချိန်	-							.....	-	-	-		- ၃၅ - ၃၅
ဝင်ငွေ	-	-	-					-		-	-	-	- ၃၅ - ၃၅
လင်း	-							-	-	-	-	-	- ၃၅ - ၃၅
မြို့နယ်အစား			-	-	-	-			-	-	-	-	- ၃၅ - ၃၅
ဆောက်သုံး													- ၃၅ - ၃၅
သာဓက	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- ၃၅ - ၃၅

ပြီးဆုံးဆွဲဆွဲသူ - ဦးပေါက်      ပါဝင်ဆွဲဆွဲသူ - ကျား၊ ငါး၊ ဦး / မ (၃) ဦး



ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ခွေး၊ ခွေးခြင်း၊ နှင်း၊ ခန်း၊ ခပ်ခြင်း။

\* စပါး ၊ နှော့ပဲ ၊ နှမ်း ၊ ဂရုတ် တို့စိုက်ပျိုး ထုပ်ကိုင်ပါသည်။

\* မိုးတွင်းကာလတွင် ယင်းပန်း၊ ဆက်ထွက်ရေး အပွင့် ဆိုးရွားပါသည်။

\* ကျန်းမာရေး ဆောင်ရွက်၍ အားနည်းပါသည်။

\* ထောက်သုံးရေ ရှားပါးပါသည်။

\* စိုက်ပျိုးရေး ဖုတ်ငန့်၊ သိမ်းချိန်တွင် အခြားဒေသများသို့ စီးပွားရှာကြရပါသည်။



၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)

အုပ်စု - ဣစာ  
ကျေးဇူး - ခြောက်မီးကုန်း

၁။ ကျေးဇူးအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

၂။ ကျေးဇူးပြင်ပနှင့် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ

၁။ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့

၂။ ရပ်ရေး ရွာရေး အဖွဲ့

၁။ မြို့နယ်ဆွေ/အုပ်

၂။ မြို့နယ်ကျွန်းကမ်း

၃။ မြို့နယ်ရဲစခန်း

၄။ မြို့နယ်ပညာရေးများ

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးအောင်ဖွေ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၃)ဦး / မ(၃)ဦး

ရက်စွဲ - 15.03.2017  
မြို့နယ် - ရမည်းသင်း

မြို့နယ် ဆွေအုပ်

မြို့နယ် ကျွန်းကမ်း ရေး

မြို့နယ် ရဲစခန်း

မြို့နယ် ပညာရေး များ

ရက်စွဲ - 15.3.2017

အုပ်စု - ဖွဲ့စည်း

ကျေးရွာလူထုညွှန်ချက်ဆက်နေသော စာဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာ - ရွာကပ်တီးကျေးရွာ

မြို့နယ် - မုမည်သစ်



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးအောင်လွင်  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား <၃>ဦး / မ <၃>ဦး

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ပင်းပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်း ခွင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

\* အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ရပ်ရေးရွာရေးအဖွဲ့ တို့သည် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် အဓိကလုပ်ကိုင် ပါသည်။

\* မြို့နယ်ထွေ/အုပ် ၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ရဲစခန်း ၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ၊ ပညာရေး မြှားရုံးအဖွဲ့ တို့သည် ကျေးရွာလူထုနှင့် ချိတ်ဆက်နေပါသည်။



၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

အမျိုးသားအဖွဲ့

အခက်အခဲ / ပြဿနာ

မြောက်မီးကုန်း

လွှတ်ချက်

၁။ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ မလုံလောက်  
မြို့

၂။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ  
လိုအပ်မြို့

၃။ သောက်သုံးရေ အခက်  
အခဲ။

၄။ ဆေးရုံ / ဆေးခန်း အလှမ်း  
ကွာဝေး မြို့





၆။ (၉) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

အမျိုးသား အဖွဲ့

မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ ဣနေမျှ အဆင့်တန်းမြင့်မား  
လာစေရန် လှုပ်စစ်မီးရလို့ပါ  
တယ်။

၂။ ကျေးရာလမ်းများ ပြုပြင်  
ကောင်းမွန်စေချင်ပါတယ်။

၃။ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ချေး  
ငွေ ထုတ်ပေးစေလို့ပါတယ်။

၄။ ကျေးလက်ဆွေးပေး ခန့်  
ဖြင့်ပေးစေလို့ပါတယ်။



အမျိုးသမီးများအဖို့

မျှော်မှန်းချက်များ

မြောက်မီးကုန်း

ပွင့်အုပ်

၁။ ပညာတတ် နည်းပါး မှုကြောင့် ကျေးလက်နေ သက်ကြီး လူရွယ် များ စာတတ်မြောက် ချင် ပါ တယ်။

၂။ ပျက်စီးမီး ရှိ လိုပါတယ်။

၃။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ဖွင့် ပေးစေလို ပါတယ်။

၄။ ရွာချင်းဆက် လမ်း များ ကောင်း မှန်စေလို ပါတယ်။

၆။ (၅)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

\* ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - ခြောက်မီးကုန်း      အုပ်စု - လွှစင်  
ရမည်သော်

၁။ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း (ကျား+မ)

၂။ ရေတွင်း၊ ရေစင်၊ ရေပိုက်  
တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား+မ)

၃။ ယင်လုံအိမ်ယာတည်ဆောက်  
ခြင်း <စာသင်ကျောင်း> (ကျား+မ)

၄။ ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း (ကျား)

၅။ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ  
အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား+မ)

15 . 3 . 2017



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



**ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ**

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးအောင်လွင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်နန်းညွန့်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးတင်ဌေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ဝိုင်းတင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးဆန်းအောင်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးမိုးလယ်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဦးအေးလွင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၉	ဒေါ်ဝိုင်းခင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဦးပေါစိန်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၂	ဒေါ်ဝဲ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဦးကိုထွေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၄	ဒေါ်ခင်စန်းဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဦးရွှေအောင်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ ( ပုံစံ - ၈ - ၁ )

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးအောင်လွင်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇-၇၇၄၂၆၄၆၅</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>မောင်အောင် / ၀၇၆၀၆၅၅</b>
ခြေခံနှုန်းတိုင်းဒေသကြီးမှူးအဖွဲ့ <b>ဦးနယ် ရဲမင်းသိင်္ခ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ပြည်</b>	ကျေးရွာ <b>အမေဇေမြစ်ကမ်းကြီး</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>အမေ</b>	<b>၆၈</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၆၈</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	အရေအတွက် <b>၂ ဦး</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၄ ဦး</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၁၃၄</b>	<b>၁၆၈</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>အမေ</b>		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၆၄</b>	<b>၄</b>

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အထောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းမြန်မာရာမ	<input type="checkbox"/>	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	✓
အထက်တန်းမြန်မာရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	✓
အလယ်တန်းမြန်မာရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	✓	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	✓	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
  - (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် - ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် - ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကော်မရှင်တွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကော်မရှင်တွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပေါ်ပြစ်မိကျိပ်မိမှုကို ဤကော်မရှင်တွင် ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(၁) ရပ်ရွေးရွာရွာအဖွဲ့  
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကော်မရှင်သည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်လွင်

လက်မှတ် အောင်လွင် နေ့စွဲ 15.3.2017

လူထုဆွေးနွေးရေးမှူး

အမည် ဦးထွန်းအောင်

လက်မှတ် thit နေ့စွဲ 15.3.2017



၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၈ - ၂ )

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ကမ်းခြေနှင့်စက်ဝန်း ဆက်စပ်ရာလူထုထည့်သွင်းမှုများ/လက်ထောက်နှုန်းပညာများမှစ၍ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။						
ဤစီမံကိန်း/အချိန်ဇယား အမည် ဦးစောလင်းခေကာင် (၆၆၇)၊ ဦးကျော် ကေမာညွှာမစီး (၆၆၇)						
စီမံကိန်းအစီအစဉ်အမျိုးအမည် ၁။ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)			စက်ဝန်းအမျိုးအမည် (၄)			
စီမံကိန်း/စက်ဝန်း	မူရင်း	ပြန်လည်	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်အမည်	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း
	စတင်သည့် ဝ.စ.	ပြီးဆုံးသည့်ဝ.စ.	အမျိုးအမည် အစေ့အတွက်	အမျိုးအမည် အစေ့အတွက်	အိမ်ထောင်စု အစေ့အတွက်	လူမျိုးစုကော်မရှင်အဖွဲ့ အစေ့အတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အမည်	၁၅.၃.၂၀၁၇	၁၅.၆.၂၀၁၇	၁၉	၁၇	၃၇	၁၂၅၈
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အမည်	၁၅.၃.၂၀၁၇	၁၅.၃.၂၀၁၇	၁၉	၁၇	၃၇	၁၂၅၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အမည်						
၄။ ဦးစောလင်းခေကာင် စီမံကိန်းအစဉ်အမည်			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ ဦးစောလင်းခေကာင် စီမံကိန်းအစဉ်အမည်	၂၀.၆.၂၀၁၇	၂၀.၆.၂၀၁၇	၂၄	၇	၃၅	၅၅၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းအစဉ်အမည်						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အစဉ်အမည်	၂၀.၆.၂၀၁၇	၂၀.၆.၂၀၁၇	၂၄	၇	၃၅	၅၅၁

၆.၂။ ဝယ်ယူမှုအစီအစဉ် အစဉ်အမည်	၂၀.၆.၂၀၁၇	၂၀.၆.၂၀၁၇	၂၄	၇	၃၅	၅၅၁
၆.၃။ သတ္တုအစုအဝေးအစဉ်အမည်						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းမှုအစဉ်အမည်	၂၀.၆.၂၀၁၇	၂၀.၆.၂၀၁၇	၂၄	၇	၃၅	၅၅၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု အစဉ်အမည်						
၇.၁။ အစဉ်အမည် ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစဉ်အမည် ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစဉ်အမည် တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အစဉ်အမည်						
၉။ လူထုစီမံကိန်းအစဉ်အမည်	၇.၇.၂၀၁၇	၇.၇.၂၀၁၇	၁၂	၁၇	၅၅	၅၅၁

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ - ၈ - ၃ )

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌချုပ်၏ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်လှလှအောင်

နေ့စွဲ 15.3.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရမည်းသင်း ကျေးရွာအုပ်စု လှစင် ကျေးရွာ ရွှေဘို

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဝင်ငွေ နည်းပါးမှု၊ မိုက်ပျိုးရေး နည်းယူ ဆက်ခံမှု	၁	ဆရာ/ဆရာမများ ရောနှောပေးခြင်း မပြု အခက်အခဲ
၂	သောက်သုံးရေ အတွက် အခက်အခဲ	၂	သောက်သုံးရေ အတွက် အခက်အခဲ
၃	ပညာရေး နိမ့်ကျမှု၊ ကျောင်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း နည်းပါးမှု	၃	ဝင်ငွေ နည်းပါးမှု၊ မိုက်ပျိုးရေး နည်းယူ ဆက်ခံမှု
၄	ကျွမ်းမာရေး၊ ဆေးဝါး ဝါး အလှမ်းဝေးမှု	၄	ကျွမ်းမာရေး၊ ဆေးဝါး ဝါး အလှမ်းဝေးမှု
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လူနေမှု အဆင့်မြှင့်တင်ရေးနှင့် လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁	လူနေမှု အဆင့်မြှင့်တင်ရေးနှင့် လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂	ကျေးရွာအတွင်း လမ်းများ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ သွားလာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂	ကျေးရွာအတွင်း လမ်းများ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ သွားလာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
၃	မိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာဖြင့် အထောက်အကူပြုခြင်း	၃	မိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာဖြင့် အထောက်အကူပြုခြင်း
၄	ကျွမ်းမာရေး ဖော်ပြချက်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း	၄	ကျွမ်းမာရေး ဖော်ပြချက်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း
၅	လမ်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း ကုန်စည်စီမံခန့်ခွဲခြင်း	၅	လမ်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း ကုန်စည်စီမံခန့်ခွဲခြင်း



	မူ ထို ကောင်းမွန်လာမည်။		
၆		၆	အလုပ်အကိုင် အတွင်း အလမ်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စီစဉ် တိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်မည်။
၇		၇	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးအတွက် ကောင်းမွန်လာမည်။
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	က + မ		302
၂	ရေတွင်း/ ရေစိုက်/ ရေပိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	က + မ		302
၃	စာသင်ကျောင်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	က + မ		80
၄	ဘိုလမ်း (ဘို) မီးစက် တပ်ဆင်ခြင်း	က + မ		302
၅				
၆				
၇				

ခ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအစီအစဉ်	က + မ	ဝဠာကျေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောလွင် လက်မှတ် စောလွင် ရက်စွဲ 15.3.2017



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ ( ပုံစံ - ၈ - ၄ )

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ ( FE / PC 4 )

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစဉ်အစောင့်၊ ပြီးဆောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏အကျဉ်းချုပ် ချမှတ် ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ဖက်ဖက်၊ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အတည်ပြုပေးထား၊ ပြင်ဆင် ပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါ။ ဤပုံစံအားဖြည့်စွဲရာ ဖြည့်သွင်းခြင်းမရှိ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ပြီးဆောက်ဆောင်မှုအစဉ်တွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်အတွက် ဆောက်ဆောက်သွင်းဆောင် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ရှင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISA သို့မဟုတ် အခြား ဝန်ထမ်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည် **ခရိုင် ၃၃၀၀၀၀ (TF) , ဦးဖျိုပင် (CF)**

ခုနှစ် **၂၀၂၁-၂၀၂၂** ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော (✓) ဝါးကန်(၁) ဝါးကန်(၂) ဝါးကန်(၃) ဝါးကန်(၄)

ပြင်ဆင်/တိုင်း **မန္တလေးတိုင်း** ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ကျေးရွာအုပ်စု **ဦးဖျိုပင်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	မိန့်ပန်း တိုက်ရွက် အကန့်အသတ် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားခြင်း	မိန့်ပန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(မတင်/မရှိ) ထည့်ဝင်ခြင်း အမည်/အဖွဲ့	
ဦးဖျိုပင်	ရွာတွင်းလမ်း ရိစာပင်ခြံခြင်း	၂၀၀၀' x ၁၂' x ၀' - ၆"	၇၀၇	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	4,110,000			
ဝါးကန်(၁)	ရွာတွင်းလမ်း ရိစာပင်ခြံခြင်း	၂၀၀၀' x ၁၂' x ၀' - ၆"	၇၄၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	4,110,000			
ရွာစင်စင်ဘာ	ကျေးရွာကန် ဆောက်ခြင်း	၂၀' - ၀" x ၁၂' - ၀" x 4' - ၀"	၇၀၈၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	4,110,000			
ခင်သာ	ကျေးရွာ တံတား လမ်း၊ စီမံ လုပ်ငန်း	၁၀' - ၀" x ၁၂' - ၀" ၂' - ၀"	၄၇၂	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	4,110,000			
ကျောက်စို မော်	ကျောက်စို - ကျောက် မော်၊ ရွာတွင်း လမ်း၊ ဖြည့်စွဲခြင်း	၆၀၀၀' x ၁၅'	၅၃၂	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	4,110,000			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအောက်ဖက်ဖက် ညွှန်ကြားမှု အဖွဲ့ဝင် လက်မှတ် ရက်စွဲ  
 ၂၀၂၁ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့  
 မန္တလေးတိုင်း ၃၃၀၀၀၀ ၇၀၇

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ ( FE / PC 4 )

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစဉ်အစောင့်၊ ပြီးဆောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏အကျဉ်းချုပ် ချမှတ် ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ဖက်ဖက်၊ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အတည်ပြုပေးထား၊ ပြင်ဆင် ပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါ။ ဤပုံစံအားဖြည့်စွဲရာ ဖြည့်သွင်းခြင်းမရှိ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ပြီးဆောက်ဆောင်မှုအစဉ်တွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်အတွက် ဆောက်ဆောက်သွင်းဆောင် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ရှင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISA သို့မဟုတ် အခြား ဝန်ထမ်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည် **ခရိုင် ၃၃၀၀၀၀ (TF) , ဦးဖျိုပင် (CF)**

ခုနှစ် **၂၀၂၁-၂၀၂၂** ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော (✓) ဝါးကန်(၁) ဝါးကန်(၂) ဝါးကန်(၃) ဝါးကန်(၄)

ပြင်ဆင်/တိုင်း **မန္တလေးတိုင်း** ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ကျေးရွာအုပ်စု **ဦးဖျိုပင်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	မိန့်ပန်း တိုက်ရွက် အကန့်အသတ် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားခြင်း	မိန့်ပန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(မတင်/မရှိ) ထည့်ဝင်ခြင်း အမည်/အဖွဲ့	
ကျောက်စို	ကျောက်စို လမ်းခြင်း	၆၀၀၀' x ၁၅' - ၀"	၇၄၈	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	4,110,000			
ကျောက်စို	ကျောက်စို လမ်းခြင်း	၆၀၀၀' x ၁၅'	၅၃၂	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	4,110,000			
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအောက်ဖက်ဖက် ညွှန်ကြားမှု အဖွဲ့ဝင် လက်မှတ် ရက်စွဲ  
 ၂၀၂၁ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့  
 မန္တလေးတိုင်း ၃၃၀၀၀၀ ၇၀၇





၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပကာမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

နေ့ရက် " 15.3.2017  
 အချိန် " ၂ နာရီ ( 1:00) နာရီ မှ ( 3:00) နာရီ အထိ  
 နေရာ " မြောက်မီးကုန်း စာသင်ကျောင်း  
 ကျေးရွာ " မြောက်မီးကုန်းကဲခွဲ  
 အုပ်စု " လွှစင်

တက်ရောက်သူအရေအတွက် " ကျား ( ၁၈ ) ၊ မ ( ၁၉ ) ၊ ပေါင်း ( ၃၇ )

ရည်ရွယ်ချက် " စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဆော့နာဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်များ စား နားလည် သိရှိစေရန်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) " ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးဗျူဟာမှ အဖွင့်အမြှောက်အားပြောကြားပြီး လူထုစည်းရုံးခြင်း  
 ဗျူဟာမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်းလင်းပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊  
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း (၁၅) ချက်နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကြောင်းတို့အား ရှင်းလင်းပြောကြားပါသော  
 မိတ်ဆက်ခြင်းတွင် စီမံကိန်းသည် ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ ၊ ဝေဖန်အငြိမ်းစိုင်းကြားချက် ခြေစွမ်းရေးစနစ်  
 ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၊ ရန်ပုံငွေ စီးဆင်းပုံများ ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့်  
 အကာအကွယ်များ စသည်တို့ ပါဝင်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်း  
 သည် (၄) နှစ်ဆက်တိုက် ဆက်လက်ပုံငွေ ရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများအား  
 လူထုကိုယ်တိုင် စာစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် ကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းပါဝင်၍  
 အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရသော စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း အများအတွက် အကျိုးပြုသော  
 လုပ်ငန်းခွဲများကို အများသဘောတူအညီ ဖြင့် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း  
 ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (CMT) ဖွဲ့စည်းပုံ၊  
 ကျေးရွာစီမံကိန်း အဆောက်အအုံပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဆောင်  
 အကျိုးပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံတို့အား ချိတ်ဆက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) " ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးဗျူဟာမှ ကျေးရွာဆော့နာဝန်ထမ်း  
 ရွေးချယ်မည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် လျှို့ဝှက်မဲပေး  
 စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ရှင်းပြပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) ။ ။ ကျေးရွာ စောအောင်စိုက်ပျိုးရေးချုပ်သည် အစီအစဉ်တွင်  
 ကျေးရွာလူထုသည် မဲပေးရွေးချယ်မှုအား မအောင်မြင်လိုကြောင်း ၊ ကျေးရွာသည် စိမ်းခြံ  
 နည်းပါးပြီး စားလုံးသည် စဉ်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိကြောင်း၊ ဖြစ်၍ အချားသဘောတူဆန္ဒဖြင့်သာ  
 ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုကြောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတင်ပြပြီး အားလုံးသဘောတူညီညွတ်စွာ ကျေးရွာစောအောင်  
 ဖန်တီးအဖြစ် ဦးကိုထွေး နှင့် ဒေါ်ခင်စန်းဦး တို့အား ရွေးချယ်တင်  
 မြှောက်ကြပါသည်။

အထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အား ကျေးရွာလူထုမှ တောက်ခံပါသည်။

ဦးကိုထွေး  
 မှတ်တမ်းတင်သူ

ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး

နေ့ရက် 15.3.2017

အချိန် ၂နာရီ 1:00 နာရီ မှ (3:00)နာရီအထိ

နေရာ မြောက်မီးကုန်းရွာ အ.မ.က စာသင်ကျောင်း

ကျေးရွာ မြောက်မီးကုန်းတစ်

အုပ်စု လွှတ်

တက်ရောက်သူအရေအတွက် ။ ။ ကျား ( ၁၈ ) ၊ မ ( ၁၉ ) ၊ ပေါင်း ( ၃၇ )

ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ ကျေးရွာ ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲတတ်စေရန်နှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် ။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ ။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များအား ဖြစ်လင်းပြောကြားပါသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟူသည် လူထုအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များ အရင်းအမြစ်များအား ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ကျေးရွာ၏ တိကျသည့် အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များအား ရေးဆွဲနိုင်ရန် စသည်တို့အား ဖြစ်လင်းပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် လူ့အဖွဲ့အစည်း အစီအစဉ်အား အဖွဲ့ဝင်များအဖို့ ဆွေးနွေးရေးဆွဲရန် ဖြစ်ပြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား မဲပေး၍ ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ပြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) ။ ။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ပြီးပါက ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (CMT) နှင့် ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ (VRS) တို့အား မဲပေး၍ ဆက်လက် ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ပြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) ။ ။ ကျေးရွာလူထုသည် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းခွဲများအား မဲပေးရွေးချယ်စေလို၍ ၎င်းတို့သဘောတူသော အများစုသော ဆန္ဒဖြင့်သာ ရွေးချယ်စေလိုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ထို့အတူ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း အများဆန္ဒဖြင့်သာ ရွေးချယ်စေလိုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

သဘောတူညီချက် ။ ။ အထက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း သဘောတူရွေးချယ်ခဲ့ကြ  
ရာ ယထာဗွန် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် (ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း) လုပ်ငန်းခွဲအား  
အဆင့် (၁) ရွေးချယ်ကြသည်။ ထို့နောက် ကျန်လုပ်ငန်းခွဲများကိုလည်း အာစီဘီဇီ ဦးစား  
ပေး အဆင့်အလိုက် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ဆုံးဖြတ်ချက်များအား  
သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

ဦးကိုစွေး  
ဗဟိုတမ်းတင်သူ



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	မ ( ✓ ) ကျား( ✓ )	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရေတွင်း၊ရေစင်နှင့်ရေပိုက်သွယ်ဆောက်ခြင်း	မ ( ✓ ) ကျား( ✓ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	လျှပ်စစ်မီး(သို့)မီးစက်တပ်ဆင်ခြင်း	မ ( ✓ ) ကျား( ✓ )	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ/ရိုက်ပျိုးရေး	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( )			

			ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
ပညာရေး						
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းယင်လုံအိမ်သာ	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ယန်ထမ်းအိမ်ရာ	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အခြား (မွေးမြူရေး)						
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			