

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မြေသာကျေးရွာ၊ မြေသာအုပ်စု

၂၀၁၈ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ 2

၂။မြေသာအုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ 4

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်..... 6

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ... 8

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 26

၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း 30

၉။ပုံစံ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက် 34

၁၀။ပုံစံ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 44

၁၁။ပုံစံ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် 50

၁၂။ပုံစံ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ 61


၁၃။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ 62

၁၄။ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ 66



၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ မြေသာအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ

မြေသာအုပ်စုတွင် လက်ဆည်ကန်၊ပိန္နဲကုန်း၊တင်ချောင်ကုန်း၊မြေသာ၊ချီယားကုန်း၊ချောင်းပေါက် ကျေးရွာ တို့ပါဝင်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

မြေသာကျေးရွာသည် ရှေးအခါက ချီယားကုန်း၊ ချောင်းပေါက်၊ ဇီးပျိုကုန်း၊ သရက်ကျင်း၊ မြေသာ စသည့်ရွာငယ် လေးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ရွာလေးတစ်ရွာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ရွာငယ်(၅)ရွာဖြင့် စည်ကားခဲ့သော မြေသာရွာကြီးသည် မူးမြစ်ချောင်းရေတိုက်စား၍ ပါသွားခဲ့သောကြောင့် သရက်ကျင်းရွာနှင့် မြေသာရွာတို့မှာ ကုန်းတွင်းပိုင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီး အိမ်ခြေ(၁၂)အိမ်ဖြင့် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်။ ရေတိုက်စားမှုမှလွဲ၍ အခြားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ဆိုးဆိုးရွားရွား မဖြစ်ခဲ့ဖူးပါ။ ဆန်စပါးကို အဓိကစိုက်ပျိုးပြီး မြေပဲ၊ ပြောင်း၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကဖန်း စသည့်သီးနှံများကိုလည်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် မူးမြစ်ချောင်းရှိပြီး ကျန်ဘေးပတ်လည်တွင် စားကျက်မြေများ၊ လယ်ယာမြေများဖြင့် ဝန်းရံထားပါသည်။

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးအိမ်ထောင်စု

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၃၄	၇၅	၈၈	၁၆၃

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၁	၅	၁၀	၁၅
မြေယာမဲ့	၁၀	၂၂	၁၈	၄၀
မသန်စွမ်း	-	-	-	-

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	သီးနှံရောင်းချခြင်း	
မြေပဲ	ဝက်		
ပြောင်း	နွား		
နှမ်း	ငါး		
နေကြာ			
ကန်ဖွန်း			



၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၇၅ဧက	၁၃ဧက	-	ရှိ/-	၃၃/-	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	-	၁	-	-	၃

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၇	၂	၂၄	-	၅၄
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၃၅	၃၁	၁	၅	

၈။ အခြားကျေးရွာအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	-/၁	၁	၆	၃၀	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ (Social Map)	၁၂-၁၂-၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၂	၇	၁၉	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ
၂	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Dream Map/ Resource Map)	၁၃-၁၂-၁၆	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၃	၁၉	၃၂	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊သစ်တောမျ ား
၃	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း(We alth Ranking)	၁၅-၁၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်း ပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စ များ	၁၃	၁၉	၃၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြာ သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှ တ်ခြင်း
၄	ကျားမရေးရာခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာခြင်း	၁၅-၁၂-၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက် အဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထု	၁၃	၁၉	၃၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၅	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၅-၁၂-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၃	၁၉	၃၂	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၆	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၅-၁၂-၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၂	၁၉	၃၁	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အ ရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ



၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၂-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၁၅	၂၀	၃၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်းနှင့်မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း	၁၉-၁၀-၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၀	၁၉	၂၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၉-၁၀-၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၀	၁၉	၂၉	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။



ဆွေးနွေးချက်

မြေသာကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၃၄)ရှိပြီး လူမှုစီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုအဆင့်များထဲမှာ (၁)ချမ်းသာအဆင့်၊ (၂)အလယ်အလတ်အဆင့် (၃)နွမ်းပါးအဆင့်နှင့် (၄)အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာတွင် အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် လူမှုစီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိပြီးကျေးရွာထဲတွင် ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ အတူယှဉ်တွဲနေကြပါသည်။ ထိုအဆင့်များထဲမှ ချမ်းသာသောအဆင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်အဆင့် ရှိသော အိမ်ထောင်စုများမှ ကျေးရွာအိမ်ခြေ၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံခန့်ရှိပါသည်။ နွမ်းပါးအဆင့်နှင့် အလွန်နွမ်းပါးအဆင့် ရှိသော အိမ်ထောင်စုများတွင် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု အလွန်နည်းပါးပြီး ရာသီခွင်အလုပ်အကိုင်နှင့် တောထွက် ပစ္စည်းများ ရှာဖွေရောင်းချမှုများကိုသာ အားကိုးနေကြရသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုအတွက် အလွန်ခက်ခဲမှုများရှိပါသည်။ ထိုသို့သော နွမ်းပါးအဆင့်နှင့် အလွန်နွမ်းပါးအဆင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် လျော့နည်းသွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာ၏ အနာဂတ်မြေပုံတွင် ကျေးရွာလူထုမှ နောင်တွင်မျှော်မှန်းထားသော အရင်းအမြစ်များ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ၏ အိမ်မက်မြေပုံတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊ လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ပညာရေးတွင် ကျေးရွာလူထုအားလုံး လက်လှမ်းမှီပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာရန်၊ သောက်သုံးရေ ဖူလုံမှုရှိသော ကျေးရွာလေး ဖြစ်စေချင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးများရရှိပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော ကျေးရွာလေး ဖြစ်စေချင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။





ဆွေးနွေးချက်

မြေသာကျေးရွာသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရင်းအမြစ်အပေါ် မှီခိုနေရသောကျေးရွာလေး ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်းတို့ ရှိပါသည်။ ရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လယ်ကွင်းများ၊ သစ်တောများ ရှိပါသည်။ ထိုသစ်တောများမှ ထင်းနှင့် ဝါးများကိုလည်း ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ လယ်မြေများတွင် စပါး၊ နှမ်းများလည်း စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် လယ်ကြားချောင်းငယ် လေးရှိသော်လည်း စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လုံလောက်မှု သိပ်မရှိပေ။

သုံးသပ်ချက်

မြေသာကျေးရွာသည် အရင်းအမြစ်များပေါ် မှီခိုနေထိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင် လယ်ယာမြေများသည် မိုးရေခံလယ်မြေများ ဖြစ်သောကြောင့် ရာသီဥတုမကောင်းလျှင် စိုက်ပျိုးရေးတွင် အဆင်မပြေမှုများ ရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်နှင့် နည်းပညာ အားနည်းသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးမှ အမြတ်အစွန်း နည်းပါးလှပါသည်။ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများကို ရှာဖွေရောင်းချမှုများရှိသော်လည်း ရာသီမရွေး ရှာဖွေရောင်းချနိုင်မှု မရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ မြေလွတ်မြေရိုင်းများကို လယ်ယာမြေများ ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးမျိုးကောင်းမျိုးသန့်၊ နည်းပညာများထောက်ပံ့ပေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ် နေပါသေးသည်။




၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ် ထောင်စု	ရာခိုင် နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ အုပ်တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်ပျဉ်ခင်း၊ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု လယ် ၅ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား၊ ၅ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု ရေတင်စက်၊ ဆန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ မီးစက်	၁၀	၃၀%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ ထရံကာ၊ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု လယ် ၂ ဧကမှ ၅ ကြား ကျွဲ၊ - ၂ ကောင်မှ ၅ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု ဆိုင်ကယ်၊ ရေတင်စက်၊	၂၄	၇၀%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ ထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ ကျွဲ၊ - မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ	-	-
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ ထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ။	-	-
စုစုပေါင်း		၃၄	၁၀၀



၆.၄ ကျား-မရေးရာကဏ္ဍပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း



ဆွေးနွေးချက်

ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ ပိုမိုပေါ်လွင်စေရန်နှင့် ကျား-မတန်းတူညီမျှမှုရှိ/မရှိ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် အရင်းအမြစ်များကိုအများဆုံးအသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများအနေဖြင့် ခွန်အားကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ကိုင်ရသော အရင်းအမြစ်များကို ပိုမိုအသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများ ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများနည်းတူ မရှိသော်လည်း ကျား-မသီးခြား အသုံးပြုရမည်၊ ထိန်းချုပ်ရမည်ဟူ၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည့် အရာများကျေးရွာတွင် မရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

မြေသာကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်တွင် ရာသီဥတုအခြေအနေသည် တပေါင်းလမှ နယုန်လထိ ပူပြင်းပြီး ဝါဆိုလမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရာသီဖြစ်ကာ ကျန်လများသည် ဆောင်းရာသီ ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင် နယုန်လမှ ပြာသိုလထိ စပါး၊ နှမ်းများ လုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့် လူထု မအားလပ်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် မိုးတွင်းကာလမှလွဲ၍ ကျန်လများတွင် ကောင်းမွန်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ မွေးမြူရေးတွင် ကြက်၊ ဝက်၊ ကျွဲ၊ နွားများကို တနိုင်တပိုင် မွေးမြူကြပြီး စီးပွားဖြစ် မွေးမြူနိုင်မှု မရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။


သောက်သုံးရေးတွင် နယုန်လတွင် ရှားပါးမှုရှိပြီး ကျန်လများတွင် ဖူလုံမှုရှိပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် စိုက်ပျိုးရာသီနှင့် ရိတ်သိမ်းများ၌သာ ဝင်ငွေရရှိမှုများရှိကြပြီး ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေရရှိမှု မရှိသလောက် နည်းပါးပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် ဝင်ငွေရရှိသောလများတွင် ဖူလုံမှုရှိပြီးအလုပ်အကိုင်နှင့် ဝင်ငွေမရှိသော တန်ခူး၊ ကဆုန်လများတွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှု နည်းပါးပါသည်။ ပွဲတော်များတွင် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ဝါဆိုလတွင် သင်္ကန်းကပ်ခြင်း၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်နှင့် ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် အလှူ၊ မင်္ဂလာပွဲများ ကျင်းပလေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု စိုက်ပျိုးရာသီနှင့် တိုက်ဆိုင်မှုမရှိခြင်း၊ ရာသီဥတုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ခြင်း၊ ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှု နည်းပါးသော အချိန်ဖြစ်ခြင်း၊ ပွဲတော်များနှင့် တိုက်ဆိုင်မှုနည်းပါးသော အချိန်များဖြစ်သည့် တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်နှင့် နယုန်လများတွင် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါ ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ရရှိနိုင်သလို ကျေးရွာလူထုအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်းတီးပေးမှုဖြစ်သလို ကျေးရွာလူထုလည်း ဝင်ငွေရရှိကာ လူမှုစီးပွားများ အဆင်ပြေလာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့အဆင်ပြေလာသည်နှင့်အညီ ကျေးရွာသည်လည်း တဖြည်းဖြည်းဖြင့် စည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆန်းစစ်မိပါသည်။



၆.၆။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများကျေးရွာတွင် တန်းတူညီမျှမှုရှိ/မရှိ သိရှိစေနိုင်ရန် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ဝင်ငွေ၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု(ရပ်ရေးရွာရေး)၊ ဝင်ငွေအပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှု အစရှိသည့် ခေါင်းစဉ်ရှစ်မျိုးဖြင့် ကျား၊မသီးသန့် အုပ်စုခွဲကာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ခေါင်းဆောင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ဝင်ငွေအပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတို့တွင် တန်းတူညီမျှ မှုမရှိသေးသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများကို ခေါင်းဆောင်မှုနေရာပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ပေးရန် လိုအပ်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများအား ခေါင်းဆောင်မှု နေရာပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်ပေးခြင်း များလုပ်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ်သလို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများက အဆင့် သာနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများ ပိုင်းကူဆောင်ရွက်ပေးရန်လည်း လိုအပ်နေပါသည်။ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတွင်လည်းအမျိုးသမီးများအဆင့်တိုးတက်ရန်လည်းလိုအပ်နေပါသေးသည်။



ဆွေးနွေးခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာပြင်ပတွင်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထု ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေမှုအနေအထားကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ဂေါပက၊ စာသင်ကျောင်းကော်မတီ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအသင်း၊ ကျောင်းသားကြီးများအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ သမဂ္ဂယမအသင်း၊ မီးလင်းရေးကော်မတီ၊ ဆွမ်းချက်အဖွဲ့တို့နှင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှု ရှိသလို မြို့နယ်တွင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြေစာရင်း၊ သမ၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းရုံး၊ လျှပ်စစ် အစရှိသည့် ဌာနများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။



၆.၈။အခက်အခဲ၊လုပ်ငန်းနှင့်မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း

(မြေသာ)အုပ်စု (မြေသာ)ကျေးရွာ အခက်အခဲလုပ်ငန်းမျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း(အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်းများ)

ဦးစားပေးအဆင့်	အခက်အခဲ	လုပ်ငန်း	မျှော်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးအဖွဲ့	အမျိုးသားအဖွဲ့	ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်/မည့်နှစ်
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်သဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်း	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်ပြီး စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်	✓	✓	ပထမနှစ်
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်သဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်း	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်ပြီး စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်	✓	✓	ဒုတိယနှစ်
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်သဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်း	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်ပြီး စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်	✓	✓	
၄	စာသင်ကျောင်းလုံခြုံမှုအားနည်းခြင်း	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး	ကျောင်းသား/သူများလုံခြုံစိတ်ချစွာပညာသင်ကြားနိုင်သောကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်	✓	✓	
၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်သဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်း	ရွာတွင်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်သဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်း	✓	✓	
၆	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်သဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်း	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်သဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်း	✓	✓	
၇	အသိပညာဗဟုသုတလေ့လာဆည်းပူးရာလက်လုပ်မ်းမီအားနည်းခြင်း	စာကြည့်တိုက်	အသိပညာဗဟုသုတလေ့လာဆည်းပူးရာလက်လုပ်မ်းမီသောကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်	✓	✓	
၈	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်သဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်း	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်(ဆက်လက်)	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်သဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်း	✓	✓	

မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) ဦးနိုင်ထွန်းအောင်

ရက်စွဲ-၁၉-၁၀-၂၀၁၇



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို ဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီသို့ ဆက်လက် တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။





၆. ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

..... နိုင်ငံခြား..... ကျေးဇူးတင်ပါ..... ကိုယ်ပိုင်..... ကျေးဇူး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲပြဇယား

စဉ်	ဦးစားပေးလုပ်ငန်း	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	ရမှတ်	အဆင့်	မှတ်ချက်
၀	ရွာချင်းဆက် တံတားပြုပြင်	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၇	၁	၀၃၆
၂	ရွာတွင်း လျှောက်ဆောင်ရေး ဝန်ထမ်း	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၇	၁	၃၃၆
၃	အသင့်ကျောင်း ဖွဲ့စည်း	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၇	၅	
၄	အသင့် ကျောင်း ဖွဲ့စည်း	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၇	၅	
၅	ရွာတွင်း ဆက်ဆံရေးပြုပြင်	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၇	၅	
၆	ရွာတွင်း တံတားပြုပြင်	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၇	၅	
၇	ရွာတွင်း ဆက်ဆံရေးပြုပြင်	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၇	၅	
၈	အခြားစီမံကိန်း (စာရင်း)	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၇	၅	

ပြန်လည်စစ်ဆေးမှု (ရေအောက်ဆင်းရဲဒဏ်ခံရမှု)

ပြန်လည်စစ်ဆေးရေး

ပြန်လည်စစ်ဆေးမှု - ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၁၀.၁၅

ရက်စွဲ - ၁၉.၁၀.၂၀၂၁



ဆွေးနွေးချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့် ရွေးချယ် သတ်မှတ်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ် အမှတ်ပေးသည့်စနစ်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးသော လုပ်ငန်းများ ရှိသကဲ့သို့ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများလည်း ရှိပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကျေးရွာလူထု အစည်းအဝေးပွဲများတွင် ချပြဆွေးနွေးသွားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။





၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများရွေးချယ်ခြင်းမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(မြေသာ)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(မြေသာ) ကျေးရွာအုပ်စု

(ပထမ)စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးချစ်ထွန်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဦးဝင်းအောင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်/အုပ်စုကိုယ်စားလှယ်
၃	ဒေါ်ဝင်းနွဲ့	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ မှတ်တမ်းထိန်း
၄	ဒေါ်ပြားကြည်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဦးဝင်းညွန့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၆	ဒေါ်ဝင်းဝင်းအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၇	ဦးမြင့်ဖော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးဘရီ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၉	ဦးအေးလင်း	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဒေါ်သန်းညွန့်	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဦးကျော်မင်းဦး	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
၁၂	ဦးဝင်းဖေ	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၃	ဒေါ်အုန်းရွှေ	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၄	ဦးမိုးခိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်မြင့်ဝိုင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
	ဒေါ်ပြား	အုပ်စုကိုယ်စားလှယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(မြေသာ)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(မြေသာ) ကျေးရွာအုပ်စု

(ဒုတိယ)စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးချစ်ထွန်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ဝင်းနွဲ့	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးဝင်းအောင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်ပြားကြည်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ မှတ်တမ်းထိန်း
၅	ဦးမိုးခိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးဝင်းညွန့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်ဝင်းဝင်းအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးမြင့်ဇော်	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၉	ဒေါ်သန်းညွန့်	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဒေါ်မြင့်ဝိုင်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
၁၁	ဦးဝင်းဖေ	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၂	ဒေါ်အုန်းရွှေ	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၃	ဦးဝင်းသိန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဒေါ်ခင်စန်းဌေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(မြေသာ)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(မြေသာ) ကျေးရွာအုပ်စု

(တတိယ)စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးချစ်ထွန်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ဝင်းနွဲ့	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးဝင်းအောင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်ပြူးကြည်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ မှတ်တမ်းထိန်း
၅	ဦးမိုးခိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးဝင်းညွန့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်ဝင်းဝင်းအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးမြင့်ဇော်	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၉	ဒေါ်သန်းညွန့်	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဒေါ်မြင့်ဝိုင်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
၁၁	ဦးဝင်းဖေ	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၂	ဒေါ်အုန်းရွှေ	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၃	ဦးဝင်းသိန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဒေါ်ခင်စန်းဌေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(မြေသာ)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(မြေသာ) ကျေးရွာအုပ်စု

(စတုတ္ထ)စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးချစ်ထွန်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်စန်းတင့်	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးဝင်းအောင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်ပြားကြည်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ မှတ်တမ်းထိန်း
၅	ဦးမိုးခိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးဝင်းညွန့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်ဝင်းဝင်းအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးမြင့်ဇော်	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၉	ဒေါ်သန်းညွန့်	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဒေါ်မြင့်ဝိုင်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
၁၁	ဦးဝင်းဖေ	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၂	ဒေါ်အုန်းရွှေ	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၃	ဦးဝင်းသိန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဒေါ်ခင်စန်းဌေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်။ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် စည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာ ရာအိမ်မှူးကို ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့ စည်းခြင်း အစည်းအဝေးမတိုင်မီ ဤ အချက်အလက်များ ကောက်ယူပေးရန် တောင်းဆိုဖြည့်သွင်းစေပြီး အစည်းအဝေး ကျင်းပစဉ် စိစစ်ရမည်။

ရာအိမ်မှူးအမည်	မြို့နယ်	ဇုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
မြို့မဇွဲသောင်း		၀၇.၄၀၃၇၀၄၇၆၇	ဒေါ်ခွန်းသန်းစွယ်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဝပ်ကွက်အမှတ်	မဇ္ဈပေသာ	မေသာ	မေသာ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မဇာ	၃၇	ဗုဒ္ဓ	၃၇
၂။			
၃။			
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ			

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၀	၇၀
	၂၀	၃၂

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိုပါ
အထက	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလက	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အမက	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြို	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား ၁၇၂	<input checked="" type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် (ရွာသား/နေထိုင်)

ပညာရေး	နေထိုင်		ကျန်းမာရေး		တည်ဆောက်ရေး	
	နေထိုင်	လည်ပတ်	နေထိုင်	လည်ပတ်	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သူနာပြုဆရာမ	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်လုပ်သား	<input type="checkbox"/>
မူကြို	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားဖွား	<input type="checkbox"/>	ပိုက်ဆက်	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျေးလက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	မတ္တင်းနစ်	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဃ) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး (အမှန်ဖြစ်ပါ)

ကျောက်လမ်း () ကတ္တရာ () ကွန်ကရစ် () ဆိုင်ကယ်လမ်း (✓) ကျောက်စရစ် ()
မြေ (✓) လူသွားလမ်း (✓) အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ () နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ () နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

ဦးမြင့်သောင်း

ရာအိမ်မှူး အမည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁. ၅ . ၂၀၁၅

စည်းရုံးရေးမှူး

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁. ၃ . ၂၀၁၅



ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ရာအိမ်မှူးအမည်	ပြီးဖြေဒီသောင်း ဖုန်း: ၀၇၄၀၃၇၀၄၇၆၇ စည်းရုံးရေးမှူးအမည်		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
စစ်ကိုင်း	ပဇာနည်	မြေသာ	မြေသာ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မဃ	၂၄
၂။	
၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ	

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၂၄
၂။	
၃။	
၄။	

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၄	၂၄

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား ၂၇၂	<input checked="" type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရ်သားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: ✓
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: ✓ လူသွားလမ်း: ✓ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ ✓
(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ
(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားရန်
ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (-) နာရီ
မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (-) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရှေ့ကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
.....
.....

ရာအိမ်မှူး အမည် ဦးဖြူယောင်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၁.၁.၂၀၁၆

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

ဒေါ်စော့ယုဒီးဖြူ

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၁.၁.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form AC 1)

လမ်းညွှန်စွာ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုရည်ရှစ်ရာမှတစ်ဆင့် ကျေးရွာ အိမ်ထောင်မှတစ်ဆင့် ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အရည်အဝေးပတ်ဝန်းကျင်သည်၊ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အရည်အဝေးတွင် လူထုရည်ရှစ်ရာမှတစ်ဆင့် ဤအချက်အလက် မှတစ်ဆင့် စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုရည်ရှစ်ရာမှတစ်ဆင့် သတ်မှတ်အလက်အဖွဲ့၊ Tables မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်အောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဝန်ထုတ် ၀၅ - ၄၀၅၇၀၄၇၆၀	လူထုရည်ရှစ်ရာမှတစ်ဆင့် အမည် ဒေါ်ခင်အောင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် မကွေး၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	မကွေး၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	မကွေး၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၃၄	ဘာသာ (၁) -----	၃၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုများ -----		ဘာသာများ -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ(၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)	၁၅		၁၁
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၄၅	၈၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၂၁	၁၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	၂
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဌာနကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူရေးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား (ရေစိမ့်)	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်တွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရိုင်းပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? /မရှိပါ/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကြွအစေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်ပျူကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်စက္ကန့် ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 ငါးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----


(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်


ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----




(ခ) ကျေးဇူးတင် ခွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့၊ အစည်းများ
 လူထုလက်မှတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ဤကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးခွဲ ဖြစ်ရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) မြို့နယ်အစိုးရ(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု
 ခွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့၊ အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----

ကျေးဇူးခေါင်းစောင် အမည် ဦးမြတ်စောကစ
 လက်မှတ်  ၀၄.၉ ၂၀.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခိုင်ထွန်းစောကစ
 လက်မှတ်  ၀၄.၉ ၂၀.၁၂.၂၀၁၆





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖေ၊ ဝေသာစီး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးခိုင်ဇွန်၊ ဝေသာစီး
မြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ခရိုင်	မြို့နယ် ပင်လည်တူး	ကျေးရွာအုပ်စု မြေတာ
		ကျေးရွာ မြေသာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၃၄	ဘာသာ (၁) -----	၃၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု အခြား -----		ဘာသာစုစု -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စာတေးရောင်	၁၂		၅၀

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----	၇၆	၆၀
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၁	၁၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်း	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား ဇရပ်	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တံ့ဦးရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကိုကိုးညွှန်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း တွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ဖော်ပြသည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံအသုံးပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 ဖိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) -----
 (၂) -----



(၅) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဖြင့်သောင်း

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ ၁၉.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒီးဒိုင်ထွန်းအောင်





၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈-၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 3)

လမ်းညွှန် သက်ဆိုင်ရာ စည်းရုံးရေးများ (CF/TF) များက ကျေးဇူးတင်အတွက် စီမံကိန်းတစ်ဆင့်ပြီးတိုင်း ပြည့်သွင်းရန်၊ စည်းရုံးရေးများအမည်		၂၀၁၅ ခုနှစ်		၂၀၁၆ ခုနှစ်		၂၀၁၇ ခုနှစ်		အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ	
ရက်စွဲ	မြို့နယ်	စီမံကိန်းအမည်	စတင်ရက်	ပြီးရက်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း	တိုင်းရင်းသား	
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီခွဲ စည်းရုံးခြင်း			၁.၃.၂၀၁၅	၁.၃.၂၀၁၅	၄၆	၇၇	၃၃		
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း			၁.၃.၂၀၁၅	၁.၃.၂၀၁၅	၄၆	၇၇	၃၃		
(၃) ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်			၂.၃.၂၀၁၅	၇.၃.၂၀၁၅	၁၅	၁၀			
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်			၂၂.၅.၂၀၁၅	၂၂.၅.၂၀၁၅	၁၅	၇	၁၆		
(၅) ကျေးဇူး အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း									
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပုကြိမ်)			၂၄.၉.၂၀၁၅						
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ခုကြိမ်)									
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တကြိမ်)									
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စကြိမ်)									
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်)									
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း									
(၈.၁) ကျေးဇူးလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပုကြိမ်)									
(၈.၂) ကျေးဇူးလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ခုကြိမ်)									
(၈.၃) ကျေးဇူးလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တကြိမ်)									
(၈.၄) ကျေးဇူးလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (စကြိမ်)									
(၈.၅) ကျေးဇူးလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်)									
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း									
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးပွဲ			၂၃.၁၁.၂၀၁၅	၂၃.၁၁.၂၀၁၅	၂၇	၄၅	၃၃		



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာပေးရေး/စီမံကိန်းအဆင့်တစ်စုံစီ ပြီးစီးပိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စနစ် ၂၇. ၅. ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့မှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုံစီ ပြီးစီးပိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စနစ် ၂၇. ၅. ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့မှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုံစီ ပြီးစီးပိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စနစ် ၂၇. ၅. ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့မှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုံစီ ပြီးစီးပိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၁.၁၆	၁၁.၁.၁၆	၁၂	၁၉	၂၂	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၁.၁၆	၁၂.၁.၁၆	၁၅	၂၀	၂၂	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၁.၁.၁၆	၂၁.၁.၁၆	၅	၅	၁၀	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၄.၃.၁၆	၄.၃.၁၆	၇	၂၂	၃၀	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၃.၁၆	၄.၃.၁၆	၇	၂၂	၃၀	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၃.၁၆	၄.၃.၁၆	၇	၂၂	၃၀	



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	အနံ့ခွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆. ဥပမာအားဖြင့် ရေကန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၃.၁၆	၄.၃.၁၆	၇	၂၃	၃၀	
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၅.၄.၁၆	၅.၄.၁၆	၅	၆		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၅.၅.၁၆	၅.၅.၁၆	၃	၅	၈	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅.၆.၁၆	၅.၆.၁၆	၄	၅	၉	
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၅.၁၆	၁၀.၅.၁၆	၁၆	၃၄	၃၄	
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၁၀.၅.၁၆	၁၀.၅.၁၆	၁၆	၃၄	၃၄	



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာ လူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

နေ့စွဲ ။ 12. 12. 2016

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

မြို့နယ် - ပင်လည်ဘူး ကျေးရွာအုပ်စု ၆၉၁၁၁ ကျေးရွာ ၆၉၁၁၁

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ				အစည်းအဝေးတွင်ထက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်	အရေအတွက်	အရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	12. 12. 2016	12. 12. 2016	၁၂	၂၁	၃၃	မဇာ	၃၃	၆၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	13. 12. 2016	13. 12. 2016	၁၃	၂၂	၃၅	မဇာ	၃၅	၇၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	19. 12. 2016	19. 12. 2016	၆	၅	၁၁	မဇာ	၁၁	၂၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသူ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								



စီမံကိန်းအစီအစဉ်အမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွင်းတက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုင်းရေစာ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ သားယူရေးကုန်ကျမှု လျှော့ထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄ ၊ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ဝင်ကြေညာ အစည်းအဝေး	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်အားပေးရန်အစည်းအဝေး						



ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးနိုင်ထွန်းအောင်

နေ့စွဲ ။ 19. 10. 2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း

မြို့နယ် - ပင်လည်ဘူး

ကျေးရွာအုပ်စု - မြေသာ

ကျေးရွာ - မြေသာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ				အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	အချိုးအစား	အချိုးသီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	19. 10. 2017	19. 10. 2017	၁၀	၁၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	19. 10. 2017	19. 10. 2017	၁၀	၁၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	20. 10. 2017	20. 10. 2017	၅	၆	၆	၆	၆	၆	ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းလုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း									





၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက် အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲအားလုံး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်သန်းသန်းနွယ်

ရက်စွဲ၊ 1.3.2015 ဝ နှစ် ၁ နှစ် ၂ နှစ် ၃ နှစ်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>စစ်ကိုင်း</u>	<u>ပင်လည်ဘူး</u>	<u>မြေသာ</u>	<u>မြေသာ</u>

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများအနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁ ကွပ်ကဲစီမံခန့်ခွဲမှု	၁ ကျေးရွာအုပ်စု (သားကျေးရွာ)
၂ ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့	၂ ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့
၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	၃ ပေးအပ် - မြေသာအဖွဲ့
၄ ဆေးပေးအဖွဲ့	၄ သူ့အဖွဲ့ အဖွဲ့
၅ စာကြည့်တိုက်	၅ ကွပ်ကဲစီမံခန့်ခွဲမှု


(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက် နောက် ၅ နှစ်ကြာကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၁ ဆေးပေးအဖွဲ့ ဂရုပြု	၁ ကလေးများကျန်းမာရေးကုသမှုအဖွဲ့
၂ ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့အဖွဲ့	၂ ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့အဖွဲ့
၃ စာကြည့်တိုက် ဂရုပြု	၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့
၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့	၄ ဆေးပေးအဖွဲ့ဂရုပြု
၅ စာပေများ ကျွမ်းကျင်မှု	၅ မိသားစုစာပေအဖွဲ့ ဂရုပြု

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများအတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	လူထုတော်ပြု စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ရန် အမှန်ဖြစ်ပါ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ ကွပ်ကဲစီမံခန့်ခွဲမှု	မ+မ	✓	35,000,000	၁၄၁
၂ ပေးအပ် - မြေသာအဖွဲ့	မ+မ		20,000,000	၁၄၁
၃ ဆေးပေးအဖွဲ့	မ		15,000,000	၁၄၁
၄ သူ့အဖွဲ့ အဖွဲ့	မ		4,000,000	၁၄၁
၅ ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့	မ+မ		6,000,000	၁၄၁
၆ သားကျေးရွာအဖွဲ့	မ		10,000,000	၁၄၁

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ်  ရက်စွဲ 1.3.2015



ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲအားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်သင်းသင်းနွယ်**

ရက်စွဲ၊ **၁-၅-၂၀၁၅** ပ နှစ် ဒ နှစ် တ နှစ် ဝ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

စစ်ကိုင်း၊ ပုဇွန်တန်း၊ မြေသာ၊ မြေသာ

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများအနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	
၁	နားကျညီရွာကားတစ်စီး	၁	ကမ်း၊ စာကြည့်တိုက်
၂	မီးသတ်ကားတစ်စီး	၂	ဆေးပေးခန်း
၃	စာသင်ကျောင်း ၆ ပြင်	၃	
၄		၄	
၅		၅	

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ်ကြာကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများအတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

	ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	လူထုစဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ရန် အမှန်ဖြစ်ပါ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁		ကျား+မ			
၂					
၃					
၄					
၅					
၆					

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ



ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမွှေးမှန်းချက်အစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စေတီလှစန်း ဖြစ်

နေ့စွဲ ၁၂.၀.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>စစ်ကိုင်း</u>	<u>ဖင်လှည့်ချား</u>	<u>အံသာ</u>	<u>ရွှေဘူ</u>

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဂွာချင်း ဆက်လမ်းဖြူဖြူဖြူ	၀ ဂွာတူင်းလမ်းဖြူဖြူဖြူ
၂ ဆေးပေးခန်း အသစ်	၂ ဂွာချင်း ဆက်လမ်းဖြူဖြူဖြူ
၃ စာသင်ကျောင်း ဖြူဖြူ	၃ ဆေးပေးခန်း အသစ်
၄ ဂွာတူင်း လမ်းဖြူဖြူ	၄ စာသင်ကျောင်း ဖြူဖြူ
၅ သူ့သား ၈၇၄ (အသစ်)	၅ စာကြည့်တိုက် အသစ်
၆ စာကြည့်တိုက် အသစ်	၆ သူ့သား ၈၇၄ ဖြူ အသစ်

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ဂွာချင်း ဆက်လမ်းဖြူဖြူဖြူ	၀ ဂွာတူင်း လမ်းဖြူဖြူဖြူ
၂ ဆေးပေးခန်း ၇ ဂွာဖြူ	၂ ဂွာချင်း ဆက်လမ်းဖြူဖြူဖြူ
၃ စာသင်ကျောင်း ဖြူဖြူဖြူ	၃ ဆေးပေးခန်း အသစ် ၇ ဂွာဖြူ
၄ ဂွာတူင်းလမ်းဖြူဖြူဖြူ	၄ စာသင်ကျောင်း ဖြူဖြူဖြူ
၅ သူ့သား ၈၇၄ ဆောင်ဖြူ	၅ စာကြည့်တိုက် အသစ် ၇ ဂွာဖြူ
၆ စာကြည့်တိုက် ၇ ဂွာဖြူ	၆ သူ့သား ၈၇၄ ဆောင်ဖြူ



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ ဂွာတွင်းလမ်းဖြူရေး	ကျား + မ	၂ သုသာန်ခရိုင်အသစ်	၃၀၀၀၀၀၀	၁၆၅
၂ သုသာန်ခရိုင် အသစ်	ကျား + မ	၄ တာသစ်ကျောင်းဖြူရေး	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၈၆၀
၃ ဂွာတွင်းဆက်လမ်းဖြူရေး	ကျား + မ	၆ စာကြည့်တိုက်အသစ်	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၆၅
၄ တာသစ်ကျောင်းဖြူရေး	ကျား + မ	၃ ဂွာတွင်းဆက်လမ်းဖြူရေး	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၆၅
၅ ဆေးပေးခန်း အသစ်	ကျား + မ	၅ ဆေးပေးခန်း အသစ်	၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၆၅
၆ စာကြည့်တိုက် အသစ်	ကျား + မ	၁ ဂွာတွင်းလမ်းဖြူရေး	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၆၅

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဒေါ်ဝင်းနွဲ့ လက်မှတ်- [Signature] နေ့စွဲ- ၂၀.၁.၂၀၁၆



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစဉ်အဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခေသျှအုန်းဖြူ

နေ့စွဲ - ၁၂.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
စစ်ကိုင်း	ပင်လည်ဘူး	မြေသာ	မြေသာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း	၁ ဆိပ်ကမ်းလက်ဖြူပညာ သင်တန်း
၂ မွေးမြူရေး နည်းပညာ သင်တန်း	၂ မွေးမြူရေး နည်းပညာ သင်တန်း
၃ ကျေးကွက်များ တွင် ကျွမ်းကျင်မှု	၃ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း
၄ နာကျင်မှု ကျန်းမာရေး	၄ မျိုးကောင်းမျိုးသန့် လျှော့ချ
၅ ကျောင်းသုံး ပရိယာဏ	၅ ကျောင်းသုံး ပရိယာဏ
၆ ၂၄ နာရီ ဖိလမ်း ရေ	၆ ၂၄ နာရီ ဖိလမ်း ရေ

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လောမည် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း ဂျွှိဇွိ	၁ ဆိပ်ကမ်းလက်ဖြူပညာ သင်တန်း ဂျွှိဇွိ
၂ မွေးမြူရေး နည်းပညာ သင်တန်း ဂျွှိဇွိ	၂ မွေးမြူရေး နည်းပညာ သင်တန်း ဂျွှိဇွိ
၃ ကျေးကွက်များ တွင် ကျွမ်းကျင်မှု	၃ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း ဂျွှိဇွိ
၄ နာကျင်မှု ကျန်းမာရေး ဂျွှိဇွိ	၄ မျိုးကောင်းမျိုးသန့် လျှော့ချ ဂျွှိဇွိ
၅ ကျောင်းသုံး ပရိယာဏ ပစ္စည်းများ ဂျွှိဇွိ	၅ ကျောင်းသုံး ပရိယာဏ ပစ္စည်းများ ဂျွှိဇွိ
၆ ၂၄ နာရီ ဖိလမ်း ရေ ဂျွှိဇွိ	၆ ၂၄ နာရီ ဖိလမ်း ရေ ဂျွှိဇွိ



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဆိပ်ချွေးကျေးရွာ၊ နတ်ပညာသင်တန်း	ကျား + မ	၂ နွေးခြာကျေး	၃၀၀၀၀၀၀	
၂	နွေးခြာကျေးရွာ၊ ပညာသင်တန်း	ကျား + မ	၄ နာကျေးကျေးရွာ		
၃	ကျားသင်းကျေးရွာ၊ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်	ကျား + မ	၆ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်		
၄	နာကျေးကျေးရွာ	ကျား	၃ ကျားသင်းကျေးရွာ		
၅	ဆိပ်ချွေးကျေးရွာ၊ ပညာသင်တန်း	မ	၅ ဆိပ်ချွေးကျေးရွာ		
၆	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	မ	၁ ဆိပ်ချွေးကျေးရွာ		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဝင်းနွဲ့ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၂.၁.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာပွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာပွဲများနှင့်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဒိုထွန်းမောင်

နေ့စွဲ ၂၀.၂၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မစ်ကဒိုင်း ပြနယ်ပင်လှော်ချ ကျေးရွာအုပ်စု မြေသာ ကျေးရွာ မြေသာ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအစွဲအနွှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာပွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးတွင်အခက်အခဲ	၁ ပညာရေးတွင် ခက်ခဲခြင်း
၂ ပညာရေးတွင် ခက်ခဲခြင်း	၂ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ခက်ခဲခြင်း
၃ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ခက်ခဲခြင်း	၃ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၄ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ခက်ခဲခြင်း	၄ စာလွယ်ကူရေးအခက်အခဲ
၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ခက်ခဲခြင်း	၅ ရွေးကောက်ပွဲအခက်အခဲ
၆ စာလွယ်ကူရေးအခက်အခဲ	၆ ရွေးကောက်ပွဲအခက်အခဲ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာပွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စာသင်ကျောင်း ဝန်ခံ ကျောင်း ဖြစ်စေ	၁ စာသင်ကျောင်း ဝန်ခံ ကျောင်း ဖြစ်စေ
၂ စာသင်ကျောင်း ဝန်ခံ ကျောင်း ဖြစ်စေ	၂ စာသင်ကျောင်း ဝန်ခံ ကျောင်း ဖြစ်စေ
၃ စာသင်ကျောင်း ဝန်ခံ ကျောင်း ဖြစ်စေ	၃ စာသင်ကျောင်း ဝန်ခံ ကျောင်း ဖြစ်စေ
၄ ရွာတွင်း လမ်းပန်း ဖြစ်စေ	၄ ရွာတွင်း လမ်းပန်း ဖြစ်စေ
၅ ရွာတွင်း တံတား ဖြစ်စေ	၅ ရွာတွင်း တံတား ဖြစ်စေ
၆ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်စေ	၆ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်စေ
၇ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်စေ	၇ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်စေ
၈ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်စေ	၈ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်စေ
၉ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်စေ	၉ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်စေ
၁၀ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်စေ	၁၀ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်စေ



က။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးမံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း ဆက်လက် ပြင်ဆင်	ကျား + မ	၂၀၀၀၀၀၀၀	၁၆၃
၂	စာသင်ကျောင်း ခြံစိုက်ရေး	ကျား + မ	၁၃၀၀၀၀၀၀	၁၆၃
၃	စာသင်ကျောင်း ဝိုင်းရံ	ကျား + မ	၂၀၀၀၀၀၀၀	၁၆၃
၄	ရွာတွင်း တံတားပြင်ဆင်	ကျား + မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၆၃
၅	ရွာပြင်ဆင်	ကျား + မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၆၃
၆	ရွာတွင်း အလင်းပြင်ဆင်	ကျား + မ	၁၅၀၀၀၀၀၀	၁၆၃
၇	ရွာတွင်း ချွေးဆက်စနစ်ပြင်ဆင်	ကျား + မ	၁၅၀၀၀၀၀၀	၁၆၃

ခ။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆေးလေးခန်း (စာသင်)	ကျား + မ	ကျန်းမာရေး
၂	ဆေးဝါး ထောက်ပံ့ခြင်း	။	။
၃	ခါးပတ်ဖြတ် ချိတ်ဖျားခြင်း	။	ချိတ်ဖျားရေး
၄	ခါးပတ်ဖြတ် ချိတ်ဖျားခြင်း	။	။
၅	လက်သားပတ်ခြင်း	ကျား	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၆	ဝက်ဥပျက် ချိတ်ဖျားခြင်း	မ	။

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဦးစုစု လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၃.၁၂.၂၀၁၆



ပုံစံ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးနိုင်ထွန်းအောင်
 နေ့စွဲ ။ 19.10.2017
 စက်ဝန်းအား အမှန်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း (၀) စက်ဝန်း (၂)
 စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်: မြို့နယ် ပင်လည်ဘူး ကျေးရွာအုပ်စု နေသာ ကျေးရွာ နေသာ
 က။အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း-ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၁ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စာရင်းအကျမ်း
၂ ပညာရေး ဆွဲ ခက်ခဲခြင်း	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
၃ ကျန်းမာရေးနှင့် ဖယ်ဆက်၍ ခက်ခဲခြင်း	၃ စာသင်ပညာမရသေးသော ကျားနှင့် မိန်းမများ
၄ ဗဟုသုတ ရရှိရန် ခက်ခဲခြင်း	၄ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ခက်ခဲခြင်း
၅ နှိုက်ဖျား ဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိသော စာရင်းအကျမ်း	၅ မြို့နယ်အကျမ်းအစည်းအဝေး
၆ မြို့နယ်အကျမ်းအစည်းအဝေး	၆ မြို့နယ်အကျမ်းအစည်းအဝေး
၇ စာသင်ပညာမရသေးသော စာရင်းအကျမ်း	၇ စာသင်ပညာမရသေးသော စာရင်းအကျမ်း
၈ စာရင်းအကျမ်း	၈ မြို့နယ်အကျမ်းအစည်းအဝေး
၉	၉
၁၀	၁၀
၁၁	၁၁
၁၂	၁၂
၁၃	၁၃
၁၄	၁၄
၁၅	၁၅
၁၆	၁၆
၁၇	၁၇

ခ။မှိုက်မှိုက်ခြင်း -နောင်လာမည့်(၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှိုက်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှိုက်မှိုက်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှိုက်မှိုက်ချက်များ
၁ မြို့တွင်းလမ်းလိုအပ်မှုများ	၁ ကလေးသူငယ်များ စားနပ်ရိက္ခာ
၂ လိုအပ်မှုများ ရောင်းချရာ နေရာများဖြစ်ခြင်း	၂ ပညာသင်ကြားနိုင်သော ကျေးရွာများဖြစ်ခြင်း
၃ ကျောင်းဆောင်လိုအပ်မှုများ	၃ မြို့တွင်းလမ်းလိုအပ်မှုများ
၄ ပညာသင်ကြားနိုင်သော ကျေးရွာဖြစ်ခြင်း	၄ မြို့နယ်အကျမ်းအစည်းအဝေး
၅ ကျန်းမာရေး ဆေးရုံများ လက်လှမ်းမီ	၅ စာသင်ပညာမရသေးသော ကျားနှင့် မိန်းမများ
၆ စားနပ်ရိက္ခာ ဖြစ်ခြင်း	၆ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီ စားနပ်ရိက္ခာ
၇ စာသင်ပညာမရသေးသော ကျားနှင့် မိန်းမများ	၇ ဖြစ်ခြင်း



ယ။လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စော့ပေါင်းထောက်ပံ့ခြင်း	ကျား ၁၆	ရွာစားမာရ ၃ " " ချိုက်ဖျား ရော " " ဒာ သက်ရွေးဝမ်း ရေကန် ၃ " "
၂	သက်ကြီးရွယ် ဇီဝကောဇ် ရွာကန် ရေ	"	
၃	ဆါး၊ မြေပဲ၊ ဖြစ် ချိန် ဖျား ဖျား နှင့် ယဉ်ကျေးရေး	"	
၄	ခပ်၊ မြေပဲ၊ ဖြစ် ချိန် ကောင်း ဖျား သန့်	"	
၅	လက်သမား- ပန်းဂုံ- ချိုက် ကျယ် နှင့် သန့်	ကျား	
၆	ခပ် ဖျား၊ ကျေးဇူး၊ ပန်း၊ ချိုက် သန့်	မ	
၇			
၈			
၉			
၁၀			
၁၁			
၁၂			
၁၃			
၁၄			
၁၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်..... ဦးကျော်ကျော်..... လက်မှတ် ချိန်ကျော်..... နေ့စွဲ 19. 10. 2017.....



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC.4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုပြင်ဆင်ပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာစီမံကိန်းအတွက် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရှိနေမှု/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ခိုင်လွင်၊ ၈၈၈၆

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	စန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု	
ဇွာင်း ဇော်စင်	ဥက္ကဋ္ဌ: ဇော်စင်၊ ဗဟို: ဇော်စင်၊ အဖွဲ့: ဇော်စင်	၂, ၂, ၅, ၂, ၅, ၅, ၅, ၅	၁၅၆	ကျေး မ	၀၀၀၀၀၀၀၀			၀၀၀၀၀၀၀၀
ဇွာင်း ဇော်စင်	ဥက္ကဋ္ဌ: ဇော်စင်၊ ဗဟို: ဇော်စင်၊ အဖွဲ့: ဇော်စင်	၂, ၂, ၅, ၂, ၅, ၅, ၅, ၅	၁၅၆	ကျေး မ	၀၀၀၀၀၀၀၀			၀၀၀၀၀၀၀၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြန်ပေးပါ။ (V) □ စက်ဝန်း (၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄) □

ကျေးရွာအုပ်စု အီး ရွာအုပ်စု ရေဒီယို

စန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးအိမ်နု အိမ်နု ၂၀.၁၀.၂၀၁၇



၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စစ်ကိုင်တိုင်းဒေသကြီးပင်လည်ဘူးမြို့နယ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	မြေသာ
ကျေးရွာအုပ်စု	မြေသာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၁၉-၁၀-၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမေ့ရုံ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ။	ကျား(၁၀)ဦး၊ မ(၁၉)ဦး၊ ပေါင်း (၂၉)ဦး

ဆွေးနွေးချက်

၂၀၁၈ခုနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးတွင် စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် အချက်(၁၅)ချက်၊စီမံကိန်းစက်ဝန်းလည်ပတ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ၊ဝေဖန်အကြံပြုချက်တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်၊ အကာအကွယ်သဘောတရားများ၊တာဝန်ရှိသူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရား များကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစေရန်နှင့် အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားသောသူကို မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ရန်ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီးလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော သုံးသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များ၊အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၊လူနည်းစုများ၊ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ ပူးပေါင်းပါ ဝင်ဆွေးနွေးရန် ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်သို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သောကြောင့် ကျေးရွာများအနေဖြင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်လိုအပ်သလို ငြီးဆုံးခဲ့သော စီမံကိန်းစက်ဝန်းမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း အစီအစဉ်များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် များကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁)စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဦးဝင်းသိန်းနှင့်ဒေါ်ခင်စန်းဌေး တို့နှစ်ဦးကို ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(၂)စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသော ဦးဝင်းသိန်းနှင့်ဒေါ်ခင်စန်းဌေးတို့သည် မိမိတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ရန် စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလည်း လိုက်နာရန်တို့ကို ကျေးရွာလူထုနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းတို့က သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(၃)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်မှုများပြုလုပ်ရာတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၊လူနည်းစုများ၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူညီချက်

(၁)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းသည် အစည်းအဝေးကျင်းပတိုင်းတွင် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် စာရင်းဇယားများ ပြုစုရန်၊

(၂)ငွေစာရင်းများ၊ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အစရှိသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များအစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခြင်းနှင့်စည်းရုံးရေးမှူးများကို ကူညီပေးရန်

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ်

အမည် ဦးနိုင်ထွန်းအောင်

ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
စစ်ကိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	<u>မြေသာ</u>
ကျေးရွာအုပ်စု	<u>မြေသာ</u>
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	<u>၁၉-၁၀-၂၀၁၇</u>
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	<u>ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမိမ္မာရုံ</u>
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	<u>စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း</u>
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ။	။ ကျား(၁၀)ဦး ၊ မ (၁၉)ဦး၊ ပေါင်း (၂၉) ဦး

ဆွေးနွေးချက်

(၁)ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာတွင်အမြဲနေထိုင်သူ၊ ရိုးသားသူ၊ စီမံကိန်းအားစိတ်ပါဝင်စားသူ၊ စာရေးတက်၊ ဖက်တက်သူ၊ အချိန်ပေးနိုင်သောသူများကို ရွေးချယ် တင်မြှောက်ရန်ဆွေးနွေးကြသည်။

(၂)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင် လူနည်းစု၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအပါအဝင် လူတန်းစားပေါင်းစုံ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသော လုပ်ငန်းဖြစ်ရန်၊ ကျေးရွာ၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များကို ရွေးချယ်ကြရန်၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်မှုများပြုလုပ်ချိန်တွင် အားလုံးပါဝင်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁)ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ရာတွင် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အစဉ်တစိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရန်နှင့် အများသဘောတူရွေးချယ်ကြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(၂)စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကော်မတီဝင်များ၊ကျေးရွာလူထု ကျား/မ မခွဲခြားဘဲ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(၃)စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ရာတွင် လူတန်းစားပေါင်းစုံ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ရွေးချယ်ကြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူညီချက်

(၁)စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်းခွဲကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ရန် အများသဘောတူကြပါသည်။

(၂)စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု ကျား/မ မရွေး အားလုံး ပူးပေါင်း ပါဝင်ရန် သဘောတူကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ်

အမည် ဦးနိုင်ထွန်းအောင်

ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
 မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။
 MIS Data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မည်လဲ	မှတ်ချက်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာချင်းဆက်တံတားပြုပြင်	(√) ကျား (√) မ		
	၂	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	(√) ကျား (√) မ		ပ-နှစ်
	၃	ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	(√) ကျား (√) မ		ဒု-နှစ်
	၄	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	(√) ကျား (√) မ		
	၅	စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့	(√) ကျား (√) မ		
	၆	ရွာတွင်းတံတားပြုပြင်	(√) ကျား (√) မ		
	၇	ရွာချင်းဆက်တံတားပြုပြင်	(√) ကျား (√) မ		
	၈	စာကြည့်တိုက်	(√) ကျား (√) မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမျှတမှုရရှိရေး	၁	ပန်းရုံလက်သမားဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း	(√) ကျား () မ		
	၂	စက်ချုပ်ဇာထိုးပန်းထိုးသင်တန်း	() ကျား (√) မ		
	၃	စပါးမြေပြဲနှမ်းမျိုးကောင်းမျိုးသန့်	(√) ကျား (√) မ		
	၄	စပါးမြေပြဲနှမ်းစိုက်ပျိုးမှုနည်းပညာသင်တန်း	(√) ကျား (√) မ		
	၅		() ကျား () မ		
	၆		() ကျား () မ		
	၇		() ကျား () မ		
	၈		() ကျား () မ		
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	(√) ကျား (√) မ		
	၂	ဆေးဝါးထောက်ပံ့မှု	(√) ကျား (√) မ		
	၃	သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေး	(√) ကျား (√) မ		
	၄		() ကျား () မ		
	၅		() ကျား () မ		
	၆		() ကျား () မ		
	၇		() ကျား () မ		
	၈		() ကျား () မ		



	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မည်လဲ
ဝညာရေး	၁		() ကျား () မ		
	၂		() ကျား () မ		
	၃		() ကျား () မ		
	၄		() ကျား () မ		
	၅		() ကျား () မ		
	၆		() ကျား () မ		
	၇		() ကျား () မ		
	၈		() ကျား () မ		
အခြား	၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်(ဆက်လက်)	(√) ကျား (√) မ		
	၂		() ကျား () မ		
	၃		() ကျား () မ		
	၄		() ကျား () မ		
	၅		() ကျား () မ		
	၆		() ကျား () မ		
	၇		() ကျား () မ		
	၈		() ကျား () မ		

.....မြို့သာ ကျေးရွာ

.....မြို့သာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု