

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

စေတုတ္ထရာမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

NCDDP



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တည်စုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြစ်ကျင်းကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

စေတုတ္ထရာမြို့နယ်

# မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း  
(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော (PRA Tools) များနှင့်  
တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု  
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



# တည်စုတ်ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုခြားမျဉ်း
- ချောင်း
- ကားလမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောနည်းဖြင့် ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး

( ၂၀၁၆ ) ခုနှစ်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် -

ကျေးရွာအမည် - မြစ်ကျွန်း

ရက်စွဲ ၂၀...၂...၂၀၁၆

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

မြစ်ကျွန်းကျေးရွာနှင့် ပတ္တမြားကျေးရွာစွဲရာဒေသထက် စစ်ကျွန်းမြောင်းဖောက်ဖောက်  
နေရာတွင်တည်ရှိ၍ မြစ်ကျွန်းပင်တောတွင်သည် ချွင်းတိုင်းနှင့်သာ များသောအားဖြင့်  
နေထိုင်ကြပါသည်။

ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် သစ်တောကြီးကျေးရွာ တည်ရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေးဖြင့် အဓိကအားဖြင့်  
မြေပွားမြေပွားပြုပြင်သည်။ မူကားကျေးရွာ တည်ရှိ၍ အာယုဇာတိနှင့် အတောင်  
တန်းများကို စာရိတ္တရွာများသို့ သွားရောက် ပညာသင်ကြားကြရပါသည်။  
လမ်းပန်း အဆင်သင့်သော်လည်း ဗိုလ်တပ်ကျေးရွာလျှင် အရေးများ ပညာသင်ရန်  
သွားလာရခက်ခဲသည်။ လက်လမ်းဖြင့်သာ တည်ရက်မှ ခရိုင် ချွင်းတိုင်းလမ်းပင်  
သွားလာရပါသည်။ မြစ်ကျွန်းကျေးရွာသည် သုံးနှစ်တစ်ခါ ရေဖြင့် ဖြိုခွဲအောင်  
ပျက်စီးသွားသည့် ရေအောက်နေရပါသည်။

တောဝှက်ရာမြို့ ၄ ၃ ၃၂ ကွဲပြားပြီး တည်ထက်ခဲ့ပါရာ အတန်းတွင်တည်ရှိပါသည်  
စိုက်ပျိုးရေးဖြင့် အဓိကအားဖြင့် ဝမ်းမြောင်းမြို့၊ မြေပြင်မြေပြင်တိုင်း တစ်ခုသာ ဝယ်  
လျှင်ပါသည်။ တောပင်များတွင် နွမ်းနွမ်း ဖဲစိုက်ပြီး အဓိကစိုက်ပျိုးပြီး မြေပြင်သာ  
များတွင် နွမ်းနွမ်း မြေပဲကို အဓိကစိုက်ပျိုးပါသည်။ တွင်ရှိသော သီးနှံများကို ဝယ်ဖြို  
သို့ အဓိက သွားရောက် ရောင်းဝယ် ရှိပြီး ယခင်က (ခရိုင်နှင့် ဝယ်လမ်း မရှိမှီ )

၂၀၁၂ ခုနှစ်ခန့် ခရိုင်မြို့ ဖြင့် ခဲ့သည်။ မြစ်ကျွန်း ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တော်တော်  
တော် ထိုအခါက ယခင်က ၂၀ ရာစု ဝယ်ရုံဖြင့် မြစ်ကျွန်း ကျေးရွာ အရားတော်  
မှ ဝမ်းမြောင်းတော်တော်၍ အခါကြီး ရက်တိုင်း တွင် ရွာသာများနှင့် အတူသွားရောက်  
၍ ပေါင်းစပ်ဖြင့် ဖြင့် ရေ သမိုင်းဖြင့် ၊ ဖိ ပုံစံဖြင့် ဝယ် အပြင်လမ်းတော် ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် - ဦးကျော်စွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်


| စဉ် | အကြောင်းအရာ   | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု  | တက်ရောက်သူ |    |        | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ   |
|-----|---|--------|--|------------|----|--------|--|
|     |   |        |  | ကျား       | မ  | ပေါင်း |  |
| ၁   | လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း<br>(Wealth Ranking)         |        | ချမ်းသာ၊<br>အလယ်အလတ်၊<br>နွမ်းပါးအုပ်စု                                  | ၁၄         | ၁၁ | ၂၅     | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊<br>ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်<br>အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း<br>ကျေးရွာသားများနှင့်အများသ<br>ဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း |
| ၂   | ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်<br>(Seasonal Calender)                |        | ကော်မတီဝင်၊<br>အမျိုးသမီး၊<br>အမျိုးသားများ                              | ၁၄         | ၁၁ | ၂၅     | ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊<br>လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊<br>ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊မွေးမြူ<br>ရေးလုပ်ငန်းများ၊   |
| ၃   | ကျေးရွာလူနေမှုပြသယံဇာတမြေပုံ<br>(social Map/Resource Map) |        | ရပ်မိ၊ရပ်ဖ<br>ကော်မတီဝင်များ   | ၁၄         | ၁၁ | ၂၅     | အိမ်အမျိုးအစားများ၊အခြေခံ<br>အဆောက်အဦများ၊လမ်းပန်း<br>ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊<br>လယ်ယာမြေ၊မြစ်ချောင်း၊<br>ရေတွင်းရေကန်သစ်တောများ                              |
| ၄   | ပြဿနာသစ်ပင်<br>(Problem Tree)                             |        | အမျိုးသား၊<br>အမျိုးသမီးများ   | ၁၄         | ၁၁ | ၂၅     | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ<br>အဆောက်အဦများနှင့်အ<br>သက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်း<br>များ   |
| ၅   | ကျေးရွာ၏ငါးနှစ်စာဦးစားပေး<br>အစီအစဉ်(Pair Wise)           |        | အမျိုးသားအုပ်စု၊<br>အမျိုးသမီးအုပ်စု၊<br>လူငယ်အုပ်စု၊<br>ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု | ၁၄         | ၁၁ | ၂၅     | အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့်<br>နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေ<br>မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်သည်။  |
| ၆   | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ<br>(Venn Diagram)                   |        | အဖွဲ့၊<br>အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊<br>ကျေးရွာစီထောက်<br>အဖွဲ့                  | ၁၄         | ၁၁ | ၂၅     | ကျေးရွာတွင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ<br>နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်ချိတ်<br>ဆက်<br>ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်မှု  |
| ၇   | ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်<br>(Spider Web)                         |        | အမျိုးသား၊<br>အမျိုးသမီးများ   | ၁၄         | ၁၁ | ၂၅     | အမျိုးသား၊<br>အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အ<br>ရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အ<br>ကြောင်းအရင်းများ   |

|    |  |  |                                    |    |    |    |  |
|----|--|--|------------------------------------|----|----|----|--|
| ၈  | အမျိုးသား၊<br>အမျိုးသမီးများ၏<br>တနေ့တာလုပ်ငန်းသုံးသ<br>ပ်မ<br>(Men/Women<br>timeline) |  | အမျိုးသား၊<br>အမျိုးသမီးများ       | ၁၄ | ၁၁ | ၂၅ | အမျိုးသား၊<br>အမျိုးသမီးများ၏တနေ့တာအလု<br>ပ်ချိန်နှင့်အားလပ်ချိန်များသုံးသပ်<br>ချက် |
| ၉  | အိမ်မက်ပြမြေပုံ<br>(Dream Map)   |  | ကျေးရွာစီထောက်<br>အဖွဲ့ကျေးရွာလူထု | ၁၄ | ၁၁ | ၂၅ | နောင်တချိန်ကျေးရွာတွင်<br>ဖြစ်စေလိုသောအနာဂတ်မြင်<br>ကွင်းများထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း    |
| ၁၀ | ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း<br>(village Histoy)  |  | ကျေးရွာစီထောက်<br>အဖွဲ့ကျေးရွာလူထု | ?  |    |    | ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာပုံ<br>သမိုင်းကြောင်း   |



ကျေးရွာ၏ အနာဂတ် ပုံရိပ် အိပ်မက်ပြ မြေပုံ ရေးဆွဲခြင်း

မြို့နယ် စေတနာ့အဖွဲ့... ကျေးရွာအုပ်စု ...တပင်စွယ်၊ ကျေးရွာ ... ခြံစံမြို့... ရက်စွဲ ...



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -

ကျား - ၁၄


မ - ၁၁

မှတ်တမ်းတင်သူ

  
 ဦးမျိုးကျော်လင်း  
 CR

ကျေးရွာ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်နှင့် လူမှုရေးပြုပြင်ဆင်နွှဲရေးဆွဲချက်

မြို့နယ် တောင်ဗူးလှ... ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ဗူးလှ... ကျေးရွာ မြစ်ကျွန်း..... ရက်စွဲ ၂၀၂၂.၂.၂၀



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -

ကျား - ၁၄

မ - ၁၁

မှတ်တမ်းတင်သူ

*Handwritten signature*  
ဦးမြကျော်လှိုင်

CP

တရားရုံးကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖြစ်ကျင်းကျေးရွာ၏ လူမှုအခြေပြမြေပုံ အားသုံးသပ်ခြင်း

နေ့စွဲ - ၃၀.၂.၂၀၁၆

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၈:၂၀

ပြီးဆုံးချိန် - ၉:၀၅

ကြာချိန် - ၄၅

နေရာ **ဖြစ်ကျင်းကျေးရွာ**  
စာအုပ်အမှတ် ၀၆၄  
အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

ဘာသာရေး

ဖြစ်ကျင်းကျေးရွာ၏ လူမှုအခြေပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်အရ ရွာသူရွာသားများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသက်ဝင်ယုံကြည်သူများဖြစ်ကြသည်။

နေအိမ်များ၏အခြေအနေ

ကျေးရွာ၏ နေအိမ်များကိုအတန်းအစား(၃)မျိုးခွဲခြားထားပါသည်။

(၁) ။ ယှဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုး (၆) အိမ်

(၂) ။ သက်ကယ်မိုး၊ လွှာကာ **ပျဉ်ညွှတ်** (၁၅) အိမ်

(၃) ။ သက်ကယ်မိုး၊ ဝါးထရံကာ (၃၃) အိမ်

စုစုပေါင်း (၃၅) အိမ်ရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးအခြေအနေ

လယ်မြေနေရာနည်းပါးသဖြင့် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းအနည်းငယ်သာရှိပြီး ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် နှမ်းစိုက်ပျိုးခြင်းတို့ကို

ကိုင်းကျွန်းတို့အပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ တောင်ယာများပေါ်တွင်လည်းကောင်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးခြင်းမဟုတ်ဘဲ မိသားစုစားဝတ်နေရေးဖူလုံရန်သာရည်ရွယ်စိုက်ပျိုးကြကုန်သည်။ အခြားအချိန်များတွင် ဝါးခုတ်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။

လမ်းအခြေအနေ

ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးရွာအတွင်းတွင် တောင်မြောက်သွယ်တန်းနေသော  
လမ်းမကြီးနှင့်လမ်းနှင့်အရှေ့အနောက်သွယ်တန်းနေသော  
လမ်းသွယ်(၂)လမ်းရှိပါသည်။သရက်ကျင်းသို့ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းမှာ  
လူသွားလမ်း(မြေလမ်း)မျှသာဖြစ်ပြီး ချောင်းအတွင်းတွင်  
နေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီသာအသုံးပြု၍ရသောယာယီသုံးလှည်းလမ်း၊မော်တော်ကားလမ်း  
ရှိပါသည်။ရွာတွင်းလမ်းများမှာ သဘာဝမြေလမ်းများသာဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေး

ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးရွာတွင် အခြေခံပညာမူလတန်းသာရှိပြီး အလယ်တန်းကို  
ကျေးရွာနှင့်ရေသောင်ကျေးရွာများသို့အဆင်ပြေရာကျေးရွာတွင်  
သွားရောက်သင်ယူကြပါသည်။အထက်တန်းကို ရေသောင်ကျေးရွာနှင့် စေတုတ္ထရာမြို့ရှိ  
အခြေခံပညာအထက်တန်းသို့ သွားရောက်သင်ယူကြပါသည်။ကျောင်းအဆောက်အဦးမှာပျ  
ဉ်ခင်း/ပျဉ်ကာ သွပ်မိုးဖြစ်သော်လည်းလွှာအောက်တွင် ဖြင့် ဖြင့်နေပြီဖြစ်သည်။ပျမ်းမျှအားဖြင့်  
ကျေးရွာရှိ ကလေးများသည် မူလတန်းပညာကို  
ပြီးဆုံးအောင်သင်ကြားနိုင်ပြီးအလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းပညာအားဆက်လက်မသင်  
ကားနိုင်သူဦးရေမှာ(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိနေပါသည်။

ကျန်းမာရေးအခြေအနေ

ကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ်အနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် ရေသောက်ရန်အတွက် ရေခဲသေတ္တာ  
မရှိပါ။ ရေသောက်ရန်အတွက် ရေခဲသေတ္တာ  
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမရှိသည်မှာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။အရေးပေါ်လူနာရှိပါက  
သားဖွားဆရာမနှင့်ဆေးပေးခန်းရှိသော ရေသောင်/ကျေးရွာသို့လည်းကောင်း  
စေတုတ္ထရာမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့လည်းကောင်းသွားရောက်ကုသရပါသည်။ကျေးရွာရှိရ  
င်ဆိုင်နေရသောကျန်းမာရေးအခက်အခဲ ဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ ဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ ဖြစ်နိုင်ခြင်း၊  
ကျေးရွာသို့ သွားဖွားဆရာမအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
ဦးဆောင်ကျေးရွာ ၁၃ ဦးအောင်မြင်စွာ၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်တို့  
ဦးချစ်မြင့်မြင့်  
ပါဝင်ကျေးရွာ ၁၃  
အမျိုးသား ၁၄ ဦး  
အမျိုးသမီး ၁၁ ဦး



နေ့စွဲ - ၃၀ . ၁၂ . ၂၀၁၆

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၁ : ၂၅

ပြီးဆုံးချိန် - ၁ : ၅၀

ကြာချိန် - ၀ : ၃၀

နေရာ **မြစ်ကျင်းကျေးရွာ**

**ဆေးကုရေးဦးစီးဌာန**

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ တာပိုင်အုပ်စု၊ မြစ်ကျင်းကျေးရွာ၏ ကျေးရွာဆေးကုရေးဦးစီးဌာနတွင် ဆွေးနွေးသော ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယားအား သုံးသပ်ခြင်း အစည်း အဝေးကို ကျင်းပခဲ့သည်။

မြစ်ကျင်းကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ တောင်သူလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ တောင်သူများ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်ယာထွန်၍ ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုးခြင်း၊ နတ်တော်လတွင်ပေါင်းစုစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပြင်သို့တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင်ပဲရိတ်သိမ်းခြင်းများပြုလုပ်ကြပါသည်။ စပါးကိုဝါဆိုလတွင်စတင်ပျိုးကြဲပြီးဝါခေါင်လတွင်စိုက်ပျိုးလေ့ရှိကြသည်။ နှမ်းစိုက်ပျိုးခြင်းအတွက်ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင်ပျိုးကြဲလေ့ရှိပြီးဝါဆို၊ ဝါခေါင်တွင်ပေါင်းရှင်းပေါင်းနတ်လုပ်ကြပါသည်။ နှမ်းကိုတော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင်ရိတ်သိမ်းလေ့ရှိကြသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှာလည်း တပိုင်တနင်္ဂါလမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသာဖြစ်ပါသည်။ ကျပန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်သူများလည်းရှိပါသည်။

စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုမှာ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း လများမှာ ခက်ခဲမှုရှိပြီး ကျန်လများမှာ သင့်တင့်ပါသည်။ စားနပ်ရိက္ခာ ခက်ခဲခြင်းမှာ အလုပ်ရှားပါးခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ဝင်ငွေကောင်းသောလများမှာသီးနှံပေါ်ချိန်ဖြစ်သောတော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများဖြစ်ပါသည်။ ထွက်ငွေများသောလများမှာ ကဆုန်၊ ကဆုန်၊ နတ်တော်၊ တော်သလင်းလများဖြစ်ပါသည်။ ရာသီပွဲတော်များမှာ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲ၊ ဝါခေါင်၊ လများဖြစ်ပါသည်။ တော်သလင်းလတွင်သာ မြို့ကောင်းကောင်းရွာဖို့၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာ သို့မဟုတ် ဒီအေ၊ ဗိုလ်၊ အမျိုးအမား၊ မြင့်သာသာပါသည်။



မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ <sup>ကျွန်းပေါ်</sup>အုပ်စု၊ <sup>မြန်မာ့</sup>ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်များ

နေ့စွဲ - ၃၀ . ၀၂ . ၂၀၁၆

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၁ : ၀၀

ပြီးဆုံးချိန် - ၁ : ၂၅

ကြာချိန် - ၀ : ၂၅

နေရာ <sup>မြန်မာ့</sup>ကျေးရွာ၊ <sup>မူလတန်းစာသင်ကျောင်း</sup>

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ <sup>ကျွန်းပေါ်</sup>အုပ်စု၊ <sup>မြန်မာ့</sup>ကျေးရွာတွင် ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ <sup>ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ</sup>အဖွဲ့၊ <sup>ကျေးရွာအဖွဲ့</sup>အဖွဲ့၊ <sup>မေ့စကြာ</sup>အဖွဲ့၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ Save the Children <sup>အဖွဲ့</sup>၊ ထောက်အဖွဲ့ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း)၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ <sup>အရပ်အဖွဲ့</sup>အဖွဲ့၊ <sup>အဖွဲ့</sup>အဖွဲ့၊ <sup>အဖွဲ့</sup>အဖွဲ့နှင့် ဂေါပကအဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါသည်။

ပုပိုင်းကျေးရွာ၏ ဝိကဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလုပ်ဆောင်ပေးသောအဖွဲ့များမှာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ <sup>ကျေးရွာအဖွဲ့</sup>အဖွဲ့၊ <sup>ကျေးရွာအဖွဲ့</sup>အဖွဲ့အဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်အဖွဲ့အစည်းများမှာလည်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာလူထုနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၍ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့များသည် ပုပိုင်းကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျေးရွာသူ/ရွာသားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ပုပိုင်းကျေးရွာ ကောင်းကျိုးကို ဆောင်ရွက်နေသော ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့များ ဖြစ်ပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးအောင်မြင့်ရွှေ၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဟန်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား - ၁၄ ဦး  
အမျိုးသမီး - ၁၁ ဦး

*(Faint handwritten notes and signatures at the bottom of the page)*




ကျေးရွာ၏အနာဂတ်ရှုပါရုံမြင်ကွင်းဖော်ထုတ်ခြင်း

(၅)နှစ်တာမြင်ကွင်းပုံ

ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၀၅.၂၀

| အချိန် | အမျိုးသမီး တစ်နေ့တာ လုပ်ဆောင်ချက်     |
|--------|---------------------------------------|
| ၁:၀၀   | ဒုတိယ ချိန်                           |
| ၂:၀၀   | u                                     |
| ၃:၀၀   | u                                     |
| ၄:၀၀   | ဒုတိယတာဝန်၊ တာမခင်းချက်               |
| ၅:၀၀   | ဒဂုလ်အဝင်၊                            |
| ၆:၀၀   | u                                     |
| ၇:၀၀   | u                                     |
| ၈:၀၀   | u                                     |
| ၉:၀၀   | u                                     |
| ၁၀:၀၀  | u                                     |
| ၁၁:၀၀  | အလုပ်အကိုင်                           |
| ၁၂:၀၀  | တာမခင်းချက်၊ နှုတ်ခမ်း အစာအဖွဲ့       |
| ၁၃:၀၀  | အလုပ်အကိုင်                           |
| ၁၄:၀၀  | u                                     |
| ၁၅:၀၀  | u                                     |
| ၁၆:၀၀  | ရေချိုး၊ တာမခင်းချက်                  |
| ၁၇:၀၀  | အလုပ်အကိုင်                           |
| ၁၈:၀၀  | တာမခင်းချက်၊ တာမခင်းချက်၊ တာမခင်းချက် |
| ၁၉:၀၀  | TV မြင်                               |
| ၂၀:၀၀  | u                                     |
| ၂၁:၀၀  | ဒုတိယ                                 |
| ၂၂:၀၀  | u                                     |
| ၂၃:၀၀  | u                                     |
| ၂၄:၀၀  | u                                     |

| အချိန် | အမျိုးသား တစ်နေ့တာ လုပ်ဆောင်ချက် |
|--------|----------------------------------|
| ၁:၀၀   | ဒုတိယ                            |
| ၂:၀၀   | u                                |
| ၃:၀၀   | u                                |
| ၄:၀၀   | ဒုတိယတာဝန်၊ တာမခင်းချက်          |
| ၅:၀၀   | အလုပ်အကိုင် (အလုပ်အကိုင်)        |
| ၆:၀၀   | u                                |
| ၇:၀၀   | u                                |
| ၈:၀၀   | u                                |
| ၉:၀၀   | u                                |
| ၁၀:၀၀  | u                                |
| ၁၁:၀၀  | u                                |
| ၁၂:၀၀  | အလုပ်အကိုင်၊ တာမခင်းချက်         |
| ၁၃:၀၀  | အနားယူ                           |
| ၁၄:၀၀  | အလုပ်အကိုင်                      |
| ၁၅:၀၀  | u                                |
| ၁၆:၀၀  | u                                |
| ၁၇:၀၀  | u                                |
| ၁၈:၀၀  | ရေချိုး၊ ဒုတိယတာဝန်              |
| ၁၉:၀၀  | တာမခင်းချက်                      |
| ၂၀:၀၀  | TV မြင်၊ ဒုတိယတာဝန်              |
| ၂၁:၀၀  | u                                |
| ၂၂:၀၀  | ဒုတိယ                            |
| ၂၃:၀၀  | u                                |
| ၂၄:၀၀  | u                                |

မှတ်တမ်းတင်သူ  
  
 မိုးကျော်စည်

ပြည်ထောင်စု - သို့သော် - ဝန်ကြီးဌာန - ဝန်ကြီးဌာန  
- ဝန်ကြီးဌာန - ဝန်ကြီးဌာန

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ အုပ်စုကြီးကျေးရွာတွင်ရှိသော  
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာအလုပ်ချိန်ပြဇယားအား သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၂၀၂၂.၂.၂၀

- စတင်ဆွေးနွေးချိန် - သး၂၀
- ပြီးဆုံးချိန် - သး၀၀
- ကြာချိန် - ဝး၄၀
- နေရာ - ကျေးရွာ၊ အုပ်စုကြီး

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် (၂၀၂၂.၂.၂၀) ရက်နေ့က  
ပြုလုပ်ခဲ့သောရွာလုံးကျွတ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေးတွင်  
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများတစ်နေ့တာအလုပ်ချိန်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်တွင်

ကျေးရွာအတွင်းရှိသော အမျိုးသမီးများသည် နံနက်(၄)နာရီတွင်  
ထပြီးထမင်းချက်ကြသည်။ နံနက်(၅)နာရီခန့်တွင် နံနက်စာ ထမင်းစားသောက်ပြီး  
အလုပ်သွားကြသည်။ နံနက်(၁၁)နာရီတွင် လုပ်ငန်းသိမ်းပြီး  
အိမ်ပြန်ကြပါသည်။ အိမ်ပြန်ရောက်လျှင် ရေချိုး၊ အဝတ်လျှော်၊ နေ့လည်စာ  
ထမင်းစားခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပြီး ခေတ္တအနားယူကြသည်။ နေ့လယ်(၁)နာရီတွင်  
အလုပ်ပြန်ဆင်း/ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ကာ ညနေ(၅)နာရီတွင် အလုပ်သိမ်း၍ အိမ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။  
အလုပ်သိမ်း၍ အိမ်ပြန်ရောက်လျှင် ရေခပ်၊ ရေချိုး၊ အဝတ်လျှော်ကာ ညစာအတွက်  
ထမင်းဟင်း ချက်ပြုတ်ကြပါသည်။ ည(၆)နာရီတွင် ကလေးများကို ထမင်းကျွေး၊  
ညစာစားပြီး ည(၉)နာရီတွင် အနားယူ နောက်နေ့လုပ်ငန်းများပြင်ဆင်ပြီး  
ည(၉)နာရီ ခန့်တွင် အိပ်ယာဝင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည်  
အနားယူချိန် အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလုပ်ချိန် များလွန်းလှသည်။

ကျေးရွာရှိအမျိုးသားများသည် နံနက်(၄)နာရီတွင်မနက်စာစားပြီး(၅)နာရီခန့်တွင်  
အလုပ်သွားကြပါသည်။ နံနက်(၁၂)နာရီတွင် ထမင်းစားကာ ခေတ္တအနားယူပြီး  
(၂)နာရီတွင် အလုပ် ပြန်ဆင်းကြပါသည်။ ညနေ (၆)နာရီတွင် အလုပ်မှပြန်ကာ

နွားစာကျွေးခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပြီး အနားယူကြပါသည်။ထို့နောက်  
ညနေ(၅)နာရီခန့်တွင် ညစာထမင်းစားပြီး လူမှုရေးကိစ္စ  
စီးပွားရေးကိစ္စများဆွေးနွေးအပေါင်းအသင်းဆွေမျိုးများ၏ အိမ်သို့ သွားလည်ကြပါသည်။  
ထို့နောက် ည(၈)နာရီခန့်တွင် အိပ်ယာဝင်ကြပါသည်။ ပုပိုင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည်  
အနားယူချိန်(၉)နာရီခန့်ရှိပြီး အလုပ်လုပ်ချိန်မှာ (၈)နာရီခန့်ရှိပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးအောင်မြင့်ရွှေ၊ဒေါ်မြင့်မြင့်ဟန်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား - ၁၄ ဦး

အမျိုးသမီး - ၁၁ ဦး


ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း ( Cobweb )

အမျိုးသမီး အဖွဲ့ / အမျိုးသား အဖွဲ့

ရက်စွဲ ၃.၂.၂၀၁၆

အလုပ်အကိုင်

အခွင့်အလမ်း



နေ့စွဲ - ၃ . ၁၂ . ၂၀၁၆

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၁၀ : ၃၀ - ၁၂ : ၃၅

ပြီးဆုံးချိန် - ၂ : ၀၀ - ၁၀ : ၀၅

ကြာချိန် - ၀၃ : ၃၀ - ၀၃ : ၃၀

နေရာ မြန်မာ့ကျေးရွာ၊  
စာသင်ကျောင်းတိုက်

ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြန်မာ့ကျေးရွာတွင် နေ့လည်(၁:၃၀)နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို  
စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏

အခြေအနေသုံးသပ်ချက်များကိုလည်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ ကဏ္ဍအခြေအနေသုံးသပ်ချက်များကိုခေါင်းစဉ်(၈)ခု ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ (၁)အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ (၂)ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေ၊ (၃)အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ (၄)အရင်းအမြစ်ပေါ်အသုံးချမှု၊ (၅)လုံခြုံစိတ်ချရမှု၊ (၆)ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိမှု၊ (၇) လူမှုရေးကိစ္စတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ (၈)ဝင်ငွေရရှိမှုတို့ဖြစ်သည်။

**အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု**

ကျေးရွာ၏အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုသုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီးအမျိုးသမီးများသည်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ အမျိုးသားများထက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုနည်းနေခြင်းမှာကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများလုပ်ကိုင်နိုင်သောလုပ်ငန်းများပြားခြင်း၊ လုပ်သားငှားရမ်းရာတွင် အမျိုးသားများကိုသာငှားရမ်းကြခြင်း၊ အမျိုးသားများလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်သောလုပ်ငန်းနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

**ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေ**

ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု အခြေအနေ သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည်(၈၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေ နည်းနေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် နေ့စဉ် အိမ်မှုကိစ္စများ ကိုဆောင်ရွက်နေခြင်း၊

အစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများကိုသာ ခေါင်းဆောင်ခွင့်ပေးထားသောကြောင့် အမျိုးသားများ ကသာ ဦးဆောင်နိုင်မှု သာနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျား/ မ အခန်းကဏ္ဍအရ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်လျှင် အမျိုးသမီး စွမ်းဆောင်ရည်များ တိုးမြှင့်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။

**အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု**

ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုသုံးသပ် ချက်တွင်အမျိုးသားများသည်(၄၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီးအမျိုးသမီးများသည်(၂၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် နေ့စဉ်အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများဖြစ်သောထမင်းဟင်းချက်၊ အဝတ်လျှော်၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေး၊ သားသမီးဝေယျာဝစ္စများကို နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ပေးကြရပါသည်။ အမျိုးသားများသည် မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် ဝင်ငွေရှာဖွေရသဖြင့် အိမ်မှု ကိစ္စများကို ကူညီဆောင်ရွက်မပေးနိုင်ကြသောကြောင့်အားနည်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

**အရင်းအမြစ်ပေါ် အသုံးချမှု**

ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ အရင်းအမြစ်ပေါ် အသုံးချမှု သုံးသပ်ချက်တွင်အမျိုးသားများသည် (၂၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ(၄၀) ရာခိုင်နှုန်းရရှိပါသည်။ ဤသို့ကွာခြားနေခြင်းမှာ အစဉ်အလာအရ အရင်းအမြစ်ပေါ် မှီခိုလုပ်ကိုင်နေသူများမှာ အမျိုးသားများဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး အခန်းကဏ္ဍအား ပြောင်းလဲ မြှင့်တင်ပေးလျှင် အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။

**လုံခြုံစိတ်ချရမှု**

ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ လုံခြုံစိတ်ချရမှုသုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၂၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများနှင့်ခန္ဓာပေဒေဝစည်းပုံမတူညီခြင်းနှင့်ရှေးရိုးအစဉ်အလာအလေ့ အကျင့်လည်း ဖြစ်ပါသည်။

**ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု**

ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုသုံးသပ် ချက်တွင် အမျိုးသားများသည်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၅၀)ရာခိုင် နှုန်းရရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် နှင့် အမျိုးသားများ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု တွင် နည်းနေခြင်းမှာ

အမျိုးသမီးများသည် ရှေးအစဉ်အလာအရ မိဘများက စိုးရိမ်မှုရှိခြင်း၊ အိမ်ထောင်ရေးများ ဆောင်ရွက်နေခြင်းတို့ကြောင့်... ရှိခဲ့သော်လည်း ပညာရေးကို တက်ရောက်အားပေးရန် ရရှိနေပြီဖြစ်သည်။

လူမှုရေးကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း

ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ လူမှုရေးကိစ္စတွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်းသုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၂၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၄၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် လူမှုရေးကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း ရာခိုင်နှုန်းအားနည်းနေခြင်းမှာ ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးပါဝင်မှုအားနည်း နေခြင်း၊ အမျိုးသားများဦးဆောင်မှုအလေ့အကျင့်အားသာနေခြင်းတို့ ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေရရှိမှုသုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းနေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများ သည် နေ့စဉ် အိမ်မှုကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သော လုပ်ငန်းရှားပါးခြင်း၊ နေ့စဉ်ဝင်ငွေရရှိနိုင်သော အသက်မွေးမှု နည်းပညာတတ်မြောက်မှု နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအား အသက်မွေးမှု နည်းပညာနှင့် ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်း တိုးတက်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ် နှင့် အကြံပြုချက်

နေ့စဉ်ဝင်ငွေရရှိနိုင်သော လုပ်ငန်းများမရှိခြင်း၊ အမျိုးသမီးများလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် နိုင်သော လုပ်ငန်းနည်းပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအား စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးရန်လိုအပ်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ်ပေါ် အခြေခံ၍ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာသင်တန်းများ ပေးရန်လိုအပ်ခြင်း၊ ဈေးကွက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးအောင်မြင့်ရွှေ၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဟန်၊ ဦးကျော်စွာ၊ မောင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၁၄  
မ - ၁၁

ဥစ္စာနေအဆင့် ခွဲခြားမှု စံနမူနာပုံစံ

မြို့နယ် ..စေတီမြို့နယ်.. ကျေးရွာအုပ်စု သေချာရွာ. ကျေးရွာ ..မြစ်ကျွန်း..... ရက်စွဲ ..၃.၂.၂၀၁၆

| အကြောင်းအရာ              | ချမ်းသာ                          | အလယ်အလတ်                              | အိမ်<br>သာမန်         |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| နေအိမ်အခြေအနေ            | သဏ္ဍာန်ပိုင်၊ ပျဉ်ကာ             | သဏ္ဍာန်ပိုင်၊ ပျဉ်နှံ့၊ ဝါး၊<br>ရောကာ | သဏ္ဍာန်ပိုင်၊ ဝါး၊ ကာ |
| စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု  | ခင်းစက်၊ ချွတ်စက်၊<br>လက်ဝှက်စက် | ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး                      | ယေဘုယျ                |
| လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု    | ၇ ဧက                             | ၄ ဧက                                  | ၁၀ ဧက                 |
| ကျွဲ၊ နွား ပိုင်ဆိုင်မှု | ၄ ကောင်                          | ၂ ကောင်                               | -                     |
| တန်ဖိုးပျမ်းမျှဝင်ငွေ    | ၁၀ သိန်း                         | ၇ သိန်း                               | ၅ သိန်း               |
| စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု     | သာမန် (၆)                        | အာသင်၊ အကင် (၃)                       | မလုံလောက် (၁)         |
| စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု    | ၆၄                               | ၄၁                                    | ၂၂                    |



| စဉ် | ချမ်းသာ     | အလယ်အလတ်        | သာမန်        |
|-----|-------------|-----------------|--------------|
| ၁   | ဦးဘသိန်း    | ဦးထွန်းသိန်း    | ဦးတင်အောင်   |
| ၂   | ဦးထွန်းမင်း | ဦးစံတင်         | ဒေါ်ဝင်းစိန် |
| ၃   | ဦးထွန်းခင်  | ဦးဉာဏ်ထွန်း     | ဦးနေလင်း     |
| ၄   | ဦးထိန်ဝင်း  | ဦးသိန်းမောင်    | ဦးလှအောင်    |
|     |             | ဦးလျှော်မြ      | ဒေါ်သဉ်စိန်  |
|     |             | ဒေါ်အောင်မြစို  | ဦးကျော်စို   |
|     |             | ဦးညွန့်ဝင်း     | ဦးမျိုးစွန်း |
|     |             | ဦးလှမျိုး       | ဦးဦးကျော်စို |
|     |             | ဦးစိုးအောင်     | ဦးကျော်စွန်း |
|     |             | ဦးထွန်းထွန်း    | ဦးအောင်ရွှေ  |
|     |             | ဦးဝင်းမောင်     | ဦးလေးစိန်    |
|     |             | ဦးထိန်ထွန်း     | ဦးကျော်လှ    |
|     |             | ဦးတင်အောင်ထွန်း | ဦးကျော်သူ    |
|     |             | ဒေါ်ခင်စာဉာဉ်   |              |
|     |             | ဦးဘမော်         |              |
|     |             | ဦးကျော်မောင်    |              |
|     |             | ဦးစံရွှာ        |              |
|     |             | ဦးသိန်းအောင်    |              |
|     |             |                 |              |
|     |             |                 |              |
|     |             |                 |              |

ကျေးတိုင်းအားဖြင့်၊ အတုအယူရာ ဖြစ်နည်း၊ တည်းတည်း အုပ်စု၊ မြစ်ကျောင်း၊  
ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေခွဲခြား၊ ဗုဒ္ဓ သုံးသပ်ချက်များ၊

တည်းတည်းကျေးရွာ၏ အဓိကစီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခြင်းအလုပ်မှာ  
စတုရန်းပုံလှုပ်လှုပ်၊ ပြစ်သည်။ တောသူတောင်သားများ၊ ပြုစုထားကြောင့် တောစေ့  
တံ့စီးများအရ နေအိမ် အခြေအနေမှာ ပျဉ်ထောင် ပျဉ်ညွှတ် ဝါးစာရံအိမ်  
ဝါးအိမ်တို့ဖြစ်ပြီး အဖိုးမှာ အိမ်ခြေ အနည်းငယ်သာ သွယ်မိုး၍ပြုပြင်ပြီး  
အများစုမှာ ၁၀၀၀ နှင့် ပို၍ ပြုပါသည်။ အဆင့်မြေ (၄) အိမ်၊ အသင်းအ  
တင်း (၁၅) အိမ် နှင့် သာမန် (၁၅) အိမ်တို့ သာမန်အတိုင်း ခံ့ကြပါသည်။

စက်ဝတ္ထုများ ပိုင်ဆိုင်မှု အနေဖြင့်၊ ဟာသာမပါးစက်၊ ဆိုင်ကယ်၊  
စက်ကိတ်၊ ဂေဒီတို့ စသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ လက်ထဲတွင် ဇောပိုင်ဆိုင်  
မှုတွင် အများဆုံး (၇) ဇော ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး၊ အသင်းအတင်း အနေဖြင့်  
(၄) ဇော နှင့် သာမန် (၁) ဇောတို့ ပိုင်ဆိုင်ကြ ပြီး လက်လှုပ်လက်စား  
သာမန်များလည်း ရှိပါသည်။ လျှိုးနွား ပိုင်ဆိုင်မှု အနေဖြင့် အများဆုံး  
(၂) ဇော၊ အသင်းအတင်း (၂) ဇော၊ သာမန်အနေဖြင့် အများဆုံး

မရှိမပိုင်သူကများသည်။ ရာဘီပေါ်ဘီးခွံများ  
ရောင်းရငွေ အပါအဝင် ဓာတ်နှစ် ဝင်ငွေမှာ (၁၀) သိန်း (၇) သိန်း (၅)  
သိန်း အဆင့်ဆင့် ရှိပြီး၊ ဘီးခွံ အထွက် အကောင်းတောနှစ်များတွင် ဝင်ငွေ  
နှုတ် ပါးသွားနိုင် ပါသည်။ ဓားဖတ်ရိက္ခာ မူဝါဒ မှ အနေဖြင့် အများဆုံး  
(၆) စာသုံးပျောင်းနိုင်ပြီး အနည်းဆုံး (၁) စာသာ သိပ္ပံပျောင်းနိုင်သော  
လက်လှုပ်လက်စား သာမန်များလည်း ရှိပါသည်။

ပြာသာနာအာဇာနည်

လယ်ယာ (တောင်ပာ) မြစ်ဖျား၊ လယ်ဦး၊ တစ်စုတစ်ဖွဲ့ လိုသာ  
အဓိကလုပ်ကိုင် ငြာရသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိနိုင်ဖို့ နည်းပြီ။ တစ်ခါ၊  
ဝင်ငွေ ရရှိရန် အခွင့်အလမ်းမျှော် လိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ် ဖိတ်ပါသည်။

ဦးအောင်ဆွေးနွေးသူ

ဦးကျော်ကုလား၊ ဒေါ်ဖြူဖြူ၊ ဟန်  
ဦးအောင်ဖြူဖြူ


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား (၁၄) ၊ မ (၁၁)

ပြဿနာ သစ်ပင် ရေးဆွဲခြင်း

ရက်စွဲ ၂၀၂၂.၀၅.၂၀

အကျိုးတရား



ပြဿနာ အရင်းအမြစ်

အကြောင်းတရား

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ ဘုရားလှိုင်အုပ်စု၊ မြစ်ကျင်းကျေးရွာ၏  
 ရွာတွင်းလမ်းစာတမ်းပြုစုရေးရာ ပြဿနာ သုံးသပ်ချက်များ

နေ့စွဲ - ၂၀၁၂ . ၂ . ၂၀၁၆

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၃ : ၀၀

ပြီးဆုံးချိန် - ၃ : ၁၅

ကြာချိန် - ၀ : ၁၅

နေရာ

မြစ်ကျင်းကျေးရွာ၊

စာတမ်းရေးရာဌာန

မြစ်ကျင်းကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲအတွက် ပြဿနာသုံးသပ်ချက် အစည်းအဝေးကို  
 မြစ်ကျင်းကျေးရွာစာတမ်းရေးရာဌာနတွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ မြစ်ကျင်းကျေးရွာတွင်  
 လမ်းကောင်းဖောက်ဖွဲ့ရေးအဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ မရှိခြင်း အခက်အခဲပြဿနာ၏  
 အကြောင်းအရင်းမှာ ရွာတွင်းလမ်းစာတမ်းရေးရာဌာန၏ လုပ်ရန်အတွက် ရန်ပုံ  
 ငွေမရှိခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း၏ မရှိခြင်း၊ ဆင်ရုံး နှစ်ဖက်ခြမ်း၊  
 လမ်းအောက်သို့ဖောက်ဖွဲ့ရေးအဖွဲ့အစည်း၏ မရှိခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်မှုမရှိခြင်း တို့ဖြစ်သည်။

ရွာတွင်းလမ်းကောင်းဖောက်ဖွဲ့ရေးအဖွဲ့အစည်း၏ မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုးဆက် အခက်အခဲ  
 ပြဿနာများမှာ ကျေးရွာ၏ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းဖောက်ဖွဲ့ရေးအဖွဲ့အစည်း၏ မရှိခြင်း၊  
 ကျေးရွာလူထု သွင်းဆောင်ရေးအဖွဲ့အစည်း၏ မရှိခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း၏ မရှိခြင်း၊  
 ရွာတွင်းလမ်းကောင်းဖောက်ဖွဲ့ရေးအဖွဲ့အစည်း၏ မရှိခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်မှုမရှိခြင်း  
 တို့ဖြစ်သည်။

ပုဂံမြို့ကျေးရွာ၏ လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲပြဿနာများကို  
 ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများကိုလည်း ဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ဦးအောင်အေးအောင်


ဒေါ်အေးအေး၊ ဦး၊ ဒေါ်အေးအေး၊ ဦး

ဦးအောင်မြင်လွင်၊ ဦးစွမ်းမြတ်မောင်

ဒေါ်မြင့်မြင့်မာန်

ပြဿနာ ဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်း

မြို့နယ် ဆေးရုံတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ထုတ်ဖော် ကျေးရွာ ဖြစ်ကျင့်..... ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၁၂.၂၀



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -

- ကျား - ၁၅
- မ - ၁၆

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 မိုးလျှော့ဆေး  
 CP

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊

စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊

တစ်စုစု အုပ်စု၊

မြန်မာ့ကျေးရွာအုပ်စုဆောင်မရှိခြင်း ပြဿနာဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်းအား သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၃၀ . ၁၂ . ၂၀၁၆

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၃ : ၀၅

ပြီးဆုံးချိန် - ၃ : ၁၅

ကြာချိန် - ၀ : ၁၀

နေရာ မြန်မာ့ကျေးရွာ၊  
တာဝန်ကျပ်ဝင်း

မြန်မာ့ကျေးရွာကျေးရွာအုပ်စုလုံးလမ်းမကြီးဖြင့် ပြဿနာအား ဖြေရှင်းမှုစက်ဝန်း သုံးသပ်ချက်အစည်းအဝေးကို မြန်မာ့ကျေးရွာ အုပ်စုကျပ်ဝင်း ဝန်း တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

မြန်မာ့ကျေးရွာတွင် ရွာတွင်းလမ်းမကြီးအစား ဖြင့် အခက်အခဲပြဿနာသည် မြန်မာ့ကျေးရွာရှိကျေးရွာလူထုအားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးအကျိုးဆက်များကိုခံစားနေရသည်။

ပြဿနာအားဖြေရှင်းရမည့်နည်းလမ်းများမှာ ရွာတွင်းလမ်းမကြီးအစား လုပ်ရာတွင်ကျေးရွာလူထု အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နည်းလမ်းရွာရှိ ရွာတွင်းလမ်း များပြုပြင် ဗဟို

အစားအစာနှင့် ခြံစိုက်ရေး လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပါက ရေရှည်တ

ည်တံ့စေရန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျေးရွာရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းစသည်တို့ဖြင့် မြန်မာ့ကျေးရွာတွင် သူ၏အခက်အခဲ


မရှိခြင်းပြဿနာအား ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းအဆင့်ဆင့်အား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးအောင်မြင့်ရွှေ၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဟန်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား - ၇ ဦး


- အမျိုးသမီး - ၆ ဦး

ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသော အက္ခရာများ၏ အဓိပ္ပာယ်အဓိကား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။






ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ



အထွေထွေအချက်အလက်များ

ကျေးဇူးတင်အားတင်စာ  
၁။ ဦးစိုးကျော်စွာ  
၂။ ဒေါ်အေးအေး

ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ  
ခေါင်းဆောင် - ဦးစိုးကျော်စွာ  
မှတ်တမ်းထိန်း - ဦးအောင်ကျော်စွာ  
အဖွဲ့ဝင် - ဒေါ်အေးအေး


စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ  
၁။ ဦးစိုးကျော်စွာ  
၂။ ဒေါ်အေးအေး

လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ  
၁။ ဒေါ်အေးအေး  
၂။ ဒေါ်အေးအေး

ကျေးဇူးတင်စာ  
၁။ ဒေါ်အေးအေး  
၂။ ဒေါ်အေးအေး

ကျေးဇူးတင်စာရေးစာရေး  
၁။ ဒေါ်အေးအေး

အကြံပြုဖြေရှင်းရေးကော်မတီ  
၁။ ဒေါ်အေးအေး  
၂။ ဒေါ်အေးအေး



လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း

ရက်စွဲ ၃.၂.၂၀၁၆

အမျိုးသား အဖွဲ့

- ၁။ ထီးချောင်းကူးတံတား (သံမဏိကွန်ရက်)
- ၂။ ရွာတွင်းလမ်း
- ၃။ ရေပေးစေရေး
- ၄။ ကျောင်းခြံခင်းရိုး
- ၅။ စုရပ်စောင့်
- ၆။ ရွာ ချင်းဆက်လမ်း
- ၇။ ချောင်းကူးတံတား (ရွာအရှေ့ဘက်)
- ၈။
- ၉။

အမျိုးသမီး အဖွဲ့

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်း
- ၂။ ထီးချောင်းကူးတံတား (သံမဏိကွန်ရက်)
- ၃။ ရေပေးစေရေး
- ၄။ ကျောင်းခြံခင်းရိုး
- ၅။ စုရပ်စောင့်
- ၆။ ချောင်းကူးတံတား (ရွာအရှေ့ဘက်)
- ၇။
- ၈။
- ၉။

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း

ရက်စွဲ .....

အမျိုးသား အဖွဲ့

- ၁။ စုရယ်အောင်
- ၂။ ရွာ ချင်း ဆက်လမ်း
- ၃။ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းဖို့
- ၄။ ရေ ရရှိရေး (အင်းဖျင်၊ ကျောက် ၅၀၀၀ ဂရမ်)
- ၅။ သစ်ကောကျွန်းထုပ် ဆည်
- ၆။ ဆေးပေးခန်း
- ၇။
- ၈။
- ၉။

အမျိုးသမီး အဖွဲ့

- ၁။ စုရယ်အောင်
- ၂။ ရွာ ချင်း ဆက်လမ်း
- ၃။ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းဖို့
- ၄။ ရေ ရရှိရေး (အင်းဖျင်၊ ကျောက် )
- ၅။ ဆည် (သစ်ကောကျွန်းထုပ်ဖို့)
- ၆။ ဆေးပေးခန်း
- ၇။
- ၈။
- ၉။

လုပ်ငန်းဦးစားပေးအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ဇယား

ရက်စွဲ ...၃...၂...၂၀၂၁

|                    | ရွာတွင်းလမ်း | ရေပေးဝေရေး   | ကျောင်းခြံစည်းရိုး | ဓုရပ်အောင်         | ရွာချွန်ဆက်လမ်း    | ချောက်ကူးတံတား     |  |
|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| ရွာတွင်းလမ်း       |              | ရွာတွင်းလမ်း | ရွာတွင်းလမ်း       | ရွာတွင်းလမ်း       | ရွာတွင်းလမ်း       | ရွာတွင်းလမ်း       |  |
| ရေပေးဝေရေး         |              |              | ရေပေးဝေရေး         | ရေပေးဝေရေး         | ရေပေးဝေရေး         | ရေပေးဝေရေး         |  |
| ကျောင်းခြံစည်းရိုး |              |              |                    | ကျောင်းခြံစည်းရိုး | ကျောင်းခြံစည်းရိုး | ကျောင်းခြံစည်းရိုး |  |
| ဓုရပ်အောင်         |              |              |                    |                    | ဓုရပ်အောင်         | ဓုရပ်အောင်         |  |
| ရွာချွန်ဆက်လမ်း    |              |              |                    |                    |                    | ရွာချွန်ဆက်လမ်း    |  |
| ချောက်ကူးတံတား     |              |              |                    |                    |                    |                    |  |
|                    |              |              |                    |                    |                    |                    |  |

မှတ်တမ်းတင်သူ

  
 မိုးလျှော်စင်

လုပ်ငန်းဦးစားပေးအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ဇယား

ရက်စွဲ .....

|                    | စုရပ်<br>ဆောင် | ရွာရွာ<br>ဆက်လက် | ကျေးလက်<br>စုစည်း | ကျေးလက်<br>စုစည်း | ဆည်<br>(ကျောက်ဆည်) | ဆည်<br>စုစည်း     |  |
|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| စုရပ်ဆောင်         |                | စုရပ်<br>ဆောင်   | စုရပ်<br>ဆောင်    | စုရပ်<br>ဆောင်    | စုရပ်<br>ဆောင်     | စုရပ်<br>ဆောင်    |  |
| ရွာရွာဆက်<br>လက်   |                |                  | လမ်း              | လမ်း              | လမ်း               | လမ်း              |  |
| ကျေးလက်<br>စုစည်း  |                |                  |                   | ကျေးလက်<br>စုစည်း | ကျေးလက်<br>စုစည်း  | ကျေးလက်<br>စုစည်း |  |
| ကျေးလက်<br>စုစည်း  |                |                  |                   |                   | ကျေးလက်<br>စုစည်း  | ကျေးလက်<br>စုစည်း |  |
| ဆည်<br>(ကျောက်ဆည်) |                |                  |                   |                   |                    | ဆည်               |  |
| ဆည်<br>စုစည်း      |                |                  |                   |                   |                    |                   |  |
|                    |                |                  |                   |                   |                    |                   |  |

မှတ်တမ်းတင်သူ

စိုးကျော်စွာ

ကျေးရွာလူမှုရေး အဆောက်အဦးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများအပေါ် ခန့်မှန်း ငွေကြေး တွက်ချက်မှုဇယား

ရက်စွဲ ၂၀၂၂.၂.၂၀.၁၆.....


| စဉ် | ဦးစားပေး ဖြေရှင်းရမည့် အခက်အခဲ | ဖြေရှင်းနည်း | လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာငွေ ပမာဏ | ဆောင်ရွက်မည့် ကာလ | တာဝန်ခံမည့် အဖွဲ့ | မှတ်ချက် |
|-----|--------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| ၁။  | ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း       |              | ၅၅၀၀၀၀၀                 | ၂၀၂၃              | ရူပဗဟိုဌာန        |          |
| ၂။  | ရေပေးစနစ်                      |              |                         | ၂၀၂၃              | ရူပဗဟိုဌာန        |          |
| ၃။  | ကျေးလက်အဖွဲ့                   |              |                         | ၂၀၂၃              | ရူပဗဟိုဌာန        |          |
| ၄။  | စိုက်ပျိုးရေး                  |              |                         | ၂၀၂၃              | ရူပဗဟိုဌာန        |          |
| ၅။  | ရွာတွင်းအလုပ်အကိုင်            |              |                         |                   |                   |          |
| ၆။  | ကျေးလက်အဖွဲ့                   |              |                         |                   |                   |          |
| ၇။  | ကျေးလက်အဖွဲ့ (အခြားအဖွဲ့များ)  |              |                         |                   |                   |          |
| ၈။  |                                |              |                         |                   |                   |          |
| ၉။  |                                |              |                         |                   |                   |          |
| ၁၀။ |                                |              |                         |                   |                   |          |

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၁၄

မ - ၁၁

မှတ်တမ်းတင်သူ

  
ဦးကျော်မင်း



ရွာလူမှုရေး အဆောက်အဦးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများအပေါ် ခန့်မှန်း ငွေကြေး တွက်ချက်မှုဇယား

ရက်စွဲ .....

| စဉ် | ဦးစားပေး ဖြေရှင်းရမည့် အခက်အခဲ             | ဖြေရှင်းနည်း         | လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာငွေ ယာဏ | ဆောင်ရွက်မည့် ကာလ | တာဝန်ခံမည် အဖွဲ့ | မှတ်ချက် |
|-----|--|----------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------|
| ၁။  | လူအားများစုဝေး၍ နေရာမရှိခြင်း              | စုရပ်စောင်း          | ၅၅၀၀၀၀၀                | ၂၀၀၇              | လူဝင်ပေးအဖွဲ့    |          |
| ၂။  | သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း                        | ရွာရွင်းဆက်လမ်း      | ၈၀၀၀၀၀၀                | ၂၀၀၈              | လူဝင်ပေးအဖွဲ့    |          |
| ၃။  | ကျောင်းခံစေခွင့်မရခြင်း                    | ကျောင်းခံစေခွင့်ရရှိ | ၇၀၀၀၀၀၀                |                   |                  |          |
| ၄။  | ငွေကုန်ကျစရိတ်များ ကျွေးမွေးခြင်း          | ရေရရှိရေး            | ၅၀၀၀၀၀၀                |                   |                  |          |
| ၅။  | ရိုက်ဖျက်ရေးစရိတ် မလုံလောက်ခြင်း           | ကျောက်ထုတ်ဆည်        |                        |                   |                  |          |
| ၆။  | ကျွန်း၊ မြားရေအောက် ကျောက်ဖျားအားနည်းခြင်း | ဆေးပေးခန်း           |                        |                   |                  |          |
| ၇။  |  |                      |                        |                   |                  |          |
| ၈။  |  |                      |                        |                   |                  |          |
| ၉။  |  |                      |                        |                   |                  |          |
| ၁၀။ |  |                      |                        |                   |                  |          |

ငြိမ်းဆွေးနွေးသူ

မှတ်တမ်းတင်သူ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝေလငုတ္တရာ ဖြန့်နံ့ပတ်၊ တည်ဆောက်လုပ်စဉ်၊

မြစ်ကျွန်း၊ ကျေးရွာ၊ ဇာယာဒါ ဥနှစ် ဦးစားပေး လုပ်ငန်း၊ ဗျာဇာန်

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ရက်စွဲ - ၃.၅.၂၀၁၈

| စဉ် | လုပ်ငန်းအမျိုးအစား                     | ဦးစားပေးအဆင့် |
|-----|--|---------------|
| ၁   | ရွာတွင်းလမ်းဖြန့်ဖြူးခြင်း             | ၁             |
| ၂   | ရေပေးစေရေး                             | ၂             |
| ၃   | ဓာတ်ကျောင်းမြှင့်တင်ရေး                | ၃             |
| ၄   | စုရပ်ဆောင်                             | ၄             |
| ၅   | ရွာခြင်းဆက်လက်                         | ၅             |
| ၆   | ကျောက်ကူးတံတား                         | ၆             |
| ၇   | ကျောက်ကူးတံတား (မြစ်ကျွန်း ↔ တည်ဆောက်) | ၇             |
|     |  | ၈             |
|     |  | ၉             |
|     |  | ၁၀            |
|     |  | ၁၁            |
|     |  |               |

မြစ်ကျင်းကျေးရွာ၏ ကျေးရွာလက်စွဲစာအုပ်ပြုလုပ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သော အခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပီးမှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

|   |                                      |                           |                                    |
|---|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်<br>ဦးစိုးလျှော်လင်း | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် |                                    |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး<br>မကွေး                  | မြို့နယ်<br>စေတီအိရာ                 | ကျေးရွာအုပ်စု<br>တောင်စု  | ကျေးရွာ<br>မြစ်ကျွန်း (ခေါင်းပုဒါ) |

က. လူဦးရေ

| လူမျိုးစု         | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| မျိုးစု (၁) - ချီ | ၅၁                  | ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ |                     |
| လူမျိုးစု (၂) -   |                     | ဘာသာ (၂) -       |                     |
| လူမျိုးစုရော -    |                     | ဘာသာရော -        |                     |

|                | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| လူဦးရေ         | ၁၀၇                  | ၁၀၀                   |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၃၁                   | ၄                     |

(ခ) လက်လှမ်းမီ အသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အဦများ

| စာသင်ကျောင်း    | အမှတ်<br>ခြံပိ                      | ကျန်းမာရေး       | အမှတ်<br>ခြံပိ           | ဘာသာရေးအဆောက်<br>အဦ | အမှတ်<br>ခြံပိ                      |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/>            | ဆေးရုံ           | <input type="checkbox"/> | စေတီ                | <input type="checkbox"/>            |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/>            | ကျန်းမာရေးဌာန    | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း  | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း  | <input type="checkbox"/>            |
| မူကြိုကျောင်း   | <input type="checkbox"/>            | ဆေးပေးခန်း       | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း     | <input type="checkbox"/>            |
| အခြား           | <input type="checkbox"/>            | အခြား            | <input type="checkbox"/> | ဗလီ                 | <input type="checkbox"/>            |
|                 |                                     |                  |                          | အခြား               | <input type="checkbox"/>            |
| မှတ်ချက်        |                                     | မှတ်ချက်         |                          | မှတ်ချက်            |                                     |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း (၂) ကျန်းမာရေး (၃) လက်မှု ပညာရှင်

|                      | (၁) စာသင်ကျောင်း         |                                     | (၂) ကျန်းမာရေး            |                          | (၃) လက်မှု ပညာရှင် |                                     |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                      | ရွာတွင် နေထိုင်သူ        | အခြားရွာမှ လာသူ                     | ရွာတွင် နေထိုင်သူ         | အခြားရွာမှ လာသူ          | ရွာတွင် နေထိုင်သူ  | အခြားရွာမှ လာသူ                     |
| မူလတန်း ပြုစရာ ဆရာမ  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန်                    | <input type="checkbox"/> | လက်သမား            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အထက်တန်း ပြုစရာ ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး   | <input type="checkbox"/> | ပန်းရုံ            | <input type="checkbox"/>            |
| အလက်တန်း ပြုစရာ ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ    | <input type="checkbox"/>            |



|                |                          |                          |                                     |                                     |                          |               |                          |                          |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အရံသားဖွား                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား<br>(၁)/(၂) | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက်       |                          |                          |                                     | မှတ်ချက်                            |                          |               |                          | မှတ်ချက်                 |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် /မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် /မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၃.၆--/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်)လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: ၀:၄၅-၅၆ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁:၀၀-၀၁ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်)လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: ၁:၀၀-၀၁ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

-----  
 -----  
 -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်မင်း

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၃.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမျိုးကျော်စန်း

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၃.၂.၂၀၁၇



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

|  |                                      |                           |
|--|--------------------------------------|---------------------------|
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည်   | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>မန္တလေး</u> မြို့နယ် <u>ဆော့တော</u> ကျေးရွာအုပ်စု <u>တည်တက်</u> ကျေးရွာ <u>မြစ်ကျွန်း</u> |                                      |                           |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု                                  | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ      | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>                   | <u>၃၅</u>           | ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u> | <u>၃၅</u>           |
| လူမျိုးစု (၂) -----                        |                     | ဘာသာ (၂) -----        |                     |
| လူမျိုးစု (၃) -----                        |                     | ဘာသာ (၃) -----        |                     |
| လူမျိုးစုရော -----                         |                     | ဘာသာရော -----         |                     |
|  | အရေအတွက်            |                       |                     |
| မသန်စွမ်းသူများ                            | -                   |                       |                     |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ<br>(၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | <u>၁၆</u>           |                       |                     |
| စစ်ဘေးရှောင်                               |                     |                       |                     |

| လူဦးရေ                   | အမျိုးသား<br>(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး<br>(အရေအတွက်) |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u> | <u>၅၅</u>               | <u>၅၀</u>                |
| လူမျိုးစု (၂) -----      |                         |                          |
| လူမျိုးစု (၃) -----      |                         |                          |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး           | <u>၃၅</u>               | <u>၂</u>                 |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း    | အမှတ်<br>ခြံစံပါ                    | ကျန်းမာရေး       | အမှတ်<br>ခြံစံပါ         | ဘာသာရေး အဆောက်<br>အအုံများ | အမှတ်<br>ခြံစံပါ                    |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/>            | ဆေးရုံ           | <input type="checkbox"/> | စေတီ                       | <input type="checkbox"/>            |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/>            | ကျန်းမာရေးဌာန    | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း  | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း         | <input type="checkbox"/>            |
| မူကြိုကျောင်း   | <input type="checkbox"/>            | ဆေးပေးခန်း       | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း            | <input type="checkbox"/>            |
| အခြား           | <input type="checkbox"/>            | အခြား            | <input type="checkbox"/> | ဗလီ                        | <input type="checkbox"/>            |
|                 |                                     |                  |                          | အခြား                      | <input type="checkbox"/>            |
| မှတ်ချက်        |                                     | မှတ်ချက်         |                          | မှတ်ချက်                   |                                     |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း |                          |                                     | (၂) ကျန်းမာရေး           |                          |                          | (၃) လက်မှုပညာရှင်         |                          |                          |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                  | ရွာတွင်နေထိုင်သူ         | အခြားရွာမှလာသူ                      |                          | ရွာတွင်နေထိုင်သူ         | အခြားရွာမှလာသူ           |                           | ရွာတွင်နေထိုင်သူ         | အခြားရွာမှလာသူ           |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန်                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား                   |                          |                          |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ                    |                          |                          |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | သားဖွားဆရာမ              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက်         |                          |                                     |                          | မှတ်ချက်                 |                          |                           |                          |                          |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?  ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-၂၀၁၇-မသိပဲ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁၅-မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၀----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား:-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၃၀----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား:-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

(၁) -----  
(၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးနက်ကျော်

လက်မှတ် နားလျှောက် နေ့စွဲ ၁၉-၁၂-၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးကျော်လင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၉-၁၂-၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးကျော်လင်း

ဇနီး ဦးစိုးအေးအေးအမှတ်ကြပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် စေတီတော် ကျေးရွာအုပ်စု လှည့်ရွာ ကျေးရွာ မြစ်ကျင်း

| စီမံကိန်းအဆင့်အစဉ်အလိုက်  | ဇနီး          |                  | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် |                     |                      |  |
|---|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|--|
|   | စတင်သည့် ဇနီး | ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး | အမျိုးသား အရေအတွက်              | အမျိုးသမီး အရေအတွက် | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး  | ၃.၂.၂၀၁၆      | ၃.၂.၁၆           | ၁၈                              | ၁၃                  | ၃၁                   |  |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး  | ၃.၂.၂၀၁၆      | ၃.၂.၁၆           | ၁၈                              | ၁၃                  | ၃၁                   |  |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး   | ၄.၂.၂၀၁၆      | ၄.၂.၁၆           | ၃                               | ၂                   | ၅                    |  |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး                      | ၁၈.၂.၁၆       | ၁၈.၂.၁၆          | မရှိ                            | မရှိ                | မရှိ                 | မရှိ   |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | ၂၅.၂.၁၆       | ၂၅.၂.၁၆          | ၄                               | ၇                   | ၁၁                   |  |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး  | ၁၅.၃.၁၆       | ၁၅.၃.၁၆          | ၄                               | ၇                   | ၁၁                   |  |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်   | ၁၅.၃.၁၆       | ၁၅.၃.၁၆          | ၄                               | ၇                   | ၁၁                   |  |

|  |         |         |    |    |    |  |  |  |  |
|--|---------|---------|----|----|----|--|--|--|--|
| ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                                   |         |         |    |    |    |  |  |  |  |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                         | ၁၇.၃.၁၆ | ၁၇.၃.၁၆ | ၄  | ၇  | ၁၁ |  |  |  |  |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း         | ၁၇.၃.၁၆ | ၁၇.၃.၁၆ | ၁၈ | ၁၈ | ၃၅ |  |  |  |  |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                       | ၁၇.၃.၁၆ | ၁၇.၃.၁၆ | ၄  | ၇  | ၁၁ |  |  |  |  |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး |         |         |    |    |    |  |  |  |  |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်                                 | ၂၄.၄.၁၆ | ၂၄.၄.၁၆ | ၄  | ၇  | ၁၁ |  |  |  |  |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်                               | ၁၀.၅.၁၆ | ၁၀.၅.၁၆ | ၄  | ၇  | ၁၁ |  |  |  |  |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်                                | ၂၈.၆.၁၆ | ၂၈.၆.၁၆ | ၄  | ၇  | ၁၁ |  |  |  |  |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး    | ၂၈.၇.၁၆ | ၂၈.၇.၁၆ | ၁၄ | ၇၂ | ၁၁ |  |  |  |  |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး                                | ၃၀.၇.၁၆ | ၃၀.၇.၁၆ | ၁၈ | ၁၈ | ၃၅ |  |  |  |  |

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လမ်းထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးမြင့်ကျော်သင်း ဦးစီးဌာန

နေ့စွဲ ၁၉-၁၂-၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မကွေး မြို့နယ် - ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာအုပ်စု - မြောက်

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ  | နေ့စွဲ       |                 | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် |                     |                      |  |
|---|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|--|
|   | စတင်သည့် နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသား အရေအတွက်              | အမျိုးသမီး အရေအတွက် | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး  | ၁၉-၁၂-၂၀၁၈   | ၁၉-၁၂-၂၀၁၈      | ၁၈                              | ၁၂                  | ၂၅                   |  |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး  | ၂၀           | ၂၀              | ၁၈                              | ၁၂                  | ၂၅                   |  |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး   | ၂၀           | ၂၀              | ၅                               | ၂                   | ၅                    |  |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး                      | ၂၀-၁-၂၀၁၉    | ၂၀-၁-၂၀၁၉       | မလို                            | မလို                | မလို                 | မလို   |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | ၆-၂-၂၀၁၉     | ၆-၂-၂၀၁၉        | ၁၈                              | ၁၃                  | ၃၁                   |  |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး  | ၆-၂-၂၀၁၉     | ၆-၂-၂၀၁၉        | ၅                               | ၆                   | ၁၁                   |  |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် အစည်းအဝေး   | ၆-၂-၂၀၁၉     | ၆-၂-၂၀၁၉        | ၅                               | ၆                   | ၁၁                   |  |

|  |           |           |    |    |    |  |  |
|--|-----------|-----------|----|----|----|--|--|
| ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                                   |           |           |    |    |    |  |  |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                         | ၆.၃.၂၀၁၈  | ၆.၃.၂၀၁၈  | ၅  | ၆  | ၁၁ |  |  |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း         | ၆.၃.၂၀၁၈  | ၆.၃.၂၀၁၈  | ၅  | ၆  | ၁၁ |  |  |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                       | ၆.၃.၂၀၁၈  | ၆.၃.၂၀၁၈  | ၅  | ၆  | ၁၁ |  |  |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး |           |           |    |    |    |  |  |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်                                 | ၂၉.၄.၂၀၁၈ | ၂၉.၄.၂၀၁၈ | ၅  | ၆  | ၁၁ |  |  |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်                               | ၈.၅.၂၀၁၈  | ၈.၅.၂၀၁၈  | ၅  | ၆  | ၁၁ |  |  |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်                                | ၈.၆.၂၀၁၈  | ၈.၆.၂၀၁၈  | ၅  | ၆  | ၁၁ |  |  |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး    | ၁၁.၆.၂၀၁၈ | ၁၁.၆.၂၀၁၈ | ၁၄ | ၁၃ | ၂၅ |  |  |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး                                | ၁၁.၆.၂၀၁၈ | ၁၁.၆.၂၀၁၈ | ၁၄ | ၁၃ | ၂၅ |  |  |

ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခိုင်ကျော်လင်း

နေ့စွဲ ၃ . ၂ . ၂၀၁၄ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) ၂ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ မြို့နယ်စေတီကျေးရွာအုပ်စု ၀၁၃၆၅၁၄ ကျေးရွာ (မြစ်ကျွန်း၊ ရေခဲဥဒွာ)

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |   | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |  |
|--|---|---|--|
| ၁  | မိုးရာသီချောင်းခြား သဖြင့် လမ်းဆက်သွယ်ရေး ခက်         | ၁   | လမ်းမ ဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးခက် ကျေးရွာ မကွေး မညာ ရွေးချွန်ရေး |
| ၂  | မိုးရာသီတွင် ရွာထဲသဖြင့် ရွာတွင်းပစ္စည်းကုန်များ      | ၂   | မိုးရွာလျှင် ရွာထဲရှိ သွားလာရေး ခက်ခဲ                    |
| ၃  | အစဉ်းစာပေး ကျားပရိတ်အခက်အခဲရှိ                        | ၃   | မိုးရွာလျှင် ရေဖျား ရွာထဲရှိ အခက်ခဲ တွေ့နေရ              |
| ၄  | ရေညှိ ဆွဲယူအတွက် ရေရရှိသောနေရာသို့ သွားရောက်ရန် ခက်ခဲ | ၄   | အစဉ်း စာပေး ပြုလုပ်ရန် အခက်ခဲအခဲရှိ                      |
| ၅  | ကျောင်းလုံခြုံမှု အခက်အခဲ                             | ၅   | အောက်ပြောင်းရွှေ့ သွားကစားသောလူကြီး ခက်ခဲ                |

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |                                       | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |   |
|---|---------------------------------------|--|---|
| ၁   | ထီးချောင်းလူတံတား ( ၁၁ လူကျန် ၀ ရှိ ) | ၁  | ချောင်းလူတံတား                                |
| ၂   | ရွာတွင်းလမ်း ( ၁၇၀၀ )                 | ၂  | ရွာတွင်းလမ်း                                  |
| ၃   | စုရပ်စောင့်                           | ၃  | ရေပေးဝေရေး ( ရွေးကွင်း ၂ ရေကျန် ၁ ရေငုတ်စက် ) |
| ၄   | ရေ ( ရေစား ၁ ရေကျန် ၁၇၀၀ )            | ၄  | စုရပ်စောင့်                                   |
| ၅   | ကျောင်းခြံစည်းရိုး                    | ၅  | ချောင်းလူတံတား                                |

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

| ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအတွက် |
|---|---|---|-----------------------|--|
| ရွာတွင်းလမ်း (မြစ်ကျွန်း)                               | က+မ   | ၀   | ၇၅၀၀၀၀၀               |  |
| ရေပေးဝေရေး ( ၁၁ )                                       | က+မ   | ၂   | ၁၂၆၀၀၀၀၀              |  |

|   |                                 |     |   |          |
|---|---------------------------------|-----|---|----------|
| ၃ | ကျေးဇူးခွဲဝင်ပေးခြင်း (မြန်မာ့) | က+မ | 3 | ၁၂၀၀၀၀၀၀ |
| ၄ | ဥရပ်ဆောင် ( ယ )                 | က+မ | 4 | ၈၅၀၀၀၀၀  |
| ၅ | ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး ( ယ )        | က   | 5 | ၁၅၀၀၀၀၀၀ |
| ၆ | ရွေးချယ်ပေးခြင်း ( ယ )          | က+မ | ၆ | ၁၀၀၀၀၀၀၀ |

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်လင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃.၂.၂၀၁၆

|    |   |     |    |          |
|----|---|-----|----|----------|
| ၇  | ရေချွန်းခင်း ( မြန်မာ့ )  | က+မ | ၇  | ၁၀၀၀၀၀၀  |
| ၈  | စာကြည့်တိုက် ( ယ )  | က   | ၈  | ၇၀၀၀၀၀၀  |
| ၉  | ရွေးချယ်ပေးခြင်း ( ယ )<br>( တာဝန် - မြန်မာ့ )                   | က+မ | ၉  | ၁၃၀၀၀၀၀၀ |
| ၁၀ | ကျေးလက်ဒုက္ခသည်များ ( ယ )<br>( ၇ ) လုံး                         | မ   | ၁၀ | ၃၅၀၀၀၀၀၀ |
| ၁၁ | ရွာတွင်းနှင့် ရွာချင်းဆက်<br>သွယ်ရေး ( ရေ၊ လျှပ်စစ် )           | က+မ | ၁၁ | ၅၀၀၀၀၀၀၀ |
| ၁၂ | ဥရပ်ဆောင် တာဝန် ( ရေ၊ လျှပ်စစ် )<br>ဆောင်ရွက်ခြင်း              | က+မ | ၁၂ | ၄၀၀၀၀၀၀  |
| ၁၃ | ရေတွင်းဖော်ပြခြင်း ( ယ )<br>ရေတွင်းဖော်ပြခြင်း၊ ဒဏ်ခံ၊ ဒဏ်ခံ    | က+မ | ၁၃ | ၅၅၀၀၀၀၀  |
| ၁၄ | ရေလွှဲခြင်း တာဝန် ( ယ )<br>ဆောင်ရွက်ခြင်း<br>ကွန်ရက်ဖော်ပြခြင်း | မ   | ၁၄ | ၃၅၀၀၀၀၀  |
| ၁၅ | ရွေးချယ်ပေးခြင်း ( ယ )  | က+မ | ၁၅ | ၂၀၀၀၀၀၀၀ |

အမျိုးသား အဖွဲ့ ၅ တင်ပြသော အခက်အခဲ အ  
တားအခင်းများ

အမျိုးသမီး အဖွဲ့ ၅ တင်ပြသော အခက်အခဲ အ  
တားအခင်းများ

၆- ခရီးအား နှင့် လူဝင် တခယ ရှားနေရန် အလုံး ဖြေရှင်း  
ခက်ခဲ

၇- ရွာရွာချောက်၌ သွားလာရေး ခက်ခဲ

၈- မြစ်ကျင်း နှင့် ခေါင်းညှာ သွားလာရေး ခက်(မိုးတွင်း)

၉- မဟာမုတ ရွာကွေ့ ရန် ခက်ခဲခြင်း

၁၀- တစ်နှစ်ပတ်လုံး သွားလာရခက်ခဲတယ်၊ လူတွေရော  
လူနာတွေ စွန့်စား ချွဲ၊ ကျောင်းသား/သူ ကျောင်းသား  
ရတခက်ခဲတယ်

၁၁- အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် မျှော်မှတ်ချက်အရ အခက်အခဲ  
ခင်းအဝေး လုပ်ရတာ အတွက် အားရှိစွာ အခက်ခဲဖြစ်

၁၂- နေရာသီဥတု ရေလုံလောက်မှု မရှိ၊ မိုးတွင်းကာလ  
တွင် ရေတွင်း၊ ရွာ၊ ဖို၊ ဖြိုး ရေသုံး စွဲ၊ ရအာအိ၊ မဖြေ

၁၃- နေရာသီ ဗြာဟေတိုက် အပိုက်သရိုက် ရေတွင်း၊  
ရေလှန် ညစ်ညမ်းခြင်း

၁၄- ကျောင်းသားများ အာရုံစူးစိုက်မှု မရှိ၊ သွားရခက်ခဲ၊  
ကျန်းမာရေး အတွက် အရေးကြီး အခြေအနေအထား  
သွားလာရခက်ခဲ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရခက်ခဲ

၆- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိ ပြုပြင်ရန် နေ့ကျွေး  
အခက်ခဲ ရှိ

၇- လူအများ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် ရှားမရှိ

၈- မိုးတွင်း သွားလာရ ခက်ခဲ ။ စီးပွားရေး နှင့်  
ပညာရေး၊ လူမှုရေး ဖွောင်ဖြွဲ

၉- မိုးတွင်း စာသင်ကျောင်း သွားသော ကျောင်းသား  
များ အကွက်စိတ်မချရ ၊ စီးပွားရေး ၊ ပညာရေး  
လူမှုရေး ဖွောင်ဖြွဲ

၁၀- တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရေလုံလောက်မှု မရှိ

၁၁- မိုးရွာလျှင် သူ့ပတ်ဝန်းကျင် ဖြေဆိုပြုစုရန် စွာတွင်းမို့  
ရေစီးဆင်းသောကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျကျ အရှက်  
ဖြစ်ရ

အမျိုးသား အဖွဲ့ ၅ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်

အမျိုးသမီး အဖွဲ့ ၅ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်

၆- ရေချမ်းခင်း (၁၀ လုံးခန့်)

၇- ရွာအထွေချောက်လူတံတား (၃၀')

၈- ရွာခြင်း ဆက်လမ်း (၃၀၀၀')

၉- စာပြောစဉ်တိုက်

၁၀- လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ (ရွာတွင်း နှင့် ရွာခြင်းဆက်)

၁၁- ရွာလှည့်ခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်း

၁၂- လမ်းပိုင်း တူးဖော်ခြင်း

၁၃- ရေတွင်း နှင့် ရေလှန် အမျိုးမျိုးခြင်း

၁၄- ကျောင်းလူတံတား တည်ဆောက်ခြင်း

၆- ကျေးလက်ဒုက္ခသည် (၇) လုံး

၇- ရွာလှည့်ခန်းမ တည်ဆောက်

၈- လမ်း (ရွာတွင်း နှင့် ရွာခြင်းဆက်လမ်း)

၉- တံတား (မြစ်ဖျား တည်ဆောက်)

၁၀- ရေတွင်း ၃တွင်း (အပိုအကာ အခင်း)

၁၁- ကျောက်လှည့်ခြင်း (ရွာခြောက်သက်ရေလှည့်  
ခြင်း)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးမိုးကျော်လင်း၊ ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်း ကို  
နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁)  
စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မကွေး မြို့နယ် ထေ့ညွှန်ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ဘက် ကျေးရွာ မြစ်ကင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ        |
|--|--|
| ၁ တောင်စုတ်၊ ခြစ်ကျခဲ၊ ခေါင်ညှာ၊ ဘူးလာရုံ      | ၁ အစဉ်၊ အဝေး၊ ပြုလုပ်ရန် အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ              |
| ၂ အစဉ်၊ အဝေး၊ ပြုလုပ်ရန် နှုတ်အရေးအခဲ၊ နားကျ   | ၂ မိုးတွင်းကာလတွင် ဘူးလာရုံ၊ အခက်အခဲ                   |
| ၃ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး ပြင်ဆင်ခြင်း        | ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ကျောင်းသား/သူများ အခက်အခဲ  |
| ၄ နေရာအိမ်ရှေ့လှေ လောကီမရှိခြင်း နှင့် မိသားစု | ၄ မိုးရာသီတွင် ရေကောင်း ရေညစ် မရှိခြင်း                |
| ၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အရေးအခဲ၊ မြေညစ်ညမ်းမှု   | ၅ ကိုယ်စီအစားအပေး နှင့် သားမြီး ခွဲစိတ်မှုများ ကျခဲမှု |

၆။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ         | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ         |
|---|--|
| ၁ တောင်စုတ်၊ ခြစ်ကျခဲ၊ ခေါင်ညှာ၊ ဘူးလာရုံ မျှော်မှန်း | ၁ အစဉ်၊ အဝေး၊ ပြုလုပ်ရန် အခက်အခဲ၊ အခက်အခဲ              |
| ၂ အစဉ်၊ အဝေး၊ ပြုလုပ်ရန် လွယ်ကူစေရန်                  | ၂ မိုးတွင်းကာလတွင် ဘူးလာရုံ၊ အခက်အခဲ                   |
| ၃ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး ပြုပြင်ဆင်ခြင်း            | ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ကျောင်းသား/သူများ အခက်အခဲ  |
| ၄ နေရာအိမ်ရှေ့လှေ လောကီမရှိခြင်း နှင့် မိသားစု        | ၄ ရာသီမရွေး ရေကောင်း ရေညစ် မရှိခြင်း                   |
| ၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အရေးအခဲ၊ မြေညစ်ညမ်းမှု          | ၅ ကိုယ်စီအစားအပေး နှင့် သားမြီး ခွဲစိတ်မှုများ ကျခဲမှု |

၇။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|---|--|-----------------------|---|
| ၁     | ခုရှင်ဆောင်   | က+မ  | ၇၅၀၀၀၀၀               |   |
| ၂     | ပို့ချခြင်းဆက်လမ်း  | က+မ  |                       |   |
| ၃     | ကျောင်း ခြံစည်းရိုး                                       | က+မ  |                       |   |
| ၄     | ရေပြုပြင်ရေး (အစုရှင်း) ၅၀၀၀၀၀                            | က+မ  |                       |   |
| ၅     | ဘုံကကျောက်ထုပ်ဆောင်                                       | က+မ  |                       |   |





လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|---|-----------|
| ၁     | ဆေးဝါးခံရ   | က + မ   |           |
| ၂     |   |   |           |
| ၃     |   |   |           |
| ၄     |   |   |           |
| ၅     |   |   |           |

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အတူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ထံတော်ရောင်းချက်တွင်အမှတ်တံဆိပ်ထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်စွာ / စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) / စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) နေ့စွဲ ၃.၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေးပြည်နယ် / ကျေးရွာအုပ်စု ကညာစုတ်

| ကျေးရွာအမည်  | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ        | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ   | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်   |                      |  | စုစုပေါင်း |
|--------------|----------------------------|-------------------|--|--|------------------------|----------------------|--|------------|
|              |                            |                   |  |  | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့ |            |
| ကညာစုတ်      | စုရပ်စကောင့်               | ၃၀' x ၂၄' x ၁၀'   | ၁၄၅  | □ အမျိုးသား<br>□ အမျိုးသမီး<br>✓ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး | ၅၅၀၀၀၀၀                | -                    | -  | ၅၅၀၀၀၀၀    |
| မြိုင်ကျွန်း | ရွာကွင်းလမ်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း | ၅၀၀' x ၁၀၀' x ၁၀' | ၁၄၀  | □ အမျိုးသား<br>□ အမျိုးသမီး<br>✓ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး | ၅၅၀၀၀၀၀                | -                    | -  | ၅၅၀၀၀၀၀    |
| ရွှေဘိုရွာ   | ရွာကွင်းလမ်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း | ၅၀၀' x ၁၀၀' x ၁၀' | ၅၀   | □ အမျိုးသား<br>□ အမျိုးသမီး<br>✓ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး | ၅၀၀၀၀၀၀                | -                    | -  | ၅၀၀၀၀၀၀    |



















နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

|                                       | အဆင့် | လုပ်ငန်း             | မည်သူ ဦးစားပေးလဲ  | လ / နှစ် | ကျေးဇူးတင်မှု တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု | ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ |
|---------------------------------------|-------|----------------------|---|----------|-------------------------------------|---------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ                      | ၁     | ရွာတွင်းကမ္ဘာဇာ      | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကျား | ၂၀၁၆     |                                     |                           |
|                                       | ၂     | ရှေ့ပေးစေရေး         | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကျား | ၂၀၁၇     |                                     |                           |
|                                       | ၃     | စာသင်ကျောင်းခြံဆောက် | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကျား | ၂၀၁၇     |                                     |                           |
|                                       | ၄     | စုရပ်အောင်           | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကျား | ၂၀၁၉     |                                     |                           |
|                                       | ၅     | ရွာခြံဆောက်          | <input type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကျား            |          |                                     |                           |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး | ၁     |                      | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                     |                           |
|                                       | ၂     |                      | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                     |                           |
|                                       | ၃     |                      | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                     |                           |
|                                       | ၄     |                      | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                     |                           |
|                                       | ၅     |                      | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                     |                           |
| ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ                |       |                      | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                     |                           |
|                                       | 2     |                      | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                     |                           |
|                                       | 3     |                      | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                     |                           |
|                                       | 4     |                      | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                     |                           |
|                                       | 5     |                      | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                     |                           |
| ပညာရေး                                | ၁     |                      | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                     |                           |
|                                       | ၂     |                      | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                     |                           |
|                                       | ၃     |                      | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                     |                           |
|                                       | ၄     |                      | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                     |                           |
|                                       | ၅     |                      | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                     |                           |

အခြား:   
 ရွာစက်ကုန်တိုက် ၄၄   
 ရွာစက်ကုန်တိုက် ၄၄   
 ရွာစက်ကုန်တိုက် ၃၆

|       |   |                |   |  |             |   |
|-------|---|----------------|---|--|-------------|---|
| အခြား | ၀ | ချောင်ယူတံတား  | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကျား |  | ကျေးရွာယူဝဲ | ၂ |
|       | ၂ | ချောင်းယူတံတား | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကျား |  | ကျေးရွာယူဝဲ | ၂ |
|       | ၃ | ကျေးလက်အိမ်သာ  | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား            |  | ကျေးရွာယူဝဲ | ၂ |
|       | ၄ |                | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |  |             |   |
|       | ၅ |                | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |  |             |   |



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

| အဆင့်                                | လုပ်ငန်း | မည်သူဦးစားပေးလဲ    | လ/ နှစ်   | ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု | ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ |             |
|--------------------------------------|----------|--------------------|---|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ                     | ၁        | စုရပ်ဆောင်         | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား | ၂၀၁၇                          | ကျေးရွာလူထု             | လူထုဗဟိုပြု |
|                                      | ၂        | ရွာခြင်းဆက်လမ်း    | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား | ၂၀၁၈                          |                         |             |
|                                      | ၃        | ကျောင်းခြံစည်းရိုး | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား | ၂၀၁၉                          |                         |             |
|                                      | ၄        | ရေရရှိရေး          | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား | ၂၀၂၀                          |                         |             |
|                                      | ၅        |                    | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား |                               |                         |             |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/စိုက်ပျိုးရေး | ၁        | သံဇကာကျောက်ထုပ်ဆည် | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား | ၂၀၂၁                          |                         |             |
|                                      | ၂        |                    | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား |                               |                         |             |
|                                      | ၃        |                    | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား |                               |                         |             |
|                                      | ၄        |                    | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား |                               |                         |             |
|                                      | ၅        |                    | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား |                               |                         |             |
| ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ                 | ၁        | ဆေးပေးခန်း         | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား | ၂၀၂၂                          |                         |             |
|                                      | ၂        |                    | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား |                               |                         |             |
|                                      | ၃        |                    | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား |                               |                         |             |
|                                      | ၄        |                    | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား |                               |                         |             |
|                                      | ၅        |                    | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား |                               |                         |             |



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိပမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

| ပညာရေး | ၁ |                             | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား |      |  |  |
|--------|---|-----------------------------|---|------|--|--|
|        | ၂ |                             | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား |      |  |  |
|        | ၃ |                             | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား |      |  |  |
|        | ၄ |                             | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား |      |  |  |
|        | ၅ |                             | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား |      |  |  |
|        |   |                             |   |      |  |  |
| အခြား  | ၁ | ရေကျော်                     | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား | ၂၀၂၃ |  |  |
|        | ၂ | စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား | ၂၀၂၄ |  |  |
|        | ၃ |                             | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား |      |  |  |
|        | ၄ |                             | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား |      |  |  |
|        | ၅ |                             | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား |      |  |  |