

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကော့မှူးမြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)



မြို့.ကုန်းကျေးရွာ၊ ဆပုဂံကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်

စဉ် အကြောင်းအရာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

(ဂ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံ

(င) ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု

(စ) အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြုမြေပုံ

(ဆ) ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား)

(ဇ) ပြဿနာသစ်ပင် (မ)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ပထမနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၉။ ဒုတိယနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၀။ တတိယနှစ်ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ စတုတ္ထနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကော့မှူးမြို့နယ်မြေပုံ




ရန်ကင်းတိုင်း
ကော့မှူးမြို့နယ်အခြေမြေပုံ
စကေး = ၁ လက်မ သို့မဟုတ်
စတုရန်းမိုင် ၂၅၀ ဝေ
စကေး ၁၅၄၃၀၀



- ညွှန်းပြချက်**
- ၁။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
 - ၂။ ကျေးရွာတည်နေရာ
 - ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
 - ၄။ ရဲစခန်း
 - ၅။ မြို့စုနယ်နိမိတ်
 - ၆။ ကားလမ်း
 - ၇။ ကားလမ်း (လျှောက်ခံလမ်း)
- ၈။ ရဲစခန်း
 - ၉။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
 - ၁၀။ တိုက်ရိုက်လမ်း
 - ၁၁။ အ.က

ဝေပုပ်ကျေးရွာအုပ်စု


ဂူတန်းမြို့နယ်



ကျေးမှူးမြို့နယ်၊ ဆပုံကျေးရွာအုပ်စု အကွက်ချမြေပုံ

မြို့ကုန်း-ကျေးရွာ

ဆပုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးမှူးမြို့နယ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စကေး = (၂)လက်မ (၁)ပိုင်



အညွှန်းပြချက်

- ၁။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
- ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုခြား
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ
- ၄။ ချောင်း
- ၅။ ရွာခွံ

ကော့မှူးမြို့နယ်

.....ဆယ့်.....ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ဆယ့်	105	124	217	243	460
၂	တရုတ်ကျွန်း	126	150	274	291	565
၃	မြို့ကျွန်း	268	321	598	673	1271
၄						
၅						
၆						
	စုစုပေါင်း	499	595	1089	1207	2296

ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ဖြစ်ပေါ်ပေါက်မှု

ရက်စွဲ။ ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဖြစ်ပေါ်ပေါက်မှု၏ သဘောအရင်းအမြစ်များ

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့ပွားမြို့နယ်၊ အကင်းရှိ ဖြစ်ပေါ်ပေါက်မှုသည်...
...ကော့ပွားမြို့နယ်၊ ကော့ပွားမြို့နယ်၊ ကော့ပွားမြို့နယ်၊ ကော့ပွားမြို့နယ်...
...ကော့ပွားမြို့နယ်၊ ကော့ပွားမြို့နယ်၊ ကော့ပွားမြို့နယ်၊ ကော့ပွားမြို့နယ်...
...ကော့ပွားမြို့နယ်၊ ကော့ပွားမြို့နယ်၊ ကော့ပွားမြို့နယ်၊ ကော့ပွားမြို့နယ်...
...ကော့ပွားမြို့နယ်၊ ကော့ပွားမြို့နယ်၊ ကော့ပွားမြို့နယ်၊ ကော့ပွားမြို့နယ်...

ဆိုရာတွင်... ဖြစ်ပေါ်ပေါက်မှုကို... အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း...
...အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း... အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း...
...အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း... အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း...
...အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း... အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း...
...အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း... အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း...

ဟံသာဝတီတိုင်းဒေသကြီး... ဖြစ်ပေါ်ပေါက်မှု... အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း...
...အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း... အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း...
...အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း... အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း...
...အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း... အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း...
...အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း... အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း...

ပျားယုန် ဓမ္မစာရေးရာတွင် ဖိုက်ကော ဣန္ဒြိယပိုင်းမှ ပျားယုန်လေး ခဲ့ပါသည်။
ပျားယုန်၊ ပျားယုန် များ၊ ဒိဋ္ဌိသုံးစုံ၊ ဆန်၊ နန်း၊ နကာ၊ ပျားယုန်၊ ပျားယုန်၊
ပျားယုန်၊ ပျားယုန်လေး ခဲ့ပါသည်။

မြို့တော်၊ ဓမ္မစာတွင် မူကြိုရေးရာ၊ နာမည်တို့ကို မဂ္ဂိဒါး၊ ရေတွင်
ပျားယုန်များ၊ နာမည်တို့ကို နာမည်နှင့် နာမည် ခဲ့ပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု				အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၁ • • • ၂၀၁၈	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း၊ သိသော ရပ်မ၊ ရပ် မ အမျိုးအစား၊ အမျိုးအစား	၅	၂	၇	ကျေးရွာ၏ ဝယ်ယူမှု၊ အရပ်နှင့် ဝယ်ယူမှု အရပ်များကို ဆွေး နွေးခြင်း
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၁ • • • ၂၀၁၈	ကျေးရွာအကျယ် အဝန်း၊ အမျိုး အစား၊ အမျိုးအစား များ	၂၄	၅၇	၈၁	အရင်းအမြစ်အစား၊ အရင်းအမြစ်အစား များ၊ လမ်း၊ အခြေအနေ အရင်းအမြစ်၊ အခြေအနေ အရင်းအမြစ်၊ အခြေအနေ
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၁ • • • ၂၀၁၈	ကျေးရွာအကျယ်	၂၈	၅၅	၈၃	ဥပမာအားဖြင့် အရင်းအမြစ် အရင်းအမြစ်၊ အခြေအနေ အရင်းအမြစ်၊ အခြေအနေ အရင်းအမြစ်၊ အခြေအနေ
၄။	ဥစ္စာမန်ကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၁ • • • ၂၀၁၈	ချမ်းသာ အရင်းအမြစ် အရင်းအမြစ်	၂၄	၅၇	၈၁	ကျေးရွာရှိ လူမှုအခြေအနေ အရင်းအမြစ်၊ အခြေအနေ အရင်းအမြစ်၊ အခြေအနေ အရင်းအမြစ်၊ အခြေအနေ
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁၁ • • • ၂၀၁၈	အမျိုးအစားနှင့် အမျိုးအစား	၂၈	၅၅	၈၃	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်


(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဟောင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု				အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၁၁ • ၉ • ၂၀၁၈	နမူနာ: သားနှင့် နမူနာ: သမီးများ	၂၄	၅၇	၈၁	သဘာဝ နာရီ: အမြင်များ ကို နမူနာ: သား၊ နမူနာ: သား များ မှိုင်ဆိုင်မှု၊ နာရီ: ချုပ် ခြင်း: မတူရသည့် အကြောင်း နာရီ: များ
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေသို့သပ်ချက်ပြ မြေပုံ (Spider Web)	၁၁ • ၉ • ၂၀၁၈	နမူနာ: သားနှင့် နမူနာ: သမီးများ	၂၈	၅၅	၈၄	နမူနာ: သား၊ နမူနာ: သမီး များ တန်းတူအဖွဲ့အစည်း ၇၅၅၅ နှင့် မပြုရသည့် အကြောင်း: နာရီ: များ
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) (Problem Tree)	၁၁ • ၉ • ၂၀၁၈	အချင်းအလား တက်ကျက်သူ များနှင့် နမူနာ: သားများ	၅၂	-	၅၂	လမ်း: အခက်အခဲ ဖြစ်ရ ခြင်း: အကြောင်း: နာ ရီ: များနှင့် နမူနာ: ၇ လမ်းများ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) (Problem Tree)	၁၁ • ၉ • ၂၀၁၈	အချင်းအလား တက်ကျက်သူ များနှင့် နမူနာ: သမီးများ	-	၁၁၂	၁၁၂	လူထုဝါး: တံတား: မ ကောင်းခြင်း: အကြောင်း: နာရီ: များနှင့် နမူနာ: ၇လမ်းများ
၁၀။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီ အစဉ် (Watric Ranking)	၁၁ • ၉ • ၂၀၁၈	နမူနာ: သား၊ နမူနာ: သမီး၊ ၇၅၅ ၇၅၅၊ သားနှင့် သမီးများ	၅၂	၁၁၂	၁၁၄	ကျေးရွာ၏ လိုအပ်သော အဆင့်အတန်း: နှင့် ဦး: ပျိုး: တူး: ကျွန်း: မကျား အတွက် ဦး: စား: ပေး:

လူမှုရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ် ဆိုင်ရာပြ မြေပုံ

ကျေးရွာအမည်။ ကြို့ဟုန်း..... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ အင်္ဂလန်..... ရက်စွဲ။ ၁၁ / ၉ / ၂၀၁၈

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၂၄) မ (၅၅) စုစုပေါင်း (၈၁)



ပုံစံ: ကုန်သည် - ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာအုပ်စု

သွက်လျှော့ရွာစုပုံ၊ မြို့တုန်းလျှော့ရွာ

ရက်စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

လျှော့ရွာ၊ မီးပျိုးရွာ၊ နဂါး၊ နဂါးမြစ်၊ ရေပုံသုံးသံသွက်

မြို့တုန်းလျှော့ရွာသည် ကော့မှူးမြို့၏ ကောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး
မောင်ဘက်တွင် တကူမြို့ကျေးရွာ နှင့် ကောင်ဘက်တွင် တရုတ်တုန်းလျှော့ရွာ ကို
တည်ရှိပါသည်။ မြို့တုန်းလျှော့ရွာတွင် နိမ့်ကော့ရေ (၃၁၅) ခု၊ နိမ့်ရေဒါ (၂၆၇) ခု၊
ကျွန်းကျ ကျား (၅၀၀) ခိုး၊ မ (၆၅၃) ခိုး ကို ရေတိုင်ဖြည့်ပါသည်။ တစ်ရွာလုံး
ပုခွံဘာသာ ကိုးလွယ်ပြီး၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း (၃) ကျောင်း၊ ဇာတိ (၂) ခုရှိပါသည်။
ပျာ၏ နက္ခတ်ဘက်တွင် ကြားစင်းစိုးကျောင်း၊ ရေ (၃၀) ကျောင်း နှင့် ရေ (၄၀) ကျောင်း
ကို ရှိပါသည်။ မြို့တုန်းလျှော့ရွာ တွင် နယူးဝေစီ၊ ဒိုးဘောင်လာ နိမ့်ကော့ရေ
(၃၉) ခိုး ရှိပါသည်။

လက်သုံးရွာ

မြို့တုန်းလျှော့ရွာသည် လက်သုံးရွာ၊ နက္ခတ် ရေထွင်း၊ ရေတံကင်
များ ရှိပါသည်။ လက်သုံးရွာ ပုံစံလက်ရွာ ရရှိပြီး ရေကောင်းကျသန် သုံးစွဲ
ပြုပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ကော့မှူးမြို့ နှင့် မြို့တုန်းလျှော့ရွာကို ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းမှာ
အရွယ်ပုံ လမ်းမကြီး ပြင်ပါသည်။ ဒီလမ်း နှင့် ကွင်းခြံကုန်းမြို့ ဆက်သွယ်ထားသော
လမ်းလမ်းမကြီးပေါ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ရွာတွင်း ရှိ လမ်းသွယ်ပေးများမှာ ရေ
ထားလမ်း ပြင်လာရအောင် မိုးကုတ် တွင် ကျယ်ခြင်း၊ ဗွက်ကခြင်း များကြောင်း
အားလုံးတွင် အဆင်အတော်ရှိပါသည်။ ရေတိုင်စားခြင်းကြောင့် ကျယ်ခြင်း၊ ဗွက်ကခြင်း
မရှိတော့ ကျောင်းအား၊ သူများ၊ နာမကျန်းသူများ၊ ဘက်ကြီးရွာရှိ များ သွားလာရန်
ဆင်ခဲခြင်း၊ အချိန်ချောင်းခြင်း ကြန့်ကြာခြင်းများ တွေ့ကြုံရပါသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြု ဒီမိုကရေစီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ကွန်ကရစ်လမ်းဆင်းခြင်း ၊ နှုတ်ရုံးထပ် တောင်မြေဆင်းခြင်း ၊ လုပ်ငန်း များ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယခင်က မြေသားလမ်းများ ပြစ်စားကြောင်း မိုးရေ ပျံ့ထွက်များ ထဲ သွားလာပြီး ယခုအခါ လမ်းများ ကောင်းမွန်လာတာကြောင့် သွားလာရေး အဆင်ပြေ ချောမွေ့လာခဲ့ပါသည်။ ယထာမှ နှစ် ခက်ဝန်းတွင် မြောက်ပိုင်းချောင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ဆင်းခြင်း ၊ ဒုတိယနှစ် ခက်ဝန်းတွင် လမ်း (၁၁) နှစ် လမ်း (၂၂) ကွန်ကရစ်ဆင်းခြင်း ၊ တတိယနှစ် ခက်ဝန်း တွင် နှုတ်ရုံးထပ် တောင်မြေဆင်းခြင်း ၊ လုပ်ငန်း များ လုပ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့် သွားလာရေး အဆင်ပြေ ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် လုပ်အားဒါနု ၊ နက္ခတ္တဒါနု များ နှင့် မြေသာ ပျူဒါနု မှ များကို ကျေးဇူးတင်သဘောများ မှ ပါဝင် ပျူဒါနု ခဲ့ပါသည်။

ရာသီဥင်ပြ ကျွန်ုပ်တို့

ကျေးဇူးအမည်။ ။ နေ့စဉ်ကတည်းက ကျေးဇူး အပ်စရာအမည်။ ရက်စွဲ။ ၁၁ / ၉ / ၂၀၁၈

အမျိုးအစား	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	ဧပြီ	မတ်	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	အပွား
ပူပန်စိုပြည်															ပူပန်စိုပြည်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															ပူပန်
ပူပန်															

မြို့တန်းကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်အကိုင်မှာ
 လယ်ယာ လုပ်ငန်း ၊ ကွမ်းစိုက်ပျိုးခြင်း ၊ ရေလုပ်ငန်း ၊ များ ပြင်ပါသည်။ မြို့ကုသိုလ်
 လယ်ယာ စိုက်ပျိုးခြင်း နှင့် ကွမ်းစိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြပြီး ရေလုပ်ငန်းကို
 တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ နယုန်လတွင် ဝေါ့စိုက်ပျိုးရန် မြေပြင်ခြင်း ၊ လယ်
 ကွန်ခြင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပြီး ၊ ပါဘိုလတွင် ပျိုးကြွခြင်း ၊ ပါဘိုလ ၊ တော်ဘုရား ၊ စ
 များတွင် ပျိုးစိုက်ခြင်း ၊ ကောက်ခိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

မြို့တန်းကျေးရွာတွင် ကွမ်း နှင့် စိုက်ပျိုး ရေးလုပ်ငန်းများကို လူအများမှ
 မှ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တန်ခူး ၊ ကဆုန် လများတွင် မိုးကြိုကွမ်း စိုက်ပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး
 ကုသိုလ်ကျေး စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

မြို့တန်းကျေးရွာ အရှေ့ဘက်တွင် ရွှေငှက်များ ပြိုသဖြင့် ရေလုပ်ငန်း အသက်
 မွေးကြောင်း ပြသရာ ၃၀% ခန့် ရှိပါသည်။ ငါးရွာ ၊ ပုဇွန် ရွာခြင်း များကို တစ်နှစ်
 ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်၍ ရပါသည်။ ရွှေငှက်ခြင်း ၊ တင်းခွေခြင်း ၊ ချိုတော်တော်ကို ဆွဲခြင်း ၊
 ရှေးစားလုပ်ခြင်း ၊ အလုပ်များ လုပ်ကိုင်ကြသူများသည် ရှိပါသည်။ ရွာသူ ၊ ဘား များ
 သည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး မအားလပ်ပဲ စားထိရေရေး အစားပြေရန် ကြိုးစားရှင်းတင် ၍
 စွာလွှဲ စားစာဘက်ကြပါသည်။

မြို့တန်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများ တစ်နေ့လုပ်အားခ ပျမ်းမျှ
 ၄၀၀၀ ၁ ရရှိပြီး ၊ အမျိုးသမီးများမှာ ၂၀၀၀ ၁ ဘာရရှိပါသည်။ အမျိုးသမီး
 အမျိုးသား တိုင်းသူ အဖွဲ့အစည်း မရှိပါ။ အမျိုးသားများ အတွက် အလုပ်အကိုင်
 ဝေါများပြီး ၊ အမျိုးသမီး များ အတွက် သဘာဝ အရင်း အမြစ် နည်းပါးပြီး အလုပ်
 အကိုင် ရှားပါး ပါသည်။ မိသားစုများမှာ လာအိုင်ယာလုံး စားထိရေရေး ပြေလည်
 ရရန် အတွက် လုပ်အားခများ ကြိုတင်ထုတ်ယူခြင်း ၊ အကြမ်းယူခြင်း နှင့် ရွေးငှါး
 သုံးစွဲခြင်းဖြင့် မိသားစု ပြဿနာများကို ပြေငြိမ်း ကြပါသည်။ မြို့တန်းရွာတွင်

ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်။ ။မြို့ကျေး.....

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ကျေး.....

ရက်စွဲ။ ၁၁ / ၉ / ၂၀၁၈

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား၂၄..... မ၅၇..... စုစုပေါင်း၈၁.....

စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	တိုက်ခန်းပိုင်၊ ကော်ဗြဲပိုင်၊ ကား (၁၁)စီး၊ လယ် (၂၀) ဧက၊ နွား (၃၁) ခု၊ ကော်ဗျာ (၁၁) စီး	၁၀	၁၂%
၂။	အလယ် အလတ်	ယူနိုဘေးခန်းပိုင်၊ ဗြဲပိုင်၊ လယ် (၁၀) ဧက	၁၀၀	၁၂%
၃။	နွမ်းပါး	ဝါး ခန်းပိုင်၊ ဗြဲပိုင်မရှိ၊ လက်လုပ်လက်စား	၂၀၅	၂၅%
၄။	အလွန် နွမ်းပါး			
	စုစုပေါင်း		၇၁၅	၁၀၀%



ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူ မဂ်ဇာနီး




ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ခွဲခြမ်းပိတ်ဖြာမှု ပြု မြေပုံ

ရွာအမည် မြို့ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စုအမည် အပူပိုင်း

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၂၈) မ (၅၅) စုစုပေါင်း (၈၃)

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ			ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ရယူမှု	
		ကျား	မ	ကျား+မ			
၁။	ဆန်ခက်	ကျား	မ	ကျား+မ	ကျား	ကျား	
၂။	ဝါးခြံ	ကျား			ကျား	ကျား	
၃။	ချောင်း	ကျား			ကျား	ကျား	
၄။	ကျော်ဘာခြံ				ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၅။	အိမ်ချွယ်အက်ရုံ				မ	မ	မ
၆။	ဘုန်းကြီးကျောင်း				ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၇။	ဇေယျာဓိ				ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၈။	စာသင်ကျောင်း				ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၉။	ကွမ်းခြံ				ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၁၀။	သစ်တော				ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၁၁။	လယ်				ကျား+မ	ကျား	ကျား
၁၂။	ချောင်းကူးတံတား				ကျား+မ	ကျား	ကျား

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းပိတ်ဖြာခြင်း

		
ဆန်ခက် ဝါးခြံ ချောင်း	အိမ်ချွယ်အက်ရုံ	ဘုန်းကြီးကျောင်း ဇေယျာဓိ စာသင်ကျောင်း ကွမ်းခြံ သစ်တော လယ် ချောင်းကူးတံတား ကျော်ဘာခြံ


ကျွန်ုပ်တို့သည် - မစားစားခဲ့

ကျေးဇူးကုသိုလ်နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သုံးသပ်ချက်

မြို့တုန်းကျေးဇူးကုသိုလ် သဘာဝ အရင်းအမြစ် နည်းပါးပြီး လက်လှမ်း
 မြီ အသုံးမပြုနိုင်သော အခြေခံ အဆောက်အအုံ နည်းပါးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤ
 အပိုက အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော လက်ပံပင်၊ မြေ၊ ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ ဝါး၊ သစ်တော
 အပင်များကို စိုက်ထောင်ပျားများ ထိရောက်လုပ်ကိုင်ဖြုတ်ပါသည်။ အချို့သမားများ
 သည် ကောက်ပြိုက်ချိန်၊ ဝါးရိတ်ချိန်၊ ကြွင်းခူးချိန်များတွင်သာ အလုပ်လုပ်ကိုင်
 ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်လုပ်ကိုင် အခွင့်အလမ်း နှင့် အရင်းအမြစ်များ နည်းပါးသောကြောင့်
 အခြား မြို့နယ်များရှိ အက်ဂျီ၊ အလုပ်ရုံ၊ စားသောက်စိုက်ပျားများ သို့ သွားရောက် အလုပ်
 လုပ်ဖြုတ်ပါသည်။ ပုံမှန် ထိရောက်သည် အလုပ်၊ အစားအား ဖက်ချုပ်လုပ်ငန်း များ မရှိ
 သည် အတွက် စားဝတ်ရေး၊ အိမ်အိမ်များနှင့် ဖြူဆေး ပြုပါသည်။

ပြန်လှည့်ကျသော အစားအသောက်များ၏ အကျိုးအမြတ်

ကျေးဇူးတင်စွာ ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များနှင့် ဖြည့်စွက်ပေးပါ။



ပြန်လှည့်ကျသော အစားအသောက်များ၏ အကျိုးအမြတ်

၂၄
၂၅
၂၆


ပင်တူအိမ် သုံးသပ်ပြင်

ကျေးဇူးအမည်: မြို့: ကျွန်း:

ကျေးဇူး ဌာနအမည်: သပိတ်:

ရက်စွဲ။ ၁၁ / ၉ / ၂၀၁၈

ပါပင်ဆွေးနွေးသူ ကျား: ၂၈ မ ၅၅ ဝတ်ပေါင်း: ၈၄



ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ ဦးဘိုးလွင်

ပံ့ပိုးကူညီသူ အင်းစိန်

အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း

အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့အစည်း ရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများမှာ (၇၅%) နှိမ့်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၅၀%) ရှိပါသည်။ အမျိုးသားများအတွက် လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ငါးဖမ်းခြင်း အမျိုးသမီးများ အတွက် လုပ်ငန်း ခွားပါးသည်။ အမျိုးသမီးများ အတွက် ပိုမို ဝေးလံသော အခြေအနေတွင် လုပ်ငန်း ရရှိခြင်း၊ တူညီသော အလုပ်သို့ တူညီသော လုပ်ကားခ ရရှိခြင်း တို့ဖြင့် အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွင် အားနည်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုရေး ကိစ္စများတွင် ပါဝင်မှု


လူမှုရေး ကိစ္စများတွင် ပါဝင်မှု အခြေအနေသည် အမျိုးသားများ (၉၀%) ထိပါဝင်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၇၀%) ထိပါဝင်ပါသည်။ ရပ်ရွာ၏ အရေးအရာ ကိစ္စများတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ချဉ်းဖျင်းစွာ ပူးပေါင်းပါဝင် ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှု ကိစ္စ၊ အလေး မသဘာရော၊ စသည့် အခြား အလုပ်များသာဖြင့် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ပါဝင် နိုင်ခြင်း မရှိသည့် အခါများလည်း ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပြဿနာသစ်ပင် ဖြေပုံဆိုင်ရာများ (ကျေးဇူး)

မြို့တန်းကျေးဇူးဇာတ်ပို့ လူကူးဝံ့ကူးမကောင်းဘော အခက်အခဲပြဿနာ
 အတိုက တံဘားမကောင်းရခြင်း၊ အဖော်အဖော်မဟုတ် ခြင်းခံရတာ တံဘားသစ်ထိုးရန်
 ရွှေကြေးမလုပ်ယောက်ခြင်း၊ နည်းယဉ်ကျေးမှု လိုအပ်ခြင်း၊ ကိုယ်တူ ကိုယ်တူအနစ်ဖျက်
 ဖြီး ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းပုံစံမဟုတ် အဖွဲ့အစည်းမရှိခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ စည်းရုံးညီညွတ်
 မှု အားနည်းခြင်း တို့ကြောင့် လူကူးဝံ့ကူးမကောင်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တံဘား
 မကောင်းသည် အတွက် အပင်ငန်းခွင်သို့ အချိန်မီ ရောက်ရှိနိုင်ခြင်းမရှိ၊ သယ်ယူပို့
 စောင်ရေး အခက်အခဲရှိလာသည်၊ အရေးပေါ် အခြေအနေတွင် အလုပ်အကိုင် ဖြစ်သည့်
 သားယာပို့ မရပါသည်။ အတွက် အိုးဂုံး နှစ်ခုမျှ ခြံယာခိုင်ပါသည်။ ဦးပျိုးရေး တို့ကော်
 မှု ရွက်ရွက်၊ ကျွန်းယာကျေး အချိန်မီ စားကုသမှု မရရှိနိုင်ခြင်း၊ ကံလေးများ မိမိ
 သင်ကြားရန် အားခံခြင်း သာမန် ပြဿနာများ နှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပါသည်။

ပြဿနာ သစ်ပင် (၁)

ရေးဆွဲသူသည် မြို့ကျင်း ကျေးရွာအုပ်စု အမည် ခရီးစဉ်



ဒီပို့ကျင့်သူ - မကွေးစားနပ်ရိက္ခာဦးစီးဌာန

ပြဿနာအစိတ်စိတ် ဖြေပုံ အုံးသတ်ပွက် (မ)

ဖြိုကုန်းကျွေးကွက်၏ ဂုဏ်ထူးလမ်းစကေးခြင်း အစဉ်အစဉ်ပြဿနာ
 ဂုဏ်ထူးလမ်းစကေးဂုဏ်ထူး နှစ်ခြင်းမှာ ကောဇာကျွေးခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊
 စိမ်းစိုင်းခြင်း၊ မြေမပျို ခြင်းခြင်း၊ ရွှေခြင်း၊ မာတင်နိုင်စွမ်းခြင်း၊ ဝမ်းခြင်း၊
 စားနပ်ရိက္ခာခြင်း၊ လမ်းဝေးသည် ချိုင့်ဝှမ်းနှင့် ချစ်ခြင်းခြင်း၊ ဝမ်းခြင်း၊
 လမ်းပျက်ခြင်း၊ မကောင်းဂုဏ်ထူးဖြစ်ပါသည်။ ရွှေကာမီ နှင့် စောင်းကုန်တို့
 သွားလာရေး အစဉ်အလာအရသည် မိုးကုန်တို့ အစဉ်အစဉ်ရှိပါသည်။ ဂုဏ်ထူး
 ကောင်းသည် အကွက် မွက်များ၊ ရေများ၊ ကံတော် သွားလာရေး၊ နက်ကြီး၊
 များ၊ ငါးမခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အို၊ မသန်ခွမ်း သွားလာရေး၊ အစဉ်အလာခြင်း၊
 မသန်အားကြားရန် သွားလာကုန် ဆက်ခံခြင်း၊ ကျွမ်းမာရေး ဆက်ခံခြင်း၊
 ဖြိုကုန်သောများ၊ ငါးမခြင်းသည် အကွက် သာကောင်း အစဉ်အလာ ကာကွယ်ရေး အစဉ်
 ခြင်း၊ ပြဿနာများ ဖြိုကွေးရပါသည်။

ကျေးရွာခွဲခြားရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာ အမည် ...မြို့၊ကျေး...... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်အုပ်စု..... ရက်စွဲ၊ ၁၁ / ၉ / ၂၀၁၈

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၅၂) မ (၁၅၂) စုစုပေါင်း (၁၉၄)

စဉ်	ပြဿနာ အစက်အခဲ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁။	ဤတွင်းလမ်းဖောက်ခင်းခြင်း	ကျား + ၁၁	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်း	၂၀၁၉
၂။	နတ်ခင်းလမ်းထိတားဖောက်ခြင်း	ကျား + ၁၁	နတ်ခင်းလမ်းထိတားဖောက်	၂၀၁၇
၃။	ချောင်းကျင်းထိတားဖန်ခြင်း	ကျား + ၁၁	ချောင်းထိတားဖောက်	၂၀၁၈
၄။	စာအုပ်တိုက်ဖန်ခြင်း	ကျား + ၁၁	စာအုပ်တိုက်ဖောက်	-
၅။	နဂါးရပ်ကင်းရှင်းရေး၊ နဂါးရပ် နည်းပါးခြင်း၊ နဂါးရပ်	ကျား + ၁၁	ခက်ရုံ၊ နဂါးရပ်	-
၆။	မြေအောက်ရိုးချောင်းဖောက် ခြင်း	ကျား + ၁၁	မြေအောက်ရိုးချောင်းဖြတ် ဖောက်	-
၇။	အေးလမ်းဖန်၊ မရှိခြင်း	ကျား + ၁၁		-

ပံ့ပိုးကူညီသူ ...အထွေထွေအဖွဲ့.....



ဆပုဂံကျေးရွာအုပ်စု ၊ မြို့ကုန်းကျေးရွာ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ကျင်းပနေပုံ



ဆပုဂံကျေးရွာအုပ်စု ၊ မြို့ကုန်းကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



ဆပုဂံကျေးရွာအုပ်စု မြို့.ကုန်းကျေးရွာ VDP ပြုလုပ်နေပုံ



ဆပုဂံကျေးရွာအုပ်စု မြို့.ကုန်းကျေးရွာ VDP ပြုလုပ်နေပုံ

အမှတ်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၁	ပျံအောင်အောင်	အထူး	ဒေါ်အိန်းလွင်	ကျား	၀၅-၇၅၅၅၀၅၅၅
		အထူး	ဒေါ်အေးအေးခိုင်	မ	၀၅-၇၅၅၅၀၅၅၅
၂	ပယ်ယူရေးဆက်ကော်မတီ	အထူး	ဒေါ်အောင်ကိုထွန်း	ကျား	၀၅-၇၅၅၅၀၅၅၅
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဒေါ်အေးအေး	ကျား	၀၅-၅၅၀၅၅၀၅၅
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၅-၅၀၅၅၀၅၅၅
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်အေးအေး	ကျား	၀၅-၇၅၅၅၀၅၅၅
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	ကျား	၀၅-၇၅၅၅၀၅၅၅
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၅-၅၀၅၅၀၅၅၅
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	တောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၅-၇၅၅၅၀၅၅၅
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	ကျား	၀၅-၅၀၅၅၀၅၅၅
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	ကျား	၀၅-၇၅၅၅၀၅၅၅
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာခွဲစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၅-၇၅၅၅၀၅၅၅
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်အေးအေး	ကျား	၀၅-၇၅၅၅၀၅၅၅
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၅-၇၅၅၅၀၅၅၅
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၇	အကြံပြုကိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်အေးအေး	ကျား	၀၅-၇၅၅၅၀၅၅၅
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၅-၅၀၅၅၀၅၅၅
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း				
	စုစုပေါင်း			ကျား=၉	မ=၇

တတိယနှစ် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ		မြို့တော်ကြီး		ကျေးရွာအုပ်စု		အယုတ်		ကော့မှူးမြို့	
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်				
၁	ဦးသိန်းလွင်	ကျား	VPSC	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အယ်ဒီတာ				
၂	ဒေါ်မြင့်စန်း	မ			အယ်ဒီတာ				
၁	ဦးအောင်ကျော်	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်					
၂	ဦးမြင့်	ကျား		မှတ်တမ်းထိန်း					
၃	ဒေါ်တင်တင်	မ		အဖွဲ့ဝင်					
၁	ဒေါ်သန်းစွာ	မ	စောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်					
၂	ဦးညွန့်တင်	ကျား		အဖွဲ့ဝင်					
၃	ဦးစိုးရီ	ကျား		အဖွဲ့ဝင်					
၁	ဒေါ်ခင်စု	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်					
၂	ဒေါ်မိုးစား	မ		အဖွဲ့ဝင်					
၃	ဦးစန်းစန်း	ကျား		အဖွဲ့ဝင်					
၁	ဒေါ်သန်းစား	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်						
၁	ဦးအောင်လွင်	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	အယ်ဒီတာ				
၂	ဒေါ်ဂျိုဝင်း	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	အယ်ဒီတာ				
၁	ဦးသန်းစိန်	ကျား	ဓာတ်နာ ဝန်ထမ်း	ဓာတ်နာ ဝန်ထမ်း					
၂	ဒေါ်စားမူ	မ		ဓာတ်နာ ဝန်ထမ်း					
၁			အုပ်စုလူပို						
၂			အုပ်စုလူပို						

အယ်ဒီတာ

စုစုပေါင်း (၅၆ - ဦး) ကျား (၈ - ဦး)
မ (၈ - ဦး)

စတုတ္ထနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ- မြို့.ကုန်း:		ကျေးရွာအုပ်စု- ဆယ့်		ကျေးမှူးမြို့.	
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးသိန်းလွင်	ကျား	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ		ခွယ်စု နာဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်ရွှေလင်း	မ			ခွယ်စု ဒါ/ဆောက်လုပ်ရေး
၁	ဦးတင်စွေး	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဦးမြင့်	ကျား		မှတ်တမ်းထိန်း	
၃	ဒေါ်တင်တင်	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေါ်သန်းထွေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဦးညွန့်တင်	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဦးစိုးရီ	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေါ်ခင်မာ	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်မိုးအေး	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဦးနေဝင်း	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေါ်သန်းအေး	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		
၁	ဦးအောင်ဌေးလွင်	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	နာဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်စိုင်း	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	ခွယ်စု
၁			အုပ်စုလူပို		
၂			အုပ်စုလူပို		

စတုတ္ထနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ-		ကျေးရွာအုပ်စု-		ကော့မှူးမြို့	
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးအင်းဆိန်	ကျား		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂	ဒေါ်အေးမျှ	မ		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

စုစုပေါင်း

(၁၆) ဦး ကျား (၈) ဦး
 မ (၈) ဦး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှထုတ်ဖော်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဦးမြင့်လွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် - ၀၇-၇၄၅၃၃၀၆၄၅ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် - မဂဒါးအောင်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - ၇၃-ကုန်း မြို့နယ် - ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု - အုပ်စု ကျေးရွာ - ရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>315</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓဘာသာ</u>	<u>315</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>580</u>	<u>653</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>256</u>	<u>59</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝါယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) ဘာသာကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) ဂုဏ်ပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 1.၉
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 5-၈နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____
 ဝိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 5-၈နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ နက်ပျက်တိုင်း



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွာမှု

အပိုင်း-၃ ၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွာမှု ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများ

(၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဦးဖြူလွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃၀.၃.၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - မစောစောခိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃၀.၃.၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဝဇာ - ဝဇာ - ၁၆

နေ့စွဲ - ၂၀၂၄ - ၄ - ၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၇၄ ကုန်း မြို့နယ် - ၈၈၈၂၂၀ ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၁၂၇ ကျေးရွာ - ၁၆၂၇

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၄.၁၆	၂၀၂၄.၄.၁၆	၅၆	၄၆	၁၃၆	-
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၄.၁၆	၂၀၂၄.၄.၁၆	၅၆	၇၇	၁၃၅	-
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၄.၁၆	၂၀၂၄.၄.၁၆	၁၀	၇	၁၇	-
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၅.၁၆	၂၀၂၄.၅.၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းအတည်အငြိမ်းစိတ်၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၅.၁၆	၂၀၂၄.၅.၁၆	၁၁	၂၇	၃၈	-
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇. စီမံကိန်းအတည်အငြိမ်းစိတ်၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၆.၁၆	၂၀၂၄.၆.၁၆	၇	၃	၁၀	-



လူထုဝတ်ပြန်မံက်နံး

ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအီးအေဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အဝဉ်းအဝေးပြီးထုံးသောအခါ ကျေးရွာစံမံက်နံး အထောက်အကူပြု တော်မတ်သည် လူထုဝဉ်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအိတ်အဝဉ်းများလူထုဝတ်ပြန်မံက်နံး၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဝဉ်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မေကျော်၊ မဂ်းဂ်းခါးခါး၊ မာဂ်းဂ်းဂ်း

နေ့ရံ - 3.4.16 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြပ်ပါ (✓) မစက်ဝန်း(၀)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း - ၇၆ ကျွဲ ခြံနယ် မော့မြို့ ကျေးရွာအုပ်စု - အပူကံ ကျေးရွာ - မြို့ကျွဲ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါး	၀	ကျောင်းလူထုတံတား မရှိခြင်း
၂	ကျောင်းကူးတံတား မရှိခြင်း	၂	အလုပ် အလမ်း မကောင်း
၃	စာဖြည့်တိုက် မရှိခြင်း	၃	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါး
၄	ကျွဲလမ်း လမ်းမကောင်း ဖြင်းအခက်အခဲ	၄	ကျွဲလမ်း လမ်းမကောင်း ဖြင်း
၅	ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း	၅	စားပေးခန်း မရှိခြင်း
၆	ကျွဲလမ်း လမ်းမကောင်း ဖြင်း	၆	စာဖြည့်တိုက် မရှိခြင်း
၇		၇	
၀		၀	

ခ. မှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၀	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများလာ	၀	ကျောင်းလူထုတံတား ရှိလာ
၂	ကျွဲလမ်း လမ်းမကောင်း ဖြင်း	၂	လမ်းတွေ ကောင်းလာ (ကျွဲလမ်းလမ်း)
၃	စာဖြည့်တိုက် ရှိလာမည်	၃	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများလာ
၄	ကျွဲလမ်း လမ်းမကောင်း ဖြင်း	၄	စားပေးခန်း ရှိလာမည်
၅	ဆေးပေးခန်း ရှိလာမည်	၅	စာဖြည့်တိုက် ရှိလာမည်
၆		၆	ကျွဲလမ်း လမ်းမကောင်း ဖြင်း
၇		၇	
၀		၀	



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးတမ်းပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ၊
(လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ရှိပုံစံအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးတမ်းပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု၊
ရန်ပုံစံအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးတမ်းပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးတမ်းပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း တန်ဖိုး ရိပ်သာ	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။ ကျွန်းကျွန်းလမ်းဆင်း	ကျား + မ	အဆင့် (၁၁)	၁၁၅၀၀	၈၀၀
၂။ နတ်ခင်လမ်း တံတား	ကျား + မ	အဆင့် (၁၂)	၁၄၀၀၀	၉၀၀
၃။ ကျွန်းကျွန်းတံတား (ကော်ပို)	ကျား + မ	အဆင့် (၁၃)	၁၃၀၀၀	၅၀၀
၄။ ကြားကင်းရိုး ကျွန်းပြန်လှမ်း	ကျား + မ	အဆင့် (၁၄)		-
၅။ ကျွန်းကျွန်းတံတား	ကျား + မ	အဆင့် (၁၅)	၄၀၀၀၀	၁၂၀၀
၆။ ကသာခင်း အစားအစာ	ကျား + မ	အဆင့် (၁၆)		၁၂၀၀

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။
 အမည် ဦး ဝင်းလွင် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 5.4.2016
ဒေါ်ဇော်စော ဒေါ်ခိုင် ဒေါ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်ဧကန်တော်အဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဧည့်အစည်းအဝေး : ၂၆.၀၃.၂၀၁၆

နေ့စွဲ ၁၀.၄.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(V)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ၇၇ ကွန်မြူနယ် ၈၈၈၈

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ဆယုင်	ရွာတွင်းလမ်း၊ ကွန်ကရစ်ခင်း	၂၃၀' x ၆' x ၆"	၄၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃,၉၀၀,၀၀၀			၃,၉၀၀,၀၀၀
ကရုတ်ကုန်း	အထည်ကျောင်း၊ ပြင်ဆင်ရေး၊ အထည်ကျောင်း၊ အထည်ကျောင်း	၄၀၀' x ၆'	၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၅၀၀,၀၀၀			၂,၅၀၀,၀၀၀
		၁၀၀' x ၆' x ၆"			၃,၄၀၀,၀၀၀			၃,၄၀၀,၀၀၀
မြို့ကုန်း	ကွန်ကရစ်လမ်း၊ အထည်ကျောင်း	၄၀၀' x ၆' x ၆"	၈၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,၄၀၀,၀၀၀			၆,၄၀၀,၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း/ထောက်ပံ့ရေးဦးစီးဌာန

အမည် ဦးကျော်စွာ၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်

ရက်စွဲ ၁၀.၄.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်စေရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည့် ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဖြူ လွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၅၅၄၅၀၆၄၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စန်းစော ဦး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - ရန်ကင်း	မြို့နယ် - ကော့ဗွား	ကျေးရွာအုပ်စု - သပူလုံ
ကျေးရွာ - ဖြူ လွင်		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၃၁၅	ဘာသာ (၁) ----- ဗုဒ္ဓ	၃၁၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)	၅၈၄	၆၅၇
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅၃	၆၂



(ပ) မြေပုံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ လာသူ		ရွာတွင် ထိုင်နေသူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ပတ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ပတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-- ၀.၀၅ နာရီခန့် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-- ၀.၀၅ နာရီခန့် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နဂါးပင် ဖြတ်တိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ပတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ပိမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု အဖွဲ့

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးမြင့်လွင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ . 26 . 1 . 17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်စားစားဦး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ . 26 . 1 . 17

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွက်ရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စောစော စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ - ၂၀၂၁. ၁. ၂၀. ၂၀၂၁

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု - ၂၀၂၁ ကျေးရွာ - မြို့ကျွန်း

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်ဖူးအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁. ၁. ၂၀	၂၀၂၁. ၁. ၂၀	၃၀	၁၃	၁၆	၁၆၃ မဟာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၁. ၁. ၂၀	၂၀၂၁. ၁. ၂၀	၅၅	၁၀၅	၁၆၄	၁၆၄ မဟာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁. ၂. ၀၂	၂၀၂၁. ၂. ၀၂	၁၂	၈	၂၀	မဟာ ၂၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀၂၁. ၃. ၀၂	၂၀၂၁. ၃. ၀၂	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာထဲ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၁. ၄. ၁၅	၂၀၂၁. ၄. ၁၅	၆၅	၅၁	၁၆၀	မဟာ ၁၆၀

၆။ ဖိတ်ခေါ်ရန်လုပ်ငန်းခွဲစိတ်ချက်ချေချွဲခြင်း အစည်းအဝေး

၆.၀။ ဖိတ်ခေါ်ရန်လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးချေအစီအစဉ် ချေးဆွဲခြင်း	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၆၄	၄၁	၁၆၀	၁၈၀	၁၆၀
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ချေးဆွဲခြင်း	၂၈.၄.၁၇	၂၈.၄.၁၇	၁၄	၇	၂၁	၂၁	၂၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ချေးဆွဲခြင်း	၂၈.၄.၁၇	၂၈.၄.၁၇	၁၄	၇	၂၁	၂၁	၂၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ချေးဆွဲခြင်း	၂၀.၆.၁၇	၂၀.၆.၁၇	၄	၇	၁၆	၁၆	၁၆
၇။ ဖိတ်ခေါ်ရန်လုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဝထံမအကြိမ်	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၁၅	၃၅	၅၀	၅၀	၅၀
၇.၂။ အစည်းအဝေး ခုတိယအကြိမ်	၁၂.၆.၁၇	၁၂.၆.၁၇	၂၀	၃၁	၅၁	၅၁	၅၁
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ ဖိတ်ခေါ်ရန်လုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၆.၁၇	၂၀.၆.၁၇	၁၆	၂၄	၃၄	၃၄	၃၄
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၂၆.၆.၁၇	၂၆.၆.၁၇	၅၁	၁၁၄	၁၇၀	၁၇၀	၁၇၀

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဉာဏ်ပညာ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဇော် ခင်မေကျော်**

နေ့စွဲ **၂၅. ၁. ၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 နှစ်စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရန်ကင်း** မြို့နယ် **စော၊ မျိုး** ကျေးရွာအုပ်စု **ဆယုတ်** ကျေးရွာ **မြို့. ကျေး**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကယုတ်ကတိုင်ကွင်း၊ ကယမ်းနည်းပါးခြင်း၊ ရွာကြောင်း ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း။	၁ ချောင်းတူးတံကား မရှိခြင်း၊ ရွာကြောင်း၊ ယယ်သားများ ဘေးအန္တရာယ်ခံခြင်း။
၂ ချောင်းတူးတံကား မရှိခြင်း၊ ရွာကြောင်း၊ ယယ်သားများ ဘေးအန္တရာယ်ခံခြင်း။	၂ ဂွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း၊ ရွာကြောင်း၊ ယယ်သားများ ဘေးအန္တရာယ်ခံခြင်း။
၃ ဆာကြွေတိုက် မရှိခြင်း၊ ရွာကြောင်း၊ ကယမ်းနည်းပါးခြင်း။	၃ ကယုတ်ကတိုင်ကွင်း၊ ကယမ်းနည်းပါးခြင်း၊ ရွာကြောင်း ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၊ စားထက်စားရခြင်း။
၄ ဂွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း၊ ရွာကြောင်း၊ ယယ်သားများ ဘေးအန္တရာယ်ခံခြင်း။	၄ ကြာကင်းရိုး ချောင်း ကောင်းခြင်း၊ ရွာကြောင်း၊ ယယ်သားများ ခွေစပါး ခိုက်ရခြင်း။
၅ ဆေးလမ်း ဆုံး မရှိခြင်း၊ ရွာကြောင်း၊ ဆေးလမ်း ဘေးအန္တရာယ်ခံခြင်း။	၅ ဆေးလမ်း ဆုံး မရှိသော ရွာကြောင်း၊ ဆေးလမ်း ဘေးအန္တရာယ်ခံခြင်း။
၆ ကြာကင်းရိုး ချောင်း ကောင်းခြင်း၊ ရွာကြောင်း၊ ယယ်သားများ ခွေစပါး ခိုက်ရခြင်း။	၆ ဆာကြွေတိုက် မရှိသော ရွာကြောင်း၊ ကယမ်းနည်းပါးခြင်း။
၇	၇ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်း ရိုးမကောင်းသော ရွာကြောင်း၊ ကျောင်းသားများ ကျန်းမာရေး ခံနိုင်စွမ်းမရှိခြင်း။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကယုတ်ကတိုင်ကွင်း၊ ကယမ်းများ ပေါများလာမည်။	၁ ချောင်းတူးတံကား ရှိလာမည်။
၂ ချောင်းတူးတံကား ရှိလာမည်။	၂ ဂွာတွင်းလမ်း များ ကျင့်ကျင့်ဆီးထားသော လမ်းများ ဖြစ်လာမည်။
၃ ဆာကြွေတိုက် ရှိလာမည်။	၃ ကယုတ်ကတိုင်ကွင်း၊ ကယမ်းများ ပေါများလာမည်။
၄ ဂွာတွင်းလမ်း များ ကောင်းမွန်သော လမ်းများ ဖြစ်လာမည်။	၄ ဆေးလမ်း ဆုံး ရှိလာမည်။
၅ ဆေးလမ်း ဆုံး များ ရှိလာမည်။	၅ ဆာကြွေတိုက် ရှိလာမည်။
၆	၆ မြို့ကြီးကျောင်း ဆောင်ရှိလာမည်။
၇	၇ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်း ရိုးမကောင်းသော မည်။



၀၁ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ဗဟိုတွင်းယခင်ကွန်ကရစ်ဒဏ် ခြင်းယူငှားငှား	ကျား+မ	4,250,000/-	1241
၂	ဒုတိယအဆင့် တံတား ဆောက်ခြင်း ယူငှား	ကျား+မ	12000000/-	1241
၃	ချောင်းကူးတံတား (ကောင် သိမ်း)	ကျား+မ	20000000/-	1241
၄	စာအုပ်တိုက် ဆောက် ခြင်း ယူငှား	ကျား+မ	3600000/-	1241
၅	အသက်ကျောင်း ခြံစည်း ရိုးခတ်ခြင်း ယူငှား	မ	4500000/-	1241
၆	ပျဉ်းကျောင်း ဆောက် ဆောက်ခြင်း ယူငှား	မ	14000000/-	1241
၇	ဗဟိုတွင်းယခင်ကွန်ကရစ်ဒဏ် ခြင်းယူငှား ပျ	ကျား+မ	4700000/-	1241

၀၂ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ (Sector)
၀	ဣန္ဒာရီ ရိုး ချောင်းပြန် တူးဖော်ခြင်း ယူငှား	ကျား+မ	
၂	ကတော့၊ ကား၊ စက်မှု၊ ယက်မှု ယူငှား	ကျား+မ	
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈.၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတီးတင်စာတင်စာရင်းအတွက် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF ၄ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဝေအိလစ်စတော်

နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၂၅

ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ်ကုန်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ခေမာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(ဝ) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထပ်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ခေမာ	ကွန်ကရစ်ခင်း ခြင်း	500'x8'x6"	449	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+မ	10,400,000/-	-	-	10,400,000/-
တရုတ်ကျား	ကွန်ကရစ်ခင်း ခြင်း	300'x10'x6"	560	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+မ	7,100,000/-	-	-	7,100,000/-
ဇွဲ၊ ကျား	ကွန်ကရစ်ခင်း ခြင်း (၂)	285'x6'x6"	1241	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+မ	4,700,000/-	-	-	4,700,000/-
ဇွဲ၊ ကျား	ကွန်ကရစ်ခင်း ခြင်း (၁)	250'x8'x6"	1241	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+မ	4,250,000/-	-	-	4,250,000/-

ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ၂၀၂၅

အမည် ဝေအိလစ်စတော် လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ ၇.၂.၂၅

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်လွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၇၄၇၄၃၀၆၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစားဂေးသိင်္ခ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကျေးမူမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဆယ့်
		ကျေးရွာ မြို့ကျင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၁၆	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၁၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၅		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၉၀	၆၆၇
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၅၉၀	၆၆၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၂၆၅	၅၅



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
ပူလတန်းပြဆရာ /မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး



(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ~~၁.၅~~ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ~~၂.၅~~ ^၅ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ~~၂.၅~~ ^၅ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ^{၃၀၀၀ မြင့်တန်း}

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၈) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုအဖွဲ့

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်



ကျေးရွာအုပ်စုခေါင်းဆောင်
အမည် ဒ်.မြေလှိုင်
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၆.၆.၀၇
အမည် ဇော်စန်းစော
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၆.၆.၀၇

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်/ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြင့်စီးဝိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်ဇော်အောင်

နေ့စွဲ ၂၀၂၁. ၁၀. ၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် တော့ဗူး ကျေးရွာအုပ်စု အပူတီ ကျေးရွာ မြို့ကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ

နေ့စွဲ

အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်

	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅. ၁၀. ၁၇	၂၅. ၁၀. ၁၇	၇၁	၁၁၆	၁၈၇	၁၈၇ အဖာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅. ၁၀. ၁၇	၂၅. ၁၀. ၁၇	၇၁	၁၁၆	၁၈၇	၁၈၇ အဖာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၅. ၁၀. ၁၇	၅. ၁၀. ၁၇	၇	၈	၁၇	၁၇ အဖာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၈. ၁၂. ၁၇	၈. ၁၂. ၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၁. ၁. ၁၈	၁၁. ၁. ၁၈	၁၃	၆၄	၇၇	၇၇ အဖာ



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၀၁.၁၈	၁၁.၀၁.၁၈	၁၃	၆၄	၃၃	၃၃	၁၅
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၀၁.၁၈	၁၁.၀၁.၁၈	၁၃	၆၄	၃၃	၃၃	၁၅
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၀၁.၁၈	၁၁.၀၁.၁၈	၁၃	၆၄	၃၃	၃၃	၁၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၀၁.၁၈	၁၁.၀၁.၁၈	၁၃	၆၄	၃၃	၃၃	၁၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၀၁.၁၈	၁၁.၀၁.၁၈	၁၃	၆၄	၃၃	၃၃	၁၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၈.၂.၁၈	၁၈.၂.၁၈	၂၈	၈၄	၁၁၇	၁၁၇	၁၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၅.၄.၁၈	၅.၄.၁၈	၃၇	၁၄	၅၁	၅၁	၁၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၄.၁၈	၁၉.၄.၁၈	၃၁	၄	၄၀	၄၀	၁၅
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၇.၄.၁၈	၂၇.၄.၁၈	၆၄	၁၀၁	၁၆၅	၁၆၅	၁၅



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ရွှေ့ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ရွှေဂါခင်စမကျော် ၊ ရွှေဂါအားအေး ခိုင်**

နေ့စွဲ **၉.၇.၂၀.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဗဟိုပြည်နယ်** ငြိမ်နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု** **ဒေသ** ကျေးရွာ **မြို့.လူဦး**

မှား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးအတွက် အပိုက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီပေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အသက် ၁၃ နှစ်အောက်ကလေးများ နည်းစနစ်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးခြင်း	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အသက် ၁၃ နှစ်အောက်ကလေးများ နည်းစနစ်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးခြင်း။
၂	အေး၊ ဇား၊ ခန်း၊ ဖြိုဟောခြင်း၊ အေး၊ ကုသခြင်း	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အေး၊ ကုသခြင်း၊ အေး၊ ကုသခြင်း။
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ယယထွက် နှုတ်ကားများ ဖြိုဟောခြင်း	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ယယထွက် နှုတ်ကားများ ဖြိုဟောခြင်း။
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ယယထွက် နှုတ်ကားများ ဖြိုဟောခြင်း	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ယယထွက် နှုတ်ကားများ ဖြိုဟောခြင်း။
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ယယထွက် နှုတ်ကားများ ဖြိုဟောခြင်း	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ယယထွက် နှုတ်ကားများ ဖြိုဟောခြင်း။
၆	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ယယထွက် နှုတ်ကားများ ဖြိုဟောခြင်း	၆	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ယယထွက် နှုတ်ကားများ ဖြိုဟောခြင်း။
၇		၇	
၈		၈	

မှား မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အသက် ၁၃ နှစ်အောက်ကလေးများ နည်းစနစ်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အသက် ၁၃ နှစ်အောက်ကလေးများ နည်းစနစ်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။
၂	အေး၊ ဇား၊ ခန်း၊ ဖြိုဟောခြင်း၊ အေး၊ ကုသခြင်း	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အေး၊ ကုသခြင်း၊ အေး၊ ကုသခြင်း။
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ယယထွက် နှုတ်ကားများ ဖြိုဟောခြင်း	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ယယထွက် နှုတ်ကားများ ဖြိုဟောခြင်း။
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ယယထွက် နှုတ်ကားများ ဖြိုဟောခြင်း	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ယယထွက် နှုတ်ကားများ ဖြိုဟောခြင်း။
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ယယထွက် နှုတ်ကားများ ဖြိုဟောခြင်း	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ယယထွက် နှုတ်ကားများ ဖြိုဟောခြင်း။
၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	

ကျေးဇူးပြု၍ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားတွင် ဖြည့်စွက်ရန် တောင်းဆိုပါသည်။
 ဤစာရွက်စာတမ်းကို မြန်မာ့အသံ့အမည်ဖြင့် ရေးသားထားပြီးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
 ကျေးဇူးပြု၍ ဖြည့်စွက်ရန် တောင်းဆိုပါသည်။

နေ့စွဲ: ၃၁.၁၀.၂၀၁၇ ဝက်တံ့အားလုံးထုတ်ပြန်ပေးပါ (V) ဝက်တံ့(၀) ဝက်တံ့(၂) ဝက်တံ့(၄) ဝက်တံ့(၆)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ရန်ကင်း မြို့နယ် အကျ.မြို့ပ. ဝက်တံ့အရပ်ရပ် ဝယ်ယူ

ကျေးဇူးအမည်	ထောက်ခွဲချက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အထား	ခန့်မှန်း ထိုက်ရိုက် အကန့်အသတ်ရှိသူများ	အဆိုပြုထပ်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျခွဲခြား			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးဇူးတူမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဆယ့်ဂီ	စွာကွင်း မြို့အပိုင်: ဝယ်ယူခြင်း	၁၉၀၀'	၄၅၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၅၀၀၀၀/-	၃၀၀၀၀၀/-	-	၃၅၀၀၀၀/-
မြို့ကျိုး	နက်ဆီလမ်း: အဝက်ညှိုး ဝယ်ယူခြင်း	၅၃၀' x ၀'-၄' x ၃'-၆"	၁၂၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၃၀၀၀၀/-	-	-	၅၃၀၀၀၀/-
မြို့ကျိုး	အောက်ပိုင်လမ်း: အဝက်ညှိုး ဝယ်ယူခြင်း	(၁၇၀' x ၀'-၄' x ၃'-၆") + (၁၇၀' x ၄' x ၁'-၆")	၁၂၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၃၀၀၀၀/-	-	-	၅၃၀၀၀၀/-
ဝက်တံ့ကျိုး	၂၄၅- ကျားလမ်း: အဝက်ညှိုး ဝယ်ယူခြင်း	၄၁၀' x ၃၀' x ၁၀'	၅၆၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၃၁၅၀၀၀/-	-	-	၄၃၁၅၀၀၀/-

ရှာဖွေ: ကျေးဇူးအရပ်ရပ်/ထောက်ခွဲချက်မထုတ် ပြုစုမှု အမည် မြို့ကျေးဇူးလမ်း လက်မှတ် ရက်စွဲ ၃၁.၁၀.၂၀၁၇





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်လွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇၅၄၃၀၆၇၅ ၀၉-၆၇၂၈၁၀၀၀၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စောစောခိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကျေးရွာမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဆူဂုံ
		ကျေးရွာ မြို့ကုန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ဗမာ ---	321	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	321
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၃		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၇၆	၆၇၃ = 1249
လူမျိုးစု (၁) --- ဗမာ ---	၅၇၆	၆၇၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၆၆	၅၅



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး



- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၀.၃-/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-၀၀:၀၅----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-၀၀:၀၅----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နက်ဖန်ကျင်း-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထက်ကူဖွဲ့စည်းရေး

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒီး မြင့်လွင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၅. ၈. ၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စောစော

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၅. ၈. ၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

Fourth Cycle

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်အေးအေး**၊ **ဒေါ်ခင်မေကျော်**

နေ့စွဲ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - **ရန်ကင်း**၊ မြို့နယ် - **တော့ဗား**၊ ကျေးရွာအုပ်စု - **ဆယ့်ကျေးရွာ - မြို့တန်း** :-

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၉.၁၈	၁၁.၉.၁၈	၅၂	၁၁၂	၁၆၄	၁၆၄ ၁၆၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၉.၁၈	၁၁.၉.၁၈	၅၂	၁၁၂	၁၆၄	၁၆၄ ၁၆၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၉.၁.၂၀၁၉	၉.၁.၂၀၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၁၉	၁၇.၂.၁၉	၅၀	၁၁၅	၁၆၅	၁၆၅ ၁၆၅



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် . ဒေါ်ခင်မေကျော် . ဒေါ်အေးစော . သိုင်

နေ့စွဲ - 11.9.2018
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း။ ။ ရန်ကုန် မြို့နယ်။ ကော့မှူး ကျေးရွာအုပ်စု . ဆပုဂံ ကျေးရွာ . မြို့တန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းပျား မကောင်းတာကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ချောင်းကူးတံတားမရှိ၍ လယ်သမားများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
နယ်လှည့်ကုန် နေရာအရပ် နည်းပါးတာကြောင့် ဝေငွေ နည်းပါးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကြာကင်းစိုချောင်း ကောင်းခြင်း ကြောင့် လယ်သမားများ ဇွန်ပေါင်းစိုက်ရန် ခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အကြည်တိုက် မရှိတာကြောင့် နယ်ပညာ မဟုတ်ဘဲ နည်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာသင်ကျောင်း ခြံခင်းစို မကောင်းတာကြောင့် ကလေးငယ်များ နေထိုင် လုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မူကြိုကျောင်းဆောင်မရှိ၍ ကလေးငယ်များ စာသင်ရန် နေရာမရှိခြင်း နေခက်ခဲခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
ရွာတွင်းလမ်းပျား ကောင်းလာဖြင့် သွားလာရေး နာခံရလျ လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ချောင်းကူးတံတား ရှိလာ၍ လယ်သမားများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နာခံရလျလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
နယ်လှည့်ကုန် နေရာအရပ် ပေါများ၍ ဝေငွေ တိုးတက်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကြာကင်းစိုချောင်း ကောင်း၍ လယ်သမားများ ဇွန်ပေါင်းစိုက်ရန် နာခံရလျ လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အကြည်တိုက် ရှိ၍ နယ်ပညာ မဟုတ်ဘဲ များ တိုးပွား၍ ဖွံ့ဖြိုးလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာသင်ကျောင်း ခြံခင်းစို ကောင်း၍ ကလေးငယ်များ လုံခြုံစိတ်ချရစွာ ပညာ သင်ကြား နိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မူကြိုကျောင်းဆောင် ရှိလာဖြင့် ကလေးငယ်များ ပညာသင်ကြားရန် နာခံရလျ လာမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား၊ မ၊ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း လမ်းများ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	ကျား + မ	ကမ္ဘောဇကုမ္ပဏီ	6,200,000	598	673	1271
၂	တောင်ပိုင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	ကျား + မ	"	5,319,000	598	673	1271
၃	စာသင်ကျောင်း ခြံခင်းစိုက်ခင်း	မ	ပညာရေး	4,500,000	598	673	1271
၄	ပျဉ်းကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	မ	"	14,000,000	598	673	1271
၅	ချောင်းကူးတံတား တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	ကမ္ဘောဇကုမ္ပဏီ	20,000,000	598	673	1271
၆	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	ကမ္ဘောဇ	3,600,000	598	673	1271
၇							
၈							


၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား/ မ/ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဇွန်လမ်းစိုက်ချောင်း ပြန်လှုပ်တူးဖော်ခြင်း	ကျား + မ	ဘာသာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၂	ခက်ချုပ်သစ်တန်း : လေထိုး : ပန်းထိုး သစ်တန်း	မ	ဘက်စုံ
၃	ဆိုင်ကယ်ပြင်သစ်တန်း	ကျား	"
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ကျွန်းစု လက်မှတ် Shir နေ့စွဲ 11.9.2018

လူထုပညာပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- လူထုပညာပြု စီမံကိန်း မြေပုံရေးဆွဲရေး ဌာန ဖိတ်စာချုပ်ရေးအဖွဲ့
 နေရာ ----- မြို့တိုင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း ဓမ္မာရုံ
 ရက်စွဲ ----- ၂ . ၄ . ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ လူထုပညာပြု စီမံကိန်း မြေပုံရေးဆွဲရေး ဌာန ဖိတ်စာချုပ်ရေးအဖွဲ့
 ရည်ရွယ်ချက်

ကျေးဇူးမြို့နယ်၊ ဆယ့်ကျွေ့ရွာနယ်၊ မြို့ကုန်းကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်
 လာသော မြေပုံရေးဆွဲရေး ဌာန စီမံကိန်း ဖိတ်စာချုပ်ရေးအဖွဲ့ကို
 (၂.၄.၂၀၁၆) ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ (၁၂:၀၀) နာရီ ဘုန်းကြီးကျောင်း
 ဓမ္မာရုံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း အကြောင်း ဖိတ်စာချုပ်
 ရေးပြီး တာဝန်ကျရှာများ နှင့် ဝန်ထမ်းများ ဖိတ်စာချုပ်ရေးအဖွဲ့
 ခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။ မြို့ကုန်းကျေးရွာ တွင် အတောအခက် ဝန်ထမ်း (၂၁) ဦး ကိုလည်း
 ရွာမှ တွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဦးသန်းဝိန် နှင့် ဒေါ်မြင့်သန်း တို့မှာ
 ကျေးရွာ အတောအခက် ဝန်ထမ်း များ ဖြစ်ပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (၃) မျိုး
 ကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ကျား (၅၀) ဦး၊ မ (၇၀)
 ဦး၊ စိမ်းကော့စု (၁၃) ဦး စုတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင်
 ပရန် ဖြိုတင် အကြောင်းကြားထားပြီး၊ ရုပ်ဖိရုပ်ဖေ များ၊ စည်သူချစ်ရေးများ
 နှင့် ရွာသူ/ဘား များ မှာလည်း အစည်းအဝေးကို အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တက်ရောက်
 ကြောင်း တောင်းဆိုပေးပါသည်။

စည်သူချစ်ရေးများ	ရုပ်ဖိရုပ်ဖေ	ရုပ်ဖိရုပ်ဖေ
ဦးမြင့်လွင်	ဦးမြင့်လွင်	ဦးမြင့်လွင်




လူ့စွမ်းဆောင်ရည် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန

အစီအစဉ်အရ ဝန်ထမ်းများ၏ အားလုံးကို စာကြည့်တိုက်များတွင် စာကြည့်စာအုပ်များဖြင့် ပေးပို့ရန်

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	အသက် (ခုနှစ်)	အလုပ်အကိုင်	ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် (ဤနေရာတွင် ဖော်ပြပါ)	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်
၁	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်	မ	၅၅	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး
၂	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်	မ	၅၅	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး
၃	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်	မ	၅၅	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး
၄	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်	မ	၅၅	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး
၅	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်	မ	၅၅	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး

Handwritten signatures and notes at the bottom of the table.

လူထုပဟိုပြုပံင်ကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ----- ဦးသာအကြိမ် ကျေးဇူးဌာနအစည်းအဝေး
နေရာ ----- မြို့ကုန်း ဘုန်းကြီးကျောင်း ဓမ္မကုံ
နေ့စွဲ ----- ၃.၄.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ လူထုပဟိုပြုပံင်ကိန်း မြို့ကုန်းဌာနအစည်းအဝေး

ကျေးဇူးမြို့ ၊ ဆရာကျေးဇူးဌာနအစည်းအဝေး ၊ မြို့ကုန်းကျေးဇူးဌာနတွင် လူထုပဟိုပြုပံင်ကိန်း ဦးသာအကြိမ် ကျေးဇူးဌာနအစည်းအဝေး တွင် ကော်မတီဝင်များ ကျေးဇူးမြို့ ခြင်း နှင့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် (၁၅.၇.၁၆) နေ့တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း ဓမ္မကုံတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးဌာန စီ/တောက် ဥက္ကဋ္ဌ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၃၂ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၃၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၃၄ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၃၅ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၃၆ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၃၇ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၃၈ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၃၉ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၄၀ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၄၁ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၄၂ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၄၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၄၄ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၄၅ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၄၆ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၄၇ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၄၈ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၄၉ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၅၀ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၅၁ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၅၂ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၅၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၅၄ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၅၅ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၅၆ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၅၇ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၅၈ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၅၉ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၆၀ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၆၁ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၆၂ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၆၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၆၄ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၆၅ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၆၆ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၆၇ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၆၈ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၆၉ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၇၀ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၇၁ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၇၂ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၇၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၇၄ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၇၅ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၇၆ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၇၇ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၇၈ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၇၉ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၈၀ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၈၁ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၈၂ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၈၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၈၄ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၈၅ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၈၆ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၈၇ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၈၈ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၈၉ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၉၀ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၉၁ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၉၂ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၉၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၉၄ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၉၅ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၉၆ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၉၇ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၉၈ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၉၉ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀၀ ရက်

နည်းပြရေးမှူး: _____ ရုပ်ထိုးရုပ်ပုံ _____ ရုပ်ထိုးရုပ်ပုံ _____
_____ ဦးသာအကြိမ် _____ ဦးသာအကြိမ် _____
_____ ဦးသာအကြိမ် _____ ဦးသာအကြိမ် _____

လူထုဝန်ထမ်းပြုစီမံကိန်း






အစည်းအဝေးပုတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ----- နည်းစနစ်၊ အစည်း၊ အစည်း၊ ကျင်းပခြင်း
 မှုရာ ----- ဆက်ကျေးဇူး၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း
 နေ့စွဲ ----- ၅.၄.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ဆက်ကျေးဇူး နည်းစနစ်၊ အစည်း၊ အစည်း၊ ကျင်းပခြင်း

ကျေးဇူးကြီး ၊ ဆက်ကျေးဇူး နည်းစနစ် ၊ ဆက်ကျေးဇူး ကျင်းပကာ
 ကျေးဇူး နည်းစနစ် အစည်းအဝေးကို ၅.၄.၂၀၁၆ ၊ တွင် ဆက်ဘုန်း
 ကျေးဇူး တွင် မနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် ဝင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
 အစည်းအဝေးကို ဆက်ကျေးဇူး ၅ ခု ၊ တရုတ်ကျင်းပကျေးဇူး ၅ ခု၊
 မြို့ကျင်းပကျေးဇူး ၅ ခု ၊ သုံးဂွာပေါင်း ၂၅ ခု ၊ တက်ရောက်ခဲ့ပါ
 သည်။ နည်းစနစ်/ဆက် ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၊ လေ့ကျင့်ရေး
 တိုင်ကြား ပြေငြိမ်းရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း
 ခွဲများကို သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ နည်း
 စနစ်/ဆက် အဖွဲ့များ ဦးစောစော နှင့် ဝေါစောစော နှင့် တို့
 ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့များ ဝေါစော ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း ယာယီ
 နှစ်တွင် ပြုလုပ်မည် လုပ်ငန်းများ နှင့် ဂုဏ်ထူးများမှာ
 ဆက်ကျေးဇူး - ဂွာတွင်းလမ်း ကျွန်ုပ်တို့ ခင်းခြင်း လုပ်ငန်း (၆၄) ခု၊
 တရုတ်ကျင်းပ - ကျင်းပ နိမိတ်တို့ ဖွဲ့စည်းခြင်း (၆၄) ခု၊
 မြို့ကျင်းပ - မြောက်ဦးချောင်းလမ်း ကျွန်ုပ်တို့ ခင်းခြင်း (၆၄) ခု၊
 စာအုပ် လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်မည်ကို အမှန်တကယ် ဆိုလိုပြီး
 သဘောတူညီ ကြောင်း ဆက်ခံ နာပါသည်။

နည်းပြချုပ်ရေးမှူး ၊ ရုပ်ဖိရုပ်ဖိ ၊ ရုပ်ဖိရုပ်ဖိ
  

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမ ကြိမ် စည်းရုံးရေး အစည်းအဝေး :

နေရာ ----- ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ

နေ့စွဲ ----- ၂၆.၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ----- ပထမကြိမ်စည်းရုံးရေး အစည်းအဝေး ဖြစ်ပွားခြင်း

ကျေးဇူးပြုပြီးနောက်၊ ဆရာတော်ကျောင်းမှ ဆရာတော်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံရန်အတွက် ပထမ ကြိမ် စည်းရုံးရေး အစည်းအဝေးကို ၂၆-၁-၂၀၁၇ ခုနှစ် (၁၀:၀၀) နာရီ၌၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ကျား (၃၆) ဦး၊ မ (၁၃) ဦး၊ စိမ်းစောစော အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ရည်ရွယ်ချက် ပြောကြားရာ၌ စီမံကိန်း အကြောင်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်သွယ် ထုတ်ဖော်ရေး အဖွဲ့ဝင်များကို အများစုက အားပေးခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ကြိုတင်အကြောင်းကြားထားပြီး ရပ်ဆိုင်းပါ။ အစည်းအဝေး ဖော်ဆောင်ပေးမှုနှင့် ပူးတွဲ/သား များ မှာ အများစုက အားပေး ထောက်ခံကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

စိုးဇော်လွင်

မိုးစိုးဝင်း


ဒေါ်သန်းလွင်

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

ဆောင်ရွက်ရေးမှူး

အဖွဲ့ဝင်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ----- ဒုတိယ နှစ်ကြိမ် ကျေးဇူးတင်အခန်းကလေး
နေရာ ----- ဘုန်းကြီးကျောင်း အရွာ
နေ့စွဲ ----- ၂၈. ၁. ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ----- ဒုတိယ နှစ်ကြိမ် ကျေးဇူးတင် အခန်းကလေး


ကျေးဇူးကြီးနယ် ၊ ဆယ့်ကျေးဇူးတင် နယ် ၊ မြို့ကြီး
ကျေးဇူးတင် ပြည်လော ဒုတိယနှစ်ကြိမ် ကျေးဇူးတင် အခန်းကလေးကို
(၁၅:၀၀) နာရီ (၂၈. ၁. ၂၀၁၇) နေ့တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း ကျောင်း
ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အခန်းကလေး တွင် ကော်မတီဝင်များ၊ အထွေထွေ
ပြောချုပ်ခြင်း နှင့် ကျေးဇူး ပြုကြီးရေး လုပ်ငန်းခွင်များကို
ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းများအား လုပ်ရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပါ
သည်။ ကျေးဇူး စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ
ကျား (၉) ဦး ၊ မ (၇) ဦး ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအဖွဲ့
ကော်မတီဝင်များ နှင့် နယ်ထဲပတ် အား ထွက်ရန် ခွင့်ပြု
ရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပါသည်။ အခန်းကလေးကို ကျား (၅၉) ၊ မ (၅)
အားပါဝင်စားရာ (၆၄) ခု တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အခန်းကလေး
ကုန်ဆုံးပြီး ဖြည့်ဖွဲ့ပြီး နယ်ချုပ်ရေးမှူး ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်၊ ကော်မတီ
ဝင်များ၊ ရွာသူရွာသားများ မှားယွင်း စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု
ကော်မတီ ဝင်များပါဝင်ပါသည်။


ဒု. နယ်ချုပ်ရေးမှူး
နယ်ချုပ်ရေးမှူး


ဒု. နယ်ချုပ်ရေးမှူး
ဆင်ဖြူကြီးမြေ


ဒု. နယ်ချုပ်ရေးမှူး
ကျေးဇူးတင်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- နှစ်စဉ် အစည်းအဝေး
 နေရာ ----- ဆယ်စု ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း
 နေ့စွဲ ----- ၇. ၂. ၂၀၁၇


အကြောင်းအရာ ။ ။ ----- ကျေးရွာ နှစ်စဉ် အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း။

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆယ်စု ကျေးရွာ နှစ်စဉ် အစည်းအဝေး
 တွင် ကျေးရွာ နှစ်စဉ် အစည်းအဝေးကို (၇. ၂. ၂၀၁၇)၊ နံနက် ၈ နာရီ
 အချိန် ဆယ်စု ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ကျင်းပ ဖြစ်သည်။
 အစည်းအဝေးကို ကျား ၂၀၂ ဦး၊ မ - ၂၀၁ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၄၀၃ ဦး
 ခံပါသည်။ ကျေးရွာ များ မှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်လာပြီး
 လုပ်ငန်းခွဲ များ အကြောင်း နှင့် ဂုဏ်ထူးများ ခွဲဝေရန် ဆုံးဖြတ်
 သည့် ကျေးရွာ နှစ်စဉ် အစည်းအဝေး ကော်မတီ နှင့် စာတမ်းအကျဉ်းချုပ်
 နှစ်စဉ် ကော်မတီ များကိုလည်း ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခံပါသည်။ ကျေးရွာ
 ဂုဏ်ထူး ဂုဏ်ထူးများ နှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ မှ -

- ဆယ်စု ကျေးရွာ ဂုဏ်ထူးကျမ်းတမ်းအားဖြင့် လုပ်ငန်း -> ၁၀၆၀၀၀၀
- တက်ကားကျေးရွာ ဂုဏ်ထူးကျမ်းတမ်းအားဖြင့် လုပ်ငန်း -> ၇၀၀၀၀၀
- မြို့ကျေးရွာ ဂုဏ်ထူးကျမ်းတမ်းအားဖြင့် လုပ်ငန်း -> ၁၂၅၀၀၀၀

		ကျော်
ဒေါ်ကြွေးလှိုင်	ဦးအောင်ထွန်း	ဦးကျော်စိုး
နှစ်ချုပ်ရေးမှူး	ရပ်တည်ရေး	ရပ်တည်ရေး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း






အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် (ပထမ+ဒုတိယ) ကရိမ် ရှာပုံးကျွတ် စခန်းကလေး
 နေရာ ----- ကျေးရွာ ခန်းမ
 နေ့စွဲ ----- ၂၇.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ။ ပထမ ကရိမ် နှင့် ဒုတိယ ကရိမ် စခန်းကလေး ပြုလုပ်ခြင်း။

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆရာမကြီး၊ ဆရာမကြီး၊ ကျေးရွာ တွင် ပြုလုပ်သော ပထမ + ဒုတိယ ကရိမ် ကျေးရွာ စခန်းကလေးကို (၂၇.၁၀.၂၀၁၇)နေ့ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီ နချိန်တွင် ကရိမ်ကျေးရွာခန်းမ တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ စခန်းကလေးတွင် စီမံကိန်း ဘဏ္ဍာရေး၊ မိတ်ဆက်ခြင်းလမ်းပြ၊ ပြောကြားပြီးနောက် ကော်မတီ ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ နှင့် စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာ စခန်း ကဏ္ဍ နှင့် ထပ်မံကရိမ် ကြိုကြားဖြောင့်ရေး စခန်းကဏ္ဍများကို စွဲလမ်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီ ဝင်များကို လည်း ကျေးရွာလူထု မှ သဘောတူ ယာယီများကို လုပ်ဆောင် ဆောင်ရွက်ပေး ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းခွင် များကို စွာလုပ်ဆောင် စီမံခန့်ခွဲမှုများ သဘောတူစွာ လုပ်ငန်း နှစ်စဉ်လမ်း ဆက်ဆံဆောင်ရွက် ပြုလုပ်ရန် စိုးပတ်ခဲ့ကြပါသည်။ စခန်းကလေးကို ကွာ (၂၃) ဦး၊ ၈ (၁၅) ဦး၊ နိမ့်တောင်စု (၁၈၇) ခု တက်ကြွစေခဲ့ပါသည်။ စခန်းကလေး ကျင်းပရန် ကုန်ပစ္စည်း ပေးပို့ပြီး၊ စည်းရုံးရေးများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ကော်မတီ များ မှာ လည်း စီမံခန့်ခွဲမှု တက်ကြွစေခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

 ဦးမြတ်စွာ စည်းရုံးရေးမှူး	 ဒေါ်သန်းစော ကျေးရွာအုပ်စုရေးဆရာ	 ဦးညွန့်တင် ဆေးကြောရေးကြီးကြပ်ရေး
---	---	--

လူထုဗဟိုပြုပီပီကိန်း




အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ----- နှစ်စု စာရင်းစာတမ်း
 နေရာ ----- သီရိပုဂံ ခန်းမ
 နေ့စွဲ ----- ၃၁.၁၀.၁၇


အကြောင်းအရာ ။ ။ ----- ကျေးဇူးနှစ်စု စာရင်းစာတမ်း ကျွေးပခြင်း (ထက်ယ နှစ်စက်ရုံး)

ကျေးဇူးမြို့နယ်၊ ဆယ့်ကျွေ့ရွာ နှစ်စု ၊ ဆယ့်ကျွေ့ရွာ တွင်
 ထက်ယ နှစ်စက်ရုံး ကျေးဇူး နှစ်စု စာရင်းစာတမ်း ကို (၃၁.၁၀.၁၇) ၊ နံနက်
 (၉:၃၀) နာရီခန့် ၊ ဆယ့် သီရိပုဂံ ခန်းမ တွင် ကျွေးပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စာရင်း
 စာတမ်းကို ကျား (၉) ဦး ၊ မ (၈) ဦး ၊ ခုနစ်လေး (၁၇) ဦး တက်
 ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူး နှစ်စု နှစ်စု ကိုယ်စားလှယ် များ တက်ရောက် ယာပြု
 ကျေးဇူး နှစ်စု စီမံကိန်း ကော်မတီ နှင့် ထပ်မံ နာခံခြင်း တိုင်ကြား ပြောကြားရေး
 ကော်မတီ များကို ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူး ကိုယ်စားလှယ်များမှ စီမံ
 ကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ များ ကလေးငယ်ကို ကျွေးမွေးတိုင်းပြု ကျေးဇူး နှစ်စု ဖွဲ့ပြုရေး
 လုပ်ငန်းခွဲ များ ကလေးငယ် ကျွေးမွေး ပြုစုမှု များကို စီမံကိန်း ကော်မတီ
 သို့ နှစ်စု စီမံ ကြပါသည်။ ကျေးဇူး များဖြင့် ရရှိလာ ရန်ပုံငွေ များ နှင့် စီမံကိန်း လုပ်
 ငန်းခွဲ များမှာ


- ဆယ့်ကျွေ့ရွာ ရွာတွင်း မီးလှိုင်း သွယ်တန်းခြင်း → ၈,၀၆၀,၀၀၀/-
- တရားရုံး ကျေးဇူး K.G ကျွေးမွေးကော်မတီကော်မတီခြင်း * → ၉,၁၅၀,၀၀၀/-
- မြို့နယ် ကျေးဇူး နှစ်စု တက် မြောက်ရေး → ၈,၇၀၀,၀၀၀/-


 ဦးအောင်မြင်
 စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ
 လုပ်ထိရပ်စ


 ဦးအောင်မြင်
 လုပ်ထိရပ်စ


 ဦးကျော်စိုးအောင်
 လုပ်ထိရပ်စ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း




အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမ + ဒုတိယ နှစ်ကြိမ် အစည်းအဝေး (ဆရာတော် နှစ်ဆန်း)
နေရာ ----- မြို့ကုန်း ခန်းမ
နေ့စွဲ ----- ၁၁. ၇. ၂၀၁၆


အကြောင်းအရာ ။ ။ ပထမနှစ်ကြိမ် နှင့် ဒုတိယ နှစ်ကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း

ကျေးဇူးပြုပြီးနောက်၊ ဆရာတော် ကျေးဇူး နှင့် မြို့ကုန်းကျေးဇူး
ရှာတွင် ဆရာတော် နှစ်ဆန်း ကတော် ပထမ နှစ်ကြိမ် နှင့် ဒုတိယ နှစ်ကြိမ်
ကျေးဇူး အစည်းအဝေးကို ဇူလိုင် ၂၀၁၆ (၀၀) နံနက် ၉ နာရီ၊ မြို့ကုန်းကျေး
ဇူး ခန်းမ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ကျေးဇူး
နည်းပြများ၊ မြို့ကုန်း / ဘား များ၊ ချေးလုံး ညီညွတ်ရန်၊ အစည်းအ
ဝေး များတွင် ရာချိန်နှင့် ပြည်မှီ ချစ်ခင်ရောနှောပေးရန် နှင့် ကော်မတီ
များ စီစဉ်ချင်း ညီညွတ်ညွတ်ညွတ် နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြရန် ပြော
ကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တွင် ဆီမီနာရ် အကြောင်း ဖတ်ဆက်ခြင်း၊
ရန်ပုံငွေ ရရှိမှု၊ ကော်မတီ ဝင်များ အတည်ပြု ပြေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးဇူး
၏ အခက်အခဲ များ ထပ်တူခြင်း၊ အကျိုး ဝင်ရောက် လုပ်ငန်း၊ အကျိုး
မဝင် ရောက် လုပ်ငန်း များ အကြောင်း ဝင်ပြခြင်း နှင့် ဦးစားပေး
လုပ်ငန်း များ ပြေးချယ်ခြင်း များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူး
ဆီမီနာရ် အကျိုး ဝင် များကို ကျား (၈) ဦး၊ မ (၈) ဦး ပြု ကျား ၁၆
အချိုး ညီညွတ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဆရာတော် နှစ်ဆန်း တွင် အများဆုံး
ကျေးဇူး ပြေးချယ်ခဲ့ ကြတာ ဦးစားပေး လုပ်ငန်း များမှာ (၁) ရွာတွင်း
လမ်း ကုန်ကရံခြင်း နှင့် ကုန်ကရံခြင်း အဖွဲ့ ပြုလုပ်ခြင်း

<၂> နှုတ်စိုးတပ် တောင်မြေခင်း ခြင်း နှင့် ကျွန်တရပ်လမ်းခင်း ခြင်း လုပ်
 နင်း များ ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ခုနှစ်ခုကလေးကို ကျား <၅၂> ဦး၊
 မ <၁၁၂> ဦး၊ ခုခုပ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ခန့် <၁၆၄> ခု ထပ်ရောက်
 ခဲ့ကြပါသည်။ နှစ်ခုနှစ်ခုကလေးသည် ၅၀% ပြည့်မီ ဖြစ် နှစ်ချုပ်ကြီးများ
 ရပ်မိရပ်မ နှင့် ကော်ပိုရေးရှင်းများမှာ နာမည်တူတူ ထပ်ရောက်ကြောင်း
 ထောက်ခံ ပါသည်။


 ဦးတင်လွင်


 ဦးတင်လွင်



 ဦးတင်လွင်

(နှစ်ချုပ်ကြီးများ)

(ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများ)

ဦး/ထောက်ခံသူ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- နယ်စု နာမည်-နာလး -----

နေရာ ----- ဆယ့် ကျေးရွာ ခန်းမ -----

နေ့စွဲ ----- ၂၀. ၁၁. ၂၆ -----

အကြောင်းအရာ ။ ။ ----- ကျေးရွာ နယ်စု နာမည်-နာလး ကျင်းပခြင်း (ခေတ္တ
 ဌာန ခက်ဝန်း)

ကျေးရွာ-မြို့နယ်၊ ဆယ့်ကျေးရွာနယ်စု ၊ ဆယ့် ကျေးရွာ
 ခန်းမ တွင် ခေတ္တဌာန ခက်ဝန်း နာမည် ကျေးရွာ နယ်စု နာမည်-နာလး
 ကို (၂၀. ၁၁. ၂၆) ၊ နံနက် (၁၁: ၃၀) တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
 နာမည်-နာလး ကို ကျေးရွာ (၃) ရွာမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်
 ယာဖြီး ကျေးရွာ နယ်စု စီမံကိန်း နာထောက်အဖွဲ့ ကော်မတီ နှင့်
 စာဖန် နာမည်-နာလး ကျေးရွာ နယ်စု စီမံကိန်း နာထောက်အဖွဲ့ ကော်မတီ များကို နာမည်-နာလး
 ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့်
 နယ်စု ဗဟိုအဖွဲ့ လှုပ်ရှားရေး နာမည်-နာလး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့်
 နာမည်-နာလး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်
 ဆောင်ရွက် ကျေးရွာမှ ရရှိလာ ရန်ပုံငွေ များ နှင့် လှုပ်ရှားရေး များ
 ဆယ့် ကျေးရွာ - စာဖန်ကျောင်း ခြံခင်းစီမံကိန်း -> ၇,၅၀၀,၀၀၀/-
 - စာဖန်ကျောင်း (၂) တွင် တူးဖော်ခြင်း -> ၃,၇၂၃,၀၀၀/-
 တရုတ်ကျွန်း ကျေးရွာ - ရွာတွင်း ဗိုလ်လောင်းကျောင်း နှင့် ယာဇာန် -> ၁၁,၅၀၇,၀၀၀/-
 များ ထွက်ကြေး


မြို့.ကုန်.ဈေး.စွာ - စွာတွင်း.လမ်း.ကွန်ကရစ်.ခင်း.ခြင်း -> 6,200,000/-

- ကောဗိုင်း.လမ်း.ကွန်ကရစ်.ခင်း.ခြင်း -> 5,319,000/-


ကို.ဖြစ်.ပါ.သည်.။.နည်း.စု

စာ.စဉ်.စာ.လေး.ကို ကျား. ၂၇၂ ခု. ခိုး. ၂၀၂၇ ခု. ခု.ရ.ပေါင်း. ၂၅၂၂ ခု.

တက်.ရောက်.ခဲ့.ပါ.သည်.။


ဦး.လှ.ထွန်း


ဒေါ်.ရှေ့.မောင်


ဒေါ်.သန်း.မောင်

ဝယ်.ယူ.ရေး.အဖွဲ့

ဒေါ်.ထွန်း.ခင်

အဖွဲ့.ဝင်.အဖွဲ့

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ရက်စွဲ	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (ဖောက်ဖျင်း)			✓	၂၀၁၆	၀၅၅	
	၂	လျှပ်စီးကူးတံတား			✓	၂၀၁၆		
	၃	နက်ခင်းလမ်းတံတားဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၆		
	၄	ရွာတွင်းလမ်း(၁၁) ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၇	၀၅၅	
	၅	ရွာတွင်းလမ်း(၂၂) ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၇	၀၅၅	
	၆	နက်ခင်းလမ်း နှစ်ဖက်တံတားဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	၀၅၅	
	၇	တောင်ပိုင်းလမ်း နှစ်ဖက်တံတားဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	၀၅၅	
	၈	ရွာတွင်းလမ်းများ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၉	၀၅၅	
	၉	တောင်ပိုင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၉	၀၅၅	
	၁၀							
	၁၁							
	၁၂							
	၁၃							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ခရီးသွားအဆောက်အအုံများ နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	စာပေကျောင်း ခြံအုပ်စု ဝိုင်း ခတ်ခြင်း		✓		၂၀၁၇		
	၂	မူကြမ်းကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း		✓		၂၀၁၇		
	၃	စားလေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၇		
	၄	ပင်ဆောက်ကုပစ္စည်းများ (စားဆီ၊ ပရိဘောဂ)			✓	၂၀၁၉		
	၅	ကျေးဇူးဥယျာဉ် ဖန်တီးခြင်း				၂၀၁၉		
	၆							
သက်တောများစေရေးကဏ္ဍ (ပျိုစေရေး/စွမ်းမြှူရေး နှင့် ဆိုင်ခရီးသွားအဆောက်အအုံများ နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	အစားအစာ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း			✓	၂၀၁၆		
	၂	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ဖန်တီးခြင်း	✓			၂၀၁၈		
	၃	ဆိုင်ကယ်ပြင်၊ စက်ပြင် ဖန်တီးခြင်း	✓			၂၀၁၈		
	၄	အထူး ပန်းထိုး ဖန်တီးခြင်း		✓		၂၀၁၈		
	၅	ပျိုမျိုးစုံ ထိုးနည်း ဖန်တီးခြင်း		✓		၂၀၁၈		
	၆	စက်မှုလုပ်ငန်း		✓		၂၀၁၈		
သဘာဝထောက်ပံ့ရေးကဏ္ဍ (ရေ၊ ဝါသနာ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့များနှင့် အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ကြားကင်းစိုင်းခြင်း ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း			✓	၂၀၁၆		
	၂	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၆		
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							