

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မယ်ရကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မယ်ရကုန်းကျေးရွာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

# မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)








ရန်ကင်းဝိုင်းဆေးကြီး၊ တွင်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ မယ်ဂုဏ်ကျေးရွာကုန်ရာ

မယ်ဂုဏ်ကျေးရွာ၏အုပ်စုပြင်ပုံ



————— → ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်

● → အုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောရွာများ

→ မယ်ဂုဏ်



၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

အဖွားမယ်ရနေထိုင်သောကုန်းကို မဇ္ဈိမြို့မှ မယ်ရကုန်းဟုခေါ်တွင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၁၂၆) ၊ မိမိထောင်စု (၁၄၇) စုရှိပါသည်။ ရှေးအနောက်ဘက်တွင် ဒဂယ်လူ၊ ရွာ၊ မရွှေဘက်တွင် တိုက်ကုန်းရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် ကောစကိုင်းရွာ၊ မြောက်ဘက်တွင် တော်လင်းကျေးရွာတို့နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးကို မိမိကလုပ် ကိုင်ပြုပါသည်။ ကျေးရွာမှ မြို့သို့ သွားလျှင် ( ) မိုင်ကွာဝေးပါသည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ယာယာစိုက်ပျိုးရေး	နွား၊ ဩက်၊ ဘဲ၊ ဝက်	ပေါင်းပွဲစား	-
ပျော့ပျော့ခြံခြံ		ကုန်စိမ်း	
ကွမ်း			

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၄၇၀၀၀၀၀	.....၀၀	.....၀၀	ရှိ/မရှိ	- ၁ ၅	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၆	-	-	-	၆

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်စက်	
အရေအတွက်	-	၁၃	၂၅	၇	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၁၅	၂၂	၇+၇	၅၀	

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁ ၂	-	၆	၂၀	-	-



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ		ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၃၅	၅၅	၉၀	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများအခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊ သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း		ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၃၅	၅၅	၉၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း		လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၃၅	၅၅	၉၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်		အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၃၅	၅၅	၉၀	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း		ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၃၅	၅၅	၉၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊ တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ		ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၃၅	၅၅	၉၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ



ဒုတိယ နှစ်စာတမ်း

၁၀၀၇၇၇

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု ခြေပုံ	၁၇/၀၁/၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၂	၁၂	၂၄	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၇/၀၁/၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၂	၁၂	၂၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၇/၀၁/၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၂	၁၂	၂၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသော အရင်းအမြစ်များ နှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁၇/၀၁/၁၇	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၁၂	၁၂	၂၄	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ၊ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၇/၀၁/၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၅	၂၀	၃၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁၇/၀၁/၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၆	၁၈	၃၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ



ဒုတိယနှစ်အထိ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	F10181	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၄၁	၄၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	F10181	အမျိုးသားအုပ်စု	35	-	35	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	F10181	ကျေးရွာလူထု	35	၄၁	76	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်




လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်  
( စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ယာပို့ဆောင်ရေးမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၅.၁၀.၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇	၅	၁၂	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာ မြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၅.၁၀.၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇	၅	၁၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံ စံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း။ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘော တူသတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၅.၁၀.၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇	၅	၁၂	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝ ဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၅.၁၀.၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇	၅	၁၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ် ခြင်း	၂၅.၁၀.၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇	၅	၁၂	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ အရင်းအမြစ် အပေါ် မည်သူကပို၍ အသုံးပြုနေကြ သည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အရင်းမြစ် များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှု မညီညွတ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၅.၁၀.၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇	၅	၁၂	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့ များ ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်မှု
၇	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၃၁.၁၀.၁၉	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၁	၄	၁၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၃၁.၁၀.၁၉	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၁	၄	၁၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၃၁.၁၀.၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၁	၄	၁၅	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ အပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၀	သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၃၁.၁၀.၁၉	ကျေးရွာလူထု (ကျား/မ)	၁၁	၄	၁၅	ကျေးရွာအပေါ်သို့ ကျရောက်ခဲ့ဖူး သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ အား ဆုံးရှုံးမှုများ၊ တုံ့ပြန်မှုများ ။
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု ပြခြေပုံ	၃၁.၁၀.၁၉	ကျေးရွာလူထု (ကျား/မ)	၁၁	၄	၁၅	ရွာမြေပုံတွင် ခိုင်မာသောအဆောက် အအုံများ၏ တည်နေရာ၊ ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများနေအိမ်




မယ်ရကျုံးကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်
- စေတီ
  - ကျုံးကြီးကျောင်း
  - မူလကျုံး၊ မူကြီးကျောင်း
  - ရေတံ
  - တံတား
  - ရွာတွင်းလမ်း
  - ရေမြေဝှော်
  - အိုင်
  - တိုက်အိုင်
  - ပျဉ်ဆောင်အိုင်





- ရုပ်ပုံများ: ချက်
- စေတီ
  - ဘုန်းကြီးကျောင်း
  - မူလတန်း မူကြိုကျောင်း
  - ရေကန်
  - ကံတား
  - ရွာတွင်းလမ်း
  - ရေကြောင်း
  - အိမ်
  - တိုက်အိမ်
  - ပျဉ်ဆောင်အိမ်
  - လွန်ကန်လမ်း
  - ဖေဖေ ဂဝံလမ်း



မယ်ရကုန်း ရှာ၏ အရင်း အမြစ်ပြုခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- လယ်ယာများ၊ ရွာများ၊ မြောင်းများကို အဖွဲ့ဖြူ၍ စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

- သုံးရေကန် (၄) ကန် ရှိသည်။ ဆောက်ရေကန် (၁) ကန် သာရှိပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုံလောက်မှုမရှိပါ။

- လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်ထက် စာလျှင် အလုပ်အကိုင်များ ပါး၍ အခြားဒေသသို့ သွားရောက်လေ့ရှိပြီးလျှင် ကိုဗစ်သောကြောင့် လူနီးရေ နည်းပါးလာပါသည်။

- ကျေးရွာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို တစ်စွာလုံး ကိုးကွယ်ကြသည်။

- ဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်လာစေရန် (လမ်း + တံတား)

- ရေမြောင်းများ တူးဖော်ရန်

- ရေကန်များ ပြုပြင်တူးဖော်ရန်

- မူလတန်းကျောင်း / မူကြိုကျောင်း / ဝန်ထမ်းဆောင် များ ပြုပြင်ရန်

- သုသာန်ဇရပ် ပြုပြင်ရန် နှင့် သုသာန်သို့ သွားသော လမ်းအသစ် ဖောက်လုပ်ရန်

- ရေထိန်း တံခါး အသစ် ဆောက်လုပ်ရန်



မယ်ဂုဏ်းကျေးဇူး၊ ဘုရားစာဖြစ်ပြမြေပုံ ဆွေးနွေးဒါးဒုဇ်း ဘုန်းစစ်ချက်

- \* ကျေးဇူးလမ်းမကြီးတွင် ကျန်ရှိနေသောလမ်းပိုင်းကား ဆက်လက်ခေါ်ရန် လိုအပ်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- \* ကျေးဇူးလမ်းသမားများ စာသံပြုနေသော ဆုန်မြောင်းတံတစ်ခုမှား မိုးကုန်တွင် လမ်းများဖြန့်ဖြူးမှု ကစားဆောင် ကျေးဇူးပြုပြင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
- \* မယ်ဂုဏ်း ဒုဇ်း တိုက်ကုန်ကျေးဇူး ချစ်ဆက်တံတံ၊ ပြုပြင်တိုးချဲ့တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- \* ကော်ဒ်ဂုဏ်းသို့ ဆွဲဆောင်ကျေးဇူးချစ်ဆက် လမ်းကား ခေါ်ရန် လိုအပ်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- \* စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးဒုဇ်း ဝန်ထမ်းပိတ်ယာခြံစည်းဒုဇ်း တံတိုင်းများ ပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- \* စာသင်ကျောင်းဒုဇ်း မူကြိုကျောင်း မျက်စိယိုယွင်းနေသောနေရာများကား ပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- \* ကျောက်ပေါင်းဟောကန်ရှိဆော်လည်း ဆောက်ရုံရသောကျောက်မှာ ယာကန်သင်္ဘောသည်ကတွင် တနှစ်ပတ်လုံး ဆောက်ရုံလှေလောက်မှ မရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- \* လူတို့မလိုပြုစီမံကိန်းမှ ဆေးဝါးသော ဂဝ်မြေသား လမ်းကြောင်း ဆိုက်ကပ်ကျောက် လမ်းကောင်း လာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။



မယ်ရကျေးရွာကျေးရွာ

အရင်းအမြစ်ဖြေဖြေနှင့် ခြိတ်ယူမှုဖြင့် ဖြေဖို့

တတိယမြစ်

ရေအောက်အောက်

▲ - အောက်

▲ - ကျွဲကြီးကျွဲကြီး

■ - မူအောက်၊ မူအောက်၊ မူအောက်

■ - ရေအောက်

■ - တံတား


■ - ရွာတွင်းအောက်

■ - ရေအောက်

■ - အိမ်

■ - တိုက်အိမ်

■ - ဖွင့်အောက် အိမ်



ရေအောက်

ရေအောက်

ကျွဲကြီးကျွဲကြီး

ကျွဲကြီးကျွဲကြီး

ကျွဲကြီးကျွဲကြီး

ကျွဲကြီးကျွဲကြီး

ကျွဲကြီးကျွဲကြီး



\* ဇယားကုန်ကျေးဇူးသည် ကေးထပ်ပတ်လျှင်လည်း လယ်ကွင်းများဖြစ်သောကြောင့် ဇွေရည် လယ်များရိုက်ခတ်ပါပြီးသောအခါတွင် ကွဲဖီးများရှိသောကြောင့် မီးကေးအန္တရာယ်လျော့ချနိုင်ခြင်းများသာ ဖြစ်သည်။

\* သဘာဝကေးအန္တရာယ်လျော့ချပါက အလျှင်အမြန်တိုင်းဖြင့် အားလုံးကို နှစ်စဉ် ဇွေရည် ချွေးထောင့်အား ချွေးထောင့်အား ချွေးထောင့်အား ဖြစ်သောကြောင့် ပို၍ ထိခိုက်လွယ်သော ကျေးဇူးဖြစ်သည်။

\* သက်ကြီးလွယ်လျှင်ရှိသော အိမ်ထောင်များ ပြောဆိုသည် အတွက် ထိုအိမ်ထောင်များသည် သဘာဝကေးအန္တရာယ်လျော့ချပါက ပို၍ ထိခိုက်လွယ်သည်ကို တွေ့ရသည်။

\* သဘာဝကေးအန္တရာယ်လျော့ချပါက ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ သွားရောက်ချီးမြှင့်ခြင်းသည်။

\* လယ်ခြေများအတွက် ရေညှစ်ခြင်းများ အကောင်အထောင်ကြောင့် ရေညှစ်ခြင်းများသည်။

\* ဇွေရည်များတွင် သော့ချော့ အပိုအားဖြင့် ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သော ရွာလေး ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။

\* စိုက်ပျိုးရေး၊ ဓွေးမြူရေး၊ လုပ်ငန်းများ တွင် ထက် တွင် ပိုမိုများပြားလာသည်ကို တွေ့ရသည်။

\* အလုပ်အကိုင်များ ဖြစ်ပါလျှင် အခါအခါကြောင့် ပိုမိုထိခိုက်လွယ်သည် (ကျန်) စာ။







မယ်ရကုန်းကျေးရွာ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံသုံးသပ်ခြင်း စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသည် ကွန်ကရစ်လမ်းများဖြစ်သည့်အတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အတွက် ရာသီမရွေးကောင်းမွန်မှုရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာလယ်သမားများ အသုံးပြုနေသော ဆည်မြောင်းတာဝန်များ တူးဖော်ပြီး မိုးရာသီတွင် လယ်များရေနှစ်မြုပ်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ရန်လိုအပ် လျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာချင်းဆက်တံတားအား ပြုပြင်တိုးချဲ့တည်ဆောင်နိုင်ရန်လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ရေ ကန်များပြုပြင်တူးဖော်ခြင်းနှင့် ခြံစည်းရိုးများခတ်ပေးပါက နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေမလုံလောက် သော ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။

တော်ဒရဲကုန်းသို့သွားသောလမ်းအား ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်ရန် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းရန်လို အပ်နေပါသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုသာ အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပြီး တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေးလုပ် ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ သောက်သုံးရေကန်များ အား ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်းများပြုလုပ်ပေးပါက နွေရာသီ သောက်သုံးရေမလုံလောက် စွာရရှိနိုင်ပါသည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ - သောက်ရေကန်ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း၊ အိမ်တိုင်ယာရောက် ရေပေးဝေရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်များအား သင်တန်းပေးခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်း။



အထူးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို စစ်ဆေးခြင်း... မယ်ဂျော့နိုး တတိယဒဂုန်ဝန်း

စဉ်။	စားသုံးပစ္စည်းအမျိုးအစား	ဖြစ်ပွားသည့်နေ့စွဲ	လျာထား	တစ်ခုတည်း	အောက်ပံ့	လယ်ယာမြေ	အဖွဲ့အစည်း	အခြားအဖွဲ့အစည်း	ဖြစ်ပွားနေသည့်အခန်း	ဖြစ်ပွားပြီးနောက်
၂	လေမှုန့်တိုက်	၂၀၀၀	-	-	-	-	၇	-	ခိုအောင်းနေထိုင်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း	ခိုအောင်းနေထိုင်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း
၃	ပိုးမွှား (အေ)	၂၀၁၈	-	-	✓	-	-	-	စားသုံးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း	မိမိတို့၏ အဖွဲ့အစည်း



ဥစ္စာခန့် အဆင့် သတ်မှတ်ချက်

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ညွှန်းကြိုင်းများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ် ၁၀၀ နှင့် ၅၀၀ ကြား၊ တောင်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင်စွပ်မိုး၊ ထွန်ခက်၊ ဆော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ ဝါးကျို၊ အထက်တန်းအဆင့်	၃ ဦး	၂.၀ %
အသင့်အတင့်	လယ် ၅၀ နှင့် ၁၀၀ ကြား၊ ပျဉ်ထောင်စွပ်မိုး၊ ထွန်ခက်၊ ဆော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ ဝါးကျို၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း၊ ကျွဲ၊	၅၇ ဦး	၃၅.၀ %
ဆင်းရဲ	လယ် ၁၀ နှင့် ၅၀ ကြား၊ ပျဉ်ထောင်စွပ်မိုး၊ အငှားထွန်၊ ခွား၊ ဆိုင်ကယ် ကယ်ဂျီဆွဲ၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း	၈၀ ဦး	၅၂.၅ %
အလွန်ဆင်းရဲ	ခန့်အပ်ကာ၊ ဖြေလာမဲ့၊ မြို့ခိုမဲ့၊ မူလတန်း	၁၇ ဦး	၁၀.၅ %
စုစုပေါင်း		၁၅၆ ဦး	၁၀၀ %



မယ်ရကျန်း

၃၅၅ ဇန်နဝါရီလ ၁၅၊ ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅၊ ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅၊ ၁၉၅၅ ခုနှစ်

- ကျေးဇူးတင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် ၃ ဦးရှိပါသည်။

→ ကျေးဇူးတင်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် ၆၄ ဦးရှိပါ

သည်။ ဆင်းရဲခြင်း၊ အကြောင်းရင်းမှာ - အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း၊

ခိုက်ပျိုးရေး မကောင်းခြင်း၊ အကြောင်းရင်းမှာ ရေဒုတ်မြောင်း မ

ကောင်းခြင်း

→ ကျေးဇူးတင် အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် ၁၀

ဦးရှိပါသည်။ အလွန်ဆင်းရဲခြင်း၊ အကြောင်းရင်းမှာ အသက်အ

ရွယ်ကြီးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း

→ လမ်းဖောက်လုပ်ရာတွင် ဝင်ငွေ ရရှိခြင်း / အဆောက်အအုံ ဆောက်

လုပ်ရာတွင် အလုပ်အကိုင် ရရှိ၍ ဝင်ငွေ ရရှိခြင်း



အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / အဖွဲ့အစည်းများ	အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့
ချစ်သား	လယ်ဧက (၂၀၀-၅၀) ဩ:၊ တိုက်ခိတ်၊ ပျဉ်ထောင်ခိတ်၊ သွပ်ဖျိုး၊ ထွန်ခက်၊ ထောက်လှော်၊ ခိုင်ဇာယ်၊ လှိုင်ခိုင်ခိုင်၊ ဝပါ: ကျီ၊ အထက်တန်းအထူး၊ ချီလာ၊ TV၊ ဖုန်း	၃-၃
အသစ်အထူး	လယ်ဧက (၅၀-၁၀) ဩ:၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်ဖျိုး၊ ထွန်ခက်၊ ထောက်လှော်၊ ခိုင်ဇာယ်၊ လှိုင်ခိုင်ခိုင်၊ ဝပါ: ကျီ၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း၊ ကွဲပြား၊ ချီလာ၊ TV၊ ဖုန်း	၅၀-၃
ဆင်းရဲ	လယ်ဧက (၂၀) ခွင့်၊ ကောက်၊ ပျဉ်ထောင်၊ ဝိုင်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ကျွဲ၊ ခွေး၊ ခိုင်ဇာယ်၊ ကယ်ရီဆွဲ၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း၊ ဖုန်း၊ ချီလာ	၈၃-၃
အပွင့်အစင်	ဝန်ထမ်း၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဖြေယာဖွဲ့၊ ခွဲခွဲဖွဲ့၊ မူလတန်း၊ ဖုန်း၊ ချီလာ	၁၇-၃
ခိုခိုပေါင်း		၁၅၃-၃

\* ချစ်သားအား ခိတ်ထောင်စု (၂၀) ခု ဖြစ်ပြီး ယခုကဲ့သို့ ချစ်သားအဖွဲ့ခြားဖြား လယ်ဧက (၂၀၀-၅၀) ဩ: ဖြစ်လာအောင် ကိုယ်ပိုင်လယ်ဧကကို ပျဉ်ထောင်ခိတ်ဖြင့် လယ်ဖြိုးစေရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်အား ချစ်သားအဖွဲ့ခြားဖြား ဖြစ်ပါသည်။

\* အသစ်အထူးအဖွဲ့အစည်းအား ခိတ်ထောင်စု (၅၀) ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်လယ်ဧက (၅၀ ဖြား) ဩ: ဖြစ်လာအောင် အလယ်ပိုင်းပျဉ်ထောင် ချစ်သားအဖွဲ့ခြားဖြား အသစ်အထူးအဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်အား ဖြစ်ပါသည်။

\* ဆင်းရဲအား ခိတ်ထောင်စု (၈၃) ဖြစ်ပြီး လယ်ဧက အနည်းငယ်သာ ဖြစ်လာအောင် ပျဉ်ထောင်ခိတ်ဖြင့် အဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်အား ချစ်သားအဖွဲ့ခြားဖြား ဖြစ်လာအောင် အဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်အား အဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်အား ချစ်သားအဖွဲ့ခြားဖြား ဖြစ်ပါသည်။

\* အပွင့်အစင်အဖွဲ့အစည်းအား ခိတ်ထောင်စု (၁၇) ဖြစ်ပြီး ချစ်သားအဖွဲ့ခြားဖြား အပွင့်အစင်အဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်အား ချစ်သားအဖွဲ့ခြားဖြား ဖြစ်လာအောင် အပွင့်အစင်အဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်အား ချစ်သားအဖွဲ့ခြားဖြား ဖြစ်ပါသည်။



## ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက် မယ်ရကုန်း (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/အညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်ဧက(၁၀၀-၅၀)ကြား၊တိုက်အိမ်၊ပျဉ်ထောင်အိမ်၊သွပ်မိုး၊ ထွန်စက်၊ထော်လာဂျီ၊ဆိုင်ကယ်၊ကုန်စုံဆိုင်၊စပါးကျို၊အထက်တန်းအဆင့်၊လျှပ်စစ်မီး၊TV၊ ဖုန်း၊ဘွဲ့ရ။	၃	၂.၂%
အသင့်အတင့်	လယ်ဧက(၅၀-၁၀)ကြား ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် ၊ သွပ်မိုး၊ ထွန်စက်၊ ထော်လာဂျီ၊ဆိုင်ကယ်၊စပါးကျို၊အထက်တန်းအဆင့်၊ကုန်စုံဆိုင်၊ အလယ်တန်း၊ ဘွဲ့ရလျှပ်စစ်မီး၊ TV ၊ ဖုန်း။	၄၀	၂၉.၄%
ဆင်းရဲ	လယ်ဧက(၁၀)အောက်၊ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ခန့်အငှားထွန်၊ကျွဲ၊နွား၊ ဆိုင်ကယ်-ကယ်ရီဆွဲ၊အလယ်တန်း၊အထက်တန်း၊ဖုန်း၊ဆိုလာ	၇၁	၅၂.၂%
အလွန်ဆင်းရဲ	ခန့်မိုးထရံကာ၊မြေယာမဲ့၊မိုခိုမဲ့၊ မူလတန်း၊ ဖုန်း၊ဆိုလာ၊ သက်ကြီးရွယ်အို၊ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့၊မုဆိုးဖို/မ၊အလုပ်မရှိ။	၂၂	၁၆.၂%
စုစုပေါင်း		၁၃၆	၁၀၀%

## ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း။

ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စု (၃) စုရှိပြီး ယခုကဲ့သို့ချမ်းသာနေခြင်းမှာ လယ်ဧကများခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး လယ်ယာသိမ်းပြီးသောအချိန်များတွင်လည်း အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့် စီးပွားရေးအဆင်ပြေနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။












အသင့်အတင့်နေထိုင်နိုင်သောအိမ်ထောင်စုများမှာလည်းကိုယ်ပိုင်လယ်ဧကမများသော်လည်း ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေဖြင့်ရပ်တည်နိုင်သောကြောင့်မချမ်းသာသောလည်း အသင့်အတင့်ရပ်တည်နိုင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ဆင်းရဲနှင့် အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများမှာ ကိုယ်ပိုင်လယ်ဧကအနည်းငယ်သာရှိခြင်း၊ ပုံမှန်အလုပ်အကိုင်မရှိဘဲ အငှားထွန်ခြင်း၊ ရိတ်သိမ်းခြင်းများရှိသောရာသီများတွင်သာ အဆင်ပြေလေ့ရှိပြီး ကျန်အချိန်များတွင် အလုပ်အကိုင်မရှိသောကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဆင်းရဲမှုလျော့ချနိုင်ရန်အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖော်ဆောင်ပေးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာနှင့် ငွေကြေးအထောက်အပံ့များပေးခြင်း၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းကဲ့သို့ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းပညာများဖန်တီးပေးခြင်း နှင့် အိမ်တွင်းစားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများပါဖန်တီးပေးနိုင်ပါက ပုံမှန် ဝင်ငွေတိုးပွားလာပြီး စီးပွားရေးအဆင်ပြေလာနိုင်ပါသည်။



ရာဘီခွင်ပြုစေဟော့

အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	ဧရာဝတီ	ဒီဂါမင်	တော်ဘလင်း	သီတင်းကျွတ်	တနင်္လာ	တနင်္လာ	တနင်္လာ	တနင်္လာ	တနင်္လာ
လယ်ယာလုပ်ငန်း	မြေပြင် သည်	ထောင်ထွက် ယက်သည်	ထွက်ယက် သည်	ပျိုးကြွ သည်	ပေါင်းဒွတ် ကောက်ခိုက်	မြေပြင် ရွေး	နားသည်	စတင်ရိတ် သည်	ဘိမ်း/စာင် ရောင်သည်	အဖြူဘိမ်း ရောင်သည်	နားသည်	နားသည်
ဘောက်စားရေရရှိမှု အခြေအနေ	အလွန်ပြား သည်	အလွန် ပြားသည်	ပြားသည်	ရေပေါ သည်	ရေပေါသည်	ရေပေါသည်	ရေပေါသည်	ရေပေါသည်	ရေပေါသည်	ရေပေါသည်	ရေပေါသည်	ရေပေါသည်
သကာစားအန္တရာယ် ကျရောက်မှု	အလွန်ပူ သည်	အခင်းပူ အခင်း	မိုးအနည်းငယ် ရွာရှိနေပေ သည်	ရေခတ်ကြီး မုန့်တိုင်းဆီ တိုက်	ရေကြိုးရှိ မုန့်တိုင်းဆီ အပင်အပင်ရှိ	မိုးအပင် အတင့်ပြား	မုတ်ဆုံစေ အုတ်ခွာ	-	-	-	-	-
ဝင်ငွေရရှိမှု အခြေအနေ	အနည်းငယ် အတင့်	အတင့် အတင့်	အတင့် အတင့်	အတင့် အတင့်	အနည်း ငယ်	အတင့် အတင့်	အတင့် အတင့်	အနည်း ငယ်	အနည်း ငယ်	အနည်း ငယ်	အတင့် အတင့်	အ အ
ကျွန်းမာရေး	ဝမ်းပျက်/ ဝမ်းလျှော်	အပူအစား ပမာ (ဖျားနာ)	အစားမိ ဒုစား	အစားမိ ဒုစား	ခွေးကွန် တုတ်ကွေး	ခွေးကွန် တုတ်ကွေး	ရာဘီဖြောင့် အကြောင်း ဖျားနာ	ဖျားနာ	-	-	-	ရာ လ ရ
ရာဘီခွင်												
လယ်ယာလုပ်ငန်း ရေ	အတင့်	အတင့်	စတင်ပျက်စီး	စတင်	မစတင်	မစတင်	ပြန်လည် ပြုပြင်	အတင့်အတင့် စတင်ပျက် လာသည်	စတင်ပျက် လာသည်	စတင်ပျက် လာသည်	စတင်ပျက် လာသည်	စ လ
ပွဲတော်	တရားပွဲ (၈)ရက်ပွဲ	တရားပွဲ	-	ဥပုသ်အခင်း/ ဝါဆိုအခင်း ပျားပွဲ	ဥပုသ်အခင်း/ ဝါဆိုအခင်း ကပ်ပျားပွဲ	ပဏ္ဍိတပွဲ	ဒုက္ခပျက်စီး အပူပွဲ	ပဏ္ဍိတပွဲ သက်ကြီး ပွဲ	စုပေါင်း အပူပွဲ	စုပေါင်း အပူပွဲ	ကျရက်တရား စခန်းပွဲ	ပွဲ ပ
ရာဘီပွဲတော်	အကြီးပွဲ	ပွဲတော်အကြီး ပွဲ	-	ဝါဆိုအခင်း ကပ်	-	-	မီးထွန်းပွဲ	ကပ်ပွဲ	-	-	ထပ်ပွဲ	ပွဲ ပ



ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်သည်။

- လယ်ယာလုပ်ငန်းမှ အပ အခြားဝင်ငွေရရှိမှု မရှိ။

- မြေသားကန်ကို အသုံးပြုနေရသော နွေရာသီတွင် ရေခမ်းခြောက်မှုရှိသည်။

- ကဆုန်/နယုန် လများတွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့် လေတိုက်ခတ်မှုရှိသည်။

- တန်ခူး/ကဆုန် နှင့် ဝါခေါင်လများတွင် ရာသီဥတုကြောင့် ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းမှုများသည်။

- နယုန်လမှ စတင် ဂျိလမ်းများပျက်စီးမှု ရှိလာသည်အတွက် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး/သွားလာရေး အခက်အခဲ ဖြစ်လာသည်။

- လယ်တစ်သီးစား ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရိတ်သိမ်းပြီးသည်အချိန်တွင် ဝင်ငွေရှားပါးလာသည်အတွက် အခြားအရပ်သို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြရသည်။



အင်းအဖြစ် တိုးချဲ့ပေး ပုံစံပြုစေတာ

ကျား

မ

ကျား + မ

ပယ်တာ

စက်ချုပ်

မင်း

မြစ်ချောင်း

ရေတံခို

ဆိုင်ကယ်

ခိုက်ပြိုရေ

စက်ပြင်/မောင်း

ဝန်ရုံ/လက်ကား

ပွဲ နှီး



အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြ စာတမ်း

ကျား

| ဆက်ပြန်

| ကွင်းဝင်ခိုက်

| လတ်ထွန်အက်အောင်

| ဝန်းရံ/လတ်အေး  
| ဝန်းချို/ဝန်းဗု

မ

| ဆက်ချုပ်

| ရေချိုးရောင်း

| ကွင်းရွက်ချ

ကျား + မ

| လတ်ထွန်

| မြစ်ချောင်း

| ရေကန်

| ဆိုင်ကယ်

| လတ်

| ခွဲကွဲပြန်



အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု - ပုံစံပြုပေး

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

→ စက်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုကြသည်။

- လယ်ယာ၊ မြစ်ချောင်း၊ ရေကန်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လမ်း၊ ချိတ်ပျိုးရေး၊

ကို အမျိုးသား၊ သမီး အသုံးပြုသည်။

- ဈေးရောင်းခြင်း နှင့် ကွမ်းဂွက်ခူးခြင်းကို အမျိုးသမီးများမှ

ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်သည်။

- ပြုပြင်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသားများက

ဦးဆောင်သည်။

- လယ်ထွန်စက်ဆောင်း နှင့် ခြင်း နှင့် စက်ပြင်ခြင်းကို အမျိုးသား

များက ပြုလုပ်သည်။

- ကျွဲ၊ နွားများကိုလည်း အမျိုးသားများက ထိန်းကျောင်းစောင့်

ရှောက်သည်။



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု

ကျေးဇူးအတွင်း

ကျေးဇူးအပြင်


၁- ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့



၁။ ဒြပ်နှယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး



၂။ ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့



၂။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့



၃။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့



၃။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့



၄။ ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့



၄။ ဒြပ်နှယ်အဖွဲ့အစည်း



၅။ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့



၅။ ရဲအဖွဲ့



၆။ စစ်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့



၆။ ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့



၇။ ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့



၇။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့



၈။ ဝေဖန်အဖွဲ့



၈။ S/C အဖွဲ့



၉။ ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့









ပရိယတ္တိတံ ဘိုးဘဝ်ခြင်း (၈)

အထင်အတွင်  
အစွမ်းအလမ်း


ကျန်းမာရေး  
စက်လှုပ်ငြိမ်မှု

ဝိညာဉ်ကိစ္စ

ဆုံးဖြတ်ချက်


ဝင်ရောက်မှု

ပညာရေး






အိန္ဒိယနိုင်ငံ အဖွဲ့အစည်း (၁၀+၅)






ထိုကဲ့သို့သော ဆုံးမခြင်း (ကဏ္ဍ)





မဟာဂဏန်းအုပ်စု - မဟာဂဏန်းကျေးဇူး

ပဋိကျမ်းစိမ်းသုံးသပ်ခြင်း အမျိုးအစား + အမျိုးအစား






မယ်ကုန်းကျေးရွာ

ဒုတိယဒုစက်ဝန်း

ပစ္စည်းကိစ္စများသည် နှစ်၊ ဘန်းစစ်ချက်

- \* ကျန်းမာရေးတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ်သာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- \* ပညာရေးလက်ပွမ်းမိမှု အပိုင်းတွင် သာဓကညီမျှခြင်းသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- \* အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသားများသည် အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသားများသည် ဝေငွေရရှိရကောင် လုပ်ငန်းနေရာကောင်းကောင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အားနည်း၍ အမျိုးသမီးများသည် ဝေငွေရရှိမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများထက် အားနည်းသည်ကို တွေ့ရသည်။
- \* အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နှစ်၊ ခွဲဖြတ်ချက်အပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- \* လုံခြုံမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အားကောင်းသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- \* ဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်စားလှုပ်ရှားမှု အားကောင်းလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။





သုံးသပ်ချက်

ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ယုတ္တရား နှင့် ယုံခြုံမှုကော တိစ္ဆာရပ်များတွင် အမျိုးသား၊ မိန်းမတို့ တူညီအနားတွင်သာရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ စားရုံစားဆုံး နှင့် အထက်တန်းကျောင်းများကို အခြားကျောင်းတို့ ဆွားတက်၍ ပိုမိုအောင်ပင်ဖြစ်သည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာတွင် အထက်တန်းကျောင်း ဖြစ်သည့်အားဖြင့် အောင်မြင်မှုများ ရှိသည်။

\* ယုတ္တရား၊ ယုံခြုံမှု၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ အလုပ်အကိုင် တို့ဖြင့် ကျန်းမာရေးများတွင် အမျိုးသမီးများ တစ်ဦးစွာများပေါင်းပါဝင်လာကြပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် နှင့် ကျန်းမာရေးအရေး ရရှိ၍ အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် ကောင်းစွာ ဖြစ်ပြီး အသိပညာ၊ ယုတ္တရား နှင့် ယုံခြုံမှု ရရှိနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ အနည်းငယ်ကို တစ်ယခုစက်ဝန်းတွင်ပါသည်။

\* အိမ်ထောင်ရေးများတွင် အမျိုးသမီးများက အခြေခံရန်အတွက် ကျား-မကျား ကလေးကလေးများကို လိုက်နာသည်။ ကျား-မကျားကလေးများ ပညာရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးများ ပြုလုပ်နိုင်ပါက အခြေခံရန်ဖြစ်သည်။







ဒုတိယဒုစကဝန်

မယ်ဂုဏ်

နာဖွဲ့အဆင့်: ဒွိတ်အက်မှု


၅၀ ကွင်း

၅၀ ပြင်

- \* ကျေးဇူးတင်ချင်ရေးနာဖွဲ့
- \* နာရေးကျင့်စဉ်နာဖွဲ့
- \* ကျောင်းတော်မိတ်
- \* ဂေါ်ပတနာဖွဲ့
- \* ဘာရေး၊ နာရေး၊ ပျယ်ရေးနာဖွဲ့
- \* ပျယ်ရေးအဆင့်
- \* ငွေစုငွေချေးနာဖွဲ့
- \* ပျယ်ထုတ်ပြုတော်မူရေးနာဖွဲ့
- \* မိမိနှင့်အလေးအနားကျေးဇူး
- \* ကုမ္ပဏီ



- \* မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနာဖွဲ့
- \* မြို့နယ်နာရေးကျင့်စဉ်အဆင့်
- \* မြို့နယ်ပညာရေးမှူးနာဖွဲ့
- \* မြို့နယ် သံသရာအဆင့်
- \* မြို့နယ်ရုံးခန်း
- \* ကျေးလက်ဒီဂရီ
- \* ပျယ်ထုတ်ပြုတော်မူရေးနာဖွဲ့
- \* မြို့နယ်ကျင့်စဉ်ရေးနာဖွဲ့









အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြု ရေပုံ

(ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း )

- ကျေးဇူးတင်ချင် ရေး များ ၊ ရပ်မီရပ်မ နှင့် လူ့မျှရေးအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အဓိက ဦးဆောင်သည်။
- ကျေးဇူးတင်ပတ်နှင့် နာရေး ကူညီမှု အဖွဲ့အစည်း များသည် ဘာသာရေး ပွဲတော်များနှင့် သာရေး နာရေး ပွဲတော်များသည် အဓိကပါဝင်သည်။
- မိခင်နှင့် ကလေး ဆောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့သည် အမျိုးသမီးထု အဖွဲ့ အစည်း ဖြစ်သည်။
- ကျောင်းတော်မတီနှင့် ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့များတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ခုပေါင်းပါဝင်ကာ ကျေးဇူးတင်တိုးတက်ရေး အတွက် ခုပေါင်းပါဝင်သည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး များ ၊ ဆည်မြောင်း ၊ ကျေးလက် ကျန်းမာရေး ၊ ရေခဲခန်း ၊ ပညာရေး အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်သည်။



ပင်ကုအိမ် ဘုံ့ ဘယ်ခြင်း

ဆွေခွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုများတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အခွင့်အရေးရရှိမှုနည်းပါးပါသည်။
- ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးအပိုင်းများတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ တန်းတူ တူညီမှုများရှိပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများ လုပ်ကိုင်နေရတာဘာကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ပြောရေးဆိုရေးကိစ္စများ အားနည်းခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများထက် အားနည်းပါသည်။
- အမျိုးသားများသည် စီးပွားရေးဆောင်ရွက်နေရာဘာကြောင့် အမျိုးသမီးများထက် အိမ်တွင်းမြူကိစ္စ အားနည်းမှုရှိပါသည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ဆက်လက်လုပ်ရာတွင် တန်းတူ ဝင်ငွေရရှိခြင်းဖြင့် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ရင်ပေါင်တန်း နှိုင်းပါသည်။

အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု အပိုင်းအခြေအနေ



အမျိုးသားများတင်ဖြူလာတာအခက်အခဲများ

- မိုးရာသီအချိန်တွင် ရွာတွင်းလမ်းသွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း
- တစ်နှစ်ပတ်လုံး သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း
- မိုးရာသီတွင် ရေနှုတ်မြောင်းများအလွယ်တကူ စီးဆင်းရန် ခက်ခဲခြင်း
- မူလတန်း / မူကြိုကျောင်းများ၌ မိုးရာသီတွင် မိုးယိုသော ကြောင့် စာသင်ရန် ခက်ခဲခြင်း
- သူ့သန်သို့ သွားရန် လမ်းမရှိကျ သွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း ၊ ဇရပ် ပြုပြင်ခြင်း
- မိုးတွင်းအခါ မိုးယိုကျ ဆေးကုသမှုခံယူရန် ခက်ခဲခြင်း



မယ်ရတုန်း

ဒိုက်ယဒွန် ခက်ဝန်း

အမျိုးသားများမှတစ်ပြင်ပသော အခက်အခဲများ

- \* တစ်ဒုစပတ်ဆုံး သောက်ယုံ့ရေဖျော် အခက်အခဲရှိခြင်း။
- \* များလည်း / မကြုံရောင်း မိုးယိုမှုကြောင့် စားရန်အခဲခြင်း။
- \* မိုးရာသီတွင် ဂွာတွင်းလမ်းများသွားလာရန် အခဲခြင်း။
- \* မိုးရာသီတွင် ဂွာချင်းဆက်စီးစားမကောင်းခြင်း။
- \* မိုးရာသီတွင် ရေညှစ်ခြင်းများမကောင်းခြင်း။

အမျိုးသားများမှတစ်ပြင်ပသော မျှော်မှန်းချက်များ

- \* သောက်ယုံ့ရေ လုံလောက်စွာရရှိစေရန်။
- \* စားသုံးရောင်း ကောင်းမွန်လာ၍ ဂလေးများလုံခြုံစွာ စားသုံးနိုင်ရန်။
- \* ဂွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာစေရန်။
- \* ဂွာချင်းဆက်စီးစားများကောင်းမွန်လာ၍ မိုးရာသီတွင်ပါ သွားလာရေးအဆင်ပြေစေရန်။



အမျိုးသားများဘက်မှ မျှော်မှန်းချက်

→ သွားလာရေးလွယ်ကူ၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး  
လက်လှမ်းမီနိုင်ပါသည်။

→ တစ်နှစ်ပတ်လုံးသောက်ဆုံးရေ လုံလောက်ဖွဲ့ရှိနိုင်ပါသည်။

→ သီးနှံဖွံ့ဖြိုးအထွက်တိုး၍ စီးပွားရေး ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါသည်။

→ စိတ်ချမ်းမြေ့စွာ ပညာသင်ယူနိုင်၍ နိုင်ငံသားကောင်းများ  
ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။

→ အချိန်အခါမရွေး အလွယ်တကူ ဆေးကုသနိုင်ပါသည်။



အမျိုးသားများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

→ ကျေးရွာတွင် လမ်းပြုပြင်ခြင်း

→ ရေကွင်းရေကန်များ တူးဖော်ခြင်း ၊ ခြံစည်း ဂျိုးသတ်ခြင်း

→ ရေဒုတ် ဖြောင်းများ ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း

→ မူလတန်း ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း

→ မူကြိုကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း

→ ကျေးလက်ဆေးခန်း ပြုပြင်ခြင်း

→ သုသာန်သွားသော လမ်း အသစ် ဖောက်လုပ်ခြင်း



အမျိုးသမီးများဘက်မှတစ်ပြုလာသော အခက်အခဲများ

(၁) မိုးတွင်းအခါ၌ ရွာတွင်းသွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း

(၂) တစ်နှစ်ပတ်လုံး သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း

(၃) လျှပ်စစ်မီးများမရှိခြင်း

(၄) မိုးတွင်းအခါ၌ မိုးယိုကျ ကျောင်းသားများ စာသင်ရန် ခက်ခဲခြင်း

(၅) မိုးအခါတွင် ဆေးခန်း မိုးယိုသောကြောင့် ဆေးတူသ ရန်  
ခက်ခဲခြင်း

(၆) ကျေးရွာခြင်း ဆက်တံ့ထားများ မကောင်းမွန်မှုကြောင့် သွားလာရန်  
ခက်ခဲခြင်း

(၇) အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း



အပျိုးသမီးများပျော်ဖွန်းချက်

၇၀၆

(၁) လမ်းများကောင်းမွန် လာဘောအင်္ဂါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကောင်းမွန်လာပါသည်။

(၂) သွားလာရေးလွယ်ကူလာခြင်း

(၃) ဆောက်လုပ်ရေးများ တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုံလောက် မြှင့်ခြင်း

(၄) လျှပ်စစ်မီးများရရှိ လာလျှင် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး နှင့် ဗဟုသုတများ ရရှိနိုင်ပါသည်။

(၅) ကျောင်းသားများအလွယ်တကူ စာသင်ကြားနိုင်သည်။

(၆) ကျေးဇူးရှိ စွာသူ့စွာသားများ အလွယ်တကူဆေးကုသနိုင်သည်။

(၇) အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါ်၍ စီးပွားရေးတိုးတက်လာ ပါသည်။



ဓလေ့ကျင့်

ဒီတီယဒုတ်ကဝတ်နဲ့

အမျိုးသမီးများမှတစ်ဆင့်ဖြစ်လာသော အခက်အခဲများ

- \* မိုးကုန်တွင် ယွေးလေးဆက်ခံခြင်း။
- \* လျှပ်စစ်မီးလိုအပ်ခြင်း။
- \* ငွေကုန် သောက်သုံးစရာ လုံလောက်မှုမရှိခြင်း။
- \* အသစ်ကျောင်း မိုးရေယိုသဖြင့် အသစ်ရန်ခက်ခဲခြင်း။
- \* ကျေးဇူးရှင်ဆက် တံတားမကောင်းသဖြင့် ယွေးလေးဆက်ခံခြင်း။
- \* အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း။
- \* မိုးကုန်ခံစားရန် မိုးရေယိုသဖြင့် အခက်အခဲများ ရှိခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှတစ်ဆင့်ဖြစ်လာသော မျှော်မှန်းချက်များ

- \* မိုးကုန်တွင် လမ်းများကောင်းမွန်လာစေရန်။
- \* ကျေးဇူးမီးလင်းစေရန်။
- \* သောက်သုံးစရာ ကုန်ပစ္စည်းလုံလောက်မှုရှိစေရန်။
- \* ကျောင်းသား/သူ များ လျှို့ဝှက်စားချမ်းစွာ ပညာရေးသင်ကြားနိုင်စေရန်။
- \* တံတားခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်ပြီး ယွေးလေးဆက်ခံစေရန်။
- \* အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲလျော့ပါးစေရန်။



အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

- ၁) ကျေးဇူးတင်လမ်းဖြူဖြူခြင်း
- ၂) သောက်သုံးရေကန်များဖြူဖြူတူးဖော်ခြင်း၊ ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း
- ၃) လျှပ်စစ်မီးတိုင်များ၊ မီးကြိုးများ၊ ဓာတ်အားပေးယုံဖြူလုပ်ခြင်း
- ၄) မူလတန်းကျောင်းဖြူဖြူခြင်း
- ၅) မူကြိုကျောင်းဖြူဖြူခြင်း
- ၆) ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းဖြူဖြူခြင်း
- ၇) သင်တန်းများပို့ချပေးခြင်း



ကျေးဇူးတင် လမ်းပြုပြင်

၂၇၄

ထောက်ခံရေးကန် ပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း

၁၃၅ + ၁

လှုပ်စစ်ဖီး

၁၀၆

မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်

၆၃

- ရေဒုတ်မြောင်း ပြုပြင်တူးဖော်

၃၄

- မူကြိုကျောင်းပြုပြင်

၈

- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ပြုပြင်

၉

- သုသာန်လမ်း အသစ်ဖောက်လုပ်ခြင်း

၂၅

သင်တန်းများ ပို့ချခြင်း

၁၅



မယ်ဂုဏ်

ဒီတဲယဒုစကိဝ်း

အမျိုးသား + အမျိုးသမီးများမှ တစ်ပြေး ဖွံဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- ⇒ သောက်သုံးရေကန် ပြုပြင်တူးဖော် ခြံစည်၊ ချိတ်ခတ်ခြင်း။ (ကျား + မ)
- ⇒ များလှန်းကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း။ (ကျား + မ)
- ⇒ ကျန်ရှိနေသော ရွာကွင်းလမ်းခင်းခြင်း။ (ကျား + မ)
- ⇒ ရွာချင်းဘက်တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း။ (ကျား + မ)



မယ်ဂုဏ်ဒါနျော့ဂ္ဂ တတ်ယဒ္ဒိတိတံ

ကုဏ်ကံ (ကု)

ကုဏ်ကံ (ခ)

- \* သွားလျော့အင်ဒါဒါ
- \* မုတ္တိကလေးများလျော့ ဖြစ်ခြင်း
- \* ဂုဏ်အင်တံကံ သွားလျော့အင်ဖြစ်ခြင်း
- \* ရေသယ် ရေအင်လျှော့ အင်ဒါဒါ
- \* ဂုဏ်အင်တံကံ မကောင်းခြင်း

- \* ဂုဏ်အင် သွားလျော့အင်ဒါဒါ
- \* ကလေးများ အင်တံလျော့ ဖြစ်ခြင်း
- \* တံကံ မကောင်းသောကြောင့် သွားလျော့အင်ဒါ
- \* ဂုဏ်အင်လျှော့ အင်ဒါဒါ
- \* ဂုဏ်အင်တံကံ မကောင်း၍ စိပျို့လျှော့ အင်ဒါဒါ

မေ့ပြန်ခြင်း (ကု)

မေ့ပြန်ခြင်း (ခ)

- \* သွားလျော့အင်တံကံ မေ့ပြန်ခြင်း
- \* မုတ္တိကလေးများ လျော့စွာပညာအင်ဒါဒါ
- \* ဂုဏ်အင်တံကံ မကောင်း၍ မေ့ပြန်ခြင်း
- \*

- \* ဂုဏ်အင် သွားလျော့အင်တံကံ မေ့ပြန်ခြင်း
- \* မုတ္တိကလေးများ ကောင်းစွာ ပညာအင်ဒါဒါ
- \* ဂုဏ်အင်တံကံ မကောင်း၍ မေ့ပြန်ခြင်း



ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များ

တတိယနှစ်အားဖြင့်  
မယ်ရအဖွဲ့ကျော်

\* တွေ့ရှိရသည့်အချက်များ

\* မြေပြင်ကျေး၊ ပြင်ပပြင်ခြင်း

\* ကျေး၊ ဘက်စုံစား

\* ရေပေးစနစ်

\* လူမှုစနစ်စား

\* ရေဒြပ်ထုပြောင်း၊ ကျေးစနစ်

\* ကွန်ပျူတာစနစ်

\* စက်မှုပစ္စည်းစနစ်

\* စက်ပစ္စည်းစနစ်



မယ်ရကုန်းကျေးရွာ၏အခက်အခဲပြဿနာများ (ကျား+မ)

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
- မူကြိုကျောင်းမကောင်းသောကြောင့် ကလေးများပညာသင်ကြားရန်ခက်ခဲခြင်း
- ရေအရင်းမြစ်နှင့်ဝေးလံသောကြောင့် ရေခပ်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း
- ရေလုံလောက်ရန်နှင့် ရေကန်သန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်း။
- ချောင်းမြောင်းများ ရေစီးရေလာမကောင်းသောကြောင့် လယ်များရေနှစ်ခြင်း။
- ကလေးငယ်များ ခေတ်ပညာသင်ယူနိုင်ရန် ခက်ခဲခြင်း။
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာသိရှိ/တတ်မြောက်မှုခက်ခဲခြင်း။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်းမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ (ကျား+မ)

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်။
- မူကြိုကျောင်းကောင်းမွန်လာပြီး ကလေးများလုံခြုံစိတ်ချစွာ သင်ယူနိုင်ရန်။
- ရေပေးဝေရေးစနစ်ရှိ၍ အဆင်ပြေစွာ ရေအသုံးပြုလာနိုင်စေရန်။
- ရေကန်များပြုပြင်တူးဖော်ပြီး ရေလုံလောက်စွာ ရရှိစေရန်။
- ရေကန်များသန့်ရှင်းမှုရှိအောင် ခြံစည်းရိုးများရှိစေချင်။
- လယ်များရေမနှစ်အောင် ရေနှုတ်မြောင်းများတူးဖော်စေချင်။
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများတတ်မြောက်ပြီး အလုပ်အကိုင်ဝင်ငွေတိုးစေချင်။



မယ်ရကုန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

- |     |                                     |     |
|-----|-------------------------------------|-----|
| 1.  | ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း                | က+မ |
| 2.  | မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ခြင်း           | က+မ |
| 3.  | ချောင်းကူးကွန်ကရစ်တံတား             | က+မ |
| 4.  | ရေကန်မှ အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပေးဝေရေး  | မ   |
| 5.  | ချောင်းကူးကွန်ကရစ်တံတား(ရွာနောက်)   | က+မ |
| 6.  | ရေကန်တူးဖော်ခြင်း                   | မ   |
| 7.  | ရေကန်ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း            | မ   |
| 8.  | ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း          | က+မ |
| 9.  | ကွန်ပျူတာသင်တန်း                    | က+မ |
| 10. | စက်ချုပ်သင်တန်း                     | မ   |
| 11. | စက်ပြင်သင်တန်း                      | က   |
| 12. | စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း      | မ   |
| 13. | မွေးမြူရေးထောက်ပံ့ငွေ               | က+မ |
| 14. | စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစု ထောက်ပံ့ငွေ | က+မ |



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ




လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





ကျေးဇူး စီမံကိန်း: အတောက်အကျပြု နေထိုင် ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်း နေထိုင်မှု



▲ ကျေးဇူး စီမံကိန်း: အတောက်အကျပြု နေထိုင် ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်း နေထိုင်မှု

▲ ကျေးဇူး စီမံကိန်း: အတောက်အကျပြု နေထိုင် ချဲ့ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

ချဲ့ နှင့် (က) = ဦးဆောင်

ချဲ့ နှင့် (ခ) = ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်

အဖွဲ့ဝင် = ဦးစောဝင်း

▲ ကဏ္ဍ ၏ အဖွဲ့ အုပ်စုများ = ဦးတင်

ချဲ့ နှင့် = ဦးတင်

ကဏ္ဍ ၏ အဖွဲ့ အုပ်စုများ = ဦးစောဝင်း

▲ ကျေးဇူး ချဲ့ နှင့် အဖွဲ့ဝင်  
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်



ကျေးဇူး စိ | တောက် ချွန် ချွန် ချွန် ချွန်

စဉ်	အမည်	အသက်	ကလေး	ပညာရေး အဆင့်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဒေါ်ဝေဝေဝေ		တောနဂါးတန်း		၀၉-၇၉၆၆၅၅၅၆
၂	ကျွန်းစိန်		တောနဂါးတန်း		၀၉-၉၆၃၁၀၃၂၂
၃	ဒေါ်ခင်ခင်		စိမ်းကန်တောက်ကလေးတန်း		၀၉-၉၆၆၆၇၇၇၇
၄	ဒေါ်နီနီ		"		၀၉-၄၆၅၃၄၂၅၇
၅	ဒေါ်အေးအေး		ဝယ်ယူရေး		၀၉-၉၆၆၇၆၇၇၆
၆	ဒေါ်အေးအေး		"		၀၉-၂၅၅၅၅၅၅၅
၇	ဒေါ်ခင်ခင်		"		၀၉-၄၂၀၂၀၂၀၇၄
၈	ဒေါ်ခင်ခင်		ကုလင်းကုလင်းကုလင်း		၀၉-၇၈၅၂၈၅၆၅
၉	ဒေါ်ခင်ခင်		"		၀၉-၇၅၅၅၅၅၅၅
၁၀	ဒေါ်ခင်ခင်		"		၀၉-၉၇၇၇၇၇၇၇
၁၁	ဒေါ်ခင်ခင်		ကျေးဇူးကျေးဇူး		၀၉-၇၉၆၆၆၆၆၆
၁၂	ဒေါ်ခင်ခင်		ကျေးဇူးကျေးဇူး		၀၉-၇၈၆၆၆၆၆၆
၁၃	ဒေါ်ခင်ခင်		"		၀၉-၄၇၅၅၅၅၅၅
၁၄	ဒေါ်ခင်ခင်		"		၀၉-၄၅၃၃၃၃၃၃
၁၅	ဒေါ်ခင်ခင်		ကျေးဇူးကျေးဇူး		၀၉-၇၇၇၇၇၇၇၇
၁၆	ဒေါ်ခင်ခင်		"		၀၉-၄၄၄၄၄၄၄၄



ကျေးဇူး စိမ်းနီ ဦးမာ အဖွဲ့ဝင်များ ဆရာတော်: **သက်တန်း**

ဒုတိယဒုတိယဝန်

စဉ်	အမည်	အသက်	တဝန်	ပညာကျင့်အမျိုး	ဗဟိုအဖွဲ့ (လျှောက်ထားသူ)
၁	ဒေါ်နီနီဝေ	၄၃	ဒီ/ဆောက်	အယ်တန်း	၀၉၇၅၁၂၁၁၀၀
၂	ဦးဇော်ဝေ	၅၃	ဒီ/ဆောက်	မျှတတန်း	၀၉၉၇၂၅၉၄၉
၃	ဒေါ်လှလှစု	၃၂	စာရေးလိပ်	ကွဲ/၇	၀၉၇၉၆၂၄၉၀၀၅
၄	ဒေါ်သင်းသင်းနု	၃၄	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အယ်တန်း	၀၉၇၁၁၁၁၂၄၄
၅	ဦးစိုစို	၄၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	မျှတတန်း	၀၉၇၇၅၉၁၁၆
၆	ဦးဝေဝေ	၅၈	ဝေဖန်ကြံမြဲ	မျှတတန်း	၀၉၇၉၄၂၉၀၄၄
၇	ဒေါ်သန်းသန်းစို	၄၅	ဝေဖန်ကြံမြဲ	မျှတတန်း	၀၉၄၄၀၇၄၄၄
၈	ဒေါ်အေးအေးဖြိုး	၂၇	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	အယ်တန်း	၀၉၇၉၁၂၂၉၃၆၆
၉	ဦးဝင်းဝင်းဝေ	၄၉	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	မျှတတန်း	၀၉၄၄၀၅၅၅၅
၁၀	ဒေါ်ဒုစုမာမာ	၂၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	အယ်တန်း	၀၉၄၅၂၂၉၁၉၄၁
၁၁	ဒေါ်အိအိစု	၂၆	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	မျှတတန်း	၀၉၇၅၅၅၅၅၅
၁၂	ဦးမျိုးသိန်း	၄၈	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	အယ်တန်း	၀၉၇၅၅၅၅၅၅
၁၃	ဦးသန်းလွင်	၂၈	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	အယ်တန်း	၀၉၇၅၅၅၅၅၅
၁၄	ဦးဖြိုးစွာ	၄၂	ဝယ်ယူရေး	မျှတတန်း	၀၉၄၄၄၅၅၀၀၆၃
၁၅	ဦးဖြိုးစွာ	၅၃	ဝယ်ယူရေး	မျှတတန်း	၀၉၆၆၆၆၆၆၆၆၆
၁၆	ဒေါ်အိအိစု	၃၀	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	အယ်တန်း	၀၉၇၅၅၅၅၅၅









ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်  
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို  
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်  
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်  
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဟန်ဖြူစည် ဖုန်း ၀၇-၇၇ ၈၇ ၇၇၄၅၀ စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကောင်မမြို့လွင်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဖယ်ဂူကုန်း ကျေးရွာ ဖယ်ဂူကုန်း

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၁၄၇	၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၄၇
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	-		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၇၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၁)	၂၆၆	၂၆၇
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၀၉	၃၈

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြေခံ	ကျန်းမာရေး	ခြေခံ	ဘာသာရေး	ခြေခံ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးပူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			





အတက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း ✓      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ  
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ \_\_\_\_\_ နှစ်/ မသိပါ  
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/ဇာလုံ 1.5 မိုင်/မသိပါ  
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား \_\_\_\_\_ (၈၀ : ၁၅) နာရီ  
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား \_\_\_\_\_ (၈၀ : ၀၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု  
 မရှိ  ရှိ (ဖော်ပြရန်) \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....  
 .....  
 .....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးမျိုးညွန့်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ





ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ ဤအချက်အလက်များအား သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	ပထမဆုံး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို တောင်းခံရမည်။ စစ်ဆေးပြီး Tablets မှတစ်ဆင့်	မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ ပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဖြည့်သွင်းရမည်။	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <b>ဦးဟန်ဩ</b>	ဖုန်း <b>၀၇၇၇၈၇၇၇၄၅၀</b>	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် <b>ဦးကျော်ငြိမ်းဝင်း</b>	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <b>၇၄ ကုဏ္ဍ</b>	မြို့နယ် <b>ကွမ်းခြံကုန်း</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>မယ်ရကုန်း</b>	ကျေးရွာ <b>မယ်ရကုန်း</b>

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ <b>ဗမာ</b>	<b>147</b>	၁။ <b>ဗုဒ္ဓဘာသာ</b>	<b>147</b>
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	-		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	<b>၃၅</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၃၆၆</b>	<b>၃၆၇</b>
လူမျိုး (၁)		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>109</b>	<b>၃၆</b>

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	ခြံပေါ	ဘာသာရေး	ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ကကျန်းမာရေးမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လူမှုစစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: \_\_\_\_\_ ရှိ/ မရှိ/ မသိ  
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ \_\_\_\_\_ နှစ်/ မသိပါ  
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: \_\_\_\_\_ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: \_\_\_\_\_ မိုင်/မာလုံ 1 မိုင် 4 မာလုံ မှသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: \_\_\_\_\_ (၀၀:၁၅) နာရီ  
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: \_\_\_\_\_ (၀၁:၀၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ  ရှိ (ဖော်ပြရန်) \_\_\_\_\_ နာရီပျက်တိုင် (၁၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


.....  
 .....  
 .....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးမာန်ဇော်

လက်မှတ်  
 မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့  
 ပြည်ထောင်စုအစိုးရ



ရက်စွဲ ၂၃/၁၀/၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၃/၁၀/၁၇



လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမျိုးအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၇၅၄၃၆၀၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်ငြိမ်းစင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ကျွမ်းမြစ်	ကျေးရွာအုပ်စု မယ်ရတု
ကျေးရွာ မယ်ရတု		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- မွန်	၁၅၃	ဘာသာ (၁) ----- မွန်	၁၅၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	အရေအတွက် ၆၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅		
စစ်ရေးရှောင်	၅၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ----- မွန်	၃၂၆	၃၂၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စွဲစီး	၃၇၀	၂၃



၂) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

သင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း ✓      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၅.၃ -/ပသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀:၀၅ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၇.၈.၂၀၁၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းပဟိုစီမံ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ချမ်းအောင်

လက်မှတ်  နေ့. ၁၇.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာဝင်း

လက်မှတ်  နေ့. ၁၇.၉.၂၀၁၈



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ  
 လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်  
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမျိုးညွန့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၇၅၄၅၃၄၆၀၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်ဇွန်ဝင်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ၇နိုဗယ်	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဖယ်ဂုဏ်
		ကျေးရွာ ဖယ်ဂုဏ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၁၃၆	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၁၃၆
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၈		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၂၁၅	၂၄၈	၄၆၃
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၅	၂၁	၁၃၆



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>		ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>		အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
					အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြေ မှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_



(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/  မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ရာစု ပျက်စီးခြင်း-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဖျိုးညွန့်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

၃၁.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်ဇော်ဝင်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

၃၁.၁၀.၂၀၁၉





ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဘောဇယျိုလတ်

နေ့စွဲ 30.1.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြို့နယ် လွင်ပြင်မြောက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု မယ်ရတု၊ ကျေးရွာ မယ်ရတု။

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	30.1.2017	30.1.2017	35	55	90	ဗမာ   90
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	1.2.2017	1.2.2017	32	52	84	ဗမာ   84
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	3.2.2017	3.2.2017	8	7	15	ဗမာ   15
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						





စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						





ဒုတိယဒွစီအစီအစဉ်

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရစေရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးကျော်မြင့်စိန်

နေ့စွဲ - ၁၇.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ချီတိုင် မြို့နယ် အုတ်မြစ် ကျေးရွာအုပ်စု - မဟင်္ဂလာတိုင် ကျေးရွာ မဟင်္ဂလာတိုင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်အရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	၄၁	၃၄	၇၅	၇၅   ဗမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၂၀၁၇	၁၈.၁၀.၂၀၁၇	၃၅	၄၁	၇၆	၇၆   ဗမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	၁၆	၁၅	၃၁	၃၁   ဗမာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



# ကုမ္ပဏီ

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယေး (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယေး	
နေ့ရက်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာ
	မြို့နယ်	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့ရက်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အစည်းအဝေး စု ပေါင်း %	
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၉.၁၈	၁၇.၉.၁၈	၅၆	၃၄	၉၀	၈၈	၉၀	၁၅၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၈.၉.၁၈	၁၈.၉.၁၈	၄၈	၅၆	၁၀၄	၈၈	၁၀၄	၁၅၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၁.၉.၁၈	၂၁.၉.၁၈	၆၆	၆၆	၁၂	၈၈	၁၂	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ သဘောရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									



ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ကျော်ဇိန်ဝင်း / ဒေါ်အောင်နီဇိန်ဝင်း

နေ့စွဲ ၃၀.၁၀.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် လွှမ်းခြံမြို့နယ် ကျေးရွာ မယ်ယုကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၂၀၁၉	၂၅.၁၀.၁၉	၄၇	၃၄	၈၁	၈၅၈   ၈၁	၁၃၉	၅၉%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၁.၁၀.၁၉	၃၁.၁၀.၁၉	၅၇	၂၃	၈၀	၈၅၈   ၈၀	၁၃၉	၅၉%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး						-		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			၈၀	၈၀	၈၀	၈၀	၈၀	၈၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး			၈၀	၈၀	၈၀	၈၀	၈၀	၈၀





ဒုတိယဌာန ဆက်စဉ်

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးကျော်ငြိမ်းဝင်း

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်းတိုင်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု မယ်ဂူကုန်း	ကျေးရွာ မယ်ဂူကျေး
---------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ တစ်ဦးပတ်လုံး၊ ဓားကုန်ရုံ၊ မယ်ဂူကုန်း၊ အောက်ကျေးရွာ	၁ မိုးကုန်ကွင်း၊ သွားကုန်ရုံ၊ အောက်ကျေးရွာ၊ ဒွေး
၂ များစွာ၊ များစွာ၊ မိုးကုန်ကွင်း၊ အောက်ကျေးရွာ	၂ ကျေးရွာ၊ မိုးကုန်ကွင်း၊ ဒွေး
၃ မိုးကုန်ကွင်း၊ ကျေးရွာ၊ မိုးကုန်ကွင်း၊ အောက်ကျေးရွာ	၃ ကျေးရွာ၊ မိုးကုန်ကွင်း၊ ဒွေး
၄ မိုးကုန်ကွင်း၊ ကျေးရွာ၊ မိုးကုန်ကွင်း၊ အောက်ကျေးရွာ	၄ ကျေးရွာ၊ မိုးကုန်ကွင်း၊ ဒွေး
၅ မိုးကုန်ကွင်း၊ ကျေးရွာ၊ မိုးကုန်ကွင်း၊ အောက်ကျေးရွာ	၅ ကျေးရွာ၊ မိုးကုန်ကွင်း၊ ဒွေး
	၆ ကျေးရွာ၊ မိုးကုန်ကွင်း၊ ဒွေး
	၇ ကျေးရွာ၊ မိုးကုန်ကွင်း၊ ဒွေး

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာ၊ မိုးကုန်ကွင်း၊ ဒွေး	၁ မိုးကုန်ကွင်း၊ သွားကုန်ရုံ၊ အောက်ကျေးရွာ
၂ ကျေးရွာ၊ မိုးကုန်ကွင်း၊ ဒွေး	၂ ကျေးရွာ၊ မိုးကုန်ကွင်း၊ ဒွေး
၃ ကျေးရွာ၊ မိုးကုန်ကွင်း၊ ဒွေး	၃ ကျေးရွာ၊ မိုးကုန်ကွင်း၊ ဒွေး
၄ ကျေးရွာ၊ မိုးကုန်ကွင်း၊ ဒွေး	၄ ကျေးရွာ၊ မိုးကုန်ကွင်း၊ ဒွေး
၅ ကျေးရွာ၊ မိုးကုန်ကွင်း၊ ဒွေး	၅ ကျေးရွာ၊ မိုးကုန်ကွင်း၊ ဒွေး
	၆ ကျေးရွာ၊ မိုးကုန်ကွင်း၊ ဒွေး
	၇ ကျေးရွာ၊ မိုးကုန်ကွင်း၊ ဒွေး






ဂ. လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ပွဲဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးပွဲဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ခေမာက်သို့ ရေကန် ပြုပြင်ကျေးပေးခြင်း	(၇၅၀+၆)		
၂	မျှလစန်း၊ ကြို ကျေး ပြုပြင်ခြင်း	(၇၅၀+၆)		
၃	ကျွန်းရှိ ရေကန် တွင် လှေစီးခြင်း	(၇၅၀+၆)		
၄	ကွေ့လျား ဆက်တိုက်	(၇၅၀+၆)		
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ပွဲဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးပွဲဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လှူပေးစေ ဖွဲ့စည်းရေး	(၆)	
၂	ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း	(၆)	
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဇော်ဝင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၀၁.၂၀၁၇









ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုတိုက်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖောဒ်မိုလတ်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ရန်ကင်းတိုင်း၊ ဖေသာကြီး၊ မြို့နယ်: ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု: မဟာဇော့၊ ကျေးရွာ: မဟာဇော့

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
✓ ၁။ မိုးကုတ်တောင်ရွာတွင် လမ်း၊ များ၊ ဘွား၊ လာရောက်ခဲခြင်း	✓ ၁။ မိုးကုတ်တောင်ရွာတွင် လမ်း၊ များ၊ ဘွား၊ လာရောက်ခဲခြင်း	✓ ၂။ တစ်မြစ်ပတ်လုံး၊ စောက်သုံး၊ ရေခက်ခဲခြင်း	✓ ၂။ တစ်မြစ်ပတ်လုံး၊ စောက်သုံး၊ ရေမလုံလောက်ခြင်း
✓ ၃။ မိုးကုတ်တောင်ရွာတွင် ရေခက်ခဲခြင်း၊ များ၊ စီး၊ ဆင်းရဲဒုက္ခခံခြင်း	✓ ၃။ လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း	✓ ၄။ မိုးကုတ်တောင်ရွာတွင် ရေခက်ခဲခြင်း၊ များ၊ စီး၊ ဆင်းရဲဒုက္ခခံခြင်း	✓ ၄။ မိုးကုတ်တောင်ရွာတွင် မိုးယိုဖွေကျောင်း၊ ဘား၊ များ၊ စားသုံးရန်ခက်ခဲခြင်း
✓ ၅။ စတုရန်းပုံ၊ ဘွား၊ ရန်လမ်း၊ မရှိဖွဲ့စည်းရန်ခက်ခဲခြင်း	✓ ၅။ မိုးကုတ်တောင်ရွာတွင် မိုးယိုဖွေကျောင်း၊ ဘား၊ များ၊ စားသုံးရန်ခက်ခဲခြင်း	✓ ၆။ မိုးကုတ်တောင်ရွာတွင် ရေခက်ခဲခြင်း	✓ ၆။ ကျေးရွာခြင်း၊ ဆက်လက်ထား၊ မကောင်း၊ ဖွဲ့စည်းလာရန်ခက်ခဲခြင်း
✓ ၇။ မိုးကုတ်တောင်ရွာတွင် မိုးယိုဖွေကျောင်း၊ ဘား၊ များ၊ စားသုံးရန်ခက်ခဲခြင်း	✓ ၇။ အလုပ်အကိုင်မကုန်မလမ်း၊ နည်း၊ ပါးခြင်း		

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
✓ ၁။ ဘွား၊ လာရလွယ်ကူဖွဲ့စည်းပေးရေး၊ ကျေးရွာ၊ များ၊ စား၊ ဆင်းရဲဒုက္ခခံခြင်း	✓ ၁။ လမ်း၊ များ၊ ကောင်းမွန်ဖွဲ့စည်းပေးရေး၊ လာရလွယ်ကူလာမည်	✓ ၂။ စောက်သုံး၊ ရေခက်ခဲခြင်း၊ လုံလောက်လာမည်	✓ ၂။ စောက်သုံး၊ ရေခက်ခဲခြင်း၊ လုံလောက်လာမည်
✓ ၃။ ဘီး၊ ခွံဖွံ့ဖြိုးဖွဲ့စည်းပေးရေး၊ စီး၊ များ၊ စား၊ ဆင်းရဲဒုက္ခခံခြင်း	✓ ၃။ လျှပ်စစ်မီးရခြင်း၊ ကောင်းမွန်ဖွဲ့စည်းပေးရေး၊ စီး၊ များ၊ စား၊ ဆင်းရဲဒုက္ခခံခြင်း		
✓ ၄။ စိတ်ချမ်းသာစွာပညာကောင်းစွာပညာကြားနိုင်လာမည်	✓ ၄။ ကျောင်း၊ ဘား၊ များ၊ ကလေးငယ်တို့ကောင်းစွာပညာကြားနိုင်လာမည်		
✓ ၅။ ကျေးရွာအခါ မကောင်း၊ ကလေးငယ်တို့ကောင်းစွာပညာကြားနိုင်လာမည်	✓ ၅။ များ၊ ဘား၊ များ၊ ကလေးငယ်တို့ကောင်းစွာပညာကြားနိုင်လာမည်	✓ ၆။ ကလေးငယ်တို့ကောင်းစွာပညာကြားနိုင်လာမည်	✓ ၆။ ကလေးငယ်တို့ကောင်းစွာပညာကြားနိုင်လာမည်






ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းဂဝံလမ်း ခင်းခြင်း	က + မ	၁၄၂ သိန်း	၅၃၃
၂	လေကန်စဉ်းကျောင်းဖြူဖွဲ့ခြင်း	က + မ	၆၀ သိန်း	၅၃၃
၃	လှိုင်စစ်မီး	မ	၁၀၀ သိန်း	၅၃၃
၄	မူလတန်းကျောင်းဖြူဖွဲ့ခြင်း	က + မ		
၅	မူလတန်းကျောင်းဖြူဖွဲ့ခြင်း	က + မ	၁၀၀ သိန်း	၇၀၀

ဃ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	၁၀၆တန်း များ ပို့ချခြင်းခြင်း	မ	
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ်  နေ့စွဲ



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒိုးကျော်ဇွဲဝင်း</b>			
နေ့စွဲ <b>၁၇.၉.၂၀၁၈</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>၇၃</b>	မြို့နယ် <b>ကွမ်းခြံကုန်း</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>မယ်ဂကုန်း</b>	ကျေးရွာ <b>မယ်ဂကုန်း</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းများမကောင်းမွန်သောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မူကြိုကျောင်း၊ ညက်စီးနေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာချစ်ဆက်တံတား၊ ကျင်းမြောင်းရှိ ခိုင်ခံ့မှုမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရေသယ်ရေခံကုန် နေရာဝေးလံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လူနဲ့ထုတ်တံတားမကောင်းမွန်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရေဒွယ်မြောင်းများမကောင်းမွန်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကလေးစားရေးဝမ်းကျောင်းအားပံ့ပိုးမှုမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စက်ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်၍ သွားလာရအဆင်ပြေ ချောမွေ့ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မူကြိုကလေးစားမှု၊ နေခြံအား ပံ့ပိုးမှုပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာချစ်ဆက် တံတား မှီခိုကောင်းမွန်လာရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရေပေးစနစ်၊ ရေစိုက်ပျိုးရေးစနစ် ရေပေးစနစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လူနဲ့ထုတ်တံတားကောင်းမွန်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရေဒွယ်မြောင်းများ ကောင်းမွန်လာရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကလေးစားရေးဝမ်းကျောင်းအားပံ့ပိုးမှုပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စက်ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ







ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်ဇော်ဝင်း၊ ဦးသစ်ကိုကိုဝင်း**

နေ့စွဲ **၃၁.၁၀.၂၀၁၉** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ရန်ကင်း</b>	မြို့နယ် <b>ကွမ်းခြံကုန်း</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>မယ်ဂုဏ်</b>	ကျေးရွာ <b>မယ်ဂုဏ်</b>
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မူကြံကြေးငါးမကေငါးဆာဖြောင့်၊ ကလေးများ ပညာသင်ကြားရန်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေရရှိခြင်းနှင့် ဆေးဝါးကုသခြင်း၊ ရေခဲသေတ္တာဆက်ခံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေလုံလောက်ရန် နှင့် ရေကန်သန့်ရှင်းမှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာငါးဖြောင့်များ ရေဒြိရေလျာမကေငါးဆာဖြောင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကလေးငယ်များ ခေတ်ပညာသင်ယူနိုင်ရန် ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာသိရှိမှု တက်ကြွစွာ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မူကြံကြေးငါးမကေငါးဆာဖြောင့်၊ ကလေးများ ပညာသင်ကြားရန် နေရာပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေပေးစနစ်တို့ကို အသုံးပြုရန် အားပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေကန်များ ပြုပြင်ထူထောင်ခြင်း နှင့် ရေလုံလောက်လာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေလုံလောက်မှုများ သိရှိရန် ပြုစုပေးခြင်း နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အသိပညာများ ပေးပို့ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကလေးငယ်များ ခေတ်ပညာသင်ယူနိုင်ရန် အားပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာများ တက်ကြွစွာ ပြုစုပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အခြား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ









ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ \_\_\_\_\_  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
 ကျေးရွာအုပ်စု မယ်ရကုန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
မယ်ရကုန်း	ကုန်းကြီးကျောင်းမှ ရွာထဲသို့ ၇ ခင်းခြင်း	L = 2600', B = 6', t = 1'	၅၃၃	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	14120000			14120000
တိုက်ကုန်း	တိုက်ကုန်းရွာတွင် လမ်း ၇ ခင်းခြင်း	L = 1335', B = 6', t = 1'	၄၆၄	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	7000000			7000000
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ  
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂-၂-၂၀၁၇





ဒုတိယနှစ်အကျဉ်းချုပ်

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံအဖြစ် သွင်း  
ဤပုံစံအားပြည်ပုံစံအဖြစ်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် Uyawn Nyein Hnin / U Soe Thar

နေ့စွဲ 23/10/17  
ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၆ ကုန် မြို့နယ် ကွတ်၊ ဇွန်ကုန်  
စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
ကျေးရွာအုပ်စု မယ်ကုန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
<u>မယ်ကုန်</u>	<u>သောက်ဆေးရေကန် ဖြန့်ဝေရေးခြင်း + မြေစိုက်ရေး</u>	<u>&lt;110' + 195' x 20' &gt;</u> <u>&lt;170' x 85' x 3' &gt; ရေကန်</u>	<u>၅၅၅ (၂၇၃ + ၂၈၂)</u> <u>၆၆၃ ဦး</u>	□ အမျိုးသား □ အမျိုးသမီး ✓ အမျိုးသား + သမီး					<u>9393350/-</u>
				□ အမျိုးသား □ အမျိုးသမီး □ အမျိုးသား + သမီး					
<u>တိုက်ကုန်</u>	<u>စက်ကွင်းတိုက် ဆောက်လုပ်ခြင်း</u>	<u>20' x 30' x 12'</u> <u>&lt;R.C.C&gt;</u>	<u>၄၇၁ (၂၂၁ + ၂၅၀)</u> <u>၄၆၄ ဦး</u>	□ အမျိုးသား □ အမျိုးသမီး ✓ အမျိုးသား + သမီး					<u>1300000/-</u>
				□ အမျိုးသား □ အမျိုးသမီး □ အမျိုးသား + သမီး					
				□ အမျိုးသား □ အမျိုးသမီး □ အမျိုးသား + သမီး					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ဇွန်ညွန့်

လက်မှတ် [Signature] ၂၃-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲ ၂၃-၁၀-၂၀၁၇

စိုးစွန်းဝင်း



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံရာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ဖေးဖို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ကျော်စိန်စိန်

နေ့စွဲ ၂၁.၉.၂၀၁၈

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်နယ် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ဖယ်ဂရုန်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ဖယ်ဂရုန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ဖယ်ဂရုန်	ကွမ်းခြံကုန်း ကုန်းခြံ	၅၅၀x၂၄x၈	၆၅၄	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၁၁၉၅၂			၂၅၁၁၉၅၂
				ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်ကျော်စိန်စိန် ၂၁.၉.၂၀၁၈



ပုံစံ - ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အတုအညွှန်ရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုတိုက်ထောက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရယူလိုက်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်ဖြူမာမာ၊ ဦးကျော်ဖြူမာမာ

နေ့စွဲ ၄. ၁၁. ၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ညွှန်ကြားမှု ညွှန်ကြားမှု ညွှန်ကြားမှု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အ ကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ဧရာဝတီ	ရွာအစည်းကုန်ကျစရိတ် ကျေးရွာစီမံကိန်း	၁၂၇၀၀၀၀	၂၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၄၇၀၀၀၀			၂၄၇၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးကျော်ဖြူမာမာ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၄. ၁၁. ၂၀၁၉



ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လှူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		



၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



တစ်ယခုစက်ဝိုင်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၇ . ၉ . ၂၀၁၈

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		



၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



**အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင် မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

**ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ နှင့် အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့ နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		



၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျားမရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	..... မယ်ရကုန်း
ကျေးရွာအုပ်စု	..... မယ်ရကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	..... မယ်ရကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	..... ၃၀. ၁. ၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	..... ယထာဗဟိုပြုစီမံကိန်းအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ၅၅ ) ဦး မ ( ၅၅ ) ဦး = ( ၁၁၀ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ ။ ။ မယ်ရကုန်းကျေးရွာအုပ်စု မယ်ရကုန်းကျေးရွာတွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ယထာဗဟိုပြုစီမံကိန်းအစည်းအဝေးကို ( ၃၀. ၁. ၂၀၁၇ ) ရက်နေ့ ( ၁၉:၀၀ ) နာရီကစ၍တွင် စုစုပေါင်း တက်ရောက်သူ ( ၁၁၀ ) ဦးဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဦးစွာကျေးရွာ ရပ်မီ၊ ရပ်မီ တစ်ဦး မှ မိတ်ဆက်စကား ပြောပြောခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ နာမည်နှင့် ကုထူးတာဝန်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) မိနစ်တိုင် တစ်ခင်း ညှင်းစီ အဆိုက် နှင်း ပြခဲ့ပါသည်။ အဆို (၆) ဝိုင်း - အဆင့် (၁) ဆင့် ပါ စီမံကိန်း စက်ဝိုင်း ကို နှင်းပြ ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာထားများမှ သိရှိလိုသူများကို မိမိတို့ တာဝန် ကျန်တမ်း များ က ခြိုးစား နှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး စေတနာ့ဝန် ရွေးချယ် မည်ဖြစ်ရာ စေတနာ့ ဝန်တမ်း ဧကတာဝန်များကို နှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာ ထား များ တံ မှ ကျေးရွာ ( ၃) ဦး ၃ နှစ် အမျိုးသမီး ( ၃ ) ဦး အဆိုပြုစေပြီး ကျေးရွာလူထုမှ စိုးထိုးကြိုက် ခွဲစိတ်သူ များ ကို ကျွဲလှော် မိလေးရွေးချယ် ခဲ့သည်။ ယထာဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ဦးစိုး နိုင် နှင့်





၁။ လူမှုရေးနှင့် အကျိုးဖြစ်ပြုရေး

၂။ ဥစ္စာရေး ဣယျာဓိက အဆင့် သတ်မှတ်ချက်

၃။ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

၄။ ဂုဏ်ထူးပြုပြင်မှု နှင့်

၅။ ပင့်ကူဒုတိယပုံစံ

၆။ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ များကို အဖွဲ့ဝင်အမျိုးအား ( ) ဝါးနှင့် အမျိုးအမီး ( ) ဝါး

ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။





ပထမ အကြိမ် လျှော့ ရွာ အခင်း အဝေး

ဒုတိယအကြိမ်

- ပုဂံရက် " " ၁၇.၁၀.၂၀၁၇
- အပိုင် " " ၁၁:၀၀ မှ ၃:၀၀ ထိ
- နေရာ " " သွန်းကြီးကျောင်း
- အမှတ်ခွဲ " " ၀၀၁

အခင်းအဝေး တက်ရောက် ဖြစ်သူများ " " ထား ( ၄၁ ) ၊ မ ( ၂၃၄ ) ခု၏ (၇၅)

အကြောင်းအရာ " " ပထမအကြိမ်လျှော့ရွာ အခင်းအဝေး လျှော့ပခြင်း

ဆွေးနွေးချက် " " မဟာရက္ခိန်းလျှော့ရွာအခင်း မဟာရက္ခိန်းလျှော့ရွာတွင်

ပထမအကြိမ်လျှော့ရွာ အခင်းအဝေးကို (၁၇.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် မဟာရက္ခိန်း

လျှော့ရွာ သွန်းကြီးကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ပါသည်။ ထို့နောက်လူထုစည်းရုံးရေး များ မဟာရက္ခိန်းပြု

စီမံကိန်းဖိတ်ခေါ် (၁၅) ချက်ကို မူတည်ပြီး ဆွေးနွေးနှစ်ဖြည့်ပါသည်။ ထို့နောက်စီမံကိန်း

စက်ဝန်း အပိုင်း (၆) ပိုင်း အဆင့် (၁၄) ဆင့် ကို ဆက်လက်ရှင်း ပြည့်ပါသည်။ ထို့နောက်

လူထုစည်းရုံးရေး များ၌ ကော်မတီဝင်များ ဖြစ် တာဝန် နှင့် ဝတ္တရားပျားအကြောင်း ကို

ရှင်းပြပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကို ပြုလုပ်အားပေးခြင်းဖြင့် ဝန်ထမ်းများ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ပြုပြီး

အနက် အပိုင်၊ ဆွဲ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဖြစ်လာရသော သည် ယခုနှစ် စီမံကိန်း စက်ဝန်းတွင်

ဆက်လက်လုပ်ဆောင် ရန် အဆင်မပြေ သဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း လာဦးစွာ ချက်ချင်း ဆွေးနွေး

ပြုကြသည်။ ပထမနှစ်တွင်လျှော့ရွာ ဆောင် PRA Tools များတွင် ပြောင်းလဲသော

PRA များကို အသစ် ပြုလုပ်ရေး ဆွဲပါသည်။



ဆုံး ဖြတ် ဥပဒေ " " ဖေ့ဖေ့ဝန်ထမ်း ဒေါ်ဝေလေသက်တော့ တွင် ဒေါ်သင်းသင်း နှင့်

အား ကျေးဇူးလျှောက်ပေး မိသားစု ပျော်ရွှင်စရာ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုနှစ် နှစ်ကုန်တွင် ဖေ့ဖေ့ဝန်ထမ်း

ဦးစိုးနိုင် + ဒေါ်သင်းသင်း နှင့် တို့မှ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွာ ပယ် ဖြစ်ပါသည်။ " အခွင့်အလမ်း

တက်ရောက်သူအားလုံးမှ အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

- ဖေ့ဖေ့ဝန်ထမ်း
- ဦးစိုးနိုင်

အတည်ပြုသူ

- ဒေါ်စတင်စုဦး
- ဦးဌေးဝင်း















ဒုတိယအကြိမ်ကျေးဇူးအခင်းအဝေး မှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးဇူးအခင်းအဝေး

- နေ့ရက် " " ၁၈. ၁၀. ၂၀၁၇
- အချိန် " " ၁၁:၀၀ မှ ၃:၀၀ ထိ
- နေရာ " " ဘုန်းကြီးကျောင်း
- အမှုတ်ခန့် " " ၀၀၂

အခင်းအဝေးတက်ရောက် ဖြစ်သူများ " " ကျား ( ၃၅ ) ၊ မ( ၄၁ ) ၊ ခုနီ ( ၇၆ )

အကြောင်းအရာ " " ဒုတိယအကြိမ်ကျေးဇူးအခင်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

ဆွေးနွေးချက် " " မယ်ရကုန်းကျေးဇူးအခင်းအဝေး မယ်ရကုန်းကျေးဇူးအခင်းအဝေး

ပထမအကြိမ်ကျေးဇူးအခင်းအဝေးကို ( ၁၈. ၁၀. ၂၀၁၇ ) ရက်နေ့တွင် မယ်ရကုန်းကျေးဇူးအခင်းအဝေး

၌ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့တွင် မယ်ရကုန်းကျေးဇူးအခင်းအဝေး

အခင်းအဝေး မှ ရရှိလာသော ငွေကြေးများကို ( ၆၇၂ ကိုကျေးဇူးအခင်းအဝေးအဖွဲ့ ) မှ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။

လေးရပ်တိုက်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အချို့သို့ ၊ အချို့သား ၊ အချို့အဖွဲ့ခွဲက

ကျေးဇူးအခင်းအဝေး အခင်းအဝေး ၊ မွေနှံများကို ဖွဲ့စည်းလုပ်ငန်းများကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လက်ထောက် နည်းပညာများ ၊ အကျိုးဝင်ခြင်း ၊ မဝင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို

ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပထမနှစ် ခုနီများ ၊ မိသားစု ချစ်ခင်အေးချမ်း ဖွဲ့စည်း

လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် အခင်းအဝေး တက်ရောက်လာသူများ ၊ အခင်းအဝေး

ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် " " ရေကန်တူးဖော်ခြင်း ၊ ခြံစည်းကိုင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို မိမိများ ဆုံးဖြတ်

ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။



ကော်မတီဝင် (၁၅)ဦးကိုလည်း ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့်

ကော်မတီတာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အခွင့်အလမ်းများကို ကော်မတီမှ ခွန်ထွက်ခွင့် ပြုခြင်း ရင်းတို့

နေရာတွင် ကော်မတီဝင် အသစ်များ တို့ ရွေးကောက်မှု ဖြစ်ပေါ်လာပြီး မိမိရေးရာ နည်းပါးပါသည်။

ခွန်ထွက်ခွင့်အား ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပြီး ဦးစီးဌာနများတွင် ဦးစီးရေးဌာနက ရွေးကောက်မှု

ကမိရေးရာ နည်းပါးပါသည်။ ထို့နောက် ထပ်မံရွေးချယ်ရေး အခြေအနေအထား အောက်တွင်

ရွေးကောက်မှု မိမိအားဖြင့် ရွေးချယ်ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော ကော်မတီဝင်များသည် ဆက်လက်

လုပ်ဆောင်ရာမှ ဆန္ဒပြုသောကြောင့် ရွေးကောက်မှု ဆန္ဒပြုသူက ကတည်းဖြတ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ကော်မတီတာဝန်  
ဦးစိုးနိုင်

အောင်မြင်သူ  
စီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ  
ဦးကျော်စွာ





# တတိယနှစ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

မယ်ရတုဒါ .....  
 မယ်ရတုဒါ .....  
 ဘုန်းကြီးကျောင်း (မယ်ရတုဒါ) .....  
 ၁၈.၉.၂၀၁၈ .....  
 ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား ( ၄၈ ) ဦး၊ မ ( ၅၆ ) ဦး = ( ၁၀၄ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ၁. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တတိယနှစ်အစီအစဉ်၊ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို


မယ်ရတုဒါကျေးရွာ၌ (၁၈.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် နံနက် ၉:၀၀ နာရီမှ ည ၅:၀၀ နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဤဦးစွာ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး၌ ပြုလုပ်ထားသော PRAS မှားကို ပြန်ညှိပြင်ဆင်ပြီး နောက်ကျော့ကွက်၊ အဆင်မပြေသော အောက်ဖျားများကို ဖော်ထုတ်ပေးပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝယ်ငွေအစီအစဉ်များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အောက်ဖျားများကို ဖြစ်ပေါ်နေသော ဦးစားပေးပေးရန်နှင့် ဖော်ထုတ်ချက်များကို ပြန်ညှိပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေးပေးရန်များကို ဖော်ထုတ်ပြီး နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကို ပြန်ညှိပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။

တတိယနှစ်အစီအစဉ်တွင် အောက်ဖျားများကို ဖြစ်ပေါ်နေသော အောက်ဖျားများကို (၅) နှစ်

- အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် စီမံကိန်း နေရာတွင် ပေါ်မူတည်ရန်
- ဝယ်ယူရေး နေရာတွင် ပေါ်မူတည်ရန်
- ကောင်စီ ဦးစားပေးရန် ဦးစားပေးရန်





စောင့်ကြည့်၊ ခေါ်ခြင်း၊ စာသင်၊ ရောတွင် ခေါ်ကတော့

လုပ်ငန်းဖြစ်စဉ်၊ ခေါ်ခိုက်တွင် ရောတွင် ခေါ်ခိုက်တွင် ဝမ်းပြု၊ ရွာ၊ ရွာ

ခေတ်ပါသည်။ ဘယ်ကောင်မှလဲ ဖွဲ့ဆိုတွင် ကော်ဖော်စာသင်ခိုက်၏ ကာဝန် ထွက်ပေးရန်

ပြောကြားပြီး ကမ္ဘာ့စာသင်လုပ်ငန်းနှင့် ပြိုင်ပွဲများတွင် စတင်ရောက်ရှိရန် စီစဉ်ကြောင်း

ပိုမိုကမ္ဘာ့စာသင်ရောက်သောအခါ ရောတွင်လည်း ယုံကြည်စေ၊ စာ၊ များစွာဖြစ်သည်

ကလေးများ စီမံပေးစေရန်လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနနှင့်

လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းပေးရန် အားပေးရန်အတွက် စောင့်ကြည့်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ၊ ကော်ဖော်စာသင်ခိုက်တွင် ရွာတွင် ကျား၊ ကျား၊ ကျား (၁၀၀၀ ကျော်)

ခေါ်ရန် ရောတွင်လည်း ကော်ဖော်စာသင်ခိုက် သဘောအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

မြို့သူ

အောက်တွင်

အောက်တွင်

စီမံခန့်ခွဲရေး



အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းကဝေး ဗွတ်တမ်း

- လူထုမဟုတ်ဘဲ ဗြိတိန်ကို ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးဇူးတင်စွာ အစည်းကဝေး စတင်ဖော်ကြားခံခဲ့ရသည့် အစည်းကဝေးသို့ ကျား၊မ အမျိုးသမီး ပါဝင်ရန် နှင့် ကျေးဇူးတင်စွာ တာဝန်ရှိသူများ အုပ်ချုပ်ရေး မြားတို့ကား တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် ဖော်ကြားခံပါသည်။ အစည်းကဝေးတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ၊ အကြံပြုချက်များကို ဆွေးနွေးတင်ပြနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခံပါသည်။ ကျေးဇူးတင်စွာ ပြုလုပ်စော ပထမနှစ်စက်ဝန်း တွင် အမျိုးသမီးများ တစ်ပြောသာ လုပ်ငန်း ခွဲတစ်ခု အနည်းဆုံး ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တူညီစွာ လုပ်ငန်းက တွက်၊ တူညီစွာ လုပ်ကားသူများ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှု မရှိစေရန် နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ချီးမြှားမှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်များကို ဆိုးတက်လာစေရန် ကန့်သတ် ကော်မတီဝင်များ ထဲတွင် အမျိုးသမီးများ အနည်းဆုံး (၃၀%) ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ပြီး ဆယ်စက်စတီတိုင် တွင်လည်း အမျိုးသမီး တစ်ဦး အနည်းဆုံး ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ အမျိုးသမီး ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်အောင်အောင် ဝန်ထမ်းများ၏ အဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ရန် အဖွဲ့ဝင်များ ပြောကြားခံပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများသည် ဆွေးနွေးတင်ပြမှု ပြုလုပ်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်စွာ အစည်းကဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများက မေးခွန်းများ မေးမြန်းခြင်း ၊ ဖြန်လှုပ်ဖြေကြားစေခြင်းများ ပြုလုပ်ခံပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးဇူးတင်စွာ အစည်းကဝေးတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ ဆိုက်ကပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ၊ အမျိုးသမီးများ သီးသန့် အုပ်စုများ ဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းများကို လိုလားလျက်ရှိပါသည်။

















ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက် ပျူလူမျိုးပြုစီမံကိန်း၏ ကျား၊  
 ဝါးလောလုပ်ငန်း၊ ဧကရာဇ်မာဏိယာ လုပ်ငန်းခွဲများအကြောင်းကို ချမ်းချမ်းရေးမျှော်စင်  
 ဖြစ်ပြီးနောက် ဦးစားပေးသင့်သော လုပ်ငန်းခွဲများကို မဲပေးပေးပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း  
 ခွဲများကို အစဉ်အတိုင်း စီစဉ်ရေးဆွဲပေးပါမည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို အောင်မြင်စေရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များပါဝင်သော  
 အချက်များတွင် ရှေ့လျှောက်ပြီး သဘောတူအချက် ချုပ်ဆိုပါမည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် \* မယ်ဂျော်နီကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှုဖြင့် ပျူလူမျိုးပြုစီမံကိန်း ခေတ္တနှစ်ခန့်  
 အတွက် လုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် ခြေစာပြုစုခြင်းဖြင့် ရရှိသော ရန်ပုံငွေအားလုံး  
 ကို တိုက်ရိုက်ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှု ပြုပေးပါမည်။





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	..... တိုက်ကုန်း
ကျေးရွာအုပ်စု	..... မယ်ကုန်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	..... စာကြည့်တိုက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	..... ၂၀၁၁.၁၀.၀၉
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	..... နှစ်စဉ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ၅ ) ဦး မ ( ၉ ) ဦး = ( ၁၄ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဓလေ့ထုံးစံအရ နှစ်စဉ်အစည်းအဝေးကို တိုက်ကုန်းကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် တက်ယဉ်စွာနှင့် သဘောတူထားသော အစည်းအဝေးဖွဲ့စည်းပုံ၊ တက်ယဉ်စွာနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အား မြှီဟောရန် အချိန်ယူကာ နေ့စဉ်ကျေးရွာ ကွန်ဂရက်စ်ပေးခြင်းအတွက် ပေးခဲ့ပြီး ဓလေ့ထုံးစံအရ စာကြည့်တိုက်တွင် တိုက်ကုန်းကျေးရွာမှ အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်အညီ သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

ဆိုခြင်း၊ ဓလေ့ထုံးစံအရ မြှီဟောရန် အချိန်ယူကာ နေ့စဉ်ကျေးရွာမှ အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်အညီ ယခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ဖွဲ့အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ဖော်ထုတ်ရာ ဦးစားပေးအဖြစ် ပျော်စစ်ဖိုးလင်းကျေးရွာ၊ နှစ်စဉ်အစည်းအဝေးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီ နေပြည်တော်ရှိ နေပြည်တော်မြို့နယ်၊ ပထမဦးစားပေးအဖြစ်အား ပျော်စစ်ဖိုးလင်းကျေးရွာမှ ဌာနခွဲကျေးရွာ ပြင်ဆင်ဖွဲ့အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့် အစည်းအဝေးဖွဲ့စည်းခြင်းအား ကွန်ဂရက်စ်ပေးခြင်းကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့် အညီ သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။



ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ မယ်ဂုဏ်ဒီး

အုပ်စုအမည်။

။ မယ်ဂုဏ်ဒီး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက် အအုံ	၁	ပျဉ်းမာန်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း				
	၂	ကျွန်းကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း				
	၃	အထွန်းဂဝံလမ်းခင်း ခြင်း				
	၄	ဘေးကင်းသုံးကျက်ပြုပြင်ခြင်း				
	၅					
အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁	ဝင်းတန်း များ ပို့ချခြင်း				
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					



ဒုတိယနှစ်ဆန်း

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် ။ မယ်ဂုက္ကန်

အုပ်စုအမည် ။ မယ်ဂုက္ကန်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	(က+မ)			
	၂	ကျန်ရှိနေသော ကျောင်းလမ်းအခြေ	(က+မ)			
	၃	ရွာချင်းဆက်တံဆေး	(က+မ)			
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁	သင်တန်းများပို့ချခြင်း	မ			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လောကဆုံးကျတန်းပြုပြင်ရေးအဖွဲ့ခြင်း	(က+မ)			
	၂	မယ်ဂုက္ကန်	၂			
	၃	လျှပ်စစ်ဓာတ်	၈			
	၄					
	၅					



ကတိပဒ္ဒန္တ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးဇူးအမည်၊

မယ်ရီကုန်

အုပ်စုအမည်၊

မယ်ရီကုန်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်လ/နှစ်	အကောင်အထည်ဖော်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ရန် လိုအပ်မှုများ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဧကရာဇ် ကုန်ကရက်လက်	ကတဖ	၂၀၁၈	ကျေးဇူးဇော်	
	၂	မူကြမ်းရေးရာဇာဓိပတိ	ကတဖ	၂၀၁၈	ကျေးဇူးဇော်	
	၃	လုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲရေး	ကတဖ	၂၀၁၈	ကျေးဇူးဇော်	
	၄	ကုန်ထုတ်တံတား	ကတဖ	၂၀၁၈	ကျေးဇူးဇော်	
	၅					
	၆	စက်ချုပ်သင်တန်း	ကတဖ	၂၀၁၈	ကျေးဇူးဇော်	
	၇	စက်ကြေးမုံအစီအစဉ်	ကတဖ	၂၀၁၈	ကျေးဇူးဇော်	
	၈					
	၉					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
နည်းပညာရရှိမှု	၁	ကွန်ပျူတာအစီအစဉ်	ကတဖ	၂၀၁၈	ကျေးဇူးဇော်	
	၂					







ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးထားသော စာရင်းစာရင်းများ

ခရီးစဉ်အစီအစဉ်

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ဌာနတွင် ကွန်ကရစ်လမ်း (အောက်ဖျား)			✓			
	၂	ချောင်းကျိုးကွန်ကရစ်တံတား			✓			
	၃	ရေပေးစနစ် (ပျက်စီးနေ)		✓				
	၄	ချောင်းကျိုးကွန်ကရစ်တံတား (အောက်ဖျား)		✓				
	၅	ရေကန်ကျိုးစော်ခြင်းစဉ် ချိုးစက်ခြင်း						
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မျက်စိကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်းရေး/ ဝေးမြို့ရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ကွန်ပျူတာ သင်တန်း			✓			
	၂	ခက်ချုပ်သင်တန်း		✓				
	၃	ဆင်ခြင်သင်တန်း	✓					
	၄	စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း		✓				
	၅	စွမ်းအားမြှင့်တင်ရေး			✓			
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁	မိုးရေချိုးစနစ်			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	ရေအောက်ခြင်း			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							



၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှုနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)