

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မယ်ရကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တိုက်ကုန်းကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ မယ်ဂုဏ်ကျေးရွာကုန်

မယ်ဂုဏ်ကျေးရွာ၏ အုပ်စုပြင်ပုံ



- အုပ်စုကျေးရွာ



- ကျေးရွာကုန်အုပ်စုနယ်နိမိတ်

ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောရွာများ

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ဗွန်ခဲအာနှစ်ဗျာ၊ ရွာက ချောင်းဂျို၊ ကောင်းစဉ်က လှေအသားဗျာ၊ ဗွားလာ ဖြိုကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုပ်ဖြိုဖြိုကို တက်သောအခါ ရွာထိပ်ကုန်းကနေ အနယ်ဒါထိုး၊ စားသောက်ဖွယ်ရာပစ္စည်းဗျာ၊ တွက်မှာဖြို၊ ဝယ်လာသောအခါ လာ ဗူသူမဂျိုသဖြင့် ကုန်းပေါ်တင်ထားခဲ့ရသည်။ မနက်လှေဆပြန်တွက်ဟာလျှင် ညနေခင်းက... ပစ္စည်းဗျာ မရှိတော့ပါ။ ထို အကြောင်းကိုလော့ဟာဖြို၊ ရွာထိပ်ကုန်းတွင် ချိုက်ဂျိုအညစ်ဟုဆိုသဖြင့်... စေတီတည်ပေးခဲ့ရသည်။ ထို အကြောင်းအရာကိုအမွှေပြုဖြို၊ ချိုက်ကုန်းဟုခေါ်ဆိုခဲ့ရာမှ ယခုအခါတွင် ခေါ်ဆိုမှု ပြောင်းကာလိုက်ကုန်းဟုခေါ်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လပတ်	ကျွဲ	ဈေးရောင်း	
ကုတ်	နွား	ကုန်စိမ်းရောင်း	
ယခု	ဆိတ်		
ပဲ	ဝက်		
အခြား သီးခြား	ပြောက် / ဘဲ		

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	...၉၀၀...ဧက	...၃၅...ဧကဧက	ရှိ/ မရှိ	၂	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်		၁၀				၂

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်စက်
အရေအတွက်	၄	၂၅	၁၅ / ၇၀	၁၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား
အရေအတွက်	၃၆	၃၃	၃	၄၀

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁ ၁		၁၀	၁၅		

< သိုက်ကုန်းကျေးရွာ >

ကျေးရွာ၏ သမိုင်းအကြောင်း

* ဤယခင်က ချောင်းရိုးကောင်းစဉ်တွင် ဖြေသမားများ မြို့တက်ဈေးဝယ်ရင်း ကုန်ဆောင်းကုန်ဝယ်လုပ်သောအခါ ရွာထိပ်ကုန်းမှ သနပ်ခါးတုံးများ၊ အထက်အခါများ၊ ပစ္စည်းများထွက်ပွားပြီး မြို့မှ ဖြေသမားများ ~~အစား~~ လာသောအခါ ရွာထိပ်ကုန်းမှ မြှာတော့ ပစ္စည်းများဝင်ပေးသောအခါ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မရှိဘဲဖြစ်သဖြင့် ပစ္စည်းများ ထားခဲ့ရသည်။ ထိုအကြောင်းကို အခွဲပြုပြီး ရွာထိပ်တွင် "သိုက်" ခြံသည်ဟု အခွဲထင်လာကြသည်။ ထိုနောက် ရွာသူ/ရွာသားများကို အိပ်မက်ပေးသဖြင့် ရွာထိပ်တွင် ကျားတည်ခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းအရာကို အခွဲပြုပြီး ဤကျေးရွာကို သိုက်ကုန်းဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ရာမှ ယခုအခါ သိုက်ကုန်းကို သိုက်ကုန်းဟုပြောင်းလဲခေါ်တွင်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု <၈၉> နှင့် လူနီဆူ <၄၅၄> ဦး နေထိုင်ကြသည်။ ရွာ၏ အဓိကစီးပွားဆေးမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပြီး ရာသီပင်စိုက်ပျိုးသူများလည်း ဖြစ်သည်။ ရွာတွင် ချမ်းသာသော လူနီဆူ နည်းပါးပြီး ဆင်းရဲသားအများစုနေထိုင်ကြသည်။ ထိုက်ကုန်းကျေးရွာ၏ အခြေခံအုတ်တွင် ကော်ကေးကျေးရွာ၊ ကော်ကလိပ်၊ ကော်ကဆော့ ကျေးရွာများဖြစ်ပြီး ကော်ကလိပ်တွင် ကော်ကလိပ်ကျေးရွာ တည်ရှိသည်။ အနောက်ဘက်တွင် မယ်ရုကျေးရွာ / အရယ်လူကျေးရွာများဖြစ်ပြီး ရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် ကော်လန်းကျေးရွာနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀.၁.၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၄၂	၃၁	၇၃	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀.၁.၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၄၂	၃၁	၇၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀.၁.၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၄၂	၃၁	၇၃	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀.၁.၁၇	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၄၂	၃၁	၇၃	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀.၁.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၄၂	၃၁	၇၃	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀.၁.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၄၂	၃၁	၇၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂.၂.၁၈	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၄၂	၃၁	၇၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂.၂.၁၈	အမျိုးသားအုပ်စု	၄၂	၃၁	၇၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂.၂.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၂	၃၁	၇၃	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်


လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၂၁/၀၁/၀၂	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၂၅	၂၅	၅၀	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၂၁/၀၁/၀၂	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၂၅	၂၅	၅၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၂၁/၀၁/၀၂	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂၅	၂၉	၅၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၂၁/၀၁/၀၂	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၂၅	၂၉	၅၄	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၂၁/၀၁/၀၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၅	၂၉	၅၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀၂၁/၀၁/၀၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၅	၂၉	၅၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ဒုတိယနှစ်အစီရင်ခံစာ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၂၂	၂၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၄၂	-	၄၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၄၂	၂၂	၆၄	အကျိုးပြုပြီးရောအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

မယ်ရကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တိုက်ကုန်းကျေးရွာ



လူမှုရေး အစဉ်အမြစ်ပြုခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း

- * ကျေးရွာ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အရေးအရာများကို သိရှိပေးပါသည်။
- * လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်စွာဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ သွားလာရေးအင်အား / ရွာဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဆင်းရဲသားများ ပေါများလာခြင်း ကြောင့် ရောဂါသည်များ ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
- * ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများ ကောင်းမွန်စွာဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး အထွက်နှုန်း နည်းလာပါသည်။
- * ရွာအတွင်းရှိ သောက်သုံးရေရရှိမှုများ မှာ နေရာအရင်းအမြစ် ကျခက်လာခြင်းကြောင့် ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
- * ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်စွာဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာရရှိရန်အား ပေးပါသည်။
- * ရောဂါ / ဖြစ်ပွားမှုများ ကောင်းမွန်စွာဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ အဆင်ပြေလာပြီး စီးပွားရေး အလုပ်အကိုင်များ အဆင်ပြေလာခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားပေးခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

မယ်ရကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တိုက်ကျွန်းကျေးရွာ ကုမ္ပဏီအရင်းအမြစ်ပြ ဖြေပုံ



- | | | | |
|-------|-----------------|---|-------------|
| □ | - စောက်ကျွန်း | ▣ | - လယ်ကွက် |
| 🏠 | - တိုက်အိမ် | ▤ | - တိတား |
| 🏠 | - ပျဉ်စောင်အိမ် | ▥ | - သို့မဟုတ် |
| 🏠 | - ချိုအိမ် | 🌳 | - သစ်ပင် |
| ~~~~~ | - ရွာငါး | 🏠 | - ဆေးခန်း |
| 🏠 | - ဆေး | 🏠 | - မုကြို |
| 🏠 | - ဓားကျက်ဖြူ | | |

* လူမှုရေး ဘုရင်မဖြစ်ပုံဆွေစွမ်းခြင်းဖြင့် ရှေးရှု၏ တည်နေရာ
လိုအပ်ချက်များကို သိရှိနိုင်သည်။ ဘကြီးဝင်ချင်စောစောအဖွဲ့အစည်းများရှိပါကလဲ ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှု
လိုအပ်ချက်ကို သိရှိနိုင်သည်။

* လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း၊ ကျေးရွာချစ်ဆက်တံကားမကောင်းခြင်း၊ ရေကြောင်းများ
မကောင်းခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ စီးပွားရေး၊ သွားလာရေးများ သိပ်မကောင်းသည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။

* စောက်သုံးစေ့ကန်လှေကန်စွာဖြစ်လာကြောင်း၊ စောက်သုံးရွာများပါးသည့်ဒဏ်ကို ယူဆကံတိုင်
ခံစားနေရသည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။

* စာကြည့်တိုက်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ကျန်းမာရေးဆေးစခန်းများ ဖွဲ့တင်ကြောင်း၊ ကိုယ်ကျန်းမာရေးရှုတွင်
ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။

* ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများဖြစ်စေ၊ လမ်း၊ ကန်၊ စာကြည့်တိုက်
ကျန်းမာရေးဆေးစခန်းများ ရှိလျှင် ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်ပါသည်။

* စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်စေရန်အတွက်လုပ်ကိုင်နေစေကြောင်း ဆည်ကြောင်း၊
ကာကွယ်ခြင်း စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများပေးအပ်ပေးခြင်းလျှင် ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်ပါသည်။

ရာသီခွင်ပြု ပြုကုန်အေးဇွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

* ရာသီခွင်ပြု ပြုကုန်ကို ဆွေးဇွေးခြင်းနားဖြင့် တပိတ်လွယ်လွယ် ကဆုန်လအထိ ရေအလွန်စွာပါးပါးထာကို သိရှိရပြီး ရပ်စူပြု ဖိနပ်ချက်များကို သိရှိရပါသည်။

* မိုးဥတုတွင်လည်း ရေအလွန် ကြီးပြီး မျှတိုင်းများ၊ စိုက်ခိုက်တက်ကြောင်းကို သိရှိရသည်။

* စိုက်ပျိုးရေးလများကို သိရှိရသည်။

* တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် စင်ငွေစွားပါးထာကိုလည်း တွေ့မြင်ရပြီး ဝါဆိုလမှ ပြာသိုလအထိ စင်ငွေအဆင့်အတင့် ခြုံကကို တွေ့မြင်ရသည်။

* ဖြစ်တက်သော ကျန်းမာရေးများနှင့် ပွဲတော်လများကိုလည်း သိရှိရသည်။

* သောတံခိုးရေအလွန်စွာပါးထာကို နှုတ်ရေထဲနေထာကိုလည်း သိရှိရသည်။

* ပွေးဖြူရေး၏ အကျိုးရလဒ်ကိုလည်း သိရှိရသည်။

* ရာသီအလိုက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဂြိုဟ်ဂေဇေဖြင့်ဖြင့် ဆက်လေ့ရှိပါသည်။

မယ်ရကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တိုက်ကုန်းကျေးရွာ

အရင်းအမြစ် ညှိ: စွဲမှု ပုံစံပြပေးသော: <တိုက်ကုန်းကျေးရွာ>

		
မယ်ကုမီ	ခက်ချပ်	ပြန်တက်အဖွဲ့ရေး
ပိုးဇော်	ကွမ်နီ	စပါးရိတ်
ကုမံမြိုင်	ချေးရောင်း	ဘိုဇကုမီ
မယ်ထွန်းစန်းမာ	ကောက်ချက်	လယ်ယာရင်းစိုက်
မယ်ကော့		
ချောင်းရောင်း		

< ဆိုက်ကုန်ကျေးဇူး >

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုနှင့် သုံးစွဲမှုမြေ့၏သုံးသပ်ချက်

* အမျိုးသားများဟာ ကွမ်းခြံစိုက် ၊ လယ်ထွန်ကန်စောင်း ၊ ရှောင်/ခြောင် စသဖြင့် လုပ်ငန်းများကို သုံးစွဲပါသည်။

* အမျိုးသမီးများမှာ စက်ချုပ် / ရေကောင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို သုံးစွဲပါသည်။

* ကြက် / ဝက် / ဘဲမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် ဆိုင်ကပ်များကို အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲကြသည်။

* အမျိုးသားများသည် လယ်ယာလုပ်ငန်း / ရှောင် / ခြောင် / ကွမ်းခြံစိုက် / လယ်ထွန်ကန်စောင်း စသည့်ဖြင့် လုပ်ငန်းများကို ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။


* အမျိုးသားများသည် လုပ်ငန်းနှင့် ခွမ်းအားပို၍ ခြံအဖြစ် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါသည်။

* အမျိုးသမီးများသည် ရှေးရောင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါသည်။

* ကြက် / ဝက် / ဘဲ ~~မွေး~~မြူရေးလုပ်ငန်း လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် ဒုတိယဆင့် ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

* အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ ပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အခွင့်အရေးများပေးပေးဆောင်ရွက်ပေးဆွေးနွေးပါသည်။

မယ်ရကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တိုက်ကုန်းကျေးရွာ




ပင့်ကူခိမ် သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း < ကျား + ၁၂ >

- * အမျိုးသမီးများသည် ခပ်မာန်ကုန်လုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးတွင် ထက်လွယ်မြီရွာအားနည်းသွားသည်။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိသဖြင့် စင်စွာရှာနိုင် မှုနည်းသည် မီးဖွားရေး အဆင်မပြေဖြစ်လာသည်။
- * အမျိုးသမီးများ၏ အားနည်းမှုကြောင့် လုံခြုံ မှုနည်းပါးသည်။
- * အရာရာတိုင်းတွင် အမျိုးသားများ၏ အားသာချက်ကိုတွေ့မြင်ရပါသည်။
- * လုံခြုံမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်များတွင်လည်း အမျိုးသားများကသာ အားသာကြောင်း တွေ့ရသည်။
- * အလုပ်အကိုင်နှင့် စင်စွာကွင်းလည်း အမျိုးသားများကသာ အားသာနေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
- * အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ကွာခြားချက်များ ပြေလည်လာစေရန် အမျိုးသမီးများကို အခွင့်အရေးရရှိစေပါသည်။
- * အမျိုးသမီးများကို ဦးဆောင်နိုင်စေရန် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်များ / အလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေး များပေးပြီး အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်လာစေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

မည်ကုန်ကြေးငွေ နှင့် တိုက်ကုန်ကြေးငွေ

ဒုတိယနှစ်အကိန်း

ပစ္စုကုန်ပစ္စည်းများ သုံးသပ်ခြင်း အမျိုးအစား + အမျိုးအစား



မယ်ဂုဏ်းအုပ်စု တိုက်ကြွေးကျေးဇူး

ဒို့တိယဒုစုခက်ဝန်


ပင်ကျအိမ်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- * ကျန်းမာရေး နှင့် ယုမ္မာရေးတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တနှစ်ကျပြင်ဖြစ်ကြောင်းကို တွေ့ရပါသည်။
- * အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက အားသာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- * အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေရရှိမှု အပိုင်းတွင် အားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- * အိမ်ထောင်တွင် အမျိုးသမီးများက အားကောင်း၍ အမျိုးသားများ အားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- * နှုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုံခြုံမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အားကောင်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- * ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားတို့နှင့်အတူ ယူပါစေ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- * အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများကို လက်တွေ့ကျကျ ယူဆသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

< တိုက်ကုန်းကျေးရွာ >


ကျေးရွာအတွင်း နှင့် ပြင်ပ ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ

ရွာအတွင်း
အုပ်ချုပ်ရေး မှူးမတ်အဖွဲ့




ရွာပြင်ပ

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့




ကျေးရွာနယ်စပ်အဖွဲ့




မြို့နယ်ရဲစခန်း




ဂေါပကအဖွဲ့



မြို့နယ်ကျွန်းစုအဖွဲ့



ဆယ်အိမ်ပွား
ရာအိမ်ပွား အဖွဲ့



ပုဂ္ဂလိက ဇွဲချေးအဖွဲ့



အမျိုးသား/အမျိုးသမီး
အဖွဲ့




မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့



နားရေး ကူညီမှုအဖွဲ့



မြို့နယ်ကျေးလက်အဖွဲ့



ကျောင်းပညာရေး



မယ်ရကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တိုက်ကုန်းကျေးရွာ



< လိုက်ကုန်ကျေးဇူး >

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- * ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏ အဓိကပါဝင်ဆောင်ရွက်ရသည်။
- * နာယကနှင့် ဂေါပက အဖွဲ့တို့သည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ပူးတွဲဆောင်ရွက်ရပါသည်။
- * ကျေးဇူးရာအိမ်ခြံမြေ၊ ဆယ်ဒိပ်ခြံမြေတို့သည် နှစ်ဖွဲ့စလုံး ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရသည်။
- * အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့တို့သည် ဂေါပက အဖွဲ့တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပြင်ပ

- * မြို့နယ်ကျေးလက်အဖွဲ့တို့သည် ကျေးဇူးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- * မြို့နယ် ကျေးလက်အဖွဲ့များ / ဗဟိုအဖွဲ့များသည် ကျေးဇူးအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။
- * ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းတို့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဤအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းပြီး ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

မယ်ရကုန်းဆုံရာ - တိုက်ကုန်းကျေးရွာ

ဒိုက်ယ နှစ်စက်ဝန်း

ဘယ့်အစားအစာအမျိုးမျိုး

၇၇၉

၇၇၉

* ဆုံရာအောက်ကျေးရွာဘယ့်



* မြို့နယ်ဆုံရာအောက်ကျေးရွာ



*

*

* ကျေးရွာအောက်ဘယ့်



* မြို့နယ်အောက်ဘယ့်



* သာယာဝတီဘယ့်



* ဆုံရာအောက်ကျေးရွာ



* ဆုံရာအောက်ကျေးရွာ



* ကျေးရွာအောက်ဘယ့်



* မြို့နယ်အောက်ကျေးရွာ



* မြို့နယ်အောက်ဘယ့်



* ကျေးရွာအောက်ကျေးရွာ



* ကျေးရွာအောက်ကျေးရွာ



* ကျေးရွာအောက်ကျေးရွာ



* မြို့နယ် အောက်ကျေးရွာ



ဘဏ္ဍာအစည်းချိတ်ဆက်မှု



* ဘဏ္ဍာအစည်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအပေါ်တွင် သိသိသာသာတိုးတက်ဆောင်ရွက်သော ဘဏ္ဍာအစည်းမှာ ယူထုမဟိပြုကော်မတီဝင် ပဏ္ဍိတအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာအဖွဲ့ကို ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း အဆင်ပြေစွာ ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ဝင်များကို စေလွှတ်ပေးရန် ရရှိသော ရန်ပုံငွေဖြင့်၊ ဝင်ထိန်းရေးအဖွဲ့များကို ဒီဆောင်ရွက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ အကောင်အထည်ဖော်ရန်တွင် ၅၈-၆

<တိုက်ကုန်းကျေးရွာ>

တိုက်ကုန်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု ရယာ:

အစဉ်	သက်ပြတ်ချက်	အိမ်အရေ	ရာခိုင်နှုန်း
စာချင်းသာအိမ်	လယ်ဧက < ၅၀ > နှင့် အထွက် လယ်ယာသုံးပစ္စည်း အပြည်အနံ့ / ပျဉ်တောင်အိမ် / တိုက်အိမ် / ဆိုင်ကယ် / ကား / ဆယ်စာနိုးအောင် / ဘွဲ့ရ	၃	၃.၃၅%
အလယ်အလတ်	လယ်ဧက < ၁၀ > နှင့် အထက် ဆိုင်ကယ် / တစ်ဘီးစောင်း / ခန့်အိမ် / ပျဉ်တောင်အိမ် ဆယ်စာနိုးအောင် / ဘွဲ့ရ	၁၃	၁၄.၆%
လက်လှည့် လက်စား	ခန့်အိမ် / ဆိုင်ကယ် / စက်ဘီး / လယ်ကူလီလုပ် / နွဲ့စား / တာတူး တာပေါက် / အလယ်တန်း	၆၈	၇၆.၄%
နွမ်းပါး	မြေထိုင် ယာထိုင် မရှိ / မြို့ရံစာ မရှိ / အလုပ်မလုပ် နိုင်သူများ / ကျန်းမာရေး မကောင်းသူများ / မုဆိုးဖို့ မုဆိုးမ	၅	၅.၆%

< တိုက်ကုန်ကျေးရွာ >

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုဖြစ်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

* အချမ်းသာဆုံး <၃> ဦးသာရှိပါသည်။ သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ လယ်ယာခြေ /
စက်ပစ္စည်း / အိမ်ကြီးစိမ့်ကောင်းများ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။

* လက်လုပ်လက်စား <၆၈> ဦးရှိပါသည်။ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းမရှိသည့် အတွက်
ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိပါ။ ဝင်ငွေမကောင်းသဖြင့် သားသမီးများ၏ ပညာရေး
ကျန်းမာရေးများလည်း လျက်လျှော့မိပါ။

* အဆင်းရဲဆုံး <၅> ဦးရှိပါသည်။ အလုပ်မလုပ်နိုင်သူများ / ကျန်းမာရေးမကောင်း
ဝင်ငွေမရှိတာသူများ ဖြစ်ကြပေမည်ဟု ဖြစ်ကြပါသည်။

* ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူပိုများသည်။ အဓိကအကြောင်းအရာမှာ
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းတာကြောင့် သွားလာရေးအခင်မပြေခြင်း၊
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

* ကျေးရွာအတွင်းရှိလမ်းများ / ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးခြင်းဖြင့် သွားလာရေး
အဆင်ပြေလာခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အဆင်ပြေလာပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို
ကျော်လွှားနိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်စွာ - ဇယ်ရုကုန်: ကျေးဇူးတင်စွာ

ကျေးဇူးတင်စွာ - စိုက်ကုန်: ကျေးဇူး

အမျိုးသားများ မှတစ်ဖန် အခက်အခဲပြဿနာများ

- * ဇာတ်ကောင်များ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း ။
- * စီးမရှိသဖြင့် လူနေမှုအခက်အခဲနိမ့်ပါးခြင်း ။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း စွားပါးခြင်း ။
- * ရောင်း / ဖြောင်းများ မကောင်းခြင်း ။
- * ဝယ်ယာသုံးစက်ကရိယာများ ဖြစ်ပျက်မှု မရှိခြင်း ။
- * စောင့်ဆိုင်းရခြင်း ပါးခြင်း ။

အမျိုးသားများ မှတစ်ဖန် မြှောက်ပွန်းချက်များ

- * လမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ခြင်း ။
- * လျှပ်စစ်ဓာတ်များ ရရှိလာခြင်း ။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများလာခြင်း ။
- * ရောင်း / ဖြောင်းများ ကောင်းမွန်လာခြင်း ။
- * ဝယ်ယာသုံးစက်ကရိယာများ ဖြစ်ပျက်မှု မရှိခြင်း ။
- * စောင့်ဆိုင်းရခြင်း ပေါများလာခြင်း ။

မယ်ဂုဏ်: ဟုတ်စု - လိုက်ကုန်: ကျေးဇူး

ဒုတိယ နှစ်ကပ်ဝန်

အမျိုးသားများမှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများ

- * စာကြည့်တိုက်ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်းပုံအား နည်းပါးခြင်း။
- * ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဖွဲ့စည်းခြင်း။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း။
- * အားကစားကွင်းဖွဲ့စည်းခြင်း။
- * ဗျူဟာစီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံအတွက် ဗျူဟာအား နည်းပါးခြင်း။
- * ဇွန်လဆိုင် စီမံကိန်းပျိုးထောင်ရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း။
- * စီမံကိန်းရေး နည်းပညာများ သိရှိမှု နည်းပါးခြင်း။
- * ရေပေးခြင်းများ မလေ့လာဘဲ ဖွဲ့စည်းပုံများ ရေးဆွဲခြင်း။

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော ပျော်ရွှင်ချက်များ

- * စာကြည့်တိုက်ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်းပုံအား လေ့လာလာသည်။
- * ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဖွဲ့စည်းခြင်း။
- * အားကစားကွင်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာခြင်း။
- * ဗျူဟာစီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံအတွက် ဗျူဟာအား ဖွဲ့စည်းလာခြင်း။
- * ဇွန်လဆိုင် စီမံကိန်းပျိုးထောင်ရေး ဖွဲ့စည်းပုံအား ဖွဲ့စည်းခြင်း။
- * စီမံကိန်းရေး နည်းပညာများ သိရှိလာ၍ စီမံကိန်းရေးကို အားပေးခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း။

ကျေးဇူးတင်စွာ - မယ်ရ်ကုန်၊ ကျေးဇူးတင်စွာ
ကျေးဇူးတင်စွာ - ဆိုက်ကုန်၊ ကျေးဇူးတင်စွာ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

- * လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ မကောင်းခြင်း။
- * အသိပညာ မဟုတ်သော နည်းပါးခြင်း။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း။
- * ဘန့်စွမ်းတော့ တောင်သုံး ရှေ့လှုံ့လောက်ခွာ မရရှိခြင်း။
- * စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ နည်းပါးခြင်း။
- * မီးမရှိတော့အောင် လုံခြုံစွာ မရှိခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ရွှေ့ပြောင်းချက်များ

- * လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်။
- * အသိပညာ မဟုတ်သော ကိုးပွားလာစေရန်။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများလာစေရန်။
- * ဘန့်စွမ်းတော့ တောင်သုံး ရှေ့လှုံ့လောက် ရရှိလာစေရန်။
- * စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ကိုးကက်ကောင်းမွန်လာစေရန်။
- * အုပ်စစ်ဖိလ်မီရှင် လုံခြုံစွာ ရရှိလာစေရန်။

မယ်ကုန်း-ဟုတ် - လိုက်ကုန်းကျေးရွာ

ဒိုက်ယ ခုတ်ကပ်ဝန်

အမျိုးသားများမှတင်ပြလာသော အခက်အခဲများ

- * စာဖြန့်လိုက်ဖွဲ့သဖြင့် ပညာရေးအားနည်းခြင်း။
- * ကျန်းမာရေးအေးဆေးရေးဖွဲ့ခြင်း။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း။
- * အားကစားကွင်းဖွဲ့ခြင်း။
- * ဗျာဠာစစ်ဖိလားရှိသည့်အတွက် ဗျာဠာအားနည်းခြင်း။
- * ဇွဲရာသီ ခါးခိုက်ပျိုးရန် ရေမယုံသောက်ခြင်း။
- * ခိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ သိရှိမှု နည်းပါးခြင်း။
- * ရေမြောင်းများမကောင်းသဖြင့် မိုးခင်းများရေနစ်ခြင်း။

အမျိုးသားများမှတင်ပြသော ပျော်မွန်းချက်များ

- * စာဖြန့်လိုက်၍ပါက ပညာရေးအကောင်းလာမည်။
- * ကျန်းမာရေးအေးဆေးမှု ရှိလာစေရန်။
- * အားကစားကွင်းများရှိလာစေရန်။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာစေရန်။
- * ဗျာဠာစစ်ဖိဖုတ် ဗျာဠာအားမြှင့်လာစေရန်။
- * ဇွဲရာသီခိုက်ပျိုးအတွက် ရေမယုံသောက်စွာရှိလာစေရန်။
- * ခိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ သိရှိလာ၍ ခိုက်ပျိုးရေးကို အားပြုပေးလာနိုင်စေရန်။

ကျေးဇူးတင်စွာ - မယ်ရ်ကုန်၊ ကျေးဇူးတင်စွာ
ကျေးဇူးတင်စွာ - ဆိုက်ကုန်၊ ကျေးဇူးတင်စွာ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

- * လမ်းပန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ မကောင်းခြင်း။
- * အသိပညာ မဟုတ်သော နည်းပါးခြင်း။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း။
- * သန့်ရှင်းစော့စောက် သုံးစွဲရန် လုံလောက်စွာ မရရှိခြင်း။
- * စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ နည်းပါးခြင်း။
- * ဖိစဉ်ကောက်ခံရခြင်း၊ လုံခြုံမှု မရရှိခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော စျော်ဖွံ့ဖြိုးမှုများ

- * လမ်းပန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်။
- * အသိပညာ မဟုတ်သော ကိုးပွားလာစေရန်။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများလာစေရန်။
- * သန့်ရှင်းစော့စောက်သုံးစွဲရန် လုံလောက်စွာ ရရှိလာစေရန်။
- * စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ကိုးကက်ကောင်းမွန်လာစေရန်။
- * အုပ်စစ်စီးရရှိရန် လုံခြုံမှု ရရှိလာစေရန်။

ဝယ်ရကုန်းဘုရား - တိုက်ကုန်းကျေးရွာ

ဒီတယ်ဒွန်အင်္ဂါ

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသော အခက်အခဲများ

- * ဣတွင် အသေကျေခံရပြီး ဖွားမြင်သဖြင့် ပုဂံဘေးအန္တရာယ်ခြင်း။
- * အကြည်တိုက်ဖွားသဖြင့် ပုဂံဘေးအန္တရာယ်ခြင်း။
- * သောက်သုံးရာ လုံလောက်မှုမရှိခြင်း။
- * ဝေငွေနှုတ်ပါးခြင်း။
- * ကျန်းမာရေးမဟုတ်မှုနှုတ်ပါးခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- * ဣတွင် ကိုယ်ပိုင်အသေကျေခံရပြီးပါက ပုဂံဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးမည်။
- * အကြည်တိုက် ခြိယာပါက ပုဂံဘေးအန္တရာယ်များပွားများလာမည်။
- * သောက်သုံးရာနှင့် လုံလောက်မှုရှိအောင်။
- * ဝေငွေများ တိုးပွားလာအောင်။
- * ကျန်းမာရေးမဟုတ်မှုများ လျက်စားနိုင်လာမည်။

ကျေးဇူးတင်စွာ - မယ်ရ်ကုန်၊ ကျေးဇူးတင်စွာ

ကျေးဇူးတင်စွာ - လှိုင်ကုန်၊ ကျေးဇူး

အမျိုးအားနှင့် အမျိုးသမီးများမှ တစ်ပြင်တော ဦးစားပေး ကျေးဇူးတင် ဖြစ်ရေ အခါအခိုက်များ

၁* ကျေးဇူးတင်စွာ: ကြေညာပေး အခါနှင့် ဖြစ်ခြင်း။

၂* ကန်အဟောင်း ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ကန်အသစ်တူးဖော်ခြင်း။

၃* ကျေးဇူးတင်စွာ: ပေးအပ်၊ အသစ်အောက်လုပ်ခြင်း။

၄* မူကြိုနှင့် မူလတန်းကျောင်း အသစ်အောက်လုပ်ခြင်း။

တိုက်ကုန်

ဒုတိယဒုတိယအုပ်စု

ကမ္ဘာ့သား + ကမ္ဘာ့သမီးများမှ တစ်ပြုလာသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွင်များ

=> အာရှတိုက်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန် (ကျား + မ)

=> ကျောက်ပြုပြင်ရေးကုန် (ကျား + မ)

=> ကော့ဖီကုန် (ကျား + မ)

=> လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး (ကျား + မ)

=> ဘေးဆေးခန်း (ကျား + မ)

=> မြေကြီးကုန်ကုန်ကုန်ကုန် (ကျား + မ)


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်း



ကျေးဇူးတင်ခံရခြင်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ



ကျေးဇူးတင်ခံရခြင်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များအရင်း

ကျေးဇူးတင်ခံရခြင်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အဖွဲ့ဝင်

- ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား) -
- ဥက္ကဋ္ဌ (မ) -
- အဖွဲ့ဝင်
- ဘဏ္ဍာရေးဆယ်ကော်မတီ
- ဥက္ကဋ္ဌ -
- ဘဏ္ဍာထိန်း -
- ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းကိုင် -

စဉ်	အမည်	အသက်	လိင်	ပညာရေးအဆင့်	မှတ်ပုံတင် (ဖုန်းနံပါတ်)
၁။	ဒေါ်အုန်းကြည်	57	ကျေးဇူးတော်အားဝန်ထမ်း	အလယ်တန်း	09794361972
၂။	ဦးယုဆွေ	34	ကျေးဇူးတော်အား ဝန်ထမ်း	မူလတန်း	09254195756
၃။	ဦးစာဝင်း	70	ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူ ပြုကော်မတီ	အထက်တန်း	0931550632
၄။	ဒေါ်ဖြူဖြူစို	41	ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူ ပြုကော်မတီ	မူလတန်း	09794741107
၅။	ဒေါ်အောင်စု	27	ဝယ်ယူရေး အုပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	09794032690
၆။	ဦးဆန်းညွန့်	55	ဝယ်ယူရေး အုပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	09787341050
၇။	ဦးစာဝင်း	34	လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းပြုပြင်ရေး အဖွဲ့ဝင် အုပ်ကော်မတီ	အထက်တန်း	09796366211
၈။	ဒေါ်စာဝင်း	37	လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းပြုပြင်ရေး အဖွဲ့ဝင် အုပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	09787338174
၉။	ဒေါ်အေးအေး	45	လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းပြုပြင်ရေး အဖွဲ့ဝင် အုပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	09774741904
၁၀။	ဦးစိုစို	52	ကျေးဇူးအကူအညီ စာရေး	မူလတန်း	094500, 1035
၁၁။	ဦးအုန်းအုန်း	53	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး အုပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	09663220805
၁၂။	ဒေါ်အုန်းအုန်း	32	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး အုပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	09787338174
၁၃။	ဦးအုန်းအုန်း	46	အကြံပေးအဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်	အလယ်တန်း	09774915117
၁၄။	ဒေါ်အုန်းအုန်း	41	အကြံပေးအဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်	မူလတန်း	09978823331

ကျေးဇူး ဝိပဿနာ ဦးစွာ အဖွဲ့ဝင်များ ဆရာတော် တို့၏အား

ဒဂုံနယ်ဒုတိယအဖွဲ့

စဉ်	အမည်	အသက်	တဝန်	ပညာအဆင့် အမျိုး	ဖက်ဥာဏ် (ဖုန်းနံပါတ်)
၁	ဦးတင်ဝင်း	၇၂	ဝိ/ဆောင်	အယ်တန်း	၀၉၄၉၃၅၆၃၄၉၇
၂	ဒေါ်ဖြူဖြူ	၄၁	ဝိ/ဆောင်	မူလတန်း	၀၉၇၇၃၆၅၀၇၇၈
၃	ဦးစိန်ဝင်း	၄၄	ကဏ္ဍကဏ္ဍ	မူလတန်း	-
၄	ဦးစိုးဇွဲ	၅၂	စာရေးလှိုင်	မူလတန်း	၀၉၄၅၀၀၅၁၀၃၅
၅	ဒေါ်သိန်းသိန်းဦး	၄၂	စေတနာတော်	မူလတန်း	၀၉၇၇၈၈၂၃၃၃၇
၆	ဦးထွန်းစိန်	၄၆	စေတနာတော်	မူလတန်း	-
၇	ဦးအောင်	၃၈	စေတနာတော်	မူလတန်း	၀၉၇၇၁၇၀၇၄၁၅
၈	ဒေါ်အုန်းကြည်	၅၈	စေတနာတော်	အယ်တန်း	၀၉၇၇၄၃၆၁၇၇၉
၉	ဦးသောင်းဝင်း	၃၅	ဝယ်ယူရေး	အထက်တန်း	၀၉၇၇၆၃၆၆၇၁၁
၁၀	ဒေါ်အေးဖြူမိ	၃၇	ဝယ်ယူရေး	မူလတန်း	၀၉၇၈၃၄၁၀၅၀
၁၁	ဦးအင်းအင်း	၅၅	ဝယ်ယူရေး	မူလတန်း	၀၉၇၈၇၃၄၁၀၅၀
၁၂	ဦးစိုးစိုး	၄၄	လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ	မူလတန်း	-
၁၃	ဒေါ်ဝင်းစု	၃၈	လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ	မူလတန်း	-
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	၃၂	လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ	မူလတန်း	-
၁၅	ဦးထွန်းအောင်	၃၄	ဆောင်ရွက်ရေး	အယ်တန်း	-
၁၆	ဒေါ်အေးအေး	၃၁	စေတနာတော်	မူလတန်း	-



ပုံစံ - ၁-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စွာ ဖုန်း ၀၅-၇၇၂၈၁၄၆၃၆ စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်လှစန်း

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>ကွတ်မြို့နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မယ်တီကျေးရွာ</u>	ကျေးရွာ <u>မယ်တီကျေးရွာ</u>
---	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဝဏ	၁၀၀	၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၀၀
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
မသန်စွမ်း	၇		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၁) ဝဏ	၂၁၇	၂၄၇
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉	၉

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
ပညာတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ ၁ မိုင် /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၁၀၀၀) နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၂၀၀၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ (၂၀၁၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာအတွင်းလမ်းပြုပြင်မှုနှင့် (လမ်းကောက်ဖောက်မှု) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးဟန်ကြည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၃.၂.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်လွင်လွင်နိုင်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၃.၂.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒိုးမာန်ဩဇာ	ဖုန်း ၀၉၇၇၈၉၇၇၄၅၀	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကျော်ဇိမ်းစင်
မြေဧရိယာ/ တိုင်းဒေသကြီး ၇၄၇၇	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု မယ်ရကုန်း
		ကျေးရွာ တိုက်ကုန်း

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၇၀၁	၁။ ဗုဒ္ဓ	၇၀၁
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၇		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) ဗမာ	၃၁၇	၃၄၇
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၂	၉

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး	ခြံစိမ့်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျွမ်းကျင်/မကျွမ်းကျင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကန်းမာရေးပူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: ဂဝံလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/မရှိ/မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/မရှိ/မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဗာလုံ ၁၅၆ /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (၀၀:၁၆) နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (၁:၀၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နာဂစ်လေမုန်တိုင်း (၂၀၀၅) ၊ လေဆွဲနှာမာဓါ (၂၀၁၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာတွင် လုပ်ငန်းပြုလုပ် (လုပ်ကိုင်မှုမရှိပါ)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဒေါ်မာနီကြည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၃/၁၀/၁၇

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန



စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

ရက်စွဲ ၂၃/၁၀/၁၇

လက်မှတ်

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်လွင်လွင် ဦး

နေ့စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၆ လွှဲ မြို့နယ် ၇၅၆ ဖြ လွှဲ ကျေးရွာအုပ်စု - မယ်၇၇ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀-၁-၂၀၁၇	၃၁-၁-၂၀၁၇	၄၂	၃၁	၇၀	၇၃ ၆၆၈
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁-၂-၂၀၁၇	၂-၂-၂၀၁၇	၂၅	၃၀	၅၀	၅၅ ၆၆၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃-၂-၂၀၁၇	၃-၂-၂၀၁၇	၈	၇	၂	၁၅ ၆၆၈
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဖျော့လှိုင်မာမာ**

နေ့စွဲ/ ပြည်နယ်/တိုင်း **ရန်ကင်း** | မြို့နယ် **ကွမ်းခြံကုန်း** | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု **မယ်ရကုန်း** | ကျေးရွာ **လှိုင်ကုန်း**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀/၁၀/၁၇	၂၀/၁၀/၁၇	၃၇	၃၇	၅၄	၅၄ (၆၈)
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃/၁၀/၁၇	၂၃/၁၀/၁၇	၄၉	၃၃	၆၄	၆၄ (၆၈)
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၅/၁၀/၁၇	၂၅/၁၀/၁၇	၁၆	၁၅	၃၁	၃၁ (၆၈)
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး		.	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်လွင်လွင်နိုင်
နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မြန်မာ၊ မြန်မာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု မဟော်ကျွန်း၊ ကျေးရွာ သိုက်ကျွန်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအစွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

Table with 2 columns: အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ, အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ. Rows 1-10 listing various community issues like lack of roads, electricity, and health services.

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

Table with 2 columns: အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ, အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ. Rows 1-7 listing future goals like road construction, electricity, and health services.

၁။ လူထုစာပို့ပြစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွင်း မြေယာ ဝယ်ယူခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၂၀ ဒိန်း	၄၆၄
၂	ကန်အကောင်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အာဆီယံမြေပြင်	အမျိုးသမီး	၅၆ ဒိန်း	၇၀၀
၃	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသမီး		
၄	မူကြိုကျောင်းနှင့်မူလတန်းကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသမီး	၁၀၀ ဒိန်း	၇၀၀
၅				

၂။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပစ္စည်းများချပေးခြင်း	အမျိုးသမီး	
၂	ခိုက်ပျိုးကျေးနည်းပညာသင်တန်းပေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၃	ဝင်ငွေ ပျက်စီးမှုအလုပ်အကိုင်ချပေးခြင်း/လျှော့ပျက်ခြင်း	အမျိုးသမီး	
၄	ကျွန်းဖာကျေး အဘိဓမ္မာသင်တန်း	အမျိုးသား	
၅	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု	အမျိုးသား	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ----- ၃.၂.၂၀၁၇



ဒုတိယနှစ်ဆက်စဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်ငြိမ်းဝင်း

နေ့စွဲ ၂၃/၁၀/၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) /စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ၎င်းပြည်နယ်၊ မြို့နယ်: ကွမ်းခြံကုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု: ဝယ်ကုန်း၊ ကျေးရွာ: ဝယ်ကုန်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ။

Table with 2 columns: အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ, အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ. Rows list various infrastructure and social issues like roads, electricity, and education.

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

Table with 2 columns: အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ, အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ. Rows list future development goals like roads, electricity, and health services.



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောက်ဖြူမြေတူးဖော်ခြင်း	(ကျား+မ)		
၂	စာဖတ်တိုက် (စုရပ်)	(ကျား+မ)		
၃	ကျောက်ကွင်း	(ကျား+မ)		
၄	လျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းရေး	(ကျား+မ)		
၅	ကောလိပ်	(ကျား+မ)		

၆ မျက်နှာကျက်ဆောင်ရွက်ခြင်း (ကျား+မ)

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လယ်ယာဆွဲဆောင်ရေးများ ပြုစုခြင်း	မ	
၂	နှိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများပေးခြင်း	(ကျား+မ)	
၃	လက်မှုပညာသင်တန်းများ ပို့ချပေးခြင်း	(မ)	
၄	ကျွန်းစာရေးသင်တန်းများ ပို့ချခြင်း	ကျား	
၅	မွေးမြူရေးဆောင်ရွက်ရေးစီမံခြင်း	ကျား	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဇော်စု လက်မှတ် ဒေါ် နေ့စွဲ ၂၃-၅-၂၀၁၇



(Handwritten signature and official stamp)



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဘောဇိ မြို့လတ်

နေ့စွဲ _____
 ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု မယ်ရကုန်း : စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
မယ်ရကုန်း	ကျွန်းကြီး ကျောင်းမှ ရွာထဲသို့ ၅၀၀ ဝှက်ခင်း ဂရပ်စ် ၁၆ ခြင်း	L = 2600', B = 6', t = 1'	၅၃၃	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး	14120000			14120000
တိုက်ကုန်း	တိုက်ကုန်းရွာတွင် လမ်းဂရပ်စ် ၁၆ ခြင်း	L = 1335', B = 6', t = 1'	၄၆၄	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး	7000000			7000000
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဇော်ဝင်း
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၃.၃.၂၀၁၇

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစာဖြည့်သွင်း ဤပုံစံအားပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် Myaw Nyun Win / U Soe Thar

နေ့စွဲ 23/10/17

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၄ ကွန် မြို့နယ် လွင်/ဇွဲကွန် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) ကျေးရွာအုပ်စု မယ်ကုန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
<u>မယ်ကုန်</u>	<u>သောက်သုံးရေကန် မြှင့်တင်ရေးနှင့် မြေထဲသို့ခတ်ခြင်း</u>	<u>၂၂၀' x ၁၇၅' x ၂၀' (၂၅၀' x ၁၇၅' x ၂၀' ဖြစ်ပါက)</u>	<u>၅၅၅ (၂၇၂ + ၂၈၃) ၅၅၅ ဦး</u>	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး	<u>၇၅၇၅၅၅၀/-</u>	-	-	<u>၇၅၇၅၅၅၀/-</u>
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး				
<u>တိုက်ကုန်</u>	<u>တရားစီမံခန့်ခွဲရေး အောက်ဖွဲ့ခြင်း</u>	<u>၂၀' x ၃၀' x ၁၂' (R.C.C)</u>	<u>၅၇၀ (၂၂၀ + ၂၅၀) ၄၆၄ ဦး</u>	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး	<u>၁၅၀,၀၀၀/-</u>			<u>၁၅၀,၀၀၀/-</u>
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ဇွဲအေး

လက်မှတ် ဇွဲအေး ၂၃-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲ ၂၃-၁၀-၂၀၁၇

စိုးစွန်းဝင်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာတိုက်ကုန်းကျေးရွာ.....
ကျေးရွာအုပ်စုမယ်ဂူကုန်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာမယ်ဂူကုန်းကျေးရွာကြီးကြောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၃၀.၁၀.၂၀၂၀.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၄၂) ဦး ၊ မ (၃၁) ဦး = (၇၃) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ " တိုက်ကုန်းကျေးရွာ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို (၁၀-၃၀) နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ တိုက်ကုန်းကျေးရွာမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကမိတ်ဆက်စကားပြောကြားပေးပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ နာမည်နှင့် ဂုဏ်ကို မိတ်ဆက်ပြီး စီမံကိန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့် အည်ဖြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်း ကန့်သတ်ဖွဲ့တောက်ပံ့ပေး ဖြောင်းကျေးရွာလူထုအား ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းမိနစ် (၁၅) မိနစ်အတွင်း ပြောကြားပြီး စီမံကိန်း စက်ဝန်း အကြောင်းအသေးစိတ်ပြော၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများက စီမံကိန်းစက်ဝန်းပါ အဆင့် (၁) ဆင့်အတိုင်း အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိစေပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)။ " ဆက်လက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ယောက် ကျား (၁) / မ (၁) ငွေချုပ်လှိုင်ကြောင်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များကို ရှင်းပြ၍ အဆိုပြုစေပါသည်။ မိမိသဘောဆန္ဒ အလျောက် မတ်တတ်ရပ်အဆိုပြုသူ ကျား (၃) ဦးနှင့် မ (၃) ဦးတို့ကို လှူငှက်ပေးစနစ်ဖြင့် ငွေချုပ်ချွမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း မဲပေးရမည့်ပုံစံကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းငွေချုပ်လှိုင်လှိုင် လူမှုအဖွဲ့အစည်း (PRA) (၆) ခုအား ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဂျစ်ဂွယ်ချက်မှာ မိမိကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များ၊ ဖော်ထုတ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် အတွက်




ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ အဆိုပြုသူများအရက်၊ မိအများဆုံးဖြစ်သော ဦးယဉ်ထွေး၊ ဒွင်
 ဒေါ်အုန်းကြည်တို့အား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အဖြစ် ရွေးချယ် အတည်ပြု ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းတို့အား
 အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်နိုင်မှုရှိ / မရှိကို ကိုယ်တိုင် လူထုရှေ့၌ သေချာစေ၍ ၎င်းတို့မှလည်း
 ကိုယ်ကျေရွာဖွဲ့ဖြိုဖျော့အတွက် အနစ်နာခံ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြောကြားခဲ့ကြပါ
 သည်။ အစည်းအဝေးကို ညနေ (၄:၀၅) နာရီ မိနစ်တွင် ဂုဏ်ထူး ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်အုန်းကြည်
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ
 ဦးတင်ဝင်း
 စီ/ထောက်ခံကူညီ





လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... တိုက်ကုန်း

..... ဖယ်ရကုန်း

..... ဦးစိုးလွင်နေအိမ်

..... ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

..... ဝဏမဟာဗြိမိကျေးရွာ အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။

။ ကျား (၂၇) ဦး ။ မ (၂၇) ဦး = (၅၄) ဦး


ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဘကြောင်းကဏ္ဍ ။ ။ ဝဏမဟာဗြိမိကျေးရွာ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ ဖယ်ရကုန်းအုပ်စု တိုက်ကုန်းကျေးရွာတွင် ဝဏမဟာဗြိမိကျေးရွာ အစည်းအဝေးကို (၂၀.၁၀.၂၀၁၇) ၇က်နေ့တွင် တိုက်ကုန်းကျေးရွာ ဦးစိုးလွင်နေအိမ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့က လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များမှ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမိမိစက် (၁၅)ချက်ကို အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပြီး စီမံကိန်းခက်ခဲမှု အပိုင်း (၆)ပိုင်း အစဉ်အတိုင်း ယခင်က ဝဏမဟာဗြိမိကျေးရွာအစည်းအဝေးကို နှိုင်းယှဉ်ပြုပြီး နားလည်သဘောပေါက်စေရန် ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို အရှေ့နှစ်လုပ်ခွဲတွင် တွေ့ကြုံခဲ့ရသော အခက်အခဲ ပြဿနာများနှင့် ယှဉ်၍ ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို သေချာရှင်းလင်းစွာ သဘောပေါက်စေရန် ရှင်းပြခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင်များ အနီးကပ်လျှောက်ဆောင်ရန် တောင်းဆိုခြင်း ပြုခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ဆက်လက်၍ ဝဏမဟာဗြိမိကျေးရွာအစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်များလုပ်ဆောင်ခဲ့သော စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂၁) ဦးကို ယခုနှစ်ခက်တွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်း/ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းကဲ့သို့ (၂၁) ဦးထပ်မံ မှု ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် အတည်ပြုခဲ့ပြီး ဝဏမဟာဗြိမိကျေးရွာအစည်းအဝေး (PRA) Tools များကို ပြောင်းလဲမှု အပေါ် မူတည်၍ အသစ်ရေးဆွဲခြင်း၊ အနီးကပ်ပြုပြင်ခြင်း၊ စွက်ခြင်းများ




ဆုံးဖြတ်ချက် ၊ " စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ပါးစည်းမှ ဒုတိယဒုတိယအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင် သက်သက်လုပ်ကိုင်
 လိုအပ်သည့် အတည်ပြုခြင်းအား အတည်အတည်စားရောင်းရောင်းသော စည်းကမ်းချက်များကို သက်သက်လုပ်
 ကိုင်နိုင်စေရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

လက်မှတ် -
 အမည် - ဒေါ်အုံးဖြူ
 ငါး - စေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ

လက်မှတ် -
 အမည် - ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း
 ငါး - ဒီဇက်/ဥက္ကဋ္ဌ





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ တိုက်ကုန်း
ကျေးရွာအုပ်စု မယ်ကုန်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ မယ်ကုန်းဘုန်းကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂. ၂. ၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၂၅) ဦး ၊ မ (၃၀) ဦး = (၅၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ - အစည်းအဝေးကို (၁၁) : ၀၀ နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအစည်း (PRM) (၆) ခုအားဖြင့်လုပ် ဂုဏ်ထူးချွန်များကို ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာလူထုအဖွဲ့ဖြင့် မိမိကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များ၊ ဂုဏ်ထူးချွန်များကို အခြေအနေများကို သိရှိလာပြီး လိုအပ်ချက်များ ဖော်ထုတ်ရာတွင် အထောက်အကူ ပြုနိုင်ရန် အတွက်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဂုဏ်ထူးချွန်များကို ဖြစ်လာစေရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ပြုလုပ်ရာတွင် အဖွဲ့များ ခွဲပြီး တစ်ဖွဲ့စီမှ မိမိတို့ ဆွေးနွေးထားသော ခေါင်းစဉ်များ အပိုက်တစ်ပြ ခုဦးပေးပေးရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) ။ ။ လိုအပ်ချက်များကို အခြေအနေများ / အခက်အခဲပြဿနာများ၊ နောင်ငါ့နှစ်စာ မျှော် မွန်ချက်များ၊ ၎င်းတို့ကို အခြေခံ၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို အမျိုးမျိုး ယား / အမျိုးမျိုး တစ်ဖွဲ့စီခွဲ၍ စဉ်းစားဆွေးနွေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထွက်ရှိလာသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပေါင်း၍ ဦးစားပေး အဆင့်မြှင့်တင်ပေးရန်အတွက် ဖြစ်ကြောင်း၊ မဲပေးရာတွင် နှုတ်ထုတ် မဲပေးစနစ် ကို ကျင့်သုံး၍ မဲပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၃) ။ ။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနိုင်မည့် ခေါင်းဆောင်များ၊ အားပေးချယ်ရမည့် ဖြစ်ကြောင်း ပြော၍ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ ပွေးချယ်ရာတွင် နှုတ်ထုတ် မဲပေး စနစ် ကိုသာ ကျင့် သုံးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီဝင်များ၏ လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်ဝတ္တရားများ / ဆောင်ရွက် ရမည့်ရန်များကို လည်း အသိပေးခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များက တစ်ဖွဲ့ချင်း အပိုက် အဆိုပြုစေပြီး မဲအများဆုံးသူများကို ပွေးချယ် ရန် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။





ဆိုးဖြတ်ချက် (၁)။ ။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဦးစားပေးရွေးချယ်ထားသောလုပ်ငန်း၊ ခြံစာ၊ ယာဇာတ် စက်ကိရိယာတွင် ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

ဆိုးဖြတ်ချက် (၂)။ ။ ကျေးဇူးလူထုမှ ဖိမိတ်၊ ရွေးကောက်မိတ်ဖြောက်ထားသော ကော်မတီဝင်များနှင့်အတူ ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အားပေးပိုင်ခွင့်ရရှိရမည် ဆောင်ကြမည်ဟု သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်အုန်းကြည်
ကျေးဇူးတော်တော်ပါး

အတည်ပြုသူ
ဦးတင်ဝင်း၊
ကျေးဇူးတော်တော်ပါး





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

တိုက်ကုန်း
မယ်ဂုဏ်
ဒို့စုဒွန်နေဟိမ်
၂၃.၁၀.၂၀၁၇
ဒို့စုဒွန်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး


အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ကျား (၄၂) ဦး ၊ မ (၂၂) ဦး = (၆၄) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ မယ်ဂုဏ်ကျေးရွာအုပ်စု တိုက်ကုန်းကျေးရွာတွင် ဒို့စုဒွန်အတွက် ဒို့စုဒွန်ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကို (၂၃.၁၀.၂၀၁၇) ဒို့စုဒွန်နေဟိမ်တွင် ကော်မတီ အပါအဝင် ရွာသူ၊ သား ခုခုပေါင်း (၆၄) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ရရှိလာသော လူမှုဆန်းစစ်မှု (၆၅) ဦး ကို ကျေးရွာသူ၊ သား၊ များမှ ဖြန့်လှည့်ရှင်းပြ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များကို သီးသန့်ခွဲကာ ကျေးရွာ၏ အဆင်အသာ၊ အကျိုးအမြတ် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသား၊ သမီး ဖက်မှ တင်ပြလာသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လက်ထောက်လုပ်ကိုင်မှုများ အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်း၊ အကျိုးမဝင်သော လုပ်ငန်းများကို စာတမ်းတင်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေအထားရှိပါသည်။

အကယ်၍ ပထမဦးစွာဆန်းစစ်မှု မဲဆန္ဒချက်အရ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖြန့်လှည့်လုပ်ကိုင်မှုများ ထပ်မံဆွေးနွေး၍ အကယ်၍လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်လှည့်လည်မှုများ အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။




ဆုံးဖြတ်ချက် ၊ " ဂွာတွင်းကျောက် တူးဖော်ခြင်းနှင့် ခြေခေါင်းချိတ်တပ်ရန်လုပ်ငန်းကို မဲဆန္ဒနားဆုံးဖြင့်
 ရွေးချယ်ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အားလုံးသည် ယခုနှစ်တွင် သက်လက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်
 လျှင် ခြေခေါင်းချိတ် မေးမြန်းကာ ဆက်လက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည် အကြောင်း ကော်မတီ၊ ဂွာကျား၊
 သဘောတူပြန်ကြားမှု ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ပါသည်။ "

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးဂုဏ်ထွေး
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကန့်သတ်ပိတ်ပင်သူ

ဒေါ်ဖြူဖြူ
 စီမံကိန်းရေးရာ



အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေး ဖုတ်တမ်း

- စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ကျေးဇူးတင်ဆက် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်နှင့် တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဆက်ဆံရေးများကို အားပြောကြားရန် ဖိတ်ကြား ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာပြောဆို နိုင်ရန် အမျိုးသမီးများ အခက်အခဲများကို တင်ပြ ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင် များတွင် ပြုလုပ်သော ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် အမျိုးသမီး များတင်ပြသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကိုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲ များ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တူညီသော လုပ်အား အတွက် ကူညီသော လုပ်ခများကို မည်ကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီ များတို့တွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ပြီး ဆပ်ကော်မတီတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများ သည် တင်ပြဆွေးနွေးမှု များ ပြုလုပ်ခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း များ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင် အစည်းအဝေး များတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ အားမေးခွန်းများ မေးမြန်းခြင်း ပြန်လည် ဖြေကြားစေခြင်း များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးတင် အစည်းအဝေးတွင်လည်း အမျိုး သမီးများ၏ လိုအပ်ချက် အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စု များဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်း ကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ တိုက်ကုန်၊

အုပ်စုအမည်။

။ မယ်ဂုဏ်၊

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းမြေအားလမ်း၊ ဂဝံခင်းခြင်း	က+မ			
	၂	ကန်ကဟောင်း၊ ဖြူဖြူခြင်း	က+မ			
	၃	ကျေးလက်အေးပေး၊ ချေးကန်အောက်	က+မ			
	၄	မူကြို၊ မူလအားကျောင်းဆောက်ခြင်း	က+မ			
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

ဒီတီယဒွမ်ခါဝန်

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်၊ | **တိုက်ကုန်း**

အုပ်စုအမည်၊ | **မယ်ကုန်း**

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက် အအုံ	၁	ခါးကြာညိုတိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	(က+မ)			
	၂	စားလားခန်း				
	၃	မူကြိုကျောင်း				
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	၆				
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ဘောက်သုံးကျေးရွာပြုပြင်ခြင်း				
	၂	လျှပ်စစ်ဖို့				
	၃	ကျေးကွင်း				
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
	မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဗာတီကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်၅နှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)