

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး

National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

နဘဲသာ ကျေးရွာ၊ ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်း	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၅
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၆
၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၄
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၅
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၈
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၀
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၃၂
၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၃
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၅
၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၃၇

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

နဘဲသာ ကျေးရွာတည်နေရာမှာ- လတ္တီတွတ် ၂၁.၃၃ နှင့် လောင်တီတွတ် ၉၅.၅၃တွင် တည်ရှိပါသည်။

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	ညောင်ပင်သာကျေးရွာအုပ်စု	ညောင်ပင်သာ	၁၀၀	၂၄၉	၃၅၉	ဗမာ
၂		အိုးပုံတော	၂၄၈	၆၈၅	၇၄၉	ဗမာ
၃		ရွှေကြာအင်း	၂၇	၆၃	၆၉	ဗမာ
၄		နဘဲသာ	၁၂၆	၂၉၆	၃၅၂	ဗမာ
၅		ဥသျှစ်ကျင်း	၇၉	၂၀၀	၃၀၄	ဗမာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

နီဘဲသာ ကျေးရွာသမိုင်း

နီဘဲသာကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ နှင်းဖြူခရိုင်၊
နားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ ဘောင်ပင်သာ ဒေသစု အတွင်း တည်ရှိပါသည်။
နားထိုးကြီးမြို့နှင့် ပထမဆုံး ကွဲဝေးပါသည်။ နားထိုးကြီးမြို့
၏ အထွေထွေတောင်တန်းရှိပြီး တောင်သာနယ်စပ်တွင်ရှိပါသည်။
ရှေးယခင် ဓမ္မစေတီမကောင်းသောကြောင့် ရွာဟောင်းကနေ အောင်းဟာ
ပါသည်။ ရှေးဟောင်း ဓာတ်တူးဖော်ရာ ယခုညီသာရှိပါသည်။
စောင့်ဒုမ (၅) ယောက်က ရွာရှိတည်တော်စံပါသည်။ အေးဇာ
မအေးညွှတ်၊ မအေးဆာတ်၊ မြို့ခြားဒုဗ်၊ မြို့ရပ်တို့က နယ်စပ်တွင်
အင်းခြံ အောင်းဟာပါသည်။ နီဘဲသာဒေသက ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်
သောကြောင့် နီဘဲသာဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ စာတင်ကျောင်းကို
၁၃၅၂ ခုနှစ်က ရရှိခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ မြို့တော်
ပညာတက်များလည်း နည်းပါးပါသည်။ ယခုအခါတွင် အိမ်
ခြံ ၁၃၀ ခန့် ပါရှိပြီး ရှိလာပါသည်။ ပညာတက်များလည်း အနည်းငယ်
ပေါ်ထွက်လာပါသည်။

နတ်သာ ဈေးရွာမူထု

“လူထုဆန်းစစ်မှု”

ရွာမှာ အသက်မွေး ဝမ်းကွေး အဖြစ် ပဲအမျိုးမျိုးကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။
 လုပ်ကိုင် စားစာဖက်ကို အတွက် နားရှိပြီး လယ်ထွက်ကိစ္စများ ပါဝင်ပါသည်။
 ရွာမှာ သီးခြား နေထိုင်မှု မရှိပါ။ ရွာမှာ အဖွဲ့အစည်း လော့ဂ်ပါသည်။
 မွဲ၊ ဖြိုးဂေးကို ရပ်အေး အုပ်ချုပ် ဂေးက အောင်ရွက်ကြသည်။ ရွာမှာ
 အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပါသည်။
 အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အဆောက်အဦးက ပက်ကန်ဆီ၊
 စက်ချုပ်စက်တို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး အသုံး
 ပြုသော အဆောက်အဦးက ပင်း + ဆိုင်ကပ် + ဂေတို့တို့ဖြစ်သည်။
 ရွာမှာ အိမ်ထောင်စု လော့ဂ်ပါသည်။ အဆင့် ၃ + ၄ စဉ် များစေ
 ခြင်းမှာ စေ့စပ်တမ်းကောင်း ဖြစ်သည်။ ရွာမှာ ဆင်းရဲ ခင်းပါးမှု
 ပပျောက်အောင် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးသင့်ပါသည်။ အပယ်အရှင်
 ဆုံးဖြတ်ချက်တို့တွင် အမျိုးသားများက အမှတ်များပေးပါသည်။
 အမျိုးသားတွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ရွာခြားချက် မရှိဘဲ တိုးတက်
 အောင် အမျိုးသမီးတွေကို ဖျေပေးဖို့ဖြစ်သည်။

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတ ပြမြေပုံ(Social Map / Resource Map)	၂၀. ၂. ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၁	၅	၁၆	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦး၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေခံအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၀. ၂. ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၃	၄	၁၇	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၀. ၂. ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၉	၅	၁၄	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၀. ၂. ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၈	၇	၁၅	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀. ၂. ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၇	၆	၁၃	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀. ၂. ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၄	၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ



ပုလဲမြို့ရေး အစုစုမြစ်မြစ် ရွှေပုံ

ဆွေးနွေးဖြင့် နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ၁) စွာမှာ အသက် ပွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပါအမျိုးမျိုး ကို အဓိက စိုက်ပျိုးကြပါသည်။
- ၂) ပုလဲကို စားသောက် ဖို့အတွက် နွားရှိပြီး ၊ လယ်စွန် စက်များ နှားပါးသည်။
- ၃) ပုလဲခဲသော (၅) နှစ်ခန့်နှင့် စာရင် လယ်ယာမြေတွေ နှားပါး၍ ထင်တွေ ပျော့နည်းလာသည်။
- ၄) စွာမှာ သီးခြားနေထိုင် မရှိကြပါ။
- ၅) စွာမှာ အခြားနေရာသို့ စီးပွားရေး ၊ အဆင်မပြေ၍ ဖြောင်းစွေ နေထိုင် ကြပါသည်။
- ၆) ယခု မြေပုံ မှာဆိုရင် စွာမြေပုံ ပြည်ပံ့ မှာ နှိပ် ပါသည်။
- ၇) စွာမှာ ထပ်မံ အခြေခံ အဆောက်အဦးတွေက ဆေးပေး ခန့် ၊ ကျောင်းအုတ် တံတိုင်း ၊ စာကြည့်တိုက် တို့ နှိပ် အပိတ် ပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲနေစဉ်

(ခ) ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်

ကျေးရွာ - ဒုတိယ

ဇူ. ၅. ၈. ၁. ၂၀၁၇

အထောက်အပံ့အကူ	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရာသီဥတု												
ရာသီဥတုအခြေအနေ	အပူ	အပူ	-	အပူ	-	အပူ	အပူ	-	-	-	အပူ	အပူ
စိုက်ပျိုးရေး	-	-	ပဲ	-	ပဲ	-	-	-	-	-	ပဲ	-
ဝေငွေပေးမှု												
ဒုတိယအထောက်အပံ့												
တောက်ပူမှု												
ကျွန်းစာ												
သဘာဝ												

ကုသိခွင့်ပြုပြုကွဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

- ၁) ယခု ရေးဆွဲသော ကုသိခွင့်ပြု ပြုကွဒိန်မှာ ဆိုရင် အဓိက ကုသိဥပဒေကုသိပွဲတော်၊ ခြိမ်းပျိုးသီးနှင့်၊ ဝဇ္ဇေရရှိမှုတို့ ပါဝင်သည်။
- ၂) ရွာမှာ အဓိက ဘာသီးနှင့်တွေ့ ခြိမ်းပျိုးကြွသလဲ
ရွာမှာ ပဲဒါ၊ ချိုး၊ ချိုး၊ ခြိမ်းပျိုးကြွပါသည်။
- ၃) ဝဇ္ဇေရရှိမှုက ဘယ်လိုကုသိတွေမှာ ကောင်းလဲ။
ဝဇ္ဇေရရှိမှုကို ရိုက်သိမ်း ကုသိတွေမှာ ကောင်းပါသည်။
- ၄) အချိုးထား + အချိုးသမီး လှုပ်နှောင်း စာတင်စာတင်ရကြသလဲ၊
အချိုးထား (၃၅၀၀) နှင့် အချိုးသမီး (၂၀၀၀) ရရှိပါသည်။
- ၅) ဝဇ္ဇေ ရရှိသော အချိုးနှင့် ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြသလဲ၊
ဝဇ္ဇေ ရရှိသော အချိုးတွင် တွေ့တိုးချေး ကြသည်။
- ၆) ရွာမှာ မိုးကုသိနှင့် ဆောင်းကုသိက ဒေလှုပ် ရှာကြသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲအိန်ရေးဆွဲနေပုံ

(၈) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာ

ဥစ္စာစုစုံခြားခြင်းဖြည့်ခံ

ကျေးရွာ-ဒုတိယ

ဖေ.စွဲ-၈.၃.၂၀၁၇

အဆင့်	ဘဝန်ပေးချက်	အိမ်ထောင် စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ထိုက်၊ လယ်ယာဖြေစု၊ ဧက၊ ဆိုင်ကယ်	၃	၂.၃
၂	ထရုံကာ၊ အိမ်၊ ဧက၊ လယ်ယာဖြေ အောင်တင်	၃၀	၂၃.၈
၃	ထရုံကာ၊ အိမ်၊ ဧက၊ ဆိုင်ကယ်	၇၀	၅၅.၅
၄	ထန်းရွက်ဦး၊ ဖေ.စာ.လုပ်ငန်း	၂၃	၁၈.၃
စုစုပေါင်း		၁၂၆	၁၀၀

ဥစ္စာဓန ခွဲခြားခြင်းပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ၁) ဤမှာ အိမ်ထောင်စု (၈၀) ဤပါသည်။
- ၂) ဤမှာ အဆင့်(၁), ၂, ၃, ၄ တို့ ဤပါသည်။ အဆင့်(၃) နှင့် (၄) တို့က များပေပါသည်။ ထို့အပြင် များပေရာ ခြွင်းမှာ မျိုးစဉ်ဆက် ခြေယာခွဲဝေမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ မိုးလေဝသ မဖန်တီးမှု ဖြစ်တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- ၃) ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသူတွေကို စိမ့်ကိန်း လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်လာအောင် အစည်းအဝေးများ တက်သင့်ပါသည်။ ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ထားတာတွေကို လုပ်သင့်ပါသည်။
- ၄) ဤမှာ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးမှုတွေ ပပျောက်အောင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးသင့်ပါသည်။
- ၅) စိမ့်ကိန်း လုပ်ငန်း များတွင် ကျွမ်းကျင် လုပ်သားများ လုပ်ကိုင် ပါဝင်သင့်ပါသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြယောင်းရေးဆွဲနေပုံ


(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ပင့်ကူအိမ်သုံး သတ်ဖြင့်: ငြိမ်းစိတ်

ကျေးဇူး- ၅၀၀၀၀

၅၀၀၀၀ - ၅၀၀၀၀၀

အကျိုးအမြတ် + အကျိုးအမြတ်



ပင်. ကူအိမ် သုံး သပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

၁) အလုပ်အကိုင် သုံး ဖြတ်ချက် တို့တွင် အမျိုးသားများက အမှတ်များ ရှေ့ပါသည်။

၂) အမျိုးသမီး များက အိမ်မှု ကိစ္စ တွင် အမှတ် များ ရှေ့ပါသည်။

၃) ကွာဟနေသော အကြောင်း အရင်း များက ယဉ်ကျေးမှု ၊ အမျိုးသား များ၏ လွှမ်းမိုးမှု ကြောင့် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီး တွေက ဗဟုသုတ နည်းပါး မှု ကြောင့် ဖြစ်သည်။

၄) အမျိုးသမီး တွေက အမျိုးသား တွေ နဲ့ ခြိုင်း ယှဉ် ယှဉ် အဓိက ဖြစ်ကြောင်း ရှေ့ခြင်းက အခွင့်အရေး တန်းတူ ရရှိခြင်း ဖြစ်သည်။

၅) အမျိုးသား တွေ နဲ့ အမျိုးသမီး တွေ ကို ကွာခြားချက် မရှိဘဲ တိုးတက်အောင် အမျိုးသား တွေ ကို ရှေ့ပေးပြီး အပေးထားခြင်း လက်တွေ့ ဝေါ်မြို့ ဖြစ်သည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

ဗင်ပုံစံ ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ၁) ဤမှာ အဖွဲ့အစည်း (၈) ခုရှိပါသည်။
- ၂) ဖွဲ့ ဖြိုးရေးကို ၇၀၊ ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးက ဆောင်ရွက်ကြသည်
- ၃) သာသနာရေးကို ဂေါပကနှင့် ပရဟိတ တို့က ပြုလုပ်ကြ၊ လုံခြုံရေးကို အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့က ဆောင်ရွက် ကြသည်။
- ၄) ကျေးရွာ ဝေါင်းဆောင် များက ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲ ဖွဲ့ ဖြိုးမှုကို အကြံပေး ရေရှာက ဆောင်ရွက် ပေးသည်။
- ၅) ဤမှာ နောက်ထပ် အစုံဖွဲ့သတ်၊ ၇၀မိ၊ ၇၀မတို့ လိုအပ် သေးပါသည်။
- ၆) ဤ အပြင်မှာ ပညာရေးဖွဲ့၊ ထွေအုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ဆက်စပ်ရုံး တို့ရှိ ဖြိုး ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ အားကောင်း ပါသည်။
- ၇) ဤတွင် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ အားကောင်း ပါ သည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံရေးဆွဲနေပုံ

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဿနာ

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ယုံခံရမယား

ကျေးရွာ-၂၀၁၁

ကျေးရွာ-၈၀၂၀၁၇

ကျား



မ



ကျား + မ



ကား

ယာဉ်ကုန်စင်

ကျွန်းခြံ

စက်ချည်

စာနိဂါး

စာနိဂါး

လမ်း

နားကပ်

ကောက်ပဲ

ဆွဲကြိုး

စားနပ်

ကျွန်း

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု

ဆွေးနွေးခြင်း၌ ဘဏ်ချက်

- ၁) အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုသော အထောက်အပံ့က ထာဝရလ အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အထောက်အပံ့က ရက်ကန်းစင် စက်ချုပ်စက် တို့ ဖြစ်သည်။
- ၂) အမျိုးသားများ အများဆုံး အသုံးပြုသော အထောက်အပံ့က ထွန်စက် , လမ်းပြင် တို့ ဖြစ်သည်။
- ၃) အမျိုးသား + အမျိုးသမီး အများဆုံး အသုံးပြုသော အထောက်အပံ့က လမ်း + ဆိုင်ကယ် , ရေကွင်း တို့ ဖြစ်သည်။
- ၄) ၁ အသုံးပြုသော လုပ်ငန်းတွေကို အသုံးပြုဖို့၌ အသုံးပြုဖို့ကို အမျိုးသားများက ဆုံးဖြတ်ကြသည်။
- ၅) အမျိုးသမီးများ၏ အသုံးပြုမှုများကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်စေခြင်းမှာ လေ့ထုံးတမ်း ဖြစ်ပြီး ဖြစ်သည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၂၆	ဘာသာ (၁) -----	၁၂၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅၅		၅၅
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၀		၄၀
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၆၆	၃၅၂
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၃၆	၃၂

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
--------------	------------------	------------	------------------	----------------------------	------------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နစ်- ၂၀၁၇ /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၇ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန်- ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၇၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(င) -----
(ည) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြင့်စိတ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဖေဝင်းကျော်စွာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၃.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PCZ)

လမ်းညွှန်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ပြန်ချက်များ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးစဉ်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအေးထွန်းစိန်

နေ့စွဲ ၀၅.၁၂.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် နွားတိုင်းမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု စုစုရွာ၊ ကျေးရွာ စုစုရွာ၊ အုပ်စု အုပ်စု

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်ရပ် အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၀၅.၁၂.၂၀၁၇	၀၅.၁၂.၂၀၁၇	၃၅	၃၀	၆၅	
၂။ ကျေးရွာစွဲ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၀၅.၁၂.၂၀၁၇	၀၅.၁၂.၂၀၁၇	၃၈	၂၅	၆၃	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ရသည့် အစည်းအဝေး	၀၅.၁၂.၂၀၁၇	၀၅.၁၂.၂၀၁၇				
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၀၅.၁၂.၂၀၁၇	၀၅.၁၂.၂၀၁၇	၃၃	၃၀	၆၃	၆၃
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၀၅.၁၂.၂၀၁၇	၀၅.၁၂.၂၀၁၇	၃၈	၃၀	၆၈	၆၈



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၅.၇	၂၀.၅.၇	၁၁	၅	၁၅	၁၆	၁၈
၆.၃။ အထွက်ရေးလုပ်ငန်းများ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၅.၇	၂၀.၅.၇	၁၁	၅	၁၆	၁၆	၁၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇					
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၅.၈.၁၇	၅.၈.၁၇					

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖေအေးတွန်းနိုင်	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ၊ မုံရွာ ၊ မြို့နယ် မုံရွာ ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဘို ၊ ကျေးရွာ ဒုတိယ	က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာတွက်ချောင်းလှည့်ဆက်ခံ	၁ စာသင်ကျောင်းပျက်စီးမှု မရှိ
၂ ရွာထင်စက်	၂ ကျွန်းစာရေး အဝဂ္ဂဟိတ
၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	၃ ကျေးရွာအုပ်စုစာပေဗဟုသုတ
၄ ကျောင်းဝန်း မကျခံနိုင်	၄ ဘဏ်ကုန်စာပေးဝေပေး
၅ ရိုးရာဦးစွာအဖွဲ့အစည်း	၅ ကျွန်းစာရေးလှည့်ဆက်ခံ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းကောင်းကောင်းရရှိခြင်း	၁ လမ်းကောင်းကောင်း ရရှိခြင်း
၂ ကျောင်းအုပ်စုတံတိုင်း ပျက်စီးခြင်း	၂ ကျွန်းစာရေးတိုင်း
၃ တစ်ရွာလုံး ဆီးလင်းရေး	၃ အိမ်အဖွဲ့အစည်း
၄ ဘဏ်ကုန်စာပေးဝေပေး	၄ ကျောင်းအုပ်စုတံတိုင်း
၅ ကျွန်းစာရေးအဖွဲ့အစည်း	၅ ဆေးဝါးခန်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေလမ်း	ကျေး + ၁၀	၁၄၅၀၀၀	၆၄၈
၂	ကျွန်းစာရေးတိုင်း	ကျေး + ၁၀	၁၀၀၀၀၀	၆၄၈
၃	ကျောင်းအုပ်စုတံတိုင်း	ကျေး + ၁၀	၆၀၀၀၀	၆၄၈
၄	ကျောင်းစာပေဗဟုသုတ	ကျေး + ၁၀	၁၂၀၀၀၀	၆၄၈
၅	ဆေးဝါးခန်း	ကျေး + ၁၀	၁၅၀၀၀၀	၆၄၈

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ-----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ဖော် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CFTကို ခန့်အပ်ကာ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တွင် TIC သို့မဟုတ် အောက်ဖော်ပြပါအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးပါဝင်၍ CF ၄ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့မဟုတ် အခြားစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဖလှယ်စာတမ်းများကို ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပေးပို့ရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးသည် ၁၃.၀၅.၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။

ခန့်မှန်းစာရင်းအကျဉ်းချုပ် (✓) ဝက်စန်း(၀) ဝက်စန်း(၂) ဝက်စန်း(၃) ဝက်စန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု စန္ဒာစာ မြို့နယ် နွားထိုးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု	အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်
						စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		
ဗြဟ္မစာအုပ်စု	၁၃.၀၅.၂၀၁၅	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ
ဗြဟ္မစာအုပ်စု	၁၃.၀၅.၂၀၁၅	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ
ဗြဟ္မစာအုပ်စု	၁၃.၀၅.၂၀၁၅	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ
ဗြဟ္မစာအုပ်စု	၁၃.၀၅.၂၀၁၅	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ
ဗြဟ္မစာအုပ်စု	၁၃.၀၅.၂၀၁၅	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ	ရွာထွန်းရွာ

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: ရွာထွန်းရွာ လက်မှတ်: ၁၃ ရက်စွဲ: ၂.၇.၂၀၁၅

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSG တွင်ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာအုပ်ကျွေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	ရုံး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	စာအုပ်သိုလှုံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသံကားဖွံ့ဖြိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	အေးအေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	ရေအေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	အောင်စစ်မိုး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မဂ္ဂိသားပါ	မဂ္ဂိသားပါ
	၂	ရွာတွင်းပင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ရွာပူပူ	၆၀၀
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူဦးအေးထွန်းနိုင်

ရက်စွဲ- ၂၈-၇-၂၀၁၇ ရွာ- နဘဲသာ

VDP ရက်စွဲ- ၂၈-၇-၂၀၁၇

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး

ကျေးရွာအုပ်စု- ညောင်ပင်သာ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား

- ရှိ
- မရှိ

○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –