

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဆူးဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နဘူးတော(မြောက်)ကျေးရွာ

၂၀၂၀ ခုနှစ်

နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

မာတိကာ

စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅-၆
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၇-၂၅
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၆-၂၇
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၈-၄၀
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၄၁-၄၈
၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၄၉-၅၆
၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၇-၅၈
၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၉
၁၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)	၆၀-၆၁

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ကျေးရွာတည်နေရာ- လတ္တီတွဒ် 21.55 လောင်ဂီတွဒ် 95.66

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁		ဆူးဖြူကုန်း
၂		ရုံးရင်းတော
၃		တောဝေး
၄		ဘဟတ်
၅		နဘူးတောတောင်
၆		နဘူးတောမြောက်
၇		ကျားတွင်းဘိုး
		ဆူးဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

နဘူးတောမြောက်ရွာသမိုင်းအကျဉ်း

နဘူးတောမြောက်ရွာ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၁၁ခုနှစ် (၁၉) ရာစုခန့်ဟု သမိုင်းအစဉ်အလာနှင့်ရှေးလူကြီးများပြောပြချက်အရသိခဲ့ရပါသည်။ ကျစွာရှင်မင်ကြီး၏ရှေးအရင်မင်းဆက်များလက်ထက်ကတည်းက ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ဟုလည်းသိရပါသည်။

လက်ညှိုးညွှန်ရာရေဖြစ်သောမင်္ဂလာစည်သူမင်းလက်ထက်တွင်တိုင်းခမ်းလှည့်လည်ရာ ခေတ္တခဏနားခိုပျော်စံခဲ့ဖူးသဖြင့် နားဘူးတော ဟု စတင်ခေါ်တွင်ရာမှ နောင်ကာလ ကြာညောင်းသော် နဘူးတော ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်မှာ ယနေ့တိုင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ဘုရားဟောဒေသနာအရ ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားလာသည်နှင့်အမျှစေတီ၊ပုထိုး၊ဇရပ်တန်းဆောင်းနှင့်ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဗုဒ္ဓစာပေနှင့် မြန်မာ စာပေများကို စတင်သင်ကြားလာခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်မှ မူလတန်းကျောင်းကို ၁၉၇၄ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင် မူလတန်းလွန်ကျောင်းအထိ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။

နဘူးတောမြောက်ရွာတွင် ယခုလက်ရှိအိမ်ထောင်စုစာရင်းမှာ (၁၀၀) အိမ်ထောင်စုရှိပြီး လူဦးရေမှာ ကျား -၂၄၄၊ မ-၂၆၆ စုစုပေါင်း ၅၁၀ ယောက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ရွာကလေးတစ်ရွာ ဖြစ်ပြီး ရှေ့လျှောက်၍ ရပ်အကျိုး ရွာအကျိုးများကို အားလုံးစုပေါင်းညီညာစွာဖြင့် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားကြမည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ (က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

နဘူးတောမြောက်ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုအများစုသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျွဲပုစွန်လုပ်ငန်း (ပန်းရံ) လုပ်ငန်းများအားအဓိကထားအသက်မွေးကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ မြို့နှင့် အခြားကျေးရွာများသို့ အဓိကထားဆက်သွယ်သောလမ်းများမှာမိုးရာသီတွင်သွားလာရခက်ခဲနေသည်။ မိုးခေါင်ရေရှားမှုများ နှစ်စဉ် ကြုံလာရပြီးစိုက်ပျိုးသီးနှံများ ဖြစ်ထွန်းမှုနည်းပါးလာနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အခြားသောရာသီများတွင် ယာလုပ်ငန်းခွင်များဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြရသောကြောင့် တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် ကျေးရွာလူထု ပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အမျိုးသားများ သည် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခပိုမိုရရှိနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း အိမ်ထောင်စု များတွင်အလယ်အလတ်တန်းအဆင့်အိမ်ထောင်စုပိုမိုများပြားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မံကိန်းလုပ်ငန်းတွင်ကျေးရွာသားများပါဝင်ဆောင်ရွက်ရလျှင်ကျေးရွာအတွင်းရှိဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စု အတွက်ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းတိုးတက်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အခြားအရေးကိစ္စရပ်အတော်များများတွင် အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများ ထက် ဦးဆောင်မှုတွင် ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကိုသာတွေ့ရှိရပြီး အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည် စိတ်အားနည်းကာ မှီခိုသောအကျင့်များနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါသဖြင့် အမျိုးသမီးများကိုလည်း ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆုံးဖြတ်တတ်သော အလေ့အကျင့်နှင့် လုပ်ကိုင်ခွင့် ပိုမိုရရှိအောင် ကူညီပံ့ပိုးသင့်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့အစည်းအတော်များများရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ သည် အချို့သောကျေးရွာပြင်ပဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အစည်းများဖြင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည် ကိုလည်းတွေ့ရှိရပြီးကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းမှာအားကောင်းသည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ/ သယ်စာပြမြေပုံ (social map/ resource map)	၁၆.၁၀. ၁၉	ရွာလူ ထု	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိအိမ်ခြေ၊အဆောက်အအုံ၊ ပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့် လယ်မြေစိုက်ခင်း၊ပိုင်ဆိုင်မှုပြအခြေအနေများကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြကွဒိန် (seasonal calendar)	၁၆.၁၀. ၁၉	ရွာလူ ထု	၆	၅	၁၁	ကျေးရွာရှိ ရွာသူရွာသားများ၏ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းချိန်၊တိရစ္ဆာန်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊သီးနှံများ ပိုးမွှားကျရောက်မှုရာသီပွဲတော်၊ကျေးရွာမှဝင်ငွေရရှိမှု အခြေအနေများကိုကျေးရွာမှလူများပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား (metric ranking)	၁၆.၁၀. ၁၉	ရွာလူ ထု	၄	၄	၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ကျေးရွာအတွက်အဓိကလို အပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (venn diagram)	၁၆.၁၀. ၁၉	ရွာလူ ထု	၄	၅	၉	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (spider web)	၁၆.၁၀. ၁၉	ရွာလူ ထု	၆	၄	၁၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့်တန်းတူအခွင့်အရေး၊ပညာသင်ကြားနိုင်မှု ဘဝလုံခြုံမှုစသည့်အခြေအနေအရပ်ရပ်တို့ကိုဆွေးနွေး သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သက်မှတ်ခြင်း (wealth ranking)	၁၆.၁၀. ၁၉	ရွာလူ ထု	၇	၄	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိရွာလူထုများအကြားငွေကြေး၊ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆေးကုသရေးဆန်းစစ်ချက်

ကျေးရွာ။

။နဘူးတောမြောက်

ရက်စွဲ။

။၁၆.၁၀.၂၀၁၉

- ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ နှမ်း၊ မြေပဲ၊ ပဲမျိုးစုံနှင့် ကြက်သွန်အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။
- ကျေးရွာအတွင်း သီးခြားနေထိုင်သောအဖွဲ့အစည်းများမရှိကြပါ။
- မိုးခေါင်ခြင်း၊ သီးနှံဈေးလျော့နည်းခြင်းတို့ကြောင့် အခြားအရပ်သို့ပြောင်းရွှေ့ လုပ်ကိုင်သူများပြားပါသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံများပြည့်စုံမှုမရှိသေးပါ။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများလည်းကောင်းမွန်မှုမရှိသေးပါ။
- ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ဆေးပေးခန်းလည်းမရှိသေးပါ။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ရန်၊ ရွာမှကားလမ်းသို့လမ်းပြင်ရန်၊ စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းပြုပြင်ရန်၊ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းအသစ်တည်ဆောက်ရန် မျှော်လင့် ပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်
အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံရေးဆွဲနေစဉ်



(ခ) ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

ကျေးရွာ။

နဘူးတောမြောက်

ရက်စွဲ။

။၁၆.၁၀.၂၀၁၉

ရာသီခွင်ပြကွဒိန် ပုံစံပြဇယား												
အကြောင်းအရာ	တန်ခူးလ	ကဆုန်လ	နယုန်လ	ဝါဆိုလ	ဝါခေါင်လ	တော်သလင်းလ	သီတင်းကျွတ်လ	တန်ဆောင်မုန်းလ	နတ်တော်လ	ပြာသိုလ	တပို့တွဲလ	တပေါင်းလ
ရာသီဥတု												
စိုက်ပျိုးရေး	အိုးပတ်	ခင်းပြင်	ဖြေပ	အိုးပတ်	အိုးပတ်	အိုးပတ်	အိုးပတ်	အိုးပတ်	အိုးပတ်	အိုးပတ်	အိုးပတ်	အိုးပတ်
စင်ငွေရရှိမှု	န	န	န	န	န	န	န	န	န	န	န	န
သောက်သုံးရေရရှိမှု	ပ	ပ	ပ	ပ	ပ	ပ	ပ	ပ	ပ	ပ	ပ	ပ
ကျန်းမာရေး	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
အစားအစာဖူလုံမှု	ပ	ပ	ပ	ပ	ပ	ပ	ပ	ပ	ပ	ပ	ပ	ပ
ရာသီပွဲတော်	အပွဲပြု	အပွဲပြု	အပွဲပြု	အပွဲပြု	အပွဲပြု	အပွဲပြု	အပွဲပြု	အပွဲပြု	အပွဲပြု	အပွဲပြု	အပွဲပြု	အပွဲပြု
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ဆွေးနွေးသူ ။ ။ နဘူးတောမြောက် ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ
 ကူညီပံ့ပိုးသူ ။ ။ ဦးငွေလင်းထွန်း၊ ဒေါ်ဌေးဌေးဦး၊ ဦးကောင်းမြတ်မျိုး
 နေရာ ။ ။ နဘူးတောမြောက်ကျေးရွာ ရွာဦးကျောင်း

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။

။နဘူးတောမြောက်

ရက်စွဲ။

။၁၆.၁၀.၂၀၁၉

- ပြကွဒိန်တွင်ပါဝင်သောအဓိကအကြောင်းအရာများမှာ နဘူးတောကျေးရွာ၏ ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ သောက်သုံးရေ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် ရာသီပွဲတော်တို့ အဓိကပါဝင်ပါသည်။
- နွေ၊မိုး၊ဆောင်း ဥတုသုံးပါးရှိ၍ ဆီထွက်သီးနှံနှင့် ပဲမျိုးစုံ အဓိကထားစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ သီးနှံပေါ်ချိန်တွင် ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိ၍ တစ်နှစ်လုံးနီးပါး ဝင်ငွေနည်းပါးပါသည်။
- နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေနည်းပါး၍ ကျန်လရာသီများတွင် ဖူလုံမှုရှိပါသည်။ ရာသီအလိုက် ရိုးရာပွဲတော်များရှိပါသည်။
- နဘူးတောမြောက်ကျေးရွာတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းမရှိပါ။
- ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွင် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်နှင့် တော်သလင်းလများတွင် ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျှော ဖြစ်တတ်ကြပြီး ဆေးထိုး၊ ဆေးသောက်ရသည်များရှိပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနီရေးဆွဲနေပုံ

ကျေးရွာ။

။နဘူးတောမြောက်

ရက်စွဲ။

။၁၆.၁၀.၂၀၁၉



(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု ပြဇယား

ကျေးရွာ။

။နဘူးတောမြောက်

ရက်စွဲ။

။၁၆.၁၀.၂၀၁၉

စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ချမ်းသာ	ကား၊ နွား၊ လှည်း၊ ဆိုင်ကယ် မြေ(၅-၂၀)ဧက ဝန်းကျင်	၅	၅%
၂	အလယ်အလတ်	နွား၊လှည်း၊ဆိုင်ကယ် နွားစာစဉ်းစက်၊မြေ(၅-၁၅)ဧကဝန်းကျင်	၁၅	၁၅%
၃	ဆင်းရဲ	နွား၊လှည်း၊ဆိုင်ကယ် မြေ(၃-၅)ဧကဝန်းကျင်	၃၃	၃၃%
၄	အလွန်ဆင်းရဲ	လက်လုပ်လက်စား၊မြေယာမရှိ	၄၇	၄၇%
	စုစုပေါင်း		၁၀၀	၁၀၀%

ဆွေးနွေးသူ ။ ။ နဘူးတောမြောက် ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ
 ကူညီပံ့ပိုးသူ ။ ။ ဦးငွေလင်းထွန်း၊ဒေါ်ဌေးဌေးဦး၊ ဦးကောင်းမြတ်မျိုး
 နေရာ ။ ။ နဘူးတောမြောက်ကျေးရွာ ရွာဦးကျောင်း

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပြုဇယား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။

။နဘူးတောမြောက်

ရက်စွဲ။

။၁၆.၁၀.၂၀၁၉

- နဘူးတောမြောက်ရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၀၀)စုရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ ဆင်းရဲနှင့် အလွန်ဆင်းရဲဟု အဆင့်လေးဆင့်ခွဲခြားထားပါသည်။
- ဆင်းရဲနှင့် အလွန်ဆင်းရဲမှာ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စု၏ သုံးပုံ နှစ်ပုံခန့်ရှိ၍ ဆင်းရဲချို့တဲ့သော ကျေးရွာဟု ယေဘုယျအားဖြင့်ခန့်မှန်းမိပါသည်။
- နဘူးတောမြောက်ရွာတွင် လက်လုပ်လက်စားများခြင်း၊ မိုးကောင်းရေသောက်လယ်မြေများ ဖြစ်ခြင်းအလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်းတို့ကြောင့်ဆင်းရဲမွဲတေမှုများနေရခြင်းဖြစ်သည်ချမ်းသာသူ အနည်းငယ်သာရှိ၍လယ်ပိုင်ယာပိုင်ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်ပွဲစားများ ဖြစ်ကြသည်။



ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပြုလောင်းရေးဆွဲနေပုံ



(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသင်ချက်ပြဇယား

ကျေးရွာ။

။နဘူးတောမြောက်

ရက်စွဲ။


။၁၆.၁၀.၂၀၁၉



အမျိုးသမီး



အမျိုးသား



ဆွေးနွေးသူ ။ ။ နဘူးတောမြောက် ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ
 ကူညီပံ့ပိုးသူ ။ ။ ဦးငွေလင်းထွန်း၊ဒေါ်ဌေးဌေးဦး၊ ဦးကောင်းမြတ်မျိုး
 နေရာ ။ ။ နဘူးတောမြောက်ကျေးရွာ ရွာဦးကျောင်း

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။

။နဘူးတောမြောက်

ရက်စွဲ။

။၁၆.၁၀.၂၀၁၉

- နဘူးတောမြောက်ရွာတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက အခွင့်အလမ်းများ ပို၍ ရရှိနေကြပါသည်။
- ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးနှင့် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများက ဦးဆောင်မှု များနေပါသည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်မှုများနေပါသေးသည်။
- ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများက အမှတ်ပိုများပြီး ဦးဆောင်နေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စများနှင့် မိသားစု ကျန်းမာရေး တို့ဖြင့်သာ အချိန်ကုန်နေခြင်းနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ကြပါသည်။
- ပင့်ကူအိမ်ဟုဆိုရာ၌ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိစေရန် အမျိုးသားများ ဦးဆောင်မှုအမှတ်များနေလျှင် လျော့ချ၍ အမျိုးသမီးများကလည်း ရပ်ရေးရွာရေး၊ အခြားကိစ္စများတွင် ဦးဆောင်မှုပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးမှာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင်သာ ရရှိနေပါသေး သည်။ ကျန်အချိန်နေရာများတွင် ရရှိရန် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများကို အတူတကွလက်တွဲခေါ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှလည်း တန်းတူအခွင့်အရေးရလိုစိတ်နှင့် ဦးဆောင်လိုစိတ်များရှိရန်လိုအပ်နေပါ သေးသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ



(င) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား


ကျေးရွာ။

။နဘူးတောမြောက်

ရက်စွဲ။

။၁၆.၁၀.၂၀၁၉

အဖွဲ့ အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ



- ဆွေးနွေးသူ ။ ။ နဘူးတောမြောက် ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ
- ကူညီပံ့ပိုးသူ ။ ။ ဦးငွေလင်းထွန်း၊ဒေါ်ဌေးဌေးဦး၊ ဦးကောင်းမြတ်မျိုး
- နေရာ ။ ။ နဘူးတောမြောက်ကျေးရွာ ရွာဦးကျောင်း

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။

။နဘူးတောမြောက်

ရက်စွဲ။

။၁၆.၁၀.၂၀၁၉

- နဘူးတောမြောက်ရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း (၇)ခုရှိပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့၊ ပဌာန်းအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့က ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေး၊ ရပ်ရေးရွာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့နှင့် လူငယ်အဖွဲ့က ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့က ကျေးရွာလူထု စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်နှင့် ကျေးရွာ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုပြည့်စုံစေရန်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
- ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့နှင့် ပဌာန်းအဖွဲ့တို့က ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းကြပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းလိုလိုနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းနေပါသေးသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြုမြေပုံရေးဆွဲနေပုံ




(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ပြဇယား

ကျေးရွာ။

။နဘူးတောမြောက်

ရက်စွဲ။

။၁၆.၁၀.၂၀၁၉





- ဆွေးနွေးသူ ။ ။ နဘူးတောမြောက် ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ
- ကူညီပံ့ပိုးသူ ။ ။ ဦးငွေလင်းထွန်း၊ ဒေါ်ဌေးဌေးဦး၊ ဦးကောင်းမြတ်မျိုး
- နေရာ ။ ။ နဘူးတောမြောက်ကျေးရွာ ရွာဦးကျောင်း

“အရှင်.အာဗြာမိတ် ထိုက်ချုပ်၏ ဗုဒ္ဓိဗြူဟာ”

အာဗြာမိတ်

အာဗြာမိတ်

အာဗြာမိတ် ၊ အာဗြာမိတ်



- ဆွေးနွေးသူ ။ ။ နဘူးတောမြောက် ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ
- ကူညီပံ့ပိုးသူ ။ ။ ဦးငွေလင်းထွန်း၊ ဒေါ်ဌေးဌေးဦး၊ ဦးကောင်းမြတ်မျိုး
- နေရာ ။ ။ နဘူးတောမြောက်ကျေးရွာ ရွာဦးကျောင်း

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။

။နဘူးတောမြောက်

ရက်စွဲ။

။၁၆.၁၀.၂၀၁၉

- အမျိုးသားများ သုံးစွဲသောအရာများမှာ ကား၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆီစက်၊ နွားလှည်းတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲသောအရာများမှာ အပ်ချုပ်စက်၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ ယက်ကန်းစဉ်တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
- အမျိုးသား အမျိုးသမီး တွဲဖက်သုံးစွဲသောအရာများမှာ ဆိုင်ကယ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရေတွင်းရေကန်နှင့် လယ်ယာမြေတို့ဖြစ်ကြပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်သောအရာများမှာ အပ်ချုပ်စက်၊ လက်ဝတ်ရတနာ တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
- အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်သောအရာများမှာ ကား၊လယ်ထွန်စက်၊ ဆီစက်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရေတွင်းရေကန်နှင့် ဆိုင်ကယ်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
- အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက်ထိန်းချုပ်မှုပိုများနေပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများအား အိမ်ဦးနတ်ဖြစ်သည့်အတွက် နေရာပေးနေခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို အားနွဲ့သည်ဟု ယူဆကာ နောက်ချန်နေခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားအမျိုးသမီး တန်းတူ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှုများရှိသင့်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ရှိရန် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများကို နေရာပေးသင့်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှလည်း မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိသင့်ပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့်
ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာလူထု

မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့သောနဘူးတောမြောက်ရွာ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဒေါ်ညိုနွဲ့	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၂	ဒေါ်လှမြင့်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၃	ဦးမင်းစိုး	စီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်သူဇာဝင်း	စီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၅	ဦးမြင့်လှိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၆	ဦးမင်းဆွေ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ မှတ်တမ်းထိန်း
၇	ဒေါ်သန်းဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးအောင်နိုင်ဆွေ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၉	ဦးပြေအေး	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်ခင်စန်း	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဦးအောင်ကိုဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဒေါ်ဇင်မာဆွေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၃	ဦးဇော်ထွန်း	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဒေါ်ခင်ဝင်းရွှေ	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) ပထမနှစ် စက်ဝန်း



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးစိုးအောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅- 797600 784	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် စာအုပ်စာရေးဦး
မြင်နှယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ဦးလွင်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည် လှလှ
		ကျေးရွာ နဘူးတောင် (၆)

မန္တလေး
က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မအူ	၉၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၉၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၂၀	၃၃၃
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၂	၂၆

(၈) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဂေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

မူကြံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေဂိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ဆင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ဟတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး စိုး သိင်္ဂ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၃, ၃, ၂၀၁၇.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဖြေလင်းထွန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၃, ၃, ၂၀၁၇.

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၇၂၅၅၈၅၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဖွဲ့လင်းထွန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဧရာဝတီမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၉၇	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၉၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၄	၁၆	၁၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၂	၅၆	၅၂
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၉၃	၃၁၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၁	၂၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
--------------	------------------	------------	------------------	----------------------------	------------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမဝတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- /မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) CAD -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးဝင်း

လက်မှတ် Se နေ့စွဲ ၁၇.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဖြေလင်းထွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၇.၁၁.၂၀၁၇

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) တတိယနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဦးနိုးဝေ</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၅-၉၇၁၅၃၈၅၅</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဦးစွာထွန်းမြင့်</u>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ဇာသိမ်းမြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်အမည်၊ ကျေးရွာ <u>ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ဇာသိမ်းမြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်အမည်၊ ကျေးရွာ</u>		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မြန်မာ</u>		ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၀၀</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁၄</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၅၁</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	<u>-</u>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>မြန်မာ</u>	<u>၂၄၄</u>	<u>၂၆၆</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၅၂</u>	<u>၂၈</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၂---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--၂၀မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--၃၀မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ---CAD-----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇွဲဝင်း
 လက်မှတ်  နေ့.စွဲ ၂.၁၁.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဖြေလင်းထွန်း
 လက်မှတ်  နေ့.စွဲ ၂.၁၁.၂၀၁၈

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း

နက္ခတ်စာ(၁၅)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လမ်းညွှန်စွာ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မိမိတို့အရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည့် ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။</p>			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	
ဦးစွာစော	၀၇-၇၇၁၅၃၉၅၇	ဦးစွာစောစွာ	
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မန္တလေး	ဧရာဝတီ	စတုတ္ထမြို့နယ်	နက္ခတ်စာ(၁၅)

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၁၀၀	ဘာသာ(၁)- နှစ်-----	၁၀၀
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)	၅၂		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၄၄	၂၇၃	၅၁၇
လူမျိုးစု (၁)-----	ဗမာ	ဗမာ	
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉	၂၈	၃၇

● (ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တဆင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ထေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ထေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တဆင်ကျောင်း	(၂) ကျွန်းမာရေး	(၃) လက်မှုပညာနှင့်
-----------------	-----------------	--------------------

	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပြိုင်ဆိုင်သူ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၃--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၀-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၃၂-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----


(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစွာဝဇာ
လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးငွေလေးထွဏ်
လက်မှတ်  နေ့စွဲ

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ပထမနှစ် စက်ဝန်း

၉-၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှာ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည်
 ဇနီးစွဲ
 ၈, ၇, ၁၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 ဝန်ထမ်း(၄)
 စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု အမှတ်အသား (၁၀၁၉)

စီမံကိန်းစောင့်ရှောက်မှုအဆင့်များ	ဇနီးစွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်သီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဦးရေတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူဦးရေအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅, ၃, ၁၉	၁၅, ၃, ၁၉	၃၀	၅၂	၈၂	၁၁၈၈ ၈၂
၂။ ကျေးရွာစွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၅, ၃, ၁၉	၁၅, ၃, ၁၉	၃၀	၅၂	၈၂	၁၀၈၈ ၈၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၈, ၃, ၁၉	၁၈, ၃, ၁၉	၁၉	၅၅	၅၅	၁၁၈၈ ၅၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃, ၄, ၁၉	၃, ၄, ၁၉	၂၀	၀၅	၃၅	၁၁၈၈ ၃၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၅, ၁၉	၁၅, ၁၉	၂၀	၂၅	၅၅	၁၁၈၈ ၅၅
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅, ၁၉	၁၅, ၁၉	၂၀	၂၅	၅၅	၁၁၈၈ ၅၅

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဖွေထေး ဖွိုး

နေ့စွဲ ၁၇.၁၁.၂၀၁၇

ဖြည့်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပွားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ရွာရွာအုပ်စု ကျေးရွာ နံ့သာတော(၈)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းစတင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၁၁.၁၇	၁၇.၁၁.၁၇	၂၇	၄၈	၆၀	၁၈ ၅၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၁၁.၁၇	၁၇.၁၁.၁၇	၂၇	၄၈	၆၀	၁၈ ၅၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၁၂.၁၇	၂၂.၁၂.၁၇	၃၂	၁၄	၄၆	၁၈ ၄၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂.၁.၁၈	၂.၁.၁၈	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၆.၁.၁၈	၆.၁.၁၈	၈	၁၀	၁၈	၁၈ ၁၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ သက္ကာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) တတိယနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စံနှုန်းများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဇွှာလေး ဦး

နေ့စွဲ ၂.၁၁.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို ပြည်နယ် ဦး ကျေးရွာအုပ်စု ဆွေ ပြည်နယ် ကျေးရွာ နံဘူး တောင် (၁၂)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လုပ်ငန်းစဉ်အရ အရေအတွက် နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂.၁၁.၁၈	၂.၁၁.၁၈	၃၃	၃၇	၆၇	၁၀၀	၆၇.၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂.၁၁.၁၈	၂.၁၁.၁၈	၃၃	၃၇	၆၇	၁၀၀	၆၇.၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	-	-
၄။ ပြည်နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၇.၁.၁၉	၂၇.၁.၁၉	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	-
၅။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၁.၁၉	၂၈.၁.၁၉	၁၅	၁၇	၃၂	၁၀၀	၃၀.၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၃.၁၉	၂၇.၃.၁၉	၃၅	၄၆	၈၁	၁၀၀	၈၆.၁

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၃.၁၉	၁၂.၃.၁၉	၃၅	၄၄	၇၆	၈၁	၂၈၈	၁၀၀	၇၆.၁
၆.၃။ ပြန်လည်ထုတ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၃.၁၉	၁၂.၃.၁၉	၃၅	၄၄	၇၆	၈၁	၂၈၈	၁၀၀	၇၆.၁
၆.၄။ ပြန်လည်ထုတ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၃.၁၉	၁၂.၃.၁၉	၃၅	၄၄	၇၆	၈၁	၂၈၈	၁၀၀	၇၆.၁
၇။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစဉ်အစား	၄.၄.၁၉	၄.၄.၁၉	၁၅	၁၀	၂၅	၂၅	၂	၁၀၀	၂၅%
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၈။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစဉ်အစား	၉.၉.၁၉	၉.၉.၁၉	၂၇	၂၅	၅၀	၅၂	၂	၁၀၀	၅၀%
၉။ လူထုဝင်ဆောင်မှုအစဉ်အစား	၉.၉.၁၉	၉.၉.၁၉	၂၇	၂၅	၅၀	၅၂	၂	၁၀၀	၅၀%

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဧွန်ရှာဖွေ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးခိုင်းကျေးရွာနှင့်
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် -	ဦးစွာဦးစွာ	
နေ့စွဲ		စက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) ✓ စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
မန္တလေး	အေးသွင်ကြီး	ကျေးရွာ
		မှတစ်ဆင့် (၁၅)

စီမံကိန်းထောက်ပံ့ရေးအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အစည်းအဝေး အတွက်	အချိန်အား အတွက်	အချိန်အား အတွက်	အစည်းအဝေး အတွက်	အစည်းအဝေး အတွက်	အစည်းအဝေး အတွက်	အစည်းအဝေး အတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀, ၁၀, ၁၉	၁၆, ၁၀, ၁၉	၃၂	၁၂	၆၀	၁၅၀	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်စာတမ်းအစည်းအဝေး	၁၈, ၁၁, ၁၉	၁၈, ၁၁, ၁၉	၁၂	၁၂	၃၀	၁၅၀	၁၀	၁၀	၁၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကျိုး အမြတ်အစားအစည်းအဝေး			၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀

သုံးသပ်မှုအမည်သေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် ပိမင်ဂိုနားရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရာကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ဣသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး												
၆။ ပိမင်ဂိုနားလုပ်ငန်းခွဲပုံစံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို			မလို		
၆.၁။ ပိမင်ဂိုနားလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစည်း အဝေး												
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးဆွဲရေးအစည်း အဝေး												
၆.၃။ အလုပ်သမားလုပ်ငန်းတရားအစည်းအဝေး ရေးဆွဲခြင်း												
၆.၄။ ပြင်/တိမ်းအစည်းအဝေး ရေးဆွဲခြင်း												
၇။ ပိမင်ဂိုနားလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖော်ပြချက် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို			မလို		
၇.၁။ အစည်းအဝေးဖုတ်ပေးအကြိမ်												

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ပထမနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးထွန်းထွန်းနိုင်

နေ့စွဲ 15.3.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ဦးထွန်းကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ နဘူးတော (မ)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးတွင်းသွားလာရန်ခက်ခဲ	၁ မိုးတွင်းသွားလာရန်ခက်ခဲ
၂ အသိပညာမဟုတ်သူတို့နည်းပါး	၂ စာသင်ဆောင်မလုံလောက်
၃ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိ	၃ ကျောင်းသူ/သားများလုံခြုံမှုမရှိ
၄ ကျောင်းသားဦးရေများပြားစွာစာသင်ဆောင်မလုံလောက်	၄ စာပေမဟုတ်သူတို့နည်းပါး
၅ လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ပါး	၅ ဆေးကုသရန်ခက်ခဲ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကုသိမေဈေးသွားလာနိုင်ရန်	၁ ကုသိမေဈေးသွားလာနိုင်ရန်
၂ အသိပညာမဟုတ်သူတို့စေ့ရန်	၂ ကျွမ်းကျင်မှုစာသင်ရန်
၃ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရှိစေရန်	၃ လုံခြုံစွာစာသင်နိုင်ရန်
၄ စာသင်ဆောင်မလုံလောက်မှုရှိစေရန်	၄ မဟုတ်သူတို့ရရှိရန်
၅ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားစေရန်	၅ ဆေးကုသမှုအဆင်ပြေရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာပြင်လမ်း(လျှင်လမ်း)	အမျိုးသား / သမီး	၁၈၀ သိန်း	
၂	ကျောင်းခြံစည်းဂျိုး	အမျိုးသမီး	၁၅၀ သိန်း	
၃	စာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်ရန်	အမျိုးသား / သမီး	၂၀၀ သိန်း	
၄	ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း	အမျိုးသား / သမီး	၁၄၄ သိန်း	
၅	ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့	အမျိုးသား / သမီး	၂၀၀ သိန်း	

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ဘေးခန်း ဖွင့်လှစ်ရန်	အမျိုးသမီး	
၂	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း	အမျိုးသား / သမီး	
၃	လျှပ်စစ်မီး ဝှိုရေ	အမျိုးသား	
၄	လူနာတင်ယာဉ်	အမျိုးသား / သမီး	
၅	ရိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	အမျိုးသား	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမင်းစိုး လက်မှတ် see နေ့စွဲ 15.3.2017

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးဖွေလင်းဖွိုး**

နေ့စွဲ **၀၇.၁၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **နားလှိုင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဆားဖြူရိုး** ကျေးရွာ **ယုဂ္ဂလော(၁၈)**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ချွန်ပြုလေ့ရှိသည့်ကုန်သွယ်ရေး	၁ လျှို့ဝှက်စားကျေးဇူးတင်ပြုလေ့ရှိသည့်ကုန်သွယ်ရေး
၂ ရွာအုပ်စုအား များစွာ စောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်ခြင်း	၂ ရွာပြုလေ့ရှိသည့် များစွာ စောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်ခြင်း
၃ ရွာပြုလေ့ရှိသည့် များစွာ စောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်ခြင်း	၃ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မရခြင်း
၄ ကျေးရွာအား များစွာ စောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်ခြင်း	၄ ဆေးကုသမှု မရခြင်း
၅ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မရခြင်း	၅ ကျေးရွာအား များစွာ စောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်ခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာပြုလေ့ရှိသည့် ကျေးရွာ	၁ အကျေးဇူးတင်ပြုလေ့ရှိသည့် ကျေးရွာ
၂ ရွာအုပ်စုအား များစွာ စောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်ခြင်း	၂ ရွာပြုလေ့ရှိသည့် များစွာ စောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်ခြင်း
၃ ရွာပြုလေ့ရှိသည့် များစွာ စောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်ခြင်း	၃ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မရခြင်း
၄ ကျေးရွာအား များစွာ စောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်ခြင်း	၄ ဆေးကုသမှု မရခြင်း
၅ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မရခြင်း	၅ ကျေးရွာအား များစွာ စောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်ခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	၁ ရွာပြုလေ့ရှိသည့် ကျေးရွာ	ကျား ၁၈	၁၈,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၀၀
၂	၂ ကျေးရွာအား များစွာ စောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်ခြင်း	၈	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၆၀၀
၃	၃ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မရခြင်း	၈	၈,၄၀၀,၀၀၀	၆၀၀
၄	၄ ဆေးကုသမှု မရခြင်း	ကျား	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၀၀
၅	၅ ကျေးရွာအား များစွာ စောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်ခြင်း	ကျား	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၀၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
	၆ စာကြည့်တိုက်	ကျား	၈,၀၀၀,၀၀၀ ၆၀၀

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	၇ အသက်ရွေးဖမ်းရေး	ကျား ၁၁၁ -	
၂	၈ ရွာကလေးသင်တန်း	မ	
၃	၉ ဆေးရုံဆေးကုသရေး	မ	
၄	၁၀ ခြင်္သေ့ပျံအေးသင်တန်း	ကျား	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမင်းစိုး လက်မှတ် see နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၂.၁၇

ဇယား ၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက် လမ်းဆေး၊ ဆေးပွင့်	က/ဗ	လူမှုဝန်းကျင်	၁	၅၀၀၀၀၀	၂၄၄	၂၆၆	၅၁၀
၂	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	က/ဗ	ကျေးဇူးတင်	၂	၂၀၀၀၀၀	၂၄၄	၂၆၆	၅၁၀
၃	ကျေးရွာအတွက် မြေစိုက်ရေး၊ မြေဖွံ့ဖြိုးရေး	က/ဗ	စိုက်ပျိုးရေး	၃	၅၅၀၀၀၀	၂၄၄	၂၆၆	၅၁၀
၄	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	မ	ကျေးဇူးတင်	၄	၂၀၀၀၀၀	၂၄၄	၂၆၆	၅၁၀
၅	ကျေးရွာအတွက် မြေစိုက်ရေး၊ မြေဖွံ့ဖြိုးရေး	က	စိုက်ပျိုးရေး	၅	၅၅၀၀၀၀	၂၄၄	၂၆၆	၅၁၀

စည်ရွာ၊ မြေစိုက်ရေး၊ မြေဖွံ့ဖြိုးရေး
 ၆ အစီအစဉ်အဖြစ်
 ဇယား ၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် လမ်းဆေး၊ ဆေးပွင့်	က/ဗ	လူမှုဝန်းကျင်
၂	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	မ	ကျေးဇူးတင်
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစိုးမိုး ----- လက်မှတ် ----- [Signature] ----- နေ့စွဲ ----- ၂၀၂၁.၁၀.၂၀ -----

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		<u>ဦးဇော်မင်းထွန်း</u>	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
၁၆.၁၀.၂၀၁၉			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဗဟိုဌာန	ဇော်လင်းမြို့	ဆူးဖြူကျေးရွာ	မှူးဆူးတော (၁၈)

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ညီနောင်များ အဖွဲ့အစည်း မရှိဘဲ နားမပြည့်။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမ/မိန်းမ ကျား + မ
၂	ရွာအတွင်း အသက် ၆၀ နှစ်အထက် အိုအိုများ နည်းပါးခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမ/မိန်းမ ကျား + မ
၃	ရွာအတွင်း လမ်းမ၊ မြေကွဲ၊ မြေပြင် မပြုလုပ်ဘဲ နေထိုင်ခြင်း။ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၄	ရွာအတွင်း/အပြင် အခြေအနေ မကောင်းမွန်ခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၅	ရွာအတွင်း ရေ၊ အာဟာရ ပစ္စည်း အားလုံး မလုံလောက်ခြင်း။ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် အခြေအနေ မကောင်းမွန်ခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမ/မိန်းမ ကျား + မ
၂	အုပ်စုအတွင်း ၁၂ နှစ်အထက် အိုအိုများ အားလုံး မလုံလောက်ခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမ/မိန်းမ ကျား + မ
၃	ရွာအတွင်း လမ်းမ၊ မြေကွဲ၊ မြေပြင် မပြုလုပ်ဘဲ နေထိုင်ခြင်း။ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၄	အထက်ဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်း မပြုလုပ်ဘဲ နေထိုင်ခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၅	ရွာအတွင်း ရေ၊ အာဟာရ ပစ္စည်း အားလုံး မလုံလောက်ခြင်း။ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ပျဉ်းမာစီ (၂၀၂၀)	က + မ	LIV-H	၁	၁၀၀၀ ၀၀၀၀	၂၄၄	၂၇၃	၅၁၇
၂	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး	က + မ	LIV-H	၂	၁၃၀၀ ၀၀၀၀	၂	၂	၂
၃	ရွာတွင်း ရေဖမ်း	က	LIV-H	၃	၇၀၀ ၀၀၀၀	၂	၂	၂
၄	အသက်မွေးဝမ်းကြေး	မ		၄				
၅	အိတ်ချိုင်း ပညာ	က		၅				

ယုံ့ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အသက်မွေး ဝမ်းကြေး ပညာ	မ	
၂	အိတ်ချိုင်း ပညာ	က	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မြ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅/၀၁/၂၀၂၁

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အကြောင်းအရာ။ ။ စီမံကိန်းမတ်ဆက်အစည်းအဝေး
 ကျေးရွာအမည်။ ။ နဘူးတောမြောက်ကျေးရွာ ရက်စွဲ။ ။ ၁၆.၁၀.၁၉
 အုပ်စု ။ ။ ဆူးဖြူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
 လူဦးရေ ။ ။ ကျား- ၃၂ မ- ၂၉ = စုစုပေါင်း- ၆၁ ဦး
 အိမ်ထောင်စု ။ ။ ၆၀
 ရာခိုင်နှုန်း ။ ။ ၆၀%
 အစည်းအဝေးစတင်ချိန် 12:00 PM

နဘူးတောမြောက်ကျေးရွာ ရာအိမ်မှူး ဦးစိုးဝင်းမှအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် စည်းစည်းလုံးလုံးနှင့်ကျေးရွာလူထုက အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည်ထိ တတ်ရောက်ရန်နှင့် တတ်တတ်ကြွကြွပူးပေါင်း ပါဝင်ရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးငွေလင်းထွန်းမှစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြား

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၁၅ချက်ကို အသေးစိတ်ပြန် လည်ရှင်းလင်းပြသပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ပထမနှစ် စက်ဝန်းမှာလည်း လုပ်ကိုင်ပြီး အတွေ့အကြုံများရှိလာပြီဖြစ်သည့်အတွက် ကျေးရွာလူထုမှ အဓိက ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ကြရန် နှင့် တတ်တတ်ကြွကြွ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာ ဆောင်ရက်ကြရန် ပြောကြား။ အနှစ်ချုပ်အနေဖြင့် မရှင်းလင်းသည်များကို ကျေးရွာလူထုမှ မေးမြန်းကြရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းကို ဦးငွေလင်းထွန်းမှ ရှင်းလင်းပြောကြား

စက်ဝန်းတစ်ပါတ်လည်သလို စီမံကိန်းမှာလည်း တစ်ပါတ်လည်သွားပြီးဖြစ်သည်အတွက် စတုတ္ထနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းသို့ရောက်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယခုနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း တစ်လျှောက်လုံး ကိုလည်းကျေးရွာလူထုမှ အဓိက လုပ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်းမှာလည်း စီမံကိန်းမှာ အပိုင်း(၆) ပိုင်းနှင့် အဆင့် (၁၄)ဆင့် တိုရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့ကို အသေးစိတ် ထပ်မံရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

တာဝန်ရှိသူနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းကိုဒေါ်ဌေးဌေးဦးမှ ရှင်းလင်းပြောကြား

စီမံကိန်းအတွင်းတာဝန်ရှိသူများနှင့် ၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းကို တစ်ခုချင်း အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယခင်နှစ်စက်ဝန်းများမှာလည်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပြီးသည် ဖြစ်သည့် အတွက် ကော်မတီဝင်များ အနေဖြင့် မိမိတို့၏ ရာထူးနှင့် တာဝန်များကို သိလောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း မရှင်းလင်းသည်များ ရှိခဲ့လျှင် မေးမြန်းစေလိုကြောင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဦးငွေလင်းထွန်း၊ ဦးကောင်းမြတ်မျိုး၊ ဒေါ်ဌေးဌေးဦး တို့မှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းကို အနှစ်ချုပ်ပြောကြားပြီး ကျေးရွာလူထုနှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးကြ၍ မရှင်းလင်းသည်များကို မေးမြန်းဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးငွေလင်းထွန်းနှင့် ဒေါ်ဌေးဌေးဦးတို့မှ ယခင်နှစ်မှစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ယခင်နှစ်မှ ကော်မတီဝင်များ အားကျေးရွာမှ လုပ်ကိုင်စေလိုခြင်းရှိမရှိ ကော်မတီဝင်များမှ လည်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုခြင်း ရှိမရှိ မေးမြန်းကာ မလုပ်နိုင်တော့သည့် ကော်မတီဝင်များအစား ကော်မတီဝင်အသစ်များကို ကျေးရွာလူထုမှ အဆိုပြုရေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို အဖွဲ့ခွဲ၍ လုပ်ဆောင်

ဦးငွေလင်းထွန်း၊ ဒေါ်ဌေးဌေးဦး၊ ဦးကောင်းမြတ်မျိုးတို့မှ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများအား အဖွဲ့ငယ်များဖွဲ့စေကာ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၏ ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုအခြေအနေများကို မေးမြန်းပြောဆို ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်းကို ရွာသူရွာသားများနှင့် အနှစ်ချုပ် ပြန်လည်တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဦးငွေလင်းထွန်း၊ ဒေါ်ဌေးဌေးဦး၊ ဦးကောင်းမြတ်မျိုးတို့မှ ကျေးရွာလူထုအား ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ကြပါသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား ပြန်လည်အတည်ပြုရန် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ပြဿနာအခက် အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ ရှင်းပြ၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရွေးချယ်ခဲ့ရာ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း၊ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း၊ ရေပေးဝေရေး၊ စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံ၊ လူမှုရေးကားဟူ၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ထွက်ပေါ်လာ ခဲ့ပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများထဲမှ စတုတနစ်စက်ဝန်းလုပ်ဆောင်မည့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းကို မဲပေးရွေးချယ် ခဲ့ကြရာ ယခင်နှစ်မှ အင်ဂျင်ဖြင့် မီးလင်းရေးမှလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း မဟာဓာတ်အားလိုင်း သွယ်တန်းရန် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဦးကောင်းမြတ်မျိုးမှ စီမံကိန်းအတွင်းအကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်းများ အကြောင်းရှင်းပြပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် လူမှုပန်ဝန်းကျင်အကာအကွယ်များ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များအကြောင်းတို့ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အထက်ပါအကြောင်းအရာများအားလုံးကို ပြန်လည်အတည်ပြုသဘောတူအနှစ်ချုပ်ခဲ့ကြပြီးအစည်း အဝေးကို အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန် 5:00 PM

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ✓			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁	ကျောင်းခြံစည်းရိုး ပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁	စက်ရုံအလုပ်ရုံ	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	လူနာတင်ယာဉ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	စာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ

၁၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ထိန်းချုပ်သူ
မြို့နယ်-
ရက်စွဲ-
ရွာ-
ကျေးရွာအုပ်စု-
VDP ရက်စွဲ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ

သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -

