

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

နကုန်းကျေးရွာ၊ နကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၅
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၇
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၈
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	၁၉
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၂၈
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)	၃၃
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)	၄၀
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၄
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၄၉
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)	၅၁

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- ၁ - နကုန်း
- ၂ - ထော်ပုဏ္ဏား (ရှေ့)
- ၃ - ထော်ပုဏ္ဏား (နောက်)
- ၄ - ဝံ့ညှင်းတန်း

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကျေးရွာ - နှင်း

ရက်စွဲ - ၁၅.၂.၁၅

နှင်းကျေးရွာကား သွန်ခဲ၊ လာ ဖြစ်ပေါ်ပြီး ၃၀၀ ခန့် ၏ တောင်တောင်တောင်
ခဲ၊ ဖြိုး ကျေးရွာတောင်တောင်တောင်တောင် ခိုက်ခြင်း (၁၀၀) ကျော်ခန့် ၊ တာ ဖြိုးခဲ၊ သခွင် ၊
ဥပုန်း၊ ကုန်းအိုင်၊ တောင်အိုင်၊ ၊ ခြေပေါက်ခြင်းများ၊ တောင်ရွက်ခဲ၊ ခြေ၊ ၊ ယယ်ယား
(၄၀) ခန့်၊ ဖြိုး၊ ဖြိုး (၁၀၀) ခန့်၊ ဖြိုး၊ လှည့်လှည့်၊ လှည့်လှည့်၊ ခဲ၊ ခဲ၊ သခွင် ၊
လှည့်လှည့်၊ သွားလာရေး၊ ဖြိုး၊ ရေဝင်၊ လှည့်လှည့်၊ ကား၊ ကား၊ ခဲ၊ ခဲ၊ လှည့်လှည့်၊
လှည့်လှည့် ၊ ရဲဘော်၊ ဖြိုး၊ ဖြိုး၊ ဖြိုး၊ ဖြိုး၊ တွင် တောင်ခဲ၊ ခဲ၊ ခဲ၊
များ၊ ဖြိုးခဲ၊ သခွင် ၊

(ဖ.ဆ.ပ.လ) ခေတ်တွင် ယုလတန်း ကျောင်း၊ ချပေးခဲ၊ သခွင် ၊ အဆင့်၊ ဖြိုး၊
တွင် ခိုက် ဖြိုး၊ သခွင်၊ တောင်၊ ကြီး၊ ကျောင်း၊ ဝိုက်၊ တွင်သာ ယုတောင်၊ ခဲ၊ ခဲ၊ ခဲ၊ သခွင် ၊
တို၊ ရေကန် ယယ်လှည့်၊ ကား၊ ကျောင်း၊ ဝိုက်၊ အထက်၊ ခဲ၊ သခွင် ၊ တောင်တောင်ခဲ၊ ဖြိုး၊
ကျောင်း၊ သကျောင်း၊ သားများ၊ အဆင့်၊ ခဲ၊ ခဲ၊ ခဲ၊ သခွင် ၊ ခဲ၊ ခဲ၊ ခဲ၊ သခွင် ၊
ကျောင်း၊ သား / သူ (၁၀) ခန့်၊ သား ဖြိုးခဲ၊ ဖြိုး၊ ယုအခါ (၃၀၀) ကျော်ခန့်၊ တက်
ရောက် ပညာသင်ကြား ခဲ၊ ခဲ၊ သခွင် ၊ အဆင့်၊ တွင် တောင်၊ ကျောင်း၊ တောင်
သား ဖြိုးခဲ၊ ဖြိုး၊ ခဲ၊ ခဲ၊ ခဲ၊ ခဲ၊ သခွင် ၊ သု၊ ပေါင်းကာ တိုက်ကျောင်း၊
တောင်လှည့်ခဲ၊ သခွင် ၊

ကျေးရွာတွင် သားဖွား၊ အရာမ ယု ခဲ၊ သား ဖြိုး ဖြိုး၊ ကျေး၊ ပေါ်ကျောင်း၊ အ
ရေး၊ အရေး၊ ခဲ၊ ခဲ၊ ကြီး၊ ကြီး၊ ကြီး၊ ကြီး၊ ယုတောင် ဖြိုး၊ ယုတောင် ဖြိုး၊
ကျောက်လှည့်လှည့်လှည့်လှည့် ၊





























































ကျေးရွာခြံခြံတွင် ဖြိုးတောင်တောင် ခဲ၊ ခဲ၊ ခဲ၊ ခဲ၊ ခဲ၊ ခဲ၊ ခဲ၊ ခဲ၊
ဖြိုးခဲ၊ တောင်ခဲ ခဲ၊ ခဲ၊ ခဲ၊ ကျေးရွာ ခဲ၊ ခဲ၊ ကျေးရွာ ခဲ၊ ခဲ၊
၄၀ ခန့် ခဲ၊ ခဲ၊ ခဲ၊ ခဲ၊ ခဲ၊ ခဲ၊ ခဲ၊ ခဲ၊ ကျေးရွာ ခဲ၊ ခဲ၊
နှင်း၊ ခဲ၊ ခဲ၊ သခွင် ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ လှည့်လှည့်၊ ယယ်လှည့်၊
ကျေးရွာ၊ ခဲ၊ သခွင် ၊

ကျေးဇူးတင်ပါသည် - နဂါး
 ကျေးဇူးတင်ပါသည် - နဂါး

ကုသိုလ်ပြုပြင်မှု

Update- 30.1.18

ရက်စွဲ - ၁၃.၂.၂၀၁၇

အာရုံကြားအရာ	အာရုံကြား	အာရုံကြား	အာရုံကြား	အာရုံကြား	အာရုံကြား	အာရုံကြား	အာရုံကြား	အာရုံကြား	အာရုံကြား	အာရုံကြား	အာရုံကြား	အာရုံကြား
ကုသိုလ်မှု												
စိုက်ပျိုးရေး												
ဝင်ငွေရရှိမှု												
ရေရရှိမှု												
ကျန်းမာရေး	အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး	အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး	အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး	အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး	အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး	အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး	အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး	အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး	အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး	အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး	အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး	အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေး
ပွဲတော်များ												

Update. 3.1.2018

ဝင်ငွေရရှိမှု - ကျား - ၂၀
 ၁ - ၂၃

ရွေးချယ်မှုများ - နဂုံး
ရွေးချယ်မှု - နဂုံး

ရက်စွဲ - ၁၃.၂.၂၀၁၇

ရက်စွဲဖြင့် ပြောဆိုခြင်း 'ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း'

- * ရိသိ၊ ရိခေါင်လများတွင် မျိုးအုပ်၊ ထပ်၍ ရေဖွဲ့တက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်သည်။
- * ရေဖွဲ့၊ လှေဖွဲ့၊ မြှုပ်နှောင်ခြင်း၊ နှစ်ဆင့်ယခင် ပျက်စီးပြီး အစားလဲပေးခြင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။
- * မျိုးရေထိ တွင် ခပ်၊ သိုက် ပျိုးခြင်းများဖြင့် ဆဲလ်အဖွဲ့၊ ဝမ်း၊ ရေဖွဲ့၊ ဖြစ်ပေါ်သည်။
- * ခပ်၊ ခပ်ချိန် များ နှင့် နတ်တော်၊ ဖြစ်ပေါ်၊ တစ်ဖုံ၊ တစ်ပေါင်း နှင့် တစ်ချို့လများတွင် ဝေလွန် ဖြစ်ပေါ်သည်။
- * နုပုဇွန် နှင့် ရိသိ လများတွင် ရေဖွဲ့၊ ခပ်၊ မြှုပ်နှောင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်သည်။
- * ယခင်ပွဲ၊ ဆဲလ်အဖွဲ့များ၊ နှင့် ခပ်၊ ထပ်၍ မျိုးများ၊ ရေဖွဲ့၊ ပရောဂျက်စ် နှင့် ဆဲလ်၊ ရက်စွဲများ တွင် လှေဖွဲ့၊ လှေဖွဲ့များ၊ ပျိုးသီးအဖွဲ့များနှင့် ခပ်၊ ဆဲလ်အဖွဲ့များ ဖြစ်ပေါ်သည်။
- * ဝေလွန် နှင့် ခပ်၊ ဆဲလ် အဖွဲ့၊ နုပုဇွန်၊ ရိသိ၊ ရိခေါင် လများ တွင် ဆဲလ်အဖွဲ့များ ဖြစ်ပေါ်ကာ ဆဲလ်အဖွဲ့များ ပျိုးသီးအဖွဲ့များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။

ကျေးရွာအုပ်စု - နံကွင်း၊
ကျေးရွာ - နံကုန်း

ခန္ဓာရေး ကြွယ်ဝမှု ဇယား

Update - 30.1.18

Update. 3.11.2018 ရက်စွဲ - ၁၄.၂.၁၇

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်သော အုပ်စု	လယ် - ၂၄၆၈၀ အထက်၊ တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုး၊ အိမ်ထောင်စု၊ အိမ်ပစ္စည်း၊ ဈေး၊ ဝိုင်ကြီး၊ ဝန်ဆောင် ခို၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း	၁၅	3%
အာအင်အတင့်	လယ် - ၁၅၆၈၀ အထက်၊ ခန့်မိုး၊ ခန့်က/ပျဉ်က၊ သွပ်မိုး၊ ဈေး၊ ဝိုင်ယံ၊ ဝိုင် ကယ်၊ ခန့်ခြံ	၃၀	6%
မပြေလည်သော အုပ်စု	ခန့်မိုး၊ ခန့်က ကြမ်းခင်း၊ ပျဉ်ခင်း၊ ရေလုပ်ငန်း၊ ဈေး ၊ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မိုး၊ ခန့်က၊	၁၆၀	36%
အနွယ်ပါးဆုံး အုပ်စု	တဲ၊ ကိုယ်ပိုင်မရှိ၊ အိမ်မရှိ၊ ခြံမရှိ၊ လက်လုပ် လက်စား၊ ကျောင်း၊ ထိရောက်ပေးပါး	၂၈၃	55%

ပါဝင်အဖွဲ့အားသူ - ကျား - ၂၅ ဦး၊
မ - ၂၂ ဦး


ကျေးဇူး - ၄၃
ကျေးဇူးတင်ပုံ - ၃၃

"ပင်ကုမိစ် သုံးသပ်ခြင်း"
အိမ်ရာ လိစ္ဆ

ရက်စွဲ - ၁၃.၂.၁၇

- အမျိုးသမီး ၃၁ နေရာ
- အမျိုးသား ၃၅ နေရာ

ကြီးကြပ်ရေးမှူး
အထူးအဖွဲ့မှူး



Update-30.1.18
3.11.2018

အထူးအဖွဲ့မှူး
အထူးအဖွဲ့မှူး

ပိုင်ဆွဲရေးမှူး
ကျေး - ၁၇ နေရာ
၀ - ၂၂ နေရာ
ပေါင်း - ၄၀ နေရာ

အထူးအဖွဲ့မှူး
အထူးအဖွဲ့မှူး

ရောဂါ: ရွာအုပ်စု - နမ့်:

ရက်စွဲ - ၁၃.၂.၀၇

ရောဂါ: ရွာ - နမ့်:

ပင်လူအိမ် ဘုံ: ထပ်ခြင်း

‘အေးစွေး: ဖြစ် နှင့် ဆန်း: စစ်ချက်’

- * အမျိုးသမီးများ၊ ဘဝန် အိမ်အောက်မှ လုပ်ငန်းများတွင် ပျံ့နှံ့အောင် ရောက်ကြပြီး ဝေ့စားရေး၊ ဆန့်ဝင်: ယာ် ပျံ့နှံ့ သစ်ထောင့် နှစ်လကောင်၊ တွေ့ ရှာအုပ်စု-
- * နာရောင်စာတိုင်းများ၊ ဝေ့စားရောင်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုအုပ်-
- * နေဝေ့စွဲ အားဖြင့်များများ ရောင်လုပ် ဖြစ်တတ် အမျိုးသမီးများ၊ ပျံ့နှံ့ ဆန့်ဝင်: ပြုနိုင်စေရန် တွေ့ ရှာအုပ်စု-
- * ဝေ့စွဲ ရှာဖွေနိုင်ခြင်း အပိုင်းတွင် အမျိုးသားများ နှင့် ရင်ပေါင်တန်း၊ ရှာဖွေနိုင်စေရန်လည်း နှိုင်းဆောင်နိုင်ခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာ တို့တွင် နည်းပါးစေရန် တွေ့ ရှာအုပ်စု-
- * အမျိုးသမီးများအား ပါဝင်ဆွေးနွေး ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ နှင့် ၎င်းတို့၏ ဆက်ခံမှုများအား အလေးအနက်ထား ပါဝင် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည် နှင့် ဝေ့စွဲများ ပျံ့နှံ့ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် တွေ့ ရှာအုပ်စု-

ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း - ၃ နည်း
 ကျေးဇူး - ၃ နည်း

အကူအညီ အခြေခံ ချော့ သုံးစွဲ နည်းများ



ဆန်စက်
 သစ်တော
 လက်သမား
 မြစ်/ချောင်း
 စာသင်ကျောင်း
 ဘုန်းကြီးကျောင်း
 လမ်း
 တံတား

စက်ချုပ်
 ဈေးရောင်း

ယပ်ယာ
 ဆာလုပ်ငန်း
 ကျလုပ်ငန်း
 မွေးမြူရေး
 လောကီကျောင်း

ရက်စွဲ = ၁၃. ၂. ၂၀၁၇
 Update- 30. 1. 18
 3. 11. 2018

အကူအညီ အခြေခံ ဝိသိဒ္ဓိ ချုပ်ဆို နည်းများ



ဆန်စက်
 သစ်တော
 လက်သမား
 ယပ်ယာ
 ဆာလုပ်ငန်း
 ကျလုပ်ငန်း

စက်ချုပ်
 ဈေးရောင်း
 မွေးမြူရေး
 လောကီကျောင်း

မြစ်/ချောင်း
 စာသင်ကျောင်း
 ဘုန်းကြီးကျောင်း
 လမ်း
 တံတား

ပြင်ဆင်ရေးသူ - လျာ - ၂၃ နည်း
 ၈ - ၂၂ နည်း

အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ခြင်း

၁၃.၂.၁၇

Update-30.1.18

ကျေးဇူး-နုကုန်း

ကျေးဇူးအထွင်း

၀ ဆုပ်ချုပ်ရေး

၁ သမ

၂ ကျွန်မာရေး

၃ ဟက်မြန်မာ

၄ အမျိုးသမီးအဖွဲ့

၅ နားရေးအဖွဲ့

၆ အမျိုးသမီး
တို.ထွက်ရေး
အဖွဲ့

၇ နားရေးကုန်အဖွဲ့

၈ မိ.သတ်

၉ ပြည်သူ့စစ်

၁၀ မဘာသအဖွဲ့

၁၁ CDD



မိ.သတ်
ဆုပ်ချုပ်ရေး
အဖွဲ့

update

3.11.2018

ပါဝင်ရေးရေးသူ

ကျား - ၁၅ ဦး
မ - ၁၇ ဦး

၇၇၅ - ၃၀ - ၁ - ၁၈

ဈေးကွက်အုပ်စု - နိဂုံး

ဈေးကွက် - နိဂုံး

နာမည်ကဏ္ဍများ ချိတ်ဆက် ဖြစ်ပေါ်ရေး

‘ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှစ်သုံးသပ်ခြင်း’

* ဈေးကွက်တွင် အုပ်စုတစ်ခုမှ အခြား နာမည်များနှင့် ပူးလင်း၊
ကန့်သတ်ရေး၊ လုပ်ငန်းများအား ဦးဆောင်ရာ ဝေငွေကွပ်ကဲသည်။

* ပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့၊ ဝေငွေအဖွဲ့တို့သည် အမျိုးမျိုးများဝင်ငွေတို့
ထက်ရှေ့တွင် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်အကောင်အထည်
ပေါ်ပါသည်။

* မိခင်နှင့် ကလေး၊ မိဖုန်း၊ သမီး၊ တေးဂျာတို့သည် အမျိုးမျိုးများ၏
အဖွဲ့အစည်းများအား လက်ထောက်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

* နာမည်ကွပ်ကဲမှုနှင့် ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့များသည် ဘာရေး၊ နာမည်ကွပ်ကဲမှု
များအား အုပ်စုတစ်ခုမှ ဖွဲ့စည်းပြီး သတ်၊ ပြင်ဆင်ရေးတို့နှင့်
ဆောင်ရွက်သည်။

* ဈေးကွက်တွင် မဟာသနာမည် အစည်းများ ရှိသည်။

* ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးမျိုး၊ တေးဂျာအဖွဲ့တို့သည် အုပ်စုတစ်ခုမှ
ဖွဲ့စည်းပြီး နှစ်သုံးသပ်ရေးများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

* ပာစုနှင့် တွင် အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ပေါ်ရေး ဈေးကွက်အဖွဲ့အစည်းတို့
ပာမီ၊ ဈေးကွက်တွင် ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရာ ပါဝင်သည်။

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ
 ကော်မတီဝင် အချက်အလက် များ

နို လူနိုး အုပ် စု			
ကျေးရွာ	ကော်မတီအမည်	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်
နို လူနိုး	စောနုနုဝန်ထမ်း	ဦးခင်မောင်စွေး	၀၉.၇၇၂၄၇၇၆၀၄
။	စောနုနုဝန်ထမ်း	ဒေါ်စံပယ်	၀၉.၇၆၇၇၈၂၁၉
။	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	ဦးတင်အုန်း	၀၉.၇၇၃၄၇၇၄၃
။	အုပ်စုစီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ		
။	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	ဒေါ်ဇော်မာဝင်း	၀၉.၇၇၀၆၀၇၇၉
။			
။	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်ဇော်မာဝင်း	၀၉.၂၅၂၁၅၄၄၈၅
။	ဝယ်ယူရေး " " "	ဦးကော်မောင်	၀၉.၇၉၂၆၄၆၂၆၆
။	ဝယ်ယူရေး " " "	ဦးထိန်းမောင်	၀၉.၉၆၇၄၄၂၀၁၈
။	လည်ဟက်ဖြူဖြူ ထိန်းသိမ်းခြင်း	ဒေါ်ခင်မာမာအုန်း	၀၉.၂၅၈၄၀၆၂၄၀
။	လည်ဟက်ဖြူဖြူ ထိန်းသိမ်းခြင်း	ဒေါ်ခင်မာမာအုန်း	၀၉.၅၇၂၇၈၀၆၉၆
။	လည် ဟက်ဖြူဖြူ ထိန်းသိမ်းခြင်း	ဦးကျော်စွန်း	၀၉.၇၇၃၄၇၇၄၃
။	ကျေးရွာ ဘဏ္ဍာရေး ဓာရေး	ဦးဝင်းဦး	၀၉.၉၆၂၄၃၃၆၉
။	စောဇော်အောင်အောင်	ဒေါ်ခင်မာမာအုန်း	၀၉.၇၇၃၇၉၇၀၅
။	စောဇော်အောင်အောင်	ဦးမြတ်စွန်း	၀၉.၉၆၇၄၄၂၀၁၈
။	စောဇော်အောင်အောင်	ဒေါ်မိမိ	၀၉.၅၇၂၇၈၀၆၉၆
။	စောဇော်အောင်အောင်	ဦးခင်မောင်စွေး	၀၉.၇၇၃၄၇၇၄၃
။			
နုလှိုင်	စောဇော်အောင်အောင်	ဒေါ်ခင်မာမာအုန်း	၀၉.၇၇၃၇၉၇၀၅
	စုစုစေ့စေ့	၁၆ ဦး	

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁) (ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဆန်းလွင်ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၄၈၇၀၇၃၆၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ရှင်ဇော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဇေယျာ	ကျေးရွာအုပ်စု မှူးကျေး
		ကျေးရွာ မှူးကျေး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၅၂၂	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၅၂၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅	၄၃	၅
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅	၂၃	၂၅
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၂၄	၂၉၀	၆၆၁
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၄၄၂	၅၉၈၀	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဝေတီ	၂
အလယ်တန်းကျောင်း	၂	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂
မူလတန်းကျောင်း	၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မူကြိုကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဗလီ	၂
				အခြား	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	၇	၈
မှတ်တမ်းဆရာ/မ	✓	၂	သားဖွားဆရာမ	✓	၂	ရေပိုက်သူယ်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	စက်ပြင်ဆရာ	✓	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၉ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၀ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ ၅၂၅ မိနစ်
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 ၂ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နှစ် ၂၀၁၆ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ကျွန်းအကျေးအဖွဲ့ ----- (၁) စာမူပုဂံ၊ ဧရာဝတီ (၂) ဖြစ်သူ့ဖွဲ့
 (၂) မိမိတို့ ကျေးရွာ ----- (၃) နာကျင်သူ့ဖွဲ့ (၄) ဖိအား

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ၂ မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ဦး ဆန်း ဖွဲ့စည်း အမည် ဦး ရဲရှင်မေ
 လက်မှတ်  လက်မှတ် 
 နေ့စွဲ 15.2.2017 နေ့စွဲ 15.2.2017

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးပတ်ဝင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစစ်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ - ၄၅၀၂၇၈၄၃၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခေါ်ဝါဝါစွဲ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ယုတက	ကျေးရွာအုပ်စု နဂုံ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	520	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	520
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	5		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	223		
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၅၂၂	၅၅၁	460
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	460	60	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	စေတီ	၂
အလယ်တန်းကျောင်း	၂	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂
မူလတန်းကျောင်း	၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မူကြိုကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဗလီ	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	၂
				မှတ်ချက်	၂

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	✓	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	✓	၈
မူကြိုဆရာ/မ	၂	၂	သားစွားဆရာမ	✓	၂	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၂	၂	စက်ပြင်ဆရာ	✓	၂
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: ✓ လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ✓ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မိုး၊ ရေ၊ လျှင်၊ ရေကြီး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်

အမည် _____
 လက်မှတ် _____
 နေ့စွဲ 30.1.18

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် _____
 လက်မှတ် _____
 နေ့စွဲ 30.1.18

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁) (တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရွက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ဖြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>မြအောင်</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၉၄၅၀၂၇၆၄၃၈</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>မြစောမင်း</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>ပုသိမ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>နွယ်</u>
		ကျေးရွာ <u>၃၀၂</u>

တား လှည့်စရ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မလေး</u>	<u>520</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>520</u>
လူမျိုးစု (၂) _____		ဘာသာ (၂) _____	
လူမျိုးစု (၃) _____		ဘာသာ (၃) _____	
လူမျိုးစုရော _____		ဘာသာရော _____	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပသန်စွမ်းသူများ	<u>၅</u>	<u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၅</u>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>220</u>	<u>ဗုဒ္ဓ</u>	

460

စစ်ဘေးရှောင်			
--------------	--	--	--

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၉၂၂	၉၉၁
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) _____		
လူမျိုးစု (၃) _____		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၆၀	၆၀

၁၉၃၃

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓနပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်မြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝို့တိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရိုဂျစ်ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်——/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

- (စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာအစုအဝေးမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအစုအဝေးထိ ဝေးကွာမှုကွာဝေးသနည်း? မိုင်——/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအစုအဝေးထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်——— ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား———

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်——— ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား———

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ——— ၂၀၀၈ နှစ် ဖြစ်ခဲ့

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်း - ၂၀၁၆

(၂) —————

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။ ✓

□ မရှိပါ

□ ရှိပါသည်


ကျေးဇူးတင်အောင်

အမည် ဒေါ်အောင်

လက်မှတ်  ၀၄.၉

လူထုစည်ရုံးမှ

အမည် ဒေါ်အောင်

လက်မှတ်  ၀၄.၉

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်၊
စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးလှိုင်စေ
နေ့စွဲ - ၁၆.၂.၂၀၁၈
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြို့နယ် ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု န.လှ ကျေးရွာ န.လှ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂၄ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၂.၁၈	၁၃.၂.၁၈	၁၃၆	၂၆၄	၂၆၄	၁၈ - ၂၆၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၈	၁၅.၂.၁၈	၁၁၁	၂၆၃	၂၆၃	၁၈ - ၂၆၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၂.၁၈	၁၆.၂.၁၈	၁၈	၂၆	၂၆	၁၈ - ၂၆ ၊ ၇၂၆.၁
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၈၅	၈၅	၈၅	၈၅
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ အထွာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာ၊ သက်တိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြုစီမံကိန်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ၀၃၇၀၁၆၃၂

ခန.ရ ၃၀.၁.၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် လှဝေ ကျေးရွာအုပ်စု ၃၇၂ ကျေးရွာ ၂၇၂

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	စနစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၁.၁၈	၃၀.၁.၁၈	၁၁၅	၃၃၂	၇၆၁	ဗမာ-၇၆၁
၂။ ကျေးရွာ့မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၃.၁၈	၅.၃.၁၈	၁၃၄	၁၄၁	၂၇၅	ဗမာ-၂၇၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			၀၀၀	၀၀၀	၀၀၀	၀၀၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဗညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒွါးစာနုညို

နေ့စွဲ ၁၄. ၁၁. ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>ရှေးတဝေ</u>	<u>ဇယုတော</u>	<u>နလွှာ</u>	<u>နလွှာ</u>

စီမံကိန်းစတင်ခွက်မှအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3.11.2016	3.11.2016	168	159	327	327 ၅၈၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	11.12.2016	11.12.2016	135	123	308	308 ၅၈၀

၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အရ အစည်းအဝေး	၆.၇.၂၀၁၈	၁၃.၇.၂၀၁၈	၁၂	၈	၂၀	၂၀	၁၀၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၈	၈	၈	၈	၈
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၁၃၆	၁၈၀	၃၁၆	၃၁၆	၁၀၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	၁၀၀
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	၁၀၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကျန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	၁၀၀

၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	29.1.19	29.1.19	8	8	16	16	16
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁၊ အစည်းအဝေး၊ ပထမအကြိမ်	8.2.19	8.2.19	A	5	9	9	9
၇.၂၊ အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃၊ အစည်းအဝေး၊ တတိယအကြိမ်	18.3.19	18.3.19	C	A	10	10	10
	25.5.19	25.5.19	5	A	9	9	9
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	1.6.19	1.6.19	4	5	9	9	9
၉၊ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	3.6.19	3.6.19	136	155	291	291	291

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)(ပထမနစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ	ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/>	ဝက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/>
	ဝက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/>	ဝက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>
		ဝက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>

ပြည်နယ်/တိုင်း: _____ ဗြိတိသျှ: _____ ကျေးရွာအုပ်စု: _____ ကျေးရွာ: _____

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြို့နယ်အတွင်း အစားအသုံးအခက်ခဲများ	၁ မြို့နယ်အတွင်း အစားအသုံးအခက်ခဲများ
၂ ရေအခက်ခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၂ ရေအခက်ခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၃ ကျေးရွာအတွင်း လူမှုရေးအခက်ခဲများ	၃ ကျေးရွာအတွင်း လူမှုရေးအခက်ခဲများ
၄ စိတ်ခံစားမှု အခက်ခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၄ စိတ်ခံစားမှု အခက်ခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၅ ကျေးရွာအတွင်း အခြားအခက်ခဲများ	၅ ကျေးရွာအတွင်း အခြားအခက်ခဲများ
၆ အခြားအခက်ခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၆ အခြားအခက်ခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအတွင်း အခြားအခက်ခဲများ	၁ ကျေးရွာအတွင်း အခြားအခက်ခဲများ
၂ ရေအခက်ခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၂ ရေအခက်ခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၃ ကျေးရွာအတွင်း လူမှုရေးအခက်ခဲများ	၃ ကျေးရွာအတွင်း လူမှုရေးအခက်ခဲများ
၄ စိတ်ခံစားမှု အခက်ခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၄ စိတ်ခံစားမှု အခက်ခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၅ ကျေးရွာအတွင်း အခြားအခက်ခဲများ	၅ ကျေးရွာအတွင်း အခြားအခက်ခဲများ
၆ အခြားအခက်ခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၆ အခြားအခက်ခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွင်း အခြားအခက်ခဲများ	ကျေးရွာ + ၁၀	၁၀၀ ဝင်ရံ	၁၀၀ ဝင်ရံ
၂	ကျေးရွာအတွင်း လူမှုရေးအခက်ခဲများ	ကျေးရွာ + ၁၀		
၃	ကျေးရွာအတွင်း စိတ်ခံစားမှု အခက်ခဲများ	ကျေးရွာ + ၁၀		
၄	ကျေးရွာအတွင်း အခြားအခက်ခဲများ	၆		
၅	ကျေးရွာအတွင်း လူမှုရေးအခက်ခဲများ	ကျေးရွာ + ၁၀		
၆	ကျေးရွာအတွင်း စိတ်ခံစားမှု အခက်ခဲများ	ကျေးရွာ		

ဃ။ လူထုဝိပဿနာ၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်သစ်စီစဉ်	မ	Livelihoods Agriculture
၂	နက်ပညာသင်တန်း	ကျား	
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိပဿနာအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 16.2.17
မြို့အကြံပေးအဖွဲ့ [Signature]

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)(ဒုတိယနစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ ၀.၃.၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ပုဏ္ဏား ကျေးရွာအုပ်စု နဂုံ ကျေးရွာ နဂုံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသည့်ကားလမ်းများ	၁။ လမ်းမကောင်းသည့်ကားလမ်းများ
၂။ မီးဖိုချောင်စက်များ မရှိပါ	၂။ မီးဖိုချောင်စက်များ မရှိပါ
၃။ ရွာတွင်းရေအခက်အခဲများ	၃။ ရွာတွင်းရေအခက်အခဲများ
၄။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဆောက်အအုံများ	၄။ အဆောက်အအုံများ မရှိပါ
၅။ အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်	၅။ အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်
၆။ ရွာအတွင်းရှိ အဆောက်အအုံများ	၆။ ရွာအတွင်းရှိ အဆောက်အအုံများ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းမှုပြင်ဆင်ရေး	၁။ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းမှုပြင်ဆင်ရေး
၂။ မီးဖိုချောင်စက်များ ပေးအပ်ရေး	၂။ မီးဖိုချောင်စက်များ ပေးအပ်ရေး
၃။ ရွာတွင်းရေအခက်အခဲများ	၃။ ရွာတွင်းရေအခက်အခဲများ
၄။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဆောက်အအုံများ	၄။ အဆောက်အအုံများ မရှိပါ
၅။ အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်	၅။ အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်
၆။ ရွာအတွင်းရှိ အဆောက်အအုံများ	၆။ ရွာအတွင်းရှိ အဆောက်အအုံများ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း လမ်းမကောင်းမှု	၈ + ၆	20270000	1913
၂	ရွာတွင်း မီးဖိုချောင်စက်	၈ + ၆		1913
၃	ရွာတွင်း ရေအခက်အခဲ	၈ + ၆		1913
၄	ရွာတွင်း အဆောက်အအုံ	၈ + ၆		
၅				
၆				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးထိုကျော်ဝေအောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၅-၃-၂၀၁၈

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)(တတိယနစ်)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရှင် ကော်မတီသည်	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်ရက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	အထောက်အကူပြု
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒွိစောညွှန်	
နေ့စွဲ	11.12.2018	
	<input checked="" type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၁) အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ဧရာဝတီ	ဗဟကော	နတ်တို့
	ကျေးရွာ	နတ်တို့

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာစီမံကိန်းလမ်းညွှန်ကောက်ကံခဲ <input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၂	ရွာတွင်းလမ်းများစီမံကိန်းမရှိဘဲလမ်းကောက်ကံခဲ <input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၃	သောက်သုံးရေမလုံခြုံဘဲလမ်းကောက်ကံခဲ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၄	ဆေးကုသရေးဆောင်ရွက်ရန်လက်မရှိဘဲလမ်းကောက်ကံခဲ <input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၅	ဆေးပေးဆေးရုံမရှိဘဲလမ်းကောက်ကံခဲ <input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၆	ရွာတွင်းလမ်းစီမံကိန်းမရှိဘဲလမ်းကောက်ကံခဲ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ၊ မှော်မှန်ခြင်း- နောင်လာမည် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာစီမံကိန်းမရှိဘဲ <input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၂	ရွာတွင်းလမ်းများစီမံကိန်းမရှိဘဲ <input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၃	သောက်သုံးရေမလုံခြုံဘဲလမ်းကောက်ကံခဲ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၄	ဆေးကုသရေးဆောင်ရွက်ရန်လက်မရှိဘဲ <input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၅	ဆေးပေးဆေးရုံမရှိဘဲ <input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၆	ရွာတွင်းလမ်းစီမံကိန်းမရှိဘဲ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

(၁) အလှူငွေထောက်ပံ့ရေး ဦးစားလမ်း ဖွဲ့စည်းတိုက်တွန်း လုပ်ငန်းများ

ဦးစားလမ်းအမျိုးအမည်	အလှူငွေထောက်ပံ့ရေး ဦးစားလမ်း ဖွဲ့စည်းတိုက်တွန်း လုပ်ငန်းများ	အလှူငွေ (မလှူငွေ / မလှူငွေအားဖြင့်)	အလှူငွေ	ဦးစားလမ်းအမျိုးအမည်	အလှူငွေ	အလှူငွေထောက်ပံ့ရေး ဦးစားလမ်း ဖွဲ့စည်းတိုက်တွန်း လုပ်ငန်းများ		
						၂၀၁၉	၂၀၂၀	၂၀၂၁
၆	စာအုပ်များ၊ စာတမ်းများ ထုတ်ဝေခြင်း	မလှူငွေ + မလှူငွေ	မလှူငွေ	၆	၂၀၁၉	၂၀၂၀	၂၀၂၁	၂၀၂၂
၇	ဆွဲနည်းပညာများ	မလှူငွေ	အလှူငွေ	၇	၂၀၁၉	၂၀၂၀	၂၀၂၁	၂၀၂၂

□ ကျား □ မ □ ကျား + မ

၀၁ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ န. မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၀	ရွာထဲမှ လူမှုစာပေ အစီအစဉ်	အစိုးရအဖွဲ့ + ကျေးရွာအဖွဲ့	အစိုးရ အဖွဲ့	၁	၁၀၀၀၀၀၀	၉၉၉	၉၉၁	၁၉၉၀
၂	ဒီဂရီပညာရေး ပျက်စီးခြင်း	"	"	၂	၂၀၀၀၀၀၀၀	၉၉၉	၉၉၁	၁၉၉၀
၃	ဆေးလမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း	"	"	၃	၃၀၀၀၀၀၀၀	၉၉၉	၉၉၁	၁၉၉၀
၄	ရွာထဲမှ အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျေးရွာအဖွဲ့	ကျေးရွာအဖွဲ့	၄	၄၀၀၀၀၀၀၀	၉၉၉	၉၉၁	၁၉၉၀
၅	ရွာထဲမှ အခြေခံအဆောက်အအုံ (အခြား)	ကျေးရွာအဖွဲ့ + ကျေးရွာအဖွဲ့	ကျေးရွာအဖွဲ့	၅	၅၀၀၀၀၀၀၀	၉၉၉	၉၉၁	၁၉၉၀

၀၁ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် U. A. H. H. လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 11.12.2018

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိနှိုင်းမှု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးထုတ်ဖော်ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တားရိုရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာဝယ်ယူရေး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးကျော်စွာ**

နေ့စွဲ **16-2-2017**

ပြည်နယ်/တိုင်း **ကော့ကုသိ** | ပြို့နယ် **ငယ်တော**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) | စက်ဝန်း(၂) | စက်ဝန်း(၃) | စက်ဝန်း(၄) | စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု **ခုကျီး**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု		ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြပါ)	ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ခုကျီး	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွန်ုပ်တို့၏ အစားအသုံးစရိတ်	၄၃၀ x 15 x ၃"	၃၀၄	ကျား၊ မိန်းမ	၂၀၀,၀၀၀၀၀	-	-	-	၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀
ခုကျီး	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွန်ုပ်တို့၏ အစားအသုံးစရိတ်	105၀ x 7 x ၄"	၆၇၄	ကျား၊ မိန်းမ	၂၅၀,၀၀၀၀၀	-	-	-	၂၅၀,၀၀၀,၀၀၀
ဝတ်ပြုရေး/စီမံကိန်း	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွန်ုပ်တို့၏ အစားအသုံးစရိတ်	၅၁၀၀ x 12 x ၆"	၅၅၅	ကျား၊ မိန်းမ	၇၂၄,၀၀၀၀၀	-	-	-	၇၂,၄၀၀,၀၀၀ + ၅၀၀,၀၀၀
ဝတ်ပြုရေး/စီမံကိန်း	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွန်ုပ်တို့၏ အစားအသုံးစရိတ်	1500 x 12 x ၆"	၈၀၀	ကျား၊ မိန်းမ	၃၀၀,၀၀၀၀၀	-	-	-	၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀ + ၅၀၀,၀၀၀

ရွာချင်း အကဲခတ်
ရွာချင်း လက်မှတ်
ရွာချင်း လက်မှတ်

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီဝန်ထမ်းမှူး **ဦးကျော်စွာ** | လက်မှတ် **ဦးကျော်စွာ** | ရက်စွဲ **၁၆-၂-၂၀၁၇**

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)(ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/FF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူး၊ မြို့တော်အစိုးရအဖွဲ့၊ TPIC သို့မဟုတ် ရှိသည့်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့မဟုတ် သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **အောင်အောင်**၊ **ဦးအောင်**

နေ့စွဲ **10.3.2018**

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **ငယတော** နှစ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
နံရိုး	အောက်ကန်၊ ကန်လမ်း	၇၅၀'x ၁၂'x ၆"	ကျား (၅၂၂)၊ မ (၅၅၁)	ကျား၊ မ	၂၀၃၇၀၀၀၀			၂၀၃၇၀၀၀၀
ထောက်ပံ့ကန်၊ အထွေထွေ	အောက်ကန်၊ အထွေထွေ	၁၇၀၀'x ၁၂'x ၆"	ကျား (၄၂၄)၊ မ (၄၅၅)	ကျား၊ မ	၁၀၂၇၃၅၁၈			၁၀၂၇၃၅၁၈
ထောက်ပံ့ကန်၊ အထွေထွေ	အောက်ကန်၊ အထွေထွေ	၈၅၅'x ၁၂'x ၆"	ကျား (၂၀၅)၊ မ (၂၂၂)	ကျား၊ မ	၅၃၇၀၀၀၀			၅၃၇၀၀၀၀
ပုံစံ၊ မော်	အောက်ကန်၊ ကန်လမ်း	၅၇၀'x (၂၂'x ၆") x ၆"	ကျား (၅၄၅)၊ မ (၅၇၈)	ကျား၊ မ	၇၇၅၀၀၀			၇၇၅၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် **ဦးကျော်ဝင်းဦး**၊ လက်မှတ် **၁၀.၃.၂၀၁၈**

ရာထူး **၁၀.၃.၂၀၁၈**

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ ဖု ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးရက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မတ်မှ လက်မှတ်ရေထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်တိုးတက်ရေစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF ဖု ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာရွေးချယ်ရေးပူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်စု၊ ဦးဦး၊ ဦးဦး၊ ဦးဦး

နေ့စွဲ	13.12.2018	ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရာဇဝတီ၊ မြန်မာ၊ ယုတေ	ကျေးရွာအုပ်စု ၄ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထပ်ပြသမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခပ်ပြေ) ထည့်ဝင်မှု	စုစုပေါင်း
တော်ပုလွန် စာရေ	ယ ၁၉၅၆ လမ်းကား ကုတ်ကေင် အိုးသရဲစီခြင်း	1240' x 0.7 x 1.5' x 2	၄၇၅	ဝကျား ၂၄၃ ဝမ ၂၃၂ ပကျား+မ	10337500/			10337500/
တော်ပုလွန် စာရေ	ကျောက်ကြီး စီစမ်းကျောက် ခင်းခြင်း	1300' x 12' x 9'	၃၀၉	ဝကျား ၄၆၄ ဝမ ၄၄၅	12837500/			12837500/

				စက်ကွပ်				
၂၂၂	စက်ကွပ် မီးလမ်း ခြင်း	1380' (2x2.5') x 6"	၆၇၄	စက်ကွပ် ပမ ၂၁၈	12937508/			12937508/
၄၇၄	စက်ကွပ် မီးလမ်း ခြင်း	1030'x10'x6"	၁၉၁၃	စက်ကွပ် ပမ ၉၂၁	17637508/			17637508/
				စက်ကွပ် ပမ				

၆၃၇၅၀၀၀/-

ရာထူး တက္ကသိုလ်မှူး/ဗဟိုအဖွဲ့မှူး ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 13.12.18



ကျေးလက်ဒေသ ဝှံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
ပထမအကြိမ်.....အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း



နေ့ရက်/အချိန် ။ ။ 3.11.2018 12:00 AM မှ 3:00 PM ဆီ
 ကျေးရွာ ။ ။ နုလွင်၊ <ကျေးရွာကောင် ကျောင်း>
 အုပ်စု ။ ။ နုလွင်၊
 အကြောင်းအရာ ။ ။ ဗျူဟာဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ တတိယနှစ် စက်ဝန်း
 အတွက် နုလွင်ကျေးရွာ ပထမအကြိမ် အစည်း အဝေး
 ဖြေလုပ်ခြင်း။

နုလွင်ကျေးရွာ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာ ကမ္ဘာ့ ကလေးကံ
 ကျေးရွာ ဗျူဟာ မှ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင် စွဲကျ ကျေးရွာ ဝိင်ဆောင်
 စုဖေ 50% ကျော်စွာ ဖြေလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အစည်း ကလေးကံ အစီ
 အစဉ် (7) ရုပ်ဖြင့်ဖြေလုပ်ခဲ့ပါသည်။ တာဝန်ကျ စီမံကိန်း မှ အစီအစဉ်
 အစီအစဉ်များ မိတ်ဆက်ပေးပြီး အစီအစဉ် (1) နေရာ ကျေးရွာ ရပ်
 ချုပ်ရေးနှင့် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ဖြောင့်ကျော် တတိယနှစ်စီမံ
 ကိန်းအတွက် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက် ကော်မတီဖြေလုပ်
 ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကလေးကံ ဖွဲ့စည်းစီမံကိန်း ဖြေလုပ်ရေးများ
 ကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်စေသည့်တို့ကို ဖြောင့်ကျော် ခဲ့ပါ
 သည်။

အစီအစဉ် (2) နေရာ တာဝန်ကျ ဗျူဟာစီမံကိန်း ရုံးများမှ
 စီမံကိန်း ရပ်စဲရပ်စဲ ဖြေလုပ်ရာတွင် ဗျူဟာဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် အစွဲ
 စံသဘောထား၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နှင့် သွင်းပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး
 တာဝန်ကျများနှင့် စသည့်တို့ကို ဖော်ပြချက်ဖြင့် ဖြေလုပ်ပြီး အစီအစဉ်
 (3) နေရာ ၂၀၀ စီမံကိန်းနှင့် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အချက် ၂၅၅ မှတ်
 ကေး နားလည်ဆောင်ရွက် ပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေးပေး
 သည်။


ဆက်လက်၍ အစီအစဉ် (4) ကား ဖြေလုပ်ရာတွင် စီမံ
 ကိန်းစက်ဝန်း စက်ဝန်းနှင့် အပိုင်းကြီး (6) ပိုင်းဖြစ်သော (1) ဖြေ

ပြင်ဆင်ခြင်းမပါ။ ၁။ အပိုင်း (၃) အစီအစဉ်အရ နှစ် (၃)၊ အပိုင်း (၄) စီမံကိန်း ဖွဲ့
 စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဤကဲ့သို့ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အပိုင်း (၄) စီမံကိန်း ဖွဲ့
 ငန်းခွဲ အတွက် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သုံးသပ်ခြင်း၊ အပိုင်း (၅) စီ
 မံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အပိုင်း (၆)
 စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ မေးမြန်း
 ပြခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ အစီအစဉ် (၅) ရှေ့ ဖျော့ရွာအတွက် ဂေဟဏ္ဍာ
 များပြန်လည် စစ်ဆေးရာတွင် ပျဉ်းမားကုန်း၊ ရေပြင်ပြေပြေပုံနှင့် စီမံ
 ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရေကန် ထပ်ထိုးခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း နှစ်ဆက်ပြန်
 တွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ပုံ၊ ထပ်ထိုးခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းအရာများ
 မြေပုံများလဲခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ဆက်လက်၍ အစီအစဉ် (၆) တွင် ဆေးက
 ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဆေးကော်မတီ အဖွဲ့အစည်းကို ခန့်အပ်မှုများ
 မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် အစီအစဉ် (၇) အရ စမ်းရုံး၊ ရုံးများ ခြိုဖျက်ပြီး ဖြစ်
 အသွယ်အစား တက်ကျက် ဇာတိဇာတာ ဖျော့ရွာပျဉ်းမား ယခုကဲ့
 သို့ အသွယ်အစား ခြိုဖျက်ဆုံးရှုံးမှုကို ပူးပေါင်းပါဝင်လေ့လာခြင်းကို အထူး
 ကျေးဇူးတင်ကျောင်း နှင့် ဒုတိယအဆင့် အစားအစာ တွင်လည်း ယခုကဲ့
 သို့ ပူးပေါင်းပါဝင်၍ ကျေးဇူးတင်လေ့လာခြင်း ပထမအဆင့် အသွယ်အ
 စား ခြိုဖျက်ဆုံးရှုံးမှုပါသည်။

အသွယ်အစား ဖွဲ့စည်းပုံ
 ပြင်ဆင်
 ခြိုဖျက်မှု





ကျေးလက်ဒေသ ဝံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
ဒုတိယ နှစ်ကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း



နေ့ရက်/အချိန် ။ ။ ၁၁.၁၂.၂၀၁၆ ၁၁:၀၀ ဝက် ၃:၀၀ pm
 ကျေးရွာ ။ ။ နုလင်းကျေးရွာ အောင်ကျောင်း
 အုပ်စု ။ ။ နုလင်းအုပ်စု
 အကြောင်းအရာ ။ ။ လူထုဗဟိုပြုဖြူစိမ့်ကိန်း ဇာဂီ ကာကိယနှင့် ဆက်စပ်ပြီး
 အတွက် နုလင်းကျေးရွာတွင် ဒုတိယ နှစ်ကြိမ် ကျေး
 ရွာ အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ။

၁၁.၁၂.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် နုလင်းကျေးရွာ ဒုတိယ နှစ်ကြိမ်
 ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် (၁) ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်စေရန်
 ဝဲပါသည်။ လူထုဗဟိုပြု ဖွဲ့စည်းမှု နှစ်ကော်မတီများ ကား ဖိတ်ခေါ်ကြား
 ငြိမ်း အစီအစဉ် (၁) ကရ လူထုဗဟိုပြုဖွဲ့စည်းမှု ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ နှစ်ကြိမ်
 အစည်းအဝေး ကော်မတီပါ မှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ဆွေးနွေးချက်ဖြင့် ၊ ကော်မတီဖွဲ့
 စည်းခြင်း ၊ ရန်ပုံငွေ ရရှိခြင်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင် မည်ဖြစ်၍
 စည်းစည်းလုံးလုံးဖြင့် အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ကြရန် အဖွဲ့အစည်း
 ကား ဖြောင့်လျား တိုက်ထွန်းခဲ့သည်။

အစီအစဉ် (၂) ကရ လူထုဗဟိုပြု များစား ကျေးရွာ၊ အမျိုး
 သမီး ကမ္ဘာ့ငယ်များဖွဲ့၍ နုလင်းကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် ပြင်ဆင်
 ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရေသာ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ၊ ဖျော်ဖြေချက်၊ လုပ်ငန်း
 များကို အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေး ဆော်တုတ် ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ လူထုဗဟို
 ပြုဖွဲ့မှု ဖွဲ့စည်းမှု အစည်းအဝေး ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းရေး အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
 ကို မဲဆန္ဒဖြန့်ဖြူးချက်တွင် ယာယီဦးစားပေးလုပ်ငန်း မှာ တွင်းကွန်တရက်
 လမ်း (ကုမ္ပဏီ) ဖြစ်သည်။ ဒုတိယဦးစားပေး ဦးစားပေး ဦးစားပေး
 ဖြစ်သည်။ ကာကိယဦးစားပေး ဦးစားပေး အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်စေရန်
 ဖြစ်သည်။ စတုတ္ထဦးစားပေး ဦးစားပေး အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖြစ်သည်။

နဝင်္ဂါ့ ရက်စွဲ ရုပ်စာအုပ်: ရေး: ယုတ်တစ်

ရက်စွဲ - 13. 12. 2018 (10:00 am to 3:00 pm)

နေရာ - ဆော်ပူလ္လာ၊ ရောက် ဘုန်းကြီးကျောင်း


ရက်စွဲ - နဝင်္ဂါ့


13. 12. 2018 ရက်စွဲတွင် နဝင်္ဂါ့ ရက်စွဲ တော်ယုတ်စီမံကိန်း

ရန်ပုံငွေ လို ဆော်ပူလ္လာ၊ အောက်ကျေးရွာတွင် ရက်စွဲတွင်
ဆေးကုသ စီစဉ်ပေးမှု ဖြစ်ပြီး၊ ဆေးကုသခြင်းအစီအစဉ်
ဖြစ်ပြီး၊ ကျေးရွာအရပ်တွင် တစ်ဦးစီ ဆေး ထိတ်တိုက် တော်ယုတ်
ရန်ပုံငွေစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ နှုတ်ခွဲပေးပါသည်။ ထိုသို့ ရက်စွဲ
ရန်ပုံငွေစာ: နှုတ်ခွဲတွင် နဝင်္ဂါ့ ကျေးရွာ ၅ 17637500/-
ရုံးပိုင်းထပ်: ကျေးရွာ ၅ 12937500/-၊ ဆော်ပူလ္လာ: အောက်
၅ 10337500၊ ဆော်ပူလ္လာ: အရှေ့ ၅ 12837500/- စီ
၄၆ အုပ်စု ရေး: ခပ် 166000/- စီ. စီ နှုတ်ခွဲပေးပေးပေးပါ
သည်။ ယခုတွင် ရက်စွဲအထက် နယ်လျှပ်စစ် 400000/- ဖြစ်ပြီး
ရက်စွဲအထက် အစီအစဉ်: ဆက်လက် ပါဝင်ခြင်း: ခွဲစားအဖွဲ့
အထက် အစီအစဉ်အရ အရပ်စု စီမံခန့်ခွဲမှု ဖြစ်ပါသည်။

ရက်စွဲ စီစဉ်သူ

ရက်စွဲ: နဝင်္ဂါ့


U Tun Aung


U Tun Aung

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

မူကြမ်းကုမ္ပဏီ မူကြမ်း (ကေဘီအေဒစ်စကေဘီ)

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အစုအဖွဲ့ သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးဇူးမှတာဝန်ခံသူ (ထို) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလိမ့်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ	ဦးစခမ်း (၃၀၀၀)	
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		"
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ	"	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
အထောက်အပံ့ပေးရေး/မိတ်ဆက်ရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	အားပေးရေး နှင့် အာဟာရ	<input type="checkbox"/> မ	ဦးစခမ်း (၃၀၀၀)	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		

အမျိုး အမည်	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆	ကျောက်ဆည် ကျောက်ဆည်	<input type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျောက်ဆည် ကျောက်ဆည်	
	၇		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၈		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၉		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၀		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၁		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
		မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)