

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)  
National Community Driven Development Project (NCDDP)  
(Third Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
နမ့်လွတ်ကျေးရွာ ၊ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ်

အောက်တိုဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ ( တည်နေရာ )

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
( အကျဉ်းချုပ်ဇယား )

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်

သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် ( ပုံစံ - ၁ )

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၂ )

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် ( ပုံစံ - ၃ )


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ - ၄ )

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ



# ၂။ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

## နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများအခြေပြမြေပုံ





၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	လူဦးရေ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁	နမ့်လွတ်	နမ့်လွတ်ကျေးရွာ	၁၄၁	၃၆၁	၃၅၆	၇၁၇
၂	နမ့်လွတ်	နားလော့ကျေးရွာ	၂၂	၆၂	၅၂	၁၁၄
၃	နမ့်လွတ်	ဟိုနောင်ကျေးရွာ	၁၀	၁၇	၂၆	၄၃
၄	နမ့်လွတ်	ဖာဟင်ကျေးရွာ	၃၅	၇၂	၈၀	၁၅၂
၅	နမ့်လွတ်	ကွန်ခံကျေးရွာ	၃၂	၇၅	၈၇	၁၆၂
၆	နမ့်လွတ်	တိညျကျေးရွာ	၈	၁၇	၆	၂၃
၇	နမ့်လွတ်	ဝမ်နားကျေးရွာ	၁၃	၉၁	၈၇	၁၇၈
၈	နမ့်လွတ်	ကွန်မခေကျေးရွာ	၄၅	၁၀၂	၁၀၀	၂၀၂
၉	နမ့်လွတ်	နားအုံကျေးရွာ	၅၁	၁၂၂	၁၄၀	၂၆၂
၁၀	နမ့်လွတ်	ကဒူးလေးကျေးရွာ	၁၇၃	၄၂၃	၃၉၂	၈၁၅
စုစုပေါင်း		၁၀ ရွာ	၅၃၄	၁၃၄၂	၁၃၂၆	၂၆၆၈

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

နမ့်လွတ်ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း


“  
နမ့်လွတ်ကျေးရွာသမိုင်း  
 လွန်ခဲ့သော ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက တည်လာခဲ့သော ကျေးရွာ  
 ဖြစ်သည်။ ရေချောင်းသည် ရွာလယ်က ဖြတ်ပြီး စီးဆင်းပေမယ့် စိုက်ပျိုးရေး အတွက်  
 အကျိုးရှိအောင် အသုံးမပြုနိုင်လို့ ဂြမ်းဟာသာဖြင့် နမ့်လွတ် (နမ့် = ရေ / လွတ် = လွတ်)  
 ယခုခေါ်တွင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ (၁၀၈၀) ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၈) အိမ်ဖြင့် စတင်  
 တည်လာခဲ့သည်။ ရွာဖြစ်သည်။ (၁၀၈၀) ခုနှစ်က စပြီး (၁၃၈၀) ခုနှစ်ထိ အိမ်ခြေ (၁၄၀)  
 ထိရှိလာခဲ့သည်။ နှစ် (၃၀၀) အတွင်းမှာ အိမ်ခြေ တစ်ဆူတစ်ခြား တိုးလာခဲ့သည်။  
 နမ့်လွတ်ရွာ၏ အရှေ့ဖက်ရှိ မောက်ပျိုင်းငင်း ရွာနှင့် ခမ်းလုံ ရွာတို့မှလဲ ဖြောင်ရွေ့ပြီး  
 လာရောက် နေထိုင်သည်။ နားလင်း၊ နားခုံ၊ နားလော့ ရွာတို့မှလဲ လာရောက်ပြီး  
 နေထိုင်ခဲ့သည်။ အားလုံးသည် ဂြမ်းလူမျိုးဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ် ကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
( အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူ့အရင်းအမြစ် ပြုမေ့ပုံ	၇.၉.၂၀၁၉	၆၁	၄၈	၁၁၀	ကျေးရွာတွင်းဘုရားကျောင်း၊အိမ်၊ ကျောက်တောင်၊ရေကန်၊ တံတား၊ခြံအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု	၇.၉.၂၀၁၉	၆၁	၄၈	၁၁၀	ကျေးရွာတွင်း အဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ်သော အလယ်အလတ်၊ ဆင်းရဲချမ်းသာဆိုသောအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၇.၉.၂၀၁၉	၆၁	၄၈	၁၁၀	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများ အားသုံးစွဲခြင်း နှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများ
၄။	ရာသီခွင်ပြဇယား	၇.၉.၂၀၁၉	၆၁	၄၈	၁၁၀	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ ရေရရှိမှု၊ကျန်းမာရေး၊ပွဲတော်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၇.၉.၂၀၁၉	၆၁	၄၈	၁၁၀	အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့လက်ရှိ ကွာခြားနေသောအခြေအနေများ။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၇.၉.၂၀၁၉	၆၁	၄၈	၁၁၀	ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံကိုဖော်ထုတ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၁၄၁)အိမ်ရှိသည်။ ရမ်းလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။
- ❖ ရွာ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်၊ ယာ၊ ခြံ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။
- ❖ နမ့်လွတ်ကျေးရွာသည်နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၏စံပြရွာဖြစ်သည်။အခြေခံပညာအစိုးရစာသင်ကျောင်းလည်းရှိပြီးရွာတွင်းရှိကလေးများကလည်း ရွာတွင် စာသင်ခွင့်ရကြသည်။
- ❖ ရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းများလည်းရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်မှုရှိသည်။
- ❖ သောက်သုံးရေလုံလုံမှုရှိသည်။
- ❖ ကျေးရွာမှ မြို့သို့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ တစ်ဝက်တစ်ပျက်သာကောင်းနေသေးသည်။
- ❖ ရွာတွင် အစိုးရလှုပ်စစ်မီးမရရှိသေးသောကြောင့် ဆိုလာမီးသာ အသုံးပြုကြသည်။
- ❖ လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်ထက်စာလျှင် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး အဘက်ဘက်တွင် တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်။



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

နေ့စွဲ - ၁၈.၇.၂၀၁၈ နေ့စွဲ - ၇.၉.၂၀၁၉	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား	အုပ်စု နယ်လွှာ	ကျေးရွာ နယ်လွှာ
အသင့်	သက်မြတ်ချက် / ညွှန်း ကိန်း	အိမ်ထောင်စု အတကျအတွက်	စုစုပေါင်း ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ် (၅၅၈၇) အထက်ရှိ၊ တိုက်စိုက်၊ တစ်နှစ်လျှင် (၅၇) နှစ်၊ ကျွဲ၊ ရှောက်၊ ချို၊ ခြံ၊ သံပျဏ်၊ ရေစား၊ လယ်စိုက်၊ TV၊ ယူနိုက်၊ ကား၊ လယ်ကွင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ မီးစက်၊ ကောင်/လာ (၅) နှစ် စတင်၊ ကလေးများကို ကျောင်းထား ခဲ့ပါ။	၄	၃%
အလယ် အလတ်	လယ် (၅) နှစ်ကောက်၊ သစ်သား၊ ခဲ၊ တစ်နှစ်လျှင် (၄) နှစ်၊ ကျွဲ၊ ချွန်၊ ခြံ၊ သံပျဏ်၊ ရေစား၊ လယ်စိုက်၊ TV၊ ယူနိုက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆော်လာဂျီ၊ ကောင်/လာ (၅) နှစ် ကလေးများကို ကျောင်းထား ခဲ့ပါ။	၁၁၁	၇၆%
ဆင်းရဲ	နေ့စား၊ လုပ်သား (ကျား)၊ ထုပ်စိုက်၊ ကောင်/လာ (၅) နှစ်ကောက်၊ ကလေးများကို မူလတန်း ကျောင်းထား ခဲ့ပါ။ ဆိုင်ကယ်၊ ဆော်လာဂျီ။	၃၀	၂၁%



ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုဇယား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


- ❖ ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု(၃၀) အိမ်ရှိသည်။
- ❖ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်အကြောင်းရင်းမှာ နေ့စား နှင့် ခြံအနည်းငယ်သာရှိပြီး ဝင်ငွေနည်းပါးသည်။
- ❖ ရွာတွင် အများစုက လယ် ၊ ခြံ များအိမ်တိုင်းလိုလိုရှိသောကြောင့် စီးပွားရေးများအတော်အသင့်ရှိသောအိမ်မှာ (၁၁၁) အိမ်ရှိသည်။
- ❖ ပြည်ပသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်သူများလည်း ရှိသည်။




အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ


နမ့်လွတ်ကျေးရွာ











၅၉ ဆိုင် မှ



ထိန်းချုပ်ရေးပုံစံ

တစ်ခုလုံး

၅၀

၂၀၀၀

၅၀ နှင့် ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၂၃

မ - ၂၇

---

စုစုပေါင်း - ၄၄

၇.၉.၂၀၁၉

၂nd cycle

၅၀ နှင့် ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၆၅

မ - ၄၆

---

မ - ၁၁၁

၇.၉.၂၀၁၉



# အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပြပုံ (နမ့်လွတ်ကျေးရွာ)



1 cycle

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၂၂

မ - ၂၁

စုစုပေါင်း - ၄၄

၂၇.၉.၂၀၁၉

2nd cycle

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၆၀

မ - ၄၆

စုစုပေါင်း - ၁၀၆

၁၈.၇.၂၀၁၉

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်  
ထိန်းချုပ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်ဇယား

- ❖ ကျေးရွာတွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အတူတူသုံးစွဲကြသည်။ အရင်းအမြစ်များပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်မူ အမျိုးသားများသာ အဓိကဆုံးဖြတ်ကြသည်။
- ❖ အိမ်တွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသမီး အမျိုးသားအတူတကွသုံးစွဲကြပြီး ထိန်းချုပ်ရာတွင်လည်း အတူတူဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသည်။
- ❖ စက်ပစ္စည်းများသာ အမျိုးသားများအဓိကသုံးစွဲကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ခွန်အားနည်းသောကြောင့် အသုံးမပြုနိုင်ဟု ဆိုကြသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အကြံဉာဏ်များ၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးချက်များကို အလေးထားလာပြီဖြစ်သည်။




# ရာသီခွင်ပြပုံ

၁၈.၇.၂၀၁၈	ရာသီခွင်ဇေယျ						မိလ္လာ		နက္ခတ်	
စဉ်	အစောင့်အရှောက်	ကမ္ဘာ	နက္ခတ်	မိလ္လာ	မိလ္လာ	မိလ္လာ	မိလ္လာ	မိလ္လာ	မိလ္လာ	မိလ္လာ
မိုက်ဖြူရေး	-	မိုက်ဖြူ	မိုက်ဖြူ	မိုက်ဖြူ	မိုက်ဖြူ	မိုက်ဖြူ	မိုက်ဖြူ	မိုက်ဖြူ	မိုက်ဖြူ	မိုက်ဖြူ
မိုက်	မိုက်	မိုက်	မိုက်	မိုက်	မိုက်	မိုက်	မိုက်	မိုက်	မိုက်	မိုက်
ကျော်စာရေး	-	ကျော်စာ	ကျော်စာ	ကျော်စာ	ကျော်စာ	ကျော်စာ	ကျော်စာ	ကျော်စာ	ကျော်စာ	ကျော်စာ
အရှေ့အလယ်	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့
ပညာရေး	ပညာ	ပညာ	ပညာ	ပညာ	ပညာ	ပညာ	ပညာ	ပညာ	ပညာ	ပညာ
မွေးမြူရေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ	ဝင်	ထွက်	ဝင်	ထွက်	ဝင်	ထွက်	ဝင်	ထွက်	ဝင်	ထွက်

## ရာသီခွင်ပြသုံးသပ်ချက်များ

- ❖ နန္ဒလွတ်ကျေးရွာတွင် ရာသီဥတု သာယာမျှတလျက်ရှိပါသည်။
- ❖ နမ်း ၊ သံပုရာ ၊ စပါး ၊ ပြောင်း ၊ ရှောက်ချိုသီး နှင့် ပဲတီစိမ်း များကို အဓိက စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင် ကြပါသည်။
- ❖ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ မျှတလျက် ရှိ ပါသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းလည်းရှိသော်ကြောင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပါသည်။
- ❖ ဆယ်နှစ်လရာသီ အလိုက် ပွဲတော်များကို ကျင်းပ ကြပါသည်။
- ❖ နွေရာသီတွင် ရေအပြည့်အဝလုံလောက်မှုမရရှိပါ။
- ❖ ကျေးရွာတွင် မွေးမြူရေးကို စီးပွားအဖြစ်မွေးမြူကြသည်မဟုတ်ပဲ အိမ်မွေးသာ မွေးမြူ ကြသည်။

ပင့်ကူအိမ်ပြယောား



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

- ❖ ပညာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ လူမှုရေး၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု ၊ အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု ရှိသဖြင့် အဘက်ဘက်တွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက်အားသာသည်။
- ❖ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟု ယူဆကြသော်လည်း ယခုအခါမှာ အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားထက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးများကျေးရွာတွင်နေထိုင်ရာတွင် လုံခြုံမှုအပြည့်ရှိသော်လည်း ခရီးဝေးသွားရာတွင်လုံခြုံမှုအပြည့်အဝမရသေးပေ။



အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်မှု

နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု

နမ့်လွတ်ကျေးရွာ

မြို့နယ်  
ပညာရေး

မြို့နယ်ကျေး  
ဗား

ဘုန်းကြီး  
ကျောင်းကော်  
မော်

ကျေးရွာ  
အုပ်ချုပ်ရေးဌာ  
န

၀.၀.၈

မြို့နယ်  
ကျေးယာန်ဒီဒီ  
ရုံး

ဒီဘတ်

ဖိစိတ်  
ရောင်

ကျေးရွာအုပ်စု

ရေထပ်  
ဖိစိတ်ကိန်း

ယုယော်  
အဖွဲ့အစည်း

ရပ်မိရပ်မ

မြို့နယ်  
သစ်ပါမ

ရဲစခန်း

၂၃  
၅၅၆

ပါဝင်အဖွဲ့အစည်း

ကျား = ၅၇၆၀  
မ = ၄၃  
-----  
          ၁၀၃  
၇.၉ - ၂၀၀၉

မြို့နယ်  
အုပ်ချုပ်ရေး  
ကိစ္စ

ပါဝင်အဖွဲ့အစည်း

ကျား - ၂၀  
မ - ၁၅  
ပေါင်း - ၃၅  
၁၈.၇.၂၀၁၈

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ  
သုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ရပ်မိရပ်ဖများနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကျေးရွာကော်မတီများက ကျေးရွာတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။
- ❖ ကျေးရွာသာသနာရှမ်းစာပေအဖွဲ့များက ရွာ၏ သာရေး၊နာရေးနှင့် ဘာသာရေးတို့တွင် အဓိကပါဝင်ကြ သည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင်းတွင် ရဲစခန်းလည်းရှိသည်။
- ❖ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊မြစ်စိမ်းရောင်၊လဝက၊မီးသတ်၊ရဲစခန်း၊မြို့နယ်သမဝါယမ၊မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးအဖွဲ့များသည် ရပ်ရွာကိစ္စများကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။
- ❖ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့များကလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာကော်မတီ နှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များ  
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး

အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု



# ၈။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ဝိသိန် တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလှိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၄၉၆၀၁၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဖိုးသော
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	မြို့နယ်အမည် မြို့နယ်အမည်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

၀၇၇ ၈၃၇ ၆၄၄၈၇

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၅၅၆	၁၄၀	ဘာသာ (၁) - ၅၅၆	၁၄၀
လူမျိုးစု (၂) - ၆၃၇	၁	ဘာသာ (၂) - ၆၃၇	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂ - ၅	၅	၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၃၀	၅၅	၁၉
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ၅၅၆	၃၅၇	၃၅၉
လူမျိုးစု (၂) - ၆၃၇	၁	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး		



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခေါ်အကွားအခေါ်

(၁) ဤကျေးရွာအုပ်စုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ဟက်ဂန်းကျင့်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----**ရေကြီးခြင်း**

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမဟိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အတွေ့ထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အတွေ့ထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။


မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်




လက်မှတ်


 ဇန်. 18.7.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်



လက်မှတ်

 ဇန်. 18.7.2018



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးပတ်ပိုင်ခံတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်တံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် မြှင့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဦးဆန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၂၄၆၀၂၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးလင်းသာ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ၅၂၆/တောင်	မြို့နယ် မောင်အောင်မြို့	ကျေးရွာအုပ်စု ဒုစံလှိုင်ကျေးရွာ
		ကျေးရွာ ဒုစံလှိုင်ကျေးရွာ

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၄၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၄၁
လူမျိုးစု (၂) - ဗမာ	၁	ဘာသာ (၂) -	-
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂ - ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၁ - ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၅၇	၃၅၂	၇၀၉
လူမျိုးစု (၂) - ဗမာ	၁	၁	၂
လူမျိုးစု (၃) -			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၁၅	၂၆	၁၄၁

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အထောက်အပံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	✓
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနမှီ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေပန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	✓	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	✓	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဖော်ပြမှု ဝေးကျေးရွာအုပ်စု၏ဖော်ပြမှုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-0---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ဝေးကျေးရွာအုပ်စုဖော်ပြမှုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဝ----- ထော်လာဂျီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဝ----- ထော်လာဂျီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) မတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်      အမည် ဦးစိုးစိန်  
 လက်မှတ် [Signature]      နေ့စွဲ 14.7.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး      အမည် ဒေါ်လှစေတ  
 လက်မှတ် [Signature]      နေ့စွဲ 14.7.2019.



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်: ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်းနှောကံတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးနုစန္ဒာ</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>နန်းခင်လှ</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>ဤမ်း/ကော့</b>	မြို့နယ် <b>ဆောက်မယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဒုံမီးလွတ်</b>
	ကျေးရွာ <b>ဒုံမီးလွတ်</b>	

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <b>ဤမ်း</b>	140	ဘာသာ(၁) - <b>ဗုဒ္ဓ</b>	141
လူမျိုးစု (၂) - <b>ယဉ်စင်</b>	1	ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
အခြား:			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ:	2		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	28		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	361	356	717
လူမျိုးစု (၁)-ဗြာဟ္မိ	360	355	715
လူမျိုးစု (၂)-အိန္ဒိယ	1	1	2
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	715	26	141

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု ခပ်ပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) တသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၀၄ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ပြည်ပိုင်အဖွဲ့ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးစိုးစိုး  
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 4.6.2020

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်ခင်လှ  
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 4.6.2020

# ဥပဒေရေးရာဌာန အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြိုဖီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နန်းလင်းစော  
 ဝန်.ရိ 18-7-2018  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ  
 ၂။ စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၆၆/စတာငါ မြို့နယ် အခင်းအရာ ကျေးရွာအုပ်စု နမ့်လွတ် ကျေးရွာ နမ့်လွတ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အချိုးသား အရေ အတွက်	အချိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	18-7-18	18-7-18	51	54	105	105	၅၆၆	141	74.47%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	19-7-18	19-7-18	47	57	104	104	၅၆၆	141	73.76%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	29-7-18	29-7-18	2	3	5	5	၅၆၆		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	3-8-18	6-10-18	၀လို့	၀လို့	၀လို့	၀လို့			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	8-10-18	8-10-18	1	1	2	2	၅၆၆	141	1.42%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15-11-18	15-11-18	52	33	85	85	၅၆၆	141	60.28%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15-11-18	15-11-18	52	33	85	85	၅၆၆	141	60.28%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	5-12-18	5-12-18	2	3	5	5	၅၆၆	141	3.55%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15-11-18	15-11-18	52	33	85	85	၅၆၆	141	60.28%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	12-12-18	12-12-18	2	2	4	4	၅၆၆	141	2.84%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးချက်အစည်းအဝေး	26-2-19	26-2-19	46	63	114	114	၅၆၆	141	80.85%

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လက်ထောက်နှည်းညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - နုနုလင်းသာ

နေ့စွဲ ၇.၈.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ  
 စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ၅၆၆/တောင် မြို့နယ် အောင်မောင် ကျေးရွာအုပ်စု နယ်မြေအုပ်စု ကျေးရွာ နယ်မြေကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၈.၂၀၁၉	၇.၉.၂၀၁၉	၆၀	၅၀	၁၁၀ ၁၄၂	၁၁၀	၅၆၆	၁၄၁	၇၈.၀၆%
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၉.၂၀၁၉	၈.၉.၂၀၁၉	၄၆	၅၀	၉၆	၉၆	၅၆၆	၁၄၁	၆၈.၇၉%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၉.၂၀၁၉	၁၈.၉.၂၀၁၉	၁၇	၂၃	၃၉	၃၉	၅၆၆	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၈.၉.၂၀၁၉	၁၉.၉.၂၀၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၉.၂၀၁၉	၂၁.၉.၂၀၁၉	၁	၁	၂	၂	၅၆၆	၁၁	၁.၇၅%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ငြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးဆွဲအစည်းအဝေး									



ယင်းညွှန်ချက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ်စွာ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအသိပေးစာကို ချုပ်ဆိုရန် ကျေးဇူးပြုပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။  
 မြို့နယ်အမည်: **ရှမ်း**၊ နယ်စား: **ရှမ်း**၊ မြို့နယ်: **စောက်စယ်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု: **နန်းရွက်ရွာ**

နေ့စွဲ: **၂၀.၁၀.၂၀၂၀**  
 စက်ဝန်းအသိပေးစာအမျိုးအစား:  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
 မြို့နယ်အမည်: **ရှမ်း**၊ မြို့နယ်: **စောက်စယ်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု: **နန်းရွက်ရွာ**

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအသိပေးစာအမျိုးအစား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်	အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးအစားအရအတွက်	အမျိုးအစားအရအတွက်	အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်အရအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၂၀	၂၀.၁၀.၂၀	၄၇	၇၅	၁၁၆	၁၁၆ ၁	၂၅၆ ပဒုစိုင်း	၁၄၇	၆၉.၉%
၂။ ကျေးရွာပွဲ၊ မြို့နေစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၂၀	၂၀.၁၀.၂၀	၄၇	၇၅	၁၁၆	၁၁၆ ၁	၂၅၆ ပဒုစိုင်း	၁၄၇	၆၉.၉%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၂၇.၁၀.၂၀	၂၇.၁၀.၂၀							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ		မရှိ		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်မှုအစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး									

# ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ )

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒိုက်လင်းအောင်

နေ့စွဲ - ၁၉.၇.၂၀၁၈      စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်/ဧကရာဇ် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဧရာဝတီ ကျေးရွာ နီလီလွင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မီးရေမရှိခြင်း (ပျပ်စစ်)	၁ လမ်း/တံတား အဆင်မပြေခြင်း
၂ သွားလာရေးအခက်အခဲ (လမ်း/တံတား)	၂ မီးရေအခက်အခဲရှိခြင်း (ပျပ်စစ်)
၃ ဆက်သွယ်ရေးမကောင်း (ဖုန်း)	၃ ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲရှိခြင်း (ဖုန်း)
၄ လုပ်ယာခိုက်ဖွဲ့ ရှိအခက်အခဲရှိခြင်း	၄ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအခက်အခဲရှိခြင်း
၅ လုပ်ယာဆွေးနွေးမှု မရှိခြင်း	၅ ပညာရေး အခက်အခဲ ရှိခြင်း (မူကြံကြမ်း)

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ပျပ်စစ် မီးရေရှိလာခြင်း (၂၀၂၀)	၁ လမ်းမ/တံတားဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာခြင်း
၂ သွားလာရေးအခက်အခဲ ဖြေရှင်းလာခြင်း	၂ ပျပ်စစ် မီးရေရှိလာခြင်း
၃ ဆက်သွယ်ရေးကောင်းလာခြင်း (ဖုန်း)	၃ ပညာရေးအခက်အခဲ ဖြေရှင်းလာခြင်း
၄ ရေလျှော့တံဆံ့ ရရှိလာခြင်း	၄ ဂျပန်အဖွဲ့မှ ရရှိခြင်း
၅ မူကြံကြမ်း ၅ နှစ် လာခြင်း	၅ အလုပ်အကိုင် ဖော်ပြမှုလာခြင်း


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းတံတားဖြူခြင်း	( ၈ + ၂ )	၄,၂၀၀,၀၀၀	၇၀၉
၂	မူကြံကြမ်းဆောက်လုပ်ခြင်း	( ၈ + ၂ )	၉,၀၀၀,၀၀၀	၈၀
၃	ခရီးသွားဆောင်ရွက်ရေး	( ၈ + ၂ )	၂,၀၀၀,၀၀၀	၇၀၉
၄	ရွာတွင်းကျောက်စတုရန်းဖြူခြင်း	( ၈ + ၂ )	၂,၀၀၀,၀၀၀	၇၀၉
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	EPC မှီး တစ် ခုခွင်	( ၀၈ + ၁၂ )	
၂	ရေလျှင် တံ မှာ ဆောက်လုပ်ခြင်း	( ၀၈ )	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- နန်းစန်းရွှန်း ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့.ရက် ----- ၁၉. ၇. ၁၈. -----



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒုန်းလင်းသာ</b>	
နေ့စွဲ <b>၀၇-၀၂-၂၀၁၉</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ရှမ်း/ကောင်း</b>	မြို့နယ် <b>အောက်အောက်</b>
ကျေးရွာအုပ်စု <b>နယ်လွင်</b>	
ကျေးရွာ <b>ဒုန်းလွင်</b>	

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လယ်ယာလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်ဆောင်ရွက်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပေါ်နေသော အခက်အခဲများ	၂ ကျား ၂ ကျား + မ
မီးဖိုချောင်စနစ်၊ အိမ်ရာ၊ အိမ်ရာအဖွဲ့အစည်းများ	၂ ကျား ၂ ကျား + မ
လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးအခက်ခဲမှုများ	၂ ကျား ၂ ကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စု အခြေအနေ မကောင်းသဖြင့် စွမ်းအားပေးရေးကိစ္စရပ်များ	၂ ကျား ၂ ကျား + မ
အိမ်ရာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း	၂ ကျား ၂ ကျား + မ

အခြားအခက်အခဲများမှာ မရှိပါ။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စိုက်ပျိုးရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးကိစ္စရပ်များ	၂ ကျား ၂ ကျား + မ
ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းမှုများဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စရပ်များ	၂ ကျား ၂ ကျား + မ
မူကြိုချောင်း၊ ရေအားဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ရရှိရန်အတွက်	၂ ကျား ၂ ကျား + မ
အိမ်ရာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း	၂ ကျား ၂ ကျား + မ
EPC မီးဖိုချောင်စနစ်၊ အိမ်ရာအဖွဲ့အစည်းများ	၂ ကျား ၂ ကျား + မ

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
အစည်းအဝေးခန်းမ မရှိသဖြင့် စုဝေးရန် ခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အထက်တန်းကျောင်း မရှိသဖြင့် ဖွဲ့စည်း ကျောင်း တက်ရခြင်း ခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အထက်တန်းကျောင်း မရှိသဖြင့် လွယ်ကူဆောင်ရွက်ရန် လူမှုများ ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာလူထုများ စုဝေးရန် ခက်ခဲသည့် အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ပညာရေး အတွက် အထက်တန်း ကျောင်း မရှိသဖြင့် ခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် သန့်ရှင်းရေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း အား မရှိသေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ရေပျက်စီးခြင်း	က + မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၁၈,၇၀၀,၀၀၀	၃၅၈	၃၅၃	၇၁၁
၂	ရွာတွင်း ကျွဲကရံလမ်းခင်းခြင်း	က + မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၁၉,၆၀၀,၀၀၀	၃၅၈	၃၅၃	၇၁၁
၃	ရွာတွင်း တံတား ဖြေငြိမ်းခြင်း	က + မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၂,၅၀၀,၀၀၀	၃၅၈	၃၅၃	၇၁၁
၄	မူကြံကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	က + မ	ပညာရေး	၁၅,၆၀၀,၀၀၀	၄၅၈	၃၅၃	၇၁၁
၅	အိမ်တိုင်ရာ ကျောက်ရေပွတ်တူးခြင်း	က + မ	ရေအရရှိရေး	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၅၈	၃၅၃	၇၁၁

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မုန့်သင်္ကေတ ဝိုင်း	(က + မ)	ဆက်သွယ်ရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် နိုင်ကျော်စော လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၇-၉-၂၀၁၉

၆။	အိမ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	က + မ	ကျေးရွာ အထောက်အကူ	၁၅,၆၀၀,၀၀၀	၃၅၈	၃၅၃	၇၁၁
----	--------------------	-------	-------------------	------------	-----	-----	-----



ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မြန်းနွမ်းမြိုင်

နေ့စွဲ ၁၃. ၁၀. ၂၀၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း- ဌာန မြို့နယ် မောက်မောက် ကျေးရွာအုပ်စု နင်းရွတ် ကျေးရွာ နမ်းပွတ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်း၊ ချောင်း၊ အကောင်း၊ သံဖြူ၊ ဘွား၊ ဟောရိုက်ရွတ်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
တံတား၊ အကောင်း၊ သံဖြူ၊ ကျွန်းတိုင် ကား၊ ချား၊ ဘွား၊ ဟောရိုက်ရွတ်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လျှော်သား၊ လျှော်ခြင်း၊ ပြုလုပ်ချိန်တွင် အစားအသုံး၊ ချား၊ ကား၊ လျှော်၊ ဝါး၊ ဝါး၊ သံဖြူ၊ အလုပ်လုပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အစားအသုံး၊ အစားအသုံး၊ ပြုလုပ်ရန်အခက်အခဲများ၊ သံဖြူ၊ လျှော်၊ သံဖြူ၊ ပြုလုပ်ရန်အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဖုန်း၊ လျှော်၊ ဝါး၊ သံဖြူ၊ ဆက် ဘွား၊ သံဖြူ၊ ကျွန်းတိုင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ မှော်မှန်းလျာထားချက်များ

လမ်း၊ ချောင်း၊ အကောင်း၊ မြို့တော်၊ ဘွား၊ ဟောရိုက်ရွတ်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
တံတား၊ လျှော်၊ မြို့တော်၊ စတုရန်း၊ ချား၊ တံတား၊ အစားအသုံး၊ သံဖြူ၊ အစားအသုံး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အစားအသုံး၊ ချား၊ အစားအသုံး၊ လျှော်၊ လျှော်၊ လျှော်၊ လျှော်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လျှော်၊ သံဖြူ၊ လျှော်၊ လျှော်၊ လျှော်၊ လျှော်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဖုန်း၊ လျှော်၊ မြို့တော်၊ အစားအသုံး၊ တံတား၊ သံဖြူ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ကုတင်ဖွယ်ကုမ္ပဏီ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဂြိုဟ်ကရစ် ဖမ်းခင်းခြင်း	ကျား + မ	ပညာရေး	2,600,000	361	356	717
၂	ကျောက်ကျွေး ဖမ်းခင်းခြင်း	ကျား + မ	"	1,700,000	361	356	717
၃	ဝါးကား တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	"	300,000	361	356	717
၄	မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	ပညာရေး	1,500,000	361	356	717
၅	ခန်းမ ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	ကျေးရွာ အထောက်အပံ့	1,500,000	361	356	717

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆက်သွယ်ရေး ကာကွယ်ရေး ထူထောင်ခြင်း	ကျား + မ	အခြား
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစိုးမောင်မောင် ----- လက်မှတ် ----- ဝင်း ----- နေ့ရက် ----- ၂၇. ၇၀. ၂၀၂၀ -----

# ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုပြည်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးတက်ရောက်ရမည့် တစ်ဖက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အေးအေး

နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၀၅.၂၀ ဝက်ဂန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓)  ဝက်ဂန်း(၁)  ဝက်ဂန်း(၂)  ဝက်ဂန်း(၃)  
 ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဌာန၊ မြို့နယ် မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၄ ရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရိသမှုများ	အဆိုပြုထားပြသမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်မြဲပါ) ထည့်ဝင်မှု   အမည်/အဖွဲ့	
နတ်ကျွန်းရွာ(၅၀၈)	ဓမ္မစာအုပ်အိတ် အိတ်အိတ် အိတ်အိတ်	၈၂၀' / ၂၄' x ၃' / ၁၅' x ၃'	၇၂၉ ခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ	၆၅၀၀၀၀၀	-	-   -	၅၄၅၄၀၀၀
တိရစ္ဆာန်	ဓမ္မစာအုပ်အိတ် အိတ်အိတ်	(၁၂' x ၂') / (၂၂' x ၂၂')	၂၃ ခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ	၁၅၀၀၀၀၀	-	-   -	၃၅၀၀၀၀၀
ကုန်းစားရွာ	ဓမ္မစာအုပ်အိတ် အိတ်အိတ်	(၆၀' x ၃၀') / (၁၂' x ၁၀')	၈၀၀ ခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ	၃၀၀၀၀၀၀	-	-   -	၃၀၀၀၀၀၀
ကျွန်းမရွာ	ဓမ္မစာအုပ်အိတ် အိတ်အိတ်	၁၇၇၅၆၀	၂၀၀ ခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀	-	-   -	၂၅၀၀၀၀၀
နတ်ကျွန်းရွာ	ဓမ္မစာအုပ်အိတ် အိတ်အိတ်	၅၅၃၅၆၀	၂၅၃ ခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ	၃၀၀၀၀၀၀	-	-   -	၃၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဌာန အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ - ၂၀၁၇. ၀၅. ၂၀

ဦးစီးဌာန အေးအေး

ဒေါ်အေးအေး



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ကြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစာကြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းလင်းစော

နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၀၉.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(V)  ဥစက်ဝန်း(၁)  ဇစက်ဝန်း(၂)  ဝစက်ဝန်း(၃)  ဝစက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချမ်း၊ ဇနီးနား မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု နမ့်လွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစဉ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဟဟင်	ရွာတွင်း ကျောက် ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၅၈၀' x ၁၀' x ၉"	၁၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
ကွန်ခဲ	ရွာတွင်း ကျောက် ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၇၅၀' x ၁၀' x ၉"	၁၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
ဝဇ်နား	ရွာတွင်း ကျောက် ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၇၅၀' x ၁၀' x ၉"	၁၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
နားလော	ကျောက်ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၅၀၀' x ၁၀' x ၉"	၁၁၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
ဟိုနောင်	ကျောက်ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၅၀၀' x ၁၀' x ၉"	၁၂၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် နန်းလင်းစော လက်မှတ် *[Signature]* ရက်စွဲ ၂၀၁၈.၀၉.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ကြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစာကြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းလင်းစော

နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၀၉.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(V)  ဥစက်ဝန်း(၁)  ဇစက်ဝန်း(၂)  ဝစက်ဝန်း(၃)  ဝစက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချမ်း၊ ဇနီးနား မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု နမ့်လွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစဉ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကနူးလော	ကွန်ကရစ် စမ်းစင်းခြင်း	၆၅၀' x ၈' x ၆"	၈၁၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၂၅၀၀၀			၆,၅၂၅,၀၀၀
ကွန်မင်	ရေမြောင်း ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၆၈၀' x ၂' x ၂'	၂၀၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၆၂၅၀၀၀			၂,၆၂၅,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် နန်းလင်းစော လက်မှတ် *[Signature]* ရက်စွဲ ၂၀၁၈.၀၉.၁၇

ပုံစံ - ၁ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည့် ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည့် ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဤတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် နန်းရွှမ်း-ဇိုထိုင်

နေ့စွဲ 17.10.2020

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချမ်း၊ ဖြနယ် ဖောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု နယ်လွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကွန်ခဲ	ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း	500' x 10' x 4"	162	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	4,825,000			4,825,000
နားလော့	ကျောက်ကြမ်း လမ်းခင်းခြင်း	500' x 10' x 6"	114	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	3,000,000			3,000,000
ကဒူးလေး	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	500' x 8' x 6"	815	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	4,825,000			4,825,000
နယ်လွတ်	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	600' x 10' x 6"	715	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	8,400,000			8,400,000
ကွန်မီဇေ	ခန်းမဖောက်လုပ်ခြင်း	20' x 36' x 12'	202	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	9,000,000			9,000,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်- ဦးစိုးကျော်ကျော် လက်မှတ် M/ h/s ရက်စွဲ 17.10.2020

ပုံစံ - ၁ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည့် ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည့် ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဤတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် နန်းရွှမ်း-ဇိုထိုင်

နေ့စွဲ 17.10.2020

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချမ်း၊ ဖြနယ် ဖောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု နယ်လွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
နားရွှေ	ခန်းမဖောက်လုပ်ခြင်း	30' x 24' x 12'	262	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	9,000,000			9,000,000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်- ဦးစိုးကျော်ကျော် လက်မှတ် M/ h/s ရက်စွဲ 17.10.2020

**၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၇)ရက်၊ နံနက်(၈:၀၀)နာရီအချိန် မောက်မယ်မြို့နယ် ၊ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ့်လွတ်ကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်သော မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တတိယနှစ်စက်ဝန်း၊ ပထမ+ဒုတိယကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း အမှတ်စဉ်(၀၀၉/၂၀၂၀)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ နမ့်လွတ်ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များ အပါအဝင် ကျေးရွာလူထု ကျား(၄၁)ဦး၊ မ(၇၅)ဦး စုစုပေါင်း(၁၁၆)ဦး တက်ရောက်ပြီး မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အောက်ပါ တာဝန်ကျဝန်ထမ်း(၇)ဦး အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

(က)ဦးဝင်းမြတ်သူ	စီမံကိန်းတာဝန်ခံ	မောက်မယ်CDD
(ခ)ဦးဉာဏ်လင်း	CSAG Officer(TTA)	မောက်မယ်CDD
(ဂ)နန်းဇင်ပွင့်တေဇ	လက်ထောက်နည်းပညာမှူး	မောက်မယ် CDD
(ဃ)နန်းသဲဝိုဇွေး	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	မောက်မယ်CDD
(င)စိုင်းဟန်ဆိုင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	မောက်မယ်CDD
(စ)နန်းနွမ်းမိုဆိုင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	မောက်မယ်CDD

**ရည်ရွယ်ချက်**

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတတိယနှစ်စက်ဝန်း စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရန်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများကွင်းဆင်းကာ စီမံကိန်း ကြောင်းပြန်လည်မိတ်ဆက်ရန်၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များပြန်လည်အတည်ပြုရန် ၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ရန် ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။



**ဆွေးနွေးချက်များ**

၃။ နံနက်(၈:၀၀)နာရီအချိန်တွင် အစည်းအဝေးစတင်ဖွင့်လှစ် ဦးစွာ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများပြန်လည်မိတ်ဆက်ကြသည်။ စီမံကိန်းတာဝန်ခံဦးစီးမှတ်သူမှစီမံကိန်း တာဝန်ယူနှစ်စက်ဝန်း ပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်ပြီးအဓိကလိုအပ်သောလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ကြရန်နှင့် အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဦးမိုင်းဉာဏ်လင်း မှ တာဝန်ယူနှစ်စက်ဝန်းအတွက် လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရန် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များအရလူအများစုဝေးခြင်းမပြုလုပ်ဘဲ အဖွဲ့ခွဲများခွဲကာဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိကလိုအပ်သော လုပ်ငန်းခွဲ ရရှိစေရန်အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေး ကြရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၄။ ဆက်လက်၍စီမံကိန်းမှတာဝန်ကျန်ထမ်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းနွမ်းမိုဆိုင်မှ စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းနှင့်စီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး စိုင်းဟန်ဆိုင်မှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းလည်ပတ်ပုံ နှင့်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပုံဖွဲ့ရေးကိုရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက်လက်ထောက်နည်းပညာမှူးနန်းဇင်ပွင့်တေဇမှကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများ အားမေးမြန်းဆွေးနွေးကာ ကျေးရွာလူထုကလုပ်ငန်းခွဲများကို ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကော်မတီဝင် များအားတာဝန်ယူနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်/မဆောင်အတည်ပြုချက်ရယူ ခဲ့သည်။ အစားထိုးရန်လိုအပ်သောကော်မတီအချို့ကိုပြန်လည်အစားထိုးလဲလှယ်ခဲ့သည်။

**၄။ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

(က)ကော်မတီဝင်များလစ်လပ်သောနေရာတွင် အစားထိုးဖွဲ့စည်းခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ဆပ်ကော်မတီ	ရာထူး
၁	ဦးစိုင်းထွန်းအောင်	ကျား	ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နန်းနောင်နောင်း	မ	ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	စိုင်းထွန်းအေး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၄	နန်းမွမ်းဆိုင်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၅	နန်းအုံးမြ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၆	စိုင်းခေးလောင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၇	နန်းစိုးမေ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၈	စိုင်းထွန်းကြည်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်

၉	စိုင်းဆေဟန်လှိုင်	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	နန်းအုံးကြည်	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၁၁	စိုင်းလှမောင်	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၁၂	ဦးစိုင်းဆိန်း	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၃	နန်းလှရွှေ	မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၄	ဦးစိုင်းမောင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၅	နန်းခမ်းရွှက်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၆	နန်းလှခင်	မ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ

(ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

(၁) ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း

(၂) ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း

(၃) ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း

(၄) ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း

(၅) မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း

နန်းနွမ်းမိုဆိုင်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)မှ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကော်မတီဝင်များနှင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံးတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်အကောင်အထည်ဖော်ကြရန်နှင့် အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာကြသူအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေး ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

(နန်းနွမ်းမိုဆိုင် ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ဦးစိုင်းထွန်းအောင်

နန်းနောင်နောင်း

ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

စာအမှတ်/၀၀၁/CDD၃/(၁-နလ/နလ)

၂၀၂၀ ၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၁၂ ရက်

# ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၃၃၁

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (ခန့်) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလောင်ရေး)	၁	ရွာကွင်း-ကွက်ကလပ်ယန္တရား			✓	၂၀၃၀	၆၅၅	
	၂	ကံတား-တည်ဆောက်ခြင်း			✓	။	။	
	၃	စိုင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း			✓	။	။	
	၄							
	၅							
လူမှု ဦးစားပေး (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ရူပိုကျောင်းဆောက်မည်				၂၀၃၀	၆၅၅	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လှူကြွေး နှင့် အကောင်အထည် နိုင်ငံခြား နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	ဆက်သွယ်ရေးတက်ဖို့ ကိုထောက်ခံခြင်း						
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							



# ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- နှင်းလင်းသာ

ရက်စွဲ- ၁၈-၉-၂၀၁၉

VDP ရက်စွဲ- ၇-၉-၂၀၁၉

မြို့နယ်- ခေဘက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု- နှင်းလင်းသာ

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ ၂၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရှေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျွဲပန်းနမူနာရွေးပါ။

(ဂ) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ✓ မျက်နှာပုံ (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ Data
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာပျော်မွန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် ဝေခင်းလေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- ✓ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ✓ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ✓ ကျေးရွာစီမံကိန်းအလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ✓ ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၇၀၅ မ - ၄၃ - ခေါ် - ၂၀၃
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- ၂ ၇၇
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- ၉ ၃
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ✓ ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ✓ ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- (၇) ၃
- ✓ PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-