

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
သမဝါယမ နှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)  
National Community Driven Development Project (NCDDP)  
(Fourth Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
နမ့်လွတ်ကျေးရွာ ၊ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၁ ခုနှစ်

အောက်တိုဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်

## မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ ( တည်နေရာ )

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
( အကျဉ်းချုပ်ဇယား )

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်  
တစ်ခုချင်းစီအတွက်

သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် ( ပုံစံ - ၁ )

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၂ )

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် ( ပုံစံ - ၃ )


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ - ၄ )

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ



# ၂။ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	လူဦးရေ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁	နမ့်လွတ်	နမ့်လွတ်ကျေးရွာ	၁၄၄	၃၆၅	၃၅၉	၇၂၄
၂	နမ့်လွတ်	နားလော့ကျေးရွာ	၂၂	၆၂	၅၂	၁၁၄
၃	နမ့်လွတ်	ဟိုနောင်ကျေးရွာ	၁၀	၁၇	၂၆	၄၃
၄	နမ့်လွတ်	ဖာဟင်ကျေးရွာ	၃၃	၆၈	၇၃	၁၄၁
၅	နမ့်လွတ်	ကွန်ခံကျေးရွာ	၃၄	၇၅	၉၂	၁၆၇
၆	နမ့်လွတ်	တိညျကျေးရွာ	၁၀	၁၆	၉	၂၅
၇	နမ့်လွတ်	ဝမ်နားကျေးရွာ	၂၇	၉၁	၈၇	၁၇၈
၈	နမ့်လွတ်	ကွန်မခေကျေးရွာ	၄၅	၁၀၂	၁၀၀	၂၀၂
၉	နမ့်လွတ်	နားအုံကျေးရွာ	၅၁	၁၂၇	၁၄၀	၂၆၇
၁၀	နမ့်လွတ်	ကဒူးလေးကျေးရွာ	၁၇၈	၄၃၀	၄၀၁	၈၃၁
စုစုပေါင်း		၁၀ ရွာ	၅၅၄	၁၃၅၃	၁၃၃၉	၂၆၉၂

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

နမ့်လွတ်ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း


“  
နမ့်လွတ်ကျေးရွာသမိုင်း  
 လွန်ခဲ့သော ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက တည်လာခဲ့သော ကျေးရွာ  
 ဖြစ်သည်။ ရေချောင်းသည် ရွာလယ်က ဖြတ်ပြီး စီးဆင်းပေမယ့် စိုက်ပျိုးရေးအတွက်  
 အကျိုးရှိအောင် အသုံးမပြုနိုင်လို့ ဂြမ်းဘာသာဖြင့် နမ့်လွတ် (နမ့်=ရေ / လွတ်=လွတ်)  
 ဟုခေါ်တွင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ (၁၀၈၀) ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၈) အိမ်ဖြင့် စတင်  
 တည်လာခဲ့သည်။ ရွာဖြစ်သည်။ (၁၀၈၀) ခုနှစ်က စပြီး (၁၃၈၀) ခုနှစ်ထိ အိမ်ခြေ (၁၄၀)  
 ထိရှိလာခဲ့သည်။ နှစ် (၃၀၀) အတွင်းမှာ အိမ်ခြေ တစ်ဆူတစ်ခြား တိုးလာခဲ့သည်။  
 နမ့်လွတ်ရွာ၏ အရှေ့ဖက်ရှိ မောက်ပျိုင်းငင်း ရွာနှင့် ခမ်းလုံ ရွာတို့မှလဲ ဖြောင်ရွေ့ပြီး  
 လာရောက် နေထိုင်သည်။ နားလင်း၊ နားအုံ၊ နားလော့ ရွာတို့မှလဲ လာရောက်ပြီး  
 နေထိုင်ခဲ့သည်။ အားလုံးသည် ဂြမ်းလူမျိုးဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ် ကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
( အကျဉ်းချုပ်ဇယား )

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူ့အရင်းအမြစ် ပြုမြေပုံ	၇.၉.၂၀၁၉	၆၁	၄၈	၁၁၀	ကျေးရွာတွင်းဘုရားကျောင်းအိမ်၊ ကျောက်တောင်၊ ရေကန်၊ တံတား၊ ခြံအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု	၇.၉.၂၀၁၉	၆၁	၄၈	၁၁၀	ကျေးရွာတွင်း အဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ်သော အလယ်အလတ်၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာဆိုသော အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၇.၉.၂၀၁၉	၆၁	၄၈	၁၁၀	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများ အားသုံးစွဲခြင်း နှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများ
၄။	ရာသီခွင်ပြဇယား	၇.၉.၂၀၁၉	၆၁	၄၈	၁၁၀	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ ရေရရှိမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ပွဲတော်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၇.၉.၂၀၁၉	၆၁	၄၈	၁၁၀	အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့လက်ရှိ ကွာခြားနေသော အခြေအနေများ။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၇.၉.၂၀၁၉	၆၁	၄၈	၁၁၀	ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံကိုဖော်ထုတ်ခြင်း

# ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

## လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



### လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၁၄၁)အိမ်ရှိသည်။ ရမ်းလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။
- ❖ ရွာ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်၊ ယာ၊ ခြံ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။
- ❖ နမ့်လွတ်ကျေးရွာသည်နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၏စံပြရွာဖြစ်သည်။အခြေခံပညာအစိုးရစာသင်ကျောင်းလည်းရှိပြီးရွာတွင်းရှိကလေးများကလည်း ရွာတွင် စာသင်ခွင့်ရကြသည်။
- ❖ ရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းများလည်းရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်မှုရှိသည်။
- ❖ သောက်သုံးရေလုံလုံမှုရှိသည်။
- ❖ ကျေးရွာမှ မြို့သို့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ တစ်ဝက်တစ်ပျက်သာကောင်းနေသေးသည်။
- ❖ ရွာတွင် အစိုးရလှုပ်စစ်မီးမရရှိသေးသောကြောင့် ဆိုလာမီးသာ အသုံးပြုကြသည်။
- ❖ လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်ထက်စာလျှင် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး အဘက်ဘက်တွင် တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်။



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား


နေ့စွဲ - ၁၈.၇.၂၀၁၈ နေ့စွဲ - ၇.၉.၂၀၁၉	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား	အုပ်စု နယ်လွှာ	ကျေးရွာ နယ်လွှာ
အသင့်	သက်မြတ်ချက် / ညွှန်း ကိန်း	အိမ်ထောင်စု အတကျအတွက်	စုစုပေါင်း ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ် (၅၅၈၇) အထက်ရှိ၊ တိုက်စိုက်၊ တခြားအိမ်ထောင်ရေး (၅၅) အိမ်ထောင်၊ ရှောင်ချိတ်ခြံ၊ သံပျဉ်ခြံ၊ ရေစားလုပ်ခံခြံ၊ TV၊ ဖုန်း၊ ကား၊ လယ်ကွင်းစက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ မီးစက်၊ ကောင်/လာ (၅) ဧက စတစ်၊ ကလေးများကို ကျောင်းထား ခဲ့ခြင်း	၄	၃%
အလယ် အလတ်	လယ် (၅၅၈၈) အောက်၊ သစ်သား၊ ခဲ၊ တခြားအိမ်ထောင်ရေး (၅၅) အိမ်ထောင်၊ TV၊ ဖုန်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီ၊ ကောင်/လာ (၅) ဧက အောက်၊ ကလေးများကို ကျောင်းထား ခဲ့ခြင်း	၁၁၁	၇၆%
ဆင်းရဲ	နေ့စားလုပ်သား (ကျား)၊ ထုပ်စိုက်၊ ကောင်/လာ (၅) ဧက အောက်၊ ကလေးများကို မူလတန်း ကျောင်းထား ခဲ့ခြင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီ	၃၀	၂၁%


ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုဇယား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


- ❖ ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၃၀) အိမ်ရှိသည်။
- ❖ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် အကြောင်းရင်းမှာ နေ့စား နှင့် ခြံအနည်းငယ်သာရှိပြီး ဝင်ငွေနည်းပါးသည်။
- ❖ ရွာတွင် အများစုက လယ် ၊ ခြံ များအိမ်တိုင်းလိုလိုရှိသောကြောင့် စီးပွားရေးများအတော်အသင့်ရှိသောအိမ်မှာ (၁၁၁) အိမ်ရှိသည်။
- ❖ ပြည်ပသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်သူများလည်း ရှိသည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

နမ့်လွတ်ကျေးရွာ














၅၉ ဆိုင် မှ

ထိန်းချုပ်ရေးပုံစံ







၅၉ ဆိုင် မှ

ထိန်းချုပ်ရေးပုံစံ

၂nd cycle

၅၉ ဆိုင် မှ

ကျား - ၆၅

မ - ၄၆

---

၆၁ ၁၁၁၃

၇.၉.၂၀၁၉

၅၉ ဆိုင် မှ

ထိန်းချုပ်ရေးပုံစံ

၅၉ ဆိုင် မှ

ကျား - ၆၅

မ - ၄၆

---

၆၁ ၁၁၁၃

၇.၉.၂၀၁၉

# အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု မြှုပ်နှံ (နမူနာကဏ္ဍ)



1 cycle

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၂၂

မ - ၂၁

စုစုပေါင်း - ၄၄

၂၇.၉.၂၀၁၉

2nd cycle

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၆၀

မ - ၄၆

စုစုပေါင်း - ၁၀၆

၁၈.၇.၂၀၁၉

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်  
ထိန်းချုပ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်ဇယား

- ❖ ကျေးရွာတွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အတူတူသုံးစွဲကြသည်။ အရင်းအမြစ်များပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်မူ အမျိုးသားများသာ အဓိကဆုံးဖြတ်ကြသည်။
- ❖ အိမ်တွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသမီး အမျိုးသားအတူတကွသုံးစွဲကြပြီး ထိန်းချုပ်ရာတွင်လည်း အတူတူဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသည်။
- ❖ စက်ပစ္စည်းများသာ အမျိုးသားများအဓိကသုံးစွဲကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ခွန်အားနည်းသောကြောင့် အသုံးမပြုနိုင်ဟု ဆိုကြသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အကြံဉာဏ်များ၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးချက်များကို အလေးထားလာပြီဖြစ်သည်။


# ရာသီခွင်ပြပုံ

၁၈.၇.၂၀၁၈	ရာသီခွင်ဇေယျာ						မိလ္လာ		နက္ခတ်	
စဉ်	အစောင့်အရှောက်	ကမ္ဘာ	နက္ခတ်	မိလ္လာ	မိလ္လာ	မိလ္လာ	မိလ္လာ	မိလ္လာ	မိလ္လာ	မိလ္လာ
မိုက်ဖြူရေး	-	မိုက်ဖြူ	မိုက်ဖြူ	မိုက်ဖြူ	မိုက်ဖြူ	မိုက်ဖြူ	မိုက်ဖြူ	မိုက်ဖြူ	မိုက်ဖြူ	မိုက်ဖြူ
မိုက်	မိုက်	မိုက်	မိုက်	မိုက်	မိုက်	မိုက်	မိုက်	မိုက်	မိုက်	မိုက်
ကျော်စာရေး	-	ကျော်စာ	ကျော်စာ	ကျော်စာ	ကျော်စာ	ကျော်စာ	ကျော်စာ	ကျော်စာ	ကျော်စာ	ကျော်စာ
အရှေ့အလယ်	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့	အရှေ့
ပညာရေး	ပညာ	ပညာ	ပညာ	ပညာ	ပညာ	ပညာ	ပညာ	ပညာ	ပညာ	ပညာ
မွေးမြူရေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ	ဝင်	ထွက်	ဝင်	ထွက်	ဝင်	ထွက်	ဝင်	ထွက်	ဝင်	ထွက်

## ရာသီခွင်ပြသုံးသပ်ချက်များ

- ❖ နန္ဒလွတ်ကျေးရွာတွင် ရာသီဥတု သာယာမျှတလျက်ရှိပါသည်။
- ❖ နမ်း ၊ သံပုရာ ၊ စပါး ၊ ပြောင်း ၊ ရှောက်ချိုသီး နှင့် ပဲတီစိမ်း များကို အဓိက စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင် ကြပါသည်။
- ❖ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ မျှတလျက် ရှိ ပါသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းလည်းရှိသော်ကြောင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပါသည်။
- ❖ ဆယ်နှစ်လရာသီ အလိုက် ပွဲတော်များကို ကျင်းပ ကြပါသည်။
- ❖ နွေရာသီတွင် ရေအပြည့်အဝလုံလောက်မှုမရရှိပါ။
- ❖ ကျေးရွာတွင် မွေးမြူရေးကို စီးပွားအဖြစ်မွေးမြူကြသည်မဟုတ်ပဲ အိမ်မွေးသာ မွေးမြူ ကြသည်။

ပင့်ကူအိမ်ပြယောား



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

- ❖ ပညာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ လူမှုရေး၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု ၊ အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု ရှိသဖြင့် အဘက်ဘက်တွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက်အားသာသည်။
- ❖ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟု ယူဆကြသော်လည်း ယခုအခါမှာ အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားထက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးများကျေးရွာတွင်နေထိုင်ရာတွင် လုံခြုံမှုအပြည့်ရှိသော်လည်း ခရီးဝေးသွားရာတွင်လုံခြုံမှုအပြည့်အဝမရသေးပေ။

အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်မှု

နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု

နမ့်လွတ်ကျေးရွာ

မြို့နယ်  
ပညာရေး

မြို့နယ်ကျေး  
ဗား

ဘုန်းကြီး  
ကျောင်းကော်  
မော်

ကျေးရွာ  
အုပ်ချုပ်ရေးဌာ  
န

၀.၀.၈

မြို့နယ်  
ကျေးဇာတိ  
ရုံး

ဒီဘက်

ဖိစီး  
ရောင်း

ကျေးရွာအုပ်စု

ရေထပ်  
ဖိစီးခန်း

ယုယော်  
အဖွဲ့အစည်း

ရပ်မီရပ်မ

မြို့နယ်  
သစ်ပါမ

ရဲစခန်း

မြို့နယ်  
အုပ်ချုပ်ရေး  
ကွဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား = ၅၇၆၀  
မ = ၄၃  
-----  
          ၁၀၃  
၇.၉ - ၂၀၀၉

ကျား - ၂၀  
မ - ၁၅  
ပေါင်း - ၃၅  
၁၈.၇.၂၀၁၈

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ  
သုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ရပ်မိရပ်ဖများနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကျေးရွာကော်မတီများက ကျေးရွာတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။
- ❖ ကျေးရွာသာသနာရှမ်းစာပေအဖွဲ့များက ရွာ၏ သာရေး၊နာရေးနှင့် ဘာသာရေးတို့တွင် အဓိကပါဝင်ကြ သည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင်းတွင် ရဲစခန်းလည်းရှိသည်။
- ❖ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊မြစ်စိမ်းရောင်၊လဝက၊မီးသတ်၊ရဲစခန်း၊မြို့နယ်သမဝါယမ၊မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးအဖွဲ့များသည် ရပ်ရွာကိစ္စများကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။
- ❖ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့များကလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာကော်မတီ နှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များ  
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး

အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု



၈။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ဝိသနာတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးလှိုင်	၀၇-၄၅၄၉၆၀၁၅	ဦးဖိုးသိင်္ခ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	မြို့နယ်အမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

၀၇၇ ၈၃၇ ၆၄၄၈၇

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၅၅၆	၁၄၀	ဘာသာ (၁) - ၅၆	၁၄၀
လူမျိုးစု (၂) - ၆၃၇	၁	ဘာသာ (၂) - ၅၆	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂ - ၆	၅၆	၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၃၀	၅၆	၁၉
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ၅၅၆	၃၅၇	၃၅၉
လူမျိုးစု (၂) - ၆၃၇	၁	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဗြူနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ



# ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည်သူ့ရုံးရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်ဆန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၂၄၉၆၀၂၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒ်ဦးလင်းခင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၅၂၆/တောင်	မြို့နယ် မောက်ဆည်မြို့	ကျေးရွာအုပ်စု နယ်ပွတ်ကုန်ခွ
		ကျေးရွာ ဒ်ဦးလင်းခင်

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၁၄၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၄၁
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁	ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂ - ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၁ - ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၃၅၃	၃၅၂	၇၀၅
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁	၁	၂
လူမျိုးစု (၃) -			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၁၅	၂၆	၁၄၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	စာမှတ် ခြင်ပိ	ကျန်းမာရေး	စာမှတ် ခြင်ပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	စာမှတ် ခြင်ပိ
ပူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်စောရှု	<input type="checkbox"/>	စေတီ	✓
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနဖွဲ့	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေပန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုညာရှင်			
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စက်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	✓	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	✓	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဖော်ပြမှု ဝေးကျေးရွာအုပ်စု၏ဖော်ပြမှုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--0---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ဝေးကျေးရွာအုပ်စုဖော်ပြမှုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဝ----- ထော်လာဂျီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဝ----- ထော်လာဂျီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) မတ်တန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----  
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုင်းစိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 14.7.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးလင်းခေတ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 14.7.2019.

# တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်နှိပ်ပေးတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ဦးစိုးစွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
			ဒေါ်ခင်မာမာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၅၆/တောင်	တောင်မယ်	ဒုဗ္ဗလွတ်	ဒုဗ္ဗလွတ်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၅၆	140	ဘာသာ(၁) - မြို့	141
လူမျိုးစု (၂) - ၁၂	1	ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	2		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	28		
စစ်ဘေးရှောင်			



	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	361	356	717
လူမျိုးစု (၁)-ဗြာဟ္မိ	360	355	715
လူမျိုးစု (၂)-ဗမာ	1	1	2
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	715	26	141

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု ခပ်မာ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) တသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?  ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၆၆၀၀၄/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၆၃၆ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၆၃၆ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ပြည်သူ့အဖွဲ့ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးစိုးစိုး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 4.6.2020

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စန်းစန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 4.6.2020

# စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရရှိသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သို့ဇ် လှ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် နန်း ကိုလိမ္မော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း / တောင်	မြို့နယ် ဖောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဒါမ်လွတ်
		ကျေးရွာ ဒါမ်လွတ်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ရှမ်း	143	ဘာသာ(၁) - မူနီ	144
လူမျိုးစု (၂) - မူစလင်	1	ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	2		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	28		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	365	359	724
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	364	358	722
လူမျိုးစု (၂)---မူလဦးစီးဌာန---	1	1	2
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	118	26	144

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (ရုံပါသည်) မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ပြုခဲ့ပါသည်) မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



# ၉။ ပတာမနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြန့်ဝေပေးပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နွဲ့နွဲ့လင်းလင်း

ခန.စွဲ 18-၇-2018

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  
 စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၇၆/စတာငါ မြို့နယ် အထူးအဖွဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု နမ့်လွတ် ကျေးရွာ နမ့်လွတ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံး သည့်ခန.	အချိုးအစား အရ အတွက်	အချိုးအစား အရ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရ အတွက်	လူချိန်တက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချိန်စုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	18-7-18	18-7-18	51	54	105	105	၅၆၆	141	74.47%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	19-7-18	19-7-18	47	57	104	104	၅၆၆	141	73.76%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	29-7-18	29-7-18	2	3	5	5	၅၆၆		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	3-8-18	6-10-18	၀လို	၀လို	၀လို	၀လို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	8-10-18	8-10-18	1	1	2	2	၅၆၆	141	1.42%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15-11-18	15-11-18	52	33	85	85	၅၆၆	141	60.28%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15-11-18	15-11-18	52	33	85	85	၅၆၆	141	60.28%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	5-12-18	5-12-18	2	3	5	5	၅၆၆	141	3.55%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15-11-18	15-11-18	52	33	85	85	၅၆၆	141	60.28%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	12-12-18	12-12-18	2	2	4	4	၅၆၆	141	2.84%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးချိန်အစည်းအဝေး	26-2-19	26-2-19	46	63	114	114	၅၆၆	141	86.85%



# ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လက်ထောက်နည်းပညာပူးပေါင်းမှု စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်စာစီပြုစီစဉ်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ဆင်း အမည် - နိုင်လင်းသာ

နေ့စွဲ ၇.၁၂.၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ  
 စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၆၆/ကောင့် မြို့နယ် ထောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု နေပြည်တော်မြို့နယ် ကျေးရွာ နယ်မြားကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		အိမ်ထောင်စု ဝေပိုင်း	အိမ်ထောင်စု %
၀၁ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၁၂.၂၀၁၉	၇.၁၂.၂၀၁၉	၆၀	၂၀	၁၁၀	၁၁၀	၅၆၆	၁၄၁	၇၈.၀၈%
၂ ကျေးရွာခွဲခြားစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၁၂.၂၀၁၉	၈.၁၂.၂၀၁၉	၄၆	၅၁	၉၇	၉၇	၅၆၆	၁၄၁	၈၀.၇၉%
၃ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ချက်ချာသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၁၂.၂၀၁၉	၁၈.၁၂.၂၀၁၉	၁၅	၂၃	၃၈	၃၈	၅၆၆	-	-
၄ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၈.၁၂.၂၀၁၉	၁၈.၁၂.၂၀၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို			
၅ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၁၂.၂၀၁၉	၂၈.၁၂.၂၀၁၉	၁	၁	၂	၂	၅၆၆	၁၄၁	၁၀.၇၂%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ငြိမ်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၀၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး									

# တတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ ၂-၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၂/၂)

လုပ်ငန်းစဉ်၏ သက်တမ်းပေးရမည့်အချိန်များ၊ လက်ထောက်ပံ့ညွှန်ကြားမှုများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို ဖြည့်စွက်ရန် ကျေးဇူးပြုပေးရမည့် အချိန်ဇယားကို ဖြည့်စွက်ရမည့် အချိန်ဇယား

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား နံပါတ်: **၆၆၆.၆၆၆.၆၆၆**

စက်ဝန်းအားပေးပေးခြင်းပါ  
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/နယ်: **ရှမ်း** ခရိုင်: **အောက်ပတ်** ကျေးရွာအုပ်စု: **နဂါးပွတ်** ကျေးရွာ: **နဂါးပွတ်**

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရအတွက်	အချိန်အရအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရအတွက်	လူချိန်စုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူချိန်စုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	12.10.2020	12.10.2020	41	75	116	115 1	၂၅ ပဒုတ္တံ	141	82.2%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	12.10.2020	12.10.2020	41	75	116	115 1	၂၅ ပဒုတ္တံ	141	82.2%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	17.10.2020	17.10.2020							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြံစွာ အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									

# စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာ ပထမဆုံးဆင့်ကျင့်ရေး/လက်ထောက်နည်းယူဆောင်မှုများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပြပြီးစီးရင် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းမျဉ်းစနစ်/လမ်းညွှန် အမည် - ၃၃: ခန့် (၂) ၆၄၇၇

နေ့စွဲ ၉.၁၀.၂၀၂၁

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ  
 စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ၅၅: ၂၆၀၀၀ ဗြူနယ် စောက်မလ် ကျေးရွာအုပ်စု ခုမ်လွတ် ကျေးရွာ ၃၆,၂၅၀၀

စီမံကိန်းစတင်ရက်မှအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူချိန်တက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူချိန်အမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၁၀.၂၀၂၁	၉.၁၀.၂၀၂၁	၅၀	၆၀	၁၁၀	၅၅: ၁၁၀	၁၅၅	၇၆.၃၅%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၁၀.၂၀၂၁	၉.၁၀.၂၀၂၁	၅၀	၆၀	၁၁၀	၅၅: ၁၁၀	၁၅၅	၇၆.၃၅%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၂.၁၀.၂၀၂၁	၁၂.၁၀.၂၀၂၁	၁၀	၆	.	.	.	.	
၄။ ဗြူနယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၄၃	၄၃	၄၃	၄၃			
၅။ ဗြူနယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ယယ်ယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ဖြင့်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု တောင်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

၁၀။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ )

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒိုင်းလင်းအောင်

နေ့စွဲ - ၁၉.၇.၂၀၁၈      စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်/ရွာ      မြန်မာပြည်နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု ဒီးပုလား ကျေးရွာ ဒီးပုလား

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မီးရေရှိခြင်း (ပျပ်ခံ)	၁ လမ်း/တံတား အဆင်အခံရှိခြင်း
၂ သွားလာရေးဆိုင်ခံခြင်း (လမ်း/တံတား)	၂ မီးရေအဆင်အခံရှိခြင်း (ပျပ်ခံ)
၃ ဆက်သွယ်ရေးမကောင်း (ဖုန်း)	၃ ဆက်သွယ်ရေးအဆင်အခံရှိခြင်း (ဖုန်း)
၄ လုပ်ယာခိုက်ဖွဲ့ ရှိအဆင်အခံရှိခြင်း	၄ အဆင်အခံအဆင်အခံရှိခြင်း
၅ လုပ်ယာဆွေးကျော်ရှိခြင်း	၅ ပညာရေး အဆင်အခံရှိခြင်း (မူကြိုကျောင်း)

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ပျပ်ခံ မီးရေရှိလာခြင်း (၂၀၂၀)	၁ လမ်း/တံတားဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာခြင်း
၂ သွားလာရေးဆိုင်ခံရှိလာခြင်း	၂ ပျပ်ခံ မီးရေရှိလာခြင်း
၃ ဆက်သွယ်ရေးကောင်းလာခြင်း (ဖုန်း)	၃ ပညာရေးအဆင်အခံရှိလာခြင်း
၄ ရေလျှော့တံဖွဲ့ ရှိလာခြင်း	၄ ပညာရေးအဆင်အခံရှိလာခြင်း
၅ မူကြိုကျောင်းရှိလာခြင်း	၅ အဆင်အခံအဆင်အခံရှိလာခြင်း


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းတံတားဖြည့်ခြင်း	( ၈ + ၂ )	၄,၂၀၀,၀၀၀	၇၀၉
၂	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	( ၈ + ၂ )	၉,၀၀၀,၀၀၀	၈၀
၃	ခရီးမကောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	( ၈ + ၂ )	၂၃,၀၀၀,၀၀၀	၇၀၉
၄	ရွာတွင်းကျောင်း အလမ်းဖြည့်ခြင်း	( ၈ + ၂ )	၂၀,၉၀၀,၀၀၀	၇၀၉
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	EPC မှီး တစ် ခုခွင်	( ၀၈ + ၁၂ )	
၂	ရေလျှင် တံ မှာ ဆောက်လုပ်ခြင်း	( ၀၈ )	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- နန်းစန်းရွှန်း ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့.ရက် ----- ၁၉. ၇. ၁၈. -----

# ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ )



ပုံစံ - ၃-၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဝင်းလင်းသာ	
နေ့စွဲ ၀၇.၀၉.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> ✓စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု	မြို့နယ်/ကျေးရွာ
ရွာမ/ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ယယ်ယာလှုပ်ငန်းကဏ္ဍကဆေးဗိုလ်စွမ်း ဈာန် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ ကဏ္ဍကဒုတိယအဖွဲ့	✓ကျား ၁၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား ၅၀ မ
မိုးမိုးသိန်း၊ ကဏ္ဍက သဘာဝအားလျှော့ချရေးအဖွဲ့	၀ ကျား ၀မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၅၀ မ
လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲမှု ဖြစ်ခြင်း	၀ ကျား ၀မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၅၀ မ
ရေသွယ်တူးခြင်း မကောင်းသဖြင့် မြေပျက်စီးခြင်း၊ ကဏ္ဍက ရေအခက်ခဲရှိခြင်း	✓ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား ၅၀ မ
ဆက်သွယ်ရေးအခက်ခဲခြင်း၊ ဆေးကုသရေးအခက်ခဲခြင်း	၀ ကျား ၀မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၅၀ မ

ဇွန်လအထိအစီအစဉ်များမှာ သိရှိနိုင်ရန်အခက်ခဲခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းကဏ္ဍက ရေသွယ်တူးခြင်း၊ မြေပျက်စီးခြင်း၊ မြေရေညစ်ညမ်းခြင်း	✓ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား ၅၀ မ
ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်လာပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်ခဲခြင်း	၀ ကျား ၀မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၅၀ မ
မူကြိုချောင်း၊ ရေကန်၊ ကန်များ၊ လှေလှော်ရေးအဖွဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်းခြင်း	၀ ကျား ၀မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၅၀ မ
ဆက်သွယ်ရေး အခက်ခဲခြင်း၊ မြေပျက်စီးခြင်း၊ ဆေးကုသရေးအခက်ခဲခြင်း	၀ ကျား ၀မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၅၀ မ
- EPC မိုးမိုးသိန်း မြေပျက်စီးခြင်း သွားလာရေးအခက်ခဲခြင်း	၀ ကျား ၀မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၅၀ မ

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အထက်တန်းကျောင်း မရှိသဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အထက်တန်းကျောင်း မရှိသဖြင့် လူငယ်များ အလုပ်လုပ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာအုပ်စုများ စုစည်းပေးရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ပညာရေးအတွက် အထက်တန်းကျောင်း မရှိသဖြင့်	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုများ ဖွဲ့စည်းပေးရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ရေပြားရေစာ လမ်းခန်းခြင်း	က + မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၁၈,၇၀၀,၀၀၀	၃၅၈	၃၅၃	၇၁၁
၂	ရွာတွင်း ကျွဲကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	က + မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၁၉,၆၀၀,၀၀၀	၃၅၈	၃၅၃	၇၁၁
၃	ရွာတွင်း တံတား ဖြူဖြင်ခြင်း	က + မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၂,၅၀၀,၀၀၀	၃၅၈	၃၅၃	၇၁၁
၄	မူကြံကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	က + မ	ပညာရေး	၁၅,၆၀၀,၀၀၀	၄၅၈	၃၅၃	၇၁၁
၅	အိမ်တိုင်ရာ ကျောက်ရေသွတ် တန်းခြင်း	က + မ	ရေရရှိရေး	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၅၈	၃၅၃	၇၁၁

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပျဉ်းဝါကျွန်း	(က + မ)	အားကစား
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် နိုင်ကျော်စော လက်မှတ် နိုင်ကျော်စော နေ့စွဲ ၇-၉-၂၀၁၉

၆။	အိမ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း	က + မ	ကျေးရွာ အားကစား	၁၅,၆၀၀,၀၀၀	၃၅၈	၃၅၃	၇၁၁
----	-------------------------	-------	-----------------	------------	-----	-----	-----



# တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ )

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒန်း ဇွမ်းလှိုင်</u>			
နေ့စွဲ <u>၁၃. ၁၀. ၂၀၂၀</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း- <u>ဤ</u>	မြို့နယ် <u>ဒေသက်ဇော်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မင်းဗွတ်</u>	ကျေးရွာ <u>နမ်းဗွတ်</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်း၊ ချောင်း၊ အကောင်း၊ သံဖြူ၊ ဘွား၊ လာရန်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/မ ကျား + မ
တံတား၊ အကောင်း၊ သံဖြူ၊ ကျွန်းတန်း ကား၊ ချား၊ ဘွား၊ လာရန်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/မ ကျား + မ
လျှပ်သားလျှပ်လိုင်း ပြုလုပ်ချိန်တွင် အစားအသုံး ပြား၊ ကား၊ ထိန်း၊ ဝါး၊ ဝါး၊ သံဖြူ၊ အပူပေးပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/မ ကျား + မ
အလှမ်း၊ အဝေး၊ ပြုလုပ်ရန် ဖြေရာမရှိသဖြင့် ဖြေရာမရပေး ပြုလုပ်ရန် အတွက် အကျိုးရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/မ ကျား + မ
ဖုန်း၊ လိုင်း၊ မ ဖြစ်သဖြင့် ဆက် ဖွဲ့သင်ရေး ပိုမို တွက်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/မ ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
လမ်း၊ ချောင်း၊ အကောင်း၊ မြို့လားဖြို၊ ဘွား၊ လာရန် ခြေတံကူ ပြုစုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/မ ကျား + မ
တံတား၊ လျှောက်၊ မြို့လားဖြို၊ စတုရန်း၊ ချား၊ တံတား၊ အောက် ဂူတွင် ခြေတံကူ အဆင်ပြေစေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/မ ကျား + မ
အကူပေး၊ ချား၊ အပတ်တားရရှိ ဖြေရာမရ ဖြေရာမရ ခြင်း၊ အစားအသုံး ပြား၊ ကား၊ သံဖြူ၊ အပူပေးပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/မ ကျား + မ
ဖုန်း၊ လိုင်း၊ မ ဖြစ်သဖြင့် ဆက် ဖွဲ့သင်ရေး ပိုမို တွက်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/မ ကျား + မ
ဖုန်း၊ လိုင်း၊ မ ဖြစ်သဖြင့် ဆက် ဖွဲ့သင်ရေး ပိုမို တွက်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/မ ကျား + မ


၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဂြိုဟ်ကရစ်ဖမ်းခင်းခြံ	ကျား + မ	ပညာရေး	2,600,000	361	356	717
၂	ကျောက်ဂျော့ဖမ်းခင်းခြံ	ကျား + မ	"	1,700,000	361	356	717
၃	ဝံသာ: တည်ဆောက်ခြံ	ကျား + မ	"	300,000	361	356	717
၄	မုတ္တိုကျေးဦးဆောက်ပျော်ခြံ "	ကျား + မ	ပညာရေး	1,500,000	361	356	717
၅	ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြံ	ကျား + မ	ကျေးရွာအထောက်အပံ့	1,500,000	361	356	717

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆက်သွယ်ရေး ကာကွယ်ရေး ထူထောင်ခြံ	ကျား + မ	အခြား
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစိုးမောင်မောင် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၂၇. ၇၀. ၂၀၂၀ -----

# စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ )

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွာကား အလင်း(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးနောက်သောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - နန်း ဗိုလ်ကျော်			
နေ့စွဲ ၈.၁၀.၂၀၂၁	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဒုဂ်၊ ဖွတ်	ကျေးရွာ ဒုဂ်၊ ဖွတ်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းများမကောင်းသဖြင့်၊ ဘွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၆၂ ကျား + မ
တံတားမကောင်းသဖြင့်၊ ကုန်တင်ကားများဘွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၆၂ ကျား + မ
လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြုတ်လျှော့ခြင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၆၂ ကျား + မ
အစားအသောက်၊ နာရီ၊ နေရောင်ခြင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၆၂ ကျား + မ
အစားအသောက်၊ နာရီ၊ နေရောင်ခြင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၆၂ ကျား + မ
ဖွံ့ဖြိုးရေးမရှိသဖြင့်၊ ဆက်သွယ်ရေးမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၆၂ ကျား + မ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
လမ်းများကောင်းမွန်လာပြီး၊ ဘွားလာရန်လွယ်ကူလာမည်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၆၂ ကျား + မ
တံတားကောင်းမွန်လာပြီး၊ ကုန်ပစ္စည်းများတင်ဆောင်ရာတွင်လည်း ခက်ခဲခြင်းမရှိမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၆၂ ကျား + မ
ကလေးများတက်တန်းရန်အတွက်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၆၂ ကျား + မ
လူမှုရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်၊ အစားအသောက်၊ နာရီ၊ နေရောင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၆၂ ကျား + မ
ဖွံ့ဖြိုးရေးမရှိသဖြင့်၊ ဆက်သွယ်ရေးမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၆၂ ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ် ရက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၀	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	ကျား + မ	ပစ်/တံက	၇၆,၀၀၀,၀၀၀	၅၆၅	၅၅၇	၇၂၂
၂	ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	ကျား + မ	"	၇၂,၀၀၀,၀၀၀	၅၆၅	၅၅၇	၇၂၂
၃	တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	"	၃,၀၀၀,၀၀၀	၅၆၅	၅၅၇	၇၂၂
၄	မျက်နှာပြင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	ပညာရေး	၂၅,၆၀၀,၀၀၀	၅၆၅	၅၅၇	၇၂၂
၅	ခင်းမရွာငါးတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	ကျေးဇာတိ နှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၂၅,၆၀၀,၀၀၀	၅၆၅	၅၅၇	၇၂၂

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင် စောင့်ခြင်း	ကျား + မ	အခြား
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် နိုင်ငံ့ဦးစွန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃.၁၀.၂၀၂၁

# ၁၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်စုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးတက်ရောက်စီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲထိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အေးအေး

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၉.၂၀ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပေးပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ ဌာန မြို့နယ်၊ မြို့နယ် မောင်တော်၊ ကျေးရွာအုပ်စု နွဲ့၊ ဂွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	စုစုပေါင်း
နွဲ့၊ ဂွတ်(ရွာမ)	ဩဇာတွင်းဝေထုတ်	၈၂၀'	၇၁၉ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၆၉၅၀၀၀၀	-	-	၅၄၅၄၀၀၀
	ဩတံတား (၂)စင်း	၂၄' x ၃'၊ ၁၅' x ၃'			၅၅၀၀၀၀၀	-	-	
တိဇာဒွာ	ဥယျာဉ်တံတား	(၁၂' x ၂')	၂၃ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၁၅၀၀၀၀၀	-	-	၁၅၀၀၀၀၀
	ပြင်ပခြင်း	(၂၂' x ၂၂')			-	-		
ကနူးပေးဒွာ	မုတ်အေးအား	(၆၀' x ၃၀')	၈၈၈ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၃၀၀၀၀၀၀	-	-	၃၀၀၀၀၀၀
	ပြင်ပခြင်း	(၁၅' x ၁၀')			-	-		
ကွန်မီဒေမအေးဒွာ	ဥယျာဉ်လမ်း	၁၇၇၅၆၀	၂၀၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၂၇၁၀၀၀၀	-	-	၂၇၁၀၀၀၀
	သဲခင်းခြင်း	-			-	-		
နား နဲ့ စေးဒွာ	ဥယျာဉ်လမ်း	၅၅၃၅၆၀	၂၅၃ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၅၁၆၀၀၀၀	-	-	၅၁၆၀၀၀၀
	ပြင်ပခြင်း	-			-	-		

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ - ၂၀၂၁.၀၉.၂၀

ဦးခိုင်စေးလှ

ဒေါ်အေးအေး

# ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

ယဉ်ကျေးမှု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးတက်ရောက်စေရန်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာမည်ရုံးအမှတ်/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းလင်းစော

နေ့စွဲ ၂၀၂၄.၀၉.၂၄ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V)  ဇာတိဝန်း(၁)  ဇာတိဝန်း(၂)  ဇာတိဝန်း(၃)  ဇာတိဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချမ်းမြသာစည် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်စွာ ကျေးရွာအုပ်စု နန်းလင်းစော

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရိလှမှုများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မပါ/ပါ) ထည့်သွင်းခြင်း   အမည်/အဖွဲ့	
ဖာဟင်	ရွာတွင်း ကျောက် ရေစက်စက်စက်	၅၀၀' x ၁၀' x ၂၀'	၁၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား+မ	၅၀၀၀၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
ကွမ်းခဲ	ရွာတွင်း ကျောက် ရေစက်စက်စက်	၇၅၀' x ၁၀' x ၂၀'	၁၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား+မ	၇၅၀၀၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
ဝတ်နား	ရွာတွင်း ကျောက် ရေစက်စက်စက်	၇၅၀' x ၁၀' x ၂၀'	၁၅၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား+မ	၇၅၀၀၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
နားလော	ကျောက်ရေစက်စက်စက်	၅၀၀' x ၁၀' x ၂၀'	၁၁၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား+မ	၅၀၀၀၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
ဟိုနေဂင်	ကျောက်ရေစက်စက်စက်	၅၀၀' x ၁၀' x ၂၀'	၁၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား+မ	၅၀၀၀၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: ဦးကျော်စွာ လက်မှတ်:  ရက်စွဲ: ၂၀၂၄.၀၉.၂၄

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

ယဉ်ကျေးမှု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးတက်ရောက်စေရန်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာမည်ရုံးအမှတ်/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းလင်းစော

နေ့စွဲ ၂၀၂၄.၀၉.၂၄ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V)  ဇာတိဝန်း(၁)  ဇာတိဝန်း(၂)  ဇာတိဝန်း(၃)  ဇာတိဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချမ်းမြသာစည် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်စွာ ကျေးရွာအုပ်စု နန်းလင်းစော

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရိလှမှုများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မပါ/ပါ) ထည့်သွင်းခြင်း   အမည်/အဖွဲ့	
ကနူးလေး	ကျောက်ရေစက်စက်စက်	၆၅၀' x ၁၀' x ၂၀'	၈၁၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား+မ	၆၅၀၀၀၀၀			၆,၅၀၀,၀၀၀
ကွမ်းခဲ	ကျောက်ရေစက်စက်စက်	၆၅၀' x ၁၀' x ၂၀'	၂၀၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀			၂,၀၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား+မ				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: ဦးကျော်စွာ လက်မှတ်:  ရက်စွဲ: ၂၀၂၄.၀၉.၂၄

# တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒုန်းရွှမ်းမိုးမိုး

နေ့စွဲ 17.10.2020 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း မြို့နယ် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု နမ့်လွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကွန်ခဲ	ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း	500' x 10' x 9"	162	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဦးကျား+မ	4825000			4825000
နားလော	ကျောက်ကြမ်းလမ်းခင်းခြင်း	500' x 10' x 6"	114	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဦးကျား+မ	3000000			3000000
ကနူးလေး	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	500' x 8' x 6'	815	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဦးကျား+မ	4825000			4825000
နမ့်လွတ်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	600' x 10' x 6"	715	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဦးကျား+မ	8400000			8400000
ကွန်မေ	ခန့်မေစောင့်ဆောက်လုပ်ခြင်း	20' x 36' x 12'	202	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဦးကျား+မ	9000000			9000000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒုန်းရွှမ်းမိုးမိုး လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 17.10.2020

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒုန်းရွှမ်းမိုးမိုး

နေ့စွဲ 17.10.2020 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း မြို့နယ် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု နမ့်လွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
နားဒွဲ	ခန့်မေစောင့်ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 24' x 12'	262	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဦးကျား+မ	9000000			9000000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဦးကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဦးကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဦးကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဦးကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒုန်းရွှမ်းမိုးမိုး လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 17.10.2020

# စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရပ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုအမည် - **မိုးသူရဒောင် ၊ ဥဒိုကျော်ရွာ ၊ နန်းထင်္ဂရွေး ၊ နန်း ဘိုဘိုဒောင် ၊ ဥဒိုမောင်ကျော့**

နေ့စွဲ - **12.10.2021** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ဒေသကြီး - **ဗီယံ**၊ **မောက်မယ်**၊ **မောက်မယ်**၊ **ကျေးရွာအုပ်စု** **ဒုမ္မိလွတ်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မော်ပြုခံ) အမည်/အဖွဲ့	
ဝမ်ဒား	အိမ်ခြံမြေ ၂၈၀၀၀ ဧရိယာ (၇၀၀၀) ဧက	2" ၈' x ၂၀' (၂' x ၈' x ၆')	198	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7,800,000			7,800,000
ဟိုဒောင်း	ကျောက်ကြေး	၇၉၆' x ၁၀' x ၆"	43	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7,400,000			7,400,000
ကနူးပေး	ရွာတွင်း ကျွဲကျွတ်	၄၄၀' x ၈' x ၀' ၆"	831	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	9,000,000			9,000,000
ဟယ်ဒ	ရွာတွင်း ကျွဲကျွတ်	၅၀၀' x ၈' x ၀' ၆"	141	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7,500,000			7,500,000
မိုပု	ရွာတွင်း ကျွဲကျွတ်	1750' x 12' x ၀' ၆"	25	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7,500,000			7,500,000

ရာထူး: **ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ** အမည် **ဒုန်းဇွေဌာန်** လက်မှတ် **၆၇ ဟန်** ရက်စွဲ **12.10.2021**



**၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၈)ရက်၊ နံနက်(၈:၀၀)နာရီအချိန် မောက်မယ်မြို့နယ် ၊ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ့်လွတ်ကျေးရွာတွင်ပြုလုပ်သော မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း၊ ပထမ+ဒုတိယကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း အမှတ်စဉ်(၀၀၉/၂၀၂၁)

**အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ**

၁။ အစည်းအဝေးသို့နမ့်လွတ်ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များ အပါအဝင် ကျေးရွာလူထု ကျား(၅၀)ဦး ၊မ(၆၀)ဦး စုစုပေါင်း(၁၁၀)ဦးတက်ရောက်ပြီး၊ မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အောက်ပါတာဝန်ကျဝန်ထမ်း(၄)ဦးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

(က) ဦးစိုင်းမျိုးထက်	CSAG Officer(DRD)	မောက်မယ်CDD
(ခ) ခွန်မိုးခေါ်	လက်ထောက်နည်းပညာမှူး	မောက်မယ် CDD
(ဂ) နန်းအိအိအောင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	မောက်မယ်CDD
(ဃ) စိုးသူရအောင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	မောက်မယ်CDD

**ရည်ရွယ်ချက်**

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စတင်အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများကွင်းဆင်းကာစီမံကိန်း အကြောင်း ပြန်လည်မိတ်ဆက်ရန်၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များပြန်လည်အတည်ပြုရန် နှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ရန် ပထမ+ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပရခြင်း ဖြစ်သည်။

**ဆွေးနွေးချက်များ**

၃။ နံနက်(၈:၀၀)နာရီအချိန်တွင် အစည်းအဝေးစတင်ဖွင့်လှစ် ဦးစွာစီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများ ပြန်လည်မိတ်ဆက်ကြသည်။ ကျား-မရေးရာတာဝန်ခံ ဒုဦးစီးမှူး ဦးစိုင်းမျိုးထက်

မှစီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်ပြီး အဓိကလိုအပ်သော လုပ်ငန်းများရွေးချယ်ကြရန်နှင့် အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန် အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ဦးစိုင်းမျိုးထက် မှ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက် လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရန် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များအရလူအများ စုဝေးခြင်း မပြုလုပ်ဘဲအဖွဲ့ခွဲများခွဲကာဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိကလိုအပ်သော လုပ်ငန်းခွဲ ရရှိစေရန်အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေး ကြရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၄။ ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းမှတာဝန်ကျဝန်ထမ်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူး စိုးသူရအောင်မှ စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းနှင့် စီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး စိုးသူရအောင်မှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းလည်ပတ်ပုံနှင့် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပုံဖွဲ့လားကိုရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက်လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ခွန်မိုးခေါ် မှကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများ အားမေးမြန်းဆွေးနွေးကာ ကျေးရွာလူထုကလုပ်ငန်းခွဲများကို ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကော်မတီဝင် များအား စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်/မဆောင်အတည်ပြုချက်ရယူ ခဲ့သည်။ အစားထိုးရန်လိုအပ်သောကော်မတီအချို့ကိုပြန်လည်အစားထိုးလဲလှယ်ခဲ့သည်။

**၄။ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

(က)ကော်မတီဝင်များလစ်လပ်သောနေရာတွင် အစားထိုးဖွဲ့စည်းခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ဆပ်ကော်မတီ	ရာထူး
၁	ဦးစိုင်းထွန်းအောင်	ကျား	ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နန်းနောင်နောင်း	မ	ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	စိုင်းထွန်းအေး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၄	နန်းမွမ်းဆိုင်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၅	နန်းအုံးမြ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၆	စိုင်းခေးလောင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၇	နန်းစိုးမေ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၈	စိုင်းထွန်းကြည်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၉	စိုင်းဆေဟန်လှိုင်	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	နန်းအုံးကြည်	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၁၁	စိုင်းလှမောင်	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၁၂	ဦးစိုင်းဆိန်း	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ

၁၃	နန်းလှရွှေ	မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၄	ဦးစိုင်းမောင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၅	နန်းခမ်းရွှက်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၆	နန်းလှခင်	မ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ

(ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

- (၁) ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
- (၂) ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- (၃) ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- (၄) ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- (၅) မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း

နန်းအိအိအောင်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)မှ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကော်မတီဝင်များနှင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံးတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်အကောင်အထည်ဖော်ကြရန် နှင့် အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာကြသူအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေး ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
(နန်းအိအိအောင် ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ဦးစိုင်းထွန်းအောင်  
ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

နန်းနောင်နောင်း  
ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

စာအမှတ်/၀၀၁/CDD၄/(၁-နလ/နလ)

၂၀၂၁ ၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၈ ရက်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက် နယ်လွတ်ကျေးရွာ
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ခရုရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း			✓	၂၀၂၁	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (CDD)	
	၂	ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်း			✓	၂၀၂၁	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (CDD)	
	၃	တံတားတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း			✓	၂၀၂၁	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (CDD)	
	၄	မူကြိုကျောင်းတည်ခြင်းလုပ်ငန်း			✓	၂၀၂၁	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (CDD)	
	၅	ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း			✓	၂၀၂၁	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (CDD)	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများအခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁	ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်ထောင်ခြင်း	✓			၂၀၂၁	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (CDD)	
	၂							
	၃							
	၄							

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)



VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ - နန်းအိအိအောင်                      ရက်စွဲ- ၈ . ၁၀ . ၂၀၂၁    VDP ရက်စွဲ - ၂၂ . ၁၀ . ၂၀၂၁  
အုပ်စု- နမ့်လွတ် ရွာ- နမ့်လွတ်

မြို့နယ်- မောက်မယ်

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- pc 8 ၏ Data အရမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေ Data
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- ✓ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်။ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံစံ.....
- ✓ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ✓ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)

✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား)-ကျား-၅၀ မ-၆၀၊ ပေါင်း - ၁၁၀ ယောက်
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း-၂ ရက်
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်- ၆ ခု
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)

• အလွန်ကောင်း

✓ ကောင်း

• ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားလား။

✓ ရှိ

• မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၅ ခု
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) က+မ-၅၊ ပေါင်း - ၅ ခု