

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP) (Third Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

နမ့်ယွန်းကျေးရွာ ၊ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၂၀ ခုနှစ်

အောက်တိုဘာလ


မောက်မယ်မြို့နယ်

## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ ( တည်နေရာ )
- ၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း  
လုပ်ငန်းစဉ်( အကျဉ်းချုပ်ဇယား )
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော  
PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး  
အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် ( ပုံစံ - ၁ )
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၂ )
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ - ၃ )
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ - ၄ )
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ



# ၂။ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဟိုလွိုင်	ဝမ်ကန်(ဟန်နား)ကျေးရွာ	၁၀၅	၂၁၅	၂၅၆	၄၇၁
၂	ဟိုလွိုင်	မောင်းလောင်း(ဈေးတန်း)ကျေးရွာ	၄၄	၉၁	၉၁	၁၈၅
၃	ဟိုလွိုင်	နားလော့ကျေးရွာ	၁၀၃	၂၁၉	၂၀၅	၄၂၄
၄	ဟိုလွိုင်	မြဲလွန်(ကုန်းလေမုတ်)ကျေးရွာ	၁၅၀	၃၆၇	၅၃၉	၉၀၆
၅	ဟိုလွိုင်	မိုက်ညိုကျေးရွာ	၁၁၅	၃၂၇	၃၆၄	၆၉၁
၆	ဟိုလွိုင်	ကုန်းလိုင်ကျေးရွာ	၃၉	၈၆	၉၅	၁၈၁
၇	ဟိုလွိုင်	ဝမ်မိုင်(လွိုင်တန်)ကျေးရွာ	၂၀	၅၆	၅၂	၁၀၈
၈	ဟိုလွိုင်	ခိုမတ်မွန်ကျေးရွာ	၉၇	၁၇၄	၂၈၉	၄၆၁
၉	ဟိုလွိုင်	ကျောင်းခမ်းကျေးရွာ	၄၉	၁၁၂	၁၀၀	၂၁၂
၁၀	ဟိုလွိုင်	ဝမ်ကွန်(ဟိုပုံး)ကျေးရွာ	၁၇	၃၄	၅၉	၉၃
၁၁	ဟိုလွိုင်	ပန်တောင်ကျေးရွာ	၂၉	၇၁	၆၂	၁၃၃
၁၂	ဟိုလွိုင်	ထမ်လင်	၁၅	၃၇	၃၅	၇၂
၁၃	ဟိုလွိုင်	ကုန်းမလန်း	၁၁၃	၂၇၂	၃၂၉	၆၀၁
၁၄	ဟိုလွိုင်	နမ့်ယွန်း	၂၅	၇၁	၆၅	၁၃၆
၁၅	ဟိုလွိုင်	လွိုင်ပေါင်း	၁၃	၂၂	၃၂	၅၄
၁၆	ဟိုလွိုင်	နောင်ပီ	၁၃	၃၈	၂၇	၆၅
စုစုပေါင်း		၁၆ရွာ	၉၇၄	၂၁၉၂	၂၆၀၀	၄၇၉၂

## ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

### နမ့်ယွန်းကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

နမ့်ယွန်းကျေးရွာသည်(၁၉၉၀)ဝန်းကျင်ခန့် တွင်မောက်မယ်မြို့၊ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စုအိမ်ခြေ(၄)အိမ်နှင့်ကျေးရွာတစ်ရွာတည်ထောင်ခဲ့သည်။

ထိုစဉ်မောက်မယ်မြို့နယ်၏နယ်မြေအခြေအနေမှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိခြင်းကြောင့်နီးစပ်ရာကျေးရွာများသို့စုစည်းပြောင်းရွှေ့တိန်းရှောင်ခဲ့ရသည်။သို့သော်နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းလာသည် နှင့် အမျှ ယခင်နေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်ခဲ့ဖူးသော နေရာသို့ပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာ၏ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် နမ့်ယွန်းချောင်းရေထွက်ဦးနှင့်နမ့်စလောင်ရေထွက်ဦးရှိသည်။ထိုရေချောင်းနှစ်ချောင်းသည် ကျေးရွာ၏တောင်ဘက်တွင်ပေါင်းဆုံကာနမ့်ယွန်းခေါ်ကြသည်။နမ့်ယွန်းချောင်းသည် မောက်မယ်မြို့၏အကေကျသောရေချောင်းတစ်ချောင်းဖြစ်ပြီးမြောက်မှတောင်သို့စီးဆင်းလျက်ရှိသည်။ထိုသို့ကျေးရွာအမည်သည်လည်းနမ့်ယွန်းချောင်းအမည်ကိုမှီ၍နမ့်ယွန်းကျေးရွာဟုခေါ်သွင်ပြီးနေထိုင်လာခဲ့သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူ့အရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု	၂၅.၉.၂၀၁၉	၁၁	၇	၁၈	ကျေးရွာတွင်းဘုရားကျောင်းအိမ်၊ ကျောက်တောင်၊ ရေကန်၊ တံတား၊ ခြံအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွေမှု	၂၅.၉.၂၀၁၉	၁၁	၇	၁၈	ကျေးရွာတွင်းအဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ်သော အလယ်အလတ်၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာဆိုသော အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၂၅.၉.၂၀၁၉	၁၁	၇	၁၈	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများအားသုံးစွဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများ
၄။	ရာသီခွင်ပြဇယား	၂၅.၉.၂၀၁၉	၁၁	၇	၁၈	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ ရေရရှိမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ပွဲတော်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၅.၉.၂၀၁၉	၁၁	၇	၁၈	အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့လက်ရှိကွာခြားနေသော အခြေအနေများ။
၆။	ပင်းပုံစံ	၂၅.၉.၂၀၁၉	၁၁	၇	၁၈	ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပြင်ပရှိဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံကိုဖော်ထုတ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ





### နမ့်ယွန်းကျေးရွာ

၂၅.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၂၄)အိမ် ရှိပါသည်။အများစုမှာ ရှမ်းလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြပါသည်။
- ✚ ကျေးရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရှမ်းစာပေ စာသင်ကျောင်း၊ ရေကန်၊
- ✚ နတ်စင် စသည့်အခြေခံအဆောက်အအုံများရှိပါသည်။
- ✚ တစ်ရွာလုံးမှာ ခြံ/ ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။
- ✚ ကျေးရွာ အနောက်မြောက်ဘက်ပိုင်း တွင်နမ့်ယွန်းချောင်းရေထွက်ဦး ရှိသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၁၁

မ-၇

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

အဆင့်	သက်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း (%)
ဥပဒေသ	ယာ၊ ခြံ၊ နွား၊ ကျွဲ၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ လက်ထွန်းစက်၊ ဝက်၊ ဆန်စက်	၄	၁၇%
အလယ်အလတ်	ခြံ၊ လယ်၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လက်ထွန်းစက်	၃	၁၂.၅%
ဆင်းရဲ	ယာ၊ ဆိုင်ကယ်	၁၇	၇၀%

ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုဇယားဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း  
နမ့်ယွန်းကျေးရွာ


၂၅.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စု(၄) စုရှိပါသည်။ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊လက်ထွန်းထွန်စက်၊နွား၊ကျွဲ၊ဝက်၊ဆန်စက်၊ယာနှင့်ခြံတို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ပျဉ်ကာသွပ်မိုးအိမ်ဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်။
- ✚ အလယ်အလတ်ရှိသောအိမ်ထောင်စု(၃)အိမ်ရှိပါသည်။လယ်၊ခြံတစ်ဧကအောက်၊
- ✚ လက်ထွန်းထွန်စက်၊နွား၊ကျွဲ၊ဆိုင်ကယ်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ဝါးထရံကာသွပ်မိုးဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်။
- ✚ မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု (၁၇) အိမ်ရှိပါသည်။ သက်ကယ်မိုး၊ ထရံကာဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်။ယာနှင့်ဆိုင်ကယ်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
ကျား-၁၁  
မ-၇

(ဂ) အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

<u>ဟိုလျှိုင်အုပ်စု</u>	<u>ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းနှင့်</u> <u>အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုဖြေခယားမှစ</u>	<u>နှစ်တွန်းကျေးရွာ</u>
<u>ကျား</u>	<u>မ</u>	<u>ကျား/မ</u>
ဆိုင်ကယ်	ဗြဲက်	နွားလှည်း
မြက်ဖြတ်စက်	ဝက်	
လက်တွန်းထွန်စက်	လက်ဝတ်ရတနာ	တောင်/ယာ
		ရေကန်
		၃ - စက်ဝန်
		<u>ပိုင်ဆွဲစွဲသူ</u>
		က - ၁၁
		မ - ၇
		ပ - ၁၈
		ရက်စွဲ ၂၅.၉.၂၀၁၃

<u>ဟိုလျှိုင်အုပ်စု</u>	<u>ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းနှင့်</u> <u>အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုဖြေခယားမှစ</u>	<u>နှစ်တွန်းကျေးရွာ</u>
<u>ကျား</u>	<u>မ</u>	<u>ကျား + မ</u>
တံတား	လက်ဝတ်ရတနာ	တောင်/ယာ
ဗြဲက်		လက်တွန်းထွန်စက်
ဝက်		ဆိုင်ကယ်
ရေထွက်		၃ - စက်ဝန်
မြက်ဖြတ်စက်		<u>ပိုင်ဆွဲစွဲသူ</u>
ကျောက်တောင်		က - ၁၁
ရေကန်		မ - ၇
		ပ - ၁၈
		ရက်စွဲ ၂၅.၉.၂၀၁၃

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်များ  
လွှင်ပေါင်းကျေးရွာ

၂၅.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ လက်တွန်းထွန်းစက် ၊ မြက်ရိတ်စက် များကို အမျိုးသားများသာထိန်းချုပ်သုံးစွဲပါသည်။ ဆိုင်ကယ်၊လက်ဝတ်ရတနာ၊ရေကန် ၊ လမ်း၊ နွားလှည်း နှင့် ခြံ/ယာ များကို အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူ သုံးစွဲကြပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများသာဆုံးဖြတ်ဦးဆောင်နေကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၁၁

မ-၇

(ဃ) ရာသီခွင်ပြပုံ



ရာသီခွင်ပြသုံးသပ်ချက်များ  
နမ့်ယွန်းကျေးရွာ

၂၅.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း


- ✚ ကျေးရွာ တွင် ဆယ်နှစ်ရာသီ အလိုက် ပွဲတော်များကျင်းပကြပါသည်။
- ✚ စပါး ၊ နမ်း ၊ ပဲပုတ် ကို အဓိက စိုက်ပျိုးကြပါသည်။
- ✚ မိုးရာသီ အချိန်တွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပါသည်။
- ✚ သတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်များတွင် ရွာသားအများစုမှာကျန်းမာရေးချို့တဲ့ကြပါသည်။
- ✚ ဝါခေါင် ၊ တော်သလင်း ၊ သီတင်းကျွတ် ၊ တန်ဆောင်မုန်း လများတွင် အစာရေစာဖူလုံမှုရှိပါသည်။
- ✚ ဆယ်နှစ်ရာသီ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ မျှမှုရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၁၁

မ- ၇

(c) ပင့်ကူအိမ်ပြဇယား



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း  
နမူနာကျေးရွာ


၂၅.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ ကျေးရွာတွင် ဝင်ငွေ ရရှိ မှုဦးဆောင်မှု အပိုင်း၊ ပညာရေးအပိုင်းတွင် လည်း အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းရှိပါသည်။
- ✚ လုံခြုံမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူရှိပါသည်။
- ✚ အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်လုပ်ဆောင်မှုရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
ကျား - ၁၁  
မ - ၇

(ဆ) ဗင်းပုံစံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်များ

နယ်ယွန်းကျေးရွာ

၂၅.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ ကျေးရွာတွင်းတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ရှမ်းလူငယ်အဖွဲ့များနှင့်လူထုဖွဲ့စည်းပုံစံကော်မတီဝင်အဖွဲ့များရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွက်အရေးပါသော အဖွဲ့များဖြစ်ပါသည်။
- ✚ ပြင်ပမှအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး၊ လွတ်တော်အဖွဲ့များနှင့်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၊ ကျားခေါင်းပါတီ၊ ကြက်ခြေနီ၊ လူထုဖွဲ့စည်းပုံစံကော်မတီ၊ အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။
- ✚ ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့များနှင့် ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့များ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။
- ✚

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
ကျား - ၁၁ ၊  
မ - ၇

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





# ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ပထမနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရွာဟောင်း ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းထောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းထောင် အမည် ဦး သန်းကျော်	ကျေးရွာခေါင်းထောင်၏ စုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး စစ်ဦး
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ၅၂၆၊ ပြည်နယ် စီမံကိန်းဌာန	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်တုန်းမြို့နယ်	ကျေးရွာ # ၆၂၃၃

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- ၅၂၆	၂၃	ဘာသာ (၁) ----- မုန့်	၂၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉		၄
စင်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ----- ၅၂၆	၉၄	၉၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စက်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်မြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတို့ပြင်ဆင်ကိန်းပေတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးအားပေးခဲ့ပါသလား?

ရင်းပါ  
 ( ) ပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

ခုနှစ်----- / မသိပါ

ဖြည့်ခဲ့ပါသည် / မဖြည့်ခဲ့ပါ / မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ပတ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-၆ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ခွဲစည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

- (၁) ရွာငယ်တစ်ခု
- (၂) အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဆန်းကျော်  
 လက်မှတ် ၁၇၆၈/ ဇ. ၂၅.၈.၂၀၁၈  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးတင်ဦး  
 လက်မှတ် ၁၄၅၆ ၂၅.၈.၂၀၁၈

# ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

## ဒုတိယနှစ်

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ခြင်း၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရုပ်ခွံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်တန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် မြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦး သန်းကျော်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးစိုးစာင်စိုး</b>
မြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး <b>၅၊ ၈</b>	မြို့နယ် <b>မောက်ခမယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>အိုလွင်</b>
		ကျေးရွာ <b>၃၊ ၆၊ ၄</b>

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <b>၅၊ ၈</b>	<b>၂၃</b>	ဘာသာ (၁) - <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၂၃</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၉</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	<b>၀</b>		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) - <b>၅၊ ၈</b>	<b>၃၀</b>	<b>၅၉</b>	<b>၈၉</b>
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၂၃</b>	<b>၀</b>	<b>၂၃</b>

(ဇ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံဝါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံဝါ	တာဝန်ပေး အထောက်အပံ့များ	အမှတ် ခြံဝါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ပျက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝေလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	✓				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
ရှမ်းစာပေ(ကျွန်း)					

(ဇ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စက်ကျွမ်းကျင် ပညာသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူ	✓	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် *			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဇ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
ကျောက်စင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း  
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း  
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာရှိ ငြိမ်းချမ်းစိမ်းစိုက်

(၁) လူထုဝန်ထမ်းဆောင်မှု ဌာနကွဲများတွင် ကျေးရွာရှိ ငြိမ်းချမ်းစိမ်းစိုက်မှု

ရှိပါသလား/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ငြိမ်းချမ်းစိမ်းစိုက်မှုကို မည်သည့် နေရာတွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ငြိမ်းချမ်းစိမ်းစိုက်မှု ဖြန့်ချိမှုအစီအစဉ်ရှိပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(စ) ခန့်အကွဲအခင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ငွေကြေးအရင်းအမြစ်ကို အသုံးပြုမှုကွဲများကွဲများပါသနည်း?

ရှိပါသည်/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငွေကြေးအရင်းအမြစ်ကို အသုံးပြုမှုကွဲများကွဲများပါသနည်း?

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာရှည်စွာ မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား  
ငါးရာသီတွင် ကြာရှည်စွာ မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ချေမှုန်းခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု ရှိပါသလား

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းဆောင်မှု ဌာနကွဲများတွင် ကျေးရွာရှိ ငြိမ်းချမ်းစိမ်းစိုက်မှု အဖွဲ့ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စိမ်းစိုက်ရေးအဖွဲ့ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(၁) -----  
(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ကျော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၉.၉.၂၅

လူထုဝန်ထမ်းဆောင်မှု

အမည် စိုးအိမ်စိုး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၉.၉.၂၅

# ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

## တတိယနှစ်

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်: ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေမာရပ်စ်တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးပတ်တိုင်ပီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည်တွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအင်ကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဝဇီဝကျော်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း	ဦးနယ် မောင်မောင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုလွိုင်
		ကျေးရွာ နယ်ပယ် နယ်ပယ်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ရှမ်း	25	ဘာသာ(၁) - မုဒိ	25
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	9		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၇၁	၆၅	၁၃၆
လူမျိုးစု (၁) <del>ရှမ်း</del>	၇၁	၆၅	၁၃၆
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅	-	၂၅

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ရှမ်းကျေး		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်...../မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ဝေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှတဟိုသို့ကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိဝေးကွာမှုကွာဝေးသနည်း? မိုင်...7.../ပသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၅၅ နာရီ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၄၀ နာရီ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေလျင်ခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

ဖြစ်ပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စဉ်မှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်ကျော်

လက်မှတ်  ဇန.ရံ ၅.၇.၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးထွန်း

လက်မှတ်  ဇန.ရံ ၅.၇.၂၀၂၀

# ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပထမနှစ်

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ကမ်းခြေအစီအစဉ်		အောက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား/လက်ထောက်နှုန်းညွှန်းညွှန်း		စီမံကိန်းစက်ဝန်းစတင်တစ်နှစ်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်	
ကျွန်းစု/မြို့နယ်/အရပ်		အရပ်		မြို့နယ်/အရပ်	
၁၄.၅ ၂၄-၀-၂၀၁၈				စက်ဝန်းအားလုံး(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်ပေး/ထိန်းသိမ်းရေး	မြို့နယ် အရပ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ဟိုလျှိုင်	ကျေးရွာ အရပ်	

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအုပ်စုအမည်	၁၄.၅		အစဉ်အဆက်အတွက်စက်ဝန်းအရပ်အစုအဝေး						
	စတင်သည့် ၁၄.	ပြီးစီးသည့် ၁၄.	အချိန်အကွာအဝေး	အချိန်အကွာအဝေး	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအရပ်	ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအရပ်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအရပ်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၂၄-၀-၂၀၁၈	၂၄-၀-၂၀၁၈	၀၂	၀၂	၂၃	၂၃	၅၆	၂၃	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ်	၂၄-၀-၂၀၁၈	၂၄-၀-၂၀၁၈	၀၁	၀၀	၂၁	၂၁	၅၆	၂၃	၉၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်	၁-၉-၂၀၁၈	၁-၉-၂၀၁၈	၇	၀	၄	၄	၅၆	၄	၁၇.၅%
၄။ မြို့နယ်အစဉ် စီမံကိန်းအစဉ်အဆက် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်းအစဉ်အဆက်			မရှိ	မရှိ	မရှိ			မရှိ	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစဉ်အဆက် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းစီမံကိန်းအစဉ်အဆက်									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်									
၆-၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းအစဉ်အဆက်									

၆-၂။ ပယ်ယူရေးစီမံကိန်းအစဉ်အဆက်									
၆-၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအစဉ်အဆက် လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်									
၆-၄။ မြို့နယ်/ထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်းအစဉ်အဆက်									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် ကိုယ်စားလှယ် အစဉ်အဆက်									
၇-၁။ အစဉ်အဆက် ပထမအကြိမ်									
၇-၂။ အစဉ်အဆက် ဒုတိယအကြိမ်									
၇-၃။ အစဉ်အဆက် တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အစဉ်အဆက်									
၉။ လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်									

# စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

## ဒုတိယနှစ်

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ခြင်း သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်ဆောင်ရွက်မှုများ လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများ စစ်ဆေးခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား အမည်: မိုးဝါးမြို့

စီမံကိန်းအမျိုးအစား: ၂၅ - ၉ - ၂၀၁၉ စက်ဝန်းအမျိုးအစား:  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ဗဟို မြို့နယ်: မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု: မိုးဝါးမြို့ ကျေးရွာ: ဒုတိယမြို့

စီမံကိန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်း		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် ဇန.	ပြီးဆုံး သည့်ဇန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်	အခြားလူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၅.၉.၂၀၁၉	၂၅.၉.၂၀၁၉	၁၁	၇	၁၈	၂၆	၁၈	၂၃	၇၈%
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၅.၉.၂၀၁၉	၂၅.၉.၂၀၁၉	၁၁	၇	၁၈	၂၆	၁၈	၂၃	၇၈%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစည်းအဝေး	၇.၁၀.၂၀၁၉	၇.၁၀.၂၀၁၉	-	-	-	-	-	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၁၀	၁၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၁၀၀%
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေး စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၄	၃	၇	၅	၇	၇	၁၀၀%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၆.၁.၂၀၂၀	၆.၁.၂၀၂၀	၇	၈	၁၅	၅	၅	၁၀	၆၆%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစည်းအဝေး	၆.၁.၂၀၂၀	၆.၁.၂၀၂၀	၇	၈	၁၅	၅	၅	၁၀	၆၆%
၆.၃။ ဝယ်ယူရေးအစည်းအဝေး	၆.၁.၂၀၂၀	၆.၁.၂၀၂၀	၇	၈	၁၅	၅	၅	၁၀	၆၆%
၆.၄။ မြင်/ဆန်းစစ်ရေး အစည်းအဝေး	၆.၁.၂၀၂၀	၆.၁.၂၀၂၀	၇	၈	၁၅	၅	၅	၁၀	၆၆%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၃	၂	၅	၅	၅	၅	၁၀၀%
၉။ လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၁၅	၇	၂၂	၅	၅	၁၀	၆၆%

# စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

## တတိယနှစ်

ပုံစံ - ၂ - ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၇၄-၂)

ဤစက်ဝန်းအချိန်ဇယားသည် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားနှင့် ပတ်သက်သည့် အချိန်ဇယားများကို ဖော်ပြရန် အတွက် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၇၄-၅ ၂၄ - ၁၀ - ၇၀၇၀

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၁)    စက်ဝန်း (၂)     စက်ဝန်း (၃)    စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား    ဖြန့်ဖြူး    စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား    စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား    စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား    စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား    စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၇၄-၅		အစည်းအဝေးအချိန်ဇယား						
	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၂၄ - ၁၀ - ၇၀၇၀	၂၄ - ၁၀ - ၇၀၇၀	၇၇	၁၄	၃၅	၂၅	၅၄	၃၅	၁၀၇
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၂၄ - ၁၀ - ၇၀၇၀	၂၄ - ၁၀ - ၇၀၇၀	၁၁	၁၄	၂၅	၂၅	၅၄	၃၅	၁၀၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား									
၄။ မြို့နယ်အစည်းအဝေး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား နှင့် အစည်းအဝေးအမျိုးအစား စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား			မရှိ	မရှိ	မရှိ				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား နှင့် အစည်းအဝေးအမျိုးအစား စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား									

၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားအချိန်ဇယား									
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားအချိန်ဇယား									
၈။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားအချိန်ဇယား									
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားအချိန်ဇယား									
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားအချိန်ဇယား									
၁၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားအချိန်ဇယား									
၁၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားအချိန်ဇယား									
၁၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားအချိန်ဇယား									
၁၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားအချိန်ဇယား									
၁၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားအချိန်ဇယား									
၁၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားအချိန်ဇယား									
၁၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားအချိန်ဇယား									
၁၈။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားအချိန်ဇယား									
၁၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားအချိန်ဇယား									
၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားအချိန်ဇယား									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ( ပုံစံ-၃ )

ပထမနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ချွတ်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစဉ်အထူး ဦးစီးဌာနပေးအပ်အစဉ် ကျေးရွာပုံစံအစဉ် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ပုဂ္ဂိုလ် အမည် **ခိုင်လောင်ဦး**

နေ့စွဲ **၂၅.၈.၂၀၁၈**  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်/အထက် **ဗြိတိသျှကျေးရွာအုပ်စု ဟိုချိုင့် ကျေးရွာ နယ်လှည့်ကျေးရွာ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအစဉ်အထူး - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်းတွင် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အနည်းဆုံး တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အနည်းဆုံး တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ မာညပ်ကန်၊ မြေပျော်မှု အခြေမခံနိုင်ခြင်း	၀ လမ်းကောင်းကွဲပြားခြင်း
၂ လမ်းကောင်းမရှိခြင်း	၂ ဆွမ်းစစ်မီးကွဲပြားခြင်း
၃ မီးကောင်းမရှိခြင်း	၃ ရေကောင်းမရှိခြင်း
၄ ရေကောင်းမရှိခြင်း	၄ မညာရွက်ကန်ခြင်း
၅ အခြေခံအဆောက်အအုံမရှိခြင်း၊ မိသားစု အခြေခံအဆောက်အအုံမရှိခြင်း	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအတွက် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလုပ်ထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအနည်းဆုံး တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအနည်းဆုံး တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀ လမ်းကောင်း၊ လာရောက်
၂ လမ်းကောင်း၊ လာရောက်	၂ လျှပ်စစ်ဖိလျှင်လာရောက်
၃ မီးကောင်း၊ မီးကောင်းလာရောက်	၃ ရေဖျော်စက်၊ ရေဖျော်စက်လာရောက်
၄ မိသားစုအဖွဲ့အစည်း၊ ရေဖျော်စက်၊ ရေဖျော်စက်	၄ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ကျောင်း ပြုလာရောက်
၅ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ကျောင်း ပြုလာရောက်	၅

ဂ။ လူထုပံ့ပိုးမှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးရရှိသော ဦးစီးဌာန ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်းမှ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအစဉ်အထူး

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်းမှ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ရွာထဲလမ်းကောင်း၊ ရွာထဲလမ်းကောင်း	( ၈ + ၆ )	၈၃၄၀၀၀၀၀	၁၂၇
၂	ဆွမ်းစစ်မီးကွဲပြားခြင်း	( ၈ + ၆ )	၆၉၀၀၀၀၀	၁၂၇
၃	ရေကောင်း မြှင့်ခြင်း	( ၈ + ၆ )	၂၄၀၀၀၀၀	၁၂၇
၄	ရွာထဲလမ်းကောင်း၊ ရွာထဲလမ်းကောင်း	( ၈ + ၆ )	၂၃၆၀၀၀၀၀	၁၂၇
၅	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေဖျော်စက်	( ၈ )	၉၀၀၀၀၀၀	

သ။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်မသာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်မီးအောက်လှေအိမ် (EPC)	(၂၀)	
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အကျိုးစွန့်	(၈+၆)	
၃			
၄			
၅			

မေးခွန်း: ကျေးရွာဝိမံကိန်းအစီအစဉ်အကျိုးထက်ပိုက်ပုံ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဆောင်ရေးမှူး: \_\_\_\_\_ လက်မှတ်: \_\_\_\_\_ ရက်စွဲ: ၂၅-၈-၂၀၁၈

# ။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃)

## ဒုတိယနှစ်

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေးပေးခြင်းဆောင်ရွက်ပေးသောအခါ		ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ကြိုတင်ကန့်သတ်သော ပြည်သူ့ရံပင်		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>စိုင်းတင်ဦး</b>		
နေ့စွဲ <b>၂၅ - ၉ - ၂၀၁၉</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ခရိုင် <b>ရှမ်း တောင်</b>	မြောက်ပယ်ဦးနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဟိုက်ဂျိုင်</b>
ကျေးရွာ <b>ဒု.ပ.လွန်</b>		

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
တံဘက်များမကောင်းသောကြောင့် သွားစောရမှု	ဂ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀
မီးရေပြန်သောကြောင့် သွားစောရမှု စက်ခံခြင်း	ဂ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀
ရေရတမ်းမရှိသောကြောင့် သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း	ဂ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀
လမ်းများမကောင်းသောကြောင့် သွားစောရမှု စက်ခံခြင်း	ဂ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀
ခင်းမသောကြောင့် သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း	ဂ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀

စာအုပ်ကျောင်းမှတ်တမ်းဖြင့် ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း **၂၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၉**

ခ။ မျက်မှန်ခြင်း နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျက်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
တံဘက်များမကောင်းခြင်းကြောင့် သွားစောရမှု	ဂ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀
လွှတ်စက်မရှိသောကြောင့် သွားစောရမှု	ဂ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀
ရေရတမ်းမရှိသောကြောင့် သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း	ဂ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀
လမ်းများမကောင်းခြင်းကြောင့် သွားစောရမှု	ဂ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀
ခင်းမသောကြောင့် သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း	ဂ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀

စာအုပ်ကျောင်းမှတ်တမ်းဖြင့် ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း **၂၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၉**



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် ထုတ်ဖတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ဆိပ်ကမ်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား / မ	လမ်းပန်း အကျယ်စဉ်	3000000	၇၀	၅၉	၁၂၉
၂	ဆိပ်ကမ်း တာဝန်ခံခြင်း	"	မီးရှို့ရေး	၆,500,000	"	"	"
၃	ရေ နုတ်ရေ စာရင်းအကျဉ်း	"	ရေရှာဖွေရေး	4,000,000	"	"	"
၄	ရွာအတွင်း ကျောက်ချောင်း လမ်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	"	လမ်းပန်း အကျယ်စဉ်	1,500,000	"	"	"
၅	ခရီး မဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်	"	ကျေးရွာ အကျယ်စဉ်	7,800,000	"	"	"

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	ရေရှာဖွေရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဆန်းကျော် လက်မှတ် [Signature] ၀၃.၅.၂၀၂၆

# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

## တတိယနှစ်

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နန်းသိင်္ဂယျေ

နေ့စွဲ <u>၇.၂.၁၀.၂၀၂၀</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)၊ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)၊ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ခရိုင်၊	မြို့နယ်၊	ကျေးရွာအုပ်စု၊	ကျေးရွာ နှစ်ပမာဏ :

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရေမလုံအောင်၊ လမ်းမကောင်း၊ သောကြာမရ၊ ရေပိုက်စား ဖြည့်ဖြိုးရေး အစီအစဉ် မရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/ကျား+ မ
လမ်းမကောင်း၊ ရေမလုံအောင်၊ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/ကျား+ မ
အခက်အခဲ အခက်အခဲ မရှိဘဲ၊ ရေမလုံအောင်၊ ရေပိုက်စား ဖြည့်ဖြိုးရေး အစီအစဉ် မရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/ကျား+ မ
ရွာအဝင်လမ်းမကောင်း၊ ရေမလုံအောင်၊ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/ကျား+ မ
ရွာအဝင် ကျောင်း မရှိခြင်း၊ ကလေး၊ ချား၊ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/ကျား+ မ

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဆွေးနွေးမှုများမှ မှော်မှန်းလျာထားချက်များ

ရေမလုံအောင်၊ လမ်းမကောင်း၊ မြေမာမြေ၊ ရေပိုက်စား ဖြည့်ဖြိုးရေး အစီအစဉ် မရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/ကျား+ မ
လမ်းမကောင်း၊ ရေမလုံအောင်၊ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/ကျား+ မ
အခက်အခဲ အခက်အခဲ မရှိဘဲ၊ ရေမလုံအောင်၊ ရေပိုက်စား ဖြည့်ဖြိုးရေး အစီအစဉ် မရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/ကျား+ မ
ရွာအဝင်လမ်းမကောင်း၊ ရေမလုံအောင်၊ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/ကျား+ မ
ရွာအဝင် ကျောင်း မရှိခြင်း၊ ကလေး၊ ချား၊ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/ကျား+ မ

၈၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အုတ်ရေဖျောင်း ချိုခြင်း	က + မ	အခြား	13,580,000	71	65	136
၂	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	"	လမ်းပန်း အကျိုးစီးပွား	19,000,000	71	65	136
၃	ခန့်ခေတ္တ အစားအသောက် ဖြန့်ဖြူးခြင်း	"	အခြေခံ အစားအသောက်	9,360,000	71	65	136
၄	ရွာအဝင် လျှောက်ချော လမ်း ခင်းခြင်း	"	လမ်းပန်း အကျိုးစီးပွား	67,320,000	71	65	136
၅							

၉၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ယူကေစာရ် လျှော့ချ ချိတ်ခြင်း	က + မ	ပညာရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ၁၀၂-၈၇၂ ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၂၄.၇.၂၀၂၀ -----

# ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) ပထမနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှိပ်ခွင့်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးကြိုခန့်မှန်းချက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝိုက် အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အတည်ပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးထောက်ခံရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ခံရသူ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပိုင်ဆိုင်ရာ အမျက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ယခင်ပင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်တင်အမည် **ဦး ကောင်းခင်**

ခန့်မှန်း ၁.၉.၂၀၁၈  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဌာန: **ဦးမယ် စမာလှမယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုလွိုင်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားပိုင် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစဉ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဟိုလွိုင်	တံတားဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်း	၁၀' x ၁၂' ၉' x ၁၂'	၅၃၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၈၀၀၀၀၀			၄၉၀၀၀၀၀
စောင်းစောင်း	တံတားဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်း	၁၄' x ၉' ၁၄' x ၇'	၁၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀၀
ကုန်းလေး	ကွဲတွင်းလမ်း ဖြေရှင်းခြင်း	၃၀၀' ၅၆၀'	၆၈၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၆၀၀၀၀၀			၅၄၀၀၀၀၀
ဝင်ကျောင်း	ကွဲတွင်းလမ်း ဖြေရှင်းခြင်း	၅၀၀'	၂၂၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ပင်ယွန်း	ကွဲတွင်းလမ်း ဖြေရှင်းခြင်း	၉၀၀'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၇၀၀၀၀၀			၅၇၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှိပ်ခွင့်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးကြိုခန့်မှန်းချက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝိုက် အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အတည်ပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးထောက်ခံရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ခံရသူ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပိုင်ဆိုင်ရာ အမျက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ယခင်ပင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်တင်အမည် **ဦး ကောင်းခင်**

ခန့်မှန်း  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဌာန: **ဦးမယ် စမာလှမယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုလွိုင်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားပိုင် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစဉ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကုန်းလွိုင်	ကွဲတွင်းလမ်း ဖြေရှင်းခြင်း	၈၀၀'	၁၈၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၃၀၀၀၀၀			၆၃၀၀၀၀၀
ထန်လင်	ကွဲတွင်းလမ်း ဖြေရှင်းခြင်း	၇၀၀'	၇၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀၀
ဒီမာလွန်း	ကွဲတွင်းလမ်း ဖြေရှင်းခြင်း	၈၅၀'	၄၅၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

# ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) ဒုတိယနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးကြီးမှတစ်ဆင့် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးဆောင်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖယ်ရှားရန်အတွက် မှောက်ထောက်ဘွဲ့အဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစာမျက်နှာ/ရန်ကင်းအမည် ဖွဲ့စည်းရေးမှူး: နန်းသိင်္ဂုန်း

ခုနှစ် ၇.၁၀.၁၄

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  ဇီဝက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ရှမ်း၊ ဦးစီးဌာန: မောက်မယ်

ကျေးရွာအုပ်စု: ဟိုဂျိုင်

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ခံချက်ပေးသူ လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ရန်ပုံငွေ တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	ရန်ပုံငွေကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုမှု) ထည့်သွင်းမှု / အမည်/အဖွဲ့	
နောင်တီ	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း	၃၀၀'x၂၀'x၆"	၆၃	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးခံစားခွင့်	၄,၅၀၀,၀၀၀			၄,၅၀၀,၀၀၀
လွင်တောင်	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း	၃၀၀'x၂၀'x၆"	၅၃	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးခံစားခွင့်	၅,၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
ဝမ်ဗို	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း	၄၀၀'x၂၀'x၆"	၁၀၇	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးခံစားခွင့်	၅,၂၀၀,၀၀၀			၅,၂၀၀,၀၀၀
ဟိုဂျိုင်	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း	၅၀၀'x၂၀'x၆"	၉၂	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးခံစားခွင့်	၆,၇၀၀,၀၀၀			၆,၇၀၀,၀၀၀
နားလေး	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း	၄၀၀'x၂၀'x၆"	၃၉၆	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးခံစားခွင့်	၅,၂၀၀,၀၀၀			၅,၂၀၀,၀၀၀

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည်: ဦးစိုး

လက်မှတ်: [Signature]

ခုနှစ်: ၇.၁၀.၁၄

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးကြီးမှတစ်ဆင့် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးဆောင်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖယ်ရှားရန်အတွက် မှောက်ထောက်ဘွဲ့အဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစာမျက်နှာ/ရန်ကင်းအမည် ဖွဲ့စည်းရေးမှူး: နန်းသိင်္ဂုန်း

ခုနှစ် ၇.၁၀.၁၄

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  ဇီဝက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ရှမ်း၊ ဦးစီးဌာန: မောက်မယ်

ကျေးရွာအုပ်စု: ဟိုဂျိုင်

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ခံချက်ပေးသူ လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ရန်ပုံငွေ တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	ရန်ပုံငွေကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုမှု) ထည့်သွင်းမှု / အမည်/အဖွဲ့	
ကျွန်းမက်လှိုင်	ကျွန်းမက်လှိုင်အဖွဲ့အစည်း	၄၀၀'x၂၄'x၂၅'	၆၀၀	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးခံစားခွင့်	၁၂,၀၀၀,၀၀၀			၁၂,၀၀၀,၀၀၀
ပန်တောင်	ကျွန်းမက်လှိုင်အဖွဲ့အစည်း	၅၀၀'x၂၄'x၆"	၁၃၁	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးခံစားခွင့်	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
မိုက်ဆူ	ကျွန်းမက်လှိုင်အဖွဲ့အစည်း	၃၀၀'x၂၄'x၆"	၆၈၀	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးခံစားခွင့်	၁၀,၀၀၀,၀၀၀			၁၀,၀၀၀,၀၀၀
ကျွန်းလေမိုက်	ကျွန်းမက်လှိုင်အဖွဲ့အစည်း	၅၅၀'x၂၄'x၆"	၂၅၂	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးခံစားခွင့်	၄,၅၀၀,၀၀၀			၄,၅၀၀,၀၀၀
ကျွန်းလှိုင်	ကျွန်းမက်လှိုင်အဖွဲ့အစည်း	၅၅၀'x၂၄'x၆"	၁၃၃	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးခံစားခွင့်	၃,၂၀၀,၀၀၀			၃,၂၀၀,၀၀၀

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည်: ဦးစိုး

လက်မှတ်: [Signature]

ခုနှစ်: ၇.၁၀.၁၄

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ငြိမ်းတိုးထက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ယူလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ယပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ရဲငါးတင်ဦး၊ နန်းသံဇုံရွဲ

စနစ် ၇. ၁၀. ၁၄

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓)  စက်ဝန်း(၁) - ဤစက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၅၊ ငြိမ်းတိုး မောင်မယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုလှိုင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ရန်ပုံငွေ တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	ရန်ပုံငွေ ကျခံနိုင်စွမ်း			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
မောင်လောင့်	ကွန်ကရစ်တံတား (Slab Culvert)	၇' x ၁၅' x ၃'	၁၈၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဤကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀၀
ဟန်နန်း	ကွန်ကရစ်တံတား (Slab Culvert)	၉' x ၁၅' x ၄'-၆"	၅၃၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဤကျား+မ	၂၄၀၀၀၀၀			၂၄၀၀၀၀၀
နစ်ယွန်	ကွန်ကရစ်တံတား (Slab Culvert)	၅' x ၁၅' x ၁'-၆" (၄၈၆)	၁၂၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဤကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမည် လှိုင်ဇော်၊ လက်မှတ် [Signature]၊ ရက်စွဲ ၇. ၁၀. ၁၄

# ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) တတိယနှစ်

ပုံစံ - ၄ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC-4)

လယ်ယာနှင့် ရေပိုက်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်းသည် ကျေးရွာအုပ်စု (CTTC) ဝင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းအဖွဲ့အစည်းတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းကို အကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် အကျဉ်းချုပ်ရွေးချယ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို မြေပုံဖော်ပြချက်ဖြင့် အကျဉ်းချုပ်ရွေးချယ်ခြင်း (MIS) သို့မဟုတ် အကျဉ်းချုပ်ရွေးချယ်ခြင်း (MIS) သို့မဟုတ် အကျဉ်းချုပ်ရွေးချယ်ခြင်း (MIS) နှင့်အညီ ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး မှတ်ပုံတင်ထားသော ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC-4) ကို အကျဉ်းချုပ်ရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းအဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်အမည် **ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်**၊ ခေါင်းစဉ် **ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်**

နေ့စွဲ **10.11.2020**၊ ဝက်စ်ဘက်အဖွဲ့ဝင်အမည် (V)  ဝက်စ်အဖွဲ့ (C)  ဝက်စ်အဖွဲ့ (P)  ဝက်စ်အဖွဲ့ (S)  ဝက်စ်အဖွဲ့ (D)

မြို့နယ်/တိုင်း **ရွှေဘို**၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် **မောင်အောင်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုလွိုင်**

ကျေးရွာအုပ်စု	အောက်ခြောက်ပင်လုံး	အတိုင်အတာ	ချိန်း/တိုင်/တိုင်အောက်/တိုင်အောက်/တိုင်အောက်	အဆိုပြုပေးခြင်း	ရွေးချယ်ရန်အတွက်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာအုပ်စုထည့်ဝင်မှု	ရွေးချယ်ရန်အတွက် (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု   အမည်/အဖွဲ့	
နောင်ပို	ခန်းမအောင်တည်ဆောက်ခြင်း	30'x24'x12'	65	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျေး+မ	9,500,000			9,500,000
နယ်လွန်	ရေမြောင်း/ဥရက်စီခြင်း	700'x1'-6" x 1'-6"	136	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျေး+မ	4,550,000			4,550,000
ထမလင်	ရွာတွင်းလွန်ကရစ်လမ်းစင်ခြင်း	400'x10'x6"	72	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျေး+မ	5,200,000			5,200,000
ဟိုလွင်	ရွာတွင်းလွန်ကရစ်လမ်းစင်ခြင်း	450'x8'x6"	93	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျေး+မ	4,950,000			4,950,000
မောင်လော	ရွာတွင်းလွန်ကရစ်လမ်းစင်ခြင်း	400'x8'x6"	122	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျေး+မ	5,200,000			5,200,000

ရာဇဝတ် ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းအဖွဲ့အစည်း၏ ဝန်ထမ်း **အောင် နှင်း**၊ လက်မှတ် **[Signature]**၊ ရက်စွဲ **10.11.2020**

ပုံစံ - ၄ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC-4)

လယ်ယာနှင့် ရေပိုက်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်းသည် ကျေးရွာအုပ်စု (CTTC) ဝင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းအဖွဲ့အစည်းတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းကို အကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် အကျဉ်းချုပ်ရွေးချယ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို မြေပုံဖော်ပြချက်ဖြင့် အကျဉ်းချုပ်ရွေးချယ်ခြင်း (MIS) သို့မဟုတ် အကျဉ်းချုပ်ရွေးချယ်ခြင်း (MIS) သို့မဟုတ် အကျဉ်းချုပ်ရွေးချယ်ခြင်း (MIS) နှင့်အညီ ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး မှတ်ပုံတင်ထားသော ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC-4) ကို အကျဉ်းချုပ်ရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းအဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်အမည် **ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်**၊ ခေါင်းစဉ် **ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်**

နေ့စွဲ **10.11.2020**၊ ဝက်စ်ဘက်အဖွဲ့ဝင်အမည် (V)  ဝက်စ်အဖွဲ့ (C)  ဝက်စ်အဖွဲ့ (P)  ဝက်စ်အဖွဲ့ (S)  ဝက်စ်အဖွဲ့ (D)

မြို့နယ်/တိုင်း **ရွှေဘို**၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် **မောင်အောင်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုလွိုင်**

ကျေးရွာအုပ်စု	အောက်ခြောက်ပင်လုံး	အတိုင်အတာ	ချိန်း/တိုင်/တိုင်အောက်/တိုင်အောက်/တိုင်အောက်	အဆိုပြုပေးခြင်း	ရွေးချယ်ရန်အတွက်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာအုပ်စုထည့်ဝင်မှု	ရွေးချယ်ရန်အတွက် (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု   အမည်/အဖွဲ့	
ကျေးရွာစင်	လွန်ကရစ်လမ်းစင်ခြင်း	16'x26'x7'	212	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျေး+မ	13,000,000			13,000,000
နားလော	ရွာတွင်းလွန်ကရစ်လမ်းစင်ခြင်း	550'x10'x6"	424	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျေး+မ	6,700,000			6,700,000
မိုက်ညါ	ခန်းမအောင်တည်ဆောက်ခြင်း	40'x30'x12'	691	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျေး+မ	1,250,000			1,250,000
ကျေးလိုင်	ရေမြောင်း/ဥရက်စီခြင်း	700'x2'x1'-6"	181	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျေး+မ	4,500,000			4,500,000
ခွဲမက်မွန်	ရွာတွင်းလွန်ကရစ်လမ်းစင်ခြင်း	750'x8'x6"	463	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျေး+မ	8,250,000			8,250,000

ရာဇဝတ် ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းအဖွဲ့အစည်း၏ ဝန်ထမ်း **အောင် နှင်း**၊ လက်မှတ် **[Signature]**၊ ရက်စွဲ **10.11.2020**

**၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၂၄)ရက်၊ နံနက်(၈:၀၀)နာရီအချိန် မောက်မယ်မြို့နယ် ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ့်ယွန်းကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်သောမောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တတိယနှစ်စက်ဝန်း၊ ပထမ+ဒုတိယကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းအမှတ်စဉ်(၀၀၁/၂၀၂၀)

**အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ**

၁။ အစည်းအဝေးသို့ နမ့်ယွန်းကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များ အပါအဝင် ကျေးရွာလူထု ကျား(၁၁)ဦး၊မ(၁၄)ဦးစုစုပေါင်း(၂၅)ဦးတက်ရောက်ပြီး၊မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အောက်ပါ တာဝန်ကျဝန်ထမ်း(၂)ဦးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

- (က)နန်းသဲငုံနွေး                      လူထုစည်းရုံးရေးမှူး                      မောက်မယ်CDD
- (ခ)စိုင်းဟန်ဆိုင်                      လူထုစည်းရုံးရေးမှူး                      မောက်မယ်CDD

**ရည်ရွယ်ချက်**

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ်၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း စတင်အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာများကွင်းဆင်းကာ စီမံကိန်း အကြောင်းပြန်လည် မိတ်ဆက်ရန်၊ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များ ပြန်လည်အတည်ပြုရန်၊ နှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ရန် ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။

**ဆွေးနွေးချက်များ**

၃။ နံနက်(၈:၀၀)အချိန်တွင် အစည်းအဝေးစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဦးစွာစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ ပြန်လည်မိတ်ဆက်ကြသည်။လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း ရည်ရွယ်ချက်နှင့် covid -19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်များအရ လူအများစုဝေးခြင်းမပြုစေဘဲ အဖွဲ့များခွဲကာ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့် ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေ များအား ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။



၄။ ပြီးနောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနန်းသိင်္ဂနွေးမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများအား မေးမြန်းဆွေးနွေးကာ ကျေးရွာလူထုမှ လုပ်ငန်းခွဲများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်များအား တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်/မဆောင်အတည်ပြုချက်ရယူခဲ့သည်။ အစားထိုးရန်လိုအပ်သောကော်မတီ အချို့ကိုပြန်လည် အစားထိုးလဲလှယ်ခဲ့သည်။

**၄။ ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

(က) ကော်မတီဝင်များအား အောက်ပါအတိုင်းပြန်လည်အတည်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ဆပ်ကော်မတီ	ရာထူး
၁	ဦးဆန်ကျော်	ကျား	စီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ပါပါး	မ	စီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	စိုင်းစောတိက	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ဥက္ကဋ္ဌ
၄	နန်းဆိုင်ဖောင်း	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	အဖွဲ့ဝင်
၅	စိုင်းပီး	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	အဖွဲ့ဝင်
၆	နန်းလိတ်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	အဖွဲ့ဝင်
၇	နန်းနောင့်	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	အဖွဲ့ဝင်
၈	စိုင်းပိ	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	အဖွဲ့ဝင်

(ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုမဲစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

- (၁) အုတ်ရေမြောင်းစီခြင်း
- (၂) ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
- (၃) ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- (၄) ရွာအဝင်ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးစိုင်းဟန်ဆိုင် မှတတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကော်မတီဝင်များနှင့်  
ကျေးရွာလူထုအားလုံးတက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင် အကောင်အထည် ဖော်ကြရန် တိုက်တွန်း  
ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေး ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

(နန်းသိင်္ခန္ဓေး ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

စာအမှတ်/၀၀၁/CDD၃/(၂-ဟလ/မလ)

၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၄ရက်

# ၁၃။ ကလူ့အလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၇။ ကလူ့အလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်ဇယား

ကလူ့အလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြင်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့ပည့်အဖွဲ့အစည်း (ဘီ.) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အပိုင်ခြင်အထောက်အပံ့ (လမ်း/ထဲတား/ရေရရှိခြင်း/အိမ်လမ်း)	၁	အုတ်တူးဖော်ခြင်း			✓	၂၀၂၀	၂၅၀	
	၂	ဥက္ကဋ္ဌ အုတ်ကပ်ဆေးခြင်း			✓	၂၀၂၀	၂၅၀	
	၃	ခန်းမတော်အုတ်တူးခြင်း			✓	၂၀၂၀	၂၅၀	
	၄	ဥက္ကဋ္ဌ အုတ်ကပ်ဆေးခြင်း			✓	၂၀၂၀	၂၅၀	
	၅							
လမ်းဖွဲ့ခြင်း/ ကျွန်းဆွဲခြင်း/ ဆိုင်တင်အထောက်အပံ့	၁	ရေတန်းဖျော့ခြင်း/ တောင်ပုတ်ခြင်း			✓	၂၀၂၀		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကလေး (ရိုက်ပိုးခြင်း/ အထောက်အပံ့များ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝသေဆုံးမှုကလေး (လေ့ရှိရခြင်း)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကလေး (ဤနဂါးများနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ဦးတင်စိုး      ရက်စွဲ- 7-10-2019      ရာစု- ၁၆      ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်- ဦးအောင်      VDP ရက်စွဲ- 25-9-2019

ကျေးရွာအုပ်စု- ဟိုလွိုင်

(က) မြေပြင် (မြို့နယ်အဆင့်) - PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ ၄၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါး တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျွဲပန်းနမူနာရွေးပါး။

(ဂ) VDP စာရွက်စာတမ်းပြုစုမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစံချိန်စံညွှန်း (စတုရန်းပုံအကျဉ်းချုပ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လမ်းညွှန်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း (အခြေခံအထောက်အပံ့၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုစုအကျဉ်းချုပ်မှ စာရွက်စာတမ်းခေါက်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ ခြေပုံများ ပါဝင်ပါ။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအထက်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာစီမံချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစံချိန်စံညွှန်း

(င) လူမှုစုအကျဉ်းချုပ်မှအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- o VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) - ၇-11-၈-7
- o လူမှုစုအကျဉ်းချုပ်မှအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်စွဲပေါင်း - 27
- o PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- o ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အဝေးမှတ်တမ်း အဖွဲ့ခေါက်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့စည်းနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- o လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- o စီမံကိန်းရေးဆွဲမှုအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- o PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းရေးဆွဲမှုအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-